# Diseño de un sistema de administración de proyectos en Constructora Villarreal.





Sistema Web

Sistema de Administración de Bases de Datos - Constructora Villarreal S.A.

enticación de Usuarios		
	Bien venida(o), Usuario:	
	Contraseña:	
	Ingresar	
Mostrar/Ocultar for	mulario	

# Diseño de un sistema de administración de proyectos en Constructora Villarreal S.A.

JOSÉ DAVID ALVARADO QUIRÓS 200547637

Proyecto final de graduación para optar por el grado de Licenciatura en Ingeniería en Construcción

Mayo, 2011

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA ESCUELA DE INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN

# Abstract

# Resumen

The made work is the "Design of a Management System of projects in Constructora Villarreal S.A.", who consists in the creation of a system that allows to the company take the control of the projects in which participate and all the related one to them as they are used it, suppliers, contractors, accounts to pay, accounts to receive among others, also a sheet of calculate was created in Microsoft Excel for which it includes: management of the handling of salary lists, another one for the handling of the control of costs and template of verification like mechanism which they assure the development the projects.

In order to reach the raised objectives it was made a previous study of all the documentation and information whereupon the company counted and made the control of the projects, in addition diverse meetings with the personnel were made who handles of the company to be related more to the importance data which they were handled for the projects, as well as a brief qualification on software used (PHP, XAMP, and MYSQL) with which this system was designed.

Next to the beginning of the programming and design of each one of the modules of the program occurred, as well as the user authentication of itself, the menu of bases and submenus that conform it and giving as a result the creation of the System called Web Database management System - Constructora Villarreal S.A., which allows to make a control of the company by means of the introduction of information which generate the projects daily and with which conceive reports and consultations of all useful information for the company and its employees.

Finally calculate sheets for the handling of salary lists, control of costs were created, thus as template of quality verification, security, productivity, atmosphere, among others in the field.

**Key Words:** Design, Management System, program, projects, software, mechanism, spreadsheets, handling of lists control of costs, security, atmosphere.

El presente informe es sobre el "Diseño de un Sistema de Administración de Proyectos en Constructora Villarreal S.A.". Este consiste en la creación de un sistema que permita a la empresa realizar el control de los proyectos en que incursiona y todo lo relacionado con estos como son los empleados, proveedores, contratistas, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, entre otros. Asimismo se creó una hoja de cálculo en Microsoft Excel para lo que comprende al manejo de planillas, otra para el manejo del control de costos y plantillas de verificación como mecanismo que aseguren el desarrollo de los proyectos.

Para alcanzar los objetivos planteados se realizó un estudio previo de toda la documentación e información con que la empresa contaba y realizaba el control de los proyectos. Además se realizaron diversas reuniones con el personal que maneja la información importante de la empresa. También se efectuó una breve capacitación sobre los softwares utilizados (PHP, XAMP, y MYSQL) con los que se diseñó dicho sistema.

Seguidamente se dio inicio al diseño de cada uno de los módulos del programa, así como la autentificación de usuarios del mismo, el menú de bases y submenúes que lo conforman. Esto dio como resultado la creación del Sistema Web llamado Sistema de Administración de Bases de Datos – Constructora Villarreal S.A, el cual permite realizar un control de la empresa por medio de la introducción de información que generan los proyectos diariamente y con la cual se conciben reportes y consultas de toda la información útil para la empresa y sus empleados.

Finalmente se crearon hojas de cálculo para el manejo de planillas, control de costos, así como plantillas de verificación de calidad, seguridad, productividad, ambiente, entre otros, en el campo.

**Palabras Claves:** Diseño, Sistema de Mantenimiento, programa, proyectos, software, mecanismo, hojas de cálculo, control de costos, seguridad, ambiente.

# Contenido

PREFACIO	1
RESUMEN EJECUTIVO	2
INTRODUCCIÓN	3
METODOLOGÍA	4
RESULTADOS	6
ANÁLISIS DE RESULTADOS	7
CONCLUSIONES	166
RECOMENDACIONES	
APÉNDICES	169
BIBLIOGRAFÍA	187

# Prefacio

El proyecto desarrollado "Diseño de un Sistema de Administración de Proyectos en Constructora Villarreal S.A.", plantea la importancia que tiene el manejo de información de manera segura que generan los proyectos de una empresa.

Es una herramienta sumamente útil para cualquier empresa constructora; o bien, para colegas que desean incursionar en el mercado de forma independiente, ya que es un programa que se usa de manera fácil y registra de manera eficaz toda la información concerniente a los proyectos de una empresa pequeña y permite llevar el control de costos ordenadamente. Asimismo consultar de forma inmediata toda la información que se registra, lo cual facilita y agiliza la toma de decisiones.

Agradezco a Dios por darme el don de la salud y el de la sabiduría, para finalizar con éxito mis estudios universitarios de licenciatura. A la vez agradezco a todas las personas que estuvieron involucradas en el desarrollo de mi práctica profesional dirigida: al personal de la Empresa y al Ingeniero Carlos Luis Mora Quirós por su valioso aporte. De igual manera hago extensivo el agradecimiento a mi profesora guía, la Ingeniera en Construcción y Máster en Ingeniería Civil, Ana Grettel Leandro Hernández, por la guía y el apoyo incondicional con la cual se lograron los objetivos planteados.

Finalmente quiero dar un profundo agradecimiento a mi padre y a mi madre, quienes con su apoyo y ejemplo de superación, fortaleza y espíritu de lucha han sido la fuente de inspiración más importante en este proceso de formación profesional. También a mis hermanos y demás familiares por todo el apoyo brindado durante mis años de estudio.

# Resumen ejecutivo

Por medio de este proyecto se investigaron los distintos procedimientos de captura de información de una empresa que incursiona en uno 0 varios proyectos constructivos, minimizando al máximo los errores de manejo de información, y mejorando los tiempos de registro y consulta de forma inmediata referente a los elementos que integran un proyecto.

Para los profesionales en el área de construcción, el conocimiento sobre los costos que un proyecto genera es de suma importancia pues ayuda a evaluar qué tan factible es el proyecto. Además se puede utilizar como punto de comparación con otros proyectos.

Este trabajo se realizó por la necesidad que tenía la empresa de contar con un sistema que permitiera efectuar el control de los proyectos de manera eficiente y eficaz, por ello se planteó como objetivo general Diseñar e implementar un sistema de administración de proyectos en la Empresa Constructora Villarreal S.A, el cual se opera mediante una autentificación de usuarios que da paso a un menú principal que direcciona a los diferentes módulos del programa.

Se creó un sistema web interno para la constructora mencionada, el cual trabaja en dos partes: una que se encuentra localmente en la computadora servidor, donde se utiliza el servidor web XAMPP y se almacenan tanto las páginas web como la base de datos en mysql, y la otra donde se realizarán las pruebas y la manipulación del sistema en las estaciones de trabajo.

Una vez creada la base, la cual estará ubicada en la carpeta C: \xampp\mysql, e instalado el servidor web, se realizó el diseño lógico del sistema, seguido de la programación de todos los módulos, dando paso al desarrollo de las páginas web, las cuales en este caso serán los php's, css e imágenes y que se encontrarán en la carpeta C:\xampp\htdocs\Constructora.

El trabajo culminó, en primera instancia, con la creación de dicho sistema en su primera versión. Con este se realizará el control de las construcciones en que la empresa incursione y por medio de un menú principal, al cual se accede inmediatamente después de registrarse en el sistema, se obtendrán los distintos módulos con que cuenta el sistema y por medio de la generación de reportes se obtendría información relevante para el propietario de la empresa o para un director de proyectos.

Seguido al sistema web se creó una hoja de cálculo para el control de planillas referentes a los empleados en sitio de los proyectos. Esta cuenta con un libro donde se registra la planilla completa de la empresa y donde se incorporan los empleados nuevos si fuera el caso, seguida de una serie de hojas para cada proyecto existente y al final un resumen que unifica los mismos para la planilla general.

Además se diseñó una hoja de cálculo que al acopiar los porcentajes de avance tanto de mano de obra en sitio como porcentajes de gastos de material, permite, con base en la tabla de presupuesto, llevar al día el avance de la obra y controlar todas la actividades por igual respecto de sus saldos y si estos son o no positivos para la empresa.

Y para finalizar se crearon plantillas de inspección como un mecanismo que garantice el desarrollo del proyecto, en cuando a la seguridad y calidad de la obra. Estas se deberán utilizar en el sitio para observar si se cumple o no con los aspectos fundamentales de la obra.

# Introducción

El estudio efectuado permitió elaborar un Sistema para el control de proyectos de la Empresa Constructora Villarreal S.A, desarrollado para trabajar en su mayoría vía web.

El sistema permite ingresar, actualizar, eliminar y consultar información concerniente a los datos de registro de la empresa y principalmente de los elementos relacionados con los proyectos como son: proveedores, contratistas, empleados, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, entre otros, y además registra usuarios del programa para mayor seguridad.

El principal objetivo del estudio fue digitalizar y automatizar el proceso de registro de proyectos con sus respectivos componentes y la información general propia de la empresa, además poder realizar consultas de manera sencilla y rápida; contando para ello con similares interfaces para la manipulación de la información. El sistema cuenta con etapas para Insertar, Modificar, Excluir, Buscar y Consultar en aquellas partes que así lo requieran.

El usuario administrador encontrará muy útiles las interfaces para modificación en los distintos módulos de la empresa, mientras que el resto de usuarios (no encargados del sistema) podrán aprovechar las capacidades informativas de cada módulo en donde se mostrará la información pertinente en los diferentes elementos registrados.

Las hojas de cálculo creadas tanto para el sistema de planillas como para el control de costos, son de fácil manejo. Estas permitirán a la empresa tener un control detallado de los gastos de mano de obra y de los materiales de los distintos proyectos. De igual forma, el uso de las plantillas creadas para el control o verificación de los aspectos de seguridad, calidad y productividad, entre otros, son de manejo factible, y se utilizan como mecanismo para asegurar el desarrollo del proyecto ya que permiten que este marche con base en el cumplimiento de todas las disposiciones necesarias para asegurarse el éxito.

# Objetivos

### **Objetivo General**

1. Diseñar e implementar un sistema de administración de proyectos en la Empresa Constructora Villarreal S.A.

### **Objetivos Específicos**

- 1. Diseñar un sistema de proveeduría (Órdenes de compra y Control de obra).
- Establecer un sistema de administración de materiales en los proyectos y bodega general.
- 3. Implementar un sistema de administración de recursos humanos.
- 4. Diseñar e implementar un sistema para contrataciones.
- 5. Diseñar e implementar un sistema de control de costos.
- Establecer mecanismos que aseguren el desarrollo de los proyectos tomando en cuenta aspectos tales como inicio de obras, seguridad, calidad, productividad, ambiente, etc.

# Metodología

En esta práctica profesional dirigida fue necesario trabajar a tiempo completo con la Constructora Villarreal S.A, así como el traslado permanentemente a los proyectos de la empresa, realizando actividades de coordinación de logística de la construcción (flujo de personal y materiales), elaboración de planillas, además de fungir como asistente del director de proyectos.

Desde el inicio se contó con la guía de la del Lic. Kenneth Brenes Granados (especialista en Diseño y Desarrollo de espacios educativos con TIC's), en temas relacionados con la programación.

Luego se recopiló y estudió la información relacionada con el control de costos y el manejo en general de la empresa, tanto para proyectos finalizados como en proceso, esto con el fin de ir clasificando la información necesaria para la creación de la base de datos y del sistema de administración de proyectos.

Después de estudiar la información y delimitar el alcance del trabajo, se dio inicio a la elaboración de la base de datos con sus respectivas tablas. También se realizaron varias reuniones con el personal administrativo de la empresa para discutir los parámetros de funcionamiento de esta.

Como parte de la práctica especializada fue necesario recibir una capacitación sobre programación en código libre utilizando un servidor web y con interfaces en php, que da como resultado un programa web administrado por medio de bases de datos, y para el uso de Base de Datos en MySQL. Una vez creada la base de datos, se definieron los elementos correspondientes a esta como son las tablas, los campos claves o llaves primarias, el tipo de dato, su formato, así como el Modelo Entidad-Relación o relaciones e integridad referencial entre tablas.

Establecida la entidad-relación se inició la programación (en php) de los formularios de mantenimiento para los diferentes módulos de registro y control de proyectos, proveedores, contratistas, empleados, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, usuarios, solicitudes de material, entrada y salida de material y equipos, asignación de proyectos a contratistas, entre otros. Algunos de estos cuentan con opciones de manipulación tales como guardar, modificar o editar, eliminar y buscar o consultar un registro.

También se llevó a cabo la programación de las consultas de los módulos, así como los reportes de información más importantes que permitirán observar e imprimir información general o específica referida a la empresa. Además, se ejecutaron pruebas y depuraciones del sistema de la base de datos.

Posteriormente se creó una hoja de cálculo en Microsoft Excel para el control de las planillas de los empleados de la empresa que laboran en los respectivos proyectos, tales como maestro de obras, operarios, ayudantes, carpinteros y peones. Esta hoja de cálculo cuenta con un libro donde se registra la planilla mencionada y donde se incorpora toda la información referente a los trabajadores, seguida de una serie de hojas de cálculo para cada proyecto existente, en los cuales se introduce la información de las horas laboradas durante la semana. Por último establece un resumen que consolida la planilla general. Además se creó una hoja de cálculo para el control de costos que permite registrar los gastos específicos de cada proyecto en cuanto a materiales y mano de obra, así como los gastos generales. Esto permitirá que cada semana se registre de forma porcentual cada gasto realizado y así debitarse el monto presupuestado para verificar e identificar cuáles actividades están en negativo o identificadas con rojo. Con base en esto se puede reestructurar con conocimiento de causa.

Finalmente se estableció un mecanismo que asegure el desarrollo del proyecto mediante plantillas de cumplimiento de puntos por verificar en sitio, en asuntos correspondientes a seguridad, calidad y productividad de los proyectos.

# Resultados

Como resultado final de esta práctica profesional se diseñó y se creó un sistema web (Ver página 9) que permite administrar gran parte de los elementos que los proyectos generan, registrando aspectos como contratos. proveedores, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, clientes, materiales, contratistas, entre otros; y además una serie de hojas de cálculo para el manejo de planillas y control de costos, así como mecanismos que aseguran el desarrollo del proyecto en cuanto a elementos de seguridad, calidad y ambiente que garanticen el éxito de la empresa en todo proyecto.

Con la creación de dicho sistema web se realiza de manera sencilla el registro en una Base de Datos de la mayoría de los aspectos que generan cualquier tipo de proyecto como son: clientes, empleados, contratistas, materiales, equipo, contratos, solicitudes de materiales, órdenes de compra, facturas por pagar, facturas por cobrar, entrada y salida de materiales y equipo, inventarios, por medio de la ayuda de distintos módulos con que cuenta el sistema y brindando facilidades para consultar y generar reportes de utilidad para los usuarios del sistema.

Conjuntamente al sistema web se creó un sistema para el control semanal de las planillas de los proyectos. Este permite registrar la planilla completa de la empresa en los diferentes proyectos por evaluar y donde se incorporan o excluyen los empleados sin ningún inconveniente. Al final presenta también un resumen que es el resultado de la planilla general por pagar.

Este sistema permite obtener las planillas semanales por proyecto para lograr un control más detallado de lo que se paga por concepto de mano de obra y brinda un parámetro de comparación con otro presupuesto similar. El diseño del sistema de control de costos permite a la empresa, con base en la tabla de presupuesto, llevar al día el avance de la obra y controlar todas las actividades presupuestadas.

También permite revisar de forma inmediata los saldos que el avance del proyecto, la mano de obra y los materiales van generando e identificar de forma inmediata cuáles actividades se encuentran limitadas en un proyecto dado.

Por último se crearon plantillas de inspección como mecanismos de desarrollo del proyecto, para garantizar que estos cumplan con las normas generales establecidas en cuanto a seguridad, con las diversas pruebas de calidad de forma que se le asegure al cliente que lo que se construyendo cumple está con las especificaciones establecidas. Asimismo permite garantizar que la productividad y el rendimiento de la mano de obra sea el óptimo para los proyectos, según el grado de dificultad para su desarrollo. A su vez establece un compromiso con el ambiente de manera tal que se fomenta el respeto v el cuido del ambiente para brindarle más calidad de vida al entorno.

# Análisis de Resultados

Como resultado del estudio realizado se diseñó y se creó un sistema que permite administrar gran parte de los elementos que involucra un proyecto. Este por ser un sistema que trabaja a través de la Internet, los usuarios no necesitan instalarlo en sus propias computadoras. Sin embargo, para efectos de interacción con el mismo, es necesario que la computadora en la cual se usará el Sistema de Bases de Datos de la Constructora, reúna las siguientes características mínimas:

- Computadora con sistema operativo con ambiente gráfico.
- Navegador web. Pueden ser Mozilla Firefox, Ice Weasel, Netscape, Internet Explorer, Google Chrome u otros.
- Capacidad para mostrar páginas web hechas en php.
- Al menos 32 MB de memoria RAM (o lo mínimo que ocupe el sistema operativo).
- Un procesador de al menos 100 MHz (o el mínimo que ocupe el sistema operativo).
- Computadora con conexión a Internet, ya sea a través de **modem** o **tarjeta de red**.

El sistema es de fácil manejo y posee un tiempo de respuesta mínimo. Esto permite obtener información importante en cuanto a la administración de la obras y de la empresa. También mediante un menú muy simple se muestran los módulos con que cuenta el programa para los diversos registros de importancia.

Para desarrollar el sistema se implementó una plataforma de Mysql y la plataforma de Código libre en Php. La primera se utilizó para el desarrollo de la base de datos y la segunda para la creación de las diferentes interfaces que requirió el sistema. Este sistema puede procesar información de diferentes elementos y permitirá tener acceso al menú de bases con el que opera el programa.

Asimismo se muestran todos los formularios que el sistema contiene, los cuales cuentan con una serie de botones que cumplen funciones específicas. Los botones y las funciones son las siguientes:

Despliega el formulario para agregar un nuevo registro del módulo en estudio, una vez introducidos los datos correspondientes el mismo botón permite agregar la información en la base de datos nueva o actualizada.

Este botón se despliega al lado de todos los registros que se hayan guardado para el módulo accesado y borra el registro correspondiente o seleccionado de la base de datos.

Permite desplegar el registro escogido y modificar o actualizar los datos introducidos anteriormente.

Con este se accederá a observar la información del rubro requerido.

Buscar Busca el registro solicitado o seleccionado según el parámetro de búsqueda dado en la base de datos.

Este botón tiene como función mostrar todos los registros que se han guardado en la tabla correspondiente al módulo consultado.

Presenta en pantalla los diferentes parámetros de consulta de los diferentes patrones con que cuenta el sistema.



Tiene como función mostrar en pantalla el módulo en limpio con los diferentes campos por

introducir en la base de datos para el modelo en estudio.



Este botón permite regresar al menú de bases para continuar utilizando el programa en sus diferentes fases.

Arriba Cuando los registros guardados exceden el tamaño de la resolución de la computadora que se manipule. Este botón permite subir al primer registro de manera inmediata.

Mostrar/Ocultar formulario Botón que permite mostrar y ocultar el formulario o lo desplegado en pantalla en ese momento.

El Menú de Bases con sus respectivos formularios desarrollados contiene los siguientes módulos:

- > USUARIOS
- > PROYECTOS
- PROVEEDORES
- ➢ CLIENTES
- CONTRATISTAS
- > EMPLEADOS
- > EQUIPO
- > MATERIALES
- SOLICITUDES DE MATERIALES
- > CONTRATOS
- ➢ INVENTARIOS DE MATERIALES
- ➢ INVENTARIO DE EQUIPO
- EMPLEADOS POR PROYECTO
- > ENTRADA DE MATERIALES
- > SALIDA DE MATERIALES
- ENTRADA DE EQUIPO
- SALIDA DE EQUIPO
- > ABONOS CONTRATISTAS
- > ABONOS PROVEEDORES
- > ÓRDENES DE COMPRA
- > FACTURAS POR COBRAR
- ➢ FACTURAS POR PAGAR

A groso modo el sistema se divide en múltiples módulos con su respectivo **IMEC** (Insertar, Modificar, Eliminar y Consultar) de datos. A continuación se detallarán las principales funciones que realiza el sistema de administración de datos en sus diferentes módulos:

# Sistema de Administración de Base de Datos

El inicio del sistema es la puerta para la autenticación de los usuarios registrados en la **Base de Datos** (B.D.) de este. Todo el personal administrativo poseerá una clave única; para tener una cuenta en el sistema (y entonces poder ingresar a él). La persona interesada deberá contactarse con el encargado para que introduzca su información en la B.D., le asigne un <u>usuario</u> y una <u>contraseña</u> y así pueda ingresar.

Para asignar un usuario y una contraseña, el administrador deberá acceder al sistema con sus respectivos parámetros como lo muestra la Figura 1.

ema Web			
na de Administración de Bases de Dat	os - Constructor	a Villameal S A	
		a wattantiana ay a s	
			A.7.
Usuanos			Amba (V)
Autenticación de Usuarios			
	в	envenida(o).	
	Usuario:	David	
	Contraseña:		
		Ingresar	
		<u> </u>	
Mostrar/Ocultar formulario			

#### Figura 1. Autentificación del Administrador o Usuarios

Una vez digitado correctamente el usuario y la contraseña, dando un click izquierdo con el ratón sobre el botón con la leyenda <u>Ingresar</u> (Ingresar), se habrá concluido la parte de autenticación e ingresado al sistema (Figura 2) en donde se mostrará la información de inicio y de donde se podrán utilizar las diferentes funcionalidades y módulos que comprende el sistema.

El sistema está previsto para la creación de diferentes tipos de usuarios, asignándole los módulos a los cuales exclusivamente podrán ingresar.



#### Sistema Web

Sistema de Administración de Bases de Datos - Constructora Villarreal S.A. -



Figura 2. Menú de Bases.

Ya accedido el Menú de Bases, el primer módulo mostrado es el de Proyectos (Figura 3), el cual se accede con un click y muestra el registro de las diferentes construcciones u obras en que incursiona o ha incursionado la empresa.

### **Proyectos**

En la figura siguiente se muestra la pantalla donde se pueden manipular directamente los datos registrados para cada proyecto, donde se pueden realizar operaciones como Agregar, modificar, eliminar y consultar.

						ב			
				~		_			
<b>yectos</b> tructora \	/illarreal S.A								
T	Proyectos							A	rriba 🔂
Informaci	ón general de Pro	yectos							
Aqregar F	Proyecto 📌								
Numero del proyecto	Nombre del proyecto	Ubicacion del proyecto	Fecha de Inicio	Fecha de Finalizacion	Area	Costo Estimado	Tipo de Contratación	Modificar	Eliminar
1	CONSULTORIOS	CALLE BLANCOS, GOICOECHEA	2015-07-10	2030-10-10	322	80000000	CONTRATO	ø	×
2	CONSULTORIOS	CALLE BLANCOS, GOICOECHEA	2015-05-10	2030-07-10	328	87000000	CONTRATO	Þ	×
3	ACCESO NORTE	CALLE BLANCOS, GOICOECHEA	2015-09-09	2015-10-09	600	25000000	CONTRATO	s	×
4	REMODELACION REMES	CALLE BLANCOS, GOICOECHEA	2003-11-08	2022-12-08	260	17000000	CONTRATO	۶	×
5	REMODELACION RESTAURANTE	CALLE BLANCOS, GOICOECHEA	2001-07-08	2001-02-09	300	100000	CONTRATO	s	×
6	TERAPIA FISICA	CALLE BLANCOS, GOLOGECHEA	2019-10-09	2028-02-10	160	3000000	CONTRATO	Þ	×

- 2010 - Constructora Villarreal S.A. | Cedula Juridica 3-101-411863 | Tel: (506) 2234-7470 | (506) 2234-7482 | Correo-e: villarreal@racsa.co.cr |

Figura 3. Proyectos.

# **Agregar Proyecto**

Al optar por adicionar un nuevo proyecto se deberán introducir las respectivas características de este como lo muestra la Figura 4; a excepción de la casilla correspondiente a número de proyecto, la cual el sistema ordena automáticamente.

yectos		].
ma Almacenamiento de Pro	rectos	
Proyectos		Arriba 🏵
Información general		
Número de Proyecto	2	
Nombre del Proyecto		
Costo Estimado	el punto (.) como separador de decimales	Utilice
Nombre del Cliente		•
Fecha de Inicio		
Fecha de la Finalización		
Ubicación		
Area		
Tipo de Contratacion	CONTRATO -	
Guardar Proyecto 🕂		

yes. Desconectar o Registrar Usuario Nuevo

Figura 4. Agregar Proyectos.

# **Modificar Proyecto**

En la modificación de proyectos se puede realizar la variación de las respectivas características introducidas a la hora de registrar el mismo como se muestra en la Figura 5.

	CON	STRUCTOR RREAL S.A.
		h
	💬 🛹 🧃	1
vectos		
na Almacenamiento de Proye	105	
🧷 🛛 Paso 1: Pr	yectos	Arriba 🏵
nformación general		
Nomen de Desueste		
Numero de Proyecto		
Costo Estimado	8000000	
Costo Estimado	2000.05.10	
Fecha de Inicio Fecha de la Finalización	2010-10-10	
i bloaclór		
Area	322	
Tino de Contratacion	CONTRATO	
	•	
Agregar paso 1 📌		

- 2010 - Constructors Villarreal S.A. | Ceduls Jurkiics 3-101-411863 | Tel: (506) 2234-7470 | (506) 2234-7482 | Correo-e: villarreal@racsa.co.cr |

yes. Desconectar o Registrar Usuario Nuevo

Figura 5. Modificar Proyectos.

# **Eliminar Proyecto**

Cuando se desea eliminar un proyecto de la base de datos, el sistema desplegará una venta de consulta con el fin de evitar la eliminación de proyectos por error (Figura 6).

oyecto	s		
structora	Villarreal S.A		
T	Proyectos		Arriba 🏠
Informa	ción general de Pro	yectos	
Agregar	Proyecto 🐈		
Numero del	Nombre del	Ubicacion del Fecha de Fecha de Area Costo Tipo de	Modificar Elim
proyect	La págir	na en http://localhost dice:	
1			א <sup>א</sup> ר
2		De verdad desea eliminar este Proyecto: 1	2 ×
3	ACC	Aceptar Cancelar	2 X
4	REMONICATION	BLANCOS, 2003-11-08 2022-12-08 260 17000000 CONTRATC GOICOECHEA	┛, ×
5	REMODELACION RESTAURANTE	CALLE BLANCOS, 2001-07-08 2001-02-05 300 100000 CONTRATC GOICOECHEA	2 ×
		CALLE	

Figura 6. Eliminar Proyectos.

### **Consultar Proyecto**

Con el fin de consultar cualquier proyecto, el sistema le facilitará la petición desplegando una pantalla donde podrá ubicarlo a través de las cualidades que lo refieren, como el nombre del proyecto, número de proyecto (Figura 7).

Z VILL	ARREAL S.A.
/7 👁 🧳	2
rectos	
Consultas de los Proyectos	Arriba G
nformación general	
Número de Proyecta	
Nombre del Proyecto	
istar todos	
Buscar	
Mostrar/Ocultar formulario	

Figura 7. Consultar por Número o Nombre de Proyecto.

Para consultar el número del proyecto, en las casillas respectivas se debe escribir el número de este. De existir ya este número se desplegará en pantalla toda la información. También se puede ingresar con el nombre del proyecto o se puede efectuar una búsqueda interactiva con solo agregar las iniciales del nombre por consultar y así se podrá obtener la información del proyecto. El siguiente módulo al que puede ingresarse es el de Proveedores como lo muestra la Figura 8. A este, de igual forma, se accede dando click sobre la palabra Proveedores.





Figura 8. Menú de Bases.

### **Proveedores**

La Figura 9 muestra en pantalla los diferentes proveedores que ha registrado la empresa. Estos se pueden manipular mediante operaciones como Agregar, Modificar, Eliminar y Consultar. En estos se consulta de manera directa en el enlistado de los mismos el saldo por proveedor en colones.



Constructora Villarreal S.A

Numero	Nombre del Proveedor	Financiamiento	Telefonc	Saldo del Proveedor	Modificar	Eliminar
1	EPA S.A.	CREDITO	25563656	1315000	2	X

yes. Desconectar o Registrar Usuario Nuevo

Figura 9. Proveedores.

### **Agregar Proveedor**

Para acceder a la incorporación de nuevos proveedores, estos se podrán adicionar indicando las diferentes características de los mismos solicitadas por el sistema con el fin de llevar un adecuado control. Todas las casillas mostradas en la Figura 10. deberán llenarse a excepción de las correspondientes a "número de proveedor", ya que el sistema automáticamente ordena y a la del monto adeudado en colones, el cual se cargará o aumentará conforme se registren facturas por pagar al proveedor dado.

	CONST	RUCTOR
	🧷 💬 🦪 🤮	
oveedores		
ema Almacenamiento de Prove	edores	
📝 🛛 Paso 1: Pr	oveedores	Arriba 🏵
Información general		
Numero del Proveedor	11	
Nombre del Proveedor	Ferreteria Los Angeles	]
Agente Vendedor	Mario Peraza	]
Financiamiento	CONTADO _	
Dirección	Barrio Los Angeles.	]
Teléfono de Oficina	2551-8604	]
Celular	8863-9463	]
Fax	2551-8604	]
Emall	ferrelosangeles@yahoo.com	]
Monto_adeudado	0	
Aqregar paso 1 🛨		
Mostrar/Ocultar for	mulario	



Figura 10. Agregar Proveedor.

### **Modificar Proveedor**

En lo que concierne a la modificación de proveedores, se pueden realizar todos los cambios correspondientes a excepción del número de proveedor, esto con el fin de actualizarlos en caso de que los mismos realicen un cambio en los datos antes registrados (Figura 11).

	VILLAR	CEAL S.A.
	/7 🗩 🧳 🔒	
veedores		
na Almacenamiento de Prov	redores	
naso 1: Pr	oveedores	Arriba 🕯
nformación general		
Numero del Proveedor	1	
Nombre del Proveedor	DEPOSITO EL KONSTRUCTOR	
Agente Vendedor	SENDER	
Financiamiento	CREDITO _	
Dirección	HEREDIA	
Teléfono de Oficina	2239	
Celular	0	
Fax	2239	
Emall	dep.konstructor	
Monto_adeudado	4000000	



Figura 11. Modificar Proveedor.

### **Eliminar Proveedor**

En el caso de que uno o varios de los proveedores ya no sean requeridos, el sistema permite su eliminación, pero con el fin de evitar cualquier equivocación a la hora de realizar esta operación, se desplegará una ventana de consulta para confirmar la eliminación (Figura 12).

		<b>//</b> >> <	× 🧾				
/ee	dores						
ructor	La página en http:/	//localbost.dice:				x	D
-	ca pagina cri nepi/	/iocamoscalce.					
1	Durate Contraction						ibs -
nform	a 🕐 De verda	d desea eliminar e	este Prove	edor: 2			
Agreg	13						
_				_			
Nume 1		Aceptar	Cancelar				
Nume 1 2		Aceptar	Cancelar				
Nume 1 2 3	GUADALUPANC	Aceptar	Cancelar GUADALUPE	0	V	~	
Nume 1 2 3 4	GUADALUPANC RODMART S.A	Aceptar RIGO CASTRO RODRIGO MARTINEZ	Cancelar GUADALUPE 2 CARTAGG	0	2	×	J
Nume 1 2 3 4 5	GUADALUPANG RODMART S.A AGREGADOS	Aceptar RIGO CASTRO RODRIGO MARTINEZ GERARDO SOLANO	Cancelar GUADALUPE CARTAGO CARTAGO	0	11	×××	J
Nume 1 2 3 4 5 6	GUADALUPANC RODMART S.A AGREGADOS MAQUINARIA Y EQUIPC	Aceptar RIGO CASTRO RODRIGO MARTINEZ GERARDO SOLANO EDDY VARGAS	Cancelar GUADALUPE CARTAGO CARTAGO SABANILLA	0 0 0 2268	111	××××	J
Nume 1 2 3 4 5 6 7	GUADALUPANO RODMART S.A AGREGADOS MAQUINARIA Y EQUIPO DIGITAL SUMINISTROS	Aceptar RIGO CASTRO RODRIGO MARTINEZ GERARDO SOLANO EDDY VARGAS JEDRY	Cancelar GUADALUPE CARTAGO CARTAGO SABANILLA HEREDIA	0 0 0 2268 0	1111	× × × ×	J
Nume 1 2 3 4 5 6 7 8	GUADALUPANO RODMART S.A AGREGADOS MAQUINARIA Y EQUIPO DIGITAL SUMINISTROS HELVEX	Aceptar RIGO CASTRO RODRIGO MARTINEZ GERARDO SOLANO EDDY VARGAS JEDRY CRISTINA DELGADO	Cancelar GUADALUPE 2 CARTAGO CARTAGO SABANILLA HEREDIA SAN JOSE	0 0 2268 0 2203	V 1 2 1 2 1 2 1	* × × × × ×	J
Nume 1 2 3 4 5 6 7 8 9	GUADALUPANO RODMART S.A AGREGADOS MAQUINARIA Y EQUIPO DIGITAL SUMINISTROS HELVEX INODOROS BOLAÑOS	Aceptar RIGO CASTRO RODRIGO MARTINEZ GERARDO SOLANO EDDY VARGAS JEDRY CRISTINA DELGADO GABRIELA BOLAÑOS	Cancelar GUADALUPE CARTAGO CARTAGO SABANILLA HEREDIA SAN JOSE SAN JOSE	0 0 2268 0 2203 2225	V 1 2 1 2 1 2	* × × × × ×	J



Figura 12. Eliminar Proveedor.

# **Consultar Proveedor**

Cualquier proveedor podrá ser consultado. El sistema permite acceder a ellos con más facilidad a través de la introducción del número de proveedor o nombre del proveedor como se observa en la Figura 13.

CONSTRUCTORA VILLARREAL S.A.	2
// 💬 🤿	

#### Proveedores

Sistema Almacenamiento de Proveedores

Información general	
Número de Proveedor	
Nombre del Proveedor	
Buscar Mostrar/Ocultar formulario	
Mostan Ocultar formulano	

yes. Desconectar o Registrar Usuario Nuevo

Figura 13. Consultar Proveedor.

Como lo muestra la Figura 14, al dar un click sobre la palabra Clientes, se accesará al siguiente módulo que puede ser manipulado por el usuario del sistema.



Figura 14. Menú de Bases.

### Clientes

Al acceder al módulo de clientes se desplegarán todos los clientes existentes en la base de datos de la empresa, cada uno con sus respectivas características, como se muestra en la Figura 15.

	-		VIL	LARREAL	S.A	
		10		7 🤗		
entes						
tructora V	/Illarreal S.A					
T	clientes				A	rriba 🐵
-	ión general de ellector					
Aqreqar	cliente 🕂					
Numero	Nombre del Cilente	Direction	Telefono	Email	Modificar	Eliminar
1	Hospital Hotel La Catolica	Calle Blancos, Golcoechea	2246-3196	Info@hospitallacatolica.com	0	×
2	Corporación PIPASA S.A	Beler			1	×
3	Dr. Perez	Santa Ana		vperez@hospitallacatolica.com	2	X
	Luis Oconitrilio	Beler	2246-3196	loconitrillo@hospitaliacatolica.com	1	×
•						



yes. Desconectar o Registrar Usuario Nuevo

Figura 15. Clientes.

# **Agregar Cliente**

Al acceder al módulo de agregar cliente, el sistema solicita el contenido necesario para poder incluir un nuevo cliente dentro de la lista anteriormente ingresada mediante este mismo método (Figura 16). Esta acción es una de las más importantes para que cualquier empresa tenga un éxito rotundo.

	VILLAR	REAL S.A.
antos	💬 🛹 👹	
en lles ma Almacenamiento de Cili	entes	
Paso 1:	Clientes	Arriba 🗘
homación general	-	
Nombre del Cliente	P ITCR	
Cedula		=
Dirección		
Teléfono		7
Celular		
Fax		
Emall		

- 2010 - Constructora VIIIarreal S.A.   Cedula Juridica 3-101-411863   Tel: (506) 2234-7470   (506) 2234-7482   Correo-e: viiiarreal@racsa.co.cr	
yes. Desconectar o Registrar Usuario Nuevo	

Figura 16. Agregar Cliente.

# **Modificar Cliente**

En caso de que alguna de las características de los clientes necesite ser actualizada o modificada, el sistema, según el caso, las presentará para tal fin (Figura 17).

-		REAL S.A.
ntes		
a Almacenamiento de Cile	entes	
A		
27 Paso 1: 0	Clientes	Arriba 😵
formación general		
Numero del Cilente	1	
Nombre del Cilente	Hospital Hotel La Catolica	
Cedula		
Dirección	Calle Blancos, Golcoechea	
Feléfono de Oficina	2246-3196	
Celular		
Fax	2246-3196	
Emall	info@hospitaliacatolica.com	
ctualizar paso 1 🐨		
	hann de sta	



yes. Desconectar o Registrar Usuario Nuevo

Figura 17. Modificar Cliente.

## **Eliminar Cliente**

En la posible eliminación de alguno de los clientes se desplegará una ventana de consulta para confirmar la operación, o en dado caso, para prevenir un error de la misma, como se demuestra en la Figura 18.

			CONSTRUCTOR
		- <b>/</b> / 9	≥ 🧳 📒
lientes	3		
onstructora	La página e	n http://localhost	dice:
Informa Agrega	0	e verdad desea elir	minar este Cliente: 1
Nume 1		Aceptar	Cancelar
2	S.A	Delei	×
3	Dr. Perez	Santa Ana Bolor	22/6.3106 loopatrille@hospitallacatolica.com
	Mostrar/Ocuitar for	nulario	

- 2010 - Constructora Villameal S.A.   Cedula Jurklica 3-101-411863	
Tel: (506) 2234-7470   (506) 2234-7482   Correo-e: villarreal@iracsa.co.cr	

yes. Desconectar o Registrar Usuario Nuevo

Figura 18. Eliminar Cliente.

### **Consultar Cliente**

Para la consulta de cualquier cliente se solicitará alguna referencia de este: Número de cliente, Nombre de cliente, Cédula, entre otros, como se puede observar en la Figura 19. De esta forma también se podrá acceder a los clientes ubicados en la base de datos. Esta operación cuenta asimismo con una búsqueda interactiva.

	NSTRUCTORA
lientes	
Consultas de los Clientes	Arriba 😚
Información general	
Numero del Cliente	
Nombre del Cliente	
Cedula	
Dirección	
Teléfono	
Emall	
Listar todos	
- 2010 - Constructora Villameal S.A.   Cedula Jurklica 3-101-411863	

yes. Desconectar o Registrar Usuario Nuevo

Figura 19. Consultar Cliente.

Según muestra el Menú de Bases de la Figura 20, el módulo Contratistas, será el siguiente a ser accedido por el usuario del sistema.



Figura 20. Menú de Bases.

### Contratistas

La Figura 21 muestra en pantalla los registros de los contratistas de la empresa para ser considerados en un proyecto actual o futuro. Estos son accedidos por el usuario mediante las operaciones de Agregar Modificar, Eliminar y Consultar contratista.

				SII	FAI		JR/
_					LAL		
				2			
		// 😉					
ntratic	tac						
tructora V	illarroal C.A.						
Aluciola v	manear o.A						
							Aurika 🛆
T	Contratistas					· · · · ·	-unoa -gr
Ĩ	Contratistas					· · · · · ·	-unoa -ge
// Informac	Contratistas ión general de Contratistas					,	KIIDA AP
Informac Agregar I	Contratistas ión general de Contratistas <u>Contratista 🛨</u>					,	kuna (jy
Informac Agregar I Numero	Contratistas ión general de Contratistas <u>Contratista</u> Nombre del Contratista	Cedula	Tipo	Dirección	Telefono	Modificar	Eliminar
Informac Agregar I Numero 1	Contratistas ión general de Contratistas Contratista 🛨 Nombre del Contratista Segundo Mercedes Bermudez	Cedula 155802613911	Tipo Gypsum-Pintura	Dirección Tres Rios	Telefono 2279-8737	, Modificar	Eliminar X
Informac Agregar I Numero 1 2	Contratistas ión general de Contratistas <u>Contratista</u> Nombre del Contratista Segundo Mercedes Bermudez Ruben Ortiz Jarquin	Cedula 155802613911 2500329800	Tipo Gypsum-Pintura Fontanero	Dirección Tres Rios Alajuelita	Telefono 2279-8737	, Modificar J	Eliminar X
Informac Agregar I Numero 1 2 3	Contratistas ión general de Contratistas Contratista * Nombre del Contratista Segundo Mercedes Bermudez Ruben Ortiz Jarquin Jose Manuel Perez Espinoza	Cedula 155802613911 2500329800	Tipo Gypsum-Pintura Fontanero Electrico	Dirección Tres Rios Alajuelita Sabanilla	Telefono 2279-8737	, Modificar J J	Eliminar X X
Informac Agregar I Numero 1 2 3 4	Contratistas ión general de Contratistas Contratista Nombre del Contratista Segundo Mercedes Bermudez Ruben Ortiz Jarquín Jose Manuel Perez Espinoza Alexis Adanis Astorga	Cedula 165802613911 2600329800	Tipo Gypsum-Pintura Fontanero Electrico Hojalatero	Dirección Tres Rios Alajuelita Sabanilla Moravia	Telefono 2279-8737 2222-5725	Modificar J J J J	Eliminar X X X X
Agregar I Numero 1 2 3 4	Contratistas ión general de Contratistas Contratista Nombre del Contratista Segundo Mercedes Bermudez Ruben Ortiz Jarquin Jose Manuel Perez Espinoza Alexis Adanis Astorga	Cedula 155802613911 2500329800	Tipo Gypsum-Pintura Fontanero Electrico Hojalatero	Dirección Tres Rios Alajuelita Sabanilla Moravia	Telefono 2279-8737 2222-5725	Modificar P P P P	Eliminar X X X
Informac Agregar I Numero 1 2 3 4	Contratistas ión general de Contratistas Contratista Nombre del Contratista Segundo Mercedes Bermudez Ruben Ortiz Jarquin Jose Manuel Perez Espinoza Alexis Adanis Astorga	Cedula 155802613911 2500329800	Tipo Gypsum-Pintura Fontanero Electrico Hojalatero	Dirección Tres Rios Alajuelita Sabanilla Moravia	Telefono 2279-8737 2222-5725	Modificar P P P	Eliminar X X X
Informac Agregar I Numero 1 2 3 4	Contratistas ión general de Contratistas Contratista Nombre del Contratista Segundo Mercedes Bermudez Ruben Ortiz Jarquín Jose Manuel Perez Espinoza Alexis Adanis Astorga	Cedula 165802613911 2500329800	Tipo Gypsum-Pintura Fontanero Electrico Hojalatero	Dirección Tres Rios Alajuelita Sabanilla Moravia	Telefono 2279-8737 2222-5725	Modificar P P P	Eliminar X X X
Informac Agregar I Numero 1 2 3 4	Contratistas ión general de Contratistas Contratista * Nombre del Contratista Segundo Mercedes Bermudez Ruben Ortiz Jarquin Jose Manuel Perez Espinoza Alexis Adanis Astorga	Cedula 155802613911 2500329800	Tipo Gypsum-Pintura Fontanero Electrico Hojalatero	Dirección Tres Rios Alajuelita Sabanilla Moravia	Telefono 2279-8737 2222-5725	Modificar P J J	Eliminar X X X

Figura 21. Contratistas.

# Agregar Contratista

Para realizar la incorporación de un contratista, se deben tener en cuenta ciertos rubros como lo son: el nombre, la cédula, el tipo de contratista, entre otros (como lo muestra la Figura 22.) con el fin de llevar el adecuado control y manejo de las personas encargadas de los subcontratos de los proyectos.

/7 오 🇳	7 🤮
tratistas	
ma Amacenamiento de Contratistas	
🧷 Contratistas	Arriba 🕎
Información general	
Numero del Contratista 5	
Nombre del Contratista	
Cedula	
Tipo de Contratista	
Dirección	
Teléfono de Oficina	
Celular	
Fax	
Email	
Numero Asegurado	
Numero de Poliza	
Registrar Contratista 🚏	
Mostrar/Ocultar formulario	

Figura 22. Agregar Contratista.

# **Modificar Contratista**

En el caso de que sea necesario modificar las características a uno o a varios de los contratistas, para tal efecto el sistema permite acceder a la información individual como se muestra en la Figura 23. Esto permitirá realizar la actualización correspondiente.

ratistas		
a Almacenamiento de Cor	ntratistas	
- Contratista		Arriba 🕥
	15	Autoa A
formación general		
lumero del Contratista	1	
lombre del Contratista	Segundo Mercedes Bermudez	
edula	155802613911	
'ipo de Contratista	Gypsum-Pintura	
virección	Tres Rios	
eléfono de Oficina	2279-8737	
elular	8829-5373	
ax		
mail		
lumero Asegurado		
lumero Poliza		
aldo del Contratista	0	
uardar Cambios 👻		

yes. Desconectar o Registrar Usuario Nuevo

Figura 23. Modificar Contratista.
## **Eliminar Contratista**

Como lo muestra la Figura 24, es posible eliminar un contratista por causa de finalización de labores o bien por otra circunstancia de fuerza mayor; sin embargo con la intención de no eliminar alguno por error se abrirá inmediatamente una ventana de confirmación para la eliminación de los mismos.

		$\overline{\gamma}$			EAL	. 3./	4.
ontratis	tas 🛛 🕹 La página e	n http://local	lhost dice:	-			
istructora V	/illarreal S.A Dev	verdad desea elir	ninar este Contra	itista: 1			
	Contratis	Aceptar	Cancelar		-	A	Arriba 🏠
Agregar	Contratista 🛨						
Numero	Nombre del Contratista	Cedula	Tipo	Dirección	Telefono	Modificar	Eliminar
1	Segundo Mercedes Bermudez	155802613911	Gypsum-Pintura	Tres Rios	2279-8737	2	×
2	Ruben Ortiz Jarquin	2500329800	Fontanero	Alajuelita		1	×
3	Jose Manuel Perez Espinoza		Electrico	Sabanilla		2	×
4	Alexis Adanis Astorga		Hojalatero	Moravia	2222-5725	1	×

yes. Desconectar o Registrar Usuario Nuevo

Figura 24. Eliminar Contratista.

## **Consultar Contratista**

Para facilitar el acceso a la información personal de cualquiera de los contratistas, el sistema le provee la posibilidad ingresando a Consultar, ya sea por el nombre del contratista o por el número de contratista como lo presenta la Figura 25.

CONS	TRUCTOR RREAL S.A.
/7 👓 🧳 🔮	
tratistas	
🧭 Consultas de los Contratistas	Arriba 🕤
formación general	
lúmero de Contratistas	
lombre del Contratista	
istar todos 🛨	
Buscar	
Mostrar/Ocultar formulario	

Figura 25. Consultar Contratista.

El módulo Empleados, es el siguiente módulo que el usuario del sistema podrá manipular, según muestra el Menú de Bases de la Figura 26.



Figura 26. Menú de Bases.

## Empleados

En la base de datos referida a empleados, se podrán hacer distintas manipulaciones como agregar, modificar, eliminar y consultar empleados. La Figura 27 despliega en pantalla todos los empleados registrados en la empresa.

			<b>,</b>				
pleados							
structora Milarrea	I S.A						
📝 Er	npleados					A	riba 🏠
Información gen	eral de Empleados						
Agregar Emplead	io 🕂						
Numero del Empleado	Nombre	Cedula	Puesto	Dirección	Telefono	Modificar	Bimina
1	Bayardo José Castillo Mora	155812778018	Bodeguero	Guadalupe	2285-0010	Þ	X
2	Juan Pablo Quesada Masis	3-386-528	Operario	Cartago		1	×
3	Hector Guillermo Rodriguez	C0906340	Operario	Guadalupe		Þ	X
4	Nestor Adolfo Marenco	C0800314	Ayudante	Guadalupe		1	×
5	Henry Antonio Selva Lopez	C1593030	Peon	Colegios		Þ	×
6	Mario de Jesús Rivera Rivera	135RE134054	Maestro de Obras	Moravia	2285-9291	/	×

Figura 27. Empleados

# Agregar Empleado

Como lo muestra la Figura 28, en el caso de que el usuario desee añadir un nuevo empleado, tendrá que llenar una serie de rubros con el fin de manejar toda la información posible del material humano con que se cuenta. En este caso el único rubro que aparecerá automáticamente será el de Número de empleado, que se otorga según un conteo que el sistema lleva.

		0	
leado			
na Amacenamiento de Em	leados		
T Empleado			Arriba 🏠
- Anthrongo			
nformación general			
Numero del Empleado	7		
Nombre del Empleado			
Cedula			
Puesto			
Salario por Hora		Utilice	
	el punto (.) como separador de decimales	5	
Dirección			
Teléfono de Oficina			
Celular			
Estado Civil			
Numero Asegurado			
Numero Poliza			
Suardar Empleado 🕈			

yes. Desconectar o Registrar Usuario Nuevo

Figura 28. Agregar Empleado

## **Modificar Empleado**

Se puede presentar la posibilidad de que alguno de los empleados varíe su número telefónico, lugar de vivienda o estado civil, o bien que su salario y puesto sean distintos. Esto obliga a modificar sus características y el sistema se lo permite como se puede observar en la Figura 29.

		RUCTORA
	8080	
Emploados		
Sistema Amacenamiento de Em	pleados	
🧷 Empleado:	3	Arriba 🏠
Información general		
Numero del Empleado	1	
Nombre del Empleado	Bayardo José Castillo Mora	
Cedula	155812778018	
Puesto	Bodeguero	
Salario por Hora	1200	
Dirección	Guadalupe	
Teléfono de Oficina	2285-0010	
Celular	8397-7153	
Estado Civil	Soltero	
Numero_asegurado		
Numero_poliza		
Guardar Cambios 🕂		
Mostrar/Ocultar for	mulario	
- 2010 - Constructora Milam Tel: (506) 2234-7470   (506)	eal S.A.   Cedula Jurídica 3-101-411863   2234-7482   Correo-e: villameal@racsa.co.or	
ves. Desconectar o Registrar Us	uario Nuevo	

Figura 29. Modificar Empleado

#### **Eliminar Empleado**

En el caso de que sea necesario eliminar algún empleado de la base de datos, como lo muestra la Figura 30, el sistema inmediatamente abrirá una ventana de confirmación. Esto con el fin de no cometer un error a la hora de querer excluir un empleado de la empresa.



Figura 30. Eliminar Empleado

# **Consultar Empleado**

Si el usuario pretende verificar o adquirir información de los empleados tiene que infiltrar ya sea el número de empleado o bien el nombre del mismo, como se presenta en la Figura 31. Esto dará paso a la información del empleado consultado.

Arriba 🏠

Figura 31. Consultar Empleado

Accesando al Menú de Bases se puede observar que el módulo siguiente al que el usuario puede ingresar es al de Equipos, como lo muestra la Figura 32.



#### Sistema Web

Sistema de Administración de Bases de Datos - Constructora Villarreal S.A. -

stemas web Constructora VIIIa	arreal S.A.	
	- Proyectos - T	
	- Proveedores - T	
	<u>- Crientes</u>	
	Emploades	
	- Englieados	
	- Materiales - 🕈	
	- Solicitud de Materiales - 📌	
	- Contratos - 🖶	
	- Inventario de Materiales - ᅷ	
	- Inventario de Equipo - 📌	
	- Empleados por Proyecto - 📌	
	- Entrada de Materiales - ᅷ	
	- Salida de Materiales - 📌	
	- Entrada de Equipo - 📌	
	- Salida de Equipo - 🚏	
	- Abonos a Contratistas - 🚏	
	- Abonos a Proveedores - 🍞	
	- Ordenes de Compra - 🍸	
	- Facturas por Cobrar - T	
	- Facturas por Pagar - 📲	
Mostrar/Ocultar formula	rio	

Figura 32. Menú de Bases

## Equipo

La Figura 33 muestra en pantalla los registros del equipo de la empresa para ser considerados en un proyecto actual o futuros. Estos se pueden acceder mediante las operaciones de Agregar, Modificar, Eliminar y Consultar equipo.

			_	
		••••	]	
			-	
ipos				
ructora Mila	real S.A			
>	E annia a a			A-3- A
<u> 1</u>	Equipos			Amba 🕤
nformación	general de Equipos			
Aareaan Faui	· · ·			
Hickor Eda				
Numero	Nombre del Equipo	Unidades	Modificar	Biminar
Numero 1	Nombre del Equipo Maquina de Soldar	Unidades Unidad	Modificar 2	Biminar X
Numero 1 2	Nombre del Equipo Maquina de Soldar Compresor	Unidades Unidad Unidad	Modificar / /	Biminar X X
Numero 1 2 3	Nombre del Equipo Maquina de Soldar Compresor Martillo	Unidades Unidad Unidad Unidad	Modificar P P	Biminar X X X
Numero 1 2 3 4	Nombre del Equipo Maquina de Soldar Compresor Martillo Metabo	Unidades Unidad Unidad Unidad Unidad	Modificar D D D D	Biminar X X X X
Numero 1 2 3 4 5	Nombre del Equipo Maquina de Soldar Compresor Martillo Metabo Taladro	Unidades Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad	Modificar 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Biminar X X X X X
Numero 1 2 3 4 5 6	Nombre del Equipo Maquina de Soldar Compresor Martillo Metabo Taladro Rotamartillo	Unidades Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad	Modificar 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Biminar  K  K  K  K  K  K  K  K  K  K  K  K  K
Numero 1 2 3 4 5 3	Nombre del Equipo Maquina de Soldar Compresor Martillo Metabo Taladro Rotamartillo	Unidades Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad	Modificar / / / / / / /	Biminar X X X X X X

yes. Desconectar o Registrar Usuario Nuevo

Figura 33. Equipos

# Agregar Equipo

La adquisición de equipo para los diferentes proyectos es muy importante. Debido a esto es necesario llevar un listado del mismo que permita tener un adecuado control. El sistema le permite ingresar todo tipo de equipo a la Base de Datos como lo muestra la Figura 34.

		1	
	💬 🦪 🦉		
pos			
a Almacenamiento de Ec	lnibos		
Equipos			Arriba 💮
-			
nonnación general			
Numero del Equipo	3		
Nombre del Equipa			
Dosta	el punto (.) como separador de decimales	Utilide	
legistrar Equipo			
Mostrar/Ocultar fo	mulario		

Figura 34. Agregar Equipo

# **Modificar Equipo**

Si el monto del equipo o el nombre del asociado varía, los nuevos datos se pueden introducir al procedimiento de modificación y realizarse la operación requerida, así como se observa en la Figura 35.

	CONS	TRUCTOR
	VILLAR	REAL S.A.
	- // 🖸 🧢 🚑	
linos		
	Tavinar	
ma Almacenamiento de E	:quipos	
Equipos		Arriba 😡
Información general		
	2	
Numero del Equipo		
Numero del Equipo Nombre del Equipo	Mauina de Soldar	
Numero del Equipo Nombre del Equipo Costo	Mauina de Soldar 250000	
Numero del Equipo Nombre del Equipo Costo	Mauina de Soldar 250000	
Numero del Equipo Nombre del Equipo Costo Guardar Cambios	Mauina de Soldar 250000	
Numero del Equipo Nombre del Equipo Costo Guardar Cambios	Mauina de Soldar 250000	
Numero del Equipo Nombre del Equipo Costo <u>Guardar Cambios</u> Mostrar/Ocultar fe	Mauina de Soldar 250000	
Numero del Equipo Nombre del Equipo Costo <u>Guardar Cambios</u> <u>Mostrar/Ocultar fe</u>	Mauina de Soldar 250000 ormulario	

Figura 35. Modificar Equipo

# Eliminar Equipo

Por cuestiones de venta, alquiler o pérdida de equipo, este se podrá eliminar de la Base de Datos. Previendo cualquier equivocación el sistema consultará antes como lo presenta la Figura 36.

			ARREA	L S.A.
tructora Villan	eal S. Equip eneral	nost dice: ea eliminar este Equip otar Cancelar	ю: 2	Arriba
Numero	Nombre del Equipo	Costo	Modificar	Eliminar
2	Mauina de Soldar	250000	2	×
1	Carretillo	25000	1	×
Most	rar/Ocultar formulario			

yes. Desconectar o Registrar Usuario Nuevo

Figura 36. Eliminar Equipo

# **Consultar Equipo**

Para facilidad del usuario, se puede acceder a la información de los diferentes equipos introducidos al sistema, ya sea por medio del Número de equipo o bien por el Nombre del equipo como se observa en la Figura 37.

	RREAL S.A.
	1
pos	
Consultas de los Equipos	Arriba 🔗
iformación general	
lúmero de Equipo	
Nombre del Equipo	
istar to dos	
Bueen	
buscar	
Mostrar/Ocultar formulario	

yes. Desconectar o Registrar Usuario Nuevo

Figura 37. Consultar Equipo

El módulo Materiales, es el siguiente módulo que el usuario del sistema podrá manipular, según muestra el Menú de Bases de la Figura 38.



Figura 38. Menú de Bases

#### **Materiales**

Al acceder al módulo de materiales el usuario podrá observar los materiales registrados en la tabla respectiva. También podrá agregar, modificar, eliminar o consultar cualquier material de la lista mostrada. (Figura 39.). Las descripciones de estos materiales son las que se utilizan de manera estandarizada en los módulos de entradas y salidas de materiales



Figura 39. Materiales

# **Agregar Materiales**

En el caso de que ingrese cualquier tipo de material, se podrá agregar al listado existente por medio del llenado de los rubros de Nombre de material, Unidad y Costo, como se observa en la Figura 40. El rubro de Número de material el sistema lo ingresa automáticamente.

	VILLARF	RUCTOR REAL S.A.
eriales		
ia Almacenamiento de N	fateriales	
Materiale	S	Arriba 🕤
oformación general		
nonnacion general		
lombro del Material	11	
leided		
Jingag		1111 C
Costo	el punto (.) como separador de decimales	unce
ouardar Material 🔶		
uardar Material 🌩 Mostrar/Ocultar fo	mulario	
euardar Material 🛨	rmulario	

Figura 40. Agregar Materiales

### **Modificar Materiales**

La modificación de algún material en cuanto a nombre, a unidad o a costo; se podrá realizar sin ningún problema como lo muestra la Figura 41. Esto con el fin de mantenerlos actualizados en caso de presupuestos o de control general de la empresa.

	/7 👓 🦪 🧧	
eriales		
ema Almacenamiento de M	lateriales	
Materiales		Arriba 🕎
Información general		
Numero del Material	1	
Nombre del Material	Cemento	
Unidad	sacos	
Costo	5800	
Guardar Cambios 🕂		

Figura 41. Modificar Materiales

### **Eliminar Materiales**

Cuando alguno de los materiales constructivos se deja de utilizar o bien ya no se requiere en el proyecto, existe la posibilidad de eliminarlo (Figura 42) del control que se lleva. Además, dada la posibilidad de alguna equivocación a la hora de realizar este procedimiento, aparecerá una ventana de consulta para evitar tal circunstancia.

eriales					
ructora Mila	meal S., La página en http	://localhost dic	e:		
1	Mate 🔿 De verded d	lecea eliminar ecte	Material: 1		Arriba 🏠
1			Material, I		
nformación	general				
Agregar Mat	erial 🕂 📃 🗛	eptar Cance	elar		
Numero	Material	Unidad	Costo	Modificar	Biminar
1	Cemento	sacos	5800	0	×
2	Varilla 3	Unidad	1900	1	×
3	Arena	m3	15000	1	×
4	Piedra	m3	15000	1	×
5	Tubo de 1/2	Unidad	1300	Þ	×
	Codo de 1/2 en 90	Unidad	565	1	×
6					×
6 9	Bondex	Sacos	5000	1	<u> </u>

Figura 42. Eliminar Materiales

El siguiente módulo que el usuario del sistema podrá manipular, según muestra el Menú de Bases de la Figura 43, es el de Solicitudes.



Figura 43. Menú de Bases

#### **Solicitudes**

Los registros de las solicitudes de la empresa aparecerán en pantalla como lo muestra la Figura 44. A estos, el usuario puede acceder mediante las operaciones de Agregar, Modificar, Eliminar y Consultar solicitudes. En caso de agregar una solicitud, esta se realizará por medio de una hoja de Solicitud de Materiales (Ver Apéndice) que viene desde el sitio del proyecto por falta o escasez del mismo, para ser evaluada y procesada para una posterior orden de compra.

icitudes Iructora Villarreal S.A	- I 🖓 💬 🧔	7 🔒		
i <b>citudes</b> tructora VIIIarreal S.A				
tructora Villarreal S.A				
~				
Solicitudes				Arriba 🏵
Información general de Solici	tudes			
Agregar Solicitud 🐨				
Numero de Solicitud	Nombre del Proyecto	Fecha	Ver	Eliminar
1	CONSULTORIOS II	2011-01-17	୍	×
2	REMODELACION REMES	2011-01-17		×
3	TERAPIA FISICA	2011-01-21	୍	×
Mostrar/Ocultar for	nulario			

Figura 44. Solicitudes

## **Agregar Solicitudes**

Cuando por alguna circunstancia falte material deberá agregarse una solicitud del mismo de forma digital, una vez que esta llegue de forma escrita, la cual debe ser identificada por el Número de solicitud, el Nombre del proyecto (donde se desplegarán los existentes en la Base de Datos) y la fecha en que se realizó, como se muestra en la Figura 45.

		CONSTRUCTORA VILLARREAL S.A.
Calicity		
Solicitu	uues imacenamiento de Solicitud	ac.
	// Solicitud	
Inforr	mación general	
Num	nero de Solicitud	4
Nom	nbre del Proyecto	
Fed	ha	2011-02-05
4	🏹 🛛 Detalle de So	licitud
Detal	lle de Solicitud	
IMPO	ORTANTE: SI NO va a gua	rdar la Solicitud, debe eliminar TODAS las lineas de detaile agregadas.
Agre	egar Linea de Solicitud 🕂	
Guar	rdar Solicitud 🕂	
- 2010	0 - Constructora Villarreal S.	A.   Cedula Juridica 3-101-411863
Tel: (S	506) 2234-7470   (506) 2234	7482   Correo-e: villareal@racsa.co.cr
es Desco	nectar o Registrar Usuari	Nien

Figura 45. Agregar Solicitudes

En la parte inferior de la página de Agregar solicitud, será necesario introducir el detalle de la misma (Figura 46), por lo tanto se debe mencionar la cantidad de material y la descripción del mismo. Esto se logra al acceder haciendo click sobre <u>Agregar línea</u> <u>de Solicitud</u>. En caso de ser varias líneas, se debe agregar línea por línea; por lo que cada vez que introduzca la información de detalle seguidamente deberá hacer click en <u>Agregar Línea</u> y una vez finalizada la introducción del detalle de la solicitud se procederá a Guardar.

CONSTRUCTORA VILLARREAL S.A.
Solicitudes
Sistema Almacenamiento de Solicitudes
Solicitud
Información general
Numero de Solicitud 4
Nombre del Proyecto
Fecha 2011-02-05
Detalle de Solicitud
Detaile de Solicitud
IMPORTANTE: SI NO va a guardar la Solicitud, debe eliminar TODAS las lineas de detaile agregadas.
Agregar Linea de Solicitud 💠
Cantidad Utilice el punto (.) como separador de decimales
Descripción
Agregar Linea
Guardar Solicitud 🕂
- 2010 - Constructors VIIIarreal S.A.   Cedula Jurkiica 3-101-411863   Tel: (506) 2234-7470   (506) 2234-7482   Conco-e: <b>viiiarceal@recsa.co.cr  </b>
yes. Desconectar o Registrar Usuario Nuevo

Figura 46. Detalle de Solicitud.

### **Eliminar Solicitudes**

Si alguna de las solicitudes ya no es requerida por el encargado, esta logrará ser eliminada por el usuario sin ninguna dificultad como se muestra en la Figura 47, y con el fin de evitar cualquier equivocación el sistema consultará de previo la confirmación de la operación.

				LS	.A.
olicitudes	La página	en http://localhost dice:	_	×	1
onstructora Villarre	?	Esta seguro que desea eliminar e	esta Solicitud?: 1		Arriba 🏠
Información ge Agregar Solicitu		Aceptar Cance	elar		
Numero de Sol	icitud	Nombre del Proyecta	Fecha	Ver	Eliminar
1		CONSULTORIOS II	2011-01-17	0	×
2		REMODELACION REMES	2011-01-17	0	×
3		TERAPIA FISICA	2011-01-21	Q	×

yes. Desconectar o Registrar Usuario Nuevo

Figura 47. Eliminar Solicitudes

#### **Consultar Solicitudes**

Cuando se desee consultar alguna solicitud, el sistema lo enviará a la página principal del módulo (Figura 48) y ubicado ahí el usuario deberá acceder con el botón Ver (, ), este lo dirigirá a la información detallada de la solicitud (Figura 49).



Figura 48. Consultar Solicitudes

			$\sim \sim 0$		
			99 🦪 🔚		
citudes					
D Solid	antitudes				
Z/ 50m	induca.				
nformación genera	а				
Numero de Solicit	ud	1			
Nombre del Proye	vecto Construccion Primera Planta		mera Planta		
Fecha de Solicituo	ł	2011-02-11			
Numero Linea	Nume	ro de Solicitud	Descripcion	Cantidad	Eliminar
18	1		Galones de Pintura Azul	20	X
15	1		Sacos de Cemento	25	×
		112			
Manhan 10	and the second second	the Property of the second sec			

Figura 49. Ver Solicitud

Según muestra el Menú de Bases de la Figura 50 el siguiente módulo que el usuario del sistema podrá manipular es el de Contratos.



Figura 50. Menú de Bases

#### Contratos

Los contratos son el ligamen jurídico entre la empresa y el contratista, por lo que es de suma importancia tener un adecuado registro de estos. Para efectos de la empresa, el proceso de contrato inicia con una entrevista personal o telefónica para confirmar el interés y la accesibilidad del contratista. Luego se le invita al sitio para que pueda efectuar su cotización. Posteriormente, si se encuentra dentro de lo presupuestado, se estructura el contrato (Véase Apéndice #1) y se le presenta para llegar a buenos términos.

Dentro del módulo de Contratos se podrán manipular las operaciones de Agregar, Eliminar y Consultar contratos. La Figura 51 muestra los Contratos- Registros en la Base de Datos.



#### Contratos

Constructora Villarreal S.A

Numero de Contrato	Nombre del Contrato	Contratista	Proyecto	Ver Elimin
1	Contrato Enero 2011	Segundo Mercedes Bermudez	REMODELACION RESTAURANTE	् 🗙
2	Contrato Calle Blancos	Ruben Ortiz Jarquin	CONSULTORIOS II	۹, 🗙
3	Pintura por La Vida	Alexis Adanis Astorga	TERAPIA FISICA	् 🗙

yes. Desconectar o Registrar Usuario Nuevo

Figura 51. Contratos

### **Agregar Contratos**

Cuando se agregue un nuevo contrato, se deberán introducir una serie de características que permitan mantener el adecuado control, así como la posibilidad de detallar brevemente el tipo de contrato, como se observa en la Figura 52. Cabe indicar que el rubro de Número de contrato, el sistema lo otorga directamente.



#### Contratos

mormación general		
Numero de Contrato	4	
Titulo del Contrato		
Nombre del Contratista	×	
Nombre del Proyecto	~	
Monto Total del Contrato	Utilice el punto (.) como separador de decimales	
Fecha de Contrato	2011-01-28	
<u>Guardar Contrato 🕈</u> Mostrar/Ocultar form	ulario	

yes. Desconectar o Registrar Usuario Nuevo

Figura 52. Agregar Contratos

Cuando se introduzca el nombre del contratista (Figura 53.), el sistema accederá a desplegar los nombres de los distintos contratistas existentes.

		TOR S.A.
ntratos		
Crear nuev	o Contrato	Arriba 🏠
Información general		
Numero de Contrato	4	
Titulo del Contrato		
Nombre del Contratista		
Nombre del Provecto		
	Alexis Adanis Astorga Hojalatero Jose Manuel Perez Espinoza Electrico	
Monto Total del Contrato	Ruben Ortiz Jarquin 2500329800 Fontanero	
Fecha de Contrato	Segundo Mercedes Bermudez 155802613911 Gypsum-Pintura	
Guardar Contrato 🐨		
Mostrar/Ocultar for	nulario	

yes. Desconectar o Registrar Usuario Nuevo

Figura 53. Agregar Contratista al Contrato

Los distintos proyectos se observarán al abrirse la pestaña correspondiente a esa descripción, esto para facilitar al usuario su búsqueda. Véase la Figura 54.

	CONSTRU	CTOR
		LS.A.
tratos		
>	Orabada	Labe A
	o Contrato	Amba 🥐
Información general		
Numero de Contrato	4	
Titulo del Contrato		
Nombre del Contratista		
Nombre del Proyecto		
Monto Total del Contrato	ACCESO NORTE CALLE BLANCOS, GOICOECHEA 2015-09-	09
Eocha do Contrata	CONSULTORIOS I CALLE BLANCOS, GOICOECHEA 2015-03	5-10
Pecha de Contrato	REMODELACION REMES CALLE BLANCOS, GOICOECHEA 2013-0	2003-11-08
Guardar Contrato 🐈	REMODELACION RESTAURANTE CALLE BLANCOS, GOIC TERAPIA FISICA CALLE BLANCOS, GOICOECHEA 2019-10	OECHEA 2001-07-08 -09
	nulario	
Mostrar/Ocultar form	The run run	

yes. Desconectar o Registrar Usuario Nuevo

Figura 54. Agregar Proyecto al Contrato

## **Eliminar Contratos**

Cuando uno o varios de los contratos han culminado, el usuario podrá prescindir de ellos al eliminarlos, no sin antes aceptar la consulta de la acción para prevenir errores a la hora de eliminar. (Figura 55.)

			LARREAL	STOR
		7 🗩 🧳	7 <del>_</del>	
ntratos	La página er	n http://localhost dic	e: 🛛 🔀	
structora Villarreal S	S.A 🔗 čEsta	a seguro que desea elimina	r este contrato? 1	
🖉 Cor	ntrato			Arriba 🏠
Información gene	ral de (	Aceptar Cance	elar	
Crear Nuevo Cont	rato+			
Numero de	Nombre del Contrato	Contratista	Proyecto	Ver Eliminar
Contrato		Commente Managera	REMODELACION	~ ~
Contrato 1	Contrato Enero 2011	Bermudez	RESTAURANTE	् 🗙
Contrato 1 2	Contrato Enero 2011 Contrato Calle Blancos	Bermudez Ruben Ortiz Jarquin	RESTAURANTE CONSULTORIOS II	् × ् ×

yes. Desconectar o Registrar Usuario Nuevo

Figura 55. Eliminar Contratos

### **Ver Contratos**

La Figura 56 muestra los datos expuestos en el momento de acceder a la opción "Ver" de alguno de los contratos. Esta opción permite observar las características como el número, el título, el monto y la fecha del contrato; asimismo el nombre del contratista.

	(7) 💬	
ntrato		
sulta de Contratos		
🧷 Contrato		Arriba 🕁
Información general		
Numero del Contrato	1	
Titulo del Contrato	Contrato Enero 2011	
Nombre del Contratista	Segundo Mercedes Bermudez	
Nombre del Proyecto	REMODELACION RESTAURANTE	
Monto del Contrato	2500000	
Fecha del Contrato	2011-01-02	

yes. Desconectar o Registrar Usuario Nuevo 👘

Figura 56. Ver Contratos

El Menú de Bases de la Figura 57 muestra los dos módulos siguientes que el usuario del sistema podrá manipular; estos son los Inventarios de Materiales y los Inventarios de Equipo.



Figura 57. Menú de Bases

#### Inventario de Materiales

Para cualquier empresa es de suma importancia tener un adecuado control sobre las cantidades de materiales por utilizar en un proyecto (Figura 58) ya sea para evitar extravíos o bien para controlar su existencia. Este módulo le permitirá al usuario observar y consultar lo existente en el inventario.



#### Inventario

Constructora Villarreal S.A.

Numero de Inventario Proyecto Descripción Material Cantidad A	ctual monto lotal
4 Construction Primera Planta Cemento 47	564000
2 Construction Brimers Plants Areas 2	300000

yes. Desconectar o Registrar Usuario Nuevo

Figura 58. Inventario de Materiales

#### Inventario de Equipo

El Inventario de Equipo (Figura 59) es uno de los controles más importantes para el avance de un proyecto así como para la mano de obra. Este debe ser minucioso y cuidadoso ya que es primordial conocer con qué equipo se cuenta. Al acceder a este módulo el usuario podrá consultar detalladamente el inventario del equipo.



yes. Desconectar o Registrar Usuario Nuevo

Figura 59. Inventario de Equipo
El Menú de Bases de la Figura 60 muestra que el módulo de Empleados por Proyecto es el siguiente que el usuario podrá operar para sus posteriores observaciones.



Figura 60. Menú de Bases

## **Empleados por Proyecto**

Para cualquier empresa siempre es necesario conocer el puesto y la ubicación de los empleados, ya que esto permite obtener una mayor efectividad y aprovechamiento del tiempo. En este módulo se desplegarán los distintos empleados y su referencia, además se podrán manipular las acciones de Agregar o Eliminar Empleados por proyecto (Figura 61).

//		
pleados por Proyectos		
tructora Villarreal S.A		
Empleados por Proyectos		Arriba 🕤
Información general de Empleados por Proyectos		
Asignar Empleado 🜩		
	Proyecto Asignado	Eliminar
Nombre y Puesto del Empleado		

yes. Desconectar o Registrar Usuario Nuevo

Figura 61. Empleados por Proyecto

# **Agregar Empleados por Proyecto**

La posibilidad de agregar un empleado por proyecto es una de las operaciones de este módulo como se muestra en la Figura 62. También solicita la indicación de Nombre del proyecto y Nombre del empleado.

		UCTOR AL S.A.
	/7 🦪 🔒	_
<b>Neados por Proye</b> ma Almacenamiento de l	€CTO Empleados por Provecto	
Asignar E	Impleado a Proyecto	Amba 🕁
nformación general		
Nombre del Proyecto	×	
Nombre del Empleado		
Registrar Asignación 🕂		
Registrar Asignación 🛨	superile de	

Figura 62. Agregar Empleados por Proyecto

Cuando el usuario se ubica en la Base de Batos, los proyectos y empleados se desplegarán de forma automática al hacer click sobre cada uno de ellos (como se observa en las Figuras 63 y 64 respectivamente). Esto beneficia al usuario porque le permite realizar una búsqueda fácil.



Sistema Almacenamiento de Empleados por Proyecto

Nombre del Proyecto	×	
Nombre del Empleado		
Registrar Asignación 🕂	REMODELACION RESTAURANTE CALLE BLANCOS, GOICOECHEA REMODELACION REMES CALLE BLANCOS, GOICOECHEA ACCESO NORTE CALLE BLANCOS, GOICOECHEA	
Mostrar/Ocultar form	CONSULTORIOS I CALLE BLANCOS, GOICOECHEA CONSULTORIOS II CALLE BLANCOS, GOICOECHEA	

Figura 63. Agregar Empleados por Proyecto



Sistema Almacenamiento de Empleados por Proyecto

nformación general		
Nombre del Proyecto	V	
Nombre del Empleado	<b>▼</b>	
Registrar Asignación 🕂	Mario de Jes?ivera Rivera 135RE134054 Maestro de Obras Henry Antonio Selva Lopez C1593030 Peon	
Mostrar/Ocultar form	Nestor Adolfo Marenco C0800314 Ayudante Hector Guillermo Rodriguez C0906340 Operario	
	Juan Pablo Quesada Masis 3-386-528 Operario	
	Bayardo Jos?astillo Mora 155812778018 Bodeguero	

yes. Desconectar o Registrar Usuario Nuevo Figura 64. Agregar Empleados por Proyecto

# **Eliminar Empleados por Proyecto**

Si alguno de los empleados ha concluido sus labores en alguno de los proyectos y es trasladado a otro proyecto se podrá eliminar del sistema (Figura 65) y conservar el control adecuado.

La página en http://	localhost dice:	
ructora Villarreal S.A Empleados nformación general de Empleados por Proyectos signar Empleado	Cancelar	Arriba 🗣
orginal Empredide 📲		
Nombre y Puesto del Empleado	Proyecto Asignado	Eliminar

ves. Desconectar o Registrar Usuario Nuevo Figura 65. Eliminar Empleados por Proyecto

Los módulos de Entrada y Salida de Materiales, son los siguientes que el interesado del sistema podrá usar, según muestra el Menú de Bases de la Figura 66.



Figura 66. Menú de Bases

### Entrada de Materiales

En la construcción es indispensable conservar un control minucioso sobre los materiales que ingresan y salen de la empresa. En este módulo el usuario accesará a Agregar material y a Consultar la entrada de material (Figura 67). La entrada de materiales se realiza en las bodegas de los proyectos, por lo que se llenan hojas de Entrada de Materiales (Ver Apéndice) de manera escrita, para su posterior registro digital en este módulo.



#### Entrada de Materiales

Constructora Villarreal S.A

Numero de Entrada	Provecto	Material	Cantidad	Ver
	ACCESO NORTE	Bondex	2	Q
2	TERAPIA FISICA	Bondex	2	0
)	TERAPIA FISICA	Bondex	5	Q
ł	TERAPIA FISICA	Cemento	15	0

Figura 67. Entrada de materiales

## Agregar Entrada de Materiales

Cuando ingresa cualquier tipo de material, este se podrá adicionar a la Base de Datos ya existente. Se debe indicar el nombre del proyecto donde se registró la entrada, nombre del material y la cantidad, los rubros de número de entrada y el monto. Este último se registra de manera automática según el detalle agregado (multiplicando la cantidad de material por el costo registrado en el módulo de materiales) y la fecha de entrada, la cual el sistema mostrará automáticamente (Figura 68).



Figura 68. Agregar Entrada de Materiales

Cuando sea necesario indicar el nombre del proyecto, el interesado solamente deberá acceder a la Base de Datos de los proyectos existentes y estos se expondrán en pantalla como se muestra en la Figura 69.



- 2010 - Constructora Villarreal S.A. | Cedula Jurídica 3-101-411863 | Tel: (506) 2234-7470 | (506) 2234-7482 | Correo-e: villarreal@racsa.co.cr |

yes. Desconectar o Registrar Usuario Nuevo

Figura 69. Agregar Entrada de Materiales

Al introducir un material en el módulo de Materiales cualquiera de estos aparecerá a la hora de posicionarse sobre el espacio, para agregar el Nombre del material en el módulo de Entrada de Materiales (Figura 70).

	CONST	RUCTORA REAL S.A.
	// 🖸 🧳 🔒	
Entrada de Materiales	;	
Sistema Almacenamiento de Er	trada de Materiales	
📝 Crear Enti	ada de Materiales	Arriba 🕁
Información general		
Numero de Entrada	5	
Nombre del Proyecto	×	
Nombre del Material	×	
Cantidad	Arena Bondex	orde
Monto	Cemento	
Fecha	Clavos de Acero de 2" Codo de 1/2 en 90	
Registrar Entrada 🛨	Piedra Tubo de 1/2 Varilla 3	
Mostrar/Ocultar for	mulario	
- 2010 - Constructora Villari Tel: (506) 2234-7470   (506	eal S.A.   Cedula Jurídica 3-101-411863   ) 2234-7482   Correo-e: villarreal@racsa.co.cr   	

yes. Desconectar o Registrar Usuario Nuevo Figura 70. Agregar Entrada de Materiales

## **Consultar Entrada de Materiales**

Si algún material ha sido introducido, este podrá ser consultado por el interesado accediendo al ícono que corresponde (Figura 71), y posteriormente dando click en el rubro de Ver (Figura 72) podrá tener acceso a la información referente a esa entrada.

		0		
	// 💬 🦪			
ada de Materiales	-			
uctora Villarreal S.A	2			
Total and				14 A
Dentrada de	e Materiales		A	vriba 💮
nformación general de En	e Materiales	_	A	wriba 🎡
nformación general de En	e Materiales trada de Materiales		۹	wriba 💮
Entrada d nformación general de En Xear Nueva Entrada 🕂	e Materiales trada de Materiales Proyecto	Material	A	ver
nformación general de En Crear Nueva Entrada 🛨 Numero de Entrada	e Materiales trada de Materiales Proyecto Construccion Primera Planta	Material Cemento	A Cantidad 50	vribs 💮 Ver Q
Entrada di nformación general de En <u>Xear Nueva Entrada</u> Numero de Entrada 2 1	e Materiales trada de Materiales Proyecto Construccion Primera Planta Construccion Primera Planta	Material Cemento Arena	A Cantidad 50 5	vrriba 💮 Ver Q
Entrada di nformación general de En Zrear Nueva Entrada Numero de Entrada 2 1	e Materiales trada de Materiales Proyecta Construccion Primera Planta Construccion Primera Planta	Material Cemento Arena	A Cantidad 50 5	Ve Q

Figura 71. Consultar Entrada de Materiales



### Entrada de Material

Sistema Almacenamiento de Entrada de Materiales

Numero de Entrada	2	
Proyecto	Construccion Primera Planta	
Descripcion Material	Cementa	
Cantidad	50	
Monta	600000	
Fecha	2011-02-11	
Mostrar/Ocultar fo	rmulario	

Figura 72. Ver Entrada de Materiales

## Salida de Materiales

El control adecuado en la salida de materiales permite evitar el gasto desmedido o la pérdida de estos. En este módulo, el usuario podrá agregar y consultar la salida de materiales (Figura 73).

		> 0		
		x 🔚 👘		
da de Materiales				
tructora Villarreal S.A				
Salida de Ma	ateriales			Arriba 😯
Información general de Salid	a de Materiales			
Crear Nueva Salida 🚏				
	Proyecto	Material	Cantidad	Ver
Numero de Salida		Bondex	1	0
Numero de Salida 3	TERAPIA FISICA		2	0
Numero de Salida 3 2	TERAPIA FISICA TERAPIA FISICA	Bondex	-	
Numero de Salida 3 2	TERAPIA FISICA TERAPIA FISICA	Bondex		

ves. Desconectar o Registrar Usuario Nuevo Figura 73. Salida de Materiales

### Crear Salida de Materiales

Para crear una nueva salida de materiales en este módulo, se llena una hoja de forma manual y escrita en sitio con la salida del material correspondiente. Esta información se introducirá en esta operación, almacenando así de forma digital la información generada en las bodegas de los proyectos. Esto con la ventaja de que en los rubros de Nombre del Proyecto y Nombre del Material se desplegarán los existentes en la Base de Datos.

		S.A.
alida de Materiales	🥢 💬 🤿 😓	_
istema Almacenamiento de Sa	lida de Materiales	
📝 Crear Sali	da de Materiales	Arriba 🏠
Información general		
Numero de Salida	4	
Nombre del Proyecto		
Nombre del Material		
Cantidad	Utilice el punto (.) como separador de decimales	
Monto	0	
Fecha	2011-02-05	
Registrar Salida 🕂 Mostrar/Ocultar fo	rmulario	
- 2010 - Constructora Villar Tel: (506) 2234-7470   (506	real S.A.   Cedula Jurídica 3-101-411863   ) 2234-7482   Correo-e: <b>villarreal@racsa.co.cr</b>	

Figura 74. Crear Salida de Materiales

### **Consultar Salida de Materiales**

Para corroborar la salida de un material, al momento de consultarlo, el sistema presentará la información necesaria como se presenta en la Figura 75. Así el usuario podrá accederla mediante el botón de Ver, y desplegar en pantalla toda la información referente a la salida (Figura 76).



Figura 75. Consultar Salida de Materiales



#### Salida de Material

Sistema Almacenamiento de Salida de Materiales

Numero de Salida	2	
Proyecto	Construccion Primera Planta	
Descripcion Material	Cemento	
Cantidad	3	
Monto	36000	
Fecha	2011-02-11	
Mostrar/Ocultar fe	rmulario	

Figura 76. Ver Salida de Materiales

Los siguientes dos módulos que el usuario del sistema podrá manipular, según muestra el Menú de Bases de la Figura 77 son los módulos de Entrada y Salida de Equipo.

tración de Bases de Datos - Constructora Villarreal S.A	
lenu de bases	Arriba 🏠
Constructora Villarreal S.A.	
- Proyectos - 🍸	
- Proveedores - T	
- Contratistas -	
- Empleados - 🕈	
- Equipos - 🐈	
- Materiales - 🐈	
- Solicitud de Materiales - 📌	
- Contratos - 📌	
- Inventario de Materiales - 👕	
- Inventario de Equipo -	
- Empleados por Proyecto - 👕	
- Entrada de Materiales - •	
- Entrada de Equipo - 🕈	
- Salida de Equipo - 📌	
- Abonos a Contratistas - 🕈	
- Abonos a Proveedores - 📌	
- Ordenes de Compra - 📌	
- Facturas por Cobrar - 📌	
- Facturas por Pagar - 🚏	
	Image: Sector

Figura 77. Menú de Bases

## Entrada de Equipo

El control correcto y apropiado sobre el manejo de equipo le brindará a la empresa una gran seguridad, como se ejemplifica en la Figura 78. Todos los equipos registrados aparecerán con su respectivo número de entrada, también mostrará el nombre del proyecto donde se utilizará, la descripción y la cantidad del equipo por registrar o registrado.



Figura 78. Entrada de Equipo

## Agregar Entrada de Equipo

Bajo este parámetro el interesado tiene que ingresar una serie de datos que permitan formalizar la entrada del equipo. La Figura 79 muestra qué datos se requieren donde los rubros de Número de entrada y Fecha automáticamente son situados. Previamente, esta entrada de equipo se registra de manera manual y escrita en sitio y luego se introduce en este módulo de manera digital. Lo anterior permite tener un monto aproximado de cuánto cuesta el equipo registrado según la cantidad registrada y el monto anteriormente introducido en el módulo de equipos.

		CONSTRUC	S.A.
Entrada de Equipo	1	🗩 🧳 🚭	
Sistema Almacenamiento de En	trada de Equipo		
📝 Crear Ent	rada de Equipo		Arriba 🏠
Información general			
Numero de Entrada	5	7	
Nombre del Proyecto			
Nombre del Equipo		<b>~</b>	
Cantidad	decimales	Utilice el punto (.) como separador de	
Monto	0		
Fecha	2011-02-05		
Registrar Entrada 🕂 Mostrar/Ocultar fo	rmulario		
- 2010 - Constructora Villar Tel: (508) 2234-7470   (508	real S.A.   Cedula Jurí ) 2234-7482   Correo-e	dica 3-101-411863   : villarreal@racsa.co.cr	

Figura 79. Agregar Entrada de Equipo

Las Figuras 80 y 81 indican cómo, a partir de las secciones de Nombre de proyecto y Nombre del equipo respectivamente, se extienden los datos previamente ingresados en la Base de Datos.

		CONSTR	RUCTORA EAL S.A.
	Ø	•	
Entrada de Equipo			
Sistema Almacenamiento de Entr	rada de Equipo		
🖉 Crear Entra	ada de Equipo		Arriba 🏠
Información general			
Numero de Entrada	5		
Nombre del Proyecto			
Nombre del Equipo	ACCESO NORTE CA	ALLE BLANCOS, GOICOECHEA 2	015-09-09
Cantidad	CONSULTORIOS I C CONSULTORIOS II (	ALLE BLANCOS, GOICOECHEA CALLE BLANCOS, GOICOECHEA	2015-05-10 2015-07-10
Monto	REMODELACION R REMODELACION R	EMES CALLE BLANCOS, GOICO	ECHEA 2003-11-08 GOICOECHEA 2001-07-08
Fecha	TERAPIA FISICA C	ALLE BLANCOS, GOICOECHEA 2	019-10-09
Registrar Entrada 🏪 Mostrar/Ocultar for	mulario		
- 2010 - Constructora Villarre Tel: (506) 2234-7470   (506)	eal S.A.   Cedula Jurídica 2234-7482   Correo-e: vi	i 3-101-411863   Ilarreal@racsa.co.cr	

yes. Desconectar o Registrar Usuario Nuevo

Figura 80. Cargar Proyecto en Entrada de Equipo

La Figura 81 despliega los nombres de los equipos previamente ingresados en la Base de Datos, para la creación de la Entrada del Equipo.

	CONST	RUCTORA REAL S.A.
Entrada de Equino	n 🖉 💬 🤿 😓	
Sistema Almacenamiento de En	trada de Equipo	
Crear Ent	ada de Equipo	Arriba 🏠
Información general		
Numero de Entrada	5	
Nombre del Proyecto		
Nombre del Equipo	-	]
Cantidad	Compresor	ador de
Monto	Maquina de Soldar Martillo	
Fecha	Metabo	
Registrar Entrada 🕇	Kotamartillo Taladro	ľ
Mostrar/Ocultar fo	rmulario	
- 2010 - Constructora Villar Tel: (508) 2234-7470   (508	real S.A.   Cedula Jurídica 3-101-411863     2234-7482   Correo-e: villarreal@racsa.co.cr   suario Nuevo	

Figura 81. Cargar Equipo en Entrada de Equipo

# Consultar Entrada de Equipo

Ubicándose en el botón Ver ( ) de la Figura 82, el usuario podrá consultar los datos correspondientes a ese material, tales como Número de entrada, Proyecto, Descripción, Cantidad, Monto y Fecha según se expone en la Figura 83.

			- <b>3</b> .A	
	<b>//</b>	1		
rada de Equip	00			
tructora Villarreal S./	A			
T Entra	da de Equipo		Arri	ba 🏤
				- Č
Información general	de Entrada de Equipo			
Crear Nueva Entrad	a 🕂			
Numero de Entrada	Proyecto	Equipo	Cantidad	Ver
1	ACCESO NORTE	Maquina de Soldar	2	0
2	ACCESO NORTE	Metabo	5	0
3	REMODELACION RESTAURANTE	Taladro	3	0
-	ACCESO NORTE	Metabo	3	0
4				
4				

yes. Desconectar o Registrar Usuario Nuevo

Figura 82. Consultar Entrada de Equipo



#### Entrada de Equipo

Sistema Almacenamiento de Entrada de Equipo

Numero de Entrada	1	
Proyecta	ACCESO NORTE	
Descripcion Material	Maquina de Soldar	
Cantidad	2	
Monto	1000000	
Fecha	2011-01-21	
Mostrar/Ocultar f	rmulario	

Figura 83. Ver Entrada de Equipo

## Salida de Equipo

El registro de la salida de equipo le permitirá a la empresa controlar el extravío de estos, así como imposibilitar el robo y responsabilizar a la persona a quien se le entregó. La Figura 84 presenta la información respectiva registrada en las salidas de equipo.



#### Salida de Equipo

Constructora Villarreal S.A Salida de Equipo Arriba 💮 Información general de Salida de Equipo Crear Nueva Salida 📌 Numero de Salida Proyecto Cantidad Responsable Ver Equipo Construccion Primera Planta Carretillo 2 Juan Ordoñez 9 h. Mostrar/Ocultar formulario - 2010 - Constructora Villarreal S.A. | Cedula Jurídica 3-101-411863 | Tel: (506) 2234-7470 | (506) 2234-7482 | Correo-e: villarreal@racsa.co.cr |

yes. Desconectar o Registrar Usuario Nuevo

Figura 84. Salida de Equipo

## Crear Salida de Equipo

Cuando se desee crear una salida de equipo, se solicitará la información presentada en la Figura 85; de esta forma se registrará responsablemente. Esta operación permitirá para los rubros de Nombre de proyecto y Nombre de equipo que se muestren los existentes en la Base de Datos. Para la sección del Monto, el sistema lo otorgará según la Cantidad de Equipo por registrar en las salidas. Por último permitirá registrar el responsable de la persona a la cual se le entrega el equipo, mientras que el Número de Salida y la Fecha se registrarán según corresponda.



Figura 85. Crear Salida de Equipo

# Consultar Salida de Equipo

Cuando se quiera observar o corroborar la información de la salida de algún equipo, es necesario ubicarse sobre el botón de Ver ( ) de la entrada principal de Salida de Equipo (Figura 86) y acceder a la información pertinente.

	~~	$ \ge 0 $		
ida de Equipo				
tructora Villarreal S.A				
~				
Salida de	e Equipo		3	Arriba 🏠
Información conserval do S	Salida de Equipo			
información general de s				
Crear Nueva Salida 🕂	0.00			
Crear Nueva Salida 🕂				
Crear Nueva Salida 🔶 Numero de Salida	Proyects	Equipo	Cantidad	Ver
Crear Nueva Salida 🍁 Numero de Salida 1	Proyecto ACCESO NORTE ACCESO NORTE	Equipo Metabo Metabo	Cantidad 2 2	Ver Q
Numero de Salida + 1 2 3	Proyecto ACCESO NORTE ACCESO NORTE ACCESO NORTE	Equipo Metabo Metabo Maguina de Soldar	Cantidad 2 2 1	Ver Q Q
Crear Nueva Salida 🔶 Numero de Salida 1 2 3	Proyecto ACCESO NORTE ACCESO NORTE ACCESO NORTE	Equipo Metabo Metabo Maquina de Soldar	Cantidad 2 2 1	Ver C C C
Crear Nueva Salida 🔶 Numero de Salida 1 2 3	Proyecto ACCESO NORTE ACCESO NORTE ACCESO NORTE	Equipo Metabo Metabo Maquina de Soldar	Cantidad 2 2 1	Ver Q Q

yes. Desconectar o Registrar Usuario Nuevo

Figura 86. Consultar Salida de Equipo

Se accederá a la información general de la Salida de equipo que corresponda, como se observa en la Figura 87. Se exponen asimismo los datos que permitan verificar tal acción.

	VILLARREA	AL S.A.
lida de Equipo		
ema Almacenamiento de Sal	lida de Equipo	
Entrada de	e Equipo	Arriba 🛆
	c Edubo	
Información general		
Numero de Salida	1	
Proyecto	ACCESO NORTE	
Descripcion del Equipo	Metabo	
Cantidad	2	
Monto	300000	
Fecha	2011-01-21	
Mostrar/Ocultar for	rmulario	

yes. Desconectar o Registrar Usuario Nuevo

Figura 87. Ver Salida de Equipo.

El siguiente módulo, Abonos a Contratistas será el que el usuario del sistema podrá manipular, según muestra el Menú de Bases de la Figura 88.



Figura 88. Menú de Bases

### Abonos a Contratistas

Para evitar dificultades financieras con los contratistas, es indispensable conservar un registro de los abonos que se les realizan. Este módulo, por lo tanto, tiene ese propósito y en él, el interesado podrá agregar, eliminar y ver los abonos realizados (Figura 89).



yes. Desconectar o Registrar Usuario Nuevo

Figura 89. Abonos a Contratistas

## Agregar Abonos a Contratistas

Cuando se agrega un abono a un contratista es necesario manejar la información del nombre del contratista, el contrato y el monto, ya que el número de abono y la fecha, el sistema las ingresa automáticamente como se observa en la Figura 90. Una vez registrado el abono, este se debitará de la deuda.



#### Abonos a Contratistas

📝 🛛 Nuevo A	bono a Contratista	Arriba 🏠
Información general		
Seleccione el Nombre d	el Contratista y Presione "Ver Contratos" para cargar los contratos del Contratista	Seleccionado
Numero de Abono	3	
Nombre del Contratista	Ver Contratos	
Contrato		
Monto del Abono	Utilice el punto (.) como separador de decimales	
Fecha	2011-01-28	
Registrar Abono 🛨		
Mostrar/Ocultar	formulario	
: - 2010 - Constructora Vill Tel: (506) 2234-7470   (5	arreal S.A.   Cedula Jurídica 3-101-411863   i06) 2234-7482   Correo-e: villarreal@racsa.co.cr	

Figura 90. Agregar Abonos a Contratistas

La Figura 91 muestra que el sistema, a la hora de realizar el abono, despliega los nombres de todos los contratistas ubicados en la Base de Datos para mayor facilidad del interesado y para que no exista ningún error a la hora de introducir tanto el nombre como los apellidos de estos.

	(7) 20	
nos a Contratis	tas	
Nuevo A	Abono a Contratista	Arriba 🔮
nformación general		
eleccione el Nombre	del Contratista y Presione "Ver Contratos" para cargar los contratos del	Contratista Selecciona
lumero de Abono	3	
lombre del Contratista	Ver Contratos	
Contrato	Alexis Adanis Astorga Hojalatero	
Aonto del Abono	Jose Manuel Perez Espinoza Electrico Ruben Ortiz Jarguin 2500329800 Fontanero	
echa	Segundo Mercedes Bermudez 155802613911 Gypsum-Pintura 2011-01-28	
egistrar Abono 🐨		

yes. Desconectar o Registrar Usuario Nuevo

Figura 91. Agregar Abonos a Contratistas

Después de introducir el nombre del contratista se deberá hacer click sobre "Ver Contratos" y de esta forma se desplegarán los contratos que mantiene ese contratista con la empresa. Esto permitirá realizar la debida escogencia del contrato al cual se le va a asignar el abono correspondiente. Esto se muestra en la Figura 92.



#### Abonos a Contratistas

📝 Nuevo	Abono a Contratista	Arriba 🏠
Información general		
Seleccione el Nombre	e del Contratista y Presione "Ver Contratos" para cargar los contratos del Contrati:	sta Seleccionado
Numero de Abono	3	
Nombre del Contratis	ta Alexis Adanis Astorga Hojalatero Ver Contratos	
Contrato		
Monto del Abono	Pintura por La Vida TERAPIA FISICA 2011-01-02 utilice el punto () como separador de decimanes	
Fecha	2011-01-28	
Registrar Abono 🕂		
Mostrar/Ocult	ar formulario	
- 2010 - Constructora V Tel: (506) 2234-7470	/illarreal S.A.   Cedula Jurídica 3-101-411863    (506) 2234-7482   Correo-e: villarreal@racsa.co.cr	

Figura 92. Agregar Abonos a Contratistas

## **Eliminar Abonos a Contratistas**

Si se logra cancelar el monto adeudado a un contratista, este se puede eliminar de la lista de Abonos a Contratista con la salvedad de que aparecerá una ventana de confirmación para evitar errores (Figura 93).

				STI	RU( EAL	сто . s./	DR. A.
		7 👓		1			
onos a	Contratist La página e	n http://loca	lhost dice:				
tructora V	'illarreal S.A 🛛 👩 De '	verdad desea elir	minar este Contra	tista: 1			
<b>Informac</b>	Abonos :	Aceptar	Cancelar			ł	Arriba 🕎
Agregar	Abonos a Contratista ᅷ						
Numero	Nombre del Contratista	Cedula	Tipo	Dirección	Telefono	Modificar	Eliminar
1	Segundo Mercedes Bermudez	155802613911	Gypsum-Pintura	Tres Rios	2279-8737	D	×
2	Ruben Ortiz Jarquin	2500329800	Fontanero	Alajuelita		1	×
3	Jose Manuel Perez Espinoza		Electrico	Sabanilla		Ì	×
4	Alexis Adanis Astorga		Hojalatero	Moravia	2222-5725	Þ	×
	Mostrar/Ocultar formulario						

Figura 85. Eliminar Abonos a Contratistas

## **Consultar Abonos a Contratistas**

Todos los abonos realizados a cualquier contratista podrán ser consultados y la información que aparecerá, como lo muestra la Figura 86, será Número de abono, Nombre del contratista, Nombre del contrato, Fecha del abono y Monto abonado.

CO	ONSTRUCTORA
/7 👁 🎸	7 🔒

lumero de Abono	2	
lombre del Contratista	Alexis Adanis Astorga	
lombre del Contrato	Pintura por La Vida	
echa del Abono	2011-01-02	
fonto Abonado	50000	

yes. Desconectar o Registrar Usuario Nuevo

Figura 86. Consultar Abonos a Contratistas

El módulo Abonos a Proveedores, es el siguiente módulo que el usuario del sistema podrá manipular, según muestra el Menú de Bases de la Figura 87.



Figura 87. Menú de Bases
### **Abonos a Proveedores**

En el módulo de Abonos a Proveedores, el usuario podrá manipular las opciones de agregar y eliminar abonos a proveedores (Figura 88).

		VILLAR	REAL S	<b>5.A</b> .
	<b>A</b>	$\sim$		
	// 空			
onos a Proveedo	res			
structora Villarreal S.A				
Abonos	a Proveedores			Arriba 分
Información general				
Agregar Abono a Prove	edor 🐨			
		Monte del Abone	Fecha	Eliminar
Numero de Abono	Nombre del Proveedor	Wonto del Abono		
Numero de Abono 1	Nombre del Proveedor SUR COLOR S.A	20000	2011-01-02	×
Numero de Abono 1 2	Nombre del Proveedor SUR COLOR S.A SUR COLOR S.A	20000 25000	2011-01-02 2011-01-02	×
Numero de Abono 1 2	Nombre del Proveedor SUR COLOR S.A SUR COLOR S.A	20000 25000	2011-01-02	×
Numero de Abono 1 2 3	Nombre del Proveedor SUR COLOR S.A SUR COLOR S.A SUR COLOR S.A	20000 25000 45000	2011-01-02 2011-01-02 2011-01-02	× × ×
Numero de Abono 1 2 3	Nombre del Proveedor SUR COLOR S.A SUR COLOR S.A SUR COLOR S.A	20000 25000 45000	2011-01-02 2011-01-02 2011-01-02	×××

Figura 88. Abonos a Proveedores

### **Agregar Abonos a Proveedores**

Cuando sea necesario agregar un abono a los proveedores se solicitará la información respecto a Nombre del proveedor y Monto del abono (Figura 89). En el rubro de Nombre del proveedor se mostrarán todos los proveedores ingresados a la Base de Datos (Figura 90). Los rubros de Número de abono a proveedor y fecha, el sistema los indicará automáticamente. Este abono se le restará a la deuda que se tiene con el proveedor, el cual se consulta en el modulo de proveedores.

100	VILLARRE/	ALS.A.
no de Proveedore	S	
Abonos a F	Proveedores	Arriba 分
Información general		
Numero Abono de Provee	dor 4	
Nombre del Proveedor		
	L Hilice	
	el punto (.) como separador de decimales	
Monto del Abono		
Monto del Abono Fecha	2011-01-28	
Monto del Abono Fecha	2011-01-28	
Monto del Abono Fecha Guardar Abono 🕂	2011-01-28	
Monto del Abono Fecha <u>Guardar Abono +</u> Mostrar(Ocultar for	2011-01-28	
Monto del Abono Fecha <u>Guardar Abono +</u> Mostrar/Ocultar for	2011-01-28 mulario	

Figura 89. Agregar Abonos a Proveedores



nformación general		
Numero Abono de Proveedor	4	
Nombre del Proveedor		
Monto del Abono	HITEC SAN JOSE	
Fecha	HELVEX SAN JOSE	
Guardar Abono 🕂	DIGITAL SUMINISTROS HEREDIA MAQUINARIA Y EQUIPO SABANILLA AGREGADOS CARTAGO	
Mostrar/Ocultar formul	GUADALUPANO GUADALUPE	

yes. Desconectar o Registrar Usuario Nuevo

#### Figura 90. Agregar Abonos a Proveedores

### **Eliminar Abonos a Proveedores**

La conclusión de pagos a proveedores sugiere la eliminación del abono a proveedor de la Base de Datos como se muestra en la Figura 91. Inmediatamente surgirá una ventana para confirmar su eliminación.

	A 🖸	<i>i</i>		
onos a Proveedo	res La página en http://loc	alhost dice:		
structora Villarreal S.A	Esta seguro que de	esea eliminar este Abono: 1		
Abonos	a Pro Aceptar	Cancelar		Arriba ি
Agregar Abono a Prove	edor 🖶			
Numero de Abono	Nombre del Proveedor	Monto del Abono	Fecha	Eliminar
	SUR COLOR S.A	20000	2011-01-02	×
1	SUR COLOR S.A	25000	2011-01-02	×
1 2		10000	2011-01-02	X
1 2 3	SUR COLOR S.A	45000		

Figura 91. Eliminar Abonos a Proveedores

Las Órdenes de Compra es el módulo siguiente que podrá manipular el usuario del sistema, según muestra el Menú de Bases de la Figura 92.



#### Sistema Web

Sistema de Administración de Bases de Datos - Constructora Villarreal S.A. -



Figura 92. Menú de Bases

# Órdenes de Compra

La orden de compra permite enlistar aquellos materiales que serán utilizados en los proyectos, como se observa en la Figura 93. La orden se genera a partir de la solicitud de materiales en el proyecto, previamente registrada en este sistema debido a que están enlazadas en la incorporación de las mismas.

		$> \Omega$			
		🛠 🐚			
enes de Compr	a				
ructora Villarreal S.A					
-					
	the second s				And the second second
Ordene	s de Compra				Arriba 🏠
ordene	s de Compra Ordenes de Compra				Arriba 🎧
nformación general de	s de Compra Ordenes de Compra pra 🕂				Arriba 🏠
Ordene	s de Compra Ordenes de Compra pra 🕂	Monte	Fenha	Ver	Arriba 🏠
Ordene nformación general de Agregar Orden de Com Orden de Compra 1	s de Compra Ordenes de Compra pra 🛨 Nombre del Proyecto REMODELACION REMES	Monte 2500	Fecha 2011-01-21	Ver	Arriba 🏠 Eliminar
Ordene nformación general de Agregar Orden de Com Orden de Compra 1 3	s de Compra Ordenes de Compra pra Nombre del Proyecto REMODELACION REMES TERAPIA FISICA	Monte 25000 55000	Fecha 2011-01-21 2011-01-21	Ver Q	Arriba 🏠 Eliminar X
Ordene nformación general de Agregar Orden de Com Orden de Compra 1 3	s de Compra Ordenes de Compra pra 🔶 Nombre del Proyecto REMODELACION REMES TERAPIA FISICA	Monta 25000 55000	Fecha 2011-01-21 2011-01-21	Ver Q	Arriba 🏠

Figura 93. Órdenes de Compra

# Agregar Órdenes de Compra

Una orden de compra necesitará la información de una solicitud previamente hecha como se mencionó anteriormente. El Nombre del proyecto y el Nombre del proveedor vienen antecedidos de un número de solicitud, la cual se carga en esta operación del módulo y con ellos se cargarán las líneas de la solicitud que son las que van a servir como referencia para agregar la orden de compra. El número de orden de compra, el monto y la fecha serán otorgados por el sistema según corresponda.

Carrier See Compra   Tenes de Compra   ma Amacenamiento de Ordenes de Compra   Arriba *   Información general   Numero de Orden de    Numero de Orden de      Mumero de Solictud     Numero de Solictud     Nombre del Proyeedor     Patalle Orden Compra     Mareo a guardar la Orden de Compra, debe eliminar TODAS las lineas de detalle agregadas.   Arreager Linea de Detalle *   Suardar Orden de Compra   Suardar Orden de Compra			TRUCTOR REAL S.A.
Información general          Numero de Orden de Compra       Arriba Image: Arriba I		🥢 💬 🧳 🔒	_
Orden de Compra     Información general     Numero de Orden de   Carnar   Compra   Información general     Numero de Solicitud     Numero de Solicitud     Carnar     Carnar     Solicitud     Carnar     Carnar     Solicitud     Carnar     Solicitud     Carnar     Solicitud     Carnar     Carnar <td>lenes de Comp ma Almacenamiento d</td> <td>∶<b>a</b> e Ordenes de Compra</td> <td></td>	lenes de Comp ma Almacenamiento d	∶ <b>a</b> e Ordenes de Compra	
Información general          Numero de Orden de	🧷 Orden	de Compra	Arriba 🏠
Numero de Orden de   Cargar   Numero de Solicitud   Nombre del Proyecto   Nombre del Proveedor   Nomto Total   Q   Pecha   2011-02-05	Información general		
Numero de Solictud Cargar   Nombre del Proyecto Image: Solicitud   Nombre del Proveedor Image: Solicitud   Nonto Total Image: Solicitud   Monto Total Image: Solicitud   Monto Total Image: Solicitud   Pecha 2011-02-05    Detalle Orden Compra  Arriba   Detalle de Orden de Compra  MPORTANTE: Si NO va a guardar la Orden de Compra, debe eliminar TODAS las lineas de detalle agregadas.  Agregar Linea de Detalle  Suardar Orden de Compra  Cutora Villarreal S.A.   Cedula Jurídica 3-101-411883	Numero de Orden de Compra	4	
Nombre del Proyecto Nombre del Proveedor Nombre del Proveedor Nonto Total C Fecha 2011-02-05 C Detalle Orden Compra Arriba Arriba C Detalle de Orden de Compra IMPORTANTE: Si NO va a guardar la Orden de Compra, debe eliminar TODAS las lineas de detalle agregadas. Agregar Linea de Detalle Guardar Orden de Compra . 2010 - Constructora Villarreal S.A.   Cedula Jurídica 3-101-411883	Numero de Solictud	•	<u>Cargar</u> <u>Solicitud</u>
Nombre del Proveedor   Monto Total   General   Fecha   2011-02-05   Arriba Image: Arriba Image	Nombre del Proyecto		
Monto Total       Ø         Fecha       2011-02-05         Image: Second Se	Nombre del Proveedo	·	
Fecha       2011-02-05         Image: Comparison of the transmission of the transmission of transmissi of transmission of transmissi of transmission of tran	Monto Total	0	
Detalle Orden Compra     Arriba      Arriba      Arriba      Detalle de Orden de Compra     IMPORTANTE: Si NO va a guardar la Orden de Compra, debe eliminar TODAS las lineas de detalle agregadas.     Agregar Linea de Detalle      Guardar Orden de Compra	Fecha	2011-02-05	
2010 - Constructora Villarreal S.A.   Cedula Jurídica 3-101-411863			
Detalle Orden Compra       Arriba Arrib			
Detalle de Orden de Compra IMPORTANTE: Si NO va a guardar la Orden de Compra, debe eliminar TODAS las lineas de detalle agregadas. Agregar Linea de Detalle 🔸 Guardar Orden de Compra 🌪	📝 Detalle	Orden Compra	Arriba 🏠
IMPORTANTE: Si NO va a guardar la Orden de Compra, debe eliminar TODAS las lineas de detalle agregadas. Agregar Linea de Detalle 🕂 Guardar Orden de Compra 🗣 . 2010 - Constructora Villarreal S.A.   Cedula Jurídica 3-101-411863	Detelle de Ordee de O		
IMPORTANTE: Si NO va a guardar la Orden de Compra, debe eliminar TODAS las lineas de detalle agregadas. <u>Agregar Linea de Detalle</u> <u>Guardar Orden de Compra</u> 2010 - Constructora Villarreal S.A.   Cedula Jurídica 3-101-411863	Detaile de Orden de C	inpra	
Agregar Linea de Detalle 🌪 Guardar Orden de Compra 🌪 2010 - Constructora Villarreal S.A.   Cedula Jurídica 3-101-411863	IMPORTANTE: SI NO	/a a guardar la Orden de Compra, debe eliminar TODAS :	las líneas de detalle agregadas.
Guardar Orden de Compra 🏪 2010 - Constructora Villarreal S.A.   Cedula Jurídica 3-101-411863	Agregar Linea de Deta	le 🕈	
Guardar Orden de Compra 🗣 2010 - Constructora Villarreal S.A.   Cedula Jurídica 3-101-411863			
2010 - Constructora Villarreal S.A.   Cedula Jurídica 3-101-411863	Guardar Orden de Cor	ipra 🕂	
2010 - Constructora Villarreal S.A.   Cedula Jurídica 3-101-411863			
2010 - Constructora Villarreal S.A.   Cedula Jurídica 3-101-411863			
	2010 - Constructora	illarreal S.A.   Cedula Jurídica 3-101-411863	

Figura 94. Agregar Órdenes de Compra

# Cargar Solicitud en Órdenes de Compra

Luego de que se cargan los datos de Número de solicitud y del nombre del proyecto aparecerán en la parte superior las referencias de la solicitud especificada. (Figura 95).

			TOR/
		-	
		2	
lenes de Comp	ra		
ma Almacenamiento de O	rdenes de Compra		
🧷 Orden d	le Compra		Arriba 🏵
información general			
Numero de Orden de Compra	4		
Numero de Solictud	3 2011-01-21	<ul> <li>Cargar</li> <li>Solicitud</li> </ul>	
Nombre del Proyecto	TERAPIA FISICA CALLE BLANCOS, GOICOE		
Nombre del Proveedor			
Monto Total			
The second second	0		
Fecha	0 2011-02-05		
Fecha	o 2011-02-05		Arriba 🏵
Fecha	cion Solicitud 3	Cantidad de Materia	Arriba 🏵
Fecha In forma Numero de Solicitud 3	p 2011-02-05 cion Solicitud 3 Descripcion del Material Tarros de Pintura	Cantidad de Materia 50	Arriba 🏵
Fecha In forma Numero de Solicitud 3 3	p 2011-02-05 cion Solicitud 3 Descripcion del Material Tarros de Pintura Kilos de Tornillos Gruesos	Cantidad de Materia 50 25	Arriba 🏠
Fecha In forma Numero de Solicitud 3 3	0 2011-02-05 cion Solicitud 3 Descripcion del Material Tarros de Pintura Kilos de Tornillos Gruesos	Cantidad de Materia 50 25	Arriba 🏵
Fecha In forma Numero de Solioitud 3 3	p 2011-02-05 cion Solicitud 3 Descripcion del Material Tarros de Pintura Kilos de Tornillos Gruesos	Cantidad de Materia 50 25	Arriba 🏵
Fecha Numero de Solicitud 3 3 Detalle (	p 2011-02-05 cion Solicitud 3 Descripcion del Material Tarros de Pintura Kilos de Tornillos Gruesos	Cantidad de Materia 50 25	Arriba <table-cell></table-cell>
Fecha  In forma Numero de Solicitud 3 3 Detalle I Detalle de Orden de Con	p 2011-02-05 cion Solicitud 3 Descripcion del Material Tarros de Pintura Kilos de Tomilios Gruesos Orden Compra	Cantidad de Materia 50 25	Arriba <table-cell></table-cell>
Fecha Fecha In forma Numero de Solicitud 3 3 Detalle de Orden de Con MPORTANTE: SI NO vo	p 2011-02-05 cion Solicitud 3 Descripcion del Material Tarros de Pintura Kilos de Tornillos Gruesos Orden Compra npra a a guardar la Orden de Compra, debe eliminar TOD/	Cantidad de Materia 50 25 AS las lineas de detaile agres	Arriba 🌚 al Arriba 🌚
Fecha Fecha In forma Numero de Solicitud 3 3 Detalle de Orden de Con IMPORTANTE: SI NO vo Agregar Linea de Detalle	p 2011-02-05 cion Solicitud 3 Descripcion del Material Tarros de Pintura Kilos de Tornillos Gruesos Orden Compra npra a a guardar la Orden de Compra, debe eliminar TOD/	Cantidad de Materia 50 25 AS las lineas de detaile agres	Arriba 🕈
Fecha Fecha In forma Numero de Solicitud 3 3 Detalle de Orden de Con IMPORTANTE: SI NO vo Agregar Linea de Detalle	p 2011-02-05 cion Solicitud 3 Descripcion del Material Tarros de Pintura Kilos de Tornillos Gruesos Orden Compra npra a a guardar la Orden de Compra, debe eliminar TOD/ **	Cantidad de Materia 50 25 AS las lineas de detaile agres	Arriba <table-cell></table-cell>
Fecha Fecha In forma Numero de Solicitud 3 3 Detalle de Orden de Con IMPORTANTE: SI NO vo Agregar Linea de Detalle Guardar Orden de Comp	p 2011-02-05 cion Solicitud 3 Descripcion del Material Tarros de Pintura Kilos de Tornillos Gruesos Orden Compra npra a a guardar la Orden de Compra, debe eliminar TOD/ a ••	Cantidad de Materia 50 25 AS las lineas de detaile agres	Arriba 🆓 al Arriba 🆓 gadas.
Fecha Fecha In forma Numero de Solicitud 3 3 Detalle de Orden de Con IMPORTANTE: SI NO vo Agregar Linea de Detalle Guardar Orden de Comp	p 2011-02-05 cion Solicitud 3 Descripcion del Material Tarros de Pintura Kilos de Tornillos Gruesos Orden Compra npra a a guardar la Orden de Compra, debe eliminar TOD/ e +	Cantidad de Materia 50 25	Arriba 🏵 al Arriba 🏵 gadas.
Fecha Fecha In forma Numero de Solicitud 3 3 Detalle de Orden de Con MPORTANTE: SI NO vo Agregar Linea de Detalle Guardar Orden de Comp	p 2011-02-05 cion Solicitud 3 Descripcion del Material Tarros de Pintura Kilos de Tornillos Gruesos Orden Compra npra a a guardar la Orden de Compra, debe eliminar TOD/ a •	Cantidad de Materia 50 25 AS las líneas de detaile agreg	Arriba al Arriba gadas.

Figura 95. Cargar solicitud en Orden de Compra

### Detalle Orden de Compra

Para detallar la orden de compra se deberá agregar una línea y, por consiguiente, los datos precisos que se presentan en la Figura 96 (lo anterior teniendo como referencia el detalle de la solicitud cargada). Estos datos son Cantidad, Descripción y Monto total del material. Por ejemplo si son dos sacos de cemento el costo por unidad es de ¢ 5800; por ende, el monto total por introducir es de ¢ 11600.

VILLARR	
	EAL S.A.
$\alpha = \alpha 0$	
// 💬 🦪 🔚 🛛	
rdenes de Compra stema Almacenamilento de Ordenes de Compra	
Orden de Compra	Arriba 🏵
Información general	
Numero de Orden de Comora	
Numero de Solictud 32011-01-21	argar
Nombre del Proyecto TERAPIA FISICA CALLE BLANCOS, GOICOE	
Nombre del Proveedor	
Monto Total 0	
Fecha 2011-02-05	
	Arrioa 😚
Numero de Solicitud Descritocion del Material Ca	Arriba 🗤
Numero de Solicitud         Descripcion del Material         Ca           3         Tarros de Pintura         50	Arriba @
Numero de Solicitud         Descripcion del Material         Ca           3         Tarros de Pintura         50           3         Kilos de Tornillos Gruesos         25	Arriba ke
Numero de Solicitud         Descripcion del Material         Ca           3         Tarros de Pintura         50           3         Kilos de Tornillos Gruesos         25	Arriba ve
Numero de Solicitud         Descripcion del Material         Ca           3         Tarros de Pintura         50           3         Kilos de Tornillos Gruesos         25	Arriba 97
Numero de Solicitud         Descripcion del Material         Ca           3         Tarros de Pintura         50           3         Kilos de Tomilios Gruesos         25           .         .         .	Arriba or Intidad de Material Arriba 👁
Numero de Solicitud     Descripcion del Material     Ca       3     Tarros de Pintura     50       3     Killos de Tomililos Gruesos     25       Detalle Orden Compra       Detalle Orden de Compra	Arriba V
Numero de Solicitud         Descripcion del Material         Ca           3         Tarros de Pintura         50           3         Kilos de Tornillos Gruesos         25           Detalle Orden Compra         Detalle Orden de Compra           Detalle de Orden de Compra         IMPORTANTE: SI NO va a guardar la Orden de Compra, debe eliminar TODAS las lineas	Arriba 😯 ntidad de Material Arriba 🏵 s de detalle agregadas.
Numero de Solicitud         Descripcion del Material         Ca           3         Tarros de Pintura         50           3         Kilos de Tomilios Gruesos         25           Detalle Orden Compra         Detalle Orden de Compra           IMPORTANTE: Si NO va a guardar la Orden de Compra, debe eliminar TODAS las lineas         Agregar Linea de Detaile	Arriba 😯 Intidad de Material Arriba 🗘 s de detalle agregadas.
Numero de Solicitud       Descripcion del Material       Ca         3       Tarros de Pintura       50         3       Kilos de Tomilios Gruesos       25         Detalle Orden Compra       Detalle Orden de Compra         Detalle de Orden de Compra       IMPORTANTE: SI NO va a guardar la Orden de Compra, debe eliminar TODAS las lineas         Agregar Linea de Detalle       Utilice el punto (.) como	Arriba 🗘
Numero de Solicitud       Descripcion del Material       Ca         3       Tarros de Pintura       50         3       Kilos de Tornillos Gruesos       25         Detalle Orden Compra       Detalle Orden de Compra         Detalle de Orden de Compra       MPORTANTE: Si NO va a guardar la Orden de Compra, debe eliminar TODAS las líneas         Agregar Línea de Detalle       Utilice el punto (.) como         Separador de decimales       Utilice el punto (.) como	Arriba 🖓
Numero de Solicitud       Descripcion del Material       Ca         3       Tarros de Pintura       50         3       Kilos de Tornillos Gruesos       25         Detalle Orden Compra       Detalle Orden de Compra         IMPORTANTE: SI NO va a guardar la Orden de Compra, debe eliminar TODAS las lineas         Aqregar Linea de Detalle	Arriba 😯 nticiad de Material Arriba 🏵 s de detaile agregadas.
Numero de Solicitud       Descripción del Material       Ca         3       Tarros de Pintura       50         3       Kilios de Tomilios Gruesos       25         Detalle Orden Compra       Detalle de Orden de Compra         Detalle de Orden de Compra       MPORTANTE: SI NO va a guardar la Orden de Compra, debe eliminar TODAS las lineae         Agregar Linea de Detalle       Utilice el punto (.) como         Separador de decimales       Monto	Arriba 😯 ntidad de Material Arriba 🏵 s de detaile agregadas.
Numero de Solicitud       Descripcion del Material       Ca         3       Tarros de Pintura       50         3       Kilos de Tomilios Gruesos       25         Detaile Orden Compra       Detaile Orden de Compra         Detaile de Orden de Compra       MPORTANTE: SI NO va a guardar la Orden de Compra, debe eliminar TODAS las lineas         Agregar Linea de Detaile       Utilice el punto (.) como         Cantidad       Utilice el punto (.) como         Descripción       Monto         Agregar Linea       Monto	Arriba 😯 ntidad de Material Arriba
Numero de Solicitud       Descripcion del Material       Ca         3       Tarros de Pintura       50         3       Kilos de Tornillos Gruesos       25         Detalle Orden Compra       Detalle Orden de Compra         Detalle de Orden de Compra       Monto de Compra         IMPORTANTE: SI NO va a guardar la Orden de Compra, debe eliminar TODAS las lineas         Aqregar Linea de Detalle       Utilice el punto (.) como separador de decimales         Descripción       Monto         Aqregar Linea       Monto	Arriba 😯
Numero de Solicitud       Descripcion del Material       Ca         3       Tarros de Pintura       50         3       Kilos de Tornillos Gruesos       25         Detalle Orden Compra         Detalle Orden de Compra         IMPORTANTE: SI NO va a guardar la Orden de Compra, debe eliminar TODAS las lineas         Aqregar Linea de Detalle         Cantidad         separador de decimales         Descripción         Aqregar Linea         Guardar Orden de Compra	Arriba 🖓
Numero de Solicitud       Descripcion del Material       Ca         3       Tarros de Pintura       50         3       Kilos de Tornillos Gruesos       25         Detalle Orden Compra         Detalle Orden de Compra         MPORTANTE: SI NO va a guardar la Orden de Compra, debe eliminar TODAS las lineas         Aqregar Linea de Detalle         Cantidad       Utilice el punto (.) como         separador de decimales       Monto         Descripción       Monto         Aqregar Linea       Guardar Orden de Compra         Constructors Villareal S.A.   Cedula Jurtitica 3-101-411883           Tel: (506) 2234-7470   (506) 2234-7482   Correce: villareas/decarda cont	Arriba 🖓

Figura 96. Detalle Orden de Compra

## Eliminar Orden de Compra

En el caso de que una orden de compra sea introducida por error, el interesado podrá eliminarla de la lista y de la Base de Datos. No obstante, aparecerá una ventana de confirmación con el propósito de evitar errores, como se muestra en la Figura 97.

Ariba ve Mostrar/Ocultar formulario	~	C	ONS	TRU	CI	OR/
Información Agregar Ord       Nombre del Proyecto       Monto       Fecha       Ver       Eliminar         Orden de Compra       Nombre del Proyecto       Monto       Fecha       Ver       Eliminar         1       REMODELACION REMES       25000       2011-01-21       X       X         3       TERAPIA FISICA       65000       2011-01-21       X       X			LLAP	REA	- 3	.A.
Información Agregar Ord       Nombre del Proyecto       Monto       Fecha       Ver       Eliminar         1       REMODELACION REMES       25000       2011-01-21       X       X         3       TERAPIA FISICA       55000       2011-01-21       X       X						
rdenes de Instructora Vila Información Agregar Ord Drden de Compra 1 REMODELACION REMES 2 TERAPIA FISICA Mostrar/Ocultar formulario		/7 💬 🌔	7 🔒			
Información Agregar Ord Orden de Compra 1 REMODELACION REMES 3 TERAPIA FISICA Mostrar/Ocultar formulario	rdenes de La p	ágina en http://localhost dice:			x	Ŋ
Orden de Compra     Nombre del Proyecto     Monto     Fecha     Ver     Eliminar       1     REMODELACION REMES     25000     2011-01-21     X     X       3     TERAPIA FISICA     55000     2011-01-21     X	instructora Villa	Esta seguro que desea elimin	ar esta Orde	en de Compra	2-1	
Información Agregar Oro Orden de Compra Nombre del Proyecto Monto Fecha Ver Eliminar 1 REMODELACION REMES 25000 2011-01-21 X 3 TERAPIA FISICA 55000 2011-01-21 X Mostrar/Ocultar formulario	T			in de compro		Arriba 🎧
Agregar Ord Orden de Compra Nombre del Proyecto Monto Fecha Ver Eliminar 1 REMODELACION REMES 25000 2011-01-21 X 3 TERAPIA FISICA 55000 2011-01-21 X Mostrar/Ocultar formulario	Información	Acentar	Cancelar			
Orden de Compra         Nombre del Proyecto         Monto         Fecha         Ver         Eliminar           1         REMODELACION REMES         25000         2011-01-21         Image:	Agregar Ord		Cancelar			
1 REMODELACION REMES 25000 2011-01-21 2 X 3 TERAPIA FISICA 55000 2011-01-21 X Mostrar/Ocultar formulario	Orden de Compra	Nombre del Proyecto	Monto	Fecha	Ver	Eliminar
3 TERAPIA FISICA 55000 2011-01-21	1	REMODELACION REMES	25000	2011-01-21	9	×
Mostrar/Ocultar formulario	3	TERAPIA FISICA	55000	2011-01-21	Q	×
Mostrar/Ocultar formulario						
	Mostrar/Oc	ultar formulario				

yes. Desconectar o Registrar Usuario Nuevo

Figura 97. Eliminar Orden de Compra

## Consultar Orden de Compra

Si se desea consultar alguna de las órdenes de compra, el sistema le enviará a la página principal del módulo (Figura 98) donde se deberá acceder al botón Ver () y entonces se mostrará la información respectiva a la orden de compra consultada (Figura 99).

		LLAF	REA	LS	A.
	700	> 🚨			
		× 🖳			
enes de Compr	a				
tructora Villarreal S.A					
> Ordene	s de Compra				Arriba 🏠
1	and standard				
Información general de	Ordenes de Compra				
Agregar Orden de Com	pra 🖖				
Orden de Compra	Nombre del Proyecto	Monto	Fecha	Ver	Eliminar
1	REMODELACION REMES	25000	2011-01-21	2	X
	TERAPIA FISICA	55000	2011-01-21	9	×
3					
3					
3 Mostrar/Ocultar	formulario				

yes. Desconectar o Registrar Usuario Nuevo

Figura 98. Consultar Orden de Compra

			VILLA	REA	LS	A
						00 00
		-				
			1994			
enes de Co	mpra			•		
D Ord	lenes de l	Compra				Arriba 🏠
1						
nformación gene	ral					
Numero de Order	л	1				
Nombre del Prov	eedor	GUADALUP	ANO			
Nombre del Proy	ecto	REMODELA	CION REMES			
Monto Total		25000				
Fecha de Creació	ón	2011-01-21				
Numero de Solici	tud Asociada	2				
						-
Numero Linea	Numero	de Orden	Descripcion	Cantidad	Monto	Eliminar
2	1		Tomillos de 2 Pulasdas	5	25000	×
2	1		Page de Cemento	50	50000	Ŷ
1	1		Azulejos Verdes	15	25000	×
-	-					• •

Tel: (506) 2234-7470 | (506) 2234-7482 | Correo-e: villarreal@racsa.co.cr |

Figura 99. Ver Orden de Compra

El módulo Facturas por cobrar, es el siguiente módulo que el usuario del sistema podrá manipular, según muestra el Menú de Bases de la Figura 100.



Figura 100. Menú de Bases

### **Facturas por Cobrar**

Para el caso de las facturas por cobrar, este módulo mostrará el número de factura, el proyecto, el cliente, el estado de la factura (cancelado o con saldo) y número de recibo de cobro (Figura 101). Además el usuario podrá agregar, eliminar o consultar cualquier factura de cobro.



- 2010 - Constructora Villarreal S.A. | Cedula Jurídica 3-101-411863 | Tel: (506) 2234-7470 | (506) 2234-7482 | Correo-e: villarreal@racsa.co.cr |

Figura101. Facturas por Cobrar

## Agregar Facturas por Cobrar

Cuando se necesita agregar facturas por cobrar (figura 102), se solicitará indicar a que proyecto y cliente corresponde, con estos datos se carga el saldo del cliente para introducir el monto de la factura a cobrar, la fecha en que se agrega, el estado de la factura y el recibo de cobro.

	/7 오 🧳 🔒	
	r Teature and Cabar	Arriba
V Nueva I	Factura por Cobra	Annua 11
nformación general		
Numero de Factura	2	
Proyecta		
Cliente	▼ Ver Saldo	
Saldo del Cliente	0	
Monto	0	
Fecha	2011-02-15	
Estado	PENDIENTE	
Recibo de Cobra		
Detalle	Factura	Arriba 🏠
Detalle de Factura		
MPORTANTE: Si NO v	va a guardar la factura, debe eliminar TODAS las lineas de detalle agregadas.	
Agregar Linea de Detal	u	
of agent and a second	<u> </u>	

yes. Desconectar o Registrar Usuario Nuevo

Figura 102. Agregar Facturas por Cobrar

Los rubros específicos de Proyecto y Cliente desplegarán la información anteriormente integrada a la Base de Datos y que concuerda con estos. Esto facilitará al usuario su búsqueda y evitar errores en los registros tal y como se aprecia en las Figura 103 y 104. A su vez, esto dará paso a cargar el monto adeudado por ese cliente (Figura 105) e introducir el monto por cobrar.



#### Facturas por cobrar

nformación general		
Numero de Factura	2	
Proyecto		
Cliente	Construccion Primera Planta - Cartago - 2011-02-01 Saldo	
Saldo del Cliente	0	
Monta	0	
Fecha	2011-02-15	
Estado	PENDIENTE 👻	
Regibe de Cabra		
Detalle	Factura	Arriba 🏠
Detalle	Factura	Arriba 💮
Detalle de Factura	Factura	Arriba 🏠
Detalle Detalle de Factura MPORTANTE: Si NO	e <mark>Factura</mark> va a guardar la factura, debe eliminar TODAS las lineas de detalle agregada	Arriba 🏠
Detalle Detalle de Factura MPORTANTE: Si NO	va a guardar la factura, debe eliminar TODAS las lineas de detalle agregada	Arriba 🏠
Detalle Detalle de Factura IMPORTANTE: Si NO Agregar Linea de Deta	va a guardar la factura, debe eliminar TODAS las lineas de detalle agregada	Arriba 🏠
Detalle Detalle de Factura MPORTANTE: Si NO Agregar Linea de Deta	• Factura va a guardar la factura, debe eliminar TODAS las lineas de detalle agregada elle €	Arriba 🏠
Detalle Detalle de Factura MPORTANTE: Si NO Agregar Linea de Deta	Pactura va a guardar la factura, debe eliminar TODAS las lineas de detalle agregada	Arriba 💮 as.
Detalle Detalle de Factura MPORTANTE: Si NO Agregar Linea de Deta	e Factura va a guardar la factura, debe eliminar TODAS las lineas de detalle agregada alle 🛧	Arriba 💮

yes. Desconectar o Registrar Usuario Nuevo

Figura 103. Agregar Facturas por Cobrar



#### Facturas por cobrar

📝 🛛 Nueva F	actura por Cobrar	Arriba 🏠
Información general		
Numero de Factura	2	
Proyecta	▼	
Cliente	▼ Ver Salde	
Saldo del Cliente	Rodolfo Perez Granados - Caballo Blanco Cartago - 25530016	
Monto	0	
Fecha	2011-02-15	
Estado	PENDIENTE 🚽	
Recibo de Cobro		
Detalle	Factura	Arriba 🏠
Detalle de Factura		
IMPORTANTE: Si NO v	a a guardar la factura, debe eliminar TODAS las lineas de detalle agregadas.	
Aarogar Linea de Detalle		
Agregar Linea de Detaile		
Guardar Factura 🐈		
- 2010 - Constructora Vil Tel: (506) 2234-7470   (5	larreal S.A.   Cedula Jurídica 3-101-411863   06) 2234-7482   Correo-e: <b>villarreal@racsa.co.cr</b>	

yes. Desconectar o Registrar Usuario Nuevo Figura 104. Agregar Facturas por Cobrar

En lo que corresponde al estado de la factura de cobro, se brinda la opción de establecer si está pendiente o cancelada (Figura 105) y el rubro de recibo de cobro estará identificado con el número correspondiente al recibo liquidado. En caso de registrarse la factura como pendiente, esta no se debitará del monto deudor de los clientes. Lo anterior sucederá cuando el estado sea cancelado. Así, una vez cancelado se deberá modificar y será tomado en cuenta en el valor adeudado por los clientes.



#### Facturas por cobrar

Numero de Hactura	2	
Proyecto	Construccion Primera Planta - Cartago - 2011-( 👻	
Cliente	Rodolfo Perez Granados - Caballo Blanco Carta 👻 Saldo	
Saldo del Cliente	4850000	
Monta	a	
Fecha	2011-02-15	
Estado	PENDIENTE	
Recibo de Cobro	PENDIENTE	
Detalle	Factura	Arriba 🏠
Detalle	Factura	Arriba 🏠
Detalle Detalle de Factura MPORTANTE: Si NO	• Factura va a guardar la factura, debe eliminar TODAS las lineas de detalle agregadas.	Arriba 🏠
Detalle Detalle de Factura MPORTANTE: Si NO Agregar Linea de Deta	• <mark>Factura</mark> va a guardar la factura, debe eliminar TODAS las lineas de detalle agregadas. Ile <del>*</del>	Arriba 🏠
Detalle Detalle de Factura MPORTANTE: Si NO Agregar Linea de Deta	P <mark>actura</mark> va a guardar la factura, debe eliminar TODAS las lineas de detalle agregadas. Il <mark>e ∲</mark>	Arriba 🏠
Detalle Detalle de Factura MPORTANTE: Si NO Agregar Linea de Deta Guardar Factura +	P <mark>actura</mark> va a guardar la factura, debe eliminar TODAS las lineas de detalle agregadas. Ile ╋	Arriba 🏠
Detalle Detalle de Factura MPORTANTE: Si NO Agregar Linea de Deta Buardar Factura	P <mark>actura</mark> va a guardar la factura, debe eliminar TODAS las lineas de detalle agregadas. <u>Ile</u> ♣	Arriba 🏠

Figura 105. Agregar Facturas por Cobrar

La factura por cobrar deberá detallarse al accesar Agregar línea de detalle. Ahí mismo se introducirán los datos de Cantidad, Descripción y Monto, como se ejemplifica en la Figura 106.



#### Facturas por cobrar

Información gene	ral	Amba qr
Numero de Factu	ITA 2	
Proyecto	Construccion Primera Planta - Cartago - 2011-( -	
Cliente	Rodolfo Perez Granados - Caballo Bianco Carta	
Saldo del Cliente	4850000	
Monto	0	
Fecha	2011-02-15	
Estado	PENDIENTE	
Recibo de Cobro		
Det Detalle de Factura	alle Factura	Arriba 🏫
Detalle de Factura MPORTANTE: Si Agregar Linea de	<mark>alle Factura</mark> a NO va a guardar la factura, debe eliminar TODAS las lineas de detalle agreg <u>Detalle <b>+</b></u>	Arriba 🎓 Jadas.
Det Detalle de Factura IMPORTANTE: Si Agregar Linea de l Número de Línea	alle Factura a NO va a guardar la factura, debe eliminar TODAS las lineas de detalle agreg Detalle 🛨	Arriba 🎓 Jadas.
Det Detalle de Factura MPORTANTE: Si Agregar Linea de l Número de Línea Descripción	alle Factura a NO va a guardar la factura, debe eliminar TODAS las lineas de detalle agreg Detalle 📫 2Cantidad 1 cobroMonto200000	Arriba 🎓 Jadas.
Det Detalle de Factura IMPORTANTE: Si Agregar Linea de Número de Línea Descripción Agregar Linea	a NO va a guardar la factura, debe eliminar TODAS las lineas de detalle agreg Detalle 2 2 Cantidad 1 cobro Monto 200000	Arriba 🎓 Jadas.

yes. Desconectar o Registrar Usuario Nuevo

Figura 106. Agregar Facturas por Cobrar

En el estado de confirmación de la factura de cobro, esta se podrá guardar accediendo a la opción de Guardar factura y consecuentemente quedará finalizado el procedimiento. La Figura 107 presenta la ventana de confirmación de guardado de facturas de cobro. Una vez confirmada la factura, el monto de la factura por cobrar es el que se restará a la deuda que tiene el cliente con la empresa, el cual el saldo se consulta en el modulo de clientes.



#### Facturas por cobrar

Nu	eva Factura por Cobrar	Arriba 🏠
Información gene	eral	
Numero de Fact	ura 2	
Proyecto	Construccion Primera Planta - Cartago - 2011-C 👻	
Cliente	Rodolfo Perez Granados - Caballo Blanco Carta 🗸 Ver	
Saldo del Cliente	4850000	
Monto	La página en http://localhost dice:	
Fecha Estado Recibo de Cob	De verdad desea agregar esta Factura?	
	Aceptar Cancelar	
Der Der	talle Factura	Arriba 🏠
Detalle de Eactur		
IMPORTANTE: S	- i NO va a quardar la factura, debe eliminar TODAS las lineas de detalle agregadas	
Aaraaar Linea da		
Agregar Linea de		
Número de Línea	a 2 Cantidad 1	
Descripción	cobro Monto 200000	
Agregar Linea 🏪		
	<u>+</u>	
Guardar Hactura		
Guardar Hactura		
Suardar Hactura		
2010 - Construc	tora Villarreal S.A.   Cedula Jurídica 3-101-411863	

Figura 107. Agregar Facturas por Cobrar

# **Eliminar Facturas por Cobrar**

Cuando una o varias de las facturas han sido ingresadas por error, estas pueden ser eliminadas del sistema con la salvedad de que aparecerá una ventana de confirmación para evitar errores (Figura 108).

			•					
turas por	Cobrar	La página en http	o://loca	alhost dice:		X		
ructora Villarr	eal S.A	👩 De verdad	desea e	liminar esta Factu	ra: 7			
	Facturas p						A	rrib a 🟠
Información g	eneral de Fa	A	ceptar		,			
Agregar factu	ras 🛨							
Numero de Factura	Proyecto		Cli	ente	Estado	Recibo de cobro	Ver	Elimina
7	ACCESO NO GOICOECHI	ORTE CALLE BLANCOS EA 2015-09-09	S, Cor S.A	rporación PIPASA A Belen	CANCELADO	0	0	×
3	ACCESO NO GOICOECHI	DRTE CALLE BLANCOS EA 2015-09-09	), Cor S.A	rporación PIPASA A Belen	CANCELADO	0	0	×
6	ACCESO NO GOICOECHI	DRTE CALLE BLANCOS EA 2015-09-09	), Cor S.A	rporación PIPASA A Belen	CANCELADO	11	Q	×
8	ACCESO NO GOICOECHI	DRTE CALLE BLANCOS EA 2015-09-09	S, Cor S.A	rporación PIPASA A Belen	CANCELADO	0	Q	×
9	ACCESO NO GOICOECHI	DRTE CALLE BLANCOS EA 2015-09-09	S, Cor S.A	rporación PIPASA A Belen	CANCELADO	123123123	Q	×
10	ACCESO NO GOICOECHI	DRTE CALLE BLANCOS EA 2015-09-09	), Cor S.A	rporación PIPASA A Belen	CANCELADO	123132123	Q	×
2	CONSULTO GOICOECHI	RIOS I CALLE BLANCO EA 2015-05-10	Dr.	Perez Santa Ana	CANCELADO	0	0	×
5	ACCESO NO GOICOECHI	DRTE CALLE BLANCOS EA 2015-09-09	Dr.	Perez Santa Ana	CANCELADO	0	Q	×
	ACCESO NO	ORTE CALLE BLANCOS	). Cai	los Aquilar Tibas	CANCELADO	0	0	×

Figura 108. Eliminar Facturas por Cobrar

### **Consultar Facturas por cobrar**

La Figura 109 muestra la información referente a una factura por cobrar en el momento de ser accedida por medio de una consulta. Presenta toda la información necesaria para el interesado y varios parámetros de consulta, según se observa en la misma figura.

CONSTRUCTION	JCTORA
nsulta de las Facturas por Cobrar	Arriba 🕥
Puede Consultar por cualquiera de los siguientes espacios: Cliente Proyecto Estado Fecha de Inicio Fecha de la Finalización	
Consultar Mostrar/Ocultar formulario	

Figura 109. Consultar Facturas por Cobrar

Esta consulta nos permite obtener los siguientes reportes:

- Facturas por cobrar a un cliente dado.
- Facturas por cobrar de un proyecto dado.
- Facturas por cobrar según el estado registrado.
- Facturas por cobrar en un rango de fechas dado.

Según el menú de Base de Datos, el módulo que podrá ser manipulado por el usuario es el de Factura por Pagar, como se muestra en la Figura 110.



Figura 110. Menú de Bases

### **Facturas por Pagar**

Las facturas por pagar son aquellos gastos registrados de forma física y que deberán ser cancelados a los proveedores. Estas muestran el Nombre del proveedor, el Proyecto al que pertenece el monto y su estado, según se presenta en la Figura 111.



#### Facturas por Pagar

Constructora Villarreal S.A

Numero	Nombre del Proveedor	Nombre del Proyecto	Monto	Estado	Ver	Eliminar
1	AGREGADOS	REMODELACION REMES	25000	Cancelado	0	×
2	SUR COLOR S.A	TERAPIA FISICA	150000	Pendiente	0	×
3	SUR COLOR S.A	CONSULTORIOS I	40000	Cancelado	0	×

Tel: (506) 2234-7470 | (506) 2234-7482 | Correo-e: villarreal@racsa.co.cr |

Figura 111. Facturas por Pagar

### Agregar Facturas por Pagar

Para agregar una factura por pagar lo primero que solicitará el sistema será la orden de compra a la cual hace referencia la Figura 112. Inmediatamente, al dar click sobre "Cargar" se desplegarán el Nombre del Proyecto y el Nombre del Proveedor correspondiente (Véase Figura 113).

uras por Pagar		
na Almacenamiento de f	facturas por pagar	
Encabez	ado de Factura	Arriba 🏠
nformación general		
Numero de Factura	4	
Orden de Compra	Caroar	
Nombre del Proyecto		
Nombre del Proveedor		
Monto de la Factura	a	
Fecha de Emisión	2011-02-05	
Fecha de Vencimiento		
~		
🛛 🖉 🖉 Detalle f	actura	Arriba 🏠
Detalle de Factura		
MPORTANTE: Si NO va	a a quardar la factura, debe eliminar TODAS las lineas de detalle :	aoreoadas.
	L	-00
gregar Linea de Detalle	<u> </u>	
Guardar Factura 📌		

Figura 112. Agregar Facturas por Pagar

Así mismo se desplegará en la parte inferior de la pantalla la descripción de la orden de compra con los respectivos materiales que incluye, la cantidad y los montos.

			AL 5.A.
uras por Pagar		v 🦳	
na Almacenamiento de fa	cturas por pagar		
Z Encabe	zado de Factura		Arriba 🏵
nformación general			
Numero de Factura	4		
Orden de Compra	1 2011-01-21	Carqa	<u>r</u>
Nombre del Provecto	REMODELACION REMES CALLE B	BLANCOS _	
Nombre del Proveedor	GUADALUPANO GUADALUPE	-	
Monto de la Factura	05000		
	20000		
Fecha de Emisión	2011-02-05		
Fecha de Emisión Fecha de Vencimiento	2000		
Fecha de Emisión Fecha de Vencimiento	2011-02-05		Arriba 🕈
Fecha de Emisión Fecha de Vencimiento	2011-02-05	Cantidad	Arriba 🏵 Monto
Fecha de Emisión Fecha de Vencimiento Detalle ( Descripcion Azulejos Verdes	2011-02-05	Cantidad 15	Arriba 🏵 Monto 25000
Fecha de Emisión Fecha de Vencimiento Descripcion Azulejos Verdes Sacos de Cemento	2011-02-05	Cantidad 15 50	Arriba 🏵 Monto 25000 50000
Fecha de Emisión Fecha de Vencimiento Detalle Descripcion Azulejos Verdes Sacos de Cemento Tormitios de 2 Pulgadas	2011-02-05	Cantidad 15 50 5	Arriba @ Monto 25000 50000 25000
Fecha de Emisión Fecha de Vencimiento Detalle Descripcion Azulejos Verdes Sacos de Cemento Tomilios de 2 Pulgadas Bombilios	2011-02-05	Cantidad 15 50 5 5 5	Arriba 🏵 Monto 25000 50000 25000 5000
Fecha de Emisión Fecha de Vencimiento Descripcion Azulejos Verdes Sacos de Cemento Tomililos de 2 Pulgadas Bombililos	2011-02-05	Cantildad 15 50 5 5	Arriba @ Monto 25000 50000 25000 5000
Fecha de Emisión Fecha de Vencimiento Descripcion Azulejos Verdes Sacos de Cemento Tomilios de 2 Pulgadas Bombilios	2011-02-05	Cantidad 15 50 5 5	Arriba 🐨 25000 50000 25000 50000
Fecha de Emisión Fecha de Vencimiento Descripcion Azulejos Verdes Sacos de Cemento Tornilios de 2 Pulgadas Bombilios	2000 2011-02-05 The Orden de Compra 1 Factura	Cantidad 15 50 5 5 5	Arriba @ Monto 25000 5000 25000 5000 5000 Arriba @
Fecha de Emisión Fecha de Vencimiento Descripcion Azulejos Verdes Sacos de Cemento Tomilios de 2 Pulgadas Bombilios Detalle de Detalle de Factura NEORTANTE: SI NOV	2000 2011-02-05 Conden de Compra 1 de Orden de Compra 1 Factura	Cantidad 15 50 5 5	Arriba @ Monto 25000 5000 25000 5000 Arriba @
Fecha de Emisión Fecha de Vencimiento Descripcion Azulejos Verdes Sacos de Cemento Tomilios de 2 Pulgadas Bombilios Detaille Detaille Detaille MPORTANTE: SI NO V	2011-02-05  Definition of the comprasion of the comprasion of the comprasion of the comprasion of the compression of the compre	Cantidad 15 50 5 5	Arriba 🖓 Monto 25000 5000 25000 5000 Arriba 🖓 gadas.
Fecha de Emisión Fecha de Vencimiento Descripcion Azulejos Verdes Sacos de Cemento Tomilios de 2 Pulgadas Bombilios Detalle l Detalle de Factura MPORTANTE: SI NO V Agregar Linea de Detalle	a a guardar la factura, debe eliminar TOD	Cantidad 15 50 5 5 5	Arriba 🖓 25000 50000 50000 Arriba <table-cell></table-cell>
Fecha de Emisión Fecha de Vencimiento Detalle d Descripcion Azulejos Verdes Sacos de Cemento Tornillos de 2 Pulgadas Bombillos Detalle de Pactura MPORTANTE: SI NO v Agregar Linea de Detalle	2000 2011-02-05 de Orden de Compra 1 Factura a a guardar la factura, debe eliminar TOD *	Cantidad 15 50 5 5	Arriba 🖓 Monto 25000 5000 5000 Arriba 🖓 gadas.
Fecha de Emisión Fecha de Vencimiento Descripcion Azulejos Verdes Sacos de Cemento Tomilios de 2 Pulgadas Bombilios Detalle de Factura MPORTANTE: SI NO v Agregar Linea de Detalle Suardar Factura	2000 2011-02-05 de Orden de Compra 1 Factura a a guardar la factura, debe eliminar TOD • •	Cantidad 15 50 5 5 5	Arriba <table-cell> Monto 25000 25000 5000 Arriba 🖓 gadas.</table-cell>
Fecha de Emisión Fecha de Vencimiento Descripcion Azulejos Verdes Sacos de Cemento Tomilios de 2 Pulgadas Bombilios Detalle de Factura MPORTANTE: SI NO v Agregar Linea de Detalle Buardar Factura	2000 2011-02-05 Conden de Compra 1 de Orden de Compra 1 Factura a a guardar la factura, debe eliminar TOD 2 •	Cantidad 15 50 5 5	Arriba 🗭 Sociol Sociol Sociol Arriba <table-cell></table-cell>

Figura 113. Cargar Orden de Compra.

# Agregar Detalle Facturas por Pagar

Al ser desplegado en la parte inferior el detalle de la orden de compra el usuario podrá fácilmente detallar la factura por pagar (Figura 114) en todos sus rubros: Descripción, Cantidad y Monto por la línea en total.

		in the second se	
uras por Pagar			
a Almacenamiento de fa	cturas por pagar		
Encabe	zado de Factura		Arriba 🏵
nformación general			
Numero de Factura	4		
Orden de Compra	1 2011-01-21	Car	gar
Nombre del Provecto	REMODELACION REMES CALL	E BLANCOS	
Nombre del Proveedor	GUADALUPANO GUADALUPE	-	
Monto de la Factura	25000		
Fecha de Emisión	2011-02-05		
Fecha de Vencimiento			
Detaile (	de Orden de Compra 1	Cantidad	Arriba 🐨 Monto
Descripcion Azulejos Verdes	de Orden de Compra 1	Cantidad 15 50	Arriba 🏵 Monto 25000 50000
Descripcion Azulejos Verdes Sacos de Cemento Tomilios de 2 Pulgadas	de Orden de Compra 1	Cantidad 15 50 5	Arriba @ Monto 25000 25000 25000
Detalle o Descripcion Azulejos Verdes Sacos de Cemento Tornillos de 2 Pulgadas Bombillos	de Orden de Compra 1	Cantidad 15 50 5 5	Arriba @ Monto 25000 50000 25000 5000 5000
Detalle ( Descripcion Azulejos Verdes Sacos de Cemento Tomilios de 2 Pulgadas Bombilios	de Orden de Compra 1	Cantidad 15 50 5 5	Arriba @ Monto 25000 5000 25000 5000
Detalle o Descripcion Azulejos Verdes Sacos de Cemento Tomilios de 2 Pulgadas Bombilios	de Orden de Compra 1 Factura	Cantidad 15 50 5 5	Arriba @ Monto 25000 50000 5000 5000
Detalle o Descripcion Azulejos Verdes Sacos de Cemento Tormitios de 2 Pulgadas Bombilios	de Orden de Compra 1 Factura	Cantidad 15 50 5 5 5	Arriba <table-cell></table-cell>
Detalle of Detalle of Descripcion Azulejos Verdes Sacos de Cemento Tomilios de 2 Pulgadas Bombilios	de Orden de Compra 1 Factura	Cantidad 15 50 5 5	Arriba 🗭 25000 25000 25000 5000 Arriba 🏵
Detalle of Descripcion Azulejos Verdes Sacos de Cemento Tomilios de 2 Pulgadas Bombilios Detalle de Pactura MPORTANTE: SI NO vi	de Orden de Compra 1 Factura a a guardar la factura, debe eliminar Tr	Cantidad 15 50 5 5 0DAS las lineas de detalle aç	Arriba 🗭 Monto 25000 5000 5000 Arriba 🏵 gregadas.
Detalle of Descripcion Azulejos Verdes Sacos de Cemento Tornilios de 2 Pulgadas Bombilios Detalle de Pactura MPORTANTE: SI NO vo Agregar Linea de Detalle	de Orden de Compra 1 Factura a a guardar la factura, debe eliminar Tre	Cantidad 15 50 5 5 5 DDAS las líneas de detaile aç	Arriba <table-cell> Arriba 🖓 Socoo Socoo Socoo Arriba 🏈 gregadas.</table-cell>
Detalle o Descripcion Azulejos Verdes Sacos de Cemento Tornillos de 2 Pulgadas Bombillos Detalle de Detalle de Detalle de Detalle de MPORTANTE: SI NO vo Agregar Linea de Detalle	de Orden de Compra 1 Factura a a guardar la factura, debe eliminar Tr	Cantidad 15 50 5 5 5	Arriba @ 25000 25000 25000 5000 Arriba @ gregadas.
Detalle of Detalle of Decoripoion Azulejos Verdes Sacos de Cemento Tornillos de 2 Pulgadas Bornbillos Detalle of Pactura MPORTANTE: SI NO vo Agregar Linea de Detalle Línea	de Orden de Compra 1 Factura a a guardar la factura, debe eliminar Tr e 🛨	Cantidad 15 50 5 5 5 0DAS las lineas de detalle ag Cantidad utilité	Arriba 🏵 Monto 25000 5000 5000 Arriba 🏵 gregadas.
Detalle of Detalle of Detalle of Detalle of Common of the	de Orden de Compra 1 Factura a a guardar la factura, debe eliminar Tre	Cantidad 15 50 5 5 5 0DAS las lineas de detalle aç Cantidad utilic sepa	Arriba @ Monto 25000 5000 5000 Arriba @ gregadas. te el punto (.) como rador de decimales
Detalle of Descripcion Azulejos Verdes Sacos de Cemento Tomilios de 2 Pulgadas Bombilios Detalle de Factura MPORTANTE: SI NO vo Agregar Linea de Detalle Número de Linea Descripción	de Orden de Compra 1 Factura a a guardar la factura, debe eliminar Tr 2 •	Cantidad 15 50 5 5 ODAS las lineas de detalle ag Cantidad Utilic sepa Monto	Arriba <table-cell> Nonto 25000 5000 25000 5000 Arriba 🖓 gregadas.  pe el punto (.) como rador de decimales</table-cell>
Detaile of Detaile of Decoripoion Azulejos Verdes Sacos de Cemento Tornillos de 2 Pulgadas Bornbillos Detaile de Pactura MPORTANTE: SI NO vo Agregar Linea de Detaile Descripción	de Orden de Compra 1 Factura a a guardar la factura, debe eliminar Tre	Cantidad 15 50 5 5 DDAS las lineas de detalle aç Cantidad Utilic sepa Monto	Arriba 🖓
Detalle of Descripcion Azulejos Verdes Sacos de Cemento Tornilios de 2 Pulgadas Bombilios Detalle de Pactura MPORTANTE: SI NO vo Agregar Linea de Detalle Descripción Descripción Agregar Linea	de Orden de Compra 1	Cantidad 15 50 5 5 DDAS las lineas de detalle ag Cantidad Utilic sepa Monto	Arriba <table-cell>       Monto       25000       50000       25000       5000   Arriba 🏵 gregadas.</table-cell>

Figura 114. Detalle Facturas por Pagar

# Agregar Línea Detalle Facturas por Pagar

Cuando alguna de las líneas ha sido agregada, esta presentará la información respectiva (Figura 115) y estará lista para ser guardada dentro del sistema y las Bases de Datos.

	~	$\sim \sim c$			
		••••••			
uras por Paga	ar				
a Almacenamiento d	e facturas por pagar				
📝 Encab	ezado de Factura				Arriba 🏠
formación general					
Jumero de Factura	4				
Orden de Compra	1 2011-01-21		Cargar		
Nombre del Proyecto	REMODELACION REM	IFS CALLE BLANCOS	7		
lombre del Proveedo	GUADALUPANO GUAI	DALUPE			
Ionto de la Factura	NaN		- -		
echa de Emisión	2011-02-05				
echa de Emisión Fecha de Vencimient	2011-02-05	ra 1			Arriba 🖨
echa de Emisión Fecha de Vencimient Descripcion	2011-02-05 2011-02-23	ra 1 Car	ntidad	Mo	Arriba 🏠
Fecha de Emisión Fecha de Vencimient Descripcion Azulejos Verdes	2011-02-05 2011-02-23	ra 1 Car 15	ntidad	Mo 250	Arriba 🏤 nto 200
Fecha de Emisión Fecha de Vencimient Descripcion Azulejos Verdes Bacos de Cemento	2011-02-05 2011-02-23	ra 1 Car 15 50	ntidad	Mo 250 500	Arriba 🛠 nto 000 000
Techa de Emisión Techa de Vencimient Descripcion Vaulejos Verdes Jacos de Cemento Tornillos de 2 Pulgadi Jambillos	2011-02-05 2011-02-23	ra 1 Car 15 50 5	ntidad	Mo 250 500 250	Arriba 🏠
Techa de Emisión Techa de Vencimient Descripcion Izulejos Verdes Sacos de Cemento fornillos de 2 Pulgadi Sombillos	2011-02-05 2011-02-23	ra 1 Car 15 50 5 5	ntidad	Mo 250 250 500	Arriba 🏠
Techa de Emisión Techa de Vencimient Detalle Descripcion Azulejos Verdes Bacos de Cemento fornillos de 2 Pulgadi Sombillos	2011-02-05 2011-02-23 (1) e de Orden de Compr ss	ra 1 15 50 5	ntidad	Ma 250 250 250 500	Arriba 6: 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 1
Fecha de Emisión Fecha de Vencimient Descripcion Azulejos Verdes Bacos de Cemento fornillos de 2 Pulgadi Bombillos Detalle	2011-02-05 2011-02-23 e de Orden de Compr ss Factura	ra 1 Car 15 50 5 5	ntidad	Mo 250 500 250	Arriba 🖈 nto 200 200 200 200 Arriba 🏠
Fecha de Emisión Fecha de Vencimient Desoripcion Azulejos Verdes Sacos de Cemento Tornillos de 2 Pulgadi Sombillos Detalle etalle de Factura	2011-02-05 2011-02-23	ra 1 Car 15 50 5 5	ntidad	Mo 250 500 500	Arriba 🔶
Techa de Emisión Techa de Vencimient Descripcion Azulejos Verdes Jacoos de Cemento Tornillos de 2 Pulgadi Bombillos Detalle etalle de Factura IPORTANTE: Si NO	2011-02-05 2011-02-23 e de Orden de Compr es Factura va a guardar la factura, deb	ra 1 Car 15 50 5 5	ntidad eas de detalle a	Mo 250 250 500	Arriba 🏠
Detalle Descripcion Aulejos Verdes Sacos de Cemento Fornillos de 2 Pulgad Bombillos Detalle etalle de Factura IPORTANTE: Si NO aregar Linea de Deta	2011-02-05 2011-02-23 e de Orden de Compr as Factura va a guardar la factura, deb lile	ra 1 Car 15 50 5 5 • • • • • • • • • • •	ntidad eas de detaile a	Mo 250 250 500	Arriba 🔶
echa de Emisión echa de Vencimient Descripcion Exulejos Verdes Bacos de Cemento formillos de 2 Pulgad Bombillos Detallue etalle de Factura IPORTANTE: Si NO gregar Linea de Deta	2011-02-05 2011-02-23 e de Orden de Compr as Factura va a guardar la factura, deb lie +	ra 1 Car 15 50 5 5	ntidad eas de detaile a	Mo 250 500 500	Arriba 🔶
Detalle Descripcion Azulejos Verdes Sacos de Cemento fornillos de 2 Pulgad: Bombillos Detalle etalle de Factura IPORTANTE: Si NO gregar Linea de Deta	2011-02-05 2011-02-23 e de Orden de Compr es Factura va a guardar la factura, deb lle	ra 1 Car 15 50 5 5 8	ntidad eas de detalle a	Mo 250 265 500	Arriba
echa de Emisión echa de Vencimient echa de Vencimient Descripcion Azulejos Verdes Bacos de Cemento formillos de 2 Pulgad: Descripcion Detalle etalle de Factura IPORTANTE: Si NO gregar Linea de Deta nea Eliminada con E	2011-02-05 2011-02-23 e de Orden de Compr es Factura va a guardar la factura, deb ile	ra 1 Car 15 50 5 5 6	eas de detalle a	Mo 250 250 500 sgregadas.	Arriba <equation-block></equation-block>
Pecha de Emisión Pecha de Vencimient Pecha de Vencimient Pecha de Vencimient Pecha de Vencimient Pecha de Vencimilos Pecha de Cemento Fornillos de 2 Pulgadi Bacos de Cemento Pornillos de 2 Pulgadi Detalle etalle de Factura PORTANTE: Si NO gregar Linea de Deta nea Eliminada con E Numero Linea	2011-02-05 2011-02-23 e de Orden de Compi as Factura va a guardar la factura, deb ile xito5 Numero de Factura	ra 1 Car 15 50 5 5 • • • • • • • • • • • • • • • •	eas de detalle a	Mo 250 250 500 500 500	Arriba 🔶
Pecha de Emisión Pecha de Vencimient Pecha de Vencimient Pecha de Vencimient Pecha de Vencimient Pecha de Vencimilos Pecha de Cemento Fornillos de 2 Pulgadi Bacos de Cemento Pornillos de 2 Pulgadi Detalle etalle de Factura PORTANTE: Si NO gregar Linea de Deta nea Eliminada con E Numero Linea Pecha de Factura Pecha de Sactura Pecha de Venciminada con E Pecha de Sactura Pecha de Sactura Pecha de Venciminada con E Pecha de Sactura Pecha de Sactura Pecha de Venciminada con E Pecha de Sactura Pecha de Sactura Pecha de Venciminada con E Pecha de Venciminada con E Pecha de Venciminada con E Pecha de Sactura Pecha de Venciminada con E Pecha de Venciminada Pec	2011-02-05 2011-02-23 e de Orden de Compi as Factura va a guardar la factura, deb ile xito5 Numero de Factura 4	ra 1 Car 15 50 5 5 6 5 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	eas de detalle a	Mo 250 250 500 igregadas.	Arriba <equation-block></equation-block>

Figura 115. Agregar Línea de Detalle Facturas por Pagar

### Ver Facturas por Pagar

Como se muestra en la Figura 116, encerrado en un círculo rojo se localiza el botón correspondiente a Ver, que permite al usuario verificar y analizar la información respectiva a la factura por pagar.



Figura 116. Ver Facturas por Pagar

Como se observa en la figura siguiente (117) se detallan las características de la factura por pagar correspondiente. En la parte inferior se observa el detalle de las líneas propias que indican el material o materiales ingresados.

oor Pagar	•			
oor Pagar	•			
oor Pagar	94			
oor Pagar				
or Pagar				
				Arriba 🏠
1				
AGREGADOS				
REMODELACION R	REMES			
25000				
Cancelado				
2011-01-02				
2011-01-28				
mero de Factura	Descripcion	Cantidad	Monto	Eliminar
	1 AGREGADOS REMODELACION F 25000 Cancelado 2011-01-02 2011-01-28	1 AGREGADOS REMODELACION REMES 25000 Cancelado 2011-01-02 2011-01-28	1       AGREGADOS       REMODELACION REMES       25000       Cancelado       2011-01-02       2011-01-28	1       AGREGADOS       REMODELACION REMES       25000       Cancelado       2011-01-02       2011-01-28

Figura 117. Información General Facturas por Pagar

## **Eliminar Facturas por Pagar**

Encerrado en un círculo, de la Figura 118 se observa el botón que permite la eliminación de cualquier factura por pagar para el único caso de que haya sido introducida por error. Como se observa en la Figura 119, el sistema abre una ventana con el fin de confirmar la eliminación de la factura por pagar.

		/7 🗩 🦪 🖉				
turas p	oor Pagar					
structora V	/illarreal S.A					
T	Factura por Pagar				Arriba	<del>ن</del>
Informaci	ión annoral do facturas por o	2027				
Agreener E	aotura por Pagar 🕂	ayai				
CHICHOI I					-	5
Numero	Nombre del Proveedor	Nombre del Proyecto	Monto	Estado	Ver Elimin	ar
1	AGREGADUS	TEDADIA EISICA	25000	Dancelado		
3	SUR COLOR S.A	CONSULTORIOS I	40000	Cancelado	A X	

Figura 118. Eliminar Facturas por Pagar

CONSTRUCTOR VILLARREAL S.A.					
Facturas por l Constructora Villarre Constructora Villarre F Información ge Agregar Factur	La página en http	e://localhost dice: guro que desea eliminar est Aceptar Cancela	a Factura? r	:1	Arriba 🏠
Numera Nor	mbre del Proveedor	Nombre del Proyecto	Monto	Estado	Ver Eliminar
1 AGI	REGADOS	REMODELACION REMES	25000	Cancelado	् 🗙
2 SUI	R COLOR S.A	TERAPIA FISICA	150000	Pendiente	a 🗙 🔰
3 SU	R COLOR S.A	CONSULTORIOS I	40000	Cancelado	् 🗙
Mostra - 2010 - Constru Tel: (506) 2234-	r/Ocultar formulario uctora Villarreal S.A.   Cr 7470   (506) 2234-7482	edula Jurídica 3-101-411863     Correo-e: villarreal@racsa.co.cr			

Figura 119. Confirmación Eliminar Facturas por Pagar

### **Consultar Facturas por Pagar**

La Figura 120 muestra la información referente a una factura por pagar en el momento de ser accedida por medio de una consulta. Presenta toda la información necesaria para el usuario y varios parámetros de consulta como son Nombre del proyecto, Nombre del proveedor, Estado, Fecha de inicio o Fecha de finalización.



#### Consulta de las Facturas por Pagar

Nombre del Proyecto	-	
Nombre del Proveedor	•	
Estado		
Fecha de Inicio		
Fecha de la Finalización		
Consultar		
Mostrar/Ocultar formulario		

yes. Desconectar o Registrar Usuario Nuevo

Figura 120. Consultar Facturas por Pagar

Esta consulta nos permite obtener los siguientes reportes:

- Facturas por pagar de un proyecto dado.
- Facturas por pagar de un proveedor dado.
- Facturas por pagar según el estado registrado.
- Facturas por pagar en un rango de fechas dado.

#### EJEMPLO ILUSTRATIVO.

Para comenzar con este ejemplo se debe introducir un cliente (Figura A), lo cual se realiza accediendo al modulo de Clientes y seguidamente Agregar Cliente, en donde se introducirá los datos que el formulario requiera.

		EAL S.A.
	// 🗩 🥥 🥢	
ntes		
na Almacenamiento de C	ientes	
Clientes		Arriba
~		
Información general		
Numero del Cliente	2	
Nombre del Cliente	Alberto Alvarado	
Cedula	3-243-960	
Dirección	Caballo Blanco	
Teléfono de Oficina	83403116	
Celular	83403116	
Fax	25918208	
Email	transportesab@gmail.com	
Saldo del Cliente	10	
Guardar Cambios 🚏		
Mostrar/Ocultar fo	rmulario	
The stream of our carrier re	in the last of the	

Figura A. Registro de Clientes.

Una vez introducido el cliente, se procederá a introducir un proyecto **(Figura B)** relacionado al cliente registrado anteriormente, este se registra en el modulo de Proyectos en Agregar proyecto.

		NREAL S.A.
rectos	- 🔨 💬 🐳 🐧	
na Almacenamiento de Proj	ectos	
Drovector		Ariba
Proyectos		Ambany
nformación general		
Número de Proyecto	2	
Nombre del Proyecto	Residencia Alberto Alvarado	
Cliente Asociado	Alberto Alvarado	
Costo Estimado	25000000	
Fecha de Inicio	2010-12-13	
Fecha de la Finalización	2011-05-13	
Jbicación	Caballo Blanco	
Area	120	
Tipo de Contratacion	CONTRATO -	
Ruardar Cambias		
Suardar Cambios		
Mostrar/Ocultar form	ulario	

Figura B. Registro de Proyectos.

Ya registrados el cliente y el proyecto, se procederá a introducir un proveedor al cual se le asignarán los gastos del proyectos por conceptos de materiales, este se registra en el modulo Proveedores, en Agregar proveedor **(Figura C)**, donde el primer registro del monto adeudado es de 0 colones.

/eedores		
na Almacenamiento de Pr	roveedores	
Proveedo	res	Arriba 住
Numero del Proveedor	3	
Nombre del Proveedor	El Konstructor	
Agente Vendedor	Sender Zamora	
Financiamiento	CREDITO 👻	
Dirección	Heredia	
Teléfono de Oficina	2239-9039	
Celular	8840-3116	
Fax	2239-9039	
Email	konstructor@yahoo.com	
	0	
Monto_adeudado		
Monto_adeudado Guardar Cambios 🕂		

Figura C. Registro de Proveedores.
Una vez creado el proveedor, se procederá a crear la Solicitud de materiales la cual llega de forma física a oficina y se introducirá en el modulo de Solicitudes de materiales (Figura ), en agregar solicitud.

	-		VILLAR	REAL	S.A.
		170			
citudes					
Solicit	tudes				
nformación ceneral					
Numero de Solicituo	i.	2	18-20-2		
Nombre del Proyecti	0	Residencia Alberto Alvar	adc		
Fecha de Solicitud		2011-05-05			
Numero Linea	Nu	imero de Solicitud	Descripcion	Cantidad	Eliminar
27	2		Cemento	20	×
	2		Piedra	3	×
26	2		Arena	3	×
28 25					
26 25					

yes. Desconectar o Registrar Usuario Nuevo

Figura D. Registro de Solicitudes.

Ya creada la solicitud se procede a registrar la Orden de Compra **(Figura E)** referente a una sola solicitud, en este caso a la guardada anteriormente.

				ARRI	EAL	S.A.
		~		$\sim$		
			$\odot$			
enes de Con	npra					
Orde	enes de (	Compra				Arriba 💮
1		bonipita				
nformación genera	al					
Numero de Orden		2	1			
Nombre del Prover	edor	El Konstructor	1			
Nombre del Proyer	cto	Residencia Albert	o Alvarado			
Vonto Total		210000				
Fecha de Creación	1	2011-05-05				
Numero de Soliciti Asociada	ud	2				
Numero Linea	Nume	ro de Orden	Descripcion	Cantidad	Monto	Eliminar
34	2		Cemento	20	120000	×
33	2		Piedra	3	45000	×
32	2		Arena	3	45000	×
	sultar formul	ario				

yes. Desconectar o Registrar Usuario Nuevo

Figura E. Registro de Órdenes de Compra.

Una vez registrada la orden de compra se deberá registrar la Factura por pagar de la compra realizada para el proyecto dado y donde se carga el monto total por la factura registrada (marco resaltado en rojo **Figura F**).

				Ω				
uras por Pa	gar							
- Fact	turas poi	r Pagar				Arriba 💮		
nformación genera	al							
Numero de Factura	Э	2	]					
Nombre del Prove	edor	El Konstructor	El Konstructor Residencia Alberto Alvarado 210000 Pendiente					
Nombre del Proye	cto	Residencia Alber						
Monto de la Factu	ra	210000						
Estado Actual		Pendiente						
Fecha de Emisión		2011-05-05						
Fecha de Vencimi	ento	2011-05-31						
Orden de Compra	Asociada	2						
			-					
Numero Linea	Nume	ero de Factura	Descripcion	Cantidad	Monto	Eliminar		
o 5	2		Piedra	3	45000	Ŷ		
o 4	2		Piedra	3	40000	Ŷ		
4	2		Cemento	20	120000	<b>^</b>		
Cancelar Factura	-							

yes. Desconectar o Registrar Usuario Nuevo

Figura F. Registro de Facturas por Pagar.

Obteniendo el registro de una factura por pagar se procederá a realizar un Abono al proveedor que se le realizo la compra anteriormente registrada El Konstructor (marco resaltado en la **Figura G**).



### Abonos a Proveedores

Constructora Villarreal S.A.

Numero de Abona	Nombre del Proveedor	Monto del Abono	Fecha
3	El Konstructor	100000	2011-05-05
2	Guadalupanc	110000	2011-05-04
1	Guadalupano	100000	2011-05-04

yes. Desconectar o Registrar Usuario Nuevo

Figura G. Registro de Abonos a Proveedores.

Ya registrado el abono al proveedor se verifica que el mismo haya sido debitado del saldo que se tenía con el mismo, en el modulo de proveedores, en la consulta de los mismos como lo muestra la **Figura H**.

	CONST	RUCTORA REAL S.A.
Proveedores	// 🖸 🧳 🔒	
Sistema Almacenamiento de Prove	edores	
Proveedores	;	Arriba 🏠
Información general		
Numero del Proveedor	3	
Nombre del Proveedor	El Konstructor	
Agente Vendedor	Sender Zamora	
Financiamiento	CREDITO 👻	
Dirección	Heredia	
Teléfono de Oficina	2239-9039	
Celular	8340-3116	
Fax	2239-9039	
Email	konstructor@yahoo.com	
Monto_adeudado	110000	
<u>Guardar Cambios 🕂</u> Mostrar/Ocultar formu	lario	
- 2010 - Constructora Villarreal Tel: (506) 2234-7470   (506) 2 ves Desconectar o Registrar Usuari	S.A.   Cedula Jurídica 3-101-411863   234-7482   Correo-e: <b>villarreal@racsa.co.cr</b>   o Nuevo	

Figura H. Proveedores.





# Mecanismos que aseguran el desarrollo



# de los proyectos

Como mecanismos que aseguren el desarrollo de los proyectos en cuanto a seguridad, calidad, ambiente, productividad, entre otros, se crearon plantillas de verificación de cumplimientos de normas generales (ver Apéndice #4), para cuando se ejecuta cualquier tipo de trabajo, ya sea con ruido o en presencia de la electricidad, tanto para los trabajadores como para los empresarios y contratistas.

Estas plantillas funcionan de la siguiente manera: se realiza una serie de visitas al sitio de forma tal que se verifique el cumplimiento o no de los puntos establecidos en las plantillas. Esta verificación permite establecer parámetros de discusión en cuanto a qué punto o nivel se están cumpliendo las normas generales básicas de todo trabajo en cuanto a seguridad concierne.

Para efectos de la calidad se deben promover visitas semanales al proyecto para verificar el cumplimiento de todos los detalles que están en los planos. En caso de que no se esté cumpliendo con las especificaciones se deberá proceder con el siguiente diseño que cumpla con la calidad requerida, así como realizar pruebas en las coladas de concreto, o en la madera, el acero, en los agregados, o realizar pruebas de compactación y de humedad si se requirieran. Todas esas medidas son necesarias hasta que se compruebe que se está construyendo con calidad.

Finalmente, en lo que respecta al ambiente, se les hará firmar a los empleados y a los contratistas, un compromiso ambiental para que respeten la naturaleza y racionalicen los recursos naturales de una manera conciente y responsable (Ver Apéndice #3).

# Conclusiones

Se desarrolló para la Constructora Villarreal una serie de sistemas que permitirán establecer un adecuado control administrativo de los proyectos. Estos sistemas procuran la mejora en los manejos de la mayoría de los proyectos en que incursiona la empresa, garantizando así el éxito de los mismos.

El diseño de la plataforma para la Administración de Proyectos, tiene un impacto en el desarrollo tecnológico, ya que a pesar de las limitaciones existentes, es una herramienta que permite alcanzar el objetivo de beneficiar y facilitar el trabajo diario del usuario, sin necesidad de poseer altos conocimientos computacionales.

El sistema de administración de proyectos creado permite el registro de usuarios del sistema, de clientes y de empleados de la empresa. También permite el control de la información general de todos para su posterior relación con los demás módulos del sistema.

Se creó un módulo de proyectos que realiza el registro de las obras que la empresa construirá, y que a su vez permite vincular a un cliente con dichas obras. También tener un control detallado de los abonos al costo de los proyectos y de los saldos de los mismos (cuentas por cobrar).

Asimismo se diseñó un sistema de proveeduría donde se registran los proveedores de la empresa, permitiendo guardar todos los gastos directos generados por la compra de materiales por proyecto y así llevar un control detallado de las solicitudes de materiales, órdenes de compra y facturas (contado o crédito), con el fin de controlar los gastos de los proyectos. El sistema de administración de materiales implementado permite registrar todos los materiales que involucra cualquier tipo de proyecto, lo que facilitará establecer un control inmediato y actualizado del inventario de las distintas bodegas correspondientes a los proyectos de la empresa.

El módulo de inventarios es de suma importancia para los proyectos ya que determina fácilmente resultados actualizados de materiales y ayuda a eliminar tiempos perdidos en la obra por falta de materiales.

Por su parte, el sistema de administración de equipo implementado permite registrar todas las herramientas que un proyecto en específico necesite. Esto facilita el establecer un control inmediato y actualizado del inventario de equipo de las distintas bodegas correspondientes a los proyectos de la empresa.

Se implementó también un sistema de administración de Recursos Humanos, el cual maneja de una manera sencilla, por medio de la herramienta computacional de Microsoft Excel, las planillas que los diversos proyectos de la empresa generan, permitiendo tener un control exacto del los gastos que generan los costos directos por concepto de mano de obra por proyecto.

Se diseñó e implementó un sistema que registra a los contratistas de la empresa, el cual permite generar subcontratos en los diferentes proyectos, y así obtener información general del contratista, de los pagos y deudas de los contratos pactados. Esto también permite llevar un control actualizado de los gastos de subcontratos por proyecto. Se creó un contrato y un compromiso con el ambiente. Estos deberán ser firmados por los contratistas de la empresa para garantizar su cumplimiento.

Con el diseño de un sistema de control de costos, se facilitará el manejo de los proyectos, de forma tal que se lleven al día los gastos generados por los mismos. Con lo anterior se podrá identificar el proceso de avance de las diferentes actividades presupuestadas e identificar cuál de estas se encuentra sin recursos económicos.

Por último, se elaboraron plantillas que ayudan a verificar, en campo, el cumplimiento de aspectos relacionados con la seguridad, la calidad, la productividad, entre otros, de modo que desarrolle un compromiso entre la empresa, los empleados y los contratistas. Estas plantillas permiten estandarizar procesos y procedimientos de control en cada uno de estos ámbitos.

# Recomendaciones

#### Se recomienda:

Designar al encargado (a) de administrar la Base de Datos, para que efectúe el mantenimiento y la actualización de la misma y así evitar la manipulación malintencionada de la información por parte de terceros o de otros usuarios.

Estudiar la posibilidad de brindarle seguridad al sistema, de tal manera que permita un acceso restringido a los submenús, según los privilegios que el propietario quiera darles a sus empleados. Esto por tratarse de un sistema web al cual la mayoría de la gente podría tener acceso de no tomarse esta recomendación.

Brindar una charla de inducción al personal que estará involucrado con los sistemas. Por medio de esta se les explicará de manera amplia y sencilla la utilización y manejo de los mismos, así como los alcances y limitaciones que estos tienen.

Ubicar parte de los sistemas (Hojas de Cálculo) en el servidor común que posee la empresa, con el fin de que todos los usuarios tengan acceso a los mismos. Esto permitirá al director de proyectos o propietario de la empresa conocer los costos de la obra en una fecha dada, sin la necesidad de tener que desplazarse hasta el sitio de la construcción o a una estación de trabajo.

Mejorar en una segunda versión del programa, todos los módulos diseñados y además diseñar módulos nuevos para el manejo de información que se está registrando en hojas de cálculo de Microsoft Excel.

# **Apéndices**

## **APENDICE #1**

### CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN CONTRATISTA CLASE A

Entre nosotros, Constructora Villarreal S.A, cédula jurídica 3-101-411863, representada por Alberto Villarreal Castro, cédula de residencia 155810640811, mayor, unión libre, nicaragüense, constructor, vecino de Sabanilla de Montes de Oca, que para efectos de contrato en adelante se denominará EL CONTRATANTE y \_\_\_\_\_\_\_, mayor, estado civil \_\_\_\_\_\_, nacionalidad \_\_\_\_\_\_, vecino de \_\_\_\_\_\_, portador de la cédula \_\_\_\_\_\_, que para efectos de contrato en adelante se denominará EL CONTRATO en adelante se denominará EL CONTRATISTA convenimos en celebrar el presente contrato, el cual, se regirá por el Código Civil y por las siguientes cláusulas:

#### PRIMERO, Obra por realizar

1)	La	obra	consiste			en
				Dentro	de	
	alcar	nces de esta obra están todas las a	actividades descritas en la	lista de ac	tivida	des
	adjur de lo	nta, (Anexo 1), que forma parte vital de indicado en planos constructivos.	e este contrato pues deterr	nina la inclus	sión d	o no

#### SEGUNDO, Costo de la obra

	La	obra	contratada	tendrá	un	valor	de	¢	
(letras								).	
Los pa	gos se i	realizarár	n en colones.					,	

#### TERCERO, Tiempo de entrega

El proyecto contratado tendrá una duración de \_\_\_\_\_\_a a partir del inicio de las obras acordado para el día \_\_\_\_\_\_. El Ing. Carlos Mora, deberá avalar todo avance de obra, sin cuya aprobación EL CONTRATANTE no girará los pagos correspondientes. Además a cada avance se le deducirá un 5% como retención de garantía.

El porcentaje de retención será entregado al contratista 15 días naturales después de recibida la obra satisfactoriamente por parte de la Inspección y del CONTRATANTE. Previamente a la entrega final de la obra se levantará una lista de detalles que, a criterio del Inspector, aun no han realizado satisfactoriamente, y que deberán ser totalmente terminados por parte del CONTRATISTA. Cualquier detalle adicional a esta lista previamente establecida, no antes detectado y por tanto no mejorado por parte del CONTRATISTA, no se afectará el tiempo de entrega del desembolso final, mas será obligación del CONTRATISTA su corrección sin costo adicional para el CONTRATANTE. El CONTRATISTA brindará por escrito un documento de garantía de funcionamiento global de los trabajos realizados por 1 año.

#### CUARTO, Forma de pago

EL CONTRATISTA presentará cada semana una planilla o avance propuesto según el avance de la obra al profesional responsable de la Dirección Técnica, Ing. Carlos Mora, ICO-9942, para que este apruebe el giro de dinero. En caso de variaciones por incumplimiento de lo estipulado en dicha planilla o avance, EL CONTRATISTA realizará los cambios necesarios de inmediato. El CONTRATANTE girará por medio de cheque o efectivo el dinero pactado los días martes de las 14 a las 17 horas. Este servirá de amortización de saldo exclusivamente en el momento de hacerse efectivo.

#### QUINTO, Condiciones generales del contrato

#### 1) DISOLUCIÓN DEL CONTRATO

- a) El incumplimiento de un giro de dinero dará por finalizado el presente contrato si así el CONTRATISTA lo desea, pudiendo cobrar los daños y perjuicios ocasionados. El atraso de pago al CONTRATISTA mayor a 30 días, generará a su vez el cobro automático de un interés mensual del 2% sobre las facturas adeudadas.
- b) EL CONTRATANTE tendrá el derecho de suspender el presente contrato en cualquiera de sus etapas comunicando por escrito con 15 días de anticipación al CONTRATISTA y cubriendo todos los gastos generados por el CONTRATISTA hasta la fecha.

#### 2) PROGRAMA DE TRABAJO, METODOLOGÍA Y SUBCONTRATISTAS

El Contratista deberá incluir en este contrato su programa de trabajo, será libre de negociar y contratar al personal o subcontratista que cumpla con los requisitos deseados. Estos contratos dependen económicamente para su terminación o finiquito de los giros de dinero aportados por parte del CONTRATANTE.

El programa de trabajo deberá incluir la totalidad de actividades con sus respectivos tiempos de ejecución, en concordancia con el plazo establecido para la terminación de la obra. El programa definitivo será empleado por el CONTRATANTE y los Inspectores para el control periódico del avance de la construcción. El CONTRATISTA deberá actualizar el programa de trabajo cada quince días o cuando esto se requiera, a juicio del CONTRATANTE o de los Inspectores.

La metodología constructiva deberá incluir los sistemas constructivos propuestos para cada uno de los componentes de la obra y los equipos, herramientas y accesorios por utilizar en cada uno de ellos. Esta metodología deberá ser discutida cuando se desee con los Inspectores, y en caso de modificaciones, se harán con el consenso de ambas partes realizando los debidos ajustes al programa de obra.

#### 3) DEMORAS Y EXTENSIÓN DEL TIEMPO

Corresponderá al CONTRATANTE e INSPECTOR establecer las modificaciones del plazo de entrega de la obra, debido a demoras producidas por alguna acción u omisión del CONTRATANTE, plano constructivo o Inspector, o por cambios producidos en el trabajo, o cualquier otra causa justificada.

#### 4) MULTAS POR ATRASOS

#### 5) EQUIPO Y MANO DE OBRA

#### a) Equipo de construcción

El Contratista velará porque los equipos y las herramientas que se usen en los trabajos sean adecuados y estén dentro del período de vida útil y en perfectas condiciones de funcionamiento. También deberán ser adecuados en cuanto a su capacidad y a otras características importantes, para obtener con ellos el rendimiento que se considere indispensable.

Los Inspectores podrán ordenar el retiro de cualquier equipo que no consideren adecuado y exigir al CONTRATISTA que lo sustituya por uno que satisfaga las necesidades de la obra; corresponderá al CONTRATISTA cumplir con este mandato en forma expedita y oportuna, asumiendo todos los costos asociados.

#### b) Mano de obra

Toda la mano de obra, ya sea aportada por el Contratista o por Subcontratistas, deberá ser suficientemente calificada y el trabajo que ejecute de primera calidad, a juicio de los Inspectores.

Los Inspectores podrán exigir al Contratista la destitución de cualquiera de sus empleados por juzgarlo incompetente, descuidado, insubordinado u objetable en cualquier aspecto que vaya en detrimento o en perjuicio del trabajo; el Contratista no lo empleará de nuevo en parte alguna de la obra.

Todo el personal de la obra deberá acogerse a las normas y protocolos de seguridad y control que les establezca el CONTRATISTA o la Inspección, en concordancia con los requerimientos mínimos de seguridad laboral.

No se permitirá el trabajo de menores de edad ni por el CONTRATISTA ni subcontratistas, lo mismo que todo trabajador extranjero debe tener su estatus migratorio al día con sus respectivos permisos de trabajo.

#### c) <u>Materiales y labores peligrosas</u>

Cuando el CONTRATISTA deba efectuar trabajos que signifiquen riesgo de daño a sus empleados, a otras personas, a la propiedad de terceros o a la propiedad y a la obra a él encomendadas, deberá tomar las precauciones y las medidas de seguridad que fueren necesarias, de acuerdo con el Reglamento de Seguridad de Construcciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de las demás leyes, decretos y reglamentos aplicables.

#### 6) CAMBIOS EN EL TRABAJO, EXTRAS Y CRÉDITOS

El contratante se reserva el derecho a ordenar trabajos adicionales o hacer cambios aumentando o disminuyendo el trabajo; en cuyo caso el monto del contrato no se alterará pues la extra o crédito será cancelada en la factura de cobro normal inmediata posterior, pero el plazo de ejecución sí se ajustará de conformidad con estos cambios y de mutuo acuerdo entre las partes. Lo anterior no implicará rescisión o anulación del Contrato.

Las solicitudes de prolongación del tiempo de ejecución o la aprobación de un trabajo extra de la obra, debido a cambios en lo contratado, deberá aprobarse o denegarse en los 3 dias posteriores a

solicitarse tales cambios de manera escrita por parte del CONTRATANTE. Tales variaciones podrán incrementar o disminuir el monto contratado sin que esto dé por rescindido el presente contrato, toda extra o crédito podrá ir afectada por una variación en el tiempo de entrega de la obra total si la misma interfiere con las labores antes contratadas, este periodo deberá ir indicado en el documento presentado al CONTRATANTE para su aprobación. Los Inspectores estarán facultados para hacer algunos cambios menores, en la obra, que no representen gastos adicionales.

Se debe considerar que la solicitud a destiempo de una posible variación constructiva, entiéndase por esta la que obligue al contratista a detener una actividad determinada, genera de inmediato un incremento en el tiempo de entrega del proyecto, sea o no aprobado este cambio.

#### 7) INSPECCIÓN DE LAS OBRAS

- a) El Ing. Carlos Mora Quirós, inspeccionará las obras y velará por el cumplimiento de este contrato. El Inspector y EL CONTRATANTE tendrán como función la de aprobar o rechazar la calidad de los trabajos realizados, aclarar cualquier duda en la interpretación de los planos y especificaciones, vigilar que los trabajos se desarrollen como en esos documentos se indica y velar por el fiel cumplimiento del contrato. Las decisiones de los Inspectores serán definitivas y estos tendrán suficiente autoridad administrativa para hacer cumplir aquellas decisiones y ordenar que el CONTRATISTA las ejecute pronta y debidamente. Quedará a decisión del CONTRATANTE las variaciones que generen un incremento de precios o tiempo contratados.
- b) El inspector tendrá derecho de rechazar trabajos defectuosos y también de exigir su corrección o restitución. Todo trabajo que haya sido rechazado deberá corregirse satisfactoriamente y todo material deberá ser sustituido por el Contratista si los Inspectores lo hubieren encontrado defectuoso. Los costos asociados serán cubiertos por el Contratista.
- c) Si los trabajos resultaren defectuosos en cualquier sentido por culpa del Contratista, este pagará todos los costos asociados con la sustitución o reconstrucción requeridos por los Inspectores, sin derecho a optar por una ampliación de plazo por esa causa

#### 8) SERVICIOS TEMPORALES

El CONTRATANTE pondrá al servicio del CONTRATISTA la energía eléctrica y el agua. Corresponderá al Contratista suministrar la mano de obra para las conexiones respectivas. En cuanto a instalaciones para servicios sanitarios temporales, bodega, oficina, comedor, etc., El CONTRATISTA deberá ubicarlas dentro del espacio demarcado como área de trabajo para la obra.

#### 9) OTRAS RESPONSABILIDADES

- El CONTRATISTA será responsable de cualquier riesgo del trabajo, así como de los daños a personas o a cosas que se produzcan con motivo u ocasión del trabajo. Estará obligado a asegurar contra riesgos del trabajo a todo el personal del CONTRATISTA. Para esto tendrá a su nombre la Póliza de Riesgos de Trabajo número\_\_\_\_\_ y la planilla de esta póliza sellada por el INS debe ser presentada a EL CONTRATANTE el primer martes de cada mes, sin la presentación de esta planilla, NO se cancelará el avance de dicha semana o mes.
- Corresponden así mismo a EL CONTRATISTA, en forma amplia, total y general todas las obligaciones y responsabilidades del Patrono, derivadas del Código de Trabajo y leyes conexas, debiendo cubrir cualquier suma en que resulte sentenciado en su condición de PATRONO ÚNICO. Para esto reportará a todos sus trabajadores ante la CCSS mediante el número patronal y la planilla sellada por la CCSS deberá ser presentada a EL CONTRATANTE el primer martes de cada mes, sin la presentación de esta planilla, NO se cancelará el avance de dicha semana o mes.

- EL CONTRATISTA deberá garantizar la integridad de las obras vecinas, aledañas a la obra en construcción. Para esto deberá suscribir una póliza de riesgo civil toda construcción.
- En caso de suscitarse algún deterioro, daño o perjuicio, a que se refieren los párrafos anteriores, el Contratista queda obligado a reconstruir, restaurar o reparar según el caso, el daño, perjuicio o deterioro sufrido en la obra total o en cualquiera de sus partes, corriendo por su cuenta los gastos correspondientes, siempre que sea responsabilidad directa del mismo.
- El Contratista será responsable ante el Contratante de todos los actos u omisiones de sus subcontratistas y de personas directa o indirectamente empleadas por ellos, como lo será por actos, omisiones o faltas imputables a personas directa o indirectamente empleadas por él. Nunca se creará relación contractual entre subcontratistas y el CONTRATANTE.

#### 10) ARBITRAJE

En caso de que surjan dificultades entre las partes, o que una parte considere que la otra ha incumplido las condiciones del contrato, la parte perjudicada notificará a la otra por escrito dando un plazo de quince días naturales a partir de la fecha de notificación con el propósito de obtener una respuesta por escrito.

Si las partes no se ponen de acuerdo y transcurre el plazo indicado, las diferencias o cuestiones en disputas serán dirimidas conjuntamente por tres árbitros arbitradores en la forma siguiente: uno designado por cada parte, nombramientos que serán hechos dentro de los cinco días siguientes a la notificación que haga la parte que se considera afectada, y el tercero por los dos primeros árbitros.

Si los árbitros no se ponen de acuerdo dentro de un plazo de cinco días contados a partir de la fecha de aceptación de su cargo, sobre el nombramiento del tercero, este será nombrado por la Junta Directiva del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, o del Colegio de Abogados, según sea la competencia de la materia, a solicitud de cualquiera de las partes. Igual procedimiento se seguirá si una de las partes no designa al árbitro que le corresponda dentro del plazo señalado. El fallo de la mayoría será definitivo e inapelable y producirá cosa juzgada.

Todo asunto relacionado con el arbitraje que no contravenga lo estipulado en el presente contrato, se tramitará con las disposiciones legales contenidas en los artículos quinientos siete y siguientes del Código de Procedimientos Civiles. Los costos serán establecidos y distribuidos entre las partes según el criterio de los Árbitros Arbitradores. Durante el proceso de arbitraje el CONTRATISTA mantendrá todo derecho de construcción sobre la obra, por lo que no podrá el CONTRATANTE incluir a un segundo contratista hasta el finiquito final.

El CONTRATANTE no podrá retener, durante el arbitraje, sumas por pagar al CONTRATISTA, salvo que estas sean las causas del arbitraje.

Firmamos conformes, en San José, el \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

CONTRATISTA Cédula

Constructora Villarreal S.A CONTRATANTE. Ced. 3-101-411863

ANEXO 1, LISTA DE ACTIVIDADES PACTADAS.

## APENDICE #2 HOJAS DE CONTROL EN EL PROYECTO

## HOJA DE SOLICITUD DE MATERIALES

u.

	VILLARREAL !	Tels.: (506) 2234-7470 / (506) 2234-7 E-mail.: villarreal@racsa.co.cr	482	
oyecto:			Fecha	
Cantidad	Unidad	Descripción	Actividad	Bodega
.aciones:				We want to be a set of the set of
		×		8
## HOJA EN BODEGA DE ENTRADA DE MATERIALES .

	CONSTRUCT VILLARREAL	Constructora Villarreal S.A.   TORA Cédula Jurídica: 3-101-411863   5 Á. Tels.: (506) 2234-7470 / (506) 2234-7482   E-mail.: villarreal@racsa.co.cr	Nº 0051
royecto:			
Cantidad	Unidad	Descripción	Fecha
ervaciones:			
	<b>唐</b>		
58.		Aprueba:	

#### HOJA EN BODEGA DE SALIDA DE MATERIALES

## SALIDA DE MATERIALES DE BODEGA

CONSTRUCTORA VILLARREAL S.A. Constructora Villarreal S.A. Cédula Jurídica: 3-101-411863 Tels.: (506) 2234-7470 / (506) 2234-7482 E-mail.: villarreal@racsa.co.cr

Nº 0051

Proyecto:			
Cantidad	Unidad	Descripción	Fecha
4			
Observacione	25:		
Revisa:			Aprueba:

Litoim S.A. - Tel: 2222-8858 - Fax: 2222-4098 - REF 13577

## HOJA EN BODEGA DE ENTRADA DE EQUIPO.

æ

A	CONSTRUCT VILLARREALS	Constructora Villarreal S.A.   ORA Cédula Jurídica: 3-101-411863   A, Tels.: (506) 2234-7470 / (506) 2234-7482   E-mail.: villarreal@racsa.co.cr	Nº 0051
royecto:			
關机			
Cantidad	Unidad	Descripción	Fecha
ervaciones:			
sa		Apruet	Da:

## HOJA EN BODEGA DE SALIDA DE EQUIPO.

...

	CONSTRUCT VILLARREAL	LIDA DE EQUIPO DE BODEGA COnstructora Villarreal S.A. Cédula Jurídica: 3-101-411863 Tels: (506) 2234-7470 / (506) 2234-7482 E-mail: villarreat@racsa.co.cr	Nº.	005	1
Proyecto:				-	
					14
Cantidad	Unidad	Descripción		Fecha	澎
					-
)bservaciones:					
	統 弱		能 第		_
evisa:		Aprueba;			
Litoim S.A Tel: 2222-8	858 - Fax: 2222-4098 - PEF 13579				

#### **APENDICE #3**

#### COMPROMISO AMBIENTAL CONTRATISTA Y EMPLEADOS CONSTRUCTORA VILLARREAL S.A.

Debido al lugar central que ocupa el medio ambiente en las actividades de hoy, especialmente las constructivas, la Constructora Villarreal S.A. ha decidido incluir el respeto por el medio ambiente entre sus valores esenciales compartidos, con miras a lograr un aporte duradero a la calidad de vida.

Para los empleados de la Constructora, ello significa no solo ofrecer a los clientes las técnicas más eficaces y los mejores conocimientos técnicos, sino también aceptar nuestro código de ética y asumir un compromiso con seriedad y responsabilidad para con el ambiente y el desarrollo sostenible.

La Empresa trata de fomentar la responsabilidad medioambiental dondequiera que construyamos. Nuestros esfuerzos a largo plazo para reducir el calentamiento global y la contaminación incluyen iniciativas de un excelente manejo de residuos, prolongar al máximo la vida útil de nuestros materiales así como el reciclaje al final de su vida útil, también promover el racionamiento en el uso del agua que tanto desperdicio genera en esta industria y el ahorro de la energía eléctrica utilizando solo lo necesario para laborar.

Este compromiso nos recuerda que el respeto por el medio ambiente es parte medular de nuestra filosofía y nuestra estrategia constructiva. Considero indispensable que cada uno de nosotros tenga estos principios como fuente de inspiración en nuestra actividad cotidiana.

**Constructora Villarreal S.A** 

Nombre y Firma Empleado o Contratista

#### **APENDICE #4**

## PLANTILLAS DE VERIFICACIÓN

# Bibliografía

### Consultas personales

- Leandro, A. 2010. **TALLER II**. Cartago ITCR. Comunicación personal.
- Brenes, Kenneth. Especialista en Diseño y Desarrollo de espacios educativos con TIC's. San Pedro UCR.

### Consultas de sitios de Internet

http://php.net/manual/es/index.php

http://dev.mysql.com/downloads/

L

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/index.htm

http://www.apachefriends.org/es/xampp.html

http://www.w3schools.com/css/default.asp

http://www.w3c.es/divulgacion/guiasbreves/hojas estilo