



Fase en la que se define un nuevo proyecto o una nueva fase de un proyecto ya existente, mediante la obtención de la autorización para comenzar dicho proyecto o fase.



Tomado de PMBOK, Cuarta Edición

En esta fase la inversión los niveles requeridos a razón de Coste, personal y tiempo son bajos

# Inicio

A landscape photograph showing a paved road that curves through a valley. The road is flanked by yellow markers. In the background, there are rolling hills and mountains under a cloudy sky. The text is overlaid on the upper part of the image.

En esta fase se establece el alcance del proyecto, se afinan los objetivos y se define el curso de acción necesario para alcanzar los objetivos para cuyo logro se emprendió el proyecto


Existe por lo general una alta inversión de tiempo en la planeación que incluye: estructuración del EDT, cronogramas, presupuestos, criterios de aceptación, identificación de roles y funciones, plan de comunicaciones, riesgos, entre otros.

# Ejecución

Elaboración propia basada en GUÍA DE LOS FUNDAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS (GUÍA DEL PMBOK®) Cuarta edición

En esta fase se completa el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto a fin de cumplir con las especificaciones del mismo.

En mucho esta fase barca seguimiento, análisis y regulación de los progresos y el desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios correspondientes.



En esta fase la utilización de los recursos y tiempo es mayor así como la de los costos asignados

# Cierre

En esta fase se finalizan todas las actividades a través de todos los grupos de procesos, a fin de cerrar formalmente el proyecto o una fase del mismo.

En esta fase la utilización de los recursos y tiempo baja así como la asignación de los costos asignados

