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Abstract  

 
 
 
 
 
 

The objective of the final graduation work 
is to develop a calculation-budget tool that would 
allow determining and updating the real or market 
unit values of the most common types of concrete 
houses in Costa Rica. 

Initially, it was necessary to filter the 
databases, provided by the Department of Process 
Engineering of the Federated College of Engineers 
and Architects of Costa Rica (CFIA). In this way, it 
was possible to determine that the concrete 
houses of greatest construction in our country are 
located within the typologies VC01 to VC04. 
Subsequently, each one was characterized, 
considering four defined parameters, namely area, 
architectural distribution, finishes and economic 
level, the latter being the most decisive in the 
values obtained. 

Lastly, and according to the characteristics 
of each typology and prototype plans, a real unit 
cost per square meter is reached, subdivided into 
three (low, medium and high), which is assigned to 
the corresponding dwelling, and which allowed for 
a better weighting. of the actual value. Another 
important aspect, which was considered within the 
closure of each estimate, was the concept of utility 
and which is not considered in the Manual of Base 
Unit Values by Constructive Typology of the 
Ministry of Finance. 

The resulting values are updated annually, 
using an average of the two most widely used 
economic indices for housing, called the Nominal 
Minimum Wage Index (ISMN) and the Construction 
Input Price Index (IPi-CTR). 

All this made it possible to develop the tool 
in spreadsheets in Microsoft Excel, with the ability 
to make detailed estimates, in a very simple and 
practical way. 

 
 

Keywords: typology, detailed budget, housing, 
value. 

 

Resumen 
 
 
 
 
 
 
El objetivo del trabajo final de graduación es 
desarrollar una herramienta de cálculo-
presupuesto que permitiera determinar y 
actualizar los valores unitarios reales o de 
mercado de las tipologías de viviendas de 
concreto más comunes en Costa Rica. 

Inicialmente, fue necesario realizar un filtro 
de las bases de datos, suministrada por el 
Departamento de Ingeniería de Procesos del 
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de 
Costa Rica (CFIA). De esta manera, se pudo 
determinar que, las viviendas de concreto de 
mayor construcción en nuestro país se ubican 
dentro de las tipologías VC01 a VC04. 
Posteriormente, se caracterizaron cada una, 
tomando en cuenta cuatro parámetros definidos a 
saber, área, distribución arquitectónica, acabados 
y el nivel económico, siendo estos últimos los más 
determinantes en los valores obtenidos. 

De último y según las características de 
cada tipología y planos prototipo, se llega a un 
costo unitario real por metro cuadrado, subdivido 
en tres (bajo, medio y alto), que es asignado a la 
vivienda que corresponda y que permitió lograr un 
mejor ponderado del valor real. Otro aspecto 
importante, que se consideró dentro de los cierres 
de cada estimación, fue el concepto de utilidad y 
que no se considera en el Manual de Valores Base 
Unitarios por Tipología Constructiva del Ministerio 
de Hacienda. 

Los valores resultantes son actualizados 
anualmente, utilizando un promedio de los dos 
índices económicos más usados para viviendas, 
llámense Índice de Salarios Mínimos Nominales 
(ISMN) y el Índice de Precios de Insumos para la 
construcción (IPi-CTR). 

Todo esto permitió desarrollar la 
herramienta en hojas de cálculo en Microsoft 
Excel, con la capacidad de realizar estimaciones 
detalladas, de manera muy sencilla y práctica. 
 
Palabras clave: tipología, presupuesto detallado, 
vivienda,valor.
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Prefacio 

    
 
 
 
 
 
 
La actualización de las bases de datos por 
tipología constructiva para las viviendas de 
concreto se ha dificultado en gran medida, porque 
no se cuenta con las herramientas que permitan 
hacerla con los costos unitarios año con año y que, 
además, esta información sea útil y confiable, 
dado que es la base para concluir sobre juicio de 
valor en el caso de un bien inmueble. De ahí, que 
se plantean una serie de hojas de cálculo en Excel, 
que sean sencillas de renovar y lo mejor es que se 
ajusta a la situación económica presente del país 

Para lograr esto, se hizo indispensable un 
análisis exhaustivo de los datos registrados en los 
últimos años por diversas entidades 
gubernamentales y del manual que tipifica en la 
actualidad a las viviendas de concreto, para 
extraer información y crear una base de datos 
sólida y con respaldo, tomando en cuenta los 
principales parámetros constructivos que definen 
a una vivienda (área, distribución arquitectónica, 
acabados y nivel económico). 

De esta manera, la generación de una 
herramienta de cálculo-presupuesto que actualice 
los valores de las de viviendas de concreto más 
comunes en Costa Rica, abarca 
fundamentalmente temas de valores unitarios, 
pero también de caracterización y de los 
procedimientos mejorados para calcular cada 
valor y actualizarlo. 

Todo este trabajo final de graduación no 
hubiera sido posible, sin el valioso aporte del 
Órgano de Normalización Técnica (ONT) del 
Ministerio de Hacienda, principalmente, que 
suministró los datos de partida para crear y 
mejorar lo hecho hasta la fecha. 
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Resumen 
ejecutivo 
 
 
Este trabajo final de graduación se realizó con el 
objetivo de desarrollar una herramienta para poder 
actualizar los costos unitarios asociados a las 
tipologías constructivas de las viviendas de 
concreto más comunes en el país y encontradas 
en el Manual de Valores Base Unitarios por 
Tipología Constructiva del Órgano de 
Normalización Técnica (ONT) del Ministerio de 
Hacienda.  

No solo para fines fiscales que es el fuerte 
del documento, sino que también para obtener 
créditos bancarios, estimar hipotecas, 
aseguramiento, dación de pago, donación, 
intercambio, entre otros. 

Para lograr lo anterior, se hicieron 
consultas a diferentes entes gubernamentales 
(BANVHI, BCCR, INEC, entre otros), se revisó la 
bibliografía existente y se procedió a realizar una 
revisión y depuración de las bases de datos 
suministrada por el Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA), 
resultando que las viviendas más comunes o 
tramitadas en Costa Rica iban de la VC01 a la 
VC04 con más de un 50% y que fueron las 
viviendas seleccionadas para estudio. A su vez se 
implementaron matrices de caracterización 
tomando en cuanto  sus parámetros constructivos 
más importantes (área, distribución arquitectónica 
y acabados).  

Cada una de las cuatro tipologías 
determinadas, se dividió en subtipologías (a, b y 
c), con el objetivo de lograr un mejor valor 
ponderado del valor real, así el perito valuador 
podría contar con un espectro de valores más 
amplio, ver el efecto de los acabados y comparar 
con el mercado. Se hizo referencia por aparte, del 
nivel socioeconómico, en bajo o de interés social, 
media baja, media y media alta. 

Al revisar los procedimientos de cálculo 
existentes, con base a lo establecido en el Manual 
de la ONT, se propone una utilidad mínima de un 
7%, según Juan Jesús (2019) y se estandarizaron 
los métodos de cálculo para cada subtipología. 
Así, teniendo en cuenta un enfoque de costos, se 
utilizaron dos metodologías, una por medio de  

 
 
 
 
 
 
 
 

presupuestos detallados hasta llegar a un costo 
por metro cuadrado con y sin utilidad, y otra que, 
al asociar este a una determinada vivienda y sus 
características constructivas particulares, se le 
asignó una determinada tipología constructiva. 
             Se pudo comparar cómo estaban los 
valores del Manual con los obtenidos, de esta 
manera para la tipología VC01 o de Interés social, 
por ejemplo, se obtuvieron costos/m2 muy 
uniformes para cada subtipología, pero con una 
diferencia promedio de hasta un 22,96%, la más 
alta de las cuatro tipologías analizadas. En el caso 
de las otras tres restantes de mampostería integral 
o bloques de concreto (VC02, VC03 y VC04), se 
dio una tendencia que conforme aumentó la 
tipología disminuyó el margen entre los valores, 
sin embargo, existió, por lo que se deben ajustar 
los valores en el Manual del Ministerio de 
Hacienda. 
             Se establecieron los índices económicos 
correspondientes para efectos de actualización de 
los valores/m2 obtenidos en los presupuestos 
detallados, basados en los Salarios Mínimos 
Nominales (ISMN), presentes en tablas ofrecidas 
por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y de 
Precios de Edificios y Viviendas de Interés Social 
base 2012, suministrado por el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (INEC), que representó al 
de insumos a los materiales de la construcción.     
Que, para efectos del presente proyecto, abarcó el 
periodo de febrero 2022 a enero 2023, referido al 
tiempo de estudio. 

Finalmente, al contar con bases de datos 
de valores acordes con la situación económica 
actual del país, permitirá que la herramienta 
desarrollada en hojas electrónicas de cálculo, sea 
empleada con plena confiabilidad por los entes 
gubernamentales y profesionales en ingeniería, 
para los propósitos que corresponda. 
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Introducción 
 
 
 
 
 
 
En los últimos años, el sector inmobiliario ha 
experimentado una contracción en los metros 
cuadros construidos y que se agudizó con la 
llegada de la pandemia (ver figura 1), que muestra 
las estadísticas publicadas por el Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa 
Rica (CFIA), en su más reciente informe 
Perspectivas 2022. No obstante, es importante 
que las entidades financieras, llámense bancos, 
mutuales, cooperativas u otras, que otorgan 
créditos o bonos, según la condición de los 
solicitantes, consideren indispensable una 
valoración de los bienes inmuebles (lotes o 
edificaciones), por adquirir, vender o alquilar.  

El presente trabajo pretende elaborar una 
herramienta, que permita actualizar las bases de 
datos para las diferentes tipologías constructivas 
de viviendas de concreto establecidas por el 
Ministerio de Hacienda, principalmente. 
Fundamentado en un presupuesto detallado y 
poder tener a la mano datos más confiables, que 
permitan a los diferentes valuadores o 
instituciones estatales o privadas, elaborar 
avalúos, cobrar los debidos impuestos, visados, 
permisos, con una aproximación más cercana a la 
realidad económica que vive el país. 

Paralelamente, se plantea la necesidad de 
proponer o ampliar las tipologías de viviendas de 
concreto existentes, de acuerdo con 
características constructivas propias a cada una 
de ellas, como lo son la distribución arquitectónica, 
área y acabados empleados y que serán los 
parámetros diferenciadores principales en la 
investigación. 

El Órgano de Normalización Técnica 
(ONT) del Ministerio de Hacienda y ente 
encargado de elaborar el Manual de Valores Base 
Unitarios por Tipología Constructiva, ha llevado a 
cabo diversas iniciativas con la colaboración de 
diferentes organizaciones, sin embargo, por este o 
aquel motivo no se han obtenido los resultados 
esperados. Es así, que es una necesidad todavía 
latente y que traería grandes beneficios a muchos 

sectores ligados al ramo de la valoración 
inmobiliaria y construcción en general. 
 
 

Objetivos 
 
 
 

Objetivo General 
 
 
Generar una metodología para actualizar los 
costos unitarios de las tipologías de viviendas de 
concreto más comunes en Costa Rica y presentes 
en el Manual de Valores Base Unitarios por 
Tipología Constructiva.  
 

Objetivos Específicos 
 
 Determinar y analizar las tipologías de 

viviendas de concreto más comunes y 
establecer una caracterización acorde con sus 
principales aspectos constructivos. 

 Analizar los procedimientos de cálculo 
existentes y sugerir mejoras para obtener 
datos más precisos y realistas. 

 Proponer una metodología de estimación de 
costos que comulgue con los fines buscados. 

 Generar una herramienta de cálculo y 
actualización de costos para las tipologías 
definidas. 

 
 
 

Justificación 
 
 
El Manual de Valores Base Unitarios por Tipología 
Constructiva, es una de las bases de datos más 
confiable a la que puede recurrir un profesional, sin 
embargo, cuenta con algunos aspectos en su 
elaboración que se pueden mejorar y por qué no, 
incluirlos para llegar a valores más acordes con la 
realidad económica del país, como puede ser la 
proposición de utilidades. 
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No obstante, hoy en día los diferentes 
entes gubernamentales y peritos valuadores se 
valen del Manual de Valores Base Unitarios por 
Tipologías Constructivas, elaborado por el Órgano 
de Normalización Técnica (ONT) del Ministerio de 
Hacienda, por ser la fuente de datos por costos 
unitarios menos deficiente y que se venía 
actualizando con una frecuencia de un año, 
aproximadamente, hasta el 2019 que surgió la 
pandemia por el COVID 19.  

Esta situación sanitaria mundial agudizó la 
crisis en el sector construcción (ver figura 1), 
provocando que el Gobierno limitara los fondos 
destinados para tal fin, con poco personal que esté 
al tanto de los datos históricos para una  

actualización adecuada, con fundamento en 
presupuestos reales y con la colaboración del 
Sector Privado.  

A raíz de todas estas situaciones, se 
decidió realizar un proyecto en donde el ingeniero, 
valuador o profesional responsable de efectuar los 
avalúos para fines fiscales, obtener créditos, 
estimar hipotecas, aseguramiento, entre otros, 
tuviera un apoyo técnico-económico, que sea el 
reflejo de la situación actual del país y que le ayude 
a tomar la mejor decisión y no lo deje en manos de 
la intuición o experiencia ajenas. 
 
 

 
 

Figura 1. Gráfico de barras con los metros cuadrados registrados y construidos durante los  últimos 17 
años. 

                                                            (Fuente:  Perspectivas, CFIA, 2022) 
 
 

Es así como, desarrollar una herramienta 
de cálculo-presupuesto que actualice las bases de 
datos de costos unitarios de los tipos de viviendas 
de concreto definidos, mediante el uso de un factor 
económico adecuado, de forma anual, con 
información histórica certera o cercana a la 
situación socioeconómica presente del país, es 
una necesidad todavía latente.  

Se recalca que todo el trabajo tendrá el 
soporte de planos prototipo y presupuestos 
detallados para cada tipología constructiva de  

 

vivienda de concreto (VC), que sea aplicable 
mediante hojas de cálculo de fácil uso, que 
permitirá a los peritos valuadores tanto públicos 
como privados, tener seguridad de lo que están 
haciendo está bien y el Manual de Valores Base 
Unitarios por Tipología Constructiva, se vea como 
un documento confiable de referencia y no una 
alternativa, como está sucediendo en muchas 
ocasiones. 
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Alcance y 
limitaciones 
 
 

Alcance 
 
El presente trabajo pretende desarrollar una 
herramienta de cálculo-presupuesto, para poder 
actualizar los costos unitarios de las tipologías de 
viviendas de concreto, establecidas en el Manual 
de Valores Base Unitarios por Tipología 
Constructiva del Ministerio de Hacienda y que son 
más construidas en el país. Lo anterior, será 
acompañado de matrices con la caracterización 
constructiva que mejor se ajuste, en cuanto a 
distribución arquitectónica, áreas y acabados. 
Además, se establecen los procedimientos de 
cálculo y actualización, que mejor se ajusten a los 
fines buscados y, por último, la generación de 
hojas de cálculo correspondientes a cada una de 
las tipologías seleccionadas. 

 
 

Limitaciones 
 

 Para la caracterización, establecimiento 
de procedimientos de cálculo y 
actualización de las diferentes tipologías, 
se cuenta con pocas bases de datos 
confiables y una de ellas es la elaborada 
por el Órgano de Normalización Técnica 
(ONT) del Ministerio de Hacienda. Más los 
aportes que pueda brindar el Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos de 
Costa Rica. (CFIA) 

 Al igual que con el Ministerio de Hacienda, 
las bases de datos del Colegio Federado 
de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), no 
presenta un grado de detalle deseado en 
cuanto a las diferentes casas de concreto, 
llámese de interés social, mampostería 
integral y reforzada, tramitadas y 
construidas a lo largo del país. 

 Los procesos mecanizados a que está 
acostumbrado el Estado pudiese provocar 
cierta resistencia al uso de una nueva 
herramienta y/o cambio en su metodología 
de trabajo.  
 
 
 
 
 
 

Delimitación 
 
El estudio abarca únicamente las cuatro tipologías 
de viviendas de concreto más comunes, del 
Manual de Valores Base Unitarios por Tipología 
Constructiva del Órgano de Normalización 
Técnica Ministerio de Hacienda, en su versión más 
reciente. (ONT, 2021) y que son más construidas 
en Costa Rica, según las bases de datos del 
Departamento de Ingeniería de Procesos del 
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de 
Costa Rica (CFIA). 
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Marco Teórico 
 
 
 
 
 
A continuación, se va a desarrollar la teoría que va 
a fundamentar el trabajo final de graduación y la 
propuesta de generar una herramienta de cálculo-
presupuesto, con base en la problemática 
encontrada. 
 
 

Valoración Inmobiliaria 
 
 
La práctica del avalúo es tan antigua como el 
concepto de valor, donde al efectuar un 
intercambio de objetos necesarios para una 
persona, por bienes sobrantes para otra, se 
valoraban ambas estableciendo una equivalencia 
hasta llegar a un acuerdo mutuo. Según Rangel 
(2008), “los bienes inmuebles y especialmente su 
valoración, tienen un elevado grado de relevancia 
en una sociedad como la actual”.  

De igual manera, también asegura que: 
“en el ámbito del ciudadano, por ejemplo, los 
bienes inmuebles representan en la mayoría de los 
casos, el componente más significativo de su 
patrimonio, estando garantizado a través de su 
valor. Asimismo, las Administraciones Públicas 
utilizan este tipo de bienes como una de las más 
importantes vías de recaudación, incorporándose 
a través de diversas figuras tributarias”. 
(Rangel,2008) 

La valoración inmobiliaria tiene un impacto 
profundo en actividades económicas vinculadas 
con el sector financiero, como, por ejemplo, la 
garantía hipotecaria de préstamos, la cobertura de 
las provisiones técnicas de las aseguradoras, 
entre otros. No cabe duda, que saber el valor de 
nuestro patrimonio por medio de los bienes 
inmuebles que poseamos, sea en tierra o tierra 
más infraestructura, es de vital importancia y 
obviamente, para los gobiernos en sus funciones 
de recolección de impuestos, indispensable. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normativa de Valuación 
Internacional y Nacional 
 

España 
 
 
En España, los peritajes se van hacia varias 
aristas bien definidas y con propósitos muy claros 
como: tasación para vivienda nueva, usada, 
expropiación forzosa, herencia, divorcio, entre 
otros y se aplican una serie de métodos para llegar 
a un valor del bien inmueble analizado en cuanto 
a la edificación. Es así como nos encontramos con 
el Método de Costes o determinar a partir de 
precios actuales de materiales, mano de obra y 
medios auxiliares (andamios, maquinaria y 
herramientas) que son los costos directos, así 
como los indirectos (honorarios, gastos generales 
de obra y administrativos), un Costo de Reposición 
o cuánto costaría construir de nuevo el inmueble. 

Dado que muchas veces los sistemas 
constructivos o materiales empleados en las 
edificaciones son obsoletos, es complicado 
realizar un presupuesto detallado de una obra 
existente, de ahí que surge el concepto de Coste 
de Reemplazamiento, que consiste en calcular el 
coste de construcción actual de un edificio con 
igual utilidad y funcionalidad que el objeto de 
tasación, pero siempre enfocado en obtener un 
costo unitario por metro cuadro.  

Se recurre a diferentes fuentes para 
consultar estos costos, como revistas 
especializadas, organizaciones empresariales, 
colegios profesionales, cámaras de comercio 
provinciales, sindicatos y Administraciones 
Públicas. Recordando que, deben entenderse 
siempre como costos unitarios, que caducan cada 
cierto tiempo (tres meses) y dependerán de la 
provincia, calidad de la edificación, tipología, uso 
que se tenga, etc. De resaltar, es que la 
cuantificación parte de la base del valor de 
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mercado, ya que a menudo hay diferencias y estas 
no deberían ser mayores que un 20% a 25%, 
(García, 2007). 

En lo referente a la reglamentación 
específica que regula la valoración de bienes 
inmuebles, se menciona la Orden ECO/805, 
modificada por la EHA 3011/2007 y EHA 
564/2008, de uso obligatorio cuando es una de las 
siguientes finalidades: garantía hipotecaria de 
créditos o préstamos, cobertura de las provisiones 
técnicas de las aseguradoras, determinación del 
valor de patrimonio de las instituciones de 
inversión colectiva o la del patrimonio inmobiliario 
de los Fondos de Pensiones, pero el resto de 
destinos es opcional. 

La valoración para determinados fines 
está regulada por diferentes Órdenes y Decretos 
Reales, donde el más importante es el Real 
Decreto 775/1997, que plantea una serie de 
objetivos para lograr una adecuada calidad de las 
valoraciones que se hagan, el desarrollo de un 
régimen sancionador de las sociedades de 
tasación, de crédito y profesionales de ambos y la 
confección de un texto que reúna las normas 
generales sobre el régimen jurídico de 
homologación de las sociedades y servicios, a 
grandes rasgos. 

Respecto a los organismos fiscalizadores, 
para técnicas y metodologías para el cálculo del 
valor de un inmueble, corresponde al Ministerio de 
Economía y Hacienda. A su vez, la homologación 
de sociedades de tasación es competencia del 
Banco de España, también las sanciones por 
infracciones consideradas graves y leves. 
 

América Latina 
 
Con respecto a la normativa para establecer los 
valores de cada bien inmueble, se pudo constatar 
que en México solo existe una entidad 
gubernamental que regula y da las directrices a 
seguir en los peritajes, pero que no cuenta con un 
manual específico donde se establezcan costos 
unitarios según el tipo de edificación, por ejemplo, 
y que es el Instituto de Administración y Avalúos 
de Bienes Nacionales (INDAABIN).  

Para el caso de Guatemala, la Dirección 
de Catastro y Avalúos Inmuebles (DICABI), del 
Ministerio de Finanzas Públicas, cuenta con un 
Manual de Avalúos de Bienes Inmuebles, con 
tipología, zonificaciones, factores de afectación, 
pero no posee un monto para un determinado bien 
en particular, sino que se basa en estudios de 

mercado, oferta y demanda, que manejan las 
empresas inmobiliarias.  

Igual sucede para ciertos países de 
Sudamérica como Colombia o Brasil, donde los 
documentos de referencia solo dictan las pautas a 
seguir, pero no cuentan con una base de datos de 
costos unitarios para determinada tipología y como 
en todas las anteriores, no se establece el tiempo 
con que se actualizan las mismas. 

En la figura 2., se pueden apreciar los 
entes reguladores que operan en Brasil, tanto a 
nivel nacional, como lo es el Consejo Federal de 
Corredores de Inmuebles (COFECI) y estatal, con 
el Consejo Regional de Corredores de Inmuebles 
(CRECI). 

 

 
         Figura 2. Entes reguladores en Brasil. 
(Fuente: Manual Técnico Jurídico para Valoración 
Inmobiliaria, 2017) 

 
 
 
Un caso de resaltar se da en Nicaragua, 

donde la Dirección de Catastro Fiscal, es el único 
ente regulador encargado de realizar y extender 
avalúos catastrales de bienes muebles e 
inmuebles, para el pago de impuestos, así como 
para fines de indemnización y permutas, basados 
en el Decreto 36-91. Acá se divide el proceso de 
valuación de bienes inmuebles en dos grandes 
grupos: Terrenos y Estructuras, los terrenos se 
clasifican en tres zonas geográficas (Central, 
Intermedia y Periférica), que se actualizan cada 5 
años.  

Con respecto a las estructuras, se cuenta 
con una Tabla de Especificaciones Básicas, las 
que darán origen a las clasificaciones según el 
material usado en las construcciones (B= bloques) 
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y calidades que posee cada una, se sacan las 
áreas y se recurre a las tablas de costos unitarios 
básicos por actividad, es decir, se debe 
presupuestar la casa en cuestión del avalúo. (Ver 
figura 3) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
                               Figura 3. Tablas de costos unitarios básicos usados en Managua. 

(Fuente: Maestro de Costos Primarios, Fondo de Inversión Social de Emergencia,2012) 
 

Costa Rica  
 
A nivel de nuestro país, mediante la Ley del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles N°.7509, del 
año 1995, se trasladó la administración de ese 
impuesto a las municipalidades, con el fin de 
dotarlos de recursos económicos sanos y 
sostenibles, que les permitiera mejorar su 
estructura administrativa y financiera, construir 
obras de infraestructura requeridas y prestar 
adecuadamente los servicios públicos a la 
comunidad.  

Y es hasta 1997 mediante la publicación 
de la Ley N°.7729, que vino a ampliar y modificar 
la Ley N°.7509, que se creó el Órgano de 
Normalización Técnica (ONT), en el Ministerio de 
Hacienda, como un órgano técnico especializado 
y asesor obligado de las municipalidades, que 
busca superar la falta de experiencia de estas en 
cuanto a la valoración de bienes inmuebles para 
fines tributarios mayoritariamente  y tiene por 
objeto garantizar mayor precisión y homogeneidad 
al determinar los valores de los  
bienes inmuebles en todo el territorio nacional; así 
como optimizar la administración del referido 

impuesto, por lo que inició sus operaciones en 
agosto de 1998. 

La ONT depende directamente de la 
Dirección General de Tributación y se han logrado 
determinar, vía el informe No. DFOE IP- 
05-2004, algunas situaciones que restringen el 
cumplimiento de los objetivos y asignaciones de  
este como, que no se han logrado actualizar gran 
cantidad de plataformas de valores para terrenos, 
herramienta técnica de cada municipalidad para 
valorar los derechos de propiedad en su 
jurisdicción territorial, a efectos del cobro del 
impuesto respectivo y para lo cual no cuenta con 
los recursos necesarios para hacerlo y hay 
limitaciones en cuanto a su organización interna.  

Desde 1997, los gobiernos locales 
recibieron del Departamento de Avalúos de la 
Dirección General de Tributación (DGT), las 
plataformas zonales de terrenos y la tabla de 
valores por tipología constructiva, para que 
efectuaran las valoraciones individuales de los 
terrenos y construcciones, dentro de su 
jurisdicción territorial. 

El inciso c) del artículo 19 del Reglamento 
a la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, le 
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atribuye al Órgano de Normalización Técnica 
actualizar anualmente o cuando se estime 
necesario de común acuerdo entre la 
municipalidad los planos de valores, los factores 
técnicos y económicos por considerar en cuanto a 
topografía, ubicación, descripción, equipamiento 
urbano, y servicios públicos del terreno, las cuales 
son variables que están contenidos en las 
plataformas de valores para terrenos.  

Por otro lado, el Manual de Valores Base 
Unitarios por Tipología Constructiva que 
publica la ONT año tras año, fue creado 
primordialmente, para que las municipalidades 
tuvieran a la mano una herramienta que les 
permitiera estimar el impuesto sobre los bienes 
inmuebles. 

En dicho manual, se establecen los 
procedimientos de cálculo para obtener los 
diferentes costos unitarios de las viviendas 
especificadas según la tipología constructiva. 
Donde al referirse a costo, se hace alusión a la 
cantidad de dinero que cuesta producir las 
edificaciones, incluyendo los costos de la mano de 
obra, materiales de construcción y otros costos 
indirectos que tienen que ver con tramitología, 
labores profesionales y toda labor administrativa 
que conlleve.  

Con respecto a lo anterior, nos aclara la 
Arq. Marlen Aguilar Méndez de la ONT: “es 
importante saber, que por ser el manual, una 
herramienta de aplicación para fines fiscales y de 
uso nacional, las tipologías y los costos no se 
regionalizan, es decir, que se parte del hecho de 
que se construyen con las mejores condiciones, 
tanto del terreno y localización, por lo que los 
valores no contemplan suelos que requieran 
tratamientos especiales, ni lugares de difícil 
acceso, sea por topografía o distancia, ni la 
ausencia en el lugar de depósitos de materiales 
que ameriten diferentes costos por transporte”. 

Otro aspecto relevante del manual es la 
forma en que agrupan las diferentes tipologías, en 
primer lugar, por uso, en el caso de las viviendas, 
“V”, sería el habitacional, esto la diferencia de 
otras tipologías como edificios de oficinas cuyo 
destino es diferente. Posteriormente, la familia de 
viviendas se sub agrupan por el sistema 
constructivo predominante, que en el caso del 
proyecto final de graduación es concreto, 
resultando VC. Seguidamente, se subdividen por 
valor, diseño, corriente arquitectónica y otros, 
obteniendo VC01, VC02, VC03 y VC04, por 
ejemplo. Finalmente, se describen con detalle 

tanto en sus componentes como en otros, 
acabados, número de plantas, áreas, cocheras, 
por citar algunos, con el fin de ayudar al usuario a 
tipificar de una manera más exacta. 

En relación con los avalúos 
administrativos, se cuenta con el Manual Técnico 
de Procedimientos para la Realización de 
Avalúos Administrativos del Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes (MOPT) (2007). 
Este surge a raíz del informe No. DFOEOP-1-2007 
del 25 de enero del 2007, emitido por la 
Contraloría General de la República, titulado 
“Informe sobre los resultados de las Actividades 
que ejecutan las entidades, del Estado Vinculadas 
con el proceso de Expropiación de Derechos por 
utilizar la construcción de Obras Públicas” que 
dispone “Encargar a la Unidad Administrativa que 
corresponda, para que contenga, a nivel técnico, 
las guías y procedimientos aplicables al efectuar 
los avalúos de bienes por expropiar.  

Con base legal en cuatro leyes: Ley de 
Expropiaciones, Ley General de Caminos 
Públicos, Ley de Contratación Administrativa y su 
Reglamento, Ley General de Arrendamientos 
Urbanos y Suburbanos, tiene como objetivo 
primordial proveer al MOPT, de un documento con 
los mecanismos y herramientas técnicas para 
realizar los diferentes avalúos que le competen, 
sobre todo, en materia de expropiaciones. 

 En cuanto al procedimiento de valuación, 
se inicia con una solicitud (oficio), se le asigna a 
un perito interno que realiza una investigación 
desde tres perspectivas, general (zona), 
específico (propiedad) y oferta y demanda 
(comportamiento del mercado inmobiliario cerca 
del objeto a valorar). Para la estimación del valor, 
se usan tres enfoques: Comparación de ventas, 
que considera ventas de bienes similares o 
sustitutos y datos de mercado. Capitalización de 
rentas o comparación de datos de ingresos y 
gastos relacionados con los bienes valorados y su 
valor a través de un proceso de capitalización. Y 
Enfoque de Costo, que considera que, al ser 
sustituto, se pueda hacer una réplica del original o 
uno que proporcione una utilidad equivalente.  

Este Trabajo de Graduación se va a dirigir 
al enfoque de costos, considerando los valores 
unitarios de las tipologías constructivas 
desarrolladas por el Ministerio de Hacienda y 
presupuestos detallados, desarrollados por el 
autor de este TFG. 

Dentro de los tipos de avalúos que 
considera están: adquisición (expropiación o 
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mejoras), restitución, permuta, actualizaciones, 
derechos comerciales y alquileres, donaciones. 

Otro documento que rige los avalúos en el 
país es el Manual para la Elaboración de 
Avalúos para Expropiación y Establecimiento 
de Servidumbres, que brinda métodos 
adecuados para el cumplimiento eficaz de la Ley 
de Adquisiciones, Expropiaciones y Constitución 
de Servidumbres del Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE), Ley N°.6313, en cuanto a la 
elaboración de estos. 

Acá se recalca, la importancia de realizar 
los avalúos, amparados en la ley, lineamientos del 
procedimiento, costumbre y teorías de la 
valoración, imperando los principios de justicia, 
equidad, neutralidad y objetividad. Más una 
Política sobre la Confidencialidad de la 
Información Institucional y sobre la Seguridad de 
la Información Empresarial hasta su aprobación 
por la Gerencia General. 

Al igual que con los avalúos 
administrativos del MOPT, los enfoques de 
valoración son tres: Mercado, Costo y Renta.  

Reglamento de Avalúos del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), del 
26 de agosto del año en curso, que pretende 
adecuar la normativa a las necesidades de la 
institución, atender la creciente demanda de 
créditos individuales dado el déficit habitacional 
del país, buscar un reglamento aplicable con los 
profesionales internos y externos para prestar 
servicios en campo, en cualquiera de las 
modalidades que contempla la Ley de 
Contratación Administrativa y su Reglamento y por 
último, contar con un instrumento jurídico que 
regule las necesidades contractuales entre INVU, 
profesional y cliente. 

Dicho reglamento tiene base en la Ley del 
Sistema Financiero Nacional para la Vivienda 
(N°7052), Ley de Creación del Instituto Nacional 
de Vivienda y Urbanismo (N°1788), las 
disposiciones de la Ley de Servicios Profesionales 
del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 
y su Reglamento, y la Ley sobre Igualdad de 
Oportunidades para las Personas con 
Discapacidad (N°7600). 

Este reglamento fija las pautas, 
responsabilidades y deberes, que tanto el INVU, 
los peritos internos y los profesionales externos 
contratados para elaborar los avalúos, deben 
cumplir, más las normas de interacción con los 
clientes. 

En términos generales, se maneja como 
un banco que asigna la elaboración de avalúos a 
profesionales, que deben regirse por la 
reglamentación establecida para definir el valor de 
un bien, utilizando los métodos de depreciación 
sea el Ross-Heidecke o cualquier otro que sea 
solicitado. Para tal fin, el INVU como ente 
fiscalizador, suministrará toda la información que 
se requiera para su realización a satisfacción y en 
caso de discrepancias, tomar las medidas del 
caso. 

Está la norma del Instituto de Normas 
Técnicas de Costa Rica (INTECO), que es el Ente 
Nacional de Normalización, según Ley N°8279 del 
año 2002, privado y sin ánimo de lucro. La norma 
técnica PN INTE G79: 2020, Conceptos y 
Principios Generales de Valuación, fue 
desarrollada en cumplimiento con los requisitos 
del nivel 1 y 2 de Standards Council of Canada 
(SCC). La idea es proporcionar los fundamentos y 
conceptos generales de la actividad valuatoria, 
cuyas directrices contemplan los estándares 
aceptados a nivel internacional. 

 Es aplicable a todos los servicios de 
valuación prestados, ya sea por personas físicas o 
jurídicas, que estén dentro del territorio o 
jurisdicción de Costa Rica. Además, es muy 
importante acotar que no es equivalente a ninguna 
norma internacional, por no existir referencia 
alguna al momento de su elaboración. 

 
Tipología Constructiva 

 
Basada fundamentalmente en características 
afines a cada vivienda o edificación, en cuanto a 
sistemas constructivos, distribución 
arquitectónica, acabados, materiales, por citar 
algunas.  

Al respecto Aldi (2013) nos dice: “La 
tipología es una herramienta o instrumento activo 
basado en representaciones gráficas de 
edificaciones que permite determinar un concepto 
descriptivo de objetos, en este caso la vivienda, y 
realizar una crítica comparativa. En ella se 
identifican las características más sobresalientes y 
debe ocuparse de encontrar similitudes entres 
sistemas constructivos, materiales y 
especificaciones técnicas de la vivienda”. 

El International Code Council (2015) 
añade: “la tipología constructiva se refiere al tipo 
de construcción de acuerdo con sus 
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características arquitectónicas y de funcionalidad 
de uso”. En este último punto, Premier Tax 
Procedure (2021) afirma que: “el uso o destino es 
la finalidad o actividad que se desarrolla en el 
inmueble y que no tiene por qué coincidir con su 
tipología constructiva”. No obstante, para efectos 
del presente proyecto, las diez tipologías 
abarcadas son habitacionales. 
 

Proceso de tipificación 
 
A partir de las características de la construcción, 
instalación y obra complementaria se procede a 
realizar la tipificación, como se detalla a 
continuación y según la ONT (2021): 
 

 Clasificar el tipo de obra por uso y 
materiales. 

 Observar los componentes primarios 
indicados en cada tipología como la 
estructura, paredes, cubierta, cielos, 
entrepisos, pisos y baños. Algunas 
tipologías no presentan todos los 
componentes anteriores. 

 Observar el componente secundario 
“Otros”, que detalla elementos que hacen 
particular una obra tales como cocinas, 
closets, ventanas, diseño arquitectónico, 
cocheras y áreas, entre otros. 

 Otros. (Depreciación, vida útil) 

 
 

Estimación de costos 
 

El Project Management Institute (2008) define la 
estimación de costos como “el proceso que 
consiste en desarrollar una aproximación de los 
recursos necesarios (humanos y materiales) para 
completar las actividades de un proyecto”, es 
decir, es la valoración económica que determina 
con antelación el costo de una obra; indispensable 
para evaluar la viabilidad y los beneficios que 
producirá. 

Por su parte, para Wrike Enterprise (2022) 
nos dice que “la estimación de costos en gestión 
de proyectos es el proceso de prever los recursos 
financieros y otros necesarios para completar un 

proyecto dentro de un alcance definido. La 
estimación de costos tiene en cuenta cada 
elemento requerido para el proyecto, desde los 
materiales hasta la mano de obra, y calcula una 
cantidad total que determina el presupuesto de un 
proyecto. Una estimación de costos inicial puede 
determinar si una empresa da luz verde a un 
proyecto, y si el proyecto avanza, la estimación 
puede ser un factor en la definición del alcance del 
proyecto. Si la estimación de costos es demasiada 
alta, la empresa puede reducir el proyecto en 
función de lo que puede pagar”. 

Finalmente, Aldi (2013), nos dice que: “las 
empresas más pequeñas utilizan técnicas de 
estimación de costos y tiempos, que se basan en 
una serie de pasos sistemáticos que proporcionan 
estimaciones con un grado de riesgo aceptable. 
Estas se basan en la descomposición sencilla del 
proyecto en actividades cuantificables, a las que 
se le aplican medidas básicas de productividad, 
obtenidas mediante la experiencia y confirmadas 
en diferentes proyectos, permitiendo determinar 
insumos, equipos y costos del proyecto”. 

 

Métodos de estimación  
 
Según ESAN BUSINESS (2019) los más 
relevantes son: 
 

 Estimación por analogía. También 
llamado Top-down (de arriba hacia abajo), 
usado para cuestionar el costo desde lo 
más general hasta llegar a lo específico.  

 Estimación paramétrica.  Hace uso de 
parámetros y datos de proyectos 
anteriores para calcular los costos en 
relación con variables. Por ejemplo, 
analizar factores como el costo de 
producción. 

 Estimación ascendente. También 
llamado bottom-up (de abajo hacia arriba), 
es una contraposición al primer método. 
Se base en los detalles del alcance de la 
inversión y da resultados mucho más 
exactos, yendo de lo específico a lo 
general. 

 Análisis de reserva. Cuando hay 
incertidumbre con la inversión, esta 
técnica estima una cantidad adicional al 
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costo proyectado al inicio. Así, proyecta 
una reserva de contingencia que se 
emplea cuando la actividad del costo tiene 
algún tipo de riesgo. 

 Costos de calidad. Son costos 
clasificados como conformidad o no 
conformidad. Los primeros agrupan a los 
que buscan incurrir en calidad, como las 
acciones de prevención, formación, 
pruebas, inspecciones, etc. Los segundos 
son aquellos relacionados con la pérdida 
de calidad, como una crisis de la empresa, 
rotación de trabajo, defectos en productos, 
etc. 

 

Clasificación de los 
costos 
 
Según se practica en Colombia dice el ingeniero 
Juan Jesús (2019): “el costo de un producto de 
una obra ejecutada será el monto total de dinero 
de todo lo invertido en la misma (tiempo, dinero, 
esfuerzo, recursos) y esto se puede conocer a 
través de un presupuesto de obra el cual integra 
los costos de esta. Para obra privada (en caso de 
ser relativamente pequeña) normalmente este 
presupuesto se puede conformar por costos 
directos + costos indirectos y a esto se le suma un 
porcentaje de utilidad (7% mínimo, 10% óptimo y 
15% máximo), mientras que para obra pública será 
costos directos + costos indirectos + costos por 
financiamiento + cargos por utilidad y cargos 
adicionales.” 

 Costos directos: Son los gastos 
relacionados con el proceso de 
manufactura directa del artículo principal 
de venta, materiales, mano de obra y 
equipo. 

 Costos indirectos: Son los gastos 
administrativos, por organización, 
dirección técnica, supervisión, entre otros, 
y se representan como un porcentaje del 
costo directo de cada concepto de trabajo. 

 Costos por financiamiento: Son los gastos 
generados por la inversión de recursos 
propios para dar cumplimiento a los 

programas o calendarios de obra y se 
representa como un porcentaje de la suma 
de los costos directos e indirectos. 

 Carga por utilidad: En este se debe tomar 
en cuenta las deducciones generadas al 
contratista de las cuales una vez 
quitándolas se obtendrá la ganancia del 
constructor. 

 Cargos adicionales: Son los gastos 
generados por estar convenidos como 
obligaciones o porque nacen de un 
impuesto o derecho causado por la 
realización de los trabajos y que por ende 
no son parte de los costos directos, 
indirectos, costos de financiamiento ni de 
los cargos por utilidad. Un ejemplo de 
estos cargos son las retenciones del 5 al 
millar sobre el importe de cada una de las 
estimaciones de trabajo realizadas. 
 

De igual forma menciona que existen otras 
clasificaciones, tales como: 
 

 Costos generados en función del giro del 
negocio. 

 Costos suscitados por el comportamiento 
de la empresa: fijos y variables. 

 Costos con base en el periodo al que 
pertenecen. 

 Costos por el momento en que se 
analizan. 

 

Presupuesto detallado 

 
 
Como metodología dentro del enfoque de costos, 
el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 
de Costa Rica (CFIA) nos dice: 

“Es el cálculo desglosado por 
componentes de cada una de las actividades del 
proceso de la ejecución de la obra, de manera que 
se puedan conocer, con detalle y precisión, los 
diferentes materiales, mano de obra, equipos, 
imprevistos, cantidades por utilizar, los precios 
unitarios de mercado considerados y, en general, 
todos los costos directos e indirectos relacionados 
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con el valor del proyecto u obra” (Dirección de 
Ejercicio Profesional, CFIA, 2022) 
 
 

Análisis de Precios 
Unitarios 
 
DataConstrucción (2022) nos dice que: “Es el 
examen detallado que se hace a una unidad de 
obra con la finalidad de conocer por separado, sus 
características constructivas y los elementos de 
costos que lo componen, para sacar conclusiones 
y establecer su precio previo a la construcción y 
demostrar lógicamente su valor monetario. El 
procedimiento se realiza conforme a las 
condiciones del contrato, los planos y 
especificaciones técnicas del proyecto y a las 
condiciones propias. 

Los análisis se presentan en una planilla 
donde se describe la formulación de los 
componentes de costo que se utilizarán en la 
construcción de la partida, con sus rendimientos, 
cálculos y precios de mercado vigentes a la fecha 
de la presentación del presupuesto”. 
 
 

Partidas 
 
“Las partidas son las unidades mínimas de 
construcción en que se ha dividido una obra, 
proyecto o presupuesto. Su función es distinguir 
de forma singular los elementos a construir. Se 
identifican por su código, su descripción y su 
unidad de medida. 

Las partidas se utilizan para programar, 
distribuir, supervisar y establecer el alcance del 
trabajo, especificar, medir, computar, 
presupuestar, detallar partes o la totalidad de la 
obra. En general, sirven para planificar, 
administrar y controlar el proyecto de 
construcción”. (DataConstrucción, 2022) 
 

Precios Unitarios 
 
“…se basa en la demostración lógica del valor de 
una partida en un sitio, momento y condiciones 
propias, se obtiene a partir del análisis detallado 
de los costos directos: materiales, equipos y mano 
de obra, a los cuales se les aplica un porcentaje 
por concepto de administración, al monto obtenido 

se le aplica un porcentaje de imprevistos y 
utilidades”. (DataConstrucción, 2022) 
 
 

Planos Prototipo o Tipo 
 

“Son los planos constructivos y 
estructurales estandarizados, para la construcción 
de espacios físicos, según el requerimiento de las 
diferentes instituciones y regiones del país. Estos 
planos constructivos se encuentran normalizados 
según el Reglamento de Construcciones de Costa 
Rica, Ley 6975 Orgánica del Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA), Ley 
8228 del Cuerpo de Bomberos del Instituto 
Nacional de Seguros, Ley 7600 de Igualdad de 
Oportunidades para las Personas con 
Discapacidad y demás normativa vigente”. 
(Dirección de Infraestructura Educativa del MEP, 
2022) 

“Los prototipos constructivos (obras tipo) 
son instrumentos que permiten realizar una 
representación limitada de la realidad. En términos 
generales los prototipos constructivos representan 
el proceso constructivo de una obra con ciertas 
características definidas previamente, la cual se 
considera representativa de otras obras con 
características similares. De tal forma que un 
prototipo determinado representa una representa 
una relación de insumo producto de relaciones 
finas por unidad de metro cuadrado, lo que hace 
posible calcular el gasto de materiales y mano de 
obra de edificaciones similares, además es posible 
estimar el valor final de la obra.” (Memoria 
Técnica: Elaboración de Prototipos Constructivos 
para el Cambio de Año Base de las Cuentas 
Nacionales de la Construcción Privada, CFIA, pág 
5). 

 
 

Indicadores Económicos 
 
 

Índice de Precios al Consumidor 
(IPC) 
 
“Es un indicar estadístico que mide la variación de 
los precios de una canasta de bienes y servicios 
representativos del consumo de los hogares 
costarricenses, en un periodo de tiempo 
determinado. Por lo tanto, mide únicamente las 
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variaciones de los precios, es decir, si determinado 
bien o servicio subió, bajó o mantuvo su precio 
igual en comparación con el mes anterior, no 
compara precios de un artículo entre 
establecimientos.” (INEC, 2022) 
 
 

Índice de Precios de Insumos 
para la Construcción (IPi-CTR) 
 
 
Se construyó como parte de un proyecto de 
elaboración de indicadores para el año base de las 
Cuentas Nacionales. Estas constituyen la 
estructura en la que se introduce la información de 
estadísticas macroeconómicas, las cuales reflejan 
los aspectos más relevantes de la economía del 
país. Se conforman a partir de lineamientos 
internacionales dictados por un conjunto de 
organismos para garantizar su comparabilidad con 
otros países. Es así, para valorar la cuenta de 
producción de la construcción, que el Banco 
Central de Costa Rica (BCCR) contrató al Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa 
Rica (CFIA), para que diseñara “obras prototipo” 
de las construcciones representativas del país en 
el año 2012.  

Los prototipos constructivos para once 
tipos de edificaciones y los presupuestos 
detallados para cada uno fueron concluidos entre 
el 2013 y 2014. Es así, que con esta información y 
una recopilada posteriormente, se construyó el  
presente índice con base en ponderaciones del 
año 2012. Para el año 2017, se incluyeron otros 
tres prototipos y se efectuó una actualización de 
las ponderaciones (promedio 2012-2015) y las 
canastas de insumos también se renovaron. 

El IPi-CTR, mide la evolución de los 
precios de un conjunto de materiales, mano de 
obra y otros servicios representativos de los 
insumos requeridos por la actividad de la 
construcción realizada en el país. Su principal uso 
es servir de insumo para el cálculo de la cuenta de 
producción de la construcción con destino privado 
y como indicador para analizar los costos del 
mercado de la construcción. 

El IPi-CTR, está conformado por 575 
insumos genéricos contenidos en once 
presupuestos de los prototipos elaborados por el 
CFIA y que se agrupan en 5 categorías, según su 
uso: 
Residencial: 

 Vivienda de interés social, en bloques de 
mampostería. 

 Vivienda de interés social, en materiales 
prefabricados. 

 Vivienda “clase media” 
 Vivienda “clase alta” 

 
Comercial: 

 Local comercial 
 Plaza comercial 

 
Mixto: residencial y comercial: 

 Edificio 
 
Industria: 

 Bodega industrial 
 Nave industrial 

 
Otros: 

 Urbanización 
 Piscina 

 
Probablemente, de los tres indicadores 

que utiliza el Órgano de Normalización Técnica 
(ONT) del Ministerio de Hacienda, sea el más 
complejo de utilizar para actualizar los valores 
unitarios de las diferentes tipologías de viviendas 
constructivas de concreto del Manual de Valores 
Base Unitarios por Tipología Constructiva. 
 

Índice de Salario Mínimos 
Nominales (ISMN) para el Sector 
Construcción.  
 
 
“Art 13. Utilización de los índices. El índice de 
precios utilizado para el cálculo del reajuste de 
precios del total de costos de mano de obra directa 
e indirecta es el índice de Salarios Mínimos 
Nominales para la actividad de la construcción, 
elaborado por el Banco Central de Costa Rica”. 
(Reglamento para el Reajuste de Precios en los 
Contratos de Obra Pública de Construcción y 
Mantenimiento, Decreto Ejecutivo 33114, Poder 
Ejecutivo, 2006) 

Estos índices son publicados de manera 
mensual por el Banco Central de Costa Rica 
(BCCR), con base en datos del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social y quien de paso fija los 
salarios mínimos mediante decretos ejecutivos, 
donde el N°43633-MTSS, publicado en La Gaceta 
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N°143, Alcance N°159 del 28 de julio del 2022, fija 
los correspondientes al segundo semestre del año 
en curso. 
 
 

Base de Datos 
 
“Es un conjunto organizado de hechos e 
información que por lo general consta de dos o 
más archivos de datos relacionados. La base de 
datos en una organización puede contener hechos 
e información acerca de sus clientes, empleados, 
inventario, ventas de sus competidores en línea y 
mucho más” (Stair, 2010) 
“Un sistema de base de datos es básicamente un 
sistema computarizado para guardar registros; es 
decir, es un sistema computarizado cuya finalidad  
cuya finalidad general es almacenar información y 
permitir a los usuarios recuperar y analizar esa 
información con base a peticiones. La información 
en cuestión cosa que sea de importancia para el 
individuo u organización; en otras palabras, todo lo 
que sea necesario para auxiliarle en el proceso 
general de su administración”. (Date, 2001) 
 
 
 

Deflactar 
 
Básicamente, consiste en actualizar los datos 
dentro de un periodo de tiempo o de investigación, 
para saber hoy en día su poder adquisitivo. En es 
sentido nos dice González (2021): “Es la 
eliminación de los precios los efectos que se 
crearon por el cambio de la inflación o deflación y 
por ello consiste en transformar una magnitud que 
está calibrada en términos nominales y pasarla a 
términos reales”. 
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Marco 
Metodológico 
 
 
 
 
 
 
Se explica el procedimiento seguido para cumplir 
con los objetivos del proyecto, de manera eficiente 
y efectiva. 
 

Enfoque y tipo de 
investigación 
 
El proyecto propuesto, se desarrolló basándose en 
los datos suministrados por el Órgano de 
Normalización Técnica (ONT) del Ministerio de 
Hacienda y el Departamento de Ingeniería de 
Procesos del Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos de Costa Rica (CFIA), principalmente,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Posteriormente y mediante el uso de hojas 

de cálculo, pasa a ser cuantitativa, mediante la 
elaboración de presupuestos que permitan tener 
un respaldo sólido sobre los costos unitarios 
finales obtenidos, que faciliten su actualización de 
forma anual en Excel y con los factores socio 
económicos que corresponda 

y empleando un tipo de investigación dividida en 
dos partes. Primero, de tipo cualitativa, ya que se 
caracterizarán las tipologías de vivienda de
concreto, acorde con distribución arquitectónica, 
área y acabados. 

 

Figura 4. Metodología seguida para la elaboración del proyecto. 
(Fuente: El Autor, 2022) 
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Etapas del proceso 
 

Consulta a instituciones y 
estudio bibliográfico 
 
Inicialmente, se recurre a la consulta a entidades 
de gobierno como el Órgano de Normalización 
Técnica (ONT) del Ministerio de Hacienda, Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa 
Rica (CFIA), Banco Hipotecario de la Vivienda 
(BAHVI) y Banco Central de Costa Rica (BCCR), 
entre otras, para recopilar datos, información 
relevante para el presente trabajo. 

Paralelo a esto, se realiza una revisión de 
la literatura, centrándose en la determinación de 
costos unitarios de viviendas de concreto por 
tipología constructiva, factores que más influyen 
en su valor, características, procesos 
constructivos, maneras adecuadas para actualizar 
y es aquí, donde el Manual de Valores Base 
Unitarios por Tipología Constructiva de la ONT, 
toma una relevancia determinante y prácticamente 
única de referencia. 
 

Revisión y depuración de las 
bases de datos 
 
Posteriormente, fue necesario depurar los datos 
recolectados, sobre todo, las bases 
proporcionadas por el CFIA, extrayendo la 
información de las obras exclusivamente de uso 
habitacional (vivienda) y dejando de lado otro tipo 
de edificaciones (apartamentos, cabañas, etc.), 
que no aportan al objeto del estudio. También, 
fueron parámetros de selección el área (menor a 
1000 m2), que fuera obra nueva y comprendidas 
en un periodo de tiempo de dos años atrás (julio 
2020-julio 2022), dando una muestra total de 
45.163 proyectos de la base original. Lo anterior, 
con el objetivo de determinar, las viviendas que 
más se tramitan. 
 
 
 
 
 

 
 

Análisis de las diferentes 
tipologías de viviendas de 
concreto y su correcta 
caracterización  
 
Una vez definidas las viviendas de concreto más 
comunes en Costa Rica, se procedió a la revisión 
del Manual de Valores Base Unitarios por 
Tipología Constructiva del Ministerio de Hacienda 
más reciente, para determinar las características 
constructivas (distribución arquitectónica, áreas y 
acabados), que deberían corresponder a cada una 
y que, en teoría, así se debieron establecer en el 
documento. 

 No se consideraron los estratos sociales 
para efectos de la elaboración de los diferentes 
cuadros de caracterización, ya que, si bien las 
viviendas se agrupan por medio de ellos, no es un 
una condicionante para la clasificación de estas, 
sino una guía para la conceptualización de los 
diferentes tipos de obras de uso habitacional y 
como un análisis general. Es así, que, según 
indicaciones de la ONT, se manejan las clases de 
interés social, media, que se puede subdividir en 
media baja y media alta, y por último, se tiene la 
clase alta. Con base a toda esta información 
previa, se llega a la elaboración de una matriz en 
hojas electrónicas de cálculo, usando las 
características arquitectónicas, que corresponden 
a cada tipología constructiva. (Ver cuadro 1) 

 

Evaluación de los 
procedimientos de cálculo 
 
Conlleva el análisis de los datos suministrados y la 
verificaron de los procedimientos de cálculo para 
cada vivienda seleccionada, comprobando que 
incluyeran los costos directos, indirectos, 
honorarios, imprevistos y una propuesta de 
utilidad, que actualmente no se aplica en el manual 
de la ONT. Aparte de sugerir un porcentaje de 
utilidad que según Juan Jesús (2019), debiera 
oscilar entre un 7% a 10%, se pretende 
estandarizar los métodos de cálculo, para todas 
las tipologías aquí estudiadas. 
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Propuesta de una metodología 
para la estimación de costos 
 
Se definió una metodología de cálculo, que 
incluyera los costos más relevantes y se procedió 
a confeccionar presupuestos detallados con base 
en planos prototipo para cada vivienda en estudio 
y que fueron suministrados por el CFIA. Todo esto, 
con el fin de obtener los costos unitarios acordes, 
con la situación económica actual o más cercanos 
a lo empleado en el mercado. 

Además, se establecieron los indicadores 
económicos correspondientes, para una 
actualización con una periodicidad mensual 
mínimo, basados en la varianza de los insumos de 
construcción (IPi-CTR) y salarios mínimos 
nominales para el sector (ISMN), principalmente.  
Estos son lo que utilizó el Ministerio de Hacienda, 
considerando el IPC también, sin embargo, para 
efectos de la presente investigación no será 
usado, ya que las viviendas no requieren de mano 
de obra especializada, al menos en las cuatro 
tipologías desarrolladas. 

Generación de una herramienta 
para actualizar los costos de las 
tipologías 
 
 
Desarrollar la herramienta, mediante la confección 
de hojas electrónicas de cálculo para las tipologías 
de vivienda seleccionadas, de forma tal que se 
pudieran presupuestar y actualizar de manera ágil, 
usando factores o porcentajes previamente 
estimados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: El autor, 2022. 
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Resultados 
 
 
 
 
 
A continuación, se presentan los resultados 
obtenidos durante todo el proceso de 
investigación. 
 
 

Análisis de las viviendas 
de concreto más 
comunes en Costa Rica y 
su caracterización. 
 
Se plantea la revisión de las viviendas de concreto 
tramitadas en Costa Rica en los dos últimos años, 
según un extracto de la base de datos original 
suministrada por el Departamento de Ingeniería de 
Procesos del Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos de Costa Rica (CFIA) y también, según 
la categorización presente en el Manual de 
Valores Base Unitarios por Tipología Constructiva 
del Órgano de Normalización Técnica (ONT) del 
Ministerio de Hacienda.   
 
 

 

 
 
 
 
 
Es así como se trabajó con 45.163 datos, los 
cuales abarcan los permisos tramitados en los dos 
últimos años, a saber, julio 2020 a julio 2022. De 
la depuración de la base se elabora el cuadro 2, 
donde se pueden apreciar las cantidades 
resultantes de viviendas tramitadas, según las 10 
tipologías establecidas en el Manual de la ONT y 
otros proyectos habitacionales.  

Finalmente, con dicha información fue 
posible confeccionar el gráfico 1, con los 
porcentajes correspondientes a cada una y que 
fue importante para determinar que el trabajo final 
de graduación se enfocaría únicamente en las 
tipologías de la VC01 a VC04, que abarcan más 
del 50% del total, siendo una muestra 
representativa y de peso. 

 
 
 

Fuente: El autor, 2022.
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Fuente: El  autor, 2022 

 
 
 
 
 
A continuación, se presenta el detalle de las 
características constructivas (área, distribución 
arquitectónica y acabados), aplicado a cada 
tipología seleccionada y que fue divida en tres sub-
tipologías, con el objetivo de lograr un mejor 
ponderado del valor real (bajo, medio y alto). 

Se recalca a su vez, que se trató de 
emplear cualidades afines a cada una, no solo a 
nivel de sus acabados, que pueden variar incluso 
dentro de la misma tipología, al ampliar el área o 
no, sino ser un poco más abierto en cuanto a la 
distribución arquitectónica (dormitorios) y respetar 
en la medida de lo posible, los baños que 
establece el Manual de Valores Base Unitarios por 
Tipología Constructiva. 
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Tipología VC01 o Interés Social 
(42 m2 a 90 m2) 

 
 
 

 
Fuente:El autor, 2022.

 
 

 
                     Tipología VC01 
                 (Fuente: ONT, 2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Área: 42 m2 a 90 m2. 

 
 Estructura: Sistema prefabricado. 

 
 Distribución arquitectónica: sala-comedor, 

cocina, un   baño (obligado), de 2 a 4 
dormitorios, pilas, corredor a partir de los 
66 m2. 

 
 Acabados: con piso lujado o cerámica 

económica, sin enchapes o si los tiene 
baratos, losa económica en baño, paredes 
internas y externas de columnas y 
baldosas de concreto, cubierta HG y 
estructura techo RT. 

 
 Estrato social: bajo o de interés social. 
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Tipología VC02 
(80 m2 a 110 m2) 
 
 

 
 
 
 

 
Fuente : El autor, 2022. 

 
 

 
                    Tipología VC02 
                 (Fuente:ONT, 2019) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Área: 80 m2 a 110 m2. 
 

 Estructura: Mampostería integral. 
 

 Distribución arquitectónica: sala-
comedor, cocina, un   baño (obligado), de 
2 a 4 dormitorios, pilas, corredor y 
cochera. 

 
 Acabados: cielos de gypsum, fibrolit o 

tablilla PVC, piso mosaico, terrazo o 
cerámica barata, enchape sencillos y losa 
económica en baño, paredes internas y 
externas de bloques de concreto con 
repello corriente o fino, pintura acrílica o 
aceite, estructura de techo HG y perfiles 
RT, entrepiso con viguetas prefa o liviano 
(en caso de ser de dos niveles). 

 
 Estrato social: baja a media baja. 
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Tipología VC03 
(100 m2 a 125 m2) 

 
 
 

 
Fuente: El autor, 2022.

 
 

   
                Tipología VC03 
            (Fuente: ONT, 2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Área: 100 m2 a 125 m2. 

 
 Estructura: Mampostería integral. 

 

 Distribución arquitectónica: sala-comedor, 
cocina, dos   baños (obligado), de 2 a 4 
dormitorios, pilas, corredor y cochera. 
 

 Acabados: cielos de gypsum, fibrolit o 
tablilla PVC, piso mosaico, terrazo o 
porcelanato de mediana calidad, enchape 
y losa sanitaria en baños y cocina 
mejores, paredes internas y externas de 
bloques de concreto con repello fino y 
pintura acrílica, estructura de techo HG y 
perfiles RT, entrepiso con viguetas prefa o 
coladas (en caso de ser de dos niveles). 
 

 Estrato social: media. 
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Tipología VC04 
(140 m2 a 220 m2) 

 
 
 

                                                                  Fuente: El autor, 2022. 
 

 

      
                  Tipología VC04 
              (Fuente: ONT, 2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Área: 140 m2 a 220 m2. 
 

 Estructura: Mampostería integral. 
 

 Distribución arquitectónica: sala-
comedor, cocina, dos   baños y medio 
(obligado), de 2 a 4 dormitorios, pilas, 
corredor, oficina, sala tv y cochera para 
dos vehículos. 

 
 Acabados: cielos de gypsum, fibrolit o 

tablilla PVC, piso madera laminada, 
cerámica o porcelanato de mediana 
calidad, enchape y losa sanitaria en 
baños y cocina buenos , paredes 
internas y externas de bloques de 
concreto con repello fino y pintura 
acrílica, estructura de techo HG y 
perfiles RT, entrepiso con viguetas 
prefa o coladas (en caso de ser de dos 
niveles). 

 
 Estrato social: media alta.     
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Análisis de los 
procedimientos de 
cálculo y propuesta de 
una metodología. 
 
 
A continuación, se detallan algunas 
consideraciones tomadas para la metodología de 
cálculo empleada: 
 

 Estimación del costo de cada vivienda 
según presupuestos detallados y usando 
una plantilla en común. Donde es 
importante resaltar, que con base en los 
planos prototipo suministrados por el 
Departamento de Ingeniería de Procesos 
del Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos de Costa Rica (CFIA), se 
obtuvieron las cantidades que se 
colocaron en los respectivos cuadros, a 
saber, N°7 a N°10. 
 

 De acuerdo con la bibliografía citada en el 
Capítulo del Marco Teórico, Clasificación 
de los Costos, página 13, por parte de 
Juan Jesús (2019) se utiliza una utilidad 
mínima del 7%. 
 

 Según la Norma Técnica del Seguro de 
Riesgos del Trabajo del Instituto Nacional 
de Seguros (INS) en su Art.25. 
Determinación del monto de “Mano de 
Obra”, se establece para edificaciones 
generales y entre ellas las viviendas, el 
uso de un porcentaje de un 35% sobre el 
valor total de la obra, que, para efectos del 
trabajo final de graduación, se utilizó de 
manera uniforme para las cuatro 
tipologías estudiadas. 
 

 Con respecto al desperdicio, este 
depende del tipo de material, sin embargo, 
según José (2014), en el documento de 
SCRIB, Porcentajes y Coeficientes de 
Desperdicio, página 3, nos da un rango de 
valores que va del 3% al 15%, por lo que 
se decide usar un valor intermedio de un 
10%. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



HERRAMIENTA PARA ACTUALIZAR LOS COSTOS DE LAS TIPOLOGÍAS DE VIVIENDAS DE CONCRETO MÁS COMUNES EN COSTA RICA 27

Propuesta de Cálculo usando Presupuestos Detallados. 
 
 

VC01-a o Interés Social de 42 m2 
 

 
 

(Elaborado con hojas de Excel) 

 

RUBRO ACTIVIDADES UN CANT. COSTO/UNIT./MAT COSTO/UNIT./MO. COSTO/TOTAL MAT. COSTO /TOTAL MO
SUB-

CONTRATOS COSTO/TOTAL SUB-TOTALES %

1 MOVIMIENTO DE TIERRA   

LIMPIEZADE TERRENO M2 77,00 -¢             450,00¢       -¢                34 650,00¢    34 650,00¢       34 650,00¢         0,25%

2 TRABAJOS PROVISIONALES

ESCUSADO gbl 1,00 55 000,00¢   19 250,00¢  55 000,00¢      19 250,00¢    74 250,00¢       691 200,00¢       4,95%

3 TRAZO GENERAL . M2 44,5 ¢500,00 -¢                22 250,00¢    22 250,00¢       

CLAVOS DE 2 1/2" KG 0,00 2 000,00¢     700,00¢       -¢                -¢               -¢                 ¢59 969,00 0,43%

4 FUNDACIONES (PLACAS AISLADAS)

REGLA 1" X 3", SEMIDURA VARA 0,00 375,00¢       ¢131,25 -¢                -¢               -¢                 ¢271 185,07 1,94%

5 PAREDES PREFA PC

VIGA SOLERA RT 1-16 C/U 5,00 14 800,00 5 180,00 74 000,00¢      25 900,00¢    99 900,00¢       ¢1 718 280,00 12,31%

6 TAPICHELES FIBROLIT -¢                 

MORTERO DE PEGA. m3 0,00 92 500,00 32 375,00 -¢                -¢               -¢                 126 630,00 0,91%

7 ESTRUCTURA DE TECHO RT Y CUBIERTA

DILUYENTE gl 1,00 6 200,00¢     2 170,00 6 200,00¢        2 170,00¢      8 370,00¢         892 491,75¢       6,40%

8 CONTRAPISO . (Incluye losa pilas) m2 44,5

LASTRE. m3 0,00 17 000,00¢   5 950,00¢    -¢                -¢               -¢                 ¢603 627,83 4,33%

9 REPELLOS.

REPELLO QUEMADO M2 114,34 1 800,00 2 100,00¢    205 812,00¢    240 114,00¢   445 926,00¢     445 926,00 3,20%

10 CIELOS. (SÓLO ALEROS Y CON ACCESORIOS)M2 19,00

TABLILLA PLASTICA DE 18CM (CON ACCESORIOS)m2 19,00 7 084,47 2 479,57¢    134 605,00¢    47 111,75¢    181 716,75¢     181 716,75 1,30%

11 ENCHAPE DE BAÑO. (NO LLEVA) M2 0,00 10 000,00 3 500,00¢    -¢                -¢               -¢                 

SEPARADORES BOLSA 0,00 1 500,00 525,00¢       -¢                -¢               -¢                 2 700,00 0,02%

12 PISOS

SEPARADORES BOLSA 0,00 1 500,00 525,00¢       -¢                -¢               -¢                 13 500,00 0,10%

13 PIEZAS SANITARIAS

FREGADERO CON CACHERA C/U 1,00 150 000,00 52 500,00¢  150 000,00¢    52 500,00¢    202 500,00¢     533 925,00 3,83%

14 MUEBLES

PILA C/U 1,00 26 789,60 9 376,36¢    26 789,60¢      9 376,36¢      36 165,96¢       36 165,96 0,26%

15 PUERTAS Y CERRAJERIA

LLAVINES INTERNOS C/U 3,00 7 000,00 2 450,00¢    21 000,00¢      7 350,00¢      28 350,00¢       629 302,50 4,51%

CUADRO 7. PRESUPUESTO DETALLADO PARA LA TIPOLOGÍA VC01-a



HERRAMIENTA PARA ACTUALIZAR LOS COSTOS DE LAS TIPOLOGÍAS DE VIVIENDAS DE CONCRETO MÁS COMUNES EN COSTA RICA 28

 

 
 
 

(Elaborado con hojas de Excel) 

16 VENTANERIA

VENTANERIA DE ALUMINIO COLOR NATURALM2 7,13 51 893,41 369 740,53¢    369 740,53¢     369 740,53¢       2,65%

17 INSTALACION SANITARIA  

CAJAS DE REGISTRO . C/U 1,00 35 000,00 12 250,00 35 000,00 12 250,00 47 250,00 1 117 719,00 8,01%

18 INSTALACION POTABLE

TEFLON UN 2,00 600,00 210,00¢       1 200,00¢        420,00¢         1 620,00¢         99 495,00¢         0,71%

19 PLUVIAL

TANQUE DE RETARDO UN 0,00 160 000,00 56 000,00¢  -¢                -¢               -¢                 193 860,00 1,39%

20 INSTALACION ELECTRICA

Varilla cooperwel un 1,00 10 000,00¢   3 500,00¢    10 000,00¢      3 500,00¢      13 500,00¢       702 850,50¢       5,04%

21 PINTURA TOTAL  

PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES. M2 66,18 1 800,00¢     1 500,00¢    119 124,00¢    99 270,00¢    218 394,00¢     218 394,00¢       1,57%

22 TAPIAS ML 0,00 40 625,00¢   21 875,00¢  -¢                -¢               -¢                 -¢                   0,00%

23 ZACATE PERIFERICO

24 LIMPIEZA Y ENTREGA M2 77,00 500,00 38 500,00¢    38 500,00 38 500,00 0,28%

6 501 965,69 2 479 863,21  8 981 828,90

COSTO DIRECTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA.  10 700 108,90¢  76,68%

GUARDA  400 000,00¢       2,87%

MAESTRO DE OBRAS 220 000,00¢       1,58%

SUB TOTAL -1 11 320 108,90¢  

TRANSPORTE (1,5%)  97 529,49 0,70%

SUBTOTAL -2   11 417 638,39¢  

CARGAS SOCIALES  42% DE LA M de O.  1 041 542,55 7,46%

SUBTOTAL 3  12 459 180,93¢  

UTILIDAD Y ADMINISTRACION 12% ₡1 495 101,71 10,71%

TOTAL  13 954 282,64¢  100,00%

CON UTILIDAD SIN UTILIDAD

COSTO POR METRO CUADRADO ₡313 579,39 ₡293 980,67
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Figura 6. Casa Interés Social de 42 m2 (Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, 2020-
2022). 
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RUBRO ACTIVIDADES UN CANT. COSTO/UNIT./MAT COSTO/UNIT./MO. COSTO/TOTAL MAT. COSTO /TOTAL MO
SUB-

CONTRATOS COSTO/TOTAL SUB-TOTALES %

1 MOVIMIENTO DE TIERRA   

LIMPIEZADE TERRENO M2 111,00 -¢             450,00¢        -¢                49 950,00¢    49 950,00¢       49 950,00¢         0,24%

2 TRABAJOS PROVISIONALES

ESCUSADO gbl 1,00 55 000,00¢   19 250,00¢   55 000,00¢      19 250,00¢    74 250,00¢       691 200,00¢       3,34%

3 TRAZO GENERAL . M2 65,48 ¢500,00 -¢                32 740,00¢    32 740,00¢       

CLAVOS DE 2 1/2" KG 0,00 2 000,00¢     700,00¢        -¢                -¢               -¢                 ¢85 774,75 0,41%

4 FUNDACIONES (PLACAS AISLADAS)

REGLA 1" X 3", SEMIDURA VARA 0,00 375,00¢       ¢131,25 -¢                -¢               -¢                 ¢370 693,03 1,79%

5 PAREDES PREFA PC

VIGA SOLERA RT 1-16 C/U 9,00 14 800,00 5 180,00 133 200,00¢    46 620,00¢    179 820,00¢     ¢2 300 116,50 11,13%

6 TAPICHELES FIBROLIT -¢                 

MORTERO DE PEGA. m3 0,00 92 500,00 32 375,00 -¢                -¢               -¢                 126 630,00 0,61%

7 ESTRUCTURA DE TECHO RT Y CUBIERTA

DILUYENTE gl 2,00 6 200,00¢     2 170,00 12 400,00¢      4 340,00¢      16 740,00¢       1 200 744,00¢    5,81%

8 CONTRAPISO . (Incluye losa pilas) m2 65,48

LASTRE. m3 0,00 17 000,00¢   5 950,00¢     -¢                -¢               -¢                 ¢888 214,62 4,30%

9 REPELLOS. M2 -¢                 

REPELLO QUEMADO M2 217,02 1 800,00 2 100,00¢     390 636,00¢    455 742,00¢   846 378,00¢     846 378,00 4,09%

10 CIELOS. (CON ACCESORIOS) M2 73,90

TABLILLA PLASTICA DE 18CM m2 73,90 7 084,47 2 479,57¢     523 570,94¢    183 249,83¢   706 820,77¢     706 820,77 3,42%

11 ENCHAPE DE BAÑO. M2 6,48 10 000,00 3 500,00¢     64 800,00¢      22 680,00¢    87 480,00¢       

SEPARADORES 3 MM (100 UN( BOLSA 1,00 350,00 122,50¢        350,00¢           122,50¢         472,50¢           123 052,50 0,60%

12 PISOS

SEPARADORES 3 MM (100 UN( BOLSA 6,00 350,00 122,50¢        2 100,00¢        735,00¢         2 835,00¢         1 364 507,10 6,60%

13 PIEZAS SANITARIAS

FREGADERO CON CACHERA C/U 1,00 150 000,00 52 500,00¢   150 000,00¢    52 500,00¢    202 500,00¢     533 925,00 2,58%

14 MUEBLES

PILA C/U 1,00 65 000,00 22 750,00¢   65 000,00¢      22 750,00¢    87 750,00¢       87 750,00 0,42%

15 PUERTAS Y CERRAJERIA

LLAVINES INTERNOS C/U 4,00 7 000,00 2 450,00¢     28 000,00¢      9 800,00¢      37 800,00¢       701 460,00 3,39%

CUADRO 8. PRESUPUESTO DETALLADO PARA LA TIPOLOGÍA VC01-b
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16 VENTANERIA

VENTANERIA DE ALUMINIO COLOR NATURALM2 8,48 51 893,41 440 056,10¢    440 056,10¢     440 056,10¢       2,13%

17 INSTALACION SANITARIA  

CAJAS DE REGISTRO . C/U 1,00 35 000,00 12 250,00 35 000,00 12 250,00 47 250,00 1 347 016,50 6,52%

18 INSTALACION POTABLE

TEFLON UN 2,00 600,00 210,00¢        1 200,00¢        420,00¢         1 620,00¢         88 020,00¢         0,43%

19 PLUVIAL

TANQUE DE RETARDO UN 0,00 160 000,00 56 000,00¢   -¢                -¢               -¢                 193 860,00 0,94%

20 INSTALACION ELECTRICA

Varilla cooperwel un 1,00 18 000,00¢   6 300,00¢     18 000,00¢      6 300,00¢      24 300,00¢       801 022,50¢       3,88%

21 PINTURA TOTAL  

PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES. M2 228,68 1 800,00¢     1 500,00¢     411 631,20¢    343 026,00¢   754 657,20¢     754 657,20¢       3,65%

22 TAPIAS ML 0,00 40 625,00¢   21 875,00¢   -¢                -¢               -¢                 -¢                   0,00%

23 ZACATE PERIFERICO

24 LIMPIEZA Y ENTREGA M2 70,76 500,00 35 380,80¢    35 380,80 35 380,80 0,17%

9 806 189,43 3 931 039,94  13 737 229,37

COSTO DIRECTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA.  16 037 345,87¢  77,59%

GUARDA  400 000,00¢       1,94%

MAESTRO DE OBRAS 220 000,00¢       1,06%

SUB TOTAL -1 16 657 345,87¢  

TRANSPORTE (1,5%)  147 092,84 0,71%

SUBTOTAL -2   16 804 438,72¢  

CARGAS SOCIALES  42% DE LA M de O.  1 651 036,78 7,99%

SUBTOTAL 3  18 455 475,49¢  

UTILIDAD Y ADMINISTRACION 12% ₡2 214 657,06 10,71%

TOTAL  20 670 132,55¢  100,00%

CON UTILIDAD SIN UTILIDAD

COSTO POR METRO CUADRADO ₡315 670,93 ₡295 941,50
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Figura 6. Casa Interés Social de 66 m2 (Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, 2020-
2022). 
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VC01-c o Interés Social de 90 m2 
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RUBRO ACTIVIDADES UN CANT. COSTO/UNIT./MAT COSTO/UNIT./MO. COSTO/TOTAL MAT. COSTO /TOTAL MO
SUB-

CONTRATOS COSTO/TOTAL SUB-TOTALES %

1 MOVIMIENTO DE TIERRA   

LIMPIEZADE TERRENO M2 170,68 -¢             450,00¢        -¢                76 805,28¢    76 805,28¢       76 805,28¢         0,27%

2 TRABAJOS PROVISIONALES

ESCUSADO gbl 1,00 55 000,00¢   19 250,00¢   55 000,00¢      19 250,00¢    74 250,00¢       691 200,00¢       2,47%

3 TRAZO GENERAL . M2 88,41 ¢500,00 -¢                44 205,00¢    44 205,00¢       

CLAVOS DE 2 1/2" KG 0,00 2 000,00¢     700,00¢        -¢                -¢               -¢                 ¢111 543,00 0,40%

4 FUNDACIONES (PLACAS AISLADAS)

REGLA 1" X 3", SEMIDURA VARA 0,00 375,00¢       ¢131,25 -¢                -¢               -¢                 ¢538 926,35 1,93%

5 PAREDES PREFA PC

6 TAPICHELES FIBROLIT -¢                 

MORTERO DE PEGA. m3 0,00 92 500,00 32 375,00 -¢                -¢               -¢                 250 830,00 0,90%

7 ESTRUCTURA DE TECHO RT Y CUBIERTA

DILUYENTE gl 2,00 6 200,00¢     2 170,00 12 400,00¢      4 340,00¢      16 740,00¢       1 696 207,50¢    6,07%

8 CONTRAPISO . (Incluye losa pilas) m2 90

LASTRE. m3 0,00 17 000,00¢   5 950,00¢     -¢                -¢               -¢                 ¢1 200 325,76 4,29%

9 REPELLOS. M2 -¢                 

REPELLO QUEMADO M2 260,26 1 800,00 2 100,00¢     468 468,00¢    546 546,00¢   1 015 014,00¢  1 015 014,00 3,63%

10 CIELOS. (CON ACCESORIOS) M2 101,59

TABLILLA PLASTICA DE 18CM m2 101,59 7 084,47 2 479,57¢     719 683,34¢    251 889,17¢   971 572,51¢     971 572,51 3,47%

11 ENCHAPE DE BAÑO. M2 9,00 10 000,00 3 500,00¢     90 000,00¢      31 500,00¢    121 500,00¢     

SEPARADORES 3 MM (100 UN( BOLSA 1,00 350,00 122,50¢        350,00¢           122,50¢         472,50¢           174 622,50 0,62%

12 PISOS

SEPARADORES 3 MM (100 UN( BOLSA 7,00 350,00 122,50¢        2 450,00¢        857,50¢         3 307,50¢         1 864 552,50 6,67%

13 PIEZAS SANITARIAS

FREGADERO CON CACHERA C/U 1,00 150 000,00 52 500,00¢   150 000,00¢    52 500,00¢    202 500,00¢     533 925,00 1,91%

14 MUEBLES

PILA C/U 1,00 65 000,00 22 750,00¢   65 000,00¢      22 750,00¢    87 750,00¢       87 750,00 0,31%

15 PUERTAS Y CERRAJERIA

LLAVINES INTERNOS C/U 5,00 7 000,00 2 450,00¢     35 000,00¢      12 250,00¢    47 250,00¢       781 515,00 2,79%

CUADRO 9. PRESUPUESTO DETALLADO PARA LA TIPOLOGÍA VC01-c
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16 VENTANERIA

VENTANERIA DE ALUMINIO COLOR NATURALM2 8,22 51 893,41 426 563,81¢    426 563,81¢     426 563,81¢       1,53%

17 INSTALACION SANITARIA  

CAJAS DE REGISTRO . C/U 4,00 35 000,00 12 250,00 140 000,00 49 000,00 189 000,00 1 687 378,50 6,03%

18 INSTALACION POTABLE

TEFLON UN 3,00 600,00 210,00¢        1 800,00¢        630,00¢         2 430,00¢         173 137,50¢       0,62%

19 PLUVIAL

TANQUE DE RETARDO UN 0,00 160 000,00 56 000,00¢   -¢                -¢               -¢                 290 790,00 1,04%

20 INSTALACION ELECTRICA

Varilla cooperwel un 1,00 24 000,00¢   8 400,00¢     24 000,00¢      8 400,00¢      32 400,00¢       1 440 787,50¢    5,15%

21 PINTURA TOTAL  

PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES. M2 274,00 1 800,00¢     1 500,00¢     493 200,00¢    411 000,00¢   904 200,00¢     904 200,00¢       3,23%

22 TAPIAS ML 0,00 40 625,00¢   21 875,00¢   -¢                -¢               -¢                 -¢                   0,00%

23 ZACATE PERIFERICO

24 LIMPIEZA Y ENTREGA M2 170,68 500,00 85 340,00¢    85 340,00 85 340,00 0,31%

13 047 610,06 5 269 302,67  18 316 912,72

COSTO DIRECTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA.  21 630 838,72¢  77,35%

GUARDA  600 000,00¢       2,15%

MAESTRO DE OBRAS 330 000,00¢       1,18%

SUB TOTAL -1 22 560 838,72¢  

TRANSPORTE (1,5%)  195 714,15 0,70%

SUBTOTAL -2   22 756 552,87¢  

CARGAS SOCIALES  42% DE LA M de O.  2 213 107,12 7,91%

SUBTOTAL 3  24 969 659,99¢  

UTILIDAD Y ADMINISTRACION 12% ₡2 996 359,20 10,71%

TOTAL  27 966 019,19¢  100,00%

CON UTILIDAD SIN UTILIDAD

COSTO POR METRO CUADRADO ₡316 321,90 ₡296 551,78
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Figura 7. Casa Interés Social de 90 m2 (Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, 2020-
2022).
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RUBRO ACTIVIDADES UN CANT. COSTO/UNIT./MAT COSTO/UNIT./MO. COSTO/TOTAL MAT. COSTO /TOTAL MO SUB-CONTRATOS COSTO/TOTAL SUB -T OT A LES %

1 MOVIMIENTO DE TIERRA   

LIMPIEZADE TERRENO M2 159,44 -¢                    450,00¢          -¢                   71 748,00¢         71 748,00¢        71 748,00¢               0,24%

2 TRABAJOS PROVISIONALES

ESCUSADO gbl 1,00 55 000,00¢         19 250,00¢     55 000,00¢        19 250,00¢         74 250,00¢        714 150,00¢             2,38%

3 TRAZO GENERAL . M2 85 ¢500,00 -¢                   42 500,00¢         42 500,00¢        

CLAVOS DE 2 1/2" KG 0,00 2 000,00¢           700,00¢          -¢                   -¢                    -¢                   ¢108 623,00 0,36%

4 FUNDACIONES

REGLA 1" X 3", SEMIDURA VARA 0,00 375,00¢              ¢131,25 -¢                   -¢                    -¢                   ¢1 354 533,83 4,51%

5 PAREDES BLOQUES 12 X 20 X 40 CM

ALAMBRE #16 KG 10,00 800,00 280,00 8 000,00¢          2 800,00¢           10 800,00¢        1 998 620,93¢          6,66%

6 VIGA CORONA NIVEL 1 ml 50

CONCRETO 210 K/CM2 M3 1,80 85 606,87¢         29 962,40 154 092,37¢      53 932,33¢         208 024,69¢      401 236,69¢             1,34%

7 VIGA BANQUINA

CONCRETO 210 K/CM2 M3 1,00 85 606,87¢         29 962,40 85 606,87¢        29 962,40¢         115 569,27¢      127 719,27 0,43%

8 VIGA CARGADOR

CONCRETO 210 K/CM2 M3 0,35 85 606,87¢         29 962,40 30 119,92¢        10 541,97¢         40 661,89¢        65 974,39 0,22%

9 TAPICHELES

MORTERO DE PEGA. m3 0,13 92 500,00 32 375,00 12 265,50¢        4 292,93¢           16 558,43¢        192 036,30 0,64%

10 VIGA TAPICHEL

CONCRETO 210 K/CM2 m3 1,00 85 606,87¢         29 962,40 85 606,87¢        29 962,40¢         115 569,27¢      168 489,27 0,56%

11 ESTRUCTURA DE TECHO RT Y CUBIERTA

DILUYENTE gl 2,00 6 200,00¢           2 170,00 12 400,00¢        4 340,00¢           16 740,00¢        2 206 858,50¢     7,35%

12 CONTRAPISO . m2

LASTRE. m3 0,00 17 000,00¢         5 950,00¢       -¢                   -¢                    -¢                   ¢460 147,50 1,53%

13 REPELLOS M2 170 3 000,00 5 500,00 510 000,00¢      935 000,00¢       1 445 000,00¢   1 445 000,00¢     4,82%

14 CIELOS. M2 85,00

LÁMINA 1/2" 1,22 X 2,44 REGULAR UN 27,00 7 700,00 2 695,00¢       207 900,00¢      72 765,00¢         280 665,00¢      557 604,00 1,86%

15 ENCHAPE DE BAÑOS. M2 11,00 10 000,00 3 500,00¢       110 000,00¢      38 500,00¢         148 500,00¢      

SEPARADORES BOLSA 1,00 1 500,00 525,00¢          1 500,00¢          525,00¢              2 025,00¢          203 175,00 0,68%

16 PISOS

SEPARADORES BOLSA 7,00 1 500,00 525,00¢          10 500,00¢        3 675,00¢           14 175,00¢        983 745,00 3,28%

17 PIEZAS SANITARIAS

FREGADERO CON CACHERA C/U 1,00 150 000,00 52 500,00¢     150 000,00¢      52 500,00¢         202 500,00¢      533 925,00 1,78%

CUADRO 10. PRESUPUESTO DETALLADO PARA LA TIPOLOGÍA VC02-a
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18 MUEBLES

PILA C/U 1,00 100 000,00 35 000,00¢     100 000,00¢      35 000,00¢         135 000,00¢      2 959 200,00 9,86%

19 PUERTAS Y CERRAJERIA

LLAVINES INTERNOS C/U 3,00 7 000,00 2 450,00¢       21 000,00¢        7 350,00¢           28 350,00¢        862 920,00 2,88%

20 VENTANERIA

VENTANERIA DE ALUMINIO COLOR BRONCEM2 12,00 85 000,00 1 020 000,00¢   1 020 000,00¢   1 020 000,00¢          3,40%

21 INSTALACION SANITARIA  

CAJAS DE REGISTRO . C/U 1,00 45 000,00 15 750,00 45 000,00 15 750,00 60 750,00 331 074,00 1,10%

22 INSTALACION POTABLE

TEFLON UN 3,00 600,00 210,00¢          1 800,00¢          630,00¢              2 430,00¢          91 395,00¢               0,30%

23 PLUVIAL

CANOAS ML 6,50 10 500,00 3 675,00¢       68 250,00¢        23 887,50¢         92 137,50¢        400 612,50 1,33%

24 INSTALACION ELECTRICA

Varilla cooperwel 3 m un 1,00 22 000,00¢         7 700,00¢       22 000,00¢        7 700,00¢           29 700,00¢        1 719 832,50¢          5,73%

25 PINTURA TOTAL  
PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES. M2 255,00 7 167,00¢           1 500,00¢       1 827 585,00¢   382 500,00¢       2 210 085,00¢   2 210 085,00¢          7,36%

26 TAPIAS ML 25,00 40 625,00¢         21 875,00¢     1 015 625,00¢   546 875,00¢       1 562 500,00¢   1 562 500,00¢          5,21%

27 ZACATE PERIFERICO

28 LIMPIEZA Y ENTREGA M2 159,44 500,00 79 720,00¢         79 720,00 79 720,00 0,27%

16 185 443,48 6 645 482,22  22 830 925,70

COSTO DIRECTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA.  22 830 925,70¢   76,08%

GUARDA  600 000,00¢        2,00%

MAESTRO DE OBRAS 330 000,00¢        1,10%

SUB TOTAL -1 23 760 925,70¢   

TRANSPORTE (1,5%)  242 781,65 0,81%

SUBTOTAL -2   24 003 707,36¢   

CARGAS SOCIALES  42% DE LA M de O.  2 791 102,53 9,30%

SUBTOTAL 3  26 794 809,89¢   

UTILIDAD Y ADMINISTRACION 12% ₡3 215 377,19 10,71%

TOTAL  30 010 187,07¢   100,00%

CON UTILIDAD SIN UTILIDAD

COSTO POR METRO CUADRADO ₡353 061,02 ₡330 994,71
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Figura 8. Casa VC02 de 80 m2 (Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, 2020-2022). 
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RUBRO ACTIVIDADES UN CANT. COSTO/UNIT./MAT COSTO/UNIT./MO. COSTO/TOTAL MAT. COSTO /TOTAL MO SUB-CONTRATOS COSTO/TOTAL SUB -T OT A LES %

1 MOVIMIENTO DE TIERRA   

LIMPIEZADE TERRENO M2 197,72 -¢                    450,00¢          -¢                   88 974,00¢         88 974,00¢        88 974,00¢               0,25%

2 TRABAJOS PROVISIONALES

ESCUSADO gbl 1,00 55 000,00¢         19 250,00¢     55 000,00¢        19 250,00¢         74 250,00¢        714 150,00¢             1,99%

3 TRAZO GENERAL . M2 95 ¢500,00 -¢                   47 500,00¢         47 500,00¢        

CLAVOS DE 2 1/2" KG 0,00 2 000,00¢           700,00¢          -¢                   -¢                    -¢                   ¢125 597,50 0,35%

4 FUNDACIONES

REGLA 1" X 3", SEMIDURA VARA 0,00 375,00¢              ¢131,25 -¢                   -¢                    -¢                   ¢1 720 816,14 4,79%

5 PAREDES BLOQUES 15 X 20 X 40 CM

ALAMBRE #16 KG 11,50 800,00 280,00 9 200,00¢          3 220,00¢           12 420,00¢        3 348 500,07¢          9,32%

6 VIGA CORONA NIVEL 1 ml 57,1

CONCRETO 210 K/CM2 M3 3,56 85 606,87¢         29 962,40 304 760,46¢      106 666,16¢       411 426,62¢      807 044,12¢             2,25%

7 VIGA BANQUINA

CONCRETO 210 K/CM2 M3 0,38 85 606,87¢         29 962,40 32 530,61¢        11 385,71¢         43 916,32¢        80 366,32 0,22%

8 VIGA CARGADOR

CONCRETO 210 K/CM2 M3 0,00 85 606,87¢         29 962,40 -¢                   -¢                    -¢                   0,00 0,00%

9 TAPICHELES

MORTERO DE PEGA. m3 0,45 92 500,00 32 375,00 42 032,00¢        14 711,20¢         56 743,20¢        617 359,29 1,72%

10 VIGA TAPICHEL

CONCRETO 210 K/CM2 m3 1,62 85 606,87¢         29 962,40 138 683,13¢      48 539,10¢         187 222,22¢      285 286,22 0,79%

11 ESTRUCTURA DE TECHO RT Y CUBIERTA

DILUYENTE gl 2,00 6 200,00¢           2 170,00 12 400,00¢        4 340,00¢           16 740,00¢        2 163 253,50¢     6,02%

12 CONTRAPISO . m2

LASTRE. m3 0,00 17 000,00¢         5 950,00¢       -¢                   -¢                    -¢                   ¢1 642 883,99 4,57%

13 REPELLOS M2 255,68 3 000,00 5 500,00 767 040,00¢      1 406 240,00¢    2 173 280,00¢   2 173 280,00¢     6,05%

14 CIELOS. M2 105,04

LÁMINA 1/2" 1,22 X 2,44 REGULAR UN 32,00 7 700,00 2 695,00¢       246 400,00¢      86 240,00¢         332 640,00¢      804 204,45 2,24%

15 ENCHAPE DE BAÑOS. M2 8,60 10 000,00 3 500,00¢       86 000,00¢        30 100,00¢         116 100,00¢      

SEPARADORES BOLSA 1,00 1 500,00 525,00¢          1 500,00¢          525,00¢              2 025,00¢          170 775,00 0,48%

16 PISOS

SEPARADORES BOLSA 8,00 1 500,00 525,00¢          12 000,00¢        4 200,00¢           16 200,00¢        1 095 390,00 3,05%

17 PIEZAS SANITARIAS

FREGADERO CON CACHERA C/U 1,00 150 000,00 52 500,00¢     150 000,00¢      52 500,00¢         202 500,00¢      533 925,00 1,49%

CUADRO 11. PRESUPUESTO DETALLADO PARA LA TIPOLOGÍA VC02-b
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(Elaborado con hojas de Excel) 

18 MUEBLES

PILA C/U 1,00 100 000,00 35 000,00¢     100 000,00¢      35 000,00¢         135 000,00¢      2 959 200,00 8,24%

19 PUERTAS Y CERRAJERIA

LLAVINES INTERNOS C/U 3,00 7 000,00 2 450,00¢       21 000,00¢        7 350,00¢           28 350,00¢        862 920,00 2,40%

20 VENTANERIA

VENTANERIA DE ALUMINIO COLOR BRONCEM2 7,50 85 000,00 637 500,00¢      637 500,00¢      637 500,00¢             1,77%

21 INSTALACION SANITARIA  

CAJAS DE REGISTRO . C/U 1,00 45 000,00 15 750,00 45 000,00 15 750,00 60 750,00 1 023 313,50 2,85%

22 INSTALACION POTABLE

TEFLON UN 3,00 600,00 210,00¢          1 800,00¢          630,00¢              2 430,00¢          173 232,00¢             0,48%

23 PLUVIAL

CANOAS ML 26,66 10 500,00 3 675,00¢       279 930,00¢      97 975,50¢         377 905,50¢      703 930,50 1,96%

24 INSTALACION ELECTRICA

Varilla cooperwel 3 m un 1,00 22 000,00¢         7 700,00¢       22 000,00¢        7 700,00¢           29 700,00¢        1 410 925,50¢          3,93%

25 PINTURA TOTAL  
PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES. M2 360,72 7 167,00¢           1 500,00¢       2 585 280,24¢   541 080,00¢       3 126 360,24¢   3 126 360,24¢          8,70%

26 TAPIAS ML 0,00 40 625,00¢         21 875,00¢     -¢                   -¢                    -¢                   -¢                          0,00%

27 ZACATE PERIFERICO

28 LIMPIEZA Y ENTREGA M2 197,72 500,00 98 860,00¢         98 860,00 98 860,00 0,28%

19 035 171,43 8 332 875,92  27 368 047,34

COSTO DIRECTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA.  27 368 047,34¢   76,16%

GUARDA  600 000,00¢        1,67%

MAESTRO DE OBRAS 330 000,00¢        0,92%

SUB TOTAL -1 28 298 047,34¢   

TRANSPORTE (1,5%)  285 527,57 0,79%

SUBTOTAL -2   28 583 574,91¢   

CARGAS SOCIALES  42% DE LA M de O.  3 499 807,88 9,74%

SUBTOTAL 3  32 083 382,80¢   

UTILIDAD Y ADMINISTRACION 12% ₡3 850 005,94 10,71%

TOTAL  35 933 388,73¢   100,00%

CON UTILIDAD SIN UTILIDAD

COSTO POR METRO CUADRADO ₡378 246,20 ₡354 605,81
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Figura 9. Casa VC02 de 95 m2 (Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, 2020-2022). 
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VC02-c de 110 m2 
 

 
(Elaborado con hojas de Excel) 

 

 

RUBRO ACTIVIDADES UN CANT. COSTO/UNIT./MAT COSTO/UNIT./MO. COSTO/TOTAL MAT. COSTO /TOTAL MO SUB-CONTRATOS COSTO/TOTAL SUB -T OT A LES %

1 MOVIMIENTO DE TIERRA   

LIMPIEZADE TERRENO M2 136,00 -¢                    450,00¢          -¢                   61 200,00¢         61 200,00¢        61 200,00¢               0,15%

2 TRABAJOS PROVISIONALES

3 TRAZO GENERAL . M2 104 ¢500,00 -¢                   52 000,00¢         52 000,00¢        

CLAVOS DE 2 1/2" KG 0,00 2 000,00¢           700,00¢          -¢                   -¢                    -¢                   ¢146 324,50 0,37%

4 FUNDACIONES

REGLA 1" X 3", SEMIDURA VARA 0,00 375,00¢              ¢131,25 -¢                   -¢                    -¢                   ¢1 181 092,34 2,95%

5 PAREDES BLOQUES 12 X 20 X 40 CM

ALAMBRE #16 KG 19,00 800,00 280,00 15 200,00¢        5 320,00¢           20 520,00¢        2 197 638,40¢          5,48%

6 VIGA CORONA NIVEL 1 ml 68,8

CONCRETO 210 K/CM2 M3 7,50 85 606,87¢         29 962,40 642 051,53¢      224 718,03¢       866 769,56¢      1 421 214,56¢          3,55%

7 VIGA BANQUINA

CONCRETO 210 K/CM2 M3 1,50 85 606,87¢         29 962,40 128 410,31¢      44 943,61¢         173 353,91¢      214 960,91 0,54%

8 VIGA CARGADOR

CONCRETO 210 K/CM2 M3 1,51 85 606,87¢         29 962,40 128 838,34¢      45 093,42¢         173 931,76¢      233 871,76 0,58%

9 TAPICHELES

MORTERO DE PEGA. m3 0,52 92 500,00 32 375,00 48 100,00¢        16 835,00¢         64 935,00¢        750 966,09 1,87%

10 VIGA TAPICHEL

CONCRETO 210 K/CM2 m3 0,61 85 606,87¢         29 962,40 52 391,40¢        18 336,99¢         70 728,40¢        145 680,40 0,36%

11 ESTRUCTURA DE TECHO RT Y CUBIERTA

DILUYENTE gl 3,00 6 200,00¢           2 170,00 18 600,00¢        6 510,00¢           25 110,00¢        2 839 745,25¢     7,08%

12 CONTRAPISO . m2

LASTRE. m3 0,00 17 000,00¢         5 950,00¢       -¢                   -¢                    -¢                   ¢2 065 715,19 5,15%

13 REPELLOS M2 180 3 000,00 5 500,00 540 000,00¢      990 000,00¢       1 530 000,00¢   1 530 000,00¢     3,82%

REPELLO FINO M2 0,00 1 800,00 2 100,00¢       -¢                   -¢                    -¢                   0,00 0,00%

14 CIELOS. M2 135,00

LÁMINA 1/2" 1,22 X 2,44 REGULAR UN 0,00 7 700,00 2 695,00¢       -¢                   -¢                    -¢                   0,00 0,00%

TABLILLA PLÁSTICADE 18 CM M2 135,00 7 084,47 2 479,57¢       956 403,95¢      334 741,38¢       1 291 145,33¢   1 291 145,33 3,22%

15 ENCHAPE DE BAÑOS. M2 40,00 10 000,00 3 500,00¢       400 000,00¢      140 000,00¢       540 000,00¢      

SEPARADORES BOLSA 4,00 1 500,00 525,00¢          6 000,00¢          2 100,00¢           8 100,00¢          723 600,00 1,81%

16 PISOS

SEPARADORES BOLSA 7,00 1 500,00 525,00¢          10 500,00¢        3 675,00¢           14 175,00¢        983 745,00 2,45%

CUADRO 12. PRESUPUESTO DETALLADO PARA LA TIPOLOGÍA VC02-c



HERRAMIENTA PARA ACTUALIZAR LOS COSTOS DE LAS TIPOLOGÍAS DE VIVIENDAS DE CONCRETO MÁS COMUNES EN COSTA RICA 43

 
(Elaborado con hojas de Excel) 

18 MUEBLES

PILA C/U 1,00 100 000,00 35 000,00¢     100 000,00¢      35 000,00¢         135 000,00¢      4 322 700,00 10,80%

19 PUERTAS Y CERRAJERIA

LLAVINES INTERNOS C/U 6,00 7 000,00 2 450,00¢       42 000,00¢        14 700,00¢         56 700,00¢        979 256,25 2,45%

20 VENTANERIA

VENTANERIA DE ALUMINIO COLOR BRONCEM2 20,00 85 000,00 1 700 000,00¢   1 700 000,00¢   1 700 000,00¢          4,25%

21 INSTALACION SANITARIA  

CAJAS DE REGISTRO . C/U 1,00 45 000,00 15 750,00 45 000,00 15 750,00 60 750,00 458 460,00 1,15%

22 INSTALACION POTABLE

TEFLON UN 4,00 600,00 210,00¢          2 400,00¢          840,00¢              3 240,00¢          407 277,45¢             1,02%

23 PLUVIAL

CANOAS ML 38,00 10 500,00 3 675,00¢       399 000,00¢      139 650,00¢       538 650,00¢      868 860,00 2,17%

24 INSTALACION ELECTRICA

Varilla cooperwel 3 m un 1,00 22 000,00¢         7 700,00¢       22 000,00¢        7 700,00¢           29 700,00¢        2 405 836,35¢          6,01%

25 PINTURA TOTAL  
PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES. M2 180,00 7 167,00¢           1 500,00¢       1 290 060,00¢   270 000,00¢       1 560 060,00¢   1 560 060,00¢          3,90%

26 TAPIAS ML 12,00 40 625,00¢         21 875,00¢     487 500,00¢      262 500,00¢       750 000,00¢      750 000,00¢             1,87%

27 ZACATE PERIFERICO

28 LIMPIEZA Y ENTREGA M2 136,00 500,00 68 000,00¢         68 000,00 68 000,00 0,17%

22 361 144,65 8 525 705,13  30 886 849,77

COSTO DIRECTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA.  30 886 849,77¢   77,18%

GUARDA  600 000,00¢        1,50%

MAESTRO DE OBRAS 330 000,00¢        0,82%

SUB TOTAL -1 31 816 849,77¢   

TRANSPORTE (1,5%)  335 417,17 0,84%

SUBTOTAL -2   32 152 266,94¢   

CARGAS SOCIALES  42% DE LA M de O.  3 580 796,15 8,95%

SUBTOTAL 3  35 733 063,09¢   

UTILIDAD Y ADMINISTRACION 12% ₡4 287 967,57 10,71%

TOTAL  40 021 030,67¢   100,00%

CON UTILIDAD SIN UTILIDAD

COSTO POR METRO CUADRADO ₡384 817,60 ₡360 766,50
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Figura 10. Casa VC02 de 110 m2 (Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, 2020-
2022). 
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VC03-a de 100 m2 
 
 

 
(Elaborado con hojas de Excel) 

 

 

RUBRO ACTIVIDADES UN CANT. COSTO/UNIT./MAT COSTO/UNIT./MO. COSTO/TOTAL MAT. COSTO /TOTAL MO SUB-CONTRATOS COSTO/TOTAL SUB -T OT A LES %

1 MOVIMIENTO DE TIERRA   

LIMPIEZADE TERRENO M2 200,00 -¢                    450,00¢          -¢                   90 000,00¢           90 000,00¢        90 000,00¢               0,19%

2 TRABAJOS PROVISIONALES

ESCUSADO gbl 1,00 55 000,00¢         19 250,00¢     55 000,00¢        19 250,00¢           74 250,00¢        714 150,00¢             1,51%

3 TRAZO GENERAL . M2 100 ¢500,00 -¢                   50 000,00¢           50 000,00¢        

CLAVOS DE 2 1/2" KG 0,00 2 000,00¢           700,00¢          -¢                   -¢                      -¢                   ¢135 839,75 0,29%

4 FUNDACIONES

REGLA 1" X 3", SEMIDURA VARA 0,00 375,00¢              ¢131,25 -¢                   -¢                      -¢                   ¢1 604 792,61 3,39%

5 PAREDES PLANTA BAJA

ALAMBRE #16 KG 18,50 800,00 280,00 14 800,00¢        5 180,00¢             19 980,00¢        2 872 087,75¢          6,07%

6 VIGA ENTREPISO NIVEL 1 ml 56,6

CONCRETO 210 K/CM2 M3 3,10 85 606,87¢         29 962,40 265 381,30¢      92 883,45¢           358 264,75¢      717 229,75¢             1,52%

7 ENTREPISO    

CONCRETO 210 K/CM2 M3 4,58 85 606,87¢         29 962,40 392 079,46¢      137 227,81¢         529 307,28¢      2 969 702,28¢          6,28%

8 PAREDES PLANTA ALTA  

ALAMBRE #16 KG 18,50 800,00 280,00 14 800,00¢        5 180,00¢             19 980,00¢        2 302 946,70 4,87%

9 VIGA CORONA NIVEL 2 UND 0,00

CONCRETO M3 0,00 85 606,87¢         ¢29 962,40 -¢                   -¢                      -¢                   0,00 0,00%

7 VIGA BANQUINA

CONCRETO 210 K/CM2 M3 1,50 85 606,87¢         29 962,40 128 410,31¢      44 943,61¢           173 353,91¢      214 960,91 0,45%

8 VIGA CARGADOR

CONCRETO 210 K/CM2 M3 0,62 85 606,87¢         29 962,40 53 136,18¢        18 597,66¢           71 733,85¢        129 041,35 0,27%

9 TAPICHELES

LIVIANOS (DENSGLASS) M2 22,25 21 557,56 7 545,15 479 655,75¢      167 879,51¢         647 535,26¢      647 535,26 1,37%

10 VIGA TAPICHEL

CONCRETO 210 K/CM2 m3 0,00 85 606,87¢         29 962,40 -¢                   -¢                      -¢                   0,00 0,00%

11 ESTRUCTURA DE TECHO RT Y CUBIERTA

DILUYENTE gl 2,00 6 200,00¢           2 170,00 12 400,00¢        4 340,00¢             16 740,00¢        2 019 822,75¢     4,27%

12 CONTRAPISO . m2

LASTRE. m3 0,00 17 000,00¢         5 950,00¢       -¢                   -¢                      -¢                   ¢1 033 256,73 2,19%

13 REPELLOS M2 389,05 3 000,00 5 500,00 1 167 150,00¢   2 139 775,00¢      3 306 925,00¢   3 306 925,00¢     6,99%

FACHALETA M2 8,3 11 000,00 3 850,00¢       91 300,00¢        31 955,00¢           123 255,00¢      

REPELLO FINO M2 0,00 1 800,00 2 100,00¢       -¢                   -¢                      -¢                   123 255,00 0,26%

CUADRO 13. PRESUPUESTO DETALLADO PARA LA TIPOLOGÍA VC03-a
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14 CIELOS. M2 86,60

LÁMINA 1/2" 1,22 X 2,44 REGULAR UN 0,00 7 700,00 2 695,00¢       -¢                   -¢                      -¢                   0,00 0,00%

TABLILLA PLÁSTICADE 18 CM M2 86,60 7 084,47 2 479,57¢       613 515,42¢      214 730,40¢         828 245,82¢      828 245,82 1,75%

15 ENCHAPE DE BAÑOS. M2 12,29 10 000,00 3 500,00¢       122 900,00¢      43 015,00¢           165 915,00¢      

SEPARADORES BOLSA 2,00 1 500,00 525,00¢          3 000,00¢          1 050,00¢             4 050,00¢          257 715,00 0,54%

16 PISOS

SEPARADORES BOLSA 7,00 1 500,00 525,00¢          10 500,00¢        3 675,00¢             14 175,00¢        998 865,00 2,11%

17 PIEZAS SANITARIAS

FREGADERO CON CACHERA C/U 1,00 150 000,00 52 500,00¢     150 000,00¢      52 500,00¢           202 500,00¢      865 350,00 1,83%

18 MUEBLES

PILA C/U 1,00 100 000,00 35 000,00¢     100 000,00¢      35 000,00¢           135 000,00¢      2 153 047,50 4,55%

19 PUERTAS Y CERRAJERIA

LLAVINES INTERNOS C/U 6,00 7 000,00 2 450,00¢       42 000,00¢        14 700,00¢           56 700,00¢        1 039 254,03 2,20%

20 VENTANERIA

VENTANERIA DE ALUMINIO COLOR BRONCEM2 17,40 85 000,00 1 479 000,00¢   1 479 000,00¢   1 479 000,00¢          3,13%

21 INSTALACION SANITARIA  

CAJAS DE REGISTRO . C/U 1,00 45 000,00 15 750,00 45 000,00 15 750,00 60 750,00 1 294 461,00 2,74%

22 INSTALACION POTABLE

TEFLON UN 4,00 600,00 210,00¢          2 400,00¢          840,00¢                3 240,00¢          237 924,00¢             0,50%

23 PLUVIAL

CANOAS ML 18,87 10 500,00 3 675,00¢       198 135,00¢      69 347,25¢           267 482,25¢      782 102,25 1,65%

24 INSTALACION ELECTRICA

Varilla cooperwel 3 m un 1,00 22 000,00¢         7 700,00¢       22 000,00¢        7 700,00¢             29 700,00¢        3 462 512,67¢          7,32%

25 PINTURA TOTAL  
PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES. M2 389,05 7 167,00¢           1 500,00¢       2 788 321,35¢   583 575,00¢         3 371 896,35¢   3 371 896,35¢          7,13%

26 TAPIAS ML 0,00 40 625,00¢         21 875,00¢     -¢                   -¢                      -¢                   -¢                          0,00%

27 ZACATE PERIFERICO

28 LIMPIEZA Y ENTREGA M2 200,00 500,00 100 000,00¢         100 000,00 100 000,00 0,21%

25 041 916,24 10 818 003,21  35 751 919,45

COSTO DIRECTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA.  35 751 919,45¢   75,61%

GUARDA  1 000 000,00¢     2,11%

MAESTRO DE OBRAS 550 000,00¢        1,16%

SUB TOTAL -1 37 301 919,45¢   

TRANSPORTE (1,5%)  375 628,74 0,79%

SUBTOTAL -2   37 677 548,19¢   

CARGAS SOCIALES  42% DE LA M de O.  4 543 561,35 9,61%

SUBTOTAL 3  42 221 109,54¢   

UTILIDAD Y ADMINISTRACION 12% ₡5 066 533,14 10,71%

TOTAL  47 287 642,68¢   100,00%

CON UTILIDAD SIN UTILIDAD

COSTO POR METRO CUADRADO ₡472 876,43 ₡443 321,65
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(Primera Planta) 
 Figura 11.1. Casa VC03 de 100 m2 (Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, 

2020-2022). 
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(Segunda Planta) 
Figura 11.2. Casa VC03 de 100 m2 (Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, 2020-

2022). 
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RUBRO ACTIVIDADES UN CANT. COSTO/UNIT./MAT COSTO/UNIT./MO. COSTO/TOTAL MAT. COSTO /TOTAL MO SUB-CONTRATOS COSTO/TOTAL SUB -T OT A LES %

1 MOVIMIENTO DE TIERRA   

LIMPIEZADE TERRENO M2 162,00 -¢                    450,00¢          -¢                   72 900,00¢           72 900,00¢        72 900,00¢               0,16%

2 TRABAJOS PROVISIONALES

ESCUSADO gbl 1,00 55 000,00¢         19 250,00¢     55 000,00¢        19 250,00¢           74 250,00¢        714 150,00¢             1,56%

3 TRAZO GENERAL . M2 125 ¢500,00 -¢                   62 500,00¢           62 500,00¢        

CLAVOS DE 2 1/2" KG 0,00 2 000,00¢           700,00¢          -¢                   -¢                      -¢                   ¢175 473,06 0,38%

4 FUNDACIONES

REGLA 1" X 3", SEMIDURA VARA 0,00 375,00¢              ¢131,25 -¢                   -¢                      -¢                   ¢1 199 193,45 2,61%

5 PAREDES PLANTA BAJA

ALAMBRE #16 KG 19,50 800,00 280,00 15 600,00¢        5 460,00¢             21 060,00¢        3 868 957,45¢          8,43%

9 VIGA CORONA ML 78,00

CONCRETO M3 2,81 85 606,87¢         ¢29 962,40 240 384,09¢      84 134,43¢           324 518,52¢      635 558,52 1,38%

7 VIGA BANQUINA ML 6,00

CONCRETO 210 K/CM2 M3 0,12 85 606,87¢         29 962,40 10 272,82¢        3 595,49¢             13 868,31¢        34 577,31 0,08%

8 VIGA CARGADOR ML 11,90

CONCRETO 210 K/CM2 M3 0,57 85 606,87¢         29 962,40 48 898,64¢        17 114,53¢           66 013,17¢        125 480,67 0,27%

9 TAPICHELES

LIVIANOS (DUROCK) M2 6,16 21 557,56 7 545,15 132 708,35¢      46 447,92¢           179 156,27¢      1 077 198,73 2,35%

10 VIGA TAPICHEL ML 36,00

CONCRETO 210 K/CM2 m3 0,65 85 606,87¢         29 962,40 55 473,25¢        19 415,64¢           74 888,89¢        211 346,89 0,46%

11 ESTRUCTURA DE TECHO RT Y CUBIERTA

DILUYENTE gl 3,00 6 200,00¢           2 170,00 18 600,00¢        6 510,00¢             25 110,00¢        2 584 129,50¢     5,63%

12 CONTRAPISO . m2

LASTRE. m3 0,00 17 000,00¢         5 950,00¢       -¢                   -¢                      -¢                   ¢2 823 303,43 6,15%

13 REPELLOS M2 362 3 000,00 5 500,00 1 086 000,00¢   1 991 000,00¢      3 077 000,00¢   3 077 000,00¢     6,70%

FACHALETA M2 0 11 000,00 3 850,00¢       -¢                   -¢                      -¢                   

REPELLO FINO M2 0,00 1 800,00 2 100,00¢       -¢                   -¢                      -¢                   0,00 0,00%

CUADRO 14. PRESUPUESTO DETALLADO PARA LA TIPOLOGÍA VC03-b
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14 CIELOS. M2 86,60

TABLILLA PLÁSTICADE 18 CM M2 0,00 7 084,47 2 479,57¢       -¢                   -¢                      -¢                   998 190,00 2,17%

15 ENCHAPE DE BAÑOS. M2 14,00 10 000,00 3 500,00¢       140 000,00¢      49 000,00¢           189 000,00¢      

SEPARADORES BOLSA 2,00 1 500,00 525,00¢          3 000,00¢          1 050,00¢             4 050,00¢          263 250,00 0,57%

16 PISOS

SEPARADORES BOLSA 10,00 1 500,00 525,00¢          15 000,00¢        5 250,00¢             20 250,00¢        1 443 420,00 3,14%

17 PIEZAS SANITARIAS

FREGADERO CON CACHERA C/U 1,00 150 000,00 52 500,00¢     150 000,00¢      52 500,00¢           202 500,00¢      865 350,00 1,89%

18 MUEBLES

PILA C/U 1,00 100 000,00 35 000,00¢     100 000,00¢      35 000,00¢           135 000,00¢      2 834 325,00 6,17%

19 PUERTAS Y CERRAJERIA

LLAVINES INTERNOS C/U 5,00 7 000,00 2 450,00¢       35 000,00¢        12 250,00¢           47 250,00¢        898 136,10 1,96%

20 VENTANERIA

VENTANERIA DE ALUMINIO COLOR BRONCEM2 11,00 85 000,00 935 000,00¢      935 000,00¢      935 000,00¢             2,04%

21 INSTALACION SANITARIA  

CAJAS DE REGISTRO . C/U 2,00 45 000,00 15 750,00 90 000,00 31 500,00 121 500,00 575 100,00 1,25%

22 INSTALACION POTABLE

TEFLON UN 4,00 600,00 210,00¢          2 400,00¢          840,00¢                3 240,00¢          274 927,50¢             0,60%

23 PLUVIAL

CANOAS ML 13,00 10 500,00 3 675,00¢       136 500,00¢      47 775,00¢           184 275,00¢      735 885,00 1,60%

24 INSTALACION ELECTRICA

Varilla cooperwel 3 m un 1,00 22 000,00¢         7 700,00¢       22 000,00¢        7 700,00¢             29 700,00¢        2 746 447,43¢          5,98%

25 PINTURA TOTAL  
PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES. M2 486,00 7 167,00¢           1 500,00¢       3 483 162,00¢   729 000,00¢         4 212 162,00¢   4 212 162,00¢          9,18%

26 TAPIAS ML 16,00 40 625,00¢         21 875,00¢     650 000,00¢      350 000,00¢         1 000 000,00¢   1 000 000,00¢          2,18%

27 ZACATE PERIFERICO M2 27 7 358,00¢           198 666,00¢      198 666,00¢      198 666,00¢             

28 LIMPIEZA Y ENTREGA M2 162,00 500,00 81 000,00¢           81 000,00 81 000,00 0,18%

24 159 424,33 10 501 703,72  34 661 128,05

COSTO DIRECTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA.  34 661 128,05¢   75,51%

GUARDA  1 000 000,00¢     2,18%

MAESTRO DE OBRAS 550 000,00¢        1,20%

SUB TOTAL -1 36 211 128,05¢   

TRANSPORTE (1,5%)  362 391,36 0,79%

SUBTOTAL -2   36 573 519,41¢   

CARGAS SOCIALES  42% DE LA M de O.  4 410 715,56 9,61%

SUBTOTAL 3  40 984 234,97¢   

UTILIDAD Y ADMINISTRACION 12% ₡4 918 108,20 10,71%

TOTAL  45 902 343,17¢   100,00%

CON UTILIDAD SIN UTILIDAD

COSTO POR METRO CUADRADO ₡367 218,75 ₡344 267,57
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Figura 12. Casa VC03 de 125 m2 (Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, 2020-
2022).
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RUBRO ACTIVIDADES UN CANT. COSTO/UNIT./MAT COSTO/UNIT./MO. COSTO/TOTAL MAT. COSTO /TOTAL MO SUB-CONTRATOS COSTO/TOTAL SUB -T OT ALES %

1 MOVIMIENTO DE TIERRA   

LIMPIEZADE TERRENO M2 160,00 -¢                    450,00¢          -¢                   72 000,00¢           72 000,00¢        72 000,00¢               0,13%

2 TRABAJOS PROVISIONALES

ESCUSADO gbl 1,00 55 000,00¢         19 250,00¢     55 000,00¢        19 250,00¢           74 250,00¢        714 150,00¢             1,24%

3 TRAZO GENERAL . M2 149 ¢500,00 -¢                   74 500,00¢           74 500,00¢        

CLAVOS DE 2 1/2" KG 0,00 2 000,00¢           700,00¢          -¢                   -¢                      -¢                   ¢206 224,56 0,36%

4 FUNDACIONES

REGLA 1" X 3", SEMIDURA VARA 0,00 375,00¢              ¢131,25 -¢                   -¢                      -¢                   ¢1 351 534,14 2,36%

5 PAREDES PLANTA BAJA

ALAMBRE #16 KG 15,00 800,00 280,00 12 000,00¢        4 200,00¢             16 200,00¢        3 099 548,16¢          5,40%

6 VIGA ENTREPISO NIVEL 1 ml 39

CONCRETO 210 K/CM2 M3 2,34 85 606,87¢         29 962,40 200 320,08¢      70 112,03¢           270 432,10¢      673 667,52¢             1,17%

7 ENTREPISO    

CONCRETO 210 K/CM2 M3 2,98 85 606,87¢         29 962,40 255 108,47¢      89 287,97¢           344 396,44¢      3 892 331,44¢          6,79%

8 PAREDES PLANTA ALTA  

ALAMBRE #16 KG 14,00 800,00 280,00 11 200,00¢        3 920,00¢             15 120,00¢        2 301 976,55 4,01%

9 VIGA CORONA ML 56,00

CONCRETO M3 2,02 85 606,87¢         ¢29 962,40 172 583,45¢      60 404,21¢           232 987,66¢      454 387,66 0,79%

7 VIGA BANQUINA ML 14,00

CONCRETO 210 K/CM2 M3 0,32 85 606,87¢         29 962,40 26 966,16¢        9 438,16¢             36 404,32¢        148 994,32 0,26%

8 VIGA CARGADOR ML 19,78

CONCRETO 210 K/CM2 M3 1,61 85 606,87¢         29 962,40 138 101,00¢      48 335,35¢           186 436,35¢      389 179,35 0,68%

9 TAPICHELES

LIVIANOS (DUROCK) M2 0,00 21 557,56 7 545,15 -¢                   -¢                      -¢                   657 285,94 1,15%

10 VIGA TAPICHEL ML 30,00

CONCRETO 210 K/CM2 m3 0,90 85 606,87¢         29 962,40 77 046,18¢        26 966,16¢           104 012,35¢      221 219,35 0,39%

11 ESTRUCTURA DE TECHO RT Y CUBIERTA

DILUYENTE gl 3,00 6 200,00¢           2 170,00 18 600,00¢        6 510,00¢             25 110,00¢        1 902 676,50¢     3,32%

12 CONTRAPISO . m2

LASTRE. m3 0,00 17 000,00¢         5 950,00¢       -¢                   -¢                      -¢                   ¢1 258 940,00 2,19%

13 REPELLOS M2 415 3 000,00 5 500,00 1 245 000,00¢   2 282 500,00¢      3 527 500,00¢   3 527 500,00¢     6,15%

FACHALETA M2 0 11 000,00 3 850,00¢       -¢                   -¢                      -¢                   

REPELLO FINO M2 0,00 1 800,00 2 100,00¢       -¢                   -¢                      -¢                   0,00 0,00%

CUADRO 15. PRESUPUESTO DETALLADO PARA LA TIPOLOGÍA VC03-c
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14 CIELOS. M2 129,00

TABLILLA PLÁSTICADE 18 CM M2 0,00 7 084,47 2 479,57¢       -¢                   -¢                      -¢                   996 560,55 1,74%

15 ENCHAPE DE BAÑOS. M2 21,00 10 000,00 3 500,00¢       210 000,00¢      73 500,00¢           283 500,00¢      

SEPARADORES BOLSA 2,00 1 500,00 525,00¢          3 000,00¢          1 050,00¢             4 050,00¢          392 850,00 0,68%

16 PISOS

SEPARADORES BOLSA 12,00 1 500,00 525,00¢          18 000,00¢        6 300,00¢             24 300,00¢        1 693 170,00 2,95%

17 PIEZAS SANITARIAS

FREGADERO CON CACHERA C/U 1,00 150 000,00 52 500,00¢     150 000,00¢      52 500,00¢           202 500,00¢      1 196 775,00 2,09%

18 MUEBLES

PILA C/U 1,00 100 000,00 35 000,00¢     100 000,00¢      35 000,00¢           135 000,00¢      3 786 075,00 6,60%

19 PUERTAS Y CERRAJERIA

LLAVINES INTERNOS C/U 5,00 7 000,00 2 450,00¢       35 000,00¢        12 250,00¢           47 250,00¢        1 017 200,03 1,77%

20 VENTANERIA

VENTANERIA DE ALUMINIO COLOR BRONCEM2 23,00 85 000,00 1 955 000,00¢   1 955 000,00¢   1 955 000,00¢          3,41%

21 INSTALACION SANITARIA  

CAJAS DE REGISTRO . C/U 1,00 45 000,00 15 750,00 45 000,00 15 750,00 60 750,00 594 486,00 1,04%

22 INSTALACION POTABLE

TEFLON UN 4,00 600,00 210,00¢          2 400,00¢          840,00¢                3 240,00¢          248 170,50¢             0,43%

23 PLUVIAL

CANOAS ML 18,00 10 500,00 3 675,00¢       189 000,00¢      66 150,00¢           255 150,00¢      803 925,00 1,40%

24 INSTALACION ELECTRICA

Varilla cooperwel 3 m un 1,00 22 000,00¢         7 700,00¢       22 000,00¢        7 700,00¢             29 700,00¢        2 986 730,55¢          5,21%

25 PINTURA TOTAL  
PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES. M2 544,00 7 167,00¢           1 500,00¢       3 898 848,00¢   816 000,00¢         4 714 848,00¢   4 714 848,00¢          8,22%

26 TAPIAS ML 32,00 40 625,00¢         21 875,00¢     1 300 000,00¢   700 000,00¢         2 000 000,00¢   2 000 000,00¢          3,49%

27 ZACATE PERIFERICO M2 57,7 7 358,00¢           424 556,60¢      424 556,60¢      424 556,60¢             

28 LIMPIEZA Y ENTREGA M2 160,00 500,00 80 000,00¢           80 000,00 80 000,00 0,14%

30 910 248,76 12 959 713,96  43 761 962,72

COSTO DIRECTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA.  43 761 962,72¢   76,29%

GUARDA  1 000 000,00¢     1,74%

MAESTRO DE OBRAS 550 000,00¢        0,96%

SUB TOTAL -1 45 311 962,72¢   

TRANSPORTE (1,5%)  463 653,73 0,81%

SUBTOTAL -2   45 775 616,45¢   

CARGAS SOCIALES  42% DE LA M de O.  5 443 079,86 9,49%

SUBTOTAL 3  51 218 696,31¢   

UTILIDAD Y ADMINISTRACION 12% ₡6 146 243,56 10,71%

TOTAL  57 364 939,87¢   100,00%

CON UTILIDAD SIN UTILIDAD

COSTO POR METRO CUADRADO ₡384 999,60 ₡360 937,12
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(Primera Planta) 

Figura 13.1. Casa VC03 de 150 m2 (Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, 2020-
2022). 
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(Segunda Planta) 

Figura 13.2. Casa VC03 de 150 m2 (Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, 2020-
2022). 
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VC04-a de 140 m2 
 

 
(Elaborado con hojas de Excel) 

 

RUBRO ACTIVIDADES UN CANT. COSTO/UNIT./MAT COSTO/UNIT./MO. COSTO/TOTAL MAT. COSTO /TOTAL MO SUB-CONTRATOS COSTO/TOTAL SUB -T OT A LES %

1 MOVIMIENTO DE TIERRA   

LIMPIEZADE TERRENO M2 229,00 -¢                    450,00¢          -¢                   103 050,00¢         103 050,00¢      103 050,00¢             0,14%

2 TRABAJOS PROVISIONALES

ESCUSADO gbl 1,00 55 000,00¢         19 250,00¢     55 000,00¢        19 250,00¢           74 250,00¢        714 150,00¢             0,95%

3 TRAZO GENERAL . M2 140 ¢500,00 -¢                   70 000,00¢           70 000,00¢        

CLAVOS DE 2 1/2" KG 0,00 2 000,00¢           700,00¢          -¢                   -¢                      -¢                   ¢193 271,88 0,26%

4 FUNDACIONES

REGLA 1" X 3", SEMIDURA VARA 0,00 375,00¢              ¢131,25 -¢                   -¢                      -¢                   ¢2 153 305,61 2,88%

5 PAREDES PLANTA BAJA

ALAMBRE #16 KG 12,00 800,00 280,00 9 600,00¢          3 360,00¢             12 960,00¢        1 066 293,32¢          1,42%

6 VIGA ENTREPISO NIVEL 1 ml 125,5

CONCRETO 210 K/CM2 M3 7,53 85 606,87¢         29 962,40 644 619,73¢      225 616,91¢         870 236,64¢      2 172 986,64¢          2,90%

7 ENTREPISO    

CONCRETO 210 K/CM2 M3 6,87 85 606,87¢         29 962,40 588 119,20¢      205 841,72¢         793 960,92¢      10 767 772,67¢        14,39%

8 PAREDES PLANTA ALTA  

ALAMBRE #16 KG 28,00 800,00 280,00 22 400,00¢        7 840,00¢             30 240,00¢        5 005 717,59 6,69%

6 VIGA CORONA ML 86,51

CONCRETO M3 5,19 85 606,87¢         ¢29 962,40 444 351,02¢      155 522,86¢         599 873,88¢      1 029 173,88 1,38%

7 VIGA BANQUINA ML 8,26

CONCRETO 210 K/CM2 M3 0,09 85 606,87¢         29 962,40 7 447,80¢          2 606,73¢             10 054,53¢        30 763,53 0,04%

8 VIGA CARGADOR ML 19,73

CONCRETO 210 K/CM2 M3 0,95 85 606,87¢         29 962,40 81 233,99¢        28 431,90¢           109 665,89¢      207 959,39 0,28%

9 TAPICHELES

LIVIANOS (DUROCK) M2 0,00 21 557,56 7 545,15 -¢                   -¢                      -¢                   680 307,60 0,91%

10 VIGA TAPICHEL ML 19,76

CONCRETO 210 K/CM2 m3 0,36 85 606,87¢         29 962,40 31 125,29¢        10 893,85¢           42 019,14¢        122 681,64 0,16%

11 ESTRUCTURA DE TECHO RT Y CUBIERTA

DILUYENTE gl 4,00 6 200,00¢           2 170,00 24 800,00¢        8 680,00¢             33 480,00¢        4 092 511,50¢     5,47%

12 CONTRAPISO . m2

LASTRE. m3 0,00 17 000,00¢         5 950,00¢       -¢                   -¢                      -¢                   ¢0,00 0,00%

13 REPELLOS M2 508 3 000,00 5 500,00 1 524 000,00¢   2 794 000,00¢      4 318 000,00¢   4 318 000,00¢     5,77%

FACHALETA M2 0 11 000,00 3 850,00¢       -¢                   -¢                      -¢                   

REPELLO FINO M2 0,00 1 800,00 2 100,00¢       -¢                   -¢                      -¢                   0,00 0,00%

CUADRO 16. PRESUPUESTO DETALLADO PARA LA TIPOLOGÍA VC04-a
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14 CIELOS. M2 125,00

TABLILLA PLÁSTICADE 18 CM M2 0,00 7 084,47 2 479,57¢       -¢                   -¢                      -¢                   952 526,25 1,27%

15 ENCHAPE DE BAÑOS. M2 15,37 10 000,00 3 500,00¢       153 702,00¢      53 795,70¢           207 497,70¢      

SEPARADORES BOLSA 2,00 1 500,00 525,00¢          3 000,00¢          1 050,00¢             4 050,00¢          281 747,70 0,38%

16 PISOS

SEPARADORES BOLSA 12,00 1 500,00 525,00¢          18 000,00¢        6 300,00¢             24 300,00¢        1 619 460,00 2,16%

17 PIEZAS SANITARIAS

FREGADERO CON CACHERA C/U 1,00 150 000,00 52 500,00¢     150 000,00¢      52 500,00¢           202 500,00¢      1 181 250,00 1,58%

18 MUEBLES

PILA C/U 1,00 100 000,00 35 000,00¢     100 000,00¢      35 000,00¢           135 000,00¢      4 281 525,00 5,72%

19 PUERTAS Y CERRAJERIA

LLAVINES INTERNOS C/U 5,00 7 000,00 2 450,00¢       35 000,00¢        12 250,00¢           47 250,00¢        1 293 252,08 1,73%

20 VENTANERIA

VENTANERIA DE ALUMINIO COLOR BRONCEM2 24,41 85 000,00 2 075 020,00¢   2 075 020,00¢   2 075 020,00¢          2,77%

21 INSTALACION SANITARIA  

CAJAS DE REGISTRO . C/U 2,00 45 000,00 15 750,00 90 000,00 31 500,00 121 500,00 1 568 757,24 2,10%

22 INSTALACION POTABLE

TEFLON UN 4,00 600,00 210,00¢          2 400,00¢          840,00¢                3 240,00¢          440 739,90¢             0,59%

23 PLUVIAL

CANOAS ML 10,10 10 500,00 3 675,00¢       106 050,00¢      37 117,50¢           143 167,50¢      845 005,50 1,13%

24 INSTALACION ELECTRICA

Varilla cooperwel 3 m un 1,00 22 000,00¢         7 700,00¢       22 000,00¢        7 700,00¢             29 700,00¢        3 755 875,50¢          5,02%

25 PINTURA TOTAL  
PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES. M2 508,00 7 167,00¢           1 500,00¢       3 640 836,00¢   762 000,00¢         4 402 836,00¢   4 402 836,00¢          5,88%

26 TAPIAS ML 24,50 40 625,00¢         21 875,00¢     995 475,00¢      536 025,00¢         1 531 500,00¢   1 531 500,00¢          2,05%

27 ZACATE PERIFERICO M2 83 7 358,00¢           610 714,00¢      610 714,00¢      610 714,00¢             

28 LIMPIEZA Y ENTREGA M2 229,00 500,00 114 500,00¢         114 500,00 114 500,00 0,15%

40 821 247,14 16 791 407,25  57 612 654,39

COSTO DIRECTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA.  57 612 654,39¢   76,97%

GUARDA  1 000 000,00¢     1,34%

MAESTRO DE OBRAS 550 000,00¢        0,73%

SUB TOTAL -1 59 162 654,39¢   

TRANSPORTE (1,5%)  612 318,71 0,82%

SUBTOTAL -2   59 774 973,10¢   

CARGAS SOCIALES  42% DE LA M de O.  7 052 391,04 9,42%

SUBTOTAL 3  66 827 364,14¢   

UTILIDAD Y ADMINISTRACION 12% ₡8 019 283,70 10,71%

TOTAL  74 846 647,84¢   100,00%

CON UTILIDAD SIN UTILIDAD

COSTO POR METRO CUADRADO ₡534 618,91 ₡501 205,23
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Figura 14. Casa VC04 de 140 m2 (Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, 2020-
2022). 
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VC04-b de 180 m2 
 
 

 
(Elaborado con hojas de Excel) 

 

RUBRO ACTIVIDADES UN CANT. COSTO/UNIT./MAT COSTO/UNIT./MO. COSTO/TOTAL MAT. COSTO /TOTAL MO SUB-CONTRATOS COSTO/TOTAL SUB -T OT A LES %

1 MOVIMIENTO DE TIERRA   

LIMPIEZADE TERRENO M2 176,00 -¢                    450,00¢          -¢                   79 200,00¢           79 200,00¢        79 200,00¢               0,11%

2 TRABAJOS PROVISIONALES

ESCUSADO gbl 1,00 55 000,00¢         19 250,00¢     55 000,00¢        19 250,00¢           74 250,00¢        714 150,00¢             1,02%

3 TRAZO GENERAL . M2 183 ¢500,00 -¢                   91 500,00¢           91 500,00¢        

CLAVOS DE 2 1/2" KG 0,00 2 000,00¢           700,00¢          -¢                   -¢                      -¢                   ¢250 017,00 0,36%

4 FUNDACIONES

REGLA 1" X 3", SEMIDURA VARA 0,00 375,00¢              ¢131,25 -¢                   -¢                      -¢                   ¢1 387 283,58 1,98%

5 PAREDES PLANTA BAJA

ALAMBRE #16 KG 18,00 800,00 280,00 14 400,00¢        5 040,00¢             19 440,00¢        2 769 972,24¢          3,96%

6 VIGA ENTREPISO NIVEL 1 ml 0

CONCRETO 210 K/CM2 M3 3,38 85 606,87¢         29 962,40 289 385,46¢      101 284,91¢         390 670,38¢      1 065 130,38¢          1,52%

7 ENTREPISO    

CONCRETO 210 K/CM2 M3 3,73 85 606,87¢         29 962,40 318 885,59¢      111 609,96¢         430 495,55¢      5 809 536,80¢          8,30%

8 PAREDES PLANTA ALTA  

ALAMBRE #16 KG 24,00 800,00 280,00 19 200,00¢        6 720,00¢             25 920,00¢        4 199 814,85 6,00%

9 VIGA CORONA ML 54,40

CONCRETO M3 1,96 85 606,87¢         ¢29 962,40 167 652,49¢      58 678,37¢           226 330,87¢      543 310,87 0,78%

10 VIGA BANQUINA ML 4,69

CONCRETO 210 K/CM2 M3 0,08 85 606,87¢         29 962,40 7 226,93¢          2 529,43¢             9 756,36¢          39 348,36 0,06%

11 VIGA CARGADOR ML 20,69

CONCRETO 210 K/CM2 M3 0,99 85 606,87¢         29 962,40 85 017,89¢        29 756,26¢           114 774,16¢      218 251,66 0,31%

12 TAPICHELES

LIVIANOS (DUROCK) M2 0,00 21 557,56 7 545,15 -¢                   -¢                      -¢                   769 567,08 1,10%

13 VIGA TAPICHEL ML 44,80

CONCRETO 210 K/CM2 m3 0,81 85 606,87¢         29 962,40 69 033,38¢        24 161,68¢           93 195,06¢        258 300,06 0,37%

14 ESTRUCTURA DE TECHO RT Y CUBIERTA

DILUYENTE gl 5,00 6 200,00¢           2 170,00 31 000,00¢        10 850,00¢           41 850,00¢        2 604 015,00¢     3,72%

15 CONTRAPISO . m2

LASTRE. m3 0,00 17 000,00¢         5 950,00¢       -¢                   -¢                      -¢                   ¢1 660 216,07 2,37%

CUADRO 17. PRESUPUESTO DETALLADO PARA LA TIPOLOGÍA VC04-b
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16 REPELLOS M2 390 3 000,00 5 500,00 1 170 000,00¢   2 145 000,00¢      3 315 000,00¢   3 315 000,00¢     4,74%

FACHALETA M2 0 11 000,00 3 850,00¢       -¢                   -¢                      -¢                   

REPELLO FINO M2 0,00 1 800,00 2 100,00¢       -¢                   -¢                      -¢                   0,00 0,00%

17 CIELOS. M2 115,00

TABLILLA PLÁSTICADE 18 CM M2 0,00 7 084,47 2 479,57¢       -¢                   -¢                      -¢                   879 768,00 1,26%

18 ENCHAPE DE BAÑOS. M2 20,00 10 000,00 3 500,00¢       200 000,00¢      70 000,00¢           270 000,00¢      

SEPARADORES BOLSA 2,00 1 500,00 525,00¢          3 000,00¢          1 050,00¢             4 050,00¢          361 800,00 0,52%

19 PISOS

SEPARADORES BOLSA 17,00 1 500,00 525,00¢          25 500,00¢        8 925,00¢             34 425,00¢        2 410 155,00 3,44%

20 PIEZAS SANITARIAS

FREGADERO CON CACHERA C/U 1,00 150 000,00 52 500,00¢     150 000,00¢      52 500,00¢           202 500,00¢      1 149 525,00 1,64%

21 MUEBLES

PILA C/U 1,00 100 000,00 35 000,00¢     100 000,00¢      35 000,00¢           135 000,00¢      7 256 925,00 10,37%

22 PUERTAS Y CERRAJERIA

LLAVINES INTERNOS C/U 7,00 7 000,00 2 450,00¢       49 000,00¢        17 150,00¢           66 150,00¢        2 646 169,43 3,78%

23 VENTANERIA

VENTANERIA DE ALUMINIO COLOR BRONCEM2 9,92 85 000,00 843 200,00¢      843 200,00¢      843 200,00¢             1,21%

24 INSTALACION SANITARIA  

CAJAS DE REGISTRO . C/U 4,00 45 000,00 15 750,00 180 000,00 63 000,00 243 000,00 1 578 082,50 2,26%

25 INSTALACION POTABLE

TEFLON UN 4,00 600,00 210,00¢          2 400,00¢          840,00¢                3 240,00¢          430 760,70¢             0,62%

26 PLUVIAL

CANOAS ML 21,00 10 500,00 3 675,00¢       220 500,00¢      77 175,00¢           297 675,00¢      810 891,00 1,16%

27 INSTALACION ELECTRICA

Varilla cooperwel 3 m un 1,00 22 000,00¢         7 700,00¢       22 000,00¢        7 700,00¢             29 700,00¢        3 617 797,50¢          5,17%

28 PINTURA TOTAL  
PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES. M2 547,00 7 167,00¢           1 500,00¢       3 920 349,00¢   820 500,00¢         4 740 849,00¢   4 740 849,00¢          6,78%

29 TAPIAS ML 14,00 40 625,00¢         21 875,00¢     568 750,00¢      306 250,00¢         875 000,00¢      875 000,00¢             1,25%

30 ZACATE PERIFERICO M2 40 7 358,00¢           294 320,00¢      294 320,00¢      294 320,00¢             

31 LIMPIEZA Y ENTREGA M2 176,00 500,00 88 000,00¢           88 000,00 88 000,00 0,13%

37 744 428,68 15 921 928,39  53 666 357,07

COSTO DIRECTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA.  53 666 357,07¢   76,70%

GUARDA  1 000 000,00¢     1,43%

MAESTRO DE OBRAS 550 000,00¢        0,79%

SUB TOTAL -1 55 216 357,07¢   

TRANSPORTE (1,5%)  566 166,43 0,81%

SUBTOTAL -2   55 782 523,50¢   

CARGAS SOCIALES  42% DE LA M de O.  6 687 209,92 9,56%

SUBTOTAL 3  62 469 733,42¢   

UTILIDAD Y ADMINISTRACION 12% ₡7 496 368,01 10,71%

TOTAL  69 966 101,43¢   100,00%

CON UTILIDAD SIN UTILIDAD

COSTO POR METRO CUADRADO ₡382 328,42 ₡358 432,90
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(Primera Planta) 

Figura 15.1. Casa VC04 de 180 m2 (Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, 2020-
2022). 
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(Segunda Planta) 
Figura 15.2. Casa VC04 de 180 m2 (Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, 2020-

2022). 
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VC04-c de 220 m2 
 
 

(Elaborado con hojas de Excel) 
 

 

RUBRO ACTIVIDADES UN CANT. COSTO/UNIT./MAT COSTO/UNIT./MO. COSTO/TOTAL MAT. COSTO /TOTAL MO SUB-CONTRATOS COSTO/TOTAL SUB -T OT A LES %

1 MOVIMIENTO DE TIERRA   

LIMPIEZADE TERRENO M2 207,00 -¢                    450,00¢          -¢                   93 150,00¢           93 150,00¢        93 150,00¢               0,10%

2 TRABAJOS PROVISIONALES

ESCUSADO gbl 1,00 55 000,00¢         19 250,00¢     55 000,00¢        19 250,00¢           74 250,00¢        714 150,00¢             0,74%

3 TRAZO GENERAL . M2 220,49 ¢500,00 -¢                   110 245,00¢         110 245,00¢      

CLAVOS DE 2 1/2" KG 0,00 2 000,00¢           700,00¢          -¢                   -¢                      -¢                   ¢299 238,25 0,31%

4 FUNDACIONES

REGLA 1" X 3", SEMIDURA VARA 0,00 375,00¢              ¢131,25 -¢                   -¢                      -¢                   ¢1 999 903,99 2,07%

5 PAREDES PLANTA BAJA

ALAMBRE #16 KG 21,00 800,00 280,00 16 800,00¢        5 880,00¢             22 680,00¢        3 389 522,72¢          3,51%

6 VIGA ENTREPISO NIVEL 1 ml 109,9

CONCRETO 210 K/CM2 M3 7,06 85 606,87¢         29 962,40 604 298,90¢      211 504,61¢         815 803,51¢      1 857 598,51¢          1,93%

7 ENTREPISO    

CONCRETO 210 K/CM2 M3 5,56 85 606,87¢         29 962,40 476 017,00¢      166 605,95¢         642 622,95¢      8 923 306,83¢          9,25%

8 PAREDES PLANTA ALTA  

ALAMBRE #16 KG 25,50 800,00 280,00 20 400,00¢        7 140,00¢             27 540,00¢        3 786 405,31 3,93%

9 VIGA CORONA ML 56,20

CONCRETO M3 2,13 85 606,87¢         ¢29 962,40 182 137,18¢      63 748,01¢           245 885,19¢      574 745,19 0,60%

10 VIGA BANQUINA ML 7,68

CONCRETO 210 K/CM2 M3 0,09 85 606,87¢         29 962,40 7 889,53¢          2 761,34¢             10 650,86¢        36 030,86 0,04%

11 VIGA CARGADOR ML 20,46

CONCRETO 210 K/CM2 M3 1,33 85 606,87¢         29 962,40 113 694,48¢      39 793,07¢           153 487,55¢      365 842,55 0,38%

12 TAPICHELES

LIVIANOS (DUROCK) M2 41,95 21 557,56 7 545,15 904 382,83¢      316 533,99¢         1 220 916,82¢   1 220 916,82 1,27%

13 VIGA TAPICHEL ML 0,00

CONCRETO 210 K/CM2 m3 0,00 85 606,87¢         29 962,40 -¢                   -¢                      -¢                   0,00 0,00%

14 ESTRUCTURA DE TECHO RT Y CUBIERTA

DILUYENTE gl 4,00 6 200,00¢           2 170,00 24 800,00¢        8 680,00¢             33 480,00¢        12 514 095,00¢   12,98%

15 CONTRAPISO . m2

LASTRE. m3 0,00 17 000,00¢         5 950,00¢       -¢                   -¢                      -¢                   ¢3 037 349,13 3,15%

16 REPELLOS M2 542,434 3 000,00 5 500,00 1 627 302,00¢   2 983 387,00¢      4 610 689,00¢   4 610 689,00¢     4,78%

FACHALETA M2 0 11 000,00 3 850,00¢       -¢                   -¢                      -¢                   

REPELLO FINO M2 0,00 1 800,00 2 100,00¢       -¢                   -¢                      -¢                   0,00 0,00%

17 CIELOS. M2 201,56

TABLILLA PLÁSTICADE 18 CM M2 0,00 7 084,47 2 479,57¢       -¢                   -¢                      -¢                   1 637 610,75 1,70%

CUADRO 18. PRESUPUESTO DETALLADO PARA LA TIPOLOGÍA VC04-c
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(Elaborado con hojas de Excel) 

18 ENCHAPE DE BAÑOS. M2 31,88 10 000,00 3 500,00¢       318 800,00¢      111 580,00¢         430 380,00¢      

SEPARADORES BOLSA 3,00 1 500,00 525,00¢          4 500,00¢          1 575,00¢             6 075,00¢          576 855,00 0,60%

19 PISOS

SEPARADORES BOLSA 18,00 1 500,00 525,00¢          27 000,00¢        9 450,00¢             36 450,00¢        2 533 612,50 2,63%

20 PIEZAS SANITARIAS

FREGADERO CON CACHERA C/U 1,00 150 000,00 52 500,00¢     150 000,00¢      52 500,00¢           202 500,00¢      1 149 525,00 1,19%

21 MUEBLES

PILA C/U 1,00 100 000,00 35 000,00¢     100 000,00¢      35 000,00¢           135 000,00¢      6 049 080,00 6,27%

22 PUERTAS Y CERRAJERIA

LLAVINES INTERNOS C/U 6,00 7 000,00 2 450,00¢       42 000,00¢        14 700,00¢           56 700,00¢        2 046 093,08 2,12%

23 VENTANERIA

VENTANERIA DE ALUMINIO COLOR BRONCEM2 14,67 85 000,00 1 247 035,00¢   1 247 035,00¢   1 247 035,00¢          1,29%

24 INSTALACION SANITARIA  

CAJAS DE REGISTRO . C/U 7,00 45 000,00 15 750,00 315 000,00 110 250,00 425 250,00 2 069 736,30 2,15%

25 INSTALACION POTABLE

TEFLON UN 4,00 600,00 210,00¢          2 400,00¢          840,00¢                3 240,00¢          440 170,20¢             0,46%

26 PLUVIAL

CANOAS ML 17,70 10 500,00 3 675,00¢       185 850,00¢      65 047,50¢           250 897,50¢      725 395,50 0,75%

27 INSTALACION ELECTRICA

Varilla cooperwel 3 m un 1,00 22 000,00¢         7 700,00¢       22 000,00¢        7 700,00¢             29 700,00¢        4 002 547,50¢          4,15%

28 PINTURA TOTAL  
PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES. M2 785,94 7 167,00¢           1 500,00¢       5 632 860,65¢   1 178 916,00¢      6 811 776,65¢   6 811 776,65¢          7,06%

29 TAPIAS ML 21,90 40 625,00¢         21 875,00¢     889 687,50¢      479 062,50¢         1 368 750,00¢   1 368 750,00¢          1,42%

30 ZACATE PERIFERICO M2 75,11 7 358,00¢           552 659,38¢      552 659,38¢      552 659,38¢             

31 LIMPIEZA Y ENTREGA M2 207,00 500,00 103 500,00¢         103 500,00 103 500,00 0,11%

53 242 389,71 21 494 901,31  74 737 291,02

COSTO DIRECTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA.  74 737 291,02¢   77,49%

GUARDA  1 000 000,00¢     1,04%

MAESTRO DE OBRAS 550 000,00¢        0,57%

SUB TOTAL -1 76 287 291,02¢   

TRANSPORTE (1,5%)  798 635,85 0,83%

SUBTOTAL -2   77 085 926,86¢   

CARGAS SOCIALES  42% DE LA M de O.  9 027 858,55 9,36%

SUBTOTAL 3  86 113 785,41¢   

UTILIDAD Y ADMINISTRACION 12% ₡10 333 654,25 10,71%

TOTAL  96 447 439,66¢   100,00%

CON UTILIDAD SIN UTILIDAD

COSTO POR METRO CUADRADO ₡437 423,19 ₡410 084,24
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(Primera Planta) 
Figura 16.1. Casa VC04 de 220 m2 (Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, 2020-

2022). 
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(Segunda Planta) 
Figura 16.2. Casa VC04 de 220 m2 (Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, 2020-

2022). 
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Factor de actualización. 
 
 
Conforme con la metodología definida para el 
desarrollo del proyecto (figura 4), el último paso es 
la obtención de un factor de actualización, que, 
con base en los indicadores económicos más 
importantes. No se considera el Índice de Precios 
al Consumidor (IPC), por no considerar las 
viviendas mano de obra especializada. Esto se 
hace en apego a las indicaciones del Órgano de 
Normalización Técnica (ONT) del Ministerio de 
Hacienda, por lo tanto, solo se usarán los 
promedios porcentuales del índice de Salarios 
Mínimos Nominales (ISMN) y el Índice de Precios 
de Edificios y Viviendas de Interés Social Base 
febrero 2012. 
 

 
 
 
 
Para ello se usará el Método de Deflactación, 
tomando los datos desde el mes de inicio de la 
investigación o propuesta (febrero 2022), hasta el 
mes de finalización de esta (enero 2023), para los 
dos índices económicos previamente 
mencionados. Posteriormente, ambos se suman y 
promedian, dando el factor de actualización por 
emplear. 
A continuación, se detalla cómo se llega al factor 
de actualización, para ser aplicado al costo unitario 
obtenido para cada tipología: 

1. Obtención del índice de Salarios Mínimos 
Nominales del Banco Central de Costa 
Rica (BCCR) para el Sector Construcción.

 
Figura 17. Índices de Salarios Mínimos Nominales (ISMN) 

Fuente: BCCR, 2022. 
 
 

Construcción feb-22 ene-23 Diferencia (%) 
Viviendas 4937,62 5335,04 397,42 8,05 
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2. Obtención del Índice de Precios de Edificios y Viviendas de Interés Social base febrero 2012 del 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

 

 
 

Figura 18. Índice de Precios de la Construcción base febrero 2022. 
(Fuente: INEC-Costa Rica, 2022) 

 
 

Construcción feb-22 ene-23 Diferencia (%) 
Viviendas 135,111 136,010 0,899 0,67 

 
 

3. Cada porcentaje se obtuvo aplicando la siguiente fórmula: 
 
% = (Índice enero 2023 – Índice febrero 2022/ índice febrero 2022) x 100 
 
 
 

4. Sumar y promediar los porcentajes anteriores para obtener el factor de actualización por utilizar. 
 

Tipología SALARIOS INSUMOS IPC Total 
Viviendas 8,05% 0,67%   4,36% 

 
 
 

5. Ejemplo de aplicación para la tipología VC01 del Manual de Valores Base Unitarios por Tipología 
Constructiva del Ministerio de Hacienda 2021. 
 

Tipología Costo/m2 Factor Actualización Costo/m2 actualizado 
VC01  240 000,00  1,0436 250464,00 

 
 
 

 

Índices

Febrero 2012 - Enero 2023

Índice febrero 2022 enero 2023

Índice de Precios de Edificios 149,655 148,994

Índice de Precios de Vivienda de Interés Social 135,111 136,010

Costa Rica. Índices de Precios de Edificios y Vivienda de 
Interés Social base febrero 2012
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Análisis de los 
resultados 
 
 
 
 
 
La estimación de costos mediante presupuestos 
detallados conlleva mucho tiempo, de ahí la 
importancia de contar con una herramienta que dé 
valores acordes a la situación económica presente 
del país y que permita mediante un sistema 
práctico, una actualización fácil de llevar a cabo, 
evitando la re-calculación. Se contó con una 
plantilla de costos unitarios de materiales y mano 
de obra base (ver apéndice N°1), para una mayor 
facilidad de elaboración de estos, corrigiendo o 
actualizando acorde con la tipología. 

Fue necesario discriminar y limpiar la base 
de datos del Colegio Federado de Ingeniero de 
Costa Rica (CFIA), con el fin de obtener la 
información que permitiera determinar qué 
viviendas, se tramitan más en el país. De los 
resultados finales, se obtuvo que las casas de 
interés social son las que más se tramitan en el 
país, con un valor cercano al 42% (41,31%). Las 
otras tipologías, a saber, VC02, VC03 y VC04, 
quedaron muy atrás, todos con porcentajes 
menores al 10%, pero con una presencia 
importante en el mercado de la construcción 
nacional. (Ver gráfico 1)  

En esta parte debemos mencionar, que, a 
diferencia del Manual de Valores Base Unitarios 
por Tipología Constructiva, que agrupa en la 
tipología VC01 dos sistemas constructivos 
diferentes (prefa y mampostería), se decidió dejar 
solo a las casas de interés social hechas con 
baldosas y columnas tipo PC o similar. 

También, era muy importante determinar 
el papel de los parámetros de selección o 
agrupación de cada tipología a investigar, como: la 
distribución arquitectónica, el área, los acabados y 
el componente socio económico. Con respecto al 
papel de este último nos aclara la Arq. Marlen 
Aguilar Méndez del Órgano de  

 
 
 

 
 
 
 
 

Normalización Técnica (ONT) del Ministerio de 
Hacienda, al decir que: “…agrupamos las  
viviendas por estratos sociales, pero no es una 
condicionante para la clasificación de las 
viviendas, sino una guía para la conceptualización 
de los diversos tipos de obras de uso habitacional 
en nuestro país y como un análisis general” 
(Aguilar, 2022) 

Siguiendo sobre la línea de las 
condiciones sociales y económicas de agrupación, 
se establece la clase media baja (VC02), media 
(VC03) y media alta (VC04). Esto permite a las 
municipalidades, ubicar dentro de un espectro de 
posibilidades, la que más se asemeje a la vivienda 
que declara el contribuyente. No perdamos de 
vista, que el fin  
máximo o primordial del Manual de Valores Base 
Unitarios por Tipología Constructiva de la ONT, es 
servir como herramienta para la recolección del 
impuesto sobre los bienes inmuebles.  

Otro aspecto relevante que arrojaron los 
resultados y que se mencionaba en el Manual, es 
que el área no es un factor determinante y se pudo 
comprobar al realizar los presupuestos detallados, 
donde una casa de 140 m2 (VC04-a) obtuvo el 
valor por metro cuadrado más caro con y sin 
utilidad, con respecto a otras de mayor tamaño. 
(Ver cuadro 16) Esto se podría explicar de una 
manera sencilla, ya que contaba con múltiples 
acabados de primera calidad, por lo que se puede 
intuir que estos, son los parámetros principales 
que definen el costo de una vivienda. 
Adicionalmente, la casa era a media atura y 
constituyendo un solo entrepiso en toda su 
magnitud, lo que significa mayor complicación y 
tiempo en su construcción. 

Si nos vamos al Manual, dicha situación 
no se ve reflejada, debido a que los valores fueron 
obtenidos por investigación con el aporte de 
empresas públicas y privadas, además, de que no 
se tomó en cuenta una utilidad.  
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En el caso del proyecto, se utilizó una 
utilidad mínima de 7%, así establecida por varios 
profesionales consultados, como el Arq. Édgar 
Solano Aguilar o referenciado en la literatura, 
como menciona Juan Jesús (2019): “…para obra 
privada (en caso de ser relativamente pequeña) 
normalmente este presupuesto se puede 
conformar por costos directos, costos indirectos y 
a esto se le suma un porcentaje de utilidad (7% 
mínimo, 10% óptimo y 15 máximo), mientras que 
para obra pública será costos directos, costos 
indirectos, costos por financiamiento, cargos por 
utilidad y cargos adicionales” 

Al respecto el CFIA afirma: “…la utilidad 
mínima de (7% más un 5% de honorarios 
profesionales que estipula el reglamento) …tiene 
el objetivo de impedir “precios ruinosos”, pero cada 
desarrollador es libre de cobrar lo que considere 
necesario para sus proyectos” (Nación.com, 2023) 

El último parámetro de análisis era la 
distribución arquitectónica, donde jugaba un papel 
preponderante a partir de las tipologías VC03, por 
tener dos baños o más y ser mayormente de dos 
niveles. Lo anterior, se traducía en más acabados, 
mayor complejidad en su ejecución y, por ende, 
tiempos de construcción más prolongados. 

Al referirnos a la consistencia y 
congruencia de los valores unitarios resultantes, 
con la caracterización y la tipología asociada, nos 
encontramos con los siguientes datos. 

Para la tipología VC01 o de Interés Social, 
se obtuvieron costos/m2 de los presupuestos 
detallados y referidos al valor asignado a cada 
subtipología, muy uniformes, aumentando 
conforme se incrementaba el área, lo cual guarda 
cierta lógica. Recordando que, para este tipo de 
viviendas los acabados son muy sencillos (17,53% 
del total de la vivienda) y el sistema constructivo el 
más cómodo, hallado en el mercado. Sin embargo, 
al comparar el valor obtenido contra el presente en 
el Manual de Valores Base Unitarios por Tipología 
Constructiva del Ministerio de Hacienda, el 
incremento fue de un 22,96% en promedio. 

En el caso de la tipología VC02, entramos 
a un sistema constructivo diferente (mampostería 
integral), tradicional también pero más costoso y 
donde los acabados tienen un papel más 
importante, abarcando cerca del 35,40% en 
promedio del total de la obra. Además, al igual que 
la anterior la tendencia de las subtipologías es al 
alza, es decir, conforme van subiendo estas (a, b 
y c), el costo también y, por ende, el valor asociado 
a cada una. En lo relativo a la diferencia con 

respecto a lo impreso en el Manual es de un 
18,23% más alto. 

Continuando con la tipología VC03 y sus 
subdivisiones, hablamos de casas de dos niveles 
en su mayoría, acabados mucho mejores, mayor 
complejidad en su construcción, dos baños como 
característica principal y obligada a cumplir dentro 
de la familia. A diferencia de las tipologías 
anteriores, tenemos una excepción con la 
subtipología VC03-a de 100 m2 y esto se puede 
explicar por varios factores, acabados y que es la 
única de dos niveles, lo que la hace más costosa. 
Con respecto a la diferencia con el valor reportado 
en el Manual oscila el 14,28%. 

Finalmente, la tipología VC04, dos niveles 
igual que la VC03, pero con particularidades que 
son, dos baños y medio y acabados superiores, 
con enchapes o fachaletas en fachadas, loza 
sanitaria de muy buena calidad y cocinas lujosas. 
También, tenemos una excepción con la 
subtipología VC04-a, por asunto de acabados y el 
hecho de que toda la casa es un entrepiso (140 
m2), ya que es una vivienda a media altura. La 
diferencia con respecto al valor de Hacienda es del 
8,52% más alto, no obstante, deja prever que es el 
valor más cercano, sin utilidad, de las cuatro 
tipologías analizadas en este proyecto. 

La idea de desarrollar doce presupuestos, 
subdivididos en bajo, medio y alto, tenía como 
finalidad que los profesionales tuvieran un mejor 
valor ponderado del valor real, dentro de una 
misma tipología. Con los beneficios de contar con 
un espectro de valores más amplio, se podrá ver 
el efecto del acabado conforme las tipologías y 
subtipologías son más complejas y la relación que 
se guarda, al comparar los valores unitarios con 
los bases usados en el mercado, 

Los valores unitarios presentes en el 
Manual de Valores Base Unitarios por Tipología 
Constructiva del Ministerio de Hacienda están un 
poco bajos con respecto a los obtenidos en los 
presupuestos detallados. De ahí que, la 
herramienta desarrollada en hojas electrónicas de 
cálculo y bajo la figura descrita anteriormente con 
y sin utilidad, dará al profesional o perito valuador 
responsable de elaborar avalúos, presupuestos o 
una fuente alternativa, confiable, más acorde con 
la realidad económica del país. 

La actualización mediante los índices 
económicos de Salarios Mínimos Nominales 
(ISMN) y Precios a los Insumos de la Construcción 
(IPi-CTR), son los más importantes y los mismos 
que usa la ONT. Esto porque en las viviendas, no 
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se recurre a mano de obra especializada, sino que 
todo viene hecho de fábrica, al menos para las 
cuatro tipologías desarrolladas en el presente 
proyecto. 

Entonces, con tomar una tipología y 
multiplicarla por el factor de actualización 
recomendado, se obtiene un valor a la fecha y con 
base a indicadores económicos utilizados por el 
Banco Central de Costa Rica e Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (INEC), principalmente. 
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Conclusiones
 
 
 
 
 
 

 La obtención del costo unitario de una 
vivienda mediante presupuestos 
detallados aseguró un valor más exacto y 
acorde a lo usado en el mercado nacional, 
con diferencias que oscilaron entre el 
8,5% y hasta un 22,96% con respecto al 
Manual de Valores Base Unitarios por 
Tipología Constructiva del Ministerio de 
Hacienda.  
 

 Los acabados son el parámetro 
diferenciador en los costos asociados a 
una tipología, con 17,53% en casas de 
interés social o VC01 y desde un 30% y 
hasta un 35,40% en tipologías VC02, 
VC03 y VC04, sobre el costo total de las 
mismas. 
 

 Las viviendas de dos niveles conllevan 
más costo en su construcción. 

 
 Las viviendas más comunes o construidas 

en nuestro país van de la VC01 o de 
Interés Social y hasta la VC04, abarcando 
más del 50% en total de la base de datos, 
suministrada por el Departamento de 
Ingeniería de Procesos del Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos de 
Costa Rica. (CFIA). 
 

 La actualización de los costos de las 
diferentes tipologías de viviendas de 
concreto, usando el Índice de Salarios 
Mínimos Nominales (ISMN) y el Índice de 
Precios de Edificios y Viviendas de Interés 
Social, parece ser lo más práctico de llevar 
a cabo, sin embargo, este trabajo se 
realizó mediante presupuestos detallados. 
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Recomendaciones 

 
 
 
 
 
 

 La ONT del Ministerio de Hacienda 
debiera hacer una propuesta de utilidad y 
considerar dentro de la estimación del 
costo asociado a cada tipología la 
ganancia atribuible al constructor. 
 

 Urgen más fuentes de información para la 
obtención de costos unitarios y que estén 
en línea con lo que vive el país. En este 
sentido el CFIA, el INEC y el mismo 
BCCR, podrían ser otras alternativas o 
fuentes de apoyo a la ONT. 
 

 Debe existir una revisión permanente por 
parte del Órgano de Normalización 
Técnica (ONT) del Ministerio de Hacienda 

para estar actualizando los costos 
asociados a cada tipología. 
 

 La ONT debiera incluir en el Manual de 
Valores Unitarios por Tipología 
Constructiva solo aquellas viviendas que 
sean comunes en Costa Rica. 
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Apéndices  
 
 
 
 
 
 
A continuación, los materiales preparados que 
permitieron cumplir con los objetivos del proyecto: 
 

1) Apéndice N°1. Plantilla con Costos 
Unitarios. Se presentan los costos 
unitarios recolectados tanto de mano de 
obra como de materiales. 

2) Apéndice N°2. Datos estadísticos con 
rendimientos de materiales. Basados en 
trabajos anteriores y la experiencia de 24 
años en campo. 

 
 

Apéndice N°1: Plantilla con costos 
unitarios. Para tener una noción del costo unitario 
de cada partida de materiales y mano de obra, 
que fuera en su gran parte o mayoría 
estandarizado y de uso para todas las tipologías 
en estudio. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuadro 19. Costos unitarios de materiales y mano de obra. 

 
 

RUBRO 
 

ACTIVIDADES 
 

UN 
 

COSTO/UNIT. /MAT 
 

COSTO/UNIT. /MO. 

1 MOVIMIENTO DE TIERRA       

  LIMPIEZADE TERRENO M2  ¢                    -     ¢       450,00  

2 TRABAJOS PROVISIONALES       

  CONECCION DE ENERGIA PROVISIONAL GBL  ¢     275 000,00   ¢ 96 250,00  

  CONECCION DE AGUA POTABLE. GBL  ¢     125 000,00   ¢ 43 750,00  

  BODEGA GBL  ¢     275 000,00   ¢ 96 250,00  

  ESCUSADO GBL  ¢       55 000,00   ¢ 19 250,00  

3 TRAZO GENERAL. M2   ¢500,00  

  CAL FINA 20 LBS (10 KG/ SACO) KG  ¢            420,00   ¢       147,00  

  CLAVO 2" C/C KG  ¢         1 500,00   ¢       525,00  

  CUERDA ALBAÑIL UND  ¢            800,00   ¢       280,00  
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  REGLA 1" X 3" (CABERIA) VRS  ¢            375,00   ¢       131,25  

  MANGUERA DE NIVALES ML  ¢            600,00   ¢       210,00  

  CLAVOS DE 2 1/2" KG  ¢         2 000,00   ¢       700,00  

4 FUNDACIONES       

  EXCAVACION M3 ¢0,00  ¢6 000,00  

  SELLO DE CONCRETO  m3 ¢59 747,44  ¢20 911,60  

  VARILLA # 3 DEFORMADA  UN ¢2 800,00  ¢980,00  

  VARILLA # 2 DEFORMADA AROS UN ¢1 100,00  ¢385,00  

  ALAMBRE NEGRO # 16 KG  ¢         1 300,00  ¢455,00  

  CLAVO 2" C/C KG  ¢         1 500,00  ¢525,00  

   CLAVOS DE 2 1/2" M3  ¢         2 000,00  ¢700,00  

  CONCRETO DE 210 K/CM2. M3  ¢       75 473,80  ¢26 415,83  

  REGLA 1" X 3", SEMIDURA VARA  ¢            375,00  ¢131,25  

5 PAREDES PLANTA BAJA.       

  BLOQUES 12 X20X40 CM C/U 450,00 450,00 

  VARILLA #3 REFUERZO HORIZONTAL C/U 2 800,00 980,00 

  VARILLA #3 REFUERZO VERTICAL C/U 2 800,00 980,00 

  VARILLA #4 REFUERZO VERTICAL C/U 4 100,00 1 435,00 

  CODALES UND 13 500,00 4 725,00 

  MORTERO DE PEGA. M3 92 500,00 32 375,00 

  CONCRETO DE RELLENO M3 75 473,80 26 415,83 

  ALAMBRE #16 KG 800,00 280,00 

6 VIGA CORONA NIVEL 1 ml     

  VARILLA #5 C/U 7 500,00 2 625,00 

  VARILLA #3 C/U 2 800,00 980,00 

  VARILLA #3 GANCHOS C/U 2 800,00 980,00 

  ALAMBRE #16 KG 1 300,00 455,00 

  CONCRETO 210 K/CM2 M3 75 473,80 26 415,83 

7 ENTREPISO         

  MALLA ELECTROSOLDADA #2 UND 18 000,00 6 300,00 

  BASTONES 0,40 UND 2 800,00 980,00 

  PRETENSASO M2 17 000,00 5 950,00 

  CONCRETO 210 K/CM2 M3 75 473,80 26 415,83 
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8 PAREDES PLANTA ALTA       

  BLOQUES 12 X20X40 CM C/U 450,00 450,00 

  VARILLA #3 REFUERZO HORIZONTAL C/U 2 800,00 980,00 

  VARILLA #3 REFUERZO VERTICAL C/U 2 800,00 980,00 

  VARILLA #4 REFUERZO VERTICAL C/U 4 100,00 1 435,00 

9 VIGA CORONA NIVEL 2 UND     

  VARILLA #3 UND 2 800,00 980,00 

  GANCHOS #3 UND 2 800,00 980,00 

  CONCRETO M3  ¢       75 473,80  ¢26 415,83  

10 VIGA BANQUINA       

  VARILLA #3 C/U 4 500,00 1 575,00 

  CONCRETO 210 K/CM2 M3 75 473,80 26 415,83 

11 VIGA CARGADOR       

  VARILLA #3 C/U 2 800,00 980,00 

  ALAMBRE #16 KG 1 300,00 455,00 

  CONCRETO 210 K/CM2 M3 75 473,80 26 415,83 

12 TAPICHELES       

  BLOQUES und 450,00 157,50 

  VARILLA #3 HORIZ. Y VERT. und 2 800,00 980,00 

  ALAMBRE #16 kg 1 300,00 455,00 

  CONCRETO DE RELLENO  m3 75 473,80 26 415,83 

  MORTERO DE PEGA. m3 92 500,00 32 375,00 

13 VIGA TAPICHEL       

  VARILLA #3 und 2 800,00 980,00 

  CONCRETO 210 K/CM2 m3 75 473,80 26 415,83 

14 ESTRUCTURA DE TECHO RT Y CUBIERTA       

  LAMINA 3,66 UND ¢11 600,00  4 060,00 

  LAMINA 2,44 UND ¢9 200,00  3 220,00 

  LARGUERO 2"X4" UND ¢28 000,00  9 800,00 

  CLAVADORES2"X2" UND ¢17 000,00  5 950,00 

  DISCOS DE CORTAR 14´´ C/U ¢3 200,00  1 120,00 

  BOTAGUAS ML ¢2 500,00  875,00 

  SOLDADURA # 6013 DE 3/32", HILCO KG  ¢         6 925,00  2 423,75 

  TORNILLOS P/TECHO 2" P/B UN  ¢              35,00  12,25 

  PINTURA ANTICORROSIVA  GL  ¢       15 200,00  5 320,00 

  DILUYENTE GL  ¢         6 200,00  2 170,00 
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15 CONTRAPISO. m2     

  NIVELACION DEL TERRENO. M2  ¢            500,00  175,00 

  LASTRE Y COMPACTACION. M3  ¢       18 000,00  6 300,00 

  PLASTICO NEGRO KG  ¢            550,00  192,50 

  GUIAS PARA CHORREA tubos  ¢       17 000,00  5 950,00 

  CONCRETO DE 175/K/CM2 M3  ¢       75 473,80  26 415,83 

  ZACATE BLOCK m2  ¢       12 000,00   ¢    4 200,00  

  ARENA  m3  ¢       17 000,00   ¢    5 950,00  

  LASTRE. m3  ¢       17 000,00   ¢    5 950,00  

16 REPELLOS CIELO. M2 3 000,00 5 500,00 

  REPELLO FINO M2 1 800,00  ¢    2 100,00  

17 CIELOS. M2     

  ANGULAR DE 1" X 1" HG. C/U 925,00  ¢       323,75  

  
FURRING CHANNEL DE 3,66 @ 
0,61MTS. C/U 1 800,00  ¢       630,00  

  CANAL DE 16 FT. C/U 2 600,00  ¢       910,00  

  TORNILLOS 7/16" C/U 7,00  ¢           2,45  

  TORNILLOS 7/16" punta broca. C/U 7,00  ¢           2,45  

  CLAVOS DE ACERO DE 1" 250pc CAJA 2 000,00  ¢       700,00  

  EXPLOSIVO VERDE 100 pc. CAJA 5 500,00  ¢    1 925,00  

  CORNIZA und 3 550,00  ¢    1 242,50  

  TABLILLA PLASTICA DE 20CM m2 6 800,00  ¢    2 380,00  

18 ENCHAPE DE BAÑOS. M2 10 000,00  ¢    4 500,00  

  BONDEX  SACOS 4 500,00  ¢    1 575,00  

  FRAGUA BOLSA 8 500,00  ¢    2 975,00  

  SEPARADORES BOLSA 1 500,00  ¢       525,00  

19 PISOS       

  CERAMICA DE 30 X30 CM M2 7 000,00  ¢    2 450,00  

  BONDEX  SACOS 4 500,00  ¢    1 575,00  

  FRAGUA BOLSA 1 100,00  ¢       385,00  

  SEPARADORES BOLSA 1 500,00  ¢       525,00  

20 PIEZAS SANITARIAS       

  INODOROS (con accesorios) C/U 125 000,00  ¢ 43 750,00  

  LAVAMANOS (con accesorios) C/U 62 000,00  ¢ 21 700,00  

  CAHERAS DE DUCHA  C/U 35 000,00  ¢ 12 250,00  

  CACHERAS DE LAVAMANOS C/U 23 500,00  ¢    8 225,00  

  FREGADERO CON CACHERA C/U 150 000,00  ¢ 52 500,00  

21 MUEBLES       

  MUEBLES DE CLOSET ML 185 000,00  ¢ 64 750,00  

  MUEBLES DE LAVAMANOS. ML 115 000,00  ¢ 40 250,00  

  MUEBLES DE COCINA  ML 250 000,00  ¢ 87 500,00  

  PILA C/U 100 000,00  ¢ 35 000,00  
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22 PUERTAS Y CERRAJERIA       

  PUERTA PRINCIPAL C/U 120 000,00  ¢ 42 000,00  

  PUERTA EXTERIOR C/U 80 000,00  ¢ 28 000,00  

  PUERTAS INTERNAS C/U 43 000,00  ¢ 15 050,00  

  MARCOS DE SEGURIDAD C/U 15 000,00  ¢    5 250,00  

  MARCOS DE CORRIENTES C/U 9 000,00  ¢    3 150,00  

  BATIENTE vs 150,00  ¢         52,50  

  LLAVIN PRINCIPAL C/U 55 000,00  ¢ 19 250,00  

  LLAVIN PUERTA EXTERIOR. C/U 35 000,00  ¢ 12 250,00  

  LLAVINES INTERNOS C/U 7 000,00  ¢    2 450,00  

23 VENTANERIA       

  
VENTANERIA DE ALUMINIO COLOR 
BRONCE M2 85 000,00   

24 INSTALACION SANITARIA        

  TUBERIA DE 100 MM. ML 4 000,00  ¢    1 400,00  

  TUBERIA DE 50 MM. ML 2 000,00  ¢       700,00  

  YEE DE 100 UN 7 200,00  ¢    2 520,00  

  CODO 90G 100 UN 6 200,00  ¢    2 170,00  

  CODO 45G 100 UN 2 800,00  ¢       980,00  

  REGISTRO CON TAPON 100 UN 4 250,00  ¢    1 487,50  

  SIFON DE 50 UN 6 200,00  ¢    2 170,00  

  SIFON DE 100   32 000,00  ¢ 11 200,00  

  CODO 90G 50 UN 1 500,00  ¢       525,00  

  CODO 45G 50 UN 1 600,00  ¢       560,00  

  YEE DE 50 UN 2 500,00  ¢       875,00  

  REGISTRO CON TAPON 50 UN 2 300,00  ¢       805,00  

  TRAMPA DE GRASA UN 11 300,00  ¢    3 955,00  

  REDUCCION DE 100 A 50 UN 3 100,00  ¢    1 085,00  

  PARRILLA DE DUCHA UN 4 100,00  ¢    1 435,00  

  DRENAJE ML 10 140,00  ¢    3 549,00  

  TANQUE SEPTICO C/U 410 000,00  ¢143 500,00  

  POZOS DE ABSORCION C/U 36 110,00  ¢ 20 221,60  

 CAJAS DE REGISTRO. C/U 45 000,00 15 750,00 

25 INSTALACION POTABLE       

  TUBO 12 mm TUBO 8 500,00  ¢    2 975,00  

  CODOS UN 250,00  ¢         87,50  

  TEE UN 450,00  ¢       157,50  

  ADAPTADORES MACHOS UN 250,00  ¢         87,50  

  LLAVES DE CONTROL  UN 3 700,00  ¢    1 295,00  

  NIPLE HG UN 400,00  ¢       140,00  

  CODOS HG  UN 500,00  ¢       175,00  

  LLAVES DE CHORRO UN 4 200,00  ¢    1 470,00  

  LLAVE DE PASO UN 2 500,00  ¢       875,00  

  MANGUERAS DE ABASTO UN 2 500,00  ¢       875,00  
  PEGAMENTO GL 6 400,00  ¢    2 240,00  

  TAPONES UN 150,00  ¢         52,50  

  TEFLON UN 600,00  ¢       210,00  
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26 PLUVIAL       

  TUBERIA DE 100 MM PVC. TUBO 13 500,00  ¢    4 725,00  

  TUBO DE 150 UN 23 000,00  ¢    8 050,00  

  TUBO DE 200 UN 65 000,00  ¢ 22 750,00  

  CODOS DE 90G 1 00 UN 6 500,00  ¢    2 275,00  

  CAJAS DE REGISTRO. UN 45 000,00  ¢  15 750,00  

  TANQUE DE RETARDO UN 160 000,00  ¢ 56 000,00  

27 INSTALACION ELECTRICA       

  APAGADOR SENCILLO UN  ¢         2 200,00   ¢       770,00  

  APAGADOR TRIPLE UN  ¢         7 000,00   ¢    2 450,00  

  APGADOR DOBLE. UN  ¢         2 500,00   ¢       875,00  

  Breaker de 1/20 un  ¢         8 500,00   ¢    2 975,00  

  Breaker de 1/20 AFCI    ¢       45 000,00   ¢ 15 750,00  

  Breaker de 1/20 GFCI    ¢       45 000,00   ¢ 15 750,00  

  Breaker de 2/100 un  ¢       48 000,00   ¢ 16 800,00  

  breaker de 2/40 un  ¢       19 000,00   ¢    6 650,00  

  Breaker de 2/50 un  ¢       37 500,00   ¢ 13 125,00  

  CABLE # 10 VERDE MTS  ¢            850,00   ¢       297,50  

  CABLE # 3/0 THHN ROJO ML  ¢         4 500,00   ¢    1 575,00  

  CABLE # 4 THHN VERDE ml  ¢         2 500,00   ¢       875,00  

  CABLE # 6 THHN VERDE ml  ¢         1 800,00   ¢       630,00  

  CABLE # 6 VERDE MTS  ¢         1 800,00   ¢       630,00  

  CABLE # 8 ROJO MTS  ¢         1 050,00   ¢       367,50  

  CABLE # 8THHN VERDE ML  ¢         1 050,00   ¢       367,50  

  CABLE #12 BLANCO MTS  ¢            400,00   ¢       140,00  

  CABLE #12 ROJO MTS  ¢            400,00   ¢       140,00  

  CABLE #12 VERDE MTS  ¢            400,00   ¢       140,00  

  CABLE COAXIAL ML  ¢            400,00   ¢       140,00  

  CABLE TGP MTS  ¢         2 000,00   ¢       700,00  

  CABLE UTP UN  ¢            400,00   ¢       140,00  

  CAJA CUADRADA  UN  ¢            750,00   ¢       262,50  

  CAJA PARA TIERRA DE CONCRETO. C/U  ¢       13 000,00   ¢    4 550,00  

  CAJAS OCTAGONALES UN  ¢            600,00   ¢       210,00  

  CAJAS RECTANGULARES UN  ¢            550,00   ¢       192,50  

  Conduleta de 2" un  ¢         7 500,00   ¢    2 625,00  

  CONECTORES DE 12 mm. UN  ¢            300,00   ¢       105,00  

  Conectores de 13mm un  ¢            300,00   ¢       105,00  

  CONECTORES DE 19 mm. UN  ¢            495,00   ¢       173,25  

  Conectores de 2" un  ¢         1 900,00   ¢       665,00  

  Conectores de 38 mm un  ¢         1 200,00   ¢       420,00  

  CONECTORES DE ROSCA PARA EMPALME UN  ¢            100,00   ¢         35,00  

  CURVAS DE 12mm UN  ¢            400,00   ¢       140,00  

  CURVAS DE 19mm UN  ¢            510,00   ¢       178,50  

  Curvas de 38 mm un  ¢            900,00   ¢       315,00  

  Ducto para 4 medidores un  ¢     650 000,00   ¢227 500,00  

  LUCES DE CACHO UN  ¢         9 500,00   ¢    3 325,00  
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 PLACA DE TELEFONO UN ¢         2 000,00 ¢       700,00 

 PLACAS TOMAS 220V UN ¢         4 700,00 ¢    1 645,00 

 PLACAS TV. UN ¢         2 000,00 ¢       700,00 

 PLAFONES LED UN ¢         4 500,00 ¢    1 575,00 

 Tablero" D" 6 espacios. un ¢       55 000,00 ¢ 19 250,00 

 Tablero"ABC" 24 espacios. un ¢       78 000,00 ¢  27 300,00 

 TAIPE 3M UN ¢         2 500,00 ¢       875,00 

 TOMAS DOBLES UN ¢         3 000,00 ¢    1 050,00 

 TUBO 25 mm UN ¢         2 500,00 ¢       875,00 

 Tubo de 2" EMT un ¢         9 000,00 ¢    3 150,00 

 Tubo de 38 mm ml ¢         3 400,00 ¢    1 190,00 

 Tubo EMT de 13mm un ¢         1 200,00 ¢       420,00 

 TUBOS UL 12mm UN ¢         2 100,00 ¢       735,00 

 UNIONES DE 12mm UN ¢            150,00 ¢         52,50 

 UNIONES DE 19mm UN ¢            250,00 ¢         87,50 

 Uniones de 38 mm un ¢            750,00 ¢       262,50 

 Varilla cooperwel un ¢       22 000,00 ¢    7 700,00 

28 PINTURA TOTAL    

 PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES. M2 ¢         1 800,00 ¢    1 500,00 

29 TAPIAS ML ¢       40 625,00 ¢ 21 875,00 

30 ZACATE PERIFERICO    

31 LIMPIEZA Y ENTREGA M2  500,00 

Fuente: Arq. Édgar Solano Aguilar, 2022 
 
 

Apéndice N°2: Datos 
estadísticos de rendimiento de 
materiales. 

Con base a la experiencia y para un rápido 
cálculo de cantidad de materiales, se recopilaron 
una serie de rendimientos, para distintos rubros. 
 
 
 

 
 

 
Figura 19. Dosificación para la elaboración de mortero de pega 
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Figura 20. Dosificaciones para obtener 1 m3 de concreto con batidora 

 
 

 
 

PISO 
CERÁMICA ÍTEM DESCRIPCIÓN 

(m2) 1 Cerámica (m2) 

 2 Bondex (3 kg/m2) (saco 25 kg) 

 3 Fragua (4 kg/m2) (bolsas 2 kg) 

 4 Separadores o cruces 3 mm (8 un/m2) 
                                                         Fuente: El autor, 2022 
 

 
Cuadro 21. Diferentes costos/m2 de cielo 
de diferentes materiales. 

CIELOS DE GYPSUM  Materiales 12675 
(m2)  Mano Obra 3500 

   16175 

    
CIELOS DE TABLILLA PVC  Materiales 6662,5 

(m2)  Mano Obra 3000 

   9662,5 

    
Techo de teja asfáltica  Materiales 23723,93 

(m2)  Mano Obra 3500 

   27223,93 
                                                        Fuente: El autor, 2022 

  

 
Cuadro 20. Cálculo de materiales para 1 m2 de piso 

cerámico. 
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Anexos 
 
 
 
 
 
 
En esta sección se incluyen aquellos documentos 
de referencia que influyeron en el presente 
trabajo final de graduación: 
 

1) Tipologías Constructivas en estudio. 
Se extraen las características básicas de 
las cuatro tipologías seleccionadas para 
ser desarrolladas. 

2) Estadísticas de la construcción. De 
acuerdo con los datos abiertos que se 
pueden hallar en la página del CFIA, se 
extraen los tipos de vivienda construidos 
en Costa Rica. 

 
 

Anexo 1: Tipologías 
Constructivas en estudio. Tomadas del 
Manual de Valores Base Unitario por Tipología 
Constructiva del Órgano de Normalización 
Técnica (ONT) del Ministerio de Hacienda. 
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Figura 21. Tipología Constructiva VC01 
(Fuente: Manual de Valores Base Unitarios por Tipología Constructiva, 2021)
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Figura 22. Tipología Constructiva VC02 

(Fuente: Manual de Valores Base Unitarios por Tipología Constructiva,2021)
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Figura 23. Tipología Constructiva VC03 

(Fuente: Manual de Valores Base Unitarios por Tipología Constructiva, 2021) 
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Figura 24. Tipología Constructiva VC04 

(Fuente: Manual de Valores Base Unitarios por Tipología Constructiva, 2021) 
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Anexo 2: Estadísticas de la 
Construcción. 

 
. 
 

Los datos abiertos, relativos a las viviendas en 
Costa Rica, se reflejan en gráficos y tablas que 
reflejan lo que prevalece en las tipologías

 

 
Figura 25. Gráfico de barras con los metros cuadrados de construcción según tipo de obra 

(Fuente: CFIA, 2022) 
 
 

 
Figura 26. Gráfico de barras con los metros cuadrados de construcción según tipo de obra habitacional. 

                                                                    (Fuente: CFIA, 2022) 
  


