
 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA 

ÁREA ACADÉMICA DE GERENCIA DE PROYECTOS 

MAESTRÍA EN GERENCIA DE PROYECTOS 

 

 

 

 

 

Propuesta de una Oficina de Administración de 
Proyectos (PMO) en la empresa Soluciones 

Integrales en Tecnología SA  

 

Proyecto de graduación para optar por el grado académico de 

Maestría en Gerencia de Proyectos. 

 
 Realizado por: 

Tatiana Elizondo Guerrero 

 

Profesor Tutor: 

Lic. Manuel Álvarez Cervantes. MAP. 

 

 

San José, Noviembre del 2014



ii 
 

CONTENIDOS 

 

1 CAPÍTULO I: GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN ................................................ 3 
1.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA. ............................................................................. 3 
1.1.1 MISIÓN. ...................................................................................................................... 5 
1.1.2 VISIÓN. ...................................................................................................................... 5 
1.1.3 VALORES. ................................................................................................................... 5 
1.1.4 RESPONSABILIDAD SOCIAL........................................................................................ 6 
1.1.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. .............................................................................. 7 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. ........................................................................... 8 
1.3 JUSTIFICACIÓN. ........................................................................................................... 8 
1.4  OBJETIVOS. ............................................................................................................... 10 
1.4.1 OBJETIVO GENERAL. ............................................................................................... 10 
1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. ....................................................................................... 10 
1.5   ALCANCES Y LIMITACIONES. ................................................................................. 10 
1.5.1 ALCANCES. .............................................................................................................. 10 
1.5.2 LIMITACIONES. ........................................................................................................ 11 

2 CAPÍTULO II: MARCO CONCEPTUAL ............................................................................. 12 
2.1   OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS. ................................................... 12 
2.1.1 DEFINICIÓN DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN PROYECTOS. ................................. 12 
2.1.2 FUNCIONES DE LA PMO. .......................................................................................... 12 
2.1.3 TIPOS DE PMO. ........................................................................................................ 13 
2.1.4 ROLES DENTRO DE UNA PMO. ................................................................................. 15 
2.2  MODELOS DE MADUREZ. ......................................................................................... 16 
2.2.1. DEFINICIÓN DE MODELO DE MADUREZ................................................................. 16 
2.2.2 BENEFICIOS DE LOS MODELOS DE MADUREZ. ........................................................ 18 
2.2.3 MODELO DE MADUREZ DE CAPACIDAD (CMM). ..................................................... 18 
2.2.4  MODELO DE MADUREZ PROPUESTO POR KERZNER. ............................................. 20 
2.2.5 MODELO DE MADUREZ DE GESTIÓN DE PROYECTOS EN LAS ORGANIZACIONES (OPM3®  

POR SUS SIGLAS EN INGLÉS). ........................................................................... 22 
2.2.6 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS MODELOS DE MADUREZ .................................. 25 
2.3  GESTIÓN DE PROYECTOS. ........................................................................................ 26 
2.3.1  ¿QUÉ ES UN PROYECTO?. ....................................................................................... 26 
2.3.2  EVALUACIÓN Y DIRECCIÓN DE  PROYECTOS. ......................................................... 26 
2.3.3  ELEMENTOS BÁSICOS PARA DESARROLLAR UNA CULTURA EXITOSA EN GESTIÓN DE 

PROYECTOS. .................................................................................................... 27 
2.3.4 ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES EN FUNCIÓN DE PROYECTOS ........................ 28 
2.4 PORTAFOLIO Y PROGRAMAS. ................................................................................... 30 

3 CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO  ...................................................................... 32 
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN. ......................................................................................... 32 
3.2 FUENTES DE INFORMACIÓN. .................................................................................... 32 
3.2.1 PRIMARIAS. .............................................................................................................. 33 
3.2.2 SECUNDARIAS. ......................................................................................................... 33 
3.3 SUJETOS DE INFORMACIÓN. ..................................................................................... 33 
3.4 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. ................................................................................ 34 
3.4.1 REVISIÓN DOCUMENTAL. ........................................................................................ 36 



iii 
 

3.4.2 ENTREVISTA. ............................................................................................................ 36 
3.4.3 OBSERVACIÓN. ........................................................................................................ 36 
3.4.4 ANÁLISIS DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES. ............................................................. 36 
3.4.5 CUESTIONARIO. ....................................................................................................... 37 
3.4.6 CUADRO COMPARATIVO. ......................................................................................... 37 
3.5  PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS. .............................................................. 38 

4 CAPÍTULO IV: PROPUESTA DE UNA PMO EN LA EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES EN 
TECNOLOGÍA SA ............................................................................................................ 43 
4.1  ANÁLISIS DEL NIVEL  ACTUAL DE MADUREZ DE LA EMPRESA EN ADMINISTRACIÓN DE 

PROYECTOS. ................................................................................................... 43 
4.1.1 RESULTADOS OBTENIDOS CON SAM. ...................................................................... 43 
4.1.2 RESULTADOS DEL  ANÁLISIS DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES. .............................. 50 
4.1.3 RESULTADOS DEL  CUESTIONARIO A COLABORADORES/ADMINISTRADORES DE 

PROYECTOS. .................................................................................................... 52 
4.2 ESTRUCTURA DE LA PMO  SEGÚN LA CULTURA DE LA ORGANIZACIÓN. ............. 55 
4.2.1 RESULTADOS DEL CUADRO COMPARATIVO. ........................................................... 55 
4.3 ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE 

PROYECTOS. ................................................................................................... 59 
4.3.1 UBICACIÓN ESTRATÉGICA. ...................................................................................... 60 
4.3.2 OBJETIVOS DE LA PMO. ........................................................................................... 61 
4.3.3 ALCANCE DE LA PMO. ............................................................................................. 62 
4.3.4 ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LOS INTEGRANTES DE LA PMO. ......................... 63 
4.3.5 FASES DE LA IMPLEMENTACIÓN. ............................................................................ 64 
4.3.6 FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO. .............................................................................. 71 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................................................... 72 
5.1  CONCLUSIONES. ....................................................................................................... 72 
5.2 RECOMENDACIONES................................................................................................. 75 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................................... 77 

APÉNDICES .............................................................................................................................. 78 
APÉNDICE A .................................................................................................................... 78 
APÉNDICE B .................................................................................................................... 82 
APÉNDICE C .................................................................................................................... 84 

ANEXOS .................................................................................................................................... 85 
ANEXO I 85 

 



iv 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

FIGURA 1-1.ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA .................................................................................................................. 7 

FIGURA 2-1.TIPOS DE PMO .......................................................................................................................................... 14 

FIGURA 2-2. NIVELES DE MADUREZ PROPUESTOS SEGÚN EL CMM ................................................................................. 20 

FIGURA 2-3. LOS CINCO NIVELES DE MADUREZ .............................................................................................................. 21 

FIGURA 2-4. PRINCIPALES ELEMENTOS DE OPM3® ....................................................................................................... 23 

FIGURA 2-5. RELACIÓN ENTRE PROYECTOS, PROGRAMAS Y PORTAFOLIOS. ....................................................................... 31 

FIGURA 3-1. CUADRO COMPARATIVO PARA  FUNCIONES DE LA PMO ............................................................................. 40 

FIGURA 3-2. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS ...................................................................................................... 42 

FIGURA 4-1 ESTADO DE LOS PROCESOS EN SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGÍA SA .. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

FIGURA 4-2 ESTADO DE MADUREZ DE LOS DOMINIOS  EN SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGÍA SA ........................ 45 

FIGURA 4-3 MEJORES PRÁCTICA SUGERIDAS POR OPM3 A  SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGÍA SA ..................... 50 

FIGURA 4-4. ESTADO ACTUAL SEGÚN LOS ELEMENTOS BÁSICOS PARA DESARROLLAR UNA CULTURA EXITOSA DE PROYECTOS.

 ............................................................................................................................................................................ 54 

FIGURA 4-5 ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN .............................................................................................................. 65 

 



v 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

TABLA 2-1 ORGANIZACIÓN MADURA VS ORGANIZACIÓN INMADURA ............................................................................... 17 

TABLA 2-2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS MODELOS DE MADUREZ .......................................................................... 25 

TABLA 2- 3 ESTRUCTURA MATRICIAL EN PROYECTOS ..................................................................................................... 30 

TABLA 3-1. SUJETOS DE INFORMACIÓN ......................................................................................................................... 34 

TABLA 3-2. CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES I ........................................................................................................ 34 

TABLA 3-3 CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES II  ........................................................................................................ 35 

TABLA 3-4 CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES III  ....................................................................................................... 35 

TABLA 3-5 CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES IV ....................................................................................................... 35 

TABLA 4-1 RESULTADOS DE HABILITADORES ORGANIZACIONALES ................................................................................. 46 

TABLA 4-2 MEJORES PRÁCTICAS NO ALCANZADOS CLASIFICADAS POR HABILITADOR ......................................................... 47 

TABLA 4-3 MEJORES PRÁCTICAS  ALCANZADOS CLASIFICADAS POR HABILITADOR ............................................................. 48 

TABLA 4-4 MEJORES PRÁCTICAS  DE LOS HABILITADORES MEDIANAMENTE ALCANZADOS .................................................. 48 

TABLA 4-5 MEJORES PRÁCTICAS  DE LOS HABILITADORES MEDIANAMENTE ALCANZADOS .................................................. 49 

TABLA 4-6 MEJORES PRÁCTICAS  DE LOS HABILITADORES MEDIANAMENTE ALCANZADOS .................................................. 49 

TABLA 4-7 ANÁLISIS DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES .................................................................................................... 51 

TABLA 4-8. RESULTADOS DE CUESTIONARIO A ADMINISTRADORES/COLABORADORES DE PROYECTOS ............................... 53 

TABLA 4-9 PORCENTAJE PROMEDIO OBTENIDO PARA CADA ELEMENTO DE UNA CULTURA EXITOSA DE PROYECTOS ........... 53 

TABLA 4-10 RESULTADOS DE CUADRO COMPARATIVO ................................................................................................... 56 

TABLA 4-11 ESTADOS PARA CADA FUNCIÓN ................................................................................................................... 57 

TABLA 4-12 FUNCIONES DE LA PMO VS DEBILIDADES DE LA ORGANIZACIÓN ................................................................. 59 

TABLA 4-13 ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LA PMO ................................................................................................. 64 

TABLA 4-14 ACTIVIDADES DE LA FASE I  ........................................................................................................................ 67 

TABLA 4-15 ACTIVIDADES DE LA FASE 2 ........................................................................................................................ 68 

TABLA 4-16 ACTIVIDADES DE LA FASE 3 ........................................................................................................................ 69 

TABLA 4-17 ACTIVIDADES DE LA FASE 4 ........................................................................................................................ 70 

 

 

 

 



vi 
 

TERMINOLOGÍA Y ACRONIMOS 

Termino Definición 

AP Administración de proyectos 

BSS Business System Support (Sistema de Soporte al Negocio) 

CMM Capability Maturity Model (Modelo de Madurez de Capacidades)  

DEPTO Departamento 

NA No Aplica 

OPM3 
Organizational Project Management Maturity Model (Modelo de madurez de 
gestión de proyectos en las organizaciones)  

PM Project Manager (Administrador de Proyector) 

PMI Project Management Institute  (Instituto de Administración de Proyectos) 

PMIS Project Management Information System ( Sistema de Información de Proyectos) 

PMMM 
Project Management Maturity Model (Modelo de madurez en gestión de 
proyectos)    

PMO Project Management Office (Oficina de Administración de Proyectos) 

RH Recursos Humanos 

SAM  Self-Assessment-Module  (Modulo de autoevaluación) 

SEI Software Engineering Institute (Instituto de Ingeniería de Software) 
Sr. Senior (sénior / altos cargos) 

vs. versus 

  

  



vii 
 

GLOSARIO 

Administrador o Director  de Proyecto: Líder de un proyecto, el cual se encarga de administrar 

los recursos, de las relaciones con los stakeholders y de coordinar los esfuerzos a lo largo de todas 

las etapas del proyecto. 

Benchmarking: Proceso mediante el cual se recopila información y se obtienen nuevas ideas, 

mediante la comparación de aspectos de la empresa con los  competidores más fuertes del mercado. 

Controlado: Es uno de los grupos de mejora de procesos del OPM3. Los procesos están 

estandarizados, es posible medirlos y su ejecución es controlada para obtener los resultados 

esperados.  

Estandarizado: Se documentan los procesos y se ejecutan siguiendo lineamientos establecidos. 

Factores Críticos de Éxito: Los factores necesarios para que una organización logre el éxito de 

un negocio, área o proyecto. Si son satisfactorios, asegurarán un funcionamiento competitivo y 

exitoso 

Habilitadores Organizacionales: Un Habilitador Organizacional es indicado en OPM3 como un 

habilitador que genera un medio ambiente propicio para que los procesos específicos de dirección 

organizacional de proyectos se desarrollen.  

Líneas de Negocios: Dentro de Soluciones Integrales en Tecnología SA  una Línea de Negocio 

representa cada uno de sus clientes o cuentas a los que se les brindan servicios. 

Medido: Es uno de los grupos de mejora de procesos del OPM3. Los procesos están documentados 

y su ejecución es medida usando parámetros definidos.  

Mejora Continua:  Es uno de los grupos de mejora de procesos del OPM3. Marca el reinicio del 

ciclo, detectando las áreas que requieren atención, para planificar el proceso de mejora.   

Modelo de Madurez: Marco de referencia  que describen qué tan fiables y sostenibles son los 

comportamientos, prácticas y procesos de una empresa para producir los resultados esperados.  

Oficina de Administración de Proyectos: Estructura organizacional  que define y mantiene los 

estándares y procesos relacionados con la Administración de Proyectos dentro de una 

organización. 
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PMBOK®: Estándar en la Administración de Proyectos desarrollado por el Project Management 

Institute (PMI). 

Portafolio:  Colección de proyectos y/o programas y otras actividades que se agrupa para facilitar 

la gestión efectiva orientada a la obtención de objetivos estratégicos.  

Programa: Conjunto de proyectos relacionados, gestionados de forma coordinada para obtener 

beneficios y controles que no es posible obtener si se gestionan de forma individual.  

Proyecto: Esfuerzo temporal orientado a crear un producto, resultado o servicio único.  
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RESUMEN 

     La finalidad de las organizaciones es lograr de manera exitosa sus objetivos estratégicos. Es 

por esto que aquellas compañías que se dedican a proyectos deben tener como requisito primordial 

la exitosa administración de los mismos. 

     La empresa Soluciones Integrales en Tecnología SA  se dedica a la adquisición de nuevas 

cuentas y clientes para ofrecer sus diversos servicios, donde cada una de estas adquisiciones 

representa un proyecto importante para la compañía, y de su correcta administración dependerá el 

éxito y fortalecimiento de la organización. Por esta razón nace la idea de plantear este proyecto, 

una propuesta de PMO que apoye la administración de sus proyectos, permitiéndoles alcanzar el 

nivel de excelencia deseado. 

     El presente proyecto se realizó por medio de una investigación aplicada, cuya finalidad es 

encontrar la solución práctica a un problema. 

     La evaluación del nivel de madurez de la empresa en administración de proyectos indicó que 

la empresa se encuentra en un nivel medio. Basándose en  esta información, la revisión documental 

realizada, además de cuestionarios y entrevistas a sujetos claves dentro de la organización, se 

determinó la estructura de la oficina a implementar, sus funciones y características según las 

necesidades actuales de la compañía. 

    Este estudio también propone las fases para  la implementación de la oficina de administración 

de proyectos, basándose en los análisis antes mencionados y en conjunto con la Gerencia, se 

determinaron las actividades, los responsables y la duración  de cada una de estas fases. 

     Algunas de las principales conclusiones obtenidas durante este proyecto son: Los proyectos se 

dan de manera dispersa dentro de la organización ya que la metodología de AP existente no se usa 

de manera correcta ni por todos los involucrados en proyectos, carecen de capacitaciones 

adecuadas y de documentación de lecciones aprendidas. Además, según la ruta de mejores 

prácticas obtenida poseen más problemas en las áreas de definición de criterios de éxito para sus 

proyectos y en prácticas de administración de proyectos; ya que no hay una entidad vigilante de 

estos criterios. Pero, la compañía cuenta con la infraestructura para poseer una  PMO que será 

capaz  de vigilar que se realicen las mejores prácticas en AP, además evitará que los proyectos se 
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sigan implementando de manera dispersa dentro de la organización. Dichas conclusiones están 

orientadas a los objetivos de este proyecto, tratando de dejar en claro que fueron cumplidos durante 

el estudio.  

     Finalmente, las recomendaciones principales buscan fomentar la implementación de la 

propuesta planteada con el propósito de que la compañía aproveche los beneficios que otorga una 

PMO, y de que los hallazgos aquí definidos sean útiles para alcanzar los objetivos estratégicos de 

la organización. 

 

Palabras Claves: 

Administración de Proyectos, Oficina de Administración de Proyectos (PMO), evaluación del 

nivel de madurez, fases de implementación, objetivos estratégicos, propuesta, mejores prácticas. 
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ABSTRACT 

     The purpose of the organizations is the successfully achieving of their strategic objectives. That 

is why companies that are engaged to projects must have as a primary requirement the successful 

management of their projects. 

     Soluciones Integrales en Tecnología SA is dedicated to new accounts and customers’ 

acquisition to provide its various services, where each of these acquisitions is an important project 

for the company, and from their proper administration depends the success and strengthening of 

the organization. Due to this reason, the idea of bringing this project was born, a PMO proposal to 

support projects management, inn order to enable them to achieve the desired level of excellence 

     This project was carried out through an applied research, its purpose is to find a practical 

solution to a problem. 

     The assessment of the project management level of maturity indicated that the company is at a 

medium level. The office structure to implement, its functions and characteristics were determined 

based on: maturity assessment results, the literature review conducted, questionnaires and 

interviews with key individuals within the organization. It was performed according to the current 

needs of the company. 

     This study also proposed the Project Management Office implementation stages. Based on the 

analysis mentioned above and with Management support the activities, responsible and duration 

of each of these phases were determined  

     Some of the major conclusions reached during this project are: The projects are given dispersed 

into the organization since the existing AP methodology is not used correctly or it is not used by 

individuals involved in projects, they lack of adequate training and lessons learned documentation. 

Besides, according to the best practices route obtained, they have biggest issues in defining success 

criteria for projects area and project management practices; because there is not a watcher entity 

of these criteria. But the company has the infrastructure to implement a PMO able to monitor that 

the AP best practices will be performed as well to avoid that the projects continue implementing 

dispersed into the organization. These conclusions are geared to the objectives of this project, 

trying to make it clear that they were fulfilled during the study. 
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     Finally, the main recommendations are intended to foster the implementation of the proposal 

raised in order to the company takes advantage of  the benefits provided by a PMO, and in order 

to  the findings defined here will be useful to achieve the strategic objectives of the organization. 

 

Key words: 

Project Management, Project Management Office (PMO), maturity level assessment, 

implementation phases, strategic objectives, proposal, best practices.
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INTRODUCCIÓN 

     Actualmente, el administrar de manera correcta y bajo las mejores prácticas los proyectos 

dentro de una compañía se ha convertido en una necesidad, es por eso que la Oficina de 

Administración de Proyectos se ha convertido en una pieza clave dentro de las organizaciones, ya 

que a través de la PMO se implementan técnicas y herramientas para la consecución del éxito en 

la gestión de  proyectos. 

    Soluciones Integrales en Tecnología SA, es una empresa multinacional, con más de 30 años en 

el mercado de gestión de servicios e información, y con más de 4 años de haberse instalado en 

Costa Rica. Se realizan alrededor de 70 proyectos al año, que van desde grandes y altamente 

complejos hasta más pequeños y de mediana o poca complejidad. En la actualidad estos proyectos 

son gestionados de manera dispersa dentro de la organización, administrados  por  gerentes de 

otras áreas y por distintos administradores de proyectos, en algunas ocasiones delegan esa 

responsabilidad al  Departamento de TI. Sin embargo, estas personas poseen otros roles y 

funciones de naturaleza operativa, lo que representa gran carga de trabajo y conlleva a que la 

administración no sea la más eficiente, además de descuidar el adecuado uso de la metodología 

existente y las mejores prácticas en proyectos. 

    La alta gerencia de Soluciones Integrales en Tecnología SA  está de acuerdo en que el mejorar 

la administración de proyectos dentro de su compañía es una necesidad, así como el promover el 

uso de prácticas estandarizadas para dicha gestión; sin embargo no existe una estructura 

organizacional que brinde el apoyo requerido para una  adecuada y profesional  gestión de 

proyectos. Por lo que es evidente la necesidad de contar con una oficina capaz de brindar este 

soporte y que contribuya con aspectos como: uso estandarizado  de la metodología, capacitaciones, 

herramientas y procesos de mejora continua; los elementos necesarios para una administración 

exitosa de proyectos. 

     Este proyecto final de graduación tiene como objetivo ofrecer una propuesta de una Oficina de 

Administración de Proyectos (PMO)  en la empresa Soluciones Integrales en Tecnología SA. 

Dicha propuesta debe ser acorde a las necesidades actuales de la compañía, y pretende proveerlos 

de una guía para la correcta implementación de una estructura organizacional  capaz de proveer  

soporte y  mejora continua a la  gestión de proyectos dentro de la compañía. Además, de hacerles 
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saber su estado actual  de madurez en administración de proyectos y la ruta de mejora a seguir 

según las mejores prácticas del modelo de madurez OPM3®. 

          El documento está organizado en cinco capítulos, donde el capítulo I describe las 

generalidades de la investigación, esto incluye el marco referencial,  el planteamiento del 

problema, la justificación del estudio, los objetivos, alcances y limitaciones. El capítulo II es el 

marco teórico, el cual sustenta el problema que se plantea con base en teorías y argumentos 

referentes al proyecto. Además se abordan conceptos relacionados con proyectos, administración 

de proyectos, PMO, modelos de madurez, entre otros. El capítulo III, marco metodológico, se 

describen los pasos utilizados para lograr los objetivos de la investigación; como el tipo de 

investigación, la fuente, los sujetos de información, las técnicas utilizadas y el procesamiento y 

análisis de los datos. El capítulo IV es la propuesta de solución, se muestran los resultados del 

análisis de situación actual; describe la estructura de la PMO que más se adecua a la organización 

y su respectiva estrategia de implementación dividida en fases. El capítulo V, plantea las 

conclusiones y recomendaciones de este estudio, ambas están orientados a los objetivos del  

proyecto y fueron obtenidos a través de todo el proceso. 
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1 Capítulo I: Generalidades de la Investigación 

La información presentada en este capítulo se obtuvo a través del sitio web oficial de la empresa 

en estudio y de entrevistas a sus colaboradores. Por motivo de confidencialidad no se puede dar el 

nombre original, ni la referencia de dicha empresa.  

 

1.1 Antecedentes de la empresa. 

Soluciones Integrales en Tecnología SA ha estado en el mercado de soluciones de gestión de 

clientes por  más de 30 años, a nivel mundial; y durante ese tiempo ha adquirido un conocimiento 

de primera mano sobre los desafíos y tendencias únicas, requisitos reglamentarios, y las 

necesidades de los clientes en las diferentes industrias. Se centra exclusivamente en ayudar a las 

empresas a encontrar nuevas formas de mejorar el valor de las relaciones con sus clientes y ofrecer 

experiencias consistentes en todos los canales y geografías. Brinda un servicio que mejora costos, 

satisfacción del cliente, con una combinación óptima de agente, tecnología y soluciones de 

análisis. Su visión práctica se deriva de la manipulación de miles de millones de interacciones con 

clientes al año. 

Es una corporación con sede en Cincinnati, Ohio, dedicada a la gestión de clientes y de 

información, principalmente para grandes corporaciones. Gestión del cliente incluye asistencia de 

agentes vía telefónica, autoservicio y soporte a software de comunicaciones, servicios financieros, 

tecnología,  salud y gobierno. Gestión de la información proporciona la facturación convergente y  

sistema de soporte de negocios a sus productos y servicios (BSS por sus siglas en inglés), 

incluyendo la gestión de ingresos, pedidos, atención  al cliente,  soporte de productos y soporte a 

servicios  de telecomunicaciones, servicios públicos, servicios por satélite/cable de banda ancha; 

tanto a clientes como a proveedores.  

La compañía inicia como la unión de dos grandes subsidiarias dedicadas también a brindar 

servicios. Para agosto de 1998 se convierte en una compañía totalmente independiente y desde 

entonces la sede de Soluciones Integrales en Tecnología SA  en Cincinnati ha adquirido numerosas 

compañías. 

 



4 
 

Para agosto del 2012 una importante compañía de tecnología japonesa adquirió el servicio de 

gestión de la información de Soluciones Integrales en Tecnología SA en aproximadamente $449 

millones. Por lo que Soluciones Integrales en Tecnología SA  llegó a establecer en Filipinas 18 

centros con 26 mil empleados. 

La compañía posee numerosos premios internacionales, algunos de ellos son: Brandon Hall 

Excellence Awards, el North East Contact Centre Awards - Outsourced Contact Center and 

Dream Team, el  Frost & Sullivan Philippines Contact Center Outsourcing Market Share 

Leadership Award, entre otros. 

Específicamente en América Latina, la compañía ya cuenta con sedes en Brasil, Colombia, 

Costa Rica  y México. 

En el 2009 instaló su tercer centro de operaciones en Costa Rica, el cual brinda servicios como 

Centro de Llamadas, enfocados en consultoría, facturación y servicio al cliente  a  compañías de 

comunicación y servicios estadounidenses y es parte de la red global de operaciones de Soluciones 

Integrales en Tecnología SA, la cual incluye operaciones en Asia, Europa y América. 

Crecimiento sostenido en Costa Rica: 

• 2009: Estableció sus primeros dos centros de contacto en Costa Rica en la Zona Franca 

Metropolitana con 1,235 colaboradores. 

• 2010: La compañía abre su tercer centro en Ultrapark, agregando 400 nuevos empleos 

alcanzando un total de 1,600 empleados. 

• 2011: La empresa realiza su cuarta expansión abriendo 300 nuevos puestos, llevando su 

planilla a un total de 1,900 empleados. 

• 2012: Soluciones Integrales en Tecnología SA  realiza su quinta expansión con la apertura 

de su cuarto centro en Rohrmoser y abriendo oportunidades para 500 personas adicionales. 

 

     En el 2012, Fernando Ocampo, viceministro de Comercio Exterior, afirmó en una entrevista 

hecha por un periódico nacional que empresas del tipo de   Soluciones Integrales en Tecnología 

SA  contribuyen a aumentar el impacto del sector servicios en la economía del país.  



5 
 

Recientemente adquirió otra empresa líder a nivel mundial en gestión de clientes. Ahora, la 

combinación de los puntos fuertes de cada una, ofrecerá una mayor experiencia y servicios para 

sus clientes y muchas más oportunidades de carrera para sus empleados. Al unificarse Soluciones 

Integrales en Tecnología SA  asciende a ser una compañía de $3 billones. 

Actualmente, Soluciones Integrales en Tecnología SA  cuenta con 125.000 empleados que 

trabajan en más de 150 oficinas en 31 países, brindando servicio en 47 idiomas. 

 

1.1.1 Misión. 

      A continuación se menciona textualmente la misión de la compañía:  

     “ Aumentar el valor de las relaciones de nuestros clientes con sus clientes mediante la mezcla 

optima [sic] de agentes, tecnología y análisis para ofrecer un servicio al cliente consistente a través 

de todos los canales y geografías”. (Sitio web oficial de la empresa, 2014)  

 

1.1.2 Visión. 

     El siguiente párrafo sobre la visión se obtiene del sitio web oficial de la compañía: 

     “Ser la voz y la tecnología de las mejores experiencias de servicio y ser reconocidos como el 

líder de la industria”.   

 

1.1.3 Valores. 

     La compañía posee valores bien definidos, los cuales difunde a través de su cultura 

organizacional como pilares de su  ambiente laboral. Dichos valores se enuncian a continuación: 

• Satisfacción del cliente  

• Trabajo en equipo  

• Respeto al individuo  

• Diversidad  

• Desarrollar el personal  

• Confianza de los socios  

• Ciudadanía corporativa  
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• Integridad  

 

1.1.4 Responsabilidad Social. 

      Las prácticas de responsabilidad social están estrechamente integradas con la cultura y los 

negocios de la organización, y se dividen en seis categorías:  

     Con los accionistas:  

     Las relaciones de confianza en el  negocio se basan en la integridad sin compromisos y la 

dedicación a los más altos estándares éticos.  

     Con los clientes: 

     Servir a una amplia gama de empresas en diversos mercados verticales, entre ellos más de la 

mitad de las empresas Fortune 50 (en español Riqueza 50).  

     Con la gente: 

     Como compañía global, las relaciones con los empleados se basan en la confianza y un respeto 

sincero por el individuo.  

     Con las comunidades:  

     Soluciones Integrales en Tecnología SA  apoya, programas específicos de donaciones 

localizadas en los países en los que opera.  

     Con medio ambiente: 

     Los entornos de trabajo están diseñados para optimizar el rendimiento y la eficiencia y reducir 

el consumo de energía, los residuos y la contaminación.  

     Con los socios del negocio  

     Establecer expectativas claras con los socios de negocio a través de toda la cadena de 

suministro. 
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1.1.5 Estructura Organizacional. 

Las líneas de mando constan de un gerente de localidad ubicado en cada edificio, seguido por 

gerentes de operación, mandos medios como supervisores de equipos de trabajo y supervisores de 

piso y por último, los agentes de servicio al cliente.  

Los departamentos de soporte son básicamente reclutamiento, capacitación, tecnologías de 

información, administración, planillas y recursos humanos.  

En la figura 1-1 se muestra el organigrama de la compañía. 

 

Figura 1-1.Organigrama de la Compañía 
Fuente: Propia. Con base en el Organigrama Oficial de la empresa. 
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1.2 Planteamiento del problema. 

En el centro de operaciones de la compañía Soluciones Integrales en Tecnología SA para Costa 

Rica los proyectos se ejecutan de manera dispersa dentro de la Organización; lo cual  propicia que 

no se alineen a  la metodología de proyectos existente dentro la compañía. 

 

1.3 Justificación. 

La  Organización implementa varios tipos de proyectos, tales como: implementación de nuevas 

cuentas, proyectos para la parte motivacional del empleado, cierres de líneas  de negocio y la 

asistencia a líneas de negocios que por diferentes motivos dejan de alcanzar sus métricas. 

Los proyectos enfocados en  la parte motivacional  requieren gran coordinación y administración 

financiera, ya que se  deben implementar por igual en los tres centros que la organización posee 

en el país. Además, deben cumplir con los estándares de  la compañía y los objetivos establecidos 

por la Gerencia y el Departamento de Recursos Humanos.  

Cuando la compañía está por perder una cuenta, lo cual se puede dar por razones como no 

cumplir las métricas establecidas por el cliente, problemas de personal,  problemas de falta de 

conocimiento de los agentes sobre  el servicio que se brinda (lo cual afecta a los clientes en el 

momento de dar soporte vía telefónica);  entre otros,  se solicita la intervención de un administrador 

de proyectos, para que alinee a ese grupo hacia alcanzar sus métricas y objetivos. Dicho PM deberá 

tratar este “resurgimiento” para esta cuenta en específico como uno de sus proyectos prioritarios. 

Anualmente se puede llegar a implementar alrededor de cuatro cuentas nuevas donde cada una 

posee sus propias  líneas de negocios. Esto significa, que anualmente se pueden firmar hasta cuatro 

contratos con grandes corporaciones para ofrecer sus servicios, por ejemplo  centros de llamadas. 

Cada una de estas nuevas cuentas adquiridas implica la implementación  de diferentes líneas de 

negocios (por ejemplo soporte, facturación, pago de planilla, etc.). Cada implementación 

representa un proyecto para la compañía. 

Al año se realizan unos  20 proyectos sobre adquisición de nuevas cuentas, los cuales se 

consideran los proyectos grandes o más complejos y unos 50 proyectos pequeños o de mediana 

complejidad, los cuales serían aquellos de origen interno, hacia el cliente interno o mejoras  dentro 

de la misma compañía. Dichos proyectos se tratan de ejecutar bajo la metodología de  gestión de 
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proyectos que actualmente posee la organización. Pero usualmente se ejecutan atravesando las 

siguientes circunstancias: 

• La Compañía posee metodologías y estándares claros relacionados con  gestión  de 

proyectos, pero en la práctica se preocupan más por lograr cumplir los requerimientos 

del cliente y no los de la compañía. Por ejemplo, los supervisores suelen estar más 

entrenados en los estándares del cliente y su producto que en los de la compañía 

• Según los análisis pos apertura, en más del 80% de las veces se inicia con faltantes de 

equipo o espacio y esto se debe a la falta de coordinación en los proyectos de apertura 

de cuentas. Estos faltantes se resuelven sobre la marcha, lo cual provoca descontento 

general que se llega a reflejar en el servicio al cliente. Siendo la excelencia en el 

servicio al cliente uno de los objetivos principales de la compañía. 

• En más del 50% de las veces, se realizan cambios en los alcances de los proyectos; la 

falta de una coordinación en la gestión de proyectos provoca que esto se dé sin calcular 

las consecuencias en el proyecto.  

• Poseen problemas en la gestión de los recursos humanos a utilizar en los proyectos,  

usualmente se mueve personal calificado de un proyecto en marcha hacia uno de 

apertura, sin que se mida el impacto que esto puede causar en los proyectos en marcha. 

Además, los administradores de proyectos que la compañía actualmente posee se 

dedican a distintas actividades, no solo a administrar proyectos, por lo que le reportan 

a varias jefaturas y estos dificulta la gestión de sus labores, ya que acarrea problemas 

de comunicación y sobrecarga de trabajo en los AP. 

• Existe la necesidad de vigilar que la metodología existente para la gestión de proyectos 

sea aplicada en todos los proyectos a efectuar. Además la retroalimentación que de su 

uso se derive debe ser documentada, para lograr la correcta actualización de la 

metodología. Actualmente, no existe ninguna entidad a cargo de dicha actualización, 

ni de vigilar que la misma sea puesta en uso de manera correcta. 

 

     La compañía cuenta con una PMO en Filipinas, pero la gran mayoría de sus procesos no aplican 

para Costa Rica. Esto, debido principalmente a los siguientes factores: la diferencia de leyes 

laborales (pago de horas, cantidad de horas que puede trabajar un recurso, etc.), las diferencias 

económicas y culturales entre ambos países  dificulta la negociación de contratos y entendimiento 
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con el cliente, costos de recursos, entre otros. Además debido al gran crecimiento en el país, dicha 

Oficina de Administración de proyectos (PMO) no es suficiente para cubrir ambas regiones. 

La información mencionada anteriormente se obtiene de un informe a febrero 2014 realizado por 

la Compañía, el cual es de carácter confidencial.  

 

1.4  Objetivos. 

En este apartado se definirá el objetivo general y los objetivos específicos. 

 

1.4.1 Objetivo General. 

     Brindar una propuesta  de  oficina de apoyo para la administración de proyectos en la empresa 

Soluciones Integrales en Tecnología SA, basándose en las mejores prácticas de gestión de 

proyectos. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos.  

a. Determinar el nivel actual de madurez de la  administración de proyectos dentro de la 

organización. 

b. Proponer el tipo, la ubicación, las funciones, los roles y las responsabilidades que debería 

tener la oficina de administración  de proyectos, según la cultura de la organización 

c. Proponer una estrategia de implementación para  la oficina de administración de proyectos. 

 

1.5   Alcances y Limitaciones. 

     A continuación se detallan los alcances y limitaciones del proyecto.  

1.5.1 Alcances. 

a. La PMO que será descrita en la propuesta, es una oficina de apoyo a los proyectos, ya que 

la administración de los mismos sigue siendo de las unidades funcionales. 
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b. La implementación de la PMO provocará cambios en la cultura organizacional de 

proyectos, pero sin el aval y soporte de la alta gerencia dichos cambios no serán posibles o 

no se llevarán a cabo de la mejor manera. 

c. El informe final de este proyecto será entregado a la Alta Gerencia de Soluciones Integrales 

en Tecnología SA, pero la implementación  de esta propuesta es responsabilidad de la 

Compañía. 

 

1.5.2 Limitaciones. 

     El PMBOK®, 2013 define una limitación como: “el estado, la calidad o la sensación de ser 

restringido a un curso de acción o inacción determinado. Una restricción o limitación aplicable, ya 

sea interna o externa a un proyecto, que afectará el desempeño del proyecto o de un proceso.” 

     Con base en la definición anterior, se enlistan a continuación las limitaciones del presente 

proyecto: 

a. Los cambios en la estructura organizacional de la organización provocarían disminución 

del número inicial propuesto como sujetos de información. 
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2 Capítulo II: Marco Conceptual 

En el presente capítulo se exponen los diferentes conceptos relacionados con el tema de 

Oficina de Administración de Proyectos, los cuales se consideran valiosos y necesarios para el 

desarrollo del proyecto en el contexto de los diferentes temas abordados, como lo son el tema de 

proyectos, administración de proyectos, oficina de administración de proyectos y modelos de 

madurez, entre otros 

 

2.1   Oficina de administración de proyectos. 

A continuación se exponen diferentes definiciones relacionadas con oficina de administración 
proyectos 

 

2.1.1 Definición de oficina de administración proyectos. 

     Una Oficina de Administración de Proyectos, conocida mayormente por sus siglas en inglés 

PMO (Project Management Office) es definida en según el PMBOK® (Institute, 2013) como 

“una estructura organizacional que estandariza los proyectos que se encuentran bajo su jurisdicción 

y facilita y comparte recursos, metodologías, herramientas y técnicas.” 

    Además, según Hill (2014), la PMO ayuda tanto al director del proyecto como a  la organización 

pertinente a comprender y aplicar las prácticas profesionales de gestión de proyectos. Adapta e 

integra los intereses empresariales en el entorno de la gestión de proyectos con los que está 

asociado. 

    Para efectos de proyecto, se definirá PMO como lo menciona PMBOK® pero abarcando las 

características mencionadas anteriormente según Hill. 

 

2.1.2 Funciones de la PMO. 

De acuerdo con el PMBOK®, 2013, algunas de las funciones principales de una oficina de 

administración de proyectos son proporcionar:  

• Servicios de apoyo administrativo, tales como: políticas, metodologías y plantillas.  

• Capacitación, mentoría y asesoría a los directores del proyecto.  
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• Apoyo al proyecto, lineamientos y capacitación sobre la dirección de proyectos y el uso de 

herramientas.  

• Alineación de los recursos de personal del proyecto.  

• Centralización de la comunicación entre directores del proyecto, patrocinadores, directores 

y otros interesados.  

 

Según González (2008) una PMO también debería estar en capacidad de:  

• Prestar servicios internos en gerencia de proyectos (entrenamiento, y desarrollo de 

profesionales, consultoría interna, acompañamiento de proyectos críticos, etc.).  

• Desarrollo / implementación de métodos, procesos y medidas de evaluación; es el guardián 

de la metodología de gerencia de proyectos.  

• Análisis de mejores prácticas (documentación de los éxitos y fracasos, investigación 

externa sobre las mejores prácticas).  

• Ser depositario de la memoria técnica de los proyectos para que modelos y estimaciones 

puedan ser usadas por gerentes de proyectos. Además de estas funciones básicas, hay una 

tendencia de que la PMO debe establecer un puente entre la alta administración y los 

gerentes de proyectos, para alinearlos con las estrategias de negocios.  

 

2.1.3 Tipos de PMO. 

Existen diferentes tipos de oficinas de administración de proyectos y cada una tendrá 

características diferentes según el rol que deben cumplir dentro de la organización.  

Tal como  indica González (2008), para escoger el tipo de oficina de administración  de 

proyectos adecuado se debe tomar en cuenta el nivel de madurez de la gerencia de proyectos en la 

organización. Según su libro, existen los siguientes tipos:  

 

• Estación meteorológica: apenas informa sobre la evolución de los proyectos, pero no 

intenta influenciarlos. Su misión es informar. La estación meteorológica no está autorizada 

a decir a los gerentes de proyectos y a sus clientes cómo y qué hacer. Este tipo de PMO 

también puede ser responsable por mantener una base de datos con documentos históricos 

de proyectos y lecciones aprendidas.  
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• Torre de control: establece la metodología de gerencia de proyectos, incluyendo gerencia 

de riesgo, definición de roles y responsabilidades, comunicación, gestión de objetivos, 

lecciones aprendidas y herramientas. También es responsable por la consultoría interna, en 

el sentido de garantizar que la metodología será seguida, y por la constante mejora en los 

procesos.  

• Pool de recursos o escuadrón de combate: puede ofrecer un conjunto de gerentes de 

proyectos con habilidades necesarias para administrar los diferentes tipos de proyectos para 

los cuales fueron designados, así como una supervisión para garantizar que estas 

habilidades serán efectivamente aplicadas. Este es un tipo de oficina que no se puede dejar 

sola, la misma requiere una serie de cuidados para que sus funciones sean efectivas.  

 

En la siguiente figura 2-1 se ilustran los conceptos anteriores: 

 

 

Figura 2-1.Tipos de PMO 
Fuente: González (2008) 

 

El papel que lleve a cabo la Oficina de Administración de Proyectos dentro de la 

organización va a depender del enfoque que la misma quiera darle y de las necesidades y 

objetivos por los cuales se implemente. 
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2.1.4 Roles dentro de una PMO. 

     Para identificar los roles de los recursos que conforman la PMO, es necesario definir las 

necesidades  de la organización para que el equipo de trabajo se ajuste a la misma, y se alinee de 

la mejor manera posible  con las otras unidades de negocio de la compañía.  

     Según Hill (2014), la aplicación exitosa de una  PMO se basa en la asignación de los  recursos 

adecuados (ya sea a tiempo completo o parcial), para llevar a cabo el trabajo de desarrollo de la 

PMO, así como recursos para implementar, administrar y controlar las operaciones posteriores de 

la PMO dentro de la organización. Además, considera que la participación de los ejecutivos en la 

planificación e implementación de la oficina de administración de proyectos es también un factor 

importante de éxito, posiblemente crítico.  

     Algunos de los roles principales de  la PMO, según los menciona Hill (2014), son: 

• Director/Gerente  de la PMO 

• Administrador del Programa 

• Administrador de Proyectos 

• Miembro del Equipo de Proyectos 

• Patrocinador 

• Planificador de Proyectos 

• Administrador de Contactos / Comunicaciones  

• Analista de Negocio 

• Gestor de Recursos  

• Asesor Legal 

• Grupo de Trabajo de la PMO 

     Al Director o Gerente  de la PMO, se le asigna la responsabilidad de la gestión de las 

operaciones del día a día dentro de la PMO, teniendo dentro de sus objetivos principales los 

resultados de los proyectos y el éxito del negocio. Se espera que sea un líder capaz de adaptarse a 

la mejora continua. 

      Grupos externos al personal de la oficina de administración de proyectos, tales como: 

directores de programas, jefes de proyecto y miembros del equipo de los proyectos pueden tener 
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una afiliación directa con la PMO, funcionar como trabajadores parciales de la misma o 

simplemente trabajar bajo sus lineamientos y apoyo. 

 

2.2  Modelos de madurez. 

En el apartado siguiente se definirán los conceptos y modelos más utilizados en relación a 

establecer el estado de madurez de la compañía 

 

2.2.1. Definición de modelo de madurez. 

     El PMBOK®, 2013, indica: 

 La cultura, estilo y estructura de la organización influyen en la forma en la que los 

proyectos son ejecutados. El grado de madurez de la dirección de proyectos de una 

organización, así como sus sistemas de dirección de proyectos, también puede influenciar 

el proyecto. 

 

     Claramente expone la importancia de cómo  tratar en la organización el tema, el cual es 

determinar su estado actual en gestión de proyectos. Es, en este punto donde evaluar el nivel  de 

madurez con base en un modelo para que se adecue la organización a las mejores prácticas no 

cumplidas, es un paso crucial. 

     Según el PMI®, un modelo de madurez es un marco de referencia que describe las 

características de procesos en diversas áreas como planeamiento estratégico, administración de 

proyectos, administración del riesgo o TI. Los cimientos de estos modelos son todos los procesos 

que dependen de una o más habilidades o competencias, las cuales pueden ser medidas y 

evaluadas.  

     Los modelos de madurez no son una lista a seguir paso a paso, lo que brindan es un medio de 

comparación entre las mejores prácticas reconocidas, y el estado de madurez actual que posee la 

organización  

 

     Algunos de los modelos de madurez en gestión de proyectos más conocidos son: 
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• Modelo de Madurez de Capacidades o Capability Maturity Model (CMM). Desarrollado 

por SEI (1986). 

• Modelo de madurez en gestión de proyectos o Project Management Maturity Model 

(PMMM). Modelo de Madurez propuesto por Kerzner (2001) 

• Modelo de madurez de gestión de proyectos en las organizaciones o Organizational 

Project Management Maturity Model (OPM3®), del PMI (2003). 

 

     La mayoría de modelos de madurez  están basados en el modelo de madurez y de capacidades 

(CMM por sus siglas en inglés), desarrollado por el Instituto de Ingeniería de Software (SEI), con 

el patrocinio del Departamento de Defensa de los Estados Unidos , entre 1986 y 1996. El SEI 

forma parte de la Universidad Carnegie Mellon (López, 2009) 

     En la tabla 2-1, se mencionan las principales características de una organización inmadura 

versus una organización madura según Parviz, (2002); quien además menciona: “una organización 

con poca madurez se caracteriza por sus repetidos errores en proyectos, aplicación de 

procedimientos redundantes y una historia de proyectos ejecutados sin resultados”. De ahí la 

importancia de que una organización reconozca el estado en que se encuentra, y lo utilice como 

base para un proceso de mejora continua en madurez de proyectos.  

 

Tabla 2-1 Organización Madura vs Organización Inmadura 

 
Fuente: (Parviz et all 2002) 
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2.2.2 Beneficios de los modelos de madurez. 
Según Ciceri (2013), los beneficios que una PMO brinda a una empresa se pueden resumir en 

tres grandes áreas:  

• Introducir mejoras en el Gobierno Corporativo, ya que facilita la toma de decisiones y 

control organizando los proyectos en un portafolio priorizado.  

• Optimizar la Estructura Organizacional, definiendo asignaciones de recursos, roles y 

responsabilidades de forma clara y equilibrada.  

• Incorporar mejoras en la Medición y Seguimiento de Proyectos, proveyendo de 

herramientas adecuadas para definir metas comunes y evaluar de manera objetiva el 

desempeño y beneficios que cada proyecto aporta a la empresa. 

 

Parte de la intención de este proyecto es introducir estos beneficios en la organización 

Soluciones Integrales en Tecnología SA, hasta un nivel de programa de proyectos; y con la 

intención de incrementar de manera constante los beneficios obtenidos a través de la PMO. 

 

2.2.3 Modelo de Madurez de Capacidad (CMM). 
     El Modelo de Madurez de Capacidades o CMM (Capability Maturity Model), es un modelo de 

evaluación de los procesos de una organización. Fue desarrollado inicialmente para los procesos 

relativos al desarrollo e implementación de software por la Universidad Carnegie-Mellon para el 

SEI (Software Engineering Institute), en los años 80. 

     El objetivo del CCM es identificar la madurez del proceso actual y determinar los puntos 

importantes que se deben atacar para mejorar el proceso y calidad el software. 

       Según Parviz (2002), este modelo describe una serie de características basadas en que tan bien 

una organización se apega a procesos comunes y repetitivos para realizar el trabajo.     CMM 

propone cinco niveles de madurez para una organización y proporciona un marco para moverse a 

partir de un nivel al siguiente. Muestra un conjunto de características por nivel, que son únicas 

para cada uno, las cuales al ser superadas se avanza en la madurez de la organización. 

     La aplicación de este modelo es un proceso largo y tiende a ser más útil para empresas de 

software por su especificación. 
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     Según SEI,  los niveles del CMM son: 

1. Inicial o Ad hoc: Las organizaciones en este nivel carecen  de un ambiente estable para el 

desarrollo de proyectos. El éxito de los proyectos se basa la mayoría de las veces en las 

habilidades y esfuerzo de la gente. El resultado de los proyectos es impredecible y 

usualmente caótico. 

 

2. Administración de proyectos estandarizada. Este nivel también se define como 

consistente o repetible. En este nivel las organizaciones disponen de unas prácticas 

institucionalizadas de gestión de proyectos, los procedimientos de AP son visibles en la 

administración del costo, tiempo y calidad.  

 
3. Métodos y técnicas estándar. Además de una buena gestión de proyectos, a este nivel las 

metodologías en administración están integradas con otros procesos organizacionales. Se 

utiliza software para administrar múltiples proyectos. La A esta documentada, 

estandarizada e integrada 

 

4. Desempeño estandarizado. También conocido como integral. Se caracteriza por que las 

organizaciones disponen de un conjunto de métricas significativas de calidad y 

productividad, que se usan de modo sistemático para la toma de decisiones y la gestión de 

riesgos. La actividad organizacional está en función de AP. 

 

5. Optimizado. La organización completa está volcada en la mejora continua de los procesos. 

Se hace uso intensivo de las métricas y se gestiona el proceso de innovación. 

 

          En la figura 2-2 se resumen los niveles mencionados anteriormente. 
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Figura 2-2. Niveles de madurez propuestos según el CMM  
Fuente: Adaptado de Parviz et all, 2002  

 

     A partir del 2001, se presentó el modelo CMMI, por lo que el SEI ha dejado de desarrollar el  

CCM para software (CMM- SW) 

 

2.2.4  Modelo de madurez propuesto por Kerzner. 

      Publicado  por Harold Kerzner en el año 2000 en el libro,  este modelo basado en el CMM y 

en el PMBOK®, consta de más de 150 preguntas distribuidas en cinco niveles de medición,  para 

alcanzar la madurez. Este modelo analiza los mismos ámbitos que el OPM3®, pero no  evalúa la 

madurez de programas y de portafolio. 

 

     A continuación el esquema de cinco niveles propuesto por Kerzner: 

 

     Nivel 1. Lenguaje común: La organización  reconoce  la importancia de la administración de 

proyectos y la necesidad   de   un   buen   entendimiento   del conocimiento   básico   en  esta 

disciplina, el cual debe estar respaldado por  un  lenguaje  o terminología estándar. 
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     Nivel 2.Procesos comunes: En  este  nivel,  la  organización  reconoce  la necesidad  de  definir  

y  desarrollar  procesos estándar como medio para el éxito, los que podrán ser repetidos en otros 

proyectos. Se reconoce la necesidad de aplicar y soportar los proyectos con los principios de AP 

y  metodologías propias que pueda emplear la compañía. 

 

     Nivel 3.Metodología única: Desarrollo de una metodología común de AP. El control es más 

sencillo. 

 

     Nivel 4. Benchmarking: En este nivel se identifica el hecho que la mejora de los procesos es 

una acción fundamental para lograr y/o mantener una ventaja competitiva 

 

     Nivel 5. Mejoramiento continuo: Aquí la organización ha llegado a un nivel en que evalúa la 

información obtenida mediante el proceso de benchmarking y establece si está información se 

convertirá en una metodología única para la organización. 

 

     En la figura 2-3 se resumen los niveles según Kerzner  mencionados anteriormente. 

 

Figura 2-3. Los cinco niveles de madurez  

Fuente: Adaptado de Kerzner, 2001  
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     Una de sus desventajas es que la Organización debe encontrar la manera de aprender las 

mejoras prácticas que necesite implementar. Pero, existe una gran base de datos sobre 

organizaciones que lo han utilizado y cuyos resultados están disponibles en forma anónima para 

su comparación. 

 

2.2.5 Modelo de madurez de gestión de proyectos en las organizaciones (OPM3®  por sus siglas 

en inglés). 

     Este  modelo es un estándar desarrollado por el PMI; permite medir  la madurez organizacional 

comparando  las capacidades actuales contra  un conjunto de buenas prácticas para la gestión de 

proyectos, programas y portafolio, según los estándares del Project Management Body Of 

Knowledge, The Standard for Portfolio Management y The Standard for Program Management. 

El OPM3® fue publicado, en una primera  versión en el año 2003 y  actualizado en el 2008. 

   El conjunto de mejores prácticas que OPM3® corregir en todo el documento establece está 

orientado a las mejora continua para proyectos, programas y portafolios  

 

     Posee tres elementos principales: 

1. Conocimiento: La organización de poseer un sólido conocimiento de gerencia de 

proyectos organizacional. Este estándar constituye la base de una organización en 

evaluación de la madurez,  familiaridad términos estándar y explica como alinearse al 

PMBOK®. 

2. Medición: La organización utiliza una herramienta de evaluación para medirse a sí mismo 

en relación a las mejores prácticas del modelo. Dependiendo de los resultados de la 

evaluación, una organización puede elegir para continuar con más investigación en 

profundidad, proceder a planificar las mejoras, o salir del proceso. Si se sale del proceso, 

la organización debería considerar la reconsideración de la evaluación de paso en algún 

momento en el futuro. 

3. Mejora Los resultados de la evaluación incluirá una lista de capacidades aún no 

plenamente desarrolladas en la organización. OPM3® proporciona orientación en la 

colocación de estos en orden de importancia, y esta secuencia constituye la base para 

posteriores planes de mejora. El OPM3® también contiene anexos y cientos de mejore 

prácticas en gestión de proyectos. 
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     En la figura 2-4 se muestran estos tres elementos principales y su interacción. 

 

Figura 2-4. Principales elementos de OPM3®  
Fuente: PMI, 2003  

 

     OPM3® define un ciclo de mejoramiento constante, a través del cual la empresa logra alcanzar 

los objetivos deseados. Los pasos que componen este ciclo son (Rodríguez Arias, 2010): 

• Estandarización.: Se documentan los procesos y se ejecutan siguiendo lineamientos 

establecidos. 

• Medición: Los procesos están documentados y su ejecución es medida usando parámetros 

definidos. 

• Control: Los procesos están estandarizados, es posible medirlos y su ejecución es 

controlada para obtener los resultados esperados. 

• Mejora continua: Marca el reinicio del ciclo, detectando las áreas que requieren atención, 

para planificar el proceso de mejora.  
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     Al profundizar en la técnica de evaluación de OPM3® se identifica  que existen dos 

metodologías disponibles de evaluación para diferentes grados de rigor. La primera es conocida 

como SAM (Self-Assessment-Module) el cual está disponible a través de la herramienta en línea 

de OPM3® y el segundo es la evaluación utilizando el ProductSuite de OPM3®. 

      Según OPM3®, Tercera Edición, 2013, define el método de autoevaluación OPM3® (SAM) 

como: 

     El método para ser usado por  una organización en su búsqueda de ganar experiencia con la 

aplicación del modelo a un nivel alto. Esto no sustituye a una rigurosa evaluación realizada por un 

Profesional Certificado OPM®3, pero puede ayudar a familiarizar a la organización con el modelo 

en general. El OPM3® SAM permite a las organizaciones  evaluar su estado actual de madurez en 

la gestión de proyectos de la organización en relación con el conjunto de mejores prácticas que 

conforman el estándar OPM3®. Los resultados de la autoevaluación indican que la organización 

se encuentra en una mejora continua de madurez en gestión de proyectos de la organización, visto 

en general en términos de madurez dentro de los dominios y las etapas de mejora de procesos. Los 

resultados identifican la lista de las mejores prácticas que  la organización demuestra actualmente 

y una lista de las mejores prácticas que  la organización no demuestra, de acuerdo con las 

respuestas dadas a la encuesta. 

     Brinda un vistazo a la madurez de la empresa relacionada con las siguientes categorías: 

• Administración de proyectos como un todo 

• Dominios de Proyecto, Programa y Portafolio 

     Las preguntas son generalizadas para identificar la percepción del estado de madurez en 

administración de proyectos en relación con las Mejores Prácticas del estándar OPM3®. 

     Para este proyecto se utilizara este modelo de madurez ya que abarca el tema de proyectos y 

programas. Actualmente, Soluciones Integrales en Tecnología SA  posee ambos dominios y 

apuntan a en un futuro tener portafolio, también. Sus mejores prácticas están reconocidas a nivel 

mundial, aplicables a las culturas en todo el mundo, lo cual es primordial dentro de una 

organización multinacional. Finalmente, el hecho de que posea la herramienta SAM, lo posiciono 

como la mejor opción para este proyecto, ya que dicha  herramienta está recomendada para ser 

utilizada por primera vez por una empresa y  resulta en un análisis menos exhaustivo, que por la 

limitante de tiempo del proyecto  era altamente importante considerar. 

 



25 
 

2.2.6 Ventajas y Desventajas de los Modelos de Madurez 

     En la siguiente tabla 2-2 se mencionan las principales ventajas y desventajas de los modelos de madurez mencionados 
anteriormente. 

 

Tabla 2-2 Ventajas y Desventajas de los Modelos de Madurez 

 

Fuente: Propia. 
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2.3  Gestión de Proyectos. 

     A continuación se mencionan diferentes definiciones relacionadas con gestión de proyectos 

 

2.3.1  ¿Qué es un Proyecto?. 

     Tal como lo menciona Sapag (2003), el proyecto surge como respuesta a una idea que busca ya 

sea la solución de un problema o la forma para aprovechar una oportunidad de negocio, que 

generalmente corresponde a la solución de un problema a terceros. 

      El  PMBOK®, 2013,  define un proyecto como “Un proyecto es un esfuerzo temporal que se 

lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único” 

     Para efectos de este trabajo, también se tomara en cuenta la definición según Sapag (2003): 

“Un proyecto no es ni más ni menos que la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento 

de un problema tendiente a resolver, entre tantas, una necesidad humana” 

 

2.3.2  Evaluación y Dirección de  Proyectos. 

      Los proyectos deben evaluarse en términos de conveniencia, de tal forma que se asegure que 

resolverá una necesidad de forma eficiente, segura y rentable. Para lograr este objetivo es necesario 

tener una clara dirección de los proyectos que se ejecutan. Si la dirección de los mismos posee 

fallas, la evaluación no tiene ningún sentido. 

     El  PMBOK®, 2013, define la dirección de proyectos como “la aplicación de conocimientos, 

habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos 

del mismo”. Además menciona que esto se hace mediante la aplicación de 47 procesos agrupados 

en cinco grupos (Iniciación, Planificación, Ejecución, Seguimiento y Control y cierre)  y diez áreas 

de conocimiento. 

   Para Sapag (2003) la evaluación de proyectos se entiende como: “un instrumento que provee la 

información a quien debe tomar decisiones de inversión”. También, sugiere que se deben tomar 

en cuenta una serie de variables, de tipo político, estratégico o ético, entre otras.  

     La correcta evaluación y preparación de proyectos reduce al incertidumbre inicial respecto a si 

es seguro o no invertir en los mismos. Además, la decisión que se tome con más información será 

mejor y más asertiva sobre aquella que se tome con poca información. 
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2.3.3  Elementos básicos para desarrollar una cultura exitosa en gestión de proyectos. 

     Para este proyecto se definirán cinco elementos básicos para desarrollar una cultura exitosa, 

basándose en los cinco elementos mencionados  por  Heerkens en el artículo “Como implementar 

la administración de proyectos en cualquier organización” (2000).  

   Según el autor para desarrollar una cultura exitosa de proyectos se definen los siguientes 

elementos: 

• Metodología estandarizada de proyectos: 

     Cada proyecto es diferente y posee sus propias características, lo que le brinda consistencia son 

los métodos, políticas y procesos que se utilizan al momento de su ejecución. La ausencia de una 

metodología adecuada provoca ineficiencia durante el desarrollo de los proyectos, carencia de 

calidad en los resultados y frustración en los involucrados. 

    Se podría considerar costoso desarrollar estándares, pero es más costoso el fracaso constante de 

los proyectos por falta de estandarización 

 

• Definición de trabajo y expectativas de desempeño: 

     Todos los involucrados en un proyecto deben saber lo que se espera de ella y los roles y 

responsabilidades de su puesto. Sin embargo, existen tanto administradores de proyectos como 

personal en general, que desarrollan sus labores sin tener claras sus funciones, aprendiendo sobre 

la marcha de sus propios errores y observando ciertos métodos. Esta situación debe ser corregida 

en las organizaciones. 

 

• Programa de desarrollo de habilidades individuales: 

     Es importante el crecimiento y el desarrollo de las capacidades de los individuos involucrados 

en proyectos. Luego de definir el qué hacer y cómo hacerlo, inicia la etapa de entrenamiento, pero 

se utiliza el término de desarrollo de habilidades para definir los procesos por los cuales un 

individuo mejora su competencia y aptitud. 

 

• Métricas para la ejecución del proyecto 

      La clave de la mejora continua es la medición del desempeño del proyecto y se debe incluir 

valoración y análisis en el desarrollo de habilidades personales. 

     La medición del desempeño se puede realizar en subcategorías como: 
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- Eficiencia del proyecto: mide las salidas del proyecto contra los objetivos  

- Impacto sobre el cliente: mide la efectividad en cumplir con los requisitos del cliente  

- Éxito del negocio: generar ganancias, reducir costos, incrementar las ventas. Además, mide 

el impacto actual del proyecto y confirmará que la organización logra  resultados. 

 

• Cultura Organizacional de Apoyo 

     Este es el elemento que posee más influencia en la implementación exitosa de cultura de 

proyectos. Pero es el más complicado ya que está relacionado al comportamiento humano 

(influencia, empatía, aptitudes, creencias, etc.) y a muchos otros factores del entorno. Lo que lo 

convierte en un punto frustrante es que existe un vacío entre lo que la organización dice y lo que 

hace. 

 

 

2.3.4 Estructuras organizacionales en función de proyectos 

     La estructura organizacional de una empresa define como se dividen, agrupan y coordinan 

formalmente las tareas en el trabajo. Ayuda a desempeñar las funciones de una manera más 

eficiente dentro de la organización. 

    Se deben considerar seis elementos para diseñar la estructura de la organización: especialización 

laboral, departamentalización, cadena de mando, tramo de control, centralización y 

descentralización y formalización. La estructura de una organización es un medio para que la 

administración alcance sus objetivos. (Robbins, Comportamiento Organizacional, 2004)  

     Según Stephen Robbins en las empresas se presentan tres diseños organizacionales más 

comunes, los cuales son: 

• Estructura simple: Esta estructura no es elaborada y posee poca formalización. Se 

caracterizada por un grado escaso de departamentalización, tramos amplios de control, 

autoridad centralizada en una sola persona y se utiliza más en pequeños negocios. Su 

punto fuerte es su sencillez. Es  rápida, flexible, poco costosa de mantener y es clara la 

asignación de  responsabilidades. Un punto débil importante sería la dificultad para 

mantenerla cuando la organización deja de ser pequeña. 

• Burocracia: El concepto clave de todas las estructura con operaciones burocracias este la 

estandarización. Se caracteriza por tener tareas operativas muy rutinarias que se 
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consiguen mediante especialización, reglas y regulaciones muy formalizadas, tareas 

agrupadas en departamentos funcionales, autoridad centralizada, tramos estrechos de 

control y toma de decisiones que sigue la cadena de mandos. Su principal ventaja está en 

su capacidad de realizar actividades estandarizadas con gran eficiencia. Una de sus 

principales desventajas es con las personas que trabajan en estas organizaciones, ya que 

poseen: una preocupación obsesiva por las reglas. 

• Estructura matricial: estructura que crea líneas dobles de autoridad y combina la 

departamentalización de funciones y productos. La departamentalización funcional   

reúne especialistas de la misma rama,  y permite compartir  recursos especializados a 

través de los productos. Su desventaja principal es la dificultad de coordinar las tareas de 

diferentes especialistas funcionales  de manera que se terminen sus actividades a tiempo 

y dentro del presupuesto. Por el contrario la departamentalización por productos tiene 

exactamente las  ventajas y desventajas opuestas: coordinación entre especialistas para 

satisfacer tiempo y costo  y proporciona una clara responsabilidad sobre todas las  

actividades relacionadas con un producto, pero con la duplicación de actividades y 

costos. La matriz intenta aprovechar los puntos fuertes de cada uno, al mismo tiempo que 

evita sus puntos débiles. 

     Su principales ventajas es está   en su habilidad para facilitar la coordinación cuando 

la organización tiene  múltiples actividades complejas e interdependientes y  facilita la 

asignación eficaz de los especialistas. Las principales desventajas de la  estructura 

matricial radican en la confusión que crea, su propensión a fomentar luchas por el poder y 

la tensión que genera en los individuos 

 

          Según el gerente de operaciones la empresa Soluciones Integrales en Tecnología SA se 

identifica como una organización matricial. Por lo que la siguiente figura ejemplifica las 

influencias de los diferentes tipos de  estructura organizacional matricial en proyectos: 
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Tabla 2- 3 Estructura Matricial en Proyectos 

 

Fuente: Propia. En base a definición de Estructura Matricial (Robbins, 2004)  

 

 

2.4 Portafolio y Programas. 

          En organizaciones maduras en dirección de proyectos, la dirección existe en un contexto 

más amplio regido por la dirección de programas y de portafolio. 

         De acuerdo al  PMBOK®, 2013: “El término portafolio se refiere a un conjunto de proyectos 

o programas y otros trabajos que se agrupan para facilitar la dirección eficaz de ese trabajo para 

cumplir con los objetivos estratégicos del negocio”. Además, menciona que los proyectos o 

programas del portafolio no necesariamente tienen que ser interdependientes o estar directamente 

relacionados.  

      El portafolio se centra en que los programas y proyectos se revisen periódicamente para definir 

prioridades en la asignación de recursos y asegurarse que estén alineadas a los objetivos del 

negocio. 

     La dirección del portafolio se basa en metas específicas. Una de sus principales metas es 

maximizar el valor del portafolio al excluir aquellos proyectos que no cumplan con los objetivos 

estratégicos del negocio. 

     Mientras que un programa, según PMBOK®, 2013, se define como: “un grupo de proyectos 

relacionados administrados de forma coordinada para obtener beneficios y control, que no se 
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obtendrían si se gestionaran en forma individual”. También, puntualiza en que lo que lo que hace 

que los proyectos de un programa estén relacionados es el resultado común o la capacidad colectiva 

     Los programas siempre incluyen proyectos, mientras que un proyecto puede no formar parte de 

un programa. De igual manera, un programa puede formar parte de un portafolio, pero un 

portafolio jamás estará contenido en un programa. Dichas relaciones se ejemplifican en la figura 

2-5. 

 

 

 

Figura 2-5. Relación entre proyectos, programas y portafolios. 

Fuente: Elaboración Propia. Con base en PMBOK®, 2013 

 

     Tanto los proyectos como los programas se llevan a  cabo atreves de una serie de actividades 

organizadas, con el fin de alcanzar metas y objetivos específicos 
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3 CAPÍTULO III: Marco Metodológico 

En este capítulo se presenta la metodología que permitió desarrollar el presente proyecto. Se 

muestran aspectos como el tipo de investigación, las técnicas y procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

 

3.1 Tipo de investigación. 

     Una vez establecido el problema y objetivos del proyecto, se definió realizar una  investigación 

de tipo aplicada, cuyo propósito es buscar soluciones inmediatas  a problemas concretos.      

     Tal como lo define Barrantes: “La solución de problemas prácticos para transformar las 

condiciones de un hecho que nos preocupa. El propósito fundamental no es aportar al conocimiento 

teórico.” (Barrantes Echavarría, 2007) 

     Sin embargo, para algunos análisis, tal es el caso de la evaluación de madurez en administración 

de proyectos, se incluyen características de la investigación descriptiva, cuyo propósito es describir 

situaciones o eventos, con el fin de establecer un comportamiento organizacional. 

     Con respecto a la investigación descriptiva Barrantes Echavarría  señala:  

     “Una investigación descriptiva busca especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido análisis. Mide de manera 

independiente las variables con las que tienen que ver el problema, aunque muchas veces se 

integran esas mediciones, su objetivo final no es indicar cómo se relacionan éstas”. (Barrantes 

Echavarría. 2007) 

     Con la investigación descriptiva, también se trabajó sobre la realidad de los hechos de la 

empresa Soluciones Integrales en Tecnología SA  y sus características fundamentales, para lo cual 

se seleccionó la encuesta como tipo de herramienta de estudio para la investigación. El estudio 

descriptivo permitió desarrollar una imagen representativa o descriptiva del tema de madurez 

estudiado. 

 

3.2 Fuentes de información.  

     Según Barrantes Echavarría (2007), se define fuentes de información como: 
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“Si las fuentes de información no son humanas, sino materiales, se estaría hablando de “fuentes de 

información”. En este caso se refiere a anuarios, expedientes, archivos, publicaciones periódicas, 

etc.  

 

3.2.1 Primarias. 

      Como fuentes de información primaria, se contó con  

• El standard OPM3® (Organizational Project Management Maturity Model, Third Edition) 

• El PMO Handbook. Libro de Gerard M. Hill  (2014)  The Complete Project Management 

Office Handbook.-Tercera Edición 

• Governance and Communities of PMOs. Libro de Monique Aubry, Ralf Müller y Johannes 

Glückler (2012).  

• El libro de Antonio Alonso Gonzales: Como implementar una oficina de gestión de 

proyectos (OGP) en su organización 

• Artículo de Gary Heerkens. “Como implementar la administración de proyectos en 

cualquier organización”.  PMI Annual Seminars & Symposium. 2000 

 

3.2.2 Secundarias. 

     Para el presenta trabajo, se utilizaron las siguientes fuentes secundarias: 

• Sitios web y publicaciones digitales. 

• Otros proyectos de graduación desarrollados sobre el tema.  

 

3.3 Sujetos de información. 

      Sobre sujetos de información Barrantes Echavarría señala lo siguiente: “Los sujetos de 

información son todas aquellas personas físicas o corporativas que brindarán información.” 

(Barrantes Echavarría, 2007) 

     La tabla 3-1 detalla  el grupo de sujetos de información que participaron en el material que se 

requiere para este proyecto; por lo cual no se investigará a otros, siendo estos, además, los que 

poseen el conocimiento, experiencia y son responsables del proceso. 
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Tabla 3-1. Sujetos de Información 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

3.4 Técnicas de investigación. 

     Para la realización de este proyecto se aplicaron técnicas de recolección de la información 

utilizadas tanto en una investigación aplicada como en una descriptiva 

  
Las siguientes tablas: 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, muestran en detalle la definición de las variables 

presentes en los objetivos de este proyecto. Además, menciona los indicadores que contribuyeron 

a la obtención de dicha  variable para cada uno de los casos. Se indica la técnica o método de 

investigación utilizado para cada indicador, la fuente de donde se obtuvo dicha información y los 

sujetos involucrados, en los casos que así aplique. 

Tabla 3-2. Conceptualización de Variables I 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 3-3 Conceptualización de Variables II 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 3-4 Conceptualización de Variables III 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 3-5 Conceptualización de Variables IV 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación se conceptualizan los métodos y técnicas mencionados anteriormente: 
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3.4.1 Revisión Documental. 

     Tanto para la etapa de diagnóstico como para la etapa de la propuesta se realizó una revisión de 

libros de varios autores. Además durante la propuesta se revisan  documentos internos de la 

organización necesarios para realizar la propuesta, así como el sitio web interno de la compañía 

 

3.4.2 Entrevista. 

     Definición de encuesta según Barrantes Echavarría: “Hay dos tipos principales de encuestas: 

las que se aplican en forma escrita y que se denomina cuestionario y las que se aplican oralmente 

y se les llama entrevista” (Barrantes Echavarría, 2007). 

     Para este proyecto se realizaron dos entrevistas. Una al Gerente  General asignado como sujeto 

de información para este proyecto (ver apéndice B). La otra fue a los sujetos de información 

ubicados en el área de Filipinas (ver apéndice C). 

 

3.4.3 Observación. 

     La técnica de observación no participativa se realizó al principio de la investigación, más que 

todo para determinar la actitud de los colaboradores de proyectos ante el tema de la creación de la 

PMO. Fue una manera de medir su participación y aprobación, al observar sus reacciones ante este 

tema en las reuniones en que fue tratado. 

 

3.4.4 Análisis de Fortalezas y Debilidades. 

     Se utilizó esta herramienta de análisis estratégico, que permitió analizar elementos internos de 

la empresa y por tanto controlables, tales como fortaleza y debilidades. 

     Esta evaluación a nivel interno, ofrece un panorama más amplio del estado de madurez actual 

de la organización. Dicha evaluación se hizo en conjunto con el gerente general, gerente de 

operaciones y el supervisor de TI. 
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3.4.5 Cuestionario. 

     Se determinó realizar la mayor parte de la investigación por medio de un cuestionario, el cual 

es uno de los métodos cuantitativos más representativos en procesos de investigación. 

   Dichos cuestionarios poseen tanto preguntas cerradas, ya sea dicotómicas o de selección única, 

como preguntas abiertas. En el caso de la entrevista a los sujetos de información de Filipinas, la 

entrevista está compuesta solo por preguntas abiertas.  

     El cuestionario aplicado a los administradores de proyectos se basa en los elementos básicos 

para desarrollar  una cultura de AP según Heerkens, en su artículo: How to: Implement Project 

Management in any Organization. (2000). Dicho cuestionario posee un total de 27 preguntas que 

se dividen en cada uno de los elementos mencionados por Heerkens. Cada una de las preguntas 

posee un valor determinado de tal forma que el valor total corresponde a un 100% 

     Para evaluar el nivel de madurez de las empresa, se utilizó la herramienta SAM, la cual es la 

herramienta del OPM3® recomendada para ser utilizada por primera vez en una empresa. Se 

recomienda como primer ejercicio antes de dedicar más recursos a este esfuerzo. El  resultado es 

un análisis menos exhaustivo, pero representa  los primeros pasos hacia una mejora continua. 

Además de poseer los elementos principales del OPM3, se considera totalmente aceptable para los 

alcances de este  estudio. 

     De la herramienta SAM se incluyó los cuatro grupos de mejora de procesos y  solo dos de los 

tres dominios que abarca: programa y proyectos. No así, portafolio, ya que la empresa acordó que 

este dominio no está siendo utilizado. Resultando en un cuestionario de aproximadamente 214 

preguntas. El modelo OPM3® posee derechos de autor, por lo que  dichas preguntas no pueden 

ser incluidas en el presente documento, se incluirán en el  anexo I, el link al OPM3 Self-Assessment, 

que es la herramienta en línea y gratuita que ofrece OPM3®  (una versión muy resumida de las 

preguntas disponible en el standard)  

 

 3.4.6 Cuadro Comparativo. 

     El cuadro comparativo constituye una forma práctica de sintetizar la información y permite 

mostrar con claridad las  diferencias y semejanzas de los elementos de un tema. Posee un número 
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variable de columnas y filas, y se establece la comparación entre los elementos de una y otra. Su 

objetivo es lograr mayor compresión y clasificación de un tema 

     Fingermann (2010)  lo define como: 

Los cuadros  comparativos son una herramienta o técnica de enseñanza-aprendizaje muy 

útil para visualizar en un golpe de vista las semejanzas y/o diferencias entre dos o más 

datos, hechos, épocas o situaciones. Permite la organización y sistematización de la 

información a comprender, constituyéndose en una estrategia importante para el 

aprendizaje significativo. 

 

3.5  Procesamiento y análisis de datos. 

     Con el propósito de elaborar una propuesta de una Oficina de Administración de Proyectos 

(PMO) en la empresa Soluciones Integrales en Tecnología SA, se realizaron varios pasos que a 

continuación se detallan. 

     El primer paso es  realizar el diagnóstico del nivel de madurez en gestión de proyectos que 

actualmente posee la empresa. Para esta evaluación de madurez se utilizó la herramienta SAM 

(perteneciente al OPM3®), el cuestionario de la misma se envió  a los sujetos de información (tabla 

3-1) para ser respondido en un período de dos semanas. 

     La evaluación de SAM funciona de la siguiente manera: muestra el porcentaje de mejores 

prácticas de administración de proyectos que son percibidas como implementadas por los 

participantes. Cada pregunta está ligada a un número de mejores prácticas. Cuando el participante 

responde sí a la pregunta, la organización recibe crédito por haberla implementado. 

     Una vez obtenidos los resultados de la aplicación de la herramienta, los mismos se analizaron 

mediante   gráficos, ya que de manera gráfica es más fácil entender los porcentajes obtenidos con 

la herramienta y visualizar claramente cual dominio (ya sea programas o proyectos) posee más 

problemas. Además mediante gráficas de barras o tipo pastel se analizaron los principales aspectos 

ambientales y culturales que deben ser trabajados por la organización, según la lista de mejores 

prácticas del estándar OPM3®. 

       El objetivo de este análisis es establecer una ruta de mejora que está conformada por un 

conjunto de mejores prácticas según los resultados obtenidos, estas prácticas se recomiendan como 

camino a seguir.  
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     Dichos resultados se complementaron con  el análisis de fortalezas y debilidades, que se utilizó 

para identificar oportunidades de mejora relacionadas con administración de proyectos, las cuales 

se compararon con los resultados de la aplicación de la herramienta SAM mencionados 

anteriormente.  

     Este análisis complementó el criterio del estado actual de madurez de la empresa, permitiendo 

así una visión más clara de las necesidades del negocio, en función de las características que la 

PMO debe poseer. 

     Posteriormente, una vez determinado el nivel de madurez en administración de proyectos en 

que se encuentra la organización, e identificadas las oportunidades de mejora, se realizó una 

revisión de la literatura y documentación actual  para establecer la estructura de la oficina de 

administración de proyectos más adecuada para la organización. Se utilizó la técnica de revisión 

documental  sobre esta información que se obtuvo tanto de reportes de la organización como del 

sitio oficial interno de la misma. 

     Además, mediante la herramienta de cuestionario, específicamente el cuestionario descrito en 

el apartado 3.4.6 (ver apéndice A)   se consultó a los administradores de proyectos que forman 

parte de los sujetos de información (tabla 3-1). Sus opiniones fueron tomadas en cuenta para 

determinar las características y funciones  de la PMO (definidas anteriormente en el capítulo dos). 

Las preguntas del cuestionario poseen un valor determinado que suma un total para cada elemento 

básico para desarrollar  una cultura de AP (según Heerkens). Así se sabe cuál es elemento  básico 

que la organización debe trabajar para desarrollar  una cultura de AP. 

     Para determinar las funciones y características que debe poseer la PMO para Soluciones 

Integrales en Tecnología SA, se realizó un análisis de  cuadro comparativo. El cual consiste en: 

los encabezados de filas son  los elementos básicos para desarrollar  una cultura de AP (según 

Heerkens); y como título de columnas se utilizó los principales Habilitadores Organizacionales 

(aspectos ambientales y culturales de  la organización)  resultantes del cuestionario  según el 

estándar OPM3®. Las funciones de una PMO serán clasificadas dentro de cada fila y columna. 

Obteniendo como resultado el análisis que se muestra la figura 3-1. 
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Figura 3-1. Cuadro Comparativo para  Funciones de la PMO  
Fuente: Elaboración Propia con base a: estándar  OPM3® (PMI, 2013). Artículo “Cómo implementar la 
administración de proyectos en cualquier organización”. Gary Heerkens, 2002. Guía del PMBOK®, 2013. 
Como implantar una Oficina de Gestión de Proyectos en su Organización. González, A. A. (2008). 
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     Como se menciona en el  párrafo tras-anterior, los resultados de los cuestionarios arrojan cuales 

son los elementos  básicos que la organización debe trabajar para desarrollar  una cultura de AP; 

dándole así un valor (peso) a cada elemento mencionado en las columnas del cuadro de análisis. 

Al igual, el resultado de la evaluación SAM arroja los principales aspectos ambientales y culturales 

que deben ser trabajados por la organización (habilitadores organizacionales); dándole así un valor 

(peso) a cada elemento mencionado en las filas del cuadro  de análisis. 

     Al tener una identificación clara de cuáles elementos poseen mayor peso (tanto en las filas 

como en las columnas), eso nos indica cuál es la característica de una PMO que más aplica para la 

organización, esto según la clasificación que se le dio a dicha característica en el cuadro análisis 

     Con base en el análisis anterior, el cual se hizo en conjunto con el gerente de operaciones, el 

supervisor de TI y dos de los colaboradores de proyectos, se definieron los siguientes  factores a 

considerar para la propuesta:  

• Ubicación Estratégica 

• Funciones de la PMO 

• Responsabilidades de la PMO 

• Tipo de Oficina de Administración Proyectos 

• Estrategia de Implementación 

 

     Posteriormente, como parte del proceso para definir claramente la estrategia de implementación 

se realizó una entrevista al gerente general  (ver apéndice B).  

     Para efectos de este proyecto, se determinó previamente que es importante tener una visión 

amplia sobre situaciones particulares de la organización. Por lo que mediante la técnica de 

entrevista (ver apéndice C) se trabajó con los expertos en AP que la empresa posee en la PMO 

ubicada en Filipinas. La organización es quien definió a estos  sujetos de información como 

expertos, por lo que sus opiniones fueron tomadas como juicio de experto por requerimiento de la 

compañía Una característica particular de estas entrevistas es el hecho de que por la ubicación 

física de dichos expertos, se realizaron mediante la herramienta Skype.  La  información obtenida 

en estas entrevistas  se analizó en conjunto con el Gerente de Operaciones, para así definir 

claramente la estrategia de implementación a utilizar. 

     A continuación se muestra en la Figura 3-2, cómo se procesa la información del presente 

proyecto de graduación.  
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Figura 3-2. Procesamiento y Análisis de Datos 

Fuente: Creación Propia  
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4 CAPÍTULO IV: Propuesta de una PMO en la empresa Soluciones 

Integrales en Tecnología SA 

     En el presente capítulo se muestra la propuesta de solución para la empresa Soluciones 

Integrales en Tecnología SA, los resultados de las herramientas aplicadas y el análisis de las 

mismas. Mediante elementos como gráficos, tablas y listas  se expresan los datos obtenidos 

dentro de la organización. 

 

4.1  Análisis del nivel  actual de madurez de la empresa en administración de proyectos. 

     Para cumplir con el objetivo de determinar el estado actual de la empresa en administración 

proyectos, se utilizaron las siguientes herramientas: Cuestionario SAM del OPM3®, el análisis 

de fortalezas y debilidades y también el cuestionario a administradores/colaboradores 

    En los siguientes apartados se muestran los resultados  de dichas herramientas, y así evaluar el 

nivel de madurez de la empresa, utilizando el modelo de madurez SAM - OPM3®.  

 

4.1.1 Resultados obtenidos con SAM. 

     Tal como se mencionó anteriormente, por los alcances de este estudio corresponde utilizar la 

herramienta SAM, lo cual a la vez resulta en un análisis menos exhaustivo, pero nos permite 

obtener resultados concretos sobre el nivel de madurez alcanzado en términos porcentuales, y 

desde perspectivas que incluyen los dominios (proyectos, programas, portafolio), los habilitadores 

organizacionales y las mejores prácticas según OPM3 que representarán la ruta de mejora a seguir. 

     De acuerdo al cuestionario SAM, el nivel de madurez alcanzado es de un  49,49%; otorgando 

el mayor porcentaje a los procesos que se encuentran estandarizados (41,50%). Mientras que en 

procesos medidos obtuvo un 24,52%, en controlados un 23,27% y en mejora continua un 10,69%.  

Dichos porcentajes se muestran en la figura 4-1. Estas clasificaciones se basan al ciclo de 

mejoramiento constante que define el OPM3®, (apartado 2.2.5) donde los pasos que componen 

este  ciclo se definen como: Estandarización (se documentan los procesos y se ejecutan siguiendo 

lineamientos), Medición (procesos están documentados y su ejecución es medida usando 

parámetros definidos), Control (los procesos están estandarizados, son medibles y controlables) y 

Mejora continua (las áreas que requieren atención). 
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     A nivel de dominio, el dominio de Proyectos se encuentra en un 59.1% de madurez, mientras 

que los de Programa alcanzan un 40,98%. (La definición de ambos conceptos: Proyectos y 

Programas se encuentra en el apartado  2.4) Tal como lo comentó el Gerente de Operaciones en 

una de las reuniones realizadas como parte de este estudio, esto se debe a que el dominio de 

programas lo comenzaron a implementar hace poco, por lo que en algunas prácticas están apenas 

comenzando. La compañía aún no cuenta con el dominio de Portafolio, por lo que no se incluyó 

en este estudio. Dicha información se muestra en la figura 4-2. 
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T 

Figura 4-1 Estado de Madurez de los Dominios  en Soluciones Integrales en Tecnología SA   

Fuente: Creación Propia. Con base a resultados del cuestionario de herramienta SAM. 

 

     El modelo OPM3®,  posee un total de  501 mejores prácticas, la mayoría  están distribuidas 

dentro de 18 habilitadores organizacionales (no todas están clasificadas dentro de un habilitador). 

Como se ha mencionado anteriormente,  OPM3® define los  Habilitadores Organizacionales como   

los aspectos ambientales y culturales que deben ser trabajados por la organización para el logro 

optimizado de procesos de gestión de proyectos. Algunas de las Mejores Prácticas son además 

categorizadas como Habilitadores Organizaciones, las cuales se caracterizan por generar un medio 

ambiente propicio para que los procesos específicos de dirección organizacional de proyectos se 

desarrollen. 

     Según los resultados obtenidos del cuestionario SAM, este estudio abarcó 372 mejores prácticas 

del modelo, donde 185 mejores prácticas representan la ruta de mejora que debe seguir la compañía 

(esto quiere decir aquellas prácticas que debe comenzar a implementar) 

     El 22% de estas  Mejores Prácticas quedaron clasificadas dentro de 12 Habilitadores 

Organizacionales. En la tabla 4-1, en la columna: Cantidad Total que posee el OPM3, se muestra 

la cantidad total de Mejores Prácticas de estos Habilitadores según el OPM3®. En la columna 

siguiente: Totales dentro de Soluciones Integrales en Tecnología SA, se indica la cantidad total de 

mejores prácticas por  Habilitador que la organización posee o no posee según corresponda.      
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     Finalmente, en la columna: Porcentajes Obtenidos OPM3 vs Soluciones Integrales en 

Tecnología SA , se muestra el porcentaje que representan esas cantidades, ya sea las prácticas 

obtenidas  o no obtenidas por la organización, dentro del total de mejores prácticas que ofrece el 

OPM3. 

 

Tabla 4-1 Resultados de Habilitadores Organizacionales 

 
Fuente: Elaboración Propia. Con base en los resultados del cuestionario de herramienta SAM. 

 

     Entonces, por ejemplo el Habilitador: “Gestión por Competencias” que se muestra en la Figura 

4-1, posee 19 mejores prácticas dentro del OPM3®. Pero Soluciones Integrales en Tecnología SA 

presenta solo 13 de esas mejores prácticas, donde 10 las posee y 3 no las posee. Evidentemente las 

seis restantes (el resultado de restarle al total de 19, las 13 que si se presentan en la compañía) 

fueron mejores prácticas que no formaron parte de los resultados de SAM para Soluciones 

Integrales en Tecnología SA. 
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     Además, como se observa, algunos habilitadores aparecen en la categoría de alcanzados y 

también en la de no alcanzados. Esto se debe a que algunas mejores prácticas de este habilitadores 

si se cumplen, mientras que otras no están siendo llevadas a cabo por la organización. 

 

     Los Habilitadores no alcanzados del todo y  que representan más del 50% fueron: 

• Gobernabilidad  

• Alineación estratégica  

• Criterios de éxito del proyecto  

• Administración del Conocimiento y PMIS  

• Capacitación en Gestión de Proyectos  

 

     Con base en estos habilitadores que son los que la compañía debe trabajar más o no posee del 

todo, es que se hace el cuadro de análisis para identificar las características de la PMO que la 

organización necesita. 

     En al siguiente tabla, 4-2, se muestra las mejores prácticas (del grupo de las que si estaban 

clasificadas dentro de un habilitador organizacional.) que no están siendo llevadas a cabo por la 

compañía. 

 

Tabla 4-2 Mejores Prácticas no alcanzados clasificadas por Habilitador 

 

Fuente: Elaboración Propia. Con base en los resultados del cuestionario de herramienta SAM. 
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     Los Habilitadores que si fueron  alcanzados  y que representa menos del 50% son: 

• Políticas y Visión de AP 

• Métricas en Gestión de Proyectos 

• Patrocinio 

 

     En la siguiente tabla, 4-3, se muestran las mejores prácticas que sí están siendo llevadas a cabo 

por la compañía  con base en los habilitadores mencionados anteriormente. 

 

Tabla 4-3 Mejores Prácticas  alcanzados clasificadas por Habilitador 

 

Fuente: Elaboración Propia. Con base en los resultados del cuestionario de herramienta SAM. 

 

     En las tablas 4-4, 4-5 y 4-6  se muestra en detalle aquellos habilitadores medianamente 

alcanzados  que aparecen en ambas listas, alcanzados y no alcanzados, pero con su respectiva 

mejor práctica. Mostrando así cual sería la ruta de mejora en específico para cada habilitador. 

 

Tabla 4-4 Mejores Prácticas  de los Habilitadores medianamente alcanzados 

 

Fuente: Elaboración Propia. Con base en los resultados del cuestionario de herramienta SAM. 
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Tabla 4-5 Mejores Prácticas  de los Habilitadores medianamente alcanzados 

 

Fuente: Elaboración Propia. Con base en los resultados del cuestionario de herramienta SAM. 

 

Tabla 4-6 Mejores Prácticas  de los Habilitadores medianamente alcanzados 

 

Fuente: Elaboración Propia. Con base en los resultados del cuestionario de herramienta SAM. 

 

     Con base en la ruta de mejora arrojada por la herramienta SAM, las mejores prácticas fueron 

también clasificadas por dominio (este estudio abarca los dominios de programa y proyectos). Los 

resultados muestran que 79 mejores prácticas están orientadas al dominio de programas y 105 al 

dominio de proyectos.  

     En la figura 4-3 se muestran las cantidades de estas mejores prácticas, clasificándolas dentro 

de los grupos de mejora de procesos del OPM3: Estandarización, Medición, Mejora continua y 

Control. 

      Para el dominio de  Programas, se obtienen los siguientes resultados: 6 mejores prácticas del 

grupo de  Estandarización, 17 de tipo Medición, 33 para Mejora continua y 19 prácticas del grupo 

Control.  

     Mientras que para Proyectos arrojo los siguientes datos: 11 mejores prácticas dentro del grupo 

de estandarización, 26 en Medición, 33 en Mejora y 25 del grupo de  control. 
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Figura 4-2 Mejores Práctica sugeridas por OPM3 a  Soluciones Integrales en Tecnología SA   

Fuente: Creación Propia. Con base en los resultados del cuestionario de herramienta SAM. 

 

     En el caso de Programas, las cuatro mejores prácticas restantes, las que no están clasificadas 

dentro de ningún área de mejora, se refieren a la gestión de componentes del programa, establecer  

gobernabilidad y supervisión en la estructura del programa y falta de alineación estratégica. 

     Para proyectos, las 10 mejores prácticas faltantes están relacionadas con: monitoreo, falta de 

control en el cierre de proyectos, fallas en el  área de documentación, y en la parte de definición  

clara de  metas del proyecto 

 

4.1.2 Resultados del  análisis de fortalezas y debilidades. 

     El análisis de fortalezas y debilidades también se utilizó como parte  de lograr el primer objetivo 

de este estudio, que es determinar el estado actual de la empresa con respecto a mejores prácticas 

en administración de proyectos. Por lo que, tal como se menciona anteriormente,  dicho análisis se 

centró  en evaluar los aspectos internos de e la compañía. 

        Mediante este análisis se obtuvo una lista de elementos internos y positivos,  aquellos con los 

que la organización cuenta, y al identificarlos se podrán utilizar a favor para lograr los objetivos 

de la PMO y la  organización. Al igual, se obtuvo la lista de aquellos elementos con oportunidad 
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de mejora  (ya sea recursos, habilidades, actitudes, etc.) que la empresa posee  y que constituyen 

barreras, por su falta de desarrollo, cumplimiento o puesta en práctica. Estas serían las debilidades 

o  problemas internos. Al identificarlos se le entregaron al gerente de operaciones para ser tomados 

en cuenta al implementar la PMO y se deja a decisión de ellos si implementan o no una estrategia 

para eliminarlos o minimizarlos.  

    Este análisis se realizó en conjunto con el gerente general, gerente de operaciones y el supervisor 

de TI (sujetos mencionados en el la tabla 3.1) 

     En la tabla 4-7 se muestran los resultados del análisis de fortalezas y debilidades realizado en 

la compañía Soluciones Integrales en Tecnología SA. Dentro de la tabla, las debilidades se 

ordenaron por orden de prioridad para la organización, siendo la primera que se muestra en la lista 

la primera debilidad que la compañía trataría de solucionar. Este orden fue dado por el gerente de 

operaciones y el supervisor de TI. 

 

 

Tabla 4-7 Análisis de Fortalezas y Debilidades 

 

Fuente: Elaboración Propia. Con base en los resultados de análisis de Fortalezas y Debilidades. 
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     Algunas de las debilidades mencionadas en el cuadro anterior son parte de la justificación de 

este estudio, esto contribuyó a aumentar aún más el apoyo que ya se poseía de la alta gerencia para 

la creación de la PMO.  

 

4.1.3 Resultados del  cuestionario a colaboradores/administradores de proyectos. 

     El cuestionario a colaboradores / administradores de proyectos se aplicó a los cuatro sujetos de 

información de dicho rubro. Como se menciona anteriormente, dicho cuestionario se divide en los 

elementos básicos para desarrollar  una cultura de AP según Heerkens (2000). Dichos elementos 

fueron definidos en el apartado 2.3.3.  

     Cada pregunta del cuestionario posee un valor determinado que sumará un total para cada 

elemento. Así se sabrá cuál es elemento  básico que la organización debe trabajar para desarrollar  

una cultura de AP. El valor total corresponde a un 100%. 

     A continuación, se mostrará las tablas correspondientes a los puntajes obtenidos por elemento 

según las  respuestas de cada sujeto al que se le aplico el cuestionario, con su respectivo análisis. 

Estos resultados darán un enfoque más amplio al estado actual de la empresa en la aplicación de 

mejores prácticas para la gestión de proyectos, colaborando así con el objetivo número uno de este 

estudio. Además, la información obtenida sobre las necesidades de la organización reflejadas en 

las respuestas de los administradores/colaboradores de proyectos, se tomó en cuenta para definir  

el tipo y características de la PMO que la compañía necesita, colaborando también con el objetivo 

número dos de este estudio. 

     El porcentaje promedio obtenido para el elemento Metodología Estandarizada de Proyectos fue 

de un 88%, para el elemento Definición de Trabajo y Expectativas de Desempeño se obtuvo un 

60%; mientras que para Programa de Desarrollo de Habilidades fue un 81,25%., en Métricas para 

la Ejecución del Proyecto el porcentaje obtenido fue 62,50% y finalmente para Cultura 

Organizacional de Apoyo se obtuvo 55%. 

       En la Tabla 4-8 se muestra el puntaje obtenido para cada elemento según el PM o colaborador 

de proyectos que realizó el cuestionario. Con base en el puntaje obtenido y el puntaje total se 

calcula el porcentaje por sujeto en cada elemento. 
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Tabla 4-8. Resultados de Cuestionario a administradores/colaboradores de proyectos 

 

Fuente: Elaboración Propia. Con base en los resultados del cuestionario a colaboradores/administradores 

de proyectos. 

 

     Para efectos de mostrar resultados más concisos, se calcula un promedio obtenido para cada 

elemento. Además, este porcentaje promedio es el valor oficial que se le asignara a cada elemento 

en  los otros análisis de este estudio. En la tabla 4-9 se muestran dichos porcentajes, como se 

mencionó anteriormente por PM se entiende el administrador/colaborador de proyectos que realizó 

el cuestionario. 

 

Tabla 4-9 Porcentaje promedio obtenido para cada elemento de una cultura exitosa de proyectos 

 
Fuente: Elaboración Propia. Con base en los resultados del cuestionario a colaboradores/administradores 

de proyectos. 
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     Con base en la información anterior se obtiene el gráfico que muestra la figura 4-4  sobre el 

estado actual de la organización Soluciones Integrales en Tecnología SA  con respecto a cada 

elemento básico para desarrollar una cultura exitosa de proyectos. 

 

Figura 4-3. Estado actual según los elementos básicos para desarrollar una cultura exitosa de 
proyectos. 
Fuente: Propia. Con base en los resultados del cuestionario a colaboradores/administradores de proyectos. 

 

     Tal como se observa, el porcentaje en Metodología (Metodología Estandarizada de Proyectos) 

es relativamente alto (86%), ya que la compañía posee una metodología de proyectos robusta. Lo 

contrario sucede en Cultura (Cultura Organizacional de Apoyo) donde el porcentaje es el más bajo 

(56%), ya que la cultura de proyectos aún no está impregnada en el ambiente organizacional de la 

compañía. En Habilidades (Programa de Desarrollo de Habilidades) se observa el segundo 

porcentaje más alto, (81%) ya que la organización si trata de dar entrenamientos en el área de 

proyectos y se preocupa por el crecimiento profesional de sus empleados. Tanto Expectativas 
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(Definición de Trabajo y Expectativas de Desempeño) como Métricas (Métricas para la Ejecución 

del Proyecto)  poseen valores medios (63% y 60%), ya que reflejan la misma falta de cultura de 

proyectos donde no hay clara definición de los roles y responsabilidades de los involucrados en 

proyectos. Además, de la falta de métricas y controles claros para evaluar los recursos en general 

que forman parte de sus proyectos. Estos resultados reflejan lo que se menciona en el apartado 1.3, 

la justificación de este proyecto. 

 

4.2 Estructura de la PMO  según la cultura de la organización. 

     Este apartado desarrolla cómo se logró llevar a cabo el segundo objetivo de este estudio: 

Proponer tipo, ubicación, funciones, roles y responsabilidades que debería tener la oficina de 

administración  de proyectos, según la cultura  de la organización. 

     Dicho objetivo se logró con la ayuda de los resultados del cuadro comparativo (el cómo se 

realizó este cuadro se explica en apartado 3.5), que básicamente es comparar los resultados de 

SAM (refiriéndose a la parte de habilitadores organizacionales, apartado 4.1.1) contra los 

resultados del cuestionario a colaboradores, apartado 4.1.3 (el cual se basa en los 5 elementos para 

una cultura de AP exitosa según Heerkens).  

     Además, las funciones resultantes para la PMO, fueron comparadas con las debilidades de la 

organización que se enlistan en el apartado 4.1.2. Esto con el objetivo de reforzar que las funciones 

que ejercerá la PMO estarán orientadas a reforzar positivamente los aspectos con oportunidad de 

mejora que la organización posee.        

 

4.2.1 Resultados del Cuadro Comparativo. 

     Tal, como se menciona en el apartado 3.5, se realizó un  cuadro comparativo que  agrupa las 

funciones de una  PMO (mencionadas en el apartado 2.1.2), dentro de los 5 elementos para una 

cultura de AP exitosa, y dentro de los Habilitadores Organizacionales  según Mejores Prácticas 

del estándar OPM3® alcanzados en este estudio. Los porcentajes para ambas clasificaciones ya 

fueron obtenidos y mostrados en los apartados anteriores de resultados. Por lo que a continuación 

en la tabla 4-10 se mostrará el resultado de dicha clasificación y las decisiones tomadas con  base 

en dicho análisis. 
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Este análisis de cuadro comparativo se realizó en conjunto con el Gerente de Operaciones, el Supervisor de TI y dos de los 

administradores de proyectos. 

     Es por esto, que en la siguiente tabla 4-10 se detallan  los porcentajes que obtuvo cada función de la PMO dentro de los elementos 

básicos para desarrollar  una cultura de AP, y los porcentajes que obtuvo cada función dentro de los principales Habilitadores 

Organizacionales  según mejores prácticas del estándar OPM3 

 

Tabla 4-10 Resultados de Cuadro Comparativo 

 
Fuente: Elaboración Propia. Con base en los resultados del cuadro comparativo. 
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     En el momento de realizar el análisis se definieron tres estados para cada función:  

• Bajo: Aquellas funciones que cayeron en los Habilitadores Organizacionales con  

porcentajes más bajos ( los que salieron con porcentajes bajos según evaluación de nivel de 

madurez, apartado 4.1.1) y en los elementos para desarrollar una cultura exitosa con porcentajes 

obtenidos más bajos ( según resultados de cuestionario elaborado a colaboradores, apartado 4.1.3) 

Criterio: Posee una o más de una clasificación menor a 60% 

• Alto: Aquellas funciones que cayeron en los Habilitadores Organizacionales con  

porcentajes más altos  y en los Elementos para desarrollar una cultura Exitosa con porcentajes 

obtenidos más altos 

Criterio: Posee una o más de una clasificación mayor a 60% 

• Regular: Aquellas funciones que se encuentran dentro de los dos estados anteriores, pero  

el criterio se basa en que posean una o más de una clasificación mayor a 60% pero menor a 80%. 

 

     Con base en esto, en la tabla 4-11 se muestra el estado que obtuvo cada característica según los 

porcentajes mencionados anteriormente. Aquellas características con porcentajes Bajos o Medios 

se consideran como críticas para la PMO a implementar, representan las áreas en donde la PMO 

otorgara más a poyo a la  administración de proyectos dentro de la organización, aquellas áreas 

donde la organización reflejó tener más necesidad.   

 

Tabla 4-11 Estados para cada función 

 
Fuente: Elaboración Propia. Con base en los resultados del cuadro comparativo. 
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     Los resultados anteriores se analizaron con el gerente de operaciones, el supervisor de TI y los 

colaboradores de AP  para así definir las siguientes características de la PMO:  

• Funciones de la PMO: Las definidas en la tabla 4-11, y se deja a criterio de la organización  

si desean agregar alguna otra en el futuro. 

• Ubicación Estratégica : Reportara directamente a Gerencia General, en el organigrama 

estará entre el gerente general y los gerentes de operaciones, para que cuente con todo el apoyo de 

la alta administración 

• Tipo de Oficina de Administración Proyectos: Torre de Control. 

• Roles dentro de la PMO: Los principales roles van desde el Director de la PMO,  

administradores de programa y proyectos y colaboradores de proyectos en general. Se espera que 

algunos de los roles que formaran parte de la PMO, no serán recursos 100% asignados a la PMO, 

sino aquellos colaboradores que se encuentran asignados a otras áreas de la compañía pero que 

debido a sus actividades influyen de alguna manera en la administración de proyectos; por lo que 

reportarían o brindarían soporte a la Oficina de Administración de Proyectos. 

     Cada uno de estos factores será detallado ampliamente en el apartado siguiente sobre: Estrategia 

de Implementación para la Oficina de Administración de Proyectos.       

     Además se realizó una comparación entre las debilidades identificadas dentro de la compañía, 

(según el análisis de Fortalezas y Debilidades realizado en el apartado 4.1.2) y la clasificación de 

las funciones requeridas para la PMO, obtenidas de acuerdo al cuadro comparativo (las mismas 

que se muestran en la tabla 4-11). 

     Tal como lo muestra tabla 4-12, las funciones de la PMO que son altamente requeridas, ya que 

resultaron con un estado de clasificación baja en el cuadro comparativo, cubren las debilidades 

identificadas como de mayor prioridad en la lista de debilidades (las primeras cinco de la lista de 

la tabla 4-7). Al igual que aquellas funciones que resultaron con una clasificación media en el 

cuadro comparativo cubren las siguientes debilidades según su orden de prioridad (las próximas 

cuatro de la tabla 4-7) 
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Tabla 4-12 Funciones de la PMO vs Debilidades de la Organización 

 
Fuente: Elaboración Propia. Con base en las funciones requeridas para la PMO (tabla 4-11) y al análisis de 

Fortalezas y Debilidades (apartado 4.1.2) 

 

    Esto demuestra claramente que los resultados arrojados tanto por la herramienta SAM, el 

análisis de fortalezas y debilidades y el cuestionario a colaboradores son consistentes en sus 

resultados, ya que todos apuntan hacia elementos comunes, ya sea aquellos que deben ser 

trabajados por la compañía para su crecimiento en la gestión de proyectos como aquellos aspectos 

positivos de la misma. Además que los elementos con oportunidad de mejora que la empresa posee, 

según estos análisis serán cubiertos por las funciones y características de la Oficina de 

Administración de Proyectos a implementar. 

 

4.3 Estrategia de implementación para la Oficina de Administración de Proyectos. 

     En este apartado se desarrolla el tercer objetivo de este proyecto: Proponer una estrategia de 

implementación para  la oficina de administración de proyectos.  

     Se realizaron dos entrevistas claves para lograr este objetivo. Dichas entrevistas se encuentran 

en los Apéndices B y C y se realizaron a sujetos claves dentro de la organización parar lograr 

proponer cual podría ser la mejor estrategia de implementación.  

     La entrevista al gerente general  sobre AP y expectativas de la PMO (apéndice B) se realizó al 

Gerente General  de uno de los edificios de Costa Rica, el cual forma parte de los sujetos de 

información de este estudio. Los resultados de la entrevista a los colaboradores de proyectos 
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situados en la PMO de Filipinas, se consideraron como juicio de experto, ya que, tal como se 

menciona anteriormente, así lo requirió la compañía.  

     El análisis de las respuestas a ambas entrevistas se realizó en conjunto con el gerente de 

operaciones, el supervisor de TI y los cuatro administradores/colaboradores de proyectos que 

forman parte de los sujetos de información.  

 

4.3.1 Ubicación estratégica. 

     Se pretende que la Oficina de Administración de Proyectos de la empresa Soluciones Integrales 

en Tecnología SA  guíe y asesore en la gestión de proyectos  a la organización, que sea un puente 

entre la alta gerencia y los admiradores/departamentos  que generen  proyectos y que tenga la 

capacidad de ejercer controles y métricas en la administración de los mismos. Además de exigir y 

promover el adecuado uso de la metodología  en administración de proyectos. Por esas razones, se 

estima conveniente que reporte directamente a la Gerencia General. 

     La ubicación propuesta se muestra en la figura 4-5: 
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Figura 4-5. Ubicación Estratégica de la PMO 
Fuente: Propia. Con base en el Organigrama Oficial de la empresa. 

 

     Tal como se muestra, se propone una Oficina Administración de Proyectos independiente de la 

estructura operativa y los diferentes departamentos. Pero, debe existir una colaboración activa 

entre la PMO  y las demás áreas, en especial el área operativa, que es donde se llevan a cabo la 

mayoría de los proyectos. 

     La PMO será una oficina funcional de la Alta Gerencia pero operara como un organismo 

centralizado de soporte efectivo a las decisiones de la Alta Gerencia con respecto a proyectos. Esto 

significa que si bien es cierto la alta gerencia viene a ser como una jefatura de la PMO, con respecto 

a decisiones en proyectos es la PMO quien toma las riendas y evalúa las mejores opciones; para 

así exponerlas a la Alta Gerencia y que ambos tomen la decisión en conjunto.  

    Una visión de principio a fin y la capacidad de tener la información necesaria y veraz serán parte 

de los beneficios que la Gerencia encontrara en la PMO. Existe la posibilidad de que en un 

principio, conforme la PMO se afiance dentro de la compañía requiera de mayor intervención o 

ayuda de la alta gerencia en sus decisiones, pero los beneficios que la PMO ofrece a la Gerencia, 

apuntan hacia que conforme la misma evolucione la Alta Gerencia se vaya desligando cada vez 

más de decisiones estratégicas en proyectos. Es por esto que uno de los objetivos a contemplar de 

la PMO es siempre estar alineada a los objetivos estratégicos de la Compañía, esto disminuye la 

brecha que podría haber entre Gerencia y Oficina de Proyectos, ya que ambas entidades apuntan 

hacia el mismo objetivo. 

    Los detalles específicos  de la relación entre la Oficina de Proyectos y la Alta Gerencia serán 

definidos por la organización, 

 

4.3.2 Objetivos de la PMO. 

       La oficina de administración de proyectos tiene como objetivo guiar de forma estandarizada la 

gestión de la administración de proyectos en la organización. Además, encargarse de dar un 

seguimiento a los proyectos, para asegurar la calidad de los entregables del proyecto, a través de 

reportes y métricas a establecer. 
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     A través de la PMO se busca incrementar la eficacia y la eficiencia de los proyectos y de la 

gestión de los mismos, y brindar a los PM las herramientas necesarias para la ejecución exitosa de 

sus proyectos. 

     Los objetivos específicos serán definidos por la organización, pero deberán ser cumplidos 

durante el primer año, ya que vencido este plazo se ejecutará una evaluación de desempeño; con 

el fin de medir y exponer que tan efectiva ha sido la gestión de la PMO, y así si fuera necesario, 

replantear o/y ajustar nuevos objetivos. 

     Las mejoras que se espera genere la oficina de administración de proyectos se enlistan a 

continuación, clasificadas según el tiempo que se estima le llevará lograr estos objetivos: 

 
Corto Plazo (6 meses): 

• Administración efectiva de los proyectos. 
• Mayor control de los tiempos de ejecución, costos, recursos, riesgos y proceso de 

integración. 
• Mejoramiento en el desempeño de los grupos de trabajo. 
• Asesoría, entrenamiento y capacitación en Administración Profesional de Proyectos. 
• Administración de la base de conocimiento en Administración Profesional de Proyectos. 
• Gestión de Programa regulado y centralizado. 
• Lograr el uso de  estándares  y políticas existentes en Administración de Proyectos y su 

respectivo proceso de mantenimiento. 
• Gestión de conflictos en proyectos estratégicos. 
• Reporte de estado de proyectos hacia la alta gerencia. 

 
Mediano Plazo (9 meses): 

• Evaluación de Actividades Sustantivas de Corto Plazo 
• Actualización de funciones de la PMO 
• Control y acompañamiento total  en todos los proyectos de la organización. 

 
Largo Plazo (12 meses): 

• Evaluación de Actividades Sustantivas de mediano Plazo 
• Actualización de funciones de la PMO 

 

      

4.3.3 Alcance de la PMO. 

     El tipo de oficina de administración de proyectos seleccionado debe considerar tanto la 

estructura organizacional como el nivel de madurez en administración de proyectos en que se 

encuentra la organización, el cual tal como se menciona en los apartados anteriores se encuentran 
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en un 49,49% (apartado 4.1.1). Además, los resultados del cuadro comparativo y el análisis de 

debilidades  brindaron una orientación sobre  las funciones que la misma debe poseer. 

     Con base en  lo anterior se puede determinar que la PMO de Soluciones Integrales en 

Tecnología SA  deberá proporcionar respaldo a la administración de proyectos, capacitaciones, ser 

vigilante de que la metodología y las políticas estandarizadas se cumplan y por la constante mejora 

de procesos relacionados a AP. Es por estos motivos que se establece la Torre de Control como 

modelo de oficina de administración de proyectos,  la cual brinda la dirección y asesoría necesaria 

a los gerentes de proyectos, pero no es la responsable de la administración de los mismos. 

     Como se menciona en el apartado 2.1.3 este tipo de oficina garantiza que la metodología de 

gerencia de proyectos será seguida,  definición de roles y responsabilidades, comunicación, 

gerencia de riesgo,  gestión de objetivos, lecciones aprendidas y herramientas. Dichas 

características son parte de las funciones requeridas en una PMO para la empresa Soluciones 

Integrales en Tecnología SA  (tabla 4-11). 

     Se descartan los otros dos tipos de oficina de administración de proyectos, refiriéndose a 

Estación Meteorológica y Pool de recursos, ya que ambos no cubren las necesidades de la 

organización. Por ejemplo, el tipo Estación Meteorológica se descartó porque su función principal 

es sólo informar sobre la evolución de los proyectos y no influenciar sobre los mismos. Por otra 

parte, el Pool de recursos se descartó porque tiene como función principal la de ofrecer un conjunto 

de gerentes de proyectos con las habilidades que se necesitan para gestionarlos adecuadamente, 

pero no brinda el apoyo que la organización  requiere en este momento.  

 

4.3.4 Roles y responsabilidades de los integrantes de la PMO. 

     Dadas las necesidades de la Organización identificadas anteriormente en los apartados 

anteriores, y con base en las funciones propuestas para la PMO, en la tabla 4-13 se detallan las 

responsabilidades que los funcionarios de la PMO deben poseer. 

     Los roles definidos fueron: 

• Director de la PMO 

• Administrador de Programa 

• Administrador de Proyectos 

• Miembros del Equipo de Proyectos 

• Gestor de Recursos 
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Tabla 4-13 Roles y Responsabilidades de la PMO 

 

Fuente: Elaboración Propia. Con base en el análisis realizado en apartados anteriores, en conjunto con las 

entrevistas/cuestionarios a los sujetos de información y las funciones propuestas para la PMO (tabla 4-13) 

 

 

 

4.3.5 Fases de la implementación. 

     Según este análisis y en conjunto con el juicio experto, se considera que la estrategia de 

implementación que se muestra en la figura 4-5  es la más adecuada y está acorde con la cultura 

organizacional existente en la empresa en este momento. 
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Figura 4-4 Estrategia de Implementación 
Fuente: Elaboración Propia. Con base en el  análisis realizado en apartados anteriores, en conjunto con las 

entrevistas/cuestionarios a los sujetos de información. 

 

 

     Algunas de las actividades que realizaran dentro de las fases, podrán realizarse en paralelo, 

mientras que otras dependerán de la finalización de unas para proceder. 

     El criterio de aceptación de cada fase son los entregables o productos de cada una de las 

actividades que conforman dicha fase. Es por esto que en las tablas de actividades que se enuncian 

a continuación se define claramente cuál es el entregable para cada actividad. 
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4.3.5.1  Fase 1: Definición y Aprobación. 

     En esta fase se busca recopilar información actual de la organización, desarrollar las ideas que 

generarían valor agregado a la empresa al crear  la PMO, y  definir los recursos necesarios para la 

misma. 

     Principalmente, se desarrollarían las siguientes actividades: 

1. Establecer misión, visión y objetivos estratégicos. 

2. Definir principales funciones en el corto plazo. 

3. Definir el perfil de los recursos humanos para conformar la PMO y su infraestructura. 

4. Asignar los recursos que se van a encargar de implementar la PMO 

5. Establecer e informar sobre la nueva estructura organizacional y la interacción de las 

diferentes áreas de la empresa con la PMO. 

6. Definir y comunicar las responsabilidades de cada rol de  la Oficina de Administración de 

Proyectos 

7. Buscando mitigar la resistencia al cambio se debe crear un  proceso de gestión de cambio  

8. Generar comunicaciones hacia la Organización sobre el impacto positivo de la PMO en los 

diferentes equipos de trabajo  

9. Aprobación Formal de la Alta Administración 

10. Definir el Director de la PMO. 

 

     En la siguiente tabla: 4-14 se muestran los responsables, los entregables y el tiempo para cada 

una de las actividades de esta fase. 
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Tabla 4-14 Actividades de la Fase I 

 

Fuente: Elaboración Propia. Con base en el  análisis realizado en apartados anteriores, en conjunto con las 

entrevistas/cuestionarios a los sujetos de información. 

 

4.3.5.2  Fase 2: Implantación y Fortalecimiento de la PMO. 

    Se procederá a efectuar un inventario de herramientas y recursos existentes en la empresa 

Soluciones Integrales en Tecnología SA. Además se crean o promocionan (en caso de que ya 

existan) los entrenamientos necesarios en AP para estabilizar la cultura de administración de 

proyectos en la empresa. En esta fase se definen claramente las métricas de la PMO. 

     Principalmente, se desarrollarían las siguientes actividades: 

• Hacer inventario de capacitaciones en administración de proyectos que poseen 

actualmente, así como también del nivel de conocimiento del personal de proyectos actual, 

y con base en esto generar nuevas capacitaciones en los temas que se requiera 

• Hacer inventario de las herramientas en administración de proyectos que poseen 

actualmente, y gestionar cualquier necesidad que se tenga al respecto. 

• Establecer las capacitaciones necesarias para los roles involucrados con la PMO. 

• Definir las métricas de la PMO 

• Desarrollar los formatos de informes/plantillas que serán utilizados. 
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     En la siguiente tabla: 4-15 se muestran los responsables, los entregables y el tiempo para cada 

una de las actividades de esta fase. 

 

 

Tabla 4-15 Actividades de la Fase 2 

 

Fuente: Elaboración Propia. Con base en el  análisis realizado en apartados anteriores, en conjunto con las 

entrevistas/cuestionarios a los sujetos de información. 

 

4.3.5.3  Fase 3: Puesta en marcha. 

     Teniendo la organización entrenada en la metodología que poseen y habiendo logrado la 

implantación de la PMO en la organización,  el siguiente paso es realizar una prueba piloto la 

cual consistirá  en la administración de un nuevo proyecto bajo la recién implementada PMO, 

para así llevar a cabo la interacción de los equipos, los recursos y el alineamiento de métricas y 

procedimientos con la Oficina de Administración de Proyectos. Esta prueba piloto se realizara 

sobre un proyecto importante y de impacto para la empresa, y con base en los resultados de la 

misma se irán incorporando los demás proyectos y departamentos. 

     Principalmente, se desarrollarían las siguientes actividades: 

• Escoger el proyecto para el plan piloto 

• Evaluar el nivel de aceptación de la PMO 
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• Asegurar que los procesos y métricas sean debidamente controlados por la Oficina de 

Administración de  Proyectos  

• Identificar las áreas que necesitan mayor soporte de la PMO, con base en las necesidades 

que se van dando sobre la marcha del proyecto piloto 

• Recopilar los resultados 

• Generar lecciones aprendidas del análisis de resultados 

 

     En la siguiente tabla: 4-16 se muestran los responsables, los entregables y el tiempo para cada 

una de las actividades de esta fase. 

 

Tabla 4-16 Actividades de la Fase 3 

 

Fuente: Elaboración Propia. Con base en el  análisis realizado en apartados anteriores, en conjunto con las 

entrevistas/cuestionarios a los sujetos de información. 

 

     N/A se utilizó para algunos  tiempos de esta fase, ya que estos dependerán de la duración del 

proyecto del plan piloto. Por las mimas razones se utilizó el  asterisco, ya que si bien es cierto 

como parte de un post análisis se podría decir que estos dos últimos tiempos están correctos, 

siempre dependerán en alguna medida de la duración del proyecto. 

 

 

4.3.5.4  Fase 4: Mejora continua. 

     Con la PMO  implementada y dando los primeros frutos, el siguiente paso es mostrar  

resultados, realizando el análisis correspondiente para así identificar y corregir las áreas donde se 
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encuentren posibilidades de mejora, automatización e inclusión de nuevas labores, para esto 

también se apoyarán en el análisis de madurez realizado anteriormente. 

     El  proceso de mejora continua  se realizará por medio un análisis post-implementación en los 

proyectos, tanto esos resultados como las lecciones aprendidas serán almacenadas debidamente en 

el  repositorio de documentación de la organización. 

     Principalmente, se desarrollarían las siguientes actividades: 

• Controlar los procesos y métricas establecidas anteriormente para asegurar el 

cumplimiento de las mismas. 

• Llevar a cabo las medidas necesarias para asegurar la aceptación de la PMO. 

• Desarrollar el plan de comunicaciones. 

• Definir las herramientas necesarias para la documentación de los proyectos y de las 

lecciones aprendidas. 

• Establecer capacitaciones necesarias y ajustes a los procesos de AP  según los resultados 

de las lecciones aprendidas, 

 

     En la siguiente tabla: 4-17 se muestran los responsables, los entregables y el tiempo para cada 

una de las actividades de esta fase. 

 

Tabla 4-17 Actividades de la Fase 4 

 

Fuente: Elaboración Propia. Con base en el  análisis realizado en apartados anteriores, en conjunto con las 

entrevistas/cuestionarios a los sujetos de información. 

 

     N/A se utilizó para el tiempo de Controlar los procesos, ya que estos controles dependerán de 

la duración delos proyectos que se encuentren evaluado. 
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4.3.6 Factores críticos de éxito. 

     Como parte del tercer objetivo (Proponer una estrategia de implementación) y con base en las 

entrevistas realizadas, y luego del análisis de la información recopilada; los siguientes factores 

son considerados como críticos para que se reduzcan los obstáculos a enfrentar por la PMO: 

• Contar con el apoyo de la Alta Gerencia. 

• Los roles de Director de la PMO y Administrador de Programa y Proyectos deben colaborar 

activamente en la planeación, toma de decisiones y resolución de conflictos. 

• Los administradores de proyectos no deben ser considerados como recursos 100% 

asignados a la PMO o 100% asignados a un proyecto. Se deben considerar como entes 

colaboradores hacia ambos lados (Oficina de Administración de Proyectos y producción), 

sin importar quien resulte ser su jefe directo, un administrador de proyecto debe reportar a 

la PMO  

• La PMO debe establecer políticas claras sobre sus medidas correctivas, sus procesos  y 

procedimientos, esto asegurara el éxito de su continuidad como ente regulador de la 

metodología actual y de los proyectos que administrará. 

• Deben existir métricas que definan el progreso de la PMO  

• La PMO debe estar siempre alineada a los objetivos del negocio. 

• La PMO debe ser dentro de lo posible, capaz de adaptarse al tiempo rápido de respuesta 

requerido por los proyectos y toma de decisiones críticas que se requiera. 

 

     Todos los niveles de la empresa, tanto productivos como ejecutivos, deben comprender la 

importancia de las tareas de estandarización, documentación y administración en general de 

proyectos. No solo comprender, sino aportar en lo que sea necesario, sentirse parte de ello. 
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5 Conclusiones y Recomendaciones 

 

     A continuación, se muestran las conclusiones y recomendaciones que se han obtenido luego de 

este estudio. Ambos apartados están orientados a los objetivos de este proyecto y fueron obtenidos 

a través de todo el proceso. 

 

5.1  Conclusiones. 

     Este apartado enlista las conclusiones de este estudio, obtenidas a través del diagnóstico de la 

situación actual, los análisis realizados y la estrategia de implementación sugerida. 

• Se identificaron buenas prácticas de administración de proyectos  en la empresa Soluciones 

Integrales en Tecnología SA  que la han llevado al éxito de los muchos proyectos  que 

administran al año. Sin embargo, los resultados tanto del diagnóstico del nivel de madurez 

(SAM) como del cuestionario a colaboradores  basado en Heerkens indicaron que la 

organización se encuentra en un nivel medio de madurez en AP. 

 

• Este estudio le permitió a la organización contar con un diagnóstico real de su estado de 

madurez con respecto a la administración de proyectos, debidamente documentado y sin 

incurrir en ningún costo.  

 

• Al determinar el estado de madurez actual de la empresa en administración de proyectos, 

se identifican las siguientes situaciones claves a mejorar: no se utiliza de manera correcta 

ni por todos los involucrados en proyectos la metodología de AP que actualmente poseen, 

no existe una capacitación adecuada sobre dicha metodología, ni tampoco una  entidad 

vigilante de que la misma  sea cumplida, no existe un repositorio de lecciones aprendidas 

y no trabaja con una clara definición de responsabilidades del personal. 

 

• Se obtuvo una ruta de mejora para la organización con base en la lista de mejores prácticas 

del OPM3 sugeridas como camino a seguir en el resultado del cuestionario SAM. 
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• Con base en la ruta de mejores prácticas obtenida se obtuvieron las áreas en las que poseen 

más problemas, donde los porcentajes más altos estaban en  la definición de los criterios 

de éxito de sus proyectos y en el área de prácticas de administración de proyectos. Dichas 

áreas no se han venido desarrollando con base en las mejores prácticas en administración 

de proyectos ya que no existe un ente vigilante de que se cumplan estas prácticas. 

 

• Con base en este proyecto se identificó Torre de Control como el tipo de PMO a 

implementar, donde sus principales funciones serán: guiar y asesorar en la gestión de 

proyectos, ser puente entra la Alta Gerencia y los colaboradores/departamentos que estén 

involucrados en proyectos y que tenga la capacidad de ejercer controles y métricas. Es por 

esto que se recomendó como su ubicación estratégica el reportarle directamente a la 

Gerencia General. Dichas características se determinaron según las necesidades de 

Soluciones Integrales en Tecnología SA. 

 

• La organización cuenta con la infraestructura y recursos necesarios para poseer una PMO 

capaz de desarrollar procesos formales que mejoren su estado actual; y que además sea 

capaz de vigilar que se realicen las mejores prácticas en AP en todos los proyectos 

implementados por la compañía. 

 

•  El presente proyecto, propone una  estrategia de implementación para  la oficina de 

administración de proyectos, con sus respectivas fases y actividades claves. Dicha 

implementación se trata de una propuesta sugerida a la organización, que se llevó a cabo 

en conjunto con la gerencia involucrada en este estudio, sin embargo queda a criterio de la 

organización el utilizarla o modificarla. 

 

• La existencia de una oficina de administración de proyectos en la empresa Soluciones 

Integrales en Tecnología SA, evitará que los proyectos se sigan implementando de manera 

dispersa dentro de la organización, ya que dicha entidad estará vigilante de que los mismos 

se alineen a la metodología existente. Además, será capaz de distribuir de manera correcta 

y a tiempo  los recursos utilizados por los proyectos, de vigilar que las métricas y los 
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alcances de los proyectos sean claras y modificadas bajo una correcta gestión de cambios; 

y exigirá la correcta generación de documentación en los diferentes proyectos. 
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5.2 Recomendaciones. 

     A continuación se enlistan las recomendaciones del presente  proyecto, las cuales van dirigidas 

al Gerente de Operaciones, quien ha sido el sponsor de este proyecto, y ella las dirigirá a la persona 

correspondiente (en caso de ser necesario) una vez que inicie la puesta en marcha de esta propuesta. 

 

• Contar con un lenguaje común de proyectos en toda la organización para que se puedan 

comunicar de manera eficaz. 

 

• Implementar una Oficina de Administración de Proyectos tipo torre de control, la cual 

tendrá como fin guiar de manera estándar la administración de proyectos dentro de 

Soluciones Integrales en Tecnología SA. 

 

• Crear claramente los roles, funciones, expectativas y limitaciones de la PMO, para lograr 

la aceptación de dicha propuesta. El proceso de implementación se debe dar en fases, con 

los entregables necesarios en cada una de ella, logrando así una implementación fluida y 

transparente para la empresa. 

 
• El promover de manera positiva hacia todos los niveles de la organización la creación de 

la PMO, será una actividad clave en el momento de iniciar la implementación. Se 

recomienda, que ya sea el departamento de RH o el área de motivación al personal, se 

encarguen de esta tarea antes, durante y después de dicha implementación. La correcta 

aceptación por parte del personal, acelerara la obtención de los beneficios de la misma. 

 
• Si bien es cierto, la alta gerencia está directamente involucrada  en los proyectos de la 

organización, se debe definir el correcto alcance de la injerencia de la misma y establecer 

un proceso claro de la coexistencia de la gerencia con la PMO en las decisiones referentes 

a  administración de proyectos. 

 

• La implementación de la PMO se debe ver como un proyecto en sí, por lo que deberá contar 

con entregables en cada fase y los controles necesarios durante el mismo. 
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• Desarrollar mejoras en las capacitaciones existentes en proyectos, o buscar capacitaciones 

formales de una entidad externa. Dicha recomendación está orientada al Departamento de 

Capacitaciones. 

 

• Se detectó una importante concentración de conocimiento de administración de proyectos 

dentro de la organización, en algunos individuos o áreas, por lo que las lecciones 

aprendidas y la experiencia que se genere a partir de la implementación de un nuevo 

proyecto debe ser compartida hacia los demás colaboradores de proyectos, ya sea mediante 

reuniones, correos o pequeñas capacitaciones.  
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Apéndices 

 

Apéndice A 

Cuestionario a administradores/colaboradores de proyectos 

 

      El presente cuestionario está dividido por secciones según los cinco elementos básicos de  una 

cultura exitosa de AP  sugeridos por Heerkens: 

 

METODOLOGÍA ESTANDARIZADA DE PROYECTOS  

1. ¿Su  empresa cuenta con una metodología estandarizada para administrar los proyectos?  

     a) SI    b) NO  

2. ¿Recibió usted algún tipo de capacitación sobre la Metodología para administrar proyectos?  

     a) SI    b) NO  

3. ¿Utiliza usted la Metodología de Administración de Proyectos que existe en la empresa?  

    a) Siempre     b) Algunas Veces    c) Nunca 

 

4. ¿En la empresa, a cuáles de los siguientes factores se le da mayor importancia en los proyectos?  

     a) Metodologías     b) Procesos         c) Resultados            

5. ¿Durante el desarrollo de los proyectos, se gestiona la información y la documentación de los 

mismos?:  

a) Siempre  b) Algunas Veces  c) Nunca 

6.  Sabe usted si en la empresa se utiliza alguna herramienta para controlar y monitorear los 

proyectos?  

    a) SI   b) NO  

7. ¿Conoce usted si en la empresa se utiliza algún procedimiento para registrar y controlar los 

cambios que se presentan en los proyectos?  

          a) SI              b) NO  
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8  ¿Hay una persona o grupo de personas encargada(s) de definir el alcance del proyecto basado 

en los requerimientos del cliente?  

          a) SI              b) NO  

 

 

DEFINICIÓN DE TRABAJO Y EXPECTATIVAS DE DESEMPEÑO  

 

9. ¿Cómo se seleccionan los miembros de cada equipo de proyecto?  

a) Más adecuado al proyecto     b) Por disponibilidad    c) Al azar     

 

10. ¿Existe una matriz de asignación de responsabilidades para todos los proyectos?  

a) Siempre                 b) Algunas Veces                   c) Nunca            

 

11. ¿Usted considera que cada miembro del equipo de proyecto conoce bien cuáles son sus roles 

y responsabilidades?  

a) Siempre  b) Algunas Veces  c) Nunca 

12. ¿La empresa tienen definido un proceso formal de comunicación entre los proyectos y la alta 

administración?  

a) SI   b) NO 

13.  ¿Todos los documentos de los proyectos se encuentren consolidados en un solo lugar en la 

organización?  

a) SI   b) NO 

 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO DE HABILIDADES  

14. ¿Considera usted que el éxito de un proyecto depende de la persona que administra los 

proyectos?  

    a) Siempre      b) Algunas Veces       c) Nunca  
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15. ¿En la empresa se utilizan herramientas de software para administrar los proyectos?  

     a) SI. Mencione las que conoce: 

________________________________________________________  

     b) NO  

 

16. ¿Considera usted que el personal de proyectos está capacitado para tomar decisiones 

importantes respecto a temas de alcance, riesgos o calidad?  

    a) SI         b) NO 

 

17. ¿La empresa brinda programas de capacitación en administración de proyectos para el personal 

involucrado en los proyectos?  

   a) SI      b) NO 

 

MÉTRICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

18. ¿Considera usted que se repiten los mismos errores en los proyectos?  

     a) SI. Mencione alguno: ______________________________________________________  

     b) NO 

 

19.  En los proyectos se da más énfasis, según su criterio a:  

     a) El trabajo en grupo      b) El trabajo individual 

 

20. ¿Utilizan indicadores como por ejemplo índices de desempeño de costos o de tiempo para 

aplicar técnicas de valor ganado? 

    a) Siempre      b) Algunas Veces      c) Nunca 

 

21. ¿La empresa acostumbra a realizar auditorías en los proyectos?  

    a) SI      b) NO  

 



81 
 

22. ¿Existe algún criterio definido para determinar si el proyecto fue exitoso o no?  

   a) SI       b) NO 

 

 

CULTURA ORGANIZACIONAL DE APOYO  

23. ¿En los proyectos se designa un director o encargado del proyecto?  

a) SI      b) NO  

 

24. ¿Estos directores participan en la planificación de los proyectos?  

  a) Siempre      b) Algunas Veces.      c) Nunca 

 

25. ¿Por su experiencia en proyectos considera que el personal asignado a éstos, se sienten 

familiarizados y comprometidos con los proyectos que se les asignan?  

a) SI      b) NO. por qué:________________________________________ 

26. ¿Considera que los proyectos que se ejecutan se encuentran totalmente alineados a los objetivos 

estratégicos de la empresa?  

  a) Siempre      b) Algunas Veces.      c) Nunca 

 

27. ¿Cuáles cree usted, son los principales criterios para seleccionar los proyectos?  

     a) Financieros      b) Estratégicos      c) Otro. Especifique: __________ 
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Apéndice B 

 

Entrevista al Gerente General  sobre AP y expectativas de la PMO 

 

      La siguiente entrevista se le aplicará a uno del Gerente de Generales de Soluciones Integrales 

en Tecnología SA, el cual forma parte de los sujetos de información para este proyecto. 

 

ADMINSITRACIÓN DE PROYECTOS EN SOLUCIONES INTEGRALE S EN 

TECNOLOGÍA SA   

1. ¿Cuántos proyectos al año se realizan en la empresa? (aproximadamente)  
     a) De 0 a 3       b) De 4 a 6       c) Más de 7       d) Otro. Especifique_____  
 
2. ¿Qué tipo de problemas son los más comunes en los proyectos?  

a) De Planificación      b) De Ejecución      c) De Control y Seguimiento   
d)    Otro. ________________________  

 
3. ¿Poseen personal que  se encargue exclusivamente de la administración de los proyectos? 
(siendo esta la   única labor que realizarían) 
      a) SI      b) NO. Por qué:____________________________________________  
 
4. ¿Cuenta la empresa con una Metodología de Administración de proyectos?  
     a) SI      b) NO. Por qué:____________________________________________  
 
 
4. ¿Aplican  esta metodología durante todo el proyecto? 
       a) SI      b) NO. Por qué:___________________________________________  
 
 
5. ¿Utilizan alguna herramienta para administrar los proyectos?  
     a) SI      b) NO. Por qué:___________________________________________ 

 

EXPECTATIVAS SOBRE LA PMO 

1. ¿Posee la compañía actualmente alguna PMO? 

a) SI     b)NO 
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2. ¿Está familiarizada la alta gerencia con el concepto de PMO? 

a) SI. Explique___________________________________ 

b) NO. ¿Por qué? _________________________________ 

 

3. ¿Existe actualmente un proyecto de creación de PMO para Costa Rica? 

a) SI     b)NO 

 

4. De manera general, detalle las funciones clave que esperan tenga dicha PMO. 

 

5. ¿Cuáles considera que deberían ser los pasos claves a seguir  al implementar una PMO en 

Soluciones Integrales en Tecnología SA? 

 
6. Desde su perspectiva como Gerente General, ¿cuáles creen que deberían ser los factores 

críticos de éxito para la PMO de Costa Rica? 
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Apéndice C 

Entrevista a los colaboradores de proyectos situados en la PMO de Filipinas 

 

      La siguiente entrevista se  aplicará a dos colaboradores que la empresa ha identificado como 

expertos en administración de proyectos. 

1. ¿Hace cuántos años  existe la PMO de Filipinas? 

2. ¿Dicha PMO a cuántas regiones o países  les da servicios? 

3. Indique las responsabilidades y funciones de su PMO actualmente 

4. ¿Poseen una metodología de proyectos diferente a la  que se usa en Costa Rica, 

específicamente? 

5. ¿Cuáles son los problemas más comunes que enfrentan sus proyectos? 

6. Consideran ustedes que desde que se creó la PMO estos problemas han disminuido y ¿por 

qué? 

7. ¿Cuáles fueron las dificultades más comunes a las que se enfrentaron cuando se 

implementó por primera vez la Oficina de AP? 

8. ¿Cuáles fueron los factores críticos de éxito para la PMO de Filipinas? y consideran que 

¿dichos factores deberían ser tomados en cuenta para la PMO de CR? 

9. Podrían resumir cual ha sido el desarrollo de la PMO desde que se creó a la fecha 

10. ¿Durante este desarrollo siempre han contado con el apoyo de la alta gerencia? 

11. Según su experiencia, ¿cuáles consideran ustedes que deberían ser los pasos claves a seguir  

al implementar una PMO en Soluciones Integrales en Tecnología SA ? 
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Anexos 

 

Anexo I 

Herramienta SAM como parte del estándar OPM3® 

 

     La herramienta como tal no es posible compartirla, ya que esta posee un costo relacionado a 

derechos de autor. Para ejemplificar las áreas que cubre se comparte la siguiente información: 

     OPM3® ofrece una “evaluación de madurez en línea” solo para efectos demostrativos, las 

respuestas no pueden ser almacenadas o generar un reporte. Esta opción se conoce como  OPM3 

Self-Assessment, y se encuentra en:           http://opm3online.pmi.org/demo/assessment.shtml 

     Ya que posee cierta similitud con los aspectos que abarca la herramienta SAM, se menciona la 

opción en línea en los apéndices para efectos ilustrativos del proyecto. 
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