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Resumen ejecutivo 

Prodigious Latin America cuenta con oficinas en Costa Rica y Colombia; las mismas 

exportan sus servicios de producción digital a diversas agencias del Grupo Publicis 

(Francés)  alrededor del mundo.  Este grupo adquirió a Prodigious en Julio del 2013. 

Además de las  solicitudes de trabajo por parte de las agencias, Prodigious Latin 

America desarrolla proyectos internos que corresponden a solicitudes de la gerencia,  

proyectos de innovación, proyectos para la mejora de operaciones, proyectos de 

ayuda social, entre otros. Estos proyectos internos se realizan sin estructura o 

metodología de trabajo sistematizada, generando atrasos, exceso de uso de 

recursos, proyectos inconclusos por falta de información y comunicación.  

El objetivo de esta investigación es proponer la estandarización de la gestión de los 

proyectos internos de Prodigious Latin America como un primer esfuerzo para 

alcanzar un adecuado nivel de estandarización en la gestión de los proyectos 

internos. Se realizó un diagnóstico en el cual se ven reflejadas las principales 

debilidades de la gestión de los proyectos internos en Prodigious Latin America, 

permitiendo establecer la situación actual. Utilizando los resultados del diagnóstico, 

se ha establecido una propuesta de herramientas, técnicas y procesos para ser 

implementada en Prodigious Latin America a través de un programa de capacitación 

propuesto que busca incrementar la capacidad de gestión de los proyectos internos.   

Palabras Clave 

Proyectos internos, ambientes multi-proyectos, priorización de tareas, mapeo de 

proyectos,  metodología de proyectos,  administración de proyectos, capacitación en 

administración de proyectos. 
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Abstract 

Prodigious Latin America has offices in Costa Rica and Colombia; they provide digital 

production services to several advertising agencies of the Publicis Groupe (French 

company), of different parts of the world.  In July 2013, Publicis acquired Prodigious.  

Prodigious Latin America receives work requests from several agencies of the group 

through an established process for the development of tasks. Besides the work for 

the agencies, Prodigious Latin America works on the development of internal projects 

requests from the agencies, improvements to internal processes or social work, 

among others. These internal projects have no structure or systematic methodology, 

which leads to delayed deliveries, use of extra resources, and projects that never 

finish due to the lack of information and communication. 

The objective of this project is the methodological standardization proposal of the 

development for Prodigious Latin America as a first effort to reach an adequate level 

of project management for internal projects. To reach this objective a situational 

research was conducted in order to develop a diagnosis of the current situation in 

which the main weaknesses of internal project development are included, 

understanding the current situation using the results of the diagnosis; a 

methodological proposal has been developed to be implemented in Prodigious Latin 

America. The training program proposal will facilitate the the capacity for internal 

project development. 

Key words 

Internal projects, multi-project environment, task priority, project mapping, project 

methodology, project management, project management training.
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INTRODUCCIÓN 

Todo proyecto que se quiera realizar en una organización, sea grande o pequeño, 

requiere  de una base metodológica, planificación a corto, mediano y largo plazo, así 

como un equipo comprometido con conocimientos sobre la gestión de proyectos. 

Cada proyecto afronta retos y oportunidades que se deben considerar para que el 

resultado sea exitoso. 

Cada organización tiene su cultura y su propia forma para gestionar proyectos; sin 

embargo, es fundamental una base teórica y práctica para garantizar el éxito del 

desarrollo de muchas actividades, entre ellas el desarrollo de proyectos.  Un proyecto 

es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o 

resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos implica que un proyecto 

tiene un principio y un final definidos. El final se alcanza cuando se logran los 

objetivos del proyecto, cuando se termina el proyecto porque sus objetivos no se 

cumplirán o no pueden ser cumplidos, o cuando ya no existe la necesidad que dio 

origen al proyecto (PMBOK®, 2013). 

Este proyecto final de graduación titulado: ―Propuesta de estandarización  

metodológica de los proyectos internos en Prodigious Latin America‖, presenta un 

estudio de la situación actual de la gestión de proyectos internos de la empresa 

Prodigious Latin America  dedicada a la producción digital en sus oficinas en Costa 

Rica y Colombia. Se plantean tres entregables, con relación a los tres objetivos 

específicos definidos.  
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Este proyecto de graduación se compone de 5 capítulos.  En el primer capítulo se 

incluye una descripción de la situación actual de Prodigious, antecedentes de la 

organización, la problemática de los proyectos internos, justificación, objetivos y 

alcance del proyecto. El capítulo 2 se compone de la revisión de la literatura para el 

desarrollo del marco teórico. El capítulo 3 es el desarrollo del marco metodológico 

donde se describe cómo se realiza la investigación, cuales herramientas se utilizan y 

como se va a tratar la información recolectada. En el capítulo 4 se presentan los 

resultados obtenidos de la investigación, así como los 3 entregables propuestos que 

corresponden a:  Diagnóstico de la situación, Herramientas, técnicas y procesos para 

la gestión de los proyectos internos y una Propuesta de capacitación para el personal 

de Prodigious. Por último, en el capítulo 5 se incluyen las conclusiones y 

recomendaciones del proyecto. 
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CAPÍTULO 1  GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 

En el capítulo 1 se incluye información general de la empresa, la justificación del 

estudio, el planteamiento del problema con respecto a los proyectos internos, así 

como los objetivos por desarrollar. También se incluyen referencias al alcance, 

limitaciones y restricciones para el proyecto.  

1.1 Marco referencial empresarial 

Este apartado contiene una reseña sobre la empresa Prodigious Latin America, los 

antecedentes, su actividad productiva, modalidades de trabajo, estructura 

organizativa, incluyendo su funcionamiento por proyectos. Así mismo, se incluye 

información sobre la muy reciente adquisición por el Grupo Publicis de Prodigious 

Latin America, los posibles cambios que se esperan y el impacto esperado en los 

proyectos internos, los cuales originan este proyecto. Finalmente, se incluye 

información sobre la metodología de trabajo y la forma como surgen y se gestionan 

los proyectos internos. La información sobre Prodigious Latin America fue 

recolectada por medio de revisiones de documentos de la empresa, el sitio web de 

Prodigious y de Publicis,  así como las interacciones del día a día de la autora, con 

los gerentes de proyectos, la gerencia, así como con las personas que trabajan en el 

desarrollo de los proyectos internos. 

1.1.1 Antecedentes del Grupo Publicis  

El Grupo Publicis ha sido uno de los pioneros en la centralización e integración de 

capacidades de producción de publicidad en el mundo. Fue uno de los primeros 

grupos de comunicación en crear un centro regional de producción en Centro 

América, hace más de 10 años. Estos centros se enfocan en alta calidad para la 

realización de campañas digitales altamente exigentes.  
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Publicis es un grupo de comunicación francés que inició sus operaciones en 1926, 

por Marcel Blesutein, el fundador del Grupo Publicis, con el propósito de mantenerse 

fiel a los productos, la satisfacción del cliente, la calidad y la creatividad.  

En 1930, Publicis fue la primera agencia en utilizar la radio como medio para 

publicidad. En 1940 establece el primer departamento de investigación de mercado. 

Para 1950, por la combinación del trabajo e integridad de su equipo, la agencia llegó 

a estar entre las mejores agencias francesas.  En 1960 sale al aire el primer 

comercial en televisión, creado por Publicis. En 1970, fue la primera agencia en 

acoplarse a la época electrónica demostrando su capacidad de innovación. En 1980, 

se convirtió en la agencia europea con mayor extensión y presencia en el mundo. 

Para 1990, la compañía ya estaba operando en cinco continentes, 76 países y 130 

ciudades; y estaba catalogada como uno de los 10 mejores grupos de comunicación. 

En el período entre 2000 a 2005, Publicis anuncia la compra de la agencia Saatchi & 

Saatchi. Entre el 2006 y el 2010, lanza la marca Vivaki y establece acuerdos de 

colaboración con Google y Yahoo!. En ese mismo período, compra Digitas, 

Phonevalley y Razorfish.  

Finalmente en julio 2013, el Grupo Publicis adquiere Prodigious Latin America, 

empresa en Costa Rica que hasta ese momento se llamaba Bosz Digital. El  nombre 

se oficializa el 20 de setiembre como parte de la estrategia de Publicis de establecer 

una marca global. Este cambio se realiza una vez iniciado el desarrollo de este 

proyecto.  

1.2 Antecedentes de Prodigious Latin America  

La empresa inició sus operaciones con el nombre de Bosz Digital como empresa de 

capital costarricense dedicada a la producción digital para clientes internacionales.  

Comenzó en el 2010 como parte del grupo Tribu, también de capital costarricense.   
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El grupo Tribu está compuesto por diferentes compañías en América Central y 

América del Sur, con orientación a servicios relacionados con publicidad y mercadeo. 

Entre los servicios que ofrece se encuentran el desarrollo de estrategia corporativa, 

central de medios, publicidad, producción digital, impresión en gran formato, 

producción audiovisual y post producción.  

El 20 de Diciembre del 2012, Bosz expande su operación con una oficina en 

Colombia. El 1 de julio del 2013 Bosz Digital es adquirida por el grupo Publicis 

separándose del grupo Tribu. El 20 de setiembre cambia su nombre a Prodigious 

Latin America (Prodigious). 

1.2.1 Actividad productiva – Producción digital 

La producción digital se refiere a la elaboración, coordinación y supervisión de 

trabajos para proyectos digitales para diferentes dispositivos o medios. Puede incluir 

publicidad, sitios web, aplicaciones para móviles, entre otros. Es parte del desarrollo 

de campañas digitales, que empieza generalmente con la solicitud del cliente a una 

agencia de publicidad (Figura 1-1). Esta empresa de publicidad desarrolla el 

concepto de la campaña y contrata a una agencia de producción digital (Prodigious 

Latin America) para que realice las piezas digitales requeridas para la campaña.   

Los proyectos de producción digital de Prodigious Latin America son los siguientes:  

o Creación de Banners – incluye el diseño de la historia y flujo de animación, 

creación de diferentes tamaños, animación y programación de los banners.   

o Creación de sitios web --diseño del sitio, cambios al estilo, diagramación, 

guías para el desarrollo web, cortes de imágenes y guías de estilo. 
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o Creación de aplicaciones móviles: optimización de un sitio regular a un sitio 

móvil, desarrollo de la aplicaciones para dispositivos del sistema operativo 

Mac, para sistema operativo Android y diseño receptivo de sitios. 

o Creación de campañas de correo – diagramación de correos, ajustes al 

diseño, cortes de imágenes, programación de los correos, pruebas de los 

correos y desarrollo de correos receptivos.   

o Mantenimiento de sitios y aplicaciones 

o Control de Calidad 

 

Figura 1-1 Esquema de trabajo de la producción digital en Prodigious Latin America.  

Prodigious Latin America trabaja con agencias de publicidad del grupo francés 

Publicis en Estados Unidos y Europa, que ofrece servicios internacionales de 

publicidad y relaciones públicas. Brinda servicios a las siguientes agencias del grupo 

Publicis: Digitas, Razorfish, Moxie, Market Forward y Rossetta. Todo el trabajo que 

realiza para las agencias de Publicis es subcontratado; las horas trabajadas 

mensualmente se facturan directamente a las agencias del grupo. 
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1.2.2 Estructura organizacional 

Prodigious Latin America inició sus operaciones en el 2010, bajo el nombre Bosz 

Digital, con cinco personas y en estos tres años se ha expandido a más de 400 

personas que conforman su planilla, con oficinas en Costa Rica y Colombia. Tiene 

intenciones de crecer a 500 personas en los próximos dos años, crecimiento que 

responde a la necesidad del grupo Publicis de aumentar la cantidad de agencias que 

utilizan el servicio de Prodigious Latin America para la producción digital.  

La estructura de la empresa es funcional y se presenta de la siguiente manera: 

 

Figura 1-2  Estructura Organizacional de Prodigious Latin America. 

Las áreas funcionales de Recursos Humanos, Soporte Administrativo y de 

Infraestructura, y Métricas facilitan las operaciones al área de Cuentas. Esta área es 

la que genera el trabajo facturable a las agencias. 
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Recursos Humanos 

El área de recursos humanos se encarga del desarrollo humano, entrenamientos, 

bienestar organizacional, contrataciones, así como funciones administrativas propias 

del área.   

Soporte Administrativo e infraestructura 

El área de soporte administrativo y de infraestructura se encarga de manejar los 

aspectos financieros. Incluye equipos, planilla y la administración y mantenimiento 

del edificio. 

Métricas 

El área de métricas apoya en el control de la cantidad de horas de trabajo facturable, 

horas de trabajo efectivo, horas de entrenamiento, entre otros. Esta información se 

proporciona a clientes y gerentes de proyectos para la toma de decisiones 

financieras.   

Cuentas 

El área de cuentas es el área que genera los servicios que la empresa brinda a las 

agencias Publicis. Se divide en tres sub-áreas, organizadas por equipos 

multifuncionales que responden a las necesidades de la agencias Publicis: cuentas 

de Digitas, cuentas internacionales y otras cuentas. Cada una de estas sub-áreas es 

liderada por un(a) o más director(a) s, quienes manejan la relación directa con los 

clientes.  
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En el caso de las cuentas de Digitas e internacionales, existen las direcciones 

asociadas cuya función es asistir a las direcciones de cuenta en la gestión de los 

equipos que conforman cada cuenta. Cada equipo está a cargo de Gerentes de 

Proyecto. Las direcciones asociadas son el puente de comunicación entre las 

direcciones de cuenta y estas gerencias de equipos o proyectos. Lo(a) s Gerentes de 

Proyecto se encargan de gestionar los equipos de trabajo para asignar los tiquetes 

enviados por las agencias. Velan por el exitoso funcionamiento del trabajo facturable 

y por la administración de los tiquetes. 

1.2.3 Modalidades de trabajo de Prodigious Latin America 

A continuación se describen las dos modalidades de trabajo principales de 

Prodigious:  

a. encargos de trabajo por tiquetes; 

b. proyectos internos por solicitudes específicas de las agencias, de la 

administración de Prodigious Latin America, y proyectos de responsabilidad 

social empresarial.  

Encargos de trabajo por tiquetes 

Esta modalidad de trabajo representa la mayor cantidad de trabajo realizada por el 

personal de los equipos. Organizados de acuerdo con las agencias de Publicis, estos 

equipos son: Digitas, Razorfish, Moxie, Market Forward y Rossetta. Cada uno tiene 

diferentes capacidades, dependiendo de la tecnología o especialización requerida 

por la agencia. La mayoría de los equipos interactúan con un equipo especializado 

de diseño, flash, desarrollo flash, desarrollo de e-mail, desarrollo web y control de 

calidad.   
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Figura 1-3 Flujo de Trabajo para Digitas.   
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La figura 1-3 presenta un flujo de trabajo de una de las agencias como ejemplo de la 

forma como estas unidades funcionan. Cada equipo recibe el trabajo organizado bajo 

un esquema de asignación de tiquetes; los cuales se facturan a la agencia 

correspondiente. Dentro de cada equipo, el (la) gerente de proyecto es responsable 

de la asignación de tiquetes de acuerdo con requisitos, tiempos de entrega y 

experiencia de los recursos humanos. Los tiquetes llegan a cada equipo por medio 

de un sistema en línea centralizado. Cada tiquete tiene sus propios criterios de éxito, 

revisiones de calidad, entre otros. En algunos casos los tiquetes pueden ser tareas 

de un par de horas o de meses; su duración es variada.  

Proyectos Internos 

Esta modalidad involucra desde campañas de comunicación interna hasta trabajos 

más complejos, como el desarrollo de sistemas para medir la calidad, aplicaciones 

para Facebook, aplicaciones móviles, entre otros. Las duraciones de estos proyectos 

oscilan entre seis meses a un año o más. 

Los proyectos internos se asignan por medio de una solicitud informal a lo(a) s 

gerentes de proyecto con conocimiento del tema relacionado. Estos proyectos no se 

facturan; se consideran apoyos puntuales. La gerencia a la que pertenece el 

proyecto lo asigna a sus equipos, priorizando el trabajo facturable de las agencias.  

Prodigious Latin America asume los costos del desarrollo de estos proyectos, 

provenientes principalmente de tres fuentes: solicitudes específicas de las agencias 

de Publicis; solicitudes específicas de la administración de Prodigious Latin America, 

y de la misma para instituciones externas como parte del capítulo de responsabilidad 

social corporativa de Prodigious Latin America.   
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Si bien estos proyectos no forman parte de los ingresos de Prodigious Latin America, 

su desarrollo es clave porque responden a objetivos estratégicos de la empresa. Son 

de carácter obligatorio y requieren gestión óptima. Algunos de estos proyectos  

responden a mejoras en los procesos con impacto en el manejo cotidiano de 

tiquetes.   

Un ejemplo es un proyecto para la investigación y establecimiento de mejoras en la 

entrega expedita de tiquetes por medio de la automatización de ciertos procesos. El 

resultado podría tener un beneficio financiero para la empresa: incremento de la 

velocidad en entrega de tiquetes - reducción de cantidad de tiempo por tiquete – 

aumento en cantidad de tiquetes por entregar – incremento en tiquetes trabajados – 

incremento en la facturación – incremento en la eficiencia – incremento en la 

satisfacción del cliente con mayor confianza en Prodigious Latin America.    

El siguiente gráfico muestra la clasificación de los proyectos internos según el tipo de 

solicitud.  
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Figura 1-4  Clasificación de los proyectos internos de Prodigious Latin America según la solicitud  

Impacto previsto de la adquisición de Bosz Digital por Publicis 

Como se ha establecido anteriormente, el 1 de julio del 2013, el grupo Publicis 

oficializa la adquisición de Bosz Digital.  El 20 de setiembre del 2013, cambia el 

nombre de Bosz Digital a Prodigious Latin America. 
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No se espera que esta compra genere cambios en las operaciones diarias de 

producción; se continuará con el mismo trabajo que se ha venido desarrollando para 

las agencias del grupo Publicis. Su nombre cambia a la marca global Prodigious. 

Hasta el momento, continúa con sus operaciones normales, a la espera de algunos 

cambios administrativos-financieros, tal como el cambio de gerencia financiera, que 

será manejada por un centro financiero de Publicis, Lion Resources, ya instalado en 

Costa Rica. Un cambio definido y comunicado es que el actual gerente general, 

reportará directamente a Phillip de Zutter, Global Chief Digital Office de Prodigious y 

miembro de la plataforma de producción del grupo Publicis (PGPP). Hay otros 

aspectos que no se han definido, o no se han comunicado; generando incertidumbre 

en el personal de la empresa, sobre el efecto que tendrán en el desarrollo de las 

iniciativas internas.  Se espera que los cambios se anuncien y se implementen en los 

próximos  4 a  6 meses, para finales del año 2013. 

Publicis Groupe, establece que la misión de las empresas del Grupo Publicis es la 

siguiente: 

―La misión de las compañías que integran la plataforma de producción del Publicis 

Groupe es ―…ayudar a las marcas globales a producir y entregar su mensaje a 

través del planeta haciéndolo realidad por medio de la producción de conceptos 

creativos y efectivos.‖ (Publicis Groupe, 2013). 

Planteamiento del problema 

Este apartado presenta el planteamiento del problema con relación a los proyectos 

internos de Prodigious Latin America. 
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1.2.4 Problemática con los proyectos internos 

Se ha desarrollado un árbol de problemas, para identificar de forma preliminar la 

problemática de los proyectos internos de Prodigious Latin America. El árbol de 

problemas se ha desarrollado con información obtenida por observación directa, por 

la experiencia desarrollada en la participación activa en los proyectos internos de la 

organización y con información de la administración de Prodigious Latin America 

sobre el desempeño de los proyectos internos, ya que estos proyectos no estaban 

cumpliendo las expectativas. 

Se analizaron las posibles causas y efectos de este incumplimiento de las 

expectativas, concluyendo de forma preliminar, que el problema se debe a una 

inadecuada gestión metodológica para el desarrollo de los proyectos internos. Este 

análisis se muestra en la Figura 1.5. 
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Figura 1-5  Árbol de problemas para el manejo de los proyectos internos de Prodigious Latin America 

Versión 2. 

El crecimiento acelerado que ha tenido Prodigious Latin America en el tiempo corto 

que lleva operando en Costa Rica y recientemente en Colombia, ha ocasionado que 

esta área estratégica de los proyectos internos haya perdido dirección y enfoque. 

Estos proyectos son parte de la organización y responden a necesidades de su 

propia cartera de clientes.   
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La inadecuada gestión de estos proyectos genera un serio problema para la 

empresa. Por un lado, la insatisfacción de quienes los solicitan y la pérdida de 

ingresos financieros por los gastos incurridos en el desarrollo de proyectos que 

finalizan mal; y por otro, el descontento del personal que los desarrolla.   

Muchas de las debilidades identificadas están relacionadas a la poca claridad en la 

definición del alcance de los proyectos, requisitos escuetos sin especificaciones; 

desconocimiento de la línea de tiempo requerida; entre otros. Iniciados los proyectos, 

los problemas de comunicación son comunes; se hace evidente la inadecuada o 

insuficiente información, y el desconocimiento de los requisitos finales, entre otros. 

Estas situaciones se pueden ver en al menos un 69% de los proyectos que se 

consideraron para el trabajo de investigación realizado.  

Es común observar proyectos en los cuales diferentes personas de equipos han sido 

asignadas, generando no sólo una inadecuada organización del recurso humano, 

sino una inadecuada gestión de los propios proyectos. Cada vez que una persona 

diferente retoma el proyecto o el desarrollo de una misma tarea por dos o más 

personas, genera incrementos en los costos por las horas de dedicación del personal 

involucrado. 

 La confusión de requerimientos afecta al personal que trabaja en estos proyectos. 

Este personal tiene una débil base metodológica en la ejecución de proyectos. 

Adicionalmente, se asignan proyectos a personas con sobrecarga de trabajo, sin la 

disponibilidad necesaria para desarrollar los proyectos.  
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Justificación del estudio 

Actualmente se encuentran documentadas al menos 15 iniciativas para proyectos 

internos sin que se puedan iniciar. Algunos de estos proyectos son: QA Connect – 

manejo de errores; construcción de sitio para control de calidad; desarrollo de 

herramienta para el alineamiento de capacidades; desarrollo de herramienta para 

disponibilidad de recursos; campaña para uso del parqueo; rediseño del sitio web de 

Funda Vida; material para Soñar en Colores, entre otros. 

De los proyectos iniciados, la mayoría (un 76%) no ha concluido a tiempo. Como 

parte de los entregables de este proyecto, se generará un listado total de proyectos 

internos que han iniciado o han sido propuestos momento del desarrollo de este 

proyecto  (Apéndice 6). Carente de una estructura formalizada de gestión, los 

proyectos internos no cumplen con los requerimientos y expectativas de quienes los 

solicitan.  

Si bien estos proyectos se desarrollan sin costo para los clientes, y Prodigious asume 

el total de sus presupuestos, su débil gestión genera un inadecuado nivel de gastos 

incurridos en su desarrollo. La información financiera no se completa 

sistemáticamente y no se lleva control sobre la cantidad de recursos utilizados. 

Según información obtenida de la gerencia, en un período de 6 meses se han 

perdido alrededor de $2500 mensuales en solo un equipo (cálculo realizado para el 

equipo de producción digital, uno de los 10 equipos que trabajan para la agencia 

Digitas, con información solicitada por el Gerente Asociado de esta cuenta) por el 

manejo inadecuado de estos proyectos.   



19 

Es clave que Prodigious Latin America cuente con información completa y 

actualizada sobre el desarrollo de estos proyectos para tomar decisiones 

fundamentadas. De esto depende el desarrollo exitoso de futuros proyectos internos 

como medio para atraer inversiones financieras de sus clientes y promover el uso  

óptimo de los  recursos. 

La empresa debe gestionar de forma sistematizada y adecuada estos proyectos para 

facilitar la asignación adecuada de recursos, mejorar la estructura de trabajo de los 

equipos involucrados, sistematizar la información financiera correspondiente, y 

minimizar el desperdicio de recursos para obtener los resultados positivos 

esperados. 

1.3 Objetivos 

Los siguientes son los objetivos que definen el desarrollo de este proyecto.  

1.3.1 Objetivo general 

Proponer la estandarización metodológica de la gestión de los proyectos 

internos de Prodigious Latin America. 

1.3.2 Objetivos específicos 

a. Determinar el estado actual de la gestión de los proyectos internos de Prodigious 

Latin America. 
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b. Desarrollar las herramientas, técnicas, y procesos necesarios para la adecuada 

gestión de proyectos internos de Prodigious Latin America. 

c. Establecer una propuesta de capacitación para las gerencias de los proyectos y 

su personal para la apropiación de la metodología propuesta en el objetivo 

específico b. 

1.4 Viabilidad del proyecto 

A continuación se presenta un análisis de los factores que podrían afectar 

positivamente la viabilidad del desarrollo del proyecto, según la perspectiva de la 

autora: 

1.4.1 Contexto interno del proyecto 

El contexto empresarial en el que este proyecto se desarrolla es adecuado para la 

aplicación de una guía metodológica para la gestión de los proyectos internos al ser 

una empresa que cuenta con personal que gestiona proyectos cotidianamente dentro 

de una estructura organizativa que trabaja con proyectos ya sea para las agencias o 

por medio del desarrollo de los proyectos internos. 

1.4.2 Recursos para el proyecto 

Los recursos que se utilizarán en el desarrollo del proyecto, son de Prodigious Latin 

America, en particular el recurso humano como fuente de información primaria. La 

estandarización metodológica para los proyectos internos no requiere de recursos 

financieros adicionales a las operaciones diarias. El mayor recurso requerido será el 

tiempo del personal durante sus horas laborales, para contribuir a la búsqueda y 

suministro de la información   
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1.5 Alcance  

Se desarrollará una propuesta para la futura estandarización metodológica para la 

gestión de los proyectos internos de Prodigious Latin America usando como base el 

PMBOK 2013.  

1.5.1 Entregables del proyecto 

1. Diagnóstico para determinar el estado actual de la gestión de los proyectos 

internos  (objetivo 1). 

2. Propuesta de herramientas, técnicas, y procesos necesarios para la adecuada 

gestión de proyectos internos de Prodigious Latin America.  (objetivo 2).  

3. Propuesta del programa de de capacitación para la apropiacion de la Guía 

metodológica. (objetivo 3).  

La siguiente tabla (Tabla 1-1) muestra la relación entre los entregables y los objetivos 

específicos que permitirán el logro del objetivo general. 



Tabla 1-1. Relación de objetivos específicos con entregables 

Objetivo General Proponer la estandarización metodológica de la gestión de los proyectos internos de Prodigious Latin America. 

Objetivo Específico Entregable Elementos Principales de los Objetivos 

Determinar el estado actual 

de la gestión de los 

proyectos internos de 

Prodigious Latin America. 

Diagnóstico 

de la situación actual 

de la gestión de los 

proyectos internos 

Listado de proyectos internos de los últimos 6 meses en ejecución y en línea para ejecución.  

Identificación de grupos de interés  

Prácticas, técnicas y herramientas en AP utilizadas actualmente.  

Conocimiento de la organización sobre proyectos internos. 

Conocimiento AP de equipos que gestionan los proyectos internos. 

Clasificación de proyectos internos según objetivos y unidad funcionales a la que pertenecen. 

Problemas frecuentes encontrados en el desarrollo de los proyectos internos.  

Brechas entre la gestión actual de los proyectos internos y las prácticas de AP según el PMI. 

Recursos humanos, materiales y financieros utilizados para de los proyectos internos. 

Desarrollar las 

herramientas, técnicas, y 

procesos necesarios para 

la adecuada gestión de 

proyectos internos de 

Prodigious Latin America. 

 

Propuesta de 

herramientas, 

técnicas, y procesos 

necesarios para la 

adecuada gestión de 

proyectos internos.   

Resultados del diagnóstico.  

Principales debilidades detectadas para contribuir a cerrar brecha situación actual vs. 

Situación deseada.  

Estructura alineada a 10 áreas conocimiento y 5 grupos proceso AP según Guía PMBOK® 5ta 

edición (PMI. 2013).   

Contenido según priorización de áreas con mayores debilidades.  

Herramientas, técnicas, y procesos necesarios para la adecuada gestión de Proyectos 

internos de Prodigious Latin America. 

Establecer una propuesta 

de capacitación para las 

gerencias de los proyectos 

y su personal para la 

apropiación de la 

metodología propuesta en 

el objetivo específico b. 

Propuesta de 

programa de 

capacitación 

Visión global metodológica AP de la Guía PMBOK® (PMI. 2013).  

Temática abordada: relacionada con grupos de procesos y áreas conocimientos de Guía 

PMBOK® (PMI. 2013); adecuados a necesidades críticas identificadas en el diagnóstico. 

Resultados del situacional y a estructura y contenido de la Guía.  

Ejes temáticos de importancia; fases; módulos por nivel de avance, entre otros).   

Procesos de sensibilización y concientización (relevancia e importancia de gestión profesional 

de proyectos) a niveles gerenciales, jefaturas y equipos de proyecto.  

Base teórico-conceptual con aplicación a situaciones de proyectos reales.  



Limitaciones o Restricciones 

El desarrollo de este proyecto enfrenta limitaciones que pueden afectar su desarrollo: 

 Inexistencia de datos históricos sobre el desarrollo de los proyectos internos 

pasados  y su desempeño. 

 Desconocimiento de los cambios administrativos que puedan generarse a partir 

de la adquisición de la empresa por  Publicis. 
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CAPÍTULO 2   MARCO TEÓRICO 

El capítulo referente al marco teórico es el resultado de una búsqueda de información 

en distintas revistas, artículos, bases de datos,  libros, observación, entre otros.  A 

continuación se presentan los resultados de la investigación de acuerdo con una 

clasificación de temas relevantes para el desarrollo de este proyecto de graduación.  

2.1 Revisión de literatura 

Este apartado contiene conceptos y propuestas técnicas que otros autores han 

analizado respecto al tema en estudio y se ha considerado relevante.  

2.1.1 Ambientes multi-proyectos  

Los ambientes multi-proyectos han surgido como respuesta a necesidades del 

entorno ante requisitos de proyectos con menor tiempo de desarrollo y menores 

costos. Diversos autores han dedicado su atención a los ambientes multi-proyectos; 

(Merwe, 1997), (Anavi-Isakow & Golany, 2003), (Engwall, 2003), y (Shenhar, 2001), 

entre otros. Aun así, la información disponible sobre este tema es menor que la 

enfocada en el estudio de ambientes para proyectos individuales o de proyectos 

insertados en programas o en carteras de proyectos.   
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La necesidad de estudiar los ambientes multi-proyectos es creciente, ya que la 

mayoría de las organizaciones manejan proyectos en paralelo. Payne (1995) sugiere 

que hasta un 90% de los proyectos se desarrollan en ambientes multi-proyectos. Los 

términos multi-proyecto, organización multi-proyecto y ambiente multi-proyecto serán 

utilizados de manera indiferente. El término multi-proyecto corresponde a una 

organización o plataforma organizacional que conduce su negocio por medio de 

proyectos, desarrollando un solo proyecto o más de un uno a la vez; lo que se define 

como un ambiente multi-proyecto. (Macheridis, Nilsson, 2013) 

El manejo de proyectos es una forma moderna de administración (Toney, 2012) que 

comenzó a popularizarse a partir de  los años 60. Los modelos de la administración 

de proyectos han ido evolucionando, siguiendo una estructura básica en la cual una 

persona gerencia los proyectos y asegura su funcionamiento. Conforme los negocios 

y las necesidades del mercado cambian, de la misma manera, algunas 

organizaciones cambian su forma de funcionamiento; evolucionando hacia 

estructuras de organizaciones orientadas a proyectos. Una empresa orientada a 

proyectos es aquella que utiliza los proyectos como plataforma organizacional para 

conducir el negocio (Macheridis & Nilsson, 2006/08). 

Esta evolución ha requerido de un aumento de personal formado en la administración 

de proyectos como disciplina. Para  ejemplificar esta creciente necesidad de contar 

con profesionales especializados en la dirección de proyectos, se menciona que el 

PMI entregó en el año 2013, 90 236 credenciales de PMP (Project Management 

Profesional), sobrepasando los 500 000 miembros activos (PMI, 2013).   
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Una organización orientada a proyectos puede ser cualquier compañía o entidad o 

una parte de ellas, la cual utiliza proyectos para realizar tareas únicas dentro de los 

procesos de la organización, con un alcance amplio (Morris, 2007). En ocasiones los 

proyectos no son la principal estructura organizacional, pero representan parte de su 

forma de funcionamiento. Las empresas multi-proyectos manejan más de un 

proyecto a la vez, pueden ser tanto proyectos internos como externos y con diversos 

ejes temáticos, entre otros, mercadeo, publicidad, contratación, desarrollo 

organizacional, desarrollo de producto, mejoras internas. Los proyectos pueden tener 

diferentes alcances, y diferentes tamaños según los recursos, capacidades y 

prioridades.  

En las organizaciones orientadas a proyectos es común ver esquemas en los se 

manejan múltiples proyectos a la vez, (Kentaro & Cusumano, 2013). Por tanto, más 

allá de un enfoque en el manejo de proyectos, es necesario un enfoque de 

administración de múltiples proyectos a la vez, lo que corresponde a una serie de 

metodologías que una organización usa para facilitar el manejo de múltiples 

proyectos (Project management knowhow.com, 2009-2013) 

2.1.1 Problemas comunes de los ambientes multi-proyectos 

Si bien la gestión de múltiples proyectos sigue la línea moderna de la gerencia de 

proyectos como base metodológica, fortalece ciertas áreas críticas que podrían 

desembocar en posibles problemas; no ajenos tampoco a la gestión de proyectos en 

ambientes no multi-proyectos. (Elonen, Artto, 2003)  Algunos de los aspectos por 

considerar son:  
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o Asignación de recursos humanos 

o Priorización y selección de proyectos 

o Capacidades y competencias de las personas que administran los 

proyectos 

Asignación de recursos humanos en un ambiente multi-proyecto 

La asignación de recursos humanos a un proyecto es uno de los aspectos clave que 

coadyuva a garantizar su éxito. Dado que los recursos asignados a un proyecto 

siempre son limitados y que durante la ejecución pueden experimentar cambios, la 

adecuada gestión del recurso humano es esencial. (MHA Hendriks, 1999) 

Los retos en la asignación de recursos son varios. El equipo de trabajo de un 

proyecto debe atender diversas tareas a la vez, lo que implica una distribución 

adecuada de recursos, siempre limitados. Los diversos proyectos generan solicitudes 

de recursos al mismo tiempo. Si no se tienen los recursos necesarios, se genera una 

cola de trabajos atrasados. Los proyectos que ingresan a la lista de espera para la 

asignación del recurso humano se atrasan indefinidamente hasta que haya 

disponibilidad.  

Un problema común que comparten los proyectos en la asignación de recursos es el 

Factor de Dispersión en proyectos, ―Project Scatter Factor‖ (MHA Hendriks, 1999) en 

inglés. Este factor se refiere a la sobreasignación de recursos a una misma tarea.  

Priorización de los proyectos 

Uno de los problemas más comunes que se enfrentan en ambientes multi-proyectos 

es la priorización de proyectos, que pasa por establecer las relaciones inter-

proyectos y el hilo conductor que los remite a la filosofía medular de la organización.  
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Se requiere mayor capacidad de gestión para satisfacer la necesidad de desarrollar 

múltiples proyectos al mismo tiempo. Entre mayor sea la necesidad de desarrollar 

diversos proyectos a la vez, más difícil es la tarea de asignar recursos humanos. 

Para priorizar los proyectos y los recursos que se deben asignar, se requiere un nivel 

detallado de cada uno de los proyectos, incluyendo sus s y su alineación al marco 

estratégico de la organización.  

Cuando las organizaciones no establecen una priorización de proyectos, a menudo 

establecen una mayor cantidad de proyectos de la que pueden gestionar. Los costos 

involucrados como consecuencia son elevados. 

Capacidades de los gerentes de proyectos 

Las personas que dirigen o gestionan proyectos tienen la responsabilidad de su éxito 

Su labor es conducir al equipo del proyecto por las diferentes etapas,  facilitar la toma 

de decisiones (Macheridis & Nilsson, 2008); gestionar el proyecto ante las otras 

áreas de la organización y asegurar que el equipo cuente con las capacidades o 

tecnologías que podrían convertirse en restricciones para alcanzar el éxito.   

El papel de estos profesionales es de vital importancia por su responsabilidad de que 

las líneas base del costo, tiempo y alcance se cumplan de acuerdo con lo 

establecido. A pesar de la importancia de este papel que juegan, estos profesionales 

no siempre cuentan con la preparación adecuada especializada en administración de 

proyectos, están en esos puestos por otras razones y no necesariamente por su 

capacidad profesional y académica en proyectos.  
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Es necesario que las personas en puestos de gerencias de proyectos cuenten con la 

preparación adecuada. Esta preparación incluye la adquisición del conocimiento 

conceptual y teórico y el desarrollo de la experiencia incremental en el desarrollo de 

proyectos.  

2.1.2 Los proyectos internos  

Las empresas por lo general tienen dos tipos de proyecto, internos y externos. Los 

proyectos externos son financiados por el cliente y generan ingresos. Los internos 

utilizan las ganancias que generan los proyectos externos para realizar mejoras en 

beneficio del negocio, sea buscando objetivos (proyectos) estratégicos para 

establecer ventajas competitivas, reducir costos o aumentar ganancias (Heiskanen, 

2013).  

De forma sencilla, se podría decir que los proyectos internos son aquellos cuyo 

financiamiento no se factura a un cliente. Son aquellos que las organizaciones 

utilizan para marcar la ruta hacia su visión en respuesta a los cambios del entorno. 

Pueden ser para desarrollar nuevos productos, para realizar evaluaciones de 

desempeño puntuales, campañas internas, entre otros. Estos proyectos no 

necesariamente tienen fines comerciales, pero al igual que los proyectos 

comerciales, compiten por los recursos de la organización.  

Categorías de los proyectos internos 

A continuación se presenta una categorización de proyectos internos como parte de 

la investigación conceptual de este proyecto. 
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Proyectos de desarrollo e innovación  

Los proyectos de desarrollo e innovación pretenden desarrollar nuevos productos o 

capacidad para prestar nuevos servicios para el mercado buscando nuevos nichos y 

mejoras en el desempeño de la productividad de la organización. Representan un 

objetivo comercial estratégico de la empresa.  

A pesar de que algunas organizaciones cuentan con un equipo técnico enfocado en 

desarrollo e innovación, sus recursos se ven igualmente comprometidos al tener que 

gestionar múltiples proyectos sin definiciones claras de priorización. De acuerdo con 

estudio realizado para PreQuip por Wheelwright & Clark (1992), los líderes de 

proyectos admitieron que los lineamientos estratégicos de la organización jugaban un 

papel casi insignificante en la selección de los proyectos. La selección era 

meramente subjetiva, dependiendo del interés de la persona en el campo de la 

ingeniería o afines, o del departamento que promovía el desarrollo de un proyecto 

particular. 

La priorización de proyectos en todo ambiente multi-proyecto es base fundamental 

para facilitar la asignación de recursos.  Steven C. Wheelwright and Kim B. Clark 

(1992) sugieren una clasificación de cinco tipos de proyectos para proyectos de 

desarrollo y proyectos internos (Figura 2-1).  Se agrupan según el impacto esperado 

en cambios de productos y procesos.   
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Los cinco tipos son los siguientes: 

 Proyectos de progreso: cambios significativos a productos por procesos 

para generar nuevos.  

 Proyectos de plataforma: cambios en productos o procesos existentes, sin 

cambios drásticos que ameriten generar nuevos productos. 

 Proyectos derivados: proyectos generados a partir de los proyectos de 

plataforma. 

 Investigación y desarrollo: creación del conocimiento que puede conducir a 

desarrollos comerciales. 

 Alianzas y asociaciones: para  buscar el desarrollo de cualquiera de los 

cuatro tipos arriba mencionados. 
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Figura 2-1 Mapeo de proyectos según Wheelwright y Clark (1992) 

En la figura 2-1 se observa la relación entre los cinco tipos de proyecto, así como su 

impacto en el cambio a productos (eje superior) y el cambio a los procedimientos (eje 

izquierdo). Los círculos blancos en la imagen superior representan los proyectos. La 

imagen inferior presenta un detalle de los ejes de cambio que aplican a los proyectos 

de desarrollo de productos. (Steven C. Wheelwright and Kim B. Clark, 1992). 
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Una vez realizada la clasificación se procede a determinar, con base en la cantidad 

de recursos disponibles, la cantidad de proyectos por categoría que se pueden 

desarrollar y gestionar. 

2.1.3 Enfoques para el manejo de multi-proyectos  

Como resultado de la investigación y revisión de la literatura, se identificaron diversos 

enfoques que pueden ser aplicados al desarrollo de proyectos internos en ambientes 

multi-proyectos: mapeo de proyectos, equipos de desarrollo pesado, trabajo en 

proceso constante y Wrike –centralización de tareas.  

Mapeo de proyectos 

El mapeo de proyectos consiste en ubicar los proyectos por desarrollar en las 

siguientes cinco categorías (Wheelwright & Clark, 1992): 

 proyectos de progreso 

 proyectos de plataforma 

 proyectos derivados 

 proyectos de investigación y desarrollo 

 proyectos de alianzas y asociaciones.  

Los siguientes son los pasos a seguir para desarrollar un mapeo de proyectos:  

1. Identificar los proyectos y clasificarlos por tipo de proyecto según las cinco 

categorías establecidas anteriormente.   
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2. Estimar el tiempo y recursos necesarios para cada tipo de proyecto de 

acuerdo con experiencias pasadas. Para estimar el tiempo se debe 

considerar que los recursos humanos sólo deben asignarse en un 75% o 

un 80% para mantener un pequeño margen de flexibilidad. No se deben 

asignar al 100% de su tiempo.  

3. Identificar  la capacidad de los recursos para determinar cuáles pueden ser 

asignados  en un 75%-80%.Algunos de los recursos humanos ya están 

asignados a otros proyectos y por  lo tanto no van a tener  la disponibilidad 

del 75%. 

4. Determinar la mezcla deseada de tipos o categorías de proyectos, 

escogiendo las cantidades mayores según sus tipos. Ejemplo mayor 

cantidad de proyectos de desarrollo de plataforma y menor cantidad 

proyectos de investigación. 

5. Estimar el número de proyectos que los recursos pueden manejar según la 

capacidad instalada determinada anteriormente. 

6. Seleccionar los proyectos por desarrollar. 

7. Mejorar las capacidades de los recursos en cuanto a necesidades de 

entrenamiento. 

La Figura 2-1 representa el mapeo de proyectos según la categoría a la que 

corresponden.  

Este enfoque puede generar mejoras en la productividad y ganancias al alinear los 

recursos existentes a una clara clasificación de prioridades de trabajo (proyectos), a 

su vez alineadas a la estrategia organizacional.  
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Equipo de desarrollo pesado  

Este enfoque se recomienda para estructuras de equipo usualmente en 

organizaciones maduras y de gran tamaño, en las cuales es difícil integrar diferentes 

áreas funcionales para participar en el desarrollo de proyectos. (Clark & Wheelwright, 

1992) 

La implementación de equipos de desarrollo pesado logra mejoras en las 

comunicaciones, en la identificación de las personas con los objetivos del proyecto, 

en la resolución de problemas, gracias al enfoque y libertad de acción con el que 

cuenta el equipo para el desarrollo del proyecto. 

Clark y Wheelwright (1992) describen cuatro tipos de estructura de equipos:  

1. Estructura de equipo funcional: las personas se agrupan por funcionalidad; 

cada persona trabaja bajo la dirección de una persona con especialidad en el 

tema del proyecto. 

2. Estructura de equipo liviano: las personas que integran los equipos forman 

parte de su área funcional, pero cada área funcional designa a una persona 

que representa su área en el proyecto. 

3. Estructura de equipo pesado: la persona que gerencia el proyecto tiene 

acceso directo a y responsabilidad de todos los recursos del proyecto. Suele 

tener mayor rango o autoridad que las personas en las gerencias funcionales. 

Trabaja con un equipo clave ubicado en el área donde se encuentra la 

persona líder del proyecto.  

4. Estructura de equipo autónomo: se asignan personas de cada área 

funcional. La persona líder del proyecto es la única responsable y evaluadora 

de los recursos. 
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Reto de los equipos pesados 

Los equipos pesados necesitan liderazgo fuerte e independiente, perspectiva multi 

funcional y misión clara. Deben tener control y sentimiento de identificación con el 

proyecto. Este tipo de equipo puede ser aplicado al desarrollo de proyectos internos. 

(Clark & Wheelwright, 1992). 

La organización debe alcanzar un balance entre las necesidades de los proyectos 

individuales y los proyectos que no son internos.  

Una de las desventajas de este tipo de equipos es que al tener más poder sobre 

otras áreas funcionales, tienden a exceder sus límites de autoridad. Se requiere 

control, enfoque e integridad para lograr el verdadero apoyo de la organización. 

 

Figura 2-2 Equipo pesado de acuerdo con Clark y Wheelwright (1992)   
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En la imagen anterior se representa la estructura de un equipo de proyecto pesado 

en una organización.   Cada líder de área trabaja para un área funcional, liderada por 

un gerente de área, con dedicación temporal a un proyecto específico.  El proyecto 

específico es su vez,  liderado por un gerente de proyecto enfocado solamente a este 

proyecto. Por lo general, el equipo de peso pesado trabaja desarrollando un 

concepto de producto altamente influenciado por el mercado. 

Aplicación de un equipo pesado 

Un equipo pesado comparte seis elementos que los equipos de proyecto en general 

deben considerar en el desarrollo de un proyecto de forma adecuada. (Clark & 

Wheelwright, 1992) 

  Acta de constitución 

Define concretamente la misión del equipo con respecto al proyecto. El equipo de 

trabajo debe acordar lo que este documento incluya para garantizar el compromiso 

con el proyecto. 

 Plan del proyecto 

Define con detalle los objetivos del proyecto. Se crea después de establecido el 

equipo pesado.  
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 Asignación de recursos humanos 

Se asignan recursos dependiendo de la complejidad del proyecto. Estos recursos 

suelen estar ubicados físicamente en el mismo lugar durante todo el desarrollo del 

proyecto, a pesar de pertenecer a diferentes áreas. Deben tener una dedicación de 

un 70% al equipo de peso pesado. Por lo tanto, no se puede dedicar tiempo a dos 

equipos pesados a la vez, aunque es relativo a la función que cumplen los recursos 

dentro del proyecto. 

 Liderazgo 

La persona que lidera el proyecto es quien maneja, guía y evalúa a las otras 

personas que conforman el equipo pesado. Es quien recibe los reportes durante el 

desarrollo del proyecto. Juega un papel fundamental para asegurar la integridad del 

sistema de trabajo y el producto final. 

 Responsabilidades del equipo  

El equipo tiene responsabilidades más allá de las responsabilidades funcionales ya 

que también asume las responsabilidades del equipo pesado. La diferencia es que 

como parte de un equipo funcional tiene la autoridad para hacer cambios y ajustes 

justificables para el éxito del proyecto, siguiendo los lineamientos del gerente del 

equipo pesado y no el funcional, durante la ejecución del proyecto. (Clark y 

Wheelwright, 1992)  
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 Patrocinador ejecutivo 

Entrena y lidera al equipo de peso pesado. Por medio de la centralización de las 

comunicaciones ayuda a reducir las distintas comunicaciones no oficiales que podría 

recibir el equipo por parte de los interesados en el proyecto.  Apoya a establecer los 

límites con los que cuenta el equipo pesado e identificar las áreas que podrían 

generar problemas, para una mejor integración con las otras áreas de la 

organización. 

Trabajo en proceso constante 

El enfoque del trabajo en progreso promueve un mecanismo de restricciones a la 

cola de trabajo que limita el número de proyectos activos en un ambiente multi-

proyecto. Así, se facilita la asignación de los recursos. Anavi-Isakow y Golany (2003) 

probaron las siguientes restricciones para determinar la de mayor efectividad.  

 Primero en llegar, primero en ser atendido: es la más fácil de implementar 

y la más usada. 

 Operación más corta primero: no se ha demostrado su efectividad. 

 Proyecto más corto primero: los proyectos se ordenan por su tiempo total. 

 Actividad más corta del proyecto más corto: combina las dos reglas anteriores. 

 Fecha de entrega más cercana: ayuda a incrementar la cantidad de 

proyectos completados antes de su fecha de entrega o lo más cercano posible 

a esta.  
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De acuerdo con los resultados presentados por Anavi-Isakow y Golany  (2003),  la 

restricción “operación más corta primero” es la que demostró mejores resultados.  

Generó un 30% de mejoras con respeto a la regla “primero en llegar, primero en 

ser atendido”.  La restricción “fecha de entrega más cercana” por lo general 

siempre ha tenido mejores resultados que la “primero en llegar, primero en ser 

atendido”, pero con un margen de sólo un 2% de mejora. 

Wrike–centralización de tareas  

Debido a  la necesidad del manejo de constantes proyectos,  algunas compañías han 

desarrollado sistemas y herramientas para el manejo de sus proyectos. Wrike (2006-

2013), es un programa para el manejo de proyectos que permite a equipos 

multifuncionales colaborar y centralizar las tareas. Permite la integración con 

herramientas de uso común como Gmail, Dropbox, Google Drive, Outlook, Excel, 

entre otros, para reducir el tiempo que se necesita para aprender a usarlo. (Wrike 

2006-2013). 
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Figura 2-3 Esquema de la funcionalidad de Wrike  

El enfoque de Wrike (Figura 2-3) consiste en conectar todo el trabajo en un gráfico 

para la fácil colaboración y navegación de las personas involucradas en los 

proyectos. El modelo es fácilmente adaptable, sin importar el número de proyectos 

en ejecución. Por medio de la integración con el correo, Wrike facilita la vinculación 

de información y compartir información en línea en tiempo real. 

Viva Creative, una empresa de comunicación y mercadeo con necesidad de manejar 

múltiples proyectos para equipos creativos, resume en un pequeño caso de éxito, los 

resultados de la aplicación de esta herramienta para el manejo de multi- proyectos.  

Reto: Organizar el trabajo de un equipo en un ambiente multi-proyecto y mantener el 

seguimiento eficiente de los trabajos. 

Solución: al centralizar la información, Wrike presenta una forma fácil y rápida para 

observar del desarrollo de los múltiples proyectos del equipo y los clientes. 
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Resultados: Incremento de la productividad del equipo en un ambiente multi-

proyecto. 

2.1.4 Selección del portafolio de proyectos  

El portafolio de proyectos se refiere a la agrupación de proyectos que maneja una 

organización. Se requiere seleccionar los proyectos para determinar cuántos 

proyectos se pueden realizar con los recursos disponibles. 

Hay muchas técnicas utilizadas para el desarrollo de portafolio de proyectos. Este 

proyecto de graduación aborda las 11 proposiciones desarrolladas por F. 

Ghasemzadeh (2000), ya que son una guía para la selección de un portafolio y 

algunas de las fases que pueden ser aplicadas en el contexto de los proyectos 

internos.  Las siguientes son las 11 proposiciones: 

Proposición 1:  Las decisiones del portafolio deben tomar en cuenta factores 

internos y externos del negocio. 

Proposición 2:   El marco de selección del portafolio debe ser flexible. 

Proposición 3:  Deben existir pasos que ayuden a simplificar la selección. 

Proposición 4:  Sólo la información relevante debe ser utilizada para evitar una 

sobre carga. 

Proposición 5:  Los proyectos deben poder evaluarse de la misma manera por 

medio de factores comunes. 
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Proposición 6:  Los proyectos que han alcanzado hitos deben ser reevaluados 

junto con nuevos proyectos. 

Proposición 8:  Se deben considerar las dependencias de los proyectos. 

Proposición 9:  La selección debe considerar la naturaleza del consumo de los 

recursos. 

Posición 10:  Los tomadores de decisión deben contar con mecanismos 

interactivos para controlar la selección de los proyectos. 

Proposición 11:  La selección del portafolio debe ser adaptable a los ambientes 

de toma de decisión. 

Fases 

 Fase de consideraciones estratégicas 

Es  necesario tener claro la dirección que tomará la organización para la selección de 

los proyectos. Esta fase puede involucrar extensa preparación y planeamiento de la 

estrategia de la organización. 

 Fase de evaluación de los proyectos 

Pueden ser evaluados con relación a diversos métodos: retorno económico, técnicas 

de costo /beneficio, riesgo, investigaciones de mercado, o algún otro tipo de factor 

que la organización considere de peso.  
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 Fase de selección del proyecto 

Para la selección de proyectos, es necesaria la comparación entre proyectos para 

evaluarlos en las mismas dimensiones. Algunas de las técnicas de selección son: 

enfoques comparativos, modelos de puntaje, modelos de optimización, enfoques Ad 

hoc.  

2.1.5 Fundamentos de la  dirección de proyectos 

En este apartado se describen algunos conceptos clave y elementos que se 

relacionan al proyecto según el abordaje del PMBOK® (2013) y Chamoun (2006). Se 

define el concepto de proyecto, la dirección de proyectos, planeamiento estratégico, 

el ciclo de vida de los proyectos, y los grupos de interés. 

Proyecto 

Es un esfuerzo temporal para crear un resultado único, ya sea un producto o servicio.  

Al ser un esfuerzo temporal todo proyecto debe tener un inicio y un fin. (Project 

Management Institute, 2013). Puede terminar por diversas razones: porque se 

cumplieron los objetivos, porque no se van a poder alcanzar los objetivos, o porque 

ya no existe la necesidad por la que se inició el proyecto, entre otras.   

Los proyectos pueden tener diferentes duraciones, incluso de años, ya que la 

temporalidad no implica que sean de corto tiempo. Su resultado puede ser algo que 

transcienda el tiempo de su propio desarrollo, sin un fin definido. Pueden involucrar 

una sola persona, una unidad organizacional o múltiples unidades. 
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Un proyecto puede crear:  

 Un producto o  un componente de otra unidad 

 La capacidad de desarrollar un servicio 

 Un resultado como un documento 

Dirección de proyectos  

La dirección de proyectos es la aplicación del conocimiento, habilidades y 

herramientas y buenas prácticas para las actividades de un proyecto para cumplir 

con el alcance propuesto.  Un proyecto es un esfuerzo temporal que tiene un inicio y 

un fin, con el propósito de cumplir un objetivo único, ya sea un producto, servicio o 

resultado. La dirección de proyectos se logra a través del uso apropiado y la 

integración de los 47 procesos agrupados en cinco grupos de procesos: (Project 

Management Institute., 2013) 

1. Inicio 

2. Planeación 

3. Ejecución 

4. Control  

5. Cierre 

La gestión de proyectos incluye los siguientes factores:   

 Identificar  los requisitos 

 Contemplar las necesidades, preocupaciones y expectativas de los 

involucrados del proyecto.  
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 Balancear las restricciones que pueden afectar el proyecto como: alcance, 

calidad, cronograma, presupuesto, recursos y riesgos. Las restricciones 

más comunes son las conocidas como la  triple restricción: Alcance, 

Tiempo y Costo. 

 

Estos factores se ven influenciados por las decisiones de los grupos de interés 

según sus requerimientos, necesidades y expectativas. Sus decisiones son  

clave para el desarrollo de un proyecto exitoso. A su vez, la relación de 

interdependencia de estos afecta la dirección de proyectos.  En este sentido, 

la dirección de proyectos implica balancear los factores correspondientes a  

los requisitos, las expectativas de los grupos de interés y las restricciones que 

puedan afectarlo.  

 

Por otro lado, un proyecto  se ve afectado por los cambios constantes del 

entorno competitivo (externo) e interno. Por tanto, requiere que se realicen 

ajustes al plan de proyecto para garantizar una adecuada gestión. El equipo 

de proyecto requiere analizar de forma continua estos cambios que les impone 

el entorno para balancear los factores que se ven afectados.   

Planificación estratégica de proyectos 

Los proyectos son principalmente planificados como medio para alcanzar los 

objetivos de la organización. Suelen responder a alguna de las siguientes 

consideraciones:  
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 Demanda del  mercado 

 Oportunidad de negocio 

 Requisito del cliente 

 Avance tecnológico 

 Requisitos legales 

Por lo general se recurre a la gestión de portafolio de proyectos basándose en el plan 

estratégico, con el objetivo de maximizar el valor de portafolio.  Por tanto, el plan 

estratégico de la organización es un factor que guía la dirección de los portafolios.  

Ciclo de vida de proyectos 

El ciclo de vida se compone de una serie  de fases secuenciales, y en ocasiones 

sobrepuestas, cuyo nombre se determina según necesidades de control de la 

organización involucrada en el proyecto, el área de desarrollo y el área de aplicación. 

Si bien todo proyecto tiene un inicio y un final, las actividades específicas entre el 

inicio y el fin dependen del proyecto. El ciclo de vida es  un marco de referencia para 

el manejo del proyecto. (Project Management Institute., 2013). 

El ciclo consta de 4 etapas: 

o Inicio de proyectos 

o Organización y preparación 

o Gestión del trabajo 

o Cierre del proyecto  
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El ciclo de vida está caracterizado por:  

o Costo y niveles de asignación de recursos bajos al inicio, con 

incremento gradual conforme avanza la ejecución del proyecto, bajando 

conforme se acerca el cierre del proyecto. 

o Influencia de los grupos de interés, los riesgos y la incertidumbre: son 

mayores al inicio del proyecto. 

o La posibilidad de influenciar el proyecto sin un gran impacto es mayor al 

inicio del proyecto y va bajando con forme avanza.  

Fases del proyecto 

Las fases son divisiones dentro del proyecto. Por lo general, se completan de 

manera secuencial pero pueden traslaparse en ciertas situaciones. La clasificación 

por fases ayuda a la gestión de la planeación y control.  

Las fases de un proyecto comparten una serie de características: 

 Cuando las fases son secuenciales, al acercarse el final de una fase, se forma 

una clase de transferencia del trabajo realizado de una etapa a la siguiente. A 

estos puntos de transferencia se les llama hitos, salidas, puertas de fase,  

entre otros. 

 El enfoque de trabajo de una fase a otra es diferente. Involucra diferentes 

organizaciones, recursos y habilidades, 

 El principal objetivo o entregable de la fase requiere cierto control para su 

éxito.   



49 

Al igual que con las etapas del ciclo de vida, no hay nada fijo sobre cómo tienen que 

ser las fases del proyecto. Dependerá de cada caso y de cada organización.  Un 

proyecto puede tener diversas fases, por ejemplo una fase de diseño, una fase de 

implementación y otra fase de control de calidad. Cada una de estas fases cumplen 

el ciclo de inicio, planeación, ejecución, monitoreo y control  y cierre. (Project 

Management Institute., 2013) 

Grupos de interés o partes involucradas del proyecto 

De acuerdo con el PMBOK® (2013), los grupos de interés son personas u 

organizaciones involucradas activamente en el proyecto, o aquellas que tienen 

intereses positivos o negativos, o aquellas que pueden verse afectadas por el 

desempeño y finalización del proyecto. Se deben identificar los grupos de interés 

internos y externos para determinar efectivamente los requisitos y expectativas de 

cada uno de ellos.  

Entre algunos grupos de interés se encuentran  

1. Cliente o personas usuarias: personas u organizaciones que van a utilizar el 

resultado del proyecto. Pueden ser internos y externos a la organización. 

 

2. Patrocinador: persona o grupo que provee los recursos financieros. Da apoyo  

para promover los beneficios del proyecto. 

 

3. Gerencias de portafolio: personas responsables de gestionar los proyectos 

de la organización. Determinan los proyectos que le darán mayor beneficio a 

la organización. 
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4. Gerencias de proyecto: asignados por la organización que desarrolla el 

proyecto para alcanzar sus objetivos. Requiere de personas flexibles, con 

buen juicio, fuertes capacidades de liderazgo y capacidades de negociación, 

así como conocimiento y experiencia en las buenas prácticas de la 

administración de proyectos. 

5. Equipo del proyecto: integrado por el gerente de proyecto, el equipo de 

gerencia de proyectos, y los miembros de otros equipos que realizan el trabajo 

pero que no necesariamente están involucrados con la gerencia. El equipo lo 

forman personas de diferentes áreas funcionales.  

2.1.6 Elaboración de encuestas 

La encuesta es un método para obtener información  por medio de una serie de 

preguntas sobre datos específicos que el investigador desea evaluar. (Cómo hacer 

una encuesta, 2014) 

El utilizar  las encuestas como herramienta de investigación tiene ciertas ventajas 

(Margarita Oncins, 1991):  

a. Se pueden planificar anteriormente cuales preguntas se van a utilizar. 

b. Se pueden realizar varias encuetas a la vez, por lo tanto reduce costos y 

tiempo de aplicación 

c. Al utilizar variables complejas (o globales) se pueden evaluar los aspectos 

que componen las variables 

d. Se pueden comparar resultados con otras investigaciones similares. 

  



51 

Margarita Oncins (1991) también menciona las desventajas de unas encuestas, entre 

ellas: 

a. La elaboración de encuestas es un proceso complejo. 

b. Depende de la colaboración de los encuestados. 

c. El cuestionario utilizado es fijo y no se adapta al encuestado. 

d. Los datos recolectados son puntuales, o se adaptan a cambios temporales. 

De acuerdo con lo expuesto por Margarita Oncins en  Encuestas: Metodología para 

su utilización, hay ciertos aspectos que se deben considerar para el desarrollo de 

encuestas. A continuación se presenta un resumen de estos aspectos. 

Pasos para la elaboración de encuestas: 

a. Definición de objetivos 

Conocer el problema que se quiere estudiar. 

Investigación de literatura e investigaciones previas 

Definición de variables 

Definición de la población 

Relación entre las variables 

 

b. Elaboración de las preguntas 

 

Elaboración de los indicadores: se utiliza para determinar dimensiones 

que puede tener una variable.  
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Diseño del cuestionario: se parte de las variables y los indicadores, para 

el desarrollo de preguntas para cada variable. 

Se debe diseñar las preguntas con un lenguaje adaptado a los 

encuestados. Su redacción debe ser simple, pero incluir los aspectos 

necesarios para obtener la información desea. Se  pueden utilizar 

preguntas abiertas cerradas o mixtas.  Las preguntas y temas de la 

encuesta deben llevar una secuencia partiendo de lo abstracto hacia lo 

concreto. 

Determinar la muestra: si esta es muy grande, se puede  seleccionar un 

conjunto de la población. 

 

c. Aplicación del cuestionario 

La encuesta puede ser realizada por  el investigador por una serie de 

encuestadores. Se debe definir  cómo se van a contactar los 

encuestadores, como se va a presentar las encuestas y la forma en que se 

anotan las respuestas. 

 

d. Tratamiento estadístico de los resultados 

El tratamiento de la información se ve facilitado por programas 

especializados, lo que debe tener claro el investigador, es como quiere los 

resultados.  

 

Por medio del análisis estadístico, el investigador buscar la información 

correspondiente a cuantos respondieron y cuál es la opinión o posición con 

respecto al tema de investigación. 

 

Las variables se pueden trabajar por separado, o asicar unas con otras. Se 

pueden utilizar cuadros descriptivos  para determinar la relación entre una 

y otra. 
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e. Redacción del informe 

Este debe ser redactado tomando en cuenta cual es el público lector. Se 

debe  explicar cuál fue el proceso para la obtención de dato, que variables 

se consideraron, la población, muestra, aplicación de las encuestas y el 

tratamiento de la información. Se explican los problemas o aspectos que 

se encontraron, las conclusiones y lo que implican los resultados. 

2.1.7 Conceptos Clave 

El siguiente es un listado de conceptos y definiciones que servirán de guía para el 

desarrollo de las siguientes etapas de este proyecto.   

Proyecto interno: proyectos que se realizan dentro de la organización que no 

forman parte del trabajo facturable a los clientes. 

Multi-proyecto: ambiente organizacional en el cuál se dedica tiempo y atención a 

más de un proyecto a la vez. 

Mapeo de Proyecto: clasificación de proyectos de acuerdo con su enfoque para 

determinar cuántos proyectos se pueden realizar de acuerdo con los recursos con los 

que se cuenta. 

Equipos de peso pesado: Equipo especializados, de diversas áreas funcionales 

que se dedican a un proyecto único durante su ejecución. Una vez finalizado vuelven 

a su área funcional.  

Organización orientada a proyectos: organización en la cual al menos una de sus 

áreas trabaja por medio del desarrollo de proyectos. 
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Cola de Trabajo: lista de proyectos que están listos para ser desarrollados. 

Factor de Dispersión: aumento en recursos para realizar una tarea que podría ser 

realizada por un solo recurso, por falta de disponibilidad. 

 Las organizaciones que trabajan con proyectos, tienen diferentes formas de hacer 

las cosas, adaptándose a su necesidad. No hay una guía única para el manejo de 

proyectos internos, pero se pueden aplicar metodologías por medio de diversas 

técnicas de manejo de ambientes multi-proyecto. 
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CAPÍTULO 3  MARCO METODOLÓGICO 

El marco metodológico contiene la información de la investigación. Establece el 

método y las herramientas utilizadas para lograr los entregables asociados a los 

objetivos específicos del proyecto. Se detallan aspectos tales como las variables 

analizadas en el estudio, fuentes y sujetos de información, técnicas de investigación, 

procesamiento y análisis de datos.  

El método y las técnicas de investigación para este proyecto han sido seleccionados 

de acuerdo con las características y alcance de la propuesta para establecer la 

estandarización metodológica para la gestión de los proyectos internos de Prodigious 

Latin America.  

En consonancia con el marco teórico de este proyecto establecido en el Capítulo 2 

anterior, el marco metodológico se adscribe a la metodología de la Guía PMBOK® 

2013.  

3.1 Tipo de investigación 

El proyecto se fundamenta en una investigación mixta, aplicada, cuantitativa y 

cualitativa, que combina, en la recopilación y tratamiento de la información, fuentes 

documentales y de campo, primarias y secundarias.   
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La investigación aplicada se utiliza para diagnosticar necesidades y problemas y para 

aplicar conocimientos con fines prácticos (Ander-Egg, 1995).  Con la utilización de 

ambos tipos de investigación –cualitativa y cuantitativa, se pretende minimizar las 

debilidades de cada una (Sampieri, Fernandez, & Baptista, 2013) y profundizar en las 

causas del problema de la gestión de los proyectos internos.   

La investigación se realiza en el ambiente mismo donde se desarrolla el proyecto, en 

condiciones naturales (Grajales, 2000); el ambiente laboral de Prodigious Latin 

America. 

Combina el análisis analítico-sintético con el inductivo-deductivo. El análisis que se 

realiza de la información obtenida para el diagnóstico es analítico-sintético e 

inductivo-deductivo. En este proyecto, busca comprobar la problemática asumida 

sobre la gestión de los proyectos internos de Prodigious Latin America.   

El método inductivo-deductivo es relevante para las conclusiones resultantes de la 

aplicación de cuestionarios. 

3.2 Propósito y alcance de la investigación 

Se concentra en la gestión de proyectos internos en Prodigious Latin America, tema 

que no ha sido investigado anteriormente.   

En este contexto, la investigación busca determinar el estado actual de la gestión de 

los proyectos internos de Prodigious Latin America (objetivo 1).  
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Los resultados de la investigación se constituyen en la línea base para establecer la 

propuesta de herramientas, técnicas y prosesos y programa de capacitación 

(objetivos 1 y 2).  

3.3 Fuentes y sujetos de información 

Las fuentes de información corresponden a los elementos que se utilizan para  

recopilar información para la investigación del proyecto (Sampieri, Fernández, & 

Baptista, 2013).   

3.3.1 Fuentes primarias 

Para este proyecto, la principal fuente de información primaria ha sido el personal 

consultado de dos diferentes niveles jerárquicos relacionados con la gestión de 

proyectos internos en la empresa. De la información obtenida de estas fuentes 

surgen los resultados del diagnóstico para plantear la propuesta de guía 

metodológica y la propuesta del programa de capacitación. La validación de los 

resultados se ha realizado con un grupo focal, compuesto también por fuentes 

primarias.  

3.3.2 Fuentes secundarias 

Las fuentes secundarias son las que incluyen información previamente retransmitida.  

Para la investigación conceptual del proyecto, se ha consultado bibliografía y 

artículos de diversos autores especializados en la dirección de proyectos; así como 

investigaciones similares (véase Bibliografía).  
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Dentro de la empresa, se ha analizado información que no ha sido evaluada 

anteriormente, incluyendo la que el personal de los proyectos internos ha 

desarrollado sobre algunos de los proyectos. Se han consultado políticas, 

organigramas, manuales y procedimientos, reglamentos, entrenamientos, 

procedimientos de control interno que afectan la implementación de proyectos 

internos, todos aprobados institucionalmente.  Se ha combinado su consulta con los 

resultados obtenidos en el diagnóstico situacional para preparar los entregables 2 y 

3.  

3.3.3 Sujetos de la investigación 

Los sujetos de esta investigación forman parte del personal de la empresa Prodigious 

Latin America de diferentes áreas: el Gerente General, el Gerente de Operaciones, 

Directores de Proyectos, Gerentes de Proyectos, Recursos Humanos y personal de 

los equipos que participan en la gestión de los proyectos internos.  

3.4 Metodología para los entregables 

Entre las herramientas que han sido utilizadas para la recolección de datos, el 

análisis de datos y el desarrollo de gráficas y tablas están las siguientes: Microsoft 

Excel, Microsoft Word, MS Project, Google Forms y Adobe Illustrador. 

A continuación se presenta un resumen del desarrollo metodológico (Tabla 3 – 1) con 

la distribución de técnicas y herramientas utilizadas de acuerdo a los objetivos y 

entregables del proyecto. 

 

  



Tabla 3-1. Resumen para el Desarrollo del Marco Metodológico. 

Resumen para el desarrollo del Marco Metodológico 

Objetivos Fuentes de información Tipos de investigación Métodos de investigación Entregables 

Primarias Secundarias Documental De campo Inductivo-

deductivo 

Analítico-

sintético 

Determinar el estado 

actual de la gestión 

de los proyectos 

internos de 

Prodigious Latin 

America 

Personal de nivel 

jerárquico superior 

incluyendo 

directores 

asociados, 

directores de 

proyectos, el 

gerente general y 

el gerente de 

operaciones 

 

Jefaturas y 

personal 

relacionado con la 

gestión de 

proyectos internos.  

Fuentes documentales 

de Prodigious Latina 

América, tales como 

matrices y descripción 

de proyectos 

anteriores. 

políticas, 

organigramas, 

manuales y 

procedimientos, 

reglamentos, 

entrenamientos, 

procedimientos de 

control interno  

Metodología de la 

Guía PMBOK® (PMI. 

2013). 

Lectura, síntesis 

y análisis de la 

información 

obtenidas en las 

fuentes como  

manuales, 

reglamentos, 

organigramas, 

entre otros. 

Encuesta a 

gerentes de 

proyectos 

Encuesta a 

participantes 

de proyectos  

Entrevista a 

participantes 

proyectos 

internos 

Verificación 

documental 

Nivel AP en el que 

se ubica el 

desarrollo de 

proyectos internos  

Conclusiones 

derivadas de la 

aplicación de 

encuestas y 

entrevista. 

Relación 

resultados del  

diagnóstico con  

fuentes 

documentales y 

mejores prácticas 

para propuesta 

metodológica 

Diagnóstico 
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Tabla 3-1. Resumen para el Desarrollo del Marco Metodológico. 

Resumen para el desarrollo del Marco Metodológico 

Objetivos Fuentes de información Tipos de investigación Métodos de investigación Entregables 

Primarias Secundarias Documental De campo Inductivo-

deductivo 

Analítico-

sintético 

Desarrollar las 

herramientas, 

técnicas, y procesos 

necesarios para la 

adecuada gestión de 

proyectos internos 

de Prodigious Latin 

America 

Resultados del 

Diagnóstico 

 

Fuentes documentales 

Prodigious Latin 

America:  

políticas, 

organigramas, 

manuales y 

procedimientos, 

reglamentos, 

entrenamientos, 

procedimientos de 

control interno  

 

Metodología de la 

Guía PMBOK® (PMI. 

2013). 

Lectura, síntesis 

y análisis de la 

información de 

las fuentes 

primarias y 

secundarias. 

Juicio experto,  

Consenso y 

validación con 

grupo focal 

Relación resultados 

obtenidos del 

diagnóstico con 

mejoras prácticas 

para la gestión de 

proyectos y Guía 

PMBOK® (PMI. 

2013) 

Relación 

resultados del 

diagnóstico, 

propuesta de 

estructura y 

contenido.  

Propuesta de 

herramientas, 

técnicas, y 

procesos 

Establecer una 

propuesta de 

capacitación para las 

gerencias de los 

proyectos y su 

personal para la 

Resultados del 

Diagnóstico y Guía 

Metodológica 

 

Fuentes documentales 

de Prodigious Latin 

America:  

 

Propuestas anteriores 

de capacitaciones 

para gerentes y otros 

perfiles. 

Lectura, síntesis 

y análisis de la 

información de 

las fuentes 

primarias y 

secundarias. 

Juicio experto 

Consenso y 

validación con 

grupo focal 

Relación de 

resultados obtenidos 

del diagnóstico, y 

guía metodológica 

propuesta. 

Relación con 

propuesta 

metodológica 

concreta y con 

Guía PMBOK® 

(PMI. 2013). 

Propuesta de 

programa de 

Capacitación 

(continuación) 
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Tabla 3-1. Resumen para el Desarrollo del Marco Metodológico. 

Resumen para el desarrollo del Marco Metodológico 

Objetivos Fuentes de información Tipos de investigación Métodos de investigación Entregables 

Primarias Secundarias Documental De campo Inductivo-

deductivo 

Analítico-

sintético 

apropiación de la 

metodología 

propuesta en el 

objetivo específico c. 

 

Metodología de la 

Guía PMBOK® (PMI. 

2013) 

(continuación) 



3.4.1 Diagnóstico para determinar el estado actual de la gestión de los 

proyectos internos (Entregable 1). 

El primer objetivo específico de este proyecto es determinar el estado actual de la 

gestión de los proyectos internos de Prodigious Latin America. El entregable 

asociado a este objetivo es el diagnóstico. Se han establecido las siguientes 

herramientas   

Variables determinadas  

Una variable es una característica que puede ser medible y observable (Sampieri, 

Fernandez, & Baptista, 2013).  Para el desarrollo de este proyecto se realizó un 

análisis de 19 variables.   

En primera instancia, se identificaron 9 variables de acuerdo a nueve aspectos 

medibles y observables de los proyectos, seleccionados por ser aspectos que se 

consideraron afectan el desarrollo de los proyectos internos de Prodigious. Esas 

variables eran: manejo de proyectos, proyectos internos, involucrados en los 

proyectos internos, proyectos internos actuales, éxito de los proyectos internos, 

problemas de los proyectos internos, planteamiento del proyecto o acta de 

constitución, presupuesto y tiempo.   

En segunda instancia, y reconociendo que algunas de esas variables correspondían 

más bien a resultados que arrojaría el diagnóstico planteado, y que algunas otras 

representaban áreas de conocimiento, se seleccionaron las 10 áreas de 

conocimiento del PMBOK® (PMI. 2013) como variables, alineando así 

metodológicamente  los resultados que arrojaría el diagnóstico.  

Estas variables, fueron utilizadas en el desarrollo de los tres  entregables finales. 
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Relación de variables seleccionadas con los entregables del proyecto 

Las variables adquieren valor para la investigación cuando se relacionan con otras 

variables (Sampieri, Fernandez, & Baptista, 2010). En este proyecto, esta relación de 

valor se analiza una vez obtenidos los resultados obtenidos de la aplicación de las 

herramientas, clasificados por variable. 

La Tabla No. 3-2 muestra la correlación entre las 10 variables seleccionadas, los tres 

entregables del proyecto y su gestión operacional a través de las herramientas y 

técnicas utilizadas para lograr estos entregables. 

Variables, grupos de proceso y herramientas aplicadas   

El diseño de las herramientas está basado en un cruce entre los 5 grupos de proceso 

y as 10 áreas de conocimiento de acuerdo al PMBOK® (2013). Como se ha 

establecido anteriormente, las variables correspondientes a las 10 áreas de 

conocimientos se utilizaron como base para el desarrollo de las herramientas de 

investigación. Se desarrollaron preguntas de acuerdo a cada área, tomando en 

cuenta las los elementos que componen las salidas de cada una de las áreas de 

conocimiento.  

Retomando a Morales (2012), las variables que se utilizan para desarrollar una 

investigación pueden tener diferentes niveles de abstracción. En este caso, la 

investigación es dirigida. Plantea variables generales aplicadas según la metodología 

adoptada para todo el lineamiento del proyecto (PMBOK®,  PMI. 2013)  La tabla 3.2 

muestra las variables utilizadas, su definición conceptual, así  como  los entregables 

y las herramientas que fueron utilizadas para analizarlas.   



Tabla 3-2. Variables con relación a las técnicas y herramientas y entregables del proyecto.  

Variables con relación a las técnicas y herramientas 

# Variable Definición Conceptual Entregables Gestión operacional (Técnicas y Herramientas) 

1 

Gestión  

de la 

integración 

Proceso y actividades necesarias para  coordinar 

los diferentes grupos de procesos y actividades de 

la administración de proyectos. (PMI. 2013). 

 

1. Diagnóstico 

2. Propuesta de 
herramientas, 

técnicas, y 

procesos 

necesarios 

para la 

adecuada 

gestión de 

proyectos 

internos de 

Prodigious 
Latin America.   
Propuesta de  

3. Programa de 

Capacitación 

 

 

 Encuesta a gerentes de proyecto 

 Encuesta a participantes de proyectos 

 Verificación documental 

 Grupo Focal      

2 
Gestión del 

Alcance 

Procesos necesarios para que el proyecto incluya 

el trabajo requerido para finalizar el proyecto. (PMI. 

2013). 

 Encuesta a gerentes de proyecto 

 Encuesta a participantes de proyectos 

 Verificación documental 

3 
Gestión del 

Tiempo 

Procesos requeridos para administrar la 

finalización del proyecto en el tiempo establecido. 

(PMI. 2013). 

 Encuesta a gerentes de proyecto 

 Encuesta a participantes de proyectos 

 Entrevista a participantes proyectos  

 Verificación documental 

4 
Gestión de 

los Costos 

Procesos involucrados para estimar, presupuestar 

y controlar los costos, para que el proyecto cumpla 

con el presupuesto establecido. (PMI. 2013). 

 Encuesta a gerentes de proyecto 

 Encuesta a participantes de proyectos 

 Entrevista a participantes proyectos  

 Verificación documental 

 Grupo Focal 

5 
Gestión de 

la Calidad 

Procesos y actividades que determinar la 

responsabilidad con relación a las políticas de 

calidad para que el proyecto satisfaga las 

necesidades requeridas. (PMI. 2013). 

 Encuesta a participantes de proyectos 

 Entrevista a participantes proyectos  

 Grupo Focal 

6 

Gestión  

de los 

Recursos 

Humanos 

Proceso de las organización, gestión y manejo del 

equipo del proyecto. (PMI. 2013).  
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Tabla 3-2. Variables con relación a las técnicas y herramientas y entregables del proyecto.  

Variables con relación a las técnicas y herramientas 

# Variable Definición Conceptual Entregables Gestión operacional (Técnicas y Herramientas) 

7 

Gestión de 

las 

Comunicaci

ones  

Procesos requeridos para garantizar que la 

información del proyecto sea manejada de manera 

adecuada y oportuna. (PMI. 2013). 

 Encuesta a gerentes de proyecto 

 Encuesta a participantes de proyectos 

 Entrevista a participantes proyectos  

 Verificación documental 

8 
Gestión de 

los Riesgos  

Procesos relacionados con la planificación de la 

gestión, identificación y manejo de la respuesta a 

los riesgos, su monitoreo y control. (PMI. 2013). 

 Encuesta a gerentes de proyecto 

 Encuesta a participantes de proyectos 

 Verificación documental 

 Grupo Focal  

9 

Gestión de 

las 

Adquisicion

es  

Procesos de compra de productos o servicios que 

es necesario obtener para el desarrollo del 

proyecto. (PMI. 2013). 

 Encuesta a gerentes de proyecto 

 Encuesta a participantes de proyectos 

 Entrevista a participantes proyectos  

 Verificación documental 

 Grupo Focal  

 

10 

Gestión 

Grupos de 

Interés 

Procesos involucrados para identificar a los 

interesados del proyecto,  su planificación, gestión 

y control. (PMI. 2013). 

 Entrevista a participantes de proyectos  

 Verificación documental 

 Grupo Focal 

 

(cont.) 
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3.4.2 Unidad de Análisis y Muestra  

La unidad de análisis corresponde a las personas que participan o están  

involucradas en el desarrollo de los proyectos internos de Prodigious Latin America, 

ya que poseen una mayor riqueza de información de utilidad para el análisis de 

datos. 

La muestra como subgrupo de la unidad de análisis y para generalizar los resultados  

en este proyecto representa la totalidad del personal involucrado en el desarrollo de 

los proyectos internos (líderes, personal administrativo, personal de recursos 

humanos) y los gerentes de la empresa. La elección se basa en el conocimiento que 

este personal tiene de los proyectos internos, al estar inmerso en el ambiente en el 

cual se desarrollan los proyectos internos. 

3.4.3 Metodológica Operacional 

Encuestas  

Las encuestas, según  Sabino (1992)  son la forma más directa y sencilla de conocer 

el comportamiento de las personas, por medio de preguntas directas a las personas.   

Para este proyecto, se han elaborado dos encuestas, una dirigida a todos los 

gerentes y la otra a todo el personal involucrado en los proyectos internos de la 

empresa.   
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Para la encuesta 1. Se ha seleccionado todo el grupo de gerentes de proyectos, 

de Tecnología de la Información (IT) y de Recursos humanos de Prodigious 

Latin America para obtener información que proviene de las personas que toman las 

decisiones sobre la propia gestión de los proyectos internos y los recursos asociados 

a éstos. 

En el caso de la encuesta 2, se ha seleccionado la totalidad de las personas que 

desarrollan los proyectos internos de Prodigious Latin America, sin incluir las 

gerencias, para obtener información sobre la toma de las decisiones operacionales  

sobre la gestión de los proyectos, las necesidades y problemas enfrentados.  

A continuación se presenta la lista de puestos y la cantidad de personas para la 

aplicación de ambas encuestas (Tabla 3-3). 
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Tabla 3-3  Lista de distribución  para el desarrollo de las encuestas.  

Encuesta 1: Gerencias Encuesta 2: Personal involucrado en proyectos internos 

Puesto Cantidad 

personas 

Puesto Cantidad 

personas 

Director Asociado 4 Líder Bienestar 1 

Gerente de Proyectos 31 Líder Comunicaciones 1 

Gerente IT 1 Gerente Desarrollo y Entrenamiento 1 

Gerente Desarrollo y Entrenamiento 1 Diseñador Líder 1 

Director de Clientes 3 Diseñador Senior 4 

Gerente Recursos Humanos 1 Diseñador 2 

Gerente de operaciones 1 Desarrollador 2 

Gerente Financiero 1 Programador 2 

Total personas 43 Total personas 14 
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La siguiente tabla (Tabla 3-4) presenta la distribución del total de 31 gerentes de 

proyectos en equipos por cuentas. Cada equipo tiene una –y a veces dos- personas 

que fungen como gerentes. En el caso de la agencia Digitas son un total de 14 

gerentes de proyectos y una totalidad de 31 gerentes de proyectos. 

Tabla 3-4.  Gerentes de proyecto por cuenta.  

Gerentes de Proyectos por Cuentas 

Digitas Razorfish Prodigious Analitycs Health 

14 5 5 5 2 

TOTAL:  31 

Las encuestas han sido diseñadas específicamente para este Proyecto Final de 

Graduación para establecer la situación actual de la gestión de los proyectos internos 

de la empresa y construido por la autora de este proyecto sobre la base del 

conocimiento en administración de proyectos adquirido durante el Programa de 

Maestría.  

Están alineadas a las 10 variables o áreas de conocimiento de la gestión de 

proyectos y a los cinco grupos de procesos según la Guía PMBOK® 2013. Cada 

pregunta de las encuestas se encuentra vinculada al menos a una variable.   

Las opciones de respuesta, en su mayoría, corresponden a las salidas del área de 

conocimiento. También se incluyen situaciones reales dentro la organización, o a 

variantes a las salidas. Las respuestas, a pesar de ser selección única, no  siempre 

corresponden a situaciones mutuamente excluyentes. Se seleccionaron este tipo de 

respuestas para tener una noción de cuan alejadas del PMBOK están las respuestas 

y si la situación real corresponde con lo percibido durante el  análisis para el 

desarrollo del árbol de problemas. 
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Diseño de encuestas 

 Diseñadas con preguntas cerradas con base en las 10 variables y a los cinco 

grupos de procesos establecidas.  

 Cada pregunta se vincula con alguna de las 10 variables y a uno de los 5 

grupos  de procesos para facilitar su análisis.     

 Las preguntas están pre-codificadas por medio de numeración simbólica 

(números del 1 al 10). 

 Estos números representan las variables seleccionadas (10 áreas de gestión 

del conocimiento según el PMBOK® 2013) 

 Al recopilar las respuestas, Google Forms automáticamente las clasifica según 

la pregunta. 

 Las respuestas se clasifican por variable. Todas las respuestas 

correspondientes a la misma variable se agrupan para  análisis.  

 Se han asignado 3 opciones de respuesta a cada una de las preguntas 

Aplicación y tabulación de la información 

Estos dos procesos se realizan utilizando Google Forms: 

1. Distribución de las encuestas. Las encuestas se distribuyen por medio del 

correo electrónico de Prodigious Latin America, a través de un vínculo a la 

encuesta almacenada en Google Forms. 

2. Recepción de las encuestas contestadas. Las encuestas están separadas en 

Google Forms.   

3. Tabulación de la información recibida.  

4. Agrupación por pregunta en una tabla de cálculo. Google Forms separa las 

respuestas por  pregunta y las agrupa en una misma tabla. 
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5. Almacenamiento en Google Drive.  

6. Conteo de respuestas recibidas.  

 

Análisis de resultados obtenidos  

1. Los resultados obtenidos para cada una de las variables se resumen en una tabla 

en Microsoft Excel. 

2. Se analizan los resultados para cada una de las encuestas por separado.  

3. Se establecen análisis por cada área de conocimiento y para cada grupo de 

proceso. 

4. Se establece una conclusión final global de los resultados. 

5. Los resultados se representan en gráficos de pastel para mostrar el número total 

de respuestas para cada variable. 

6. La gráfica de pastel muestra las respuestas convertidas en porcentajes. 

7. Se comparten los resultados con la organización.  

Entrevista  

Según Sabino (1992) la entrevista como herramienta corresponde a una forma de 

interacción social cuyo objeto es recolectar datos.  
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Está dirigida a 8 puestos del personal de Prodigious Latin America, seleccionados 

por su alta participación en el desarrollo de los proyectos internos, así como 

disponibilidad para el desarrollo de la entrevista. Estas personas desarrollan los 

proyectos internos por iniciativa propia, o por asignación del gerente general; cuentan 

con mayor experiencia en el desarrollo de los proyectos internos, en comparación a 

los otros participantes de los proyectos internos. 

A continuación se presenta el listado de puestos a cuyas personas se les realizará la 

entrevista:  

Tabla 3-5  Lista de distribución de las entrevistas.  

Lista distribución para las entrevistas 

1 Encargada de Beneficios 

2 Encargada de bienestar 

3 Encargada de comunicaciones 

4 Aprendizaje y Desarrollo 

5 Gerente  de Operaciones 

5 Participación en proyectos varios 

6 Desarrollador proyectos varios 

7 Dirección de clientes Digitas 

8 Gerente de Proyectos 

Total personas a entrevistar: 8 
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Diseño  

 Preguntas abiertas con base en las 10 variables establecidas y los cinco 

grupos de proceso. 

 Cada pregunta está vinculada a una de las 10 variables establecidas, que 

representan las 10 áreas de gestión del conocimiento, organizadas por los 

cinco grupos de procesos.  

 Se utiliza una plantilla de guía de preguntas para asegurar que las mismas 

preguntas se aplican a todas las personas entrevistadas. La plantilla asegura 

que las entrevistas se realicen sobre la misma base de preguntas a cada una 

de las personas entrevistas, evitando el sesgo personal al momento de 

realizar la entrevista. 

 Las preguntas están pre-codificadas, ya clasificadas de acuerdo con las 

variables seleccionadas (las 10 áreas de gestión del conocimiento, 

organizadas por los cinco grupos de proceso según el PMBOK® (2013). 

 Al ser preguntas abiertas las personas entrevistadas tienen la opción de 

proporcionar respuestas que corresponden a más de un aspecto.   

 

Aplicación y tabulación de la información 

1. La entrevista se realiza en sesiones individuales con cada una de las personas de 

los puestos seleccionados.   

2. Se toman notas de las respuestas y se tabulan en una tabla de cálculo de  

Microsoft Excel. 

3. Se elabora una tabla resumen con los resultados obtenidos para cada una de las 

variables según preguntas. 

4. Se seleccionan las posibles respuestas y se contabilizan las veces que  fueron 

utilizados como respuesta. 



74 

Análisis de resultados obtenidos  

1. Se analizan los datos de acuerdo con las 10 variables establecidas y los cinco 

grupos de proceso incluidos en la entrevista. 

2. Se presenta una conclusión final global de los resultados. 

3. Los resultados se representan en gráfica de pastel para mostrar las respuestas 

convertidas en porcentajes. 

Revisión documental por medio de listado de verificación 

El objetivo de la revisión documental es determinar el nivel en que los documentos 

de gestión de los proyectos internos de la empresa están alineados a las 10 áreas de 

conocimiento y cinco grupos de proceso según el PMBOK® (PMI®, 2013). Este 

instrumento permite contrastar los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas y 

las entrevistas realizadas con la evidencia documentada en los expedientes de los 

proyectos. 

Diseño 

1. Los elementos que contiene el listado de verificación evalúan el nivel en cada una 

de las 10 variables organizadas por los cinco grupos de proceso PMBOK® 

(PMI®, 2013).  

2. La  tabla 3-6 muestra la relación de cada uno de los ítems del listado de 

verificación  con respecto a los 5 grupos de procesos y las 10 áreas de 

conocimiento. 
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Tabla 3-6.  Distribución de preguntas con respecto a los 5 grupos de procesos y las 10 áreas de conocimiento 

Distribución 

Grupos de procesos 

Áreas de conocimiento 

Grupos de procesos 

1 Inicio 2  Planificación 3 Ejecución 
4 Seguimiento y 

control 
5  Cierre 

Número de pregunta 

Á
re

a
 d

e
l 
c
o

n
o

c
im

ie
n

to
 

1 Integración 1,3,4 2,    

2 Alcance  5,6    

3 Tiempo  7,8 9   

4 Costo  10,11 12   

5 Calidad  13 14   

6 Recursos humanos  15,16 17   

7 Comunicaciones  18 19   

8 Riesgos  20 21 22  

9 Adquisiciones  23 24   

10 Grupos de interés  25 26   
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La siguiente lista, muestra la selección de proyectos para la aplicación del listado de 

verificación, junto con el personal con el cuál se va a realizar la verificación de cada 

proyecto. 

Tabla 3-7.  Lista de proyectos del listado de verificación.  

Lista de proyectos del listado de verificación. 

 Proyecto Personal del proyecto 

1 Video para las 

capacidades 

Coordinador del proyecto 

2 Portafolio de capacidades Gerente General 

3 Matriz de capacidades Gerente de Entrenamiento y Desarrollo 

4 Aplicación para 

capacidades 

Gerente del departamento de Móviles 

5 Evaluaciones Coordinadora evaluaciones 

6 Fundavida - impresión de 

tarjetas 

Diseñador encargado 

7 Campaña de lanzamiento  

de nueva marca 

Coordinadora de comunicaciones y beneficios 

8 Baraja de capacidades Gerente General 

9 Plan de entrenamiento Coordinadora de Entrenamiento y Desarrollo 

Los proyectos se seleccionaron del listado de proyectos de los últimos 6 meses, por 

ser proyectos recientes, en los cuales se vieron involucradas diversas áreas de la 

organización.  
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Aplicación y tabulación de la información 

1. El listado de verificación se aplica en presencia de una persona con conocimiento 

de los proyectos internos de Prodigious Latin America.  

Análisis de resultados obtenidos  

1. Se analizan los datos de acuerdo con las variables organizadas según los cinco 

grupos de proceso.  

2. Se establece una conclusión final global de los resultados. 

3. Los resultados se representan en gráfica de barras para mostrar las respuestas 

convertidas en porcentajes. 

3.4.4 Propuesta de herramientas, técnicas, y procesos necesarios para la 

adecuada gestión de proyectos internos de Prodigious Latin America 

(Entregable 2). 

Los resultados obtenidos de la aplicación de las dos encuestas, entrevistas y revisión 

documental se consensuan y validan en un grupo focal para utilizar como base 

para el desarrollo de la propuesta. Está conformado por 8 personas seleccionadas 

por su alto involucramiento en la gestión de los proyectos internos.  

Según Blank (2013) un grupo focal es una forma de vincular a posibles usuarios  

para obtener su retroalimentación o comentarios, por lo general sobre un producto o 

servicio. Se recomienda que un grupo focal esté compuesto por un mínimo de 6 

personas y un máximo de 10.  
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Este grupo focal es un mecanismo para aumentar el nivel de identificación del 

personal involucrado con los resultados del diagnóstico y obtener su realimentación 

sobre los mismos.    

Selección de participantes 

1. Se ha seleccionado un grupo de 8 personas del grupo total de 69 personas 

encuestadas, por su alto involucramiento en los proyectos internos.  

Tabla 3-8.  Participantes de la sesión.  

Participantes sesión del grupo focal 

Gerente desarrollador de proyectos 

internos 

3 

Participante de proyectos internos 4 

Líder de Desarrollo y aprendizaje 1 

Total Asistentes: 8 

 

Recopilación y análisis de la información 

1. La sesión se graba y se toman notas escritas. 

2. Se levanta una minuta relevando elementos claves. 

3. Se analizan los resultados por medio de su clasificación según las variables para 

verificar los resultados del diagnóstico. 

4. Se elabora una tabla resumen con los resultados obtenidos para validar los 

resultados del diagnóstico.  
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Los resultados del diagnóstico y la validación de este grupo focal son la base para 

determinar el entregable 2, Propuesta de herramientas, técnicas, y procesos 

necesarios para la adecuada gestión de proyectos internos de Prodigious Latin 

America junto con el criterio técnico de la investigadora, aportan para establecer el 

nivel de esfuerzo que la empresa debe realizar para aumentar su nivel de capacidad 

y competencia en la gerencia de sus proyectos internos.  En estructura y contenido 

se alinea a las diez áreas de conocimiento y a los cinco grupos de proceso 

propuestos por el PMI.   

 

3.4.5 Propuesta de programa de capacitación para la apropiación de la 

metodología propuesta. (Entregable 3). 

Este entregable está relacionado con el tercer objetivo, proponer una propuesta de 

programa de capacitación para  la apropiación de la metodología.  Busca introducir 

un elemento de sostenibilidad en la gestión de los proyectos internos.   Representa el 

inicio de un nivel de esfuerzo que la empresa deberá realizar de forma continuada 

para alcanzar un nivel adecuado para la gestión de sus proyectos.  

Metodológicamente, el Proceso de Capacitación:  

Está desarrollado bajo la visión global de la metodología en gestión de proyectos de 

la Guía PMBOK® (PMI. 2013).  Los temas que aborda están relacionados con los 

grupos de procesos y las áreas de conocimientos de la Guía PMBOK® (PMI. 2013); 

adecuados a las necesidades críticas identificadas en el diagnóstico. 

Está alineado a los resultados del situacional y a la estructura y contenido de la Guía.  
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Toma como base la estructura y el contenido de la Guía. Plantea la capacitación 

según la propuesta específica de la Guía (ejes temáticos de importancia; fases; 

módulos por nivel de avance, entre otros). 

Plantea procesos de sensibilización y concientización (relevancia e importancia de la 

gestión profesional de proyectos) a nivel del personal que desarrolla los proyectos 

internos en la empresa.   

Se estructura sobre una base teórica-conceptual con aplicación a las situaciones de 

proyectos reales de Prodigious Latin America. 

Se ha señalado que la realización del Programa de Capacitación está fuera del 

alcance de este proyecto. Respetando ese alcance se recomienda que cuando el 

mismo se desarrolle, se analicen ciertas plantillas que la empresa utiliza actualmente.  
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CAPÍTULO 4  RESULTADOS 

Este capítulo establece los resultados del diagnóstico (entregable 1, objetivo 1) 

obtenidos de la aplicación de los instrumentos planteados en el marco metodológico, 

así como la propuesta de herramientas, técnicas y procesos (entregable 2, objetivo 

2) y la propuesta del programa de capacitación (entregable 3, objetivo 3).  

4.1 Resultados del diagnóstico (entregable 1, objetivo 1) 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de los instrumentos: encuestas 

a gerentes, encuestas a participantes de los proyectos internos, entrevistas al 

personal involucrado en los proyectos internos, y aplicación del listado de verificación 

a los proyectos internos seleccionados  

Los resultados se analizaron utilizando el siguiente método: correlacionando los 

cinco grupos de procesos y las 10 áreas de conocimiento del PMBOK® (2013), en 

concordancia con las variables seleccionadas.  

4.1.1 Encuestas 

A. Tratamiento de datos recolectados  

Tal y como se planteó en el Capítulo 3., cada pregunta de las encuestas está 

vinculada a alguna de las 10 variables (áreas de gestión del conocimiento PMBOK® 

2013)  y a uno de los cinco grupos de procesos  
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La recopilación de las respuestas fue automática, organizada por tipo de pregunta y  

pre-codificada con numeración del 1 al 10 (variables).  Se agruparon las respuestas a 

las preguntas en una tabla de cálculo y se contabilizaron.  Esto se realizó para 

garantizar que lo establecido en el marco metodológico de la investigación se cumple 

en la ejecución. 

B. Análisis de datos obtenidos  

Los datos obtenidos de cada encuesta (a gerentes y a participantes de los 

proyectos) se presentan separados por pregunta, en una tabla por cada encuesta 

(Tabla 4-1 y Tabla 4-27). 

Se establece un análisis de los resultados obtenidos de cada encuesta y una 

conclusión global de ambas.   

C. Análisis de resultados de la encuesta a gerentes 

La encuesta a gerentes se aplicó a todo el grupo de gerentes de proyectos, de IT y 

de Recursos Humanos de Prodigious Latin America. El total de la población meta a la 

cual se envió la encuesta fueron 41 correspondiente a un 100% (Tabla 3-3) puestos 

de los cuales contestaron 31 gerentes correspondiente a un 73.8%.  Al ser una 

encuesta anónima, no se cuenta con información de cuáles fueron las personas que 

no contestaron, o la razón por la cual no lo hicieron.  
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Se tabuló la información en Microsoft Excel. Las respuestas se separaron por 

preguntas. Se generaron gráficos para cada una de las preguntas. Se realizó un 

análisis por cada área de conocimiento y grupo de proceso de acuerdo con las 

respuestas más utilizadas.    

Se elaboró una tabla (Tabla 4-1) para mostrar las respuestas a las preguntas. 
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Tabla 4-1. Respuestas de la Encuesta a Gerentes.  

Respuestas de la Encuesta a Gerentes. 

# de 

pregunta 
Pregunta Opciones de respuesta 

#  

Respuestas 

obtenidas 

% 

1 

¿Cuáles de los siguientes grupos de 

procesos se pueden identificar en el 

desarrollo de los proyectos internos? 

Inicio, ejecución y cierre 11 35.48 

Planificación, ejecución, control y cierre 11 35.48 

Inicio, planificación, ejecución, control y cierre 9 29.03 

3 
¿Cómo se documenta la autorización 

para un nuevo proyecto interno? 

Acta de Constitución 2 6.45 

Ficha Técnica u otro documento aprobado 12 38.71 

No se documenta 17 54.84 

5 
¿En qué consiste el plan de gestión de 

los proyectos internos? 

Es un documento que contiene las bases del proyecto 8 26% 

Es un acuerdo firmado entre las partes 2 6% 

Es una lista de las tareas elaborada por el equipo desarrollador del proyecto 21 68% 

6 
¿Cómo se solicitan y se aprueban los 

cambios en los proyectos internos? 

Por procedimiento de gestión integrado de cambios 5 16.13 

Verbalmente entre el gerente de proyecto y quien solicita los cambios 18 58.06 
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Tabla 4-1. Respuestas de la Encuesta a Gerentes.  

Respuestas de la Encuesta a Gerentes. 

# de 

pregunta 
Pregunta Opciones de respuesta 

#  

Respuestas 

obtenidas 

% 

Por escrito, autorizados por el gerente del proyecto 8 25.81 

9 
¿Cómo se identifican las áreas que 

requieren correcciones? 

Recolección de información y evaluación del plan de proyecto 5 16.13 

Monitoreo por medio de listados de verificación 10 32.26 

Revisiones periódicas del estado del proyecto de acuerdo a su línea base 16 51.61 

13 
¿Quién(es) define(n) el alcance de los 

proyectos internos? 

El departamento o persona interesada que lo solicita 10 32.26 

Entre las partes involucradas 18 58.06 

El gerente general 3 9.68 

14 
¿Cómo se gestiona la documentación 

de los proyectos internos? 

Por procedimientos ya establecidos 8 25.81 

De manera única para cada proyecto 10 32.26 

No se documentan 13 41.94 

18 ¿Cómo se define el cronograma? 

En base a la fecha de finalización del proyecto 5 16.13 

En base a sumatoria de fechas de entrega para cada tarea del proyecto 11 35.48 

(continuación) 
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Tabla 4-1. Respuestas de la Encuesta a Gerentes.  

Respuestas de la Encuesta a Gerentes. 

# de 

pregunta 
Pregunta Opciones de respuesta 

#  

Respuestas 

obtenidas 

% 

En base a opinión del personal involucrado sobre fecha de finalización posible. 15 48.39 

20 
¿Cómo se establece el tiempo necesario 

para el desarrollo de cada actividad? 

Juicio de experto 5 16.13 

Unanimidad entre involucrados en el proyecto 7 22.58 

Disponibilidad de los recursos 19 61.29 

22 
¿Qué tipo de proyectos internos cuentan 

con aprobación de financiamiento? 

Proyectos obligatorios 8 25.81 

Proyectos en el presupuesto anual 10 32.26 

Proyectos que generan beneficios financieros a la organización 13 41.94 

25 
¿Qué tipo de controles de calidad se 

aplican a los proyectos internos? 

Revisión de cada uno de los entregables 12 38.71 

Revisión al finalizar el proyecto 8 25.81 

Revisión al finalizar cada tarea 11 35.48 

26 
¿Qué incluye el Plan de Mejora de 

Procesos de los proyectos internos? 

Actividades que podrían mejorar el desempeño del proyecto 10 32.26 

No se gestiona un plan de mejoras para los proyectos internos 14 45.16 

(continuación) 
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Tabla 4-1. Respuestas de la Encuesta a Gerentes.  

Respuestas de la Encuesta a Gerentes. 

# de 

pregunta 
Pregunta Opciones de respuesta 

#  

Respuestas 

obtenidas 

% 

Actividades para la reducción del tiempo de las tareas 7 22.58 

29 El control de calidad verifica El alcance 5 16.13 

El cumplimiento del tiempo de finalización del proyecto 6 19.35 

La calidad del producto y proyecto 20 64.52 

30 ¿Cómo se determina el éxito de los 

proyectos internos? 

Cumplió el cronograma 9 29.03 

No implico más costos de los establecidos 2 6.45 

Cumplió con el alcance 20 64.52 

32 ¿Cómo se eligen los recursos humanos 

que van a trabajar en el proyecto? 

Por disponibilidad 19 61.29 

Por experiencia del recurso 11 35.48 

Por costo del recurso 1 3.23 

35 Una vez iniciado el proyecto, ¿cómo se 

manejan las comunicaciones? 

Por medio de un correo 20 64.52 

Por medio de una reunión general 7 22.58 

(continuación) 
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Tabla 4-1. Respuestas de la Encuesta a Gerentes.  

Respuestas de la Encuesta a Gerentes. 

# de 

pregunta 
Pregunta Opciones de respuesta 

#  

Respuestas 

obtenidas 

% 

Oralmente 4 12.90 

36 ¿Cuál es el propósito de la información 

de desempeño? 

Proveer un estado e información de progreso del proyecto 17 54.84 

Comunicar los resultados de las tareas 9 29.03 

Recolectar la información del avance 5 16.13 

37 El plan de gestión de riesgos define: 

La metodología, roles y responsabilidades, presupuesto y tiempo para el manejo de 

los riesgos 

6 19.35 

Las herramientas e información que se utiliza para eliminar los riesgos 7 22.58 

No hay un plan de riesgos 18 58.06 

38 
La información sobre nuevos posibles 

riesgos de los proyectos internos se: 

Documenta en un nuevo registro de riesgos 1 3.23 

Se actualiza en el registro de riesgos 10 32.26 

(continuación) 
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Tabla 4-1. Respuestas de la Encuesta a Gerentes.  

Respuestas de la Encuesta a Gerentes. 

# de 

pregunta 
Pregunta Opciones de respuesta 

#  

Respuestas 

obtenidas 

% 

No se registra 20 64.52 

41 

¿Cómo respuesta al manejo de los 

riesgos de los proyectos internos, se 

realiza alguna de las siguientes 

actividades? 

Actualización de los planes de costo, cronograma y calidad 4 12.90 

Listado de posibles respuestas a los riesgos identificados con mayor impacto 15 48.39 

Se almacena la información hasta el momento en que uno de los riesgos se presente 12 38.71 

43 
¿Cómo se seleccionan los proveedores 

para que participen en una cotización? 

Recomendaciones de los involucrados 13 41.94 

Lista de proveedores ya aprobados 13 41.94 

Estudio de mercado 5 16.13 

44 

¿Qué tipo de acuerdos se dan con los 

proveedores en el desarrollo de los 

proyectos internos? 

Tiempo de entrega 15 48.39 

Condiciones y términos de aceptación 12 38.71 

Precio final y precio de posibles cambios 4 12.90 

(continuación) 
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Tabla 4-1. Respuestas de la Encuesta a Gerentes.  

Respuestas de la Encuesta a Gerentes. 

# de 

pregunta 
Pregunta Opciones de respuesta 

#  

Respuestas 

obtenidas 

% 

47 
¿Cómo se identifican los grupos de 

interés de los proyectos internos? 

Matriz de identificación y registro 9 29.03 

No se identifican ni se documentan formalmente 18 58.06 

Se anotan en un registro de interesados 4 12.90 

48 
El plan de gestión de los grupos de 

interés: 

Busca aumentar la cantidad de personas interesadas en el proyecto 2 6.45 

Busca la integración y apoyo de los grupos de interés al proyecto 12 38.71 

No se cuenta con un plan de gestión de los grupos de interés 17 54.84 

49 
La búsqueda del apoyo de los grupos de 

interés en los proyectos internos genera 

Un listado de los posibles problemas para obtener apoyo 17 54.84 

Lista de cambios solicitados por el grupo de interés 11 35.48 

Actualización al registro de interesados 3 9.68 

(continuación) 
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Análisis por área de conocimiento / proceso 

Inicio / integración 

Tabla 4-2.  Resultados pregunta 1. Encuesta a gerentes. 

¿Cuáles de los siguientes grupos de procesos se pueden identificar en el desarrollo de los proyectos internos? 

Opciones de respuestas Cantidad de respuestas  % Obtenido  

Inicio, ejecución y cierre 11 35.48 

Planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre 11 35.48 

Inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre 9 29.03 

 

Figura 4-1. Resultados pregunta 1. Encuesta a gerentes.   
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En su mayoría (35.48%) las personas que contestaron percibe que los siguientes 

grupos de procesos se identifican en el desarrollo de los proyectos internos: Inicio, 

ejecución y cierre. El 35.48% percibe que además de los tres anteriores, el proceso 

de planificación también se identifica. Solo un 29.03% considera que se pueden 

identificar los cinco grupos de procesos: Inicio, planificación, ejecución, 

seguimiento y control y cierre. 

Tabla 4-3.  Resultados pregunta 2 Encuesta a gerentes.   

¿Cómo se documenta la autorización para un nuevo proyecto interno? 

Opciones de respuestas Cantidad de respuestas  % Obtenido  

Acta de Constitución 2 6.45 

Ficha Técnica u otro documento aprobado 12 38.71 

No se documenta 17 54.84 

 

Figura 4-2. Resultados pregunta 2. Encuesta a gerentes.   
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Solo un 6.45% opina que un nuevo proyecto interno se documenta por acta de 

constitución. Un 54.84% opina que no se documenta; y un 38.71% que la 

documentación se establece por ficha técnica u otro documento aprobado. 

Planificación / integración 

Tabla 4-4.  Resultados pregunta 3. Encuesta a gerentes.   

¿En qué consiste el plan de gestión de los proyectos internos? 

Opciones de respuestas Cantidad de respuestas  % Obtenido  

Es un documento que contiene las bases del proyecto 8 26 

Es un acuerdo firmado entre las partes 2 6 

Es una lista de las tareas elaborada por el equipo desarrollador del 

proyecto 

21 68 

 

Figura 4-3. Resultados pregunta 3. Encuesta a gerentes.   
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La mayoría (68%) de las personas contestaron que el plan de gestión de proyectos 

internos consiste en una lista de tareas elaboradas por el equipo desarrollador del 

proyecto Un 26% considera que es un documento que contiene las bases del 

proyecto; mientras que un 6% opina que el plan consiste en un acuerdo firmado entre 

las partes. 

Ejecución / Integración 

Tabla 4-5.  Resultados pregunta 4. Encuesta a gerentes.   

¿Cómo se solicitan y se aprueban los cambios en los proyectos internos? 

Opciones de respuestas Cantidad de respuestas % Obtenido 

Por procedimiento de gestión integrado de cambios 5 16.13 

Verbalmente entre el gerente de proyecto y quien solicita los cambios 18 58.06 

Por escrito, autorizados por el gerente del proyecto 8 25.81 
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Figura 4-4. Resultados pregunta 4. Encuesta a gerentes.   

El 58.06% opina que los cambios en los proyectos internos se solicitan y aprueban 

verbalmente entre el gerente de proyecto y quien solicita los cambios. El 25.81% 

considera que se solicitan y aprueban por escrito, autorizados por el gerente del 

proyecto. Solo el 16.13% considera que los cambios se solicitan y aprueban por 

procedimiento de gestión integrada de cambios. 
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Seguimiento y control / Integración 

Tabla 4-6.  Resultados pregunta 5. Encuesta a gerentes.   

¿Cómo se solicitan y se aprueban los cambios en los proyectos internos? 

Opciones de respuestas Cantidad de respuestas % Obtenido 

Recolección de información y evaluación del plan de proyecto 5 16.13 

Monitoreo por medio de listados de verificación 10 32.26 

Revisiones periódicas del estado del proyecto de acuerdo a su línea base 16 51.61 
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Figura 4-5. Resultados pregunta 5. Encuesta a gerentes.   

La mayoría (51.61%) opina que las áreas que requieren correcciones se identifican 

por revisiones periódicas del estado del proyecto de acuerdo a su línea base.  Un 

32.26% considera que se identifican por recolección de información y evaluación del 

plan del proyecto. Un 16.13% percibe que se identifican por recolección de 

información y evaluación del plan del proyecto. 
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Planificación / Alcance 

Tabla 4-7.  Resultados pregunta 6. Encuesta a gerentes.   

¿Quién(es) define(n) el alcance de los proyectos internos? 

Opciones de respuestas Cantidad de respuestas  % Obtenido  

El departamento o persona interesada que lo solicita 10 32.26 

Entre las partes involucradas 18 58.06 

El gerente general 3 9.68 

 

 

Figura 4-6. Resultados pregunta 6. Encuesta a gerentes.   
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La mayoría (58.06%) opina que el alcance de los proyectos internos se define 

entre las partes involucradas. Un (32.26%) lo define el departamento o persona 

interesa que solicita. Un 9.68% considera que el alcance lo define el gerente general. 

Tabla 4-8.  Resultados pregunta 7. Encuesta a gerentes.   

¿Cómo se gestiona la documentación de los proyectos internos? 

Opciones de respuestas Cantidad de respuestas % Obtenido  

Por procedimientos ya establecidos 8 25.81 

De manera única para cada proyecto 10 32.26 

No se documentan 13 41.94 

 

Figura 4-7. Resultados pregunta 7. Encuesta a gerentes.   
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La mayoría (41.94%) opina que no se documentan los proyectos internos. Un 

32.26% considera que se documenta por procedimientos ya establecidos; mientras 

que un 25.81% opina que se realiza de manera única para cada proyecto. 

Planificación / Tiempo 

Tabla 4-9.  Resultados pregunta 8. Encuesta a gerentes.   

¿Cómo se define el cronograma? 

Opciones de respuestas 
Cantidad de 

respuestas 
% Obtenido 

En base a la fecha de finalización del proyecto 5 16.13 

En base a sumatoria de fechas de entrega para cada tarea del proyecto 11 35.48 

En base a opinión del personal involucrado sobre fecha de finalización posible. 15 48.39 
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Figura 4-8. Resultados pregunta 8. Encuesta a gerentes.   

El 48.39% opina que el cronograma se define en base a la opinión del personal 

involucrado sobre la fecha de finalización posible. El 35.48% considera que se define 

en base a la sumatoria de fechas de entrega para cada tarea del proyecto; y solo el 

16.13% considera que se define en base a la fecha de finalización del proyecto. 
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Tabla 4-10.  Resultados pregunta 9. Encuesta a gerentes.   

¿Cómo se establece el tiempo necesario para el desarrollo de cada actividad? 

Opciones de respuestas Cantidad de respuestas % Obtenido  

Juicio de experto 5 16.13 

Unanimidad entre involucrados en el proyecto 7 22.58 

Disponibilidad de los recursos humanos 19 61.29 

 

Figura 4-9. Resultados pregunta 9. Encuesta a gerentes.   

El 61.29% opina que el tiempo necesario para el desarrollo de cada actividad se 

establece según la disponibilidad del recurso humano; mientras que el 22.58% 

considera que se establece por unanimidad entre los involucrados en el proyecto. El 

16.13% considera que se establece por juicio de experto. 
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Planificación / Costo 

Tabla 4-11.  Resultados pregunta 10. Encuesta a gerentes.   

¿Qué tipo de proyectos internos cuentan con aprobación de financiamiento? 

Opciones de respuestas Cantidad de respuestas  % Obtenido  

Proyectos obligatorios 8 25.81 

Proyectos en el presupuesto anual 10 32.26 

Proyectos que generan beneficios financieros a la organización 13 41.94 

 

Figura 4-10. Resultados pregunta 10. Encuesta a gerentes.   
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La mayoría (41.94%) considera que el tipo de proyectos internos que cuenta con 

aprobación de financiamiento son aquellos que generan beneficios financieros a la 

organización. Por su parte, el 32.26% opina que son los que están en el presupuesto 

anual. El 25.81% opina que son los proyectos obligatorios. 

Planificación / Calidad 

Tabla 4-12.  Resultados pregunta 11. Encuesta a gerentes.   

¿Qué tipo de controles de calidad se aplican a los proyectos internos? 

Opciones de respuestas Cantidad de respuestas % Obtenido 

Revisión de cada uno de los entregables 12 38.71 

Revisión al finalizar el proyecto 8 25.81 

Revisión al finalizar cada tarea 11 35.48 
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Figura 4-11. Resultados pregunta 11. Encuesta a gerentes.   

El 38.71% de las personas encuestadas percibe que los controles de calidad que se 

aplican a los proyectos internos son revisiones de cada uno de los entregables. El 

35.48% opina que son revisiones que se realizan al finalizar cada tarea. El 25.81% 

considera que son revisiones que se realizan al finalizar el proyecto.  
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Ejecución / Calidad  

Tabla 4-13.  Resultados pregunta 12. Encuesta a gerentes.   

¿Qué incluye el Plan de Mejora de Procesos de los proyectos internos? 

Opciones de respuestas Cantidad de respuestas % Obtenido 

Actividades que podrían mejorar el desempeño del proyecto 10 32.26 

No se gestiona un plan de mejoras para los proyectos internos 14 45.16 

Actividades para la reducción del tiempo de las tareas 7 22.58 

 

Figura 4-12. Resultados pregunta 12. Encuesta a gerentes.   
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La mayoría (45.16%) de las personas que contestaron la encuesta considera que no 

se gestiona un plan de mejora de procesos de los proyectos internos. El 32.26% 

considera que el plan incluye actividades que podrían mejorar el desempeño del 

proyecto; mientras que el 22.58% opina que incluye actividades para la reducción del 

tiempo de las tareas. 

Seguimiento y Control / Calidad 

Tabla 4-14.  Resultados pregunta 13. Encuesta a gerentes.   

El control de calidad verifica 

Opciones de respuestas Cantidad de respuestas % Obtenido 

El alcance 5 16.13 

El cumplimiento del tiempo de finalización del proyecto 6 19.35 

La calidad del producto y proyecto 20 64.52 
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Figura 4-13. Resultados pregunta 13. Encuesta a gerentes.   

El 64.52% opina que el control de calidad verifica la calidad del producto y del 

proyecto. El 19,35% opina verifica el cumplimiento del tiempo de finalización del 

proyecto, mientras que el 16.13% considera que verifica el alcance. 

Tabla 4-15.  Resultados pregunta 14. Encuesta a gerentes.   

¿Cómo se determina el éxito de los proyectos internos? 

Opciones de respuestas Cantidad de respuestas % Obtenido 

Cumplió el cronograma 9 29.03 

No implicó más costos de los establecidos 2 6.45 

Cumplió con el alcance 20 64.52 
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Figura 4-14. Resultados pregunta 14. Encuesta a gerentes.   

La mayoría (64.52%) opina que el éxito de los proyectos internos se determina 

por el cumplimiento del alcance; mientras que el 29.03% considera que se 

determina si se cumple el cronograma. El 6.45% opina que se determina si no 

implica más costos de los establecidos. 
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Planificación / Recurso Humanos 

Tabla 4-16.  Resultados pregunta 15. Encuesta a gerentes.   

¿Cómo se eligen los recursos humanos que van a trabajar en el proyecto? 

Opciones de respuestas Cantidad de respuestas % Obtenido 

Por disponibilidad 19 61.29 

Por experiencia del recurso 11 35.48 

Por costo del recurso 1 3.23 

 

 

Figura 4-15. Resultados pregunta 15. Encuesta a gerentes.   
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El 61.29% considera que los recursos humanos que van a trabajar en el proyecto se 

eligen por su disponibilidad; mientras que el 35.48% considera que se eligen por su 

experiencia. Solo un 3.23% considera que se eligen por su costo. 

Ejecución / Comunicación 

Tabla 4-17.  Resultados pregunta 16. Encuesta a gerentes.   

Una vez iniciado el proyecto, ¿cómo se manejan las comunicaciones? 

Opciones de respuestas Cantidad de respuestas % Obtenido 

Por un correo 20 64.52 

Por reuniones generales 7 22.58 

Oralmente 4 12.90 
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Figura 4-16. Resultados pregunta 16. Encuesta a gerentes.   

La mayoría (64.52%) opina que una vez iniciado el proyecto, las 

comunicaciones se gestionan por correo electrónico. El 22.58% considera que 

se gestiona por medio de  reuniones generales. El 12.90% considera que las 

comunicaciones son verbales.  
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Seguimiento y control / Comunicación 

Tabla 4-18.  Resultados pregunta 17. Encuesta a gerentes.   

¿Cuál es el propósito de la información de desempeño? 

Opciones de respuestas Cantidad de respuestas % Obtenido 

Proveer un estado de información de progreso del proyecto 17 54.84 

Comunicar los resultados de las tareas 9 29.03 

Solo recolectar la información del avance 5 16.13 

 

Figura 4-17. Resultados pregunta 17. Encuesta a gerentes.   
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El 54.84% opina que el propósito de la información de desempeño es proveer 

un estado de información de progreso del proyecto; el 29.03% considera que su 

propósito es comunicar los resultados de las tareas. El 16.13% considera que el 

propósito es solo recolectar la información del avance. 

Planificación / Riesgos 

Tabla 4-19.  Resultados pregunta 18. Encuesta a gerentes.   

El plan de gestión de riesgos define: 

Opciones de respuestas Cantidad de respuestas % Obtenido 

La metodología, roles y responsabilidades, presupuesto y tiempo para el 

manejo de los riesgos 

6 19.35 

Las herramientas e información que se utiliza para eliminar los riesgos 7 22.58 

No hay un plan de riesgos 18 58.06 
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Figura 4-18. Resultados pregunta 18. Encuesta a gerentes.   

En su mayoría (58.06%) los gerentes que respondieron opinan que no hay un 

plan de gestión de riesgos. Un 22.58% considera que el plan de gestión de riesgos 

define las herramientas e información que se utiliza para eliminar los riesgos. Un 

19.35% considera que el plan de gestión de riesgos define la metodología, roles y 

responsabilidades, presupuesto y tiempo para el manejo de los riesgos.  
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Tabla 4-20.  Resultados pregunta 19. Encuesta a gerentes.   

La información sobre nuevos posibles riesgos de los proyectos internos se: 

Opciones de respuestas Cantidad de respuestas % Obtenido 

Documenta en un nuevo registro de riesgos 1 3.23 

Se actualiza en el registro de riesgos 10 32.26 

No se registra 20 64.52 

 

Figura 4-19. Resultados pregunta 19. Encuesta a gerentes.   
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El 64.52% opina que la información sobre nuevos posibles riesgos no se 

registra; mientras que un 32.26% considera que la información se actualiza en el 

registro de riesgos.  Solo un 3.23% considera que se documenta en un nuevo 

registro de riesgos. 

Tabla 4-21.  Resultados pregunta 20. Encuesta a gerentes.   

¿Cómo respuesta al manejo de los riesgos de los proyectos internos, se realiza alguna de las siguientes 

actividades? 

Opciones de respuestas 
Cantidad de 

respuestas 
% Obtenido 

Actualización de los planes de costo, cronograma y calidad 4 12.90 

Listado de posibles respuestas a los riesgos identificados con mayor 

impacto 

15 
48.39 

Se almacena la información hasta el momento en que uno de los riesgos 

se presenta 

12 
38.71 
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Figura 4-20. Resultados pregunta 20. Encuesta a gerentes.   

El 48.39% opina que como respuesta al manejo de los riesgos de los proyectos 

internos, se establece un listado de posibles respuestas a los riesgos identificados 

con mayor impacto. El 38.71% considera que la información se almacena hasta el 

momento en que uno de los riesgos se presenta. Un 12.90% considera que como 

respuesta los planes de costos, cronograma y calidad se actualizan. 
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Ejecución / Adquisiciones 

Tabla 4-22.  Resultados pregunta 21. Encuesta a gerentes.   

¿Cómo se seleccionan los proveedores para que participen en una cotización? 

Opciones de respuestas Cantidad de respuestas % Obtenido 

Recomendaciones de los involucrados 13 41.94 

Lista de proveedores ya aprobados 13 41.94 

Estudio de mercado 5 16.13 

 

 

Figura 4-21. Resultados pregunta 21. Encuesta a gerentes.   
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En porcentajes iguales (41.94%), los gerentes que contestaron la encuesta opinan 

que la selección de los proveedores para participar en una cotización se realiza o por 

lista de proveedores ya aprobados; y por recomendaciones de los involucrados. Sólo 

un 16.13% opina que la selección se realiza por un estudio de mercado. 

Tabla 4-23.  Resultados pregunta 22. Encuesta a gerentes.   

¿Qué tipo de acuerdos se dan con los proveedores en el desarrollo de los proyectos internos? 

Opciones de respuestas Cantidad de respuestas 
% 

Obtenido 

Tiempo de entrega 15 48.39 

Condiciones y términos de aceptación 12 38.71 

Precio final y precio de posibles cambios 4 12.90 
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Figura 4-22. Resultados pregunta 22. Encuesta a gerentes.   

El 48.39% opina que el tipo de acuerdos que se establecen con los proveedores 

es por tiempos de entregas; el 38.71% considera que los acuerdos se dan por 

condiciones y términos de aceptación. El 12.90% considera que se establecen por el 

precio final y precio de posibles cambios.  
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Inicio  / Grupos de interés  

Tabla 4-24.  Resultados pregunta 23. Encuesta a gerentes.   

¿Cómo se identifican los grupos de interés de los proyectos internos? 

Opciones de respuestas Cantidad de respuestas 
% 

Obtenido 

Matriz de identificación y registro 9 29.03 

No se identifican ni se documentan formalmente 18 58.06 

Se anotan en un registro de interesados 4 12.90 

 

Figura 4-23. Resultados pregunta 23. Encuesta a gerentes.   
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El 58.06% opina que los grupos de interés de los proyectos internos no se 

identifican ni se documentan formalmente. El 29.03% considera que se identifican 

utilizando una matriz de identificación y registro; mientras que un 12.90% considera 

que se identifican por anotación en un registro de interesados. 

Planificación / Grupos de Interés  

Tabla 4-25.  Resultados pregunta 24. Encuesta a gerentes.   

El plan de gestión de los grupos de interés: 

Opciones de respuestas Cantidad de respuestas 
% 

Obtenido 

Busca aumentar la cantidad de personas interesadas en el proyecto 2 6.45 

Busca la integración y apoyo de los grupos de interés al proyecto 12 38.71 

No se cuenta con un plan de gestión de los grupos de interés 17 54.84 
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Figura 4-24. Resultados pregunta 24. Encuesta a gerentes.   

La mayoría (54.84%) considera que no se cuenta con un plan de gestión de los 

grupos de interés. El 38.71% considera que el plan busca la integración y apoyo de 

los grupos de interés al proyecto. Solo el 6.45% considera que el plan de gestión de 

los grupos de interés busca aumentar la cantidad de personas interesadas en el 

proyecto.   
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Ejecución / grupos de interés 

Tabla 4-26.  Resultados pregunta 25. Encuesta a gerentes.   

La búsqueda del apoyo de los grupos de interés en los proyectos internos genera 

Opciones de respuestas Cantidad de respuestas 
% 

Obtenido 

Un listado de los posibles problemas para obtener apoyo 17 54.84 

Lista de cambios solicitados por el grupo de interés 11 35.48 

Actualización al registro de interesados 3 9.68 

 

Figura 4-25. Resultados pregunta 25. Encuesta a gerentes.   
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Un 54.84% opina que la búsqueda del apoyo de los grupos de interés en los 

proyectos internos genera un listado de los posibles problemas para obtener apoyo. 

El 35.48% considera que genera una lista de cambios solicitados por el grupo de 

interés; y un 9.68% considera que genera una actualización al registro de 

interesados. 

A. Resumen de resultados obtenidos de la encuesta a gerentes por área de 

conocimiento  y grupo de proceso 

Los resultados de opinión obtenidos de la encuesta a gerentes se establecen en el 

siguiente análisis:   

Inicio / integración 

 No existe noción clara de los grupos de proceso que metodológicamente 

deben contemplarse en el desarrollo de los proyectos internos.  

 Las iniciativas para nuevos proyectos por lo general no se documentan.  

Planificación / Integración 

 No hay claridad de lo que es un plan de gestión, considerándose en su 

mayoría que es una lista de tareas elaboradas por el equipo desarrollador del 

proyecto.  

Ejecución / Integración 

 La mayoría de los proyectos no aplica la gestión integrada de cambios para 

las solicitudes y aprobaciones de cambios.  
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Ejecución / Integración 

 No existe un proceso definido, claro, del proceso para solicitar y aprobar  

cambios en los proyectos internos. En su mayoría se realizan de manera 

verbal; no se documentan.  

Seguimiento y control / Integración 

 Los proyectos internos en su mayoría no se documentan; los que se 

documentan no siguen un orden establecido del tipo de documentación que se 

debe establecer.   

Planificación / Alcance 

 La definición del alcance se establece dependiendo de quienes estén 

involucrados en el proyecto y como cada quien considera que se debe hacer. 

Planificación / Tiempo 

 No existe consenso sobre la forma como se debe definir el cronograma en los 

proyectos. Los tiempos para desarrollar las actividades se establecen según la 

disponibilidad del recurso humano, no sobre estimaciones de la duración de 

las actividades.  
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Planificación / Costo 

 Hay proyectos con financiamiento aprobado al ser proyectos por obligación, 

sin necesariamente ser los proyectos que más benéficos van a traer a la 

organización. 

Planificación / Calidad 

 El control de calidad de los proyectos se aplica a revisiones de los entregables 

hasta que el proyecto ha finalizado., no se gestiona un control de calidad a los 

procesos o durante el proceso del proyecto.  

Ejecución / Calidad  

 No se gestionan planes de mejora para el desarrollo de los proyectos internos. 

Seguimiento y Control / Calidad 

 El éxito de los proyectos se determina solo cuando cumplen con el alcance, no 

se toman en cuenta los otros dos factores de la triple restricción, tiempo y 

costo. 

Planificación / Recurso Humanos 

 Los recursos humanos que se asignan a los proyectos se eligen por su 

disponibilidad, no por perfiles y competencias idóneas según los tipos de 

proyectos.  
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Ejecución / Comunicación 

 No se planifica la comunicación, por lo que no hay una forma definida para la 

comunicación de los proyectos, la comunicación en su mayoría se realiza por 

correo electrónico, siendo un medio poco confiable aspecto que impacta la 

ejecución de los proyectos. 

Seguimiento y control / Comunicación 

 No hay claridad sobre la definición de la información de desempeño, o el 

propósito de esta información. Este es un aspecto que no se toma en cuenta 

para el seguimiento y control de los proyectos. 

Planificación / Riesgos 

 En la mayoría de los proyectos no hay plan de gestión de riesgos, ni se 

registra la información sobre posibles riesgos. En los casos en que los riesgos 

se gestionan, solo se establece un listado de posibles respuestas a los riesgos 

con mayor impacto. 

Ejecución / Adquisiciones 

 Para la gestión de adquisiciones, no se establecen acuerdo con respecto a  

cuál es la calidad esperar, como se van a controlar posibles cambio, como son 

las garantías, etc. El único aspecto que se considera al momento  de la 

negociación con los proveedores, es un acuerdo con respecto al tiempo de 

entrega. 
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Inicio  / Grupos de interés  

 No se identifican ni se documentan formalmente los grupos de interés de los 

proyectos internos. 

Planificación / Grupos de Interés  

 No se cuenta con un plan de gestión de los grupos de interés. 

Ejecución / grupos de interés 

 No hay claridad sobre el papel que cumplen los grupos de interés, o sobre el 

papel que deben cumplir en el proyecto, ni como buscar su apoyo. 

B. Análisis de resultados de la encuesta a participantes 

La encuesta a participantes de los proyectos se aplicó a la totalidad de las 14 

personas participantes de los proyectos internos. La siguiente tabla muestra las 

respuestas de los participantes de proyectos.  
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Tabla 4-27.  Resultados de la encuesta a participantes.  

# Pregunta Opciones de respuesta #  respuestas 

obtenidas 

% 

2 Los nuevos proyectos internos 

surgen por 

Disponibilidad de recursos 6 42.86 

Solicitud de la alta gerencia 6 42.86 

Solicitud de un cliente 2 14.29 

4 ¿Cuándo se evalúa el 

desempeño de las etapas de 

los proyectos? 

Al final de cada etapa 2 14.29 

Durante la ejecución de las etapas 6 42.86 

No se evalúa. 6 42.86 

7 ¿Cómo se comunican las 

aprobaciones de cambio? 

Oralmente a la persona que ejecuta el cambio 4 28.57 

En reunión con todas las partes involucradas, incluyendo el gerente de proyecto. 4 28.57 

Por e-correo a los involucrados con el cambio 6 42.86 

8 ¿Una vez autorizados los 

cambios, como se controla su 

implementación? 

No se controlan. 3 21.43 

Por bitácora de cambios aprobados e implementados 5 35.71 

Por medio de listados de verificación 6 42.86 
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Tabla 4-27.  Resultados de la encuesta a participantes.  

# Pregunta Opciones de respuesta #  respuestas 

obtenidas 

% 

10 ¿Qué tipo de documentación se 

genera al finalizar el proyecto? 

Documentación resultante de las actividades del proyecto 5 35.71 

Documentos de cierre de las etapas del proyecto 6 42.86 

Información histórica 3 21.43 

11 ¿Cómo se definen los 

entregables de los proyectos? 

En reuniones con todos los interesados del proyecto 8 57.14 

En reuniones de la alta gerencia. 1 7.14 

En reuniones entre alta gerencia y equipo de proyecto que se asigna. 5 35.71 

12 ¿Cómo se documentan los 

entregables de los proyectos? 

En un registro de requerimientos 4 28.57 

En un sistema de manejo de tiquetes 6 42.86 

En una lista en un Google Doc. 4 28.57 

15 ¿Cómo se almacena la 

documentación de los 

proyectos internos? 

Utilización de Google Docs. 4 28.57 

Repositorio de información común 8 57.14 

En un sistema en línea de manejo de proyectos 2 14.29 

(continuación) 
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Tabla 4-27.  Resultados de la encuesta a participantes.  

# Pregunta Opciones de respuesta #  respuestas 

obtenidas 

% 

16 ¿Qué cantidad de cambios 

pueden realizarse al proyecto? 

Los cambios necesarios aprobados, siempre y cuando estén de la mano con el 

alcance 

7 50 

Los solicitados sin importar cambios a la fecha de entrega 2 14.29 

Los que no afecten la fecha de finalización. 5 35.71 

17 ¿Quién define el cronograma 

del proyecto? 

Departamento o persona interesada que solicita el proyecto 5 35.71 

El gerente general 1 7.14 

Entre las partes involucradas 8 57.14 

19 ¿Quiénes tienen acceso al 

cronograma del proyecto? 

No hay cronograma, sólo se conoce la fecha de entrega 5 35.71 

Sólo el líder del proyecto 2 14.29 

Todos los participantes en el proyecto 7 50 

21 ¿Cómo se comunican los 

cambios al cronograma? 

Por correo 11 78.57 

Por reunión general 2 14.29 

Sistema en línea de manejo de proyectos 1 7.14 

(continuación) 
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Tabla 4-27.  Resultados de la encuesta a participantes.  

# Pregunta Opciones de respuesta #  respuestas 

obtenidas 

% 

23 ¿Cómo se aprueban los costos 

de las actividades? 

Por propuesta al gerente del proyecto 4 28.57 

Por propuesta al gerente financiero 5 35.71 

Por propuesta al gerente general 5 35.71 

24 ¿Quién controla la información 

financiera del proyecto durante 

su ejecución? 

El gerente financiero 7 50 

El gerente general 4 28.57 

Todos los interesados del proyecto 3 21.43 

27 ¿Cómo se definen las métricas 

de calidad de los proyectos 

internos? 

Listado de verificación para cada tarea. 1 7.4 

Medidas al resultado del proyecto 4 28.57 

No se definen métricas. 9 64.29 

28 ¿Para qué se utilizan las 

medidas del control de calidad 

de los proyectos internos? 

Miden la calidad de los procesos del proyecto contra los requerimientos del 

proyecto 

8 57.14 

Miden la cantidad de errores que se identifican en el producto final 1 7.14 

No se utilizan medidas de calidad para los proyectos internos 5 35.71 

(continuación) 
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Tabla 4-27.  Resultados de la encuesta a participantes.  

# Pregunta Opciones de respuesta #  respuestas 

obtenidas 

% 

31 ¿Cómo se asigna el tiempo de 

los recursos humanos para los 

proyectos? 

Recursos asignados por días 3 21.43 

Recursos asignados por hora 7 50 

Recursos asignados por semana 4 28.57 

33 ¿Cómo se establece el horario 

de los recursos humanos para 

trabajar en un proyecto interno? 

De acuerdo a la de finalización del proyecto 2 14.29 

De acuerdo a su disponibilidad 10 71.43 

De acuerdo al cronograma del proyecto 2 14.29 

34 La planificación de la 

comunicación de los proyectos 

internos consiste en: 

Un calendario de reuniones con los interesados del proyecto 5 35.71 

Un sistema de proyectos en línea para el desarrollo del proyecto 2 14.29 

Una lista de interesados compartida con los desarrolladores del proyecto 7 50 

39 El análisis cualitativo de los 

riesgos de los proyectos 

internos se refleja en 

Lista priorizada de los riesgos que afectan el proyecto 3 21.43 

No se realizan análisis de los riesgos de los proyectos internos 7 50 

Un análisis subjetivo de los riesgos del proyecto 4 28.57 

(continuación) 
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Tabla 4-27.  Resultados de la encuesta a participantes.  

# Pregunta Opciones de respuesta #  respuestas 

obtenidas 

% 

40 El análisis cuantitativo de los 

riesgos de los proyectos 

internos se refleja en 

Lista priorizada de los riesgos que afectan el proyecto 4 26.67 

No se realizan análisis de los riesgos de los proyectos internos 8 53.33 

Un análisis probabilístico del  proyecto 3 20 

42 El seguimiento  y control de los 

posibles riesgos de los 

proyectos internos podría 

generar: 

Recomendación de acciones correctivas y preventivas 6 42.86 

Recomendación de cambios al  alcance 5 35.71 

Recomendación de los riesgos por mitigar 3 21.43 

45 Para el seguimiento y control 

de las adquisiciones de los 

proyectos internos se realiza la 

siguiente actividad 

Listado de problemas potenciales que puedan significar una adquisición no 

planeada anteriormente 

7 50 

Listado del desempeño de las adquisiciones realizadas al momento 5 35.71 

Se anotan los proveedores exitosos dentro del registro de proveedores 2 14.29 

46 Al cierre de las adquisiciones 

de los proyectos internos se 

Documenta la aceptación formal de lo entregado por el proveedor 7 42.86 

Se anotan los proveedores exitosos dentro del registro de proveedores 1 35.71 

Se continúa con el desarrollo del proyecto sin un cierre de las adquisiciones 6 21.43 

(continuación) 
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Tabla 4-27.  Resultados de la encuesta a participantes.  

# Pregunta Opciones de respuesta #  respuestas 

obtenidas 

% 

50 

Los cambios solicitados por los 

grupos de interés de los 

proyectos internos 

corresponden a: 

Cambios al proyecto para alinearlo a la estrategia de la organización 6 50 

Cambios al proyecto para aumentar el impacto del proyecto en la organización. 5 7.14 

Cambios al proyecto para reducir los costos 3 42.86 

 

(continuación) 
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C. Análisis por área de conocimiento / proceso 

Inicio / integración 

Tabla 4-28.  Resultados pregunta 1. Encuesta a participantes.   

Los nuevos proyectos internos surgen por: 

Opciones de respuestas Cantidad de respuestas % Obtenido 

Disponibilidad de recursos 6 42.86 

Solicitud de la alta gerencia 6 42.86 

Solicitud de un cliente 2 14.29 

 

 

Figura 4-26.  Resultados pregunta 1. Encuesta a participantes.   
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La mayoría (42.86%) de las personas que contestó opina que los proyectos internos 

surgen por solicitud de la alta gerencia. Un mismo porcentaje opina que surgen por la 

disponibilidad del recurso humano en ese momento. Un 14.29% considera que 

surgen de una solicitud de un cliente. 

Tabla 4-29.  Resultados pregunta 1. Encuesta a participantes.   

¿Cuándo se evalúa el desempeño de las etapas de los proyectos? 

Opciones de respuestas Cantidad de respuestas % Obtenido 

Al final de cada etapa 2 14.29 

Durante la ejecución de las etapas 6 42.86 

No se evalúa. 6 42.86 

 

 

Figura 4-27. Resultados pregunta 2.  Encuesta a participantes.   
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Un 42.86% considera que la evaluación del desempeño de los proyectos internos se 

realiza durante la ejecución de las etapas del proyecto; un mismo porcentaje de 

personas opina que el desempeño no se evalúa. El 14.29% considera que la 

evaluación se realiza al final de cada etapa. 

Seguimiento y control / Integración 

Tabla 4-30.  Resultados pregunta 3. Encuesta a participantes.   

¿Cómo se comunican las aprobaciones de cambio? 

Opciones de respuestas 
Cantidad de 

respuestas 
% Obtenido 

Oralmente a la persona que ejecuta el cambio 4 28.57 

En reunión con todas las partes involucradas, incluyendo el gerente de 

proyecto. 
4 28.57 

Por e-correo a los involucrados con el cambio 6 42.86 
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Figura 4-28. Resultados pregunta 3. Encuesta a participantes.   

La mayoría (42.86%) opina que las comunicaciones de las aprobaciones de cambio 

se realizan por correo electrónico a las personas involucradas con el cambio 

solicitado. El 28.57% opina que se comunican en reunión con todas las partes 

involucradas con el cambio; el 28.57% considera que se comunican de forma verbal 

a la persona que ejecuta el cambio. 
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Tabla 4-31.  Resultados pregunta 4. Encuesta a participantes.   

¿Una vez autorizados los cambios, como se controla su implementación? 

Opciones de respuestas 
Cantidad de 

respuestas 
% Obtenido 

No se controlan 3 21.43 

Por bitácora de cambios aprobados e implementados 5 35.71 

Por medio de listados de verificación 6 42.86 

 

 

Figura 4-29.  Resultados pregunta 4. Encuesta a participantes.  . 
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El 42.86% opina que la implementación de los cambios se controla con listados 

de verificación. El 36.71% considera que se controla por bitácora de cambios 

aprobados e implementados; el 21.43% considera que no se controla. 

Cierre / Integración 

Tabla 4-32.  Resultados pregunta 5. Encuesta a participantes.   

¿Qué tipo de documentación se genera al finalizar el proyecto? 

Opciones de respuestas 
Cantidad de 

respuestas 
% Obtenido 

Documentación resultante de las actividades del proyecto 5 35.71 

Documentos de cierre de las etapas del proyecto 6 42.86 

Información histórica 3 21.43 
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Figura 4-30.  Resultados pregunta 5. Encuesta a participantes.   

La mayoría (42.86%) de las personas que contestaron opina que al finalizar los 

proyectos se genera un documento de cierre de las etapas de los proyectos, 

mientras que el 35.71% piensa que se generan documentos de las actividades de los 

proyectos. El 21.43% considera que se genera información histórica del proyecto. 
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Planificación / alcance 

Tabla 4-33.  Resultados pregunta 6. Encuesta a participantes.   

¿Cómo se definen los entregables de los proyectos? 

Opciones de respuestas 
Cantidad de 

respuestas 
% Obtenido 

En reuniones con todos los interesados del proyecto 8 57.14 

En reuniones de la alta gerencia. 1 7.14 

En reuniones entre alta gerencia y equipo de proyecto que se asigna. 5 35.71 

 

 

Figura 4-31.  Resultados pregunta 6. Encuesta a participantes.   
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El 57.14% opina que los entregables del proyecto se definen en reuniones con 

todos los interesados, mientras que el 35.71% considera que se definen en 

reuniones entre la alta gerencia y el equipo del proyecto al que se asigna el proyecto. 

Sólo el 7.14% considera que se definen en reuniones de la alta gerencia. 

Tabla 4-34.  Resultados pregunta 7. Encuesta a participantes.   

¿Cómo se documentan los entregables de los proyectos? 

Opciones de respuestas 
Cantidad de 

respuestas 

% 

Obtenido 

En un registro de requerimientos 4 28.57 

En un sistema de manejo de tiquetes 6 42.86 

En una lista en un Google Doc. 4 28.57 

  



147 

 

 

Figura 4-32.  Resultados pregunta 7. Encuesta a participantes.   

El 42.86% de quienes contestaron la encuesta opina que la documentación de los 

entregables de los proyectos es un sistema de manejo de tiquetes. El 28.57% 

considera que la documentación es una lista en un documento Google y el 28.57% 

considera que es un registro de requerimientos. 
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Tabla 4-35.  Resultados pregunta 8. Encuesta a participantes.   

¿Cómo se almacena la documentación de los proyectos internos? 

Opciones de respuestas Cantidad de respuestas 
% 

Obtenido 

Utilización de Google Docs. 4 28.57 

Repositorio de información común 8 57.14 

En un sistema en línea de manejo de proyectos 2 14.29 

 

 

Figura 4-33.  Resultados pregunta 8. Encuesta a participantes.   
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El 57.14% opina que la documentación de los proyectos internos se almacena 

en un repositorio de información común. Un 28.57%, considera que se utiliza un 

Google Doc.  El 14.29% considera que se utiliza un sistema en línea de manejo de 

proyectos.   

 

Seguimiento y control / alcance 

Tabla 4-36.  Resultados pregunta 9. Encuesta a participantes.   

¿Qué cantidad de cambios pueden realizarse al proyecto? 

Opciones de respuestas 
Cantidad de 

respuestas 

% 

Obtenido 

Los cambios necesarios aprobados, siempre y cuando estén de la mano con el 

alcance 
7 50 

Los solicitados sin importar cambios a la fecha de entrega 2 14.29 

Los que no afecten la fecha de finalización del proyecto 5 35.71 
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Figura 4-34.  Resultados pregunta 9. Encuesta a participantes.   

El 50% opina que la cantidad de cambios que pueden realizarse al proyecto son los 

necesarios aprobados, siempre y cuando estén alineados al alcance. El 35.71%  

opina que la cantidad responde a los que no afectan la fecha de finalización del 

proyecto. El 14.29% opina que la cantidad responde a los solicitados sin importar 

cambios a la fecha de entrega. 
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Planificación / Tiempo 

Tabla 4-37.  Resultados pregunta 10. Encuesta a participantes.   

¿Quién define el cronograma del proyecto? 

Opciones de respuestas 
Cantidad de 

respuestas 

% 

Obtenido 

Departamento o persona interesada que solicita el proyecto 5 35.71 

El gerente general 1 7.14 

Entre las partes involucradas 8 57.14 

 

 

Figura 4-35.  Resultados pregunta 10. Encuesta a participantes.   
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En su mayoría (57.14%) los participantes en proyectos opinan que el cronograma del 

proyecto se define entre las partes involucradas en el proyecto. El 35.71% opina que 

lo define el departamento o persona que solicita el proyecto. El 7.14% considera que 

el gerente general lo define.  

Tabla 4-38.  Resultados pregunta 11. Encuesta a participantes.   

¿Quiénes tienen acceso al cronograma del proyecto? 

Opciones de respuestas 
Cantidad de 

respuestas 
% Obtenido 

No hay cronograma, sólo se conoce la fecha de entrega 5 35.71 

Sólo el líder del proyecto 2 14.29 

Todos los participantes en el proyecto 7 50 
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Figura 4-36.  Resultados pregunta 11. Encuesta a participantes.   

La mayoría (50%) opina que todos son los participantes en el proyecto tienen acceso 

al cronograma del proyecto. El 35.71% opina que no hay cronograma y solo se 

conoce la fecha de entrega del proyecto. El 14.29% opina que sólo el líder del 

proyecto tiene acceso al cronograma. 
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Seguimiento y control / tiempo 

Tabla 4-39.  Resultados pregunta 12. Encuesta a participantes.   

¿Cómo se comunican los cambios al cronograma? 

Opciones de respuestas Cantidad de respuestas % Obtenido 

Por correo 11 78.57 

Por reunión general 2 14.29 

Sistema en línea de manejo de proyectos 1 7.14 

 

 

Figura 4-37.  Resultados pregunta 12. Encuesta a participantes.   

La mayoría opina (78.57%) que los cambios al cronograma se comunican por 

correo. El 14.29% que se comunican por reunión general; el 7.14% opina que se 

comunican por un sistema en línea de manejo de proyectos. 
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Planificación / costo 

Tabla 4-40.  Resultados pregunta 13. Encuesta a participantes.   

¿Cómo se aprueban los costos de las actividades? 

Opciones de respuestas Cantidad de respuestas % Obtenido 

Por propuesta al gerente del proyecto 4 28.57 

Por propuesta al gerente financiero 5 35.71 

Por propuesta al gerente general 5 35.71 

 

 

Figura 4-38.  Resultados pregunta 13. Encuesta a participantes.   

El 35.71% considera que los costos de las actividades se aprueban por propuesta al 

gerente financiero. En igual porcentaje, las personas que contestaron opinan que se 

aprueban por propuesta al gerente general; el 28.57% considera que los costos se 

aprueban por propuesta al gerente del proyecto. 
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Seguimiento y Control / Costo 

Tabla 4-41.  Resultados pregunta 14. Encuesta a participantes.   

¿Quién controla la información financiera del proyecto durante su ejecución? 

Opciones de respuestas Cantidad de respuestas % Obtenido 

El gerente financiero 7 50 

El gerente general 4 28.57 

Todos los interesados del proyecto 3 21.43 

 

 

Figura 4-39.  Resultados pregunta 14. Encuesta a participantes.   

En su mayoría (50%)  se percibe que el gerente financiero es quien controla la 

información financiera del proyecto durante su ejecución. El 28.57% opina que es el 

gerente general; y el 21.43% que son todos los interesados del proyecto.  
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Ejecución / Calidad  

Tabla 4-42.  Resultados pregunta 15. Encuesta a participantes.   

¿Cómo se definen las métricas de calidad de los proyectos internos? 

Opciones de respuestas Cantidad de respuestas % Obtenido 

Listado de verificación para cada tarea. 1 7.4 

Medidas al resultado del proyecto 4 28.57 

No se definen métricas. 9 64.29 

 

 

 

Figura 4-40.  Resultados pregunta 15. Encuesta a participantes.   
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La mayoría (64.29%) considera que en los proyectos internos no se definen 

métricas de calidad.  El 28.57% opina que se definen por mediciones al resultado 

del proyecto y el  7.14 % que se definen por listado de verificación para cada tarea. 

Tabla 4-43.  Resultados pregunta 16. Encuesta a participantes.   

¿Para qué se utilizan las medidas del control de calidad de los proyectos internos? 

Opciones de respuestas 
Cantidad de 

respuestas 
% Obtenido 

Miden la calidad de los procesos del proyecto contra los requerimientos del 

proyecto 

8 57.14 

Miden la cantidad de errores que se identifican en el producto final 1 7.14 

No se utilizan medidas de calidad para los proyectos internos 5 35.71 

 

 

Figura 4-41.  Resultados pregunta 16. Encuesta a participantes.   
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La mayoría (57.14%) opina que las medidas de control de calidad de los proyectos 

internos se utilizan para medir la calidad de los procesos del proyecto contra los 

requerimientos del proyectos. El 35.71% opina que no se utilizan medidas de control 

de calidad; el 7.14% considera que miden la cantidad de errores que se identifican en 

el producto final. 

Planificación / Recursos Humanos 

Tabla 4-44.  Resultados pregunta 17. Encuesta a participantes.   

¿Cómo se asigna el tiempo de los recursos humanos para los proyectos? 

Opciones de respuestas Cantidad de respuestas % Obtenido 

Recursos asignados por días 3 21.43 

Recursos asignados por hora 7 50 

Recursos asignados por semana 4 28.57 

 

Figura 4-42. Resultados pregunta 17. Encuesta a participantes.   
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La mayoría (50%) opina que el tiempo de los recursos humanos para los proyectos 

se asigna por hora. El 28.57% considera que se asigna por semana y el 21.43% 

considera que se asigna por días. 

Ejecución / Recursos Humanos 

Tabla 4-45.  Resultados pregunta 18. Encuesta a participantes.   

¿Cómo se establece el horario de los recursos humanos para trabajar en un proyecto interno? 

Opciones de respuestas 
Cantidad de 

respuestas 
% Obtenido 

De acuerdo a la de finalización del proyecto 2 14.29 

De acuerdo a su disponibilidad 10 71.43 

De acuerdo al cronograma del proyecto 2 14.29 

 

 

Figura 4-43.  Resultados pregunta 18. Encuesta a participantes.   
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El 71.43% opina que el horario de los recursos humanos para trabajar en un proyecto 

interno se establece de acuerdo a su disponibilidad.  El 14.29% considera que se 

establece según el cronograma del proyecto; en igual porcentaje se opina que se 

establece de acuerdo a la finalización del proyecto. 

Planificación / comunicación 

Tabla 4-46.  Resultados pregunta 19. Encuesta a participantes.   

La planificación de la comunicación de los proyectos internos consiste en: 

Opciones de respuestas 
Cantidad de 

respuestas 
% Obtenido 

Un calendario de reuniones con los interesados del proyecto 5 35.71 

Un sistema de proyectos en línea para el desarrollo del proyecto 2 14.29 

Una lista de interesados compartida con los desarrolladores del proyecto 7 50 

 

Figura 4-44.  Resultados pregunta 19. Encuesta a participantes.   
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La mayoría (50%) opina que la planificación de la comunicación de los proyectos 

internos es una lista de interesados compartida con los desarrolladores del proyecto. 

El 35.71% opina que es un calendario de reuniones con los interesados del 

proyectos; y el 14.29% considera que es un sistema de proyectos en línea para el 

desarrollo de los proyectos. 
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Planificación / riesgos 

Tabla 4-47.  Resultados pregunta 20. Encuesta a participantes.   

El análisis cualitativo de los riesgos de los proyectos internos se refleja en 

Opciones de respuestas 
Cantidad de 

respuestas 
% Obtenido 

Lista priorizada de los riesgos que afectan el proyecto 3 21.43 

No se realizan análisis de los riesgos de los proyectos internos 7 50 

Un análisis subjetivo de los riesgos del proyecto 4 28.57 

 

 

Figura 4-45.  Resultados pregunta 20. Encuesta a participantes.   
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La mayoría (50%) percibe que el análisis cualitativo de los riesgos de los 

proyectos internos que no se realiza. El 28.57% opina que se refleja en un análisis 

subjetivo de los riesgos del proyecto; y el 21.43% que se refleja en una lista 

priorizada de los riesgos que afectan el proyecto. 

Tabla 4-48.  Resultados pregunta 21. Encuesta a participantes.   

El análisis cuantitativo de los riesgos de los proyectos internos se refleja en 

Opciones de respuestas 
Cantidad de 

respuestas 
% Obtenido 

Lista priorizada de los riesgos que afectan el proyecto 4 26.67 

No se realizan análisis de los riesgos de los proyectos internos 8 53.33 

Un análisis probabilístico del  proyecto 3 20 
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Figura 4-46.  Resultados pregunta 21. Encuesta a participantes.   

La mayoría (53.33%) opina que el análisis cuantitativo de los riesgos de los 

proyectos internos no se realiza. El 26.67% opina que se refleja en una lista 

priorizada de los riesgos que afectan el proyecto; y un 20% que se refleja en un 

análisis probabilístico del proyecto. 
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Seguimiento y control / riesgos  

Tabla 4-49.  Resultados pregunta 21. Encuesta a participantes.   

El seguimiento  y control de los posibles riesgos de los proyectos internos podría generar: 

Opciones de respuestas 
Cantidad de 

respuestas 
% Obtenido 

Recomendación de acciones correctivas y preventivas 6 42.86 

Recomendación de cambios al  alcance 5 35.71 

Recomendación de los riesgos por mitigar 3 21.43 

 

Figura 4-47.  Resultados pregunta 22. Encuesta a participantes.   
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La mayoría (42.86%) percibe que el seguimiento y control de los riesgos de los 

proyectos internos podría generar recomendaciones de acciones correctivas y 

preventivas. El 35.71% opina que podría generar recomendaciones de cambios al 

alcance y el 21.43% que podría generar recomendaciones de mitigación de riesgos. 

Seguimiento y Control / adquisiciones 

Tabla 4-50.  Resultados pregunta 23. Encuesta a participantes.   

Para el seguimiento y control de las adquisiciones de los proyectos internos se realiza la siguiente actividad 

Opciones de respuestas 
Cantidad de 

respuestas 

% 

Obtenido 

Listado de problemas potenciales que puedan significar una adquisición no planeada 

anteriormente 

7 50 

Listado del desempeño de las adquisiciones realizadas al momento 5 35.71 

Se anotan los proveedores exitosos dentro del registro de proveedores 2 14.29 
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Figura 4-48.  Resultados pregunta 23. Encuesta a participantes.   

La mayoría (50%) opina que el seguimiento y control de las adquisiciones de los 

proyectos internos se realiza al levantarse un listado de problemas potenciales 

significativos para una adquisición no planeada anteriormente.  El 35.71% opina que 

se realiza levantando un listado del desempeño de las adquisiciones realizadas al 

momento. El 14.29% opina que se realiza anotándose los proveedores exitosos 

dentro del registro de proveedores. 
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Seguimiento y Control / grupos de interés 

Tabla 4-51.  Resultados pregunta 26. Encuesta a participantes.   

Los cambios solicitados por los grupos de interés de los proyectos internos corresponden a: 

Opciones de respuestas 
Cantidad de 

respuestas 
% Obtenido 

Cambios al proyecto para alinearlo a la estrategia de la organización 6 42.86 

Cambios al proyecto para aumentar el impacto del proyecto en la organización. 5 35.71 

Cambios al proyecto para reducir los costos 3 21.43 

 

 

Figura 4-49.  Resultados pregunta 26. Encuesta a participantes.   
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La mayoría (42.86%) opina que los cambios solicitados por los grupos de interés  

corresponden a cambios para alinear el proyecto a la estrategia de la organización. 

El 35.71% opina que corresponden a cambios para aumentar el impacto del proyecto 

en la organización; el 21.43% percibe que corresponden a cambios para reducir los 

costos. 

Cierre / Adquisiciones 

Tabla 4-52.  Resultados pregunta 25. Encuesta a participantes.   

Al cierre de las adquisiciones de los proyectos internos se 

Opciones de respuestas 
Cantidad de 

respuestas 
% Obtenido 

Documenta la aceptación formal de lo entregado por el proveedor 7 50 

Se anotan los proveedores exitosos dentro del registro de proveedores 1 7.14 

Se continúa con el desarrollo del proyecto sin un cierre de las adquisiciones 6 42.86 
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Figura 4-50.  Resultados pregunta 25. Encuesta a participantes.   

La mayoría (50%) percibe que al cierre de las compras de los proyectos internos se 

documenta la aceptación formal de lo entregado por el proveedor. El 42.86% opina 

que se continúa con el desarrollo del proyecto sin un cierre de las adquisiciones y el 

7.14% considera que se anotan los proveedores exitosos dentro del registro de 

proveedores. 

D. Resumen de resultados sobre la encuesta a participantes de acuerdo con las 

10 áreas de conocimiento y los 5 grupos de proceso. 

De los resultados de opinión de la encuesta a participantes sobre el desarrollo de los 

proyectos internos se establece el siguiente análisis:    
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Inicio / integración 

 Los proyectos internos, a pesar de que suelen responder a necesidades 

internas, en su mayoría surgen por la necesidad de que los recursos 

disponibles sean productivos. No siempre son proyectos bien definidos; son 

ideas para ocupar a los recursos humanos.  

 No se evalúan las etapas de los proyectos internos; ni está claramente 

definido el momento en el que se deben realizar evaluaciones del desempeño 

de los proyectos internos. 

Seguimiento y control / Integración 

 Las solicitudes y aprobaciones de cambio se comunican por correo electrónico 

a las personas involucradas con el cambio solicitado. La implementación de 

los cambios se controla por medio de listados de verificación. 

Cierre / Integración 

 No existe claridad sobre la forma como se documentan; cómo ni cuándo se 

cierran los proyectos, confundiéndose con cierres de las etapas de los 

mismos.  

Planificación / alcance 

 Existe confusión sobre la definición y almacenamiento de la documentación de 

los entregables de los proyectos. 
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Seguimiento y control / alcance 

 No hay procedimiento establecido sobre la gestión integrada de cambios, 

generando confusión sobre los cambios que pueden realizarse ni la forma de 

aprobación de las solicitudes de cambio. 

Planificación / Tiempo 

 El cronograma no se define para todos los proyectos o se define entre las 

partes involucradas del proyecto, con facilidad de acceso a quienes participan 

en el proyecto.  

Seguimiento y control / tiempo 

 Los cambios en el cronograma se realizan por medio de un correo electrónico, 

el cual se considera un medio no confiable ya que no da seguridad de que se 

lea a tiempo. 

Planificación / costo 

 No hay claridad sobre quien aprueba los costos de las actividades - gerente 

financiero o gerente general. 

Seguimiento y Control / Costo 

  El control de la información sobre los costos durante la ejecución de un 

proyecto lo tienen el gerente general o el gerente financiero. 
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Ejecución / Calidad  

 Por lo general no se definen métricas de calidad de los proyectos internos.  

Planificación / Recursos humanos 

 La asignación del tiempo de los recursos humanos a los proyectos es según 

su disponibilidad; cuando no están trabajando para las agencias. Suele ser por 

horas, ya que es muy difícil conocer su disponibilidad con anticipación.  

Ejecución / Recursos humanos 

 El horario establecido es difícil de cumplir, la disponibilidad de los recursos 

varía semana a semana, comprometiendo tiempos de entrega y alcance. Se 

realizan constantes modificaciones al cronograma, las cuales no siempre 

benefician o se ajustan al resto del equipo ejecutor. 

Planificación / comunicación 

 La planificación de la comunicación en la mayoría de los proyectos internos es 

un listado de grupos de interés compartida con los desarrolladores del 

proyecto. Hay  confusión sobre que debe incluir la  planificación de las 

comunicaciones, si es solo un calendario o  en sí debería ser un sistema de 

proyectos en línea, o que se debe incluir. 

Planificación / riesgos 

 Por lo general no se realiza análisis cualitativo ni cuantitativo de los riesgos.  
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Seguimiento y control / riesgos  

 En los casos que se realiza el seguimiento y control de los riesgos no se 

generan recomendaciones de acciones correctivas y preventivas. 

Seguimiento y Control / adquisiciones 

 Se tiene claridad de que se debe llevar un tipo de documentación, pero no se 

sabe con certeza la información que debe llevar la documentación. 

Seguimiento y Control / grupos de interés 

 Los cambios solicitados por los grupos de interés de los proyectos internos 

corresponden a cambios al proyecto para alinearlo a la estrategia de la 

organización. 

Cierre / Adquisiciones 

 Al cierre de las adquisiciones se documenta la aceptación formal de lo 

entregado por el proveedor. En algunas ocasiones se anotan los proveedores 

exitosos dentro del registro de proveedores. 
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E. Conclusiones de las dos encuestas a participantes y a gerentes de 

proyectos 

 Prodigious Latin America no cuenta con un vocabulario común de términos 

para la gestión de proyectos. No se usa un vocabulario profesional, común y 

estandarizado, de manera consistente en todos los proyectos.  

 No se cuenta con procesos para el desarrollo de los proyectos internos. Si 

bien existen algunos procesos, no existe una noción clara de los correctos ni 

una estructura para su desarrollo. 

 Los proyectos internos surgen por diversas necesidades, no se documenta su 

autorización, no hay claridad sobre los grupos de procesos ni sobre la 

evaluación de las distintas etapas. 

 No hay procedimiento para la realización de cambios; es un proceso informal. 

Se aprueban y se solicitan de manera verbal en una reunión o por correo.  En 

algunos proyectos se cuenta con listas de verificación para controlar los 

cambios. 

 Se realizan revisiones periódicas del estado de los proyectos, pero no en 

todos los casos.  

 El alcance lo definen las partes involucradas pero no se documenta. El 

alcance de cada proyecto se gestiona de manera distinta. 

 No existe claridad sobre cómo se deben elaborar los cronogramas; algunos 

proyectos lo tienen, otros no. No siempre se da acceso al cronograma, por lo 

que para algunas personas es inexistente. En los casos en que si existe, se 

define por disponibilidad de recursos. Los cambios al cronograma se realizan 

por medio del correo o verbalmente.  

 El gerente general y financiero controlan los costos, tanto para la planificación 

como para la ejecución.  
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 A pesar de no contar con métricas y criterios de aceptación, los proyectos se 

revisan de acuerdo a los entregables y su resultado final. Si se necesitan 

mejoras,  se realizan para mejorar el desempeño del proyecto. 

 Se considera que los proyectos exitosos son aquellos que cumplen con el 

alcance y en algunos casos los que cumplen con el cronograma. 

 Los recursos humanos se eligen de acuerdo con su disponibilidad, usualmente 

por tiempo medido en horas y de acuerdo con su experiencia. 

 En su mayoría, las comunicaciones se gestionan por correo electrónico. En 

ocasiones se realiza una lista de interesados, pero no hay claridad sobre la 

función o papel de los interesados en el proyecto. 

 La gestión de riesgos es un área casi desconocida en la gestión de proyectos 

internos; no se planifica. En los casos que se establece una lista de posibles 

respuestas a los riesgos, las mismas no se analizan. No se analiza la 

probabilidad de impacto sobre los objetivos del proyecto. 

 Las adquisiciones se gestionan de manera más formal con procesos de 

aprobación que a veces se utilizan. Hay listas de proveedores aprobados, se 

establecen acuerdos con los mismos y se califica su desempeño. Se cuenta 

con un proceso de aceptación formal que no se utiliza en todos los proyectos. 

 Los grupos de interés no se documentan ni se gestiona su participación. Se 

asume quienes son y se busca su apoyo. Pueden surgir cambios y ajustes al 

proyecto para alinearlo a la estrategia de la organización. 

 Se considera que no hay una metodología estandarizada para el desarrollo de 

los proyectos internos. Cada proyecto se gestiona de manera única.  
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4.1.2 Resultado entrevistas 

La entrevista se aplicó a un grupo seleccionado de los participantes de proyectos, 

cuya participación es constante y contaban con disponibilidad para participar en las 

entrevistas. Las entrevistas se realizaron en sesiones individuales con cada una de 

las personas entrevistadas. 

De los 8 puestos seleccionados, no se realizó la entrevista al puesto de Gerente de 

operaciones por renuncia antes de la realización de las entrevistas. Las 7 personas 

entrevistadas corresponden a un 87.5 % (8 = 100%). La distribución de los puestos se 

puede observar en la tabla 3-5 del capítulo 3.  

Las siguientes son las 11 preguntas establecidas para las entrevistas:  

1. ¿Cómo se gestiona la finalización del proyecto? 

2. ¿Cómo se establece la estructura de descomposición del  trabajo para el 

desarrollo de los proyectos internos? 

3. ¿Quiénes forman parte de la toma de decisiones del alcance?  

4. ¿Cómo se toman estas decisiones? 

5. ¿Cómo se definen los hitos del proyecto? 

6. ¿Cómo se planifica el presupuesto de los proyectos internos?  

7. ¿Cuáles documentos forman parte del plan de comunicaciones de proyectos 

internos? 

8. ¿Cómo se  comunican la necesidad de ajustes y modificaciones de los 

proyectos internos?   

9. ¿Cómo se documentan los riesgos que afectan al proyecto? 

10. ¿Cuáles son los requisitos para la aprobación de las adquisiciones de los 

proyectos internos?  

11. ¿Quiénes son los interesados de los proyectos internos? 
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A. Aplicación y tabulación de la información 

Se presenta una matriz por pregunta que resume cada una de las preguntas 

planificadas con las respectivas respuestas de las 7 personas  entrevistadas.  

Las respuestas completas a las entrevistas son presentadas en el apéndice 2, tabla 

5-1. 

A. Representación gráfica de los resultados y análisis de las 

entrevistas 

Se realizó un listado de las opciones para determinar las respuestas más comunes a 

cada pregunta. Se estableció una tabla para mostrar las repeticiones de las 

respuestas y en gráfica de pastel para mostrar las respuestas obtenidas por 

pregunta. 
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Tabla 4-53.  Respuestas para la pregunta 1 de las entrevistas.   

 

 

 
 

Figura 4-51.  Gráfico de resultados para la pregunta 1 de las entrevistas.   
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¿Cómo se gestiona la finalización del proyecto? 

Respuesta Repetición 

No hay proceso definido 3 

Lo que se tenía pensando contra lo que se logró. 1 

Cuando se cumple el objetivo 3 

No se comunica 2 

Proyecto finalizado por fecha 1 

Proyectos internos tiene vida continua 1 

Se evalúan 1 

Termina con la entrega 1 
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El 23% opina que no hay un proceso definido para gestión de la finalización del 

proyecto. En igual porcentaje, que se gestiona para cumplir el objetivo. El 15% 

considera que la finalización de los proyectos internos no se comunica. El 8% que la  

finalización es cuando: el proyecto finaliza de acuerdo a la fecha; que los proyectos 

internos tienen vida continua, que se evalúan al finalizar y que terminan con la 

entrega.  

Y un 7% considera que  finaliza por medio de una revisión de lo que se tenía 

pensado contra lo que se logró.  
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Tabla 4-54.  Respuestas para la pregunta 2 de las entrevistas.   

 

¿Cómo se establece la estructura de descomposición del trabajo para el desarrollo de los 

proyectos internos? 

Respuesta Repetición 

Por objetivos 1 

Por población beneficiada 1 

Por fecha límite 1 

Por fases 1 

Reuniones  2 

Revisión de progreso 1 

No hay metodología 2 

A criterio de la persona que iniciativa 1 

Se le asignan tareas a los expertos del tema 1 

División de tareas y responsables asignados 2 

Por disponibilidad 1 

Lista de trabajo 1 
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Figura 4-52.  Gráfico de resultados para la pregunta 2 de las entrevistas.  

El 13% percibe que la descomposición del trabajo para el desarrollo de los proyectos 

internos puede ser: por división de tareas y  responsables asignados; no hay 

metodología; por medio de reuniones. El 7% considera que la descomposición del 

trabajo puede ser: 

o Por revisión de progreso 

o Por criterio de la persona  que propone la iniciativa 

o Se asignan tareas a los expertos del tema 

o Por disponibilidad 

o Una lista de trabajo 

o Por fecha limite 

o Por fases   
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El 6% considera que es por medio de: 

o La población beneficiada 

o Por objetivos 

Tabla 4-55.  Respuestas para la pregunta 3 de las entrevistas.   

 

  

¿Quiénes forman parte de la toma de decisiones del alcance?  

Respuesta Repetición 

Quien asigna el proyecto 2 

Los interesados 2 

Alta gerencia 1 

Equipo de trabajo 4 

Gerente general 3 

Líder de trabajo 1 

Líder de área 2 

Jefe de operación 2 

Finanzas 1 

Gerente global 1 

La empresa 1 

Personal administrativo 1 
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Figura 4-53.  Gráfico de resultados para la pregunta 3 de las entrevistas.  

El 19% percibe que la toma de decisiones del alcance la realiza el equipo de trabajo. 

El   14% opina que la toma decisiones la hace el gerente general. El 10% que la 

realiza el jefe de operaciones. Un 9% por partes iguales, considera que la toma de 

decisiones del alcance puede ser por:  

o Líder de área 

o Quien asigna el proyecto 

o Los interesados. 

El 5%, por partes iguales, que la toma de decisiones del alcance puede ser por: 

o El líder del trabajo 

o Por finanzas 

o Por el gerente global 

o Por la empresa 

o Por el personal 

administrativo 

o Por la alta gerencia. 
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Tabla 4-56.  Respuestas para la pregunta 4 de las entrevistas.   

 

¿Cómo se toman estas decisiones  sobre el alcance de los proyectos internos? 

Respuesta Repetición 

Muy desordenado 1 

Entre las diferentes áreas 1 

No hay apoyo 1 

Por acuerdo mutuo 1 

Dueño del proceso toma decisión 1 

Priorizando 1 

Dependiente del presupuesto 1 

Se escala con la gerencia 1 

A nivel interno 1 

Por el impacto en la organización 1 

Muy desordenado 1 

Entre las diferentes áreas 1 
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Figura 4-54.  Gráfico de resultados para la pregunta 4 de las entrevistas.  

El 10% considera por partes iguales que la toma de decisiones sobre el alcance se 

da por alguna de las siguientes: 

o  Es muy desordenado 

o  Se realiza entre las diferentes áreas 

o  No hay apoyo 

o  Por acuerdo mutuo 

o  El dueño del proceso toma la decisión 

o  Priorizando 

o  Dependiente del presupuesto 

o  Se escala con la gerencia 

o  A nivel interno 

o  Por el impacto en la organización 
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Tabla 4-57.  Respuestas para la pregunta 5 de las entrevistas.   

  

¿Cómo se definen los hitos del proyecto? 

Respuesta Repetición 

Poco apoyo 1 

Que personas que conozcan las dimensiones del proyecto,  

ayuden 1 

De acuerdo a la cantidad de recursos 1 

Proporcional a las tareas y fases 1 

Aprobación de presupuesto 2 

Permiso para empezar 1 

Entre líderes técnicos y la gerencia 1 

Por el dueño del  proyecto 1 

Reunión informal 1 
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Figura 4-55. Gráfico de respuestas para la pregunta 5 de las entrevistas.  

La mayoría (20%) considera que la definición de los hitos del proyecto se realiza por 

medio de la aprobación del presupuesto. 10% opina que la definición de los hitos del 

proyecto puede ser alguna de las siguientes opciones 

o  Hay poco apoyo 

o  Las personas que conocen las dimensiones del proyecto deben ayudar 

o  De acuerdo a la cantidad de recursos 

o  Proporcional a las tareas y fases 

o  Tener permiso para empezar 

o  Entre líderes técnicos y la gerencia. 

o  El dueño del proyecto 

o  Por medio de una reunión informal 
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Tabla 4-58.  Respuestas para la pregunta 6 de las entrevistas.   

 

 

Figura 4-56.  Gráfico de respuestas para la pregunta 6 de las entrevistas. 
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  ¿Cómo se planifica el presupuesto de los proyectos internos?  

Respuesta Repetición 

Proyección de lo necesario 2 

No hay una planificación domo debería 3 

Aprobación del departamento financiero 3 

Decisión del gerente general 3 

Orden de prioridad 1 

En teoría hay presupuestos asignados  2 

Informar el uso del presupuesto 1 
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El 20%, por partes iguales, considera que la planificación del presupuesto para los 

proyectos internos se realiza por medio de:  

o Aprobación del departamento financiero 

o No hay un planificación como debería 

o Decisión del gerente general. 

El 13% opina que en teoría se cuenta con presupuesto asignado y  que realiza una 

proyección de los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto. El 7% 

considera que se realiza por orden de prioridad y que se debe informar del uso del 

presupuesto. 

Tabla 4-59.  Respuestas a la pregunta 7 de las entrevistas.   

¿Cuáles documentos forman parte del plan de comunicaciones de proyectos internos? 

Respuesta Repetición 

Correos 4 

Bitácora 1 

Minutas 1 

Mazo de progreso 1 

No hay documentos exactos 3 

Panfleto 1 

Documentación para eventos 1 

No hay plan de comunicaciones 1 

Horario de reuniones 1 
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Figura 4-57.  Gráfico de respuestas de la pregunta 7 de las entrevistas.  

El 29% opina que los documentos que forman parte del plan de comunicaciones de 

los proyectos internos son los correos. El 22% considera que no hay documentos 

exactos; el 7%, por partes iguales, opina que los documentos que forman parte del 

plan de comunicaciones pueden ser alguno de los siguientes: 

o  Bitácora 

o  Minutas 

o  Mazo de progreso 

o  Panfleto 

o  Documentación para eventos 

o  No hay plan de comunicaciones 

o  Horario de reuniones 
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Tabla 4-60.  Respuestas para la pregunta 8 de las entrevistas.   

 

 

 

 

 

 

 

  

¿Cómo se comunican la necesidad de ajustes y modificaciones de los proyectos 

internos?  

Respuesta Repetición 

Los comunica finanzas 1 

Se comunica a quien espera el proyecto 2 

Por correo 4 

Por llamadas 1 

Por reuniones 5 

No hay un proceso 1 

Se comunican al equipo 1 

Se comunican con el líder del proyecto 1 

Se comunican a la gerencia 1 

Si algo no funcionó, se cambia al momento 1 
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Figura 4-58.  Gráfico de respuestas de la pregunta 8 de las entrevistas. 

La mayoría (27.78%) considera que la necesidad de ajustes y modificaciones de los 

proyectos se realiza por medio de reuniones. El 22.22% percibe que los ajustes y 

modificaciones se realizan por medio del correo. Un 11.11% considera que se 

comunican a quien solicitó el proyecto. El 5.56%, por partes iguales, considera que: 

o No hay un proceso 

o Se comunican al equipo 

o Se comunican con el líder el proyectos 

o Se comunican con la gerencia 

o Si algo no funciono se cambia al momento. 

o Los comunica finanzas. 

o Por llamada 
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Tabla 4-61.  Respuestas para la pregunta 9 de las entrevistas.   

 

 

Figura 4-59.  Gráfico de respuestas de la pregunta 9 de las entrevistas. 

  

14% 

29% 

14% 

29% 

14% 
mazo  o bitacora

no hay gestión de riesgos

líder valida y verifica los
posibles riesgos

no se documentan

lista verificación

¿Cómo se documentan los riesgos que afectan al proyecto? 

Respuesta Repetición 

Mazo  o bitácora  1 

No hay gestión de riesgos 2 

Líder valida y verifica los posibles riesgos 1 

No se documentan 2 

Lista verificación 1 
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La mayoría (29%) considera que los riesgos que afectan al proyecto no se 

documentan; y en igual porcentaje que no hay gestión de riesgos. El 14% considera 

que los riesgos se documentan por medio de  bitácora. En igual porcentaje opinan 

que se realiza por medio de una lista de verificación, o que el líder valida y verifica 

los posibles riesgos. 

Tabla 4-62.  Respuestas para la pregunta 10 de las entrevistas.   

 

¿Cuáles son los requisitos para la aprobación de las adquisiciones de los proyectos internos? 

Respuesta Repetición 

Proforma con costo 2 

Aprobación del gerente financiero y general 5 

No hay documentación 1 

Valor de retribución de la inversión 1 

Dueño del proyecto 1 

Justificación de la necesidad 2 

3 opciones de cotización 1 

Si proviene de gerencia se aprueban de inmediato 1 
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Figura 4-60.  Gráfico de respuestas de la pregunta 10 de las entrevistas.  

La mayoría (36%) opina que los requisitos para la aprobación de las adquisiciones de 

los proyectos internos son la aprobación del gerente financiero y el gerente general 

El 15% opina que es una proforma con costos. El 14% opina que es la justificación 

de la necesidad. El 7% considera, por partes iguales, que los siguientes aspectos 

aplican: 

o  No  hay documentación 

o  Por el valor de retribución  de la inversión 

o  Por el dueño del proyecto 

o  Por medio de 3 cotizaciones 

o  Si vienen de la gerencia se aprueban de inmediato  

15% 

36% 

7% 

7% 
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7% 
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Tabla 4-63.  Respuestas para la pregunta 11 de las entrevistas.   

 

 

Figura 4-61.  Gráfico de respuestas de la pregunta 11 de las entrevistas.  
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el usuario final del proyecto
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alta gerencia

toda la compañía

area administrativa

¿Quiénes son los interesados de los proyectos internos? 

Respuesta Repetición 

El departamento que desarrolla el proyecto 1 

El usuario final del proyecto 4 

Quien solicita el proyecto 2 

Alta gerencia 2 

Toda la compañía 5 

Área administrativa 2 
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En su mayoría (31%) considera que los interesados de los proyectos internos son 

todos los miembros de la compañía. El 25% opina que son los usuarios finales del 

proyecto. El 13% percibe que son las áreas administrativa y la alta gerencia. El 12% 

opina que son quienes solicitan el proyecto. El 6% percibe que es el departamento 

que desarrolla el proyecto. 

A. Resumen de resultados por área de conocimiento y grupo de interés 

Cierre / Integración 

 Se considera que los proyectos tienen vida continua, no se tiene claro lo que 

es la gestión del cierre. 

 No hay proceso formal de cierre de los proyectos, el cierre no se comunica. 

 Los proyectos se consideran finalizados por tres razones: se concluyen según 

la fecha establecida; cumplieron con el objetivo propuesto y mediante la 

entrega del producto del proyecto.  

 El proceso de cierre que se utiliza en algunos proyectos es una comparación 

de lo planeado contra lo que se hizo. 

 No se mide el impacto o efecto del proyecto. 

Planificación / alcance 

 Hay diversidad de opiniones de lo que significa la planificación del alcance. 

 No se define la descomposición del trabajo por proceso definido.  

 No hay claridad de lo que es la descomposición del trabajo. 

 Cuando la descomposición del trabajo se utiliza, su estructura depende de lo 

que establezca gerente del proyecto.  

 Se desconoce quienes participan en la declaración del alcance. 
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 No hay claridad sobre la forma como se define el alcance de los proyectos. 

Cada proyecto tiene su propia forma de definirlo.  

 La toma de decisiones sobre el alcance es desordenada. No hay consenso 

sobre cómo se toman estas decisiones. 

 La alta gerencia no comunica claramente el alcance; se requieren muchos 

ajustes durante la ejecución por esta inadecuada comunicación. 

 La toma de decisiones sobre el alcance se ve afectada por el impacto del 

proyecto en la organización y cómo obtener mayores beneficios.  

Planificación / Tiempo 

 No hay un concepto claro sobre que es un hito, la mayoría de las personas no 

conoce el término. 

 Los hitos suelen corresponder solamente a aprobaciones de presupuesto, 

 La definición de hitos se realiza de manera empírica y con poco apoyo.  

Planificación / costo 

 Para el presupuesto de cada proyecto interno se requiere aprobación del 

departamento financiero y del gerente general.   

 No siempre se planifica el presupuesto, se solicita dinero durante la ejecución 

del proyecto cuando surge la necesidad. 

 Cuando se planifica el presupuesto, se realiza presentando cotizaciones y 

estimaciones del presupuesto.  

 Las solicitudes de presupuesto que se realizan con antelación a los tres 

meses,  se pasan por alto.  

 Muchos de los proyectos se solicitan de manera urgente, dejando poco tiempo 

para la planificación del presupuesto. 
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 Algunos proyectos cuentan con presupuesto para el desarrollo de los 

proyectos, pero no tienen acceso real y oportuno al uso del dinero, dependen 

de la aprobación del gerente general y financiero para el uso del dinero.  

Planificación / comunicación 

 No existe un plan de comunicaciones para los proyectos. 

 La mayoría de las comunicaciones es por correo electrónico y por reuniones. 

 No se utiliza documentación estandarizada. 

 No hay un proceso formal para las comunicaciones: se utilizan medios 

informales, verbalmente y por mensajería interna. 

Seguimiento y control / comunicación 

 La necesidad de ajustes y modificaciones se comunica a quien debe realizar 

el cambio de manera informal, de manera verbal o por correo electrónico. 

 La necesidad de ajustes o modificaciones surge como respuesta a situaciones 

inesperadas, sin claridad de cómo responder a ellas. 

 Los proyectos más estructurados comunican la necesidad de ajustes de 

manera colegiada, después de ser discusión entre las partes involucradas. 

 Para todos los proyectos, la aprobación de ajustes y cambios es 

responsabilidad del gerente general y del gerente de operaciones,  
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Planificación / riesgos 

 No hay gestión de riesgos formal. 

 Los riesgos no se documentan ni se cuenta con plantillas para su gestión. 

 Si se materializa un riesgo, se afronta en ese momento.  

 Si se conoce quien afrontó un riesgo similar, se busca la persona que lo 

gestionó, ya que no hay documentación. 

Planificación / adquisiciones 

 La responsabilidad de aprobación es del gerente financiero y del gerente 

general. 

 La gestión de adquisiciones no está estandarizada. 

 Los procesos establecidos para la gestión de adquisiciones no se comunican  

 Se desconoce cómo acceder a la documentación establecida para las 

adquisiciones. 

Inicio  / Grupos de interés 

 Los grupos de interés no se identifican ni se registran. 

 No se gestionan los grupos de interés. 
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B. Conclusión general de las entrevistas 

 Ciertas áreas funcionales trabajan de manera más estructurada al desarrollar 

proyectos internos. 

 Se percibe incoherencia con respecto a los conceptos  de proyectos; se 

desconocen los cinco grupos de proceso que deberían tener los proyectos; y 

las 10 áreas de conocimiento no se toman en cuenta.  

 La documentación de los proyectos internos es escasa y hay poco 

entendimiento de la gestión de los proyectos por parte de los gerentes y  las 

personas que los ejecutan. 

 En la mayoría de las preguntas, las respuestas inician con “no hay, no existe, 

no se utiliza”, evidencia que los proyectos internos cuentan con muy poca 

estructura en su gestión, y que los equipos involucrados no tienen claro los 

procesos que deben gestionarse.  

 Hay interés de mejorar los procesos de los proyectos internos, pero se 

desconoce cómo se debe hacer o cómo implementar una gestión adecuada.   

 El sentimiento general de las personas entrevistadas con respecto a la gestión 

de proyectos es de un nivel alto de frustración y de preocupación al tener que 

participar en la gestión de proyectos sin una estructura clara. 

4.1.3 Resultado del listado verificación 

El listado de verificación se aplicó a proyectos en ejecución  (Tabla 3-7).  La revisión 

documental se realizó en presencia de personas con el conocimiento del proyecto en 

cuestión. Se verificaron los 9 proyectos establecidos en el capítulo tres, 

correspondiente al 100%. (Tabla 3-7)  
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Proyectos del listado de verificación. 

Las preguntas del listado de verificación se realizaron y se analizaron los datos con 

base en las 10 variables de acuerdo con los 5 grupos de proceso y las 10 áreas de 

conocimiento (Tabla 3-6) del PMBOK (PMI®, 2013).  

El único grupo de procesos que no se incluyó en la revisión documental es el cierre, 

al incluirse sólo proyectos que no han finalizado.   

Los resultados finales se presentan en la tabla  4.64  así como la representación 

gráfica en la Figura 4.62
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Tabla 4-64.  Respuestas de los listados de verificación. 
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¿Se define cuál es el propósito del 

proyecto? 

x x x x x x x x x 9 

¿Se utiliza documentación estandarizada 

para la definición del proyecto? 

              x x 2 

¿Se documentan las nuevas ideas de 

proyectos? 

    x x x   x x x 6 

¿Se realiza un proceso de aprobación para 

las ideas de proyectos? 

x   x x   x x x x 7 

¿Se define el alcance del proyecto? x x x   x x x x x 8 
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Tabla 4-64.  Respuestas de los listados de verificación. 
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¿Se establece un tiempo de entrega final? x x x x   x x x x 8 

¿Se establece un cronograma para las 

actividades del proyecto? 

x   x x   x x x x 7 

¿Se realizan actualizaciones a los 

cronogramas? 

x   x             2 

¿Se establece una lista de tareas para el 

proyecto? 

x   x x x x x x x 8 

¿Se define un presupuesto para el 

proyecto? 

      x         x 2 

¿Se incluye el costo de los recursos 

humanos dentro de los costos del 

proyecto? 

                  0 

¿Se gestiona un proceso para la 

aprobación del presupuesto? 

              x x 2 

(continuación) 
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Tabla 4-64.  Respuestas de los listados de verificación. 
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¿Se definen parámetros de calidad para 

los proyectos? 

          x x x   3 

¿Se controla la calidad?           x       1 

¿Se documentan los roles del proyecto 

interno? 

x   x x x x x     6 

¿Se seleccionan los recursos asignados 

por medio de un proceso establecido? 

                  0 

¿Se establecen horarios para el desarrollo 

del proyecto? 

x   x             2 

¿Se definen estándares y medios de 

comunicación entre los involucrados? 

  x               1 

¿Se comunica a la organización sobre 

avances del proyecto? 

x   x     x   x x 5 

(continuación) 
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Tabla 4-64.  Respuestas de los listados de verificación. 
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¿Se identifican los riesgos del proyecto?                   0 

¿Se priorizan los riesgos?                   0 

¿Se generan planes para la atención de los 

riesgos identificados? 

                  0 

¿Existen estándares para la 

documentación de las adquisiciones? 

  x               1 

¿Se analizan distintos proveedores antes 

de realizar las adquisiciones? 

x     x           2 

¿Se cuenta con el apoyo de la 

administración?  

x   x x x x x x x 8 

¿La opinión de los grupos de interés 

influye en el proyecto? 

x         x x x   4 

Totales 13 5 12 10 6 12 11 13 12  

(continuación) 



209 

Representación gráfica de los resultados y análisis 

 

Figura 4-62.  Gráfico de respuestas del listado de verificación.  
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 El gráfico de barras representa la cantidad de ítems que obtuvieron respuesta 

1, con respecto al total (26) de preguntas del litado de verificación. 

 Sólo dos de los proyectos analizados tuvieron respuesta 1 a un 50% del total 

de preguntas, siendo este porcentaje el máximo alcanzado del 100% que era 

el óptimo. El Plan de Entrenamiento y el Video para las Capacidades. 

 Tres proyectos alcanzaron el 46.15% del total de preguntas: Evaluaciones, 

Aplicación para las Capacidades, y Portafolio de Capacidades. 

 El proyecto Baraja de Capacidades alcanzó el 42.31%. 

 El proyecto Campaña de Lanzamiento alcanzó el  38.46% 

 El proyecto Matriz de Capacidades alcanzó el 26.92% 

 El proyecto Impresión de Tarjetas de Fundavida alcanzó el valor más bajo con 

un 19.23% del total.   

A. Resumen de resultados por grupos de proceso y áreas de conocimiento 

(variables) 

La evidencia recogida de la verificación documental permite concluir: 

Inicio/ Integración 

 Las ideas para nuevos proyectos no siempre son sometidas a un proceso de 

aprobación. 

Planificación/ integración  

 No se utiliza documentación estandarizada para  definir los proyectos. 
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Planificación/ Alcance  

 No hay claridad sobre la fecha de finalización de los proyectos. 

 El cronograma de los proyectos depende de la disponibilidad de los recursos 

humanos. 

 El establecimiento de un horario de trabajo es complicado al no tener 

información adecuada sobre la disponibilidad de los recursos humanos. 

Planificación / Tiempo 

 No todos los proyectos cuentan con un cronograma definido. 

  El cronograma depende de los recursos que estén participando en el 

proyecto. 

 Los  cronogramas no se actualizan. 

Planificación / Costo 

 La mayoría de los proyectos no cuenta con presupuesto y por lo tanto las 

necesidades se evalúan conforme surgen.  

 No se toma en cuenta el costo de los recursos humanos para el presupuesto 

del proyecto. 

Planificación / Calidad 

 La mayoría de los proyectos no utiliza controles de calidad. 
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Planificación / Recursos humanos 

 No se documentan los roles y responsabilidades de los recursos humanos. 

 No hay un proceso definido para la asignación de recursos. 

Planificación / Comunicaciones 

 No se define con claridad la planificación de las comunicaciones. 

Planificación / riesgos 

 No se realiza la identificación de posibles riesgos. 

Planificación / Adquisiciones 

 No se utiliza una estandarización de procesos o de documentación para la 

planificación de las adquisiciones. 

Planificación / grupos de interés 

 No todos los proyectos cuentan con apoyo de la gerencia, por lo tanto afrontan 

mayores problemas para concluirse.  

 El apoyo de la gerencia suele ser al iniciar el proyecto, durante las etapas 

consecuentes no hay apoyo.  
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Ejecución / Tiempo 

 No todos los proyectos desarrollan una lista de tareas a ejecutar.  

Ejecución / Costo 

 Ninguno de los proyectos gestiona un proceso de aprobación de presupuesto.  

Ejecución / Calidad 

 Sólo para uno de los proyectos se realizó control de calidad, a pesar de no ser 

el único en tener parámetros de calidad establecidos. 

Ejecución / Recursos Humanos 

 Solo dos de los proyectos han utilizado horarios para la gestión de los 

recursos humanos  y el desarrollo del proyecto.  

Ejecución / Comunicaciones 

 No todos los proyectos realizan y presentan actualizaciones periódicas a la 

alta dirección o a los grupos de interés. 

Ejecución / riesgos 

 No se realiza análisis de prioridad de riesgos. 
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Ejecución / Adquisiciones 

 Solo en dos de proyectos se analizaron los proveedores antes de realizar las 

adquisiciones. 

Ejecución / grupos de interés 

 La opinión de los grupos de interés influye en algunos de los proyectos.  

Seguimiento y Control / Riesgos 

 No se generan planes de respuesta a los riesgos identificados 

B. Conclusiones del listado de verificación 

 Ninguno de los proyectos evaluados obtuvo el 100% de las preguntas con 

respuesta positiva. El mayor porcentaje que obtuvo un proyecto fue el 50%.  

Los porcentajes indican insuficiente conocimiento de la gestión de proyectos 

en el desarrollo de los proyectos internos. 

 Los proyectos internos no se gestionan de manera estructurada y consistente. 

Cada  proyecto tiene su propia forma de ejecutar. 

 Las áreas que obtuvieron menor cantidad de respuestas positivas y que 

indican una  gestión débil, casi inexistente en la mayoría de los proyectos son:  

o Gestión de control de riesgos 

o Gestión de adquisiciones 

o Gestión de la planificación de costos 

o Gestión de recursos humanos (asignación) 
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 Los proyectos que obtuvieron mayor cantidad de respuestas positivas, son los 

proyectos directamente solicitados por la alta gerencia, los que son de interés 

para la gerencia global y para los que se establecen fechas de finalización.  

 Hay poca comunicación entre los equipos de proyectos. No se comunican los 

procesos y no hay trazabilidad de la documentación utilizada, generando 

múltiples versiones y procesos muy diferentes entre un proyecto y otro. 

 Los porcentajes de respuesta indican desconocimiento de la gestión de 

proyectos internos en Prodigious Latin America. Estos proyectos no se 

desarrollan de forma estructurada. Cada    proyecto tiene su propia forma de 

ejecutar, la cual no es consistente entre los proyectos. 

 Las áreas más débiles son: gestión de riesgos, gestión de adquisiciones, 

planificación de costos, asignación de recursos humanos y la gestión de las 

comunicaciones, indicando una gestión débil, casi inexistente en la mayoría de 

los proyectos. 

 Los proyectos que obtuvieron mayor cantidad de respuestas positivas, 

corresponden proyectos directamente solicitados por la alta gerencia, de 

interés para la gerencia global y con fechas establecidas de finalización.  

4.1.4 Conclusiones sobre la situación actual de la gestión de proyectos 

internos en Prodigious Latin America.   

De las conclusiones obtenidas de cada uno de los tres instrumentos metodológicos 

utilizados, así como el resumen de estas por área de conocimiento y grupo de 

procesos, se desarrollaron una serie de conclusiones globales. En la tabla 4.65 se 

muestran las conclusiones generales de cada una de las herramientas y en la tabla 

4.66 se muestra el resumen de estas. 
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Tabla 4-65 . Conclusiones generales de las herramientas de investigación 

Conclusiones generales de las herramientas 

Encuestas Entrevistas Listado de verificación 

Se considera que no hay una metodología estandarizada 

para el desarrollo de los proyectos internos. Cada 

proyecto se gestiona de manera única. 

Ciertas áreas funcionales trabajan de manera más 

estructurada al desarrollar proyectos internos. 

Los proyectos internos no se gestionan de manera 

estructurada y consistente. Cada  proyecto tiene su 

propia forma de ejecutar. 

No se cuenta con procesos para el desarrollo de los 

proyectos internos. Si bien existen algunos procesos, no 

existe una noción clara de los correctos ni una estructura 

para su desarrollo. 

En la mayoría de las preguntas, las respuestas inician 

con “no hay, no existe, no se utiliza”, evidencia que los 

proyectos internos cuentan con muy poca estructura en 

su gestión, y que los equipos involucrados no tienen 

claro los procesos que deben gestionarse.  

Los porcentajes de respuesta indican desconocimiento 

de la gestión de proyectos internos en Prodigious Latin 

America. Estos proyectos no se desarrollan de forma 

estructurada. Cada    proyecto tiene su propia forma de 

ejecutar, la cual no es consistente entre los proyectos. 

Prodigious Latin America no cuenta con un vocabulario 

común de términos para la gestión de proyectos. No se 

usa un vocabulario profesional, común y estandarizado, 

de manera consistente en todos los proyectos. 

Se percibe incoherencia con respecto a los conceptos  

de proyectos; se desconocen los cinco grupos de 

proceso que deberían tener los proyectos; y las 10 áreas 

de conocimiento no se toman en cuenta 

Ninguno de los proyectos evaluados obtuvo el 100% de 

las preguntas con respuesta positiva. El mayor 

porcentaje que obtuvo un proyecto fue el 50%.  Los 

porcentajes indican insuficiente conocimiento de la 

gestión de proyectos en el desarrollo de los proyectos 

internos. 
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(continuacíon) 

Tabla 4-65 . Conclusiones generales de las herramientas de investigación 

Conclusiones generales de las herramientas 

Encuestas Entrevistas Listado de verificación 

Los proyectos internos surgen por diversas necesidades, 

no se documenta su autorización, no hay claridad sobre 

los grupos de procesos ni sobre la evaluación de las 

distintas etapas. 

  

  

No hay procedimiento para la realización de cambios; es 

un proceso informal. Se aprueban y se solicitan de 

manera verbal en una reunión o por correo.  En algunos 

proyectos se cuenta con listas de verificación para 

controlar los cambios. La documentación de los proyectos internos es escasa y 

hay poco entendimiento de la gestión de los proyectos 

por parte de los gerentes y  las personas que los 

ejecutan. 

No existe claridad sobre cómo se deben elaborar los 

cronogramas; algunos proyectos lo tienen, otros no. No 

siempre se da acceso al cronograma, por lo que para 

algunas personas es inexistente. En los casos en que si 

existe, se define por disponibilidad de recursos. Los 

cambios al cronograma se realizan por medio del correo 

o verbalmente.  

(continuación) 
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Tabla 4-65 . Conclusiones generales de las herramientas de investigación 

Conclusiones generales de las herramientas 

Encuestas Entrevistas Listado de verificación 

El alcance lo definen las partes involucradas pero no se 

documenta. El alcance de cada proyecto se gestiona de 

manera distinta. 
 

 

Se realizan revisiones periódicas del estado de los 

proyectos, pero no en todos los casos.  

.  

Las áreas que obtuvieron menor cantidad de respuestas 

positivas y que indican una  gestión débil, casi 

inexistente en la mayoría de los proyectos son:                                    

Gestión de control de riesgos     Gestión de 

adquisiciones        Gestión de la planificación de costos 

Gestión de la planificación de costos Gestión de 

recursos humanos (asignación) 

El gerente general y financiero controlan los costos, 

tanto para la planificación como para la ejecución. 

A pesar de no contar con métricas y criterios de 

aceptación, los proyectos se revisan de acuerdo a los 

entregables y su resultado final. Si se necesitan mejoras,  

se realizan para mejorar el desempeño del proyecto. 

(continuación) 
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Tabla 4-65 . Conclusiones generales de las herramientas de investigación 

Conclusiones generales de las herramientas 

Encuestas Entrevistas Listado de verificación 

La gestión de riesgos es un área casi desconocida en la 

gestión de proyectos internos; no se planifica. En los 

casos que se establece una lista de posibles respuestas 

a los riesgos, las mismas no se analizan. No se analiza 

la probabilidad de impacto sobre los objetivos del 

proyecto. 

 

  

Las áreas más débiles son: gestión de riesgos, gestión 

de adquisiciones, planificación de costos, asignación de 

recursos humanos y la gestión de las comunicaciones, 

indicando una gestión débil, casi inexistente en la 

mayoría de los proyectos. 

Las adquisiciones se gestionan de manera más formal 

con procesos de aprobación que a veces se utilizan. Hay 

listas de proveedores aprobados, se establecen 

acuerdos con los mismos y se califica su desempeño. Se 

cuenta con un proceso de aceptación formal que no se 

utiliza en todos los proyectos. 

Los recursos humanos se eligen de acuerdo con su 

disponibilidad, usualmente por tiempo medido en horas y 

de acuerdo con su experiencia. 

(continuación) 
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Tabla 4-65 . Conclusiones generales de las herramientas de investigación 

Conclusiones generales de las herramientas 

Encuestas Entrevistas Listado de verificación 

En su mayoría, las comunicaciones se gestionan por 

correo electrónico. En ocasiones se realiza una lista de 

interesados, pero no hay claridad sobre la función o 

papel de los interesados en el proyecto. 

 

Hay poca comunicación entre los equipos de proyectos. 

No se comunican los procesos y no hay trazabilidad de 

la documentación utilizada, generando múltiples 

versiones y procesos muy diferentes entre un proyecto y 

otro. 

Se considera que los proyectos exitosos son aquellos 

que cumplen con el alcance y en algunos casos los que 

cumplen con el cronograma 

  

  

El sentimiento general de las personas entrevistadas con 

respecto a la gestión de proyectos es de un nivel alto de 

frustración y de preocupación al tener que participar en 

la gestión de proyectos sin una estructura clara. 

  

(continuación) 
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Tabla 4-65 . Conclusiones generales de las herramientas de investigación 

Conclusiones generales de las herramientas 

Encuestas Entrevistas Listado de verificación 

  

Hay interés de mejorar los procesos de los proyectos 

internos, pero se desconoce cómo se debe hacer o 

cómo implementar una gestión adecuada.   

  

  

(continuación) 
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Tabla 4-66. Resumen de resultados de las herramientas 

Resumen de resultados de las herramientas 

Encuestas Entrevistas Listado verificación 

Inicio integración 

Los proyectos internos, a pesar de que suelen responder a 

necesidades internas, en su mayoría surgen por la necesidad de 

que los recursos disponibles sean productivos. No siempre son 

proyectos bien definidos; son ideas para ocupar a los recursos 

humanos.  

  

 Las ideas para nuevos proyectos no siempre son 

sometidas a un proceso de aprobación 

. 

 No se evalúan las etapas de los proyectos internos; ni está 

claramente definido el momento en el que se deben realizar 

evaluaciones del desempeño de los proyectos internos. 

    

Planificación integración 

    
No se utiliza documentación estandarizada para  definir 

los proyectos. 

Seguimiento y control / integración 
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Tabla 4-66. Resumen de resultados de las herramientas 

Resumen de resultados de las herramientas 

Encuestas Entrevistas Listado verificación 

Las solicitudes y aprobaciones de cambio se comunican por 

correo electrónico a las personas involucradas con el cambio 

solicitado. La implementación de los cambios se controla por 

medio de listados de verificación. 

 

    

Cierre integración 

(continuación) 
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Tabla 4-66. Resumen de resultados de las herramientas 

Resumen de resultados de las herramientas 

Encuestas Entrevistas Listado verificación 

 No existe claridad sobre la forma como se documentan; 

cómo ni cuándo se cierran los proyectos, confundiéndose 

con cierres de las etapas de los mismos.  

• Se considera que los proyectos tienen vida 

continua, no se tiene claro lo que es la gestión 

del cierre. 

• No hay proceso formal de cierre de los 

proyectos, el cierre no se comunica. 

• Los proyectos se consideran finalizados por 

tres razones: se concluyen según la fecha 

establecida; cumplieron con el objetivo 

propuesto y mediante la entrega del producto 

del proyecto.  

• El proceso de cierre que se utiliza en algunos 

proyectos es una comparación de lo planeado 

contra lo que se hizo. 

• No se mide el impacto o efecto del proyecto. 

  

Planificación/alcance 

(continuación) 
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Tabla 4-66. Resumen de resultados de las herramientas 

Resumen de resultados de las herramientas 

Encuestas Entrevistas Listado verificación 

Existe confusión sobre la definición y almacenamiento de la 

documentación de los entregables de los proyectos. 

• Hay diversidad de opiniones de lo que 

significa la planificación del alcance. 

• No se define la descomposición del trabajo 

por proceso definido.  

• No hay claridad de lo que es la 

descomposición del trabajo. 

• Cuando la descomposición del trabajo se 

utiliza, su estructura depende de lo que 

establezca gerente del proyecto.  

• Se desconoce quienes participan en la 

declaración del alcance. 

• No hay claridad sobre la forma como se 

define el alcance de los proyectos. Cada 

proyecto tiene su propia forma de definirlo.  

• La toma de decisiones sobre el alcance es 

desordenada. No hay consenso sobre cómo se 

toman estas decisiones. 

• La alta gerencia no comunica claramente el 

alcance; se requieren muchos ajustes durante 

la ejecución por esta inadecuada 

comunicación. 

• La toma de decisiones sobre el alcance se ve 

afectada por el impacto del proyecto en la 

organización y cómo obtener mayores 

beneficios.  

• No hay claridad sobre la fecha de finalización de los 

proyectos. 

• El cronograma de los proyectos depende de la 

disponibilidad de los recursos humanos. 

• El establecimiento de un horario de trabajo es 

complicado al no tener información adecuada sobre la 

disponibilidad de los recursos humanos. 

(continuación) 
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Tabla 4-66. Resumen de resultados de las herramientas 

Resumen de resultados de las herramientas 

Encuestas Entrevistas Listado verificación 

Seguimiento y control/ alcance 

·      No hay procedimiento establecido sobre la gestión 

integrada de cambios, generando confusión sobre los 

cambios que pueden realizarse ni la forma de aprobación de 

las solicitudes de cambio. 

    

Planificación / tiempo 

 El cronograma no se define para todos los proyectos o se 

define entre las partes involucradas del proyecto, con 

facilidad de acceso a quienes participan en el proyecto.  

• No hay un concepto claro sobre que es un 

hito, la mayoría de las personas no conoce el 

término. 

• Los hitos suelen corresponder solamente a 

aprobaciones de presupuesto, 

• La definición de hitos se realiza de manera 

empírica y con poco apoyo. 

• No todos los proyectos cuentan con un cronograma 

definido. 

•  El cronograma depende de los recursos que estén 

participando en el proyecto. 

• Los  cronogramas no se actualizan. 

Seguimiento y control / tiempo 

Los cambios en el cronograma se realizan por medio de un 

correo electrónico, el cual se considera un medio no 

confiable ya que no da seguridad de que se lea a tiempo. 

    

(continuación) 
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Tabla 4-66. Resumen de resultados de las herramientas 

Resumen de resultados de las herramientas 

Encuestas Entrevistas Listado verificación 

Ejecución / tiempo 

    
No todos los proyectos desarrollan una lista de tareas a 

ejecutar.  

Planificación/ costo 

(continuación) 
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Tabla 4-66. Resumen de resultados de las herramientas 

Resumen de resultados de las herramientas 

Encuestas Entrevistas Listado verificación 

 No hay claridad sobre quien aprueba los costos de las 

actividades - gerente financiero o gerente general. 

• Para el presupuesto de cada proyecto interno 

se requiere aprobación del departamento 

financiero y del gerente general.   

• No siempre se planifica el presupuesto, se 

solicita dinero durante la ejecución del proyecto 

cuando surge la necesidad. 

• Cuando se planifica el presupuesto, se realiza 

presentando cotizaciones y estimaciones del 

presupuesto.  

• Las solicitudes de presupuesto que se 

realizan con antelación a los tres meses,  se 

pasan por alto.  

• Muchos de los proyectos se solicitan de 

manera urgente, dejando poco tiempo para la 

planificación del presupuesto. 

• Algunos proyectos cuentan con presupuesto 

para el desarrollo de los proyectos, pero no 

tienen acceso real y oportuno al uso del dinero, 

dependen de la aprobación del gerente general 

y financiero para el uso del dinero.  

• La mayoría de los proyectos no cuenta con presupuesto 

y por lo tanto las necesidades se evalúan conforme 

surgen.  

• No se toma en cuenta el costo de los recursos humanos 

para el presupuesto del proyecto. 

(continuación) 
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Tabla 4-66. Resumen de resultados de las herramientas 

Resumen de resultados de las herramientas 

Encuestas Entrevistas Listado verificación 

Ejecución /costo 

    
·      Ninguno de los proyectos gestiona un proceso de 

aprobación de presupuesto.  

Seguimiento y control/ costo 

El control de la información sobre los costos durante la 

ejecución de un proyecto lo tienen el gerente general o el 

gerente financiero 

    

Planificación / calidad 

    
·      La mayoría de los proyectos no utiliza controles de 

calidad. 

Ejecución/ calidad 

Por lo general no se definen métricas de calidad de los 

proyectos internos.  
  

·      Sólo para uno de los proyectos se realizó control de 

calidad, a pesar de no ser el único en tener parámetros de 

calidad establecidos. 

(continuación) 
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Tabla 4-66. Resumen de resultados de las herramientas 

Resumen de resultados de las herramientas 

Encuestas Entrevistas Listado verificación 

Planificación. Recursos humanos 

La asignación del tiempo de los recursos humanos a los 

proyectos es según su disponibilidad; cuando no están 

trabajando para las agencias. Suele ser por horas, ya que es 

muy difícil conocer su disponibilidad con anticipación.  

  

• No se documentan los roles y responsabilidades de los 

recursos humanos. 

• No hay un proceso definido para la asignación de 

recursos. 

Ejecución/ recursos humanos 

 El horario establecido es difícil de cumplir, la disponibilidad 

de los recursos varía semana a semana, comprometiendo 

tiempos de entrega y alcance. Se realizan constantes 

modificaciones al cronograma, las cuales no siempre 

benefician o se ajustan al resto del equipo ejecutor. 

  

·      Solo dos de los proyectos han utilizado horarios para 

la gestión de los recursos humanos  y el desarrollo del 

proyecto.  

Planificación / comunicación 

(continuación) 
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Tabla 4-66. Resumen de resultados de las herramientas 

Resumen de resultados de las herramientas 

Encuestas Entrevistas Listado verificación 

La planificación de la comunicación en la mayoría de los 

proyectos internos es un listado de grupos de interés 

compartida con los desarrolladores del proyecto. Hay  

confusión sobre que debe incluir la  planificación de las 

comunicaciones, si es solo un calendario o  en sí debería ser 

un sistema de proyectos en línea, o que se debe incluir. 

• No existe un plan de comunicaciones para los 

proyectos.  

• La mayoría de las comunicaciones es por 

correo electrónico y por reuniones. 

• No se utiliza documentación estandarizada. 

• No hay un proceso formal para las 

comunicaciones: se utilizan medios informales, 

verbalmente y por mensajería interna. 

 No se define con claridad la planificación de las 

comunicaciones. 

Planificación / comunicaciones 

    

No todos los proyectos realizan y presentan 

actualizaciones periódicas a la alta dirección o a los 

grupos de interés. 

Seguimiento y control/ comunicación 

(continuación) 
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Tabla 4-66. Resumen de resultados de las herramientas 

Resumen de resultados de las herramientas 

Encuestas Entrevistas Listado verificación 

  

• La necesidad de ajustes y modificaciones se 

comunica a quien debe realizar el cambio de 

manera informal, de manera verbal o por 

correo electrónico. 

• La necesidad de ajustes o modificaciones 

surge como respuesta a situaciones 

inesperadas, sin claridad de cómo responder a 

ellas.  

• Los proyectos más estructurados comunican 

la necesidad de ajustes de manera colegiada, 

después de ser discusión entre las partes 

involucradas. 

• Para todos los proyectos, la aprobación de 

ajustes y cambios es responsabilidad del 

gerente general y del gerente de operaciones,  

  

Planificación/ riesgos 

Por lo general no se realiza análisis cualitativo ni cuantitativo 

de los riesgos.  
  • No se realiza la identificación de posibles riesgos. 

(continuación) 
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Tabla 4-66. Resumen de resultados de las herramientas 

Resumen de resultados de las herramientas 

Encuestas Entrevistas Listado verificación 

Ejecución/ riesgos 

     No se realiza análisis de prioridad de riesgos. 

Seguimiento y control / riesgos 

 En los casos que se realiza el seguimiento y control de los 

riesgos no se generan recomendaciones de acciones 

correctivas y preventivas. 

  
No se generan planes de respuesta a los riesgos 

identificados 

Planificación / adquisiciones 

    
No se utiliza una estandarización de procesos o de 

documentación para la planificación de las adquisiciones. 

Ejecución / adquisiciones 

    

Solo en dos de proyectos se analizaron los proveedores 

antes de realizar las adquisiciones. 

 

(continuación) 
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Tabla 4-66. Resumen de resultados de las herramientas 

Resumen de resultados de las herramientas 

Encuestas Entrevistas Listado verificación 

Seguimiento y control / adquisiciones 

Se tiene claridad de que se debe llevar un tipo de 

documentación, pero no se sabe con certeza la información 

que debe llevar la documentación. 

    

Cierre/ adquisiciones 

 Al cierre de las adquisiciones se documenta la aceptación 

formal de lo entregado por el proveedor. En algunas 

ocasiones se anotan los proveedores exitosos dentro del 

registro de proveedores. 

    

Planificación / grupos de interés 

(continuación) 
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Tabla 4-66. Resumen de resultados de las herramientas 

Resumen de resultados de las herramientas 

Encuestas Entrevistas Listado verificación 

    

• No todos los proyectos cuentan con apoyo de la 

gerencia, por lo tanto afrontan mayores problemas para 

concluirse.  

• El apoyo de la gerencia suele ser al iniciar el proyecto, 

durante las etapas consecuentes no hay apoyo.  

Ejecución / grupos de interés 

    
La opinión de los grupos de interés influye en algunos de 

los proyectos.  

Seguimiento y control /grupos de interés 

 Los cambios solicitados por los grupos de interés de los 

proyectos internos corresponden a cambios al proyecto para 

alinearlo a la estrategia de la organización. 

    

(continuación) 
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1. Hay diversidad de áreas temáticas en los proyectos internos que se gestionan 

en Prodigious Latin America.  

2. La mayoría de los proyectos internos buscan mejoras a procesos que se 

utilizan para el desarrollo del trabajo solicitado por las agencias, o responden 

a solicitudes de la gerencia.  

3. Los grupos de interés de los proyectos internos corresponden a distintos 

grupos que desarrollan constantemente proyectos internos. Estos grupos de 

interés se ven afectados o afectan, directa o indirectamente, el desarrollo de la 

mayoría de los proyectos internos. 

 

Los principales grupos de interés internos son:  

o Directores asociados 

o Directores de clientes 

o Aprendizaje y Desarrollo – área con mayor cantidad de proyectos en 

ejecución. 

o Compensación y Beneficios 

o Bienestar 

o Comunicaciones 

o Finanzas 

o Gerentes de proyectos 

o Reclutamiento 

o Gerente de operaciones 

o Gerente general 

o Gerente global 

4. El concepto de proyectos internos está claro para algunos de los grupos de 

interés. Sin embargo, la gran mayoría no conoce los proyectos en ejecución. 

Hay proyectos que duplican esfuerzos ya realizados o que están orientados al 

mismo objetivo, sin que haya relación de unos con otros.  



237 

5. Generalmente, los proyectos no se clasifican, excepto cuando un área 

funcional o equipo gestiona más de un proyecto. Se clasifican por objetivo, por 

priorización de fechas, por cliente.  

6. No hay una base de datos centralizada con información de los proyectos en 

ejecución, ni en línea de planificación y sus áreas o equipos asignados. La 

mayoría de estos proyectos requieren aprobación del gerente general por lo 

que se asume que esta persona tienen la información.  Sin embargo, la 

documentación no está documentada ni se comparte con el resto de la 

organización.  

7. Tampoco existe información centralizada de políticas, guías, procedimientos, 

documentación,  información financiera, información historia y lecciones 

aprendidas, entre otros.  No hay gestión de la documentación en la mayoría 

de los proyectos.  

8. La forma como se desarrollan los proyectos internos depende de la persona a 

cargo y del cliente final.   Los proyectos prioritarios son aquellos de interés de 

la gerencia o de las agencias. Se les asignan gerentes con mayor dedicación 

y experiencia. Si los proyectos son para departamentos interno, normalmente 

se asigna un líder miembro de un área funcional, generalmente sin 

conocimientos en administración de proyectos.  

9. Si los proyectos solicitados provienen de la gerencia, el gerente general 

asigna al gerente de proyecto encargado de la gestión general de acuerdo a 

su percepción, sin tomar en cuenta su disponibilidad ni los recursos humanos 

necesarios para gestionar el proyecto.  

10. Los equipos que gestionan los proyectos internos no son equipos formados en 

administración de proyectos. No conocen las buenas prácticas metodológicas, 

ni los grupos de procesos.   
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11. No se planifica metodológicamente la gestión del tiempo de los proyectos.  

Muchos de los proyectos se ejecutan en más tiempo de lo pensado.  Tampoco 

se planifica el seguimiento y control para la ejecución de los mismos. Los 

proyectos pierden el apoyo de la gerencia y los equipos gestores pierden 

interés en el desarrollo del proyecto, dedicando más atención a otras 

actividades.  

12. Los grupos de proceso no están establecidos; las decisiones que se toman 

siguen metodologías que establezcan niveles de rigor en los diferentes 

procesos.  

13. Los proyectos internos, por su común característica de ser inmediatos, 

empiezan a ejecutarse sin haberse definido el plan de gestión, incluyendo 

alcance y los objetivos ni otros elementos de planificación. 

14. El seguimiento y control de los proyectos no se realiza de manera constante.   

Algunos proyectos monitorean el progreso, pero no es práctica común. Por lo 

general se realiza una solicitud de proyecto y se esperan resultados en las 

fechas establecidas, sin control de los procesos. 

15. Los problemas más frecuentes para la gestión de los proyectos internos están 

relacionados con la aprobación del presupuesto y la asignación de recursos 

humanos.  Las aprobaciones de presupuesto  para todos los proyectos 

dependen de dos puestos: la gerencia general y la gerencia financiera.   

16. La asignación de recursos humanos para el desarrollo de los proyectos está 

directamente relacionada con la cantidad de trabajo recibida de las agencias. 

No se cuenta con recursos humanos para asignar solo a los proyectos. Se 

recurre  a los recursos humanos asignados a las agencias, según su tiempo 

disponible. Los problemas asociados a este sistema es el tiempo  disponible 

de los recursos humanos ya que en su mayoría se asignan a trabajos cuyo 

tiempo debe facturarse a las diferentes agencias.  
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17. Cuando los proyectos internos son una iniciativa que beneficia al equipo  de la 

gerencia que lo gestiona, tienen más apoyo y facilidades para asignar el 

recurso humano.  Si la gerencia del proyecto debe solicitar recursos humanos 

de otros equipos, se dificulta la labor, sacrificando el desarrollo del proyecto. 

18. No hay trazabilidad documental, lo que impide la verificación de las 

herramientas específicas. Se observa que no se utilizan las mismas 

herramientas en todos los proyectos. 

19. Se cuenta con herramientas que se utilizan para el desarrollo de los proyectos 

de las agencias, pero no se utilizan para el desarrollo de proyectos internos. 

20. Se cuenta con personal capaz de desarrollar herramientas adecuadas, pero 

no se aprovechan. 

21. No existen plantillas estandarizadas que apoyen la estandarización de los 

procesos.  Cada equipo ejecutor desarrolla su propio set de plantillas, de 

acuerdo a las necesidades del proyecto. Una vez finalizado el proyecto, estas 

plantillas se desechan, al no existir la gestión de la documentación.  

22. No hay un repositorio de información donde encontrar plantillas para el 

desarrollo de los proyectos. Esto implica una gran cantidad de re trabajo para 

elaborar plantillas y formatos para cada proyecto. Se utilizan plantillas 

empíricas sin gestión de la actualización.  

Las buenas prácticas en el desarrollo de estos proyectos son casi inexistentes. Las 

pocas rescatables no se apoyan en técnicas y herramientas validadas. El 

conocimiento de la organización sobre los propios proyectos internos; el 

conocimiento en administración de proyectos de los equipos que los gestionan; y los 

recursos utilizados actualmente en el desarrollo de los proyectos no son óptimos.   La 

percepción del personal al que se le aplicó las encuestas es coherente con la 

verificación documental realizada.  
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Los proyectos no gestionan formalmente ninguno de los procesos ni áreas de 

conocimiento de la metodología de la Guía del PMBOK®, PMI (2013). 

Los equipos asignados a los proyectos en general no tienen conocimiento 

especializado en la gestión de proyectos.  Requieren formación específica en 

metodología de gestión de AP y de instrumentos y mecanismos para planificar, 

implementar y dar seguimiento y control a todos los procesos de la gestión de 

riesgos. 

4.2 Propuesta herramientas, técnicas y procesos necesarios para la 

adecuada gestión de proyectos internos de Prodigious Latin America. 

(Objetivo 2) 

Este entregable toma como base la situación actual de la gestión de los proyectos 

internos en Prodigious Latin America, determinada en el diagnóstico. 

4.2.1 Validación de resultados del diagnóstico en grupo focal 

Los resultados del diagnóstico han sido consensuados y validados en un grupo focal 

conformado por 6 personas de puestos seleccionados por su alto involucramiento en 

la gestión de los proyectos internos. La consulta permitió aumentar el nivel de 

identificación del personal involucrado. La realimentación obtenida ha sido clave en 

la elaboración de la propuesta de la p.  

La sesión del grupo focal se realizó el día 14 de noviembre, en los términos 

establecidos en la tabla 3.10. Sólo participaron 6 personas (75%), por reuniones de 

última hora con clientes. La sesión facilitó la interacción de las personas 

participantes, se grabó en audio, previa autorización de las personas que participaron 

y se tomaron notas. Se generó una minuta (Apéndice 3).   
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4.2.1 Principales debilidades validadas  

A continuación se presenta una matriz que resume las principales debilidades 

identificadas. Representa la línea base para establecer la propuesta de las 

herramientas, técnicas y procesos.
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Tabla 4-67.  Matriz de principales debilidades validadas relacionadas con las áreas de conocimiento y grupos de procesos según 

PMBOK® 2013. 

Matriz de debilidades 

Grupos  Procesos / 

Áreas 

Conocimiento 

Principales Debilidades 

Identificadas 

Línea Base para Guía Metodológica  

Inicio Planificación Ejecución 
Seguimiento y 

Control 
Cierre 

1. Integración 

No se gestiona la integración 

formalmente. 

No se planifica la gestión de los 

proyectos internos. 

El personal que ejecuta los 

proyectos internos no cuenta 

con preparación para la gestión 

de proyectos. 

No  se almacena 

documentación de los 

proyectos 

No se documentan lecciones 

aprendidas de proyectos 

Orientación 

estratégica de 

proyectos como 

base para su 

definición. 

Identificación de 

proyectos como 

respuesta a 

necesidades reales 

de la organización. 

Desarrollar el Acta 

de Constitución 

Desarrollar el Plan de 

Gestión del Proyecto 

De objetivos 

estratégicos a 

proyectos internos  

Estrategia y 

presupuesto 

Proceso de 

planificación de 

proyectos. 

Desarrollo Plan de 

gestión de Proyectos 

Dirigir y gestionar el 

trabajo de los 

proyectos 

Técnicas y 

herramientas para 

gestionar proyectos. 

Aprender AP 

ejecutando 

Seguimiento y 

control del trabajo 

de los proyectos 

Control integrado 

de cambios  

Cerrar el 

proyecto o 

Fases 

Lecciones 

aprendidas 

Realimentación 

a nuevos 

proyectos. 

Comunicación a 

Prodigious Latin 

America de la 

finalización. 



243 

Tabla 4-67.  Matriz de principales debilidades validadas relacionadas con las áreas de conocimiento y grupos de procesos según 

PMBOK® 2013. 

Matriz de debilidades 

Grupos  Procesos / 

Áreas 

Conocimiento 

Principales Debilidades 

Identificadas 

Línea Base para Guía Metodológica  

Inicio Planificación Ejecución 
Seguimiento y 

Control 
Cierre 

2. Alcance 

No se gestiona el alcance 

formalmente. 

Inicia proyectos sin tener idea 

de sus dimensiones. 

Definición de alcance no se 

realiza de manera estructurada. 

No se definen formalmente las 

actividades para el desarrollo 

de los proyectos. 

Proyectos llegan hasta donde 

solicitantes perciben 

conveniente. 

Alcance es cambiante durante 

la ejecución de proyectos 

 Planificar la gestión 

del alcance 

Análisis de 

requerimientos 

Definir alcance. 

Crear la Estructura 

desglose de trabajo y 

Diccionario de la EDT. 

Participación de las 

gerencias y grupos de 

interés 

Limitaciones / 

restricciones 

 Validar el alcance 

Controlar alcance 

Análisis de 

variaciones en el 

alcance. 

Control de 

cambios del 

alcance 

 

(continuación) 
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Tabla 4-67.  Matriz de principales debilidades validadas relacionadas con las áreas de conocimiento y grupos de procesos según 

PMBOK® 2013. 

Matriz de debilidades 

Grupos  Procesos / 

Áreas 

Conocimiento 

Principales Debilidades 

Identificadas 

Línea Base para Guía Metodológica  

Inicio Planificación Ejecución 
Seguimiento y 

Control 
Cierre 

3. Tiempo 

No se gestiona el tiempo 

formalmente. 

No se establecen fechas de 

inicio y terminación  

Solo en ocasiones se crean 

cronogramas.  

No se da seguimiento del 

cumplimiento de los 

cronogramas y tampoco se 

actualizan conforme avanza el 

proyecto. 

 Planificar la Gestión 

del Tiempo 

Definir actividades, 

duración y secuencia 

de ejecución. 

Estimar recursos-

actividades 

Compromisos de 

fechas  

Requerimientos de 

cronogramas  

Desarrollar 

cronogramas 

Línea base para el 

cronograma 

 

Seguimiento, 

Control y 

actualización de 

cronogramas 

Control del horario 

del desarrollo 

proyecto. 

 

(continuación) 
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Tabla 4-67.  Matriz de principales debilidades validadas relacionadas con las áreas de conocimiento y grupos de procesos según 

PMBOK® 2013. 

Matriz de debilidades 

Grupos  Procesos / 

Áreas 

Conocimiento 

Principales Debilidades 

Identificadas 

Línea Base para Guía Metodológica  

Inicio Planificación Ejecución 
Seguimiento y 

Control 
Cierre 

4. Costo 

No se gestionan los costos 

formalmente. 

No se estiman costos de 

proyectos o estimaciones son 

superficiales, sin base 

sustantiva para decisión. 

Planificación de presupuesto 

solo se realiza cuando es 

requerido por patrocinadores.  

En mayoría de los proyectos no 

se estiman costos. 

Se busca financiamiento una 

vez iniciados los proyectos.   

No se presentan informes. 

 Planificar la Gestión 

del Costo 

Estimar costos 

Determinar el 

presupuesto 

Identificar fuentes de 

Financiamiento 

Consecuencias de no 

ejecución 

presupuestaria. 

 Controlar los 

costos 

Nivel de 

cumplimiento de 

montos asignados 

a proyectos 

Gastos contra 

asignaciones 

presupuestarias 

por proyectos 

Manejo de los 

presupuestos 

asignados 

Cierre 

financiero-

presupuestario 

con el 

departamento 

financiero. 

(continuación) 
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Tabla 4-67.  Matriz de principales debilidades validadas relacionadas con las áreas de conocimiento y grupos de procesos según 

PMBOK® 2013. 

Matriz de debilidades 

Grupos  Procesos / 

Áreas 

Conocimiento 

Principales Debilidades 

Identificadas 

Línea Base para Guía Metodológica  

Inicio Planificación Ejecución 
Seguimiento y 

Control 
Cierre 

5. Calidad 

No se gestiona la calidad 

formalmente. 

No se definen parámetros de 

calidad para proyectos. 

No se hace ningún esfuerzo 

por planificar la calidad de los 

proyectos.  

No se identifican 

requerimientos de los clientes, 

los legales y reglamentarios 

aplicables. 

 Planificar la Gestión 

de la Calidad  

Definir 

parámetros/métricas 

de calidad 

Utilizar estándares 

para asegurar y  

calidad del 

proyecto/sus 

entregables (cumplir 

requisitos del  cliente, 

legales y 

reglamentarios. 

Realizar el 

aseguramiento de la 

calidad del proyecto y 

sus entregables 

 

Realizar control de 

la calidad del 

proyecto y sus 

entregables. 

Comparar calidad 

de entregables 

finales contra los 

requisitos de 

aceptación 

 

(continuación) 
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Tabla 4-67.  Matriz de principales debilidades validadas relacionadas con las áreas de conocimiento y grupos de procesos según 

PMBOK® 2013. 

Matriz de debilidades 

Grupos  Procesos / 

Áreas 

Conocimiento 

Principales Debilidades 

Identificadas 

Línea Base para Guía Metodológica  

Inicio Planificación Ejecución 
Seguimiento y 

Control 
Cierre 

6. Recursos 

Humanos 

No se gestionan los recursos 

humanos formalmente. 

No existe personal permanente 

- dirigir/gestionar proyectos.  

No se forman equipos 

profesionalizados en gestión de 

proyectos. 

Todos los proyectos son 

manejados por un gerente de 

alguna cuenta, personal 

administrativo con carácter 

temporal. 

Poca disponibilidad de tiempo 

de personas encargadas de 

proyectos. 

 Planificar la Gestión 

de los Recursos 

Humanos 

Expectativas del 

equipo gestor.   

Concientización sobre 

limitaciones  

Búsqueda de 

soluciones para 

integración de 

equipos de proyectos. 

Conformar, desarrollar 

y gestionar equipos de 

proyectos 

Contratar personal 

permanente para 

proyectos internos 

Alianzas  con otros 

departamentos para 

facilitar el uso de los 

recursos humanos de 

otros departamentos. 

  

(continuación) 
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Tabla 4-67.  Matriz de principales debilidades validadas relacionadas con las áreas de conocimiento y grupos de procesos según 

PMBOK® 2013. 

Matriz de debilidades 

Grupos  Procesos / 

Áreas 

Conocimiento 

Principales Debilidades 

Identificadas 

Línea Base para Guía Metodológica  

Inicio Planificación Ejecución 
Seguimiento y 

Control 
Cierre 

7. Comunicaciones 

No se gestionan formalmente 

las comunicaciones. 

Las comunicaciones que 

existen se hacen por correo 

electrónico o verbalmente. 

No hay canales oficiales de 

comunicación. 

Se comunica poco al resto de 

la organización.  

No se gestiona un plan de 

comunicaciones ni calendario 

de eventos. 

No se tiene una estructura  o 

calendario de comunicaciones 

con el equipo gestor. 

 Planificar la gestión 

de las 

comunicaciones 

Necesidades de 

información de grupos 

interesados 

Gestionar las 

comunicaciones 

Informar a la 

comunidad de 

Prodigious Latin 

America 

Gestionar expectativas 

de la alta gerencia 

Matriz de comunicación 

Calendario de eventos 

Controlar las 

comunicaciones 

Informes de 

avances y de 

niveles de 

cumplimiento de 

objetivos y metas 

en proyectos. 

 

 

(continuación) 
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Tabla 4-67.  Matriz de principales debilidades validadas relacionadas con las áreas de conocimiento y grupos de procesos según 

PMBOK® 2013. 

Matriz de debilidades 

Grupos  Procesos / 

Áreas 

Conocimiento 

Principales Debilidades 

Identificadas 

Línea Base para Guía Metodológica  

Inicio Planificación Ejecución 
Seguimiento y 

Control 
Cierre 

8. Riesgos 

No se hace la gestión de 

riesgos en proyectos. 

Ejecución de proyectos es 

reactiva 

No realiza ningún tipo de 

acciones de prevención.   

 Planificar la Gestión 

de los Riesgos 

Identificación de 

riesgos 

Categorización y 

priorización de riesgos 

Análisis cualitativo y 

cuantitativo de riesgos 

Planificar las 

Respuestas a riesgos 

 Controlar los 

Riesgos 

Información de 

desempeño 

Control de 

cambios y 

actualización de 

documentos. 

 

(continuación) 
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Tabla 4-67.  Matriz de principales debilidades validadas relacionadas con las áreas de conocimiento y grupos de procesos según 

PMBOK® 2013. 

Matriz de debilidades 

Grupos  Procesos / 

Áreas 

Conocimiento 

Principales Debilidades 

Identificadas 

Línea Base para Guía Metodológica  

Inicio Planificación Ejecución 
Seguimiento y 

Control 
Cierre 

9. Adquisiciones 

No se gestionan formalmente 

las adquisiciones. 

Gestión de compras carece de 

enfoque de transparencia y 

rendimiento de cuentas  

Compras se realizan ante una 

necesidad, sin previa 

planificación. 

No se aprovechan opciones 

que suelen presentarse al 

planear con anticipación. 

Se utilizan prestamos de 

materiales para evitar las 

adquisiciones 

 Planificar la Gestión 

de las adquisiciones 

Enunciados de las 

compras 

Decisiones de hacer, 

alquiler, comprar 

Documentación para 

la gestión de 

adquisiciones 

Criterios de selección 

de proveedores 

Realizar las compras 

Buenas Prácticas para 

transparencia en 

compras 

Procedimientos 

contables y financieros 

Selección de 

proveedores. 

Controlar las 

compras 

Rendición de 

cuentas a la alta 

gerencia y jefes de 

departamento. 

 

Cerrar las 

compras 

Documentación 

adquisiciones  

Documentación 

contable-

financiera 

Cierre procesos 

de compras. 

 

(continuación) 
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Tabla 4-67.  Matriz de principales debilidades validadas relacionadas con las áreas de conocimiento y grupos de procesos según 

PMBOK® 2013. 

Matriz de debilidades 

Grupos  Procesos / 

Áreas 

Conocimiento 

Principales Debilidades 

Identificadas 

Línea Base para Guía Metodológica  

Inicio Planificación Ejecución 
Seguimiento y 

Control 
Cierre 

10. Grupos de 

Interés 

No se gestionan formalmente 

los grupos de interés. 

No se hace registro de 

interesados para los proyectos. 

No se gestiona el apoyo de los 

grupos de interés. 

El apoyo de los grupos de 

interés es casi nulo. 

Identificación de interesados de 

proyectos 

Identificar los Grupos 

de Interés  

Planificar la gestión 

de los grupos de 

interés 

Necesidades de 

información de grupos 

interesados 

Gestionar el 

compromiso de los 

grupos de interés 

Controlar el 

compromiso de los 

grupos de interés 

Desarrollar 

información de 

desempeño y 

actualizaciones. 

 

(continuación) 
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4.2.2 Propuesta de herramientas, técnicas y procesos (Entregable 2) 

Los resultados del diagnóstico evidencian importantes carencias en la manera 

en que la empresa administra los proyectos internos. Estas debilidades 

constituyen un verdadero obstáculo de desarrollo empresarial.  

Al ser Prodigious Latin America una organización con un ambiente multi-

proyectos, en donde  parte de estos son internos, la metodología que se 

propone es clara para que su desarrollo y apropiación sea efectivo y genere 

verdaderas mejoras en la gestión de estos proyectos internos.  

La metodología que se propone toma en consideración los antecedentes, el 

contexto de la empresa y los resultados del diagnóstico. Considera las 

principales debilidades detectadas para contribuir a cerrar la brecha entre la 

situación actual en la gestión de los proyectos y la situación mejorada. Alinea los 

esfuerzos que se realizan actualmente en los proyectos internos a través de un 

paso a paso sistematizado. Representa el inicio de un nivel de esfuerzo que la 

empresa debe realizar de forma continuada para alcanzar un nivel adecuado 

para la gestión de sus proyectos internos. 

El enfoque de la guía es teórico-práctico para abordar conceptos relacionados a 

la gestión de proyectos de Prodigious Latin America y lograr su apropiación a 

través de prácticas relacionadas con la realidad de sus proyectos internos, por 

medio del uso de plantillas y herramientas sugeridas para la adecuación de los 

proyectos internos, dirigidas hacia las áreas de inicio, planificación y cierre, al 

ser consideradas las más débiles.  Metodológicamente, combina la transferencia 

de conocimiento con la apropiación en sesiones de trabajo de las mejores 

prácticas que se proponen utilizando los proyectos internos reales y la utilización 

de las plantillas, herramientas y procesos propuestos.   
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En estructura y contenidos, se alinean a las 10 áreas de conocimiento y cinco 

grupos de proceso de la PMBOK® 5ta edición (2013).  El ciclo de vida de los 

proyectos internos está inserto en este enfoque por áreas de conocimiento.  

Esta propuesta, compuesta por herramientas, técnicas y procesos, junto con los 

ejes temáticos y el programa de capacitación propuesto para la apropiación 

metodológica que se propone como entregable 3 (objetivo 3), serán 

desarrollados en un total de 2.5 años por fase.   

4.2.3 Objetivos 

General 

Crear una guía de las capacidades y competencias que necesitan los recursos 

humanos de Prodigious Latin America para gestionar sus proyectos internos 

basada en las buenas prácticas y la teoría de la Administración de Proyectos. 

Específicos 

a. Determinar un conjunto de pautas y directrices que orienten las actividades 

de Prodigious Latin America en la gestión de sus proyectos internos.  

b. Determinar un conjunto de técnicas y herramientas para la gestión de los 

proyectos internos.  

c. Contribuir a crear cultura de gerencia de proyectos.   
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4.2.4 Herramientas para la gestión de los proyectos internos 

A. Metodología para la Integración 

Clasificación de los proyectos internos 

Los proyectos se deben clasificar de acuerdo su objetivo, para facilitar el 

proceso de priorización. 

Se puede optar por una separación de proyectos similar a la del mapeo de 

proyectos expuesto en el capítulo 2, utilizando una serie de clasificaciones 

adaptadas a Prodigious: 

o Proyectos solicitados por la gerencia 

o Proyectos solicitados por las agencias 

o Proyectos para mejoras a procesos de producción 

o Proyectos de recursos humanos 

o Proyectos de ayuda social 

o Otros 

Para este proceso se puede utilizar una matriz que facilite la distribución de los 

proyectos por área.  
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Tabla 4-68. Matriz de clasificación de proyectos.  

Matriz clasificación de proyectos 

Proyectos 

solicitados por 

la gerencia 

Proyectos 

solicitados por 

las agencias 

Proyectos para 

mejoras a 

proceso de 

producción 

Proyectos para 

recursos 

humanos 

Proyectos de 

ayuda social 
Otros 

Proyecto 

P
ri

o
ri

d
ad

 

Proyecto 
P

ri
o

ri
d

ad
 

Proyecto 

P
ri

o
ri

d
ad

 

Proyecto 

P
ri

o
ri

d
ad

 

Proyecto 

P
ri

o
ri

d
ad

 

Proyecto 

P
ri

o
ri

d
ad

 

xxx 1 
          

xxx 2 
          

xxx 3 
          

xxx 4 
          

xxx 5 
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La estrategia para el mapeo, debe dejar claro cuántos proyectos de cada una  

de las clasificaciones es posible trabajar para enfocar los esfuerzos en las 

prioridades alineadas a la estrategia de la organización. Una vez definida la 

cantidad, se pueden seleccionar los proyectos que se van a trabajar en cada 

área. Esta selección de la cantidad de proyectos corresponde a la alta gerencia.  

El criterio para definir la priorización de cada proyecto debe ser realizado en 

conjunto con el gerente general y miembros administrativos que tengan la 

información necesaria para la justificación de la priorización, como lo son el 

gerente de operación, gerente financiero  y directores de clientes. La prioridad se 

debe establecer en un rango, que puede ser del 1 al 5, donde 1 es la prioridad 

inmediata. 

Los proyectos que no hayan sido seleccionados para su ejecución, pasan a una 

cola de trabajo, en la cual se deben establecer restricciones para determinar 

cuáles proyectos quedan en espera para ser mapeados. 

Restricciones a la cola de trabajo 

Las iniciativas de proyectos son variadas y provienen de diversas fuentes, por lo 

que hay que establecer cómo se va a restringir la cantidad de proyectos que se 

pueden manejar; y, cómo se va a manejar la cola de trabajo con respecto a 

restricciones para que los proyectos tengan un movimiento adecuado y puedan 

ser entregados de acuerdo con los tiempos solicitados.  
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Las posibles restricciones por utilizar: 

 Proyectos por la fecha de entrega más cercana 

 Proyectos por menor tiempo de duración del proyecto 

 Proyectos por cantidad con tareas más cortas. 

Centralización de proyectos internos. (inventario) 

El personal que trabaja en los proyectos por lo general no tiene conocimiento de 

otros proyectos que se estén realizando. Es necesario contar con una 

centralización de las ideas para proyectos y de proyectos en ejecución para que  

toda la organización tenga conocimiento de los mismos. Por medio de esta 

centralización se podría ver si hay un proyecto similar que ya se esté ejecutando 

y así no duplicar esfuerzos o uso de recursos.  

Esta centralización de ideas y proyectos puede ayudar con la priorización y por 

lo tanto la asignación. Lo recomendado sería una revisión periódica de los 

proyectos e ideas documentados para asignar prioridades y facilitar el desarrollo, 

la utilización de recursos y apoyo de la organización. 

La centralización de proyectos e ideas se puede realizar por medio de un 

repositorio compartido de información ya sea en el servidor interno denominado 

Atlas o en un archivo compartido como la herramienta ―Drop Box‖. Debe ser un 

repositorio de acceso restringido; todos los gerentes deben tener visibilidad de lo 

que se está haciendo, pero la edición del documento debe ser solamente a 

cargo de los directores de clientes, gerente de operaciones o gerente general. 

Se sugiere una tabla sencilla pero que sea de utilidad para la documentación y 

centralización de ideas y de proyectos. 
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Tabla 4-69. Listado de Proyectos Internos.  

Listado de Proyectos internos 

Proyecto Estado Responsable 

xxxx Propuesta Dep. de IT 

xxxx Aprobado Gerente RRHH 

xxxx En ejecución Gerente General 

xxxx Cerrado Equipo de Flash 

 

Centralización de información 

Esta centralización debe servir tanto de guía para iniciar otros proyectos por 

medio de la disposición de plantillas ya elaboradas, así como lecciones 

aprendidas; y, también debe servir para almacenar toda la documentación 

desarrollada durante la ejecución de nuevos proyecto. Para la centralización de 

la información se sugiere, de primera entrada el uso del servidor interno Atlas. 

También se puede utilizar un wiki de acceso compartido.  

Acta de constitución 

Es clave contar con un acta de constitución de los proyectos para recapitular y 

tener la información general correspondiente al proyecto, para utilizarla como 

base para el desarrollo del mismo  
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Tabla 4-70. Acta de constitución. 

Acta de constitución 

Título del proyecto 

Patrocinador Gerente Equipo 

   

Interesados del proyecto 

Puesto Departamento Puesto Departamento 

    

Objetivo del proyecto  

Descripción del 

proyecto 

 

Supuestos Restricciones  

  

Lista de entregables finales 

Entregable Presupuesto 

  

Equipo ejecutor 

  

Riesgos 

    

Firma del patrocinador Firma del gerente 
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El acta de constitución es una base para el futuro desarrollo del proyecto, sobre 

la cual se va a partir. Por lo tanto, es de mucha importancia que la información 

esté completa y correcta. Esta debe ser aprobada por el patrocinador del 

proyecto y el gerente del proyecto.  Este documento va a formalizar el inicio del 

proyecto.  

B. Metodología para el Alcance 

Por medio del diagnóstico, se determinó que el alcance de los proyectos suele  

contar con poca definición y que éste puede afectar que tan exitosos son los 

proyectos. 

El alcance debe ser claro para todos los participantes del proyecto.  Este debe 

especificar hasta dónde se quiere llegar, cuál es la fecha de entrega, y cuáles 

son los parámetros de aceptación para establecer que el alcance fue logrado. 

Deben ser parámetros medibles; y, evitar en la medida de lo posible, la 

subjetividad. 

Cada proyecto interno a ser realizado debe contar con las figuras de 

patrocinador y gerente para empezar de una manera óptima el proyecto. El 

patrocinador del proyecto debe buscar el correcto desarrollo del proyecto, 

empezando por buscar una definición clara de los objetivos y alcance del 

proyecto, asegurar la toma de decisiones, apoyar la asignación de recursos y 

eliminar barreras organizacionales. 
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El patrocinador debe: 

 Definir los objetivos del proyecto 

 Aprobar tiempos de entrega, recursos y presupuesto 

 Aprobar el plan del proyecto y las medidas de calidad 

 Asegurar la gestión de los riesgos 

El gerente debe: 

 Ser capaz de liderar al equipo 

 Liderar la comunicación entre las partes 

 Negociar los objetivos de tiempo, alcance y costo 

 Solucionar problemas que pueda enfrentar el proyecto 

Definición del alcance 

La definición del alcance debe incluir todo el trabajo requerido para el desarrollo 

del proyecto. El alcance debe definir el trabajo necesario para cumplir con el 

proyecto, sin abarcar más o menos de lo necesario. Los trabajos incluidos en el 

alcance deben estar alineados a los objetivos por cumplir; se deben incluir todos 

los entregables del proyecto.  Los entregables deben ser específicos y medibles, 

según lo acordado, realizables y en el tiempo determinado.  

Para la declaración  del alcance se puede utilizar una plantilla sencilla, pero que 

incluya los aspectos necesarios para que la definición del alcance de los 

proyectos internos esté completa. Esta declaración debe partir de lo establecido 

en el acta de constitución del proyecto.  
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Tabla 4-71.  Declaración del Alcance.  

Declaración del alcance del proyecto interno xxx 

Entregable final 1 Descripción Criterio de aceptación 

   

Sub-entregables Descripción Criterio de aceptación 

Sub-entregable 1   

Sub-entregable 2   

Se debe incluir la descomposición de tareas del proyecto ya que es necesaria 

para poder definir pasos metodológicos siguientes. Se puede partir de la 

declaración del alcance para desarrollar una lista de tareas del proyecto. No se 

establece una matriz específica para la descomposición del trabajo; se sugiere 

una base para la matriz de la descomposición, que puede adaptarse según sea 

necesario. 

Tabla 4-72.  Estructura de desglose de trabajo 

EDT 

Entregables Tareas 

Entregable 1 

Tarea1 

Tarea2 

Tarea3 

Sub-entregable 1 

Tarea1 

Tarea2 

Entregable 2 

Tarea1 

Tarea2 
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C. Metodología para la gestión del tiempo 

La gestión del tiempo debe incluir los procesos requeridos para que el proyecto 

termine de acuerdo al cronograma. Esta planeación provee la información 

necesaria para coordinar los trabajos del equipo desarrollador del proyecto.  

Se debe establecer la secuencia de las actividades establecidas en la EDT para 

tomarlas como base para el desarrollo del cronograma del proyecto. 

Dado que la mayoría de los proyectos internos tiene un lapso de tiempo muy 

limitado, se recomienda el uso de ruta crítica para poder medir las 

interrelaciones entre actividades y programación de los costos y recursos. 

Se debe dividir el proyecto en actividades específicas para determinar una 

secuencia donde se identifiquen actividades y recursos que signifiquen la ruta 

más larga posible para terminar el proyecto. 

Las actividades deben ser las actividades más largas para que finalice el 

proyecto, ya que si una de estas actividades se atrasa, todo el proyecto se 

retrasa.  

Tabla 4-73. Ruta crítica.  

Tabla de ruta critica 

Actividad 

según WBS 

Duración Inicio Fin Predecesoras Holgura 

Actividad 1 6 días  Día 1 Día 6  O 
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Una vez establecida la ruta más larga posible, para el desarrollo del proyecto, se 

debe desarrollar un cronograma. Este puede ser desarrollado en un programa 

que facilite actualizaciones, tomando en cuenta las actividades, recursos 

necesarios e hitos del proyecto. 

D. Metodología para la gestión de costos 

En muchos de los proyectos internos es necesario invertir ya sea en recursos 

humanos o en materiales para el desarrollo de éste. Se debe desarrollar una 

aproximación de los costos necesarios para completar las actividades del 

proyecto. Esta estimación se debe realizar de acuerdo con las actividades del 

cronograma para realizar una evaluación cuantitativa de los costos probables.  

Con base a la estimación de los costos se puede proceder a preparar el 

presupuesto del proyecto. Este presupuesto es una base sobre la cual medir el 

desempeño final del proyecto. 

La estructura de costos debe incluir la descomposición de trabajo para poder 

medir los costos del proyecto. Esta información es de utilidad para desarrollar el 

presupuesto base. 

La siguiente tabla es la que puede ser utilizada para la estimación de los costos.  
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Tabla 4-74. Estimación de costos.  

Estimado de costos 

Tarea de la 

EDT 
Unidad Cantidad Precio unidad Total 

Tramites 

Permisos 

Desarrollo 

Mes, metros, 

impresiones, etc. 

1 Precio x mes 

Precio x semana 

Precio x hora 

Precio total 

 

Gran total Xxxx 

De acuerdo al presupuesto por unidad se puede desarrollar el presupuesto total 

de acuerdo a la cantidad de meses o tiempo necesario para el desarrollo del 

proyecto.  Este presupuesto debe incluir obligaciones financieras que deben ser 

asumidas por el proyecto. 

E. Metodología para la gestión de calidad 

El gerente del proyecto y el equipo ejecutor son responsables de cumplir con los 

niveles requeridos de calidad. Las revisiones de calidad son una medida de 

prevención de errores de los entregables y del proceso del proyecto. Ambos 

deben cumplir con las especificaciones solicitadas Las especificaciones de 

calidad deben ser definidas por el gerente de acuerdo a la solicitud del proyecto. 

Dada la variedad de proyectos internos que se realizan, cada uno tiene aspectos 

de calidad diferentes que medir. Para la gestión de la calidad se pueden utilizar 

listas de verificación que incluyan las especificaciones que se deben cumplir. 

Estas listas de verificación se pueden utilizar en diferentes etapas del proyecto 

para llevar un control durante el proceso y al finalizar el proyecto.  Cada punto 

por revisar debe tener un responsable en caso  de necesitar realizar mejoras. 
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Al igual que se utilizan métricas y medidas de control en el desarrollo de los 

proyectos para las agencias, éstas deben ser aplicadas a los proyectos internos. 

Estas métricas son de utilidad para corroborar que lo que se está trabajando 

cumple con el alcance, así como el entregable final del proyecto. A partir de las 

métricas se pueden presentar resultados del éxito de los proyectos. 

Las métricas que pueden aplicarse a los proyectos pueden ir desde aspectos 

generales hasta aspectos particulares para cada proyecto. 

Se debe incluir el control de los cambios al proyecto, así como el uso de una 

matriz de aprobación para los cambios solicitados.  

Dado que la mayoría de los cambios solicitados son de manera informal, el 

gerente del proyecto debe hacerse cargo de formalizar la solicitud y asegurar la 

aprobación.   

La plantilla de aprobación de cambios puede incluir aspectos como los 

siguientes: 

Tabla 4-75. Solicitud de cambios.  

Solicitud de Cambios 

Solicitante del cambio  

Descripción del cambio  

Impacto en el proyecto  

Aceptación del cambio Responsable del cambio 
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Dado que Prodigious ya cuenta con un departamento de aseguramiento de la 

calidad, se va a utilizar esta plataforma para la revisión de los proyectos.  El 

departamento de aseguramiento para la calidad ya cuenta con herramientas y 

una estructura para la revisión de trabajo, por lo que no se sugiere nuevo 

material;  pero se debe reforzar el control de la calidad de todos los proyectos. 

F. Metodología para los Recursos Humanos 

Para la fácil asignación y la optimización de selección de recursos, es necesario 

identificar cuáles son las capacidades de los recursos, así como su 

disponibilidad.  En este momento solamente el gerente de cada equipo tiene 

este tipo de visibilidad, lo que hace el proceso de búsqueda de recursos 

disponibles una tarea complicada.  

El proceso de asignación de recursos humanos debe iniciar con la preparación 

de una lista de proyectos por desarrollar.  Esta lista debe indicar las necesidades 

de recursos humanos de cada proyecto. Cada persona que administra recursos 

de la organización debe facilitar la información para establecer la capacidad 

disponible en todo momento. La gerencia es responsable de realizar una 

propuesta que genere el beneficio máximo a los proyectos y la optimización de 

la utilización de los recursos.  

Se debe utilizar una herramienta, alimentada por los gerentes, para evitar la 

doble asignación de recursos. La plantilla debe estar dividida por equipo para un 

fácil mantenimiento y búsqueda de la información. Lo más sencillo para esta 

herramienta es la utilización de un ―Google Doc‖. Esta herramienta debería 

contener al menos los siguientes datos de los recursos:  
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Tabla 4-76. Disponibilidad de recursos.  

Disponibilidad de recursos 

Nombre Equipo 
Número de 

empleado 
Aptitudes 

Tiempo 

en la 

compañía 

Roles en 

proyectos 

internos 

Disponibilidad 

actual 

       

       

       

Dado que en su mayoría los recursos tienen su tiempo asignado a alguna de las 

agencias, se asume que los recursos tienen su tiempo comprometido, a menos 

que se indique lo contrario en la tabla anterior. Esta tabla debe actualizarse al 

menos una vez por semana. 

Selección del equipo 

El gerente del proyecto debe ser capaz de elegir el equipo basado en la 

disponibilidad de recursos.  Es necesario determinar quiénes son los miembros 

del equipo gestor desde la planificación del proyecto. 

La selección de recursos también va a depender del tipo proyecto que se esté 

realizando.  Los proyectos solicitados por la gerencia y por las agencias suelen 

ser los proyectos con objetivos más claros y un alcance mejor definido. También 

estos tipos de proyectos van a tener una urgencia mayor y por lo tanto la 

necesidad de un equipo más estructurado, enfocado y comprometido con el 

proyecto. De acuerdo con el estudio realizado, las siguientes serían las opciones 

viables para la asignación de recursos de los proyectos internos: 
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Selección de recursos por disponibilidad: los recursos cuentan con períodos de 

tiempo de espera, el cual puede ser dedicado a proyectos internos 

Selección de recursos por su experiencia: estos recursos no siempre van a tener 

disponibilidad por lo que su asignación debe ser por horas semanales. 

Selección de un equipo pesado: dependiendo del tipo de proyecto, va a ser 

necesario un equipo con un horario específico, recursos específicos, más tiempo 

y dedicación al proyecto interno. Este tipo de equipos necesitan aprobación de la 

gerencia al tener que usar los recursos por más tiempo del disponible, 

sacrificando el trabajo que proviene de las agencias. 

Al trabajar en su mayoría con recursos que no tienen mucha disponibilidad, hay 

que identificar personas que puedan ayudar en caso de que uno de los recursos 

no pueda continuar con el proyecto.  

Una vez establecido el equipo, se debe documentar qué corresponde a cada 

persona, y cuál es su horario para desarrollo del proyecto. Además, se debe 

anotar quien podría ser un posible remplazo en caso de que el horario de las 

personas se complique y no puedan continuar participando.  

Tabla 4-77. Equipo ejecutor.  

Equipo ejecutor 

Recurso 
Roles y 

responsabilidades 
Horario Contacto Remplazo 
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Esta matriz, en la medida de lo posible, se  puede ajustar a la descomposición 

del trabajo por entregables para asegurar que cada una de las tareas está 

cubierta. 

G. Metodología para la gestión de comunicaciones 

La comunicación es uno de los aspectos empíricos del desarrollo de proyectos 

internos en Prodigious. El plan de comunicaciones debe definir cuáles son los 

medios oficiales para la comunicación y la documentación de las 

comunicaciones para contar con un repositorio de información.  

El plan también debe incluir un calendario de reuniones con el equipo 

desarrollador y con los involucrados; esto para mantener actualizados a todos 

los involucrados, por lo tanto fortaleciendo su conocimiento del proyecto, 

promoviendo una gestión más ágil.  

Finalmente, el plan de comunicaciones debe incluir la comunicación de progreso 

y de la finalización del proyecto no sólo a los involucrados, sino que también a la 

organización. 

El plan debe incluir matrices que faciliten la transmisión de la información, se 

sugieren al menos una matriz de comunicación y un calendario de eventos.   
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Tabla 4-78. Matriz de comunicación.  

Matriz de comunicación 

Involucrado Rol en el 

proyecto 

Estatus 

diario 

Estatus 

semanal 

Estatus 

mensual 

Control 

de 

cambios 

Control de 

presupuestos 

diario semanal mensual mensual mensual 

1 A* correo presencial 

correo 

presencial 

correo 

presencial 

correo 

impreso 

presencial 

correo 

impreso 

2 B      

3 C      

*= quién genera la información 

En la matriz de comunicación se debe establecer qué tan frecuente es la 

comunicación, quién genera la información, cómo se documenta, y quiénes son 

los involucrados y su rol. 
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Tabla 4-79. Calendario de Eventos.  

Calendario de eventos 

Día L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M 

MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 I S  R     S      P S  R     S   P    F 

2                               
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El calendario de eventos permite una visión gráfica y simplificada de los eventos 

más importantes del proyecto. 

Algunos de los aspectos que se pueden incluir son hitos o revisiones del 

proyecto. Se sugieren las siguientes categorías: 

 S = Estatus Semanal 

 I = Inicio del Proyecto 

 R = Recepción de recursos 

 P = Pagos a proveedores 

 F = Fin del proyecto 

Las categorías se pueden ajustar dependiendo de la necesidad del proyecto. 

H. Metodología para la gestión de riesgos 

Uno de los aspectos menos considerados en el desarrollo de los proyectos 

internos es la gestión del riesgo; los riesgos se ignoran a menos que se 

materialicen y sean un aspecto determinante para el éxito de los proyectos. 

El primer paso para un adecuada gestión de proyectos, es identificar y 

cuantificar los riesgos, cuáles de estos son amenazas y cuáles son 

oportunidades. 

Después de identificados los riegos, se deben establecer las posibles respuestas 

al riesgo: evitarlo, reducirlo, asumirlo y transferirlo.  El plan de acción debe dar 

suficiente información de cómo se va a ejecutar la posible respuesta al riesgo y 

también se debe incluir el responsable de ejecutar este plan de acción. 
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Tabla 4-80. Matriz de administración de riesgos. 

Matriz de administración de riesgos 

Riesgo Posible Respuesta Plan de Acción Responsable 

    

Se deben realizar tanto análisis cuantitativo como cualitativo de los riesgos para 

determinar cuáles son los riesgos con mayor probabilidad de impacto y 

posteriormente generar un plan de acción por medio de la Matriz de 

administración de riesgos. 

Tabla 4-81. Matriz de probabilidad.  

Probabilidad Descripción Valor 

Muy Probable 
Objetivos críticos que se pueden ver 

afectados 
0.8 

Probable 
Algunos objetivos del proyecto pueden 

verse afectados 
0.5 

Poco Probable 
Los objetivos del proyecto no se ven 

afectados 
0.1 
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Tabla 4-82. Matriz de impacto.  

Impacto Descripción Valor 

Muy Alto Muy probable que ocurra el evento. 0.8 

Medio El evento podría ocurrir 0.5 

Muy Bajo Es poco probable que ocurra el evento. 0.1 

Tabla 4-83. Matriz de valores.  

PxI  0.8 0.5 0.1 

  Alto Medio Bajo 

0.8 Alto 0.64 0.32 0.03 

0.5 Medio 0.40 0.20 0.02 

0.1 Bajo 0.08 0.04 0.00 

Utilizando la Matriz de valores de probabilidad x impacto, se pueden asignar 

valores a cada uno se los riesgos, donde los riesgos que tengan valores entre 

0.64 – 0.40 son los que se deben atender primero. Este análisis se puede 

realizar por medio de la siguiente matriz de Probabilidad e Impacto de los 

riesgos.
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Tabla 4-84. Matriz de probabilidad e impacto. 

Riesgo 
¿Puede afectar 

al proyecto? 
Impacto 

Probabilidad de 

ocurrencia 
Valor 

1 Si  0.8 0.8 0.64 

2 Si 0.5 0.8 0.20 

3 No 0.1 0.5 0.04 

Una vez determinados, cuáles riesgo se deben atender primero, y cómo se van 

a controlar, se deben realizar un análisis de cuánto va a afectar al presupuesto y 

cronograma del proyecto para proceder con las actualizaciones necesarias. 

I. Metodología para la gestión de adquisiciones 

A pesar de que no todos los proyectos internos tienen la necesidad de 

adquisiciones, se debe establecer una metodología clara para cuando sea 

necesario. Para la realización de algunos de los proyectos internos es necesario 

recurrir a la contratación de servicios o compra de materiales externos a la 

organización.  

Dependiendo de la necesidad del proyecto así como de la disponibilidad de los 

recursos, dependerá el tipo de contratos que se utilicen, ya sea por 

administración directa de proveedores, implementación total, llave en mano, 

entre otros. Para poder determinar qué tipo de contrato se quiere utilizar se 

deben analizar las necesidades del proyecto. 

Para cada proyecto se debe establecer qué tipo de contrato se utiliza,  cuál es la 

forma de pago, los esquemas de contratación, la relación contractual. Estos 

factores pueden verse reflejados por medio del uso de diversas matrices. 
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Tabla 4-85. Invitación de licitantes.  

Selección de invitados a participar en la licitación 

Fecha  Proyecto  

Empresa  Condiciones para el 

contrato 

 

Servicio para el 

proyecto 

 Experiencia  

Previa con el 

proveedor 

 

Información de 

Contacto 

 Otra 

Consideración 

 

La selección de invitados a participar de una cotización se pueden hacer por 

medio de un registro de proveedores exitosos, por recomendaciones o por un 

estudio de mercado; sin importar la fuente, se deben tomar en cuenta los 

aspectos incluidos en la matriz que se presenta a continuación.
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Tabla 4-86. Comparación de ofertas.  

Cuadro comparativo de ofertas 

Proyecto  Servicio  

Partida Oferentes 

 Oferente 1 Oferente 2 Oferente 3 

    

Desglose del precio    

Precio por cambios  

Promedio Costo    

Tiempo    

Condiciones del 

contrato 

   

Una vez elegido el proveedor para el servicio, se deben actualizar el 

presupuesto del proyecto de acuerdo a lo seleccionado y utilizar una matriz para 

vincular las tareas que requieren adquisiciones para una fácil visibilidad de lo 

necesario y llevar un mayor control de estas. 
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Tabla 4-87. EDT con adquisiciones.  

EDT con adquisiciones 

Entregables Tareas Encargado Contrataciones 

Entregable 1 

Tarea1   

Tarea2   

Tarea3   

Sub-entregable 1 

Tarea1   

Tarea2   

Entregable 2 

Tarea1   

Tarea2   

Así mismo, al finalizar, de deben registrar los proveedores exitosos en el registro 

de proveedores. 

Tabla 4-88. Registro de proveedores.  

Registro de Proveedores 

Proveedor Contacto 
Servicio 

contratado 
Proyecto Resultado 

ABC  Globos Inauguración Positivo 
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J. Metodología para la gestión de grupos de interés 

Se deben buscar e identificar los involucrados del proyecto para poder 

relacionarlos más al desarrollo y que su participación contribuya al éxito del 

proyecto. Los involucrados deben incluir todo individuo que afecta  o pueda ser 

afectado o beneficiado por el proyecto, ya que su participación puede ser crítica 

para el éxito del proyecto.  

Los interesados son cualquier persona o grupo que pueda impactar e influir en el 

proyecto, positiva o negativamente. Se deben identificar los grupos de interés de 

acuerdo con el nivel de poder sobre el proyecto, el soporte al proyecto y el 

riesgo de impacto negativo o positivo al proyecto. 

Para el propósito de la identificación de los involucrados, se recurre a una matriz  

de involucrados. 

Tabla 4-89. Matriz de involucrados.  

Matriz de involucrados 

Grupos de 

interés 

Relación con el 

proyecto 

Temas de interés 

del proyecto 

Nivel de 

poder / 

influencia 

Soporte al 

proyecto 

Riesgo de 

impacto al 

proyecto 

A Directa  Alto Alto Alto 

B Indirecta  Medio  Medio Medio 

C   Bajo Bajo Bajo 
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Se debe dar mayor atención a los grupos de interés que  tienen relación directa 

con el proyecto, un nivel de influencia alto, un soporte al proyecto y riesgo de 

impacto altos. Estos grupos de interés son vitales para el desarrollo del proyecto 

y se debe trabajar en ellos para que sean un apoyo para la realización del 

proyecto. 

K. Metodología para el cierre del proyecto 

Definir un cierre para los proyectos 

La mayoría de los proyectos internos no cuenta con un cierre, sólo el equipo 

ejecutor está consciente de su estado. En ciertas ocasiones, cuando es un 

entregable grande, se puede percibir en el resto de la organización; pero, el 

mismo debe ser un proceso formal. 

Se debe utilizar un acta de cierre para los proyectos. 
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Tabla 4-90. Acta de cierre de proyectos.  

Plantilla de cierre de proyecto 

Proyecto  

Gerente del 

proyecto 
 

Patrocinador 

del proyecto 
 

Equipo ejecutor  

Fecha inicio  
Fecha  de 

finalización 
 

Descripción del proyecto 

 

Objetivos Criterio de éxito Resultados Varianza 

Alcance 

    

Tiempo 

    

Costo 

    

Calidad 

    

Beneficios y/o impactos del proyecto 

 

Firma del 

gerente 

 Firma del 

patrocinador 

 

  



283 

Se deben anotar lecciones aprendidas por medio del uso de la plantilla 

propuesta. 

Tabla 4-91. Lecciones aprendidas.  

Lecciones aprendidas 

Proyecto  

Gerente del 

proyecto 

 Patrocinador del 

proyecto 

 

Equipo ejecutor  

Fecha inicio  Fecha  de 

finalización 

 

# Tema Descripción 
Fase del 

Proyecto 
Categoría Acciones Resultados Recomendaciones 

        

        

Se debe almacenar la información y documentos del proyecto. 

Se debe comunicar a la organización y grupos de interés sobre la conclusión del 

proyecto. 

A continuación se presenta una tabla (Tabla 4-92) donde se resumen las 

herramientas técnicas, y plantillas propuestas  así como quien debe ejecutarlas. 
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Tabla 4-92. Herramientas, técnicas y procesos 

Herramientas, técnicas y procesos 

Área de 

conocimiento 
Herramienta y/o proceso 

Grupo de 

Proceso 
Encargado 

Integración 

Clasificación de los proyectos 

internos 
Inicio Alta Gerencia 

Matriz de clasificación de los 

proyectos internos 
Inicio Alta Gerencia 

Restricciones a la cola de 

trabajo 
Inicio Alta Gerencia 

Centralización de proyectos 

internos por medio de un 

inventario 

Inicio 

Directores de clientes 

Gerente de operaciones  

Gerente general 

Matriz para el Listado de 

proyectos internos 
Inicio 

Directores de clientes 

Gerente de operaciones  

Gerente general 

Centralización de información Inicio 
IT junto con los gerentes 

de proyectos 

Acta de constitución Inicio 
Gerente de proyecto 

Patrocinador 

Definir roles específicos para el 

patrocinador y  el gerente del 

proyecto 

Inicio Alta Gerencia 

Alcance Definición del alcance por Planificación Gerente del proyecto 
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Tabla 4-92. Herramientas, técnicas y procesos 

Herramientas, técnicas y procesos 

Área de 

conocimiento 
Herramienta y/o proceso 

Grupo de 

Proceso 
Encargado 

medio  de la matriz 

EDT Planificación Gerente del proyecto 

Tiempo 

Secuenciar las actividades Planificación Gerente del proyecto 

Ruta critica Planificación Gerente del proyecto 

Desarrollar el cronograma Planificación Gerente del proyecto 

Costo Estimación de costos Planificación Gerente del proyecto 

Calidad 

Plantilla solicitud de cambios Ejecución 
Gerente del proyecto y el 

equipo ejecutor 

Métricas de calidad definidas Planificación 

Gerente del proyecto y el 

equipo ejecutor y el 

equipo de calidad 

Recursos 

humanos 

Disponibilidad de recursos Planificación 
Gerentes de proyectos de 

Prodigious 

Selección del equipo Planificación Gerente del Proyecto 

Matriz equipo ejecutor Ejecución Gerente del Proyecto 

Comunicaciones 

Matriz de comunicación Ejecución 

Gerente del proyecto  

junto con el equipo 

ejecutor 

Calendario de eventos Planificación 

Gerente del proyecto  

junto con el equipo 

ejecutor 

(continuación) 

 



286 

Tabla 4-92. Herramientas, técnicas y procesos 

Herramientas, técnicas y procesos 

Área de 

conocimiento 
Herramienta y/o proceso 

Grupo de 

Proceso 
Encargado 

Riesgos 

Matriz de administración de 

riesgos 
Planificación 

Gerente del proyecto  

junto con el equipo 

ejecutor 

Matriz de probabilidad Planificación 

Gerente del proyecto  

junto con el equipo 

ejecutor 

Matriz de impacto Planificación 

Gerente del proyecto  

junto con el equipo 

ejecutor 

Matriz de valores Planificación 

Gerente del proyecto  

junto con el equipo 

ejecutor 

Matriz de probabilidad x impacto Planificación 

Gerente del proyecto  

junto con el equipo 

ejecutor 

Adquisiciones 

Invitación licitantes Planificación 

Gerente del proyecto  

junto con el equipo 

ejecutor 

Comparación de ofertas Planificación 

Gerente del proyecto  

junto con el equipo 

ejecutor 

EDT con adquisiciones Planificación Gerente del Proyecto 

(continuación) 
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Tabla 4-92. Herramientas, técnicas y procesos 

Herramientas, técnicas y procesos 

Área de 

conocimiento 
Herramienta y/o proceso 

Grupo de 

Proceso 
Encargado 

Registro de proveedores Planificación 
Gerentes de proyectos de 

Prodigious 

Grupos de interés Matriz de involucrados Planificación 
Gerente de proyecto junto 

equipo ejecutor 

Integración 

Acta de cierre Cierre 
Gerente de proyecto junto 

con Patrocinador 

Lecciones aprendidas Cierre 
Gerente de proyecto junto 

con equipo ejecutor 

 

4.2.5 Estructura del Contenido de la Guía Temática  

La adopción de la metodología en AP según la Guía PMBOK® (2013), no 

desestima o desecha el bagaje metodológico existente actualmente. Este 

insumo metodológico y la experiencia desarrollada por los equipos de trabajo 

hasta el momento son claves para el éxito de la implementación de la propuesta.   

Se trata de unificar todos los esfuerzos bajo una visión integral y única del 

ambiente multi-proyectos de la empresa para que todos los proyectos internos 

se planifiquen, se ejecuten, se controlen y se cierren de forma sistemática. Cada 

proyecto debe contar con su propio plan de gestión que contenga los planes 

subsidiarios según las diez áreas de conocimiento establecidas por el PMBOK®.  

(continuación) 
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La guía se plantea por niveles, desde la sensibilización a través de diferentes 

niveles para lograr de manera paulatina el nivel adecuado en gestión de 

proyectos.     

Se propone la siguiente estructura y contenido temático de la Guía:  

Tabla 4-93. Índice de contenido de la guía 

Índice de contenido: niveles y ejes temáticos 

Nivel Ejes Temáticos 

Administración de Proyectos y 

Planificación Estratégica 

1. Sensibilización en Gerencia de Proyectos 

2. Planificación Estratégica (objetivos estratégicos y 

proyectos internos) 

 

Básico - Cinco Grupos de Procesos 

de Proyectos  

1. Inicio 

2. Planificación  

3. Ejecución  

4. Seguimiento y Control  

5. Cierre  

 

Intermedio - Áreas de 

Conocimiento y Gestión de la 

Documentación 

1. Gestión de la Documentación 

2. Gestión de la integración 

3. Gestión del Alcance 

4. Gestión de Tiempo 

5. Gestión de Costos 

6. Gestión de la Calidad 

7. Gestión del Recurso Humano 

8. Gestión de las Comunicaciones 

9. Gestión de Riesgos 

10. Gestión de las Adquisiciones 

11. Gestión de los grupos de interés 
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Niveles 

Los niveles facilitan el desarrollo gradual de competencias con intervalos de 

tiempo entre ellos para la apropiación del conocimiento teórico transmitido y 

utilización de las técnicas y herramientas adecuadas según los ejes temáticos 

que a continuación se proponen.  

Los niveles básico e intermedio representan las fases en las que se irá 

incrementando la capacidad de gestión de proyectos en Prodigious Latin 

America.   

Ejes Temáticos 

Los ejes representan la conceptualización temática sistematizada que se 

desarrollará, acompañada de la apropiación práctica (enfoque aprender-

haciendo). Estos ejes transversales agrupados temáticamente, se han 

establecido tomando en cuenta las principales debilidades detectadas.  Se 

dividen en sub-temas conceptuales relacionados entre sí.  

Talleres 

Los talleres representan el desarrollo de los ejes temáticos. Son el instrumento 

para el programa de capacitación que se propone en el entregable 3.  Se 

desarrollarán según los niveles establecidos – básico e intermedio.  

Público Meta 

El público meta seleccionado se divide en tres grupos. Cada uno de estos 

grupos debe llevar el programa de capacitación completo para asegurar que el 



290 

personal involucrado en proyectos cuente con el conocimiento práctico y teórico 

para una adecuada gestión de proyectos. La división del público meta  obedece 

a que el personal debe atender el trabajo cotidiano proveniente de las agencias 

de publicidad. No es posible sacar a más de 30 personas en capacitación al 

mismo tiempo porque deben atenderse los trabajos de los clientes que se 

facturan.  

Cada grupo representa personal que tiene constante participación en el 

desarrollo de los proyectos internos de Prodigious Latin America. Cada grupo 

está conformado por 20-22 personas máximo.  El primer grupo está conformado 

por puestos de la alta dirección; seguida del grupo de mandos medios y 

finalmente el grupo de los puestos que ejecutan los proyectos.   

Estructura de contenido temático de la guía  

El contenido de la guía es la temática propuesta por niveles por talleres para 

cerrar la brecha actual existente en la gestión de proyectos (principales 

debilidades) y el nivel incremental que se desea lograr. Los temas seleccionados 

atienden puntualmente las necesidades identificadas en la empresa, asociadas a 

las principales debilidades encontradas.  

Los talleres son la línea base del entregable 3, que según la estructura 

propuesta representa el nivel incremental de desarrollo en la gestión de 

proyectos.   

A continuación se presenta la propuesta de la estructura curricular de la Guía 

según el nivel incremental en la capacidad de gestión de los proyectos internos 

que Prodigious Latin America requiere. 
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 Nivel 1 – Administración de Proyectos y Planificación Estratégica 

 

Eje Temático 1 -  Sensibilización en Gerencia de Proyectos 

Importancia de la disciplina de Administración de Proyectos. Se pretende que el 

recurso humano involucrado en la gestión de los proyectos de la empresa 

reconozca su importancia y relevancia para obtener éxito en los proyectos 

internos que desarrolla. 

Contenido Temático 

 Importancia de la Administración de Proyectos. 

 La Administración de Proyectos y el desarrollo estratégico de la empresa. 

 Grupos de interés, base del éxito de los proyectos.  

 Ciclo de Vida del Proyecto 

 Áreas y Procesos de la Gestión de Proyectos 

 Planes de proyectos 

 Oficina de Proyectos 

 Gestión de Proyectos, Programas y Portafolio 

Eje Temático 2-  Planificación Estratégica  

Concientizar sobre la importancia de la planificación estratégica para el 

desarrollo de proyectos internos en el contexto de los objetivos estratégicos de 

Prodigious Latina América, sus metas comerciales y desarrollo de 

competitividad. Propone definir el papel de los proyectos internos en el norte 
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estratégico de la empresa. Esta visión debe incluir el cumplimiento de las  

necesidades y expectativas de los clientes de los proyectos internos; los 

proyectos planificados y ejecutados alineados a los objetivos empresariales y a 

los objetivos de los clientes.  

Contenido Temático 

 Introducción a la Planificación Estratégica 

 Análisis del ambiente interno y externo  

 Priorización de proyectos según norte estratégico trazado. 

 Análisis de la Filosofía Medular de Prodigious Latin America (misión, visión, 

valores) 

 Estrategia y presupuesto 

 Mapeo de iniciativas y proyectos 

 Clasificación de los proyectos internos 

  Priorización de proyectos  

 

 Nivel 2 – Básico - Cinco Grupos de Proceso de Proyectos Desarrollar 

conocimiento y capacidad a nivel básico en gestión de proyectos de 

Prodigious Latin America.  

Eje Temático 3 – Inicio de Proyectos 

Desarrollar conocimiento y capacidad para iniciar proyectos.  

Contenido Temático 

 Visión del proyecto 

 Acta de Constitución del proyecto (autorización formal del proyecto) 
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Eje Temático 4 – Planificación de Proyectos 

Desarrollar conocimiento y capacidad para planificar proyectos.  

Contenido Temático 

 Plan de Gestión de Proyecto 

 Recopilar requerimientos 

 Definición de Alcance 

 Definición de la Estructura de Desglose de Trabajo 

Eje Temático 5 – Ejecución de Proyectos 

Desarrollo de conocimiento y capacidad para la ejecución de proyectos. 

Contenido Temático 

 Ejecución del Plan de Proyecto 

 Gestión de cambios en el proyecto 

 Actualización del Plan de Proyecto 

 Involucramiento de la alta dirección, equipos y clientes internos de los  

proyectos de Prodigious Latin America en la ejecución de los proyectos. 

Eje Temático 6– Seguimiento y Control de Proyectos 

Desarrollo de capacidad para el seguimiento y control de proyectos. 

Contenido Temático 
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 Monitoreo del trabajo del Proyecto 

 Verificación y control del alcance 

 Medición de nivel de avance 

 Desarrollo de informes de avance 

Eje Temático 7 – Cierre de Proyectos 

Desarrollar capacidad para realizar un cierre adecuado de proyectos.  

Contenido Temático 

 Cierre ante clientes y proveedores 

 Análisis de resultados del proyecto 

 Actualización de los activos de los procesos de Prodigious Latin America. 

 

 Nivel 3 – Intermedio - Áreas de Conocimiento y Gestión de la 

Documentación  

Profundización en la administración de proyectos – transferencia de 

conocimiento y saber-hacer. Desarrollo de buenas prácticas asociadas a 

criterios de éxito de la gestión de los proyectos internos.   
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Eje Temático 8  – Gestión de la Documentación 

Brindar herramientas específicas para la gestión de la documentación de los 

proyectos internos. Este es un elemento o factor de éxito en los proyectos y una 

de las grandes debilidades detectadas. El tema de la trazabilidad es crítico para 

el éxito de los proyectos. Los equipos de los proyectos internos deben cumplir 

con documentación establecida por la empresa y según los requerimientos de 

las agencias o clientes externos (si aplica).   

Contenido Temático 

 Introducción a la documentación 

 Importancia de la documentación para el éxito en los proyectos 

 Papel de las plantillas y otros requerimientos de los clientes.  

 Inventario y adecuación de plantillas. 

 Documentación de lecciones aprendidas 

 Utilización de documentos de proyectos anteriores 

 Centralización de la información documental 

Eje Temático 9 – Gestión de la integración 

Crear conciencia sobre la gestión de la de integración de los distintos grupos de 

conocimiento para el desarrollo de los proyectos. 
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Contenido Temático 

 Introducción a la gestión de la integración 

 Importancia de la gestión de la integración 

 Alinear expectativas de grupos de interés 

Eje Temático 10 – Gestión del Alcance 

Crear capacidad para gestionar alcance de los proyectos internos de 

Prodigious Latin America. 

Contenido Temático 

 Introducción a la gestión del alcance. 

 Importancia de la definición del alcance 

 Definición de las actividades del proyecto 

 Criterios de aceptación del alcance 

Eje Temático 11  – Gestión de Tiempo 

Aproximaciones realistas de la duración de los proyectos. Beneficios de la 

definición de actividades, utilización de cronogramas y el compromiso con las 

fechas en la gestión de proyectos. 
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Contenido Temático 

 Introducción a la gestión del tiempo 

 Importancia de la gestión del tiempo en los proyectos 

 Definición de actividades para los proyectos 

 Secuencia de actividades 

 Desarrollo de cronogramas 

 Actualización  de cronogramas. 

Eje Temático 12– Gestión de Costos 

Brindar herramientas para planificar los costos para un eficiente uso de los 

recursos financieros disponibles.  Toma de decisiones en las etapas iniciales de 

los proyectos cuando los cambios son menos costosos. 

Contenido Temático 

 Introducción a la gestión del costo 

 Importancia de la gestión del costo en los proyectos 

 Estimación inicial de costos 

 Identificación de fuentes de financiamiento 

 Proveniencia de fondos: presupuesto asignado a un departamento o 

presupuesto asignado por el gerente general.  

 Proyectos y Presupuesto 

 Consecuencias e impacto de no ejecución presupuestaria 

 Presentación de informes financieros. 
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Eje Temático 13 – Gestión de la Calidad 

Cumplimiento de los requisitos de la calidad de los proyectos y sus entregables; 

y de los requisitos legales y reglamentarios aplicables. Los proyectos deben 

satisfacer las necesidades para las que fueron desarrollados. Parámetros de 

aseguramiento y de control de la calidad que se aplicarán a  los proyectos y 

cumplimiento de los mismos durante la ejecución.  

Contenido Temático 

 Introducción a la gestión de la calidad 

 Importancia de la gestión de la calidad en los proyectos 

 Parámetros de calidad 

 Técnicas y Herramientas para Calidad  

 Control de la Calidad 

 Identificación de requerimientos. 

Eje Temático 14– Gestión del Recurso Humano 

Conciencia sobre la necesidad de contar con equipos de proyecto capaces de 

gestionar adecuadamente los proyectos internos. Importancia de la visibilidad de 

los recursos disponibles. Elemento que da sostenibilidad a los proyectos; este 

personal debe contar con las bases esenciales para la gestión exitosa de 

proyectos. 
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Contenido Temático 

 Introducción a la gestión del recurso humano 

 Importancia de la gestión del recurso humano en los proyectos 

 Papel del recurso humano en la gestión de proyectos 

 Limitaciones de personal para el desarrollo de proyectos internos 

 Soluciones para integración para los equipos de proyectos internos. 

 Centralización de la información de los recursos humanos disponibles 

Eje Temático 15 – Gestión de las Comunicaciones 

Crear capacidad para gestionar los diferentes grupos de interés involucrados en 

los proyectos internos incluidos, la gerencia general, la financiera, y de 

operaciones. La comunicación efectiva es clave para el éxito de los proyectos.   

Contenido Temático 

 Introducción a la gestión de las comunicaciones 

 Importancia de la gestión de las comunicaciones en los proyectos 

 Cumplimiento de requerimientos de comunicación 

 Importancia de alianzas estratégicas con otros departamentos y equipos 

 Comunicación de la documentación nueva 

 Planificación de las comunicaciones 

Eje Temático 16  – Gestión de Riesgos 

Crear capacidad para identificar y responder ante los diferentes riesgos que se 

presentan en un proyecto.  
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Contenido Temático 

 Introducción a la gestión de riesgos 

 Importancia de la gestión de riesgos en los proyectos 

 Identificación y análisis de riesgos 

 Respuestas a riesgos 

 El riesgo de la no ejecución comprometida de los proyectos 

Eje Temático 17 – Gestión de las Adquisiciones 

Responsabilidad en las adquisiciones de los proyectos. Utilización de los 

recursos, adecuada rendición de cuentas y transparencia en las adjudicaciones. 

Las adquisiciones realizadas sin controles se constituyen  en serios riesgos para 

los proyectos y utilización inadecuada de recursos empresariales. 

Contenido Temático 

 Introducción a la gestión de las adquisiciones 

 Importancia de la gestión de las adquisiciones en los proyectos 

 Buenas prácticas de transparencia en compras 

 Requerimientos técnicos y financieros de las adquisiciones 

 Rendición de cuentas 

 Planificación de las adquisiciones. 

Eje Temático 18 – Gestión de los grupos de interés 

Crear consciencia de la importancia de la gestión de los grupos de interés para 

el éxito de los proyectos. 
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Contenido Temático 

 Introducción a la gestión de los grupos de interés. 

 Importancia del registro de interesados. 

 Gestión del apoyo de los grupos de interés. 

 Registro y análisis de grupos de interés   

La estandarización de la metodología por medio del uso de la guía 

propuesta, busca fortalecer la organización y la gestión de los proyectos 

internos. 

La guía cobra sentido y coherencia junto con la propuesta de capacitación 

que se presenta a continuación.  

Los contenidos temáticos conforman la propuesta de Guía Metodológica. 

Estos contenidos resultan de las necesidades confirmadas por medio del 

diagnóstico y desarrollado a la medida para Prodigious Latin America.  

4.3 Propuesta del programa de capacitación para la apropiación de la 

Guía metodológica (entregable 3, objetivo 3).  

Este entregable se alinea a los resultados del diagnóstico situacional de la 

gestión de los proyectos internos de Prodigious Latin America. Toma como base 

la estructura y contenido (ejes temáticos de importancia, niveles de avance y 

contenidos específicos) de la Propuesta de Guía Metodológica (entregable 2, 

objetivo 2).  
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Metodológicamente, El Programa de Capacitación aborda la temática según los 

grupos de procesos y las áreas de conocimiento de la Guía PMBOK® (PMI. 

2013), adecuada a las necesidades criticas identificadas en el diagnóstico y 

avaladas por el grupo focal. Se parte de un primer nivel de sensibilización y 

concientización sobre la administración de proyectos y la planificación 

estratégica; un segundo nivel de desarrollo básico de proyectos enfocado a los 

grupos de proceso, terminando con un tercer nivel en desarrollo de proyectos de 

nivel intermedio, enfocado a las 10 áreas de conocimiento.  

El Programa se visualiza como un proyecto de fortalecimiento de la gestión 

institucional en administración de proyectos que puede insertarse en el plan de 

capacitación anual del Departamento de Entrenamiento y Desarrollo de 

Prodigious Latin America. 

El desarrollo del programa de capacitación no es parte del alcance de este 

proyecto. La empresa deberá tomar la decisión sobre su implementación.  Se 

propone una capacitación de tres niveles: 

 Nivel 1:  Administración de Proyectos y Planificación Estratégica  

 Nivel 2:  Básico - Cinco Grupos de Proceso de Proyectos  

 Nivel 3: Intermedio - Áreas de Conocimiento y Gestión de la 

Documentación. 

4.2.6 Objetivos 

General 

Contribuir a la creación de capacidad en la gestión de los proyectos internos en 

Prodigious Latin America.  
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Específicos 

a) Desarrollar capacidad para alinear los proyectos internos a los objetivos 

estratégicos de Prodigious Latin America.   

b) Desarrollar capacidad en la gestión de los proyectos internos. 

c) Contribuir a construir una cultura de gerencia de proyectos. 

d) Contribuir a la apropiación de técnicas y herramientas para la gestión de los 

proyectos internos. 

4.2.7 Público meta  

El programa en sus tres niveles está dirigido al personal que desarrolla los 

proyectos internos en la empresa. Un total de 62 personas, divididas en tres 

subgrupos, clasificados según el papel que juegan en el desarrollo de los 

proyectos internos.  Estos subgrupos son: grupo 1 – puestos de la alta dirección 

(20 personas); grupos 2 – puestos mandos medios (20 personas) y grupo 3 – 

puestos ejecución de proyectos (22 personas); según se muestran en la tabla 

4.66.  
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Tabla 4-94.  Público meta para la capacitación.  

Público Meta 

Puestos Integrantes Cantidad Prioridad Justificación 

Grupo 1 – puestos de la alta dirección 

Directores Asociados 4 

1 
Puestos de la alta 

dirección 

Gerentes de Proyectos 10 

Gerente IT 1 

Directores de Clientes 4 

Gerente Recursos Humanos 1 

Total 20   

Grupo 2 – puestos mandos medios 

Líder de comunicaciones  1 

2 

Personal en constante 

participación en la 

ejecución de los 

proyectos internos, 

correspondiente a 

puestos medios. 

Gerente de Desarrollo y 

aprendizaje 

1 

Principal 4 

Architect 1 

Gerentes de proyectos 13 

Total  20   

Grupo 3 -  puestos que ejecutan los proyectos 

Puestos Senior 8 

3 
Personal que participa 

en el desarrollo de 

proyectos internos. 

Puestos Creative 4 

Gerentes de proyectos 10  

Total 22   

Total de participantes 62 
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4.2.8 Duración Total del Programa de Capacitación 

Tendrá una duración de 2-3 años por grupo meta. Con desarrollo paulatino por 

niveles y ejes temáticos reflejados en la Guía.  El programa se ejecutará en 

talleres semanales de cuatro horas cada sesión. La calendarización de este 

proceso se establecerá cuando se imparta el Programa.  

4.2.9 Contenido curricular del programa de capacitación  

Los tres niveles se realizarán con metodología didáctica que combina clases 

magistrales con un enfoque práctico ―aprender-haciendo‖ trabajando con 

proyectos internos reales y utilizando las herramientas, técnicas y procesos 

propuestos. Las siguientes matrices representan el contenido del Programa de 

Capacitación establecidas por los siguientes 3 niveles y sus respectivos ejes 

temáticos por nivel:  
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Tabla 4-95.  Objetivos para el nivel 1.  

NIVEL 1– Administración de Proyectos y Planificación Estratégica 

Objetivo: Conocer la relación entre la planificación estratégica empresarial y la administración de proyectos. 

Duración: 4 horas por taller para cada eje temático Número de Participantes:  Grupo 1 – 20; Grupo 2 – 20; y Grupo 3 – 22 
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Tabla 4-96.  Contenidos para el eje temático 1.  

EJE  TEMÁTICO 1– Sensibilización en Gerencia de Proyectos 
Objetivo: Concientizar sobre la importancia de la disciplina AP como instrumento 

para el desarrollo de los proyectos internos. 

Código Talleres Objetivo Dirigido a Metodología  

1.1.1 
Importancia de la Administración de 

Proyectos 

Analizar el papel fundamental que juega la AP actualmente en una 

organización exitosa 

Los 3 grupos 

meta 

Clases 

 magistrales 

1.1.2 
La Administración de Proyectos y el 

desarrollo estratégico de la empresa.   
Analizar la importancia de desarrollar la AP en Prodigious Latin America. 

1.1.3 Grupos de interés, base del éxito comunitario Analizar el papel de los grupos de interés en los proyectos internos 

1.1.4 Ciclo de Vida del Proyecto 
Analizar las etapas del ciclo de vida de los proyectos y su relación con los 

grupos de proceso.   

1.1.5 Áreas y Procesos de la Gestión de Proyectos Conocer las áreas y grupos de procesos de la AP y su relación 

1.1.6 Planes de gestión de proyecto 
Conocer el papel de los planes de gestión de los proyectos; de planes de 

trabajo a planes de gestión 

1.1.7 Oficina de proyectos Desarrollar conocimientos sobre los distintos tipos de oficinas de proyectos. 
Clases  

magistrales 1.1.8 Gestión de Proyectos, Programas y Portafolio 
Desarrollar conocimiento sobre la gestión de Proyectos, Programas y 

Portafolios. 
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Tabla 4-97.  Contenidos para el eje temático 2 

EJE  TEMÁTICO 2: Planificación Estratégica 
Objetivo: Conocer el papel de los proyectos internos dentro de los 

objetivos estratégicos de la empresa. 

Código Talleres Objetivo Dirigido a Metodología  

1.2.1 Introducción a la Planificación Estratégica 
Conceptualizar y definir objetivos comunes alineados a la estrategia de 

Prodigious Latin America.  

Los 3 grupos 

meta 

Clases 

magistrales y 

prácticas 

1.2.2 Análisis del ambiente interno y externo 
Realizar el análisis FODA para el desarrollo de una estrategia de 

proyectos. 

1.2.3 
Priorización de proyecto según norte 

estratégico trazado 

Aprender herramientas para evaluar los diferentes proyectos y establecer 

prioridades 

1.2.4 

Análisis de la Filosofía Medular de 

Prodigious Latin America - misión, visión, 

valores 

Definir o evaluar la misión, visión y valores de Prodigious Latin America 

1.2.5 Estrategia y presupuesto 
Alinear la relación entre la planificación estratégica,  el presupuesto 

global empresarial y los presupuestos para los proyectos internos.  

1.2.6 Mapeo de iniciativas y proyectos internos  Identificar las iniciativas y proyectos en ejecución. 

1.2.7 Clasificación de los proyectos internos 
Desarrollar diferentes técnicas para la clasificación y de los proyectos de 

acuerdo con las necesidades que satisfacen.  

1.2.8 Priorización de proyectos Desarrollar técnicas para priorizar los proyectos internos. 
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Tabla 4-98.  Contenidos para el nivel 2.  

  

  NIVEL 2-  Básico - Cinco Grupos de Proceso de Proyectos  

Objetivo: Desarrollar conocimiento y capacidad  en el desarrollo de los cinco grupos de procesos de los proyectos.   

Duración: 4 horas por taller Número de. Participantes: Grupo 1 – 20; Grupo 2 – 20; y Grupo 3 – 22 
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Tabla 4-99.  Contenidos para el eje temático 3.  

  

EJE  TEMÁTICO 3:  Inicio de Proyectos Objetivo:   Desarrollar conocimiento y capacidad para iniciar proyectos. 

Código Talleres Objetivo Dirigido a Metodología  

2.1.3 Visión del proyecto 
Definir qué es lo que  se necesita realizar para cumplir con la visión empresarial global y 

alinear a la visión de logros del proyecto.  

Los 3 grupos 

meta 

Clases 

magistrales y 

prácticas 
2.1.4 

Acta de Constitución 

del proyecto 

Desarrollar el documento que formaliza la existencia de un proyecto y confiere autoridad 

para el uso de recursos de Prodigious Latin America. 

Conocer los requisitos de autorización para que se autoricen proyectos que respondan 

a las necesidades estratégicas de la organización. 
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Tabla 4-100  Contenidos para el eje temático 4.  

 

  

EJE  TEMÁTICO 4:  Planificación de Proyectos Objetivo:   Desarrollar conocimiento y capacidad para planificar proyectos. 

Código Talleres Objetivo Dirigido a Metodología  

2.1.1 Plan de Gestión de Proyecto 
Desarrollar, preparar los planes secundarios del proyecto e 

incorporarlos  en el plan de gestión del proyecto. 

Los 3 grupos meta 
Clases magistrales 

y prácticas 

2.1.2 
Recopilación y análisis de 

requisitos 

Desarrollar el levantamiento y análisis de requisitos para  cumplir con 

las necesidades del  proyecto 

2.1.3 Definición de Alcance 

Establecer y comprender el alcance de un proyecto por medio del 

análisis de los requisitos, criterios, supuestos y restricciones 

relacionados al proyecto 

2.1.4 
Definición de la Estructura de 

Desglose de Trabajo 

Subdividir los entregables y el trabajo del proyecto para estimar 

necesidades de recursos humanos, financieros y tiempo. 
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Tabla 4-101.  Contenidos para el eje temático 5.  

  

 EJE  TEMÁTICO 5:   Ejecución de Proyectos Objetivo:   Desarrollo de conocimiento y capacidad para la ejecución de proyectos. 

Código Talleres Objetivo Dirigido a Metodología  

2.2.1 Ejecución del Plan de Proyecto 
Desarrollar guías y criterios de adaptación de los procesos de la 

organización para las necesidades específicas del proyecto; 

Los 3 grupos meta 
Clases magistrales 

y prácticas 

2.2.2 Gestión de cambios en el proyecto 
Desarrollar técnicas y herramientas para gestionar los cambios 

durante la ejecución del proyecto 

2.2.3 Actualización del Plan de Proyecto 
Actualizar el plan de proyecto de acuerdo con los cambios 

aprobados por procedimiento de gestión de cambios. 

2.2.5 

Involucramiento de la alta dirección, 

equipos y clientes internos de los  

proyectos de Prodigious Latin 

America en la ejecución de los 

proyectos. 

Concientizar sobre la importancia de involucrar y comunicar a 

toda la organización en la ejecución de los proyectos internos de 

Prodigious Latin America. 
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Tabla 4-102.  Contenidos para el eje temático 6.  

  

 EJE  TEMÁTICO 6: Seguimiento y Control de Proyectos Objetivo:  Desarrollar la capacidad para dar el seguimiento y control a los proyectos. 

Código Talleres Objetivo Dirigido a Metodología  

2.3.1 
Monitoreo del trabajo del 

Proyecto 
Fomentar la importancia de revisiones periódicas del trabajo en un proyecto 

Los 3 grupos 

meta 

Clases 

magistrales y 

prácticas 

2.3.2 Verificación y control del alcance 
Desarrollar técnicas y herramientas para verificar y controlar el alcance de un 

proyecto contra la definición de los entregables del proyecto 

2.3.3 Medición de nivel de avance 
Desarrollar técnicas y herramientas para medir el nivel de avance que tienen 

las diferentes tareas y el proyecto en general 

2.3.5 Desarrollo de informes de avance 
Desarrollar de técnicas y herramientas para definir formatos y frecuencia de 

presentación para los informes de avance. 
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Tabla 4-103  Contenidos para el eje temático 7.  

  

 EJE  TEMÁTICO 7  Cierre de proyectos Objetivo: Desarrollar capacidad para realizar un cierre adecuado de proyectos. 

Código Talleres Objetivo Dirigido a 
Metodologí

a  

2.4.1 
Cierre ante clientes y 

proveedores 

Analizar la forma  en la que se debe gestionar la  transferencia del producto o 

servicio final  así como la documentación formal para indicar el cierre de un 

proyecto interno en Prodigious Latin America 

Los 3 grupos meta 

Clases 

magistrales 

y prácticas 

2.4.2 
Análisis de resultados del 

proyecto 

Desarrollar  técnicas y herramientas para analizar  los resultados de un 

proyecto y documentar las  lecciones aprendidas de los proyectos para 

retroalimentar proyectos nuevos. 

2.4.3 

Actualización de los activos 

de los procesos de Prodigious 

Latin America 

Desarrollar la documentación resultante de las diversas actividades del 

proyecto y comunicarlo a los distintos grupos de interés de Prodigious Latin 

America. 
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Tabla 4-104  Contenidos para el nivel 3.  

  

NIVEL 3-  Intermedio - Áreas de Conocimiento y Gestión de la Documentación 

Objetivo: Conocer y aplicar las áreas de conocimiento de los proyectos y la gestión de la documentación como factor crítico de éxito en los proyectos  

Duración: 4 horas por taller  Número de Participantes:  Grupo 1 – 20; Grupo 2 – 20; y Grupo 3 – 22 
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Tabla 4-105.  Contenidos para el eje temático 8.  

EJE  TEMÁTICO 8 Gestión de la documentación   
Objetivo: Desarrollar herramientas específicas para la gestión de la documentación, 

visualizado como factor crítico de éxito de los proyectos. 

Código Talleres Objetivo Dirigido a Metodología  

3.1.1 Introducción a la documentación 
Desarrollar conceptos sobre la trazabilidad de la documentación  - activos 

de los proyectos. 

Los 3 

grupos 

meta 

Clases 

magistrales y 

prácticas 

3.1.2 
Importancia de la documentación para el 

éxito en los proyectos 

Desarrollar herramientas para el desarrollo y almacenamiento de la 

documentación de los proyectos, para utilizar de referencia en futuros 

proyectos. 

3.1.3 
Papel de las plantillas y otros 

requerimientos de los clientes.  

Aprender la utilización de las plantillas y requerimientos de los clientes en el 

desarrollo de proyectos como base de una gestión unificada. 

3.1.4 Inventario y adecuación de plantillas. 
Desarrollar el inventario de documentación y la adecuación de las plantillas 

existentes. 

3.1.5 Documentación de lecciones aprendidas 
Recopilar y documentar las lecciones aprendidas para usar en futuros 

proyectos.. 

3.1.6 
Utilización de documentos de proyectos 

anteriores 

Utilizar el repositorio de información para la búsqueda de documentos de 

proyectos anteriores. 

3.1.7 
Centralización de la información 

documental 

Establecer un repositorio de información para centralizar toda la 

documentación y facilitar su acceso en el desarrollo de proyectos 
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Tabla 4-106.  Contenidos para el eje temático 9.  

 

  

 EJE  TEMÁTICO 9 Gestión de la integración  Objetivo:  Conocer la gestión de la de integración de los distintos grupos 

de conocimiento para el desarrollo de los proyectos. 

Código Talleres Objetivo Dirigido a Metodología  

3.2.1 
Introducción a la gestión de la 

integración 

Desarrollar conceptos sobre la gestión de la integración los 

proyectos 

Los 3 grupos 

meta 

Clases magistrales 

y prácticas 

3.2.2 
Importancia de la gestión de la 

integración 

Gestionar la integración de las 10 áreas de conocimiento de los 

proyectos internos de Prodigious. 

 
Alinear las expectativas de los 

interesados 

Identificar los grupos de interés del proyecto y alinear sus 

expectativas con el propósito del proyecto para asegurar el logro 

de las expectativas. 
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Tabla 4-107.  Contenidos para el eje temático 10. 

 

  

 EJE  TEMÁTICO 10 Gestión del Alcance  Objetivo:  Conocer la gestión del alcance para el desarrollo de los proyectos. 

Código Talleres Objetivo Dirigido a Metodología  

3.3.1 Introducción a la gestión del alcance Desarrollar conceptos sobre  la gestión del alcance de proyectos. 

Los 3 grupos 

meta 

Clases magistrales 

y prácticas 

3.3.2 
Importancia de la definición del 

alcance 

Conocer la importancia de elaborar un enunciado detallado de la 

definición del alcance. 

3.3.3 
Definición de las actividades del 

proyecto 

Desarrollar la subdivisión de  los entregables del proyecto en  

actividades que deben realizarse para ejecutar exitosamente un 

proyecto. 

3.3.4 Criterios de aceptación del alcance 
Recopilar el conjunto de condiciones para la aceptación de los 

entregables definidos en el alcance. 
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Tabla 4-108.  Contenidos para el eje temático 11.  

  

 EJE  TEMÁTICO 11 Gestión del Tiempo  Objetivo:  Desarrollar aproximaciones realistas de la duración de los proyectos. 

Código Talleres Objetivo Dirigido a Metodología  

3.3.1 
Introducción a la gestión 

del tiempo 
Desarrollar conceptos sobre la gestión del tiempo de un proyecto 

Los 3 grupos 

meta 

Clases 

magistrales y 

prácticas 

3.3.2 
Importancia de la gestión 

del tiempo en los proyectos 

Conocer la importancia de una buena gestión del tiempo para el éxito de los 

proyectos 

para los proyectos proyecto. 
3.3.4 Secuencia de actividades 

Desarrollar técnicas para identificar las interrelaciones de las actividades del 

proyecto. 

3.3.5 Desarrollo de cronogramas 
Desarrollar técnicas y herramientas para analizar las actividades, su secuencia, los 

recursos y restricciones para crear el cronograma del proyecto. 

3.3.6 
Actualización  de 

cronogramas. 

Desarrollar de técnicas y herramientas para el seguimiento del avance de las 

actividades y realizar actualizaciones al cronograma. 
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Tabla 4-109.  Contenidos para el eje temático 12. 

  EJE  TEMÁTICO 12 Gestión de costos Objetivo:  Desarrollar aproximaciones realistas de los costos de los proyectos. 

Código Talleres Objetivo Dirigido a Metodología  

3.4.1 Introducción a la gestión del costo Desarrollar conceptos sobre la gestión de costos de un proyecto 

Los 3 grupos 

meta 

Clases 

magistrales y 

prácticas 

3.4.2 
Importancia de la gestión del costo en los 

proyectos 

Conocer la importancia de una buena gestión de costos para el 

éxito de los proyectos 

3.4.3 Estimación inicial de costos 

Aprender la utilización de técnicas y herramientas para desarrollar 

una estimación  de los recursos financieros necesarios para el 

desarrollo del proyecto. 

3.4.4 Identificación de fuentes de financiamiento 
Desarrollar capacidad para identificar fuentes de financiamiento 

para cada proyecto. 

3.4.5 

Proveniencia de fondos: presupuesto 

asignado a un departamento o presupuesto 

asignado por el gerente general  

Conocer la naturaleza de los fondos que se utilizan en los proyectos 

de Prodigious Latin America. 

3.4.6 Proyectos y Presupuesto 

Aprender técnicas y herramientas para estimar el presupuesto de 

los proyectos por medio de la sumatoria de los cotos de las 

actividades. 

3.4.7 
Consecuencias e impacto de no ejecución 

presupuestaria 

Conocer sobre el impacto negativo que deja la mala ejecución de 

presupuestos para el desarrollo de proyectos en Prodigious Latin 

America y  su impacto para futuros proyectos. 
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Tabla 4-109.  Contenidos para el eje temático 12. 

  EJE  TEMÁTICO 12 Gestión de costos Objetivo:  Desarrollar aproximaciones realistas de los costos de los proyectos. 

Código Talleres Objetivo Dirigido a Metodología  

3.4.8 Presentación de informes financieros. 

Conocer la importancia de presentar informes financieros y el 

formato utilizado, ante las fuentes de financiamiento y la alta 

gerencia. 

  

(continuación) 
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Tabla 4-110 .  Contenidos para el eje temático 13.  

 EJE  TEMÁTICO 13 Gestión de calidad Objetivo: Desarrollar conocimiento sobre las necesidades de los proyectos para la gestión de la 

calidad. 

Código Talleres Objetivo Dirigido a Metodología  

3.5.1 Introducción a la gestión de la calidad 
Desarrollar conceptos sobre la gestión de la calidad de un 

proyecto 

Los 3 grupos 

meta 

Clases 

magistrales y 

prácticas 

3.5.2 
Importancia de la gestión de la calidad en 

los proyectos 

Conocer la importancia de una buena gestión de la calidad 

para el éxito de los proyectos 

3.5.3 Parámetros de calidad 

Desarrollar técnicas y herramientas para identificar las 

especificaciones que se deben cumplir de los entregables del 

proyecto.  

3.5.4 Técnicas y Herramientas para Calidad  
Aprender la utilización de herramientas como el análisis de 

Ishikawa para determinar la calidad requerida en un proyecto 

3.5.5 Control de la Calidad 
Desarrollar técnicas y herramientas para monitorear y registrar 

los resultados de las actividades de control de la calidad. 

3.5.6 Identificación de requerimientos. 

Desarrollar técnicas y herramientas para detectar 

características y condiciones que deben cumplir el producto y 

el proyecto.  
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Tabla 4-111.  Contenidos para el eje temático 14.  

 

 EJE  TEMÁTICO 14 Gestión del Recurso Humano Objetivo:  Conocer la necesidad  recursos humanos capaces de gestionar 

adecuadamente los proyectos internos. 

Código Talleres Objetivo Dirigido a 
Metodologí

a  

3.6.1 
Introducción a la gestión del recurso 

humano 

Desarrollar conceptos sobre la gestión de los recursos humanos de un 

proyecto 

Los 3 

grupos 

meta 

Clases 

magistrales 

y prácticas 

3.6.2 
Importancia de la gestión del recurso 

humano en los proyectos 

Conocer la importancia de una buena gestión de los recursos humanos para 

el éxito de los proyectos 

3.6.3 
Papel del recurso humano en la gestión 

de proyectos 

Conocer el papel que debe jugar el recurso humano en los proyectos 

internos de Prodigious Latin America. 

3.6.4 
Limitaciones de personal para el 

desarrollo de proyectos internos 

Identificar las limitaciones actuales del personal que gestiona proyectos 

internos en Prodigious Latin America. 

3.6.5 
Soluciones para integración para los 

equipos de proyectos internos. 

Desarrollar equipos que permitan dar continuidad al desarrollo de proyectos 

de la organización. 

3.6.6 
Centralización de la información de los 

recursos humanos disponibles 

Desarrollar técnicas y herramientas para la centralización de los recursos 

humanos disponibles. 
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Tabla 4-112.  Contenidos para el eje temático 15.  

  

  EJE  TEMÁTICO 15 Gestión de las comunicaciones Objetivo:  Conocer la necesidad  una comunicación adecuada para 

gestionar los proyectos internos. 

Código Talleres Objetivo Dirigido a Metodología  

3.7.1 
Introducción a la gestión de las 

comunicaciones 
Desarrollar conceptos sobre la gestión de las comunicaciones de un proyecto 

Los 3 

grupos 

meta 

Clases 

magistrales y 

prácticas 

3.7.2 
Importancia de la gestión de las 

comunicaciones en los proyectos 

Conocer la importancia de una buena gestión de las comunicaciones para el 

éxito de los proyectos 

3.7.3 
Cumplimiento de requerimientos 

de comunicación 

Aprender a administrar los requerimientos de comunicación de los grupos de 

interés para garantizar su cumplimiento. 

3.7.4 

Importancia de alianzas 

estratégicas con otros 

departamentos y equipos 

Conocer la importancia de establecer alianzas estratégicas en los distintos 

departamentos de Prodigious Latin America para aprovechar la experiencia de 

los recursos humanos de diferentes áreas. 

3.7.5 
Comunicación de la 

documentación nueva 

Conocer la importancia de comunicar a la organización por medios oficiales, 

sobre cambios a la documentación existente, o el uso de nueva documentación. 

3.7.6 
Planificación de las 

comunicaciones 

Desarrollar técnicas y herramientas para la gestionar un enfoque adecuado para 

las comunicaciones del proyecto, estableciendo formatos, fuentes y medios 

oficiales. 
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Tabla 4-113.  Contenidos para el eje temático 16.  

  

EJE  TEMÁTICO 16 Gestión de los riesgos Objetivo:  Crear capacidad para identificar y responder ante los diferentes 

riesgos que se presentan en un proyecto. 

Código Talleres Objetivo Dirigido a Metodología  

3.8.1 
Introducción a la gestión de 

riesgos 
Desarrollar conceptos sobre la gestión de los riesgos de un proyecto 

Los 3 grupos 

meta 

Clases 

magistrales y 

prácticas 

3.8.2 
Importancia de la gestión de 

riesgos en los proyectos 

Conocer la importancia de una buena gestión de los riesgos para el éxito de los 

proyectos 

3.8.3 
Identificación y análisis de 

riesgos 

Desarrollar capacidad para identificar y  documentar los riesgos por medio del uso de  

la matriz de registro, y análisis de probabilidad e impacto de riesgos del proyecto 

3.8.4 Respuestas a riesgos 
Desarrollar el plan de respuesta buscando opciones para mitigarlos y oportunidades  

ante los riesgos identificados en un proyecto. 

3.8.5 
El riesgo de la no ejecución 

comprometida de los 

proyectos 

Conocer el impacto que puede tener el no tomar acciones preventivas ante los 

posibles riesgos del proyecto. 
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Tabla 4-114.  Contenidos para el eje temático 17.  

 EJE  TEMÁTICO 17 Gestión de las adquisiciones Objetivo:  Aprender a utilizar los recursos de manera adecuada para el 

desarrollo de los proyectos. 

Código Talleres Objetivo Dirigido a 
Metodologí

a didáctica 

3.9.1 
Introducción a la gestión de las 

adquisiciones 

Desarrollar conceptos sobre la gestión de las adquisiciones de un 

proyecto 

Los 3 grupos 

meta 

Clases 

magistrales 

y prácticas 

3.9.2 
Importancia de la gestión de las 

adquisiciones en los proyectos 

Conocer la importancia de una buena gestión de las adquisiciones para 

el éxito de los proyectos 

3.9.3 
Buenas prácticas de transparencia en 

compras 

Conocer y aplicar mejores prácticas en el manejo transparente de las 

compras en los proyectos 

3.9.4 
Requerimientos técnicos y financieros de 

las adquisiciones 

Desarrollar técnicas y herramientas para  cumplir con los requerimientos 

técnicos y financieros de las adquisiciones en los proyectos 

3.9.5 Rendición de cuentas 
Desarrollar un proceso para las adquisiciones y las mejoras prácticas 

para la rendición de cuentas ante Prodigious Latin America 

3.9.6 Planificación de adquisiciones 

Desarrollar técnicas y herramientas para la documentación de las 

adquisiciones, definición de un enfoque e identificación de posibles 

proveedores para un proyecto. 
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Tabla 4-115.  Contenidos para el eje temático 18.  

 EJE  TEMÁTICO 18 Gestión de los grupos de interés. Objetivo:  Conocer la importancia de la gestión de los grupos de interés 

para el éxito del proyecto. 

Código Talleres Objetivo Dirigido a Metodología  

3.10.1 
Introducción a la gestión de los grupos de 

interés. 

Desarrollar conceptos sobre la gestión de los grupos de 

interés. 

Los 3 grupos meta 

Clases 

magistrales y 

prácticas 

3.10.2 Importancia del registro de interesados. 
Conocer la importancia de una buena gestión de los grupos 

de interés para el éxito del proyecto. 

3.10.3 Gestión del apoyo de los grupos de interés. 

Desarrollar mejores prácticas en la gestión de la búsqueda 

de apoyo de los grupos de interés internos de Prodigious 

Latin America. 

3.10.4 Registro y análisis de grupos de interés 
Aprender la utilización de la técnica 5W+1H y la matriz para 

el registro y análisis de  los interesados de los proyectos 
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4.2.10 Selección de la persona experta  

Para esta capacitación se sugiere establecer la contratación de una persona experta 

en administración de proyectos y con experiencia en docencia en gestión de 

proyectos.  

4.2.11 Costos del programa de capacitación  

La Tabla 4.91 muestra una estimación de los costos para uno de los grupos meta. 

Este monto se multiplica por tres para reflejar el costo de los tres grupos de 

población meta. Los rubros corresponden a un facilitador calculando a una tarifa 

conservadora de honorarios por hora de ₡38000, materiales de capacitación a 

costos conservadores y refrigerios sencillos. La capacitación se dará en las propias 

instalaciones de la empresa en el centro de entrenamientos. 

Detalle de cálculo de costos para cada rubro 

 Horas: 1 eje temático = 4 horas x # eje temático  

 Semanas: Un taller por eje temático = 1 semana x # talleres = # semanas de 

4 horas cada una.  

 Honorarios profesionales: 4 horas/taller x # semanas = total horas x tarifa 

honorarios  

 Refrigerios: 1 ración de café y galletas/taller x costo refrigerio x # semanas 

 Transporte para persona que facilita: ₡5000 gasolina/día x # semanas  

 Costo de un grupo meta = ₡20,821,500.00  

 Costo total: sumatoria de 3 grupos meta.  
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4.2.12 Presupuesto y Financiamiento  

El presupuesto total del Programa de Capacitación es ₡ 62,464,500.00 para los tres 

grupos meta.  La empresa deberá asignar los recursos financieros para su ejecución. 
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Tabla 4-116.  Costos de capacitación en colones por grupo meta. 

Estimación de Costos  
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 d
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Eje temático 1 

4 

8 64 

38000 

la hora 

2432000 

1500 

12000 

5000 

40000 

Material digital 

Teórico 

 

0 

Eje temático 2 8 64 2432000 12000 40000 

Eje temático 3 2 12 456000 9000 30000 

Eje temático 4 4 20 760000 7500 25000 

Eje temático 5 4 20 760000 7500 25000 

Escritorios y 

sillas 
0 

Eje temático 6 4 12 456000 4500 15000 

Eje  temático7 3 21 798000 10500 35000 

Eje temático 8 7 14 532000 3000 10000 

Eje temático 9 3 12 456000 6000 20000 
Computadoras 

de la sala de 

entrenamientos 

0 Eje temático 10 4 24 912000 9000 30000 

Eje temático 11 6 48 1824000 12000 40000 
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Tabla 4-116.  Costos de capacitación en colones por grupo meta. 

Estimación de Costos  
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 d

ía
 

C
o

st
o

 

T
ra

n
sp

o
rt

e 

M
at

er
ia

le
s 

C
o

st
o

 

Eje temático 12 8 48 1824000 9000 30000 

Eje temático 13 6 36 1368000 9000 30000 

Pizarra y 

marcadores 
0 

Eje temático 14 6 36 1368000 9000 30000 

Eje temático 15 6 30 1140000 7500 25000 

Eje temático 16 5 30 1140000 9000 30000 

Eje temático 17 6 24 912000 6000 20000 

Eje temático 18  4 16  608000  6000  20000 

Totales  99 531  20178000  148500  495000  

Total por grupo meta 20,821,500.00  

 

 

(continuación) 
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Tabla 4-117.  Presupuesto en colones para el programa de capacitación.  

Presupuesto  

Rubro Publico meta 1 Publico meta 2 Publico meta 3 Totales x rubro 

Honorarios facilitadores 20178000 20178000 20178000 60,534,000.00 

Refrigerios 148500 148500 148500 445,500.00 

Transporte 495000 495000 495000 1,485,000.00 

Totales  por publico meta 20,821,500.00  20,821,500.00  20,821,500.00   

Gran total Programa de Capacitación  62,464,500.00 
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CAPÍTULO 5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

1. Los conocimientos de la administración de proyectos del personal de 

Prodigious son limitados. No es un requisito que el personal que gestiona 

los proyectos cuente con conocimiento de Administración de Proyectos, 

dando campo a personas que dedican esfuerzo y tiempo sin un enfoque 

claro de cómo gestionar los proyectos; lo cual en ocasiones se ve reflejado 

en proyectos poco exitosos, que no cumplen con el alcance, sobrepasan el 

tiempo establecido o no cumplen con la calidad requerida. 

 

2.   La aplicación de los conocimientos de la administración de proyectos, 

como lo son las habilidades, herramientas y técnicas de los proyectos 

internos, requiere de mejoras para aumentar la posibilidad de éxito de los 

proyectos internos de Prodigious. El diagnóstico presentado claramente va 

de la mano con el hecho de que las buenas prácticas no se aplican de 

manera estandarizada a través de los distintos proyectos internos que se 

realizan en Prodigious. La propuesta de herramientas, técnicas y procesos 

junto con la guía metodológica y el programa de capacitación buscan 

mejorar la aplicación y estandarización de las buenas prácticas, aunque 

esto no significa que todo se deba gestionar de la misma manera para 

cada proyecto. El contar con buenas prácticas tampoco se considera 

suficiente para una gestión eficiente de los proyectos, se requiere de una 

dirección eficaz por parte de los gerentes de los proyectos internos de 

Prodigious. 

 

3.  Prodigious no cuenta con una planificación estratégica para el 

desarrollo de todos los proyectos internos. Se requiere de un esfuerzo 
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constante y a través de toda la organización, para convertir los esfuerzos 

de gestión de proyectos actuales, en una gestión que va de la mano con el 

norte estratégico de Prodigious. Es necesario empezar por familiarizar a 

toda la organización con la filosofía medular para tener la base teórica y 

más claridad sobre qué proyectos están alineados y cuáles podrían traer 

mayores beneficios a Prodigious. Actualmente no se analizan las iniciativas 

de proyectos de acuerdo con la estrategia de la empresa, incurriendo en 

gasto de tiempo, recursos humanos y financieros. Prodigious debe 

reconocer la necesidad de una adecuada gestión para el desarrollo de los 

proyectos internos. Los 5 grupos de procesos no se toman en cuenta, 

obviando aspectos importantes para el desarrollo del proyecto. Al igual, las 

10 áreas de conocimiento son desconocidas por la mayoría del personal 

involucrado en los proyectos, dejando de lado áreas que son muy 

importantes para el desarrollo y futuro éxito del proyecto 

 

 

5.2 Recomendaciones 

Se recomienda que este proyecto se implemente de forma inmediata, con la 

estructura y contenido propuestas diseñados a la medida para el modelo empresarial 

de Prodigious Latin America. 

Se debe realizar un esfuerzo específico para transmitir la propuesta de este proyecto 

a la alta gerencia y al personal involucrado en la gestión de proyectos de la empresa, 

así como al personal con interés específico en los proyectos internos de Prodigious 

Latin America. 
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La selección de un grupo de personas para formarlas en gerencia de proyectos será 

un esfuerzo unificado que debe realizarse para obtener resultados en los niveles de 

capacitación propuestos. Este grupo de personas, conformado por directores 

asociados,  personal de producción y equipos ejecutores se convertirán en agentes 

de cambio en la adopción de las buenas prácticas en la gestión de los proyectos 

internos de la empresa.  

Este grupo líder velará por la adecuada planificación y ejecución de los proyectos 

internos, que respondan a las necesidades y expectativas de los clientes externos e 

internos de la empresa.  Será capaz de proponer mejoras basándose en la 

metodología aprendida y velará por la internalización de una incipiente e incremental 

cultura en gestión de proyectos dentro de Prodigious Latin America.  
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Apéndices 

Apéndice 1. Mapa conceptual. 

 

  Figura 5-1. Mapa conceptual
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Apéndice 2. Resumen de respuestas de las entrevistas. 

Tabla 5-1. Resumen de respuestas de las entrevistas. 

Resultado de las 7 entrevistas 

1 2 3 4 5 6 7 

Cierre/Integración 

1. ¿Cómo se gestiona la finalización del proyecto? 
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Tabla 5-1. Resumen de respuestas de las entrevistas. 

Resultado de las 7 entrevistas 

1 2 3 4 5 6 7 

De forma empírica, 

comparando lo que 

se tenía pensado con 

lo que se logró.  

 

No hay proceso 

definido para llevar a 

cabo la  conclusión 

de los proyectos. 

No se mide si hubo 

efecto positivo o 

negativo.  

No hay  forma de 

establecer si se llevó 

a cabo y se 

concluyó.  

No hay metodología. 

Cuando se 

cumple el objetivo 

se considera 

finalizado el 

proyecto, pero no 

se comunica. 

 

El proyecto se 

declara finalizado de 

dos maneras: al 

cumplir con la fecha 

de finalización del 

proyecto  o para 

cumplir un objetivo. 

Regularmente los 

proyectos internos 

tienen una vida 

continua. 

Se está intentando 

evaluar los 

proyecto cuando 

finalizan, de ac-

uerdo con los 

resultados se 

considera si se 

hace otro proyecto 

similar. 

Hay proyectos que no 

terminan, están en  

constante mejora.  

En algunos proyectos 

se tenía un plan de 

trabajo y se 

consideraban 

finalizados al cumplir 

con las metas  

propuestas y 

proporcionar los 

entregables. 

No se  finalizan de una 

manera oficial.  

Se determina la 

finalización del proyecto 

al ver la aplicación de 

este, pero no se 

comunica. 

Planificación/Alcance 

(continuación) 
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Tabla 5-1. Resumen de respuestas de las entrevistas. 

Resultado de las 7 entrevistas 

1 2 3 4 5 6 7 

2. ¿Cómo se establece la estructura de descomposición del  trabajo para el desarrollo de los proyectos internos? 

(continuación) 
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Tabla 5-1. Resumen de respuestas de las entrevistas. 

Resultado de las 7 entrevistas 

1 2 3 4 5 6 7 

Se establece por 

medio de los 

objetivos, cuál es la 

población 

beneficiada y cuál es 

la fecha límite para 

concluirlo. 

No siempre se puede 

hacer. 

Se divide por fases. 

Por reuniones tipo 

Scrum, Six sigma. 

No hay metodología. 

No hay solución 

tecnológica que se 

pueda ser apta 

proyectos internos. 

Es a criterio de la 

persona que ejecuta 

la iniciativa del 

proyecto y como 

quiera estructurarlo. 

 

Por medio de 

reuniones, pero 

no es  muy 

estructurado, son 

acuerdos 

verbales. 

 

Se generan líderes 

con conocimientos (o 

"expertos") en un 

tema y se les asignan 

tareas para 

desarrollar dentro del 

proyecto. 

Se determinan las 

tareas que hay 

que realizar, 

primero se elige 

quien va a guiar el 

proyecto,  y esta 

persona divide las 

tareas, asigna 

responsables, de 

acuerdo con quien 

tiene 

disponibilidad. 

Por tareas y por dueños 

de las tareas. 

 

Dependen de quien 

esté dirigiendo el 

proyecto,  hay algunas 

personas o líderes que 

sí hacen listas de 

trabajo. 

 

(continuación) 
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Tabla 5-1. Resumen de respuestas de las entrevistas. 

Resultado de las 7 entrevistas 

1 2 3 4 5 6 7 

3. ¿Quiénes forman parte de la toma de decisiones del alcance?  

(continuación) 
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Tabla 5-1. Resumen de respuestas de las entrevistas. 

Resultado de las 7 entrevistas 

1 2 3 4 5 6 7 

¿Quién solicita el 

proyecto y los 

grupos de interés ( 

alta gerencia, 

equipo de trabajo) 

El dueño del 

proceso, debe 

realizar más 

auditoria del 

proceso  para 

evalúa métricas y 

resultados. 

Los grupos de interés 

de las ares que 

impacta al proyecto. 

Las decisiones finales 

son tomadas por el 

gerente general. Él es 

quien debe promover 

el proyecto, si no 

cuesta mucho. 

El equipo gestor 

toma estas 

decisiones para 

las tareas 

asignadas a este, 

por medio de la 

dirección del líder 

del equipo. 

 

La gerencia. La líder del 

departamento, el 

gerente general, el 

gerente de 

operaciones.  

Si  es un tema de 

dinero siempre se 

incluye finanzas y los  

involucrados, el gerente 

general y el  gerente de 

operaciones. 

Si no hay necesidad de 

dinero,  el equipo 

propone la idea y la 

presenta al gerente 

general, gerente de 

operaciones y 

dependiendo del 

proyecto al gerente 

global.  

Depende si es un 

proyecto para un equipo 

específico o para la 

empresa y si necesitan 

recursos económicos.  

El equipo en si o la 

jefatura directa forman 

parte de la toma de 

decisiones pero si es de 

la empresa se  toman 

en cuenta al personal 

administrativo. 

(continuación) 
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Tabla 5-1. Resumen de respuestas de las entrevistas. 

Resultado de las 7 entrevistas 

1 2 3 4 5 6 7 

4. ¿Cómo se toman estas decisiones? 

(continuación) 
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Tabla 5-1. Resumen de respuestas de las entrevistas. 

Resultado de las 7 entrevistas 

1 2 3 4 5 6 7 

Es muy 

desordenado, hay 

que leerle la mente a 

la alta gerencia, y en 

el camino darse 

cuenta de cómo 

transformar lo 

solicitado en algo 

realizable, para 

lograrlo en el tiempo 

por limitaciones de 

recursos y dinero. 

No hay apoyo. 

 

Por el nivel de 

impacto en las 

diferentes áreas, en 

las cuales se va a 

aplicar el proyecto. 

Puede que el alcance 

en una área sea 

mayor porque ahí se 

necesita más y puede 

que en otra área sea 

menor por que ya hay 

algo definido para 

completar el proyecto.  

Por medio de la  

comunicación con los 

grupo de interés, por 

acuerdo mutuo entre 

las partes. 

Midiendo el 

impacto y el 

riesgo de las 

decisiones 

 

La gerencia discute 

las opciones con los 

líderes técnicos. 

Después de discutir el 

tema, el Gerente o 

dueño del proceso, 

toma una decisión. 

 

Priorizando, que 

urge más y si hay 

presupuesto o no, 

para llevar a cabo 

el proyecto. 

 

Se hace a nivel interno 

y luego se escala con la 

gerencia, y con el 

gerente general. 

 

Por el impacto que van 

a tener en la 

organización, la cosas 

que   

Son más fáciles de 

realizar y van a dar 

mayor beneficio. 

 

(continuación) 

 



348 

Tabla 5-1. Resumen de respuestas de las entrevistas. 

Resultado de las 7 entrevistas 

1 2 3 4 5 6 7 

Planificación/Tiempo 

5. ¿Cómo se definen los hitos del proyecto? 

(continuación) 
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Tabla 5-1. Resumen de respuestas de las entrevistas. 

Resultado de las 7 entrevistas 

1 2 3 4 5 6 7 

Empíricamente y 

con muy poco 

apoyo, que sea un 

plan realizable. 

El servicio 

solicitado no 

necesariamente está 

en la capacidades o 

conocimientos de a 

quien se solicita.  

Hay que buscar 

personas con esa 

experiencia.  

Hay que hacer un 

camino para saber 

que se necesita  y 

analizarlo con un 

experto. 

De acuerdo con la 

cantidad de recursos, 

directamente 

proporcional a la 

división de tareas y 

las fases del proyecto  

En un periodo de 

tiempo, definido con 

entregables no más 

lejos a un mes  o un 

tiempo más corto. 

Era casi que la 

aprobación de 

presupuesto, 

pero ya cambió. 

Ahora es el 

permiso para 

implementar o 

para 

desarrollarlo. 

Los hitos del proyecto 

se definen a través de 

una decisión conjunta 

entre los líderes 

técnicos y la Gerencia 

o dueño del proyecto. 

 

Es la aprobación 

de algo  pero va 

dirigida al 

presupuesto, que 

es el principal 

límite para hacer o 

no el proyecto. 

 

Por lo general por 

medio de reunión 

informal de lluvia de 

ideas, de todo lo que se 

anota, se hace por 

fases y  objetivos para 

las etapas necesarias. 

El hito más común sería 

conseguir los recursos o 

aprobación de etapas. 

 

(continuación) 
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Tabla 5-1. Resumen de respuestas de las entrevistas. 

Resultado de las 7 entrevistas 

1 2 3 4 5 6 7 

Planificación/Costo 

6. ¿Cómo se planifica el presupuesto de los proyectos internos?  

(continuación) 
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Tabla 5-1. Resumen de respuestas de las entrevistas. 

Resultado de las 7 entrevistas 

1 2 3 4 5 6 7 

Se supone que se 

hace una 

proyección de lo 

que se va a 

necesitar. 

Hay que hacerlo un 

mes antes, si se 

hace 6 meses antes 

se olvida.  

No se sabe que 

hacer por la 

renuncia del 

gerente de 

operaciones. 

No hay una 

planificación de 

cómo debería ser 

porque el dueño del 

proyecto no tiene 

acceso real 

.oportuno al 

presupuesto. 

 

Todas las iniciativas 

depended de dinero y 

aprobación del  

departamento 

financiero, depende 

la decisión del 

gerente general. 

Se negocia con 

finanzas y con los 

presupuestos de las 

áreas que en teoría 

hay asignados y que 

en teoría pueden 

asignar a su mejor 

criterio. 

Depende de las ideas 

de la gerencia y sus 

números, pero no 

hay planificación.  

Hay presupuesto de 

algunos 

departamentos,  si no 

lo gastan, pueden 

usarlo para algo más. 

Cuando hay un 

presupuesto 

mensual, cada uno 

administra el 

proyecto y el monto, 

sólo hay que informar 

al gerente financiero 

y al gerente de 

operaciones de las 

actividades que se 

van a hacer.  

 

Para actividades 

fuera del 

presupuesto, se pide 

Según las 

necesidades y a 

través de una 

definición muy 

detallada del valor o 

"premio" que 

generaría dicho 

proyecto. 

A recursos humanos 

se le asignó un 

presupuesto, ese se 

divide entre 

departamentos,  por 

orden de prioridad, 

que urge más hacer y 

así se asigna 

 

No se tiene un 

presupuesto ya 

asignado, hay que 

planear que se puede 

hacer, cotizar, 

costos,  y  se 

presenta a  finanzas 

para aprobación. 

Puede ser que se 

apruebe o un monto 

menos y el proyecto 

se ajustan al nuevo 

presupuesto.  

Por lo general se 

cotiza lo que se cree 

que se va a necesitar 

y luego se solicita la 

aprobación. 

Cuesta mucho 

planificarlo, muchos 

proyectos surgen  en 

cuestión de un par de 

meses y cuando hay 

que  aplicarlos ya se 

tiene muy poco 

tiempo por lo que la 

solicitud del 

presupuesto es 

rápido, por lo general 

con el gerente 

general.  

(continuación) 
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Tabla 5-1. Resumen de respuestas de las entrevistas. 

Resultado de las 7 entrevistas 

1 2 3 4 5 6 7 

Planificación/Comunicación 

7. ¿Cuáles documentos forman parte del plan de comunicaciones de proyectos internos? 

(continuación) 
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Tabla 5-1. Resumen de respuestas de las entrevistas. 

Resultado de las 7 entrevistas 

1 2 3 4 5 6 7 

Se utiliza 

comunicación 

escrita por medios 

típicos como por  

correos.  

Se hace un  registro 

de tareas,  minutas, 

compendio de las 

fases y porcentaje 

de progreso, dueños 

y entregables. 

 

Tampoco  hay 

documentos exactos, 

el correo electrónico 

es todo lo que se usa, 

para documentar 

progreso de un 

proyecto interno, 

debería haber 

plantillas y un formato 

de redacción propia. 

 

No hay 

documentos, 

Se usa el correo 

electrónico. 

 

No existen 

documentos 

específicos para un 

plan de 

comunicaciones. Sin 

embargo, cuando se 

necesita comunicar a 

la población general, 

se utilizan: objetivos 

metas o alcances del 

proyecto, actores, 

plazos. 

 

Un plan de medios 

para dar a conocer 

el proyecto, ya sea 

dentro de la 

organización o 

fuera. 

 

Generalmente se utiliza 

un panfleto para 

comunicaciones 

generales, se  realiza  

documentación para las 

fiestas, lo que son 

entradas, tiquetes, 

información  en 

Facebook,  reuniones 

con los managers para 

reforzar el mensaje. 

 

No podría decir que se 

cuenta con un plan de 

comunicaciones, por lo 

general se establece un 

horario para reuniones,  

y el resto es por medio 

de correo o chat interno 

 

 

(continuación) 
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Tabla 5-1. Resumen de respuestas de las entrevistas. 

Resultado de las 7 entrevistas 

1 2 3 4 5 6 7 

8. ¿Cómo se  comunican la necesidad de ajustes y modificaciones de los proyectos iternos? 

(continuación) 
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Tabla 5-1. Resumen de respuestas de las entrevistas. 

Resultado de las 7 entrevistas 

1 2 3 4 5 6 7 

Si es un cambio de 

presupuesto es 

quien gestiona las 

finanzas,  hace una 

proyección o   si es 

urgente se solicita la 

plata o más tiempo a 

quien  espera el 

producto final. 

 

 

Se utilizan el correo o 

por llamadas,  o 

reuniones físicas, no 

hay un proceso 

establecido. 

 Para un cambio  

hace falta un proceso 

de gestión de 

cambios. 

 

A través de 

reuniones,  un 

correo 

electrónico, 

explicando la 

situación para 

poder hacer el 

ajuste. 

 

La necesidad de 

ajustes o 

modificaciones 

surgen como 

respuesta a 

situaciones 

normalmente 

inesperadas o no 

contempladas por el 

plan original. 

Dependiendo del 

momento de 

desarrollo del 

proyecto dichas 

modificaciones o 

ajustes se toman y 

comunican de 

manera colegiada, 

después de su 

discusión y 

aprobación. 

Directamente, por 

lo general con la 

líder de 

departamento. Ella 

es la  gerente de 

los proyecto y  ya  

las modificaciones 

que van a hacer 

se dan a conocer 

al gerente general 

y de operaciones. 

Es muy informal, sobre 

la marcha, se dan 

cuenta que algo no está 

dando el resultado 

esperado, se cambia en 

el momento. No es 

ordenado. 

 

Se comunica de manera 

informal. Puede ser un 

cambio que a quien 

pidió el proyecto le 

pareció necesario La 

solicitud se hace por 

correo o alguna reunión. 

Si el cambio lo sugiere 

el equipo ejecutor, se 

comunica a quien lo 

solicita que hay un 

cambio para poder 

continuar, y seria de la 

misma manera. 

(continuación) 
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Tabla 5-1. Resumen de respuestas de las entrevistas. 

Resultado de las 7 entrevistas 

1 2 3 4 5 6 7 

Planificación/Riesgos 

9. ¿Cómo se documentan los riesgos que afectan al proyecto?  

(continuación) 
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Tabla 5-1. Resumen de respuestas de las entrevistas. 

Resultado de las 7 entrevistas 

1 2 3 4 5 6 7 

Un compilado o 

registro de riesgos, 

todo es a último 

minuto, no hay 

estudio de viabilidad 

de los proyectos. 

Hay que informar 

que algo se va a 

cambiar y por qué, y 

cuáles son los 

riesgos y cómo 

piensan mitigarlos. 

No hay gestión de 

riesgos, no  hay 

plantillas  para la 

gestión de los 

riesgos, 

 

 

No se toman en 

cuenta los 

riesgos, al menos 

para este 

departamento. 

 

El líder de la etapa o 

sección del proyecto 

valida y verifica los 

posibles problemas o 

riesgos que puedan 

generarse y se 

encarga de 

comunicarlo al resto 

de miembros 

relacionados con el 

proyecto. 

No se 

documentan, 

hasta que se 

evalúa el proyecto  

se dan cuenta de 

ciertas cosas, que 

tal vez no se 

hicieron bien. 

 

Si se intenta tener un 

listado como punto de 

control, para en 

proyectos similares 

determinar que se hizo 

para una situación 

específica y aprender 

de las experiencias 

pasadas. 

No se documentan, se 

afrontan cuando llegan 

a, de la manera que sea 

posible. 

(continuación) 
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Tabla 5-1. Resumen de respuestas de las entrevistas. 

Resultado de las 7 entrevistas 

1 2 3 4 5 6 7 

Planificación/Adquisiciones 

10. ¿Cuáles son los requisitos para la aprobación de las adquisiciones de los proyectos internos? 

(continuación) 

 



359 

Tabla 5-1. Resumen de respuestas de las entrevistas. 

Resultado de las 7 entrevistas 

1 2 3 4 5 6 7 

Todo se debe hacer  

con talento interno y 

el tiempo  usado 

debe ser  camuflado 

en las horas de los 

días.  

Una proforma con un 

costo, aprobación del 

gerente financiero y 

del gerente general 

de la compañía 

 

Nada está 

documentado, el 

único  es la 

aprobación de 

dinero, por el 

gerente general y 

comunicación al 

gerente de 

operaciones.  

Se debe garantizar un 

valor o una 

retribución de 

inversión. 

Generalmente el 

Gerente o el dueño 

del proyecto es quien 

toma la decisión final 

sobre una 

adquisición. 

 

Se justifica por 

qué se necesita 

cada cosa y a 

partir de ahí si el 

presupuesta  

sugerido por la 

gerencia es 

suficiente para 

hacerlo. 

Lo más común es 

presentar los precios, 

los detalles,  cuál es el 

cronograma, lo que se 

va a realizar.  

Se presenta al gerente 

general,  tiene que 

haber al menos 3 

opciones de lo que se 

está cotizando para 

escoger, pero se 

recomienda cuál es la 

mejor. Casi siempre 

esta es la elegida. 

Depende de la 

necesidad del proyecto. 

Si ya viene solicitado 

por la gerencia por lo 

general se aprueban 

directamente y si no, 

hay que hacer alguna 

propuesta para que lo 

aprueben junto con 

justificación de la 

necesidad 

Inicio/Grupos de interés. 

(continuación) 
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Tabla 5-1. Resumen de respuestas de las entrevistas. 

Resultado de las 7 entrevistas 

1 2 3 4 5 6 7 

11. ¿Quiénes son los interesados de los proyectos internos? 

Es muy diverso, el 

mismo 

departamento que lo 

desarrollo o solicita. 

El usuario, quien 

recibe la mejora, la 

alta gerencia, el 

negocio en sí. 

 

 

Actualmente el área 

administrativa, el 

gerente general, 

recursos humanos, 

entrenamiento y 

desarrollo, 

comunicaciones,  en 

algunos casos 

algunas cuentas de 

producción. 

Al  departamento 

de recursos 

humanos. 

Los interesados 

finales es toda la 

impresa.  

El público meta y 

beneficiados varían 

mucho de un 

proyecto a otro.  

Idealmente los 

interesados del 

proyecto son los 

mismos empleados, 

la gerencia y 

administración por 

igual. 

Van dirigidos a 

todos los 

empleados, 

beneficia toda la 

organización. 

 

Toda la empresa, casi 

todo lo que se hace va  

de acuerdo con toda la 

empresa, beneficios, 

fiestas, actividades, 

mejoras, etc. 

Quien lo solicita, el 

equipo o personas que 

se beneficien de estos 

proyectos. 

(continuación) 
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Apéndice 3. Minuta de la sesión del grupo focal 

Tabla 5-2. Minuta grupo focal. 

Minuta de la sesión del grupo focal 

Fecha: 14 de noviembre Hora: 2 pm Sala 1: Primer piso. 

Asistentes 

Desarrollador de proyectos móviles 1 

Gerente desarrollador de proyectos 

internos 

3 

Participante de proyectos internos 1 

Líder de Desarrollo y aprendizaje 1 

Total Asistentes: 6 

Notas 

Se inicia la sesión explicando a las personas participantes el propósito de la sesión. 

Se analizó cada pregunta por separado, desarrollando el tema y avanzando según las 

observaciones y comentarios de las personas.  

Se tomaron notas de las respuestas. 

Se comunicó el cierre de la sesión después de terminar el espacio para la 5ta pregunta. 
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Apéndice 4. Encuesta a participantes de los proyectos internos para la 

evaluación aplicada a los Proyectos Internos de Prodigious Latin America 

Este cuestionario se aplica en el contexto del desarrollo del proyecto final de 

graduación de la Maestría en Gerencia de Proyectos del Tecnológico de Costa Rica 

(TEC) de Alejandra Campos. Cuenta con la autorización de Sigfried Bermúdez, 

Director de Clientes Asociado, de Prodigious Latin America.   

El cuestionario está dirigido a las personas que participan en el desarrollo de los 

proyectos internos de Prodigious Latin America. La información que se recoja 

servirá para determinar el estado actual de la gestión de los proyectos internos  en la 

empresa. 

La duración aproximada para completar el cuestionario es de 10 minutos. Toda la 

información que se recoja será catalogada y procesada de forma confidencial. 

La veracidad de su respuesta es clave para obtener resultados confiables.   

Instrucciones: 

1. Se debe completar el cuestionario en su totalidad. 

2. Cada una de las preguntas está compuesta por 3 opciones, enumeradas de la 

1 a la 3.  

3. Se debe seleccionar una respuesta única. 

4. Se deben seleccionar las respuestas marcando el círculo correspondiente 

5. La fecha límite para entregar el cuestionario debidamente llenado es el de una 

semana. 

6. Al finalizar de responder debe seleccionar enviar. 
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Agradezco mucho su aporte.   

1. Los nuevos proyectos internos surgen por:  

 Disponibilidad de recursos  

 Solicitud de un cliente  

 Solicitud de la alta gerencia 

2. ¿Cuándo se evalúa el desempeño de las etapas de los proyectos? 

 Al final de cada etapa 

 Durante la ejecución de las etapas 

 No se evalúa.  

3. ¿Cómo se comunican las aprobaciones de cambio? 

 Oralmente a la persona que ejecuta el cambio  

 Por e-correo a los involucrados con el cambio 

 En reunión con todas las partes involucradas, incluyendo el gerente de 

proyecto. 

4. ¿Una vez autorizados los cambios, como se controla su implementación?   

 Por medio de listados de verificación 

Por bitácora de cambios aprobados e implementados. 

 No se controlan.  
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5. ¿Qué tipo de documentación se genera al finalizar el proyecto? 

Documentación resultante de las actividades del proyecto 

Documentos de cierre de las etapas del proyecto 

Información histórica  

6. ¿Cómo se definen los entregables de los proyectos? 

En reuniones con todos los interesados del proyecto 

En reuniones entre alta gerencia y equipo de proyecto que se asigna.  

En reuniones de la alta gerencia. 

7. ¿Cómo se documentan los entregables de los proyectos? 

 En una lista en un Google Doc. 

 En un sistema de manejo de tiquetes 

 En un registro de requerimientos 

8. ¿Cómo se almacena la documentación de los proyectos internos? 

 En un sistema en línea de manejo de proyectos 

 Utilización de Google Docs. 

 Repositorio de información común 

9. ¿Qué cantidad de cambios pueden realizarse al proyecto? 

 Los cambios necesarios aprobados, siempre y cuando estén de la mano 

con el alcance 

 Los que no afecten la fecha de finalización del proyecto 

 Los solicitados sin importar cambios a la fecha de entrega 

10. ¿Quién define el cronograma del proyecto? 

Departamento o persona interesada que solicita el proyecto 

Entre las partes involucradas 

El gerente general 
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11. ¿Quiénes tienen acceso al cronograma del proyecto? 

 Todos los participantes en el proyecto  

 Sólo el líder del proyecto  

 No hay cronograma, sólo se conoce la fecha de entrega  

12. ¿Cómo se comunican los cambios al cronograma? 

 Por correo  

 Por reunión general  

 Sistema en línea de manejo de proyectos  

13. ¿Cómo se aprueban los costos de las actividades? 

Por propuesta al gerente del proyecto 

Por propuesta al gerente financiero 

Por propuesta al gerente general 

14. ¿Quién controla la información financiera del proyecto durante su ejecución?  

 Todos los interesados del proyecto 

El gerente financiero 

El gerente general 

15. ¿Cómo se definen las métricas de calidad de los proyectos internos? 

 Medidas al resultado del proyecto 

 Listado de verificación para cada tarea. 

 No se definen métricas.  
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16. ¿Para qué se utilizan las medidas del control de calidad de los proyectos 

internos? 

No se utilizan medidas de calidad para los proyectos internos 

Miden la calidad de los procesos del proyecto contra los requerimientos del 

proyecto 

Miden la cantidad de errores que se identifican en el producto final 

17. ¿Cómo se asigna el tiempo de los recursos humanos para los proyectos? 

Recursos asignados por hora 

Recursos asignados por días 

Recursos asignados por semana 

18. ¿Cómo se establece el horario de los recursos humanos para trabajar en un 

proyecto interno? 

De acuerdo al cronograma del proyecto 

De acuerdo a la de finalización del proyecto  

De acuerdo a su disponibilidad 

19. La planificación de la comunicación de los proyectos internos consiste en: 

Una lista de interesados compartida con los desarrolladores del proyecto 

Un calendario de reuniones con los interesados del proyecto 

 Un sistema de proyectos en línea para el desarrollo del proyecto  

20. El análisis cualitativo de los riesgos de los proyectos internos se refleja en  

Un análisis subjetivo de los riesgos del proyecto 

Lista priorizada de los riesgos que afectan el proyecto 

No se realizan análisis de los riesgos de los proyectos internos 
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21. El análisis cuantitativo de los riesgos de los proyectos internos se refleja en  

 Un análisis probabilístico del  proyecto 

 Lista priorizada de los riesgos que afectan el proyecto     

No se realizan análisis de los riesgos de los proyectos internos 

22. El seguimiento  y control de los posibles riesgos de los proyectos internos 

podría generar: 

Recomendación de los riesgos por mitigar 

Recomendación de acciones correctivas y preventivas 

Recomendación de cambios al  alcance 

23. Para el seguimiento y control de las adquisiciones de los proyectos internos se 

realiza la siguiente actividad 

Listado del desempeño de las adquisiciones realizadas al momento 

Listado de problemas potenciales que puedan significar una adquisición no 

planeada anteriormente 

Se anotan los proveedores exitosos dentro del registro de proveedores. 

24. Al cierre de las adquisiciones de los proyectos internos se 

Se anotan los proveedores exitosos dentro del registro de proveedores 

Documenta la aceptación formal de lo entregado por el proveedor 

Se continúa con el desarrollo del proyecto sin un cierre de las adquisiciones 

25. Los cambios solicitados por los grupos de interés de los proyectos internos 

corresponden a: 

Cambios al proyecto para reducir los costos 

Cambios al proyecto para alinearlo a la estrategia de la organización 

Cambios al proyecto para aumentar el impacto del proyecto en la 

organización.   
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Apéndice 5. Encuesta a gerentes para la evaluación aplicada a los Proyectos 

Internos de Prodigious Latin America 

Este cuestionario se aplica en el contexto del desarrollo del proyecto final de 

graduación de la Maestría en Gerencia de Proyectos del Tecnológico de Costa Rica 

(TEC) de Alejandra Campos. Cuenta con la autorización de Sigfried Bermúdez, 

Director de Clientes Asociado, de Prodigious Latin America.   

El cuestionario está dirigido a gerentes de Prodigious Latin America. La 

información que se recoja servirá para determinar el estado actual de la gestión de 

los proyectos internos  en Este cuestionario se aplica en el contexto del desarrollo del 

proyecto final de graduación de la Maestría en Gerencia de Proyectos del 

Tecnológico de Costa Rica (TEC) de Alejandra Campos. Cuenta con la autorización 

de Sigfried Bermúdez, Director de Clientes Asociado, de Prodigious Latin America.   

El cuestionario está dirigido a un grupo de personas cuya participación en los 

proyectos internos es alta. La información que se recoja servirá para determinar el 

estado actual de la gestión de los proyectos internos  en la empresa.   

La duración aproximada para completar el cuestionario es de 15 minutos. Toda la 

información que se recoja será catalogada y procesada de forma confidencial. 

La veracidad de su respuesta es clave para obtener resultados confiables.  

La duración aproximada para completar el cuestionario es de 10 minutos. Toda la 

información que se recoja será catalogada y procesada de forma confidencial. 

La veracidad de su respuesta es clave para obtener resultados confiables.   
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Instrucciones: 

7. Se debe completar el cuestionario en su totalidad. 

8. Cada una de las preguntas está compuesta por 3 opciones, enumeradas de la 

1 a la 3.  

9. Se debe seleccionar una respuesta única. 

10. Se deben seleccionar las respuestas marcando el círculo correspondiente 

11. La fecha límite para entregar el cuestionario debidamente llenado es el una 

semana 

12. Al finalizar de responder debe seleccionar enviar. 

Agradezco mucho su aporte.   

1. ¿Cuáles de los siguientes grupos de procesos se pueden identificar en el 

desarrollo de los proyectos internos? 

 Inicio, ejecución y cierre 

 Planificación, ejecución, control y cierre 

 Iniciación, planificación, ejecución, control y cierre 

2. ¿Cómo se documenta la autorización para un nuevo proyecto interno? 

 Acta de Constitución 

 Ficha Técnica u otro documento aprobado 

 No se documenta 

3. ¿En qué consiste el plan de gestión de los proyectos internos? 

Es un documento que contiene las bases del proyecto 

Es un acuerdo firmado entre las partes 

Es una lista de las tareas elaborada por el equipo desarrollador del 

proyecto 
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4. ¿Cómo se solicitan y se aprueban los cambios en los proyectos internos? 

 Por procedimiento de gestión integrado de cambios 

 Verbalmente entre el gerente de proyecto y quien solicita los cambios 

 Por escrito, autorizados por el gerente del proyecto 

5. ¿Cómo se identifican las áreas que requieren correcciones? 

Recolección de información y evaluación del plan de proyecto 

Monitoreo por medio de listados de verificación 

Revisiones periódicas del estado del proyecto de acuerdo a su línea base 

6. ¿Quién(es) define(n)  el alcance de los proyectos internos? 

 El departamento o persona interesada que lo solicita 

 Entre las partes involucradas 

 El gerente general 

7. ¿Cómo se gestiona la documentación de los proyectos internos? 

Por procedimientos ya establecidos  

 De manera única para cada proyecto  

 No se documentan 

8. ¿Cómo se define el cronograma? 

 En base a la fecha de finalización del proyecto 

En base a sumatoria de fechas de entrega para cada tarea del proyecto 

En base a opinión del personal involucrado sobre fecha de finalización 

posible. 

9. ¿Cómo se establece el tiempo necesario para el desarrollo de cada actividad? 

Juicio de experto 

 Unanimidad entre involucrados en el proyecto 

Disponibilidad de los recursos 
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10. ¿Qué tipo de proyectos internos cuentan con aprobación de financiamiento? 

Proyectos obligatorios 

Proyectos en el presupuesto anual 

Proyectos que generan beneficios financieros a la organización 

11. ¿Qué tipo de controles de calidad se aplican a los proyectos internos? 

 Revisión de cada uno de los entregables 

 Revisión al finalizar el proyecto 

 Revisión al finalizar cada tarea 

12. ¿Qué incluye el Plan de Mejora de Procesos de los proyectos internos? 

Actividades que podrían mejorar el desempeño del proyecto 

No se gestiona un plan de mejoras para los proyectos internos 

Actividades para la reducción del tiempo de las tareas 

13. El control de calidad verifica 

El alcance 

El cumplimiento del tiempo de finalización del proyecto 

La calidad del  producto y proyecto 

14. ¿Cómo se determina el éxito de los proyectos internos? 

Cumplió el cronograma 

No implico más costos de los establecidos 

Cumplió con el alcance 

15. ¿Cómo se eligen los recursos humanos que van a trabajar en el proyecto? 

 Por disponibilidad  

 Por experiencia del recurso  

Por costo del recurso  
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16. Una vez iniciado el proyecto, ¿cómo se manejan las comunicaciones? 

Por medio de un correo  

 Por medio de una reunión general  

 Oralmente 

17. ¿Cuál es el propósito de la información de desempeño? 

Proveer un estado e información de progreso del proyecto 

Comunicar los resultados de las tareas 

Recolectar la información del avance 

18. El plan de gestión de riesgos define: 

La metodología, roles y responsabilidades,  presupuesto y tiempo para el 

manejo de los riesgos 

Las herramientas e información que se utiliza para eliminar los riesgos 

No hay un plan de riesgos 

19. La información sobre nuevos posibles riesgos de los proyectos internos se: 

Documenta en un nuevo registro de riesgos 

Se actualiza en el registro de riesgos 

No se registra 

20. ¿Cómo respuesta al manejo de los riesgos de los proyectos internos, se 

realiza alguna de las siguientes actividades? 

Actualización de los planes de costo, cronograma y calidad 

Listado de posibles respuestas a los riesgos identificados con mayor 

impacto 

Se almacena la información hasta el momento en que uno de los riesgos se 

presente  
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21. ¿Cómo se seleccionan los proveedores para que participen en una cotización 

 Recomendaciones de los involucrados 

 Lista de proveedores ya aprobados 

 Estudio de mercado  

22. ¿Qué tipo de acuerdos se dan con los proveedores en el desarrollo de los 

proyectos internos? 

Tiempo de entrega 

Condiciones y términos de aceptación 

Precio final y precio de posibles cambios 

23. ¿Cómo se identifican los grupos de interés de los proyectos internos? 

Matriz de identificación y registro 

No se identifican ni se documentan formalmente 

Se anotan en un registro de interesados  

24. El plan de gestión de los grupos de interés: 

Busca aumentar la cantidad de personas interesadas en el proyecto 

Busca la integración y apoyo de los grupos de interés al proyecto  

No se cuenta con un plan de gestión de los grupos de interés. 

25. La búsqueda del apoyo de los grupos de interés en los proyectos internos 

genera: 

Un listado de los posibles problemas para obtener apoyo 

Lista de cambios solicitados por el grupo de interés 

Actualización al registro de interesados 
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Apéndice 6. Listado de Verificación para la Evaluación de la Documentación 

aplicada a los Proyectos Internos de Prodigious Latin America 

Este listado se aplica en el contexto del desarrollo del proyecto final de graduación 

de la Maestría en Gerencia de Proyectos del Tecnológico de Costa Rica (TEC) de 

Alejandra Campos. Cuenta con la autorización de Sigfried Bermúdez, Director de 

Clientes Asociado, de Prodigious Latin America.   

El listado está dirigido personas que están desarrollando proyectos internos. La 

información que se recoja servirá para determinar el estado actual de la gestión de 

los proyectos internos  en la empresa.   

La duración aproximada para completar el listado es de 10 minutos. Toda la 

información que se recoja será catalogada y procesada de forma confidencial. 

La veracidad de su respuesta es clave para obtener resultados confiables.   

 Integración 

1 Se define cual es el propósito del proyecto  

2 Se utiliza documentación estandarizada para la definición del proyecto  

3 Se documentan las nuevas ideas de proyectos  

4 Se realiza un proceso de aprobación para las ideas de proyectos  

 Alcance 

5 Se define el alcance  del proyecto  

6 Se establece una lista de tareas para el proyecto  

 Tiempo 

7 Se establece un tiempo de entrega final  
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8 Se  establece un cronograma para las actividades del proyecto  

9 Se realizan actualizaciones a los cronogramas  

 Costo 

10 Se define un presupuesto para el proyecto  

11 Se incluye el costo de los recursos humanos dentro de los costos del proyecto  

12 Se maneja un proceso para la aprobación del presupuesto  

 Calidad 

13 Se definen parámetros de calidad para los proyectos  

14 Se controla la calidad  

 Recursos Humanos 

15 Se documentan los roles del proyecto interno  

16 Se seleccionan los recursos  asignados por medio de un proceso establecido.  

17 Se establecen horarios para el desarrollo del proyecto  

 Comunicaciones 

18 Se definen estándares y medios de comunicación entre los involucrados.  

19 Se comunica a la organización sobre avances del proyecto  

 Riesgos 

20 Se identifican los riesgos del proyecto  

21 Se priorizan los riesgos  

22 Se generan planes para la atención de los riesgos identificados  

 Adquisiciones 

23 Existen estándares para la documentación de las adquisiciones   

24 Se analizan distintos proveedores antes de realizar las adquisiciones.  

 Grupos de Interés  
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25 Se cuenta con el apoyo de la administración   

26 La opinión de los grupos de interés influye en el proyecto  
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Apéndice 7. Entrevista a personal seleccionado  participante de los proyectos 

internos, para la evaluación de la situación de los proyectos internos para 

Prodigious Latin America. 

Este cuestionario se aplica en el contexto del desarrollo del proyecto final de 

graduación de la Maestría en Gerencia de Proyectos del Tecnológico de Costa Rica 

(TEC) de Alejandra Campos. Cuenta con la autorización de Sigfried Bermúdez, 

Director de Clientes Asociado, de Prodigious Latin America.   

El cuestionario está dirigido a un grupo de personas cuya participación en los 

proyectos internos es alta. La información que se recoja servirá para determinar el 

estado actual de la gestión de los proyectos internos  en la empresa.   

La duración aproximada para completar el cuestionario es de 15 minutos. Toda la 

información que se recoja será catalogada y procesada de forma confidencial. 

La veracidad de su respuesta es clave para obtener resultados confiables.   

Agradezco mucho su aporte.   

Introducción a los proyectos internos: Un esfuerzo temporal que se lleva a 

cabo para crear un producto, servicio o resultado único, dentro de la 

organización, no financiado por el cliente. 

1. ¿Cómo se inicia el desarrollo de los proyectos internos? 

2. ¿Una vez aprobado el proyecto, quien maneja la ejecución de este, y como lo 

realiza? 

3. ¿Cómo se establece el alcance el proyecto, se cuenta con una definición 

clara, se valida y se controla? 

4. ¿Cómo se manejan los riesgos? 
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5. ¿Cómo es el manejo del tiempo y cronograma para los proyectos internos? 

6. ¿Cómo se manejan las adquisiciones y el control de costos con respecto a las 

finanzas de la empresa? 

7. ¿Cuentan con historial sobre los proyectos que se han realizado? 

8. ¿Han encontrado problemas para el desarrollo de los proyectos internos? 

9. ¿Cuentan con apoyo para los proyectos? 

10. ¿Cómo es la asignación de los recursos humanos? 

11. Una vez terminado el proyecto, ¿se realiza un proceso de cierre? 

12. ¿Cuáles son los factores de éxito que determinar un proyecto interno? 

13. ¿Cuál es el proceso para las comunicaciones de los proyectos internos? 
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Apéndice 9. Lista de proyectos iniciados o propuestos  

Tabla 5-3. Proyectos y su estado actual 
Proyecto Estado 

Bosz box no se termino 

Bosz Smart no se termino 

Gadgets  finalizado 

Meeting room tools finalizado 

Totem apps no se termino 

Security en proceso 

QA connect finalizado 

QA sharepoint en proceso 

911 help finalizado 

Incidence manager en proceso 

Employees tool en proceso 

Boszbook en proceso 

Recruitment en proceso 

Utilizations en proceso 

Skill matrix en proceso 

Hr app en proceso 

Interview app en proceso 

Boszmagazine en proceso 

Resource booking tool en proceso 

Daily status reporting en proceso 

Association tool en proceso 

Fundavida No se termino 

Sonar a colores finalizado 

Decoración interna finalizado 

Expo empleo finalizado 

Digitas Science fair finalizado 

Plan Piloto de Certificaciones en proceso 

Capability portfolio finalizado 

Bosz women en proceso 

Brand launch finalizado 

Social activities (Bosz fest, día del padre, get together, Bd 
celebrations) en proceso 

Ecobosz en proceso 

Blood donation campaign  finalizado 

Days off policies: marriage leave, fallecimientos, finalizado 
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Tabla 5-3. Proyectos y su estado actual 
Proyecto Estado 

paternidad, etc.  

Internal policies: dress code, kitchen use. (using Janus) en proceso 

Performance reviews (tech feedback) en proceso 

Template for disciplinary actions and process (verbal and 
written) en proceso 

Benefits administration: servicio al cliente en proceso 

New benefits implementation (rutas busetas) en proceso 

Responsabilidad social en proceso 

Reward and recognition program en proceso 

Clima organizacional en proceso 

Capability matrix en proceso 

VOC tools en proceso 

Leadership development en proceso 

Employee Programs: Certification and Ambassador en proceso 

Strategic allliances: Cenfo, Cetav, Intensa en proceso 

Market research en proceso 

XGENIZ: un proyecto para exámenes de personalidad y 
desarrollo integral en proceso 

Tech and non-tech trainings, workshops, etc. en proceso 

English reinforcement en proceso 

OB and JANUS en proceso 

(continuación) 
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Apéndice 10. Listado de tablas y la descripción de la elaboración  

Tabla 5-4. Descripción de la elaboración de tablas 

 Número de tabla y descripción de contenidos Fuente Programa Año 

Tabla 1-1. Relación de objetivos específicos  con entregables 

Elaboración 
Propia 

Microsoft Word 

2013 

Tabla 3-1. Resumen para el Desarrollo del Marco Metodológico.  

Tabla 3-2. Variables con relación a las técnicas y herramientas y entregables del proyecto. 

Tabla 3-3  Lista de distribución  para el desarrollo de las encuestas. 

Tabla 3-4.  Gerentes de proyecto por cuenta. 

Tabla 3-5  Lista de distribución de las entrevistas. 

Tabla 3-6.  Distribución de preguntas con respecto a los 5 grupos de procesos y las 10 áreas de conocimiento 

Tabla 3-7.  Lista de proyectos del listado de verificación. 

Tabla 3-9.  Participantes de la sesión. 

Tabla 4-1. Respuestas de la Encuesta a Gerentes. 

Tabla 4-2.  Resultados pregunta 1. Encuesta a gerentes. 

Microsoft Excel Tabla 4-3.  Resultados pregunta 2 Encuesta a gerentes. 

Tabla 4-4.  Resultados pregunta 3. Encuesta a gerentes. 

Tabla 4-5.  Resultados pregunta 4. Encuesta a gerentes. 

Tabla 4-6.  Resultados pregunta 5. Encuesta a gerentes. 

Tabla 4-7.  Resultados pregunta 6. Encuesta a gerentes. 

Tabla 4-8.  Resultados pregunta 7. Encuesta a gerentes. 

Tabla 4-9.  Resultados pregunta 8. Encuesta a gerentes. 

Tabla 4-10.  Resultados pregunta 9. Encuesta a gerentes. 

Tabla 4-11.  Resultados pregunta 10. Encuesta a gerentes. 

Tabla 4-12.  Resultados pregunta 11. Encuesta a gerentes. 
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Tabla 5-4. Descripción de la elaboración de tablas 

 Número de tabla y descripción de contenidos Fuente Programa Año 

Tabla 4-13.  Resultados pregunta 12. Encuesta a gerentes. 

Tabla 4-14.  Resultados pregunta 13. Encuesta a gerentes. 

Tabla 4-15.  Resultados pregunta 14. Encuesta a gerentes. 

Tabla 4-16.  Resultados pregunta 15. Encuesta a gerentes. 

Tabla 4-17.  Resultados pregunta 16. Encuesta a gerentes. 

Tabla 4-18.  Resultados pregunta 17. Encuesta a gerentes. 

Tabla 4-19.  Resultados pregunta 18. Encuesta a gerentes.  

Tabla 4-20.  Resultados pregunta 19. Encuesta a gerentes. 

Tabla 4-21.  Resultados pregunta 20. Encuesta a gerentes. 

Tabla 4-22.  Resultados pregunta 21. Encuesta a gerentes. 

Tabla 4-23.  Resultados pregunta 22. Encuesta a gerentes. 

Tabla 4-24.  Resultados pregunta 23. Encuesta a gerentes. 

Tabla 4-25.  Resultados pregunta 24. Encuesta a gerentes. 

Tabla 4-26.  Resultados pregunta 25. Encuesta a gerentes. 

Tabla 4-27.  Resultados de la encuesta a participantes. Microsoft Word 

Tabla 4-28.  Resultados pregunta 1. Encuesta a participantes.  

Tabla 4-29.  Resultados pregunta 1. Encuesta a participantes.  

Tabla 4-30.  Resultados pregunta 3. Encuesta a participantes.  

Tabla 4-31.  Resultados pregunta 4. Encuesta a participantes. 

Microsoft Excel 

Tabla 4-32.  Resultados pregunta 5. Encuesta a participantes. 

Tabla 4-33.  Resultados pregunta 6. Encuesta a participantes. 

Tabla 4-34.  Resultados pregunta 7. Encuesta a participantes. 

Tabla 4-35.  Resultados pregunta 8. Encuesta a participantes. 

Tabla 4-36.  Resultados pregunta 9. Encuesta a participantes. 

(continuación) 
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Tabla 5-4. Descripción de la elaboración de tablas 

 Número de tabla y descripción de contenidos Fuente Programa Año 

Tabla 4-37.  Resultados pregunta 10. Encuesta a participantes. 

Tabla 4-38.  Resultados pregunta 11. Encuesta a participantes. 

Tabla 4-39.  Resultados pregunta 12. Encuesta a participantes. 

Tabla 4-40.  Resultados pregunta 13. Encuesta a participantes. 

Tabla 4-41.  Resultados pregunta 14. Encuesta a participantes. 

Tabla 4-42.  Resultados pregunta 15. Encuesta a participantes.  

Tabla 4-43.  Resultados pregunta 16. Encuesta a participantes. 

Tabla 4-44.  Resultados pregunta 17. Encuesta a participantes. 

Tabla 4-45.  Resultados pregunta 18. Encuesta a participantes. 

Tabla 4-46.  Resultados pregunta 19. Encuesta a participantes. 

Tabla 4-47.  Resultados pregunta 20. Encuesta a participantes. 

Tabla 4-48.  Resultados pregunta 21. Encuesta a participantes. 

Tabla 4-49.  Resultados pregunta 21. Encuesta a participantes. 

Tabla 4-50.  Resultados pregunta 23. Encuesta a participantes. 

Tabla 4-51.  Resultados pregunta 26. Encuesta a participantes. 

Tabla 4-52.  Resultados pregunta 25. Encuesta a participantes. 

Tabla 4-53.  Respuestas para la pregunta 1 de las entrevistas. 

Tabla 4-54.  Respuestas para la pregunta 2 de las entrevistas. 

Tabla 4-55.  Respuestas para la pregunta 3 de las entrevistas. 
Tabla 4-56.  Respuestas para la pregunta 4 de las entrevistas. 

Microsoft Excel Tabla 4-57.  Respuestas para la pregunta 5 de las entrevistas. 

Tabla 4-58.  Respuestas para la pregunta 6 de las entrevistas. 

Tabla 4-59.  Respuestas a la pregunta 7 de las entrevistas. 

Tabla 4-60.  Respuestas para la pregunta 8 de las entrevistas. 

(continuación) 
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Tabla 5-4. Descripción de la elaboración de tablas 

 Número de tabla y descripción de contenidos Fuente Programa Año 

Tabla 4-61.  Respuestas para la pregunta 9 de las entrevistas.  

Tabla 4-62.  Respuestas para la pregunta 10 de las entrevistas. 

Tabla 4-63.  Respuestas para la pregunta 11 de las entrevistas. 

Tabla 4-64.  Respuestas de los listados de verificación. 

Microsoft Word Tabla 4-65 . Conclusiones generales de las herramientas de investigación 

Tabla 4-66. Resumen de resultados de las herramientas 

Tabla 4-67.  Matriz de principales debilidades validadas relacionadas con las áreas de conocimiento y grupos de 
procesos según PMBOK® 2013. 

Tabla 4-68. Matriz de clasificación de proyectos. 

Tabla 4-69. Listado de Proyectos Internos. 

Tabla 4-70. Acta de constitución. Elaboración propia en Microsoft Word, 2013. 

Tabla 4-71.  Declaración del Alcance. 

Tabla 4-72.  Estructura de desglose de trabajo 

Tabla 4-73. Ruta crítica. 

Tabla 4-74. Estimación de costos. 

Tabla 4-75. Solicitud de cambios. 

Tabla 4-76. Disponibilidad de recursos. 

Tabla 4-77. Equipo ejecutor. 

Tabla 4-78. Matriz de comunicación. 

Tabla 4-79. Calendario de Eventos. 

Tabla 4-80. Matriz de administración de riesgos. 

Tabla 4-81. Matriz de probabilidad. 

Tabla 4-82. Matriz de impacto. 

Tabla 4-83. Matriz de valores. 

(continuación) 
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Tabla 5-4. Descripción de la elaboración de tablas 

 Número de tabla y descripción de contenidos Fuente Programa Año 

Tabla 4-84. Matriz de probabilidad e impacto.. 

Tabla 4-85. Invitación de licitantes. 

Tabla 4-86. Comparación de ofertas.  

Tabla 4-87. EDT con adquisiciones. 

Tabla 4-88. Registro de proveedores. 

Tabla 4-89. Matriz de involucrados. 

Tabla 4-90. Acta de cierre de proyectos. 

Tabla 4-91. Lecciones aprendidas. 

Tabla 4-92. Herramientas, técnicas y procesos 

Tabla 4-93. Índice de contenido de la guía 

Tabla 4-94.  Público meta para la capacitación. 

Tabla 4-95.  Objetivos para el nivel 1. 

Tabla 4-96.  Contenidos para el eje temático 1. 

Tabla 4-97.  Contenidos para el eje temático 2 

Tabla 4-98.  Contenidos para el nivel 2. 

Tabla 4-99.  Contenidos para el eje temático 3. 

Tabla 4-100  Contenidos para el eje temático 4. 

Tabla 4-101.  Contenidos para el eje temático 5. 

Tabla 4-102.  Contenidos para el eje temático 6. 

Tabla 4-103  Contenidos para el eje temático 7. 

Tabla 4-104  Contenidos para el nivel 3.  Microsoft 
Word 

 

Tabla 4-105.  Contenidos para el eje temático 8.   

Tabla 4-106.  Contenidos para el eje temático 9.   

(continuación) 
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Tabla 5-4. Descripción de la elaboración de tablas 

 Número de tabla y descripción de contenidos Fuente Programa Año 

Tabla 4-107.  Contenidos para el eje temático 10.   

Tabla 4-108.  Contenidos para el eje temático 11.   

Tabla 4-109.  Contenidos para el eje temático 12.    

Tabla 4-110 .  Contenidos para el eje temático 13.   

Tabla 4-111.  Contenidos para el eje temático 14.   

Tabla 4-112.  Contenidos para el eje temático 15.   

Tabla 4-113.  Contenidos para el eje temático 16.   

Tabla 4-114.  Contenidos para el eje temático 17.   

Tabla 4-115.  Contenidos para el eje temático 18.   

Tabla 4-116.  Costos de capacitación en colones por grupo meta.   

Tabla 4-117.  Presupuesto en colones para el programa de capacitación.   

Tabla 5-1. Resumen de respuestas de las entrevistas.   

Tabla 5-2. Minuta grupo focal.   

Tabla 5-3. Proyectos y su estado actual   

Tabla 5-4. Descripción de la elaboración de tablas   

Tabla 5-5. Descripción de la elaboración de figuras    

 

 

(continuación) 
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Apéndice 11. Listado de figuras y la descripción de la elaboración 

Tabla 5-5. Descripción de la elaboración de figuras 

 Número de figura y descripción de contenidos Fuente Programa Año 

Figura 1-1 Esquema de trabajo de la producción digital en Prodigious Latin America. 

Elaboración 
Propia con 

información de 
Prodigious Latin 

America  
Adobe 

Ilustrador 

2013 

Figura 1-2  Estructura Organizacional de Prodigious Latin America. 

Figura 1-3 Flujo de Trabajo para Digitas. 

Figura 1-4  Clasificación de los proyectos internos de Prodigious Latin America según la solicitud 

Figura 1-5  Árbol de problemas para el manejo de los proyectos internos de Prodigious Latin America Versión 2. 

Figura 2-1 Mapeo de proyectos según Wheelwright y Clark (1992) 
Elaboración 
propia con 

información de  
Wheelwright y 
Clark (1992) Figura 2-2 Equipo pesado de acuerdo con Clark y Wheelwright (1992) 

Figura 2-3 Esquema de la funcionalidad de Wrike 
 Sitio web de 
Wrike   

Figura 4-1. Resultados pregunta 1. Encuesta a gerentes. 

Elaboración 
Propia 

Microsoft 
Excel 

Figura 4-2. Resultados pregunta 2. Encuesta a gerentes. 

Figura 4-3. Resultados pregunta 3. Encuesta a gerentes. 

Figura 4-4. Resultados pregunta 4. Encuesta a gerentes. 

Figura 4-5. Resultados pregunta 5. Encuesta a gerentes. 

Figura 4-6. Resultados pregunta 6. Encuesta a gerentes. 

Figura 4-7. Resultados pregunta 7. Encuesta a gerentes. 

Figura 4-8. Resultados pregunta 8. Encuesta a gerentes. 

Figura 4-9. Resultados pregunta 9. Encuesta a gerentes. 

Figura 4-10. Resultados pregunta 10. Encuesta a gerentes. 
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Tabla 5-5. Descripción de la elaboración de figuras 

 Número de figura y descripción de contenidos Fuente Programa Año 

Figura 4-11. Resultados pregunta 11. Encuesta a gerentes. 

Figura 4-12. Resultados pregunta 12. Encuesta a gerentes. 

Figura 4-13. Resultados pregunta 13. Encuesta a gerentes.  

Figura 4-14. Resultados pregunta 14. Encuesta a gerentes. 

Figura 4-15. Resultados pregunta 15. Encuesta a gerentes. 

Figura 4-16. Resultados pregunta 16. Encuesta a gerentes. 

Figura 4-17. Resultados pregunta 17. Encuesta a gerentes. 

Figura 4-18. Resultados pregunta 18. Encuesta a gerentes. 

Figura 4-19. Resultados pregunta 19. Encuesta a gerentes. 

Figura 4-20. Resultados pregunta 20. Encuesta a gerentes. 

Figura 4-21. Resultados pregunta 21. Encuesta a gerentes. 

Figura 4-22. Resultados pregunta 22. Encuesta a gerentes. 

Figura 4-23. Resultados pregunta 23. Encuesta a gerentes. 

Figura 4-24. Resultados pregunta 24. Encuesta a gerentes. 

Figura 4-25. Resultados pregunta 25. Encuesta a gerentes. 

Figura 4-26.  Resultados pregunta 1. Encuesta a participantes. 

Figura 4-27. Resultados pregunta 2.  Encuesta a participantes. 

Figura 4-28. Resultados pregunta 3. Encuesta a participantes. 

Figura 4-29.  Resultados pregunta 4. Encuesta a participantes.  . 

Figura 4-30.  Resultados pregunta 5. Encuesta a participantes. 

Figura 4-31.  Resultados pregunta 6. Encuesta a participantes. 

Figura 4-32.  Resultados pregunta 7. Encuesta a participantes. 

Figura 4-33.  Resultados pregunta 8. Encuesta a participantes. 

Figura 4-34.  Resultados pregunta 9. Encuesta a participantes. 

(continuación) 
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Tabla 5-5. Descripción de la elaboración de figuras 

 Número de figura y descripción de contenidos Fuente Programa Año 

Figura 4-35.  Resultados pregunta 10. Encuesta a participantes. 

Figura 4-36.  Resultados pregunta 11. Encuesta a participantes.  

Figura 4-37.  Resultados pregunta 12. Encuesta a participantes. 

Figura 4-38.  Resultados pregunta 13. Encuesta a participantes. 

Figura 4-39.  Resultados pregunta 14. Encuesta a participantes. 

Figura 4-40.  Resultados pregunta 15. Encuesta a participantes. 

Figura 4-41.  Resultados pregunta 16. Encuesta a participantes. 

Figura 4-42. Resultados pregunta 17. Encuesta a participantes. 

Figura 4-43.  Resultados pregunta 18. Encuesta a participantes. 

Figura 4-44.  Resultados pregunta 19. Encuesta a participantes. 

Figura 4-45.  Resultados pregunta 20. Encuesta a participantes. 

Figura 4-46.  Resultados pregunta 21. Encuesta a participantes. 

Figura 4-47.  Resultados pregunta 22. Encuesta a participantes. 

Figura 4-48.  Resultados pregunta 23. Encuesta a participantes. 

Figura 4-49.  Resultados pregunta 26. Encuesta a participantes. 

Figura 4-50.  Resultados pregunta 25. Encuesta a participantes. 

Figura 4-51.  Gráfico de resultados para la pregunta 1 de las entrevistas. 

Figura 4-52.  Gráfico de resultados para la pregunta 2 de las entrevistas. 

Figura 4-53.  Gráfico de resultados para la pregunta 3 de las entrevistas. 

Figura 4-54.  Gráfico de resultados para la pregunta 4 de las entrevistas. 

Figura 4-55. Gráfico de respuestas para la pregunta 5 de las entrevistas. 

Figura 4-56.  Gráfico de respuestas para la pregunta 6 de las entrevistas. 

Figura 4-57.  Gráfico de respuestas de la pregunta 7 de las entrevistas. 

Figura 4-58.  Gráfico de respuestas de la pregunta 8 de las entrevistas. 

(continuación) 
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Tabla 5-5. Descripción de la elaboración de figuras 

 Número de figura y descripción de contenidos Fuente Programa Año 

Figura 4-59.  Gráfico de respuestas de la pregunta 9 de las entrevistas.  

Figura 4-60.  Gráfico de respuestas de la pregunta 10 de las entrevistas. 

Figura 4-61.  Gráfico de respuestas de la pregunta 11 de las entrevistas. 

Figura 4-62.  Gráfico de respuestas del listado de verificación. 

Figura 5-1. Mapa conceptual 
Elaboración 
Propia 

Adobe 
Illustrador 

2014 

Figura 1-1 Esquema de trabajo de la producción digital en Prodigious Latin America. 
Elaboración 
Propia 

Microsoft  
Excel 

2013 

 

(continuación) 

 


