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Abstract    Resumen 

 
 
 
 
 
 
The work done is the "Cost Control System 
Design for Construction of Substations", which 
involves creating a system that allows control of 
costs under the accounting code structure used 
by the Instituto Costarricense de Electricidad. 

To achieve the stated objectives was 
carried out a preliminary study of all 
documentation and construction plans with the 
ICE makes the implementation and monitoring of 
such projects. Then relate the activities planned 
for the project under the code ST Garita 
accounting through the development of work 
breakdown structure using the program WBS 
Chart Pro. 

There were talks by induction on the 
construction, maintenance and commissioning of 
substations as well as training on the software 
used (Visual Studio .Net and Microsoft Access) to 
create the system to control costs. It is then 
begun to programming and design of each of the 
forms and sections that comprise the system. 

The work ends with the program's 
inception Cost Control System, which 
allows a daily cost control through the introduction 
of information labor, materials, machinery and 
equipment, which generate reports with useful 
information for the engineer. 

 
 
 
 
 

El trabajo realizado es el “Diseño de un Sistema 
para el Control de Costos en la Construcción de 
Subestaciones”, el cual consiste en la creación de 
un sistema que permita realizar el control de 
costos según la estructura del código contable 
que utiliza el Instituto Costarricense de 
Electricidad.  
 

Para alcanzar los objetivos planteados se 
realizó un estudio previo de toda la 
documentación y planos constructivos con que el 
ICE realiza la ejecución y control de dichos 
proyectos. Luego se relacionaron las actividades 
programadas para el proyecto ST Garita con el 
código contable por medio de la elaboración de la 
Estructura de Desglose de Trabajo, utilizando el 
programa WBS Chart Pro. 

 
Se recibieron charlas de inducción sobre 

la construcción, mantenimiento y puesta en 
marcha de las subestaciones, así como la 
capacitación sobre los software utilizados (Visual 
Studio .Net y Microsoft Access) con el que se 
creó el sistema para el control de costos. 
Seguidamente se dio el inicio de la programación 
y diseño de cada uno de los formularios y 
submenús que conforman el sistema. 
 
 El trabajo finaliza con la creación del 
programa Cost Control System, el cual 
permite realizar un control costo diario por medio 
de la introducción de información de la mano de 
obra, materiales, maquinaria y equipo, con la cual 
se generan reportes con información  útil para el 
usuario. 
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Prefacio 

 
 
 
 
 
 
El proyecto desarrollado consiste en el diseño de 
una aplicación que contempla las tres áreas de 
trabajo (civil, mecánica y eléctrica) que conforman 
la construcción de una subestación. Lo anterior 
con el fin de  llevar el control de costos semanal 
de mano de obra, maquinaria, equipo, y 
materiales (esta última relacionada con sistema 
de inventario) asociados a una actividad o área 
específica. 
 

La obra donde se desarrolló la práctica 
profesional dirigida fue la construcción de la 
Subestación Garita Ampliación # 4, en donde se 
construye una nueva subestación con 230 kV de 
capacidad para ocho módulos, de los cuales la 
ampliación citada contempla la construcción de 
tres módulos de líneas y un módulo de reserva. 
Además se construyen elementos requeridos 
para el adecuado funcionamiento y control de la 
subestación (bunker, ductos, drenajes, tapia 
perimetral, etc.). 

 
El Centro de Servicio de Construcción (CSC) 

no posee una aplicación completa para el control 
de costos de este tipo, de ahí la necesidad del 
presente proyecto, el cual pretende proveer dicha 
herramienta; por lo cual el objetivo general es 
diseñar un sistema para el control de costos, que 
será de fácil manejo para los usuarios y que se 
pueda seguir utilizando en la construcción de 
futuras subestaciones. 
 
 Primeramente agradezco a Dios por 
darme la salud, sabiduría y fortaleza para 
culminar con éxito mis estudios universitarios, a la 
vez agradezco a todas las personas que 
estuvieron involucradas en el desarrollo de mi 
práctica profesional dirigida, al personal del 
Centro de Servicio en Construcción y a los 
ingenieros Andrés Rojas y Hernaldo Sánchez por 
su aporte invaluable a este trabajo. De igual 
manera hago extensivo el agradecimiento a mi 
profesor, el ingeniero Juan Carlos Coghi por la 

guía incondicional con la cual se lograron los 
objetivos planteados y por compartir su  
experiencia en este campo. 
 

Finalmente quiero dar un profundo 
agradecimiento a mis padres Tito y Marta, a mis 
hermanos y demás familiares por todo el apoyo 
brindado durante mis años de estudio, 
especialmente a mi madre que con su ejemplo de 
superación y espíritu de lucha ha sido la fuente 
de inspiración para lograr mis metas. 
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Resumen ejecutivo 

 
 
 
 
 
 
Las subestaciones forman parte de los proyectos 
de generación que construye el ICE por medio del 
departamento de Construcción de Obras 
Electromecánicas (COE), el desarrollo de este 
tipo de proyectos está determinado por tres 
áreas, la civil que consiste en la construcción de 
los cimientos del marco principal y de los 
módulos, así como la construcción de las obras 
colaterales (ducto, paso ductos, drenajes, bunker, 
bóveda, etc.) a la subestación. El área mecánica 
que consiste en ensamble y montaje de 
estructura mayor, estructura de equipos en los 
cimientos, así como la colocación de equipos. 
Finalmente está el área eléctrica que consiste en 
trabajos de instalación de malla a tierra, 
aterrizamiento de estructura y equipos, 
alambrado de equipos, tendido de cable y la 
conexión de la subestación con la línea de 
transmisión. Viendo la importancia de estos 
proyectos y el gran capital que se invierte, el 
control de costos es fundamental para asegurar el 
éxito en los mismos. 
 

Este trabajo se realizó con el fin de 
satisfacer la necesidad que existe en el CSC  de 
contar con un sistema programado que sea capaz 
de realizar el control de costos de manera 
eficiente y oportuna, por ello se planteó como 
objetivo general la creación de un sistema de 
control de costos y con un submenú adicional con 
el cual llevar el inventario de las obras. 

 
 Para realizar dicho sistema, 
primeramente se realizó un estudio de planos 
constructivos y de la estructura de costos que 
utiliza el ICE para realizar el control en sus obras, 
con el fin de tener claro el objeto de estudio para 

el cual se desarrollaría el sistema. Luego de 
concluir los estudios previos se elaboró la 
Estructura de Desglose del Trabajo, donde se 
relacionaron las actividades programadas para la 
ST Garita con el código contable, lo que permitió 
una mejor visualización de la estructura contable 
por orden de importancia. 

 
Después se inició con el desarrollo del 

sistema para el control de costos, empleando las 
plataformas de Visual Studio y Microsoft Access, 
para ello primeramente se realizo el diseño lógico 
del sistema, seguido de la programación de todos 
los formularios con los que funciona el sistema. 
 
 El trabajo culminó con la creación de 
dicho sistema, denominado Cost Control 
System en su primera versión y con su 
respectivo manual de usuario, con el cual se 
realizara el control de costos en la construcciones 
de subestaciones por medio de cada uno de los 
submenús que contiene el sistema y por medio 
de la generación de reportes se obtendría 
información relevante para el ingeniero o director 
del proyecto. 

 Figura 1. Pantalla principal del sistema. 

(Visual Studio .Net 2005) 
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Introducción 

 

 
 
 
 
 
Dentro de los proyectos de generación eléctrica 
que desarrolla el Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE) se encuentran las 
subestaciones, que son instalaciones destinadas 
a modificar y establecer los niveles de tensión de 
una infraestructura eléctrica, con el fin de facilitar 
el transporte y distribución de la energía eléctrica. 
El Centro de Servicio de Construcción (CSC) por 
medio del departamento de Construcción de 
Obras Electromecánicas (COE) es el encargado 
de ejecutar y controlar el desarrollo de dichas 
obras, ya que este cuenta con la experiencia y el 
equipo necesario para la construcción de 
subestaciones. La ejecución de la práctica 
profesional dirigida en el COE consiste en la 
creación de un sistema de control de costos, 
tomando como base el Proyecto de Ampliación 
de la Subestación Garita # 4. 
 

La estructura de costos que utiliza el ICE está 
compuesta por el código financiero institucional 
(cuenta mayor, grupo de activo, proyecto, número 
de obra, mayor auxiliar, costo 1, costo 2, costo 3 
y objeto de gasto), por medio de este se asigna y 
se ubica el gastos de recursos generados por la 
construcción de cada proyecto.  

 
La identificación de un proyecto está dada 

por la cuenta mayor, el grupo de activo, el 
proyecto y número de obra que en nuestro caso 
sería Obras en Construcción, Subestaciones, 
Transmisión Peñas Blancas-Garita y ST Garita 
Ampliación # 4 respectivamente. Seguidamente 
se identifican los costos por medio de el mayor 
auxiliar que indica cada bloque de trabajo, el 
costo 1 el área (civil, mecánica y eléctrica), el 
costo 2 la sub-actividad y el costo 3 las tareas,                       

con lo cual se va generando información de lo 
general a lo específico. Por último, está el objeto 
de gasto, este identifica el costo según su tipo 
(mano de obra, materiales, maquinaria, equipo, 
etc.) de acuerdo con el catálogo para objeto de 
gasto que maneja el ICE. 

 
Actualmente el COE realiza el control de 

costos en los proyectos de subestaciones por 
medio de un formulario hecho en Excel (ver 
Anexo 1), en este se va a introducir toda la 
información referente a la mano de obra, 
materiales, maquinaria y equipo utilizado por 
actividad, en un proyecto determinado, utilizando 
la estructura de costos. Sin embargo, este 
formulario solo realiza las sumatorias de horas 
laboradas, horas operadas y cantidad para el 
personal, maquinaria y materiales 
respectivamente. Luego se realiza manualmente 
el cálculo y la ubicación del costo de cada uno de 
los rubros, multiplicando las horas o cantidad por 
el monto o precio establecido. 

 
En este formulario toda la información tiene 

que ser digitada día con día, por lo que maneja 
un alto porcentaje de error humano, a la vez es 
un proceso tedioso, complicado y muy lento para 
obtener el costo por actividad. El problema de no 
contar con una aplicación que brinden la 
información oportunamente afecta la toma de 
decisiones durante la ejecución del proyecto. De 
ahí la necesidad de crear un sistema que pueda 
efectuar de manera eficiente y segura el control 
de costos en la construcción de subestaciones y 
que permita generar de manera oportuna dicha 
información. Además, que sea un sistema de fácil 
manejo para los usuarios. 
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Tomando en cuenta el problema se plantea como 
objetivo general diseñar un sistema en una 
plataforma conjunta de Visual Basic .Net y 
Microsoft Access, para realizar el control de 
costos de la obra, en proyectos de construcción 
de subestaciones, tomando como referencia los 
datos de la construcción de la ST Garita 
ampliación # 4. 

 
Los objetivos específicos que se plantean 

para poder realizar este trabajo son los 
siguientes: 

 
a. Estudiar todos los aspectos relacionados 

con la construcción de una subestación, 
como lo son los planos constructivos, 
logística, objetos de gasto, catálogos 
contables, categorías salariales, etc., con 
el fin de establecer el alcance del 
proyecto. 
 

b. Relacionar las actividades de cada área 
(civil, mecánica y eléctrica) con un código 
financiero del ICE mediante la 
elaboración de una Estructura de 
Desglose de Trabajo (WBS) del proyecto 
de ampliación # 4 de la subestación 
Garita. 
 

c. Desarrollar un sistema que permita 
obtener un control de costos de mano de 
obra, maquinaria, equipo y materiales, 
basados en la estructura de costos del 
código financiero institucional, además 
que sea un programa eficiente y de fácil 
manejo para el usuario. Este sistema 
permitirá generar los siguientes reportes: 
 
• Reporte resumido de costos, de un 

proyecto en un determinado periodo, 
este especificará cuánto se gasto de 
mano de obra, maquinaria, equipo, 
materiales y otros gastos. 
 

• Reporte detallado de costos, de un 
proyecto en un determinado periodo, 
este especificará el monto de mano 
de obra, maquinaria, equipo, 
materiales y otros gastos por cada 
una de las actividades seleccionadas. 
 

d. Desarrollar un sistema de inventario 
dentro de la misma aplicación que 
permitirá generar los siguientes informes: 
 
• Reporte de entradas de materiales 

por proyecto. 
 

• Reporte de salidas de material por 
proyecto. 
 

• Reporte de las existencias de 
material por proyecto. 
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Metodología 

 
 
 
 
 
 
Para llevar a cabo la práctica profesional dirigida 
fue necesario trabajar a tiempo completo en el 
COE, así como el traslado permanentemente a 
las instalaciones del Proyecto ST Garita 
ampliación # 4, realizando actividades como la 
coordinación de la logística de la construcción 
(flujo de personal, maquinaria y materiales), 
elaboración de informes semanales de avance de 
la obra e inspección, además de fungir como 
asistente del director de proyecto. 
 

También se contó desde un inicio con la 
guía del Ingeniero en Construcción y Máster en 
Administración de Empresas Juan Carlos Coghi, 
con el cual se realizaron diferentes reuniones, en 
donde se logró encaminar el proyecto hacia el 
objetivo planteado. Igualmente se contó con la 
guía del Ingeniero en Sistemas Hernaldo 
Sánchez, en temas relacionados con la 
programación. 
 

El inicio está marcado por el 
planteamiento del proyecto a desarrollar durante 
la práctica profesional dirigida, por parte del 
coordinador de área del CSC, en donde se toma 
la decisión de crear un sistema para el control de 
costos en la construcción de subestaciones. Para 
este trabajo se asignó al Director del proyecto de 
la ST Garita como el ingeniero a cargo de 
supervisar tanto el desarrollo de la práctica como 
el sistema de control de costos, con él se 
realizaron varias reuniones para analizar 
detalladamente los requerimientos y el alcance 
del mismo. 
 

Luego se buscó y se estudió toda 
información relacionada con la construcción y el 

control de costos de subestaciones (planos, 
códigos contables, escalas salarias, catálogos de 
materiales, maquinaria y equipo), tanto para 
proyectos finalizados como en ejecución, 
basados en la estructura del código contable 
institucional del ICE. Lo anterior con el fin de ir 
clasificando la información necesaria para la 
creación de la base de datos y del sistema de 
control de costos. 

 
Después de estudiar la información y 

delimitar el alcance del trabajo, se elaboro la 
Estructura de Desglose de Trabajo (EDT), por 
medio del programa WBS Chart Pro. El EDT se 
basó en el programa establecido para el proyecto 
ST Garita ampliación # 4, el cual se dividió en las 
actividades que conforman la construcción de 
esta subestación y estas a su vez están divididas 
por área (civil, mecánica y eléctrica)  en las 
cuales se indican las sub-actividades y  tareas 
que la conforman.  

 
También se realizaron visitas a 

subestaciones que se encontraban en diferentes 
etapas de construcción, además se recibió una 
charla de inducción por parte del Director del 
Proyecto sobre la construcción, funcionamiento y 
mantenimiento de subestaciones con el fin de 
tener claro el objeto de estudio. 

 
Fue necesario recibir un curso sobre 

Microsoft Access, que es un programa para 
administrar bases de datos. Se definieron 
elementos (diseño lógico) que componen la base 
de datos, como los son: tablas, campos claves, el 
tipo de dato, su formato, relaciones e integridad 
referencial entre tablas.  Igualmente se recibió 
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una capacitación sobre el programa Visual Studio 
.Net. 

 
Una vez establecido el diseño lógico se 

inicio la programación (en Visual Basic .NET) de 
los formularios de mantenimiento para los 
diferentes catálogos (armonizado de materiales, 
contable normalizado, maquinaria, equipo, 
escalas salariales, etc.). Posteriormente se 
realizo la programación de las formas, con las 
que se realiza el control de mano de obra, 
materiales, maquinaria y equipo, todas las 
anteriores con opciones de crear, guardar, 
eliminar y buscar un registro. Dentro de la misma 
plataforma se elaboró la programación de un 
sistema de inventario, con formularios de ingreso, 
salida y existencia de materiales. 

 
Finalmente se realizó la programación de 

los reportes para cada una de las formas de 
control y de inventario, en donde se podrán 
observar e imprimir los costos por actividad, área 
o general en un cierto periodo para un proyecto 
determinado, en forma resumida o detallada, así 
como también el reporte de las existencias de 
materiales en bodega. Además, se ejecutaron 
trabajos de pruebas y depuración del sistema de 
control de costos. 
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Resultados 

 
 
 
 
 
 
Se detalla a continuación el resultando obtenido 
del diseño y creación del sistema para el control 
de costos en la construcción de subestaciones. 
 

 

Estudios previos 
 

 

Estudio de estructura de 
costos 
 
El estudio del código financiero contable fue 
fundamental a la hora de establecer la finalidad 
del sistema a crear, la cual es la generación de 
reportes con base en la estructura de costos. 
Esta estructura está definida como se presenta 
en el Apéndice 1, el código de la cuenta mayor y 
el grupo de activo no varían, siempre van a ser 
Obras en Construcción y Subestaciones 
respectivamente. El proyecto y número de obra 
varían de acuerdo con la cantidad de 
construcciones que estén en ejecución; un 
proyecto puede tener varias obras 
(subestaciones, líneas de transmisión, proyectos 
hidroeléctricos, etc.), por lo que cada subestación 
va a tener un número de obra distinto. 

 
Para ubicar las actividades de un 

proyecto dentro de la estructura de costos del ICE 
se realiza en forma desglosada (mayor auxiliar, 
costos 1, costos 2, costos 3 y objeto de gasto),  
de lo general a lo específico. El mayor auxiliar 
indica el bloque o módulo donde se está 
trabajando, el costo 1 nos dice que el trabajo que 

se está realizando es del área civil, mecánica o 
eléctrica, este último se desglosa en costos 2 y 3, 
los cuales van a ser las sub-actividades y tareas    
del bloque de trabajo definido por el mayor 
auxiliar. El objeto de gasto es un clasificador que 
va agrupar los gastos de acuerdo con la 
naturaleza del bien o servicio y es el último 
código del desglose en la estructura de costos.  
 
 

Estudio de planos 
 
Dentro del estudio de los planos cabe destacar 
los elementos y características más relevantes 
que conforman una subestación, con el fin de 
tener una mejor idea del tipo de proyecto para el 
cual se va a crear el sistema control de costos. 
Los planos estudiados corresponden a los del 
proyecto de la Ampliación # 4 de la Subestación 
Garita. 
 
 

Marco Principal 230 kV 
 
Está constituido por 14 cimientos tipo C22, los 
cuales forma un marco de 60x80 m con una 
separación entre ellos de 20 m de centro a 
centro. Estructuralmente el cimiento tipo C22 está 
compuesto por una placa de 5.50x5.50x0.35 m, 4 
pedestales de 0.60x0.60x2.12 m con una 
separación de 2.67 m de centro a centro entre 
ellos, y una viga de amarre de 0.40x0.25 m. 

 
Sobre cada cimiento C22 va a colocada 

una torre metálica de 22 m de altura, estas van a 
estar unidas por vigas metálicas de 18 y 20 m, 
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colocándose a diferentes alturas según el lado del 
Marco Principal, unas a 13 m para el lado más 
corto (60 m) y las otras a 18 m para el lado largo 
(80 m), respectivamente. 
 
 

Módulos de Línea 230 KV 

 
Dentro del marco principal se encuentran 3 
módulos de línea (Peñas Blancas, Lindora y 
Barranca) cada uno está formado por 21 
cimientos tipo C2, 6 tipo CM, 1 tipo CM1 y 2 tipo 
CM2, que estructuralmente están compuestos 
según se detalla en el Cuadro 1. Sobre estos 
cimientos se colocará una estructura metálica 
galvanizada de 3 metros de altura y en la parte 
alta de la estructura se colocarán  diferentes 
equipos como seccionadoras, disyuntores, 
transformadores, pararrayos y trampas 
portadoras de onda. 

 
 

 
 

(Microsoft Excel 2007) 
 
 

Módulo de Reserva 230 KV 

 
Este módulo está constituido por 15 cimientos 
tipo C2 y 3 cimientos tipo CM y sobre ellos se 
colocará una estructura metálica galvanizada de 
3 metros de altura y los equipos como 
seccionadoras, interruptores y los potenciales de 
barra se colocan sobre la estructura metálica. 
 
 
 
 

Bunker 
 
El bunker posee un área 137 m2, distribuido de la 
siguiente manera, área de baterías, baño y  área 
de tableros. Estructuralmente está compuesto por 
una placa corrida de 20x50 cm, paredes de 
mampostería con block de 12x20x40 cm, viga 
corona de 20x30 cm, viga cargador de 12x80 cm 
columnas de 20x40 cm, contrapiso de 12 cm de 
espesor y una losa de techo de 15 cm ubicada en 
el área de baterías. Como obras complementarias 
al bunker se tienen que construir aceras, tanque 
séptico y drenaje, tanque para derrames de 
ácido, cajas de registro y sistema de recolector de 
aguas pluviales. 
 
 

Bóveda de Servicio Propio 
 
La bóveda posee un área de 15 m2 que 
estructuralmente está compuesta por una placa 
corrida de 20x45 cm, paredes de mampostería 
con block de 12x20x40 cm, viga corona de 20x30 
cm, viga cargador de 12x80 cm columnas de 
20x40 cm, contrapiso de 12 cm de espesor y una 
losa de techo de 15 cm, acera y sistema de 
recolector de aguas pluviales. 
 
 

Ducto 

 
El ducto se utiliza para el enrutamiento de los 
cables (de los equipos y torres) hacia el bunker y 
la bóveda, las dimensiones ducto son 1.25 m de 
ancho por 0.80 m de altura, con una longitud de 
360 m y estructuralmente está compuesto por  
losa de 15 cm, paredes de mampostería con 
block de 12x20x40 cm y baldosas 0.04x1.30 m 
que se utilizarán como tapas del ducto con el 
objetivo de dar protección a los cables. Hay 2 
tramos de ducto que interfieren con el paso de 
vehículos, por lo que se construirán 2 pasos 
ductos para asegurar el libre tránsito de vehículos 
dentro de la subestación. 
 

Tipo Placa Pedestal

C2 1.60x1.60x0.25 0.60x.060x0.85

CM 2.15x2.15x0.20 0.50x0.50x0.75

CM1 1.75x1.75x0.20 0.50x0.50x0.75

CM2 1.75x3.35x0.20 0.50x0.50x0.75

Cuadro 1. Dimensionamiento de 
Cimientos (m)
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Drenajes 
 
El sistema de drenaje tiene una longitud 
aproximadamente de 1020 m. Se utilizará tubería 
Novafort de PVC (para tubos colectores) y tubería 
Drenaflex (para tubos de drenaje), este sistema 
cuenta con cajas de registro, pozos de registro y 
cabezales de desfogue para evacuar el agua de 
la subestación.  

 
 

Sistema de aterrizamiento 

 
Este sistema se utiliza para aterrizar todas las 
estructuras (torres, bunker, bóveda y ducto) y 
equipos (seccionadoras, disyuntores, etc.) que se 
encuentran en la subestación, ante una posible 
descarga eléctrica. El sistema está compuesto 
por pararrayos, hilo guarda y malla a tierra. 
 
 El hilo guarda se coloca en las torres del 
marco principal 230 KV, de manera que las 
mismas se unan longitudinalmente y 
transversalmente, en la cúpula de cada torre se 
colocará una barra de cobre (pararrayos).  
 

La malla a tierra es un cable de cobre que 
va a cada 8 m en ambas direcciones dentro del 
área  de la subestación, en ella se aterrizan las 
estructuras y los equipos mencionados 
anteriormente. Para la colocación de la malla a 
tierra se tendrá que excavar aproximadamente 
2580 m con una profundidad de 80 cm. 
 
 

Capa de Piedra 

 
Una vez terminado los drenajes y malla a tierra, 
se realizará el tendido de una capa de piedra de 
10 cm de espesor, sobre toda el área que 
encierra el marco principal de la subestación. 
 
 
 
 

Tapia Perimetral 
 
Finalmente se construirá una tapia perimetral a la 
subestación que estructuralmente está 
compuesta de una placa corrida de 20x40 cm, 
con columnas tipo 3 (forma de T en mampostería) 
a cada 3 m, cuando hay un cambio de nivel la 
columna será de tipo 1 (de hormigón) de 15x35 
cm con una placa aislada de 20x40 cm, la viga 
corona será de 12x20 cm y para rematar la tapia 
se construirán 2 columnas tipo 2 (de hormigón) 
de 30x30 cm con una placa aislada de 20x75cm. 
En ellas se montará el portón para entrada de 
vehículos. 
 
 

Estructura de Desglose 
de Trabajo (EDT) 
 
Luego de haber delimitado el alcance del 
proyecto y analizados tanto los planos como la 
estructura de código contable normalizado, se 
elaboro la Estructura de Desglose de Trabajo 
(Apéndice 2), este se basó en el programa del 
proyecto ST Garita  en donde se tomaron las 
actividades, sub-actividades y tareas del mismo  y 
se relacionaron con los códigos contables 
(proyecto, mayor auxiliar, costos 1, costos 2, 
costos 3).  
 
 

Creación del Sistema de 
Control de Costos 
 
Como resultado final de este proyecto se diseño y 
se creó un sistema que puede realizar el control 
de costos en la construcción de subestaciones, el 
cual es de fácil manejo y a la vez con un tiempo 
de respuesta mínimo, con fin de obtener 
información variada en cuanto a costos de la obra 
con la estructura del catálogo contable 
normalizado, además de crear un submenú 
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dentro del mismo sistema para llevar el inventario 
de materiales del proyecto.  
 

Para desarrollar el sistema se 
la plataforma de Microsoft Access y la plataforma 
de Visual Studio .Net, la primera se utilizó como 
la base de datos y la segunda para crear las 
diferentes interfaces que requirió el sistema. Este 
sistema puede procesar información de diferentes 
proyectos, para ello se creó la pantalla principal
(ver apéndice 3), en donde podrá tener acceso 
los submenús  con los que se opera el sistema de 
control de costos. 
 

Todos los formularios del sistema 
contienen una serie de botones que cumplen las 
mismas funciones, que son las siguientes:
 
 
 Prepara los campos para un nuevo 

registro. 
 
 
Permitir guardar y actualizar la 
información en la base de datos.
 
 
Borra el registro solicitado o seleccionado 
de la base de datos. 
 
 
Busca el registro solicitado o 
seleccionado en la base de datos.
 
 
Agrega la información digitada a la 
interface que se utiliza en ese momento. 

 
 
Los cuatro submenús con sus respectivos 

formularios desarrollados para control de
programa se describen a continuación:
 
 
 
 

PARA EL CONTROL DE COSTOS EN LA CONTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES

 

dentro del mismo sistema para llevar el inventario 

Para desarrollar el sistema se implementó 
la plataforma de Microsoft Access y la plataforma 

.Net, la primera se utilizó como 
la base de datos y la segunda para crear las 

erfaces que requirió el sistema. Este 
ma puede procesar información de diferentes 

proyectos, para ello se creó la pantalla principal 
, en donde podrá tener acceso a 

s  con los que se opera el sistema de 

Todos los formularios del sistema 
una serie de botones que cumplen las 

mismas funciones, que son las siguientes: 

Prepara los campos para un nuevo 

Permitir guardar y actualizar la 
información en la base de datos. 

Borra el registro solicitado o seleccionado 

Busca el registro solicitado o 
seleccionado en la base de datos. 

Agrega la información digitada a la 
interface que se utiliza en ese momento.  

con sus respectivos 
desarrollados para control del 

a continuación: 

- Mantenimientos 
o Actividades
o Base Salarial
o Costos 1, 2 y 3
o Mayor auxiliar
o Materiales
o Maquinaria y Equipo
o Objeto de Gasto
o Proveedor
o Puesto 
o Tipo de equipo

- Inicio 
o Proyecto nuevo
o Ingresar personal
o Control de costos

- Inventario 
o Entrada d
o Existencias
o  

- Reportes 
o General 
o Detallado

 
 

Mantenimiento 

 
El submenú de mantenimiento contiene
formularios creados para los diferentes catálogos 
que conforman la base de datos del sistema, por 
medio de los cuales el usuario podrá manipular,
modificar, actualizar o eliminar la información 

encuentra en este submenú. 
 
 

Crear Actividades 
 
El formulario Actividad permite introducir
nombre de la actividad a crear así como una 
pequeña descripción de la misma; el código es 
auto-generable por lo que no se tendrá que 
digitar. También se puede ver la información ya 
creada, la cual se podrá seleccionar 
modificada o eliminada. 
 

14 
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Actividades 
Base Salarial 
Costos 1, 2 y 3 
Mayor auxiliar 
Materiales 
Maquinaria y Equipo 
Objeto de Gasto 
Proveedor 

Tipo de equipo 

Proyecto nuevo 
Ingresar personal 
Control de costos 

Entrada de material 
Existencias 

 
Detallado 

de mantenimiento contiene todos 
formularios creados para los diferentes catálogos 
que conforman la base de datos del sistema, por 

el usuario podrá manipular, 
modificar, actualizar o eliminar la información que 

 

Actividad permite introducir el 
nombre de la actividad a crear así como una 
pequeña descripción de la misma; el código es 

lo que no se tendrá que 
ver la información ya 

la cual se podrá seleccionar para ser 
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Figura 2. Formulario para crear una actividad. 

(Visual Studio .Net 2005) 

 
Esta lista de actividades la conforman 

todas aquellas que componen la construcción de 
una subestación, y se van a ver reflejadas en el 
formulario de Proyectos. (Ver Apéndice 14) 
 
 

Crear Puestos 
 
Antes de crear un puesto es necesario crear la 
base salarial y el centro de trabajo, debido a que 
el ICE maneja dos categorías de puesto (Sabana 
y CAP). Los trabajadores nombrados por Sabana 
van a tener un salario con base en 40 ó 48 horas 
más la anualidad, los nombrados por CAP su 
salario va a hacer con base en los niveles 1, 2, 3, 
4 ó 5 y no se les paga anualidad. 
 
 El centro de trabajo se define con el fin de 
ubicar al personal dentro de las categorías 
mencionadas anteriormente, este formulario se 
ingresa el nombre del centro de trabajo y código 
que es auto-generable, también visualizar la 
información ya creada, la cual se podrá 
seleccionar para ser modificada o eliminada. (Ver 
Apéndice 5) 
 
 La base salarial va a identificar con qué 
base se le devenga el salario al trabajador, el cual 
depende del centro de trabajo al que fue 
nombrado, en este formulario se ingresa el 
nombre o nivel y su código que es auto-
generable, también permite ver la información ya 

creada, la cual se podrá seleccionar para ser 
modificada o eliminada. (Ver Apéndice 6) 
 
 Una vez creados tanto el centro de 
trabajo como la base salarial, se procede a crear 
el puesto, este formulario se divide en dos 
groupbox, en el primero se introduce el nombre 
del puesto, la sigla del mismo y se selecciona el 
centro de trabajo en que existe esa categoría de 
puesto. El segundo groupbox llamando 
información de escala salarial en que se va a 
seleccionar el nivel y en donde ingresa el salario, 
el cual va hacer por hora y la anualidad según 
corresponda. (Ver Figura 3) 
 

 
 

Figura 3. Formulario para crear un puesto. 

(Visual Studio .Net 2005) 

 
 

Crear Estructura Contable 
 
Parte de la estructura contable está compuesta 
por el mayor auxiliar, costos 1, costos 2, costos 3 
y objeto de gasto, por lo que fue necesario 
diseñar un formulario para cada uno de los 
elementos mencionados anteriormente. 
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Figura 4. Formularios para crear la estructura contable. 

(Visual Studio .Net 2005) 

 
El mayor auxiliar es un clasificador por 

sub-obra, en este formulario se registra el código 
y nombre, también tiene una opción de búsqueda 
para registros ya creados. (Ver Apéndice 8) 
 
 En los formularios de costos 1, 2 y 3 se 
registra el código y nombre de cada uno, los 
cuales van a estar relacionados entre sí, también 
tiene una opción de búsqueda para registros ya 
creados. (Ver Apéndice 9)   
 

El objeto de gasto es el último elemento 
que compone la estructura contable, en este 
formulario se registra el código y nombre, también 
está ligado al de los formularios de materiales, 
maquinaria y tiene una opción de búsqueda para 
registros ya creados. (Ver Apéndice 10)   

 
 

Maquinaria y equipo 

 
Este formulario registra el activo, descripción, 
familia, monto tarifa, tipo de equipo y objeto de 
gasto de una maquinaria o equipo. El tipo de 
equipo va a definir si el monto tarifa es por horas 
o por días y el objeto de gasto define si el equipo 
es del ICE o si es alquilado. (Ver Figura 5)   
 

 
 

Figura 5. Formularios para registrar maquinaria y equipo. 

(Visual Studio .Net 2005) 

 

Materiales 

 
La base de datos de materiales está definida por 
el catálogo de código armonizado, en el 
formulario se puede digitar el código, nombre, 
unidad y seleccionar el objeto de gasto 
correspondiente. (Ver Figura 6)   
 

 
 

Figura 6. Formularios para registrar material. 

(Visual Studio .Net 2005) 

 
 

Proveedor 
 
En este formulario se registra la información del 
proveedor o almacén ICE con el fin de ir 
generando una base de datos de proveedores 
para futuros proyectos, este formulario va a estar 
ligado al submenú de inventario. (Ver Apéndice 
13) 
 



17 
DISEÑO DE UN SISTEMA PARA EL CONTROL DE COSTOS EN LA CONTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES 

  

Inicio 

 
En este submenú se encuentran los formularios 
de proyectos, ingreso de personal y control de 
costos, con los cuales se opera el sistema.  

 
Para crear un nuevo proyecto se ingresa 

al formulario de proyectos (ver Apéndice 14), se 
registra el código con base en la estructura de 
contable, el nombre y se seleccionan las 
actividades que va a incluir dicho proyecto. Luego 
se ingresa la información del personal en su 
formulario respectivo (ver Apéndice 15), en cual 
se le asigna el puesto y la base salarial. 
 

En los formularios de control de costos 
(ver Figura 7) se tiene primeramente una sección 
donde se selecciona la información  del proyecto, 
mayor auxiliar, costos 1, 2 y 3, los cuales van a 
formar la estructura contable.  

 

 
 

Figura 7. Formularios de control de costos. 

(Visual Studio .Net 2005) 

 
En la segunda sección se agrega la 

información del recurso a utilizar, por medio del 

botón , al seleccionar el recurso con un doble 

clic se abrirá un formulario en donde se ingresa 
las horas laboradas, operadas y cantidad para los 
formularios de Mano de Obra, Maquinaria y 
Equipo,  y Materiales respectivamente.  El 
formulario de Otros Gastos completa este 
submenú y en él se registra los gastos que no se 
contemplan en los formularios anteriores. (Ver 
Apéndice 19)  
 
 

Inventario 
 
Este submenú contiene un pequeño sistema de 
inventario para los proyectos en ejecución, este 
consta de tres formularios en los cuales se  
registra la información de las entradas, salidas y 
existencias de materiales (ver Figura 8), además 
permite llevar un control cruzado con la 
información e inventario que genera el bodeguero 
de cada proyecto.  
 

 
 

Figura 8. Formularios del sistema de inventario. 

(Visual Studio .Net 2005) 

 
 El formulario de entrada (ver Apéndice 
20) se divide en dos secciones, la primera 
registra toda la información sobre la entrada de 
material como la fecha, proveedor, proyecto, 
número de entrada. En la segunda sección por 

medio del botón  se despliega la lista de 
materiales, al seleccionar el material con un doble 
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clic se abrirá un formulario en donde se ingresa y 
selecciona la cantidad y el precio unitario del 
material, para cargar toda la información se 
selecciona en el formulario de entrada y se le da 
un clic en de botón de agregar . Las salidas de 
material se registran por medio del formulario de 
control de materiales.  
 
 El formulario de existencias realiza el 
cálculo de entradas menos salidas, con lo cual  
se puede conocer la cantidad de material con que 
se cuenta en bodega para un determinado 
proyecto, también permite imprimir la información 
por medio del botón generar reporte. (Ver 
Apéndice 21) 
 
 

Reportes 
 
Este submenú es el encargado de procesar toda 
la información que se ingresa diariamente en los 
formularios de control de costos y de inventario, 
con la cual se generan los diferentes reportes 
(resumido, detallado, personal por proyecto, 
entrada, salida y existencia de materiales). (Ver 
Figura 9) 
 

El reporte resumido muestra en forma 
general la información de costos por categorías  
(mano de obra, maquinaria y equipo, materiales y 
otros gastos) de un proyecto en específico, este 
reporte muestra el código y nombre del proyecto, 
el rango de fechas en que se realizo la consulta 
así como el monto total del proyecto. (Ver 
Apéndice 22) 
 

El reporte detallado muestra la 
información de costos en forma desglosada con 
base en el catálogo contable institucional 
implementado en el sistema. Igualmente en este 
reporte se muestran los costos por categorías, en 
cada uno de estos la información se presenta por 
actividad, la cual contiene el número de cuenta 
(mayor auxiliar, costos 1, 2 y 3), nombre y 
cantidad del recurso consumido, el precio 
unitario, el salario por hora o monto tarifa 

dependiendo de la categorización del costo, al 
final del margen derecho de cada uno se coloca 
la fecha en que se realizaron dichos trabajos. 
(Ver Apéndice 23) 

 

 
Figura 9. Reportes que genera el sistema. 

(Visual Studio .Net 2005) 

 
Para generar el reporte de entrada de 

material se utiliza su formulario (ver Apéndice 24), 
en el cual se elige la fecha de inicio y final, con el 
fin de generar el reporte de ingresos de material 
en el periodo establecido. El reporte de salida de 
material (ver Apéndice 25)  se genera utilizando 
el procedimiento anteriormente explicado pero 
con el formulario de reporte salida de material. 

 
El reporte de existencias toma las salidas 

registradas en el formulario de control de 
materiales y se las resta a los registros del 
formulario de entrada de material, determinando 
de manera exacta la cantidad de material que se 
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encuentra en bodega. Para generar este reporte 
se utiliza el formulario de existencias, en el cual 
se selecciona el proyecto a  consultar y con un 
clic el botón generar reporte. 

 
Dentro de este submenú se creó 

adicionalmente un formulario para generar un 
reporte de personal por proyecto, el cual incluye 
al personal ingresado en el formulario de control 
de mano de obra, lo anterior registra el 
movimiento o préstamo de personal que se da 
entre proyectos, con el fin de que se pueda ver 
reflejado en el reporte. Para generar el reporte se 
debe seleccionar el proyecto y rango de fechas 
en que se desea realizar la consulta. (Ver 
Apéndice 26) 

 
El Apéndice 27 contiene el Manual del 

Usuario elaborado para el programa             
Cost Control System, donde se explican 
detalladamente las funciones  y la forma de 
operar de cada uno de los submenús del sistema 
para realizar correctamente el control de costos. 
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Análisis de los Resultados 

 
 
 
 
 
 

Estudios previos 

 
El estudio y análisis tanto de la estructura de 
costos como de los planos permitió tener un 
concepto más elaborado de las diferentes etapas, 
elementos estructurales y obras colaterales que 
implica la construcción y control costos de una 
subestación. Con una mejor visualización del 
proyecto se logró delimitar los alcances del 
mismo, por medio de la división del proceso 
constructivo en áreas, actividades, sub-
actividades y tareas.  
 
 

Estructura de Desglose 
de Trabajo (EDT) 

 
Para la elaboración de la estructura de desglose 
de trabajo se utilizó el software WBS Chart Pro, el 
cual permite visualizar de una manera clara las 
diferentes etapas de un proceso constructivo, de 
ahí la importancia de realizar el EDT para un 
proyecto. 
 

El EDT del proyecto de Ampliación # 4 de 
la Subestación Garita (Apéndice 2), está 
estructurado en actividades, áreas, sub-
actividades y tareas, las cuales van a estar 
relacionadas respectivamente con el mayor 
auxiliar, costo 1, costo 2 y costo 3,  Lo anterior se 
utiliza para ubicar los gastos de cada proceso 
constructivo  dentro de la estructura de código 
contable y así poder conocer de manera 
específica el gasto de recursos.  
 

Creación del Sistema 
para Control de Costos 

 
Con la creación del Sistema para Control de 
Costos en la Construcción de Subestaciones se 
pretende llegar a una plataforma que pueda 
manejar y procesar de manera eficiente toda la 
información que involucra este tipo de proyectos, 
obteniendo en tiempo real los costos para la 
oportuna toma de decisiones. 
 

El sistema podrá ser instalado en 
cualquier computador que cumpla con los 
requisitos de instalación, que son el Microsoft 
.NET Framework versión 2.0 y un espacio libre de 
32 MB en memoria RAM. 
 

El sistema se desarrollo en cuatro 
submenús para un mejor funcionamiento, cada 
uno presenta interfaces sencillas y amigables con 
el usuario, que permiten el registrar, modificar o 
eliminar la información, sin embargo sería 
importante realizar una charla de inducción sobre 
el funcionamiento del sistema. Previamente el 
sistema va a tener cargado en su base de datos 
los catálogos como el de maquinaria, código 
armonizado de materiales, escalas salariales, 
costos, objeto de gasto, etc., con los que opera el 
sistema. 

 
 Al crear un nuevo proyecto se debe 
seleccionar las actividades que se llevarán a cabo 
para su ejecución, luego se debe registrar el 
personal que laborará para el mismo, indicando el 
puesto y su respectiva base salarial, esto 
permitirá que en los formularios de control la 
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información pueda ser manipulada de forma 
confiable y segura, evitando los problemas y 
errores por digitación.  

 
Se logró sistematizar la estructura del 

código financiero institucional con la cual el ICE 
realiza el control de costos de sus proyectos. La 
introducción de información al sistema será diaria, 
esta depende de las actividades en que se 
trabaje durante el día, una vez almacenada 
información en la base de datos, el sistema nos 
genera diferentes reportes en tiempo real, para 
un proyecto determinado en un periodo de tiempo 
establecido  

 
Los reportes de control se pueden 

obtener de manera resumida o detallada. El 
reporte resumido muestra la información de los 
costos incurridos en un periodo de tiempo 
establecido, donde solo mostrará los costos por 
categoría o ítems (mano de obra, materiales, 
otros gastos, maquinaria y equipo), la suma de 
los mismos y el porcentaje que representa cada 
uno sobre el costo total.  

 
Los porcentajes son indicadores que  

permiten medir los pesos que tienen los ítems 
principales que componen el proyecto. En 
muchos casos, estos suelen ser muy parecidos 
entre proyectos, por lo que nos permite predecir 
el comportamiento de futuros proyectos en cada 
uno de esos ítems. También permite conocer si 
estos se están disparando y ponerles atención. 

 
El reporte detallado es más elaborado, el 

cual desglosa los costos por categoría, actividad 
y la estructura de la cuenta contable, de manera 
que se pueda conocer exactamente en qué etapa 
de la actividad se consumieron los recursos. 

 
Estos reportes permiten conocer el costo 

de cada una de las actividades que componen el 
proyecto, con lo cual se puede hacer una 
comparación entre el costo real y el 
presupuestado, también los reportes servirán 

como elementos para la oportuna toma de 
decisiones durante la ejecución del proyecto. 

 
El sistema brinda la facilidad de observar 

el inventario actualizado por proyecto, donde se 
lleva un control de los inventarios sobre las 
entradas y salidas de bodega. El ingreso de 
materiales se lleva a cabo registrando la factura 
del proveedor o almacén ICE y la salida de 
materiales se realiza por medio del formulario de 
control de materiales. También se pueden 
generar reportes para el submenú de inventario. 

 
El reporte de entrada permite ver la 

cantidad y precio unitario de todos los materiales 
que ingresaron por cada proveedor, el reporte de 
salida permite ver la cantidad de material que se 
retiro de bodega de un determinado proyecto. El 
reporte de existencia permite conocer de manera 
inmediata la cantidad y los materiales que se 
tienen disponibles en bodega por proyecto. 

 
El sistema contará con un historial de 

todos los proyectos, gracias a la información 
almacenada en la base de datos creada en 
Microsoft Access, lo cual puede ser introducida 
en un servidor o un equipo personal. Esta 
información podrá servir de base o experiencia 
para el planeamiento y ejecución de futuros 
proyectos.   
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Conclusiones 

 
 
 
 
 
 

Luego del gran esfuerzo que significó realizar 
este trabajo y con base en su desarrollo se llegó 
a las siguientes conclusiones:   
 

El estudio previo de la documentación y 
de planos constructivos, permitió visualizar de 
manera más clara todos los procesos 
constructivos que conlleva una  subestación, así 
como también la forma en que realizan el control 
de costos por medio del código contable 
institucional. 
 

La Estructura Desglose de Trabajo (EDT) 
realizada permitió relacionar cada una de las 
actividades del proyecto ST Garita Ampliación # 4 
con la estructura del código contable, lo que 
facilito la visualización del desglose de las 
actividades con sus códigos, estableciendo la 
finalidad del sistema de control de costos creado.  
 

Se logró crear un sistema lo 
suficientemente eficiente y de fácil manejo para el 
usuario, con el que se puede realizar el control de 
costos en proyectos de subestaciones, 
basándose en la estructura contable del ICE.  Por 
medio de la generación de los reportes de control 
de costos se puede conocer en cualquier 
momento de la etapa constructiva cuántos 
recursos se han invertido por actividad, a la fecha 
de consulta, lo cual se convierte en una 
importante herramienta para el ingeniero en la 
toma de decisiones. 

 
El ingeniero puede utilizar el informe 

detallado o general, los cuales representan el 

costo real de la actividad y/o proyecto, para 
compararlo con el costo presupuestado, a razón 
de saber si se está por encima del monto 
presupuestado, y así identificar el problema a 
tiempo y para tomar las medidas preventivas o 
correctivas del caso. También el ingeniero puede 
tomar el sistema como herramienta para 
aproximar el costo de una nueva obra de manera 
rápida y confiable, con lo solo generar un reporte 
de un proyecto antiguo con características 
similares al proyecto a construir. 
 

El submenú de inventario permite realizar 
un control eficiente del flujo de entrada, salida y 
existencias de materiales por proyecto, así como 
la generación de su respectivo reporte, con los 
cuales el usuario puede observar los precios y 
cantidad de los materiales con que cuenta 
durante todo el proyecto, a la vez puede realizar 
comparaciones  entre los precios que le ofrecen 
los proveedores, lo que ayuda a seleccionar la 
mejor opción a la hora de adjudicar una compra. 
También este sistema de inventario permite que 
el ingeniero pueda llevar un control cruzado con 
el bodeguero de cada proyecto y conocer de 
manera exacta las entradas, salidas y existencia 
de material en bodega. 
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Recomendaciones 

 
 
 
 
 
 
Las recomendaciones consideradas para dicho 
trabajo son las siguientes:  
 

Designar una persona como la encargada 
de administrar  la base de datos, para que realice 
el mantenimiento y actualización de la misma, así 
evitar la manipulación malintencionada de 
información por terceros.   
 

Incorporarle un sistema de seguridad que 
permita un acceso restringido a los submenús, 
según el orden de jerarquización de los usuarios. 
(Ver Figura 10) 

 

 
 

Figura 10. Jerarquía de acceso a la información del sistema. 

(WBS Chart Pro) 

 
Incorporar nuevos formularios al sistema 

de inventario, que permitan identificar, crear y 
registrar claramente la procedencia de un 

material, ya sea por compra directa o por 
requisición. Por ejemplo, un formulario que 
permita confeccionar e imprimir las boletas de 
requisición de materiales    
 

Incorporar un formulario de 
observaciones por proyecto, que permita registrar 
condiciones de sitio de la obra (climáticas, 
topografía, tipo de suelo etc.) y toda aquella 
información que permita identificar de mejor 
manera el costo total de un proyecto. Con esta 
información se puede identificar los problemas 
que se presentan durante la ejecución de una 
obra, los cuales pueden funcionar como 
herramienta para la prevención de los mismos, en 
futuros proyectos con condiciones de sitio 
similares. 
 

Incorporar un nuevo submenú que 
permita realizar la  comparación entre  proyectos, 
así como análisis de costos de cada una de las 
actividades programadas, de manera que pueda 
ser utilizado como una herramienta para 
presupuestar obras de este tipo, sacando 
provecho de la información almacenada en base 
de datos de proyectos anteriores. 
 

Impartir una charla de inducción al 
personal que estará involucrado con sistema, 
donde se les explique de manera amplia la 
utilización y manejo del software Cost 

Control System, así como los alcances y 
limitaciones del mismo.  
 

La cantidad de registros que se pueden 
almacenar en la base de datos en Microsoft 
Access es de hasta 2 Gigabytes, por lo que 
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alcanzar esta cantidad de registros se 
recomienda trasladar la base a un sistema 
administrador de base de datos más eficiente 
como lo es el SQL Server Express, el cual es una 
versión gratuita.   
 
 Se recomienda ubicar la base de datos 
en un servidor común con el fin de que todos los 
usuarios tengan acceso a la misma base, esto 
permite al director de proyecto conocer los costos 
de la obra a la fecha, sin la necesidad de tener 
que desplazarse hasta el sitio de la construcción. 
De lo contrario se generaría una base de datos 
por proyecto y por consiguiente el aislamiento de 
la información generada. 
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Presentación 
 
El presente manual está orientado a dar una guía sobre el uso del 
el cual contiene una descripción d
funcionamiento. La orientación se hace a través de imágenes, además, de cada interface 
se hace una descripción de su funcionamiento general.
 
El sistema está dividido en cuatro secciones, a continuación se descri
 

- Mantenimientos. 
- Inicio. 
- Inventario. 
- Reportes. 

 
A manera de diseño, el usuario encontrará una serie de botones, los cuales se describen 
a continuación: 
 

  Prepara los campos para un nuevo registro.
 
    
  Permitir guardar y actualizar la inf
 
  
  Borra el registro solicitado o seleccionado de la base de datos.
 
 
  Busca el registro solicitado o seleccionado en la base de datos.
 
 

Agrega la información digitada a la interface que se utiliza en ese 
momento. 

 
 
 
 
 
 
 

El presente manual está orientado a dar una guía sobre el uso del Cost Control System

el cual contiene una descripción de las diferentes secciones del sistema y su 
funcionamiento. La orientación se hace a través de imágenes, además, de cada interface 
se hace una descripción de su funcionamiento general. 

El sistema está dividido en cuatro secciones, a continuación se describe cada una:

A manera de diseño, el usuario encontrará una serie de botones, los cuales se describen 

Prepara los campos para un nuevo registro. 

Permitir guardar y actualizar la información en la base de datos.

Borra el registro solicitado o seleccionado de la base de datos.

Busca el registro solicitado o seleccionado en la base de datos.

Agrega la información digitada a la interface que se utiliza en ese 
momento.  

 

Cost Control System
®, 

e las diferentes secciones del sistema y su 
funcionamiento. La orientación se hace a través de imágenes, además, de cada interface 

be cada una: 

A manera de diseño, el usuario encontrará una serie de botones, los cuales se describen 

ormación en la base de datos. 

Borra el registro solicitado o seleccionado de la base de datos. 

Busca el registro solicitado o seleccionado en la base de datos. 

Agrega la información digitada a la interface que se utiliza en ese 



 

 

Pantalla de menú principal 
 
La pantalla principal del sistema permite el acceso a las secciones de trabajo por medio 
del menú horizontal haciendo un clic en cualquiera de ellas, el menú está ubicado en la 
parte superior y en la parte inferior en el espacio color gris es el área de trabajo 
correspondiente.  
 

Mantenimientos 
 
En esta sección sirve para dar mantenimiento a la base de datos de manera que el 
usuario pueda manipular, modificar o actualizar los todos catálogos que se encuentran en 
esta sección. 
 
A continuación se presenta en detalle cada uno de los catálogos de mantenimiento: 
 

Actividad 
 
En este catálogo se registran todas las actividades que llevan consigo la construcción de 
una subestación.  
 
En la pantalla que se presenta a continuación se introduce el nombre de la actividad así 
como descripción de la misma. También permite la opción de búsqueda de actividades ya 
creadas en una nueva pantalla (Figura 1). 
 

 
Figura 1. Pantalla para crear actividades. 

 
La pantalla de lista de actividades permite realizar búsqueda por código o nombre de la 
actividad con solo digitar la información anterior, luego de encontrar la actividad se le da 
doble clic sobre la misma, para que regrese la información a la pantalla de Actividades en 
donde se podrá modificar o eliminar el registro seleccionado. 



 

 

 
Figura 2. Pantalla de búsqueda de actividades. 

 
Base salarial 

 
En este catálogo se registran las bases salariales que utiliza el tanto CAP como Sabana 
para asignar un monto de salario por cada una de las bases, las cuales van a ir 
relacionadas a un puesto en especifico. En la siguiente pantalla (Figura 3) el código del 
nivel es auto-generable y luego se introduce el nombre del nivel. También permite la 
opción de búsqueda de niveles ya creadas en una buena pantalla (Figura 4). 
 

 
Figura 3. Pantalla para crear niveles de base salarial. 

 
La pantalla de lista de base nivel permite realizar búsqueda por código o nombre del nivel 
con solo digitar la información anterior, luego de encontrar la Base se le da doble clic 
sobre la misma, para que regrese la información a la pantalla de Nivel en donde se podrá 
modificar o eliminar el registro seleccionado. 
 
 



 

 

 
Figura 4. Pantalla de búsqueda para niveles. 

 
Centro de trabajo 

 
En este catalogo se registran los diferentes centros de trabajo con los que cuenta el ICE. 
En esta pantalla (Figura 5) el código del nivel es auto-generable y luego se introduce el 
nombre del centro de trabajo. También permite la opción de búsqueda de centros de 
trabajo ya creados en una nueva pantalla (Figura 6). 
 

 
Figura 5. Pantalla para crear centros de trabajo. 

 
La pantalla siguiente permite realizar búsqueda por código o nombre del centro de trabajo 
con solo digitar la información anterior, luego de encontrar el centro se le da doble clic 
sobre la misma, para que regrese la información a la pantalla de Centro de Trabajo en 
donde se podrá modificar o eliminar el registro seleccionado. 
 

 
Figura 6. Pantalla de búsqueda de centros de trabajo. 



 

 

Puesto 

 
En este catálogo se registra la información sobre el puesto y la escala salarial. En esta 
pantalla (Figura 7) se va a digitar el nombre y sigla del puesto, luego se elige el centro de 
trabajo al que pertenece el puesto. En la información de la escala salarial se elige el nivel 
y se digita su respectivo salario y anualidad, luego se le da clic en el botón guardar, este 
paso se repite hasta cargar todos los niveles asignados al puesto, cuando se tenga toda 
la información respecto al puesto, se le da un clic en botón guardar de la barra de menú 
en la parte superior.  
 

 
Figura 7. Pantalla de búsqueda de puestos. 

 
La pantalla de catálogo de escala salarial permite realizar búsqueda por código, puesto, 
sigla o centro de trabajo del centro de trabajo con solo digitar la información anterior, 
luego de encontrar el registro se le da doble clic sobre el mismo, para que regrese la 
información a la pantalla de Puesto en donde se podrá ser modificada o eliminada. 



 

 

 
Figura 8. Pantalla para crear un puesto y asignarle escala salarial. 

 
Costos 1 

 
En este catálogo se registra la información sobre los costos 1 que maneja el ICE y forma 
parte de la estructura de la cuenta de la obra en construcción. En la pantalla (Figura 9) se 
va a digitar el código y nombre del costo1. También permite la opción de búsqueda de 
costos 1 ya creados en una nueva pantalla (Figura 10). 
 

 
Figura 9. Pantalla para crear un costo 1. 

 
La pantalla siguiente permite realizar búsqueda por código o nombre del costo 1 con solo 
digitar la información anterior, luego de encontrar el costo 1 se le da doble clic sobre la 
misma, para que regrese la información a la pantalla de Costos 1 en donde se podrá 
modificar o eliminar el registro seleccionado. 
 

 
Figura 10. Pantalla de búsqueda de costos1. 

 



 

 

Costos 2 

 
En este catálogo se registra la información sobre los costos 2 que maneja el ICE y forma 
parte de la estructura de la cuenta de la obra en construcción. En la pantalla (Figura 11) 
se va a digitar el código y nombre del costo2 y se selecciona costo 1 al que va estar 
relacionado. También permite la opción de búsqueda de costos 2 ya creados en una 
nueva pantalla (Figura 12). 
 

 
Figura 11. Pantalla para crear un costo 2. 

 
La pantalla siguiente permite realizar búsqueda por código y nombre del costo 2 con solo 
digitar la información anterior o seleccionando el costo 1 relacionado al costo 2, luego de 
encontrar el costo 2 se le da doble clic sobre la misma, para que regrese la información a 
la pantalla de Costos 2 en donde se podrá modificar o eliminar el registro seleccionado. 
 

 
Figura 12. Pantalla de búsqueda de costos 2. 

Costos 3 

 
En este catálogo se registra la información sobre los costos 3 que maneja el ICE y forma 
parte de la estructura de la cuenta de la obra en construcción. En la pantalla (Figura 13) 
se va a digitar el código y nombre del costo 3, luego se selecciona costo 1 y costo 2 
relacionado al mismo. También permite la opción de búsqueda de costos 3 ya creados en 
una nueva pantalla (Figura 14). 



 

 

 
Figura 13. Pantalla para crear un costo 3. 

 
La pantalla siguiente permite realizar búsqueda por código y nombre del costo 3 con solo 
digitar la información anterior, luego de encontrar el costo 3 se le da doble clic sobre la 
misma, para que regrese la información a la pantalla de Costos 3 en donde se podrá 
modificar o eliminar el registro seleccionado. 
 

 
Figura 14. Pantalla de búsqueda de costos 3. 

 
Mayor Auxiliar 

 
En este catálogo se registra la información de sobre el mayor auxiliar, el cual forma parte 
de la estructura de la cuenta de la obra en construcción. En la pantalla (Figura 15) se va a 
digitar el código y nombre del mayor auxiliar. También permite la opción de búsqueda en 
una nueva pantalla (Figura 16) de los registros ya creados. 

 
Figura 15. Pantalla para crear un mayor auxiliar. 

 



 

 

La pantalla siguiente permite realizar búsqueda por código y nombre del mayor auxiliar 
con solo digitar la información anterior, luego de encontrar el mayor auxiliar se le da doble 
clic sobre la misma, para que regrese la información a la pantalla de Mayor Auxiliar en 
donde se podrá modificar o eliminar el registro seleccionado. 
 

 
Figura 16. Pantalla de búsqueda de mayor auxiliar. 

 

Maquinaria y Equipo 

 
En esta pantalla (Figura 17) se registra toda la información respecto a la maquinaria y 
equipo, en ella el monto tarifa va hacer por día o por hora dependiendo si el tipo de 
equipo es menor o mayor respectivamente, también van a estar relacionados a un objeto 
que depende de si el equipo es del ICE o es alquilado.   
 

 
Figura 17. Pantalla para agregar maquinaria y equipo. 

 
La pantalla siguiente permite realizar búsqueda por código, descripción y tipo de equipo 
con solo digitar la información anterior, luego de encontrar el registro se le da doble clic 
sobre el mismo, para que regrese la información a la pantalla de Maquinaria y Equipo en 
donde se podrá modificar o eliminar el registro seleccionado. 
 



 

 

 
Figura 18. Pantalla de búsqueda para Maquinaria y Equipo. 

 
Material 

 
Esta pantalla permite registrar un nuevo material el cual se va a clasificar según su código 
armonizado y van a estar relacionados a un objeto de gasto. 
 

 
Figura 19. Pantalla para registrar un material. 

 
La pantalla siguiente permite realizar búsqueda por código o material, con solo digitar la 
información anterior, luego de encontrar el registro se le da doble clic sobre el mismo, 
para que regrese la información a la pantalla de Material en donde se podrá modificar o 
eliminar el registro seleccionado. 
 

 
Figura 20. Pantalla de búsqueda para Maquinaria y Equipo. 

 



 

 

Objeto de Gasto 

 
En este catálogo se registra toda la información sobre los objeto de gasto. En esta 
pantalla (Figura 21) se va a digitar el código y nombre del objeto de gasto. También 
permite la opción de búsqueda en una nueva pantalla (Figura 22) de los registros ya 
creados. 
 

 
Figura 21. Pantalla para crear un objeto de gasto. 

 
La pantalla siguiente permite realizar búsqueda por código y nombre del objeto de gasto 
con solo digitar la información anterior, luego de encontrar el objeto de gasto se le da 
doble clic sobre la misma, para que regrese la información a la pantalla de Objeto Gasto 
en donde se podrá modificar o eliminar el registro seleccionado. 

 
Figura 22. Pantalla de búsqueda de objeto de gasto. 

 
Proveedor 

 
En esta pantalla (Figura 23) se registra toda la información de los proveedores con que 
cuenta el ICE para proyectos de subestaciones, también se puede registrar como un 
proveedor los diferentes almacenes (El Este, Naranjo, etc.) que pertenecen al ICE. 
También permite la opción de búsqueda en una nueva pantalla (Figura 24) de los 
registros ya creados. 
 



 

 

 
Figura 23. Pantalla para registrar un proveedor o almacén. 

 
La pantalla siguiente permite realizar búsqueda por código y nombre y dirección del 
proveedor, con solo digitar la información anterior, luego de encontrar el proveedor se le 
da doble clic sobre la misma, para que regrese la información a la pantalla de Proveedor 
en donde se podrá modificar o eliminar el registro seleccionado. 
 

 

 
Figura 24. Pantalla de búsqueda de proveedores. 

 
Tipo de equipo 

 
En esta pantalla (Figura 25) se registra la información sobre los tipos de equipo (mayor, 
menor y alquilado) que utiliza el ICE en sus obras, el cual va a estar asociado un costo 
que se definen en la pantalla de maquinaria y equipo (Figura 17). 
 

 
Figura 25. Pantalla para crear un tipo de equipo. 

 



 

 

La pantalla siguiente (Figura 26) permite realizar búsqueda por código o nombre del tipo 
de equipo con solo digitar la información anterior, luego de encontrar el registro se le da 
doble clic sobre el mismo, para que regrese la información a la pantalla de Tipo de Equipo 
en donde se podrá modificar o eliminar el registro seleccionado. 
 

 
Figura 26. Pantalla de búsqueda del tipo de equipo. 

 

Inicio 
 
En esta sección se encuentran las pantallas para crear un nuevo proyecto, ingreso de 
personal y la de control de costos.  
 
Proyecto nuevo 

 
En esta pantalla (Figura 27) sirve para crear un nuevo proyecto, en ella se registra el 
código y nombre del proyecto, y seleccionar las actividades que va a contener el proyecto 
según el programa establecido para la obra. Para formar el código del proyecto se toma 
la cuenta mayor, el grupo de activo, proyecto y número de obra como uno solo, por 
ejemplo para la ST Garita Ampliación # 4 el código del proyecto será 150-03-227-018. 
 



 

 

 
Figura 27. Pantalla para crear un nuevo proyecto. 

 
La pantalla siguiente (Figura28) permite realizar búsqueda por código y nombre del 
proyecto con solo digitar la información anterior, luego de encontrar el registro se le da 
doble clic sobre el mismo, para que regrese la información a la pantalla de Proyectos en 
donde se podrá modificar o eliminar el registro seleccionado. 

 
Figura 28. Pantalla de búsqueda de proyectos. 

. 

 
Ingresar Personal 

 
En esta pantalla (Figura 29) se registra la información personal del trabajador, luego se le 
asigna un puesto y una base salarial, la cual va estar relacionada a un salario y anualidad 
según su centro de trabajo. 
 



 

 

 
Figura 29. Pantalla para el ingreso de personal. 

 
La pantalla de Lista de Personal (Figura 31) permite realizar búsqueda por número de 
cédula, nombre, apellidos o por puesto con solo digitar la información anterior, luego de 
encontrar el registro se le da doble clic sobre el mismo, para que regrese la información a 
la pantalla de Personal en donde se podrá modificar o eliminar el registro seleccionado. 
 
Formularios de control de costos 

 
Estos formularios permiten llevar el control costos de los proyectos, todas las pantallas va 
a contener las misma información de la estructura de costos (recuadro en rojo de la 
Figura 30), la cual permite ubicar diariamente los costos generados de un proyecto en 
específico, por actividad, mayor auxiliar, costo 1, costo 2 y costo 3.  
 

 
Figura 30. Información similar que contiene las pantallas de control. 

 



 

Control de mano de obra 

 
En esta pantalla (Figura 31) se seleccione cada uno de los elementos (fecha, proyecto, 
mayor auxiliar, costos 1, 2 y 3)
estos se encuentran dentro del groupbox llamando Información de control mano de obra. 
El siguiente groupbox sirve para agregar personal por actividad, al darle clic en botón de 
buscar  se va desplegar la pantalla con lista del personal que se cuent
datos (Figura 32).  
 

Figura 31

 
La pantalla de Lista de Personal
nombre, apellidos o por puesto. Par
registro, al hacerlo se va desplegar la pantalla de Tiempo Laborado
digita las horas que labora el personal tanto ordinarias como extraordinarias, luego se da 
un clic en el icono  para que regrese toda la información seleccionada a la pantalla de 
control de mano de obra (Figura 31
 

Figura 32. Pantalla para buscar y seleccionar el personal por actividad.

se seleccione cada uno de los elementos (fecha, proyecto, 
mayor auxiliar, costos 1, 2 y 3) que componen la estructura de la cuenta de una obra, 
estos se encuentran dentro del groupbox llamando Información de control mano de obra. 
El siguiente groupbox sirve para agregar personal por actividad, al darle clic en botón de 

la pantalla con lista del personal que se cuent

31. Pantalla para el control de mano de obra. 

Personal permite realizar búsqueda por número de cédula, 
nombre, apellidos o por puesto. Para seleccionar el personal se le da doble clic sobre el 
registro, al hacerlo se va desplegar la pantalla de Tiempo Laborado (Figura 33)
digita las horas que labora el personal tanto ordinarias como extraordinarias, luego se da 

para que regrese toda la información seleccionada a la pantalla de 
ontrol de mano de obra (Figura 31). 

. Pantalla para buscar y seleccionar el personal por actividad.

 

se seleccione cada uno de los elementos (fecha, proyecto, 
que componen la estructura de la cuenta de una obra, 

estos se encuentran dentro del groupbox llamando Información de control mano de obra. 
El siguiente groupbox sirve para agregar personal por actividad, al darle clic en botón de 

la pantalla con lista del personal que se cuenta en la base de 

 

permite realizar búsqueda por número de cédula, 
a seleccionar el personal se le da doble clic sobre el 

(Figura 33), en ella se 
digita las horas que labora el personal tanto ordinarias como extraordinarias, luego se da 

para que regrese toda la información seleccionada a la pantalla de 

 
. Pantalla para buscar y seleccionar el personal por actividad. 



 

Figura 33

Control de Maquinaria y Equipo

 
En esta pantalla (Figura 34) se seleccione cada uno de los elementos (fecha, proyecto, 
mayor auxiliar, costos 1, 2 y 3) que componen la estructura de la cuenta de una obra, 
estos se encuentran dentro del groupbox llamando Información de c
equipo. El siguiente groupbox sirve para agregar maquinaria por actividad, al darle clic en 
botón de buscar  se va desplegar la pantalla con lista de la maquinaria que se cuent
en la base de datos (Figura 35
 

Figura 34. Pantalla p

 
La pantalla de lista de maquinaria y equipo permite realizar búsqueda por código, 
descripción o por tipo de equipo. Para seleccionar la maquinaria se le da doble clic sobre 
el registro, al hacerlo se va desplegar la 
se digita las horas que opero la maquinaria, luego se da un clic en el icono
regrese toda la información seleccionada a la pantalla de control d
(Figura 34). 

33. Pantalla para registrar el tiempo laborado. 
 

uinaria y Equipo 

se seleccione cada uno de los elementos (fecha, proyecto, 
mayor auxiliar, costos 1, 2 y 3) que componen la estructura de la cuenta de una obra, 
estos se encuentran dentro del groupbox llamando Información de control maquinaria y 
equipo. El siguiente groupbox sirve para agregar maquinaria por actividad, al darle clic en 

se va desplegar la pantalla con lista de la maquinaria que se cuent
en la base de datos (Figura 35). 

. Pantalla para el control de maquinaria y equipo. 

La pantalla de lista de maquinaria y equipo permite realizar búsqueda por código, 
descripción o por tipo de equipo. Para seleccionar la maquinaria se le da doble clic sobre 
el registro, al hacerlo se va desplegar la pantalla de Horas Operadas (Figura 36)
se digita las horas que opero la maquinaria, luego se da un clic en el icono
regrese toda la información seleccionada a la pantalla de control de maquinaria y equipo 

 

 

se seleccione cada uno de los elementos (fecha, proyecto, 
mayor auxiliar, costos 1, 2 y 3) que componen la estructura de la cuenta de una obra, 

ontrol maquinaria y 
equipo. El siguiente groupbox sirve para agregar maquinaria por actividad, al darle clic en 

se va desplegar la pantalla con lista de la maquinaria que se cuenta 

 

La pantalla de lista de maquinaria y equipo permite realizar búsqueda por código, 
descripción o por tipo de equipo. Para seleccionar la maquinaria se le da doble clic sobre 

(Figura 36), en ella 
se digita las horas que opero la maquinaria, luego se da un clic en el icono  para que 

e maquinaria y equipo 



 

 

 
Figura 35. Pantalla para buscar y seleccionar la maquinaria y equipo por actividad. 

 

   
Figura 36. Pantalla para registrar las horas operadas de maquinaria y equipo. 

 
Control de Materiales 

 
En esta pantalla (Figura 37) se seleccione cada uno de los elementos (fecha, proyecto, 
mayor auxiliar, costos 1, 2 y 3) que componen la estructura de la cuenta de una obra, 
estos se encuentran dentro del groupbox llamando Información de control de materiales. 
El siguiente groupbox sirve para agregar materiales por actividad, al darle clic en botón de 
buscar  se va desplegar la pantalla con lista de la materiales que se cuenta en la base 
de datos (Figura 38). 
 

 
Figura 37. Pantalla para el control de materiales. 



 

 
La pantalla de lista de materiales
seleccionar el material se le da doble clic sobre el registro, al hacerlo se va desplegar la 
pantalla de Material Utilizado (Figura 39), en ella se digita la cantidad de material
se da un clic en el icono 
pantalla de control de maquinaria y equipo (Figura 37
 

Figura 38. Pantalla para buscar y seleccionar 

Figura 39. Pantalla para registrar la cantidad de material utilizado

 
Otros Gastos 

 
En esta pantalla (Figura 40) se registra la información de por concepto de otros gastos 
por proyecto y va a estar relacionado por un objeto de gasto.  
 

teriales permite realizar búsqueda por código
se le da doble clic sobre el registro, al hacerlo se va desplegar la 

Material Utilizado (Figura 39), en ella se digita la cantidad de material
 para que regrese toda la información seleccionada a la 

e maquinaria y equipo (Figura 37). 

. Pantalla para buscar y seleccionar el material por actividad.

 

 
. Pantalla para registrar la cantidad de material utilizado.

pantalla (Figura 40) se registra la información de por concepto de otros gastos 
por proyecto y va a estar relacionado por un objeto de gasto.   

 

permite realizar búsqueda por código o material. Para 
se le da doble clic sobre el registro, al hacerlo se va desplegar la 

Material Utilizado (Figura 39), en ella se digita la cantidad de material, luego 
formación seleccionada a la 

 
por actividad. 

. 

pantalla (Figura 40) se registra la información de por concepto de otros gastos 



 

 

 
Figura 40. Pantalla para el control de otros gastos. 

 
La pantalla siguiente (Figura 41) permite realizar búsqueda por código, detalle o proyecto 
de los otros gastos con solo digitar la información anterior, luego de encontrar el registro 
se le da doble clic sobre el mismo, para que regrese la información a la pantalla de Otros 
Gastos en donde se podrá modificar o eliminar el registro seleccionado. 
 

 
Figura 41. Pantalla de búsqueda de otros gastos. 

Inventario 
 
Esta sección funcionará como un sistema de inventario para esto se utilizará las pantallas 
de Entrada de Materia y Existencias (Va hacer las entrada menos las salidas registradas 
en el formulario de control de materiales), de manera que podamos conocer en cualquier 
momento lo que tenemos en bodega. 
 
Entrada de material 

 
En esta pantalla (Figura 42) en el primer groupbox se registran la información de entrada 
de material fecha, número de entrada, proveedor y proyecto. El siguiente groupbox sirve 
para agregar los materiales que van a ingresar, al darle clic en botón de buscar  se va 



 

 

desplegar la pantalla con lista de la materiales que se cuenta en la base de datos (Figura 
43). 
 

 
Figura 42. Pantalla para registrar la entrada de material. 

 
La pantalla de lista de entrada de material permite realizar búsqueda por número de 
entrada, proyecto o proveedor. Para seleccionar la entrada se le da doble clic sobre el 
registro para que regrese la información a la pantalla de Entrada de Material, en donde se 
podrá modificar o eliminar el registro seleccionado. 
 

 
Figura 43. Pantalla de búsqueda para entradas de material. 

 
Existencias 

 
Esta pantalla (Figura 44) muestra las existencia de materiales al seleccionar un proyecto 
en específico al dale un clic en el botón mostrar, también permite la generación de reporte 
de existencias, el cual se puede imprimir o exportar a diferentes formatos (PDF, Excel, 
Word, etc.).  
 



 

 

 
Figura 44. Pantalla que muestra las existencias de materiales en un proyecto. 

 
Figura 45. Pantalla que permite exportar o imprimir el reporte de existencias. 

 
 

Reportes 
 
La función de este apartado es la generación de reportes de la información registrada y 
procesada de los otros apartados, los reportes pueden ser exportados a otros formatos o 
imprimidos. 
 
A continuación se explican los botones que manipulan la generación reportes.  
 
 
     1    2     3    4              5             6           7    8 

 
 

Figura 46. Barra de botones del generador de reportes. 



 

 

1. La función de este botón es exportar el reporte generado a otros formatos, como el 
Crystal Reports, Adobe Acrobat,  Microsoft Word, Microsoft Excel o Rich Text 
Format. 

2. La función de este botón es imprimir el reporte generado. 
3. Este botón permite que los datos generados se refresquen. 
4. Este botón abre una pestaña al lado izquierdo de la pantalla, en la cual puede ver 

la información contenida en reporte de forma desglosada. 
5. Estos botones permiten el desplazamiento por el reporte dependiendo la cantidad 

de páginas generadas. 
6. Botón de búsqueda por página. 
7. Botón de búsqueda de texto. 
8. Botón de Zoom del reporte 

 
Reporte Resumido y Detallado 

 
Esta pantalla (Figura 47) permite la generación de reportes en un rango de fechas para 
un proyecto en específico, el reporte puede ser resumido o detallado según se 
seleccione, también posee una serie de filtros de información por actividad y por costos 1.  
 

 
Figura 47. Pantalla para generar los reportes de control de costos. 

 



 

 

 
 Figura 48. Informe detallado. 

 

Reporte de Entrada y Salida de Material 

 
Para la generación de estos reportes se necesita establecer el rango de fechas en que se 
quiere realizar la consulta y darle un clic al botón generar. (Ver Figuras 49 y 50) 
 



 

 

 
Figura 49. Pantalla para generar los reportes de entrada de material. 

 
 

 
Figura 50. Pantalla para generar los reportes de salida de material. 

 

 
Figura 51. Reporte de entradas de material. 

 
 



 

 

Reporte de Personal por Proyecto 

 
Para generar este reporte se selecciona un proyecto determinado y se elige un rango de 
fechas para la consulta, el reporte incluirá solo el personal que fue ingresado en 
formulario de control de mano de obra, esto con el fin de permitir el movimiento de 
personal entre varios proyectos. 
 

 
Figura 52. Pantalla para generar los reportes de personal por proyecto. 

 

 
 Figura 53. Reporte de personal por proyecto. 
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Anexos 

 
 
 
 
 
 

1. Plantilla actual con que realizan el control 
de costos. 
 

2. Programa inicial de la ST Garita 
Ampliación # 4. 

 
3. Catálogo para la ST Garita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

Anexo 1  



 

  

Anexo 2 

ST Garita Ampliación #4 Fecha inicio Fecha final 
02/02/2009 25/04/2011 

Inicio 03/11/2009 03/11/2009 
          98 -  Obras transitorias 04/11/2009 04/02/2010 

411 - Área Civil 04/11/2009 03/12/2009 
07.11 Colado de piso 04/11/2009 09/11/2009 
08.01Construcción de paredes, puertas y 

ventanas 26/11/2009 03/12/2009 
418 - Área Mecánica 04/11/2009 26/11/2009 

32.02 Construcción y ensamblaje de obras 
transitorias 05/11/2009 19/11/2009 

419 - Área Eléctrica 03/12/2009 16/12/2009 
33.03 Instalación de previstas y cableado  03/12/2009 09/12/2009 

          47- Estructuras Mayores  230 KV  25/01/2010 29/06/2010 
411 - Área Civil 25/01/2010 03/05/2010 

01.04 Trazo 25/01/2010 28/01/2010 
04.04 Excavación estructural y acarreo 28/01/2010 11/02/2010 

              07.03 Cimientos Torres C22 11/02/2010 26/04/2010 
              04.06 Rellenos Compatados 19/04/2010 03/05/2010 

418 - Área Mecánica 29/03/2010 13/04/2010 
30.12 Montaje de pernos de anclaje 29/03/2010 13/04/2010 
30.01 Montaje de columnas 26/05/2010 08/06/2010 
30.04 Montaje de vigas 27/05/2010 08/06/2010 
30.14 Montaje de barras 16/06/2010 29/06/2010 

419 - Área eléctrica 31/03/2010 13/04/2010 
33.03 Tubería eléctrica 31/03/2010 13/04/2010 

              33.02 Sistema de Aterrizamiento 24/05/2010 26/05/2010 
         47- Bunker  28/01/2010 07/07/2010 

411 - Área civil 28/01/2010 04/05/2010 
01.04 Trazo 28/01/2010 02/02/2010 
04.04 Excavación estructural y acarreo 02/02/2010 09/02/2010 
07-02 Cimentación  09/02/2010 16/02/2010 
07.08 Columnas  16/02/2010 23/02/2010 
08.05 Actividades de Cerramiento 24/02/2010 16/03/2010 
07.10 Vigas 17/03/2010 25/03/2010 
11 Acabados 25/03/2010 20/04/2010 
12 Actividades Auxiliares 20/04/2010 04/05/2010 

418 - Área Mecánica 18/03/2010 01/07/2010 
08.10 Estructura de Techo y Construcción de 

Techo 18/03/2010 06/05/2010 
32.02 Construcción y montaje de puertas 06/05/2010 03/06/2010 
30.08 Colocación de Canastas 10/06/2010 22/06/2010 
32.42 Montaje de Extractor 23/06/2010 23/06/2010 



 

  

32.19 Montaje Aire acondicionado 23/06/2010 30/06/2010 
32.45 Montaje de Ducha 30/06/2010 01/07/2010 

419 - Área Eléctrica 16/02/2010 07/07/2010 
33.03 Colocación de previstas eléctricas 16/02/2010 16/03/2010 
33.02 Instalación de puestas a tierra de edificio 06/05/2010 13/05/2010 
33.07 Conexión extractor 23/06/2010 24/06/2010 
33.05 Conexión de aire acondicionado 30/06/2010 05/07/2010 
33.18 Sistema de monitoreo contra incendio 05/07/2010 07/07/2010 

           37 - Modulo de Línea 230 KV Barranca 03/05/2010 06/09/2010 
411 - Área civil 03/05/2010 01/07/2010 

01.04 Trazo 03/05/2010 04/05/2010 
04.04 Excavación estructural y acarreo 05/05/2010 12/05/2010 

              07.04 Cimientos de equipo (colado) 12/05/2010 24/06/2010 
              04.06 Rellenos Compactados 24/06/2010 01/07/2010 

         13.01 Ductos de Cable 27/07/2010 05/08/2010 
         13.02 Canalizaciones 29/07/2010 03/08/2010 

418 - Área Mecánica 19/05/2010 02/06/2010 
30.12 Montaje de pernos de anclaje 19/05/2010 02/06/2010 
32.30 Seccionadores 230 KV  23/06/2010 06/07/2010 
32.29 Disyuntores 230 KV 07/07/2010 07/07/2010 
32.31 Transformadores de corriente 07/07/2010 08/07/2010 
32.32 Transformadores de potencial 08/07/2010 12/07/2010 
32.33 Pararrayos 13/07/2010 13/07/2010 
32.10 Codificación de equipos 21/07/2010 21/07/2010 
32.04 Verif.Armado Estruct. y Mont.de Equipos 26/07/2010 27/07/2010 

419 - Área Eléctrica 14/07/2010 27/07/2010 
33.03 Tubería eléctrica 19/05/2010 02/06/2010 
33.02 Sistema de Aterrizamiento 14/07/2010 27/07/2010 
33.20 Sistema de Cableado 05/08/2010 11/08/2010 

              33.22 Alambrado  12/08/2010 06/09/2010 
           47 - Bóveda cuarto eléctrico 04/05/2010 20/07/2010 

411 - Área civil 04/05/2010 15/06/2010 
01.04 Trazo 04/05/2010 04/05/2010 
04.04 Excavación  Estructural 05/05/2010 10/05/2010 
07-02 Cimentación  10/05/2010 13/05/2010 
07-08 Columnas  13/05/2010 20/05/2010 
08.05 Actividades de Cerramiento 20/05/2010 27/05/2010 
07.10 Vigas 27/05/2010 02/06/2010 
11.00 Acabados 02/06/2010 08/06/2010 
12.00 Actividades Auxiliares 09/06/2010 15/06/2010 

418 - Área Mecánica 09/06/2010 15/06/2010 
32.02 Montaje de puertas de aluminio 09/06/2010 10/06/2010 
30.07 Colocación de Tableros 10/06/2010 15/06/2010 

419 - Área Eléctrica 10/05/2010 20/07/2010 
33.02 Instalación de puestas a tierra de tableros 16/06/2010 16/06/2010 
33.03 Cableado de sistema eléctrico 16/06/2010 28/06/2010 



 

  

           37 - Modulo de Línea 230 KV Lindora 12/05/2010 02/12/2010 
411 - Área civil 12/05/2010 13/07/2010 

01.04 Trazo 12/05/2010 17/05/2010 
04.04 Excavación estructural y acarreo 17/05/2010 25/05/2010 

             07.04 Cimientos de equipo (colado) 25/05/2010 06/07/2010 
             04.06 Rellenos Compactados 07/07/2010 13/07/2010 

        13.01 Ductos de Cable 09/08/2010 18/08/2010 
        13.02 Canalizaciones 12/08/2010 12/08/2010 

418 - Área Mecánica 01/06/2010 15/06/2010 
30.12 Montaje de pernos de anclaje 01/06/2010 15/06/2010 
32.30 Seccionadores 230 KV  06/07/2010 19/07/2010 
32.29 Disyuntores 230 KV 19/07/2010 20/07/2010 
32.31 Transformadores de corriente 20/07/2010 20/07/2010 
32.32 Transformadores de potencial 21/07/2010 21/07/2010 
32.33 Pararrayos 22/07/2010 26/07/2010 
32.10 Codificación de equipos 03/08/2010 04/08/2010 
32.04 Verif.Armado Estruct. y Mont.de Equipos 05/08/2010 09/08/2010 

419 - Área Eléctrica 27/07/2010 09/08/2010 
33.03 Tubería eléctrica 01/06/2010 15/06/2010 
33.02 Sistema de Aterrizamiento 27/07/2010 09/08/2010 
33.20 Sistema de Cableado 15/10/2010 22/10/2010 

         33.22 Alambrado  09/11/2010 02/12/2010 
47-Ducto lado 230 KV  15/06/2010 21/10/2010 

411 - Área civil 15/06/2010 07/09/2010 
01.04 Trazo 15/06/2010 16/06/2010 
04.04 Excavación estructural y acarreo 16/06/2010 14/07/2010 

              07.04 Cimiento y pared de ducto 21/06/2010 07/09/2010 
418 - Área Mecánica 10/08/2010 06/10/2010 

30.12 Montaje de pernos de anclaje 07/09/2010 16/09/2010 
30.08 Colocación de Perchas y Canastas 07/09/2010 06/10/2010 

419 - Área eléctrica 06/10/2010 21/10/2010 
33.02 Sistema de Aterrizamiento 06/10/2010 21/10/2010 

47 - Malla perimetral 15/06/2010 18/08/2010 
           411 - Área civil 15/06/2010 29/06/2010 

01.04 Trazo 15/06/2010 19/06/2010 
04.04 Excavación estructural y acarreo 15/06/2010 21/06/2010 
08.06 Cimientos de Malla Perimetral 15/06/2010 29/06/2010 

416 - Área Mecánica 15/06/2010 04/08/2010 
30.00 Portones de Malla 15/06/2010 04/08/2010 

419 - Área eléctrica 05/08/2010 18/08/2010 
              33.02 Sistema de Aterrizamiento 05/08/2010 18/08/2010 
47 - Caseta de Bombeo  23/06/2010 04/08/2010 

411 - Área civil 23/06/2010 26/07/2010 
01.04 Trazo 29/06/2010 30/06/2010 
04.04 Excavación estructural y acarreo 29/06/2010 12/07/2010 
07-02 Cimentación  23/06/2010 20/07/2010 



 

  

12.06 Instalación de tuberías 30/06/2010 06/07/2010 
12.03 Limpieza Final 21/07/2010 26/07/2010 

418 - Área Mecánica 14/07/2010 27/07/2010 
08.10 Estructura de Techo y Construcción de 

Techo 14/07/2010 20/07/2010 
32.21 Montaje de Sistema de Bombeo 21/07/2010 27/07/2010 

419 - Área Eléctrica 15/07/2010 04/08/2010 
              33.03 Sistemas de Iluminación 15/07/2010 04/08/2010 

37 - Modulo de Línea 230 KV Peñas Blancas 01/07/2010 09/11/2010 
411 - Área civil 01/07/2010 02/09/2010 

01.04 Trazo 01/07/2010 06/07/2010 
04.04 Excavación estructural y acarreo 06/07/2010 13/07/2010 

              07.04 Cimientos de equipo (colado) 14/07/2010 26/08/2010 
              04.06 Rellenos Compactados 26/08/2010 02/09/2010 

         13.01 Ductos de Cable 29/09/2010 07/10/2010 
         13.02 Canalizaciones 04/10/2010 05/10/2010 

418 - Área Mecánica 21/07/2010 04/08/2010 
30.12 Montaje de pernos de anclaje 21/07/2010 04/08/2010 
32.30 Seccionadores 230 KV  26/08/2010 08/09/2010 
32.29 Disyuntores 230 KV 08/09/2010 08/09/2010 
32.31 Transformadores de corriente 09/09/2010 09/09/2010 
32.32 Transformadores de potencial 09/09/2010 13/09/2010 
32.33 Pararrayos 14/09/2010 16/09/2010 
32.10 Codificación de equipos 23/09/2010 23/09/2010 
32.04 Verif.Armado Estruct. y Mont.de Equipos 28/09/2010 29/09/2010 

419 - Área eléctrica 21/07/2010 04/08/2010 
33.03 Tubería eléctrica 21/07/2010 04/08/2010 
33.02 Sistema de Aterrizamiento 17/09/2010 29/09/2010 
33.20 Sistema de Cableado 07/10/2010 15/10/2010 

         33.22 Alambrado  15/10/2010 09/11/2010 
48- Alumbrado de Subestación 230KV  07/07/2010 12/08/2010 

418 - Área Mecánica 07/07/2010 14/07/2010 
32.47 Montaje de previstas y lámparas 07/07/2010 14/07/2010 

419 - Área eléctrica 07/07/2010 12/08/2010 
33.03 Sistema de iluminación     

37 - Modulo de Reserva 230 KV  14/07/2010 03/01/2011 
411 - Área civil 14/07/2010 30/08/2010 

01.04 Trazo 14/07/2010 15/07/2010 
04.04 Excavación estructural y acarreo 15/07/2010 22/07/2010 

              07.04 Cimientos de equipo (colado) 22/07/2010 24/08/2010 
              04.06 Rellenos Compactados 23/08/2010 30/08/2010 

13.01 Ductos de Cable 05/10/2010 15/10/2010 
13.02 Canalizaciones 07/10/2010 11/10/2010 

418 - Área Mecánica 05/08/2010 19/08/2010 
30.12 Montaje de pernos de anclaje 05/08/2010 19/08/2010 
32.30 Seccionadores 230 KV  02/09/2010 13/09/2010 



 

  

32.29 Disyuntores 230 KV 13/09/2010 14/09/2010 
32.10 Codificación de equipos 20/09/2010 21/09/2010 
32.04 Verif.Armado Estruct. y Mont.de Equipos 04/10/2010 05/10/2010 

419 - Área eléctrica 05/08/2010 19/08/2010 
33.03 Tubería eléctrica 05/08/2010 19/08/2010 
33.02 Sistema de Aterrizamiento 14/09/2010 20/09/2010 
33.27 Tubería rígida 07/10/2010 13/10/2010 
33.20 Tendido de Cable Control 22/10/2010 29/10/2010 

         33.22 Alambrado  02/12/2010 03/01/2011 
47 - Drenajes  Lado 230 KV 30/08/2010 25/10/2010 

411 - Área civil 30/08/2010 25/10/2010 
01.04 Trazo 30/08/2010 01/09/2010 

              12.09 Drenajes 02/09/2010 07/10/2010 
              04.07 Relleno no Compactado 08/10/2010 25/10/2010 

37 - Potenciales de barra 230 KV 07/09/2010 11/01/2011 
411 - Área civil 07/09/2010 29/09/2010 

01.04 Trazo 07/09/2010 08/09/2010 
04.04 Excavación estructural y acarreo 08/09/2010 08/09/2010 

               07.04 Cimientos de equipo (colado) 09/09/2010 27/09/2010 
               04.06 Rellenos Compactados 27/09/2010 29/09/2010 

13.01 Ductos de Cable 27/10/2010 01/11/2010 
13.02 Canalizaciones 28/10/2010 29/10/2010 

418 - Área Mecánica 20/09/2010 21/09/2010 
30.12 Montaje de pernos de anclaje 20/09/2010 21/09/2010 
32.32 Montaje de transformadores de potencial 14/10/2010 15/10/2010 
32.10 Codificación de equipos 21/10/2010 22/10/2010 
32.04 Verif.Armado Estruct. y Mont.de Equipos 26/10/2010 27/10/2010 

419 - Área Eléctrica 15/10/2010 27/10/2010 
33.03 Tubería eléctrica 21/09/2010 22/09/2010 
33.02 Sistema de Aterrizamiento 15/10/2010 27/10/2010 
33.27 Tubería rígida 28/10/2010 29/10/2010 
33.20 Tendido de Cable Control 29/10/2010 02/11/2010 

         33.22 Alambrado  03/01/2011 11/01/2011 
47 - Tableros de control en Bunker 14/07/2010 07/01/2011 

418 - Área Mecánica 14/07/2010 27/07/2010 
30.07 Colocación de Tableros 21/07/2010 27/07/2010 

419 - Área Eléctrica 28/07/2010 07/01/2011 
                  33.03 Conexión y puesta en servicio de banco de 

baterías 28/07/2010 03/08/2010 
            33.22 Alambrado  29/10/2010 07/01/2011 

48 - Malla de Tierra 230 KV  25/10/2010 06/12/2010 
411 - Área Civil 25/10/2010 06/12/2010 

01.04 Trazo 25/10/2010 29/10/2010 
              04.02 Excavación General 29/10/2010 26/11/2010 
              04.06 Rellenos Compactados 01/11/2010 06/12/2010 

419 - Área Eléctrica 01/11/2010 06/12/2010 



 

  

33.02 Instalación Malla de Tierra 01/11/2010 06/12/2010 
47 - Tendido de piedra 230 kV  06/12/2010 10/01/2011 

411 - Área Civil 06/12/2010 10/01/2011 
12.10 Tendido capa de piedra 06/12/2010 10/01/2011 

48 - Pruebas del Área Eléctrica  11/01/2011 01/02/2011 
419 - Área Eléctrica 11/01/2011 01/02/2011 

04.01 Pruebas  Eléctricas No Energizadas 11/01/2011 01/02/2011 
48 - Pruebas de mantenimiento  01/02/2011 28/02/2011 

419 - Área Eléctrica 01/02/2011 28/02/2011 
04.01 Pruebas  Eléctricas No Energizadas 01/02/2011 28/02/2011 

            47 - Muro perimetral 26/07/2010 25/04/2011 
411 - Área civil 26/07/2010 25/04/2011 

01.04 Trazo 26/07/2010 03/08/2010 
04.04 Excavación estructural y acarreo 03/08/2010 24/08/2010 
07.02 Cimentación  24/08/2010 22/09/2010 
07.08 Columnas  22/09/2010 14/10/2010 
08.05 Actividades de Cerramiento 14/10/2010 10/02/2011 
07-10 Vigas 10/02/2011 24/03/2011 
11.00 Acabados 24/03/2011 11/04/2011 
12.00 Actividades Auxiliares 11/04/2011 25/04/2011 

            47 - Desmantelamiento     
12.04 Desmantelamiento obras transitorias 04/04/2011 25/04/2011 
12.03 Limpieza general de área de trabajo 18/04/2011 25/04/2011 

Fin     

(Microsoft Excel) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Anexo 3 

 
CATÁLOGO CONTABLE SUBESTACIÓN GARITA 

02-150-003-227-018 

M.Aux. C I 
C 
II 

C 
III 

C 
IV DESCRIPCION  UN 

    
 

    
   

37   
 

    MODULO DE LINEA DE TRANSMISION   
    

 
    

   
37 411 

 
    EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL   

37 411 04     MOV. TIERRA A CIELO ABIERTO   
37 411 04 04   EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL   
37 411 04 04 01 EXCAVACIÓN   
37 411 04 04 02 ACARREO m³-km 
37 411 04 04 04 ESCOMBRERAS   
37 411 04 04 05 CON VOLADURA m³ 
37 411 04 06   RELLENO COMPACTADO   
37 411 04 06 01 EXTRACCIÓN m³ 
37 411 04 06 02 ACARREO m³-km 
37 411 04 06 03 COLOCACIÓN m³ 
37 411 04 06 05 SUSTITUCIÓN   
37 411 04 06 06 PREPARACION DE LA FUNDACION   
37 411 07     CONCRETOS   
37 411 07 01   SUSTITUCIÓN   
37 411 07 01 01 ACERO kg 
37 411 07 01 02 FORMALETA kg 
37 411 07 01 03 CONCRETO m³ 
37 411 07 01 05 PREPARACION SUPERFICIE FUNDACION   
37 411 07 04   CIMIENTO EQUIPOS   

37 411 07 04 01 ACERO kg 
37 411 07 04 02 FORMALETA kg 
37 411 07 04 03 CONCRETO m³ 
    

 
    

   
37 415 

 
    ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ESTRUCTURAS   

37 415 30     ADQUISICIÓN DE ESTRUCTURAS   
37 415 30 01   COLUMNAS DE SUBESTACIONES   
37 415 30 01 04 CELOSIA PARATRAFO DE INSTRUMENTO   
37 415 30 01 05 ESTRUCTURAS PARA PARARRAYOS   
37 415 30 01 06 ESTRUCTURA CELOSIA DE EQUIPOS 230 KV   
37 415 33     ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS   



 

  

37 415 33 02   INTERRUPTORES   

37 415 33 03   SECCIONADORAS   

37 415 33 04   TRANSFORMADORES DE CORRIENTE   

37 415 33 05   TRANSFORMADORES DE POTENCIAL   

37 415 33 06   PARARRAYOS   

37 415 33 07   AISLADORES DE SOPORTE   

37 415 33 11   CAPACITORES   

37 415 37     ADQUISICIÓN DE CABLES Y HERRAJES gl  
37 415 37 01   HERRAJES gl  
37 415 37 02   CONDUCTORES gl  
    

 
    

   
37 416 

 
    FABRICACIÓN DE EQUIPOS Y ESTRUCTURAS   

37 416 30     FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS   
37 416 30 05   FIGURAS COMPLEMENTARIAS   
37 416 30 15   MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS   
37 416 32     FABRICACIÓN DE EQUIPOS MECÁNICOS   
37 416 32 06   MODIFICACIONES DE EQUIPOS   
37 416 32 07   ACCESORIOS   
37   

 
    

   
37 417 

 
    MONTAJE METALMECÁNICO   

37 417 30     MONTAJE METALMECÁNICO DE ESTRUCTURAS gl  
37 417 30 17   ESTRUCTURAS METALICAS gl  
    

 
    

   
37 418 

 
    MONTAJE MECÁNICO   

37 418 32     MONTAJE MECÁNICO DE EQUIPOS MECÁNICOS   
37 418 32 02   OBRAS COMPLEMENTARIAS   
37 418 32 05   AISLAMIENTO   
37 418 32 06   BAJANTES INTERCONECCION EQUIPOS   
37 418 32 29   INTERRUPTORES   
37 418 32 30   SECCIONADORAS   
37 418 32 31   TRANSFORMADORES DE CORRIENTE   
37 418 32 32   TRANSFORMADORES DE POTENCIAL   
37 418 32 33   PARARRAYOS   
37 418 32 34   AISLADORES DE SOPORTE   
37 418 32 35   CAPACITORES   
    

 
    

   
37 419 

 
    MONTAJE ELÉCTRICO   

37 419 33     MONTAJE ELÉCTRICO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS   
37 419 33 02   SISTEMA DE ATERRIZAMIENTO   
37 419 33 02 04 ATERRIZAMIENTOS DE EQUIPOS Y ESTRUCTURAS   
37 419 33 20   SISTEMA DE CABLEADO   
37 419 33 20 06 FIJACION DE CABLES DE POTENCIA Y MUFAS   
37 419 33 22   ALAMBRADO   



 

  

37 419 33 22 01 INTERRUPTORES 230 KV   

37 419 33 22 05 SECCIONADORAS 230 KV   

37 419 33 22 09 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 230 KV   

37 419 33 22 13 TRANSFORMADORES DE POTENCIAL 230 KV   

37 419 33 22 21 CAPACITORES   

37 419 33 27   DUCTOS ELÉCTRICOS   

37 419 33 27 03  CAJAS DE REGISTRO Y TUBERIAS    

37 419 37     MONTAJE ELÉCTRICO DE CABLES Y HERRAJES   

37 419 37 01   HERRAJES   

37 419 37 02   CONDUCTORES   

37 419 37 05   EQUIPOS DE PROTECCION (PARARRAYOS Y OTROS)   

    
 

    
   

37 424 
 

    PRUEBAS, PUESTAS EN MARCHA Y CIERRE   
37 424 01     PRUEBAS   
37 424 01 06   PRUEBAS COMUNES   
    

 
    

   
47   

 
    OBRAS COLATERALES PARA SUBESTACIONES   

    
 

    
   

47 411 
 

    EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL   
47 411 01     ACTIVIDADES PRELIMINARES   
47 411 01 01   DESMONTE Y LIMPIEZA m² 
47 411 01 02   NIVELACIÓN m² 
47 411 01 03   LASTREADO DE TERRAZA m³ 
47 411 01 04   TRAZADO m² 
47 411 04     MOV. TIERRA A CIELO ABIERTO   
47 411 04 02   EXCAVACIÓN GENERAL   
47 411 04 02 01 EXCAVACIÓN m³ 
47 411 04 02 02 ACARREO m³-km 
47 411 04 02 04 ESCOMBRERAS   
47 411 04 04   EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL   
47 411 04 04 01 EXCAVACIÓN m³-km 
47 411 04 04 02 ACARREO m³ 
47 411 04 04 04 ESCOMBRERAS   
47 411 04 05   ESTABILIZACIÓN TALUDES   
47 411 04 05 01 CUNETAS   
47 411 04 05 07 CUBIERTA VEGETAL   
47 411 04 05 08 DRENAJES   
47 411 04 06   RELLENO COMPACTADO   
47 411 04 06 01 EXTRACCIÓN m³ 
47 411 04 06 02 ACARREO m³-km 
47 411 04 06 03 COLOCACIÓN m³ 
47 411 04 06 05 SUSTITUCIÓN   
47 411 04 06 06 PREPARACION DE LA FUNDACION   



 

  

47 411 07     CONCRETOS   
47 411 07 01   SUSTITUCIÓN   
47 411 07 01 01 ACERO kg 
47 411 07 01 02 FORMALETA kg 
47 411 07 01 03 CONCRETO m³ 
47 411 07 01 05 PREPARACION SUPERFICIE FUNDACION   
47 411 07 02   CIMENTACIÓN GENERAL   
47 411 07 02 01 ACERO kg 
47 411 07 02 02 FORMALETA kg 
47 411 07 02 03 CONCRETO m³ 
47 411 07 02 10 EXCAVACIÓN   
47 411 07 02 11 RELLENO    
47 411 07 03   CIMIENTO TORRES   

47 411 07 03 01 ACERO kg 
47 411 07 03 02 FORMALETA kg 
47 411 07 03 03 CONCRETO m³ 
47 411 07 07   CIMIENTO VIAS DEL AUTOTR. O TRANSFORMADOR   
47 411 07 07 01 ACERO   
47 411 07 07 02 FORMALETA   
47 411 07 07 03 CONCRETO   
47 411 07 08   COLUMNAS Y PILARES   
47 411 07 08 01 ACERO   
47 411 07 08 02 FORMALETA   
47 411 07 08 03 CONCRETO   
47 411 07 09   MUROS (TODOS SUS COMPONENTES)   
47 411 07 09 01 ACERO   
47 411 07 09 02 FORMALETA   
47 411 07 09 03 CONCRETO   
47 411 07 10   VIGAS   
47 411 07 10 01 ACERO   
47 411 07 10 02 FORMALETA   
47 411 07 10 03 CONCRETO   
47 411 07 11   LOSAS CONTRAPISO   
47 411 07 11 01 ACERO   
47 411 07 11 02 FORMALETA   
47 411 07 11 03 CONCRETO   
47 411 07 20   ACERAS Y CUNETAS   
47 411 07 20 01 ACERO kg 
47 411 07 20 02 FORMALETA kg 
47 411 07 20 03 CONCRETO m³ 
47 411 07 21   PREFABRICADOS   
47 411 07 21 01 ACERO   
47 411 07 21 02 FORMALETA   



 

  

47 411 07 21 03 CONCRETO   
47 411 07 21 08 MONTAJE    
47 411 07 29   PASODUCTOS   
47 411 07 29 01 ACERO   
47 411 07 29 02 FORMALETA   
47 411 07 29 03 CONCRETO   
47 411 08     ACTIVIDADES CERRAMIENTOS   
47 411 08 05   PAREDES MAMPOSTERÍA m² 
47 411 08 06   MALLA PERIMETRAL m² 
47 411 08 07   TAPIA PERIMETRAL m² 
47 411 08 08   PUERTAS Y VENTANAS m² 
47 411 08 09   CIELOS m² 
47 411 08 10   ESTRUCTURAS DE TECHO m² 
47 411 08 11   CUBIERTA DE TECHO m² 
47 411 11     ACABADOS   
47 411 11 01   REPELLOS m² 
47 411 11 03   PISOS m² 
47 411 11 04   ENCHAPES m² 
47 411 11 06   PIEZAS SANITARIAS c.u. 
47 411 11 07   TAPICHELES Y PRECINTAS   
47 411 11 08   COLOCACION DE CANOAS   
47 411 11 09   RODAPIE   
47 411 11 10   PINTURA m² 
47 411 12     ACTIVIDADES AUXILIARES   
47 411 12 01   CONFORMACIÓN ZONAS VERDES m² 
47 411 12 02   TRABAJOS DE PROTECCIÓN   
47 411 12 03   LIMPIEZA FINAL m² 
47 411 12 04   DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES m² 
47 411 12 05   INSTALACION  AGUA POTABLE   

47 411 12 06   INSTALACIÓN AGUAS PLUVIALES   

47 411 12 06 01 BAJANTES un 
47 411 12 06 02 CAJAS un 
47 411 12 06 03 TUBERÍAS m 
47 411 12 07   INSTALACION AGUAS NEGRAS   
47 411 12 07 01 TANQUE SÉPTICO Y DRENAJES m 
47 411 12 07 02 CENICEROS un 
47 411 12 07 03 TUBERÍAS m 
47 411 12 08   OBRAS EXTERIORES   
47 411 12 09   DRENAJES PARA SUBESTACIONES   
47 411 12 09 01 EXCAVACIÓN m3 
47 411 12 09 02 COLOCACIÓN TUBERÍA Y RELLENO m 
47 411 12 09 03 CAJAS DE REGISTRO un 
47 411 12 09 04 CABEZALES DE DESFOGUE un 



 

  

47 411 12 10   CAPA DE PIEDRA m² 
47 411 13     ENRUTAMIENTO CABLES EN SUBESTACIONES   
47 411 13 01   DUCTOS CABLES DE CONTROL   

47 411 13 01 01 CIMIENTO   

47 411 13 01 02 COLOCACIÓN TUBERÍA Y RELLENO   

47 411 13 01 03 CAJAS DE REGISTRO   

47 411 13 01 04 PAREDES   

47 411 13 01 05 BALDOSAS   

47 411 13 02   DUCTOS CABLES DE POTENCIA   

47 411 13 02 01 CIMIENTO   

47 411 13 02 02 COLOCACIÓN TUBERÍA Y RELLENO   

47 411 13 02 03 CAJAS DE REGISTRO   

47 411 13 02 04 PAREDES   

47 411 13 02 05 BALDOSAS   

47 411 13 03   CANALIZACIONES   

47 411 13 03 02 COLOCACIÓN DE TUBERÍAS Y RELLENO   

47 411 13 03 03 CAJAS DE REGISTRO   

    
 

    
   

47 415 
 

    ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ESTRUCTURAS   
47 415 30     ADQUISICIÓN DE ESTRUCTURAS   
47 415 30 01   COLUMNAS DE SUBESTACIONES gl  
47 415 30 01 01 COLUMNAS 230 KV gl  
47 415 30 02   VIGAS DE SUBESTACIONES gl  
47 415 30 02 01 VIGAS 230 KV gl  
47 415 30 05   CANASTAS PARA CABLES gl  
    

 
    

   
47 416 

 
    FABRICACIÓN DE EQUIPOS Y ESTRUCTURAS   

47 416 30     FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS   
47 416 30 05   FIGURAS COMPLEMENTARIAS   

47 416 30 10   PERCHAS   

47 416 30 11   PUERTAS   

47 416 30 15   MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS   

47 416 30 23   CANASTAS   
47 416 30 25   REJILLAS   
47 416 30 31   ESTRUCTURAS PARA TECHOS   
    

 
    

   
47 417 

 
    MONTAJE METALMECÁNICO   

47 417 30     MONTAJE METALMECÁNICO DE ESTRUCTURAS gl  
47 417 30 06   COLUMNAS gl  
47 417 30 06 01 COLUMNAS 230 KV gl  
47 417 30 07   VIGAS gl  
47 417 30 07 01 VIGAS 230 KV gl  
47 417 30 12   CANASTAS PARA CABLES gl  



 

  

47 417 30 13   PUERTAS gl  
47 417 30 16   ESTRUCTURAS DE TECHOS gl  
47 417 30 17   ESTRUCTURAS METALICAS gl  
47 417 30 19   COLOCACION DE RIELES DEL TRAFO   
    

 
    

 gl 
48   

 
    OBRAS ELECTROMECANICAS COMUNES   

    
 

    
   

48 415 
 

    ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ESTRUCTURAS   
48 415 32     ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MECÁNICOS   
48 415 32 07   SISTEMA DE VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO   
48 415 32 09   SISTEMA CONTRA INCENDIO MECÁNICO   
48 415 33     ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS   
48 415 33 01   TABLEROS   
48 415 33 07   AISLADORES DE SOPORTE   
48 415 33 11   CAPACITORES   
48 415 33 13   SISTEMA DE ILUMINACIÓN   
48 415 33 14   SISTEMA CONTRA INCENDIO ELECTRICO   
48 415 33 15   SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA   
48 415 33 16   CABLES AISLADOS Y SUS ACCESORIOS   
48 415 33 17   SISTEMA DE PUESTA A TIERRA   
48 415 33 18   TUBERÍAS ELÉCTRICAS   
48 415 33 19   INSTRUMENTACIÓN DE CONTROL   
48 415 33 20   CANASTAS Y ACCESORIOS   
48 415 33 21   INTERRUPTORES DE BAJA POTENCIA   
48 415 33 24   EQUIPO CASETA CONTROL   
48 415 33 XX   TRANFORMADOR DE SERVICIO PROPIO   
48 415 35     ADQUISICIÓN INSTRUMENTOS DE CONTROL   
48 415 35 04   TABLEROS   
48 415 37     ADQUISICIÓN DE CABLES Y HERRAJES   
48 415 37 01   HERRAJES   
48 415 37 02   CONDUCTORES   
48 415 37 03   FIBRA ÓPTICA   
48 415 37 06   CABLE TELEFONICO   
    

 
    

   
48 418 

 
    MONTAJE MECÁNICO   

48 418 32     MONTAJE MECÁNICO DE EQUIPOS MECÁNICOS   

48 418 32 05   AISLAMIENTO (PROTECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS)   

48 418 32 07   SOPORTES   

48 418 32 07 02 EQUIPOS   

48 418 32 07 03 TUBERÍAS   

48 418 32 16   SISTEMA CONTRA INCENDIOS   

48 418 32 19   SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO   

48 418 32 37   TRANSFORMADORES DE SERVICIO PROPIO   



 

  

48 418 32 38   CAPACITORES   

48 418 32 44   VERIFICACION ARMADO Y MONTAJE EQUIPOS   
48 418 32 46   POTENCIALES DE BARRAS   
48 418 35     MONTAJE MECÁNICO INSTRUMENTOS DE CONTROL   
48 418 35 04   TABLEROS   
    

 
    

   
48 419 

 
    MONTAJE ELÉCTRICO   

48 419 33     MONTAJE ELÉCTRICO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS   
48 419 33 01   METAL CLAD   
48 419 33 02   SISTEMA DE ATERRIZAMIENTO   
48 419 33 02 01 EXCAVACIÓN Y RELLENO   
48 419 33 02 02 INSTALACIÓN MALLA DE TIERRA   
48 419 33 02 04 ATERRIZAMIENTOS DE EQUIPOS Y ESTRUCTURAS   
48 419 33 02 05 INSTALACIÓN PARARRAYOS   
48 419 33 03   SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y POTENCIA   
48 419 33 03 01 TUBERÍA ELÉCTRICA   
48 419 33 03 02 CABLEADO Y CONEXIONES   
48 419 33 03 03 CENTROS DE CARGA   
48 419 33 03 04 LUMINARIAS Y TOMAS   
48 419 33 03 05 BANCO DE TRANSFORMADORES   
48 419 33 03 06 BANCO DE BATERIAS   
48 419 33 03 07 SOPORTERIA   
48 419 33 04   SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA   
48 419 33 04 01 TUBERÍA ELÉCTRICA   
48 419 33 04 02 CABLEADO Y CONEXIONES   
48 419 33 04 03 SENSORES   
48 419 33 04 04 PANEL DE CONTROL   
48 419 33 05   AIRE ACONDICIONADO   
48 419 33 06   TABLEROS LOCALES   
48 419 33 06 02 MONTAJE DE TABLEROS   
48 419 33 06 03 CONEXCIONADO   
48 419 33 15   SISTEMA DE CORRIENTE ALTERNA   
48 419 33 15 01 INTERRUPTORES DE 480 V   
48 419 33 15 04 INTERRUPTORES DE 34,5 KV   
48 419 33 15 06 TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN   
48 419 33 15 07 MONTAJE DE TRANSFORMADORES   
48 419 33 15 08 DESMONTAJE DE TRANSFORMADORES   
48 419 33 15 20 TRANSFORMADORES DE SERVICIO PROPIO   
48 419 33 16   SISTEMA DE CORRIENTE DIRECTA   
48 419 33 16 01 BANCO DE BATERÍAS   
48 419 33 16 02 CARGADORES Y RECTIFICADORES   
48 419 33 16 03 INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA   
48 419 33 16 06 TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN   



 

  

48 419 33 17   SISTEMA DE CONTROL DIGITAL   
48 419 33 17 01 TABLEROS DE COMUNICACIÓN   
48 419 33 17 02 TABLEROS DE CONTROL   
48 419 33 17 03 PUPITRE DE MANDO   
48 419 33 18   SISTEMA CONTRA INCENDIOS   
48 419 33 18 01 TUBERÍAS ELÉCTRICA   
48 419 33 18 02 CABLEADO Y CONEXIONES   
48 419 33 18 03 SENSORES   
48 419 33 18 04 PANEL DE CONTROL   
48 419 33 19   SISTEMA DE COMUNICACIÓN   
48 419 33 19 01 EQUIPO DE RADIO ENLACE   
48 419 33 19 02 SISTEMA TELEFÓNICO   
48 419 33 19 06 TENSADO   
48 419 33 20   SISTEMA DE CABLEADO   
48 419 33 20 01 TENDIDO DE CABLE DE COMUNICACIÓN   
48 419 33 20 02 TENDIDO DE CABLE DE CONTROL   
48 419 33 20 03 TENDIDO DE CABLE DE MEDIO VOLTAJE   
48 419 33 20 04 TENDIDO DE CABLE DE BAJO VOLTAJE   
48 419 33 20 05 AMARRADO   
48 419 33 20 06 FIJACION DE CABLES DE POTENCIA   
48 419 33 20 07 CABLEADO CANASTAS   
48 419 33 21   CONEXIONES   
48 419 33 21 01 MEDIO VOLTAJE 13,8 Y 4,16 KV   
48 419 33 21 02 BAJO VOLTAJE 480 V   
48 419 33 21 03 INSTALACION DE TERMINALES DE TRANSICION   
48 419 33 21 04 CONTROL E INSTRUMENTACIÓN   
48 419 33 22 20 TRANSFORMADORES DE SERVICIO PROPIO   
48 419 33 22 21 CAPACITORES   
48 419 33 22 22 METAL CLAD   
48 419 33 22 23 TABLEROS CONTROL   
48 419 33 22 24 TABLEROS MEDICION   
48 419 33 22 25 TABLEROS PROTECCION   
48 419 33 22 26 TABLEROS ALARMAS   
48 419 33 22 27 TABLEROS ALIMENTACIÓN DC   
48 419 33 22 28 TABLEROS DE ALIMENTACIÓN AC   
48 419 33 22 29 CAJAS INTERMEDIAS   
48 419 33 22 30 VERIFICACION DE ALAMBRADO   
48 419 33 25   SISTEMA DE PROTECCIÓN Y MEDICIÓN   
48 419 35     MONTAJE ELÉCTRICO INSTRUMENTOS DE CONTROL   
48 419 35 04   TABLEROS   
48 419 37     MONTAJE ELÉCTRICO DE CABLES Y HERRAJES   
48 419 37 01   HERRAJES   
48 419 37 02   CONDUCTORES   



 

  

48 419 37 03   HILO GUARDA Y FIBRA ÓPTICA   
    

 
    

   
48 424 

 
    PRUEBAS, PUESTAS EN MARCHA Y CIERRE   

48 424 01     PRUEBAS   
48 424 01 06   PRUEBAS COMUNES   
    

 
    

   
98   

 
    OBRAS TRANSITORIAS   

    
 

    
   

98 411 
 

    EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL   
98 411 01     ACTIVIDADES PRELIMINARES   
98 411 01 05   DESMANTELAMIENTO Y TRASLADOS   
98 411 01 06   SISTEMA DE AGUA POTABLE   
98 411 01 07   SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES   
98 411 01 08   SISTEMA DE AGUAS NEGRAS   
98 411 01 09   INSTALACIONES ELÉCTRICAS   
98 411 01 11   VIAS DE ACCESO   
98 411 01 12   INSTALACIONES PROVISIONALES   
98 411 01 12 01 TALLERES   
98 411 01 12 02 BODEGAS   
98 411 01 12 03 OFICINAS   
98 411 01 12 04 COMEDOR   
98 411 01 14   SISTEMA DE INFOCOMUNICACION   
98 411 04     MOV. TIERRA A CIELO ABIERTO   
98 411 04 01   MANEJO DE AGUAS   
98 411 04 01 01 CUNETAS   
98 411 04 01 02 ALCANTARILLADO   
98 411 04 01 04 PASOS DE CAMINO   
98 411 04 01 05 OBRAS DE PROTECCION   
98 411 04 01 06 FILTROS DE DRENAJES   
98 411 04 01 07 CONSTRUCCION CAJAS DE REGISTRO   
98 411 07     CONCRETOS   
98 411 07 20   ACERAS Y CUNETAS   
98 411 07 20 01 ACERO   
98 411 07 20 02 FORMALETA   
98 411 07 20 03 CONCRETO   
98 411 07 22   ALCANTARILLADO   
98 411 07 22 01 ACERO   
98 411 07 22 02 FORMALETA   
98 411 07 22 03 CONCRETO   
98 411 07 22 08 MONTAJE TUBERIA   
98 411 10     COLOCACIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS E INFOCOMUNICACIONES   
98 411 10 02   POSTEADO   
98 411 10 03   HERRAJE   



 

  

98 411 10 04   CABLEADO   
98 411 10 05   FIBRA OPTICA   
    

 
    

   
99   

 
    CUENTAS TRANSITORIAS gl 

    
 

    
 

  
99 496 

 
    DIRECCIÓN Y APOYO gl 

99 496 01     DIRECCIÓN DEL PROYECTO gl 
99 496 01 01 0 DIRECTOR DEL PROYECTO gl 
99 496 02     GESTIÓN DEL SISTEMA gl 
99 496 02 01   COORDINACIÓN gl 
99 496 03     CONTROL INTERNO gl 
99 496 03 01   COORDINACIÓN gl 
99 496 04     SEGURIDAD OCUPACIONAL gl 
99 496 04 01   COORDINACIÓN gl 
99 496 04 02   SEGURIDAD gl 
99 496 05     PLANEAMIENTO Y CONTROL gl 
99 496 05 01   COORDINACIÓN gl 

99 496 05 02   PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO EJECUCIÓN DE 
PROGRAMAS gl 

99 496 05 03   ADMINISTRACIÓN DE PRESUPUESTO gl 
99 496 05 04   CONTABILIDAD gl 
99 496 05 05   COSTOS gl 
99 496 06     UNIDAD SUMINISTROS gl 
99 496 06 01   COORDINACIÓN gl 
99 496 06 02   ADQUISICIONES   
99 496 06 04   TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS   
99 496 08     CONTROL DE CALIDAD gl 
99 496 08 01   COORDINACIÓN gl 
99 496 10     ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO gl 
99 496 10 01   COORDINACIÓN gl 
99 496 10 02   TESORERÍA    
99 496 10 02 01 TRAMITE DE PAGOS   
99 496 11     RECURSOS HUMANOS gl 
99 496 11 01   COORDINACIÓN gl 
99 496 11 02   UNIDAD DE PERSONAL   
99 496 12     GESTIÓN INFORMÁTICA gl 
99 496 12 02   MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO gl 
99 496 13     MEDICINA LABORAL gl 
99 496 13 01   COORDINACIÓN gl 
99 496 13 02   DISPENSARIO 1 gl 
99 496 13 02 01 CONSULTA MÉDICA gl 
99 496 13 02 02 EXÁMENES MEDICOS gl 
99 496 13 02 03 GESTIÓN DEL DISPENSARIO gl 



 

  

99 496 14     SERVICIOS GENERALES gl 
99 496 14 01   COORDINACIÓN   
99 496 14 02   VIGILANCIA   
99 496 14 02 01 INSTALACIONES   
99 496 14 02 02 PROPIEDADES DE CAMPO gl 
99 496 14 04   ALIMENTACION gl 
99 496 14 04 01 COMEDOR 1 gl 
99 496 14 07   HOSPEDAJE gl 
99 496 14 08   LAVANDERÍA gl 
99 496 14 09   MANTENIMIENTO EDIFICIOS gl 
99 496 14 10   MANTENIMIENTO ZONAS VERDES gl 
99 496 14 12   ELECTRICIDAD gl 
99 496 14 13   AGUA gl 
99 496 15     CUSTODIA DE VALORES gl 
99 496 15 02   ALMACÉN MISCELÁNEOS                   
99 496 15 04   ALMACÉN HERRAMIENTAS                 gl 
99 496 15 07   ALMACÉN PATIO DE MATERIALES gl 
99 496 15 50   COORDINADOR DE ALMACENES gl 
99 496 15 52   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA       gl 
99 496 30     GESTIÓN AMBIENTAL gl 
99 496 30 01   COORDINACIÓN gl 
99 496 30 01 01 COORDINACIÓN GESTIÓN AMBIENTAL gl 
99 496 30 01 02 REGENCIA AMBIENTAL gl 
99 496 90     GASTOS GENERALES gl  
99 496 90 01   TRANSPORTE DE PERSONAL  gl  
99 496 90 02   TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS gl  
99 496 90 04   INCAPACIDADES CCSS gl  
99 496 90 05   INCAPACIDADES INS gl  
99 496 90 06   HOSPEDAJE gl  
99 496 90 07   ALIMENTACIÓN gl  
99 496 90 08   ELECTRICIDAD, TELÉFONO Y AGUA   
99 496 90 09   REPARACIONES gl 
99 496 90 10   DISPONIBILIDAD DE EQUIPO gl 
99 496 90 11   DISPONIBILIDAD DE PERSONAL gl 
99 496 90 12   INSUMOS GENERALES gl 
99 496 91     COSTOS INDIRECTOS gl 
99 496 91 01   CIERRE ADMINISTRATIVO gl 
99 496 91 02   PROTOCOLO DE OPERACIÓN gl 
99 496 91 03   SERVICIOS DE DIRECCIÓN gl 
99 496 91 04   SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN gl 
99 496 91 05   SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN gl 
99 496 91 06   SERVICIOS GESTIÓN AMBIENTAL gl 
99 496 91 07   SERVICIOS DE INGENIERÍA gl 



 

  

99 496 91 08   CONSULTORÍAS gl 
99 496 91 09   INVERSIÓN PRELIMINAR gl 
99 496 91 10   GASTOS UEN E INSTITUCIONALES gl 
99 496 91 11   ABSORCIONES gl 
    

 
    

 gl 
99 497 

 
    CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA gl 

99 497 01     SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN gl 
99 497 01 01   COORDINACIÓN gl 
99 497 01 02   ASISTENCIA TÉCNICA   
99 497 02     TOPOGRAFÍA Y DIBUJO   
99 497 02 02   TOPOGRAFÍA DE CAMPO   
99 497 02 03   CÁLCULO Y DIBUJO   
    

 
    

   
99 498 

 
    SERVICIOS TÉCNICOS   

99 498 06     MAQUINARIA   
99 498 06 03   ALQUILER DE MAQUINARIA gl 
99 498 07     EQUIPO gl 
99 498 07 03   ALQUILER DE EQUIPO MENOR gl 
99 498 08     TRANSPORTE gl 
99 498 08 01   COORDINACIÓN  gl 
99 498 08 02   OPERACIÓN DE TRANSPORTE gl 
99 498 08 03   ALQUILER DE VEHÍCULOS gl 
    

 
    

 gl 
99 499 

 
    CUENTAS TRANSITORIAS gl 

99 499 01     EXISTENCIAS EN ALMACENES gl 
99 499 01 02   ALMACÉN MISCELÁNEOS gl 
99 499 01 02 01 CERTIFICADOS DE COMPRA LOCAL gl 
99 499 01 02 02 CERTIFICADOS DE IMPORTACIÓN gl 
99 499 01 02 03 CERTIFICADOS DE DEVOLUCIÓN gl 
99 499 01 02 04 REQUISICIONES gl 
99 499 01 02 05 TRASPASOS DE ENTRADA EN EL PROYECTO gl 
99 499 01 02 06 TRASPASOS DE ENTRADA EXTERNOS gl 
99 499 01 02 07 TRASPASOS DE SALIDA EN EL PROYECTO gl 
99 499 01 02 08 TRASPASOS DE SALIDA EXTERNOS gl 
99 499 01 02 09 AVISO DE ENTRADA gl 
99 499 01 02 10 AJUSTE DE ENTRADA gl 
99 499 01 02 11 AJUSTE DE ENTRADA POR INVENTARIO gl 
99 499 01 02 12 AVISO DE SALIDA gl 
99 499 01 02 13 AJUSTE DE SALIDA gl 
99 499 01 02 14 AJUSTE DE SALIDA POR INVENTARIO gl 
99 499 01 02 15 INCORPORACIÓN POR FONDOS DE TRABAJO gl 
99 499 01 02 16 OTRAS INCORPORACIONES gl 
99 499 01 03   ALMACÉN REPUESTOS  gl 



 

  

99 499 01 03 01 CERTIFICADOS DE COMPRA LOCAL gl 
99 499 01 03 02 CERTIFICADOS DE IMPORTACIÓN gl 
99 499 01 03 03 CERTIFICADOS DE DEVOLUCIÓN gl 
99 499 01 03 04 REQUISICIONES gl 
99 499 01 03 05 TRASPASOS DE ENTRADA EN EL PROYECTO gl 
99 499 01 03 06 TRASPASOS DE ENTRADA EXTERNOS gl 
99 499 01 03 07 TRASPASOS DE SALIDA EN EL PROYECTO gl 
99 499 01 03 08 TRASPASOS DE SALIDA EXTERNOS gl 
99 499 01 03 09 AVISO DE ENTRADA gl 
99 499 01 03 10 AJUSTE DE ENTRADA gl 
99 499 01 03 11 AJUSTE DE ENTRADA POR INVENTARIO gl 
99 499 01 03 12 AVISO DE SALIDA gl 
99 499 01 03 13 AJUSTE DE SALIDA gl 
99 499 01 03 14 AJUSTE DE SALIDA POR INVENTARIO gl 
99 499 01 03 15 INCORPORACIÓN POR FONDOS DE TRABAJO gl 
99 499 01 03 16 OTRAS INCORPORACIONES gl 
99 499 01 04   ALMACÉN HERRAMIENTAS gl 
99 499 01 04 01 CERTIFICADOS DE COMPRA LOCAL gl 
99 499 01 04 02 CERTIFICADOS DE IMPORTACIÓN gl 
99 499 01 04 03 CERTIFICADOS DE DEVOLUCIÓN gl 
99 499 01 04 04 REQUISICIONES gl 
99 499 01 04 05 TRASPASOS DE ENTRADA EN EL PROYECTO gl 
99 499 01 04 06 TRASPASOS DE ENTRADA EXTERNOS gl 
99 499 01 04 07 TRASPASOS DE SALIDA EN EL PROYECTO gl 
99 499 01 04 08 TRASPASOS DE SALIDA EXTERNOS gl 
99 499 01 04 09 AVISO DE ENTRADA gl 
99 499 01 04 10 AJUSTE DE ENTRADA gl 
99 499 01 04 11 AJUSTE DE ENTRADA POR INVENTARIO gl 
99 499 01 04 12 AVISO DE SALIDA gl 
99 499 01 04 13 AJUSTE DE SALIDA gl 
99 499 01 04 14 AJUSTE DE SALIDA POR INVENTARIO gl 
99 499 01 04 15 INCORPORACIÓN POR FONDOS DE TRABAJO gl 
99 499 01 04 16 OTRAS INCORPORACIONES gl 
99 499 01 05   ALMACÉN COMESTIBLES gl 
99 499 01 05 01 CERTIFICADOS DE COMPRA LOCAL gl 
99 499 01 05 02 CERTIFICADOS DE IMPORTACIÓN gl 
99 499 01 05 03 CERTIFICADOS DE DEVOLUCIÓN gl 
99 499 01 05 04 REQUISICIONES gl 
99 499 01 05 05 TRASPASOS DE ENTRADA EN EL PROYECTO gl 
99 499 01 05 06 TRASPASOS DE ENTRADA EXTERNOS gl 
99 499 01 05 07 TRASPASOS DE SALIDA EN EL PROYECTO gl 
99 499 01 05 08 TRASPASOS DE SALIDA EXTERNOS gl 
99 499 01 05 09 AVISO DE ENTRADA gl 



 

  

99 499 01 05 10 AJUSTE DE ENTRADA gl 
99 499 01 05 11 AJUSTE DE ENTRADA POR INVENTARIO gl 
99 499 01 05 12 AVISO DE SALIDA gl 
99 499 01 05 13 AJUSTE DE SALIDA gl 
99 499 01 05 14 AJUSTE DE SALIDA POR INVENTARIO gl 
99 499 01 05 15 INCORPORACIÓN POR FONDOS DE TRABAJO gl 
99 499 01 05 16 OTRAS INCORPORACIONES gl 
99 499 01 06   ALMACÉN COMBUSTIBLES gl 
99 499 01 06 01 CERTIFICADOS DE COMPRA LOCAL gl 
99 499 01 06 02 CERTIFICADOS DE IMPORTACIÓN gl 
99 499 01 06 03 CERTIFICADOS DE DEVOLUCIÓN gl 
99 499 01 06 04 REQUISICIONES gl 
99 499 01 06 05 TRASPASOS DE ENTRADA EN EL PROYECTO gl 
99 499 01 06 06 TRASPASOS DE ENTRADA EXTERNOS gl 
99 499 01 06 07 TRASPASOS DE SALIDA EN EL PROYECTO gl 
99 499 01 06 08 TRASPASOS DE SALIDA EXTERNOS gl 
99 499 01 06 09 AVISO DE ENTRADA gl 
99 499 01 06 10 AJUSTE DE ENTRADA gl 
99 499 01 06 11 AJUSTE DE ENTRADA POR INVENTARIO gl 
99 499 01 06 12 AVISO DE SALIDA gl 
99 499 01 06 13 AJUSTE DE SALIDA gl 
99 499 01 06 14 AJUSTE DE SALIDA POR INVENTARIO gl 
99 499 01 06 15 INCORPORACIÓN POR FONDOS DE TRABAJO gl 
99 499 01 06 16 OTRAS INCORPORACIONES gl 
99 499 01 07   ALMACÉN PATIO DE MATERIALES gl 
99 499 01 07 01 CERTIFICADOS DE COMPRA LOCAL gl 
99 499 01 07 02 CERTIFICADOS DE IMPORTACIÓN gl 
99 499 01 07 03 CERTIFICADOS DE DEVOLUCIÓN gl 
99 499 01 07 04 REQUISICIONES gl 
99 499 01 07 05 TRASPASOS DE ENTRADA EN EL PROYECTO gl 
99 499 01 07 06 TRASPASOS DE ENTRADA EXTERNOS gl 
99 499 01 07 07 TRASPASOS DE SALIDA EN EL PROYECTO gl 
99 499 01 07 08 TRASPASOS DE SALIDA EXTERNOS gl 
99 499 01 07 09 AVISO DE ENTRADA gl 
99 499 01 07 10 AJUSTE DE ENTRADA gl 
99 499 01 07 11 AJUSTE DE ENTRADA POR INVENTARIO gl 
99 499 01 07 12 AVISO DE SALIDA gl 
99 499 01 07 13 AJUSTE DE SALIDA gl 
99 499 01 07 14 AJUSTE DE SALIDA POR INVENTARIO gl 
99 499 01 07 15 INCORPORACIÓN POR FONDOS DE TRABAJO gl 
99 499 01 07 16 OTRAS INCORPORACIONES gl 
99 499 04     INVERSIÓN PRELIMINAR gl 
99 499 04 01   PLANEAMIENTO Y DISEÑO  gl 



 

  

99 499 04 01 01 PLANEAMIENTO GENERAL gl 
99 499 04 01 02 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO gl 
99 499 04 01 03 ESTUDIOS HIDRÁULICOS   gl 
99 499 04 01 04 ESTUDIOS GEOLÓGICOS gl 
99 499 04 01 05 ESTUDIOS GEOTÉCNICOS gl 
99 499 04 01 06 OBRAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL gl 
99 499 04 01 07 ESTUDIOS SISMOLÓGICOS gl 
99 499 04 01 08 ESTUDIO YACIMIENTOS GEOTERMICOS gl 
99 499 04 01 09 ESTUDIO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA gl 
99 499 04 01 10 DISEÑO CIVIL gl 
99 499 04 01 11 DISEÑO ESTRUCTURAL Y ARQUITECTONICO gl 
99 499 04 01 12 DISEÑO DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN gl 
99 499 04 01 13 ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL gl 
99 499 04 01 14 ESTUDIOS GEOFÍSICOS gl 
99 499 04 01 15 ANALISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO gl 
99 499 05     GASTOS DISTRIBUIBLES gl 
99 499 05 01   GASTOS UEN PROYECTOS Y SERVICIOS ASOCIADOS gl 
99 499 05 01 01 DIRECCIÓN GENERAL Y APOYO ADMINISTRATIVO gl 
99 499 05 01 02 CENTROS DE SERVICIO TÉCNICOS PySA gl 
99 499 05 01 03 CONTROL INTERNO gl 
99 499 05 02   GASTOS FINANCIEROS DE CONSTRUCCIÓN gl 
99 499 05 02 01 INTERESES gl 
99 499 05 02 02 COMISIONES gl 
99 499 05 02 03 INSPECCIÓN Y VIGILANCIA gl 
99 499 05 02 04 DIFERENCIAS CAMBIARIAS gl 
99 499 05 02 05 REVALUACIONES gl 
99 499 05 03   OTROS GASTOS POR DISTRIBUIR gl 
99 499 05 03 01 DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA gl 
99 499 05 03 02 SEGUROS gl 
99 499 05 03 03 GASTOS ÓRDENES DE COMPRA LIQUIDADAS gl 
99 499 05 03 04 GASTOS LOCALES ORDENES DE COMPRA FINANCIADAS gl 
99 499 06     AJUSTES gl 
99 499 06 01   AJUSTES VARIOS gl 
99 499 06 01 01 DIFERENCIA POR REDONDEO DE SALARIOS gl 
99 499 06 01 02 SALARIOS NO RETIRADOS gl 
99 499 06 01 03 DIFERENCIA EN PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES gl 
99 499 06 01 04 MULTAS gl 
99 499 06 01 05 ALQUILERES gl 
99 499 06 01 06 CONTRATISTAS gl 
99 499 06 01 07 DÉCIMO TERCER MES gl 
99 499 06 01 08 VACACIONES gl 
99 499 06 01 09 PRESTACIONES gl 
99 499 06 01 10 DIFERENCIA EN LA CAJA gl 



 

  

99 499 06 01 11 PERDIDA DE ACTIVO Y HERRAMIENTAS A EMPLEADOS gl 
99 499 06 01 12 DONACIONES VARIAS - OTRAS INSTITUCIONES gl 
99 499 06 01 13 PERDIDA DE CHEQUES gl 
99 499 06 02   AJUSTES POR MATERIALES gl 
99 499 06 02 01 RECUPERACIÓN DE MATERIALES gl 
99 499 06 02 02 REDONDEO POR TRASPASOS EXTERNOS gl 

99 499 06 02 03 DIFERENCIAS POR COMPRAS LOCALES E 
INCORPORACIONES gl 

99 499 07     ABSORCIONES gl 
99 499 07 01   MATERIALES INSERVIBLES  gl 
99 499 07 01 01 BIBLIOTECA gl 
99 499 07 01 02 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ASISTENCIA gl 
99 499 07 01 03 ALMACÉN AGREGADOS gl 
99 499 07 01 04 ALMACÉN MISCELÁNEOS gl 
99 499 07 01 05 ALMACÉN REPUESTOS gl 
99 499 07 01 06 ALMACÉN HERRAMIENTAS gl 
99 499 07 01 07 ALMACÉN COMESTIBLES gl 
99 499 07 01 08 ALMACÉN COMBUSTIBLE gl 
99 499 07 01 09 ALMACÉN PATIO DE MATERIALES gl 
99 499 07 01 10 ALMACÉN CASA DE MÁQUINAS gl 
99 499 07 01 11 ALMACEN VENTANA gl 
99 499 07 01 12 ALMACEN MISCELANEOS TALLERES gl 
99 499 07 02   DIFERENCIA DE INVENTARIOS  gl 
99 499 07 02 04 ALMACÉN MISCELÁNEOS - ICE gl 
99 499 07 02 05 ALMACÉN REPUESTOS - ICE gl 
99 499 07 02 06 ALMACÉN HERRAMIENTAS - ICE gl 
99 499 07 02 07 ALMACÉN COMESTIBLES - ICE gl 
99 499 07 02 08 ALMACÉN COMBUSTIBLE - ICE gl 
99 499 07 02 09 ALMACÉN PATIO DE MATERIALES - ICE gl 
99 499 07 03   TESORERÍA Y CAJA gl 
99 499 07 03 01 SOBRANTES Y FALTANTES DE CAJA $ 
99 499 07 03 02 CHEQUES NO RETIRADOS $ 
99 499 07 04   OTRAS ABSORCIONES $ 
99 499 07 04 01 DAÑOS A TERCEROS $ 
99 499 07 04 03 PÉRDIDA DE HERRAMIENTAS Y ACTIVOS $ 
99 499 08     CAJA Y BANCOS $ 
99 499 08 01   DEPÓSITO FIJO $ 
99 499 08 01 01 DEPÓSITO CUENTA FONDOS  # 1 $ 
99 499 08 01 02 DEPÓSITO CUENTA FONDOS # 2 $ 
99 499 08 02   CUENTA CORRIENTE $ 
99 499 08 02 01 CUENTA CORRIENTE FONDOS No. 1 $ 
99 499 08 02 02 CUENTA CORRIENTE FONDOS No. 2   
99 499 08 02 03 CUENTA CORRIENTE FONDOS No. 3   



 

  

99 499 08 03   FONDOS DE TRABAJO $ 
99 499 08 03 01 ADMINISTRATIVO  $ 
99 499 08 03 02 SUMINISTROS Y ADMCIÓN. DE MATERIALES $ 
99 499 08 03 11 ADMINISTRATIVO No. 2 $ 
99 499 08 03 12 SUMINISTROS Y ADMCIÓN. DE MATERIALES No. 2 $ 
99 499 09     CUENTAS POR COBRAR $ 
99 499 09 01   EMPLEADOS $ 
99 499 09 01 01 TRANSACCIONES CON EMPLEADOS $ 
99 499 09 01 02 PERDIDA DE ACTIVOS Y HERRAMIENTAS $ 
99 499 09 01 03 DAÑOS PROPIEDAD ICE $ 
99 499 09 02   CONTRATISTAS $ 
99 499 09 02 01 CONTRATISTA No. 1 $ 
99 499 09 02 02 CONTRATISTA No. 2 $ 
99 499 09 02 03 CONTRATISTA No. 3 $ 
99 499 09 03   TERCEROS $ 
99 499 09 03 01 DEUDOR No. 1 $ 
99 499 09 03 02 DEUDOR No. 2 $ 
99 499 09 03 03 DEUDOR No. 3 $ 
99 499 10     CUENTAS POR PAGAR $ 
99 499 10 01   RETENCIONES PERSONALES $ 
99 499 10 01 01 RETENCIONES PERSONALES 9% $ 
99 499 10 01 02 IMPUESTO SOBRE LA RENTA $ 
99 499 10 01 03 PÓLIZA DE SEGUROS $ 
99 499 10 01 04 EMBARGOS $ 
99 499 10 01 05 COOPEPROHI R.L $ 
99 499 10 01 06 COMITÉ DE PROYECCIÓN SOCIAL $ 
99 499 10 01 07 AHORRO VOLUNTARIO BANCO POPULAR $ 
99 499 10 01 08 PENSIÓN ALIMENTICIA $ 
99 499 10 01 09 PLAN PENSIONES VOLUNTARIAS $ 
99 499 10 01 10 PRÉSTAMOS EN BANCOS Y COOPERATIVAS $ 
99 499 10 01 11 AHORRO EN COOPERATIVAS $ 
99 499 10 01 12 SINDICATOS   $ 
99 499 10 01 13 FONDO DE MUTUALIDAD $ 
99 499 10 01 14 PRÉSTAMOS FONDO DE GARANTÍAS Y AHORRO $ 
99 499 10 01 15 OCASIONALES $ 
99 499 10 02   SALARIOS $ 
99 499 10 02 01 SALARIOS POR DISTRIBUIR $ 
99 499 10 02 02 SALARIOS NO RETIRADOS $ 
99 499 10 02 03 COMISIONES DEPÓSITO DE SALARIO $ 
99 499 10 03   CUOTAS PATRONALES $ 
99 499 10 03 01 CUOTAS PATRONALES SICERE 26% $ 
99 499 10 04   RESERVAS DE LEY $ 
99 499 10 04 01 AGUINALDO 8.33% $ 



 

  

99 499 10 04 02 VACACIONES 4.2% $ 
99 499 10 04 03 PRESTACIONES 9% $ 
99 499 10 04 04 RIESGOS PROFESIONALES 4.40% $ 
99 499 10 05   MATERIALES $ 
99 499 10 05 01 COMPRA LOCAL $ 
99 499 10 05 02 COMPRA IMPORTACIÓN $ 
99 499 10 05 15 INCORPORACIÓN FONDO DE TRABAJO $ 
99 499 10 06   ALQUILERES $ 
99 499 10 06 03 VEHÍCULOS $ 
99 499 10 06 05 OTROS $ 
99 499 10 06 06 MAQUINARIA $ 
99 499 10 06 07 EDIFICIOS   
99 499 10 06 08 EQUIPO MENOR   
99 499 10 07   CONTRATISTAS DE OBRAS   
99 499 10 07 01 CONTRATISTA No. 1   
99 499 10 07 02 CONTRATISTA No. 2   

              
 

(Microsoft Excel) 
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