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GLOSARIO 

 Antena: Objeto pasivo que recibe y transmite señales de radio frecuencia a 

una radio base para brindar el servicio de internet por medio inalámbrico. 

 Cable Coaxial: Cable utilizado para el transporte de la televisión desde el 

poste hasta la ubicación del cliente. 

 Cable Módem: Dispositivo del tipo Módem que permite el acceso al servicio 

de internet por medio de la Red fibra-coaxial. 

 Cable UTP: Cable que contiene ocho hilos de cobre, utilizado para las redes 

de datos en internet. El término UTP es la abreviatura de Unshielded Twisted 

Pair. 

 Cobertura: Zona en la cual está disponible un determinado servicio. 

 Convertidor de medio: Dispositivo electrónico que permite la conversión de 

pulsos de luz que se transportan por una fibra óptica a pulsos eléctricos que se 

transportan por un cable UTP. 

 Disponibilidad: Se refiere al tiempo de funcionamiento correcto del servicio 

de televisión o internet. 

 Empalme: Unión de dos hilos de fibra por lo general mediante una técnica 

llamada fusión y que permite incrementar la distancia de la fibra óptica. 

 Equipos pasivos: Son dispositivos electrónicos que no requieren de energía 

eléctrica para funcionar pero que permiten a los equipos activos transmitir o 

recibir señales. 

 Fibra óptica: Hilos muy finos hechos por lo general de vidrio y que permiten 

el transporte de pulsos de luz, utilizado en telecomunicaciones para el 

transporte de señales de televisión o datos. 

 Hilos de fibra: Hebra muy delgada hecha de vidrio o plástico, utilizada para 

el transporte de pulsos de luz. 

 Inalámbrico: Servicio de internet que se brinda por medio una antena en la 

ubicación del cliente para conectarse a una radio base. 

 Incremento de la capacidad: Se refiere al aumento en la infraestructura de 

telecomunicaciones para incrementar el tamaño de la zona y por ende 
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aumentar la cobertura, también puede referirse a un aumento de las 

características técnicas de la tecnología utilizada como la señal y la velocidad 

para mejorar un servicio. 

 Indicadores mínimos de calidad: Parámetros técnicos que deben cumplir 

todos los proveedores de servicios y que son establecidos por la 

Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL). 

 Infraestructura de telecomunicaciones: Todos los equipos activos de redes de 

datos como Router, Switch, radio bases, sistema de monitoreo; y equipos 

pasivos como antenas, cableado de fibra óptica, cableado de cobre del tipo 

UTP, convertidores de medio de fibra óptica a cobre, cajas para la protección 

de equipos en los postes, baterías y sistemas de alimentación ininterrumpida. 

 Núcleo de la Red: Es el corazón de la Red y que permite la conmutación de 

datos a muy altas velocidades entre un punto y otro. 

 Proveedor de Servicio: Empresa del sector telecomunicaciones que ofrece 

servicios como internet, televisión y otros. 

 Radio base: Equipo de radio que permite recibir y transmitir datos a la antena 

del cliente para brindar el servicio de internet por medio inalámbrico. 

 Red: Hace referencia un conjunto de dispositivos, cables y otros que en 

conjunto permiten transportar información de un lugar a otro. 

 Router: Equipo electrónico utilizado por los proveedores de servicio y 

usuarios para acceder al servicio de internet. 

 Sistema de alimentación ininterrumpida: Conjunto de inversor de corriente y 

baterías que permite alimentar los equipos con energía eléctrica durante los 

tiempos el fluido eléctrico convencional no se encuentra disponible. 

 Sistema de monitoreo: Software utilizado por los proveedores de servicio para 

conocer el estado de la Red. 

 Sustitución: Es el reemplazo de un dispositivo, cable u otro por uno 

equivalente o mejor. 

 Switch: Equipo electrónico que permite conectar y comunicar computadoras. 
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 Televisión por Cable: Servicio que transporta la televisión por medio de una 

tecnología híbrida (fibra-coaxial), que brinda acceso a mayor cantidad de 

canales y algunos con alta calidad de imagen. 

 Terceros: Se refiere a personas o empresas externas a la organización, por lo 

general se utiliza el término para hacer referencia a los contratistas que 

realizan un trabajo particular.  

 Zona: Área geográfica delimitada que puede incluir un barrio, distrito, cantón, 

provincia o un conjunto o parte de estos. 
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RESUMEN 

 

Cable Pacayas es un proveedor de servicio de internet y televisión por cable en 

Cartago. Su problema es el incumplimiento de la triple restricción (alcance, tiempo y costo) 

en los proyectos de incremento de la capacidad en la infraestructura de telecomunicaciones. 

 

En este documento se propone una metodología para la administración de proyectos 

de incremento de la capacidad en la infraestructura de telecomunicaciones que permita 

incrementar las posibilidades de cumplimiento de la triple restricción. 

 

Para el desarrollo de la metodología se realizó un diagnóstico de la empresa Cable 

Pacayas para determinar la situación actual y las brechas en la gestión de proyectos. Se 

determinó que la empresa tiene tamaño pequeño y gestiona proyectos simples. 

 

Por lo anterior, se diseñó un modelo base para administración de proyectos llamado 

6Ps con principios, políticas, poderes, procesos, procedimientos y plantillas para micro, 

pequeña y mediana empresa (MiPyME). 

 

Con el modelo 6Ps, el contexto de las telecomunicaciones en Costa Rica, la situación 

actual de Cable Pacayas y la lista de brechas de Cable Pacayas; se desarrolló la propuesta de 

metodología de administración de proyectos de incremento de la capacidad en la 

infraestructura de telecomunicaciones. 

 

 

Palabras Clave: Administración de proyectos, triple restricción, micro, pequeña y 

mediana empresa (MiPyME), telecomunicaciones, proyecto simple, proyecto complejo, 

tamaño del proyecto.  
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ABSTRACT 

 

“Cable Pacayas” is an internet service provider company which offers internet and 

community antenna television (CATV) in Cartago. His problem is non-compliance with 

triple constraint (scope, time and cost) in projects to increase capacity in telecommunications 

infrastructure. 

 

This document presents a project management methodology to increase the chances 

to accomplishment with triple constraint in projects of increase capacity in 

telecommunications infrastructure. 

 

To develop the methodology, a diagnostic was performed to determine the current 

situation and gaps in project management. It is concluded that the company is small and 

manage simple projects. 

 

A base model for small and medium-sized enterprises (SMEs) called “6Ps” was 

designed, the model has principles, policies, authority, processes, procedures and templates. 

 

The proposal for project management methodology was developed using the 6Ps 

model, the context of telecommunications in Costa Rica, the current situation of “Cable 

Pacayas” and the list of gaps of “Cable Pacayas”. 

 

 

Key Words: Project management, triple constraint, small to medium-sized 

enterprises (SMEs), telecommunications, simple project, complex project, size of project. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La competencia entre proveedores de servicios de telecomunicaciones en Costa Rica 

y la demanda de mayor calidad y velocidad de los servicios brindados actualmente a los 

clientes, genera la necesidad de desarrollar proyectos de incremento de la capacidad en la 

infraestructura de telecomunicaciones de las compañías que ofrecen estos servicios. 

 

La oferta de servicios de telecomunicaciones proviene tanto de empresas reconocidas 

en el mercado como Cabletica, Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Telecable y 

Tigo; así como otras empresas menos reconocidas pero que de igual manera son 

competidores directos. 

 

Cable Pacayas es una empresa de tamaño pequeño según la clasificación del 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), por lo que es fundamental ser 

efectivos en el desarrollo de los proyectos principalmente los asociados con el incremento de 

la capacidad en la infraestructura de telecomunicaciones. 

 

En este documento se propone una metodología para la administración de proyectos 

que permita solucionar el problema de incumplimiento de la triple restricción (tiempo, costo, 

alcance) en los proyectos de incremento de la capacidad en la infraestructura de 

telecomunicaciones de la empresa Cable Pacayas. El documento se divide en seis capítulos. 

 

En el capítulo 1 se presenta la empresa Cable Pacayas como proveedor de servicio de 

internet y televisión por Cable, los antecedentes y el problema en relación a la administración 

de proyectos, la importancia del estudio, los objetivos, alcances y limitaciones del estudio. 

 

En el capítulo 2 se presenta un marco teórico con énfasis en la administración de 

proyectos en micro, pequeña y mediante empresa (MiPyME) y la administración de 

proyectos de telecomunicaciones, también presenta información sobre análisis del negocio 

en administración de proyectos, organizaciones y cuerpos de conocimiento en materia de 

administración de proyectos, así como terminología de proyectos. 
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En el capítulo 3 se presenta el tipo de investigación, sujetos y fuentes de información 

consultados para la recolección de los datos, así como las técnicas y herramientas a utilizar 

para el procesamiento y análisis de los datos. 

 

En el capítulo 4 se presenta el modelo de gestión de proyectos para MiPyME (modelo 

6Ps) el cual se diseñó bajo los principios de simplicidad, fácil uso y accionable. Se presentan 

principios, políticas, poderes y un modelo de gestión de proyectos con lo cual se podrá 

realizar una implementación adecuada en este tipo de empresas. En el capítulo se presenta el 

diagnóstico realizado a la empresa Cable Pacayas y la aplicación del modelo después de 

analizar las características de la empresa. 

 

En el capítulo 5 se presenta el modelo de gestión de proyectos de telecomunicaciones. 

El modelo se ajusta para la empresa Cable Pacayas considerando las brechas en gestión de 

proyectos y el contexto de las telecomunicaciones en Costa Rica. 

 

En el capítulo 6 se presentan conclusiones y recomendaciones producto del 

diagnóstico y el modelo aplicado a la empresa Cable Pacayas para generar la metodología 

para la administración de proyectos de incremento de la capacidad en la infraestructura de 

telecomunicaciones.  
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Capítulo 1 Generalidades de la Investigación 

En este capítulo se hace referencia de la empresa donde se elaboró el presente estudio, 

así como el planteamiento del problema, justificación, el objetivo general y los objetivos 

específicos, los alcances de la investigación y las limitaciones que se presentaron. 

 

1.1 Marco de Referencia Empresarial 

 En el presente apartado se elabora un resumen de los inicios y creación de la 

empresa en la cual se realiza la investigación, así como sus funciones, filosofía medular y 

estructura organizacional.  

 

1.1.1 Cable Pacayas como proveedor de servicio de internet y televisión por 

Cable. 

Cable Pacayas es un proveedor de servicio de internet y televisión por cable en 

Cartago con más de 10 años en el mercado. El servicio de internet lo ofrece por medio de la 

tecnología de Cable Módem e Inalámbrico (Cable Pacayas, 2015). 

 

El servicio de internet por medio de Cable Módem consiste en un cable del tipo 

Coaxial que se extiende desde el poste hasta el cliente que adquiere el servicio. Para que un 

cliente pueda contratar el servicio es necesario que la infraestructura de cable se encuentre 

disponible en la zona donde se localiza el cliente (Mora, 2015). 

 

El servicio de internet por medio Inalámbrico se brinda con una antena instalada en 

el techo de la casa del cliente la cual se enlaza con una radio base ubicada en alguno de los 

nodos de Cable Pacayas (Mora, 2015). Un nodo consiste en un punto común para la conexión 

de los clientes de la zona y se compone de bases de radio que brindan la cobertura (Mora, 

2015). 

 

La empresa cuenta con 5024 clientes,16 colaboradores directos y cinco contratistas. 

Se compone por la Gerencia General y los departamentos Comercial, Contable y Técnico.  
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1.1.2 Antecedentes en relación con la administración de proyectos. 

Actualmente la ejecución de las actividades de los proyectos de incremento de la 

capacidad en la infraestructura de telecomunicaciones es responsabilidad del departamento 

técnico y la gestión del proyecto está a cargo de la Gerencia General (Mora, 2015). Este 

proyecto de graduación se desarrollará en la Gerencia General de Cable Pacayas. 

 

La empresa ejecuta en promedio seis proyectos anuales de incremento de la capacidad 

en la infraestructura de telecomunicaciones los cuales a su vez se dividen en dos tipos que 

son sustitución y ampliación, cuyo resultado varía ya que puede ser con el fin de cumplir los 

indicadores mínimos de calidad interpuestos por SUTEL, satisfacer las necesidades de los 

clientes con el propósito de mantenerlos en el tiempo, o disminuir el costo operativo (Mora, 

2015). 

 

Los proyectos del tipo sustitución consisten en realizar cambios a la infraestructura 

de telecomunicaciones existente que permita pasar de un nivel X de capacidad a un nivel 

X+Y, como por ejemplo el proyecto “Sustitución de fibra óptica de Cable Pacayas, tramos 

Pacayas - Paso Ancho” que incrementó la capacidad de 6 hilos a 48 hilos de fibra óptica. 

Véase el apartado Justificación del Estudio 

 

Los proyectos de incremento en la capacidad del tipo ampliación consisten en 

extender la infraestructura de telecomunicaciones a lugares en los cuales la empresa no 

cuenta con infraestructura, como el proyecto “Ampliación de la Red de fibra óptica de Cable 

Pacayas, tramos Santa Cruz - Turrialba”. Véase el apartado Justificación del Estudio 

 

Para los proyectos que involucran el uso de postes eléctricos, la Junta Administrativa 

del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago JASEC solicita un cronograma de las actividades 

que se ejecutarán con el fin de asignar el personal que supervisa la obra. 
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1.1.3 Infraestructura de telecomunicaciones. 

La infraestructura de telecomunicaciones se compone de equipos activos de redes de 

datos como Router, Switch, radio bases, sistema de monitoreo; y equipos pasivos como 

antenas, cableado de fibra óptica, cableado de cobre del tipo UTP, convertidores de medio 

de fibra óptica a cobre, cajas para la protección de equipos en los postes, baterías y sistemas 

de alimentación ininterrumpida (Mora, 2015). 

 

1.1.4 Tamaño de la empresa. 

 

De acuerdo con la definición del Ministerio de Economía, Industria y Comercio 

MEIC (Ministerio de Economía, Industria y Comercio (1), 2015), Cable Pacayas califica 

dentro del rango de empresa entre micro, pequeña o mediana. 

 

Según la revisión del documento “activas_1015.pdf”, la empresa Cable Pacayas no 

se encuentra inscrita como PyME ante el MEIC (Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio (2), 2015).  

 

1.1.5 Regulación de los proveedores de servicio de internet. 

Con la apertura de las telecomunicaciones en el año 2010 y para competir los 

proveedores de servicio de internet deben someterse a las leyes y reglamentos en materia de 

telecomunicaciones y calidad de los servicios emitidos por la Superintendencia de las 

Telecomunicaciones SUTEL cuyo fin es la protección del consumidor (Superintendencia de 

Telecomunicaciones, 2009). 
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1.2 Planteamiento del Problema 

 

El problema es el incumplimiento de la triple restricción (tiempo, costo, alcance) en 

los proyectos de incremento de la capacidad en la infraestructura de telecomunicaciones de 

la empresa Cable Pacayas.  

 

Lo anterior producto del desconocimiento de buenas prácticas en gestión de proyectos 

que limita a la empresa en la creación de planes para la gestión de los proyectos, el monitoreo 

y control y la definición de roles y responsabilidades de los involucrados. Esto genera efectos 

como atraso en los proyectos ejecutados, reiteración de errores en los nuevos proyectos (se 

repite el atraso) y la pérdida de eficiencia en la ejecución ya que solo se ejecuta un proyecto 

a la vez. Esto se resume en la Figura 1-1. 

 

 

Figura 1-1  Árbol del problema para el proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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1.3 Justificación del Estudio 

En la organización hay ausencia del histórico de documentos de proyectos y, por otra 

parte, se presentan casos particulares que demuestran el incumplimiento de la triple 

restricción y por ende la importancia en desarrollar esta investigación en la empresa. 

 

Uno de los proyectos recientes es el denominado “Sustitución de fibra óptica de Cable 

Pacayas, tramos Pacayas - Paso Ancho”. El proyecto forma parte de la iniciativa por ampliar 

el núcleo de la Red de Transporte que tiene como objetivo disminuir el costo operativo por 

arrendamiento de fibra óptica a terceros. 

 

Según el cronograma, véase el Cuadro 1-1; se determina que el proyecto “Sustitución 

de fibra óptica de Cable Pacayas, tramos Pacayas - Paso Ancho” tenía como fecha de inicio 

el día 15 de junio de 2015 y como fecha de finalización el día 17 de julio de 2015. 

 

Cuadro 1-1 Cronograma del Proyecto “Sustitución de fibra óptica de Cable Pacayas, 

tramos Pacayas - Paso Ancho” 

Control de proyecto 

Fecha inicio del 

proyecto 

Martes 16 de junio de 2015 

Coordinador del 

proyecto 

Eduardo Mora Barrantes 

Descripción del 

proyecto 

Sustitución de fibra óptica de Cable Pacayas, tramos Pacayas – Paso Ancho 

Fase No Actividad Periodo Responsable 

Inicio Fin 

Instalación de la 

fibra óptica 

1 Coordinación equipo 15/6/2015 15/6/2015 Eduardo Mora 

2 Notificación JASEC 16/6/2015 16/6/2015 Kimberly Brenes 

3 Inicio en el campo 16/6/2015  Kenneth Mora 

4 Inspecciones día x medio 16/6/2015 25/6/2015 Eduardo Mora 

5 Pruebas 24/6/2015 26/6/2015 Kenneth Mora 

6 Finalizar trabajo campo  26/6/2015 Kenneth Mora 

7 Notificación JASEC 26/6/2015 26/6/2015 Kimberly Brenes 

Desmantelamiento 

de fibra 

1 Coordinación equipo 6/7/2015 6/7/2015 Kenneth Mora 

2 Notificación JASEC 7/7/2015 7/7/2015 Kimberly Brenes 

3 Inicio en el campo 7/7/2015  Kenneth Mora 

4 Inspecciones 8/7/2015 16/7/2015 Eduardo Mora 

5 Finalizar trabajo de campo  17/7/2015 Kenneth Mora 

6 Notificación JASEC 17/7/2015 17/7/2015 Kimberly Brenes 

Fuente: Elaboración propia, basado en documento del proyecto “Sustitución de fibra óptica de Cable Pacayas, 

tramos Pacayas - Paso Ancho”, Cartago, Eduardo Mora, 2015. 
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Por atrasos en la ejecución de la obra de tendido de la nueva fibra óptica de 48 hilos 

y por atrasos en el desmantelamiento de la antigua fibra óptica de seis hilos, el proyecto 

finalizó el día 20 de agosto de 2015 según consta en el correo electrónico enviado por el 

Encargado Técnico, Sr. Kenneth Mora Barrantes al Sr. Leonardo Quesada de JASEC. Es 

decir, el proyecto finalizó 33 días después de la fecha pactada. 

 

El proyecto “Ampliación de la Red de fibra óptica de Cable Pacayas, tramos Santa 

Cruz - Turrialba” tenía como fecha de inicio el cuatro de agosto de 2015 y como fecha de fin 

el dos de octubre de 2015. Véase el Cuadro 1-2.  

 

Cuadro 1-2 Cronograma inicial del Proyecto “Ampliación de la Red de fibra óptica 

de Cable Pacayas, tramos Santa Cruz - Turrialba” 

Control de proyecto 

Fecha inicio del 

proyecto 

Martes 4 de agosto de 2015 

Coordinador del 

proyecto 

Eduardo Mora Barrantes 

Descripción del 

proyecto 

Ampliación de la Red de fibra óptica de Cable Pacayas, tramos Santa Cruz - 

Turrialba 

Fase No Actividad Periodo Responsable 

Inicio Fin 

Instalación de la 

fibra óptica 

1 Coordinación equipo 4/8/2015 4/8/2015 Eduardo Mora 

2 Notificación JASEC 5/8/2015 5/8/2015 Kimberly Brenes 

3 Inicio en el campo 5/8/2015 26/9/2015 Kenneth Mora 

4 Inspecciones 11/8/2015 1/10/2015 Eduardo Mora 

5 Pruebas 28/9/2015 1/10/2015 Kenneth Mora 

6 Finalizar trabajo campo  1/10/2015 Kenneth Mora 

7 Notificación JASEC 2/10/2015 2/10/2015 Kimberly Brenes 

Fuente: Elaboración propia, basado en documento del proyecto “Ampliación de la Red de fibra óptica de Cable 

Pacayas, tramos Santa Cruz - Turrialba”, Cartago, Eduardo Mora, 2015. 

 

Dados los atrasos en el proyecto “Sustitución de fibra óptica de Cable Pacayas, tramos 

Pacayas - Paso Ancho”, el proyecto “Ampliación de la Red de fibra óptica de Cable Pacayas, 

tramos Santa Cruz - Turrialba” se ajustó para iniciar en la fecha del dos de setiembre de 2015 

y la fecha de finalización para el 30 de octubre de 2015. A la fecha del 10 de noviembre de 

2015 el proyecto no ha finalizado, lo cual representa 11 días de atraso con respecto a la fecha 

pactada. Véase el Cuadro 1-3. 
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Cuadro 1-3 Cronograma modificado del Proyecto “Ampliación de la Red de fibra 

óptica de Cable Pacayas, tramos Santa Cruz - Turrialba” 

Control de proyecto 

Fecha inicio del 

proyecto 

Miércoles 2 de setiembre de 2015 

Coordinador del 

proyecto 

Eduardo Mora Barrantes 

Descripción del 

proyecto 

Ampliación de la Red de fibra óptica de Cable Pacayas, tramos Santa Cruz - 

Turrialba 

Fase No Actividad Periodo Responsable 

Inicio Fin 

Instalación de la 

fibra óptica 

1 Coordinación equipo 2/9/2015 2/9/2015 Eduardo Mora 

2 Notificación JASEC 3/9/2015 3/9/2015 Kimberly Brenes 

3 Inicio en el campo 3/9/2015 26/10/2015 Kenneth Mora 

4 Inspecciones 8/9/2015 30/10/2015 Eduardo Mora 

5 Pruebas 27/10/2015 30/10/2015 Kenneth Mora 

6 Finalizar trabajo campo  30/10/2015 Kenneth Mora 

7 Notificación JASEC 30/10/2015 30/10/2015 Kimberly Brenes 

Fuente: Elaboración propia, basado en documento del proyecto “Ampliación de la Red de fibra óptica de Cable 

Pacayas, tramos Santa Cruz - Turrialba”, Cartago, Eduardo Mora, 2015. 

 

Las consecuencias económicas por este atraso se cuantifican no solamente en el costo 

de cada proyecto sino además en el costo adicional por arrendamiento de fibra óptica a 

terceros que corresponde a US$1.170 mensuales (Mora, 2015). 

 

Las inversiones realizadas en proyectos se justifican ya que el sector se encuentra en 

crecimiento. De acuerdo al último informe de estadísticas del sector de telecomunicaciones 

del año 2014 emitido por la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) en junio de 

2015; en 2011 los proveedores de servicio de internet reportaron 2.008.763 suscripciones y 

para 2014 incrementó a más del doble con 4.806.217 (Superintendencia de 

Telecomunicaciones (SUTEL), 2015). En cuanto a televisión, para 2011 se reportaron 

498.137 suscriptores en tanto que para 2014 se reportaron 732.546 suscriptores 

(Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), 2015). La información anterior indica 

que el sector está en crecimiento. 

 

Durante la investigación se entrevistó a los sujetos de información: Alexander Gómez 

Sanabria, Consultor Financiero; Eduardo Mora Barrantes, Gerente General; Kimberly Brenes 



 

 

 10 

Navarro, Asistente Administrativa; y Kenneth Mora Barrantes, Jefe Técnico. Los sujetos de 

información identificaron individualmente los eventos que se presentaron en cada proyecto. 

No se identificaron los riesgos en su totalidad porque al momento de la investigación los 

proyectos ya habían finalizado.  

 

Esta información es importante porque permite identificar más interesados que 

pueden influir de forma negativa y atrasar el proyecto, o de forma positiva y adelantar 

actividades. 

 

En el Cuadro 1-4 se muestra los eventos que se presentaron y que afectaron el 

proyecto “Fibra Pacayas-Paso Ancho”. 

 

Cuadro 1-4 Matriz de registro de riesgos materializados del proyecto en proyectos 

realizados 1: Fibra Pacayas-Paso Ancho 

Matriz registro de riesgos 

Categoría Riesgo Causa Efecto Responsable Opciones de 

Respuesta 

Externo Detener 

instalación de la 

fibra. 

Condiciones 

climáticas 

impiden 

continuar 

(lluvia) 

Atraso en el 

proyecto por 20 

días. 

Eduardo Mora Comunicar a 

JASEC sobre 

el atraso. 

Trabajar horas 

extra. 

Fuente: Elaboración propia, basada en entrevista realizada a Eduardo Mora Barrantes (Mora, 2015). 

 

En el Cuadro 1-5 se muestra los eventos que se presentaron y que afectaron el 

proyecto “Fibra Pacayas-Paso Ancho”. 
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Cuadro 1-5 Matriz de registro de riesgos materializados del proyecto 2: Internet 

Inalámbrico 

Matriz registro de riesgos 

Categoría Riesgo Causa Efecto Responsable Opciones de 

Respuesta 

Proyecto No se puede 

conectar el 

nodo. 

Jasec no da 

permisos para 

instalar fibra. 

Atraso en el 

proyecto. 

Eduardo Mora, 

Kenneth Mora. 

Utilizar un 

medio 

alternativo a la 

fibra. 

Proyecto No se pueden 

iniciar las 

labores del 

proyecto. 

Transportista 

perdió 

herramientas. 

Atraso en el 

proyecto. 

Eduardo Mora No se hizo 

nada para 

continuar con 

el proyecto, se 

tuvo que 

esperar que las 

herramientas 

llegaran. 

Proyecto No se puede 

instalar el nodo. 

Atraso en la 

llegada de los 

equipos. 

Atraso en el 

proyecto. 

Eduardo Mora Esperar a que 

las antenas 

llegaran. 

Fuente: Elaboración propia, basada en entrevista realizada a Eduardo Mora Barrantes (Mora, 2015). 

 

En el Cuadro 1-6 se muestra los eventos que se presentaron y que afectaron el 

proyecto “Desarrollo y ampliación Turrialba”. 
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Cuadro 1-6 Matriz de registro de riesgos materializados del proyecto 3: Desarrollo y 

ampliación Turrialba 

Matriz registro de riesgos 

Categoría Riesgo Causa Efecto Responsable Opciones de 

Respuesta 

Proyecto No recibir la 

aprobación 

final del ICE. 

300 postes 

requerían 

mantenimiento. 

Atraso en el 

proyecto. 

Inclusión de 

actividades no 

contempladas. 

Kenneth Mora  Instalar 

retenidas 

(anclas) a los 

postes. 

Proyecto No recibir la 

aprobación 

final del ICE. 

Agotamiento 

del cable de 

Acero en el 

país.  

No se puede 

hacer 

mantenimiento 

a los postes. 

Atraso en el 

proyecto. 

Eduardo Mora Esperar que el 

cable llegue. 

Proyecto No continuar 

con la 

instalación de la 

fibra óptica. 

Dueño de 

propiedad cree 

que poste se 

puede caer. 

Se atrasa 

proyecto de 

Aquiares y tiene 

que seguir 

pagando 

transporte de 

señal. 

Eduardo Mora Se trata de 

negociar con el 

dueño y se 

pide al ICE 

poner poste 

nuevo. 

Interno Daño en la fibra 

óptica 

instalada. 

Fibra óptica 

instalada a baja 

altura. 

Daño en la fibra 

y atraso en el 

proyecto. 

Oscar Sevilla Se sube la 

fibra óptima a 

más altura. 

Interno Daño en la fibra 

óptica 

instalada. 

Gasas de 

sujeción mal 

instaladas. 

Fallo de la Red 

telefónica del 

ICE. 

Oscar Sevilla Reparación en 

la colocación 

de las gasas. 

Interno Daño en la fibra 

óptica 

instalada. 

Gasas de 

sujeción no 

ajustadas. 

Cable de fibra 

óptica queda 

flojo. Atraso en 

el proyecto. 

Oscar Sevilla Reparación 

sujetando 

correctamente 

las gasas. 

Fuente: Elaboración propia, basada en entrevista realizada a Eduardo Mora Barrantes (Mora, 2015). 

 

Se comprobó que la empresa no realiza formalmente la planificación y gestión de los 

riesgos, lo cual y como se evidencia generó atrasos en los proyectos. Además, no se cuantifica 

el costo generado por las opciones de respuesta que se implementaron. 

 

Una metodología para la administración de proyectos de incremento de la capacidad 

en la infraestructura de telecomunicaciones de la empresa Cable Pacayas permitirá 

incrementar las probabilidades de éxito de los proyectos evitando los efectos negativos que 

se mencionaron en la Figura 1-1. 
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1.4 Objetivos 

A continuación, se presentan los objetivos del proyecto. 

 

1.4.1 Objetivo general. 

 

Proponer una metodología para la administración de proyectos de incremento de la 

capacidad en la infraestructura de telecomunicaciones de la empresa Cable Pacayas. 

 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 

A) Determinar la situación actual de la empresa en cuanto a su tamaño, cultura, 

tamaño y complejidad de los proyectos. 

 

B) Determinar las brechas de la empresa en la gestión de proyectos con respecto a 

las mejores prácticas de la industria de las telecomunicaciones. 

 

C) Diseñar un modelo de administración de proyectos con principios, políticas, 

poderes, procesos, procedimientos y plantillas para micro, pequeña y mediana 

empresa. 

 

D) Diseñar un modelo de administración de proyectos de telecomunicaciones para 

micro, pequeña y mediana empresa. 

 

 

1.5 Alcances 

 

El entregable de este proyecto es un documento escrito que incluye principios, 

políticas, poderes, procesos, procedimientos y plantillas que de forma holística componen el 

modelo de administración de proyectos en MiPyME. 
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El modelo de administración de proyectos de telecomunicaciones en MiPyME se 

ajusta a la empresa Cable Pacayas de acuerdo con la situación actual y brechas en gestión de 

proyectos. 

 

La aplicación del modelo requiere diagnosticar el tamaño de la empresa haciendo uso 

de la metodología del MEIC (Ministerio de Economía, Industria y Comercio (1), 2015). 

 

La propuesta de metodología de administración de proyectos de telecomunicaciones 

en MiPyME se aplicará a la gestión de proyectos de incremento de la capacidad en la 

infraestructura de telecomunicaciones de la empresa Cable Pacayas. 

 

La propuesta de metodología para la administración de proyectos en la empresa Cable 

Pacayas aplicará para los siguientes tipos de proyecto: proyectos de incremento de la 

cobertura para ofrecer los servicios a nuevas zonas, proyectos de incremento de la capacidad 

de la infraestructura actual para incrementar la capacidad y/o mejorar la calidad de los 

servicios. Los proyectos deben presentar tamaño grande y complejidad baja, y cualquier 

cambio al tamaño o complejidad requiere revaluar los procesos y nivel de rigor. 

 

No forma parte del alcance del proyecto final de graduación: la capacitación en 

gestión de proyectos a los colaboradores de Cable Pacayas y la puesta en marcha de la 

implementación de la metodología en la empresa Cable Pacayas. 

 

 

1.6 Supuestos 

 

Se supone que la metodología desarrollada por el MEIC para el cálculo del tamaño 

de la empresa es congruente con la realidad de la mayoría de las compañías costarricenses. 

 

Se supone que los sujetos de información brindan información acorde a la realidad de 

la empresa.  
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Capítulo 2 Marco Teórico 

 

En este capítulo se explica la terminología, conceptos e información relevante en 

materia de administración de proyectos en general. Profundiza en la administración de 

proyectos de telecomunicaciones y la administración de proyectos en micro, pequeña y 

mediana empresa (MiPyME) de acuerdo al contexto de este proyecto. 

 

2.1 Organizaciones y Cuerpos de Conocimiento 

 

Diferentes organizaciones a nivel mundial han desarrollado cuerpos de conocimiento 

y estándares para la administración de proyectos. El Cuadro 2-1 presenta las organizaciones 

y el nombre del cuerpo de conocimiento. 

 

Cuadro 2-1  Organizaciones y cuerpos de conocimiento 

Organización Cuerpo de conocimiento o 

estándar 

Enlace web 

AXELOS Limited PRojects IN Controlled 

Environments (PRINCE2®) 

www.prince2.com  

(AXELOS Limited, 2015) 

International Project 

Management Association (IPMA) 

IPMA Competence Baseline 

(ICB3) 

www.ipma.world  

(International Project 

Management Association 

(IPMA), 2015) 

Project Management Association 

of Japan (PMAJ) 

Guidebook of Project & Program 

Management for Enterprise 

Innovation (P2M) 

http://pmaj.or.jp/ENG/ 

(Project Management Association 

of Japan (PMAJ), 2009) 

Project Management Institute 

(PMI) 

Project Management Body of 

Knowledge (PMBoK®) 

www.pmi.org 

(Project Management Institute (2), 

2015) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

http://www.prince2.com/
http://www.ipma.world/
http://pmaj.or.jp/ENG/
http://www.pmi.org/
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2.1.1 Mejores prácticas en gestión de proyectos. 

 

La gestión profesional de proyectos permite la ejecución controlada de los proyectos 

incrementando las posibilidades de éxito mediante el cumpliendo con la triple restricción y 

otros requisitos del proyecto. 

 

En la Figura 2-1 se presentan los estándares más reconocidos en la industria para la 

gestión profesional de proyectos. Además, se incorpora información sobre el análisis del 

negocio propuesta por PMI (2015) en la guía práctica Business Analysis for practitioners. 

 

 

 

Figura 2-1 Mapa conceptual sobre estándares y guías prácticas para la gestión de 

proyectos 

Fuente: Elaboración propia basada en PMBoK®, ISO 21500:2012, ICB3, PRINCE2® y la guía práctica Business 

Analysis for practitioners. 
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En la Figura 2-2 se presentan los principales elementos a considerar para el análisis 

del negocio. 

 

El análisis del negocio se puede incorporar como una de las fases del ciclo de vida 

del proyecto ya que será necesario para las fases siguientes de diseño y planeamiento. 

 

Incluye la identificación de las necesidades de la organización y el planteamiento de 

soluciones alineadas a esas necesidades. 

 

Es necesario identificar los requerimientos que se clasifican en: requerimientos del 

negocio, requerimientos de los involucrados, requerimientos de la solución que a su vez se 

dividen en requerimientos funcionales y no funcionales. Además, los requerimientos de 

transición como la capacitación lo cual es importante en proyectos de telecomunicaciones 

para trasladar el producto del proyecto a las operaciones. 

 

Según la guía práctica de análisis de negocio para profesionales del PMI (2015), el 

proceso de análisis del negocio sigue los procesos de evaluación de las necesidades, plantear 

el análisis del negocio, análisis de requisitos, monitoreo y trazabilidad y evaluación de la 

solución. 
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Figura 2-2 Mapa conceptual del análisis de negocio para la gestión de proyectos 

Fuente: Elaboración propia basado en la guía práctica Business Analysis for practitioners 
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2.1.2 Modelos de administración de proyectos. 

 

En la investigación se identificaron los siguientes modelos de administración de 

proyectos: PMBoK®, ISO 21500:2012, ICB3 y PRINCE2®. 

 

El modelo de PMBoK® se compone de procesos agrupados en cinco grupos de 

procesos: 

 

- Grupo de procesos de iniciación. 

- Grupo de procesos de planificación. 

- Grupo de procesos de ejecución. 

- Grupo de procesos de seguimiento y control. 

- Grupo de procesos de cierre. 

 

El modelo de ISO 21500:2012 se divide en cinco grupos. El modelo es muy similar 

a la propuesta de PMBoK®. 

 

- Inicialización. 

- Planificación. 

- Implementación. 

- Control. 

- Cierre. 

 

Por otra parte, ICB3 presenta un modelo basado en competencias: 

 

- Competencias contextuales. 

- Competencias técnicas. 

- Competencias de comportamiento. 
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El modelo de PRINCE2® se divide en seis fases: 

 

- Puesta en marcha del proyecto (Starting up a project) 

- Iniciando un proyecto (Initiating a project) 

- Controlando una etapa (Controlling a stage) 

- Administrando la entrega de productos (Managing product delivery) 

- Gestión de un límite de etapa (Managing a stage boundary) 

- Cerrar el proyecto (Closing a project) 

 

 

2.2 Cuerpo de Conocimiento de Administración de Proyectos PMBoK® 

 

PMBoK® se compone de 47 procesos distribuidos en cinco grupos de procesos y 10 

áreas de conocimiento. Cada proceso se compone de entradas, herramientas y salidas; las 

entradas son los insumos que posteriormente se analizarán con las herramientas y que 

generarán un entregable o salida (Project Management Institute (1), 2013) página 60. 

 

2.2.1 Grupos de procesos. 

 

Los grupos de procesos son conjuntos de procesos individuales que se ejecutan en 

cada fase del ciclo de vida del proyecto y son independientes del área de aplicación. Estos 

grupos de procesos presentan relaciones internas entre los procesos individuales y relaciones 

externas entre grupos de procesos (Project Management Institute (1), 2013) página 52. 

 

Como ya se mencionó, PMBoK® define cinco grupos de procesos: 

 Grupo de procesos de inicio. 

 Grupo de procesos de planificación. 

 Grupo de procesos de ejecución. 

 Grupo de procesos de monitoreo y control. 

 Grupo de procesos de cierre. 
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2.2.1.1 Grupo de procesos de inicio. 

 

Este grupo de procesos permite generar el acta de constitución del proyecto donde se 

documenta la aprobación del inicio del proyecto ya sea de una fase o un proyecto nuevo.  

 

Permite alinear las expectativas de los interesados con los objetivos del proyecto de 

manera que los interesados puedan visualizar el beneficio y su participación en el desarrollo 

del proyecto (Project Management Institute (1), 2013) página 54. 

 

2.2.1.2 Grupo de procesos de planificación. 

 

El grupo de procesos de planificación tiene como entregables el plan para la dirección 

del proyecto y los documentos del proyecto que a su vez define la línea de acción para 

alcanzar los objetivos (Project Management Institute (1), 2013) página 55. 

 

Por medio de las líneas base del tiempo y costo se puede controlar el proyecto durante 

la fase de ejecución, ya que se mide el avance real y se contrasta con el planificado para 

determinar los desvíos con respecto al plan. 

 

2.2.1.3 Grupo de procesos de ejecución. 

 

Es el grupo de procesos que permite ejecutar el proyecto de acuerdo al plan, lo cual 

implica la coordinación del equipo del proyecto, la utilización de los recursos y la gestión de 

las expectativas de los interesados (Project Management Institute (1), 2013) página 56. 

 

2.2.1.4 Grupo de procesos de monitoreo y control. 

 

Este grupo de procesos realiza el monitoreo de las actividades del proyecto para 

determinar el desvío con respecto al plan original lo cual puede generar acciones de cambio 

preventivas y correctivas para controlar el proyecto y evitar problemas. También se controlan 
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los cambios aprobados ya que forman parte del proyecto (Project Management Institute (1), 

2013) página 57. 

 

2.2.1.5 Grupo de procesos de cierre. 

 

El grupo de procesos de cierre se ejecuta para completar formalmente el proyecto, 

terminar las obligaciones contractuales, documentar las lecciones aprendidas y mejoras a 

futuro. En algunos casos el proyecto concluye de manera anticipada y es necesario el cierre 

del proyecto (Project Management Institute (1), 2013) página 58. 

 

2.2.2 Áreas de conocimiento. 

 

Las áreas de conocimiento son un conjunto de actividades relacionadas con un área 

particular de la administración de proyectos (Project Management Institute (1), 2013) página 

60. Estas áreas son: 

- Gestión de la integración. 

- Gestión del alcance. 

- Gestión del tiempo. 

- Gestión del costo. 

- Gestión de la calidad. 

- Gestión de los recursos humanos. 

- Gestión de las comunicaciones. 

- Gestión de los riesgos. 

- Gestión de las adquisiciones. 

- Gestión de los interesados. 

Cada proceso individual presenta entradas, herramientas y técnicas y salidas. Las 

entradas son información y/o documentos que funcionan como entrada al proceso. La 

información se analiza mediante las técnicas de cada proceso, posteriormente genera uno o 

varios entregables que corresponden a las salidas del proceso (Project Management Institute 

(1), 2013) página 60. 
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Las herramientas son tangibles como las plantillas utilizadas para ejecutar cierta 

actividad o producir un entregable.  

 

Las técnicas son procedimientos sistemáticos que ejecuta una persona para producir 

un resultado o entregable, en algunos casos utiliza una o varias herramientas para lograrlo 

(Rowe, 2015). 

 

Las salidas son el resultado del proceso. En gestión de proyectos puede ser un 

documento o acciones. 

 

 

2.3 Terminología de Proyectos 

 

En este apartado se analizan conceptos como proyecto, dirección de proyectos, 

estándar de administración de proyectos, guía de administración de proyectos, y otros que 

deben estar claramente definidos. 

 

2.3.1 Proyecto. 

 

Según IPMA un proyecto es una operación limitada en tiempo y costo para generar 

entregables definidos que deben cumplir con los objetivos del proyecto, estándares y 

requerimientos (International Project Management Association (IPMA), 2006) página 13.  

 

La definición de PMAJ define el proyecto como la creación de un valor para la 

empresa utilizando un procedimiento específico. Agrega restricciones de tiempo, recursos y 

circunstancias externas (Project Management Association of Japan (PMAJ), 2005) página 

15. 

PMI por su parte define proyecto como un esfuerzo, y concuerda con IPMA y PMAJ 

en que tiene un principio y un final definidos (delimitación de tiempo). En cuanto a los 

entregables la definición es más amplia puesto que afirma que el proyecto generará como 
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resultado la creación de un producto, servicio o resultado único (Project Management 

Institute (1), 2013) página 3. 

 

Según PMI, un proyecto finaliza cuando los productos del proyecto se logran, la 

necesidad deja de ser, los objetivos del proyecto no podrán ser cumplidos o el cliente decide 

no continuar con el proyecto (Project Management Institute (1), 2013) página 3. 

 

La definición de Yamal Chamoun (2002) no profundiza más allá de lo expuesto en el 

PMBoK®. Define un proyecto como un conjunto de esfuerzos con restricciones de tiempo 

para generar un producto o servicio (Chamoun, 2002). 

 

Gido & Clements (1999) presentan una definición similar a PMI en considerar el 

proyecto como un esfuerzo, pero difiere en que el resultado es para lograr un objetivo. Agrega 

dos elementos que explican cómo se ejecutará el proyecto que son: un conjunto de tareas 

interrelacionadas y la utilización de los recursos con eficiencia (Gido & Clements, 2003). 

 

2.3.2 Dirección de proyectos. 

 

Según PMI la dirección de proyectos es “la aplicación de conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del 

mismo. Esta aplicación de conocimientos requiere de la gestión eficaz de los procesos de 

dirección de proyectos” (Project Management Institute (1), 2013) página 5. 

 

IPMA amplía la definición agregando las funciones de planificación, organización, 

monitoreo y control de todos los aspectos de un proyecto. Además, incorpora la 

administración y liderazgo de todo lo relacionado en alcanzar los objetivos del proyecto de 

manera segura para cumplir con los criterios acordados de tiempo, costo, alcance, desempeño 

y calidad (International Project Management Association (IPMA), 2006) página 128. 
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2.3.3 Estándar de administración de proyectos. 

 

Un estándar es un documento ya establecido, consensuado y aceptado que describe 

normas, métodos, procesos y prácticas desarrollados a partir de las buenas prácticas 

reconocidas por los profesionales dedicados en la administración de proyectos (Project 

Management Institute (1), 2013) página 1. 

 

2.3.4 Guía práctica de administración de proyectos. 

 

PMI (2014) lo define como una nueva categoría en su librería de estándares que 

describe áreas de la administración de proyectos en las cuales no hay total consenso entre los 

profesionales, y por tanto no se exponen borradores de procesos. Las guías prácticas proveen 

información adicional que instruye sobre la aplicación de los estándares de PMI y facilita la 

discusión de nuevas áreas de administración de proyectos que posteriormente se podrían 

convertir en estándar (Project Management Institute (3), 2014) página VI. 

 

2.3.5 Dirección de proyectos, gestión de las operaciones y estrategia 

organizacional. 

 

La gestión de las operaciones administra los procesos repetitivos para producir bienes 

o servicios continuamente. Los procesos pueden ser sujeto de mejoras mediante la 

implementación de proyectos que requieren gestión para incrementar las posibilidades de 

éxito y así cumplir con la estrategia de la organización en el tiempo y costo estimado (Project 

Management Institute (1), 2013) página 12. 

 

2.3.6 Rol del Director de proyecto. 

 

El Director de proyecto es el responsable de organizar y liderar al equipo del proyecto 

que ejecutará el trabajo. Puede trabajar con otras áreas de la organización y, apoyar en otros 
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roles como el análisis del negocio, asegurar la calidad del proyecto y como experto técnico 

en alguna área (Project Management Institute (1), 2013) página 16. 

 

2.3.7 Definición de proyecto exitoso. 

 

Un proyecto exitoso es la apreciación de los resultados del proyecto por parte de los 

interesados (International Project Management Association (IPMA), 2006) página 16, y no 

solamente completar los entregables en tiempo, costo, calidad, recursos y riesgo (Project 

Management Institute (1), 2013) página 35. 

 

2.3.8 Estudio comparativo. 

 

Es un estudio comparativo en las prácticas reales de una organización en términos de 

procesos y operaciones, con las prácticas de la industria. Lo cual busca identificar carencias 

o debilidades en la aplicación de las mejores prácticas y generar ideas para preparar una base 

que permitirán medir el desempeño (Project Management Institute (1), 2013) página 544. 

 

2.3.9 La empresa y el ciclo de vida del proyecto. 

 

Los proyectos se ejecutan en un ecosistema empresarial más allá del proyecto. Por 

tanto, considerar el entorno de la empresa permite gestionar los proyectos con base en los 

objetivos y las prácticas definidas por la empresa (Project Management Institute (1), 2013) 

página 19. 

 

2.3.9.1 Influencia de la empresa en la gestión de proyectos. 

 

Cada empresa tiene una cultura y estructura que la identifica, lo cual hace únicos los 

proyectos. No es lo mismo desarrollar el mismo proyecto en una micro empresa que en una 

empresa mediana. El nivel de madurez que tiene la empresa en gestión de proyectos influye 

de forma directa en la administración del proyecto, lo cual puede tomar diversas formas 
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cuando más de una organización está involucrada en el proyecto (Project Management 

Institute (1), 2013) página 20. 

 

2.3.9.1.1 Cultura y su influencia en la administración de proyectos. 

 

Para PMI (2013) la cultura es un conjunto de normas culturales que se presentan de 

manera grupal, se desarrollan con el tiempo y se evidencia en los proyectos de acuerdo con 

la manera en que la empresa gestiona los proyectos. Es posible que una compañía del tipo 

micro empresa considere con gran compromiso inicializar y planificar un proyecto, en tanto 

que para otra micro empresa el nivel de prioridad es menor y no es muy exhaustiva en estas 

fases (Project Management Institute (1), 2013) página 20. 

 

Según Louis Gerstner (2002) la cultura no es solo un aspecto del juego, es el juego. 

Al final una empresa no es más que capacidad colectiva de su gente para crear valor 

(traducción no oficial) (Gerstner, 2002) página 182. 

 

2.3.9.1.2 Comunicaciones en la gestión de proyectos. 

 

La comunicación efectiva es un conductor al éxito de los proyectos. Se debe 

considerar que los medios para comunicarse pueden ser formales o informales, y su éxito 

depende del uso que dé la empresa (Project Management Institute (1), 2013) página 21. 

 

2.3.9.1.3 Tipos de estructuras de la organización. 

 

Tres tipos de estructuras se presentan en la literatura: la funcional, matricial débil, 

equilibrada o fuerte de acuerdo al nivel de poder e influencia de los Gerentes Funcionales y 

los Directores de proyectos; y orientada a proyectos.  
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Las organizaciones con orientación a proyectos presentan alta autoridad del Director 

de proyecto y disponibilidad de los recursos comparados con los niveles de las 

organizaciones funcionales.  

 

En las organizaciones funcional y matricial débil la administración de proyectos es 

un rol que desempeña el gerente funcional, dedicando tiempo y recursos de manera parcial 

al proyecto. 

 

Las organizaciones orientadas a proyectos y matricial fuerte dedican tiempo y 

recursos a tiempo completo, y además el administrador de proyecto gestiona el presupuesto 

(Project Management Institute (1), 2013) página 22. 

 

Las organizaciones del tipo funcional organizan los proyectos entre los 

departamentos funcionales, dedicándose cada área a las tareas técnicas que le corresponden, 

y no se tiene un administrador del proyecto que coordine a nivel general como se observa en 

la Figura 2-3 (Project Management Institute (1), 2013) página 22. 

 

 

Figura 2-3  Jerarquía en organizaciones del tipo funcional 

Fuente: Elaboración propia, basada en el gráfico 2-1 del PMBoK® 
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2.3.9.2 Influencias de los interesados en el proyecto. 

 

Los interesados son aquellas personas, organizaciones o grupos internos o externos a 

la organización que se encuentran relacionados con el proyecto de alguna u otra forma. 

Presentan diferentes niveles de influencia y poder, y pueden afectar o ser afectados de forma 

positiva o negativa, en menor o mayor grado por el proyecto, por tanto, hay que gestionarlos 

(Project Management Institute (1), 2013) página 30. 

 

2.3.9.3 Ciclo de vida de un proyecto. 

 

El ciclo de vida del proyecto comprende las fases que atraviesa el proyecto definidas 

por la organización, la industria o la tecnología utilizada. El ciclo de vida es el marco de 

referencia para administrar el proyecto (Project Management Institute (1), 2013) página 38. 

 

Los ciclos de vida pueden ser predictivos, adaptativos e incrementales. El tipo 

predictivo define desde un inicio los entregables, y los cambios son altamente gestionados. 

Los ciclos de vida adaptativos definen el alcance al inicio de la fase. Los ciclos de vida 

incrementales o iterativos son repeticiones de las fases donde cada iteración mejora a la 

anterior agregando más funcionalidad al producto o mejorando el entregable (Project 

Management Institute (1), 2013) página 38 y 45. 

  

Las fases de un proyecto son actividades relacionadas de manera lógica que permiten 

generar los entregables, y facilitar la planificación, ejecución y control del proyecto. Las fases 

pueden presentar relaciones del tipo secuencial o superpuesto. En el tipo secuencia la fase no 

puede iniciar hasta que termine la anterior. En el tipo superpuesto una fase traslapa la otra 

normalmente en casos de ejecución rápida (Project Management Institute (1), 2013) página 

43. 

 

 

 



 

 

 30 

2.3.10 Metodología de Administración de Proyectos. 

 

Una metodología describe prácticas, técnicas, procedimientos y políticas. Provee la 

estructura y lineamiento para administrar proyectos, para cumplir con los requerimientos y 

que los entregables proporcionen los beneficios esperados para soportar la estrategia de la 

organización (Rowe, 2015) (Project Management Institute (3), 2014). 

 

La creación de una metodología conlleva a identificar entradas como: el tipo de 

organización y el tamaño de la organización; identificar los tipos de proyectos y reconocer el 

tamaño de los proyectos; identificar los procesos y procedimientos internos y externos que 

están presentes en la organización a fin de incorporarlos en la metodología; recopilar 

información de proyectos anteriores; recopilar las lecciones aprendidas de proyectos 

anteriores; definir los repositorios para almacenar la información (Project Management 

Institute (3), 2014). 

 

El entregable comúnmente es un documento con: la metodología de administración 

de proyectos, cambios en las políticas y procedimientos actuales para soportar la nueva 

metodología, plantillas, matriz de roles y responsabilidades para la aplicación de la 

metodología, indicadores de desempeño para medir la efectividad y realizar mejoras, 

actualizar cualquier plan de administración de proyectos existente (Project Management 

Institute (3), 2014). 

 

2.3.11 Buenas prácticas. 

 

El término buenas prácticas significa que de acuerdo con la experiencia de la industria 

y en acuerdo general, los procesos de administración de proyectos incrementan las 

posibilidades de éxito del proyecto y por tanto son bien aceptadas. Las buenas prácticas no 

significan que la aplicación del conocimiento, procesos y habilidades generará siempre 

resultados exitosos, ya que es responsabilidad del administrador del proyecto y su equipo 
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determinar los procesos requeridos para alcanzar los objetivos del proyecto (Project 

Management Institute (1), 2013) página 48. 

 

2.3.12 Competencia. 

 

Este término es muy utilizado en el documento de ICB3 y por tanto es importante. 

 

Las competencias son una colección de conocimientos, actitudes, habilidades y 

experiencia para ejecutar la función de administrador de proyecto de manera satisfactoria. En 

ICB3 se describen tres tipos de competencias; técnicas, de comportamiento y contextuales 

(International Project Management Association (IPMA), 2006) página 9. 

 

Las competencias técnicas describen los fundamentos de administración de 

proyectos. 

 

Las competencias de comportamiento describen las actitudes y habilidades del 

administrador de proyectos. 

 

Las competencias contextuales describen el conocimiento del entorno del proyecto, 

es decir, el área de aplicación del proyecto y cómo administrar las relaciones con la 

organización. 

 

ICB3 describe 20 elementos de competencia técnica, 15 elementos de competencia 

de comportamiento y 11 elementos de competencia contextual, es decir, un total de 46 

elementos de competencia (International Project Management Association (IPMA), 2006) 

página 9. 

 

El término elemento engloba un conjunto de atributos: conocimiento y experiencia, 

descripción, significado e importancia. Los elementos se desglosan en procesos y términos 

clave para ayudar en la búsqueda de información. Con lo cual ICB® no es una receta para 
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administrar proyectos, pero los procesos pueden ayudar al administrador de proyectos en 

aplicar e implementar la competencia. 

 

2.3.13 Proceso. 

 

Un proceso es un grupo de acciones y actividades relacionadas entre sí, que al actuar 

sobre los elementos de entrada por medio de las herramientas y técnicas permite generar 

elementos de salida que en conjunto producen un producto, resultado o servicio específico 

(Project Management Institute (1), 2013) página 47. 

 

PMI presenta dos tipos de procesos: los procesos para la dirección de proyectos y los 

procesos orientados al producto. Los procesos para la dirección de proyectos incluyen las 

herramientas y técnicas a utilizar, y que permiten avanzar en el proyecto mediante la 

aplicación de habilidades y capacidades contenidas en las áreas de conocimiento. En tanto, 

los procesos orientados al producto están definidos por el ciclo de vida del proyecto y varían 

con respecto al área de aplicación (Project Management Institute (1), 2013). 

 

2.4 Análisis del Negocio en Administración de Proyectos 

 

De acuerdo al reporte de administración de proyectos de PMI en 2015, el 64% de los 

proyectos completados y catalogados como satisfactorios cumplían con las metas e intensión 

del negocio; 15% de los proyectos que iniciaron fueron catalogados como fracaso; 38% de 

las organizaciones entrevistadas reportaron la inadecuada recolección de requerimientos 

como la primera causa de fracaso en sus proyectos, siendo entonces la segunda causa de 

fracaso solo después de los cambios en las prioridades de la empresa con un 40% (Project 

Management Institute (4), 2015). 

 

PMI propone una guía práctica para los profesionales que realizan análisis de negocio 

y que pueda ser incorporado en un futuro como una de las áreas de conocimiento del 

PMBoK® (Project Management Institute (5), 2015) página 3. 
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2.4.1 Análisis de negocio. 

 

Es la aplicación de conocimiento, habilidades, técnicas y herramientas; para 

identificar necesidades y determinar problemas en la empresa; recomendando soluciones 

alineadas a las necesidades de la empresa; documentando y administrando los requerimientos 

de los involucrados para con el proyecto y verificando la alineación con la estrategia del 

negocio; facilitando la implementación del producto, servicio, o resultado final del proyecto 

(Project Management Institute (5), 2015) página 3. 

 

2.4.2 Definición de requerimiento. 

 

Es una “condición o capacidad que debe estar presente en un producto, servicio o 

resultado para satisfacer un contrato u otra especificación formalmente impuesta” (Project 

Management Institute (1), 2013) página 561. 

 

2.4.3 Tipos de requerimiento. 

 

En el análisis de negocio se presentan diferentes tipos de requerimientos que se 

describen a continuación (Project Management Institute (5), 2015) página 7: 

 

- Requerimientos del negocio: son requerimientos de alto nivel que describen las 

oportunidades, problemas y razones por las cuales se debe ejecutar el proyecto. 

- Requerimientos de los involucrados: son necesidades de los involucrados o el 

grupo de involucrados de acuerdo con sus intereses, y que deben estar alineados 

con la empresa. 

- Requerimientos de la solución: describe las características funcionalidades y 

características del producto, servicio o resultado. Deben cumplir con los 

requerimientos del negocio y los involucrados. Se clasifican en requerimientos 

funcionales y no funcionales. 
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- Requerimientos funcionales: describen el comportamiento del producto como las 

funcionalidades y características. 

- Requerimientos no funcionales: describen las condiciones ambientales o de 

calidad de servicio para que el producto sea efectivo. Por ejemplo, en proyectos 

de telecomunicaciones la disponibilidad del servicio sería un requerimiento no 

funcional ya que depende de otros factores ajenos al producto del proyecto. 

- Requerimientos de transición: son los requerimientos necesarios para cambiar de 

un estado actual a un estado futuro. Por ejemplo, requerimientos de capacitación. 

 

2.4.4 Estructura de la guía práctica de análisis de negocio para profesionales. 

 

La guía práctica de análisis de negocio para profesionales fue creada a partir de un 

estudio de delineación de roles completado por el PMI en el año 2013, se divide en cinco 

dominios (Project Management Institute (5), 2015) página 8: 

 

1. Evaluación de las necesidades, 

2. planeamiento del análisis de negocio, 

3. obtención y análisis de los requerimientos, 

4. monitoreo y trazabilidad, 

5. evaluación de solución. 

 

2.5 Estado del Arte en Administración de Proyectos en la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa (MiPyME) 

 

Las empresas tipo MiPyME no tienen los mismos recursos que las empresas grandes 

para adoptar las prácticas de administración de proyectos. Adicionalmente dada la 

complejidad y extensión de cuerpos de conocimiento como PMBoK®, la MiPyME tarda 

mucho tiempo en lograr adaptar la administración de proyectos en la empresa, o algunas 

organizaciones simplemente piensan que no aplica para ellos (Diab, 2011) ubicación 

191,208. 
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Según Rodney Turner la PyME utiliza administración de proyectos para administrar 

las operaciones, entregar productos a la medida, administrar la innovación y crecimiento 

(Turner, Ledwith, & Kelly, 2010).  

 

De acuerdo al estudio realizado por Turner, la micro y pequeña empresa requieren 

menos estructura y un estilo de administración más liberal. Las empresas medianas buscan 

estilos más burocráticos y requieren más estructura ya que se presentan colaboradores con 

roles especializados (Turner, Ledwith, & Kelly, 2010). 

 

Es de esperar que en la MiPyME no se adopten metodologías como PRINCE2®, ya 

que son muy burocráticas y requieren de estructuras formales. En tanto, el ambiente en la 

MiPyME está más enfocado en personal con varios roles en proyectos y no esperan emplear 

administradores de proyectos especialistas; tampoco buscan herramientas y técnicas de 

administración de proyectos (Turner, Ledwith, & Kelly, 2009). 

 

Los autores Diab, Ghobadian & Gallear y Turner son fuentes primarias sobre la 

gestión de proyectos en PyME. Otros autores como Bentley, Larson & Larson y Rowe son 

fuentes primarias sobre la gestión de proyectos pequeños. El apéndice L presenta el mapa 

conceptual creado con la información de las fuentes primarias. 

 

2.5.1 Pequeña y mediana empresa (PyME). 

 

Según Turner no existe una definición estándar sobre el tamaño de una PyME 

(Turner, Ledwith, & Kelly, 2010).  

 

2.5.1.1 Tamaño de la empresa. 

 

En Europa, se define las SME como las organizaciones que no exceden los 250 

colaboradores, y en Estados Unidos se definen como las empresas que no superan los 100 

colaboradores (Diab, 2011) ubicación 225. 
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Según el Ministerio de Economía, Industria y Comercio MEIC en su página web 

(noviembre de 2015), el tamaño de una empresa se determina mediante una fórmula 

matemática que contempla: la actividad empresarial, el personal promedio en el periodo 

fiscal, el valor total de los activos netos y el valor por las ventas anuales netas; cuyo resultado 

tiene como nombre el Valor de P. Las empresas del tipo “Pequeña Empresa” son aquellas 

cuyo Valor de P es entre 10 y 35 (Ministerio de Economía, Industria y Comercio (1), 2015). 

 

2.5.1.2 Diferencias entre las empresas grandes y la MiPyME. 

 

Según Abby Ghobadian y David Gallear (1997) las empresas grandes y la MiPyME 

presentan diferentes en cuanto a estructura, procedimientos, comportamiento, procesos, 

personas y contactos (Ghobadian & Gallear, 1997). En el Cuadro 2-2 se presentan las 

diferencias entre MiPyME y empresa grande, de acuerdo con lo expuesto por los autores. 

 

Cuadro 2-2 Diferencias entre MiPyME y empresa grande según (Ghobadian & 

Gallear, 1997) 

Categoría MiPyME Empresa grande 

Estructura Presentan bajo nivel de especialización, 

pocas capas de administración, división 

de actividades limitada y dudosa, alto 

grado de innovación. 

Presentan alto nivel de especialización, gran 

cantidad de capas de administración, 

división de actividades clara y definida, bajo 

grado de innovación. 

Procedimientos Actividades y operaciones no gobernadas 

por reglas formales y procedimientos, 

bajo grado de estandarización y 

formalización, flexible y adaptable a 

procesos, algunas decisiones las toma en 

el calor del momento, bajo nivel en la 

toma de decisiones. 

Actividades gobernadas por reglas formales 

y procedimientos, nivel alto de 

gobernabilidad, alto grado de 

estandarización y formalización, poco 

flexible, las decisiones las toma por 

votación analizando diferentes criterios, alto 

nivel en la toma de decisiones. 

Comportamiento Ausencia de pensamiento departamental 

o funcional, comportamiento de los 

empleados influenciado por los dueños. 

Pensamiento departamental. 

Fuente: Elaboración propia basada en (Ghobadian & Gallear, 1997) 
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Cuadro 2-2 Diferencias entre MiPyME y empresa grande según  (Ghobadian & 

Gallear, 1997) (continuación) 

Categoría MiPyME Empresa grande 

Procesos Requieren un sistema de control y 

planeamiento simple, la cadena de 

decisiones debe ser simple, orientado a 

los resultados, evaluación informal, 

procesos estratégicos incrementales. 

El sistema de control y planeamiento es 

complejo y estructurado, la cadena de 

decisiones es compleja, orientado a la 

operación y mejora continua, evaluación 

formal, procesos estratégicos definidos. 

Personas Alta autoridad personal, incentivo en la 

creatividad individual, no planifica 

presupuesto para capacitación, baja 

resistencia al cambio. 

La autoridad la marca la Alta Gerencia, no 

hay incentivo por la creatividad, planifica 

capacitación y presupuesto, alta resistencia 

al cambio. 

Contactos Limitados los contactos externos, 

depende de una pequeña base de clientes, 

limitada base de clientes. 

Gran cantidad de contactos e involucrados 

externos, base de clientes muy grande y no 

presenta dependencia de la base de clientes. 

Fuente: Elaboración propia basada en (Ghobadian & Gallear, 1997) 

 

 

2.5.1.3 Diferencias entre la micro, pequeña y mediana empresa. 

 

El tamaño de la empresa permite identificar las características de gestión en la 

administración de proyectos. En el Cuadro 2-3 se presentan las diferencias en las categorías: 

estructura, procedimientos, comportamiento, procesos, personas y contactos; de acuerdo con 

el tamaño de la empresa. 
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Cuadro 2-3 Diferencias de la MiPyME de acuerdo al tamaño 

Categoría Características Micro Pequeña Mediana 

Estructura Nivel de especialización. Bajo Bajo Mayor a la 

requerida en 

pequeña empresa. 

Capas de administración. Pocas Pocas Mayor a las 

requeridas en 

pequeña empresa. 

División de actividades 

limitada. 

No, es dudosa No, es dudosa Mayor grado de 

división. 

Grado de innovación. Muy alto Alto Menor 

Procedimientos Actividades y 

operaciones gobernadas 

por reglas formales y 

procedimientos. 

No No Requiere mayor 

nivel de gobierno. 

Nivel de estandarización 

y formalización. 

Bajo Bajo Requiere mayor 

nivel. 

Flexible y adaptable a 

procesos. 

Muy flexible Flexible Menor grado de 

flexibilidad 

Algunas decisiones se 

toman al calor del 

momento. 

Casi siempre Generalmente A veces 

Nivel de toma de 

decisiones. 

Bajo Bajo Mayor nivel en la 

toma de 

decisiones 

Comportamiento Pensamiento 

departamental o 

funcional. 

Ausente Requiere mayor 

nivel 

departamental. 

Alto nivel 

departamental. 

Comportamiento de los 

empleados influenciado 

por los dueños. 

Siempre Casi siempre Generalmente 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de las fuentes primarias 
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Cuadro 2-3 Diferencias de la MiPyME de acuerdo al tamaño (continuación) 

Categoría Características Micro Pequeña Mediana 

Procesos Sistema de control y 

planeamiento. 

Simple, casi 

siempre 

inexistente 

Simple Requiere mayor 

control y 

planeamiento 

Cadena de decisiones Muy simple, 

casi siempre 

depende del 

dueño 

Simple Requiere mayor 

grado en la cadena 

de decisiones. 

Evaluación Casi siempre 

no existe. 

No existe o es 

informal. 

Requiere mayor 

formalidad. 

Procesos estratégicos Casi siempre 

inexistentes 

Incremental Casi siempre 

definidos. 

Personas Autoridad personal Alta Alta Menor 

Creatividad individual Muy alta Alta Menor 

Presupuesto para 

capacitación 

No planifica No planifica Considera 

Resistencia al cambio Baja Baja Mayor resistencia 

Contactos Contactos externos Pocos y 

limitados 

Limitados Mayor 

Base de clientes Muy baja o 

inexistente 

Limitada Mayor 

Dependencia de la base de 

clientes 

Muy alta Muy alta Menor grado de 

dependencia 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de las fuentes primarias 

 

2.5.1.4 Diferencias en gestión de proyectos de acuerdo al tamaño de la MiPyME. 

 

La MiPyME también presenta diferencias en cuanto a la gestión de proyectos de 

acuerdo con su tamaño. En el Cuadro 2-4 se presentan las diferencias. 

 

 



 

 

 40 

Cuadro 2-4 Diferencias en gestión de proyectos de acuerdo al tamaño de la 

MiPyME 

Característica Micro Pequeña Mediana 

Conocimiento de 

estándares para gestión 

de proyectos 

Ninguno Ninguno Mayor nivel de 

conocimiento 

Nivel de formalidad Baja Baja Requiere mayor 

formalidad 

Estructura en 

administración de 

proyectos. 

Ninguna Poca Requiere mayor 

estructura 

Estilo de administración Liberal Liberal Más burocrático 

Recursos para la 

administración de 

proyectos 

Limitado Limitado Se asignan algunos 

recursos 

Tiempo para adaptar un 

cuerpo de conocimientos 

para administración de 

proyectos 

Requiere mucho tiempo Requiere mucho tiempo Requiere algún tiempo, 

aunque en menor medida 

por el nivel de madurez 

Incorporación de 

cuerpos de conocimiento 

para administración de 

proyectos 

Consideran que no es 

necesario o no aplica 

Consideran que no es 

necesario o no aplica 

Consideran que si es 

necesario 

Utilizan administración 

de proyectos para 

gestionar las operaciones 

Casi siempre  Generalmente Las operaciones están 

definidas y pocas veces 

se mezclan con los 

proyectos. 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de las fuentes primarias 
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Cuadro 2-4 Diferencias en gestión de proyectos de acuerdo al tamaño de la 

MiPyME (continuación) 

Característica Micro Pequeña Mediana 

Colaboradores realizan 

múltiples funciones 

Siempre Siempre Generalmente 

Emplea administradores 

de proyectos 

especialistas 

Nunca Nunca Algunas veces 

Disponen de técnicas y 

herramientas para la 

gestión de proyectos 

Nunca Nunca Disponen de algunas 

herramientas 

Disponen de criterios 

para determinar el 

tamaño de los proyectos 

Nunca Pocos criterios Mayor nivel de 

formalidad 

Cantidad de 

involucrados presentes 

en los proyectos 

Muy baja Baja Mayor presencia de 

involucrados 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de las fuentes primarias 

 

De acuerdo con la investigación realizada no existe un estándar a nivel mundial para 

determinar el tamaño de las empresas, algunos países utilizan la cantidad de empleados como 

parámetro y en otros países se utiliza la cantidad de empleados y cantidad de ingresos. 

 

El MEIC dispone de una metodología para determinar el tamaño de una empresa y se 

utilizará en el modelo descrito en la sección 4.1. 

 

2.5.2 Tamaño y complejidad de los proyectos. 

 

Los autores asocian los proyectos pequeños a la MiPyME quizás por el contexto en 

que se desarrollan.  

 

Se piensa que en Costa Rica la MiPyME por lo general administra proyectos 

pequeños desde el punto de vista de alcance, presupuesto y duración. Pero datos del MEIC, 
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Promotora del Comercio Exterior (PROCOMER) y Ministerio de Comercio Exterior 

(COMEX) indican que algunas MiPyME tienen alta presencia en el mercado internacional. 

 

Si bien exportar no es una regla para afirmar altos ingresos en la MiPyME y, por 

tanto, calificar de grandes los proyectos que desarrolla; desde el punto de vista de la gestión 

de proyectos incrementa la complejidad de los proyectos debido a la gran cantidad de 

involucrados, expectativas, riesgos y comunicaciones que se deben gestionar. Por tanto, este 

es uno de los factores considerados en el diseño del modelo de gestión de proyectos presente 

en capítulo 4. 

 

2.5.2.1 Pequeños proyectos versus grandes proyectos. 

 

Los proyectos pequeños tienen retos únicos si se comparan con proyectos grandes. 

Debido a que los proyectos pequeños son “pequeños” es común omitir la fase de planificación 

e iniciar con la ejecución, y más tentador cuando proyectos similares ya se han realizado. 

Esta falta de planificación provoca que se omitan pasos o que las tareas se realicen en el 

orden incorrecto, provocando atrasos en el proyecto. Ignorar la planificación e iniciar de 

inmediato el trabajo provoca omisión de involucrados que a su vez provoca reprocesos 

(Larson & Larson, 2012). 

 

Según Larson & Larson (2012), los retos de proyectos pequeños son: 

 

- Identificar el trabajo del proyecto. 

- Falta de planeación y dedicar el tiempo suficiente cuando los proyectos son 

reconocidos como pequeños. 

- Seguir el plan una vez creado. 

- Controlar y seguir el proyecto hasta su finalización. 
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El trabajo del proyecto estará a la deriva hasta que sea identificado y priorizado, pero 

esto no se observa con facilidad debido al trabajo del día a día (Larson & Larson, 2012). 

 

A continuación, se mencionan algunos síntomas de los proyectos pequeños que 

provocan fracaso (Larson & Larson, 2012): 

 

- Falta de tiempo para planificar, lo cual provoca el incumplimiento de la triple 

restricción. 

- Extensión del tiempo del proyecto al definir plazos no realistas. 

- Comunicación deficiente, pocas actualizaciones del estado del proyecto.  

- Desvinculación de la Alta Gerencia. Al ser pequeños proyectos es más fácil que 

la Alta Gerencia se desvincule del proyecto porque no prevalece el interés. 

- Mezcla entre el trabajo del proyecto y las operaciones. 

 

No reconocer un proyecto provoca que no se identifique el administrador del 

proyecto, ni los roles y responsabilidades de los involucrados. El tiempo que se ahorra en no 

planificar luego se traduce en reprocesos e incremento en el costo del proyecto. Los riesgos 

omitidos pueden ser muy costosos (Larson & Larson, 2012). 

 

Larson & Larson (2012) plantea una metodología para el manejo de proyectos 

pequeños (Larson & Larson, 2012): 

 

1. Obtener y mantener el apoyo de la alta dirección. 

2. Definir el alcance. 

3. Calendarizar y estimar el proyecto. 

4. Ejecutar, monitorear y controlar el proyecto. 

5. Cerrar el proyecto. 
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2.5.2.2 Pequeños proyectos versus proyectos simples. 

 

Sandra Rowe (2015) divide en dos tipos la administración de proyectos pequeños: 

proyectos pequeños y proyectos simples (Rowe, 2015). 

 

Proyectos de tipo pequeño se perciben como fáciles, así, el primer error es no definir 

qué es pequeño. Podría utilizarse un criterio como costo, pero aun así es relativo de acuerdo 

al tamaño de la empresa y dependiente del ingreso; el tiempo puede ser otro criterio. A 

continuación, se enuncian criterios que pueden ser utilizados para realizar una clasificación 

(Rowe, 2015): 

 

- Duración del proyecto. 

- Tiempo dedicado al proyecto, sea parcial o total. 

- Cantidad de miembros del equipo de trabajo. 

- Conocimiento requerido en diferentes áreas. 

- Cantidad de objetivos por alcanzar. 

- Alcance. 

- Departamentos afectados dentro de la empresa producto del proyecto. 

- Costo del proyecto. 

 

Los proyectos simples en la mayoría de los casos no se tratan como tal, son proyectos 

de alcance menor y muy definido comparados con los proyectos pequeños, en términos 

simples son micro proyectos (Rowe, 2015). 

 

2.5.2.3 Complejidad de los proyectos. 

 

Para el ICB3 los proyectos se clasifican en complejos y no complejos.  

 

Los proyectos complejos cumplen con las siguientes características: 
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 Relación entre muchos sub-proyectos, elementos y el contexto en la empresa. 

 Varias organizaciones involucradas en el proyecto, o diferentes 

departamentos de la misma empresa. 

 Trabajo de diversas disciplinas. 

 Involucra varias fases a veces superpuestas. 

 Requiere la aplicación de la mayoría de los métodos, técnicas y herramientas 

para la gestión del proyecto. 

 

Para una MiPyME los proyectos son concretos y si llegan a dividirse en fases es 

principalmente por presupuesto. Son pocas las organizaciones involucradas y al presentar 

pocas capas de administración no se requiere de procesos complejos de comunicación y 

dirección de recursos humanos. El trabajo está asociado al conocimiento técnico de los 

socios, que por lo general son los mismos colaboradores. Y no aplican la gestión profesional 

de proyectos principalmente por desconocimiento o porque consideran que es muy complejo 

para su operación. 

 

De acuerdo con lo anterior, los proyectos en la MiPyME serán de un bajo nivel de 

complejidad si los comparamos con los proyectos de las grandes empresas donde la operación 

se extiende por diversos países involucrando diferentes culturas e idiomas. 

 

Los proyectos también se pueden clasificar por su tamaño en micro, pequeños, 

medianos y grandes. La clasificación depende de los criterios que designe la empresa para 

determinar el tamaño, así como el grado de importancia del criterio. De acuerdo al tamaño 

del proyecto así deberá ser el esfuerzo dedicado y la formalidad en la gestión. 

 

Algunos criterios que se han considerado en el ICB3 (2006) son: 

 

 Duración del proyecto. 

 Dedicación de tiempo parcial o total a la gestión de proyectos, programas y 

portafolio. 

 Inversión en la gestión de los programas y portafolio. 
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 Cantidad de Directores de proyecto. 

 Cantidad de miembros del equipo de trabajo. 

 Cantidad de proyectos activos. 

 Tamaño y tipo de proyectos. 

 Conocimiento requerido. 

 Cantidad de objetivos por alcanzar. 

 Cantidad de involucrados que gestionar. 

 Alcance del proyecto. 

 Departamentos afectados dentro de la empresa producto del proyecto. 

 Costo del proyecto. 

 

El grado de importancia de cada criterio depende de la empresa. Por ejemplo, para 

una micro-empresa con ingresos de $600 mensuales un costo de proyecto de $10.000, es 

quizás muy alto y riesgoso; en tanto para otra micro-empresa con ingresos de $3.000 

mensuales un proyecto de $10.000, quizás no lo considera tan alto. 

 

Principalmente por desconocimiento, la MiPyME no considera los proyectos de 

tamaño micro como tal, esto se vuelve más complejo con la operación porque estos proyectos 

se ocultan entre las mismas operaciones. 

 

Los proyectos de baja complejidad en algunos casos son de tamaño pequeño lo cual 

como ya se mencionó depende de los criterios utilizados por la empresa para su clasificación. 

 

Conocer el tamaño del proyecto relativo a la empresa, la complejidad del proyecto y 

la cultura de la empresa son la clave para incrementar el éxito de los proyectos en la MiPyME.  
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2.5.3 Por qué la administración de proyectos no ha sido exitosa en la 

MiPyME. 

 

La administración de proyectos tradicional presenta las siguientes características: se 

basa en procesos formales y algunas veces burocráticos, los procedimientos requieren 

especialización, los roles son bien definidos y se limita la innovación, la administración de 

proyectos se enfoca en los sistemas y no en las personas (Ghobadian & Gallear, 1997). 

 

Por otra parte, los proyectos en la MiPyME presentan las siguientes características: 

bajos niveles de inversión, corto tiempo de desarrollo del proyecto, los proyectos son 

similares. 

 

La alta complejidad de los marcos de referencia existentes para la administración de 

proyectos dificulta a la MiPyME el proceso de planificación. Por tanto, las MiPyME en su 

mayoría no planifican y pasan de manera directa a la ejecución. Es claro que la MiPyME 

requiere procesos más simples y fáciles de usar. 

 

Tanto Rowe como Larson & Larson coinciden en que la administración de proyectos 

no se está aplicando. Una de las causas es: los proyectos así sean simples no se están 

identificando como tales (Larson & Larson, 2012) (Rowe, 2015). Lo cual genera 

incumplimiento en tiempo, costo, alcance, calidad, riesgos, comunicaciones, etc. 

 

Los proyectos no gestionados profesionalmente presentan síntomas como: 

 

- Falta de tiempo para planificar, o planificación poco realista. Se omite la 

planificación. 

- Mayor omisión cuando los proyectos son similares. 

- Omisión de involucrados. 

- El trabajo de la operación dificulta observar lo que ocurre. 

- El trabajo a realizar se percibe como fácil. 



 

 

 48 

- Incumplimiento de la triple restricción. 

- Comunicación deficiente, pocas actualizaciones del estado del proyecto. 

- Desvinculación de la Alta Gerencia. 

- Mezcla entre el trabajo del proyecto y las operaciones. 

- No se identifica el administrador del proyecto. 

- No se identifican roles y responsabilidades. 

- El tiempo que se ahorra en no planificar luego se traduce en reprocesos. 

- Los riesgos omitidos son costosos. 

- No se identifica el tamaño del proyecto. 

 

Lo anterior genera consecuencias como: 

 

- Omisión de pasos. 

- Tareas en orden incorrecto. 

- Reprocesos. 

 

2.5.4 Principios para la implementación exitosa de la administración de 

proyectos en la MiPyME. 

 

La implementación de la gestión profesional de proyectos en MiPyME es un reto 

porque se requiere disciplina y seguir procesos como: 

 

- Identificar y priorizar el trabajo del proyecto. 

- Planear antes de ejecutar. 

- Dedicar el tiempo suficiente a la planeación. 

- Seguir el plan una vez creado. 

- Controlar y seguir el proyecto hasta su finalización. 

 

Philip Diab (2011) plantea 10 principios para implementar la administración de 

proyectos en una PyME (Diab, 2011) ubicación 208: 
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- Conocer la cultura y su impacto en la administración de proyectos 

- Mantener la mirada fija en el objetivo 

- Conocer la visión de la empresa: saber que quiere la empresa 

- Ganar aceptación (buy-in): al inicio es posible que la labor del administrador de 

proyecto no sea valorada por lo que es necesario ganar la aceptación. 

- Construya un liderazgo más allá de lo convencional: los gerentes deben dar el 

ejemplo más allá de las órdenes. 

- Construya las bases: la empresa debe iniciar por aprender lo básico en materia de 

administración de proyectos. 

- Crear las herramientas 

- Definir éxito del proyecto y cómo se medirá 

- Entender las necesidades de los involucrados y unirlas a la estrategia 

- Enfoque en lo simple, no se complique 

 

2.5.5 Modelo de administración de proyectos pequeños. 

 

Se presentan diferentes modelos de gestión de proyectos pequeños desarrollados por 

diversos autores. 

 

2.5.5.1 Modelo basado en PMBoK®. 

 

Sandra Rowe (2015) propone un modelo de administración de proyectos denominado 

Small and Simple Project Management SSPM que está alineado con PMBoK® (Rowe, 2015). 

En la Figura 2-4 se muestra el proceso de SSPM. 

 



 

 

 50 

 

Figura 2-4  Proceso de administración de proyectos pequeños y simples propuesto 

por Sandra Rowe (2015) 

Fuente: Elaboración propia con base en la figura 5.2 del libro Project Management for Small Projects, segunda 

edición (Rowe, 2015). 

El proceso plantea una fase de inicio para aprobar el proyecto; una fase para realizar 

la planeación; la ejecución, monitoreo y control se ejecutan en una única fase llamada Control 

para simplificar lo propuesto en PMBoK®; y concluye con la fase de cierre (Rowe, 2015). 

 

2.5.5.2 Modelo basado en PRINCE2®. 

 

Colin Bentley (2006) plantea un modelo de cuatro fases basado en PRINCE2® para 

la administración de proyectos pequeños (Bentley, 2006). En la Figura 2-5 se muestra el 

proceso planteado por Colin’s. 

 

 

Figura 2-5  Proceso de administración de proyectos pequeños de Colin Bentley 

(2006) 

Fuente: Elaboración propia basada en el modelo de Bentley (2006). 

 

La fase de visualizar consiste en: producir un borrador con un resumen básico del 

proyecto, identificar los indicadores de éxito, y autorizar o no la fase de planeamiento.  

 

Inicio Planeación Control Cierre

Visualizar Planeación Hacer Revisar
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La fase de planeamiento consiste en: definir el equipo del proyecto, finalizar el 

borrador, consensuar con el equipo del proyecto, preparar los planes de administración del 

proyecto, y autorizar o no la fase de hacer.  

 

La fase hacer consiste en: ejecutar los planes creados, administrar y revisar los 

entregables, generar reportes, gestionar los cambios, y autorizar o no la fase de revisar.  

 

La fase de revisar consiste en: desarrollar las actividades de entregar los productos 

finalizados a la unidad de negocio, revisar los resultados de los cambios, revisar el desempeño 

del proyecto, aceptar o no el proyecto, y ejecutar una revisión post proyecto. (Bentley, 2006). 

 

2.6 Estado del Arte en Administración de Proyectos de Telecomunicaciones 

 

La administración de proyectos de telecomunicaciones involucra compañías, 

infraestructura física, dispositivos electrónicos, clientes, gobierno y recursos internos de la 

misma empresa (Desmond, 2004). El apéndice M presenta el mapa conceptual creado con la 

información de las fuentes primarias. 

 

2.6.1 Tipos de compañías de telecomunicaciones. 

 

Las compañías de telecomunicaciones conocidas como la industria Telco pueden ser 

de diferentes tipos: las tradicionales que solo ofrecen servicio telefónico, las que ofrecen 

servicios de conectividad para internet, las que ofrecen otros servicios como la televisión y 

video y las que ofrecen una combinación de los servicios anteriores (Desmond, 2004) página 

xi. 

 

2.6.2 El mercado de las telecomunicaciones en Costa Rica. 

 

De acuerdo al último informe de 2015 de estadísticas, presentado por la 

Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) y la dirección general de mercados; el 



 

 

 52 

sector alcanzó en 2014 ingresos por ¢722.089 millones de Colones lo cual supera en 34% el 

ingreso reportado en 2013 y que corresponde a un 3% del Producto Interno Bruto (PIB) 

(Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), 2015). 

 

SUTEL clasifica los servicios de telecomunicaciones en tres tipos: servicios de voz, 

servicios de transferencia de datos y las redes de transmisión de televisión. A su vez estos 

tipos se dividen en diferentes servicios que se muestran en la Figura 2-6. (Superintendencia 

de Telecomunicaciones (SUTEL), 2015). 

 

 

Figura 2-6  Servicios de Telecomunicaciones disponibles en Costa Rica 

Fuente: Elaboración propia, basada en informe de estadísticas del sector de telecomunicaciones de 2014, figura 

2. 

 

2.6.3 Ciclo de vida del producto. 

 

Para Desmond (2004) el ciclo de vida del producto comprende cuatro fases: definir 

los requerimientos, diseño, construcción y operación y soporte (Desmond, 2004) página 250 

véase la Figura 2-7. 

 

Figura 2-7 Ciclo de vida del producto 

Fuente: Elaboración propia basada en la propuesta de Desmond (2004) 
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2.6.4 Ciclo de vida del proyecto. 

 

Desmond (2004) propone un ciclo de vida de proyecto para proyectos de 

telecomunicaciones, el cual se divide en cuatro fases: concepto, definición y planeamiento, 

implementación y terminación (véase la Figura 2-8) (Desmond, 2004) página 252. 

 

 

Figura 2-8  Ciclo de vida de un proyecto de telecomunicaciones propuesto por 

Desmond (2004) 

Fuente: Elaboración propia basada en la figura 3 de la página 252 del libro Project Management for 

Telecommunications Managers.  

 

A continuación, se explica cada una de las fases que propone Desmond (2004).  

 

Fase concepto: se evalúa y determina que vale la pena desarrollar el proyecto. Se tiene 

baja participación en cuanto a cantidad de involucrados participando en esta fase comparado 

con otras fases. Recolecta la información para obtener la aprobación y firmar el visto bueno 

del concepto. Presenta un presupuesto de tiempo y costo con un margen de más menos 100% 

(Desmond, 2004). 
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Fase de definición o planeamiento: expande la información del concepto. Se define 

el alcance y el plan del proyecto. Incluye: definición del alcance, detalles a nivel de actividad, 

presupuesto detallado, recursos requeridos, estándares de calidad, plan de administración de 

riesgos, calendario completo, plan de comunicaciones y plan de adquisiciones. Los planes de 

tiempo y costo no deben superar un margen de error de más menos 10%, algunas compañías 

tienen una tolerancia de más menos 5%. Se debe crear un documento de entrega del producto 

al cliente o al área de operaciones considerando los criterios a utilizar para determinar la 

satisfacción con los entregables del proyecto (Desmond, 2004). 

 

Fase implementación: consiste en ejecutar el trabajo de acuerdo al plan. La 

comunicación es muy importante y debe fluir de acuerdo al plan para detectar los problemas 

de manera temprana (Desmond, 2004). 

 

Fase de terminación: consiste en cerrar el proyecto asegurando el cumplimiento de 

todos los requisitos definidos en la fase de concepto. El cliente o el equipo de operaciones 

que dará soporte al proyecto deberá estar de acuerdo en recibirlo. Las partes (equipo de 

proyecto y operaciones) deben firmar el documento de entrega para darse por satisfechas. En 

esta fase deben documentar y comunicar las lecciones aprendidas, los contratos deberán 

cerrarse, la documentación de los cambios solicitados debe completarse, así como la 

capacitación al personal. 

 

2.6.5 Tipos de proyectos en el sector de las telecomunicaciones. 

 

Muchos de los proyectos desarrollados en telecomunicaciones tienen similitudes ya 

que uno de los objetivos principales de los proveedores de servicios es desarrollar nuevos 

productos o mejorar los actuales. 

 

Se identifican entonces proyectos para crear y ofrecer nuevos productos y servicios, 

incorporar nuevas características a los servicios existentes, implementar proyectos de 

estrategia competitiva como respuesta a la competencia, incrementar la capacidad de la 
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infraestructura de telecomunicaciones, mejorar procesos y procedimientos mediante la 

implementación de proyectos de cambio a estos procesos y procedimientos, y la 

implementación de servicios personalizados a los clientes (Desmond, 2004) página xii. 

 

2.6.6 Cadena de valor de la industria de Telecomunicaciones. 

 

La cadena de valor es importante para identificar los interesados en los proyectos a 

desarrollar. En la Figura 2-9 se muestra la cadena de valor de la industria de 

Telecomunicaciones propuesta por Desmond (2004). 

 

 

Figura 2-9  Cadena de valor de la industria de Telecomunicaciones 

Fuente: Elaboración propia con base en la figura uno del libro Project Management for Telecommunications 

Managers (Desmond, 2004). 

 

El usuario final puede ser, desde residencial con servicios de entrenamiento por 

televisión hasta grandes compañías multinacionales con servicios de video, voz y datos; y 

con necesidades distintas de acuerdo con su realidad (Desmond, 2004) página xii. 

 

Los proveedores de servicio de telecomunicaciones podrían estar enfocados en un 

servicio particular como la telefonía sobre el protocolo IP, podrían ser locales o regionales, 

atender a clientes residenciales, corporativos o ambos (Desmond, 2004) página xiv. 

 

Los distribuidores de equipo y proveedores son clave en la cadena de valor y podrían 

afectar a los proyectos, por ejemplo, por indisponibilidad de equipos o fallo en el servicio de 

televisión satelital. Algunos de estos vendedores son de productos específicos para el país 

como los sistemas de facturación; otros venden productos para redes inalámbricas, redes de 

televisión por cable y área amplia, así como productos ópticos. Los distribuidores pueden ser 

Suplidor de 
componentes 
electrónicos

Fabricantes 
de equipo

Distribuidores 
de equipo y 
proveedores

Proveedor de 
servicio de 

telecomunicac
iones
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locales o regionales (Desmond, 2004) página xv. Los proveedores pueden ser de servicios 

como acceso internacional a internet o señal satelital de televisión. 

 

Los fabricantes pueden ser locales o internacionales y de acuerdo al volumen de 

compra de los proveedores de servicio de telecomunicaciones, es común que vendan sus 

productos de forma directa sin pasar por un distribuidor. Estos fabricantes son suplidos por 

otras compañías que fabrican componentes electrónicos. 

 

2.6.7 Tecnologías en la industria de Telecomunicaciones. 

 

Las telecomunicaciones han cambiado radicalmente en los últimos años, las 

telecomunicaciones modernas involucran tecnologías analógicas y digitales para servicios en 

ubicaciones fijas, servicios y líneas móviles, acceso a la banda ancha móvil y fija, internet y 

servicios de contenido como Netflix® y Spotify®, así como servicios de tecnologías de la 

información para la administración de servicios en clientes (Ludovico & Petrarca, 2010).  

 

2.6.8 Factores ambientales de la industria de Telecomunicaciones. 

 

La competencia fuerte entre proveedores de servicios y, operadores virtuales titulares 

y nuevos, conlleva a cambios en las empresas de telecomunicaciones. Cambios en la 

estrategia y metas de la empresa afecta los proyectos (Ludovico & Petrarca, 2010). 

 

Lo anterior genera variaciones en las restricciones y desplazamiento en tiempo de los 

hitos, así como un alcance en constante cambio a lo que Ludovico & Petrarca (2010) llaman 

cambios de alcance del proyecto (project scope swings). Lo anterior con el fin de estar a la 

vanguardia y lograr contrarrestar la competencia, siendo el tiempo de salida al mercado (Time 

to Market) un factor muy importante a considerar en los proyectos ya que dará la ventaja 

sobre la competencia (Ludovico & Petrarca, 2010).  
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Para los proveedores de servicio y operadores esto significa implementar nuevas 

tecnologías y servicios con redes de próxima generación y centros de datos que permitan a 

los clientes estar conectados (Ludovico & Petrarca, 2010). 

 

Si a esto sumamos el dinamismo de las organizaciones, se vuelve más complejo. 

Grandes proveedores de servicio titulares realizan alianzas, adquieren otras compañías más 

pequeñas que atienden segmentos de mercado específicos como las zonas rurales, las 

empresas y regiones del planeta. También se presentan reorganizaciones internas y 

consolidaciones, con lo cual la administración de proyectos es más compleja (Ludovico & 

Petrarca, 2010). 

 

Otros factores pueden mejorar o limitar las opciones de administración del proyecto, 

lo cual puede influenciar positiva o negativamente en el resultado (Ludovico & Petrarca, 

2010). 

 

- Estándares de la industria: se deben utilizar estándares de la industria para 

asegurar la interoperabilidad con otros operadores (Ludovico & Petrarca, 2010). 

- Nuevas tecnologías: el avance tecnológico facilita el desarrollo de nuevos 

servicios (Ludovico & Petrarca, 2010).  

- Involucrados: son muchos los involucrados que pueden influenciar el proyecto, 

algunos serán internos como los departamentos de mercadeo y ventas que deben 

afrontar la competencia, usuarios finales, otros operadores, gobierno, fabricantes 

de equipo y otros. Cada uno de ellos con un nivel de tolerancia al riesgo diferente 

(Ludovico & Petrarca, 2010). 

 

2.6.9 Nuevos servicios, nuevos proyectos. 

 

Actualmente, los proveedores de servicios y operadores trabajan en nuevos servicios 

para sus clientes aprovechando la infraestructura existente tales como: 
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- Servicios de contenido multimedia: utilizado para entregar contenido específico 

como noticias, deportes, información económica, música, fotos, sonidos y otros. 

A través de mensajes de texto SMS y multimedia MMS, correo electrónico y otros 

canales (Ludovico & Petrarca, 2010). 

- Publicidad: en algunos casos basada en el perfil de los clientes en canales 

específicos como la web, mensajes de texto SMS y MMS y correo electrónico; 

con el beneficio hacia el cliente de obtener un servicio gratis. Ejemplo de esto son 

los mensajes de texto SMS que envían las operadoras móviles avisando de una 

llamada perdida y dentro del mensaje se incluye publicidad (Ludovico & Petrarca, 

2010). 

- Administración de dispositivos: instalación de nuevas aplicaciones en los 

teléfonos móviles (Ludovico & Petrarca, 2010). 

- Servicios de localización: son servicios basados en la ubicación del cliente para 

mostrar lugares cercanos como restaurantes, cines, gasolineras y otros. Basándose 

en la información de la Red móvil o en el sistema de posicionamiento global GPS 

(Ludovico & Petrarca, 2010). 

- Servicios Web 2.0: son servicios de colaboración y servicios de conferencia 

(Ludovico & Petrarca, 2010). 

- Servicios de valor agregado: son aquellos servicios ofrecidos por terceros a través 

de la plataforma de los proveedores u operadores (Ludovico & Petrarca, 2010). 

 

2.6.10 Fases de un proyecto de telecomunicaciones. 

 

Ludovico & Petrarca (2010) plantean que los proyectos de telecomunicaciones 

inician en el departamento de mercadeo con el planteamiento de la idea ejecutando el rol de 

inicializador, luego el departamento de ingeniería y mercadeo trabajan en conjunto para crear 

el acta de constitución del proyecto. Una vez aprobada el acta continúan con la fase de 

planeación donde recolectan los requerimientos, definen el alcance, involucrados y 

desarrollan el plan de administración del proyecto (Ludovico & Petrarca, 2010). 
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Capítulo 3 Marco Metodológico 

 

El presente capítulo define el tipo de investigación, los sujetos y fuentes de 

información, técnicas y herramientas, procesamiento y análisis de datos. 

 

3.1 Tipo de Investigación 

 

Se presenta investigación aplicada porque tiene como fin solucionar el problema de 

incumplimiento de la triple restricción, mediante el desarrollo de un modelo de gestión de 

proyectos para MiPyME (modelo 6Ps) y un modelo de gestión de proyectos de 

telecomunicaciones para MiPyME que aplicado creará la propuesta de metodología para la 

administración de proyectos de incremento de la capacidad en la infraestructura de 

telecomunicaciones que permita mejorar la gestión de proyectos actual. 

 

La investigación presenta elementos descriptivos al caracterizar la situación descrita 

en las fuentes primarias y el comportamiento de la empresa. Por lo anterior, cumple con una 

investigación descriptiva. 

 

Adicionalmente mide y explica el incumplimiento de la aplicación de mejores 

prácticas en gestión de proyectos en la empresa con respecto a lo propuesto por la industria, 

presentando elementos de investigación explicativa. 

 

3.2 Sujetos y Fuentes de Información 

 

A continuación, se mencionan los sujetos de información. También se mencionan y 

clasifican las fuentes de información para conocer el origen de los datos utilizados en el 

desarrollo de la investigación. 
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3.2.1 Sujetos de información. 

 

Los sujetos de información que se entrevistaron durante la investigación se 

mencionan en el Cuadro 3-1. 

 

Cuadro 3-1  Sujetos de información utilizados en el proyecto 

Identificador Sujeto Funciones 

1 Gerente 

General 

Es la cabeza de la empresa, toma decisiones y administra los proyectos. 

2 Facilitador 

administrativo 

Encargado de apoyar al Gerente General en el seguimiento de los 

proyectos y comunicaciones. 

No tiene poder de decisión. 

3 Coordinador 

técnico 

Encargado de coordinar con el personal técnico la ejecución de las 

actividades técnicas.  

Goza de cierta autoridad para tomar decisiones. 

Reporta al Gerente General. 

4 Asesor 

financiero 

Encargado de la gestión financiera de la empresa. 

Asesora al Gerente General para facilitar la toma de decisiones. 

No toma decisiones. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2 Fuentes de información. 

 

Las fuentes de información utilizados incluyen: libros, artículos, reglamentos 

estándares y guías prácticas; se dividen en primarias y secundarias. Esta investigación 

presenta solo fuentes primarias. 

 

Las fuentes de primera mano que se utilizaron en la investigación se describen en el 

Cuadro 3-2. 
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Cuadro 3-2  Fuentes de información primaria utilizadas en el proyecto 

Identificador Tipo Nombre Descripción 

1 Estándar Guía de los fundamentos para la 

dirección de proyectos (guía del 

PMBoK®) -- Quinta edición 

Estándar con el cuerpo de 

conocimiento de la administración 

de proyectos desarrollado por PMI. 

2 Guía práctica Implementing organizational 

project management: a practice 

guide 

Guía práctica que explica las 

mejores prácticas para la 

implementación la administración 

de proyectos en las organizaciones. 

3 Guía práctica Business Analysis for practitioners: 

a practice guide 

Guía práctica para mejorar el 

análisis del negocio como insumo 

para los proyectos. 

4 Libro Project Management for 

Telecommunications Managers 

Libro para la administración de 

proyectos de telecomunicaciones. 

Se basa en el PMBoK®. 

5 Libro Sidestep Complexity: Project 

Management for Small- and 

Medium-sized Organizations 

Libro que presenta 10 principios 

críticos para el éxito de los 

proyectos en empresas tipo PyME. 

También hace énfasis que el 

liderazgo es la clave del éxito de la 

empresa. 

6 Libro Project Management for Small 

Projects Second Edition 

Libro que presenta una 

metodología de cuatro pasos para 

la administración de proyectos en 

empresas tipo PyME. 

7 Artículo Managing Small Projects; The 

Critical Steps 

Artículo que presenta una 

metodología de cuatro pasos para 

la administración de proyectos en 

empresas tipo PyME. 

8 Artículo Extreme Project Management In 

Telco Industry 

Artículo que propone un paso a 

paso para el desarrollo de 

proyectos en industrias de 

telecomunicaciones con énfasis en 

servicios de valor agregado. 

9 Artículo Project management in small to 

medium-sized enterprises: A 

comparison between firms by size 

and industry 

Artículo que presenta un estudio 

sobre la utilización de la 

administración de proyectos en 

empresas micro, pequeñas y 

medianas. 

10 Artículo Project management in small to 

medium-sized enterprises: 

Matching processes to the nature of 

the firm 

Artículo que presenta un estudio de 

empresas del tipo micro, pequeñas 

y medianas; y compara con los 

procesos de administración de 

proyectos que utilizan. 

11 Reglamento Reglamento de prestación y calidad 

de los servicios 

Reglamento que establece los 

parámetros técnicos que deben 

cumplir los proveedores y 

operadores de servicios de 

telecomunicaciones en Costa Rica. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3 Técnicas de Investigación 

 

La operacionalización de las variables presenta: las técnicas e instrumentos, fuentes 

de información, sujetos de información e indicadores para cada uno de los objetivos. 

 

En el Cuadro 3-3 se muestra la operacionalización del objetivo A cuyo entregable es 

el diagnóstico de situación actual en la empresa. 

 

Cuadro 3-3  Operacionalización del objetivo A 

Objetivo Determinar la situación actual de la empresa en cuanto a su tamaño, cultura, 

tamaño y complejidad de los proyectos. 

Variable situación actual de la empresa en cuanto a su tamaño, cultura, tamaño y 

complejidad de los proyectos. 

Conceptualización Situación actual: realidad de la empresa medida con los parámetros de tamaño 

de empresa, tamaño de los proyectos, complejidad de los proyectos, 

disposición al cambio por parte de la empresa, cultura de la empresa, roles y 

responsabilidades. 

Técnica 

Instrumento 

Fuente de 

información 

Sujeto de 

información 

Indicador 

Tamaño de empresa: medida 

como micro, pequeña, 

mediana considerando el 

método del MEIC. 

Técnica: 

Entrevista, revisión 

documental. 

Instrumento: 

Diagrama de flujo 

del método para 

cálculo de tamaño 

de la empresa (ver 

apéndice A). 

Declaración de 

impuestos. 

Planilla de la 

Caja 

Costarricense 

del Seguro 

Social. 

Asesor 

financiero 

Tamaño de la 

empresa. 

Tamaño de los proyectos y 

complejidad de los 

proyectos: medida del 

tamaño del proyecto en 

micro, pequeño, mediano, 

grande y muy grande. 

Complejidad del proyecto: 

medida en complejos y no 

complejos. 

Técnica: Entrevista 

con método 

Delphi. 

Instrumento: Guía 

de entrevista para 

determinar 

información de los 

tres proyectos más 

recientes (ver 

apéndice B). 

Fuentes 

electrónicas: 

correo 

electrónico.  

Gerente 

General. 

Facilitador 

administrati

vo. 

Coordinador 

técnico. 

Asesor 

financiero. 

Matriz con 

información de 

proyectos 

desarrollados, 

tamaño en micro, 

pequeño, mediano, 

grande y muy 

grande. 

Matriz de 

interesados. 

Matriz de registro de 

riesgos (ver apéndice 

C). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 3-3 Operacionalización del objetivo A (continuación) 

Conceptualización Técnica 

Instrumento 

Fuente de 

información 

Sujeto de 

información 

Indicador 

Disposición al cambio por 

parte de la empresa: grado en 

que la empresa está dispuesta 

a aceptar e implementar 

cambios. 

Cultura de la empresa: forma 

de actuar ante los proyectos. 

Comunicación formal o 

informal, comportamiento 

del equipo de proyecto, 

habilidades organizacionales 

que facilitan la 

administración de proyectos, 

pasos que se siguen en la 

ejecución del proyecto. 

Roles y responsabilidades: 

define el rol, funciones y 

responsabilidades de los 

involucrados en los 

proyectos ejecutados. 

Técnica: Entrevista 

privada 

Instrumento: Guía 

de entrevista para 

caracterizar la 

cultura en la 

empresa (ver 

apéndice D). 

No aplica Gerente 

General. 

Facilitador 

administrati

vo. 

Coordinador 

técnico. 

Asesor 

financiero. 

Matriz con 

características que 

describen la 

empresa. 

Matriz de roles y 

responsabilidades. 

Matriz poder e 

influencia de los 

interesados. (ver 

apéndice E) 

 

Estudio comparativo 

mediante una matriz 

(ver apéndice F) para 

analizar las 

características 

descritas en la teoría 

y la coincidencia de 

los sujetos de 

información con la 

teoría, para generar 

diagnóstico de 

situación actual. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el Cuadro 3-4 se muestra la operacionalización del objetivo B cuyo entregable es 

la lista de brechas en administración de proyectos. 
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Cuadro 3-4  Operacionalización del objetivo B 

Objetivo Determinar las brechas de la empresa en la gestión de proyectos con respecto 

a las mejores prácticas de la industria de las telecomunicaciones. 

Variable brechas de la empresa en la gestión de proyectos con respecto a las mejores 

prácticas de la industria de las telecomunicaciones. 

Conceptualización Técnica 

Instrumento 

Fuente de 

información 

Sujeto de 

información 

Indicador 

Brechas de la empresa: 

carencia de mejores 

prácticas con respecto a la 

industria de las 

telecomunicaciones. 

Mejores prácticas: procesos 

y procedimientos aceptados 

para la gestión de proyectos. 

Industria: referente al tipo de 

empresa y tamaño de la 

empresa, así como al tipo de 

proyectos y tamaño de los 

proyectos de 

telecomunicaciones. 

Técnica: Evaluación 

Instrumento: 

Cuestionario de mejores 

prácticas de gestión de 

proyectos en empresas 

del sector 

telecomunicaciones 

basado en estándar de 

PMBoK®, guías 

prácticas y fuentes de 

información de gestión 

de proyectos de 

telecomunicaciones (ver 

apéndice G). 

No aplica Gerente 

General. 

Facilitador 

administrativo. 

Coordinador 

técnico. 

Asesor 

financiero. 

Análisis de 

brechas 

mediante una 

matriz 

comparativa 

de la situación 

deseada con la 

situación real 

para generar 

lista de brechas 

(ver apéndice 

H). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el Cuadro 3-5 se muestra la operacionalización del objetivo C cuyo entregable es 

el documento con el modelo de administración de proyectos en la micro, pequeña y mediana 

empresa (MiPyME). 

  



 

 

 65 

 

Cuadro 3-5 Operacionalización del objetivo C 

Objetivo Diseñar un modelo de administración de proyectos con principios, políticas, 

poderes, procesos, procedimientos y plantillas para micro, pequeña y 

mediana empresa. 

Variable modelo de administración de proyectos con principios, políticas, poderes, 

procesos, procedimientos y plantillas para la micro, pequeña y mediana 

empresa. 

Conceptualización Técnica 

Instrumento 

Fuente de 

información 

Sujet

o de 

infor

maci

ón 

Indicador 

Modelo de administración de 

proyectos: es el conjunto de 

elementos de la gestión de 

proyectos que podría ser 

aplicado para MiPyME. 

Principios: son los principios 

a los que se apegará la 

empresa para la 

administración de proyectos. 

Políticas: define las reglas que 

aplicará la empresa para la 

implementación del modelo. 

Poderes: son los poderes que 

tiene el administrador de 

proyectos durante la gestión 

de los proyectos. 

Procesos: son los procesos a 

utilizar en la gestión de 

proyectos. 

Procedimientos: son los 

documentos paso a paso que 

indican como ejecutar los 

procesos y utilizar las 

plantillas. 

Plantillas: son los 

documentos que se deberán 

llenar para la aplicación del 

modelo. 

Micro, pequeña y mediana 

empresa: Se refiere al tamaño 

de la empresa de acuerdo con 

la metodología del MEIC. 

Técnica: Análisis de 

información y 

desarrollo 

documental. 

 

Instrumentos:  

Entender la situación 

de la empresa. 

Definir los criterios 

de diseño del modelo. 

Diseño de procesos, 

procedimientos y 

plantillas. 

Definir las 

actividades, roles y 

matriz de roles y 

responsabilidades 

para la 

implementación del 

modelo. 

Diseño del ciclo de 

vida de la gestión de 

proyectos. 

Diseño del 

procedimiento para la 

aplicación del 

modelo. 

Diagrama de flujo 

base para el desarrollo 

de procedimientos. 

(ver apéndice I). 

Fuentes 

primarias 

sobre la 

gestión de 

proyectos en 

empresas tipo 

PyME. 

 

Diagnóstico 

de situación 

actual. 

 

No 

aplica 

Concepto de políticas, 

principios y poderes 

(ver secciones 4.1.1, 

4.1.2 y 4.1.3). 

Matriz para evaluar 

tamaño del proyecto 

(ver Tabla 4-1). 

Criterios para clasificar 

complejidad de 

proyectos (ver Cuadro 

4-6). 

Procesos, 

procedimientos y 

plantillas (ver sección 

4.1.4). 

Ciclos de vida de la 

gestión de proyectos en 

empresas MiPyME (ver 

sección 4.1.7). 

Matriz de procesos y 

nivel de rigor (ver 

Plantilla PL-40, 

apéndice PL). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 3-6 Operacionalización del objetivo D 

Objetivo Diseñar un modelo de administración de proyectos de telecomunicaciones para micro, 

pequeña y mediana empresa. 

Variable modelo de administración de proyectos de telecomunicaciones para micro, pequeña 

y mediana empresa. 

Conceptualización Técnica 

Instrumento 

Fuente de 

información 

Sujeto de 

información 

Indicador 

Modelo de 

administración de 

proyectos de 

telecomunicaciones: 

es el conjunto de 

elementos de la 

gestión de proyectos 

en el contexto de las 

telecomunicaciones. 

Micro, pequeña y 

mediana empresa: 

se refiere al tamaño 

de la empresa que 

puede ser micro, 

pequeña o mediana 

de acuerdo con la 

metodología del 

MEIC. 

Técnica: Análisis 

de información y 

desarrollo 

documental. 

 

Instrumentos: 

Conocer el contexto 

de la industria de 

telecomunicaciones 

en Costa Rica. 

Aplicar los 

procesos, 

procedimientos y 

plantillas del 

modelo 6Ps en la 

administración de 

proyectos de 

telecomunicaciones 

de proveedores de 

servicio cuya 

empresa es 

MiPyME. 

Definir las 

actividades, roles y 

matriz de roles y 

responsabilidades 

para la 

implementación del 

modelo. 

Identificar el ciclo 

de vida del 

producto. 

Identificar el ciclo 

de vida del 

proyecto. 

Diseño del 

procedimiento para 

la aplicación del 

modelo. 

Fuentes primarias 

sobre la gestión de 

proyectos de 

telecomunicaciones. 

 

Lista de brechas 

sobre la gestión de 

proyectos de 

telecomunicaciones. 

 

Modelo de 

administración de 

proyectos para 

MiPyME (modelo 

6Ps) aplicado a 

Cable Pacayas. 

No aplica Contexto de la 

industria de 

telecomunicaciones en 

Costa Rica (ver sección 

5.1). 

Modelo de gestión de 

proyectos de 

telecomunicaciones en 

la MiPyME (ver 

sección 5.2). 

Matriz de roles y 

responsabilidades para 

aplicar el modelo (ver 

sección 5.2.2). 

Ciclo de vida de los 

servicios de internet y 

televisión por cable. 

Ciclo de vida de 

proyectos de 

incremento de la 

capacidad de la 

infraestructura de 

telecomunicaciones 

(ver sección 5.2.4). 

Procedimiento para 

aplicar el modelo (ver 

sección 5.2.5). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 



 

 

 67 

3.4 Procesamiento y Análisis de Datos 

 

La información de procesamiento y análisis de datos se presenta por objetivo, 

mediante un diagrama de procesos donde se visualiza el método, instrumento, indicador y 

análisis de los datos. Los instrumentos tienen un número entre paréntesis lo cual representa 

el número de apéndice. 

 

3.4.1 Diagnóstico de la situación actual. 

 

En la Figura 3-1 se muestra el análisis de datos realizado para el objetivo A. El 

proceso inicia con una revisión documental de la gestión de proyectos en empresas tipo 

MiPyME, la información proviene de las fuentes indicadas en 3.2.2 y se sintetiza mediante 

un mapa conceptual para su respectivo análisis. 

 

Mediante el diagrama de flujo que resume la metodología del MEIC (véase 2.5.1) se 

calcula el tamaño de la empresa para determinar si es micro, pequeña o mediana lo cual es 

relevante en la aplicación del modelo, para esto se realiza una entrevista al asesor legal y 

revisión documental de la planilla de CCSS y declaración de impuestos.  

 

Por medio del método Delphi se realizará una entrevista a todos los sujetos de 

información a partir de la cual se genera una matriz con información de proyectos 

desarrollados, tamaño de los proyectos en micro, pequeño o mediano; la matriz de interesados 

y la matriz de registro de riesgos. 

 

Una entrevista privada y confidencial a todos los sujetos de información, mediante 

una guía de entrevista; permitió crear la matriz de características que describen a la empresa, 

matriz de roles y responsabilidades y matriz de poder e influencia de los interesados. 

Se realizó un análisis cualitativo mediante una matriz para analizar las características 

descritas en la teoría y la coincidencia de los sujetos de información con la teoría para generar 

el diagnóstico de situación actual.  
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Figura 3-1: Procesamiento y análisis de datos para objetivo A 

Fuente: Elaboración propia. 

Revisión documental de 

gestión de proyectos en 
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Delphi a todos los sujetos 

de información

(B) Guía de entrevista 

para determinar 

información de los tres 

proyectos más recientes.

Tamaño de la empresa

(C) Matriz con 

información de proyectos 

desarrollados, tamaño en 

micro, pequeño, mediano, 

grande y muy grande.

Matriz de interesados.

Matriz de registro de 

riesgos.

Entrevista privada a todos 

los sujetos de información

(D) Guía de entrevista 

para caracterizar la 

cultura en la empresa.
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características que 
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Matriz de roles y 

responsabilidades.
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de los interesados.
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actual
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sujetos de información 
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actual.

A

Método

Instrumento

Indicador

Análisis de datos

Simbología

Objetivo A

Diagnóstico de situación 

actual D

(Número)

Número de apéndice
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3.4.2 Lista de brechas. 

 

En la Figura 3-2 se muestra el análisis de datos por aplicar al objetivo B. Mediante la 

revisión documental de gestión de proyectos en empresas del sector telecomunicaciones se 

genera un mapa conceptual para el análisis de información. La misma técnica se aplica a 

información contenida en los estándares y guías prácticas indicadas en las fuentes de 

información para generar otro mapa conceptual.  

 

La información de ambos mapas permitirá crear un cuestionario de mejores prácticas 

de gestión de proyectos en empresas del sector telecomunicaciones basado en el estándar de 

PMBoK®, guías prácticas y fuentes de información de gestión de proyectos de 

telecomunicaciones. El instrumento creado permite evaluar a todos los sujetos de 

información. 

 

Mediante un análisis de brechas y con una matriz comparativa entre la situación 

deseada y la situación real se genera la lista de brechas.  
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Figura 3-2  Procesamiento y análisis de datos para objetivo B 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4.3 Modelo de administración de proyectos para la micro, pequeña y 

mediana empresa (MiPyME). 

 

En la Figura 3-3 se muestra el análisis de datos realizado para el objetivo C. Las 

entradas son el mapa conceptual de gestión de proyectos para MiPyME y el diagnóstico de 

la situación actual de la empresa. 

 

La información del mapa conceptual se analiza para entender la situación de la 

MiPyME. Luego se definen los criterios en los cuales se basa el diseño del modelo. Con los 

criterios definidos se diseñan los procesos, procedimientos y plantillas. Posteriormente se 

definen las actividades, roles y matriz de roles y responsabilidades para la implementación 

del modelo, diseño del ciclo de vida de la gestión de proyectos y el diseño del procedimiento 

para la aplicación del modelo. 
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analizar la información
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Para desarrollar los procedimientos se utiliza el diagrama de flujo base del apéndice 

I. 

 

Con el modelo 6Ps y el diagnóstico de la situación actual de Cable Pacayas se definen 

los principios, políticas y poderes. Posteriormente se determina el nivel de rigor por aplicar 

a los procesos del modelo. 

 

El resultado es el modelo de administración de proyectos para MiPyME (modelo 6Ps) 

aplicado a la empresa Cable Pacayas. 

 

Modelo de administración de 

proyectos para MiPyME 

(modelo 6Ps)

Método

Instrumento

Indicador

Análisis de datos

Análisis de información y 

desarrollo documental

Entender la situación de 

la empresa.

Definir los criterios de 

diseño del modelo.

Diseño de procesos, 

procedimientos y 

plantillas.

Definir las actividades, 

roles y matriz de roles y 

responsabilidades para la 

implementación del 

modelo.

Diseño del ciclo de vida 

de la gestión de 

proyectos.

Diseño del procedimiento 

para la aplicación del 

modelo.

(I) Diagrama de flujo 

base para el desarrollo de 

procedimientos.

(Secciones 4.1.1, 4.1.2, 

4.1.3) Concepto de 

políticas, principios y 

poderes.

Aplicación del modelo a 

la empresa

Uso del diagnóstico de 

situación actual.

Definir los principios, 

políticas y poderes 

aplicados a la 

organización.

Determinar el nivel de 

rigor en el uso de los 

procesos.

(Figura 4-19) Diagrama 

de flujo del 

procedimiento de uso del 

modelo.

(Cuadro 4-3) Matriz de 

roles y responsabilidades 

para el uso del modelo.

(Cuadro 4-4) Listado 

maestro de plantillas.

A

Objetivo C

Simbología

(Tabla 4-1) Matriz para 

evaluar tamaño del 

proyecto.

(Plantilla PL-40) Matriz 

de procesos y nivel de 

rigor.

(Sección 4.1.4) Procesos, 

procedimientos y 

plantillas.

(Número) 

Número de 

apéndice o 

referencia

(Sección 4.1.7) Ciclos de 

vida de la gestión de 

proyectos en empresas 

PyME.

(Cuadro 4-6) Criterios 

para clasificar 

complejidad de proyectos.

D

Modelo 6Ps aplicado a 

Cable Pacayas.

 

Figura 3-3 Procesamiento y análisis de datos para objetivo C 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.4 Modelo de administración de proyectos de telecomunicaciones para la 

micro, pequeña y mediana empresa. 

 

En la Figura 3-4 se muestra el análisis de datos realizado para el objetivo D. Las 

entradas son el modelo de administración de proyectos para MiPyME, el mapa conceptual 

de gestión de proyectos de telecomunicaciones, la lista de brechas de la empresa Cable 

Pacayas y el modelo de administración de proyectos para MiPyME aplicado a Cable Pacayas. 

 

La información del mapa conceptual se analiza para conocer el estado del arte en la 

gestión de proyectos de telecomunicaciones. Posteriormente se aplican los procesos, 

procedimientos y plantillas del modelo 6Ps en la administración de proyectos de 

telecomunicaciones para proveedores de servicios cuya empresa es MiPyME. 

 

Se definen las actividades, roles y matriz de roles y responsabilidades para la 

implementación del modelo. Se identifica el ciclo de vida del producto y el ciclo de vida del 

proyecto. Luego, se diseña el procedimiento para la aplicación del modelo. 

 

El modelo de administración de proyectos de telecomunicaciones para MiPyME se 

aplica a la empresa Cable Pacayas. Para esto será necesario entender la lista de brechas en 

gestión de proyectos, identificar el tipo de proveedor de servicio, identificar los servicios a 

desarrollar en los proyectos, identificar el tipo de proyectos, identificar el ciclo de vida del 

producto e identificar el ciclo de vida del proyecto. 
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Modelo de administración de 

proyectos de 

telecomunicaciones para la 

MiPyME .

Método
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(Sección 5.3.5) 

Procedimiento para 
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E

Metodología para la administración de proyectos de 
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de proyectos para 
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Figura 3-4 Procesamiento y análisis de datos para objetivo D 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 4 Gestión de Proyectos en la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

(MiPyME) 

 

La gestión profesional de proyectos se puede aplicar a la micro, pequeña y mediana 

empresa (MiPyME). 

 

Antes de iniciar la gestión de los proyectos mediante una metodología es necesario 

identificar el tamaño de la empresa, el tamaño de los proyectos y su complejidad, y conocer 

la cultura de la empresa. 

 

Lo anterior permitirá determinar el nivel de formalidad y rigor de los procesos para 

la gestión del proyecto. 

 

4.1 Modelo de Gestión de Proyectos para MiPyME (Modelo 6Ps) 

 

Se propone un modelo de gestión de proyectos integral para MiPyME, basado en los 

cuerpos de conocimiento PMBoK® e ICB3; al cual se le llamará de ahora en adelante Modelo 

6Ps que incluye principios, políticas, poderes, procesos, procedimientos y plantillas para la 

gestión de proyectos. 

 

Se aplica una analogía con la teoría química para entender el modelo. Los principios, 

políticas, poderes y procesos son átomos que en conjunto pueden crear estructuras 

moleculares más complejas. La cantidad de átomos de principios, políticas, poderes y 

procesos serán los que dicten la complejidad del modelo. Véase la Figura 4-1. 
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Figura 4-1 Modelo 6Ps compuesto por principios, políticas, poderes y procesos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo anterior, el modelo 6Ps se puede aplicar a empresas de tamaño micro, pequeño 

y mediano de acuerdo con la cantidad de átomos que se utilicen que será la dosificación del 

modelo de acuerdo al diagnóstico y brechas de la empresa en gestión de proyectos.  

 

Adicionalmente, los átomos de proceso se pueden descomponer en actividades 

(protones), decisiones (electrones), plantillas (neutrones), procedimientos (órbitas) y el 

proceso (núcleo), como se muestra en la Figura 4-2. 
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Figura 4-2 Representación del proceso mediante la analogía con el átomo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se aplicaron tres principios para el diseño del modelo 6Ps ya que no se puede perder 

la perspectiva del tipo de empresas donde se aplicará, las cuales en su mayoría no tendrán 

experiencia y conocimiento en gestión profesional de proyectos. Por tanto, los procesos 

desarrollados son simples y aplicables a la realidad. 

 

1. Simplicidad. 

2. Fácil uso. 

3. Accionable. 

 

Los principios, políticas y poderes proporcionan al modelo consistencia y facilita la 

implementación. 
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4.1.1 Principios. 

 

Los principios son las bases sobre las cuales la empresa ejecutará la administración 

de proyectos. Los principios podrían variar de una empresa a otra de acuerdo con la 

experiencia y visión. 

 

La empresa que implemente el modelo propuesto deberá definir sus principios de 

gestión de proyectos para incrementar el éxito en la implementación.  

 

No hacerlo generará vacíos importantes que provocará dudas en el momento de 

aplicar los procesos, procedimientos y plantillas ya que la empresa no tendrá criterio para 

tomar decisiones o las decisiones y prioridades podrían cambiar de un proyecto a otro o en 

tiempo, lo cual desde el punto de vista de administración de proyectos sería catastrófico. 

 

4.1.2 Políticas. 

 

Las políticas son reglas que debe cumplir la compañía por medio de los miembros del 

equipo de proyecto, el Director de proyecto y otros partícipes en la administración de 

proyectos. 

 

Las políticas las establece la empresa antes de utilizar el modelo para definir las reglas 

en que se desarrollará la gestión de proyectos. 

 

Algunas políticas que se sugieren:  

 

- Recopilar todos los documentos del proyecto en un repositorio para 

consulta futura. 

- Documentar todas las lecciones aprendidas en el momento que se 

presentan. 

- Las comunicaciones deben ser confirmadas con recibido y respondidas. 
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- Desarrollar una estrategia de gestión antes de planificar las actividades y 

duración para alcanzar los productos del proyecto. 

 

4.1.3 Poderes. 

 

Son poderes que otorga la empresa al Director de proyecto y su equipo para que 

puedan cumplir su rol y cumplir con las políticas. 

 

Cada empresa puede otorgar poderes diferentes o niveles de poder diferentes al 

Director de proyecto. Por ejemplo, si el Director de proyecto es el dueño de la empresa o el 

Gerente General el nivel de poder otorgado será muy alto y facilitará la toma de decisiones. 

 

4.1.4 Procesos, procedimientos y plantillas. 

 

El modelo 6Ps presenta las competencias técnicas para la gestión de proyectos. Se 

compone de cinco fases en el ciclo de vida y 16 procesos. 

 

Los procedimientos creados se representan mediante diagramas de flujo con base en 

la plantilla del apéndice I. 

 

4.1.4.1 Ciclo de vida de la gestión de proyectos. 

 

El ciclo de vida se compone de cinco fases que son inicio, planeación, ejecución, 

monitoreo, control y seguimiento y cierre. En la Figura 4-3 se presenta el ciclo de vida de la 

gestión de proyectos del modelo 6Ps. 

 

El ciclo de vida de la gestión de proyectos sugiere la secuencia lógica de ejecución 

de las actividades para administrar el proyecto. 
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Nótese el posible retorno de la fase monitoreo, control y seguimiento hacia 

planificación. Así como de la fase de ejecución a planificación. Debido a algún cambio que 

genera la necesidad de actualizar el plan del proyecto. 

 

 

Figura 4-3 Ciclo de vida de la gestión de proyectos 

Fuente: Elaboración propia basada en PMBoK® 

 

4.1.4.2 Procesos. 

 

El modelo 6Ps se compone de 16 procesos. Cada proceso presenta actividades las 

cuales se ejecutan en el orden definido en el procedimiento. La ejecución de los procesos es 

secuencial iniciando del proceso uno, sin embargo, algunos procesos como riesgos y plan de 

respuesta requieren iteraciones para completar el plan integral de gestión del proyecto. Los 

procesos son: 

 

1. Entender el proyecto. 

2. Estrategia de gestión. 

3. Identificar y analizar los partícipes. 

Inicio

PlanificaciónCierre

Ejecución

Monitoreo, 

control y 

seguimiento
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4. Sistema de comunicaciones. 

5. Alcance y entregables. 

6. Entregables y responsables. 

7. Planear actividades y desarrollar cronograma de actividades. 

8. Compras y contratos. 

9. Riesgos y plan de respuesta. 

10. Desarrollar el presupuesto. 

11. Ejecución del trabajo. 

12. Monitoreo, control y seguimiento del trabajo. 

13. Monitoreo, control y seguimiento de la gestión del proyecto. 

14. Evaluar avance e informes. 

15. Control de cambios. 

16. Cierre del proyecto. 

 

En la Figura 4-4 se muestra el ciclo de vida del proyecto con los procesos que se 

ejecutan en cada fase. 
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Inicio

PlanificaciónCierre

Ejecución

Monitoreo, 

control y 

seguimiento

1.Entender el proyecto.

2.Estrategia de gestión.

3.Identificar y analizar los 

partícipes.

4.Sistema de comunicaciones.

5.Alcance y entregables.

6.Entregables y responsables.

7.Planear actividades y 

desarrollar cronograma de 

actividades.

8.Compras y contratos.

9.Riesgos y plan de respuesta.

10.Desarrollar el presupuesto.

11.Ejecución del trabajo.

15.Control de cambios.

12.Monitoreo, control y 

seguimiento del trabajo.

13.Monitoreo, control y 

seguimiento de la gestión del 

proyecto.

14.Evaluar avance e informes.

15.Control de cambios.

16.Cierre del proyecto.

 

Figura 4-4 Procesos en el ciclo de vida de la gestión del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.4.2.1 Entender el proyecto. 

 

En este proceso el Director de proyecto debe investigar y solicitar toda la información 

necesaria para entender el proyecto, identificar los productos requeridos por la empresa, 

identificar los requisitos de alto nivel de los productos, identificar los resultados esperados y 

expectativas de alto nivel del Patrocinador y Alta Gerencia, conocer supuestos, conocer 

restricciones, conocer las expectativas de otros partícipes, duración estimada y restricciones, 

costo estimado y restricciones, recursos con los que se contará para el proyecto, poderes para 

la gestión del proyecto y riesgos de alto nivel. 
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El Patrocinador es responsable de facilitar toda la información necesaria al Director 

de proyecto. Con la información recopilada y analizada, el Director de proyecto en conjunto 

con el Patrocinador desarrollará el acta de constitución del proyecto y la firmarán en conjunto 

cuando el Patrocinador está de acuerdo y aprueba el inicio del proyecto. 

 

Posteriormente el Patrocinador realizará una reunión de inicio del proyecto en la cual 

presentará al Director de proyecto de manera formal y recalcará sobre los poderes dados al 

Director de proyecto para la ejecución del proyecto. Además, recordará las políticas de 

gestión de proyectos en la empresa. 

 

En la Figura 4-5 se muestra el diagrama de flujo del procedimiento para ejecutar el proceso 

entender el proyecto.  

 

Inicio

Recopilar 

información

Identificar los productos requeridos

Documentos: Caso de negocio, 

minutas, correos electrónicos, 

acuerdos, otros documentos.

Identificar los requisitos de alto nivel de los 

productos

Identificar los resultados esperados y 

expectativas de alto nivel del patrocinador y 

alta gerencia

Identificar y conocer información adicional 

relevante al proyecto: supuestos, 

restricciones, expectativas de otros partícipes, 

duración estimada y restricciones, costo 

estimado y restricciones, recursos, poderes y 

riesgos de alto nivel.

Desarrollar acta 

de constitución 

del proyecto

¿Información suficiente 

para aprobar?

Aprobar el 

proyecto

Realizar reunión 

de inicio del 

proyecto

Plantilla: Acta 

de constitución 

del proyecto

Final

SiNo

Plantilla: Acta de 
reunión

 

Figura 4-5 Diagrama de flujo del procedimiento para ejecutar el proceso: Entender 

el proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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En el apéndice PL (Plantilla PL-01) se presenta la plantilla a utilizar para la creación 

del acta de constitución de proyecto. 

 

En el apéndice PL (Plantilla PL-02) se muestra la plantilla para crear el acta de 

reunión. Esta plantilla será utilizada en otros procesos. 

 

4.1.4.2.2 Estrategia de gestión. 

 

El proceso estrategia de gestión tiene como objetivo definir una estructura del 

proyecto y los procesos siguientes a utilizar de acuerdo al tamaño de la empresa, madurez en 

el uso de la metodología, tamaño del proyecto y complejidad del proyecto. Las primeras 

cuatro actividades se realizan durante el diagnóstico de la empresa o en caso de cambios en 

la empresa como crecimiento o madurez en el uso de la metodología. Una vez diagnosticada 

la empresa se conocerán los procesos y plantillas a utilizar para la planificación, ejecución, 

monitoreo, control y seguimiento y cierre. 

 

En el proceso se definen los integrantes del equipo de proyecto que trabajarán en 

conjunto con el Director de proyecto para la planificación y creación de los entregables en 

caso que sea el mismo equipo. 

 

Se definen los métodos y medios de comunicación entre el equipo de proyecto y el 

Director de proyecto. 

 

La planificación del aseguramiento de la calidad de la gestión de proyecto son las 

acciones que se realizarán durante el proceso de monitoreo, control y seguimiento de la 

gestión del proyecto. Por tanto, en esta sección solamente se especifica a nivel general los 

lineamientos y resultados esperados para el aseguramiento de la calidad. 
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Inicio

Determinar el tamaño de la 

empresa en base a metodología del 

MEIC

Determinar el nivel de madurez en 

uso de la metodología

Tamaño del proyecto: micro, 

pequeño, mediano, grande y muy 

grande

Complejidad del proyecto: baja 

complejidad, alta complejidad

Definir los procesos y plantillas a 

utilizar

Definir el equipo de proyecto

Definir la comunicación con el 

equipo

¿Los procesos y plantillas están 

definidos?

Criterios para evaluar la 

efectividad de los procesos y 

periodicidad de la evaluación

Criterios para evaluar el avance y 

rendimiento del proyecto y 

periodicidad de la evaluación
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Figura 4-6 Diagrama de flujo del procedimiento para ejecutar el proceso: estrategia 

de gestión 

Fuente: Elaboración propia 
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Con la información recolectada se crea la estructura del proyecto para lo cual se utiliza 

la plantilla mostrada en el apéndice PL (Plantilla PL-03). 

 

La planificación del aseguramiento de la calidad de la gestión de proyecto son las 

acciones que se realizarán durante el proceso de monitoreo, control y seguimiento de la 

gestión del proyecto. El objetivo es garantizar la efectividad y uso de los procesos del modelo. 

Se definen las acciones, responsable y periodicidad para evaluar la efectividad de los 

procesos, para esto se utiliza la plantilla del apéndice PL (Plantilla PL-05). 

 

La planificación del control de calidad del proyecto es parte de las acciones que se 

realizarán durante el proceso de monitoreo, control y seguimiento del trabajo del proyecto. 

En el apéndice PL (Plantilla PL-06) se presenta la plantilla para definir las acciones a realizar 

en el control de la calidad del proyecto, el responsable y periodicidad. 

 

Para crear una lista de chequeo se utiliza la plantilla del apéndice PL (Plantilla PL-

07). 

 

4.1.4.2.3 Identificar y analizar los partícipes. 

 

El proceso de identificación y análisis de los partícipes se mejora con cada iteración. 

 

Primero se identifican los grupos y partícipes de alto nivel, luego en una segunda 

iteración se entrevistan a los primeros partícipes para identificar otros partícipes que 

inicialmente no se visualizaron. Las iteraciones se presentarán en etapas más avanzadas de 

la planificación o como parte del proceso de control de cambios. 

 

Para la identificación se incluirá un identificador del partícipe, grupo al que pertenece, 

nombre, empresa externa o departamento interno, correo electrónico y número de teléfono.  

 

Luego se analizarán los interesados por nivel de poder, nivel de influencia, 

expectativas del proyecto. 
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Posteriormente se realiza un análisis de brechas para determinar el estado al cual se 

desean llevar los partícipes para posteriormente definir la estrategia de gestión, las técnicas 

y herramientas para aplicar la estrategia y las actividades para aplicar la estrategia. 

 

El proceso de identificación y análisis de los partícipes es uno de los más importantes 

en proyectos no solamente para empresas tipo MiPyME sino también para las empresas de 

mayor tamaño. En la Figura 4-7 se muestra el diagrama de flujo del procedimiento para 

ejecutar el proceso. 
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Figura 4-7 Diagrama de flujo del procedimiento para ejecutar el proceso: Identificar 

y analizar los partícipes 

Fuente: Elaboración propia 
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Toda la información de los partícipes, así como el análisis y estrategia se registra en 

la plantilla definida en el apéndice PL (Plantilla PL-08). 

 

En el apéndice PL (Plantilla PL-09) se presenta la matriz para el análisis de brechas 

de participes. Con el análisis de brechas será más sencillo definir las estrategias para cada 

partícipe. 

 

Para completar la estrategia de gestión, técnicas y herramientas y actividades de 

gestión se puede aplicar estrategias que la empresa puede crear previamente y aplicar los 

proyectos que planifique. Se puede utilizar la plantilla del apéndice PL (Plantilla PL-10) para 

documentar las estrategias. 

 

4.1.4.2.4 Sistema de comunicaciones. 

 

El sistema de comunicaciones del proyecto se puede crear justo después de la 

identificación y análisis de los partícipes, por lo que se puede utilizar la misma plantilla del 

apéndice PL (Plantilla PL-08) y agregar las columnas correspondientes al sistema de 

comunicaciones del apéndice PL (Plantilla PL-11). 

 

El sistema de comunicaciones requiere que el Director de proyecto defina los métodos 

de comunicación ya sea oral o escrito, el nivel de formalidad requerido (formal o informal), 

los medios de comunicación (notificación, contrato, informe, correo, chat, presentación, 

reunión, conversación, llamada, entre otros) y modifique la matriz de acuerdo con los 

requerimientos. 
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Inicio
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Figura 4-8 Diagrama de flujo del procedimiento para ejecutar el proceso: Sistema de 

comunicaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

El proceso incluye el aseguramiento de la calidad de las comunicaciones definiendo 

la frecuencia con la cual se verificarán los flujos de comunicación. El aseguramiento de las 

comunicaciones se realiza como una actividad dentro del proceso de monitoreo, control y 

seguimiento de la gestión del proyecto. En el apéndice PL (Plantilla PL-12) se presenta la 

plantilla para ejecutar el aseguramiento de las comunicaciones. 
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4.1.4.2.5 Alcance y entregables. 

 

El proceso alcance y entregables simplifica considerablemente la gestión del alcance 

ya que no se puede perder la perspectiva que este modelo es orientado a empresas tipo 

MiPyME y como tal la simplificación es fundamental para facilitar la implementación en 

empresas con bajo nivel de madurez en gestión de proyectos. 

 

En este proceso se definen los requerimientos específicos del proyecto y los productos 

del proyecto que se construirán. Luego se identificarán las fases técnicas necesarias para 

desarrollar los entregables de forma paulatina y alcanzar el producto o productos del 

proyecto. 

 

Una vez conocidos los requerimientos, productos esperados y las fases para construir 

los productos, se define el alcance del proyecto o la fase. Una vez definido el alcance se 

desarrolla la estructura de desglose de trabajo en el cual se especificarán las fases, entregables 

y paquetes de trabajo que se desarrollarán. 

 

En caso que el proyecto sea muy grande y se desea desarrollar en fases, en el alcance 

del proyecto se deberán presentar las fases que se desarrollarán. 

 

En la Figura 4-9 se presenta el diagrama de flujo del procedimiento para ejecutar el 

proceso alcance y entregables. 

 

En el proceso se utilizarán técnicas como reuniones, análisis de la información y el 

juicio de expertos. 
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Figura 4-9 Diagrama de flujo del procedimiento para ejecutar el proceso: Alcance y 

entregables 

Fuente: Elaboración propia 
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La definición de requerimientos y objetivos de productos del proyecto con detalle se 

realizará por parte del Director de proyecto en conjunto con el equipo y la información se 

recopila en la plantilla mostrada en el apéndice PL (Plantilla PL-13). 

 

Las categorías del apéndice PL (Plantilla PL-13) se deben definir para cada empresa 

de acuerdo al tipo de proyectos que ejecuta. En el apéndice PL (Plantilla PL-14) se muestra 

la plantilla para documentar las categorías. 

  

Los requisitos y métricas de calidad se definen tanto para el producto como el 

proyecto, además define las métricas con las cuales se realizará el control de la calidad de los 

entregables en el proceso de monitoreo, control y seguimiento del trabajo del proyecto. 

 

Dada la relación con otras áreas de conocimiento y durante la ejecución se puede 

generar solicitudes de cambio las cuales se manejarán de acuerdo al proceso de control de 

cambios. 

 

En el apéndice PL (Plantilla PL-15) se muestra la plantilla a utilizar para definir los 

requisitos y métricas del proyecto y producto. 

 

En el apéndice PL (Plantilla PL-16) se presenta la plantilla donde se mostrará el ciclo 

de vida del proyecto. El ciclo de vida del proyecto son las fases técnicas necesarias y 

secuenciadas de manera lógica para completar el proyecto. 

 

El proceso definir el alcance es trascendental ya que documenta formalmente los 

productos a desarrollar, resultados esperados, fases a desarrollar en el proyecto, los criterios 

de aceptación, exclusiones del proyecto, restricciones y supuestos. 

 

En el apéndice PL (Plantilla PL-17) se muestra la plantilla a utilizar para desarrollar 

el enunciado del alcance del proyecto. 
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En el proceso se define la línea base del alcance haciendo uso de la herramienta 

estructura de desglose del trabajo (EDT) que se compone de tres niveles. El primer nivel es 

el ciclo de vida del proyecto, el segundo nivel son los entregables por fase del ciclo de vida, 

el tercer nivel son los paquetes de trabajo por cada entregable. En el apéndice PL (Plantilla 

PL-18) se muestra la plantilla a utilizar para crear la estructura de desglose de trabajo (EDT). 

 

4.1.4.2.6 Entregables y responsables. 

 

El proceso entregables y responsables define cuáles de los entregables serán 

desarrollados por el equipo de proyecto o personal de la compañía y cuales serán contratados 

para ser desarrollados por personal externa a la compañía. Con esta información se ejecuta el 

proceso de compras y contratos. 

 

Definido con claridad cuáles entregables serán desarrollados por el personal de la 

compañía o el equipo de proyecto, se debe definir el tiempo disponible del equipo de proyecto 

para la planificación de las actividades y desarrollar el cronograma de actividades para dicho 

entregable. 

 

Las actividades del proceso se muestran en el procedimiento de la Figura 4-10. 
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Figura 4-10 Diagrama de flujo del procedimiento para ejecutar el proceso: 

Entregables y responsables 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con lo anterior se crea un plan de acción con funciones, responsables y tiempos de 

entrega para la planificación. En el apéndice PL (Plantilla PL-19) se presenta la plantilla para 

crear el plan de acción. 

  

4.1.4.2.7 Planear actividades y desarrollar cronograma de actividades. 

 

El proceso planear actividades y desarrollar cronograma de actividades es el eje 

principal de los procesos relacionados con la planificación del trabajo a realizar para crear 

los paquetes de trabajo. El planeamiento de actividades lo realiza el equipo de proyecto 

responsable de acuerdo al plan de acción desarrollado en el proceso entregables y 

responsables. 

 

Para realizar las actividades del proceso se pueden realizar reuniones, lluvias de ideas, 

análisis de la información, juicio de expertos y llenar las plantillas que corresponden. 
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En la Figura 4-11 se presenta el diagrama de flujo del procedimiento con las 

actividades a desarrollar en el proceso de planear actividades y desarrollar cronograma de 

actividades. 
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control
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Listar restricciones
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Figura 4-11 Diagrama de flujo del procedimiento para ejecutar el proceso: Planear 

actividades y desarrollar cronograma de actividades 

Fuente: Elaboración propia 
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El equipo responsable define el calendario de recursos humanos de la empresa que 

están disponibles para el proyecto y sus habilidades mediante la plantilla mostrada en el 

apéndice PL (Plantilla PL-20). 

 

Luego define las actividades y asigna atributos a las actividades: lugar de ejecución, 

recursos humanos requeridos, materiales requeridos, estimación de duración, estimación del 

esfuerzo, estimación de costo, restricciones y supuestos. 

 

En el apéndice PL (Plantilla PL-21) se muestra la plantilla de registro de actividades 

y atributos de las actividades requerida para la ejecución de las actividades del proceso. 

 

Los procesos: desarrollar el presupuesto, compras y contratos y riesgos y plan de 

respuesta pueden provocar cambios de forma indirecta a los atributos de las actividades 

debido a las interrelaciones existentes. 

 

Para incrementar la precisión de los estimados de duración, esfuerzo y costo se puede 

utilizar la técnica de revisión y evaluación de programas (Program evaluation and review 

technique, PERT por sus siglas en inglés). En el apéndice PL (Plantilla PL-22) se muestra la 

plantilla a utilizar para aplicar la técnica PERT, en cuyo caso el resultado de la estimación 

PERT es el valor a especificar en el apéndice PL (Plantilla PL-21). 

 

Con la definición de los atributos por actividad para todos los entregables se puede 

secuenciar las actividades y paquetes de trabajo considerando la disponibilidad de los 

recursos y las restricciones y supuestos de las actividades para crear el diagrama de red del 

proyecto, en el registro de actividades y atributos de las actividades se registran las 

actividades predecesoras, relación, prioridad, actividades sucesoras, relación y prioridad. Los 

tipos de dependencias se muestran en la Figura 4-12. 
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Figura 4-12 Dependencias de las actividades 

Fuente: Elaboración propia basado en dependencias recomendadas en PMBoK® 

 

Una vez definidas las dependencias se crea el diagrama de red haciendo uso del 

método de diagramación por precedencia (Precedence Diagram Method PDM por sus siglas 

en inglés). En el apéndice PL (Plantilla PL-23) se presenta la plantilla a utilizar para dibujar 

el diagrama de red. 

 

 Con el diagrama de red se pueden establecer hitos y puntos de control que serán 

utilizados en el proceso de monitoreo, control y seguimiento del trabajo. Durante la 
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planificación del proyecto se utiliza la plantilla del apéndice PL (Plantilla PL-21) para 

recopilar los hitos y puntos de control para cada una de las actividades. 

 

 Posteriormente se desarrolla el cronograma y los calendarios con la fecha de inicio y 

fin de cada actividad a recopilar en el apéndice PL (Plantilla PL-21). Luego se presenta el 

cronograma de manera gráfica mediante un diagrama de Gantt. 

 

En el apéndice PL (Plantilla PL-24) se presenta la plantilla para crear el diagrama de 

Gantt que muestra las actividades, duración, inicio y fin de la actividad de manera gráfica.  

 

4.1.4.2.8 Compras y contratos. 

 

La información para planificar las compras se encuentra en los procesos: alcance y 

entregables, entregables y responsables y planear actividades y desarrollar cronograma de 

actividades. En la Figura 4-13 se muestra el diagrama de flujo del procedimiento para 

desarrollar la planificación de las compras y contrataciones del proyecto. 

 

Con la información recopilada se crea el listado de compras y contrataciones para 

posteriormente definir los atributos, entre ellos: 

 

- Describir el material, recurso humano, servicio u otro a contratar. 

- Crear especificaciones técnicas de los materiales y servicios. 

- Identificar y describir los resultados esperados de la compra o 

contratación. 

- Definir habilidades requeridas en los recursos humanos a contratar. 

- Determinar el costo estimado del material, servicio, recurso humano u otro 

que se comprará o contratará. 

- Definir cuándo se requiere el material, recurso humano, servicio u otro. 

- Definir responsable del monitoreo, control y seguimiento de la compra o 

contratación. 

- Definir los criterios de selección de proveedores. 
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El registro de compras permitirá realizar el monitoreo, control y seguimiento de las 

compras y contrataciones que se realicen. 

 

Con el registro de compras será necesario desarrollar los documentos de compras con 

la información requerida para el proveedor o posibles proveedores. 

 

Será necesario desarrollar contratos los cuales están fuera del alcance del Director de 

proyecto y equipo de proyecto, entonces se requiere recurso humano del tipo legal para su 

creación. 
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Figura 4-13 Diagrama de flujo del procedimiento para ejecutar el proceso: compras 

y contratos 

Fuente: Elaboración propia 
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El registro de compras y contratos se realiza por medio de la plantilla mostrada en el 

apéndice PL (Plantilla PL-25).  

 

En el apéndice PL (Plantilla PL-26) se muestra la plantilla para crear los documentos 

de compra o contratación. 

 

4.1.4.2.9 Riesgos y plan de respuesta. 

 

Los riesgos pueden generar cambios en el proyecto y en la gestión del proyecto 

cuando se presentan eventos. El proceso riesgos permite anticipar las situaciones que podrían 

ocurrir y generar planes de respuesta de forma que el equipo de proyecto conozca el proceder 

ante un evento. 

 

En la Figura 4-14 se muestra el diagrama de flujo del procedimiento con las 

actividades a realizar en el proceso de riesgos y plan de respuesta. El proceso inicia con la 

definición de las categorías de riesgos para lo cual se utiliza la plantilla mostrada en el 

apéndice PL (Plantilla PL-27). 
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Figura 4-14 Diagrama de flujo del procedimiento para ejecutar el proceso: Riesgos 

y plan de respuesta 

Fuente: Elaboración propia 
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Definidas las categorías se actualiza las escalas de probabilidad de ocurrencia e 

impacto si fuera necesario, sino se mantienen las propuestas en el apéndice PL (Plantilla PL-

28). 

 

Los documentos creados en la mayoría de los procesos son fuente para la 

identificación de riesgos. En los procesos se incluyen: 

 

- Entender el proyecto 

- Estrategia de gestión. 

- Identificar y analizar los partícipes. 

- Sistema de comunicaciones. 

- Alcance y entregables. 

- Entregables y responsables. 

- Planear actividades y desarrollar cronograma de actividades. 

- Compras y contratos. 

- Ejecución del trabajo. 

- Monitoreo, control y seguimiento del trabajo. 

- Monitoreo, control y seguimiento de la gestión del proyecto. 

- Evaluar avance e informes. 

- Control de cambios. 

 

Con la información de los procesos se identifican los riesgos y se registran en la 

plantilla mostrada en el apéndice PL (Plantilla PL-29). En la misma plantilla se analizan los 

riesgos de manera individual, se definen estrategias de respuesta para lo cual se puede utilizar 

las estrategias ya definidas en el apéndice PL (Plantilla PL-30). Se definen sensores para 

detectar eventos en el proceso de monitoreo, control y seguimiento de la gestión del proyecto. 

En la plantilla se definen los planes de contingencia que se componen de las acciones a 

realizar en caso de presentarse un evento, así como del responsable por el seguimiento al 

riesgo. 
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Posterior al análisis individual de los riesgos se puede realizar un análisis grupal de 

los riesgos para determinar el efecto conjunto de diferentes eventos. La plantilla mostrada en 

el apéndice PL (Plantilla PL-31) permite realizar la agrupación y análisis de riesgos. 

 

Posteriormente será necesario actualizar los documentos de los procesos afectados 

debido a los planes de contingencia creados, así como la asignación del presupuesto de 

reservas de contingencias que actualizará el presupuesto del proyecto. El conjunto 

corresponde al plan de respuesta a los riesgos del proyecto. 

 

4.1.4.2.10 Desarrollar el presupuesto. 

 

El proceso desarrollar el presupuesto permite definir y dar a conocer el costo total del 

proyecto y el cronograma de desembolsos que se debe realizar durante la ejecución.  

 

Las entradas son los documentos creados en los procesos: 

 

- Entender el proyecto. 

- Planear actividades y desarrollar cronograma de actividades. 

- Compras y contratos. 

- Riesgos y plan de respuesta. 

- Control de cambios. 

 

El proceso entender el proyecto y su acta de constitución de proyecto pueden ayudar 

en el desarrollo del presupuesto con información contenida en las restricciones y supuestos 

de alto nivel que limitan el costo del proyecto. 

 

Las cuentas de control son muy útiles para ejecutar el proceso de monitoreo, control 

y seguimiento del trabajo ya que se puede monitorear el costo acumulado para generar alertas 

de un sobre costo. 
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Las reservas de contingencias son los costos asociados al plan de contingencia creado 

en el proceso riesgos y plan de respuesta. 

 

Las reservas de gestión son las asociadas a la administración del proyecto. 

 

La estructura de desglose de costo (EDC) permite visualizar de forma gráfica el costo 

de los paquetes de trabajo, cuentas de control y entregables. En el apéndice PL (Plantilla PL-

32) se muestra la plantilla para crear el EDC. 

 

En la Figura 4-15 se presenta el diagrama de flujo del procedimiento con las 

actividades para ejecutar el proceso desarrollar el presupuesto. 
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Figura 4-15 Diagrama de flujo del procedimiento para ejecutar el proceso: 

Desarrollar el presupuesto 

Fuente: Elaboración propia 
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Para facilitar los procesos de ejecución del trabajo y evaluar avance e informes, se 

puede utilizar la plantilla mostrada en el apéndice PL (Plantilla PL-33) que corresponde a un 

cronograma de desembolsos para mantener el control del gasto. 

 

Una vez definidos todos los costos se crea el presupuesto total del proyecto mediante 

la plantilla mostrada en el apéndice PL (Plantilla PL-34). 

 

4.1.4.2.11 Ejecución del trabajo. 

 

El proceso ejecución del trabajo tiene como objetivo desarrollar los entregables del 

proyecto. En la Figura 4-16 se muestra el diagrama de flujo del procedimiento con las 

actividades para ejecutar el proceso. 

 

Es muy importante la actividad de analizar el plan antes de iniciar el trabajo ya que 

todo el equipo de proyecto y el Director deben tener claridad de las actividades y entregables. 

En caso de detectar algún problema o deficiencia del plan se puede corregir antes de iniciar 

el trabajo y en caso de requerir algún cambio en la línea base se aplicará el proceso de control 

de cambios. 
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reunión

 

Figura 4-16 Diagrama de flujo del procedimiento para ejecutar el proceso: 

Ejecución del trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.4.2.12 Monitoreo, control y seguimiento del trabajo. 

 

El proceso monitoreo, control y seguimiento del trabajo permite mantener la 

supervisión constante en el trabajo del proyecto. Para lograrlo el proceso se divide en las 

actividades de: 
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- Monitoreo, control y seguimiento de la triple restricción: alcance, tiempo 

y costo. 

- Seguimiento a compras y contratos. 

- Monitoreo de puntos de control. 

- Verificar entregables creados. 

- Monitorear calidad de los entregables: utiliza criterios y métricas de 

calidad. 

- Controlar calidad de entregables. 

- Seguimiento a defectos. 

- Aplicar el proceso de control de cambios en caso de ser requerido. 

- Aplicar el proceso evaluar avance e informes. 

 

En la Figura 4-17 se muestra el diagrama de flujo del procedimiento con las 

actividades para ejecutar el proceso. 
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Figura 4-17 Diagrama de flujo del procedimiento para ejecutar el proceso: 

Monitoreo, control y seguimiento del trabajo 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.4.2.13 Monitoreo, control y seguimiento de la gestión del proyecto. 

 

Para realizar el aseguramiento de la calidad se pueden utilizar las auditorías para 

verificar el uso de los procesos de la metodología, evaluar la efectividad de los procesos, 

identificar riesgos, identificar causas raíz del incumplimiento y generar acciones correctivas 

y preventivas. En la Figura 4-18 se muestra el diagrama de flujo del procedimiento con las 

actividades para ejecutar el proceso. 

 

Inicio

Criterios para evaluar la efectividad de los 

procesos y periodicidad de la evaluación

Monitoreo, control y seguimiento de los 

partícipes

Monitoreo, control y seguimiento de las 

comunicaciones

Monitoreo, control y seguimiento a riesgos

¿Se requiere algún 

cambio?

Aplicar proceso 

de control de 

cambios

SiNo

Final

Plan para el aseguramiento de la 

calidad en la gestión del proyecto

Registro de partícipes

Matriz del sistema de 

comunicaciones

Registro de riesgos y plan de 

respuesta

Ejecutar auditoría
Plantilla: Reporte de 

auditoría

 

Figura 4-18 Diagrama de flujo del procedimiento para ejecutar el proceso: 

Monitoreo, control y seguimiento de la gestión del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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En el apéndice PL (Plantilla PL-35) se muestra la plantilla a utilizar para generar el 

reporte de auditoría. 

 

4.1.4.2.14 Evaluar avance e informes. 

 

El proceso evaluar avance e informes permite verificar el avance del proyecto y 

desviaciones en tiempo y costo. En la Figura 4-19 se muestra el diagrama de flujo del 

procedimiento con las actividades a realizar para medir el avance del proyecto y generar el 

informe de rendimiento. 
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Figura 4-19 Diagrama de flujo del procedimiento para ejecutar el proceso: Evaluar 

avance e informes 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4-19 Diagrama de flujo del procedimiento para ejecutar el proceso: Evaluar 

avance e informes (continuación) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En el apéndice PL (Plantilla PL-36) se presenta la plantilla con la matriz de 

comparación para monitorear el avance del proyecto. 

 

Una vez medido el avance se puede generar el informe de avance y rendimiento a los 

partícipes. El informe se enviará únicamente a los partícipes que el sistema de comunicación 

indique.  
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En el apéndice PL (Plantilla PL-37) se muestra la plantilla del informe de avance y 

rendimiento. 

 

4.1.4.2.15 Control de cambios. 

 

Los cambios se pueden presentar en los proyectos. En el proceso de control de 

cambios se debe evaluar el cambio y verificar el impacto en otros procesos. Esto permite 

visualizar el proyecto incorporando el efecto del cambio de forma que facilite al Patrocinador 

tomar una decisión que podrá ser: rechazar, aprobar o aprobar con condiciones. 

 

Toda la información generada en el proceso deberá documentarse y los documentos 

actualizados se deberán aprobar por parte del Patrocinador. 

 

En la Figura 4-20 se muestra el diagrama de flujo del procedimiento con las 

actividades a realizar para ejecutar el proceso de control de cambios. 

 

En el apéndice PL (Plantilla PL-38) se muestra la plantilla con la solicitud de cambio. 

 



 

 

 116 

Inicio

Plantilla: 

Solicitud de 

cambio

Llenar plantilla de solicitud 

de cambio

Rechazar
Aprobar con 

condiciones

Evaluar cambio

(Verifica el impacto en los 

procesos)

Aprobar

Actualizar 

documentos de los 

procesos

Comunicar al 

equipo de proyecto
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Figura 4-20 Diagrama de flujo del procedimiento para ejecutar el proceso: Control 

de cambios 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.4.2.16 Cierre del proyecto. 

 

El proceso de cierre del proyecto deberá ser formal y documentado. Se verifica que 

todo el trabajo planificado se encuentre terminado y los productos cumplan con los requisitos 

de calidad.  

 

Se verifica que las compras y contrataciones se cierren para evitar cualquier conflicto 

a futuro con algún proveedor. 
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Se verifica el cumplimiento de las expectativas de los partícipes. Se evalúa el 

resultado de la gestión y la existencia de todos los documentos del proyecto en el repositorio 

designado incluyendo las lecciones aprendidas. 

 

Se desarrolla el acta de cierre del proyecto y se realiza la reunión para informar a los 

partícipes el resultado del proyecto y el cierre. 



 

 

 118 

Inicio

Verificar cumplimiento de todos los 

requisitos y el trabajo

Verificar cumplimiento de requisitos de 

calidad

Verificar cierre de las compras y 

transferencia de los contratos Activos 

después de terminar el proyecto

Desarrollar informe final de avance y 

rendimiento

Verificar cumplimiento de expectativas de 

los partícipes

Evaluar resultado de la gestión del proyecto

Verificar existencia de todos los 

documentos del proyecto en el repositorio

Verificar la documentación de las lecciones 

aprendidas

Registro de compras y contratos

Plantilla: Informe de avance y 

rendimiento

Registro de partícipes

Plantilla: Acta de cierre del 

proyecto

Realizar reunión para informar a los 

partícipes el resultado del proyecto y cierre

Registro de requisitos y métricas 

de calidad

Registro de actividades y atributos 

de las actividades

Desarrollar acta de cierre

Final

Plantilla: Acta de reunión

 

Figura 4-21 Diagrama de flujo del procedimiento para ejecutar el proceso: Cierre 

del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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En el apéndice PL (Plantilla PL-39) se presenta la plantilla para crear el acta de cierre 

del proyecto. 

 

 

4.1.5 Roles y responsabilidades. 

 

Los siguientes roles y responsabilidades describen las personas, actividades y sus 

obligaciones para aplicar el modelo 6Ps de manera satisfactoria. 

 

En el Cuadro 4-1 se describen las actividades a ejecutar para la aplicación del modelo 

6Ps. La plantilla utilizada se presenta en el apéndice K (cuadro K-2). 

 

Cuadro 4-1 Matriz de descripción de las actividades para la aplicación del modelo 

6Ps 

Actividad Descripción 

Diagnóstico de la empresa. Es el diagnóstico de la empresa para determinar el tamaño de la empresa, su 

cultura, tamaño de los proyectos, complejidad de los proyectos. 

Definir los principios, 

políticas y poderes. 

Es la definición de los principios, políticas y poderes que utilizará la empresa 

para implementar de forma satisfactoria la metodología. 

Seleccionar los procesos, 

procedimientos y plantillas. 

Es la selección de los procesos, procedimientos y plantillas que se utilizarán 

para la gestión de los proyectos. 

Verificar el uso de la 

metodología. 

Es la verificación del uso de la metodología y el cumplimiento de todas sus 

partes por parte del equipo de proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el Cuadro 4-2 se describen los roles para la aplicación del modelo 6Ps. La plantilla 

utilizada se presenta en el apéndice K (cuadro K-3). 
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Cuadro 4-2 Matriz de descripción de roles 

Rol Descripción 

Evaluador Es la persona que aplica el modelo a la empresa y analiza la información para 

diagnosticar la situación de la empresa y recomendar los procesos, procedimientos y 

plantillas que deberá utilizar la empresa en los proyectos. 

Alta dirección Es un grupo compuesto por la junta directiva, socios, gerentes y otros altos puestos. 

Es quien define los principios, políticas y poderes que tendrá el Director de proyectos. 

Director de proyectos Es la persona encargada de dirigir al equipo de proyecto y verificar el uso de la 

metodología. 

Equipo de proyectos Es el grupo encargado de apoyar al Director de proyecto en la gestión y trabajo del 

proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el Cuadro 4-3 se asignan los roles y responsabilidades a los involucrados en la 

aplicación del modelo 6Ps. La plantilla utilizada se presenta en el apéndice K (cuadro K-1). 

 

Cuadro 4-3 Matriz de funciones y responsables para la aplicación del modelo 

Actividad / Rol Evaluador Alta 

dirección 

Director de 

proyectos 

Equipo de 

proyectos 

Diagnóstico de la empresa. R, A C C C 

Definir los principios, políticas y poderes. C R, A I I 

Seleccionar los procesos, procedimientos y plantillas. R, A I C I 

Verificar el uso de la metodología.  I R, A  

Fuente: Elaboración propia 

 

Nota: Nomenclatura para la designación de responsabilidades: 

R – Responsable 

A – Rinde cuentas 

C – Consultado 

I – Informado 
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4.1.6 Listado maestro de plantillas. 

 

En el apéndice J se muestra la plantilla a utilizar para el listado maestro de plantillas. 

 

En el Cuadro 4-4 se presenta el listado maestro de plantillas del modelo. Las plantillas 

se ubican en el apéndice PL, con base en el código se ubicará la plantilla. 

 

Cuadro 4-4 Matriz con listado maestro de plantillas 

Código Proceso Nombre de la plantilla 

PL-01 
Entender el proyecto 

Plantilla PL-01: Acta de constitución del proyecto  

PL-02 Plantilla PL-02: Acta de reunión  

PL-03 

Estrategia de gestión 

Plantilla PL-03: Estructura genérica con definición de procesos y 

plantillas a utilizar para la gestión del proyecto  

PL-04 Plantilla PL-04: Plantilla de lección aprendida  

PL-05 

Plantilla PL-05: Plan para el aseguramiento de la calidad en la 

gestión del proyecto  

PL-06 Plantilla PL-06: Plan para el control de la calidad del proyecto  

PL-07 Plantilla PL-07: Plantilla para lista de chequeo  

PL-08 

Identificar y analizar los 

partícipes 

Plantilla PL-08: Registro de partícipes  

PL-09 Plantilla PL-09: Matriz para análisis de brechas de partícipes  

PL-10 

Plantilla PL-10: Registro de estrategias de gestión de los 

partícipes  

PL-11 

Sistema de comunicaciones 

Plantilla PL-11: Matriz del sistema de comunicaciones  

PL-12 

Plantilla PL-12: Matriz para aseguramiento de las 

comunicaciones  

PL-13 

Alcance y entregables 

Plantilla PL-13: Matriz de requerimientos y productos del 

proyecto  

PL-14 

Plantilla PL-14: Matriz con categorías para la clasificación de los 

requisitos  

PL-15 Plantilla PL-15: Registro de requisitos y métricas de calidad  

PL-16 Plantilla PL-16: Ciclo de vida del proyecto  

PL-17 Plantilla PL-17: Enunciado del alcance del proyecto  

PL-18 

Plantilla PL-18: Diagrama de estructura de desglose de trabajo 

(EDT)  

PL-19 Entregables y responsables Plantilla PL-19: Matriz de entregables y responsables  

PL-20 

Planear actividades y 

desarrollar cronograma de 

actividades 

Plantilla PL-20: Calendario de recursos disponibles y habilidades 

de los recursos  

PL-21 Plantilla PL-21: Registro de actividades y atributos de las 

actividades 

PL-22 Plantilla PL-22: Cálculo de PERT 

PL-23 Plantilla PL-23: Diagrama de red del proyecto 

PL-24 Plantilla PL-24: Diagrama de Gantt del proyecto 

PL-25 Compras y contratos Plantilla PL-25: Registro de compras y contratos 

PL-26 Plantilla PL-26: Documento de compra o contratación 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 4-4 Matriz con listado maestro de plantillas (continuación) 

Código Proceso Descripción 

PL-27 

Riesgos y plan de respuesta 

Plantilla PL-27: Categorías de riesgos 

PL-28 Plantilla PL-28: Matriz de escalas para riesgos 

PL-29 Plantilla PL-29: Registro de riesgos y plan de respuesta 

PL-30 Plantilla PL-30: Matriz de estrategias de respuesta a riesgos 

PL-31 Plantilla PL-31: Matriz de agrupación de riesgos 

PL-32 
Desarrollar el presupuesto 

Plantilla PL-32: Diagrama de estructura de desglose del costo 

(EDC) 

PL-33 Plantilla PL-33: Cronograma de desembolsos 

PL-34 Plantilla PL-34: Presupuesto del proyecto 

PL-35 

Monitoreo, control y 

seguimiento de la gestión del 

proyecto 

Plantilla PL-35: Plantilla de auditoría 

PL-36 
Evaluar avance e informes 

Plantilla PL-36: Matriz de comparación para monitorear avance 

PL-37 Plantilla PL-37: Informe de avance y rendimiento 

PL-38 Control de cambios Plantilla PL-38: Solicitud de cambio 

PL-39 Cierre del proyecto Plantilla PL-39: Acta de cierre del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.7 Ciclos de vida. 

 

Para la gestión del proyecto es necesario definir los ciclos de vida que corresponden: 

 

 Ciclo de vida del producto 

 Ciclo de vida del proyecto 

 Ciclo de vida de la gestión de proyectos 

 

El ciclo de vida del producto o servicio es específico al producto del proyecto. Un 

ejemplo se muestra en la sección 5.2.4.1 Ciclo de vida de los servicios de internet y televisión 

por cable. 

 

El ciclo de vida del proyecto se crea con base en las fases del proyecto. Un ejemplo 

se muestra en la sección 5.2.4.2 Ciclo de vida de proyectos de incremento de la capacidad de 

la infraestructura de telecomunicaciones. 

 

Este modelo utiliza el ciclo de vida de gestión de proyectos mostrado en la Figura 

4-3. 
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4.1.8 Aplicación del modelo. 

 

La aplicación del modelo de gestión de proyectos diseñada especialmente para 

MiPyME se divide en tres pasos: 

 

 Paso 1: Diagnóstico de la empresa. 

 Paso 2: Definir los principios, políticas y poderes que regirán la gestión de 

proyectos. 

 Paso 3: Determinar el nivel de rigor en el uso de los procesos. 

 

En la Figura 4-22 se muestra el diagrama de flujo del procedimiento para aplicar el 

modelo de administración de proyectos en MiPyME. 
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Figura 4-22 Diagrama de flujo del procedimiento para aplicar el modelo de 

administración de proyectos para MiPyME 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.1.8.1 Paso 1: Diagnóstico de la empresa. 

 

El diagnóstico de la empresa consiste en determinar el tamaño de la empresa, su 

cultura, el tamaño de los proyectos y su complejidad. Con esta información se determina la 

situación actual y luego se realiza un análisis de toda la información. 
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4.1.8.1.1 Determinar el tamaño de la empresa e identificar su cultura. 

 

La metodología del MEIC considera los siguientes criterios para clasificar el tamaño 

de la empresa, 

 Actividad empresarial: industria, comercio, servicios, tecnologías de la 

información. 

 Personal promedio en el periodo fiscal. 

 Valor total de los activos netos. 

 Valor de las ventas anuales netas. 

 

Según el MEIC las empresas con un valor P entre 10 y 35 tienen tamaño pequeño. 

 

En el apéndice A se muestra el método a seguir para calcular el tamaño de una 

empresa entre micro, pequeña y mediana de acuerdo con lo establecido por el MEIC. 

 

Las empresas cuyo tamaño es MiPyME presentan diferencias en cuanto a cultura lo 

cual es importante conocer para determinar el nivel de rigor por aplicar a los procesos del 

modelo. 

 

En el apéndice D se presenta la guía de entrevista para evaluar las características de 

la empresa. Con la letra “X” se encuentra marcada la tendencia que se esperaría de acuerdo 

al estado de arte en gestión de proyectos en MiPyME. La información de la entrevista se 

tabula en el cuadro E-1. 

 

El cuadro E-2 del apéndice E permite identificar los roles y responsabilidades de los 

involucrados en la gestión de proyectos. 

 

La tabla E-1 del apéndice E presenta la matriz de poder influencia de los involucrados 

en la gestión de proyectos. 

 



 

 

 126 

Con la información contenida en la matriz de poder influencia de la tabla E-1 se crea 

un gráfico de poder influencia cuyo ejemplo se muestra en la figura E-1. 

 

Con la información se conoce el comportamiento de la empresa que permitirá crear 

el diagnóstico. Posteriormente se determinará el tamaño y complejidad de los proyectos. 

 

4.1.8.1.2 Determinar el tamaño y complejidad del proyecto. 

 

El tamaño de los proyectos depende de la situación de la empresa y como percibe los 

criterios definidos. 

 

En el modelo se definen siete criterios para evaluar el tamaño de los proyectos. 

 

La complejidad se determina en función de la cantidad de involucrados directos en el 

proyecto. 

 

4.1.8.1.2.1 Tamaño de los proyectos. 

 

Para determinar el tamaño y complejidad del proyecto se deben definir criterios de 

evaluación. A continuación, se enumeran los criterios a utilizar para la aplicación de este 

modelo: 

 

- Importancia del proyecto 

- Impacto por no ejecución del proyecto 

- Impacto por riesgos en el proyecto 

- Alcance del proyecto 

- Duración del proyecto 

- Costo del proyecto 

- Importancia del área legal en el proyecto 

 



 

 

 127 

Cada criterio se clasificará como muy bajo, bajo, medio, alto o muy alto. Los sub-

criterios y rangos de cada clasificación se definirán de acuerdo con la situación actual de la 

empresa. En el Cuadro 4-5 se presenta la definición de cada criterio. 

 

Cuadro 4-5 Definición de los criterios determinar el tamaño de los proyectos 

Categoría Definición 

Id. Proyecto Es el identificador del número de proyecto. Indicar un valor consecutivo que inicia 

en 1 (uno). 

Nombre del proyecto Nombre asignado al proyecto por parte de la empresa. En caso que no se asignara 

un nombre por parte de la empresa indicar un nombre descriptivo. 

Importancia del 

proyecto 

Corresponde al nivel de importancia para la empresa el ejecutar el proyecto. 

Impacto por no 

ejecución del proyecto 

Es el nivel de impacto por no ejecutar el proyecto. Algunas consecuencias: quedar 

fuera del mercado ante la competencia, incumplimiento regulatorio, descontento 

de los clientes, desventaja competitiva en precio, disponibilidad del servicio, 

obsolescencia. 

Se recomienda utilizar una escala  

Impacto por riesgos en 

el proyecto 

Nivel de impacto por riesgos que se puedan presentar en el proyecto. Medido por 

el impacto en el alcance de los objetivos, impacto económico o atraso. 

Alcance del proyecto Cantidad de trabajo medido por cantidad de entregables. 

Duración del proyecto Duración estimada en meses para la finalización del trabajo. 

Costo del proyecto Costo estimado en Colones o Dólares que tendrá el proyecto. 

Importancia del área 

legal en el proyecto 

Nivel de participación legal y relevancia en el proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para los proyectos a realizar se determina el tamaño del proyecto de acuerdo con los 

criterios y escala definidos. La Tabla 4-1 se utiliza para evaluar el tamaño de los proyectos, 

el resultado de cada criterio se promedia con los otros criterios para determinar el tamaño 

global del proyecto. 
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Tabla 4-1 Matriz para evaluar el tamaño del proyecto 

Categoría Descripción 

Muy alto  Alto  Medio  Bajo Muy bajo Id. Proyecto  

Nombre del proyecto  

Importancia del 

proyecto 

         

Impacto por no 

ejecución del proyecto 

         

Impacto por riesgos en 

el proyecto 

         

Alcance del proyecto         

Duración del proyecto         

Costo del proyecto          

Importancia del área 

legal en el proyecto 

         

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 4-23 se presenta el procedimiento para determinar el tamaño del 

proyecto. 
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Figura 4-23 Procedimiento para determinar el tamaño del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.8.1.2.2 Complejidad de los proyectos. 

 

Tal y como se mencionó en la sección 2.5.2 los proyectos en MiPyME presentan baja 

complejidad. 

 

Se utilizarán los criterios del Cuadro 4-6 para clasificar la complejidad de los 

proyectos. 
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Cuadro 4-6 Criterios para clasificar complejidad de proyectos 

Criterio Complejidad baja Complejidad alta 

Cantidad de sub-proyectos asignados a los Directores de proyecto Uno Dos o más 

Cantidad de partícipes en el proyecto con nivel alto de poder e 

influencia 

Menos de 3 Tres o más 

Cantidad de disciplinas involucradas en el trabajo del proyecto Una Dos o más 

Fuente: Elaboración propia. Los criterios se basan en lo recomendado por ICB3 (2006). 

 

En caso de ser requerido se utilizarán los criterios del Cuadro 4-7 para clasificar la 

complejidad de los programas y portafolio. 

 

Cuadro 4-7 Criterios para clasificar complejidad de programas y portafolio de 

proyectos 

Criterio Complejidad baja Complejidad alta 

Cantidad de tiempo dedicado por el 

administrador de portafolio o programas 

Menos de medio tiempo Más de medio tiempo 

Cantidad de Directores de proyecto Hasta 2 Tres o más 

Cantidad de proyectos activos Hasta 2 Tres o más 

Cantidad de proyectos complejos Hasta 2 Tres o más 

Inversión anual en la administración de 

programas y portafolio 

En relación al salario del 

administrador de portafolio o 

programas 

En relación al salario del 

administrador de portafolio o 

programas 

Fuente: Elaboración propia. Los criterios se basan en lo recomendado por ICB3 (2006). 

 

La plantilla PL-08 permite registrar los partícipes identificados en el proyecto con el 

fin de contabilizarlos. 

 

4.1.8.2 Paso 2: Definir los principios, políticas y poderes que regirán la gestión 

de proyectos. 

 

Una vez que se conoce la cultura de la empresa y antes de seleccionar los procesos, 

procedimientos y plantillas. Es necesario definir los principios, políticas y poderes que 

regirán la gestión de proyectos. 
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4.1.8.3 Paso 3: Determinar el nivel de rigor en el uso de los procesos. 

 

El nivel de rigor en el uso de los procesos dependerá del tamaño de la empresa, 

tamaño del proyecto y complejidad del proyecto. En el Cuadro 4-8 se presenta un resumen 

de las características de la empresa. 

 

Cuadro 4-8 Resumen de las características de la empresa 

Característica Valor 

Tamaño de la empresa Micro, pequeña, mediana 

Tamaño de los proyectos Muy pequeños, pequeños, medianos, 

grandes, muy grandes 

Complejidad de los proyectos Baja, alta 

Fuente: Elaboración propia 

 

No es el mismo nivel de rigor en el uso de los procesos que dará una empresa de 

tamaño micro versus una empresa de tamaño mediano. 

 

En el apéndice PL (Plantilla PL-40) se presenta la plantilla a utilizar para definir los 

niveles de rigor por aplicar a los procesos de gestión de proyectos de telecomunicaciones en 

MiPyME. 

 

En el Cuadro 4-9 se presenta una recomendación para la combinación de empresa 

pequeña que administra proyectos de complejidad baja, así como una empresa de tamaño 

micro que gestiona proyectos de complejidad baja. 
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Cuadro 4-9 Comparación del nivel de rigor aplicado a los procesos para dos 

escenarios distintos de tamaño de empresa 

Procesos Nivel de rigor aplicado a los 

procesos. Escenario 1. 

Tamaño empresa: pequeña 

Complejidad de proyectos: baja 

Nivel de rigor aplicado a los 

procesos. Escenario 2. 

Tamaño empresa: micro 

Complejidad de proyectos: baja 

Bajo1 Alto2 Bajo1 Alto2 

Entender el proyecto  X X  

Estrategia de gestión  X X  

Identificar y analizar los partícipes  X  X 

Sistema de comunicaciones X  X  

Alcance y entregables  X  X 

Entregables y responsables  X  X 

Planear actividades y desarrollar 

cronograma de actividades 

 X  X 

Compras y contratos  X  X 

Riesgos y plan de respuesta  X  X 

Desarrollar el presupuesto  X  X 

Ejecución del trabajo  X X  

Monitoreo, control y seguimiento 

del trabajo 

 X X  

Monitoreo, control y seguimiento 

de la gestión del proyecto 

X  X  

Evaluar avance e informes  X X  

Control de cambios X  X  

Cierre del proyecto X  X  

Fuente: Elaboración propia 

 

Notas: 

1Bajo: Los procesos son opcionales, se pueden desarrollar de manera informal y con 

poco esfuerzo. 

2Alto: Los procesos son obligatorios, se deben desarrollar de manera formal y 

considerar la mayor cantidad de detalles. 
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4.2 Modelo 6Ps Aplicado a la Empresa Cable Pacayas 

 

Cable Pacayas es un proveedor de servicios de internet y televisión por cable al cual 

se aplica el modelo 6Ps para crear la metodología base que usará la empresa. Véase la Figura 

4-24. 

 

 

Figura 4-24 Modelo 6Ps aplicado a Cable Pacayas 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.1 Diagnóstico de la empresa Cable Pacayas. 

 

Cable Pacayas como proveedor de servicios de televisión e internet se encuentra en 

un ambiente de competencia continua por la conquista del mercado y el crecimiento a otras 

zonas.  

 

A su vez al ser una empresa catalogada como pequeña presenta características de las 

empresas tipo MiPyME en las cuales por lo general la gestión profesional de proyectos no es 

una prioridad. 

 

Para determinar la situación actual se aplicaron entrevistas a los cuatro sujetos de 

información que están involucrados con la gestión de proyectos. Los sujetos de información 

como ya se indicó en el capítulo 1 son: Alexander Gómez Sanabria, Consultor Financiero; 

Modelo 6Ps

Situación 
actual

Modelo 6Ps 
aplicado a Cable 

Pacayas
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Eduardo Mora Barrantes, Gerente General; Kimberly Brenes Navarro, Asistente 

Administrativa; y Kenneth Mora Barrantes, Jefe Técnico. El resultado de la entrevista se 

evidencia en el apéndice N. 

 

4.2.1.1 Tamaño de la empresa Cable Pacayas y su cultura. 

 

La información de la cantidad de colaboradores se obtuvo de la planilla reportada a 

la Caja Costarricense del Seguro Social en enero de 2016, corresponde a un total de 16 

colaboradores. 

 

La información contable requerida se tomó del último reporte tributario con corte en 

setiembre de 2015. Los activos totales corresponden a 315.682 millones de Colones y las 

ventas anuales netas corresponden a 778.256 millones de Colones. 

 

Como se observa en la Figura 4-25 el valor de P es de 31 y por ende el tamaño de la 

empresa es pequeño. 

 

Cabe destacar que si la empresa contrata tres colaboradores más pasaría a un tamaño 

de empresa mediana con un valor de P igual a 35. 
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Figura 4-25 Clasificación de PyME para la empresa Cable Pacayas 

Fuente: Generado por la página web del MEIC (http://pyme.go.cr/cuadro5.php?id=1) utilizando la información 

de la entrevista a los sujetos de información evidenciada en el apéndice N 

 

En la Tabla 4-2 se muestran las características de la empresa de acuerdo con la 

entrevista realizada a los sujetos de información (cuatro). En la tabla se muestra la tendencia 

grupal para cada característica. 

 

 

 

http://pyme.go.cr/cuadro5.php?id=1


 

 

 136 

Tabla 4-2 Matriz con características que describen la empresa 

Matriz con características que describen la empresa 

Identificador Característica descrita en la teoría 

para organizaciones tipo MiPyME 

Nunca A 

veces 

Genera

lmente 

Casi 

siempre 

Siempre 

1 Ante un nuevo proyecto la empresa 

inicia de inmediato en la fase de 

ejecución y no planifica. 

1 0 0 2 1 

2 La empresa tiene un plan estratégico. 2 1 1 0 0 

3 La comunicación en la empresa es 

informal o inexistente. 

0 0 0 2 2 

4 La empresa utiliza una estructura 

básica para la administración de 

proyectos. 

0 1 1 0 2 

5 La empresa presenta un estilo de 

administración liberal en los proyectos. 

0 1 1 0 2 

6 Los funcionarios cumplen varios roles, 

uno de ellos es gestión de proyectos. 

0 0 0 1 3 

7 La administración de proyectos es 

especialista. 

3 1 0 0 0 

8 El equipo de proyecto dispone de 

técnicas y herramientas para gestión de 

proyectos. 

3 1 0 0 0 

9 Los proyectos en la empresa son 

similares. 

0 0 3 0 1 

10 Existe un orden en la ejecución de los 

proyectos. 

3 1 0 0 0 

11 Los proyectos se atrasan. 0 3 0 1 0 

12 En los proyectos se omiten 

involucrados. 

1 1 0 0 2 

13 En los proyectos se presentan 

reprocesos. 

0 3 0 0 1 

14 Se identifica el trabajo del proyecto. 3 1 0 0 0 

15 Se priorizan los proyectos. 3 1 0 0 0 

16 Se diferencia entre proyecto y 

operación. 

1 0 1 0 2 

17 Se subestima la gestión de proyectos. 1 2 1 0 0 

18 Desconocimiento del rol de 

administrador de proyectos. 

0 1 1 0 2 

19 Se siguen los planes creados. 2 1 0 1 0 

Fuente: Elaboración propia, basada en información de la entrevista a los sujetos de información evidenciada en 

el apéndice N 
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Tabla 4-2 Matriz con características que describen la empresa (continuación) 

Matriz con características que describen la empresa 

Identificador Característica descrita en la teoría 

para organizaciones tipo MiPyME 

Nunca A 

veces 

General 

mente 

Casi 

siempre 

Siempre 

20 Se controla y sigue el proyecto hasta 

su finalización. 

3 0 0 1 0 

21 Poco tiempo para planificar. 0 1 0 1 2 

22 Bajos niveles de capacitación. 0 0 2 0 2 

23 Comunicación actualiza a todos los 

involucrados. 

2 1 1 0 0 

24 Desvinculación de la Alta Gerencia. 3 0 1 0 0 

25 Pérdida de interés en el proyecto 

conforme avanza la ejecución. 

3 1 0 0 0 

26 Se reconocen los roles y 

responsabilidades de los 

involucrados. 

2 1 1 0 0 

27 Presencia de riesgos omitidos que se 

materializaron. 

0 2 0 0 2 

28 Alta dependencia en la gerencia para 

la toma de decisiones. 

0 1 0 1 2 

29 Pocas capas de administración. 0 0 0 2 2 

30 División de actividades limitada y 

dudosa. 

0 2 2 0 0 

31 Actividades y operaciones 

gobernadas por reglas formales y 

procedimientos. 

2 1 1 0 0 

32 Algunas decisiones se toman al calor 

del momento. 

0 2 1 1 0 

33 La empresa duda para tomar 

decisiones. 

1 2 1 0 0 

34 Ausencia de pensamiento 

departamental o funcional. 

0 2 0 0 2 

35 Comportamiento de los empleados 

influenciado por los dueños. 

2 1 0 1 0 

36 Sistema de control y planeamiento 

simple. 

0 0 2 0 2 

37 Evaluación informal. 0 0 2 0 2 

38 Alta resistencia al cambio ante 

cambios en la empresa. 

2 2 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia, basada en información de la entrevista a los sujetos de información evidenciada en 

el apéndice N 

 

En el Cuadro 4-10 se muestran los roles y responsabilidades identificados para las 

diferentes actividades principales de los proyectos desarrollados. La plantilla utilizada se 

presenta en el Cuadro 4-3. 
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Cuadro 4-10 Matriz de roles y responsabilidades para la gestión de los proyectos 

Actividad / 

Rol 

Patrocinador 

(Junta 

Directiva, 

presidente 

Eduardo 

Mora) 

Administrador 

de proyecto 

(Eduardo 

Mora) 

Líder de 

equipo de 

trabajo 

(Kenneth 

Mora) 

Miembro de 

equipo de 

trabajo 

(Técnicos) 

Asesor 

financiero y 

asistente 

financiero 

(Alexander 

Gómez, 

Kimberly 

Brenes) 

Aprobación del 

proyecto 

R A C I C 

Diseño I R, A R, C I I 

Trámites 

legales 

I R, A C  I 

Compras I R C  I 

Ejecución I A, C R I I 

Seguimiento I R, A C C I 

Cierre I A R  I 

Fuente: Elaboración propia, basada en información de la entrevista a los sujetos de información evidenciada en 

el apéndice N 

 

Nota: Nomenclatura para la designación de responsabilidades: 

R – Responsable 

A – Rinde cuentas 

C – Consultado 

I – Informado 

 

En la Tabla 4-3 se muestra el poder e influencia de los involucrados identificados en 

la gestión de los proyectos actuales. La plantilla utilizada se presenta en la Tabla 4-1. 
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Tabla 4-3 Matriz de poder influencia de los involucrados en la gestión de los 

proyectos 

Matriz de poder influencia 

Id. 

Interesado 

Interesado Clasificación Poder* Influencia* Ponderación 

(Poder * Influencia) Externo Interno 

A Patrocinador  X 2 2 4 

B Administrador de 

proyecto 

 X 2 2 4 

C Líder del equipo de 

proyecto 

 X 1 2 2 

D Miembros del equipo 

de proyecto 

 X -1 0 0 

E Asesor Financiero X  1 2 2 

Fuente: Elaboración propia, basada en información de la entrevista a los sujetos de información evidenciada en 

el apéndice N 

 

Nota: *Utiliza la escala cualitativa del Cuadro 4-11. 

 

Cuadro 4-11 Escala cualitativa para la definición del nivel de poder e influencia 

Escala cualitativa Valor 

Muy alto 2 

Alto 1 

Medio 0 

Bajo -1 

Muy bajo -2 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 4-26 se muestran los involucrados de manera gráfica. Se puede observar 

que cuatro de los involucrados presentan alta influencia en las decisiones de gestión de 

proyectos, también presentan un alto nivel de poder. 
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Figura 4-26 Gráfico poder influencia de los involucrados en la gestión de los 

proyectos 

Fuente: Elaboración propia, basada en información de la entrevista a los sujetos de información evidenciada en 

el apéndice N 

 

4.2.1.2 Tamaño y complejidad de los proyectos de Cable Pacayas. 

 

Antes de iniciar la entrevista se consultó a los sujetos de información: ¿Tiene 

conocimientos en administración profesional de proyectos?, ¿Está usted involucrado en el 

equipo del proyecto para planificar y/o ejecutar los proyectos de la empresa? 

 

Todos los sujetos respondieron que están involucrados en el equipo del proyecto para 

planificar y/o ejecutar los proyectos en la empresa. Solamente uno respondió que tiene 

conocimientos en administración profesional de proyectos, pero, solo participa en la fase de 

planificación. 
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La relevancia estadística con cuatro sujetos de información radica en que son éstos 

los involucrados en la gestión de los proyectos y por el tamaño de empresa (pequeño) no hay 

más personal involucrado en la administración. Se demuestra la realidad de una MiPyME. 

 

4.2.1.2.1 Definir las escalas de los criterios para la evaluación del tamaño de los 

proyectos. 

 

En la empresa no existe un estándar para la clasificación del tamaño de los proyectos. 

Por tal razón se utilizarán los criterios mostrados en el Cuadro 4-5 y para cada criterio se 

definen las escalas de acuerdo con su situación actual de Cable Pacayas. 

 

Los criterios a utilizar son: 

 

- Importancia del proyecto 

- Impacto por no ejecución del proyecto 

- Impacto por riesgos en el proyecto 

- Alcance del proyecto 

- Duración del proyecto 

- Costo del proyecto 

- Importancia del área legal en el proyecto 

 

Cuadro 4-12 Escala definida para el criterio importancia del proyecto 

Escala Descripción 

Muy baja No asociado con las necesidades del negocio. 

Baja Algún interés en desarrollar el proyecto. 

Media Ayuda a solucionar algún problema o cumple con alguna necesidad del negocio. 

Alta Es prioritario para la empresa ejecutar el proyecto. 

Muy alta Es urgente ejecutar el proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 4-13 Escala definida para el criterio impacto por no ejecución del proyecto 

Escala Descripción 

Muy baja No afecta la empresa. 

Baja Afecta levemente la empresa. 

Media Puede afectar la empresa al mediano plazo. 

Alta Afectará la empresa al corto plazo. 

Muy alta Está afectando la empresa. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 4-14 Escala definida para el criterio impacto por riesgos del proyecto 

Escala Sub-criterios 

Alcance Tiempo Costo 

Muy baja No afecta el alcance de los entregables. Menos de 2 semanas. Menos de $5k. 

Baja Afecta levemente el alcance de los 

entregables. 

Entre 2 semanas y un mes. Entre $5k y $10k. 

Media Afecta el alcance de los entregables. Entre 1 y 2 meses. Entre $10k y $15k. 

Alta Disminuye el alcance de los entregables. Entre 2 y 4 meses. Entre $15k y $20k. 

Muy alta Incumplimiento total del alcance. Más de 4 meses. Más de $20k. 

Fuente: Elaboración propia, basada en información de la entrevista a los sujetos de información evidenciada en 

el apéndice N 

 

Cuadro 4-15 Escala definida para el criterio alcance del proyecto 

Escala Descripción 

Muy baja Un entregable. 

Baja Hasta dos entregables. 

Media Hasta tres entregables. 

Alta Hasta cuatro entregables. 

Muy alta Cinco o más entregables. 

Fuente: Elaboración propia, basada en información de la entrevista a los sujetos de información evidenciada en 

el apéndice N 
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Cuadro 4-16 Escala definida para el criterio duración del proyecto 

Categoría Rango 

Muy alta Más de 8 meses 

Alta Entre 4 y 8 meses 

Media Entre 2 y 4 meses 

Baja Entre 1 y 2 meses 

Muy baja Menos de un mes 

Fuente: Elaboración propia, basada en información de la entrevista a los sujetos de información evidenciada en 

el apéndice N 

 

Cuadro 4-17 Escala definida para el criterio costo del proyecto 

Categoría Rango 

Muy alto Más de $118.000 

Alto Entre $45.000 y $117.999 

Medio Entre $20.000 y $44.999 

Bajo Entre $10.000 y 19.999 

Muy bajo Menos de $9.999 

Fuente: Elaboración propia, basada en información de la entrevista a los sujetos de información evidenciada en 

el apéndice N 

 

Cuadro 4-18 Escala definida para el criterio: importancia del área legal en el proyecto 

Escala Descripción 

Muy baja No presenta participación o relevancia.  

Baja Algunos requisitos para trámites. 

Media Creación de contratos. 

Alta Cumplimiento regulatorio. 

Muy alta Cierre del negocio. 

Fuente: Elaboración propia, basada en información de la entrevista a los sujetos de información evidenciada en 

el apéndice N 

 

El Director de proyecto asigna el valor al criterio de acuerdo con las escalas mostradas 

anteriormente y haciendo uso de la Tabla 4-1. 

 

Para promediar todos los criterios, se define una escala cualitativa como la mostrada 

en el Cuadro 4-19, y se utiliza el promedio simple. 
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Cuadro 4-19 Mapeo de escala cualitativa y cuantitativa para determinar el tamaño 

del proyecto 

Escala cualitativa Escala cuantitativa 

Muy alto (a) 5 

Alto (a) 4 

Medio (a) 3 

Bajo (a) 2 

Muy bajo (a) 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con base al promedio será el tamaño del proyecto según el Cuadro 4-20. 

 

Cuadro 4-20 Mapeo del resultado del promedio y el tamaño del proyecto 

Resultado del promedio Tamaño del proyecto 

5 Muy grande 

4 Grande 

3 Mediano 

2 Pequeño 

1 Muy pequeño 

Fuente: Elaboración propia 

 

En caso que participen dos o más evaluadores del proyecto, se promediará cada 

criterio y posteriormente considerando todos los criterios se calculará el promedio simple. El 

resultado del promedio será lo utilizado para definir el tamaño del proyecto según el Cuadro 

4-20. 

 

4.2.1.2.2 Tamaño de los proyectos en Cable Pacayas. 

 

Se consultó a los sujetos de información acerca de los últimos tres proyectos 

ejecutados por la empresa. Todos los sujetos tuvieron diferencias respecto al nombre del 

proyecto, se evidenció que no existe un estándar y política para nombrar los proyectos y 

comunicar el nombre de los proyectos. 
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Para cada proyecto se solicitó a los sujetos clasificar como muy alto, alto, medio, bajo 

o muy bajo cada una de las categorías de acuerdo con las escalas definidas anteriormente 

para cada criterio.  

 

Los tres proyectos más recientes se enumeraron con las letras “A”, “B” y “C”. De 

esta manera: 

 

- Proyecto A: Fibra Pacayas-Paso Ancho 

- Proyecto B: Internet Inalámbrico 

- Proyecto C: Desarrollo y ampliación Turrialba 

 

En la Tabla 4-4 se muestra la clasificación promedio de cada uno de los criterios. La 

plantilla utilizada se muestra en la Tabla 4-1. 

 

Tabla 4-4 Matriz de información de los proyectos desarrollados en los últimos tres 

meses 

Categoría Muy alto 

 

Alto 

 

Medio 

 

Bajo 

 

Importancia del proyecto A, B, C    

Impacto por no ejecución del proyecto  A, B, C   

Impacto por riesgos en el proyecto  B A, C  

Alcance del proyecto A C B  

Duración del proyecto  B C A 

Costo del proyecto  A, B, C   

Importancia del área legal en el proyecto  B A, C  

Fuente: Elaboración propia, basada en información de la entrevista a los sujetos de información evidenciada en 

el apéndice N 

 

Para el proyecto denominado “Fibra Pacayas-Paso Ancho” los sujetos coincidieron 

con el nivel de importancia, impacto por no ejecución del proyecto, impacto por riesgos en 

el proyecto, alcance y duración. Presentaron diferencias con la clasificación del costo y legal. 

 



 

 

 146 

Para el proyecto denominado “Internet Inalámbrico” los sujetos coincidieron con el 

nivel de importancia, alcance, duración, costo y legal. Presentaron diferencias con la 

clasificación del impacto por no ejecución del proyecto e impacto por riesgos en el proyecto. 

 

Para el proyecto denominado “Desarrollo y ampliación Turrialba” los sujetos 

coincidieron con el nivel de importancia y alcance. Presentaron diferencias con la 

clasificación del impacto por no ejecución, impacto por riesgos, duración, costo y legal. 

 

Los proyectos “Fibra Pacayas-Paso Ancho” y “Desarrollo y ampliación Turrialba” 

presenta grados de similitud técnica en cuanto a las actividades a realizar. Durante la 

entrevista se comprobó que los sujetos de información tienen percepciones distintas de los 

proyectos de acuerdo con las categorías planteadas. 

 

Al promediar todas las categorías de cada proyecto se obtiene un valor de alto por lo 

que se considera a los tres proyectos de tamaño grande. Véase el procedimiento en la sección 

4.1.8.1.2.1 y las escalas en la sección 4.2.1.2.1. 

 

4.2.1.2.3 Complejidad de los proyectos. 

 

Los criterios utilizados se describen en el Cuadro 4-6 y el Cuadro 4-7. 

 

Se solicitó a los sujetos de información identificar individualmente los involucrados 

de los tres proyectos más recientes. Esta información es importante ya que permite 

contabilizar los involucrados con nivel alto de poder e influencia. Además, es información 

relevante para los proyectos del sector telecomunicaciones porque permite identificar la 

afinidad de la empresa a la industria. 

 

En el Cuadro 4-21 se presenta los interesados identificados por los sujetos de 

información para el proyecto “Fibra Pacayas-Paso Ancho”. La plantilla utilizada se presenta 

en el cuadro C-2. 
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Se desprende del análisis que no se menciona al Patrocinador, competencia, 

fabricantes, ni otros departamentos de la empresa como mercadeo, parte de los interesados. 

 

Cuadro 4-21 Matriz de interesados del proyecto 1: Fibra Pacayas-Paso Ancho 

Nombre Puesto en 

la empresa 

Rol en el 

proyecto 

Afectado / 

Beneficiad

o 

Interno 

/ 

Extern

o 

Expectativas Influencia Nivel de 

poder 

Eduardo 

Mora 

Gerente   

General 

Gerente de 

proyecto 

Beneficiado Interno Aumentar 

capacidad de 

fibra y 

ampliar otros 

servicios. 

Muy alta Muy alto 

Kenneth 

Mora 

Jefe 

técnico 

Miembro 

del equipo 

de 

proyecto 

Beneficiado Interno Cumplir con 

los tiempos y 

calidad 

requerida. 

Muy Alto Alto 

Técnicos Equipo 

técnicos  

Miembro 

del equipo 

de 

proyecto 

Beneficiado Interno Cumplir con 

los tiempos y 

calidad 

requerida. 

Bajo Bajo 

COMcast Ninguno Proveedor Beneficiado Externo Venta de 

fibra. 

Disponer de 

todos los 

materiales. 

Alto Medio 

NEXCON Ninguno  Proveedor Beneficiado Externo Tener mejor 

precio que 

Comcast. 

Alto Alto 

Empresas 

Hong 

Ninguno Proveedor Beneficiado Externo Venta de 

partes. 

Medio Bajo 

JASEC Ninguno  Propietario 

de postes  

 Externo   Muy alto Muy alto 

SUTEL Ninguno Regulador Beneficiado Externo Regular el 

negocio de 

las 

telecomunica

ciones.  

Muy alto Muy alto 

Pueblos 

que 

recibirán el 

servicio 

  Usuario  Beneficiado Externo Servicio 

mejorado y 

posibilidad 

de otros 

servicios. 

Alto Alto 

Fuente: Elaboración propia, basada en información de la entrevista a los sujetos de información evidenciada en 

el apéndice N 

 

En el Cuadro 4-22 se presenta los interesados identificados por los sujetos de 

información para el proyecto “Internet Inalámbrico”. La plantilla utilizada se presenta en el 

cuadro C-2. 
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Cuadro 4-22 Matriz de interesados del proyecto 2: Internet Inalámbrico 

Nombre Puesto en 

la empresa 

Rol en el 

proyecto 

Afectado / 

Beneficiad

o 

Interno 

/ 

Extern

o 

Expectativas Influencia Nivel de 

poder 

Eduardo 

Mora 

Gerente   

General 

Gerente de 

proyecto 

Beneficiado Interno Aumentar 

capacidad de 

fibra y 

ampliar otros 

servicios. 

Muy alta Muy alto 

Kenneth 

Mora 

Jefe 

técnico 

Miembro 

del equipo 

de 

proyecto 

Beneficiado Interno Cumplir con 

los tiempos y 

calidad 

requerida. 

Muy Alto Alto 

Técnicos Equipo 

técnicos  

Miembro 

del equipo 

de 

proyecto 

Beneficiado Interno Cumplir con 

los tiempos y 

calidad 

requerida. 

Bajo Bajo 

Fabian 

Montenegr

o 

Socio  Miembro 

del equipo 

de 

proyecto.   

Beneficiado interno Obtener 

clientes 

satisfechos y 

conectados 

Muy alta Muy alto 

Don Alex  Consultor 

financiero 

Miembro 

del equipo 

de 

proyecto. 

Beneficiado Externo Poder ayudar 

a evitar 

futuros 

problemas 

con el 

gobierno y 

clientes. 

Muy alta  Muy alto  

Streakwav

e Wireles 

Inc 

 Proveedor Beneficiado Externo Brindar buen 

equipo 

Muy 

Baja 

Muy 

Bajo 

Lanprosa  Proveedor Beneficiado Externo Brindar buen 

equipo 

Muy 

Baja 

Muy 

Bajo 

Tigo   Proveedor 

de internet 

Beneficiado Externo Incremento 

de consumo.  

Alto Medio 

SUTEL Ninguno Regulador Beneficiado Externo Regular el 

negocio de 

las 

telecomunica

ciones.  

Muy alto Muy alto 

Pueblos 

que 

recibirán el 

servicio 

  Usuario  Beneficiado Externo Servicio 

adecuado y 

buen precio. 

Alto Alto 

Fuente: Elaboración propia, basada en información de la entrevista a los sujetos de información evidenciada en 

el apéndice N 
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En el Cuadro 4-23 se presenta los interesados identificados por los sujetos de 

información para el proyecto “Desarrollo y ampliación Turrialba”. La plantilla utilizada se 

presenta en el cuadro C-2. 

 

Nótese la relevancia que tienen los pueblos que recibirán el servicio ya que son los 

clientes futuros de la empresa. 

 

Cuadro 4-23 Matriz de interesados del proyecto 3: Desarrollo y ampliación 

Turrialba 

Nombre Puesto en 

la empresa 

Rol en el 

proyecto 

Afectado / 

Beneficiad

o 

Interno / 

Externo 

Expectativ

as 

Influencia Nivel de 

poder 

Eduardo 

Mora 

Gerente   

General 

Gerente de 

proyecto 

Beneficiado Interno Aumentar 

capacidad 

de fibra y 

ampliar 

otros 

servicios. 

Muy alta Muy alto 

Kenneth 

Mora 

Jefe 

técnico 

Miembro 

del equipo 

de 

proyecto 

Beneficiado Interno Cumplir 

con los 

tiempos y 

calidad 

requerida. 

Muy Alto Alto 

Edgar 

Mora 

Socio Miembro 

del equipo 

de 

proyecto 

Beneficiado Interno Tener éxito 

en el 

proyecto. 

Media Muy alto 

Técnicos Equipo 

técnicos  

Miembro 

del equipo 

de 

proyecto 

Beneficiado Interno Cumplir 

con los 

tiempos y 

calidad 

requerida. 

Bajo Bajo 

Oscar 

Sevilla 

 Contratista Beneficiado Externo  Baja  Bajo 

Tigo   Proveedor 

de internet 

Beneficiado Externo Incremento 

de 

consumo.  

Alto Medio 

Fuente: Elaboración propia, basada en información de la entrevista a los sujetos de información evidenciada en 

el apéndice N 
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Cuadro 4-23 Matriz de interesados del proyecto 3: Desarrollo y ampliación 

Turrialba (continuación) 

Nombre Puesto en 

la empresa 

Rol en el 

proyecto 

Afectado / 

Beneficiad

o 

Interno / 

Externo 

Expectativ

as 

Influencia Nivel de 

poder 

COMcast Ninguno Proveedor Beneficiado Externo Venta de 

fibra. 

Disponer 

de todos 

los 

materiales. 

Alto Medio 

Empresas 

Hong 

Ninguno Proveedor Beneficiado Externo Venta de 

partes. 

Medio Bajo 

JASEC Ninguno  Propietario 

de postes  

 Externo   Muy alto Muy alto 

SUTEL Ninguno Regulador Beneficiado Externo Regular el 

negocio de 

las 

telecomuni

caciones.  

Muy alto Muy alto 

ICE Ninguno  Propietario 

de postes  

Beneficiado Externo Ingresos 

por 

infraestruct

ura. 

Muy alto Muy alto 

Pueblos 

que 

recibirán el 

servicio 

  Usuario  Beneficiado Externo Servicio 

adecuado. 

Muy alto Alto 

Fuente: Elaboración propia, basada en información de la entrevista a los sujetos de información evidenciada en 

el apéndice N 

 

Los involucrados internos como el Director de proyecto y el equipo de proyecto 

participan directamente en la ejecución del proyecto, los otros involucrados son proveedores, 

clientes y el ente regulador los cuales no participan de manera directa en el proyecto. 

 

En el Cuadro 4-24 se presenta la comparación entre los resultados de la entrevista y 

las características de los proyectos complejos de acuerdo con los criterios de complejidad 

definidos en la sección 4.1.8.1.2.2. 
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Cuadro 4-24 Comparación entre el resultado de la entrevista y las características de 

los proyectos complejos 

Característica Proyectos en Cable Pacayas Proyectos complejos 

Cantidad de sub-proyectos 

asignados a los Directores de 

proyecto. 

Todos los proyectos los dirige el 

Gerente General y la ejecución es 

en serie (no paralelo). 

Los sub-proyectos son asignados 

a diferentes Directores de 

proyecto. 

Cantidad de involucrados 

externos con nivel alto de poder e 

influencia. 

 

Los involucrados en la ejecución 

son únicamente el equipo de 

trabajo compuesto por el Gerente 

General, el asistente del Gerente 

General, el coordinador técnico y 

los técnicos. 

Las entidades ICE, JASEC y 

SUTEL presentan alto poder e 

influencia debido a que son 

dueños de los postes y la entidad 

gubernamental pero no participan 

de manera directa en el proyecto. 

Alta cantidad de involucrados en 

la ejecución del proyecto. 

Cantidad de disciplinas 

involucradas en el trabajo del 

proyecto. 

Los proyectos se ejecutan con el 

departamento técnico únicamente. 

Los departamentos involucrados 

en el proyecto son de diferentes 

disciplinas. 

Fuente: Elaboración propia, basada en información de la entrevista a los sujetos de información evidenciada en 

el apéndice N 

 

Los proyectos no se dividen en sub-proyectos. Los proyectos los dirige de manera 

directa el Gerente General.  

 

Por lo anterior se concluye que los proyectos identificados presentan baja 

complejidad. 

 

Respecto a la complejidad en la administración de programas y portafolios. En el 

Cuadro 4-25 se presenta la comparación entre el resultado de la entrevista y los criterios 

indicados en la sección 4.1.8.1.2.2. 
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Cuadro 4-25 Comparación entre el resultado de la entrevista y las características de 

complejidad de los programas y portafolio 

Característica Proyectos en Cable Pacayas Proyectos complejos 

Cantidad de tiempo dedicado por 

el administrador de portafolio o 

programas. 

No se dedica tiempo a la 

administración de programas y 

portafolio. 

No existe el rol de Director de 

portafolio. 

Existe el rol de Director de 

portafolio. 

Cantidad de Directores de 

proyecto. 

El Gerente General también 

cumple el rol de Director de 

proyecto. 

El Director de portafolio o 

programa dirige varios Directores 

de proyecto. 

Cantidad de proyectos activos. Depende las oportunidades que se 

presenten. 

Actualmente existe un proyecto 

activo. 

Es variante de acuerdo con la 

empresa, pero la cantidad de 

proyectos en ejecución paralela 

son varios. 

Complejidad de los proyectos. Proyectos no complejos como se 

demuestra en el Cuadro 4-24. 

Los proyectos presentan 

complejidad alta. 

Inversión anual en la 

administración de programas y 

portafolio. 

No presenta inversión en la 

administración de programas y 

portafolio. 

Definido por la empresa. 

Fuente: Elaboración propia, basada en información de la entrevista a los sujetos de información evidenciada en 

el apéndice N 

 

 De acuerdo al resultado se demuestra que la empresa Cable Pacayas presenta 

muy baja complejidad en la administración de programas y portafolio. 

 

4.2.1.3 Situación actual de Cable Pacayas. 

 

En el Cuadro 4-26 se muestra las características de la empresa resultado del promedio 

de la opinión de los sujetos de información. La plantilla utilizada se presenta en el cuadro C-

2. 

 

De acuerdo al total de resultados para 38 características, 27 presentan una tendencia 

similar entre lo expuesto en la teoría y lo indicado por los sujetos de la información. Un total 
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de cinco características presentan alguna diferencia, otras cinco muy alta diferencia y solo la 

característica “pérdida de interés en el proyecto conforme avanza la ejecución.” presenta 

oposición. 

 

Cuadro 4-26 Comparación de las características de la empresa Cable Pacayas con 

respecto a lo expuesto en la teoría 

Matriz para analizar las características descritas en la teoría y la coincidencia de los sujetos de la 

información 

Identificador Característica descrita en la teoría para 

organizaciones tipo MiPyME 

Situación actual 

de Cable 

Pacayas 

Situación 

expuesta en 

la teoría 

1 Ante un nuevo proyecto la empresa inicia de inmediato 

en la fase de ejecución y no planifica. 

Casi siempre Siempre 

2 La empresa tiene un plan estratégico. Algunas veces Nunca 

3 La comunicación en la empresa es informal o 

inexistente. 

Siempre Siempre 

4 La empresa utiliza una estructura básica para la 

administración de proyectos. 

Casi siempre Siempre 

5 La empresa presenta un estilo de administración liberal 

en los proyectos. 

Casi siempre Siempre 

6 Los funcionarios cumplen varios roles, uno de ellos es 

gestión de proyectos. 

Siempre Siempre 

7 La administración de proyectos es especialista. Nunca Nunca 

8 El equipo de proyecto dispone de técnicas y 

herramientas para gestión de proyectos. 

Nunca Nunca 

9 Los proyectos en la empresa son similares. Casi siempre Siempre 

10 Existe un orden en la ejecución de los proyectos. Nunca Nunca 

11 Los proyectos se atrasan. Generalmente Siempre 

12 En los proyectos se omiten involucrados. Generalmente Siempre 

13 En los proyectos se presentan reprocesos. Generalmente Siempre 

14 Se identifica el trabajo del proyecto. Nunca Nunca 

15 Se priorizan los proyectos. Nunca Nunca 

16 Se diferencia entre proyecto y operación. Casi siempre Nunca 

17 Se subestima la gestión de proyectos. Algunas veces Siempre 

18 Desconocimiento del rol de administrador de 

proyectos. 

Casi siempre Siempre 

19 Se siguen los planes creados. Algunas veces Nunca 

Fuente: Elaboración propia, basada en información de la entrevista a los sujetos de información evidenciada en 

el apéndice N 
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Cuadro 4-26 Comparación de las características de la empresa Cable Pacayas con 

respecto a lo expuesto en la teoría (continuación) 

Matriz para analizar las características descritas en la teoría y la coincidencia de los sujetos de la 

información 

Identificador Característica descrita en la teoría para 

organizaciones tipo MiPyME 

Tendencia de 

los sujetos de 

información 

Tendencia 

según la 

teoría 

20 Se controla y sigue el proyecto hasta su finalización. Algunas veces Nunca 

21 Poco tiempo para planificar. Casi siempre Siempre 

22 Bajos niveles de capacitación. Casi siempre Siempre 

23 Comunicación actualiza a todos los involucrados. Algunas veces Nunca 

24 Desvinculación de la Alta Gerencia. Algunas veces Siempre 

25 Pérdida de interés en el proyecto conforme avanza la 

ejecución. 

Nunca Siempre 

26 Se reconocen los roles y responsabilidades de los 

involucrados. 

Algunas veces Nunca 

27 Presencia de riesgos omitidos que se materializaron. Casi siempre Siempre 

28 Alta dependencia en la gerencia para la toma de 

decisiones. 

Casi siempre Siempre 

29 Pocas capas de administración. Siempre Siempre 

30 División de actividades limitada y dudosa. Generalmente Siempre 

31 Actividades y operaciones gobernadas por reglas formales 

y procedimientos. 

Algunas veces Nunca 

32 Algunas decisiones se toman al calor del momento. Generalmente Siempre 

33 La empresa duda para tomar decisiones. Algunas veces Siempre 

34 Ausencia de pensamiento departamental o funcional. Casi siempre Siempre 

35 Comportamiento de los empleados influenciado por los 

dueños. 

Algunas veces Siempre 

36 Sistema de control y planeamiento simple. Casi siempre Siempre 

37 Evaluación informal. Casi siempre Siempre 

38 Alta resistencia al cambio ante cambios en la empresa. Algunas veces Nunca 

Fuente: Elaboración propia, basada en información de la entrevista a los sujetos de información evidenciada en 

el apéndice N 

 

Por lo general la MiPyME inicia directamente con la ejecución del proyecto sin 

realizar una planificación formal. De acuerdo con los resultados esta característica se presenta 

casi siempre en la empresa. 

 

La empresa indica que tiene un plan estratégico pero informal, es decir los sujetos de 

información tienen una visión congruente del rumbo de la empresa, pero no está 

documentado. Esto es otra coincidencia con lo expuesto en la teoría. 

 

 La comunicación es informal o inexistente es una de las características de la empresa 

en cuestión. 
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La empresa utiliza una estructura básica para la administración de proyectos y no hay 

presencia de procesos complejos, herramientas, plantillas y otros. 

 

La empresa presenta un estilo liberal en la administración de proyectos, lo cual se 

refleja porque no existen políticas, principios y poderes que dirijan la administración de 

proyectos quedando a libertad de los involucrados la gestión. 

 

Durante la entrevista se comprobó que los colaboradores cumplen varios roles siendo 

uno de ellos la gestión de los proyectos. 

 

En la empresa la administración de los proyectos no es especialista, como se 

mencionó anteriormente es uno de los roles de los involucrados por lo que los mismos no se 

especializan en gestión de proyectos y no disponen de técnicas y herramientas. 

 

Los proyectos en la empresa tienen similitud y las buenas prácticas de gestión de 

proyectos que se analizarán posteriormente no se aplican formalmente. 

 

No existe un orden formalmente definido para la ejecución de los proyectos. De 

acuerdo a las situaciones particulares puede cambiar. 

 

La perspectiva de atraso en los proyectos varía, para tres de los sujetos de la 

información ocurre algunas veces y para el otro sujeto de información el atraso ocurre casi 

siempre. El parámetro de comparación en este caso es la necesidad de solicitar una prórroga 

a los proveedores de postes para terminar el proyecto. 

 

Durante la entrevista se demostró que no se realiza un proceso de identificación de 

los involucrados. Desde la perspectiva de los sujetos de información la opinión es dividida y 

opuesta, dos de los sujetos indican que los involucrados se omiten y otros dos indican que 

nunca o algunas veces. 
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Una de las características de la MiPyME es reprocesos, en este caso tres de los sujetos 

de información indican que ocurre algunas veces. 

 

Existe coincidencia entre la teoría y la situación de la empresa en cuanto a que no se 

identifica el trabajo del proyecto y no se priorizan los proyectos bajo un criterio definido. 

 

Los sujetos de información coinciden que la empresa diferencia entre proyecto y 

operación lo cual es opuesto a lo indicado en la teoría y es parte del análisis. 

 

La empresa no subestima la gestión de proyectos lo cual es opuesto a lo indicado en 

la teoría para empresas tipo MiPyME. En este caso los sujetos de información apuntan que 

no se gestionan los proyectos de forma profesional por desconocimiento técnico de 

administración de proyectos. 

 

La empresa desconoce el rol del administrador de proyectos. 

 

Tres de los sujetos de información coinciden en que nunca o algunas veces se siguen 

los planes creados. También tres de los sujetos de información indican que nunca se controla 

y sigue el proyecto hasta su finalización. 

 

Los sujetos de información coinciden que tienen poco tiempo para planificar los 

proyectos. 

 

Existe coincidencia entre los sujetos de información que los niveles de capacitación 

para los proyectos son bajos. Argumentan que no se realiza capacitación, sino que los 

técnicos menos experimentados se agrupan con los más experimentados. 

 

La tendencia de los sujetos indica que la comunicación no actualiza a todos los 

involucrados sobre el proyecto. 
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Los sujetos de información coinciden que en esta empresa no existe desvinculación 

de la Alta Gerencia ni pérdida de interés en el proyecto conforme avanza, lo cual es opuesto 

a lo esperado según la teoría. 

 

Como se mencionó anteriormente no existen roles y responsabilidades claramente 

definidas y los colaboradores pueden realizar múltiples funciones lo cual es característico de 

una MiPyME. 

 

Durante la entrevista se comprobó que los riesgos materializados no se identificaron 

lo cual es característico en la MiPyME. 

 

Los sujetos de información concuerdan con la alta dependencia en la gerencia para la 

toma de decisiones, también concuerdan que la empresa presenta pocas capas de 

administración. 

 

La división de actividades dudosa y limitada en los proyectos no es una característica 

de esta empresa y los sujetos de información lo atribuyen en la experiencia obtenida con el 

pasar del tiempo. 

 

Se demostró durante la entrevista que las actividades y las operaciones no son 

gobernadas por reglas formales y procedimientos, esto se evidencia en el estilo liberal 

presente en la administración de proyectos. 

 

Algunas decisiones aún se toman al calor del momento, aunque según indican los 

sujetos de información ha disminuido este comportamiento. 

 

Algunas veces la empresa duda para tomar decisiones lo cual es opuesto a lo esperado 

en las empresas tipo MiPyME. 

Se mantiene la ausencia de pensamiento departamental, que de igual manera se refleja 

cuando los colaboradores ejecutan diferentes roles. 

 



 

 

 158 

Durante la entrevista se evidenció que los colaboradores no presentan influencia por 

los dueños, lo cual es opuesto al comportamiento normal en empresas tipo MiPyME. 

 

El sistema de control y planeamiento es simple. 

 

La evaluación de los colaboradores es informal o inexistente. 

 

La empresa presenta baja resistencia al cambio. 

 

4.2.1.4 Resultado del diagnóstico de la empresa Cable Pacayas. 

 

Actualmente la empresa es pequeña sin embargo al estar presente en un mercado muy 

competitivo y tecnológico, ha tratado con competidores y organizaciones con mayor madurez 

lo cual ha permitido el crecimiento. 

 

Se observan indicios de empresa mediana como la necesidad de desarrollar una 

estructura más robusta en la administración de proyectos que restrinja la administración 

liberal para lograr la estandarización. 

 

Lo anterior indica que es necesario desarrollar un pensamiento departamental donde 

los colaboradores se especialicen en su área y se reconozcan claramente los roles y 

responsabilidades que a su vez facilitará la identificación de actividades, pero aclarando que 

no debe ser exhaustivo que provoque giros en dirección opuesta ya que puede generar 

resistencia. 

 

Los procesos de gestión de la comunicación y los recursos humanos son informales 

o inexistentes lo cual debe mejorarse definiendo políticas, procesos, procedimientos y 

plantillas para evaluar el desempeño. 
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La empresa no está preparada para una gestión exhaustiva en administración de 

proyectos debido al desconocimiento de elementos básicos como las capacidades técnicas y 

su experiencia basada en un sistema de control simple. 

 

También presenta características de alta dependencia en la toma de decisiones que le 

dificultará a la gerencia y los colaboradores incorporar los cambios a pesar de su baja 

resistencia al cambio. Por esto la gerencia general debe ser la primera en disminuir ese nivel 

de dependencia de los colaboradores y a su vez delegar ese poder al administrador de 

proyecto sin que ello signifique la pérdida de interés o desvinculación. 

 

La baja resistencia al cambio se debe aprovechar presentando a los colaboradores las 

ventajas de las mejoras y cómo incrementarán el nivel de madurez en la empresa. Pero para 

lograrlo deberá existir un compromiso total por parte de la gerencia general que obligue a 

mantener los procesos en el tiempo. 

 

La ausencia de políticas se muestra en múltiples formas. Por ejemplo, iniciar los 

proyectos directamente en la fase de ejecución es indicio que no existen políticas que 

obliguen a ello. Lo anterior es potenciado con la falta de tiempo para planificar, la alta 

liberalidad en gestión de proyectos, la ausencia y desconocimiento de roles, la incapacidad 

de seguir planes, el bajo nivel de control y seguimiento al proyecto, entre otros. Además, la 

similitud de los proyectos y la experiencia técnica pueden ser causas que disminuyan el 

interés en una mayor gestión de los proyectos. 

 

Es necesario incrementar el nivel de especialización en gestión de proyectos y 

desarrollar las técnicas y herramientas apropiadas, lo cual incrementará la gobernabilidad al 

seguir reglas formales y procedimientos que disminuirá considerablemente las deficiencias 

como la ausencia de gestión de riesgos, orden para ejecutar los proyectos, omisión de 

involucrados en el proyecto, identificación del trabajo del proyecto, entre otros. 
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La capacitación es requerida para lograr lo anterior pero no debe ser exhaustiva, es 

decir deberá desarrollarse paulatinamente con la incorporación de los procesos, 

procedimientos y plantillas. 

 

La empresa presenta reprocesos, sobrecosto y atrasos en los proyectos gestionados 

por tanto incumple con la triple restricción. 

 

El tamaño de los últimos tres proyectos es grande de acuerdo con la entrevista 

realizada y los criterios planteados en este documento, pero la empresa no presenta un 

estándar para clasificar el tamaño de los proyectos, ni tampoco prioriza los proyectos bajo 

criterios definidos. 

 

En la entrevista se identificaron los interesados en los tres proyectos más recientes, 

presentando alta relevancia los distribuidores, proveedores de postes, el ente regulador y los 

clientes. No se identificó al Patrocinador, fabricantes de equipos, competencia y otros 

departamentos de la empresa como mercadeo. 

 

Los riesgos materializados obedecen a la carencia de procesos de identificación de 

riesgos. La mayoría de los eventos se podían evitar, pero no fueron identificados previamente 

ni se planificó una respuesta de manera proactiva. Tampoco se consideró el riesgo de los 

contratistas en un proyecto. 

 

La empresa presenta un ciclo de vida para los proyectos difuso con fases como la 

aprobación del proyecto el cual debería incluir un análisis de factibilidad para tomar la 

decisión, así como un proceso de priorización de diferentes proyectos. Otra de las fases es el 

diseño de la solución, luego los trámites legales, adquisiciones, ejecución, seguimiento y 

cierre. Será parte de la propuesta identificar y proponer un ciclo de vida de los proyectos. 

 

La empresa presenta altos niveles de poder e influencia por parte del Patrocinador 

(accionistas) y el actual administrador de los proyectos que corresponde al Gerente General 
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quien a su vez es accionista. De igual manera es importante considerar el alto nivel de 

influencia por parte del líder del equipo de proyecto (accionista) y el asesor financiero. 

 

Dado que los proyectos los gestiona el Gerente General, la empresa presenta una 

estructura orientada a proyectos. Si el Director de proyecto no fuese el Gerente General la 

empresa presentaría una estructura funcional. 

 

En el análisis de la situación actual se evidenció que la empresa no cuenta con 

principios, políticas, poderes, procesos, procedimientos y plantillas para la gestión de 

proyectos. 

 

4.2.2 Principios, políticas y poderes para la gestión de proyectos en Cable 

Pacayas. 

 

Se propusieron principios, políticas y poderes considerando la situación actual de la 

empresa, y el Gerente General seleccionó los siguientes principios, políticas y poderes para 

la gestión de proyectos en la empresa Cable Pacayas. Es importante recalcar que esto se basa 

en el diagnóstico propio de la empresa y no siempre serán compartidos los principios, 

políticas y poderes entre organizaciones. 

 

4.2.2.1 Principios. 

 

Se presenta una lista de principios que incluye su descripción, 

 

1. Principio de la proactividad: responsabilidad y libertad de tomar decisiones o 

no tomarlas asumiendo el efecto de las consecuencias. 

 

2. Principio de la humildad: reconocer las debilidades y limitaciones y aceptar 

la colaboración con pensamiento abierto. 
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3. Principio del profesionalismo: hacer las cosas correctas correctamente. 

 

4. Principio de los problemas versus las personas: atacar problemas, no personas. 

 

5. Principio de ganar-ganar: pensar en el beneficio de las partes. 

 

6. Principio de la sinergia: lograr más resultados con menor esfuerzo. 

 

7. Principio de la perseverancia: no desistir en el uso de la metodología. 

 

4.2.2.2 Políticas. 

 

Se presenta una lista de políticas que incluye su descripción, 

 

1. Respetar los principios de gestión de proyectos: todos los involucrados que 

participen de manera activa en las actividades del proyecto y gestión del 

mismo deberán respetar y acatar los principios de gestión de proyectos. El 

Patrocinador y el Director de proyectos serán responsables de verificar el 

cumplimiento. 

 

2. Respetar la metodología: todos los involucrados que participen de manera 

activa en las actividades del proyecto y gestión del mismo deben utilizar la 

metodología sin modificarla. El Patrocinador y el Director de proyectos serán 

responsables de verificar el cumplimiento. 

 

3. Caso de negocio: todo proyecto previo a su aprobación deberá cumplir con el 

documento de caso de negocio. El caso de negocio deberá incluir las 

secciones: estudio del mercado, estudio técnico y soluciones, necesidad de la 

empresa, estudio legal, estudio de impacto ambiental, estudio financiero, 

análisis y evaluación del proyecto. El Patrocinador será responsable de 
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aprobar el caso de negocio y solicitar cualquier aclaración previo a crear el 

acta de constitución del proyecto. 

 

4. Acta de constitución del proyecto: los proyectos a desarrollar se aprobarán 

únicamente mediante un acta de constitución de proyecto firmada por la junta 

directiva (Patrocinador) y el Director de proyecto (responsable). El acta será 

el documento oficial para el administrador de proyecto y el equipo de trabajo 

que les permitirá ejecutar las actividades de gestión y trabajo del proyecto, así 

como el control del presupuesto. El Patrocinador será responsable en reservar 

el presupuesto para el proyecto y facilitarlo al Director de proyecto.  

 

5. Cambios en el proyecto: los cambios solicitados al proyecto serán sometidos 

al proceso de control de cambios. Los cambios no aprobados o en proceso de 

evaluación no deberán ser incorporados al proyecto. El Director de proyecto 

es responsable por velar en el cumplimiento de esta política. 

 

6. Cierre del proyecto: el cierre del proyecto debe incluir la aceptación a 

satisfacción de todos los entregables. Además, incluye toda la documentación 

del proyecto. 

 

7. Cancelación del proyecto: la cancelación del proyecto será por decisión del 

Patrocinador o el Director de proyecto ante la evaluación del proyecto en 

cualquiera de sus fases. 

 

4.2.2.3 Poderes. 

 

Se presenta una lista de poderes que incluye su descripción, 

 

1. Poder sobre el presupuesto: el Director del proyecto tendrá el poder de 

ejecutar el presupuesto conforme lo requiera para realizar las actividades del 

proyecto. 
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2. Poder de cancelar el proyecto: el Director de proyecto tiene el poder de 

cancelar el proyecto de acuerdo con lo indicado en la política 7. 

 

3. Poder ante el personal: el Director de proyecto tiene el poder para adquirir el 

equipo de proyecto y realizar los cambios que considere convenientes para 

cumplir con el proyecto. También podrá contratar actividades de capacitación 

y otras para desarrollar al equipo de proyecto. 

 

4. Poder de aprobación de cambios: el Director de proyecto tiene el poder de 

aprobar cambios en el proyecto de acuerdo al proceso de gestión de cambios. 

 

5. Poder de comunicación: el Director de proyecto tendrá el poder de 

comunicarse con todos los involucrados del proyecto. 

 

6. Poder de aprobación de la respuesta a riesgos: el Director de proyecto tendrá 

el poder de aprobar la ejecución de las contingencias y reservas de gestión 

para dar respuesta a los riesgos identificados y no identificados. 

 

7. Poder para ejecutar las adquisiciones: el Director de proyecto tendrá el poder 

de aprobar la ejecución del presupuesto para realizar las adquisiciones. 

 

 

4.2.3 Nivel de rigor por aplicar a los procesos del modelo para la gestión de 

proyectos en Cable Pacayas. 

 

Según el diagnóstico realizado a la empresa Cable Pacayas se presentan las 

características mostradas en el Cuadro 4-27. La plantilla utilizada se presenta en el Cuadro 

4-8. 
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Cuadro 4-27 Resumen de las características de la empresa Cable Pacayas 

Característica Valor Ubicación de la conclusión 

Tamaño de la empresa Pequeña a punto de 

convertirse en mediana 

Sección 4.2.1.1 

Tamaño de los proyectos Grandes Sección 4.2.1.2.2 

Complejidad de los proyectos Baja Cuadro 4-24 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Por lo anterior en el Cuadro 4-28 se muestra la recomendación del nivel de rigor en 

el uso de los procesos del modelo para la gestión de los proyectos. 

 

Cuadro 4-28 Nivel de rigor en el uso de los procesos del modelo para la gestión de 

proyectos en Cable Pacayas 

Procesos Nivel de rigor 

Entender el proyecto Alto 

Estrategia de gestión Alto 

Identificar y analizar los partícipes Alto 

Sistema de comunicaciones Alto 

Alcance y entregables Alto 

Entregables y responsables Alto 

Planear actividades y desarrollar cronograma de actividades Alto 

Compras y contratos Alto 

Riesgos y plan de respuesta Alto 

Desarrollar el presupuesto Alto 

Ejecución del trabajo Alto 

Monitoreo, control y seguimiento del trabajo Alto 

Monitoreo, control y seguimiento de la gestión del proyecto Alto 

Evaluar avance e informes Alto 

Control de cambios Alto 

Cierre del proyecto Alto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nota: 
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Bajo: Los procesos son opcionales, se pueden desarrollar de manera informal y con 

poco esfuerzo. 

Alto: Los procesos son obligatorios, se deben desarrollar de manera formal y 

considerar la mayor cantidad de detalles. 
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Capítulo 5 Gestión de Proyectos de Telecomunicaciones en Empresas 

MiPyME 

 

La administración de proyectos de telecomunicaciones incluye las mejores prácticas 

en gestión de proyectos (habilidades técnicas) y las habilidades contextuales de conocimiento 

de la industria. 

 

Los procesos de gestión de los partícipes, gestión de las adquisiciones y gestión de 

riesgos toman mayor relevancia en los proyectos de telecomunicaciones. 

 

El modelo 6Ps desarrollado en capítulo 4 será la base para la propuesta del modelo 

de gestión de proyectos de telecomunicaciones. 

 

5.1 Contexto de la Industria de Telecomunicaciones en Costa Rica 

 

La apertura de las telecomunicaciones en 2010 marcó el inicio de una nueva era en la 

industria para Costa Rica. Anteriormente el único proveedor formalmente autorizado para 

ofrecer servicios de internet y teléfono era ICE. 

 

Fue inminente el ingreso de nuevas empresas con cobertura regional como 

Telefónica, Claro, Level 3 y Columbus Networks ahora Cable and Wireless. Pero también se 

presentaron las condiciones para empresarios y emprendedores costarricenses en desarrollar 

su empresa de telecomunicaciones y ofrecer servicios de internet por medio de fibra óptica, 

cable coaxial e inalámbrico tanto en la gran área metropolitana como en las zonas rurales 

donde la oferta de servicios de internet y teléfono por parte del ICE era deficiente o 

inexistente.  
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Se incorporaron al mercado las cooperativas en algunas regiones del país con 

servicios de televisión por cable, internet y telefonía IP. Esto marcó una nueva era para estas 

cooperativas que durante años se desarrollaron únicamente en el sector de la energía. Son los 

casos de: 

- Cooperativa de Electrificación Rural de Alfaro Ruiz R.L (Coopealfaro Ruiz). 

- Cooperativa de Electrificación Rural de Guanacaste; R.L. 

- Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos R.L (Coopelesca R.L) 

- Cooperativa de Electrificación Rural los Santos R.L (Coopesantos R.L) 

 

También la reciente incorporación de la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico 

de Cartago (JASEC) con su red de fibra óptica de tecnología GPON que ofrece servicios de 

internet residencial. 

 

5.1.1 Proyectos de telecomunicaciones. 

 

Los proyectos en telecomunicaciones son una combinación entre proyectos de 

tecnologías de la información, proyectos de construcción, proyectos de electromecánica y 

proyectos de redes.  

 

Los proyectos de tecnologías de la información brindan su aporte en el desarrollo de 

los componentes de sistemas de administración de clientes, facturación, atención al cliente y 

otros para el cumplimiento de requisitos de soporte a la operación. 

 

Los proyectos de construcción por la construcción de infraestructura física como 

ductos, canalizaciones e instalación de postes, construcción de cimientos de torres y 

levantamiento de la torre y construcción de los cuartos de comunicaciones. 

 

Los proyectos de electromecánica por las actividades de tiraje y soporte de cableado 

a largas distancias, energización de equipos e instalación de equipos en cuartos de 

comunicaciones que conlleva al cumplimiento de requisitos a nivel eléctrico y mecánico. 
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Los proyectos de redes brindan su aporte en los sistemas de monitoreo, interconexión 

de equipos y desarrollo de lo necesario para la puesta en marcha del servicio. 

 

Lo anterior marca la pauta para la identificación de las fases del ciclo de vida de los 

proyectos. 

 

La gestión de proyectos de telecomunicaciones presenta rasgos particulares que los 

hace únicos y que se deben considerar para el éxito del proyecto:  

 

 Tipos de servicios a desarrollar: televisión, telefonía, internet, otros servicios 

de valor agregado. 

 Tecnologías utilizadas. 

 Proveedores de servicios: servicio de televisión satelital, servicio de internet, 

interconexión telefónica. 

 Factores ambientales de la industria: legislación existente, competencia, 

oportunidades en zonas rurales. 

 Cadena de valor de la industria. 

 Partícipes de los proyectos. 

 Riesgos. 

 Nuevos servicios desarrollados por proveedores a nivel mundial. 

 

El objetivo principal de los proyectos de telecomunicaciones es crear o mejorar 

servicios que se ofrecen al mercado residencial, empresarial o ambos. Lo cual demanda gran 

cantidad de recursos en infraestructura física, dispositivos electrónicos, recursos humanos y 

otros materiales. Rara vez se desarrollan proyectos para retirar infraestructura, sin embargo, 

es posible que también se presenten. 
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5.1.2 Tipos de servicios que ofrecen las compañías de telecomunicaciones. 

 

Los servicios ofrecidos en telecomunicaciones se clasifican en cuatro tipos: 

 

 Telefonía: es el tradicional servicio telefónico ya sea por tecnología antiguas 

como las centrales conmutadas, tecnologías móviles o telefonía IP. En Costa 

Rica el único operador existente con servicio telefónico tradicional es ICE. 

Según registros de SUTEL la penetración de la telefonía básica tradicional se 

redujo a un 18% para el año 2014, lo cual presenta una tendencia a la baja 

desde la apertura de las telecomunicaciones en 2010, lo cual responde a la 

disponibilidad de mayores opciones de servicios móviles y la telefonía IP. Los 

servicios móviles incrementaron la penetración a 149% en 2014. 

 Internet y transmisión de datos: servicio de internet por diferentes medios de 

transmisión como las redes híbridas fibra-coaxial, inalámbrico y fibra óptica. 

El servicio de transmisión de datos utiliza los medios de transmisión 

mencionados anteriormente y permite la comunicación de dos o más puntos 

de una misma empresa sin utilizar las redes de internet. 

 Televisión: es el servicio de televisión de paga que utiliza principalmente los 

medios de transmisión híbridos fibra-coaxial, satélite y últimamente la 

televisión IP. 

 Servicios de valor agregado: son servicios de valor agregado para los clientes 

como centros de datos, servidores dedicados, servidores virtuales, hospedaje 

de páginas web y correo electrónico y las aplicaciones en la nube. 

 

Para ofrecer los servicios se utilizan tecnologías análogas y digitales, todas las 

tecnologías relacionadas con el protocolo IP. También están presentes las tecnologías 

móviles y fijas. 
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5.1.3 Tipos de proveedores y operadores. 

 

Un proveedor de servicios es la empresa que cuenta con infraestructura propia sobre 

la cual ofrece servicios de telecomunicaciones. 

 

Un operador de servicios es la empresa que comercializa servicios sobre la 

infraestructura física de otro proveedor como por ejemplo los operadores virtuales de 

telefonía móvil como Tuyo. 

 

Los operadores y proveedores se pueden clasificar de acuerdo al tipo de servicio que 

ofrecen. 

 Telefonía: Son empresas que ofrecen el servicio de telefonía ya sea 

convencional, móvil o IP como ICE, Telefónica, Claro, Tigo, Telecable, 

Cable Tica, Call my Way, Vocex, Othos. 

 Internet y transmisión de datos: son empresas que ofrecen el servicio de 

internet, transmisión de datos o ambas. Como ICE, Telefónica, Claro, Tigo, 

Telecable, Cable Tica, Vocex, Wilcasji, REICO, Boomerang Wireless, 

American Data, Netsys, Cable Pacayas, Cable Costa, IBW Comunicaciones 

(JAPI), Level 3, Columbus Networks, Metro Wireless y muchos más. 

 Televisión: son empresas que ofrecen el servicio de televisión ya sea por 

cable, satelital o IP. Como ICE (Cable Visión), Claro, Tigo, Sky, Qualy, 

Telecable, Cable Tica, Cable Pacayas, Cable Costa, Cable Caribe, Cable 

Centro, Cable Suiza, Cable Talamanca, Cable Max, Cablebrus y otros. 

 Combinadas: estas empresas ofrecen más de un servicio y por lo general 

incluyen telefonía, internet y televisión. En este caso se identifican las 

cooperativas mencionadas anteriormente y los proveedores tradicionales 

como ICE, Tigo, Telecable y Cable Tica. 

 

Es importante indicar que los servicios de valor agregado no están regulados bajo las 

leyes actuales. 
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5.1.4 Tipos de proyectos. 

 

Existe un ambiente de alta competencia e innovación entre los proveedores que 

genera proyectos. Algunos ejemplos: 

 

 Desarrollo de nuevos servicios. 

 Incremento de cobertura para ofrecer los servicios en nuevas zonas. 

 Mejorar los servicios actuales. 

o Nuevas características. 

o Mejora de la infraestructura para incrementar la capacidad y/o mejorar 

la calidad. 

o Mejora de los procesos de las operaciones: proyectos de cambio. 

 Implementación de servicios personalizados a los clientes. 

 

Por lo general los proyectos se desarrollan múltiples veces en diferentes zonas y 

presentan similitudes. 

 

5.1.5 Factores ambientales. 

 

Los factores ambientales de la industria ofrecen información relevante sobre el 

comportamiento del mercado de las telecomunicaciones. 

 

La competencia fuerte que se mantiene en el sector provoca constantes cambios en la 

estrategia y metas de las empresas de telecomunicaciones, las cuales deben variar las 

restricciones de los proyectos, desplazar el tiempo de los hitos y un alcance de los proyectos 

en constante cambio para provocar la respuesta requerida ante la competencia. Un ejemplo 

de esto es el adelanto de las fechas de lanzamiento de nuevos productos para estar primero 

que la competencia. 
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En la industria de las telecomunicaciones se mantiene un alto grado de innovación 

para contrarrestar a la competencia por tanto el tiempo de salida al mercado (Time to Market) 

es crítico y es una de las restricciones que comúnmente presentan los proyectos de 

telecomunicaciones. 

 

Adicionalmente las empresas de telecomunicaciones se encuentran en un mercado 

muy dinámico donde los grandes proveedores buscan conquistar por completo y por esto 

realizan alianzas, adquieren compañías más pequeñas en zonas rurales o que atienden a un 

mercado corporativo, así como las reorganizaciones internas y consolidaciones para reducir 

los costos operativos y ser más competitivos. Ejemplo de esto es la adquisición regional de 

Columbus Networks por parte de Cable and Wireless, también la compra de Cable Visión 

por parte del ICE y la reciente compra de la empresa Reico por parte de la empresa Ufinet. 

 

La estandarización es un componente importante de los proyectos de 

telecomunicaciones ya que implica un conocimiento técnico considerable, así como mantener 

una capacitación constante para conocer las nuevas tendencias del mercado y la 

incorporación de nuevos estándares. Lo cual trae al proyecto nuevas tecnologías que facilitan 

el desarrollo de los servicios o que implementan nuevos servicios, lo que significa para el 

proyecto considerar la curva de aprendizaje sobre esa nueva tecnología. 

 

5.1.5.1 Cadena de valor de la industria. 

 

La cadena de valor de la industria es un insumo importante para identificar los 

partícipes del proyecto. En la Figura 2-9 se muestra la cadena de valor de la industria de los 

servicios de telecomunicaciones propuesta por Desmond (2004). En la Figura 5-1 se muestra 

la cadena de valor a considerar en los proyectos de telecomunicaciones. 
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Figura 5-1 Cadena de valor de la industria a utilizar para los proyectos de 

telecomunicaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.5.2 Partícipes de los proyectos. 

 

Los proyectos de telecomunicaciones presentan gran cantidad de partícipes con 

diferentes objetivos, niveles de tolerancia al riesgo, poder, interés e influencia. Estos 

interesados se clasifican en: 

 

 Fabricantes de equipo o programas de cómputo. 

 Distribuidores de equipos los cuales pueden regionales o locales. 

 Proveedores de servicios como internet y televisión satelital para la toma de 

la señal. 

 Otros proveedores (competencia). 

 Contratistas. 

 Recursos humanos de la misma empresa. 

 Gobierno. 

Fabricantes de 
equipo o programas

Distribuidores

Proveedores 
mayoristas

Proveedor 
minorista

Cliente final
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 Clientes. 

 Usuario final 

 Comunidades. 

 

5.1.5.3 Riesgos. 

 

Algunos interesados pueden generar riesgos en los proyectos y dependencia al largo 

plazo, por lo que es importante gestionarlos en el proyecto y en la fase de operación y 

mantenimiento. La fase de operación y mantenimiento si bien está fuera del alcance de este 

documento es importante mencionar para garantizar el éxito del proyecto en el futuro. 

 

Los fabricantes agregan riesgos a los proyectos debido a la dependencia generada al 

utilizar una tecnología propietaria. El cambio de tecnología es frecuente y por tanto obliga a 

los proveedores de servicios actualizar sus equipos provocando incompatibilidad con equipos 

antiguos y la infraestructura actual, lo que genera altos costos en la operación. Estos cambios 

son de obligatorios ya que un equipo descontinuado no tiene soporte por el fabricante. 

 

Los distribuidores venden sistemas de facturación, productos para redes inalámbricas, 

productos para redes de televisión por cable, productos ópticos entre otros. Pueden generar 

alto impacto en el proyecto debido a eventos como la indisponibilidad de equipos, atrasos en 

el transporte, atrasos por falta de liquidez del distribuidor, atrasos por espera en la aprobación 

de un crédito, errores en la solicitud al fabricante y otros. Los distribuidores pueden ser 

locales o internacionales, de un producto específico o múltiples productos y pueden ser 

exclusivos para la región. 

 

Los proveedores mayoristas son empresas muy grandes que disponen de los 

productos y servicios que son la clave para los proveedores minoristas. Por ejemplo, 

proveedores de telefonía internacional, internet, televisión satelital y otros servicios de valor 

agregado. Los proveedores mayoristas agregan alto riesgo a los proyectos y operaciones 

debido a fallos en el servicio, negación de venta del servicio, barreras de entrada muy altas y 
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competencia ya que algunos proveedores mayoristas también venden servicios de manera 

directa a usuarios finales adoptando la figura de proveedores minoristas en el país. 

 

Algunos proveedores como Claro, Telefónica, ICE, Tigo, Telecable y Cable Tica se 

han convertido también en proveedores mayoristas vendiendo sus servicios a otros 

proveedores minoristas más pequeños. Lo cual agrega un alto riesgo a los proyectos de los 

proveedores minoristas quienes en la mayoría de los casos son empresas tipo MiPyME que 

adquieren servicios de proveedores mayoristas que podrían tener presencia en la zona y por 

ende se está revelando parte de la estrategia, así como el comportamiento en el uso del 

servicio por parte del cliente final. 

 

Los clientes también generan riesgo porque cada día exigen más capacidad de internet 

a un precio menor, pueden cambiar a otro proveedor de acuerdo con las condiciones, pueden 

cancelar el servicio por liquidez o quiebra y otros riesgos de carácter informático como 

accesos indebidos, tratar de vulnerar el sistema y ataques a otros clientes.  

 

Los servicios de telecomunicaciones requieren la instalación de un equipo en las 

premisas del cliente y al finalizar el contrato el operador debería lograr la recuperación de 

ese equipo en los casos que sea arrendado al cliente, pero esto no siempre es posible lo cual 

genera pérdidas económicas. 

 

5.1.6 Nuevos servicios desarrollados por proveedores a nivel mundial. 

 

Como se mencionó anteriormente la innovación es crucial para las empresas del 

sector de las telecomunicaciones. La creación de nuevos servicios para incrementar los 

ingresos son parte del día a día y generar dependencia en los clientes finales para mantener 

el tiempo de estancia del cliente. 
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Nuevos servicios que se desarrollan actualmente incluyen: 

 

 Servicios de contenido multimedia: noticias, deportes, música, fotos, sonidos, 

información económica y otros. 

 Servicios gratuitos patrocinados por la publicidad. 

 Servicios de seguridad en el hogar: monitoreo e instalación de cámaras. 

 Servicios para ubicar facilidades cercanas: ubicación de restaurantes, cines, 

gasolineras y otros. 

 Servicios de salas de reuniones virtuales por medio de video conferencia y 

sistemas de colaboración. 

 Servicios de valor agregado: ofrecidos por terceros a través de la plataforma 

de los proveedores y operadores. Por ejemplo, servicios de localización de 

vehículos y personas. 

 Servicio de centro de datos para ubicación física de los servidores del cliente 

como sitio principal o redundante. 

 Aplicaciones empresariales en la nube. 

 Servicios de seguridad informática. 

 Aprovisionamiento de redes de datos conocidos como servicios 

administrados. 

 

El contenido multimedia como noticias, deportes, música y otros entregados por 

medio de aplicaciones móviles. Por lo general estos servicios no tienen costo para el usuario 

final, pero incorporan la publicidad para generar el ingreso económico para el proveedor. 

 

Los servicios gratuitos patrocinados por la publicidad en autobuses con servicio de 

internet que obligan al usuario ver publicidad antes de hacer uso del servicio. 

 

Los servicios de seguridad tienen como objetivo incrementar la cantidad de clientes 

de la red del proveedor, incrementar la velocidad y generar dependencia. 
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Los servicios para ubicar facilidades cercanas permiten a los operadores atraer más 

clientes a sus redes. 

 

A nivel empresarial la incorporación de servicios de colaboración y conferencia 

permite incrementar los niveles de uso de las redes de datos y disminuir el costo telefónico 

convencional o móvil para las empresas que contratan estos servicios. 

 

Adicionalmente se debe considerar servicios de valor agregado ofrecidos por terceros 

a través de la plataforma de los proveedores de telecomunicaciones lo cual provoca el 

incremento de los niveles de uso de las redes de datos y por ende la necesidad de incrementar 

la velocidad de los servicios que contratan los usuarios finales. Lo anterior provoca 

incremento en los ingresos de los proveedores y operadores de servicios de 

telecomunicaciones. 

 

5.2 Modelo de Gestión de Proyectos de Telecomunicaciones para MiPyME 

 

Se propone un modelo de gestión de proyectos de telecomunicaciones el cual toma 

como base el modelo 6Ps que se explica en la sección 4.1. Véase la Figura 5-2. 

 

 

Figura 5-2 Modelo de gestión de proyectos de telecomunicaciones para MiPyME 

Fuente: Elaboración propia 

Modelo 6Ps

Contexto de 
telecomunicaciones

Modelo 6Ps para 
telecomunicaciones 

en MiPyME
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5.2.1 Aplicación de los procesos, procedimientos y plantillas del modelo 6Ps 

en la gestión de proyectos de telecomunicaciones para MiPyME. 

 

El modelo 6Ps (véase la sección 4.1.4) aplica a la gestión de proyectos de 

telecomunicaciones desarrollados en empresas tipo MiPyME, lo cual es el enfoque de este 

documento. 

 

Los principios bajos los cuales se desarrolló el modelo 6Ps se mantienen, por tanto, 

se pueden aplicar los mismos procesos en la gestión de proyectos de telecomunicaciones 

desarrollados en las empresas tipo MiPyME con la aclaración que se deben adecuar estos 

procesos al contexto de la industria. 

 

Para los procesos: identificar y analizar los partícipes, entregables y responsables, 

compras y contratos, riesgos y plan de respuesta y monitoreo, control y seguimiento de la 

gestión del proyecto; el nivel de rigor aplicado al desarrollo de los documentos debe ser alto 

de acuerdo con lo explicado en la sección 5.1 (Contexto de la industria de telecomunicaciones 

en Costa Rica). 

 

 

5.2.2 Roles y responsabilidades. 

 

Los siguientes roles y responsabilidades describen las personas, actividades y sus 

obligaciones para aplicar el modelo de gestión de proyectos de telecomunicaciones para 

MiPyME. 

 

En el  

Cuadro 5-1 se describen las actividades a ejecutar para la aplicación del modelo. 
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Cuadro 5-1 Matriz de descripción de las actividades para la aplicación del modelo 

de gestión de proyectos de telecomunicaciones 

Actividad Descripción 

Identificar las brechas en 

gestión de proyectos. 

Es la identificación de las brechas en gestión de proyectos. 

Identificar el tipo de 

proveedor u operador. 

Es la identificación del tipo de proveedor u operador de acuerdo al servicio 

que prestará. 

Identificar los servicios a 

desarrollar en los proyectos. 

Es la identificación de los servicios que la empresa desarrollará haciendo uso 

de la metodología. 

Identificar el tipo de proyecto, 

el ciclo de vida del producto y 

el ciclo de vida del proyecto. 

Es la identificación del tipo de proyectos, ciclo de vida del producto y ciclo 

de vida del proyecto. 

Definir el nivel de rigurosidad 

por aplicar a los procesos. 

Es la definición del nivel de rigurosidad que se aplicará en la creación de los 

documentos indicados por los procesos. 

Verificar el uso de la 

metodología. 

Es la verificación del uso de la metodología y el cumplimiento de todas sus 

partes por parte del equipo de proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el Cuadro 4-2 se describen los roles para la aplicación del modelo de gestión de 

proyectos de telecomunicaciones ya que son los mismos utilizados en la aplicación del 

modelo 6Ps. 

 

En el Cuadro 5-2 se asignan los roles y responsabilidades a los involucrados en la 

aplicación del modelo de gestión de proyectos de telecomunicaciones. La plantilla utilizada 

se presenta en el cuadro E-2. 
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Cuadro 5-2 Matriz de roles y responsabilidades para el uso del modelo de gestión de 

proyectos de telecomunicaciones 

Actividad / Rol Evaluador Alta 

dirección 

Director de 

proyectos 

Equipo de 

proyectos 

Identificar las brechas en gestión de proyectos. R, A C C C 

Identificar el tipo de proveedor u operador. C, I C, I R, A I 

Identificar los servicios a desarrollar en los proyectos. C, I C, I R, A I 

Identificar el tipo de proyecto, el ciclo de vida del 

producto y el ciclo de vida del proyecto. 

C, I I R, A I 

Definir el nivel de rigurosidad por aplicar a los 

procesos. 

R, A I C I 

Verificar el uso de la metodología.  I R, A C 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Nomenclatura para la designación de responsabilidades: 

R – Responsable 

A – Rinde cuentas 

C – Consultado 

I – Informado 

 

5.2.3 Listado maestro de plantillas. 

 

En el Cuadro 4-4 se presenta el listado maestro de plantillas ya que se utilizarán las 

mismas plantillas del modelo 6Ps. 

 

5.2.4 Ciclos de vida. 

Se definen tres tipos de ciclo de vida: 

 

 Ciclo de vida del producto. 

 Ciclo de vida del proyecto. 

 Ciclo de vida de la gestión de proyectos. 
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El ciclo de vida del producto corresponde a las fases de vida del producto o servicio, 

iniciando con fases gestionadas con proyectos y luego fases gestionadas con procesos 

relacionados a la operación. 

 

El ciclo de vida del proyecto son las fases necesarias para desarrollar el producto o 

servicio. 

 

El ciclo de vida de la gestión de proyectos son las fases a utilizar para la 

administración del proyecto o una de sus fases. 

 

5.2.4.1 Ciclo de vida de los servicios de internet y televisión por cable. 

 

Para los servicios de internet y televisión por cable se identificó el ciclo de vida 

mostrado en la Figura 5-3. 

 

Figura 5-3 Ciclo de vida de los servicios de internet y televisión por cable. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los productos de telecomunicaciones a diferencia de otros se han convertido en 

necesidades básicas de las personas, han dejado de ser lujosos y por tanto el retiro del servicio 

es a muy largo plazo, pero puede ser acelerado por efecto de la competencia. De esta manera 

la innovación, crecimiento de la infraestructura para incrementar la cobertura y cambios en 

los servicios es fundamental para la sobrevivencia de la empresa. 

 

5.2.4.2 Ciclo de vida de proyectos de incremento de la capacidad de la 

infraestructura de telecomunicaciones. 

 

Para proyectos de incremento de la capacidad de la infraestructura de 

telecomunicaciones se identificó el ciclo de vida mostrado en la Figura 5-4. 

 

 

Figura 5-4 Ciclo de vida de proyectos de incremento de la capacidad de la 

infraestructura de telecomunicaciones 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.4.3 Ciclo de vida de la gestión de proyectos. 

 

Este método utiliza el ciclo de vida de gestión de proyectos mostrado en la Figura 

4-3. 

 

5.2.5 Aplicación del modelo. 

 

La aplicación del modelo de gestión de proyectos de telecomunicaciones se divide en 

cinco pasos: 

 

 Paso 1: Identificar las brechas en gestión de proyectos. 

 Paso 2: Identificar el tipo de proveedor u operador. 

 Paso 3: Identificar los servicios a desarrollar en los proyectos. 

 Paso 4: Identificar el tipo de proyecto, ciclo de vida del producto y ciclo de 

vida del proyecto. 

 Paso 5: Definir el nivel de rigurosidad por aplicar a los procesos. 

 

En la Figura 5-5 se muestra el diagrama de flujo del procedimiento para aplicar el 

modelo de administración de proyectos de telecomunicaciones en empresas MiPyME. 
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Figura 5-5 Diagrama de flujo del procedimiento para aplicar el modelo de 

administración de proyectos de telecomunicaciones para MiPyME 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.5.1 Paso 1: Identificar las brechas en gestión de proyectos. 

 

Las mejores prácticas de gestión de proyectos definidas en los estándares consultados, 

principalmente el PMBoK®, la guía práctica de análisis de negocio Business Analysis for 

practitioners y lo expuesto por Desmond (2004) son la base del cuestionario para identificar 

las brechas en gestión de proyectos de telecomunicaciones. 

 

En el apéndice G se presenta el cuestionario con 48 preguntas asociadas a las mejores 

prácticas de gestión de proyectos en empresas del sector telecomunicaciones. 
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En el apéndice H se presenta la matriz con 54 brechas para el análisis. Las brechas 

consideran la gestión profesional de proyectos de telecomunicaciones y no el tamaño de la 

empresa. 

 

La situación de la empresa puede variar en cada brecha y se pueden obtener las 

siguientes respuestas: 

 

 La empresa si cumple con la mejor práctica, la documenta y lo puede 

demostrar. 

 La empresa realiza la mejor práctica de manera informal, sin documentación. 

 La empresa no realiza la mejor práctica. 

 

5.2.5.2 Paso 2: Identificar el tipo de proveedor u operador. 

 

La clasificación del tipo de proveedor u operador será con base en lo expuesto en la 

sección 5.1.3. 

 

5.2.5.3 Paso 3: Identificar los servicios a desarrollar en los proyectos. 

 

La clasificación de los servicios será con base en lo expuesto en la sección 5.1.2. 

 

5.2.5.4 Paso 4: Identificar el tipo de proyecto, el ciclo de vida del producto y el 

ciclo de vida del proyecto. 

 

Los tipos de proyecto será con base en lo expuesto en la sección 5.1.4. 

 

El ciclo de vida del producto o servicio, así como el ciclo de vida del proyecto deben 

ser identificados de acuerdo con los productos y proyectos que tiene la empresa. 
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5.2.5.5 Paso 5: Definir el nivel de rigurosidad por aplicar a los procesos. 

 

El nivel de rigurosidad por aplicar a los procesos dependerá de los siguientes factores: 

 

- Brechas de la MiPyME en gestión de proyectos. 

- Tipo de proveedor u operador. 

- Servicios que desarrollará la empresa mediante la gestión de proyectos 

aplicando la metodología. 

- Tipo de proyectos, ciclo de vida del producto y ciclo de vida del proyecto. 

 

No es el mismo nivel de rigor en el uso de los procesos que dará un proveedor versus 

un operador. 

 

En el apéndice PL (Plantilla PL-40) se presenta la plantilla a utilizar para definir los 

niveles de rigor por aplicar a los procesos de gestión de proyectos de telecomunicaciones en 

empresas MiPyME. 

 

5.3 Metodología de Gestión de Proyectos de Telecomunicaciones en Cable 

Pacayas 

 

Como se mencionó en la sección 4.2, Cable Pacayas es un proveedor de servicios de 

internet y televisión por cable al cual se aplica el modelo de gestión de proyectos de 

telecomunicaciones para crear la metodología de gestión de proyectos de incremento de la 

capacidad en la infraestructura de telecomunicaciones de la empresa. Véase la Figura 5-7. 
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Figura 5-6 Metodología de gestión de proyectos de incremento de la capacidad en la 

infraestructura de telecomunicaciones de Cable Pacayas 

Fuente: Elaboración propia 

 

La propuesta de metodología incluye el modelo base para la gestión de proyectos de 

telecomunicaciones y adicionalmente: 

 

 Considera las brechas en gestión de proyectos en la empresa Cable Pacayas. 

Por ejemplo, la empresa inicia la ejecución de los proyectos sin planificar. 

 Se determina el tipo de proveedor ya que los interesados en los proyectos 

varían para un proveedor combinado con respecto a un proveedor de un 

servicio único. 
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 Se identifican los servicios a desarrollar por medio de proyectos. 

 Se identifican los tipos de proyectos para los cuales aplicará la metodología. 

 Se define el ciclo de vida del producto y el ciclo de vida del proyecto. Esto es 

diferente para cada proveedor. 

 Con base en el análisis de todos los criterios anteriores se define el nivel de 

rigurosidad aplicado a los procesos del modelo base. 

 

5.3.1 Brechas en Administración de Proyectos de Telecomunicaciones de la 

empresa Cable Pacayas. 

 

En el Cuadro 5-3 se observa que 42 de las 54 mejores prácticas no se realizan por 

completo en la empresa Cable Pacayas y 12 mejores prácticas las realiza de manera informal 

sin documentación o documento verificable del cumplimiento. La plantilla utilizada se 

muestra en el cuadro H-1. 

 

De acuerdo con la evaluación aplicada a los sujetos de información se observa que la 

empresa ha desarrollado informalmente y de forma incompleta las áreas de conocimiento de 

gestión de la integración, gestión del alcance, gestión del tiempo, gestión del costo y gestión 

de las adquisiciones. 

 

Otras áreas de conocimiento como la gestión de los interesados, gestión de la calidad, 

gestión de los recursos humanos, gestión de las comunicaciones y gestión de los riesgos no 

las ha desarrollado en su totalidad.  
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Cuadro 5-3 Situación actual y situación deseada en la gestión de proyectos de 

telecomunicaciones de la empresa Cable Pacayas. 

Mejor práctica según la industria Situación actual 

de Cable 

Pacayas 

Lista de brechas – Situación deseada 

Crea un ciclo de vida del producto. NO Crear diagrama con el ciclo de vida del 

producto y el proyecto. 

Desarrolla el Acta de Constitución del 

Proyecto y aprueba el proyecto. 

NO Proceso y plantilla para crear Acta de 

Constitución del proyecto. 

Crea enunciado del trabajo, caso de 

negocio y acuerdos. 

NO Proceso y plantilla para crear enunciado 

del trabajo. 

Identifica los interesados del proyecto. NO Proceso para identificar interesados. 

Crea un registro de interesados. NO Plantilla de registro de interesados. 

Dirige y gestiona el trabajo del proyecto 

de acuerdo al plan. 

NO Proceso para dirigir y gestionar el trabajo 

del proyecto. 

Considera los factores ambientales y los 

activos de los procesos de la empresa. 

NO Crear lista de chequeo para verificar 

factores ambientales y activos de los 

procesos de la empresa. 

Planifica la gestión del alcance del 

proyecto. 

NO Proceso y plantilla para la planificación de 

la gestión del alcance. 

Recopila los requisitos del proyecto. NO Proceso y plantilla para recopilar 

requisitos. 

Define el alcance. INFORMAL Proceso y plantilla para definir el alcance. 

Crea la estructura de desglose del trabajo 

EDT. 

NO Proceso para crear EDT. 

Planifica la gestión del cronograma. NO Proceso y plantilla para planificar la 

gestión del cronograma. 

Define las actividades del proyecto. INFORMAL Proceso y plantilla para definir actividades. 

Secuencia las actividades. NO Proceso y plantilla para secuenciar 

actividades. 

Estima los recursos de las actividades. INFORMAL Proceso y plantilla para definir recursos de 

las actividades. 

Estima la duración de las actividades. INFORMAL Proceso para estimar la duración de las 

actividades. 

Desarrolla el cronograma. INFORMAL Proceso y plantilla para desarrollar el 

cronograma. 

Desarrolla calendario de recursos. INFORMAL Proceso y plantilla para desarrollar 

calendario de recursos. 

Planifica la gestión de los costos. INFORMAL Proceso y plantilla para planificar la 

gestión del costo. 

Estima los costos. INFORMAL Proceso y plantilla para estimación de 

costos. 

Determina el presupuesto. NO Proceso y plantilla para generar 

presupuesto. 

Planifica la gestión de la calidad. NO Proceso y plantilla para planificar la 

gestión de la calidad. 

Planifica la gestión de los recursos 

humanos. 

NO Proceso y plantilla para planificar la 

gestión de los recursos humanos. 

Planifica la gestión de las 

comunicaciones. 

NO Proceso y plantilla para planificar la 

gestión de las comunicaciones. 

Planifica la gestión de los riesgos. 

NO 

Proceso y plantilla para planificar la 

gestión de los riesgos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 5-3 Situación actual y situación deseada en la gestión de proyectos de 

telecomunicaciones de la empresa Cable Pacayas (continuación) 

Mejor práctica según la industria Situación actual 

de Cable 

Pacayas 

Lista de brechas - Situación deseada 

Identifica los riesgos. 

NO 

Proceso y plantilla para identificar los 

riesgos. 

Realiza un análisis cualitativo de los 

riesgos. NO 

Proceso y plantilla para realizar análisis 

cualitativo de los riesgos. 

Realiza un análisis cuantitativo de los 

riesgos. NO 

Proceso y plantilla para realizar análisis 

cuantitativo de los riesgos. 

Planifica la respuesta a los riesgos. 

NO 

Proceso y plantilla para desarrollar 

respuesta a los riesgos. 

Planifica la gestión de las adquisiciones. 

INFORMAL 

Proceso y plantilla para planificar la 

gestión de las adquisiciones. 

Define criterios de selección de 

proveedores. INFORMAL 

Proceso y plantilla para selección de 

proveedores. 

Planifica la gestión de los interesados. 

NO 

Proceso y plantilla para planificar la 

gestión de los interesados. 

Asegura la calidad del producto. NO Proceso para aseguramiento de la calidad. 

Contrata el equipo del proyecto. 

NO 

Proceso para adquirir el equipo del 

proyecto. 

Desarrolla el equipo del proyecto. 

NO 

Proceso para desarrollo del equipo del 

proyecto. 

Dirige el equipo del proyecto. NO Proceso para dirigir el equipo del proyecto. 

Gestiona las comunicaciones. 

NO 

Proceso para gestión de las 

comunicaciones. 

Realiza las adquisiciones. NO Proceso para adquirir las adquisiciones. 

Gestiona la participación de los 

interesados. NO 

Proceso de gestión de la participación de 

los interesados. 

Monitorea y controla el trabajo del 

proyecto. INFORMAL 

Proceso para monitoreo y control del 

trabajo del proyecto. 

Controla los cambios en el proyecto 

mediante un control integrado de cambios. NO 

Proceso y plantilla para control integrado 

de cambios. 

Utiliza solicitudes de cambio. NO Plantilla de solicitud de cambios. 

Valida el alcance. NO Proceso para validad el alcance. 

Controla el alcance. NO Proceso para controlar el alcance. 

Controla el cronograma. NO Proceso para controlar el cronograma. 

Controla los costos. NO Proceso para controlar los costos. 

Controla la calidad verificando el 

seguimiento del plan. NO 

Proceso para controlar la calidad. 

Controla las comunicaciones. NO Proceso para controlar las comunicaciones. 

Controla los riesgos. NO Proceso para controlar los riesgos. 

Controla las adquisiciones. NO Proceso para controlar las adquisiciones. 

Controla la participación de los 

interesados. NO 

Proceso para controlar la participación de 

los interesados. 

Cierra formalmente el proyecto o fase. 

NO 

Proceso y plantilla para cierre formal de los 

proyectos. 

Cierra formalmente los contratos y 

adquisiciones. NO 

Proceso para cierre formal de contratos y 

adquisiciones. 

Fuente: Elaboración propia 
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La situación deseada a nivel global de toda la gestión es cumplir con la triple 

restricción de los proyectos lo que conlleva a una serie de beneficios como el incremento en 

el éxito de los proyectos, disminución de costos y mejora de procesos. 

 

No se debe perder la perspectiva del tamaño de la empresa y su inexperiencia en 

gestión profesional de proyectos, por lo que si bien es cierto la lista de brechas es amplia, el 

nivel de rigor en el desarrollo de los documentos de cada proceso en la metodología no debe 

ser exhaustivo sino mantener su característica de simple y además se debe incorporar la 

gobernabilidad para vencer la inercia e iniciar con la gestión de proyectos de manera 

profesional y basada en un proceso de mejora continua. 

 

La gestión de proyectos en telecomunicaciones requiere alto conocimiento de la 

industria y el mercado, a su vez los procesos: identificar y analizar los partícipes, entregables 

y responsables, compras y contratos, riesgos y plan de respuesta y monitoreo, control y 

seguimiento de la gestión del proyecto, tienen alta relevancia en la mayoría de los proyectos, 

pero el nivel de detalle en la planificación dependerá del tamaño del proyecto. 

 

La situación actual apunta que no existen principios, políticas, poderes, procesos, 

procedimientos y plantillas para la gestión de proyectos de telecomunicaciones. La situación 

deseada es cumplir la triple restricción en los proyectos mediante la aplicación de la 

metodología profesional de gestión de proyectos que incluye principios, políticas, poderes, 

procesos, procedimientos y plantillas. 

 

5.3.2 Tipo de proveedor. 

 

Cable Pacayas es un proveedor de servicios combinado al brindar a sus clientes el 

servicio de internet y el servicio de televisión por cable. 
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5.3.3 Servicios a desarrollar en los proyectos. 

 

La empresa Cable Pacayas brinda servicios de internet y televisión por cable. Estos 

servicios deben cumplir con la ley de telecomunicaciones y reglamentos, por lo que 

mensualmente la empresa debe enviar reportes al ente regulador SUTEL para la verificación 

del cumplimiento. 

 

5.3.4 Tipo de proyectos a los cuales se aplicará la metodología. 

 

Los proyectos que se gestionarán con esta metodología incluyen: 

 

 Proyectos de incremento de la cobertura para ofrecer los servicios a nuevas 

zonas. 

 Proyectos de incremento de la capacidad de la infraestructura actual para 

incrementar la capacidad y/o mejorar la calidad de los servicios. 

 

5.3.5 Ciclo de vida de los servicios de internet y televisión por cable. 

 

Para los servicios de internet y televisión por cable se identificó el ciclo de vida 

mostrado en la Figura 5-7. 
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Figura 5-7 Ciclo de vida de los servicios de internet y televisión por cable en Cable 

Pacayas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

5.3.6 Ciclo de vida de los proyectos de incremento de la cobertura y proyectos 

de incremento de la capacidad de la infraestructura. 

 

Para los proyectos de incremento de cobertura y los proyectos de incremento de la 

capacidad de la infraestructura se identificó el ciclo de vida mostrado en la Figura 5-8. 
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Figura 5-8 Ciclo de vida para los proyectos de incremento de cobertura e 

incremento de la capacidad de la infraestructura de telecomunicaciones de Cable Pacayas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3.7 Nivel de rigor por aplicar a los procesos del modelo de gestión de 

proyectos de telecomunicaciones en Cable Pacayas. 

 

De acuerdo al diagnóstico realizado a la empresa Cable Pacayas. En el Cuadro 5-4 se 

muestra el nivel de rigor por aplicar a cada proceso. 

 

Como ya se ha mencionado el ambiente en el cual se desarrollan los proyectos de 

telecomunicaciones es muy competitivo, requiere de gestión de proveedores y esfuerzo en la 

gestión de riesgos. Por lo anterior, se requiere un nivel de rigor alto por aplicar a los procesos 

del modelo.   
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Cuadro 5-4 Nivel de rigor por aplicar a los procesos del modelo de gestión de 

proyectos de telecomunicaciones en Cable Pacayas 

Procesos Nivel de rigor 

Entender el proyecto Alto 

Estrategia de gestión Alto 

Identificar y analizar los partícipes Alto 

Sistema de comunicaciones Alto 

Alcance y entregables Alto 

Entregables y responsables Alto 

Planear actividades y desarrollar cronograma de actividades Alto 

Compras y contratos Alto 

Riesgos y plan de respuesta Alto 

Desarrollar el presupuesto Alto 

Ejecución del trabajo Alto 

Monitoreo, control y seguimiento del trabajo Alto 

Monitoreo, control y seguimiento de la gestión del proyecto Alto 

Evaluar avance e informes Alto 

Control de cambios Alto 

Cierre del proyecto Alto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Notas: 

Bajo: Los procesos son opcionales, se pueden desarrollar de manera informal y con 

poco esfuerzo. 

Alto: Los procesos son obligatorios, se deben desarrollar de manera formal y 

considerar la mayor cantidad de detalles. 

 

5.3.8 Propuesta de fases del proyecto para la implementación de la propuesta. 

 

Como se mencionó en la sección 1.5 el proyecto final de graduación no incluye la 

implementación de la propuesta de metodología de administración de proyectos de 
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incremento de la capacidad en la infraestructura de telecomunicaciones de la empresa Cable 

Pacayas. Sin embargo, se propone realizar la implementación mediante un proyecto. 

 

Según la información del Cuadro 4-28 y el Cuadro 5-4 se determina que el nivel de 

rigor necesario por aplicar a los procesos del modelo de gestión de proyectos de 

telecomunicaciones en Cable Pacayas, es alto. 

 

Lo anterior significa que las plantillas son obligatorias, se deben desarrollar de 

manera formal y considerar la mayor cantidad de detalles. No obstante, considerando que la 

empresa Cable Pacayas no tiene conocimiento en gestión profesional de proyectos, se 

propone una implementación por fases mediante un proyecto. 

 

En la Figura 5-9 se muestran las fases propuestas para la implementación de la 

metodología. 

 

 

Figura 5-9 Fases propuestas para la implementación de la metodología propuesta 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para cada fase se proponen procesos y plantillas a desarrollar lo cual se detalla en el 

Cuadro 5-5. Cada fase es acumulativa para llevar a la empresa al nivel requerido de gestión 

de los proyectos. 

Introducción

Básica

Intermedia

Avanzada

Profundizaci
ón

Mejora



 

 

 198 

Cuadro 5-5 Listado de procesos y plantillas a utilizar en cada fase del proyecto de 

implementación 

Fase del 

proyecto de 

implementación 

Proceso Plantillas obligatorias a desarrollar 

Introducción 

Entender el proyecto 
Plantilla PL-01: Acta de constitución del proyecto  

Plantilla PL-02: Acta de reunión  

Estrategia de gestión 

Plantilla PL-03: Estructura genérica con definición de 

procesos y plantillas a utilizar para la gestión del proyecto  

Plantilla PL-04: Plantilla de lección aprendida 

Básica 

Identificar y analizar los 

partícipes 

Plantilla PL-08: Registro de partícipes  

Plantilla PL-09: Matriz para análisis de brechas de 

partícipes  

Plantilla PL-10: Registro de estrategias de gestión de los 

partícipes  

Sistema de 

comunicaciones 

Plantilla PL-11: Matriz del sistema de comunicaciones  

Plantilla PL-12: Matriz para aseguramiento de las 

comunicaciones  

Intermedia 
Alcance y entregables 

Plantilla PL-13: Matriz de requerimientos y productos del 

proyecto  

Plantilla PL-14: Matriz con categorías para la clasificación 

de los requisitos  

Plantilla PL-15: Registro de requisitos y métricas de 

calidad  

Plantilla PL-16: Ciclo de vida del proyecto  

Plantilla PL-17: Enunciado del alcance del proyecto  

Plantilla PL-18: Diagrama de estructura de desglose de 

trabajo (EDT)  

Entregables y responsables Plantilla PL-19: Matriz de entregables y responsables  

Avanzada 

Planear actividades y 

desarrollar cronograma de 

actividades 

Plantilla PL-20: Calendario de recursos disponibles y 

habilidades de los recursos  

Plantilla PL-21: Registro de actividades y atributos de las 

actividades 

Plantilla PL-22: Cálculo de PERT 

Plantilla PL-23: Diagrama de red del proyecto 

Plantilla PL-24: Diagrama de Gantt del proyecto 

Compras y contratos Plantilla PL-25: Registro de compras y contratos 

Plantilla PL-26: Documento de compra o contratación 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 5-5 Listado de procesos y plantillas a utilizar en cada fase del proyecto de 

implementación (continuación) 

Fase del 

proyecto de 

implementación 

Proceso Descripción 

Profundización 

Riesgos y plan de 

respuesta 

Plantilla PL-27: Categorías de riesgos 

Plantilla PL-28: Matriz de escalas para riesgos 

Plantilla PL-29: Registro de riesgos y plan de respuesta 

Plantilla PL-30: Matriz de estrategias de respuesta a 

riesgos 

Plantilla PL-31: Matriz de agrupación de riesgos 

Desarrollar el presupuesto 

Plantilla PL-32: Diagrama de estructura de desglose del 

costo (EDC) 

Plantilla PL-33: Cronograma de desembolsos 

Plantilla PL-34: Presupuesto del proyecto 

Mejora 

Estrategia de gestión 

Plantilla PL-05: Plan para el aseguramiento de la calidad 

en la gestión del proyecto  

Plantilla PL-06: Plan para el control de la calidad del 

proyecto  

Plantilla PL-07: Plantilla para lista de chequeo  

Monitoreo, control y 

seguimiento de la gestión 

del proyecto 

Plantilla PL-35: Plantilla de auditoría 

Evaluar avance e informes 

Plantilla PL-36: Matriz de comparación para monitorear 

avance 

Plantilla PL-37: Informe de avance y rendimiento 

Control de cambios Plantilla PL-38: Solicitud de cambio 

Cierre del proyecto Plantilla PL-39: Acta de cierre del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.9 Riesgos en los proyectos que desarrolla Cable Pacayas 

 

Considerando el contexto de las telecomunicaciones existen riesgos en los proyectos 

que desarrolla la empresa Cable Pacayas. A continuación, se enumeran: 

 

- Por causa del atraso del proveedor o distribuidor en la entrega de equipos y/o 

herramientas de televisión o internet, se puede presentar incumplimiento en el 

tiempo de finalización del proyecto, provocando atraso y pérdida económica 

por incursión tarde al mercado. 

- Por causa de no obtener permisos de uso de postes, se puede presentar el 

riesgo de cancelar el proyecto, provocando indisponibilidad del servicio a los 

clientes. 
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- Por causa de incumplimiento de la legislación de telecomunicaciones, se 

puede presentar el riesgo de cancelar el proyecto, provocando pérdidas 

económicas para la empresa. 

- Por causa de condiciones ambientales adversas como la lluvia, se puede 

presentar el riesgo de detener el proyecto, provocando atraso en el proyecto. 

- Por causa de daño o sobrecarga en los postes, se puede presentar el riesgo que 

el ICE o JASEC no aprueben los permisos de instalación hasta la corrección 

de los problemas, provocando la cancelación o atraso del proyecto. 

- Por causa de no inspección de la obra, se puede presentar el riesgo de 

incumplimiento de las normas técnicas de instalación, provocando atraso, 

sanciones por parte del ICE o JASEC, y pérdidas económicas por reprocesos. 

- Por causa de barreras de entrada interpuestas por proveedores mayoristas, se 

puede presentar el riesgo de cancelación o atraso del proyecto, provocando 

pérdidas económicas para la empresa. 

 

 

5.3.10 Ejemplo: Llenado de plantillas 

 

Se presenta un ejemplo de plantillas de gestión de riesgos llenas, considerando la 

información recopilada durante las entrevistas. 
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Plantilla PL-27: Categorías de riesgos 

 

Cable Pacayas 

Código de plantilla PL-27 Fecha de aprobación: 2/3/2016 

Proceso Riesgos y plan de respuesta 

Nombre del documento Categorías de riesgos 

Aprobado por Eduardo Mora Barrantes Versión: 1 

 

Información general 

Fecha de actualización 2/5/2016 

Número de proyecto 1 

Nombre del proyecto Sustitución de fibra óptica, tramo Santa Cruz - Turrialba 

Categorías de riesgos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Plantilla PL-28: Matriz de escalas para riesgos 

 

Cable Pacayas 

Código de plantilla PL-28 Fecha de aprobación: 2/3/2016 

Proceso Riesgos y plan de respuesta 

Nombre del documento Matriz de escalas para riesgos 

Aprobado por Eduardo Mora Barrantes Versión: 1 

 

Matriz de escalas para riesgos 

Información general 

Fecha de actualización 2/5/2016 

Número de proyecto 1 

Nombre del proyecto Sustitución de fibra óptica, tramo Santa Cruz - Turrialba 

Escala de probabilidad de ocurrencia 

Escala de probabilidad Probabilidad de 

ocurrencia (%) 

Descripción 

Es seguro que ocurrirá 81% - 99% El nivel de certeza sobre la probabilidad de 

ocurrencia es muy alto y se sabe que existen muy 

altas posibilidades que ocurra. 

Muy probablemente 

ocurrirá 

41% - 80% Existe duda y por tanto no se puede asegurar que 

ocurrirá, pero las probabilidades son altas. 

Podría ocurrir 21% - 40% No se puede asegurar que es improbable que ocurra y 

tampoco las probabilidades son altas.  

Improbable que ocurra 1% - 20% Se tiene un alto nivel de certeza que el evento no 

ocurrirá.  

Escala de impacto 

Escala de impacto Porcentaje de afectación 

sobre el alcance, tiempo 

y costo 

Descripción 

Crítico 81% - 99% Pone en peligro el negocio o el proyecto. 

Serio 41% - 80% Afecta de forma importante el proyecto. 

Moderado 21% - 40% Afecta el proyecto y se debe controlar para no 

generar un impacto mayor. 

Mínimo 1% - 20% Causa poco impacto al proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 
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Plantilla PL-29: Registro de riesgos y plan de respuesta 

 

Cable Pacayas 

Código de plantilla PL-29 Fecha de aprobación: 2/3/2016 

Proceso Riesgos y plan de respuesta 

Nombre del documento Registro de riesgos y plan de respuesta 

Aprobado por Eduardo Mora Barrantes Versión: 1 

 

Registro de riesgos y plan de respuesta 

Información general 

Fecha de actualización 2/5/2016 

Número de proyecto 1 

Nombre del proyecto Sustitución de fibra óptica, tramo Santa Cruz - Turrialba 

Registro de riesgos y plan de respuesta 

Fuente: Elaboración propia 
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Plantilla PL-29: Registro de riesgos y plan de respuesta (continuación) 

 Identificación de riesgos Análisis individual de los riesgos Estrategia de respuesta, sensores de detección y 

plan de contingencia 

Estrate

gia de 

respues

ta 

Sensores 

para 

detectar 

eventos 

Plan de contingencia 

Id

. 

Categor

ía 

Causa Riesgo Efecto Escala 

de 

probab

ilidad 

Probabilid

ad de 

ocurrenci

a (%) 

Escala 

de 

impac

to 

% de 

afectaci

ón 

Acciones Respon

sable 

1 Proveed

or 

Atraso del 

proveedor 

en la 

entrega de 

equipos. 

Incumpli

miento en 

el tiempo 

de 

finalizació

n del 

proyecto. 

Atrasos y 

pérdidas 

económica 

por 

incursión 

tarde al 

mercado 

Podría 

ocurrir 

40% Crític

o 

80% Evitar Fecha de 

entrega. 

Fechas de 

control. 

Llamar 

semanalmente 

al proveedor 

para conocer el 

estado de la 

entrega. 

Multas para el 

proveedor. 

Kimber

ly 

Brenes. 

2 Legal No 

obtener 

permisos 

de uso de 

postes. 

Cancelar 

el 

proyecto. 

No brindar 

el servicio 

en el 

tiempo 

requerido. 

Podría 

ocurrir 

40% Crític

o 

100% Evitar Lista de 

requerimien

tos. Fechas 

de entrega  y 

aprobación. 

Verificar 

requerimientos 

para el 

permiso. 

 

 

Eduard

o 

Mora. 

Fuente: Elaboración propia 
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Plantilla PL-30: Matriz de estrategias de respuesta a riesgos 

 

Cable Pacayas 

Código de plantilla PL-30 Fecha de aprobación: 2/3/2016 

Proceso Riesgos y plan de respuesta 

Nombre del documento Matriz de estrategias de respuesta a riesgos 

Aprobado por Eduardo Mora Barrantes Versión: 1 

 

Matriz de estrategias de respuesta a riesgos 

Información general 

Fecha de actualización 2/5/2016 

Número de proyecto 1 

Nombre del proyecto Sustitución de fibra óptica, tramo Santa Cruz - Turrialba 

Matriz de estrategias de respuesta a riesgos 

Estrategia Descripción 

Aceptar La empresa está dispuesta a asumir el riesgo y las consecuencias en caso de 

ocurrencia. No modifica la probabilidad e impacto. 

Evitar La empresa realiza las acciones necesarias de evasión. Disminuye la probabilidad 

de ocurrencia. 

Mitigar La empresa realiza las acciones necesarias para mitigar el impacto. Disminuye el 

impacto. 

Transferir Un tercero asumirá las consecuencias. Disminuye el impacto. 

Influenciar Son las oportunidades que se deben aprovechar. Incrementa la probabilidad de 

ocurrencia. 

Explotar Son las oportunidades que se presentan y se debe incrementar el beneficio. 

Incrementa el impacto. 

Compartir Son las oportunidades ante una alianza para fortalecer debilidades. Incrementa la 

probabilidad de ocurrencia y el impacto. 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 6 Conclusiones y Recomendaciones 

 

Con base en la metodología para la administración de proyectos de incremento de la 

capacidad en la infraestructura de telecomunicaciones de Cable Pacayas y los resultados 

obtenidos se concluye. 

 

6.1 Conclusiones 

 

La gestión profesional de proyectos también aplica a la micro, pequeña y mediana 

empresa (MiPyME), por lo que no es solo para las grandes empresas. El modelo desarrollado 

se basa en los principios de simplicidad, fácil uso y accionable. Considera el tamaño de la 

empresa, el tamaño de los proyectos y la complejidad de los proyectos. 

 

Cable Pacayas es una empresa de tamaño pequeño, desarrolla proyectos de tamaño 

grande y complejidad baja. 

 

En la empresa Cable Pacayas el Gerente General y socio cumple el rol de Director de 

proyecto y tiene un alto poder e influencia para la toma de decisiones. El Director de proyecto 

también realiza actividades técnicas como miembro del equipo de trabajo. 

 

En la investigación se determinó que Cable Pacayas solo dispone de cuatro 

colaboradores, partícipes directos de los proyectos. Uno de ellos solo participa en la etapa de 

evaluación de los proyectos, otro de los sujetos realiza actividades de control de costos como 

una actividad adicional a sus labores operativas de tesorería, los otros dos sujetos realizan 

actividades de gestión y trabajo del proyecto. 

 

La empresa Cable Pacayas no administra programas y portafolio de proyectos. 
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Con base en los resultados del diagnóstico para determinar la cultura de la empresa, 

se concluye que la empresa Cable Pacayas presenta 32 coincidencias de un total de 38 sobre 

las características de las empresas MiPyME. Se concluye que Cable Pacayas:  

 

- Inicia directamente con la ejecución del proyecto sin realizar la planificación. 

- Tiene un plan estratégico pero informal. 

- Presenta comunicaciones informales o inexistentes. 

- Utiliza una estructura básica para la administración de proyectos y no ha 

desarrollado herramientas de gestión de proyectos. 

- No existen políticas, principios y poderes para la gestión de proyectos 

presentando un estilo de administración liberal. 

- Los colaboradores cumplen varios roles donde uno de ellos es la gestión de los 

proyectos. 

- La administración de proyectos no es especialista siendo una actividad más a las 

funciones de los colaboradores. 

- Los proyectos presentan similitud. 

- No existe un orden para la ejecución de los proyectos. De acuerdo con las 

situaciones del momento el orden podría cambiar. 

- Los proyectos presentan atrasos, pero debido a la carencia de documentación no 

se logró determinar con exactitud de cuánto tiempo es el atraso. 

- No se realiza un proceso formal de identificación de los involucrados en el 

proyecto. Por lo anterior los sujetos indican que los interesados del proyecto se 

omiten. 

- Algunas veces se presentan reprocesos durante los proyectos. 

- No se identifica el trabajo del proyecto y no se priorizan los proyectos. 

- La empresa tiene claridad con la diferencia entre proyectos y operaciones. 

- La empresa no subestima la gestión de proyectos. Los colaboradores afirman que 

la gestión profesional de proyectos no se realiza en la empresa por 

desconocimiento técnico de administración de proyectos. 

- Se desconoce el rol del administrador de proyectos. 

- Los planes creados para la gestión del proyecto no se siguen. 



 

 

 208 

- Los proyectos no se monitorean y controlan. 

- Poco tiempo para planificar los proyectos. 

- Niveles bajos de capacitación. Los técnicos aprenden del trabajo del proyecto 

durante la ejecución. 

- Cuando se presentan cambios en los proyectos no se informa a los interesados. 

- La Alta Gerencia presenta alto nivel de compromiso conforme el proyecto avanza. 

- No existen roles y responsabilidades claramente definidas. Los colaboradores 

realizan múltiples funciones. 

- No existe un proceso de gestión de riesgos. 

- Se presenta una alta dependencia en la gerencia para la toma de decisiones. La 

empresa presenta pocas capas de administración. 

- Los colaboradores afirman que no tienen dudas con las actividades de los 

proyectos debido a la experiencia obtenida. 

- Las actividades y operaciones no son gobernadas por reglas formales y 

procedimientos. 

- Las decisiones se toman al calor del momento. 

- No se presenta duda para la toma de decisiones. 

- Ausencia de pensamiento departamental. 

- Los colaboradores no presentan influencia por los dueños. 

- Sistema de control y planeamiento simple. 

- No tiene un proceso de evaluación de los colaboradores. 

- Presenta baja resistencia al cambio. 

 

La empresa Cable Pacayas se encuentra en proceso de transición debido a la presencia 

de indicios que caracterizan a las empresas de tamaño mediana. Por ejemplo, la necesidad de 

desarrollar una estructura de administración de proyectos más robusta que restrinja la 

administración liberal para lograr la estandarización. 

 

La empresa Cable Pacayas presenta la necesidad de gestión profesional de proyectos 

en un ambiente de alta competencia. 
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No existe un proceso formal y documentado de gestión de recursos humanos en la 

empresa Cable Pacayas. 

 

Con la propuesta de metodología se pretende disminuir las fallas de la gestión de 

proyectos en Cable Pacayas. 

 

No existía un modelo de gestión de proyectos para MiPyME que considere el contexto 

de las telecomunicaciones en Costa Rica. 

 

En este proyecto se presentaron dos enfoques de acuerdo al tipo de organización. Un 

enfoque en MiPyME y un enfoque para telecomunicaciones. 

 

Los colaboradores de la empresa Cable Pacayas no están preparados para un cambio 

radical en la gestión de proyectos. 

 

La dependencia en la gerencia general, dificulta a los colaboradores de la empresa 

Cable Pacayas la toma de decisiones. 

 

Según el análisis de brechas, producto de la entrevista a los colaboradores de la 

empresa Cable Pacayas; se determinó que la empresa no realiza 42 de las 54 mejores prácticas 

de gestión de proyectos, y solo 12 mejores prácticas las realiza de manera informal y sin 

documentación. 

 

En los proyectos de telecomunicaciones que gestionan los colaboradores de la 

empresa Cable Pacayas, se concluye la relevancia de los distribuidores, proveedores de 

postes, Sutel y los clientes. También se concluye que, al no existir un proceso formal de 

registro de los interesados, no se identificó al Patrocinador, fabricantes de equipos, 

competencia y otros departamentos como mercadeo; en la gestión de los proyectos 

desarrollados. 
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La empresa Cable Pacayas no dispone de un plan formal y documentado de gestión 

de riesgos. Se demostró que los eventos que se presentaron en los tres proyectos más recientes 

nunca se identificaron previamente, ni se planificó una respuesta de manera proactiva. 

 

Se concluye que los colaboradores de la empresa Cable Pacayas no tienen claridad en 

el ciclo de vida de los proyectos que gestionan, por tanto, las fases del proyecto se realizan 

conforme se presentan. 

 

Los proyectos en telecomunicaciones en la empresa Cable Pacayas, presentan una 

combinación entre proyectos de diferentes áreas, sin embargo, el nivel de profundidad 

requerido en cada área no es exhaustivo como para requerir expertos por área lo que 

incrementaría los niveles de complejidad de los proyectos. 

 

El tiempo de salida al mercado es una de las restricciones comunes en la gestión de 

proyectos de telecomunicaciones.  

 

En el análisis de brechas sobre gestión de proyectos de telecomunicaciones, se 

demostró que los colaboradores de la empresa Cable Pacayas, no tienen experiencia en la 

gestión profesional de proyectos. 

 

Para la ejecución de proyectos de telecomunicaciones, se requiere alto conocimiento 

de la industria y el mercado, así como el análisis de los interesados, control de las compras y 

contratos, monitoreo y control de riesgos, y la mejora continua de los procesos. 

 

El nivel de rigor requerido en los procesos del modelo 6Ps para la gestión de 

proyectos de telecomunicaciones en la empresa Cable Pacayas, debe ser alto. 

 

Implementando la propuesta utilizando las seis fases propuestas, se incrementarían 

las posibilidades de éxito en la implementación. 
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6.2 Recomendaciones 

 

De acuerdo con los indicios de empresa mediana, se recomienda al Gerente General 

de Cable Pacayas desarrollar un pensamiento departamental para especializar a los 

colaboradores por área y se reconozcan los roles y responsabilidades. Aclarando que esto no 

debe ser exhaustivo que provoque un cambio radical ya que podría generar resistencia al 

cambio. 

 

Se recomienda al Gerente General de Cable Pacayas ajustar la propuesta de 

metodología por cambios en el tipo de proyecto y/o el tamaño del proyecto. Por cuanto los 

procesos y el nivel de rigor pueden cambiar. 

 

Dada la ausencia de procesos de gestión de recursos humanos, se recomienda al 

Gerente General de Cable Pacayas definir políticas, procesos, procedimientos y plantillas 

para evaluar el desempeño de sus colaboradores. 

 

Se recomienda al Gerente General de Cable Pacayas, desarrollar un proyecto para 

implementar la propuesta de metodología de gestión de proyectos en la empresa. Lo anterior 

con el apoyo experto para incrementar las posibilidades de éxito. 

 

Se recomienda al Gerente General de Cable Pacayas, considerar las fases 

mencionadas en la sección 5.3.8 para implementar la propuesta de metodología de gestión de 

proyectos en la empresa. 

 

Con el fin de facilitar la implementación de la propuesta de metodología de gestión 

de proyectos y evitar la resistencia al cambio, se recomienda al Gerente General de Cable 

Pacayas disminuir paulatinamente el nivel de dependencia de los colaboradores para la toma 

de decisiones, mediante la definición de criterios para la toma de decisiones. 

 

Se recomienda al Gerente General de la empresa Cable Pacayas, aprovechar la baja 

resistencia al cambio actual de los colaboradores, para facilitar la implementación de la 
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propuesta de metodología de gestión de proyectos, y perseverar para mantener los procesos 

en el tiempo. 

 

Se recomienda a la Gerencia General, Junta Directiva y los colaboradores de la 

empresa Cable Pacayas, aumentar el trabajo en equipo en el desarrollo de los proyectos 

interiorizando los principios, políticas y poderes. 

 

Considerando las brechas en gestión profesional de proyectos, se recomienda al 

Gerente General desarrollar e implementar con apoyo experto, un plan de capacitación para 

los colaboradores y el Director de proyectos. 

 

En concordancia con la restricción del tiempo de salida al mercado en los proyectos 

de telecomunicaciones, se recomienda al Gerente General de la empresa Cable Pacayas, 

mantener seguimiento constante al proceso de control de cambio, debido a las constantes 

solicitudes que podrían generarse. 

 

De acuerdo con el contexto de los proyectos de telecomunicaciones, se recomienda 

al Gerente General de la empresa Cable Pacayas usar con rigor los procesos: identificar y 

analizar los partícipes, entregables y responsables, compras y contratos, riesgos y plan de 

respuesta y monitoreo, control y seguimiento de la gestión del proyecto. 

 

Se recomienda al Gerente General de Cable Pacayas, evaluar el funcionamiento de la 

propuesta de metodología y realizar mejoras. 

 

Se recomienda a las MiPyME que apliquen los modelos, evaluar los procesos a 

desarrollar considerando su situación actual, las brechas en gestión de proyectos y el contexto 

de los proyectos. 
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APÉNDICE A: Diagrama de Flujo del Método para Cálculo de Tamaño de la 

Empresa de Acuerdo con lo Establecido por el MEIC 

El diagrama de flujo de la figura A-1 muestra el método a seguir para calcular el 

tamaño de una empresa entre micro, pequeña y mediana de acuerdo con lo establecido por el 

MEIC. 

Inicio

Inicio o fin del diagrama

Plantilla CCSS

Declaración de 

ventas

Generación, consulta de 

documentos

Parámetros

Ejecución de actividad

P-2: Determinar el valor de los siguientes parámetros:

Sector de la empresa: Industrial, Comercio, Servicios, TIC

Número de personal promedio de empleados: 

Valor de ventas anuales netas (Colones):

Valor de los activos (Colones): Para el Sector Industrial colocar el valor de los Activos Fijos. Para 

los Sectores Comercio, Servicios y TIC colocar el valor de los Activos Totales.

P-1: Recopilar la información requerida para el 

cálculo

Determinar 

valor de P

P-3: Ingresar a la siguiente dirección http://pyme.go.cr/cuadro5.php?id=1

Seleccione la opción “Tamaño de una empresa”.

Ingrese los valores de los parámetros del paso 2.

Presione el botón “Calcular”.

Escriba el valor de “P” = ___________ 

Determinar 

tamaño de la 

empresa

P-4: De acuerdo al valor de “P” y la escala dada en la página web, 

determinar si la empresa clasifica como micro, pequeña o mediana.

Microempresa si el resultado es igual o menor a 10.

Pequeña Empresa si el resultado es mayor que 10 pero menor o igual a 35.

Mediana Empresa si el resultado es mayor que 35 pero menor o igual a 

100.

Tamaño de la empresa: _____________

Fin

P-1

P-3

P-4

P-5

P-2

Simbología

 

Figura A-1 Diagrama de flujo del método para cálculo de tamaño de la empresa de 

acuerdo con lo establecido por el MEIC 

Fuente: Elaboración propia con base en la metodología establecida por el MEIC. 
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APÉNDICE B: Guía de Entrevista para Determinar Información de los Proyectos 

Guía de entrevista para determinar información de los tres proyectos más 

recientes 

Fecha: 31/12/1999 

Nombre del entrevistado: Hora: 23:59 

Puesto que desempeña: 

Instrucciones: Se utilizará la técnica Delphi en esta entrevista. 

Según el PMBoK®, la técnica Delphi permite el consenso de los expertos quienes participan de manera 

anónima. El facilitador utiliza diferentes instrumentos siendo el más común un cuestionario para solicitar 

ideas acerca de un tema, en este caso la información de los proyectos.  

El facilitador resume las respuestas y las envía a los expertos para recolectar información adicional. 

Para la recolección de la información de los proyectos solo se ejecutarán dos rondas. Los expertos son 

evaluados independientemente y son anónimos entre ellos, ya que se busca evitar que alguna persona genere 

influencia en algún otro entrevistado (Project Management Institute (1), 2013) página 324. 

Pregunta 1 ¿Tiene conocimientos en administración profesional de proyectos? 

Respuesta  

Pregunta 2 ¿Está usted involucrado en el equipo del proyecto para planificar y/o ejecutar los 

proyectos de la empresa? 

Respuesta  

Acción Si la respuesta es sí, complete el instrumento del apéndice C: Matriz con información 

de proyectos desarrollados, tamaño en micro, pequeño, mediano, grande y muy grande, 

registro de interesados y registro de riesgos. 

Entrega Usted entregará al evaluador el instrumento completo. 

Tiempo El evaluador tabulará los datos en un plazo de una semana y entregará a usted el 

instrumento del apéndice C con las tendencias considerando a todos los entrevistados. 

Segunda revisión Usted dispondrá de una segunda oportunidad para revisar sus respuestas de la primera 

fase y decidir si debe cambiar alguna respuesta. 

Segunda entrega Usted entregará al evaluador el instrumento completo con la revisión y ajustes 

realizados. Esta será su última respuesta. 
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APÉNDICE C: Matriz con Información de Proyectos Desarrollados, Tamaño en 

Micro, Pequeño, Mediano, Grande y muy Grande, Registro de Interesados y Registro 

de Riesgos. 

 

Fuente: Este instrumento se basa en el documento "Project Sizing Template". 

http://www.projectmanagement.com/deliverables/281609/Project-Sizing-Template

 Completar únicamente para los tres proyectos más recientes sobre incremento de 

capacidad de la infraestructura de telecomunicaciones. 

 

1. Defina la escala de costo relativo. 

 

Tabla C-1 Escala de costo relativo 

Categoría Rango 

Muy alto Más de $000.000 

Alto Entre $00.000 y $000.000 

Medio Entre $00.000 y $00.000 

Bajo Entre $00.000 y 00.000 

Muy bajo Menos de $00.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

2. Defina la escala de duración relativa. 

 

Tabla C-2 Escala de duración relativa 

Categoría Rango 

Muy alto Más de D meses 

Alto Entre C y D meses 

Medio Entre B y C meses 

Bajo Entre A y B meses 

Muy bajo Menos de A meses 

Fuente: Elaboración propia 
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Definiciones 

 

Cuadro C-1 Definiciones para completar las tablas 

Categoría Definición 

Id. Proyecto Es el identificador del número de proyecto. Indicar un valor consecutivo que inicia en 1 

(uno). 

Nombre del 

proyecto 

Nombre asignado al proyecto por parte de la empresa. En caso que no se asignara un 

nombre por parte de la empresa indicar un nombre descriptivo. 

Importancia Nivel de importancia para la empresa el ejecutar el proyecto. Escoger entre: Muy alto, 

alto, medio, bajo, muy bajo. 

Impacto Nivel de impacto del proyecto hacia la empresa. Escoger entre: Muy alto, alto, medio, 

bajo, muy bajo. 

Consecuencia Nivel de consecuencia por un atraso en el proyecto, un sobrecosto, materialización de 

algún riesgo. Escoger entre: Muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo. 

Alcance Es el grado de cumplimiento de los objetivos del proyecto. Indique entre muy alto, alto, 

medio, bajo, muy bajo. 

Duración Indique la duración en meses que tuvo el proyecto. 

Si no sabe la información, pero tiene un rango, utilice la escala que definió al inicio para 

clasificar entre muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo. 

En caso que definitivamente no lo sabe indique NS e indique por qué no lo sabe. 

Costo Indique el costo en dólares que tuvo el proyecto con un margen de error de más menos 

$1.000. 

Si no sabe la información, pero tiene un rango, utilice la escala que definió al inicio para 

clasificar entre muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo. 

En caso que definitivamente no lo sabe indique NS e indique por qué no lo sabe. 

Eventos Son eventos que ocurrieron durante el proyecto que afectaron positiva o negativamente 

el proyecto, que tuvieron un impacto entre muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo. Y 

pudieron ser provocados internamente o provenían externo. 

Legal Define si se aplica una ley o reglamente en el proyecto, debe indicar el nombre de la ley 

o reglamento y definir el nivel de importancia del proyecto a la ley o reglamente entre 

muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo. 

Involucrados Son aquellas personas, empresas, vecinos, gobierno y otros. Que son afectados o 

beneficiados por el proyecto. 

Indique el nombre del involucrado, indique si es interno a la empresa o externo a la 

empresa, indique si es beneficiado o perjudicado por el proyecto y el impacto que tendrá 

entre muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo. 

Cliente Entiéndase por cliente como toda aquella persona o empresa que hará uso del producto 

del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla C-3 Matriz para evaluar el tamaño del proyecto 

Categoría Descripción 

Muy alto  Alto  Medio  Bajo Muy bajo Id. Proyecto  

Nombre del proyecto  

Importancia del 

proyecto 

         

Impacto por no 

ejecución del proyecto 

         

Impacto por riesgos en 

el proyecto 

         

Alcance del proyecto         

Duración del proyecto         

Costo del proyecto          

Importancia del área 

legal en el proyecto 

         

Fuente: Elaboración propia 

 

Matriz de interesados 

 

Basado en la sección 13.1.3.1 del PMBoK®, (Project Management Institute (1), 2013) 

página 398. 

 

Cuadro C-2 Matriz de interesados 

Nombre Puesto en 

la empresa 

Rol en el 

proyecto 

Afectado / 

Beneficiad

o 

Interno / 

Externo 

Expectativ

as 

Influencia Nivel de 

poder 

        

        

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 221 

Matriz registro de riesgos 

 

Basado en la sección 11.2.3.1 del PMBoK®, (Project Management Institute (1), 2013) 

página 327. 

 

Para facilitar la identificación de los riesgos se realizará mediante la técnica de 

enunciado de riesgo. Ejemplo de enunciado de riesgo: Durante el proyecto se produjo un 

EVENTO que causó un IMPACTO, debido a CAUSA y RESPONSABLE realizó lo 

siguiente como RESPUESTA. 

 

Cuadro C-3 Matriz de registro de riesgos 

Matriz registro de riesgos 

Categoría Riesgo Causa Efecto Responsable Opciones de 

Respuesta 

      

      

      

      

      

Fuente: Elaboración propia 
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APÉNDICE D: Guía de Entrevista para Identificar la Cultura en la Empresa 

Basado en la guía práctica Implementing organizational project management: a 

practice guide, sección 2.1.2.2 (Project Management Institute (3), 2014) página 16, el 

apéndice X3 (Project Management Institute (3), 2014) página 79, características de una 

empresa tipo MiPyME presentadas por Diab (2011), Turner, Ledwith, & Kelly (2010), 

Larson & Larzon (2012), Rowe (2015) y Ghobadian & Gallear (1997). 

 

Guía de entrevista para caracterizar la cultura en la empresa Fecha: d/m/a 

Nombre del entrevistado: Hora: 23:59 

Puesto que desempeña: 

Instrucciones: Se utilizará la técnica entrevista de manera privada e individual de forma que el entrevistado 

presente la menor influencia. Las respuestas se clasificarán en nunca (N), a veces (AV), generalmente (G), casi 

siempre (CS), siempre (S). Podrá agregar observaciones.  

Pregunta Característica descrita en la teoría para 

organizaciones tipo MiPyME 

N AV G CS S Observaciones 

1 ¿Ante un nuevo proyecto la empresa inicia de 

inmediato en la fase de ejecución y no planifica? 

    X  

2 ¿La empresa tiene un plan estratégico? X      

3 ¿La comunicación en la empresa es informal o 

inexistente? 

    X  

4 ¿La empresa utiliza una estructura básica para la 

administración de proyectos? 

    X  

5 ¿La empresa presenta un estilo de administración 

liberal en los proyectos? 

    X  

6 ¿Los funcionarios cumplen varios roles, uno de ellos 

es gestión de proyectos? 

    X  

7 ¿La administración de proyectos es especialista? X      

8 ¿El equipo de proyecto dispone de técnicas y 

herramientas para gestión de proyectos? 

X      

9 ¿Los proyectos en la empresa son similares?     X  

10 ¿Existe orden en la ejecución de los proyectos? X      

11 ¿Los proyectos se atrasan?     X  

12 ¿En los proyectos se omiten involucrados?     X  

13 ¿En los proyectos se presentan reprocesos?     X  

14 ¿Se identifica el trabajo del proyecto? X      

15 ¿Se priorizan los proyectos? X      

16 ¿Se diferencia entre proyecto y operación? X      

17 ¿Se subestima la gestión de proyectos?     X  

18 ¿Desconocimiento del rol de administrador de 

proyectos? 

    X  

19 ¿Se siguen los planes creados? X      

20 ¿Se controla y sigue el proyecto hasta su finalización? X      

21 ¿Poco tiempo para planificar?     X  

22 ¿Bajos niveles de capacitación?     X  

23 ¿La comunicación actualiza a todos los involucrados? X      

24 ¿Desvinculación de la Alta Gerencia?     X  

25 ¿Pérdida de interés en el proyecto conforme avanza la 

ejecución? 

    X  
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26 ¿Se reconocen los roles y responsabilidades de los 

involucrados? 

X      

27 ¿Presencia de riesgos omitidos que se materializaron?     X  

28 ¿Alta dependencia en la gerencia para la toma de 

decisiones? 

    X  

29 ¿Pocas capas de administración?     X  

30 ¿División de actividades limitada y dudosa?     X  

31 ¿Actividades y operaciones gobernadas por reglas 

formales y procedimientos? 

X      

32 ¿Algunas decisiones se toman al calor del momento?     X  

33 ¿La empresa duda para tomar decisiones?     X  

34 ¿Ausencia de pensamiento departamental o 

funcional? 

    X  

35 ¿Comportamiento de los empleados influenciado por 

los dueños? 

    X  

36 ¿Sistema de control y planeamiento simple?     X  

37 ¿Evaluación informal?     X  

38 ¿Alta resistencia al cambio ante cambios en la 

empresa? 

X      

 

Al finalizar el cuestionario el entrevistado debe completar la matriz de roles y 

responsabilidades del cuadro E-2. También debe completar la matriz de poder e influencia 

de los interesados (véase la tabla E-1). 
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APÉNDICE E: Matriz con Características que Describen la Empresa. Matriz de Roles 

y Responsabilidades y Matriz Poder e Influencia de los Interesados 

 

La matriz del cuadro E-1 muestra la tendencia de los sujetos de información para las 

características descritas en la teoría para organizaciones tipo MiPyME. 

 

Cuadro E-1 Matriz con características que describen la empresa 

Matriz con características que describen la empresa 

Identificador Característica descrita en la teoría 

para organizaciones tipo MiPyME 

Nunca A 

veces 

Genera

lmente 

Casi 

siempre 

Siempre 

1 Ante un nuevo proyecto la empresa 

inicia de inmediato en la fase de 

ejecución y no planifica. 

     

2 La empresa tiene un plan estratégico.      

3 La comunicación en la empresa es 

informal o inexistente. 

     

4 La empresa utiliza una estructura 

básica para la administración de 

proyectos. 

     

5 La empresa presenta un estilo de 

administración liberal en los proyectos. 

     

6 Los funcionarios cumplen varios roles, 

uno de ellos es gestión de proyectos. 

     

7 La administración de proyectos es 

especialista. 

     

8 El equipo de proyecto dispone de 

técnicas y herramientas para gestión de 

proyectos. 

     

9 Los proyectos en la empresa son 

similares. 

     

10 Existe un orden en la ejecución de los 

proyectos. 

     

11 Los proyectos se atrasan.      

12 En los proyectos se omiten 

involucrados. 

     

13 En los proyectos se presentan 

reprocesos. 

     

14 Se identifica el trabajo del proyecto.      

15 Se priorizan los proyectos.      

16 Se diferencia entre proyecto y 

operación. 

     

17 Se subestima la gestión de proyectos.      

18 Desconocimiento del rol de 

administrador de proyectos. 

     

19 Se siguen los planes creados.      

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro E-1 Matriz con características que describen la empresa (continuación) 

Matriz con características que describen la empresa 

Identificador Característica descrita en la teoría 

para organizaciones tipo MiPyME 

Nunca A 

veces 

General 

mente 

Casi 

siempre 

Siempre 

20 Se controla y sigue el proyecto hasta 

su finalización. 

     

21 Poco tiempo para planificar.      

22 Bajos niveles de capacitación.      

23 Comunicación actualiza a todos los 

involucrados. 

     

24 Desvinculación de la Alta Gerencia.      

25 Pérdida de interés en el proyecto 

conforme avanza la ejecución. 

     

26 Se reconocen los roles y 

responsabilidades de los 

involucrados. 

     

27 Presencia de riesgos omitidos que se 

materializaron. 

     

28 Alta dependencia en la gerencia para 

la toma de decisiones. 

     

29 Pocas capas de administración.      

30 División de actividades limitada y 

dudosa. 

     

31 Actividades y operaciones 

gobernadas por reglas formales y 

procedimientos. 

     

32 Algunas decisiones se toman al calor 

del momento. 

     

33 La empresa duda para tomar 

decisiones. 

     

34 Ausencia de pensamiento 

departamental o funcional. 

     

35 Comportamiento de los empleados 

influenciado por los dueños. 

     

36 Sistema de control y planeamiento 

simple. 

     

37 Evaluación informal.      

38 Alta resistencia al cambio ante 

cambios en la empresa. 

     

Fuente: Elaboración propia 
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En el cuadro E-2 se muestra la matriz de roles y responsabilidades producto de la 

entrevista y en la tabla E-1 la matriz de poder influencia. 

 

Cuadro E-2 Matriz de roles y responsabilidades para la gestión de proyectos en la 

empresa 

Actividad / Rol Patrocinador 

(Nombre) 

Administrador de 

proyecto 

(Nombre) 

Líder de equipo 

de trabajo 

(Nombre) 

Miembro de 

equipo de trabajo 

(Nombre) 

Actividad 1 R A C I 

Actividad 2 A C I R 

Actividad 3 C I R A 

Actividad 4 I R A C 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Nomenclatura para la designación de responsabilidades: 

R – Responsable 

A – Rinde cuentas 

C – Consultado 

I – Informado 

 

Tabla E-1 Matriz de poder influencia de los involucrados en la gestión de proyectos 

Matriz de poder influencia 

Id. 

Interesado 

Interesado Clasificación Poder* Influencia* Ponderación 

(Poder * Influencia) Externo Interno 

A       

B       

C       

D       

E       

Fuente: Elaboración propia 

Nota: *Utilizar la escala cualitativa del cuadro E-3. 
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Cuadro E-3 Escala cualitativa para la definición del nivel de poder e influencia 

Escala cualitativa Valor 

Muy alto 2 

Alto 1 

Medio 0 

Bajo -1 

Muy bajo -2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con la información contenida en la matriz de poder influencia de la tabla E-1 se crea 

un gráfico de poder influencia que se muestra en la figura E-1.  

 

 

Figura E-1 Gráfico poder influencia utilizando la información contenida en la tabla 

E-1 

Fuente: Elaboración propia 
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APÉNDICE F: Matriz para Analizar las Características Descritas en la Teoría y la 

Coincidencia de los Sujetos de la Información con la Teoría 

 

En el cuadro F-1 se muestra la matriz para analizar las características descritas en la 

teoría y la coincidencia de los sujetos de la información. 

 

Cuadro F-1 Matriz para analizar las características descritas en la teoría y la 

coincidencia de los sujetos de la información 

Matriz para analizar las características descritas en la teoría y la coincidencia de los sujetos de la 

información 

Identificador Característica descrita en la teoría para organizaciones tipo MiPyME Tendencia de 

los sujetos de 

información 

1 Ante un nuevo proyecto la empresa inicia de inmediato en la fase de 

ejecución y no planifica. 

 

2 La empresa tiene un plan estratégico.  

3 La comunicación en la empresa es informal o inexistente.  

4 La empresa utiliza una estructura básica para la administración de 

proyectos. 

 

5 La empresa presenta un estilo de administración liberal en los proyectos.  

6 Los funcionarios cumplen varios roles, uno de ellos es gestión de 

proyectos. 

 

7 La administración de proyectos es especialista.  

8 El equipo de proyecto dispone de técnicas y herramientas para gestión de 

proyectos. 

 

9 Los proyectos en la empresa son similares.  

10 Existe un orden en la ejecución de los proyectos.  

11 Los proyectos se atrasan.  

12 En los proyectos se omiten involucrados.  

13 En los proyectos se presentan reprocesos.  

14 Se identifica el trabajo del proyecto.  

15 Se priorizan los proyectos.  

16 Se diferencia entre proyecto y operación.  

17 Se subestima la gestión de proyectos.  

18 Desconocimiento del rol de administrador de proyectos.  

19 Se siguen los planes creados.  

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro F-1 Matriz para analizar las características descritas en la teoría y la 

coincidencia de los sujetos de la información (continuación) 

Matriz para analizar las características descritas en la teoría y la coincidencia de los sujetos de la 

información 

Identificador Característica descrita en la teoría para organizaciones tipo MiPyME Tendencia de 

los sujetos de 

información 

20 Se controla y sigue el proyecto hasta su finalización.  

21 Poco tiempo para planificar.  

22 Bajos niveles de capacitación.  

23 Comunicación actualiza a todos los involucrados.  

24 Desvinculación de la Alta Gerencia.  

25 Pérdida de interés en el proyecto conforme avanza la ejecución.  

26 Se reconocen los roles y responsabilidades de los involucrados.  

27 Presencia de riesgos omitidos que se materializaron.  

28 Alta dependencia en la gerencia para la toma de decisiones.  

29 Pocas capas de administración.  

30 División de actividades limitada y dudosa.  

31 Actividades y operaciones gobernadas por reglas formales y 

procedimientos. 

 

32 Algunas decisiones se toman al calor del momento.  

33 La empresa duda para tomar decisiones.  

34 Ausencia de pensamiento departamental o funcional.  

35 Comportamiento de los empleados influenciado por los dueños.  

36 Sistema de control y planeamiento simple.  

37 Evaluación informal.  

38 Alta resistencia al cambio ante cambios en la empresa.  

Fuente: Elaboración propia 
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APÉNDICE G: Cuestionario de Mejores Prácticas de Gestión de Proyectos en 

Empresas del Sector Telecomunicaciones 

 

A continuación, se presenta el cuestionario de mejores prácticas de gestión de 

proyectos en empresas del sector telecomunicaciones. Las mejores prácticas propuestas por 

diversos autores se incluyen en el marco teórico. 

 

Cuestionario de mejores prácticas de gestión de proyectos en empresas del sector 

telecomunicaciones 

Fecha: 

31/12/1999 

Nombre del evaluado: Hora: 23:59 

Puesto que desempeña:  

Instrucciones: Se utilizará la técnica de evaluación a todos los sujetos de información mediante un cuestionario 

sobre las mejores prácticas de gestión de proyectos en empresas del sector telecomunicaciones.  

Número de 

pregunta 

Característica a 

evaluar 

Pregunta 

1 Mejores prácticas ¿La empresa divide el producto en fases y las gestiona como 

proyectos (ciclo de vida del producto)? 

Respuesta Si. Cuáles son las fases: 

No 

2 Proceso inicio, área 

integración 

¿La empresa desarrolla el Acta de Constitución del Proyecto? 

Respuesta Si. ¿Utiliza enunciado del trabajo, caso de negocio, acuerdos? 

Mencione que incluye: 

No 

3 Proceso inicio, área 

interesados 

¿La empresa identifica los interesados del proyecto? 

 

Respuesta Si. ¿Crea un registro de interesados? 

Mencione que hace: 

No 

4 Proceso planificación, 

área integración 

¿La empresa dirige y gestiona el trabajo del proyecto de acuerdo 

al plan? 

Respuesta Si. ¿Considera los factores ambientales y los activos de los 

procesos de la empresa? Mencione que hace: 

No 

5 Proceso planificación, 

área alcance 

¿La empresa planifica la gestión del alcance del proyecto? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No 

6 Proceso planificación, 

área alcance 

¿La empresa recopila los requisitos del proyecto? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No 

7 Proceso planificación, 

área alcance 

¿La empresa define el alcance? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No 
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8 Proceso planificación, 

área alcance 

¿La empresa crea la estructura de desglose del trabajo EDT? 

Respuesta 

 

Si. Mencione que hace: 

No 

9 Proceso planificación, 

área tiempo 

¿La empresa planifica la gestión del cronograma? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No 

10 Proceso planificación, 

área tiempo 

¿La empresa define las actividades del proyecto? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No 

11 Proceso planificación, 

área tiempo 

¿La empresa secuencia las actividades? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No 

12 Proceso planificación, 

área tiempo 

¿La empresa estima los recursos de las actividades? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No 

13 Proceso planificación, 

área tiempo 

¿La empresa estima la duración de las actividades? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No 

14 Proceso planificación, 

área tiempo 

¿La empresa desarrolla el cronograma? 

Respuesta Si. ¿Desarrolla calendario de recursos? 

Mencione que hace: 

No 

15 Proceso planificación, 

área costo 

¿La empresa planifica la gestión de los costos? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No 

16 Proceso planificación, 

área costo 

¿La empresa estima los costos? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No 

17 Proceso planificación, 

área costo 

¿La empresa determina el presupuesto? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No 

18 Proceso planificación, 

área calidad 

¿La empresa planifica la gestión de la calidad? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No 

19 Proceso planificación, 

área recursos humanos 

¿La empresa planifica la gestión de los recursos humanos? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No 

20 Proceso planificación, 

área costo 

¿La empresa planifica la gestión de las comunicaciones? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No 
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21 Proceso planificación, 

área riesgos 

¿La empresa planifica la gestión de los riesgos? 

Respuesta 

 

 

Si. Mencione que hace: 

No 

22 Proceso planificación, 

área riesgos 

¿La empresa identifica los riesgos? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No 

23 Proceso planificación, 

área riesgos 

¿La empresa realiza un análisis cualitativo de los riesgos? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No 

24 Proceso planificación, 

área riesgos 

¿La empresa realiza un análisis cuantitativo de los riesgos? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No 

25 Proceso planificación, 

área riesgos 

¿La empresa planifica la respuesta a los riesgos? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No 

26 Proceso planificación, 

área adquisiciones 

¿La empresa planifica la gestión de las adquisiciones? 

Respuesta Si. ¿Define criterios de selección de proveedores?  

Mencione que hace: 

No 

27 Proceso planificación, 

área interesados 

¿La empresa planifica la gestión de los interesados? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No 

28 Proceso ejecución, área 

integración 

¿La empresa dirige y gestiona el trabajo del proyecto de acuerdo 

al plan? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No 

29 Proceso ejecución, área 

calidad 

¿La empresa asegura la calidad del producto? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No 

30 Proceso ejecución, área 

recursos humanos 

¿La empresa contrata el equipo del proyecto? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No 

31 Proceso ejecución, área 

recursos humanos 

¿La empresa desarrolla el equipo del proyecto? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No 

32 Proceso ejecución, área 

recursos humanos 

¿La empresa dirige el equipo del proyecto? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No 

33 Proceso ejecución, área 

comunicaciones 

¿La empresa gestiona las comunicaciones? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No 
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34 Proceso ejecución, área 

adquisiciones 

¿La empresa realiza las adquisiciones? 

Respuesta 

 

 

Si. Mencione que hace: 

No 

35 Proceso ejecución, área 

interesados 

¿La empresa gestiona la participación de los interesados? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No 

36 Proceso monitoreo y 

control, área integración 

¿La empresa monitorea y controla el trabajo del proyecto? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No 

37 Proceso monitoreo y 

control, área integración 

¿La empresa controla los cambios en el proyecto mediante un 

control integrado de cambios? 

Respuesta Si. ¿Utiliza solicitudes de cambio? 

Mencione que hace: 

No 

38 Proceso monitoreo y 

control, área alcance 

¿La empresa valida el alcance? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No 

39 Proceso monitoreo y 

control, área alcance 

¿La empresa controla el alcance? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No 

40 Proceso monitoreo y 

control, área tiempo 

¿La empresa controla el cronograma? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No 

41 Proceso monitoreo y 

control, área costos 

¿La empresa controla los costos? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No 

42 Proceso monitoreo y 

control, área calidad 

¿La empresa controla la calidad verificando el seguimiento del 

plan? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No 

43 Proceso monitoreo y 

control, área 

comunicaciones 

¿La empresa controla las comunicaciones? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No 

44 Proceso monitoreo y 

control, área riesgos 

¿La empresa controla los riesgos? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No 

45 Proceso monitoreo y 

control, área 

adquisiciones 

¿La empresa controla las adquisiciones? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No 

46 Proceso monitoreo y 

control, área interesados 

¿La empresa controla la participación de los interesados? 
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Respuesta 

 

 

 

 

Si. Mencione que hace: 

No 

47 Proceso cierre, área 

integración 

¿La empresa cierra formalmente el proyecto o fase? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No 

48 Proceso cierre, área 

integración 

¿La empresa cierra formalmente los contratos y adquisiciones? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No 
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APÉNDICE H: Matriz Comparativa de la Situación Deseada Versus Situación Real 

para Generar Lista de Brechas 

 

En el cuadro H-1 se muestra la matriz comparativa de la situación deseada con la 

situación real y lista de brechas. Las mejores prácticas propuestas por diversos autores se 

incluyen en el marco teórico. 

 

Cuadro H-1 Matriz comparativa de la situación deseada con la situación real y lista 

de brechas 

Mejor práctica según la industria Situación actual Lista de brechas – Situación deseada 

Crea un ciclo de vida del producto.   

Desarrolla el Acta de Constitución del 

Proyecto y aprueba el proyecto. 

  

Crea enunciado del trabajo, caso de 

negocio y acuerdos. 

  

Identifica los interesados del proyecto. 

 

  

Crea un registro de interesados. 

 

  

Dirige y gestiona el trabajo del proyecto 

de acuerdo al plan. 

  

Considera los factores ambientales y los 

activos de los procesos de la empresa. 

  

Planifica la gestión del alcance del 

proyecto. 

  

Recopila los requisitos del proyecto.   

Define el alcance.   

Crea la estructura de desglose del trabajo 

EDT. 

  

Planifica la gestión del cronograma.   

Define las actividades del proyecto.   

Secuencia las actividades.   

Estima los recursos de las actividades.   

Estima la duración de las actividades.   

Desarrolla el cronograma.   

Desarrolla calendario de recursos.   

Planifica la gestión de los costos.   

Estima los costos.   

Determina el presupuesto.   

Planifica la gestión de la calidad.   

Planifica la gestión de los recursos 

humanos. 

  

Planifica la gestión de las 

comunicaciones. 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro H-1 Matriz comparativa de la situación deseada con la situación real y lista 

de brechas (continuación) 

Mejor práctica según la industria Situación actual Lista de brechas – Situación deseada 

Planifica la gestión de los riesgos.   

Identifica los riesgos.   

Realiza un análisis cualitativo de los 

riesgos. 

  

Realiza un análisis cuantitativo de los 

riesgos. 

  

Planifica la respuesta a los riesgos.   

Planifica la gestión de las adquisiciones.   

Define criterios de selección de 

proveedores. 

 

  

Planifica la gestión de los interesados.   

Dirige y gestiona el trabajo del proyecto 

de acuerdo al plan. 

  

Asegura la calidad del producto.   

Contrata el equipo del proyecto.   

Desarrolla el equipo del proyecto.   

Dirige el equipo del proyecto.   

Gestiona las comunicaciones.   

Realiza las adquisiciones.   

Gestiona la participación de los 

interesados. 

  

Monitorea y controla el trabajo del 

proyecto. 

  

Controla los cambios en el proyecto 

mediante un control integrado de 

cambios. 

  

Utiliza solicitudes de cambio.   

Valida el alcance.   

Controla el alcance.   

Controla el cronograma.   

Controla los costos.   

Controla la calidad verificando el 

seguimiento del plan. 

  

Controla las comunicaciones.   

Controla los riesgos.   

Controla las adquisiciones.   

Controla la participación de los 

interesados. 

  

Cierra formalmente el proyecto o fase.   

Cierra formalmente los contratos y 

adquisiciones. 

  

Fuente: Elaboración propia 
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APÉNDICE I: Diagrama de Flujo Base para el Desarrollo de Procedimientos 

Para el desarrollo de procedimientos se utilizará un diagrama de flujo base que será 

modificado de acuerdo con las necesidades propias del procedimiento a describir. En la 

Figura I-1 se muestra un ejemplo de un diagrama de flujo. 

 

 

Figura I-1 Diagrama de flujo del proceso ejemplo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

Inicio

Inicio o fin del diagrama

Documento 1

Generación, consulta de documentos

Actividad 1 Ejecución de actividad

Actividad 3

Fin

Simbología

Decisión
Decisión

Actividad 2

No Si



 

 

 238 

APÉNDICE J: Matriz con Listado Maestro de Plantillas 

 

En el Cuadro J-1 se muestra la matriz para crear el listado maestro de plantillas. 

 

Cuadro J-1 Matriz con listado maestro de plantillas 

Código Proceso Nombre de la plantilla 

   

   

   

Fuente: Elaboración propia 
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APÉNDICE K: Matriz de Roles y Responsabilidades Acerca del Uso del modelo 

 

Basado en el PMBoK®, (Project Management Institute (1), 2013) página 262.  

 

La matriz de roles y responsabilidades del cuadro K-1 indica las actividades, rol, 

nombre y responsabilidad que debe cumplir el involucrado para el uso del modelo. Además, 

en el cuadro K-2 se describen las actividades y en el cuadro K-3 se describen los roles. 

 

Cuadro K-1 Matriz de roles y responsabilidades acerca del uso del modelo 

Actividad / Rol Patrocinador 

(Nombre) 

Administrador de 

proyecto 

(Nombre) 

Líder de equipo 

de trabajo 

(Nombre) 

Miembro de 

equipo de 

trabajo (Nombre) 

Actividad 1 R A C I 

Actividad 2 A C I R 

Actividad 3 C I R A 

Fuente: Elaboración propia, basado en PMBoK® 

Nota: Nomenclatura para la designación de responsabilidades: 

R – Responsable 

A – Rinde cuentas 

C – Consultado 

I – Informado 

 

Cuadro K-2 Matriz de descripción de las actividades 

Actividad Descripción 

Actividad 1  

Actividad 2  

Actividad 3  

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro K-3 Matriz de descripción de roles 

Rol Descripción 

Rol 1  

Rol 2  

Rol 3  

Fuente: Elaboración propia 
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APÉNDICE L: Mapa Conceptual de Administración de Proyectos en Empresas Tipo 

MiPyME 

 

En las siguientes figuras se muestra el mapa conceptual desarrollado con base en las 

fuentes primarias de información. Toda la información en detalle se redactó en la sección 2.5  

Estado del Arte en Administración de Proyectos en la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa (MiPyME)), por lo que en este apéndice solo se muestra el diagrama del mapa 

conceptual. 

 

 

Figura L-1 Mapa conceptual sobre la administración de proyectos en empresas tipo 

MiPyME (parte 1 de 7) 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura L-2 Mapa conceptual sobre la administración de proyectos en empresas tipo 

MiPyME (parte 2 de 7) 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura L-3 Mapa conceptual sobre la administración de proyectos en empresas tipo 

MiPyME (parte 3 de 7) 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura L-4 Mapa conceptual sobre la administración de proyectos en empresas tipo 

MiPyME (parte 4 de 7) 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura L-5 Mapa conceptual sobre la administración de proyectos en empresas tipo 

MiPyME (parte 5 de 7) 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura L-6 Mapa conceptual sobre la administración de proyectos en empresas tipo 

MiPyME (parte 6 de 7) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura L-7 Mapa conceptual sobre la administración de proyectos en empresas tipo 

MiPyME (parte 7 de 7) 

Fuente: Elaboración propia 
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APÉNDICE M: Mapa Conceptual de Administración de Proyectos de 

Telecomunicaciones 

 

En las siguientes figuras se muestra el mapa conceptual desarrollado con base en las 

fuentes primarias de información. Toda la información en detalle se redactó en la sección 2.6 

Estado del Arte en Administración de Proyectos de Telecomunicaciones, por lo que en este 

apéndice solo se muestra el diagrama del mapa conceptual. 

 

 

Figura M-1 Mapa conceptual sobre la administración de proyectos de 

telecomunicaciones (parte 1 de 9) 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura M-2 Mapa conceptual sobre la administración de proyectos de 

telecomunicaciones (parte 2 de 9) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura M-3 Mapa conceptual sobre la administración de proyectos de 

telecomunicaciones (parte 3 de 9) 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura M-4 Mapa conceptual sobre la administración de proyectos de 

telecomunicaciones (parte 4 de 9) 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura M-5 Mapa conceptual sobre la administración de proyectos de 

telecomunicaciones (parte 5 de 9) 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura M-6 Mapa conceptual sobre la administración de proyectos de 

telecomunicaciones (parte 6 de 9) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura M-7 Mapa conceptual sobre la administración de proyectos de 

telecomunicaciones (parte 7 de 9) 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura M-8 Mapa conceptual sobre la administración de proyectos de 

telecomunicaciones (parte 8 de 9) 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura M-9 Mapa conceptual sobre la administración de proyectos de 

telecomunicaciones (parte 9 de 9) 

Fuente: Elaboración propia 
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APÉNDICE N: Resultado de Entrevista a Sujetos de Información 

 

En las siguientes páginas se muestra la información con el resultado de la entrevista 

a cada uno de los sujetos de información. 

 

Sujeto de información: Alexander Gómez Sanabria 

Puesto que desempeña: Consultor financiero 

 

APÉNDICE B: Guía de entrevista para determinar información de los proyectos 

Guía de entrevista para determinar información de los tres proyectos más 

recientes 

Fecha: 9/1/2016 

Nombre del entrevistado: Alexander Gómez Sanabria Hora: 10:30 

Puesto que desempeña: Consultor financiero 

Instrucciones: Se utilizará la técnica Delphi en esta entrevista. 

Según el PMBoK®, la técnica Delphi permite el consenso de los expertos quienes participan de manera 

anónima. El facilitador utiliza diferentes instrumentos siendo el más común un cuestionario para solicitar 

ideas acerca de un tema, en este caso la información de los proyectos.  

El facilitador resume las respuestas y las envía a los expertos para recolectar información adicional. 

Para la recolección de la información de los proyectos solo se ejecutarán dos rondas. Los expertos son 

evaluados independientemente y son anónimos entre ellos, ya que se busca evitar que alguna persona genere 

influencia en algún otro entrevistado (Project Management Institute (1), 2013) página 324. 

Pregunta 1 ¿Tiene conocimientos en administración profesional de proyectos? 

Respuesta Sí 

Pregunta 2 ¿Está usted involucrado en el equipo del proyecto para planificar y/o ejecutar los 

proyectos de la empresa? 

Respuesta Sí 

Acción Si la respuesta es sí, complete el instrumento del apéndice C: Matriz con información 

de proyectos desarrollados, tamaño en micro, pequeño, mediano, registro de 

interesados y registro de riesgos. 

Entrega Usted entregará al evaluador el instrumento completo. 

Tiempo El evaluador tabulará los datos en un plazo de una semana y entregará a usted el 

instrumento del apéndice C con las tendencias considerando a todos los entrevistados. 

Segunda revisión Usted dispondrá de una segunda oportunidad para revisar sus respuestas de la primera 

fase y decidir si debe cambiar alguna respuesta. 

Segunda entrega Usted entregará al evaluador el instrumento completo con la revisión y ajustes 

realizados. Esta será su última respuesta. 
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APÉNDICE C: Matriz con información de proyectos desarrollados, tamaño en micro, 

pequeño, mediano, registro de interesados y registro de riesgos. 

 

Defina la escala de costo relativo. 

 

Tabla C-1 Escala de costo relativo 

Categoría Rango 

Muy alto Más de $250.000 

Alto Entre $100.000 y $250.000 

Medio Entre $50.000 y $100.000 

Bajo Entre $25.000 y 50.000 

Muy bajo Menos de $25.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

Defina la escala de duración relativa. 

 

Tabla C-2 Escala de duración relativa 

Categoría Rango 

Muy alto Más de 12 meses 

Alto Entre cinco y 12 meses 

Medio Entre dos y cinco meses 

Bajo Entre uno y dos meses 

Muy bajo Menos de un mes 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla C-3 Matriz de información del proyecto 1 

Categoría Descripción 
Muy alto 

  

  

Alto 

  

  

Medio 

  

  

Bajo 

  

  

Muy bajo 

  

  

Id. Proyecto 1 

Nombre del 

proyecto 

Internet Inalámbrico 

Importancia   X       

Impacto    X      

Consecuencia     X     

Alcance     X   

Duración     X    

Costo    X      

Legal    X      

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla C-3 Matriz de información del proyecto 2 

Categoría Descripción 

Muy alto 

  

Alto 

  

Medio 

  

Bajo 

  

Muy bajo 

  

Id. Proyecto 2 

Nombre del 

proyecto 

Sustitución fibra óptica-Proyecto a Paso 

Ancho 

Importancia  X     

Impacto   X    

Consecuencia   X    

Alcance   X    

Duración    X   

Costo     X  

Legal-

Permisos Jasec 

    X  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla C-3 Matriz de información del proyecto 3 

Categoría Descripción 
Muy alto 

  

  

Alto 

  

  

Medio 

  

  

Bajo 

  

  

Muy bajo 

  

  

Id. Proyecto 3 

Nombre del 

proyecto 

Desarrollo y ampliación Turrialba 

Importancia   X       

Impacto    X      

Consecuencia     X     

Alcance     X    

Duración     X    

Costo     X     

Legal Permisos 

ICE 

      X   

Fuente: Elaboración propia 

 

Matriz de interesados 

 

Cuadro C-2 Matriz de interesados 1 

Nombre Puesto en 

la empresa 

Rol en el 

proyecto 

Afectado / 

Beneficiad

o 

Interno / 

Externo 

Expectativa

s 

Influenc

ia 

Nivel de 

poder 

Eduardo 

Mora 

Gerente   

General 

Gerente de 

proyecto 

Beneficiado Interno Ampliar 

oferta de 

servicios 

Muy alta Muy alto 

Kenneth y 

técnicos 

Jefe 

técnicos y 

equipo 

técnicos  

Miembros 

del equipo 

del 

proyecto 

Beneficiado Interno Cumplir con 

los tiempos y 

calidad 

requerida 

Muy 

Alto 

Alto 

Tigo   Proveedor 

de señal 

Beneficiado Externo Incremento 

de consumo  

Alto Medio 

Netcom  Proveedor 

de equipos 

Beneficiado Externo Venta de 

equipos  

Medio Bajo 

Sutel Ninguno  Regulador Beneficiado Externo Desarrollo 

social  

Muy 

Alto 

Muy alto 

JASEC Ninguno  Propietari

o de postes 

Beneficiado Externo   Muy alto Muy alto 

Clientes   Usuario  Beneficiado Externo Servicio 

adecuado y 

buen precio  

Alto Alto 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro C-2 Matriz de interesados 2 

Nombre Puesto en 

la empresa 

Rol en el 

proyecto 

Afectado / 

Beneficiad

o 

Interno / 

Externo 

Expectativ

as 

Influencia Nivel de 

poder 

Eduardo 

Mora 

Gerente   

General 

Gerente de 

proyecto 

Beneficiado Interno Aumentar 

capacidad 

de fibra y 

ampliar 

otros 

servicios 

Muy alta Muy alto 

Kenneth y 

técnicos 

Jefe 

técnicos y 

equipo 

técnicos  

Miembros 

del equipo 

del 

proyecto 

Beneficiado Interno Cumplir 

con los 

tiempos y 

calidad 

requerida 

Muy Alto Alto 

COMcast   Proveedor 

de fibra 

Beneficiado Externo Venta de 

fibra  

Alto Medio 

Empresas 

Hong 

 Proveedor 

de partes 

Beneficiado Externo Venta de 

partes  

Medio Bajo 

JASEC Ninguno  Propietari

o de postes 

 Externo   Muy alto Muy alto 

Clientes   Usuario  Beneficiado Externo Servicio 

mejorado y 

posibilidad 

de otros 

servicios  

Alto Alto 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro C-2 Matriz de interesados 3 

Nombre Puesto en 

la empresa 

Rol en el 

proyecto 

Afectado / 

Beneficiad

o 

Interno / 

Externo 

Expectativa

s 

Influencia Nivel de 

poder 

Eduardo 

Mora 

Gerente   

General 

Gerente de 

proyecto 

Beneficiado Interno Ampliar 

cobertura y 

oferta de 

servicios 

Muy alta Muy alto 

Kenneth y 

técnicos 

Jefe 

técnicos y 

equipo 

técnicos  

Miembros 

del equipo 

del 

proyecto 

Beneficiado Interno Cumplir con 

los tiempos y 

calidad 

requerida 

Muy Alto Alto 

Tigo   Proveedor 

de señal 

Beneficiado Externo Incremento 

de consumo  

Alto Medio 

COMcast   Proveedor 

de fibra 

Beneficiado Externo Venta de 

fibra  

Alto Bajo 

Empresas 

Hong 

 Proveedor 

de partes 

Beneficiado Externo Venta de 

partes  

Medio Bajo 

Sutel Ninguno  Regulador Beneficiado Externo Desarrollo 

social  

Muy Alto Muy alto 

JASEC Ninguno  Propietari

o de postes 

Beneficiado Externo Ingresos por 

infraestructu

ra  

Muy alto Muy alto 

ICE Ninguno  Propietari

o de postes 

Beneficiado Externo Ingresos por 

infraestructu

ra   

Muy alto Muy alto 

Clientes   Usuario  Beneficiado Externo Servicio 

adecuado  

Muy Alto Alto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Matriz registro de riesgos 

 

Cuadro C-3 Matriz de registro de riesgos 1 

Matriz registro de riesgos 

Categoría Riesgo Causa Efecto Responsable Opciones de 

Respuesta 

Debido a que no estoy involucrado en la ejecución no tengo datos para contestar este cuadro 

      

Fuente: Elaboración propia 
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APÉNDICE D: Guía de entrevista para caracterizar la cultura en la empresa  

 

Guía de entrevista para caracterizar la cultura en la empresa Fecha: 09/1/2016 

Nombre del entrevistado: Alexander Gómez Sanabria Hora: 10:30 

Puesto que desempeña:  Consultor Financiero 

Instrucciones: Se utilizará la técnica entrevista de manera privada e individual de forma que 

el entrevistado presente la menor influencia. Las respuestas se clasificarán en nunca (N), a 

veces (AV), generalmente (G), casi siempre (CS), siempre (S). Podrá agregar observaciones.  

 

Pregunta Característica descrita en la teoría para 

organizaciones tipo MiPyME 

N AV G CS S Observaciones 

1 ¿Ante un nuevo proyecto la empresa inicia de 

inmediato en la fase de ejecución y no planifica? 

X      

2 ¿La empresa tiene un plan estratégico?   X    

3 ¿La comunicación en la empresa es informal o 

inexistente? 

   X  Es informal, si 

existe 

4 ¿La empresa utiliza una estructura básica para la 

administración de proyectos? 

 X     

5 ¿La empresa presenta un estilo de administración 

liberal en los proyectos? 

 X     

6 ¿Los funcionarios cumplen varios roles, uno de ellos 

es gestión de proyectos? 

   X   

7 ¿La administración de proyectos es especialista? X      

8 ¿El equipo de proyecto dispone de técnicas y 

herramientas para gestión de proyectos? 

X      

9 ¿Los proyectos en la empresa son similares?   X    

10 ¿Existe orden en la ejecución de los proyectos? X      

11 ¿Los proyectos se atrasan?  X     

12 ¿En los proyectos se omiten involucrados? X      

13 ¿En los proyectos se presentan reprocesos?  X     

14 ¿Se identifica el trabajo del proyecto? X      

15 ¿Se priorizan los proyectos? X      

16 ¿Se diferencia entre proyecto y operación? X      

17 ¿Se subestima la gestión de proyectos?  X     

18 ¿Desconocimiento del rol de administrador de 

proyectos? 

 X     

19 ¿Se siguen los planes creados?  X     

20 ¿Se controla y sigue el proyecto hasta su finalización? X      

21 ¿Poco tiempo para planificar?  X     

22 ¿Bajos niveles de capacitación?   X    

23 ¿La comunicación actualiza a todos los involucrados?  X     

24 ¿Desvinculación de la Alta Gerencia? X      

25 ¿Pérdida de interés en el proyecto conforme avanza la 

ejecución? 

X      

26 ¿Se reconocen los roles y responsabilidades de los 

involucrados? 

 X     

27 ¿Presencia de riesgos omitidos que se materializaron?  X     

28 ¿Alta dependencia en la gerencia para la toma de 

decisiones? 

 X     

29 ¿Pocas capas de administración?     X  

30 ¿División de actividades limitada y dudosa?  X     

31 ¿Actividades y operaciones gobernadas por reglas 

formales y procedimientos? 

  X    
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32 ¿Algunas decisiones se toman al calor del momento?  X     

33 ¿La empresa duda para tomar decisiones?  X     

34 ¿Ausencia de pensamiento departamental o 

funcional? 

 X     

35 ¿Comportamiento de los empleados influenciado por 

los dueños? 

X      

36 ¿Sistema de control y planeamiento simple?   X    

37 ¿Evaluación informal?   X    

38 ¿Alta resistencia al cambio ante cambios en la 

empresa? 

X      

 

 

Cuadro E-2 Matriz de roles y responsabilidades 

Actividad / Rol Patrocinador  

Junta Directiva 

Administrador de 

proyecto 

(Eduardo) 

Líder de equipo 

de trabajo 

(Kenneth) 

Miembro de 

equipo de trabajo 

(Técnicos) 

Análisis de la 

inversión 

R A C I 

Trámites legales I R A I 

Compras  I R C I 

Instalación, 

estructura 

I C R I 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Nomenclatura para la designación de responsabilidades: 

R – Responsable 

A – Rinde cuentas 

C – Consultado 

I – Informado 
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Tabla E-1 Matriz de poder influencia 

Matriz de poder influencia 

Id. 

Interesado 

Interesado Clasificación Poder* Influencia* Ponderación 

(Poder * Influencia) Externo Interno 

A Cable Pacayas  X 2 2 4 

B Eduardo  X 2 2 4 

C Kenneth  X 1 2 2 

D Equipo técnico  X -1 1 -1 

E JASEC-ICE X  2 2 4 

F SUTEL X  2 2 4 

G Clientes X  2 1 2 

H Proveedores X  1 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: *Utilizar la escala cualitativa del cuadro E-3. 

 

Cuadro E-3 Escala cualitativa 

Escala cualitativa Valor 

Muy alto 2 

Alto 1 

Medio 0 

Bajo -1 

Muy bajo -2 

Fuente: Elaboración propia 
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APÉNDICE G: Cuestionario de mejores prácticas de gestión de proyectos en 

empresas del sector telecomunicaciones 

 

Cuestionario de mejores prácticas de gestión de proyectos en empresas del sector 

telecomunicaciones 

Fecha: 

9/1/2016 

Nombre del evaluado: Alexander Gómez Sanabria Hora: 10:30 

Puesto que desempeña: Consultor Financiero  

Instrucciones: Se utilizará la técnica de evaluación a todos los sujetos de información mediante un cuestionario 

sobre las mejores prácticas de gestión de proyectos en empresas del sector telecomunicaciones.  

Número de 

pregunta 

Característica a 

evaluar 

Pregunta 

1 Mejores prácticas ¿La empresa divide el producto en fases y las gestiona como 

proyectos (ciclo de vida del producto)? 

Respuesta Si. Cuáles son las fases: 

No X 

2 Proceso inicio, área 

integración 

¿La empresa desarrolla el Acta de Constitución del Proyecto? 

Respuesta Si. ¿Utiliza enunciado del trabajo, caso de negocio, acuerdos? 

Mencione que incluye: 

No X 

3 Proceso inicio, área 

interesados 

¿La empresa identifica los interesados del proyecto? 

 

Respuesta Si. ¿Crea un registro de interesados? 

Mencione que hace: 

No X 

4 Proceso planificación, 

área integración 

¿La empresa dirige y gestiona el trabajo del proyecto de acuerdo 

al plan? 

Respuesta Si. ¿Considera los factores ambientales y los activos de los 

procesos de la empresa? Mencione que hace: 

No X 

5 Proceso planificación, 

área alcance 

¿La empresa planifica la gestión del alcance del proyecto? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No X 

6 Proceso planificación, 

área alcance 

¿La empresa recopila los requisitos del proyecto? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No.  X 

7 Proceso planificación, 

área alcance 

¿La empresa define el alcance? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No X 

8 Proceso planificación, 

área alcance 

¿La empresa crea la estructura de desglose del trabajo EDT? 

Respuesta 

 

Si. Mencione que hace: 

No X 

9 Proceso planificación, 

área tiempo 

¿La empresa planifica la gestión del cronograma? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No X 

10 Proceso planificación, 

área tiempo 

¿La empresa define las actividades del proyecto? 
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Respuesta Si. Mencione que hace: 

No.  X 

11 Proceso planificación, 

área tiempo 

¿La empresa secuencia las actividades? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No X 

12 Proceso planificación, 

área tiempo 

¿La empresa estima los recursos de las actividades? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No X 

13 Proceso planificación, 

área tiempo 

¿La empresa estima la duración de las actividades? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No X 

14 Proceso planificación, 

área tiempo 

¿La empresa desarrolla el cronograma? 

Respuesta Si. ¿Desarrolla calendario de recursos? 

Mencione que hace: 

No X 

15 Proceso planificación, 

área costo 

¿La empresa planifica la gestión de los costos? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No X 

16 Proceso planificación, 

área costo 

¿La empresa estima los costos? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No X 

17 Proceso planificación, 

área costo 

¿La empresa determina el presupuesto? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No X 

18 Proceso planificación, 

área calidad 

¿La empresa planifica la gestión de la calidad? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No X 

15 Proceso planificación, 

área recursos humanos 

¿La empresa planifica la gestión de los recursos humanos? 

Respuesta Si. Mencione que hace:  Estima la cantidad de técnicos, choferes, 

ayudantes por construcción, calcula el personal para 

mantenimiento y contrata lo que considera necesario 

No  

16 Proceso planificación, 

área costo 

¿La empresa planifica la gestión de las comunicaciones? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No X 

17 Proceso planificación, 

área riesgos 

¿La empresa planifica la gestión de los riesgos? 

Respuesta 

 

Si. Mencione que hace: 

No X 

18 Proceso planificación, 

área riesgos 

¿La empresa identifica los riesgos? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No X 
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19 Proceso planificación, 

área riesgos 

¿La empresa realiza un análisis cualitativo de los riesgos? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No X 

20 Proceso planificación, 

área riesgos 

¿La empresa realiza un análisis cuantitativo de los riesgos? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No X 

21 Proceso planificación, 

área riesgos 

¿La empresa planifica la respuesta a los riesgos? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No X 

22 Proceso planificación, 

área adquisiciones 

¿La empresa planifica la gestión de las adquisiciones? 

Respuesta Si. ¿Define criterios de selección de proveedores?  

Mencione que hace: Normalmente por calidad, conocimiento de 

productos, experiencia con los proveedores, condiciones de crédito 

y facilidad de entrega tiene predefinidos a sus proveedores. 

No 

23 Proceso planificación, 

área interesados 

¿La empresa planifica la gestión de los interesados? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No X 

24 Proceso ejecución, área 

integración 

¿La empresa dirige y gestiona el trabajo del proyecto de acuerdo 

al plan? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No X 

25 Proceso ejecución, área 

calidad 

¿La empresa asegura la calidad del producto? 

Respuesta Si. Mencione que hace: La construcción, la selección de los 

materiales, la experiencia y conocimiento en el campo y lo costoso 

que son las averías, hace que procuren la calidad 

No 

26 Proceso ejecución, área 

recursos humanos 

¿La empresa contrata el equipo del proyecto? 

Respuesta Si. Mencione que hace: Generalmente se define las necesidades y 

se subcontrata si es necesario. 

No 

27 Proceso ejecución, área 

recursos humanos 

¿La empresa desarrolla el equipo del proyecto? 

Respuesta Si. Mencione que hace: Generalmente los proyectos son similares, 

así que el personal nuevo es acompañado por personal con 

experiencia que lo apadrina. 

No 

28 Proceso ejecución, área 

recursos humanos 

¿La empresa dirige el equipo del proyecto? 

Respuesta Si. Mencione que hace: El Gerente General vela por el 

cumplimiento de cada etapa. 

No 

29 Proceso ejecución, área 

comunicaciones 

¿La empresa gestiona las comunicaciones? 

Respuesta Si. Mencione que hace:  

No X 
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30 Proceso ejecución, área 

adquisiciones 

¿La empresa realiza las adquisiciones? 

Respuesta 

 

 

Si. Mencione que hace: El gerente se encarga de las cotizaciones 

y compras de lo requerido para cada proyecto, es un campo 

limitado por lo que las adquisiciones son controlables 

No 

31 Proceso ejecución, área 

interesados 

¿La empresa gestiona la participación de los interesados? 

Respuesta Si. Mencione que hace:  

No X 

32 Proceso monitoreo y 

control, área integración 

¿La empresa monitorea y controla el trabajo del proyecto? 

Respuesta Si. Mencione que hace: Diariamente se conoce el avance de cada 

proyecto, se tiene un canal informal de comunicación en el traslado 

del lugar de trabajo a la casa de habitación y viceversa 

No 

33 Proceso monitoreo y 

control, área integración 

¿La empresa controla los cambios en el proyecto mediante un 

control integrado de cambios? 

Respuesta Si. ¿Utiliza solicitudes de cambio? 

Mencione que hace: 

No X 

34 Proceso monitoreo y 

control, área alcance 

¿La empresa valida el alcance? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No X 

35 Proceso monitoreo y 

control, área alcance 

¿La empresa controla el alcance? 

Respuesta Si. Mencione que hace: Generalmente se tiene el conocimiento 

informal y se discute el alcance 

No 

36 Proceso monitoreo y 

control, área tiempo 

¿La empresa controla el cronograma? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No X 

37 Proceso monitoreo y 

control, área costos 

¿La empresa controla los costos? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No X 

38 Proceso monitoreo y 

control, área calidad 

¿La empresa controla la calidad verificando el seguimiento del 

plan? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No X 

39 Proceso monitoreo y 

control, área 

comunicaciones 

¿La empresa controla las comunicaciones? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No X 

40 Proceso monitoreo y 

control, área riesgos 

¿La empresa controla los riesgos? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No X 

41 Proceso monitoreo y 

control, área 

adquisiciones 

¿La empresa controla las adquisiciones? 
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Respuesta Si. Mencione que hace: Los equipos y herramientas son 

especializados y las compras son específicas, esto facilita 

controlarlas. 

No 

42 Proceso monitoreo y 

control, área interesados 

¿La empresa controla la participación de los interesados? 

Respuesta 

 

Si. Mencione que hace: 

No X 

43 Proceso cierre, área 

integración 

¿La empresa cierra formalmente el proyecto o fase? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No X 

44 Proceso cierre, área 

integración 

¿La empresa cierra formalmente los contratos y adquisiciones? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No X 
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Sujeto de información: Eduardo Mora Barrantes 

Puesto que desempeña: Gerente General 

 

APÉNDICE B: Guía de entrevista para determinar información de los proyectos 

Guía de entrevista para determinar información de los tres proyectos más 

recientes 

Fecha: 11/01/2015 

Nombre del entrevistado: Eduardo Mora Barrantes Hora: 10:29 

Puesto que desempeña: Gerente General 

Instrucciones: Se utilizará la técnica Delphi en esta entrevista. 

Según el PMBoK®, la técnica Delphi permite el consenso de los expertos quienes participan de manera 

anónima. El facilitador utiliza diferentes instrumentos siendo el más común un cuestionario para solicitar 

ideas acerca de un tema, en este caso la información de los proyectos.  

El facilitador resume las respuestas y las envía a los expertos para recolectar información adicional. 

Para la recolección de la información de los proyectos solo se ejecutarán dos rondas. Los expertos son 

evaluados independientemente y son anónimos entre ellos, ya que se busca evitar que alguna persona genere 

influencia en algún otro entrevistado (Project Management Institute (1), 2013) página 324. 

Pregunta 1 ¿Tiene conocimientos en administración profesional de proyectos? 

Respuesta NO 

Pregunta 2 ¿Está usted involucrado en el equipo del proyecto para planificar y/o ejecutar los 

proyectos de la empresa? 

Respuesta SI 

Acción Si la respuesta es sí, complete el instrumento del apéndice C: Matriz con información 

de proyectos desarrollados, tamaño en micro, pequeño, mediano, registro de 

interesados y registro de riesgos. 

Entrega Usted entregará al evaluador el instrumento completo. 

Tiempo El evaluador tabulará los datos en un plazo de una semana y entregará a usted el 

instrumento del apéndice C con las tendencias considerando a todos los entrevistados. 

Segunda revisión Usted dispondrá de una segunda oportunidad para revisar sus respuestas de la primera 

fase y decidir si debe cambiar alguna respuesta. 

Segunda entrega Usted entregará al evaluador el instrumento completo con la revisión y ajustes 

realizados. Esta será su última respuesta. 
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APÉNDICE C: Matriz con información de proyectos desarrollados, tamaño en micro, 

pequeño, mediano, registro de interesados y registro de riesgos. 

 

Defina la escala de costo relativo. 

 

Tabla C-1 Escala de costo relativo 

Categoría Rango 

Muy alto Más de $120.000 

Alto Entre $50.000 y $120.000 

Medio Entre $18.000 y $50.000 

Bajo Entre $10.000 y 18.000 

Muy bajo Menos de $10.000 

Fuente: Elaboración propia  

Eduardo lo determina por experiencia 

 

Defina la escala de duración relativa. 

 

Tabla C-2 Escala de duración relativa 

Categoría Rango 

Muy alto Más de 8 meses 

Alto Entre cuatro y ocho meses 

Medio Entre dos y cuatro meses 

Bajo Entre uno y dos meses 

Muy bajo Menos de un mes 

Fuente: Elaboración propia 

 

Eduardo lo determina por experiencia. 
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Tabla C-3 Matriz de información del proyecto 1 

Categoría Descripción 
Muy alto 

  

  

Alto 

  

  

Medio 

  

  

Bajo 

  

  

Muy bajo 

  

  

Id. Proyecto 1 

Nombre del 

proyecto 

FIBRA PACAYAS-PASO ANCHO 

Importancia Porque permitirá desarrollar proyectos a 

futuro para extender el territorio de 

cobertura. 

Para usarlo en otros proyectos como 

inalámbrico. 

Alquilar para fibra oscura. 

Implementar nuevos negocios. 

X       

Impacto Porque no se puede lograr el desarrollo y 

desarrollar otros proyectos. 

Se limitaría el desarrollo si no se ubicara 

ejecutado.  

X       

Consecuencia  Las consecuencias no eran muy altas por 

atrasos. 

  X     

Alcance Si se logró el objetivo. X      

Duración       X  

Costo Aproximadamente $60k   X      

Legal Si por requerimientos de Jasec y se 

requirió la intervención de Sutel. 

 X      

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla C-3 Matriz de información del proyecto 2 

Categoría Descripción 

Muy alto 

  

Alto 

  

Medio 

  

Bajo 

  

Muy bajo 

  

Id. Proyecto 2 

Nombre del 

proyecto 

Internet inalámbrico en Pacayas 

Importancia Es una forma de crecer de la empresa. X     

Impacto Si por la competencia X     

Consecuencia Costo de antenas que ya se pagaron X     

Alcance Está pendiente el objetivo que los 

clientes actuales contraten el servicio de 

internet. 

 X    

Duración   X    

Costo   X    

Legal Título habilitante ante Sutel para 

extender cobertura. 

Homologación del contrato. 

X     

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla C-3 Matriz de información del proyecto 3 

Categoría Descripción 
Muy alto 

  

  

Alto 

  

  

Medio 

  

  

Bajo 

  

  

Muy bajo 

  

  

Id. Proyecto 3 

Nombre del 

proyecto 

Proyecto Aquiares.  

Importancia Es una zona donde no hay proveedores 

de cable y por tanto competencia. 

X       

Impacto Si no se hubiese hecho se hubiera perdido 

el ingreso.  

X       

Consecuencia       X  

Alcance Se incumplió con la fecha de entrega.   X     

Duración      X  

Costo $48k   X     

Legal Bajo       X  

Fuente: Elaboración propia 
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Matriz de interesados 

Cuadro C-2 Matriz de interesados 1 

Nombre Puesto en 

la empresa 

Rol en el 

proyecto 

Afectado / 

Beneficiad

o 

Interno / 

Externo 

Expectativ

as 

Influencia Nivel de 

poder 

EDUARD

O MORA  

General 

General 

Solicita 

permisos y 

dirige el 

proyecto. 

Ver la 

necesidad, 

ir viendo la 

logística 

del 

proyecto. 

beneficiado interno Mejorar la 

red 

ampliando 

los 

servicios 

ofrecidos  

Muy alto Muy alto 

KENNET

H 

Jefe 

técnico 

Líder del 

equipo de 

trabajo 

Beneficiado Interno Cumplir 

con 

tiempos 

establecido

s por 

JASEC 

Muy Alto Alto 

COMCAS

T 

Proveedor  Proveedor Beneficiado Externo Vender lo 

más que se 

pueda y 

tener de 

todos los 

materiales  

Alto Medio 

NEXCON Proveedor  Proveedor Beneficiado Externo Tener 

mejor 

precio que 

COMcast  

Alto Alto 

JASEC Dueño de 

postes 

Proveedor Afectado Externo No brindar 

servicios a 

la 

competenc

ia  

Muy alta  Alto 

SUTEL regulador  Regulador Beneficiado Externo Que las 

empresas 

crezcan 

para cobrar 

más canon  

Muy alto Muy alto 

Pueblo de 

Cot 

Clientes  Clientes  Beneficiado Interno Más 

servicios 

en la zona   

Alto Alto 

Pueblo de 

Cartago 

Clientes  Pagan por 

servicios   

Beneficiado interno Más 

servicios 

en la zona 

Alto Alto 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro C-2 Matriz de interesados 2 

Nombre Puesto en 

la empresa 

Rol en el 

proyecto 

Afectado / 

Beneficiad

o 

Interno / 

Externo 

Expectativ

as 

Influencia Nivel de 

poder 

Eduardo Gerente 

General 

Logística y 

compras 

para 

proyecto 

Beneficiado interno Obtener 

clientes 

satisfechos 

y 

conectados

. 

Muy Alto Muy alto 

Fabian  Socio  Miembro 

del equipo 

de 

proyecto.   

Beneficiado interno Obtener 

clientes 

satisfechos 

y 

conectados

. 

Muy alta Muy alto 

Don Alex  Consultor 

financiero 

Miembro 

del equipo 

de 

proyecto. 

Beneficiado Externo Poder 

ayudar a 

evitar 

futuros 

problemas 

con el 

gobierno y 

clientes. 

Muy alta  Muy alto  

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro C-2 Matriz de interesados 3 

Nombre Puesto en 

la empresa 

Rol en el 

proyecto 

Afectado / 

Beneficiad

o 

Interno / 

Externo 

Expectativ

as 

Influencia Nivel de 

poder 

Eduardo Gerente 

General 

Solicitar 

permisos y 

verificar 

que todo 

esté listo 

para 

comenzar 

Proyecto. 

Beneficiado Interno Poder 

llevar el 

sistema a 

lugares 

alejados y 

con gran 

cantidad de 

clientes.  

Muy alta  Muy alta  

Kenneth  Jefe 

técnico  

Dirigir el 

proyecto 

con todo el 

personal. 

beneficiado interno Poder 

cumplir 

con las 

expectativa

s de la 

empresa. 

Muy alta  Muy alta  

Fuente: Elaboración propia 
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Matriz registro de riesgos 

 

Cuadro C-3 Matriz de registro de riesgos 1 

Matriz registro de riesgos 

Categoría Riesgo Causa Efecto Responsable Opciones de 

Respuesta 

 Detener el 

proyecto 

Lluvia Atraso el 

proyecto 20 

días. 

Eduardo Mora Comunicar a 

JASEC. 

Trabajar horas 

extra. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro C-3 Matriz de registro de riesgos 2 

Matriz registro de riesgos 

Categoría Riesgo Causa Efecto Responsable Opciones de 

Respuesta 

 Detener el 

Proyecto. 

Jasec no da 

permisos para 

instalar fibra. 

No poder 

avanzar con el 

proyecto por 

medio de fibra 

solo por 

antenas. 

Eduardo Mora y 

Kenneth Mora. 

Utilizar un 

medio 

alternativo a la 

fibra. 

 Detener el 

proyecto. 

Transportista 

perdió las 

herramientas. 

Atraso en el 

proyecto. 

Eduardo Mora No se hizo 

nada para 

continuar con 

el proyecto, se 

tuvo que 

esperar que las 

herramientas 

llegaran. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro C-3 Matriz de registro de riesgos 3 

Matriz registro de riesgos 

Categoría Riesgo Causa Efecto Responsable Opciones de 

Respuesta 

 No recibir la 

aprobación 

final del ICE. 

300 postes 

requerían 

mantenimiento. 

Que se atrase 

los proyectos de 

Cable Pacayas 

por la falta de 

mantenimiento 

del ICE. 

Kenneth Mora  Instalar 

retenidas 

(anclas) a los 

postes. 

 No recibir la 

aprobación 

final del ICE. 

Agotamiento 

del cable de 

Acero en el 

país.  

No se puede 

hacer 

mantenimiento 

a los postes. 

Eduardo Mora Esperar que el 

cable llegue. 

Fuente: Elaboración propia 
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APÉNDICE D: Guía de entrevista para caracterizar la cultura en la empresa  

 

Guía de entrevista para caracterizar la cultura en la empresa Fecha: 09/01/2016 

Nombre del entrevistado: Eduardo Mora Hora: 11:40 

Puesto que desempeña: Gerente General 

Instrucciones: Se utilizará la técnica entrevista de manera privada e individual de forma 

que el entrevistado presente la menor influencia. Las respuestas se clasificarán en nunca 

(N), a veces (AV), generalmente (G), casi siempre (CS), siempre (S). Podrá agregar 

observaciones.  

 

Pregunta Característica descrita en la teoría para 

organizaciones tipo MiPyME 

N AV G CS S Observaciones 

1 ¿Ante un nuevo proyecto la empresa inicia de 

inmediato en la fase de ejecución y no planifica? 

    X  

2 ¿La empresa tiene un plan estratégico? X      

3 ¿La comunicación en la empresa es informal o 

inexistente? 

    X La comunicación 

que hay es 

informal. 

En muchos casos 

inexistente. 

4 ¿La empresa utiliza una estructura básica para la 

administración de proyectos? 

    X Es básico e 

informal 

5 ¿La empresa presenta un estilo de administración 

liberal en los proyectos? 

    X  

6 ¿Los funcionarios cumplen varios roles, uno de 

ellos es gestión de proyectos? 

    X  

7 ¿La administración de proyectos es especialista? X      

8 ¿El equipo de proyecto dispone de técnicas y 

herramientas para gestión de proyectos? 

X      

9 ¿Los proyectos en la empresa son similares?     X  

10 ¿Existe orden en la ejecución de los proyectos? X      

11 ¿Los proyectos se atrasan?    X  Se considera que 

si cumplen con el 

tiempo en tanto el 

permiso de ICE no 

haya vencido. 

12 ¿En los proyectos se omiten involucrados?     X  

13 ¿En los proyectos se presentan reprocesos?     X  

14 ¿Se identifica el trabajo del proyecto? X      

15 ¿Se priorizan los proyectos? X     Se prioriza, pero 

no existe un 

procedimiento y 

criterios, es 

informal. 

16 ¿Se diferencia entre proyecto y operación?     X  

17 ¿Se subestima la gestión de proyectos?  X    No es que se 

subestima, sino 

que existe 

carencia de 

habilidades y 

conocimiento. 

18 ¿Desconocimiento del rol de administrador de 

proyectos? 

    X  

19 ¿Se siguen los planes creados? X      
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20 ¿Se controla y sigue el proyecto hasta su 

finalización? 

X      

21 ¿Poco tiempo para planificar?     X  

22 ¿Bajos niveles de capacitación?     X  

23 ¿La comunicación actualiza a todos los 

involucrados? 

X      

24 ¿Desvinculación de la Alta Gerencia? X      

25 ¿Pérdida de interés en el proyecto conforme avanza 

la ejecución? 

X      

26 ¿Se reconocen los roles y responsabilidades de los 

involucrados? 

X     No existe una 

definición formal 

de los roles y 

responsabilidades. 

27 ¿Presencia de riesgos omitidos que se 

materializaron? 

    X  

28 ¿Alta dependencia en la gerencia para la toma de 

decisiones? 

    X  

29 ¿Pocas capas de administración?     X  

30 ¿División de actividades limitada y dudosa?   X    

31 ¿Actividades y operaciones gobernadas por reglas 

formales y procedimientos? 

X      

32 ¿Algunas decisiones se toman al calor del 

momento? 

   X   

33 ¿La empresa duda para tomar decisiones? X      

34 ¿Ausencia de pensamiento departamental o 

funcional? 

    X  

35 ¿Comportamiento de los empleados influenciado 

por los dueños? 

X      

36 ¿Sistema de control y planeamiento simple?     X  

37 ¿Evaluación informal?     X En el proyecto no 

existe evaluación 

del desempeño. 

38 ¿Alta resistencia al cambio ante cambios en la 

empresa? 

 X     
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APÉNDICE E: Matriz con características que describen la empresa. Matriz de roles 

y responsabilidades y matriz poder e influencia de los interesados 

 

Cuadro E-2 Matriz de roles y responsabilidades 

Actividad / Rol Patrocinador   

Junta Directiva 

(presidente 

Eduardo Mora)  

Administrador de 

proyecto Eduardo 

Líder de equipo 

de trabajo 

Kenneth  

Miembro de 

equipo de trabajo 

Técnicos  

Aprobación R I I I 

Planeación I R, A C I 

Ejecución I A R I 

Monitoreo y Control I R, A C C 

Cierre I A R  

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Nomenclatura para la designación de responsabilidades: 

R – Responsable 

A – Rinde cuentas 

C – Consultado 

I – Informado 

 

Tabla E-1 Matriz de poder influencia 

Matriz de poder influencia 

Id. 

Interesado 

Interesado Clasificación Poder* Influencia* Ponderación 

(Poder * Influencia) Externo Interno 

A Patrocinador  X 2 2  

B Administrador de 

proyecto 

 X 2 2  

C Líder del equipo de 

proyecto 

 X 1 2  

D Miembros del equipo 

de proyecto 

 X -1 0  

E Asesor Financiero X  1 2  

F Socio X  1 2  

Fuente: Elaboración propia 

Nota: *Utilizar la escala cualitativa del cuadro E-3. 
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Cuadro E-3 Escala cualitativa 

Escala cualitativa Valor 

Muy alto 2 

Alto 1 

Medio 0 

Bajo -1 

Muy bajo -2 

Fuente: Elaboración propia 

 

APÉNDICE G: Cuestionario de mejores prácticas de gestión de proyectos en 

empresas del sector telecomunicaciones 

 

Cuestionario de mejores prácticas de gestión de proyectos en empresas del sector 

telecomunicaciones 

Fecha: 

12/01/2016 

Nombre del evaluado: Eduardo Mora  Hora: 14:59 

Puesto que desempeña: Gerente General  

Instrucciones: Se utilizará la técnica de evaluación a todos los sujetos de información mediante un cuestionario 

sobre las mejores prácticas de gestión de proyectos en empresas del sector telecomunicaciones.  

Número de 

pregunta 

Característica a 

evaluar 

Pregunta 

1 Mejores prácticas ¿La empresa divide el producto en fases y las gestiona como 

proyectos (ciclo de vida del producto)? 

Respuesta Si. Cuáles son las fases: venta, instalación, cobro y desconexión  

No X 

2 Proceso inicio, área 

integración 

¿La empresa desarrolla el Acta de Constitución del Proyecto? 

Respuesta Si. ¿Utiliza enunciado del trabajo, caso de negocio, acuerdos? 

Mencione que incluye: 

No X 

3 Proceso inicio, área 

interesados 

¿La empresa identifica los interesados del proyecto? 

 

Respuesta Si. ¿Crea un registro de interesados? 

Mencione que hace: 

No X 

4 Proceso planificación, 

área integración 

¿La empresa dirige y gestiona el trabajo del proyecto de acuerdo 

al plan? 

Respuesta Si. ¿Considera los factores ambientales y los activos de los 

procesos de la empresa? Mencione que hace: 

No X 

5 Proceso planificación, 

área alcance 

¿La empresa planifica la gestión del alcance del proyecto? 

Respuesta Si. Mencione que hace: en este caso se visualiza un proyecto y se 

calcula un porcentaje dependiendo de la cantidad de casas pasados 

y se busca un meta para las ventas  

No X 

6 Proceso planificación, 

área alcance 

¿La empresa recopila los requisitos del proyecto? 

Respuesta Si. Mencione que hace: por lo general si se hace, plano base, 

dibujo, puntos georreferenciados, permisos postes, cotizaciones y 

materiales   
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No X 

7 Proceso planificación, 

área alcance 

¿La empresa define el alcance? 

Respuesta Si. Mencione que hace: SI 

No X 

8 Proceso planificación, 

área alcance 

¿La empresa crea la estructura de desglose del trabajo EDT? 

Respuesta 

 

Si. Mencione que hace: 

No X 

9 Proceso planificación, 

área tiempo 

¿La empresa planifica la gestión del cronograma? 

Respuesta Si. Mencione que hace:  

No   X 

10 Proceso planificación, 

área tiempo 

¿La empresa define las actividades del proyecto? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No X 

11 Proceso planificación, 

área tiempo 

¿La empresa secuencia las actividades? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No X 

12 Proceso planificación, 

área tiempo 

¿La empresa estima los recursos de las actividades? 

Respuesta Si. Mencione que hace: si se tiene un presupuesto para las 

actividades  

No X 

13 Proceso planificación, 

área tiempo 

¿La empresa estima la duración de las actividades? 

Respuesta Si. Mencione que hace: si se estima de acuerdo con proyectos 

realizados  

No X 

14 Proceso planificación, 

área tiempo 

¿La empresa desarrolla el cronograma? 

Respuesta Si. ¿Desarrolla calendario de recursos? 

Mencione que hace: si crea un cronograma, pero nada muy 

sofisticado 

No X 

15 Proceso planificación, 

área costo 

¿La empresa planifica la gestión de los costos? 

Respuesta Si. Mencione que hace: si se planifica de acuerdo con los 

materiales que se van a necesitar en el plano de cada proyecto  

No X 

16 Proceso planificación, 

área costo 

¿La empresa estima los costos? 

Respuesta Si. Mencione que hace: se hace un estimado en el plano base del 

proyecto  

No X 

17 Proceso planificación, 

área costo 

¿La empresa determina el presupuesto? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No X 

18 Proceso planificación, 

área calidad 

¿La empresa planifica la gestión de la calidad? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 
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No X 

15 Proceso planificación, 

área recursos humanos 

¿La empresa planifica la gestión de los recursos humanos? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No X 

16 Proceso planificación, 

área costo 

¿La empresa planifica la gestión de las comunicaciones? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No X 

17 Proceso planificación, 

área riesgos 

¿La empresa planifica la gestión de los riesgos? 

Respuesta 

 

 

Si. Mencione que hace: 

No X 

18 Proceso planificación, 

área riesgos 

¿La empresa identifica los riesgos? 

Respuesta Si. Mencione que hace:  

No X 

19 Proceso planificación, 

área riesgos 

¿La empresa realiza un análisis cualitativo de los riesgos? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No X 

20 Proceso planificación, 

área riesgos 

¿La empresa realiza un análisis cuantitativo de los riesgos? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No X 

21 Proceso planificación, 

área riesgos 

¿La empresa planifica la respuesta a los riesgos? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No X 

22 Proceso planificación, 

área adquisiciones 

¿La empresa planifica la gestión de las adquisiciones? 

Respuesta Si. ¿Define criterios de selección de proveedores?  

Mencione que hace: se busca al mejor proveedor que tengo más 

stock de materiales, mejor crédito y tiempo de respuesta  

No X 

23 Proceso planificación, 

área interesados 

¿La empresa planifica la gestión de los interesados? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No X 

24 Proceso ejecución, área 

integración 

¿La empresa dirige y gestiona el trabajo del proyecto de acuerdo 

al plan? 

Respuesta Si. Mencione que hace:  se trata de organizar, pero no se puede 

dirigir al 100 % el proyecto  

No X 

25 Proceso ejecución, área 

calidad 

¿La empresa asegura la calidad del producto? 

Respuesta Si. Mencione que hace:  

No X 

26 Proceso ejecución, área 

recursos humanos 

¿La empresa contrata el equipo del proyecto? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No X 
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27 Proceso ejecución, área 

recursos humanos 

¿La empresa desarrolla el equipo del proyecto? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No X 

28 Proceso ejecución, área 

recursos humanos 

¿La empresa dirige el equipo del proyecto? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No X 

29 Proceso ejecución, área 

comunicaciones 

¿La empresa gestiona las comunicaciones? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No X 

30 Proceso ejecución, área 

adquisiciones 

¿La empresa realiza las adquisiciones? 

Respuesta 

 

 

Si. Mencione que hace: 

No X 

31 Proceso ejecución, área 

interesados 

¿La empresa gestiona la participación de los interesados? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No X 

32 Proceso monitoreo y 

control, área integración 

¿La empresa monitorea y controla el trabajo del proyecto? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No   X 

33 Proceso monitoreo y 

control, área integración 

¿La empresa controla los cambios en el proyecto mediante un 

control integrado de cambios? 

Respuesta Si. ¿Utiliza solicitudes de cambio? 

Mencione que hace: 

No X 

34 Proceso monitoreo y 

control, área alcance 

¿La empresa valida el alcance? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No   X 

35 Proceso monitoreo y 

control, área alcance 

¿La empresa controla el alcance? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No X 

36 Proceso monitoreo y 

control, área tiempo 

¿La empresa controla el cronograma? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No   X 

37 Proceso monitoreo y 

control, área costos 

¿La empresa controla los costos? 

Respuesta Si. Mencione que hace:  si ya que es la empresa que compra los 

materiales 

No X 

38 Proceso monitoreo y 

control, área calidad 

¿La empresa controla la calidad verificando el seguimiento del 

plan? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No   X 

39 Proceso monitoreo y 

control, área 

comunicaciones 

¿La empresa controla las comunicaciones? 
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Respuesta Si. Mencione que hace: 

No   X 

40 Proceso monitoreo y 

control, área riesgos 

¿La empresa controla los riesgos? 

Respuesta Si. Mencione que hace:  trata  

No X 

41 Proceso monitoreo y 

control, área 

adquisiciones 

¿La empresa controla las adquisiciones? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No X 

42 Proceso monitoreo y 

control, área interesados 

¿La empresa controla la participación de los interesados? 

Respuesta 

 

 

 

 

Si. Mencione que hace: 

No   X 

43 Proceso cierre, área 

integración 

¿La empresa cierra formalmente el proyecto o fase? 

Respuesta Si. Mencione que hace: cuando se finaliza un proyecto se notifica 

al ICE o Jasec que ya se terminó el proyecto. 

No  

44 Proceso cierre, área 

integración 

¿La empresa cierra formalmente los contratos y adquisiciones? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No X 
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Sujeto de información: Kimberly Brenes Navarro 

Puesto que desempeña: Asistente Administrativa 

 

APÉNDICE B: Guía de entrevista para determinar información de los proyectos 

Guía de entrevista para determinar información de los tres proyectos más 

recientes 

Fecha: 12/01/2016 

Nombre del entrevistado: Kimberly Brenes Navarro Hora: 08:00 

Puesto que desempeña: Asistente Administrativa 

Instrucciones: Se utilizará la técnica Delphi en esta entrevista. 

Según el PMBoK®, la técnica Delphi permite el consenso de los expertos quienes participan de manera 

anónima. El facilitador utiliza diferentes instrumentos siendo el más común un cuestionario para solicitar 

ideas acerca de un tema, en este caso la información de los proyectos.  

El facilitador resume las respuestas y las envía a los expertos para recolectar información adicional. 

Para la recolección de la información de los proyectos solo se ejecutarán dos rondas. Los expertos son 

evaluados independientemente y son anónimos entre ellos, ya que se busca evitar que alguna persona genere 

influencia en algún otro entrevistado (Project Management Institute (1), 2013) página 324. 

Pregunta 1 ¿Tiene conocimientos en administración profesional de proyectos? 

Respuesta No 

Pregunta 2 ¿Está usted involucrado en el equipo del proyecto para planificar y/o ejecutar los 

proyectos de la empresa? 

Respuesta Si 

Acción Si la respuesta es sí, complete el instrumento del apéndice C: Matriz con información 

de proyectos desarrollados, tamaño en micro, pequeño, mediano, registro de 

interesados y registro de riesgos. 

Entrega Usted entregará al evaluador el instrumento completo. 

Tiempo El evaluador tabulará los datos en un plazo de una semana y entregará a usted el 

instrumento del apéndice C con las tendencias considerando a todos los entrevistados. 

Segunda revisión Usted dispondrá de una segunda oportunidad para revisar sus respuestas de la primera 

fase y decidir si debe cambiar alguna respuesta. 

Segunda entrega Usted entregará al evaluador el instrumento completo con la revisión y ajustes 

realizados. Esta será su última respuesta. 

 

 

  



 

 

 284 

APÉNDICE C: Matriz con información de proyectos desarrollados, tamaño en micro, 

pequeño, mediano, registro de interesados y registro de riesgos. 

 

Defina la escala de costo relativo. 

 

Tabla C-1 Escala de costo relativo 

Categoría Rango 

Muy alto Más de $15.000 

Alto Entre $7.500 y $15.000 

Medio Entre $5.000 y $7.500 

Bajo Entre $2.000 y 5.000 

Muy bajo Menos de $2.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

Defina la escala de duración relativa. 

Tabla C-2 Escala de duración relativa 

Categoría Rango 

Muy alto Más de 10 meses 

Alto Entre cinco y 10 meses 

Medio Entre dos y cinco meses 

Bajo Entre uno y dos meses 

Muy bajo Menos de un mes 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla C-3 Matriz de información del proyecto 1 

Categoría Descripción 
Muy alto 

  

  

Alto 

  

  

Medio 

  

  

Bajo 

  

  

Muy bajo 

  

  

Id. Proyecto 1 

Nombre del 

proyecto 

Fibra Óptica Pacayas-Paso Ancho 

Importancia Porque permite mejorar la señal, brindar 

internet para COT  

     X       

Impacto Si no se realiza entonces no hay 

ampliación de la Red 

   X      

Consecuencia                                                                             X    

Alcance         X      

Duración                                                X  

Costo   X       

Legal Trámite de permisos ante JASEC   X      

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla C-3 Matriz de información del proyecto 2 

Categoría Descripción 

Muy alto 

  

Alto 

  

Medio 

  

Bajo 

  

Muy bajo 

  

Id. Proyecto 2 

Nombre del 

proyecto 

Internet Inalámbrico 

Importancia   X    

Impacto    X   

Consecuencia    X   

Alcance Más nodos en Cervantes, Cipreses, 

Lourdes 

     X   

Duración   X    

Costo  X     

Legal Trámites con Sutel  X    

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla C-3 Matriz de información del proyecto 3 

Categoría Descripción 
Muy alto 

  

  

Alto 

  

  

Medio 

  

  

Bajo 

  

  

Muy bajo 

  

  

Id. Proyecto 3 

Nombre del 

proyecto 

Fibra Óptica Turrialba 

Importancia Abrir nuevas zonas (Aquiares, Santa 

Rosa)  

  X       

Impacto No afectaba porque era una zona nueva      X     

Consecuencia    X      

Alcance       X     

Duración        X    

Costo      X       

Legal Permisos con ICE  X      

Fuente: Elaboración propia 
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Matriz de interesados 

 

Cuadro C-2 Matriz de interesados 1 

Nombre Puesto en 

la empresa 

Rol en el 

proyecto 

Afectado / 

Beneficiad

o 

Interno / 

Externo 

Expectativ

as 

Influencia Nivel de 

poder 

Eduardo 

Mora 

Gerente 

General 

Gerente de 

proyecto 

Beneficiado Interno Tener éxito 

en el 

proyecto 

Muy alto Muy alto 

Kenneth 

Mora 

Jefe 

Técnico 

Líder del 

equipo. 

Miembro 

del equipo 

del 

proyecto 

Beneficiado Interno Realizar un 

buen 

trabajo, es 

decir 

cumpliend

o los 

requisitos.  

Alto Alto 

Comcast  Facilita 

material-

proveedor 

Beneficiado Externo   Bajo Bajo 

Nexcon    Facilita 

material-

proveedor 

Beneficiado Externo   Bajo Bajo 

Jasec   Proveedor Beneficiado Externo   Alto Muy alto 

Clientes 

Pueblo de 

Cot 

  Usuario  Beneficiado Externo Recibir un 

nuevo 

servicio 

Bajo Bajo 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro C-2 Matriz de interesados 2 

Nombre Puesto en 

la empresa 

Rol en el 

proyecto 

Afectado / 

Beneficiad

o 

Interno / 

Externo 

Expectativ

as 

Influencia Nivel de 

poder 

Eduardo 

Mora 

Gerente 

General 

Gerente de 

proyecto 

Beneficiado Interno Expandir el 

servicio de 

internet 

Muy alto Muy alto 

Fabián Socio Miembro 

del equipo 

de trabajo. 

Experienci

a/Conocim

iento 

Beneficiado Externo Que todo 

funcione y 

expandir el 

servicio de 

internet. 

Brindar un 

servicio de 

Calidad. 

Alta Medio 

Streakwav

e Wireles 

Inc 

 Proveedor Beneficiado Externo Brindar 

buen 

equipo 

Muy 

Baja 

Muy 

Bajo 

Lanprosa  Proveedor Beneficiado Externo Brindar 

buen 

equipo 

Muy 

Baja 

Muy 

Bajo 

Sutel  Regulador  Externo  Alta Alto 

Pueblo de 

Pacayas 

 Cliente Beneficiado Externo Recibir 

servicio 

Bajo Baja 

Pueblo de 

Cervantes 

 Cliente Beneficiado Externo Recibir 

servicio 

Bajo Baja 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro C-2 Matriz de interesados 3 

Nombre Puesto en 

la empresa 

Rol en el 

proyecto 

Afectado / 

Beneficiad

o 

Interno / 

Externo 

Expectativ

as 

Influencia Nivel de 

poder 

Eduardo 

Mora 

Gerente 

General 

Gerente de 

proyecto 

Beneficiado Interno Apertura 

de zonas 

Alta  Alto 

Kenneth 

Mora 

Jefe 

Técnico 

Líder del 

equipo. 

Miembro 

del equipo 

del 

proyecto 

Beneficiado Interno Apertura 

de zonas 

Alta  Alto 

Nexcon  Proveedor Beneficiado Externo  Baja Bajo 

Comcast  Proveedor Beneficiado Externo  Baja Bajo 

ICE  Proveedor Beneficiado Externo  Alta Alto 

Pueblo de 

Aquiares 

 Cliente Beneficiado Externo  Bajo Bajo 

Pueblo de 

Santa Rosa 

 Cliente Beneficiado Externo  Bajo Bajo 

Redes 

Ópticas  

 Contratista Beneficiado Externo  Media Medio 

Fuente: Elaboración propia 
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Matriz registro de riesgos 

 

Cuadro C-3 Matriz de registro de riesgos 1 

Matriz registro de riesgos 

Categoría Riesgo Causa Efecto Responsable Opciones de 

Respuesta 

 Atraso en el 

proyecto 

Clima Atrasos en la 

operación 

debido a que 

los técnicos se 

tenían 

reservados para 

el proyecto. 

Pago de horas 

extra. 

Kenneth Esperar a que 

finalice la 

lluvia y luego 

seguir 

trabajando. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Cuadro C-3 Matriz de registro de riesgos 2 
Matriz registro de riesgos 

Categoría Riesgo Causa Efecto Responsable Opciones de 

Respuesta 

 Atraso en el 

proyecto. 

Atraso en la 

llegada de los 

equipos. 

No se podía 

iniciar el 

proyecto. 

Eduardo Mora Esperar a que 

las antenas 

llegaran. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro C-3 Matriz de registro de riesgos 3 

Matriz registro de riesgos 

Categoría Riesgo Causa Efecto Responsable Opciones de 

Respuesta 

 Opositor a que 

la fibra óptica 

pase por un 

poste que está 

dentro de la 

propiedad. 

Poste dentro de 

la propiedad de 

un Señor que no 

quiere se 

agreguen más 

cables porque 

considera que el 

poste se puede 

caer. 

Atraso en el 

proyecto. 

Que no se 

alcancen los 

clientes de un 

sector 

específico. 

Eduardo Mora 

Kenneth Mora 

Negociar con 

un opositor a 

que pase la 

fibra por un 

poste que está 

dentro de la 

propiedad. 

Fuente: Elaboración propia 
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APÉNDICE D: Guía de entrevista para caracterizar la cultura en la empresa  

 

Guía de entrevista para caracterizar la cultura en la empresa Fecha: 12/01/2016 

Nombre del entrevistado: Kimberly Brenes Navarro Hora: 15:08 

Puesto que desempeña: Asistente Administrativa 

Instrucciones: Se utilizará la técnica entrevista de manera privada e individual de forma que 

el entrevistado presente la menor influencia. Las respuestas se clasificarán en nunca (N), a 

veces (AV), generalmente (G), casi siempre (CS), siempre (S). Podrá agregar observaciones.  

 

Pregunta Característica descrita en la teoría para 

organizaciones tipo MiPyME 

N AV G CS S Observaciones 

1 ¿Ante un nuevo proyecto la empresa inicia de 

inmediato en la fase de ejecución y no planifica? 

   X  Hay una pre 

planificación 

informal al 

inicio. 

2 ¿La empresa tiene un plan estratégico? X      

3 ¿La comunicación en la empresa es informal o 

inexistente? 

    X Informal 

4 ¿La empresa utiliza una estructura básica para la 

administración de proyectos? 

    X Nada 

complicado 

5 ¿La empresa presenta un estilo de administración 

liberal en los proyectos? 

    X  

6 ¿Los funcionarios cumplen varios roles, uno de ellos 

es gestión de proyectos? 

    X Asistente 

administrativa. 

Contabilidad. 

Recursos 

Humanos. 

7 ¿La administración de proyectos es especialista? X      

8 ¿El equipo de proyecto dispone de técnicas y 

herramientas para gestión de proyectos? 

X      

9 ¿Los proyectos en la empresa son similares?   X    

10 ¿Existe un orden en la ejecución de los proyectos? X      

11 ¿Los proyectos se atrasan?  X     

12 ¿En los proyectos se omiten involucrados?     X  

13 ¿En los proyectos se presentan reprocesos?  X     

14 ¿Se identifica el trabajo del proyecto? X      

15 ¿Se priorizan los proyectos? X      

16 ¿Se diferencia entre proyecto y operación?     X  

17 ¿Se subestima la gestión de proyectos? X      

18 ¿Desconocimiento del rol de administrador de 

proyectos? 

    X  

19 ¿Se siguen los planes creados? X      

20 ¿Se controla y sigue el proyecto hasta su finalización? X      

21 ¿Poco tiempo para planificar?     X  

22 ¿Bajos niveles de capacitación?     X  

23 ¿La comunicación actualiza a todos los involucrados? X      

24 ¿Desvinculación de la Alta Gerencia? X      

25 ¿Pérdida de interés en el proyecto conforme avanza la 

ejecución? 

X      

26 ¿Se reconocen los roles y responsabilidades de los 

involucrados? 

X      

27 ¿Presencia de riesgos omitidos que se materializaron?     X  
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28 ¿Alta dependencia en la gerencia para la toma de 

decisiones? 

    X  

29 ¿Pocas capas de administración?     X  

30 ¿División de actividades limitada y dudosa?  X     

31 ¿Actividades y operaciones gobernadas por reglas 

formales y procedimientos? 

X      

32 ¿Algunas decisiones se toman al calor del momento?  X     

33 ¿La empresa duda para tomar decisiones?  X     

34 ¿Ausencia de pensamiento departamental o 

funcional? 

    X  

35 ¿Comportamiento de los empleados influenciado por 

los dueños? 

 X     

36 ¿Sistema de control y planeamiento simple?     X No existe un 

sistema de 

control y 

planeamiento. 

37 ¿Evaluación informal?     X  

38 ¿Alta resistencia al cambio ante cambios en la 

empresa? 

X      
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APÉNDICE E: Matriz con características que describen la empresa. Matriz de roles 

y responsabilidades y matriz poder e influencia de los interesados 

 

Cuadro E-2 Matriz de roles y responsabilidades 

Actividad / Rol Patrocinador  

Junta Directiva 

Administrador 

de proyecto  

Eduardo Mora 

Líder de 

equipo de 

trabajo  

Kenneth Mora 

Miembro de 

equipo de 

trabajo  

Técnicos 

Asesor 

financiero 

y asistente 

financiero 

Alexander, 

Kimberly 

Aprobar el 

proyecto 

R I I I C 

Planificar el 

proyecto 

I R, A R I I 

Ejecutar el 

proyecto 

I I R, A R I 

Monitorear y 

controlar el 

proyecto 

I R C C I 

Dar por 

terminado el 

proyecto 

I A R  I 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nota: Nomenclatura para la designación de responsabilidades: 

R – Responsable 

A – Rinde cuentas 

C – Consultado 

I – Informado 
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Tabla E-1 Matriz de poder influencia 

Matriz de poder influencia 

Id. 

Interesado 

Interesado Clasificación Poder* Influencia* Ponderación 

(Poder * Influencia) Externo Interno 

A Patrocinador Interno  2       2  

B Administrador del 

proyecto 

Interno  2       2  

C Líder del proyecto Interno  1       2  

D Miembros Interno  -1       0  

E Asesor Financiero Externo  1       1  

Fuente: Elaboración propia 

Nota: *Utilizar la escala cualitativa del cuadro E-3. 

 

Cuadro E-3 Escala cualitativa 

Escala cualitativa Valor 

Muy alto 2 

Alto 1 

Medio 0 

Bajo -1 

Muy bajo -2 

Fuente: Elaboración propia 
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APÉNDICE G: Cuestionario de mejores prácticas de gestión de proyectos en 

empresas del sector telecomunicaciones 

 

Cuestionario de mejores prácticas de gestión de proyectos en empresas del sector 

telecomunicaciones 

Fecha: 

13/01/2016 

Nombre del evaluado: Kimberly Brenes Navarro Hora: 07:40 

Puesto que desempeña: Asistente Administrativa  

Instrucciones: Se utilizará la técnica de evaluación a todos los sujetos de información mediante un cuestionario 

sobre las mejores prácticas de gestión de proyectos en empresas del sector telecomunicaciones.  

Número de 

pregunta 

Característica a 

evaluar 

Pregunta 

1 Mejores prácticas ¿La empresa divide el producto en fases y las gestiona como 

proyectos (ciclo de vida del producto)? 

Respuesta Si. Cuáles son las fases: 

No X 

2 Proceso inicio, área 

integración 

¿La empresa desarrolla el Acta de Constitución del Proyecto? 

Respuesta Si. ¿Utiliza enunciado del trabajo, caso de negocio, acuerdos? 

Mencione que incluye: 

No X 

3 Proceso inicio, área 

interesados 

¿La empresa identifica los interesados del proyecto? 

 

Respuesta Si. ¿Crea un registro de interesados?   

Mencione que hace: 

No X 

4 Proceso planificación, 

área integración 

¿La empresa dirige y gestiona el trabajo del proyecto de acuerdo 

al plan? 

Respuesta Si. ¿Considera los factores ambientales y los activos de los 

procesos de la empresa? Mencione que hace:  

No X 

5 Proceso planificación, 

área alcance 

¿La empresa planifica la gestión del alcance del proyecto? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No X 

6 Proceso planificación, 

área alcance 

¿La empresa recopila los requisitos del proyecto? 

Respuesta Si. Mencione que hace:  

No X 

7 Proceso planificación, 

área alcance 

¿La empresa define el alcance? 

Respuesta Si. Mencione que hace:  

No X 

8 Proceso planificación, 

área alcance 

¿La empresa crea la estructura de desglose del trabajo EDT? 

Respuesta 

 

Si. Mencione que hace: 

No X 

9 Proceso planificación, 

área tiempo 

¿La empresa planifica la gestión del cronograma? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No X 

10 Proceso planificación, 

área tiempo 

¿La empresa define las actividades del proyecto? 
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Respuesta Si. Mencione que hace: informal 

No X 

11 Proceso planificación, 

área tiempo 

¿La empresa secuencia las actividades? 

Respuesta Si. Mencione que hace: informal 

No X 

12 Proceso planificación, 

área tiempo 

¿La empresa estima los recursos de las actividades? 

Respuesta Si. Mencione que hace: informal 

No X 

13 Proceso planificación, 

área tiempo 

¿La empresa estima la duración de las actividades? 

Respuesta Si. Mencione que hace: informal 

No X 

14 Proceso planificación, 

área tiempo 

¿La empresa desarrolla el cronograma? No 

Respuesta Si. ¿Desarrolla calendario de recursos? 

Mencione que hace: no 

No X 

15 Proceso planificación, 

área costo 

¿La empresa planifica la gestión de los costos? 

Respuesta Si. Mencione que hace: informal 

No X 

16 Proceso planificación, 

área costo 

¿La empresa estima los costos? 

Respuesta Si. Mencione que hace: informal 

No X 

17 Proceso planificación, 

área costo 

¿La empresa determina el presupuesto? 

Respuesta Si. Mencione que hace: informal 

No X 

18 Proceso planificación, 

área calidad 

¿La empresa planifica la gestión de la calidad? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No X 

15 Proceso planificación, 

área recursos humanos 

¿La empresa planifica la gestión de los recursos humanos? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No X 

16 Proceso planificación, 

área costo 

¿La empresa planifica la gestión de las comunicaciones? 

Respuesta Si. Mencione que hace:  

No X 

17 Proceso planificación, 

área riesgos 

¿La empresa planifica la gestión de los riesgos? 

Respuesta 

 

 

Si. Mencione que hace: 

No X 

18 Proceso planificación, 

área riesgos 

¿La empresa identifica los riesgos? 

Respuesta Si. Mencione que hace: se prevé lo que pueda suceder de manera 

informal 

No X 
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19 Proceso planificación, 

área riesgos 

¿La empresa realiza un análisis cualitativo de los riesgos? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No X 

20 Proceso planificación, 

área riesgos 

¿La empresa realiza un análisis cuantitativo de los riesgos? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No X 

21 Proceso planificación, 

área riesgos 

¿La empresa planifica la respuesta a los riesgos? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No X 

22 Proceso planificación, 

área adquisiciones 

¿La empresa planifica la gestión de las adquisiciones? 

Respuesta Si. ¿Define criterios de selección de proveedores?  

Mencione que hace: Cotizaciones 

No X 

23 Proceso planificación, 

área interesados 

¿La empresa planifica la gestión de los interesados? 

Respuesta Si. Mencione que hace:  

No X 

24 Proceso ejecución, área 

integración 

¿La empresa dirige y gestiona el trabajo del proyecto de acuerdo 

al plan? 

Respuesta Si. Mencione que hace: Supervisiones  

No X 

25 Proceso ejecución, área 

calidad 

¿La empresa asegura la calidad del producto? 

Respuesta Si. Mencione que hace:  

No X 

26 Proceso ejecución, área 

recursos humanos 

¿La empresa contrata el equipo del proyecto? 

Respuesta Si. Mencione que hace:  

No X 

27 Proceso ejecución, área 

recursos humanos 

¿La empresa desarrolla el equipo del proyecto? 

Respuesta Si. Mencione que hace:  

No X 

28 Proceso ejecución, área 

recursos humanos 

¿La empresa dirige el equipo del proyecto? 

Respuesta Si. Mencione que hace:  

No X 

29 Proceso ejecución, área 

comunicaciones 

¿La empresa gestiona las comunicaciones? 

Respuesta Si. Mencione que hace:  

No X 

30 Proceso ejecución, área 

adquisiciones 

¿La empresa realiza las adquisiciones? 

Respuesta 

 

 

Si. Mencione que hace:  

No X 

31 Proceso ejecución, área 

interesados 

¿La empresa gestiona la participación de los interesados? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No X 
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32 Proceso monitoreo y 

control, área integración 

¿La empresa monitorea y controla el trabajo del proyecto? 

Respuesta Si. Mencione que hace: Supervisiones 

No X 

33 Proceso monitoreo y 

control, área integración 

¿La empresa controla los cambios en el proyecto mediante un 

control integrado de cambios? 

Respuesta Si. ¿Utiliza solicitudes de cambio? 

Mencione que hace: 

No X 

34 Proceso monitoreo y 

control, área alcance 

¿La empresa valida el alcance? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No X 

35 Proceso monitoreo y 

control, área alcance 

¿La empresa controla el alcance? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No X 

36 Proceso monitoreo y 

control, área tiempo 

¿La empresa controla el cronograma? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No X 

37 Proceso monitoreo y 

control, área costos 

¿La empresa controla los costos? 

Respuesta Si. Mencione que hace:  

No X 

38 Proceso monitoreo y 

control, área calidad 

¿La empresa controla la calidad verificando el seguimiento del 

plan? 

Respuesta Si. Mencione que hace:  

No X 

39 Proceso monitoreo y 

control, área 

comunicaciones 

¿La empresa controla las comunicaciones? 

Respuesta Si. Mencione que hace:  

No X 

40 Proceso monitoreo y 

control, área riesgos 

¿La empresa controla los riesgos? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No X 

41 Proceso monitoreo y 

control, área 

adquisiciones 

¿La empresa controla las adquisiciones? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No X 

42 Proceso monitoreo y 

control, área interesados 

¿La empresa controla la participación de los interesados? 

Respuesta 

 

 

 

 

Si. Mencione que hace:  

No X 

43 Proceso cierre, área 

integración 

¿La empresa cierra formalmente el proyecto o fase? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No X 
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44 Proceso cierre, área 

integración 

¿La empresa cierra formalmente los contratos y adquisiciones? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No X 
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Sujeto de información: Kenneth Mora Barrantes 

Puesto que desempeña: Jefe Técnico 

 

APÉNDICE B: Guía de entrevista para determinar información de los proyectos 

Guía de entrevista para determinar información de los tres proyectos más 

recientes 

Fecha: 09/01/16 

Nombre del entrevistado: Kenneth Mora Barrantes Hora: 10:30 am 

Puesto que desempeña: Jefe Técnico 

Instrucciones: Se utilizará la técnica Delphi en esta entrevista. 

Según el PMBoK®, la técnica Delphi permite el consenso de los expertos quienes participan de manera 

anónima. El facilitador utiliza diferentes instrumentos siendo el más común un cuestionario para solicitar 

ideas acerca de un tema, en este caso la información de los proyectos.  

El facilitador resume las respuestas y las envía a los expertos para recolectar información adicional. 

Para la recolección de la información de los proyectos solo se ejecutarán dos rondas. Los expertos son 

evaluados independientemente y son anónimos entre ellos, ya que se busca evitar que alguna persona genere 

influencia en algún otro entrevistado (Project Management Institute (1), 2013) página 324. 

Pregunta 1 ¿Tiene conocimientos en administración profesional de proyectos? 

Respuesta no 

Pregunta 2 ¿Está usted involucrado en el equipo del proyecto para planificar y/o ejecutar los 

proyectos de la empresa? 

Respuesta si 

Acción Si la respuesta es sí, complete el instrumento del apéndice C: Matriz con información 

de proyectos desarrollados, tamaño en micro, pequeño, mediano, registro de 

interesados y registro de riesgos. 

Entrega Usted entregará al evaluador el instrumento completo. 

Tiempo El evaluador tabulará los datos en un plazo de una semana y entregará a usted el 

instrumento del apéndice C con las tendencias considerando a todos los entrevistados. 

Segunda revisión Usted dispondrá de una segunda oportunidad para revisar sus respuestas de la primera 

fase y decidir si debe cambiar alguna respuesta. 

Segunda entrega Usted entregará al evaluador el instrumento completo con la revisión y ajustes 

realizados. Esta será su última respuesta. 
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APÉNDICE C: Matriz con información de proyectos desarrollados, tamaño en micro, 

pequeño, mediano, registro de interesados y registro de riesgos. 

 

Defina la escala de costo relativo. 

 

Tabla C-1 Escala de costo relativo 

Categoría Rango 

Muy alto Más de $85.000 

Alto Entre $25.000 y $85.000 

Medio Entre $7000 y 25000 

Bajo Entre $1000 y 7000 

Muy bajo Entre $1000  

Fuente: Elaboración propia 

 

Defina la escala de duración relativa. 

Tabla C-2 Escala de duración relativa 

Categoría Rango 

Muy alto Más de tres meses  

Alto Entre un mes y tres meses  

Medio Entre 12 días y un mes 

Bajo Entre 3 días y 12 días 

Muy bajo Menos de 3 días 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla C-3 Matriz de información del proyecto 1 

Categoría Descripción 

Muy alto 

  

Alto 

  

Medio 

  

Bajo 

  

Muy bajo 

  

Id. Proyecto  

Nombre del 

proyecto 

Fibra pacayas Turrialba 

Importancia    X      

Impacto    X      

Consecuencia     X     

Alcance     X    

Duración    X     

Costo    X      

Legal         X 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla C-3 Matriz de información del proyecto 2 

Categoría Descripción 

Muy alto 

  

Alto 

  

Medio 

  

Bajo 

  

Muy bajo 

  

Id. Proyecto 2 

Nombre del 

proyecto 

Nodo de Aquiares 

Importancia   X    

Impacto   X

X 

   

Consecuencia    X   

Alcance   X    

Duración   X    

Costo   X    

Legal   X    

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla C-3 Matriz de información del proyecto 3 

Categoría Descripción 
Muy alto 

  

  

Alto 

  

  

Medio 

  

  

Bajo 

  

  

Muy bajo 

  

  

Id. Proyecto 3 

Nombre del 

proyecto 

San Antonio 

Importancia    X      

Impacto     X     

Consecuencia     x     

Alcance     X    

Duración     X    

Costo     X     

Legal    X     

Fuente: Elaboración propia 
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Matriz de interesados 

 

Cuadro C-2 Matriz de interesados 1 

Nombre Puesto en 

la empresa 

Rol en el 

proyecto 

Afectado / 

Beneficiad

o 

Interno / 

Externo 

Expectativ

as 

Influencia Nivel de 

poder 

Eduardo 

Mora  

Gerente   Comprar 

equipo 

beneficiado interno Tener éxito 

en el 

proyecto 

alta  alto 

Edgar 

Mora  

dueño   equipo de 

técnicos 

Beneficiado Interno Tener éxito 

en el 

proyecto 

medio Muy alto 

Kenneth 

mora 

Jefe 

técnico  

Coordinad

or del 

trabajo 

técnico 

beneficiado interno Que el 

Proyecto 

salga lo 

mejor 

posible  

Alta Medio 

Oscar 

Sevilla 

contratista  Instalar la 

fibra 

Beneficiado interno   Bajo Bajo 

Equipo de 

técnicos 

técnicos  Empalmar 

fibra 

Afectado Externo   Muy bajo Muy bajo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro C-2 Matriz de interesados 2 

Nombre Puesto en 

la empresa 

Rol en el 

proyecto 

Afectado / 

Beneficiad

o 

Interno / 

Externo 

Expectativ

as 

Influencia Nivel de 

poder 

Eduardo 

mora 

Gerente  Comprar 

equipos y 

sacar 

permisos 

beneficiado

s 

interno Tener éxito 

en el 

proyecto 

alta Alta 

Edgar 

mora 

dueño Equipo de 

técnicos 

beneficiado interno Tener éxito 

en el 

proyecto 

media Muy alta 

Kenneth 

mora  

Jefe 

técnico 

Coordinad

or de 

trabajo 

técnico 

beneficiado interno T

ener éxito 

en el 

trabajo 

Alta  Media 

 Oscar 

Sevilla 

contratista Instalar el 

cable y los 

equipos 

beneficiado externo  Baja  baja 

Equipo 

técnico 

Técnicos  Dejar 

equipos 

con señal 

he instalar 

cliente 

final 

beneficiado

s 

internos  Baja  Baja 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro C-2 Matriz de interesados 3 

Nombre Puesto en 

la empresa 

Rol en el 

Proyecto 

Afectado / 

Beneficiad

o 

Interno / 

Externo 

Expectativ

as 

Influencia Nivel de 

poder 

Eduardo 

mora  

gerente Permisos y 

comprar 

beneficiado Interno Tener éxito 

en el 

proyecto 

Alta  Alto 

Edgar 

mora  

dueño Equipo 

técnico 

beneficiado interno Tener éxito 

en el 

proyecto 

media Muy alta 

Kenneth 

mora  

Jefe 

técnico 

Coordinad

or de 

trabajo 

técnico 

beneficiario interno T

ener éxito 

en el 

proyecto 

Alta  Media 

Oscar 

Sevilla 

contratista Instalar 

cable y 

equipos 

beneficiario externo  baja Baja 

Fernando 

palacios 

vendedor Vender 

contratos 

beneficiario externo Hacer 

muchas 

ventas 

baja Baja 

Fuente: Elaboración propia 

 

Matriz registro de riesgos 

 

Cuadro C-3 Matriz de registro de riesgos 1 

Matriz registro de riesgos 

Categoría Riesgo Causa Efecto Responsable Opciones de 

Respuesta 

 Falta de 

permisos para 

utilizar un poste 

Dueño de 

propiedad cree 

q poste se puede 

caer 

Se atrasa 

proyecto de 

Aquiares y se 

tiene que seguir 

pagando 

transporte de 

señal 

Eduardo Se trata de 

negociar con el 

dueño y se 

pide al ice 

poner poste 

 Camión derriba 

el cable de fibra 

y se produce 

una quemada en 

la fibra 

Ice deja cables 

de electricidad 

bajos y cable 

pacayas lo tiene 

q hacer 

también, 

La fibra se daña 

y eso produce 

problemas con 

la señal 

Oscar Sevilla Ese mismo día 

se pone de 

acuerdo con la 

gente del ice y 

se les pide dar 

altura a sus 

cables, 

Kenneth deja 

cables altos y 

fortalece fibra 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro C-3 Matriz de registro de riesgos 2 

Matriz registro de riesgos 

Categoría Riesgo Causa Efecto Responsable Opciones de 

Respuesta 

 Se pone gaza y 

la misma prensa 

los cables del 

ice 

No se tiene el 

cuidado para 

poner las gazas 

Cortos en la red, 

clientes se 

quedan sin 

telefonía 

Oscar Sevilla Se detecta el 

problema y se 

le ordena a 

Oscar 

arreglarlo 

 Gazas flojas No se tiene el 

cuidado para 

poner las gazas 

Cables flojos  Oscar Sevilla Se detectan los 

casos y se 

mandan a 

arreglar  

Fuente: Elaboración propia 

 

APÉNDICE D: Guía de entrevista para caracterizar la cultura en la empresa  

 

Guía de entrevista para caracterizar la cultura en la empresa Fecha: 09/01/16 

Nombre del entrevistado: Kenneth Mora  Hora 2:50 

Puesto que desempeña: Jefe Técnico 

Instrucciones: Se utilizará la técnica entrevista de manera privada e individual de forma que 

el entrevistado presente la menor influencia. Las respuestas se clasificarán en nunca (N), a 

veces (AV), generalmente (G), casi siempre (CS), siempre (S). Podrá agregar observaciones.  

 

Pregunta Característica descrita en la teoría para 

organizaciones tipo MiPyME 

N AV G CS S Observaciones 

1 ¿Ante un nuevo proyecto la empresa inicia de 

inmediato en la fase de ejecución y no planifica? 

   X   

2 ¿La empresa tiene un plan estratégico?  X     

3 ¿La comunicación en la empresa es informal o 

inexistente? 

   X  Informal 

4 ¿La empresa utiliza una estructura básica para la 

administración de proyectos? 

  X    

5 ¿La empresa presenta un estilo de administración 

liberal en los proyectos? 

  X    

6 ¿Los funcionarios cumplen varios roles, uno de ellos 

es gestión de proyectos? 

    X  

7 ¿La administración de proyectos es especialista?  X     

8 ¿El equipo de proyecto dispone de técnicas y 

herramientas para gestión de proyectos? 

 X     

9 ¿Los proyectos en la empresa son similares?   X    

10 ¿Existe orden en la ejecución de los proyectos?  X     

11 ¿Los proyectos se atrasan?  X     

12 ¿En los proyectos se omiten involucrados?  X     

13 ¿En los proyectos se presentan reprocesos?  X     

14 ¿Se identifica el trabajo del proyecto?  X     

15 ¿Se priorizan los proyectos?  X     

16 ¿Se diferencia entre proyecto y operación?   X    

17 ¿Se subestima la gestión de proyectos?   X    

18 ¿Desconocimiento del rol de administrador de 

proyectos? 

   

X 
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19 ¿Se siguen los planes creados?    X   

20 ¿Se controla y sigue el proyecto hasta su finalización?    X   

21 ¿Poco tiempo para planificar?    X   

22 ¿Bajos niveles de capacitación?   X    

23 ¿La comunicación actualiza a todos los involucrados?   X    

24 ¿Desvinculación de la Alta Gerencia?   X    

25 ¿Pérdida de interés en el proyecto conforme avanza la 

ejecución? 

 X     

26 ¿Se reconocen los roles y responsabilidades de los 

involucrados? 

  X    

27 ¿Presencia de riesgos omitidos que se materializaron?  X     

28 ¿Alta dependencia en la gerencia para la toma de 

decisiones? 

   X   

29 ¿Pocas capas de administración?    X   

30 ¿División de actividades limitada y dudosa?   X    

31 ¿Actividades y operaciones gobernadas por reglas 

formales y procedimientos? 

 X     

32 ¿Algunas decisiones se toman al calor del momento?   X    

33 ¿La empresa duda para tomar decisiones?   X    

34 ¿Ausencia de pensamiento departamental o 

funcional? 

 X     

35 ¿Comportamiento de los empleados influenciado por 

los dueños? 

   X   

36 ¿Sistema de control y planeamiento simple?   X    

37 ¿Evaluación informal?   X    

38 ¿Alta resistencia al cambio ante cambios en la 

empresa? 

 X     
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APÉNDICE E: Matriz con características que describen la empresa. Matriz de roles 

y responsabilidades y matriz poder e influencia de los interesados 

 

Cuadro E-2 Matriz de roles y responsabilidades 

Actividad / Rol Patrocinador   

Junta Directiva 

(presidente 

Eduardo Mora)  

Administrador de 

proyecto Eduardo 

Líder de equipo 

de trabajo 

Kenneth  

Miembro de 

equipo de trabajo 

Técnicos  

Aprobación R I I I 

Planeación I R, A C I 

Ejecución I A R I 

Monitoreo y Control I R, A C C 

Cierre I A R  

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Nomenclatura para la designación de responsabilidades: 

R – Responsable 

A – Rinde cuentas 

C – Consultado 

I – Informado 

 

 

Tabla E-1 Matriz de poder influencia 

Matriz de poder influencia 

Id. 

Interesado 

Interesado Clasificación Poder* Influencia* Ponderación 

(Poder * Influencia) Externo Interno 

A     Junta Directiva  X 2 2 4 

B Eduardo Mora  X 2 1 3 

C Kenneth Mora  X 1 2 3 

D Técnicos  X -1 0 -1 

E Vendedores X  -2 0 -2 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: *Utilizar la escala cualitativa del cuadro E-3. 
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Cuadro E-3 Escala cualitativa 

Escala cualitativa Valor 

Muy alto 2 

Alto 1 

Medio 0 

Bajo -1 

Muy bajo -2 

Fuente: Elaboración propia 

 

APÉNDICE G: Cuestionario de mejores prácticas de gestión de proyectos en 

empresas del sector telecomunicaciones 

 

Cuestionario de mejores prácticas de gestión de proyectos en empresas del sector 

telecomunicaciones 

Fecha: 

31/12/1999 

Nombre del evaluado: Kenneth Mora Barrantes Hora: 23:59 

Puesto que desempeña: Jefe Técnico  

Instrucciones: Se utilizará la técnica de evaluación a todos los sujetos de información mediante un cuestionario 

sobre las mejores prácticas de gestión de proyectos en empresas del sector telecomunicaciones.  

Número de 

pregunta 

Característica a 

evaluar 

Pregunta 

1 Mejores prácticas ¿La empresa divide el producto en fases y las gestiona como 

proyectos (ciclo de vida del producto)? 

Respuesta Si. Cuáles son las fases: 

No 

2 Proceso inicio, área 

integración 

¿La empresa desarrolla el Acta de Constitución del Proyecto? 

Respuesta Si. ¿Utiliza enunciado del trabajo, caso de negocio, acuerdos? 

Mencione que incluye: 

No.   No sé qué es eso 

3 Proceso inicio, área 

interesados 

¿La empresa identifica los interesados del proyecto? 

 

Respuesta Si. ¿Crea un registro de interesados? 

Mencione que hace: 

No 

4 Proceso planificación, 

área integración 

¿La empresa dirige y gestiona el trabajo del proyecto de acuerdo 

al plan? 

Respuesta Si. ¿Considera los factores ambientales y los activos de los 

procesos de la empresa? Mencione que hace: 

No 

5 Proceso planificación, 

área alcance 

¿La empresa planifica la gestión del alcance del proyecto? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No 

6 Proceso planificación, 

área alcance 

¿La empresa recopila los requisitos del proyecto? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No 

7 Proceso planificación, 

área alcance 

¿La empresa define el alcance? 

Respuesta Si. Mencione que hace: Solo se comentan 
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No   

8 Proceso planificación, 

área alcance 

¿La empresa crea la estructura de desglose del trabajo EDT? 

Respuesta 

 

Si. Mencione que hace: No sé qué es eso 

No    

9 Proceso planificación, 

área tiempo 

¿La empresa planifica la gestión del cronograma? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No 

10 Proceso planificación, 

área tiempo 

¿La empresa define las actividades del proyecto? 

Respuesta Si. Mencione que hace: Se comentan informalmente 

No   

11 Proceso planificación, 

área tiempo 

¿La empresa secuencia las actividades? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No 

12 Proceso planificación, 

área tiempo 

¿La empresa estima los recursos de las actividades? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No 

13 Proceso planificación, 

área tiempo 

¿La empresa estima la duración de las actividades? 

Respuesta Si. Mencione que hace: SE COMENTAN SOLAMENTE 

No   

14 Proceso planificación, 

área tiempo 

¿La empresa desarrolla el cronograma? 

Respuesta Si. ¿Desarrolla calendario de recursos? 

Mencione que hace: SE COMENTA INFORMALMENTE 

No   

15 Proceso planificación, 

área costo 

¿La empresa planifica la gestión de los costos? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No 

16 Proceso planificación, 

área costo 

¿La empresa estima los costos? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No 

17 Proceso planificación, 

área costo 

¿La empresa determina el presupuesto? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No 

18 Proceso planificación, 

área calidad 

¿La empresa planifica la gestión de la calidad? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No 

15 Proceso planificación, 

área recursos humanos 

¿La empresa planifica la gestión de los recursos humanos? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No 

16 Proceso planificación, 

área costo 

¿La empresa planifica la gestión de las comunicaciones? 

Respuesta Si. Mencione que hace: Se comenta informalmente 

No   
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17 Proceso planificación, 

área riesgos 

¿La empresa planifica la gestión de los riesgos? 

Respuesta 

 

 

Si. Mencione que hace: 

No 

18 Proceso planificación, 

área riesgos 

¿La empresa identifica los riesgos? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No 

19 Proceso planificación, 

área riesgos 

¿La empresa realiza un análisis cualitativo de los riesgos? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No 

20 Proceso planificación, 

área riesgos 

¿La empresa realiza un análisis cuantitativo de los riesgos? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No 

21 Proceso planificación, 

área riesgos 

¿La empresa planifica la respuesta a los riesgos? 

Respuesta Si. Mencione que hace: SE COMENTA INFORMALMENTE 

No   

22 Proceso planificación, 

área adquisiciones 

¿La empresa planifica la gestión de las adquisiciones? 

Respuesta Si. ¿Define criterios de selección de proveedores?  

Mencione que hace: 

No 

23 Proceso planificación, 

área interesados 

¿La empresa planifica la gestión de los interesados? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No 

24 Proceso ejecución, área 

integración 

¿La empresa dirige y gestiona el trabajo del proyecto de acuerdo 

al plan? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No 

25 Proceso ejecución, área 

calidad 

¿La empresa asegura la calidad del producto? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No 

26 Proceso ejecución, área 

recursos humanos 

¿La empresa contrata el equipo del proyecto? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No 

27 Proceso ejecución, área 

recursos humanos 

¿La empresa desarrolla el equipo del proyecto? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No 

28 Proceso ejecución, área 

recursos humanos 

¿La empresa dirige el equipo del proyecto? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No 

29 Proceso ejecución, área 

comunicaciones 

¿La empresa gestiona las comunicaciones? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No 
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30 Proceso ejecución, área 

adquisiciones 

¿La empresa realiza las adquisiciones? 

Respuesta 

 

 

Si. Mencione que hace: 

No 

31 Proceso ejecución, área 

interesados 

¿La empresa gestiona la participación de los interesados? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No 

32 Proceso monitoreo y 

control, área integración 

¿La empresa monitorea y controla el trabajo del proyecto? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No 

33 Proceso monitoreo y 

control, área integración 

¿La empresa controla los cambios en el proyecto mediante un 

control integrado de cambios? 

Respuesta Si. ¿Utiliza solicitudes de cambio? 

Mencione que hace: 

No 

34 Proceso monitoreo y 

control, área alcance 

¿La empresa valida el alcance? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No 

35 Proceso monitoreo y 

control, área alcance 

¿La empresa controla el alcance? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No 

36 Proceso monitoreo y 

control, área tiempo 

¿La empresa controla el cronograma? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No 

37 Proceso monitoreo y 

control, área costos 

¿La empresa controla los costos? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No 

38 Proceso monitoreo y 

control, área calidad 

¿La empresa controla la calidad verificando el seguimiento del 

plan? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No 

39 Proceso monitoreo y 

control, área 

comunicaciones 

¿La empresa controla las comunicaciones? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No 

40 Proceso monitoreo y 

control, área riesgos 

¿La empresa controla los riesgos? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No 

41 Proceso monitoreo y 

control, área 

adquisiciones 

¿La empresa controla las adquisiciones? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No 

42 Proceso monitoreo y 

control, área interesados 

¿La empresa controla la participación de los interesados? 
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Respuesta 

 

 

 

 

Si. Mencione que hace: 

No 

43 Proceso cierre, área 

integración 

¿La empresa cierra formalmente el proyecto o fase? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No 

44 Proceso cierre, área 

integración 

¿La empresa cierra formalmente los contratos y adquisiciones? 

Respuesta Si. Mencione que hace: 

No 
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APÉNDICE PL: Plantillas del Modelo 6Ps 

 

En las siguientes páginas se presenta las plantillas diseñadas para el modelo de gestión 

de proyectos para micro, pequeña y mediana empresa (MiPyME). 
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Plantilla PL-01: Acta de constitución del proyecto 

LOGO Nombre de la empresa 

Código de plantilla PL-01 Fecha de aprobación: 2/3/2016 

Proceso Entender el proyecto 

Nombre del documento Acta de constitución del proyecto 

Aprobado por Nombre Versión: 1 

 

Acta de constitución del proyecto 

Información general 

Número de proyecto  

Nombre del proyecto  

Fecha de creación del acta  

Nombre del Patrocinador  

Nombre del Director de 

proyecto 

 

Información del proyecto 

Descripción del Proyecto  

Justificación del proyecto  

Objetivos  

Beneficios  

Resultados esperados  

Productos del proyecto  

Fases técnicas  

Requisitos  

Supuestos  

Restricciones  

Fecha de inicio estimada  

Duración estimada  

Fecha de fin estimada  

Costo estimado  

Nombre de recursos clave  

Riesgos de alto nivel  

Fecha de aprobación  

Firma del Director de Proyecto  

Firma del Patrocinador  

Fuente: Elaboración propia 
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Plantilla PL-02: Acta de reunión 

LOGO Nombre de la empresa 

Código de plantilla PL-02 Fecha de aprobación: 2/3/2016 

Proceso Entender el proyecto 

Nombre del documento Acta de reunión 

Aprobado por Nombre Versión: 1 

 

Acta de reunión 

Información general 

Número de acta  

Fecha de reunión  

Hora de inicio y fin   

Asunto  

Número de proyecto  

Nombre del proyecto  

Lugar  

Información de la reunión 

Agenda – temas 

tratados 

 

Temas a tratar en la 

próxima reunión 

 

Acuerdos Detalle Responsable Fecha de finalización 

   

   

   

Participantes Nombre Empresa Firma 

   

   

   

Fuente: Elaboración propia 
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Plantilla PL-03: Estructura genérica con definición de procesos y plantillas a utilizar 

para la gestión del proyecto 

LOGO Nombre de la empresa 

Código de plantilla PL-03 Fecha de aprobación: 2/3/2016 

Proceso Estrategia de gestión 

Nombre del documento Estructura genérica con definición de procesos y plantillas a utilizar para la 

gestión del proyecto 

Aprobado por Nombre Versión: 1 

 

Estructura genérica con definición de procesos y plantillas a utilizar para la gestión del proyecto 

Información general 

Fecha de actualización  

Número de proyecto  

Nombre del proyecto  

Miembros del equipo de proyecto  

Ubicación de los documentos del 

proyecto 

 

Métodos y medios de comunicación entre el equipo de proyecto y el Director de proyecto 

 

Políticas sobre la documentación de lecciones aprendidas 

- Las lecciones aprendidas se documentarán en cualquier momento que sea necesario y no esperar al 

proceso de cierre. 

- Las lecciones aprendidas deberán documentarse haciendo uso de la plantilla PL-04. 

- Las lecciones aprendidas deben almacenarse en la carpeta designada para la ubicación de los documentos 

del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 
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Plantilla PL-03: Estructura genérica con definición de procesos y plantillas a utilizar 

para la gestión del proyecto (continuación) 

Estructura genérica con definición de procesos y plantillas a utilizar para la gestión del proyecto 

Lista de procesos y referencia a plantillas 

Fase Proceso Plantillas Responsable 
Fecha máxima 

de conclusión 

Inicio 

Entender el proyecto PL-01, PL-02 Director de 

proyecto 

Patrocinador 

 

Estrategia de gestión PL-03, PL-04, PL-

05, PL-06, PL-07 

Director de 

proyecto 

 

Planificación 

Identificar y analizar los 

partícipes 

PL-08, PL-09, PL-

10 

Director y 

equipo de 

proyecto 

 

Sistema de comunicaciones PL-11, PL-12  

Alcance y entregables PL-13, PL-14, PL-

15, PL-16, PL-17, 

PL-18 

 

Entregables y responsables PL-19  

Planear actividades y 

desarrollar cronograma de 

actividades 

PL-20, PL-21, PL-

22, PL-23, PL-24 

 

Compras y contratos PL-25, PL-26  

Riesgos y plan de respuesta PL-27, PL-28, PL-

29, PL-30, PL-31 

 

Desarrollar el presupuesto PL-32, PL-33, PL-

34 

 

Ejecución Ejecución del trabajo Se utiliza plantillas 

anteriores para 

seguimiento. 

 

Monitoreo, 

control y 

seguimiento 

Monitoreo, control y 

seguimiento del trabajo 

 

Monitoreo, control y 

seguimiento de la gestión del 

proyecto 

PL-35  

Evaluar avance e informes PL-36, PL-37  

Control de cambios PL-38  

Cierre Cierre del proyecto PL-39  

Fuente: Elaboración propia 
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Plantilla PL-04: Plantilla de lección aprendida 

LOGO Nombre de la empresa 

Código de plantilla PL-04 Fecha de aprobación: 2/3/2016 

Proceso Estrategia de gestión 

Nombre del documento Lección aprendida 

Aprobado por Nombre Versión: 1 

 

Estructura genérica con definición de procesos y plantillas a utilizar para la gestión del proyecto 

Información general 

Fecha de actualización  

Número de lección aprendida  

Número de proyecto  

Nombre del proyecto  

Detalle de la lección aprendida 

Descripción del escenario  

Situación problemática  

¿Cómo se detectó?  

Solución aplicada  

Fuente: Elaboración propia 
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Plantilla PL-05: Plan para el aseguramiento de la calidad en la gestión del proyecto 

LOGO Nombre de la empresa 

Código de plantilla PL-05 Fecha de aprobación: 2/3/2016 

Proceso Estrategia de gestión 

Nombre del documento Plan para el aseguramiento de la calidad en la gestión del proyecto 

Aprobado por Nombre Versión: 1 

 

Plan para el aseguramiento de la calidad en la gestión del proyecto 

Información general 

Fecha de actualización  

Número de proyecto  

Nombre del proyecto  

Plan para el aseguramiento de la calidad en la gestión del proyecto 

Acción Responsable Periodicidad 

¿El Director del proyecto entiende el proyecto? Junta directiva Al inicio 

¿Existe acta de constitución del proyecto? Patrocinador y 

Director de proyecto 

Al inicio 

¿Existe el documento de estructura del proyecto? Director de proyecto Al inicio 

¿Las lecciones aprendidas se documentan? Director de proyecto 

y equipo de proyecto 

Diario 

¿Los documentos del proyecto se almacenan en el lugar 

designado? 

Director de proyecto 

y equipo de proyecto 

Diario 

¿Existe registro de partícipes con análisis y estrategias de gestión? Director de proyecto Semanal 

¿Existe un sistema de comunicaciones? Director de proyecto Semanal 

¿Está definido el alcance y los entregables? 

¿Existen documentos de requerimientos, ciclo de vida del 

proyecto, enunciado del alcance y diagrama de EDT? 

Director de proyecto Semanal 

¿Existe un plan de acción con entregables, responsables y fecha de 

entrega definido? 

Director de proyecto Semanal 

¿Existe el calendario de recursos disponibles y habilidades de los 

recursos? 

¿Las actividades se encuentran registradas? 

¿Cada actividad presenta atributos? 

¿Existe el diagrama de red del proyecto? 

¿Existe cronograma del proyecto (diagrama de Gantt)? 

Director de proyecto Semanal 

Fuente: Elaboración propia 
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Plantilla PL-05: Plan para el aseguramiento de la calidad en la gestión del proyecto 

(continuación) 

Plan para el aseguramiento de la calidad en la gestión del proyecto 

Plan para el aseguramiento de la calidad en la gestión del proyecto 

Acción Responsable Periodicidad 

¿Existe un registro de compras y contratos? 

¿Cada entrada en el registro tiene su 

respectivo documento de compra o 

contratación? 

Director de proyecto Semanal 

¿Están definidas las categorías de riesgos? 

¿Se utilizan las escalas de probabilidad de 

ocurrencia e impacto? 

¿Existe un registro de riesgos y el plan de 

respuesta? 

¿Están documentadas las estrategias de 

respuesta a riesgos? 

¿Se agrupan riesgos para un análisis global? 

Director de proyecto Semanal 

¿Existe el diagrama con la estructura de 

desglose del costo (EDC)? 

¿Existe el cronograma de desembolsos? 

¿Existe el documento con el presupuesto total 

del proyecto? 

Director de proyecto Semanal 

¿Se ejecuta el trabajo de acuerdo al plan? Director de proyecto Semanal 

¿Se ejecuta el proceso de monitoreo, control y 

seguimiento del trabajo para verificar los 

requisitos de los entregables? 

¿Se verifica la calidad de los entregables? 

Director de proyecto Semanal 

¿Se evalúa el avance del proyecto? 

¿Se generan informes? 

Director de proyecto Semanal 

¿Se completa la plantilla de solicitud de 

cambio? 

¿Se aplica el proceso de solicitud de cambio? 

¿Se actualizan los documentos del proyecto? 

Director de proyecto Semanal 

¿Existe acta de cierre del proyecto? Director de proyecto Semanal 

Fuente: Elaboración propia 
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Plantilla PL-06: Plan para el control de la calidad del proyecto 

LOGO Nombre de la empresa 

Código de plantilla PL-06 Fecha de aprobación: 2/3/2016 

Proceso Estrategia de gestión 

Nombre del documento Plan para el control de la calidad del proyecto 

Aprobado por Nombre Versión: 1 

 

Plan para el control de la calidad del proyecto 

Información general 

Fecha de actualización  

Número de proyecto  

Nombre del proyecto  

Plan para el control de la calidad del proyecto 

Acción Responsable Periodicidad 

Crear una lista de chequeo para monitorear y 

controlar el avance, tiempo y costo del 

proyecto 

Director de proyecto 

en conjunto con el 

equipo de proyecto 

Al inicio 

Crear una lista de chequeo para el seguimiento 

de las compras y contratos 

Director de proyecto 

en conjunto con el 

equipo de proyecto 

Al inicio 

Crear una lista de chequeo para monitorear los 

puntos de control 

Director de proyecto 

en conjunto con el 

equipo de proyecto 

Al inicio 

Crear una lista de chequeo para monitorear y 

controlar el cumplimiento de los requisitos de 

los entregables 

Director de proyecto 

en conjunto con el 

equipo de proyecto 

Durante la planificación 

Crear una lista de chequeo para monitorear y 

controlar el cumplimiento de los requisitos de 

calidad de los entregables 

Director de proyecto 

en conjunto con el 

equipo de proyecto 

Durante la planificación 

Crear una lista de chequeo para el seguimiento 

de defectos 

Equipo de proyecto Al presentarse el defecto se crea 

la lista de control con las 

acciones de seguimiento 

Fuente: Elaboración propia 
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Plantilla PL-07: Plantilla para lista de chequeo 

LOGO Nombre de la empresa 

Código de plantilla PL-07 Fecha de aprobación: 2/3/2016 

Proceso Estrategia de gestión 

Nombre del documento Plantilla para lista de chequeo 

Aprobado por Nombre Versión: 1 

 

Lista de chequeo: Describir la función de la lista 

Información general 

Fecha de actualización  

Número de proyecto  

Nombre del proyecto  

Lista de chequeo 

Actividad Estatus 

  

  

  

  

  

Fuente: Elaboración propia 
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Plantilla PL-08: Registro de partícipes  

LOGO Nombre de la empresa 

Código de plantilla PL-08 Fecha de aprobación: 2/3/2016 

Proceso Identificar y analizar los partícipes 

Nombre del documento Registro de partícipes 

Aprobado por Nombre Versión: 1 

 

Registro de partícipes 

Información general 

Fecha de actualización  

Número de proyecto  

Nombre del proyecto  

Partícipes de la identificación  

Lista de grupos y partícipes individuales 

Id. Grupo Nombre Empresa | 

Departame

nto 

Correo 

electrónico 

Número de 

teléfono 

Nivel de 

poder 

Nivel de 

influencia 

Expectativ

as 

Estrategia 

de gestión 

Técnicas | 

Herramient

as 

Actividade

s de 

gestión 

            

            

            

            

            

            

            

Fuente: Elaboración propia 
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Plantilla PL-09: Matriz para análisis de brechas de partícipes  

LOGO Nombre de la empresa 

Código de plantilla PL-09 Fecha de aprobación: 2/3/2016 

Proceso Identificar y analizar los partícipes 

Nombre del documento Matriz para análisis de brechas de partícipes 

Aprobado por Nombre Versión: 1 

 

Análisis de brechas de partícipes 

Información general 

Fecha de actualización  

Número de proyecto  

Nombre del proyecto  

Análisis de brechas de partícipes 

Partícipe Desinformado Opositor Neutral Partidario 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Fuente: Elaboración propia 

 

Nota: A cada partícipe se analiza la situación actual y se indica con la palabra 

“Actual” en la celda correspondiente, se analiza la situación deseada y se indica con la palabra 

“Deseada” en la celda correspondiente.  
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Plantilla PL-10: Registro de estrategias de gestión de los partícipes 

LOGO Nombre de la empresa 

Código de plantilla PL-10 Fecha de aprobación: 2/3/2016 

Proceso Identificar y analizar los partícipes 

Nombre del documento Registro de estrategias de gestión de los partícipes 

Aprobado por Nombre Versión: 1 

 

Registro de estrategias de gestión de los partícipes 

Información general 

Fecha de actualización  

Número de proyecto  

Nombre del proyecto  

Registro de estrategias de gestión de los partícipes 

Estrategia de 

gestión 
Técnicas | Herramientas Actividades de gestión 

Líder Plan de proyecto 

Notificaciones 

Correo electrónico 

Chat 

 

Reuniones 

Presentaciones 

Conversaciones 

Llamadas 

 

Plan de proyecto. 

Recopilar documentos del proyecto. 

Recopilar lecciones aprendidas. 

Seguimiento a las comunicaciones. 

Aseguramiento de calidad en la gestión del 

proyecto. 

Seguimiento de riesgos. 

Gestión de partícipes. 

Seguimiento a contratos y adquisiciones. 

Coordinar de reuniones de trabajo. 

Equipo de 

Trabajo 

Reuniones de trabajo 

Minutas de acuerdos 

Análisis / Actividades de proyecto 

Plan de proyecto 

Análisis de información 

Reuniones de trabajo. 

Investigación 

Informar Correo electrónico. 

Reunión informativa. 

Informar estatus mensualmente 

Reunión trimestral de proyecto 

Gestionar Correo electrónico. 

Reunión informativa. 

 

Informar estatus quincenalmente 

Reunión mensual de proyecto 

Notificar desempeño de indicadores de proyecto 

Gestionar 

Altamente 

Correo electrónico 

Reunión informativa 

Reunión de trabajo 

Informar estatus quincenalmente 

Reunión mensual de proyecto 

Notificar desempeño de indicadores de proyecto 

Notificar efectos positivos asociados 

Monitorear Correo electrónico 

Reunión informativa 

Comunicar estatus de permisos, restricciones, 

plan de contingencia 

Presentación de proyecto 

Informar beneficios 

Gestionar visitas en sitio 

Cumplimiento de requerimientos 

Fuente: Elaboración propia 

  



 

 

 324 

Plantilla PL-11: Matriz del sistema de comunicaciones 

LOGO Nombre de la empresa 

Código de plantilla PL-11 Fecha de aprobación: 2/3/2016 

Proceso Sistema de comunicaciones 

Nombre del documento Matriz del sistema de comunicaciones 

Aprobado por Nombre Versión: 1 

 

Matriz del sistema de comunicaciones 

Información general 

Fecha de actualización  

Número de proyecto  

Nombre del proyecto  

Matriz del sistema de comunicaciones 

Responsable Cuándo Periodicidad 

Emisor Receptor Fecha de inicio Fecha de fin Una sola vez Diario Semanal Quincenal 

        

Fuente: Elaboración propia 

  



 

 

 325 

 

Plantilla PL-11: Matriz del sistema de comunicaciones (continuación) 

LOGO Nombre de la empresa 

Código de plantilla PL-11 Fecha de aprobación: 2/3/2016 

Proceso Sistema de comunicaciones 

Nombre del documento Matriz del sistema de comunicaciones 

Aprobado por Nombre Versión: 1 

 

Matriz del sistema de comunicaciones 

Información general 

Fecha de 

actualización 

 

Número de proyecto  

Nombre del proyecto  

Matriz del sistema de comunicaciones 

Método de comunicación 

Escrita Oral 

Formal Informal Formal Informal 

Notificación Contrato Informe Correo Chat Presentación Reunión Conversación Llamada 

         

Fuente: Elaboración propia 
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Plantilla PL-12: Matriz para aseguramiento de las comunicaciones 

LOGO Nombre de la empresa 

Código de plantilla PL-12 Fecha de aprobación: 2/3/2016 

Proceso Sistema de comunicaciones 

Nombre del documento Matriz para aseguramiento de las comunicaciones 

Aprobado por Nombre Versión: 1 

 

Matriz del sistema de comunicaciones 

Información general 

Fecha de actualización  

Número de proyecto  

Nombre del proyecto  

Matriz para aseguramiento de las comunicaciones 

¿Comunicación efectiva? Frecuencia de verificación Comentarios 

   

   

   

   

   

Fuente: Elaboración propia 
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Plantilla PL-13: Matriz de requerimientos y productos del proyecto 

LOGO Nombre de la empresa 

Código de plantilla PL-13 Fecha de aprobación: 2/3/2016 

Proceso Alcance y entregables 

Nombre del documento Matriz de requerimientos y productos del proyecto 

Aprobado por Nombre Versión: 1 

 

Matriz de requerimientos y productos del proyecto 

Información general 

Fecha de actualización  

Número de proyecto  

Nombre del proyecto  

Gestión de los requisitos 

Producto Descripción 

del producto 

Requerimiento 

detallado 

Categoría Prioridad Criterio de 

aceptación 

Fuente del 

requerimiento 

       

       

       

       

       

       

Fuente: Elaboración propia 
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Plantilla PL-14: Matriz con categorías para la clasificación de los requisitos 

LOGO Nombre de la empresa 

Código de plantilla PL-14 Fecha de aprobación: 2/3/2016 

Proceso Alcance y entregables 

Nombre del documento Matriz con categorías para la clasificación de los requisitos 

Aprobado por Nombre Versión: 1 

 

Categorías para la clasificación de los requisitos 

Información general 

Fecha de actualización  

Número de proyecto  

Nombre del proyecto  

Categorías para la clasificación de los requisitos 

Categoría Descripción 
  

  

  

  

  

  

  

  

Fuente: Elaboración propia 
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Plantilla PL-15: Registro de requisitos y métricas de calidad 

LOGO Nombre de la empresa 

Código de plantilla PL-15 Fecha de aprobación: 2/3/2016 

Proceso Alcance y entregables 

Nombre del documento Registro de requisitos y métricas de calidad 

Aprobado por Nombre Versión: 1 

 

Registro de requisitos y métricas de calidad 

Información general 

Fecha de actualización  

Número de proyecto  

Nombre del proyecto  

Registro de requisitos y métricas de calidad 

Para el proyecto Para el producto 

Requisito Métrica Definición 

de la 

métrica 

Resultado 

esperado 

Responsable Requisito Métrica Definición 

de la 

métrica 

Resultado 

esperado 

Responsable 

          

          

          

          

          

          

          

          

Fuente: Elaboración propia 
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Plantilla PL-16: Ciclo de vida del proyecto 

LOGO Nombre de la empresa 

Código de plantilla PL-16 Fecha de aprobación: 2/3/2016 

Proceso Alcance y entregables 

Nombre del documento Ciclo de vida del proyecto 

Aprobado por Nombre Versión: 1 

 

Ciclo de vida del proyecto 

Información general 

Fecha de actualización  

Número de proyecto  

Nombre del proyecto  

Ciclo de vida del proyecto 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Fase 
1

Fase 
2

Fase 
3
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Plantilla PL-17: Enunciado del alcance del proyecto 

LOGO Nombre de la empresa 

Código de plantilla PL-17 Fecha de aprobación: 2/3/2016 

Proceso Alcance y entregables 

Nombre del documento Enunciado del alcance del proyecto 

Aprobado por Nombre Versión: 1 

 

Enunciado del alcance del proyecto 

Información general 

Fecha de actualización  

Número de proyecto  

Nombre del proyecto  

Enunciado del alcance 

Fase técnica Productos Criterios de aceptación Resultados 

    

    

Exclusiones del proyecto 

 

Restricciones 

 

Supuestos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Plantilla PL-18: Diagrama de estructura de desglose de trabajo (EDT) 

LOGO Nombre de la empresa 

Código de plantilla PL-18 Fecha de aprobación: 2/3/2016 

Proceso Alcance y entregables 

Nombre del documento Diagrama de estructura de desglose de trabajo (EDT) 

Aprobado por Nombre Versión: 1 

 

Información general 

Fecha de actualización  

Número de proyecto  

Nombre del proyecto  

Diagrama de estructura de desglose de trabajo (EDT) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Proyecto

Fase 1

Entregable 1

Paquete 
Trabajo 1

Paquete 
Trabajo 2

Entregable n

Paquete 
Trabajo 1

Fase n

Entregable 1 Entregable n

Paquete 
Trabajo 1
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Plantilla PL-19: Matriz de entregables y responsables 

LOGO Nombre de la empresa 

Código de plantilla PL-19 Fecha de aprobación: 2/3/2016 

Proceso Entregables y responsables 

Nombre del documento Matriz de entregables y responsables 

Aprobado por Nombre Versión: 1 

 

Plan de acción 

Información general 

Fecha de actualización  

Número de proyecto  

Nombre del proyecto  

Entregables y responsables 

Entregable Responsable Fecha máxima para la presentación del plan de 

actividades o propuesta (entregables 

desarrollados fuera del equipo de proyecto) 

   

Fuente: Elaboración propia 

  



 

 

 334 

Plantilla PL-20: Calendario de recursos disponibles y habilidades de los recursos 

LOGO Nombre de la empresa 

Código de plantilla PL-20 Fecha de aprobación: 2/3/2016 

Proceso Planear actividades y desarrollar cronograma de actividades 

Nombre del documento Calendario de recursos disponibles y habilidades de los recursos 

Aprobado por Nombre Versión: 1 

 

Calendario de recursos disponibles y habilidades de los recursos 

Información general 

Fecha de actualización  

Número de proyecto  

Nombre del proyecto  

Calendario de recursos disponibles y habilidades de los recursos 

Nombre del recurso Habilidades Horarios de disponibilidad 

   

Fuente: Elaboración propia 
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Plantilla PL-21: Registro de actividades y atributos de las actividades 

LOGO Nombre de la empresa 

Código de plantilla PL-21 Fecha de aprobación: 2/3/2016 

Proceso Planear actividades y desarrollar cronograma de actividades 

Nombre del documento Registro de actividades y atributos de las actividades 

Aprobado por Nombre Versión: 1 

 

Registro de actividades y atributos de las actividades 

Información general 

Fecha de actualización  

Número de proyecto  

Nombre del proyecto  

Registro de actividades y atributos de las actividades 

Identificador de la 

actividad 

Nombre de la actividad Descripción de la 

actividad 

Lugar de ejecución 

    

Fuente: Elaboración propia 

 

Plantilla PL-21: Registro de actividades y atributos de las actividades (continuación) 

LOGO Nombre de la empresa 

Código de plantilla PL-21 Fecha de aprobación: 2/3/2016 

Proceso Planear actividades y desarrollar cronograma de actividades 

Nombre del documento Registro de actividades y atributos de las actividades 

Aprobado por Nombre Versión: 1 

 

Registro de actividades y atributos de las actividades 

Información general 

Fecha de actualización  

Número de proyecto  

Nombre del proyecto  

Registro de actividades y atributos de las actividades 

Recursos 
Mano de obra 

Habilidades Horas Costo/hora Total 

     

Fuente: Elaboración propia 
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Plantilla PL-21: Registro de actividades y atributos de las actividades (continuación) 

LOGO Nombre de la empresa 

Código de plantilla PL-21 Fecha de aprobación: 2/3/2016 

Proceso Planear actividades y desarrollar cronograma de actividades 

Nombre del documento Registro de actividades y atributos de las actividades 

Aprobado por Nombre Versión: 1 

 

Registro de actividades y atributos de las actividades 

Información general 

Fecha de actualización  

Número de proyecto  

Nombre del proyecto  

Registro de actividades y atributos de las actividades 

Materiales Especificaciones Unidades Costo/unidad Total 

     

Fuente: Elaboración propia 

 

Plantilla PL-21: Registro de actividades y atributos de las actividades (continuación) 

LOGO Nombre de la empresa 

Código de plantilla PL-21 Fecha de aprobación: 2/3/2016 

Proceso Planear actividades y desarrollar cronograma de actividades 

Nombre del documento Registro de actividades y atributos de las actividades 

Aprobado por Nombre Versión: 1 

 

Registro de actividades y atributos de las actividades 

Información general 

Fecha de actualización  

Número de proyecto  

Nombre del proyecto  

Registro de actividades y atributos de las actividades 

Restricciones Supuestos Duración Costo 

    

Fuente: Elaboración propia 
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Plantilla PL-21: Registro de actividades y atributos de las actividades (continuación) 

LOGO Nombre de la empresa 

Código de plantilla PL-21 Fecha de aprobación: 2/3/2016 

Proceso Planear actividades y desarrollar cronograma de actividades 

Nombre del documento Registro de actividades y atributos de las actividades 

Aprobado por Nombre Versión: 1 

 

Registro de actividades y atributos de las actividades 

Información general 

Fecha de actualización  

Número de proyecto  

Nombre del proyecto  

Registro de actividades y atributos de las actividades 

Actividades predecesoras Relación Prioridad 

   

Fuente: Elaboración propia 

 

Plantilla PL-21: Registro de actividades y atributos de las actividades (continuación) 

LOGO Nombre de la empresa 

Código de plantilla PL-21 Fecha de aprobación: 2/3/2016 

Proceso Planear actividades y desarrollar cronograma de actividades 

Nombre del documento Registro de actividades y atributos de las actividades 

Aprobado por Nombre Versión: 1 

 

Registro de actividades y atributos de las actividades 

Información general 

Fecha de actualización  

Número de proyecto  

Nombre del proyecto  

Registro de actividades y atributos de las actividades 

Actividades sucesoras Relación Prioridad 

   

Fuente: Elaboración propia 
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Plantilla PL-21: Registro de actividades y atributos de las actividades (continuación) 

LOGO Nombre de la empresa 

Código de plantilla PL-21 Fecha de aprobación: 2/3/2016 

Proceso Planear actividades y desarrollar cronograma de actividades 

Nombre del documento Registro de actividades y atributos de las actividades 

Aprobado por Nombre Versión: 1 

 

Registro de actividades y atributos de las actividades 

Información general 

Fecha de actualización  

Número de proyecto  

Nombre del proyecto  

Registro de actividades y atributos de las actividades 

Hitos y puntos de control Fecha de inicio Fecha de fin 

   

Fuente: Elaboración propia 
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Plantilla PL-22: Cálculo de PERT 

LOGO Nombre de la empresa 

Código de plantilla PL-22 Fecha de aprobación: 2/3/2016 

Proceso Planear actividades y desarrollar cronograma de actividades 

Nombre del documento Cálculo de PERT 

Aprobado por Nombre Versión: 1 

 

Cálculo de PERT por actividad 

Información general 

Fecha de actualización  

Número de proyecto  

Nombre del proyecto  

Cálculo de PERT por actividad 

Actividad Estimado 

pesimista (P) 

Estimado más 

probable (MP) 

Estimado optimista 

(O) 

Estimación PERT 

𝑃 + 4𝑀𝑃 + 𝑂

6
 

     

     

     

     

     

Fuente: Elaboración propia 
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Plantilla PL-23: Diagrama de red del proyecto 

LOGO Nombre de la empresa 

Código de plantilla PL-23 Fecha de aprobación: 2/3/2016 

Proceso Planear actividades y desarrollar cronograma de actividades 

Nombre del documento Diagrama de red del proyecto 

Aprobado por Nombre Versión: 1 

 

Información general 

Fecha de actualización  

Número de proyecto  

Nombre del proyecto  

Diagrama de red del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

B

C

E

D

A

F
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Plantilla PL-24: Diagrama de Gantt del proyecto 

LOGO Nombre de la empresa 

Código de plantilla PL-24 Fecha de aprobación: 2/3/2016 

Proceso Planear actividades y desarrollar cronograma de actividades 

Nombre del documento Diagrama de Gantt del proyecto 

Aprobado por Nombre Versión: 1 

 

Información general 

Fecha de actualización  

Número de proyecto  

Nombre del proyecto  

Diagrama de Gantt del proyecto 

Actividad / 

Mes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Fuente: Elaboración propia 
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Plantilla PL-25: Registro de compras y contratos 

LOGO Nombre de la empresa 

Código de plantilla PL-25 Fecha de aprobación: 2/3/2016 

Proceso Compras y contratos 

Nombre del documento Registro de compras y contratos 

Aprobado por Nombre Versión: 1 

 

Registro de compras y contratos 

Información general 

Fecha de actualización  

Número de proyecto  

Nombre del proyecto  

Registro de compras y contratos 

Nombre de la 

adquisición 

Descripción Especificaciones 

| Habilidades 

Resultado 

esperado 

Costo Fecha de 

entrega 

Contrato Responsable Criterios de 

selección de 

proveedores 

         

         

         

         

         

         

         

         

Fuente: Elaboración propia 
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Plantilla PL-26: Documento de compra o contratación 

LOGO Nombre de la empresa 

Código de plantilla PL-26 Fecha de aprobación: 2/3/2016 

Proceso Compras y contratos 

Nombre del documento Documento de compra o contratación 

Aprobado por Nombre Versión: 1 

 

Documento de compra o contratación 

Fecha de solicitud  

Número de proyecto  

Nombre del proyecto  

Nombre del entregable, paquete de trabajo y 

actividad 

 

Fecha en que se requiere el material, recurso, 

servicio u otro que se contratará 

 

Nombre del material o puesto de la 

contratación 

 

Descripción del material, recurso humano, 

servicio u otro a contratar 

 

Especificaciones técnicas del material o 

servicio 

 

Tipo de contrato  

Plazo del contrato  

Términos y condiciones del contrato  

Habilidades del recurso humano a contratar  

Costo estimado  

Resultados esperados de la compra o 

contratación 

 

Responsable de ejecutar la compra o 

contratación 

 

Criterios de selección de proveedor  

Fuente: Elaboración propia 
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Plantilla PL-27: Categorías de riesgos 

LOGO Nombre de la empresa 

Código de plantilla PL-27 Fecha de aprobación: 2/3/2016 

Proceso Riesgos y plan de respuesta 

Nombre del documento Categorías de riesgos 

Aprobado por Nombre Versión: 1 

 

Información general 

Fecha de actualización  

Número de proyecto  

Nombre del proyecto  

Categorías de riesgos 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Proyecto

Categoría 1

Tipo 1

Tipo n

Categoría 2

Tipo 1

Tipo n

Categoría n

Tipo 1

Tipo n
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Plantilla PL-28: Matriz de escalas para riesgos 

LOGO Nombre de la empresa 

Código de plantilla PL-28 Fecha de aprobación: 2/3/2016 

Proceso Riesgos y plan de respuesta 

Nombre del documento Matriz de escalas para riesgos 

Aprobado por Nombre Versión: 1 

 

Matriz de escalas para riesgos 

Información general 

Fecha de actualización  

Número de proyecto  

Nombre del proyecto  

Escala de probabilidad de ocurrencia 

Escala de probabilidad Probabilidad de 

ocurrencia (%) 

Descripción 

Es seguro que ocurrirá 81% - 99% El nivel de certeza sobre la probabilidad de 

ocurrencia es muy alto y se sabe que existen muy 

altas posibilidades que ocurra. 

Muy probablemente 

ocurrirá 

41% - 80% Existe duda y por tanto no se puede asegurar que 

ocurrirá, pero las probabilidades son altas. 

Podría ocurrir 21% - 40% No se puede asegurar que es improbable que ocurra y 

tampoco las probabilidades son altas.  

Improbable que ocurra 1% - 20% Se tiene un alto nivel de certeza que el evento no 

ocurrirá.  

Escala de impacto 

Escala de impacto Porcentaje de afectación 

sobre el alcance, tiempo 

y costo 

Descripción 

Crítico 81% - 99% Pone en peligro el negocio o el proyecto. 

Serio 41% - 80% Afecta de forma importante el proyecto. 

Moderado 21% - 40% Afecta el proyecto y se debe controlar para no 

generar un impacto mayor. 

Mínimo 1% - 20% Causa poco impacto al proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 
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Plantilla PL-29: Registro de riesgos y plan de respuesta 

LOGO Nombre de la empresa 

Código de plantilla PL-29 Fecha de aprobación: 2/3/2016 

Proceso Riesgos y plan de respuesta 

Nombre del documento Registro de riesgos y plan de respuesta 

Aprobado por Nombre Versión: 1 

 

Registro de riesgos y plan de respuesta 

Información general 

Fecha de actualización  

Número de proyecto  

Nombre del proyecto  

Registro de riesgos y plan de respuesta 

 Identificación de riesgos Análisis individual de los riesgos Estrategia de respuesta, sensores de detección y 

plan de contingencia 

Estrategia 

de 

respuesta 

Sensores 

para 

detectar 

eventos 

Plan de contingencia 

Id. Categoría Causa Riesgo Efecto Escala de 

probabilidad 

Probabilidad 

de 

ocurrencia 

(%) 

Escala 

de 

impacto 

% de 

afectación 

Acciones Responsable de 

monitoreo, 

control y 

seguimiento 

             

             

             

             

             

Fuente: Elaboración propia 
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Plantilla PL-30: Matriz de estrategias de respuesta a riesgos 

LOGO Nombre de la empresa 

Código de plantilla PL-30 Fecha de aprobación: 2/3/2016 

Proceso Riesgos y plan de respuesta 

Nombre del documento Matriz de estrategias de respuesta a riesgos 

Aprobado por Nombre Versión: 1 

 

Matriz de estrategias de respuesta a riesgos 

Información general 

Fecha de actualización  

Número de proyecto  

Nombre del proyecto  

Matriz de estrategias de respuesta a riesgos 

Estrategia Descripción 

Aceptar La empresa está dispuesta a asumir el riesgo y las consecuencias en caso de 

ocurrencia. No modifica la probabilidad e impacto. 

Evitar La empresa realiza las acciones necesarias de evasión. Disminuye la probabilidad 

de ocurrencia. 

Mitigar La empresa realiza las acciones necesarias para mitigar el impacto. Disminuye el 

impacto. 

Transferir Un tercero asumirá las consecuencias. Disminuye el impacto. 

Influenciar Son las oportunidades que se deben aprovechar. Incrementa la probabilidad de 

ocurrencia. 

Explotar Son las oportunidades que se presentan y se debe incrementar el beneficio. 

Incrementa el impacto. 

Compartir Son las oportunidades ante una alianza para fortalecer debilidades. Incrementa la 

probabilidad de ocurrencia y el impacto. 

Fuente: Elaboración propia 
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Plantilla PL-31: Matriz de agrupación de riesgos 

LOGO Nombre de la empresa 

Código de plantilla PL-31 Fecha de aprobación: 2/3/2016 

Proceso Riesgos y plan de respuesta 

Nombre del documento Matriz de agrupación de riesgos 

Aprobado por Nombre Versión: 1 

 

Análisis grupal de riesgos 

Información general 

Fecha de actualización  

Número de proyecto  

Nombre del proyecto  

Agrupación de los riesgos Análisis grupal de riesgos 

Estrategia de respuesta, sensores de detección y plan 

de contingencia 

Estrategia 

de 

respuesta 

Sensores 

para detectar 

eventos 

Plan de contingencia 

Identificador 

grupal 

Nombre 

de los 

riesgos 

Escala de 

probabilidad 

conjunta 

Probabilidad 

de 

ocurrencia 

conjunta (%) 

Escala de 

impacto 

conjunto 

Porcentaje de afectación 

sobre el alcance, tiempo 

y costo en conjunto para 

el grupo de riesgos 

Acciones Responsable 

de 

monitoreo, 

control y 

seguimiento 

          

          

          

          

          

Fuente: Elaboración propia 
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Plantilla PL-32: Diagrama de estructura de desglose del costo (EDC) 

LOGO Nombre de la empresa 

Código de plantilla PL-32 Fecha de aprobación: 2/3/2016 

Proceso Desarrollar el presupuesto 

Nombre del documento Diagrama de estructura de desglose del costo (EDC) 

Aprobado por Nombre Versión: 1 

 

Información general 

Fecha de actualización  

Número de proyecto  

Nombre del proyecto  

Diagrama de estructura de desglose del costo (EDC) 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Costo total del 
proyecto

Costo del 
entregable 1

Cuenta de control 
1

Paquete de trabajo 
1

Paquete de trabajo 
2

Cuenta de control 
2

Paquete de trabajo 
1

Cuenta de control 
3

Costo del 
entregable n+1

Cuenta de control 
n

Paquete de trabajo 
1
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Plantilla PL-33: Cronograma de desembolsos 

LOGO Nombre de la empresa 

Código de plantilla PL-33 Fecha de aprobación: 2/3/2016 

Proceso Desarrollar el presupuesto 

Nombre del documento Diagrama de Gantt del costo 

Aprobado por Nombre Versión: 1 

 

Información general 

Fecha de actualización  

Número de proyecto  

Nombre del proyecto  

Cronograma de desembolsos 

Actividad 
Meses/semanas/días 

Costo acumulado 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

            

            

            

            

            

            

            

            

Monto total de desembolsos  

Fuente: Elaboración propia 
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Plantilla PL-34: Presupuesto del proyecto 

LOGO Nombre de la empresa 

Código de plantilla PL-34 Fecha de aprobación: 2/3/2016 

Proceso Desarrollar el presupuesto 

Nombre del documento Presupuesto del proyecto 

Aprobado por Nombre Versión: 1 

 

Presupuesto del proyecto 

Información general 

Fecha de actualización  

Número de proyecto  

Nombre del proyecto  

Presupuesto del proyecto 

Detalle del costo Costo acumulado 

Cuenta de control 1  

Cuenta de control 2  

Cuenta de control n  

Costo total del proyecto sin considerar costos de riesgos  

Reservas de contingencias para planes de contingencia  

Costo total del proyecto considerando costos de los riesgos  

Reservas de gestión para la administración del proyecto  

Presupuesto total  

Fuente: Elaboración propia 
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Plantilla PL-35: Plantilla de auditoría 

LOGO Nombre de la empresa 

Código de plantilla PL-35 Fecha de aprobación: 2/3/2016 

Proceso Monitoreo, control y seguimiento de la gestión del proyecto 

Nombre del documento Plantilla de auditoría 

Aprobado por Nombre Versión: 1 

 

Auditoría: Indicar el nombre de la auditoría 

Información general 

Fecha de actualización  

Número de proyecto  

Nombre del proyecto  

Número de auditoría  

Nombre de la auditoría  

Resumen de oportunidades de mejora 

Descripción de los hallazgos Nivel de riesgo 

Identificador Nombre del 

hallazgo 

Descripción Efectos Recomendaciones Alto Medio Bajo 

        

        

        

        

        

Fuente: Elaboración propia 
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Plantilla PL-36: Matriz de comparación para monitorear avance 

LOGO Nombre de la empresa 

Código de plantilla PL-36 Fecha de aprobación: 2/3/2016 

Proceso Evaluar avance e informes 

Nombre del documento Matriz de comparación para monitorear avance 

Aprobado por Nombre Versión: 1 

 

Matriz de comparación para monitorear avance 

Información general 

Fecha de actualización  

Número de proyecto  

Nombre del proyecto  

Matriz de comparación para monitorear avance 

Línea base (resultado esperado) Resultado obtenido 

Actividad % avance Duración Cosco acumulado % avance real Duración real Costo acumulado 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Fuente: Elaboración propia 
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Plantilla PL-37: Informe de avance y rendimiento 

LOGO Nombre de la empresa 

Código de plantilla PL-37 Fecha de aprobación: 2/3/2016 

Proceso Evaluar avance e informes 

Nombre del documento Informe de avance y rendimiento 

Aprobado por Nombre Versión: 1 

 

Informe de avance y rendimiento 

Información general 

Fecha de creación  

Número de proyecto  

Nombre del proyecto  

Estatus del proyecto Atrasado | Sobre la línea base | Adelantado 

Acciones por ejecutar  

Informe de avance y rendimiento 

Línea base (resultado esperado) Resultado real 

Entregable % avance 

acumulado 

Duración 

acumulada 

Costo acumulado % avance 

acumulado 

Duración 

acumulada 

Costo acumulado 

       

       

       

       

       

Fuente: Elaboración propia 
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Plantilla PL-38: Solicitud de cambio 

LOGO Nombre de la empresa 

Código de plantilla PL-38 Fecha de aprobación: 2/3/2016 

Proceso Control de cambios 

Nombre del documento Solicitud de cambio 

Aprobado por Nombre Versión: 1 

 

Solicitud de cambio 

Información general 

Fecha de solicitud  

Número de proyecto  

Nombre del proyecto  

Número de solicitud  

Solicitante  

Estatus Entregada para evaluación, en análisis, rechazada por información incompleta, 

rechazada, aprobada con condiciones, aprobada sin condiciones. 

Razón de la solicitud  

Elemento a cambiar  

Descripción de la 

solicitud 

 

Impacto estimado 

Alcance Tiempo Costo 

   

Estado del cambio 

Rechazado Aprobado con condiciones Aprobado 

   

Descripción de lo aprobado 

 

Condiciones 

Requisitos Tiempo Costo 

   

Firmas de ratificación del estado 

Patrocinador Director de proyecto 

Firma Firma 

Fecha Fecha 

Fuente: Elaboración propia 
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Plantilla PL-39: Acta de cierre del proyecto 

LOGO Nombre de la empresa 

Código de plantilla PL-39 Fecha de aprobación: 2/3/2016 

Proceso Cierre del proyecto 

Nombre del documento Acta de cierre del proyecto 

Aprobado por Nombre Versión: 1 

 

Acta de cierre del proyecto 

Información general 

Número de proyecto  

Nombre del proyecto  

Fecha de creación del acta  

Nombre del Patrocinador  

Nombre del Director de proyecto  

Información del proyecto 

¿Se cumplieron todos los requisitos y el trabajo?  

¿Los entregables cumplen con los criterios de calidad?  

¿Las compras y contrataciones han terminado y están 

cerradas? 

 

Resultado del informe de avance y rendimiento 

Entregables Fecha de fin Costo total 

   

¿Se cumplieron las expectativas de los partícipes?  

Resultado global de la gestión del proyecto  

¿Existen todos los documentos del proyecto en el 

repositorio designado? 

 

¿Se documentaron las lecciones aprendidas y se 

encuentran en el repositorio designado? 

 

Fecha de aprobación del cierre  

Firma del Director de Proyecto  

Firma del Patrocinador  

Fuente: Elaboración propia 
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Plantilla PL-40: Nivel de rigor aplicado a los procesos para la gestión de proyectos 

en MiPyME. 

LOGO Nombre de la empresa 

Código de plantilla PL-40 Fecha de aprobación: 2/3/2016 

Proceso Aplicar 

Nombre del documento Nivel de rigor aplicado a los procesos para la gestión de proyectos en MiPyME 

Aprobado por Nombre Versión: 1 

 

Procesos Nivel de rigor 

Entender el proyecto  

Estrategia de gestión  

Identificar y analizar los partícipes  

Sistema de comunicaciones  

Alcance y entregables  

Entregables y responsables  

Planear actividades y desarrollar cronograma de actividades  

Compras y contratos  

Riesgos y plan de respuesta  

Desarrollar el presupuesto  

Ejecución del trabajo  

Monitoreo, control y seguimiento del trabajo  

Monitoreo, control y seguimiento de la gestión del proyecto  

Evaluar avance e informes  

Control de cambios  

Cierre del proyecto  

Fuente: Elaboración propia 

 

Notas: 

Bajo: Los procesos son opcionales, se pueden desarrollar de manera informal y con 

poco esfuerzo. 

Alto: Los procesos son obligatorios, se deben desarrollar de manera formal y 

considerar la mayor cantidad de detalles. 

 


