
 

 

 

 

  

APÉNDICE 1. 

Formato de encuesta de productividad en las actividades 

de la construcción aplicada a trabajadores en armadura. 



  

 

ENCUESTA PRODUCTIVIDAD EN LAS 

ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN. 
 

Mi nombre es Ana Montiel Romero, estudiante del Tecnológico de Costa Rica, como parte 

de mi proyecto de graduación se requiere realizar un estudio estadístico referente a la 

productividad en las actividades constructivas que se tienen en el proyecto The IVY; esto 

con el fin de documentar y proponer mejoras en los procesos constructivos para su 

aplicación en proyectos futuros supervisados por Edica Ltda. 

Se solicita de su colaboración para contestar algunas preguntas, las cuales tomará 

aproximadamente unos 10 minutos de tiempo y la encuesta se manejará de forma 

confidencial.  

 

Marque con una X la repuesta que mejor se adapte según su criterio. Las preguntas se 

deberán de contestar con la mayor veracidad posible. 

 

1. ¿Considera que recibe las instrucciones necesarias para efectuar la actividad? 

a. Sí 

b. No 

c. A veces 

 

2. ¿Dispone a tiempo de los materiales y equipos necesarios para llevar a cabo la 

actividad? 

a. Sí 

b. No 

c. A veces 

 

3. ¿Recibe los materiales y equipos en condiciones de alta calidad? 

a. Sí 

b. No 

c. A veces 

 

4. ¿Qué experiencia tiene realizando está actividad? 

__________________________________________________________________ 

 

5. Considera que el tamaño del equipo de trabajo es: 

a. El óptimo 

b. Es grande 

c. Es pequeño 

 

 

 

 

 

 

 

Continúa… 



  

 

6. De los siguientes factores, cuáles considera que afectan mayormente el desarrollo 

efectivo de la actividad que está realizando. (Elija entre, poco, medio o mucho, 

para cada criterio)

Factor Poco Medio Mucho 

a. Clima    

b. Rotación del personal    

c. Distancias de acarreo    

d. Falta de herramientas    

e. Espacio    

f. Falta de materiales    

g. Desorden del sitio    

h. Interrupciones    

i. Información confusa    

 

Otro (cuál): _____________________________________________________ 

 

7. Al realizar una actividad qué tan a menudo debe corregirla 

a. Nada 

b. Poco 

c. Medio 

d. Mucho 

 

8. Cuando es necesario corregir una actividad, el error se debe a: (opción múltiple) 

a. Información confusa 

b. Modificación de planos 

c. Falta de capacitación 

d. Descuido 

e. Otros (especifique): ____________________________________________ 

 

9. ¿Cómo considera su espacio de trabajo? (opción múltiple) 

a. Limpio 

b. Ordenado 

c. Amplio 

d. Desordenado 

e. Estrecho 

 

10. Considera que las condiciones de seguridad en el sitio de trabajo son: 

a. Buenas 

b. Regulares 

c. Malas 

 

11. Cuáles recomendaciones daría para mejorar su sitio de trabajo:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

  

APÉNDICE 2. 

Formato de encuesta de productividad en las actividades 

de la construcción aplicada a subcontratistas. 



ENCUESTA PRODUCTIVIDAD EN LAS 

ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN. 
 

Mi nombre es Ana Montiel Romero, estudiante del Tecnológico de Costa Rica, como parte 

de mi proyecto de graduación se requiere realizar un estudio estadístico referente a la 

productividad en las actividades constructivas que se tienen en el proyecto The IVY; esto 

con el fin de documentar y proponer mejoras en los procesos constructivos para su 

aplicación en proyectos futuros supervisados por Edica Ltda. 

Se solicita de su colaboración para contestar algunas preguntas, las cuales tomará 

aproximadamente unos 10 minutos de tiempo y la encuesta se manejará de forma 

confidencial.  

 

Marque con una X la repuesta que mejor se adapte según su criterio. Las preguntas se 

deberán de contestar con la mayor veracidad posible. 

 

1. ¿Conoce el término “productividad”? 

a. Sí 

b. No 

 

2. De los siguientes factores, cuáles considera que afectan mayormente el desarrollo 

efectivo de la actividad que está realizando. (Elija entre, poco, medio o mucho, 

para cada criterio) 

 

Otro (cuál): _____________________________________________________ 

 

3. ¿Considera que dispone de las condiciones adecuadas dentro de proyecto para 

realizar en forma productiva su trabajo? 

a. Sí 

b. No.  

 

4. ¿Qué cambios le haría al sitio? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Continúa…

Factor Poco Medio Mucho 

Clima    

Rotación de personal    

Distancias de acarreo    

Falta de herramientas    

Espacio    

Falta de materiales    

Desorden del sitio    

Interrupciones    

Información confusa    



 

 

 

5. Al realizar una actividad qué tan a menudo debe corregirla 

a. Nada 

b. Poco 

c. Medio 

d. Mucho 

 

6. Cuando es necesario corregir una actividad, el error se debe a: (opción múltiple) 

a. Información confusa 

b. Modificación de planos 

c. Falta de capacitación 

d. Descuido 

e. Otros (especifique): ____________________________________________ 

 

7. En qué medida considera que la empresa constructora afecta el desempeño de su 

trabajo. 

a. Nada 

b. Poco 

c. Medio 

d. Mucho 

 

8. ¿Qué aspectos de la empresa constructora afectan el desempeño de sus labores? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

9. ¿Considera que la mano de obra contratada reúne las características necesarias 

para el proyecto? 

a. Sí 

b. No 

 

10. ¿Qué estrategia utilizan para la contratación de empleados? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 



 

  

APÉNDICE 3. 

Formato de encuesta de productividad en las actividades 

de la construcción aplicada a ingeniero responsable. 



 

ENCUESTA PRODUCTIVIDAD EN LAS 

ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN. 
 

Mi nombre es Ana Montiel Romero, estudiante del Tecnológico de Costa Rica, como parte 

de mi proyecto de graduación se requiere realizar un estudio estadístico referente a la 

productividad en las actividades constructivas que se tienen en el proyecto The IVY; esto 

con el fin de documentar y proponer mejoras en los procesos constructivos para su 

aplicación en proyectos futuros supervisados por Edica Ltda. 

Se solicita de su colaboración para contestar algunas preguntas, las cuales tomará 

aproximadamente unos 10 minutos de tiempo y la encuesta se manejará de forma 

confidencial.  

 

Marque con una X la repuesta que mejor se adapte según su criterio. Las preguntas se 

deberán de contestar con la mayor veracidad posible. 

 

1. ¿Conoce el término “productividad”? 

a. Sí 

b. No 

 

2. De los siguientes factores, cuáles considera que afectan mayormente el desarrollo 

efectivo de las actividades que se están realizando. (Elija entre poco, medio o 

mucho, para cada criterio) 

 

Otro (cuál): ______________________________________________________ 

 

3. ¿Quién fue el encargado de realizar el diseño de sitio de esta obra? 

a. Ingeniero a cargo 

b. Maestro de obras 

c. Arquitecto 

d. Otro (especifique): __________________________________________ 

 

4. ¿Considera que el diseño de sitio es el adecuado? 

a. Sí   (pasar a pregunta 6) 

b. No 

 

Continúa… 

 

Factor Poco Medio Mucho 

Clima    

Rotación de personal    

Distancias de acarreo    

Falta de herramientas    

Espacio    

Falta de materiales    

Desorden del sitio    

Interrupciones    

Información confusa    



 

 

 

5. ¿Qué tipo de cambios le daría al diseño de sitio? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. ¿Considera que la mano de obra contratada reúne las características necesarias 

para el proyecto? 

a. Sí 

b. No 

 

7. ¿Qué porcentaje del proyecto es realizado mediante subcontratos? 

a.  0 – 25  

b. 25 – 50 

c. 50 – 75 

d. 75 – 100 

 

8. ¿Qué porcentaje del proyecto es realizado mediante H y M? 

a.  0 – 25  

b. 25 – 50 

c. 50 – 75 

d. 75 – 100 

 

9.  ¿En qué proporción considera que los subcontratos alteran el avance de la obra? 

a. Nada 

b. Poco 

c. Medio 

d. Mucho 

 

10. ¿Qué criterio se utiliza para la selección de subcontratos? 

a. Costo 

b. Rendimientos 

c. Experiencia en proyectos 

d. Calidad de trabajo 

e. Otro: _______________________________________________________ 

 

11. Considerando la productividad del proyecto, cuáles de las actividades califica 

como más críticas. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 



 

 

 

APÉNDICE 4. 

Resultados de las técnicas de productividad aplicadas. 



Por:

Ana Montiel Romero

2016

Análisis de productividad en la construcción para la empresa 

Edica Ltda.



31. Convers

32. Ausente

33. Esperando

24. Midiendo varilla 34. Instrucción

26. Nivelando

27. Clasificando mat.

Técnica: Crew balance
Obs Hora Cant. T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

1 03:00 6 33 16 22 12 12 12
2 03:01 6 33 16 22 12 12 12
3 03:02 6 33 16 22 12 12 12
4 03:03 6 33 16 22 12 12 12
5 03:04 6 33 16 22 12 12 12
6 03:05 6 33 16 22 12 12 12
7 03:06 6 33 16 22 12 12 12
8 03:07 6 12 12 22 12 12 12
9 03:08 6 12 12 22 12 12 12

10 03:09 6 12 12 22 12 12 12
11 03:10 6 12 12 22 12 12 12
12 03:11 6 12 12 22 12 12 12
13 03:12 6 12 12 22 12 12 12
14 03:13 5 12 12 22 12 12 32
15 03:14 5 12 12 22 12 12 32
16 03:15 5 12 12 27 12 33 32
17 03:16 5 12 12 27 12 12 32
18 03:17 5 12 12 22 12 33 32
19 03:18 5 12 12 22 31 31 32
20 03:19 5 12 12 22 31 31 32
21 03:20 6 12 12 22 31 31 12
22 03:21 6 12 12 22 33 31 12
23 03:22 6 12 12 22 33 33 12
24 03:23 6 12 12 22 33 33 12
25 03:24 6 31 31 22 12 12 12
26 03:25 5 33 33 22 12 12 32
27 03:26 5 33 33 22 33 33 32
28 03:27 5 33 33 33 33 33 32
29 03:28 5 12 33 33 33 33 32
30 03:29 5 12 12 22 12 12 32
31 03:30 5 12 12 33 12 12 32
32 03:31 5 31 31 33 12 33 32
33 03:32 5 12 12 33 12 12 32
34 03:33 5 12 12 33 12 12 32
35 03:34 5 12 12 33 12 12 32
36 03:35 5 31 31 33 12 12 32
37 03:36 5 31 31 33 12 12 32
38 03:37 5 31 31 26 12 33 32
39 03:38 5 31 31 26 12 33 32
40 03:39 5 33 12 26 12 12 32
41 03:40 5 31 31 26 12 12 32
42 03:41 5 31 31 26 12 12 32
43 03:42 5 33 35 26 12 12 32
44 03:43 5 31 12 26 12 12 32
45 03:44 5 31 12 26 12 12 32
46 03:45 5 31 33 26 12 12 32
47 03:46 5 31 33 26 12 12 32
48 03:47 5 31 31 26 12 12 32
49 03:48 5 31 31 26 12 12 21
50 03:49 6 31 31 26 12 12 21
51 03:50 6 31 31 26 12 12 12
52 03:51 6 12 33 26 12 12 12
53 03:52 6 12 33 26 12 12 12
54 03:53 6 12 12 26 12 12 12
55 03:54 6 12 12 33 12 12 12
56 03:55 6 12 12 26 12 12 12
57 03:56 6 12 12 26 12 12 12
58 03:57 6 12 12 26 12 12 12
59 03:58 6 12 12 26 12 12 12
60 03:59 6 12 12 26 12 12 12

Comentarios

Evaluación de Productividad en Campo

Proyecto: The IVY Equipo usado 11. Conf. de arm. 21. Desc y trans

Fecha: 11/1/2016 1 Tenaza 12. Colocar arm. en sitio 22. Limpiar var. y área

Actividad: Entrepiso 1 Sopladora 13. Formaleteando 23. Marcar varilla

Clima: Soleado, 27ºC 14. Chorreando

15. Vibrando 25. Limpiando formal. 35. Observ

16. Doblar varillas

Ubi.: Edificio 8A 17. Cortar varilla

18. Cortar alambre negro



31. Convers

32. Ausente

33. Esperando

24. Midiendo varilla 34. Instrucción

26. Nivelando

27. Clasificando mat.

Técnica: Crew balance
Obs Hora Cant. T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

1 10:30 10 12 12 12 12 12 31 31 12 12 33
2 10:31 9 12 12 12 32 12 12 12 12 12 12
3 10:32 10 12 31 12 33 12 12 12 12 12 12
4 10:33 10 12 12 12 33 12 33 33 33 12 12
5 10:34 10 12 12 12 33 12 33 33 33 12 12
6 10:35 10 12 31 12 27 12 12 31 21 21 12
7 10:35 10 12 12 12 27 12 12 21 21 12 12
8 10:37 9 12 12 32 35 12 12 21 21 12 31
9 10:38 9 12 33 32 12 33 12 21 21 12 12

10 10:39 9 35 12 32 33 12 12 21 21 12 12
11 10:40 9 12 12 32 12 12 12 33 33 12 12
12 10:41 8 32 12 32 12 12 12 12 33 12 33
13 10:42 7 32 12 32 12 12 12 12 32 12 33
14 10:43 7 32 12 32 12 12 12 12 32 12 33
15 10:44 7 32 12 32 12 12 12 12 32 33 12
16 10:45 7 32 12 32 12 12 12 21 32 33 21
17 10:46 7 32 12 32 35 27 27 27 32 33 21
18 10:47 7 32 12 32 35 35 35 27 32 33 33
19 10:48 7 32 31 32 35 12 12 27 32 33 33
20 10:49 7 32 12 32 35 12 12 12 32 12 12
21 10:50 7 32 12 32 12 12 12 33 32 12 32
22 10:51 7 32 33 32 33 12 33 12 32 12 32
23 10:52 7 32 12 32 12 12 12 33 32 12 32
24 10:53 7 32 12 32 12 12 12 33 32 12 32
25 10:54 7 32 12 32 35 12 12 12 32 12 21
26 10:55 7 32 12 32 35 12 12 12 32 12 32
27 10:56 7 32 33 32 33 12 33 12 32 33 32
28 10:57 7 32 33 32 33 12 33 21 32 33 32
29 10:58 7 32 12 32 33 12 33 33 32 33 32
30 10:59 7 32 12 32 33 12 12 12 32 33 21
31 11:00 7 32 12 32 12 12 12 12 32 12 21
32 11:01 7 32 33 32 12 12 12 12 21 12 32
33 11:02 7 32 12 32 12 12 12 12 12 12 32
34 11:03 7 32 33 32 12 12 12 33 12 12 32
35 11:04 7 32 33 32 35 12 33 33 12 12 32
36 11:05 8 32 33 32 35 12 33 12 12 12 21
37 11:06 8 32 33 32 12 12 33 12 12 12 21
38 11:07 8 32 35 32 35 12 12 12 12 12 12
39 11:08 8 32 33 32 12 12 12 12 12 12 12
40 11:09 8 32 33 32 12 12 12 12 12 12 12
41 11:10 8 32 33 32 12 12 12 12 12 12 12
42 11:11 7 32 32 32 12 12 12 12 12 12 12
43 11:12 7 32 32 32 12 12 12 12 12 12 12
44 11:13 7 32 32 32 12 12 12 12 12 12 12
45 11:14 7 32 32 32 12 12 12 12 12 12 12
46 11:15 7 32 32 32 12 12 12 12 12 12 33
47 11:16 7 32 32 32 12 12 12 12 33 12 12
48 11:17 7 32 32 32 12 12 12 12 33 12 12
49 11:18 7 32 32 32 35 21 12 12 33 12 12
50 11:19 7 32 32 32 12 12 12 12 12 12 12
51 11:20 7 32 32 32 33 12 12 12 33 12 12
52 11:21 8 32 33 32 12 12 12 12 31 31 33
53 11:22 8 32 33 32 33 12 12 12 12 12 12
54 11:23 8 32 31 32 31 12 12 12 12 12 12
55 11:24 8 32 35 32 12 12 12 12 12 12 12
56 11:25 8 32 35 32 35 12 12 12 12 12 12
57 11:26 9 32 12 35 12 12 12 12 12 21 21
58 11:27 9 32 12 35 12 12 12 12 12 21 21
59 11:28 9 32 12 35 12 12 12 12 12 12 12
60 11:29 9 32 12 35 12 12 12 12 12 12 12

Comentarios

Evaluación de Productividad en Campo

Proyecto: The IVY Equipo usado 11. Conf. de arm. 21. Desc y trans

Fecha: 13/1/2016 1 Tenaza 12. Colocar arm. en sitio 22. Limpiar var. y área

Clima: Soleado, 25ºC 14. Chorreando
Actividad: Entrepiso 13. Formaleteando 23. Marcar varilla

16. Doblar varillas

15. Vibrando 25. Limpiando formal. 35. Observ

Ubi.: Edificio 7A 17. Cortar varilla

18. Cortar alambre negro



31. Convers

32. Ausente

33. Esperando

24. Midiendo varilla 34. Instrucción

26. Nivelando

27. Clasificando mat.

Técnica: Crew balance
Obs Hora Cant. T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

1 03:10 p.m. 6 12 12 12 12 12 12 12 12
2 03:11 p.m. 6 12 12 33 12 12 33 12 12
3 03:12 p.m. 6 12 12 33 12 12 33 12 12
4 03:13 p.m. 6 12 12 21 12 12 12 12 12
5 03:14 p.m. 6 12 12 21 12 12 12 12 12
6 03:15 p.m. 6 12 33 21 12 33 12 35 12
7 03:16 p.m. 6 12 33 21 35 21 12 12 12
8 03:17 p.m. 6 12 12 27 35 21 12 12 12
9 03:18 p.m. 6 12 12 27 12 21 12 12 12

10 03:19 p.m. 6 12 12 27 12 31 12 12 12
11 03:20 p.m. 6 12 12 12 31 21 33 12 12
12 03:21 p.m. 6 12 12 12 31 27 33 12 12
13 03:22 p.m. 6 12 12 12 31 27 33 12 12
14 03:23 p.m. 6 12 12 12 12 27 12 12 12
15 03:24 p.m. 6 12 12 12 33 12 12 12 12
16 03:25 p.m. 5 12 12 12 33 12 12 33 32
17 03:26 p.m. 5 12 12 12 33 12 12 33 32
18 03:27 p.m. 5 12 12 12 33 12 12 33 32
19 03:28 p.m. 5 12 12 12 33 12 12 33 32
20 03:29 p.m. 5 12 12 12 33 12 12 33 32
21 03:30 p.m. 6 12 12 12 12 12 12 31 32
22 03:31 p.m. 6 12 12 12 31 12 21 31 31
23 03:32 p.m. 6 21 12 12 31 33 21 33 31
24 03:33 p.m. 6 12 12 12 31 21 21 33 27
25 03:34 p.m. 6 21 12 12 31 21 27 33 27
26 03:35 p.m. 6 21 21 12 12 21 12 33 33
27 03:36 p.m. 6 12 21 12 12 21 12 33 27
28 03:37 p.m. 6 12 21 12 12 27 12 12 12
29 03:38 p.m. 6 21 27 21 35 27 12 12 12
30 03:39 p.m. 6 21 27 21 35 12 12 12 12
31 03:40 p.m. 6 21 27 27 12 12 12 12 12
32 03:41 p.m. 6 33 33 27 33 12 12 33 33
33 03:42 p.m. 6 33 33 12 33 12 12 12 12
34 03:43 p.m. 6 33 33 12 33 12 12 12 12
35 03:44 p.m. 6 12 33 12 33 12 12 12 12
36 03:45 p.m. 6 12 12 12 12 12 12 12 12
37 03:46 p.m. 6 12 12 12 12 12 21 12 12
38 03:47 p.m. 6 12 12 12 12 27 21 12 12
39 03:48 p.m. 6 12 12 12 12 12 12 21 33
40 03:49 p.m. 6 12 12 33 12 12 12 21 33
41 03:50 p.m. 6 21 12 33 12 12 12 21 12
42 03:51 p.m. 6 21 12 33 31 31 31 21 12
43 03:52 p.m. 6 21 12 33 31 31 31 21 12
44 03:53 p.m. 6 12 21 12 12 33 31 12 12
45 03:54 p.m. 6 12 21 12 12 21 33 12 12
46 03:55 p.m. 6 12 12 12 12 21 33 33 12
47 03:56 p.m. 6 33 12 12 12 12 21 33 12
48 03:57 p.m. 6 33 12 12 12 12 21 33 21
49 03:58 p.m. 6 33 12 12 33 12 21 33 21
50 03:59 p.m. 6 33 12 12 33 12 12 12 21
51 04:00 p.m. 6 12 12 12 33 12 12 12 27
52 04:01 p.m. 6 12 12 12 33 12 12 12 27
53 04:02 p.m. 6 12 12 12 12 12 12 12 27
54 04:03 p.m. 6 12 12 12 12 12 12 12 21
55 04:04 p.m. 6 12 21 12 12 12 12 12 21
56 04:05 p.m. 6 12 21 12 12 21 12 12 12
57 04:06 p.m. 6 12 33 12 12 21 27 12 12
58 04:07 p.m. 6 12 33 33 12 21 27 21 12
59 04:08 p.m. 6 12 12 12 12 12 27 21 12
60 04:09 p.m. 6 12 12 12 12 21 27 21 12

Comentarios

Evaluación de Productividad en Campo

Proyecto: The IVY Equipo usado 11. Conf. de arm. 21. Desc y trans

Fecha: 15/1/2016 Tenazas 12. Colocar arm. en sitio 22. Limpiar var. y área

Clima: Soleado, 27ºC 14. Chorreando
Actividad: Entrepiso 13. Formaleteando 23. Marcar varilla

Ubi.: Edificio 7A 17. Cortar varilla

16. Doblar varillas

15. Vibrando 25. Limpiando formal. 35. Observ

18. Cortar alambre negro



31. Convers

32. Ausente

33. Esperando

24. Midiendo varilla 34. Instrucción

26. Nivelando

27. Clasificando mat.

Técnica: Crew balance
Obs Hora Cant. T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

1 07:30 a.m. 7 12 12 22 12 12 12 12
2 07:31 a.m. 7 12 12 22 12 12 12 12
3 07:32 a.m. 7 12 12 22 12 12 12 12
4 07:33 a.m. 7 12 12 22 12 12 12 12
5 07:34 a.m. 7 12 12 12 12 12 12 12
6 07:35 a.m. 7 12 35 12 12 12 12 12
7 07:36 a.m. 7 12 35 22 12 12 12 12
8 07:37 a.m. 7 12 35 12 27 12 12 12
9 07:38 a.m. 7 12 27 12 12 12 12 12

10 07:39 a.m. 7 12 33 12 12 12 12 12
11 07:40 a.m. 7 12 33 22 21 21 12 12
12 07:41 a.m. 7 12 35 22 21 21 12 12
13 07:42 a.m. 7 12 35 22 21 21 12 12
14 07:43 a.m. 7 33 35 22 33 21 12 12
15 07:44 a.m. 7 12 12 22 12 21 12 12
16 07:45 a.m. 7 12 12 22 33 31 12 12
17 07:46 a.m. 7 33 35 22 33 31 12 33
18 07:47 a.m. 5 32 32 22 31 12 12 12
19 07:48 a.m. 5 32 32 22 33 12 12 12
20 07:49 a.m. 5 32 32 22 12 12 12 12
21 07:50 a.m. 5 32 32 22 12 12 12 12
22 07:51 a.m. 5 32 32 22 33 12 34 12
23 07:52 a.m. 5 32 32 22 33 12 12 12
24 07:53 a.m. 5 32 32 22 12 12 12 12
25 07:54 a.m. 5 32 32 22 33 12 12 12
26 07:55 a.m. 5 32 32 22 12 12 33 12
27 07:56 a.m. 5 32 32 22 12 12 34 12
28 07:57 a.m. 5 32 32 22 12 12 34 12
29 07:58 a.m. 5 32 32 22 12 12 34 12
30 07:59 a.m. 5 32 32 33 12 12 33 33
31 08:00 a.m. 5 32 32 22 12 12 33 12
32 08:01 a.m. 7 21 21 22 12 12 31 12
33 08:02 a.m. 7 21 21 22 12 12 12 12
34 08:03 a.m. 7 12 12 22 12 12 12 12
35 08:04 a.m. 6 12 32 22 12 12 12 12
36 08:05 a.m. 6 12 32 22 12 12 12 12
37 08:06 a.m. 6 34 32 22 12 12 33 12
38 08:07 a.m. 7 33 21 22 12 12 12 12
39 08:08 a.m. 7 22 27 22 12 12 12 12
40 08:09 a.m. 7 22 27 22 34 12 12 12
41 08:10 a.m. 7 27 33 22 12 12 12 12
42 08:11 a.m. 7 27 12 22 12 12 12 33
43 08:12 a.m. 6 32 12 22 12 12 12 33
44 08:13 a.m. 6 32 12 22 31 12 12 31
45 08:14 a.m. 6 32 12 22 12 12 12 12
46 08:15 a.m. 6 32 12 22 12 12 12 12
47 08:16 a.m. 7 21 12 22 12 12 33 12
48 08:17 a.m. 7 21 12 22 12 12 33 12
49 08:18 a.m. 7 22 12 22 12 12 27 12
50 08:19 a.m. 7 22 12 22 12 12 31 12
51 08:20 a.m. 7 22 12 22 12 12 12 12
52 08:21 a.m. 7 22 12 22 12 12 12 12
53 08:22 a.m. 7 21 12 22 12 12 12 12
54 08:23 a.m. 7 21 12 22 12 12 12 12
55 08:24 a.m. 7 22 12 22 12 12 12 12
56 08:25 a.m. 7 22 12 22 12 12 12 12
57 08:26 a.m. 7 22 12 22 12 12 12 12
58 08:27 a.m. 7 22 12 22 12 12 12 12
59 08:28 a.m. 7 22 12 22 12 12 12 12
60 08:29 a.m. 7 22 12 22 12 12 12 12

Comentarios

Evaluación de Productividad en Campo

Fecha: 19/1/2016 Tenazas 12. Colocar arm. en sitio 22. Limpiar var. y área
Proyecto: The IVY Equipo usado 11. Conf. de arm. 21. Desc y trans

Clima: Soleado, 26ºC 14. Chorreando
Actividad: Entrepiso 13. Formaleteando 23. Marcar varilla

Ubi.: Edificio 7A 17. Cortar varilla

16. Doblar varillas

15. Vibrando 25. Limpiando formal. 35. Observ

18. Cortar alambre negro



31. Convers

32. Ausente

33. Esperando

24. Midiendo varilla 34. Instrucción

26. Nivelando

27. Clasificando mat.

Técnica: Crew balance
Obs Hora Cant. T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

1 10:30 a.m. 8 12 12 12 33 12 12 35 12
2 10:31 a.m. 8 12 12 12 33 33 12 12 33
3 10:32 a.m. 8 12 12 23 33 12 12 12 33
4 10:33 a.m. 8 12 12 23 33 12 12 12 33
5 10:34 a.m. 8 12 33 23 33 12 12 12 33
6 10:35 a.m. 8 12 12 23 26 26 26 26 33
7 10:36 a.m. 8 12 12 21 33 26 26 26 33
8 10:37 a.m. 8 12 12 12 26 26 33 26 33
9 10:38 a.m. 8 12 12 21 26 33 33 26 33

10 10:39 a.m. 8 12 12 12 26 26 26 26 26
11 10:40 a.m. 8 12 12 12 12 12 12 12 12
12 10:41 a.m. 8 12 12 12 24 12 31 26 26
13 10:42 a.m. 8 12 12 12 24 12 31 26 26
14 10:43 a.m. 8 12 12 12 33 26 33 26 33
15 10:44 a.m. 8 12 12 12 33 26 26 26 26
16 10:45 a.m. 8 12 12 12 21 12 12 12 12
17 10:46 a.m. 8 21 12 12 21 12 12 12 12
18 10:47 a.m. 8 12 12 12 32 12 12 12 12
19 10:48 a.m. 8 12 12 12 32 12 12 12 12
20 10:49 a.m. 8 12 12 12 33 33 12 12 12
21 10:50 a.m. 8 12 32 26 33 35 12 12 12
22 10:51 a.m. 7 32 32 12 12 21 12 12 12
23 10:52 a.m. 7 32 32 12 12 12 12 12 12
24 10:53 a.m. 6 32 32 12 12 33 12 12 32
25 10:54 a.m. 6 32 32 12 12 12 12 26 32
26 10:55 a.m. 6 32 31 21 12 12 12 12 32
27 10:56 a.m. 6 33 31 12 12 35 12 12 32
28 10:57 a.m. 7 12 31 12 33 26 33 26 32
29 10:58 a.m. 7 12 12 12 33 26 33 26 32
30 10:59 a.m. 6 23 12 12 12 12 32 12 32
31 11:00 a.m. 6 23 26 12 12 12 32 12 32
32 11:01 a.m. 6 26 26 12 12 12 32 12 32
33 11:02 a.m. 6 31 26 12 12 12 32 12 32
34 11:03 a.m. 6 26 31 12 12 12 32 12 32
35 11:04 a.m. 6 26 26 12 12 12 32 12 32
36 11:05 a.m. 7 26 26 12 12 12 21 12 32
37 11:06 a.m. 8 31 31 12 12 12 16 31 21
38 11:07 a.m. 7 31 32 12 12 12 16 12 31
39 11:08 a.m. 6 32 32 12 12 12 12 12 21
40 11:09 a.m. 6 32 32 12 12 12 12 12 21
41 11:10 a.m. 6 32 32 26 12 12 12 12 12
42 11:11 a.m. 6 32 32 12 12 12 33 12 12
43 11:12 a.m. 6 32 32 12 12 26 12 12 12
44 11:13 a.m. 6 32 32 12 12 12 12 26 12
45 11:14 a.m. 6 32 32 12 12 12 12 26 12
46 11:15 a.m. 6 32 32 12 12 12 26 12 12
47 11:16 a.m. 6 32 32 12 12 12 26 12 12
48 11:17 a.m. 7 32 21 12 12 12 12 12 12
49 11:18 a.m. 8 12 21 26 33 12 12 12 12
50 11:19 a.m. 8 12 21 26 26 12 12 12 12
51 11:20 a.m. 8 12 26 12 26 12 12 12 12
52 11:21 a.m. 8 12 26 12 12 26 12 12 12
53 11:22 a.m. 8 12 26 12 12 12 12 12 12
54 11:23 a.m. 8 12 12 12 12 12 12 12 12
55 11:24 a.m. 8 12 12 12 12 12 26 12 12
56 11:25 a.m. 8 12 12 12 12 12 12 31 12
57 11:26 a.m. 8 12 12 12 12 12 12 12 12
58 11:27 a.m. 8 12 12 12 12 12 12 31 12
59 11:28 a.m. 8 12 12 12 33 12 12 26 12
60 11:29 a.m. 8 12 12 12 33 12 12 12 12

Comentarios

Evaluación de Productividad en Campo

Fecha: 21/1/2016 Tenazas 12. Colocar arm. en sitio 22. Limpiar var. y área
Proyecto: The IVY Equipo usado 11. Conf. de arm. 21. Desc y trans

Clima: Soleado, 28ºC 14. Chorreando
Actividad: Entrepiso 13. Formaleteando 23. Marcar varilla

16. Doblar varillas

15. Vibrando 25. Limpiando formal. 35. Observ

Ubi.: Edificio 8A 17. Cortar varilla

18. Cortar alambre negro



31. Convers

32. Ausente

33. Esperando

24. Midiendo varilla 34. Instrucción

26. Nivelando

27. Clasificando mat.

Técnica: Crew balance
Obs Hora Cant. T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

1 01:00 p.m. 8 12 12 26 12 22 12 33 33
2 01:01 p.m. 8 12 26 12 12 22 12 33 33
3 01:02 p.m. 8 12 26 12 12 22 33 22 33
4 01:03 p.m. 8 12 12 31 12 22 12 22 27
5 01:04 p.m. 8 12 12 33 26 31 12 22 12
6 01:05 p.m. 8 12 12 12 26 22 33 22 12
7 01:06 p.m. 8 12 12 12 12 22 12 22 31
8 01:07 p.m. 8 12 21 31 12 22 12 22 12
9 01:08 p.m. 7 32 12 31 26 31 12 22 12

10 01:09 p.m. 7 32 12 12 26 31 12 22 12
11 01:10 p.m. 7 32 12 12 12 31 12 22 26
12 01:11 p.m. 7 32 12 12 12 22 12 22 26
13 01:12 p.m. 7 32 33 12 12 22 33 33 12
14 01:13 p.m. 7 32 12 12 12 22 12 33 12
15 01:14 p.m. 7 32 12 12 12 12 12 12 33
16 01:15 p.m. 7 32 12 12 12 12 12 12 33
17 01:16 p.m. 6 32 12 12 12 12 12 12 32
18 01:17 p.m. 6 32 12 12 12 12 12 12 32
19 01:18 p.m. 6 32 12 12 12 12 12 21 32
20 01:19 p.m. 6 32 12 12 35 27 27 27 32
21 01:20 p.m. 6 32 12 12 35 35 35 27 32
22 01:21 p.m. 6 32 31 12 35 27 12 27 32
23 01:22 p.m. 7 33 31 12 12 27 12 22 32
24 01:23 p.m. 7 33 12 12 12 27 12 22 32
25 01:24 p.m. 7 12 12 12 12 27 12 22 32
26 01:25 p.m. 7 12 12 12 12 35 12 22 32
27 01:26 p.m. 7 12 12 12 12 27 12 22 32
28 01:27 p.m. 7 12 12 12 12 27 12 22 32
29 01:28 p.m. 7 12 12 12 12 27 12 22 32
30 01:29 p.m. 7 12 12 12 12 27 12 22 32
31 01:30 p.m. 7 12 12 12 12 27 12 22 32
32 01:31 p.m. 8 12 35 26 26 22 33 22 33
33 01:32 p.m. 8 12 35 26 26 22 33 22 31
34 01:33 p.m. 8 12 31 12 12 22 12 22 31
35 01:34 p.m. 7 12 32 12 12 22 12 22 12
36 01:35 p.m. 7 12 32 12 12 22 12 22 12
37 01:36 p.m. 7 12 32 12 12 22 12 22 12
38 01:37 p.m. 7 12 32 12 12 22 12 22 12
39 01:38 p.m. 7 31 32 12 12 22 12 22 12
40 01:39 p.m. 7 31 32 12 12 22 12 22 12
41 01:40 p.m. 7 31 32 12 12 22 12 22 12
42 01:41 p.m. 7 31 32 12 12 22 12 22 12
43 01:42 p.m. 7 12 32 12 12 22 12 22 12
44 01:43 p.m. 7 12 32 12 12 22 12 22 12
45 01:44 p.m. 8 12 21 33 12 22 35 22 12
46 01:45 p.m. 8 12 21 33 12 22 35 22 12
47 01:46 p.m. 8 12 31 31 12 27 12 22 12
48 01:47 p.m. 8 12 12 12 12 27 12 22 12
49 01:48 p.m. 8 12 12 12 12 22 12 22 12
50 01:49 p.m. 8 12 12 12 12 22 12 22 33
51 01:50 p.m. 8 12 12 12 12 22 12 22 33
52 01:51 p.m. 8 12 12 12 12 22 12 22 33
53 01:52 p.m. 8 12 12 12 12 22 12 22 27
54 01:53 p.m. 8 12 12 12 12 22 12 22 12
55 01:54 p.m. 8 12 12 12 12 22 12 22 12
56 01:55 p.m. 8 12 12 12 12 22 12 22 12
57 01:56 p.m. 8 12 12 12 12 22 12 22 12
58 01:57 p.m. 8 12 12 12 12 22 12 22 12
59 01:58 p.m. 8 12 12 12 12 22 12 22 12
60 01:59 p.m. 8 12 12 12 12 22 12 22 12

Comentarios

Proyecto: The IVY Equipo usado 11. Conf. de arm. 21. Desc y trans

Evaluación de Productividad en Campo

Clima: Soleado, 29°C 14. Chorreando
Actividad: Entrepiso 13. Formaleteando 23. Marcar varilla
Fecha: 21/1/2016 Tenazas 12. Colocar arm. en sitio 22. Limpiar var. y área

16. Doblar varillas

15. Vibrando 25. Limpiando formal. 35. Observ

18. Cortar alambre negro
Ubi.: Edificio 8A 17. Cortar varilla



Hora inicio: 11:00 a.m.
Tenazas
Esmireladora Clima: 28°, soleado

Cuad: Ayudantes

Ubicación: Edificio 1A

Obs # Trabajadores Trabajando No trabajando Comentarios
1 9 5 4
2 9 7 2
3 9 7 2
4 10 6 4
5 10 6 4
6 7 4 3 Dos ayudantes se ausentan
7 7 7 -
8 7 7 -
9 7 5 2

10 7 4 3
11 7 4 3
12 7 3 4
13 7 5 2 Un ayudante trae "helados" dentro del mismo sitio
14 7 5 2
15 7 3 4
16 7 5 2
17 7 5 2
18 7 4 3
19 7 5 2
20 7 5 2
21 7 5 2
22 7 4 3
23 7 3 4
24 7 6 1
25 7 6 1
26 8 6 2 Llega un ayudante
27 8 6 2
28 8 7 1
29 8 5 3
30 9 6 3
31 9 6 3
32 11 8 3
33 11 7 4
34 11 7 4
35 9 7 2
36 8 4 4
37 8 4 4
38 8 4 4
39 8 4 4
40 8 5 3
41 9 6 3
42 9 5 4
43 10 6 4
44 10 6 4
45 8 6 2
46 8 6 2
47 8 6 2
48 8 6 2
49 8 6 2
50 8 6 2

Total 405 271 134

Evaluación de Productividad en Campo

Proyecto: The IVY Equipo utilizado

Fecha: 7, marzo

Acividad: Entrepiso

Técnica: Work sampling



Hora inicio: 3:00
Tenazas
Esmireladora Clima:  21°, parcialmente
Sopladora nublado
Soldadora Cuad: Ayudantes

Ubicación: 1A

Obs # Trabajadores Trabajando No trabajando Comentarios
1 12 9 3
2 12 5 7
3 12 6 6
4 12 6 6
5 10 5 5 Se ausentan dos ayudantes
6 10 4 6
7 11 7 4 Llega otro ayudante
8 11 8 3
9 11 9 2

10 11 9 2
11 11 7 4
12 11 5 6
13 11 6 5
14 11 5 6
15 13 6 7 Llegan dos ayudantes con material
16 13 7 6
17 13 7 6
18 13 5 8 Llegan dos ayudantes con material
19 14 7 7
20 12 7 5 Se ausentan dos ayudantes
21 12 6 6
22 12 9 3
23 12 8 4
24 12 6 6
25 12 8 4
26 12 9 3
27 12 11 1
28 12 9 3
29 11 9 2
30 11 5 6
31 11 7 4
32 10 6 4
33 9 5 4
34 11 6 5
35 11 6 5
36 11 6 5

Total 415 246 169

Evaluación de Productividad en Campo

Proyecto: The IVY Equipo utilizado

Fecha: 7, marzo

Técnica: Work sampling

Actividad: Entrepiso



Hora inicio: 10:00 a.m.
Tenazas
Sopladoora Clima: Soleado, 25°C

Cuad: Ayudantes

Ubicación: Campo, 1A

Obs # Trabajadores Trabajando No trabajando Comentarios
1 8 6 2
2 8 6 2
3 8 6 2
4 8 7 1
5 8 7 1
6 9 7 2
7 9 7 2
8 9 8 1
9 9 6 3

10 9 5 4
11 9 5 4
12 9 7 2
13 9 7 2
14 9 5 4
15 9 7 2
16 8 7 1
17 8 6 2
18 8 7 1
19 8 8 -
20 8 8 -
21 8 5 3
22 8 5 3
23 8 5 3
24 8 6 2
25 7 5 2
26 7 6 1
27 7 7 -
28 7 7 -
29 7 7 -
30 8 7 1
31 8 7 1
32 8 6 2
33 8 5 3
34 8 5 3
35 8 6 2
36 8 5 3
37 8 5 3
38 8 7 1
39 7 6 1
40 7 6 1
41 7 7 -
42 7 5 2
43 6 4 2
44 6 4 2
45 6 5 1
46 6 5 3
47 6 5 3
48 8 4 4
49 8 4 4
50 8 6 2

Total 391 299 96

Evaluación de Productividad en Campo

Proyecto: The IVY Equipo utilizado

Fecha: 9, marzo

Técnica: Work sampling

Actividad: Entrepiso



Hora inicio: 1:00 p.m.
Tenazas

Clima: Soleado, 27°C

Cuad: Ayudantes

Ubicación: Campo, 4B

Obs # Trabajadores Trabajando No trabajando Comentarios
1 7 5 2
2 7 4 3
3 7 6 1
4 7 5 2
5 7 5 2
6 7 3 4
7 7 3 4
8 7 3 4
9 6 3 3

10 5 2 3
11 5 5 -
12 5 4 1
13 5 5 -
14 5 3 2
15 5 3 2
16 5 3 2
17 5 4 1
18 5 3 2
19 5 5 -
20 5 2 3
21 5 3 2
22 5 3 2
23 5 3 2
24 5 4 1
25 5 3 2
26 6 4 2
27 6 3 2
28 6 4 2
29 7 4 3
30 7 4 3
31 7 4 3
32 7 4 3
33 7 3 4
34 7 4 3
35 7 4 3
36 7 5 2
37 7 4 3
38 7 3 4
39 7 2 5
40 7 4 3
41 7 3 4
42 7 4 3
43 7 2 5
44 7 3 4
45 7 4 3
46 7 5 2
47 7 5 2
48 7 5 2
49 7 3 4
50 7 4 3
51 7 3 4
52 7 2 5
53 7 4 3
54 7 4 3
55 7 2 5
56 7 6 1
57 7 7 -
58 7 3 4
59 7 5 2
60 7 7 -
61 7 6 1

Total 391 235 155

Evaluación de Productividad en Campo

Equipo utilizadoProyecto: The IVY

Fecha: 10, marzo

Técnica: Work sampling

Actividad: Entrepiso



Hora inicio: 10:30 a.m.
Tenazas
Cinta métrica Clima: Soleado, 25°C

Cuad: Ayudantes

Ubicación: Campo, 3B

Obs # Trabajadores Trabajando No trabajando Comentarios
1 7 5 2
2 7 6 1
3 7 6 1
4 7 3 4
5 7 5 2
6 7 3 4
7 7 4 3
8 7 2 5
9 7 2 5

10 7 3 4
11 8 5 3
12 8 5 3
13 8 3 5
14 8 4 4
15 8 3 5
16 7 4 3
17 7 4 3
18 7 4 3
19 7 4 3
20 7 5 2
21 7 7 -
22 8 6 2
23 8 6 2
24 8 3 5
25 7 7 -
26 7 5 2
27 7 4 3
28 7 5 2
29 7 6 1
30 7 5 2
31 7 4 3
32 7 4 3
33 7 4 3
34 7 4 3
35 7 6 1
36 7 5 2
37 7 3 4
38 7 5 2
39 7 3 4
40 8 4 4
41 8 5 3
42 8 6 2
43 8 5 3
44 8 3 5
45 8 3 5
46 8 5 3
47 8 7 1
48 8 7 1
49 8 6 2
50 8 6 2
51 8 6 2
52 8 6 2
53 8 6 2
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Total 393 247 146

Evaluación de Productividad en Campo

Proyecto: The IVY Equipo utilizado

Fecha: 14, marzo

Actividad: Entrepiso

Técnica: Work sampling



Hora inicio: 10:10 a.m.
Tenazas
Cinta métrica Clima: Soleado, 26°C

Cuad: Ayudantes

Ubicación: Campo, 3B

Obs # Trabajadores Trabajando No trabajando Comentarios
1 7 3 4
2 7 4 3
3 7 5 2
4 7 5 2
5 7 6 1
6 7 5 2
7 7 5 2
8 6 4 2
9 5 4 1

10 3 3 -
11 3 3 -
12 3 3 -
13 5 4 1
14 5 4 1
15 7 4 3
16 7 4 3
17 7 3 4
18 7 4 3
19 7 3 4
20 7 5 2
21 7 4 3
22 7 5 2
23 7 4 3
24 7 4 3
25 7 4 3
26 7 4 3
27 7 5 2
28 7 3 4
29 7 3 4
30 7 4 3
31 7 5 2
32 7 5 2
33 7 5 2
34 7 4 3
35 7 4 3
36 7 4 3
37 7 5 2
38 6 4 2
39 6 4 2
40 6 5 1
41 6 5 1
42 7 5 2
43 7 5 2
44 7 5 2
45 7 4 3
46 7 4 3
47 7 4 3
48 7 3 4
49 7 3 4
50 7 6 1
51 7 7 -
52 7 7 -
53 7 6 1
54 7 7 -
55 7 7 -
56 7 7 -

Total 369 251 118

Proyecto: The IVY

Evaluación de Productividad en Campo

Equipo utilizado

Fecha: 15, marzo

Actividad: Entrepiso

Técnica: Work sampling



No trabajando ●

Obs Hora Cant. T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10
1 10:00 7 ● √ √ √ ● ● √
2 10:01 7 ● √ √ √ ● ● √
3 10:02 7 √ √ √ √ ● ● √
4 10:03 7 √ ● ● √ √ √ √
5 10:04 7 √ √ ● √ √ √ √
6 10:05 7 √ √ √ √ √ √ √
7 10:06 7 √ ● ● √ ● √ √
8 10:07 7 ● √ √ ● ● ● ●
9 10:08 7 ● √ √ ● √ ● ●

10 10:09 7 ● √ √ ● √ √ ●
11 10:10 7 ● √ √ √ √ √ √
12 10:11 7 √ √ ● √ √ √ √
13 10:12 7 √ ● ● ● √ √ √
14 10:13 7 √ ● ● √ √ √ √
15 10:14 7 √ √ ● ● √ ● √
16 10:15 7 √ √ ● √ ● ● ●
17 10:16 7 √ √ ● √ ● ● ●
18 10:17 7 √ √ ● √ ● √ √
19 10:18 7 ● √ ● √ ● √ √
20 10:19 7 ● √ √ √ ● ● √
21 10:20 7 ● √ √ ● ● ● √
22 10:21 7 ● ● √ ● ● √ √
23 10:22 7 ● ● √ √ √ √ √
24 10:23 7 ● ● √ √ √ √ √
25 10:24 7 ● ● ● √ √ √ √
26 10:25 7 ● √ ● √ √ √ √
27 10:26 7 √ √ ● √ ● √ ●
28 10:27 7 √ √ ● √ ● √ ●
29 10:28 7 √ √ √ √ ● ● √
30 10:29 7 √ √ √ √ √ ● √
31 10:30 7 √ √ √ √ √ ● ●
32 10:31 7 √ ● √ √ √ √ ●
33 10:32 7 √ ● √ √ √ √ ●
34 10:33 7 ● √ √ ● ● √ √
35 10:34 7 √ √ √ ● ● √ √
36 10:35 7 √ √ √ √ ● √ √
37 10:36 7 √ √ ● √ √ √ √
38 10:37 7 √ √ ● √ √ √ √
39 10:38 7 √ √ ● √ √ √ √
40 10:39 7 ● √ ● ● √ √ √
41 10:40 7 ● √ ● ● √ √ √
42 10:41 7 √ ● ● ● √ √ √
43 10:42 7 √ ● ● √ √ √ √
44 10:43 7 √ √ √ √ √ ● √
45 10:44 7 √ √ √ √ √ ● √
46 10:45 7 √ √ √ ● ● √ √
47 10:46 7 √ √ √ ● ● ● √
48 10:47 7 √ √ √ √ ● √ ●
49 10:48 7 √ √ √ √ ● √ ●
50 10:49 7 √ ● ● √ ● √ ●
51 10:50 7 √ ● ● √ ● √ √
52 10:51 7 √ ● ● √ ● √ √
53 10:52 7 ● √ √ √ ● √ √
54 10:53 7 ● √ √ √ ● √ √
55 10:54 7 ● √ √ √ ● √ √
56 10:55 7 ● √ √ √ ● √ √
57
58
59

Total 392 35 41 31 42 27 40 43
Comentarios

Evaluación de Productividad en Campo

Proyecto: The IVY Equipo utilizado Descripción de trabajadores.
Tenazas T1: Pant. negro, p. blanco T6: Paño negro

Actividad: Entrepiso
Fecha: 8, marzo

T2: Camisa azul T7: Chaleco tirantes

Clima: Soleado, 25°C T3: Pant. Negro T8:

T4: Pant azul T9:

Ubi.: Campo, 5B T5: Camisa gris T10:

Técnica: Five minute rating Simbología:

Trabajando √



No trabajando ●

Obs Hora Cant. T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10
1 02:30 8 √ ● √ ● √ ● √ √
2 02:31 8 √ √ ● ● √ ● √ √
3 02:32 8 ● √ ● ● √ √ √ √
4 02:33 8 ● √ √ √ √ ● √ ●
5 02:34 8 √ √ √ √ √ ● √ ●
6 02:35 8 √ √ √ √ √ ● √ √
7 02:36 8 √ √ √ √ ● ● √ √
8 02:37 8 ● √ √ √ √ ● √ √
9 02:38 8 ● √ √ √ √ √ √ √

10 02:39 8 ● ● ● √ √ √ √ ●
11 02:40 8 √ ● √ ● √ √ √ ●
12 02:41 8 √ √ √ ● √ √ √ √
13 02:42 8 √ √ √ ● √ √ √ √
14 02:43 8 √ ● √ √ √ ● √ √
15 02:44 8 √ ● √ ● √ ● √ √
16 02:45 8 ● ● √ ● √ ● √ √
17 02:46 8 ● √ √ ● √ √ √ √
18 02:47 8 ● √ √ √ ● √ √ √
19 02:48 8 ● √ ● √ ● ● √ √
20 02:49 8 √ √ ● √ √ ● √ ●
21 02:50 8 √ √ ● √ √ √ √ ●
22 02:51 8 √ √ ● √ √ √ √ ●
23 02:52 8 √ √ √ √ √ √ √ √
24 02:53 8 √ √ √ ● √ √ ● √
25 02:54 8 √ √ √ ● √ √ ● √
26 02:55 8 √ √ √ ● √ √ ● √
27 02:56 8 √ ● √ ● √ √ ● √
28 02:57 8 √ ● √ √ √ √ √ √
29 02:58 8 ● ● √ √ √ √ √ √
30 02:59 8 ● √ ● √ √ √ √ ●
31 03:00 8 ● √ ● √ √ √ √ √
32 03:01 8 ● √ ● ● √ √ √ √
33 03:02 8 ● √ √ ● √ √ √ √
34 03:03 8 √ √ √ ● √ ● √ √
35 03:04 8 √ √ √ ● √ ● ● √
36 03:05 8 √ ● √ √ √ ● ● √
37 03:06 8 √ ● √ √ √ ● √ ●
38 03:07 7 √ ● √ √ √ - √ ●
39 03:08 7 ● ● √ √ √ - √ ●
40 03:09 7 ● √ √ √ √ - √ √
41 03:10 7 √ √ √ √ √ - √ √
42 03:11 7 √ √ √ √ √ - √ √
43 03:12 7 √ √ √ √ √ - √ √
44 03:13 7 √ √ √ √ √ - ● √
45 03:14 7 ● √ ● √ √ - ● √
46 03:15 7 ● √ ● √ ● - ● √
47 03:16 7 ● √ ● √ ● - ● √
48 03:17 7 ● √ ● √ ● - ● √
49 03:18 7 √ √ √ √ ● - ● √
50 03:19 7 √ √ √ √ ● - √ √
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Total 387 30 37 36 33 42 21 38 39
Comentarios
- Ausente

Evaluación de Productividad en Campo

Proyecto: The IVY Equipo utilizado Descripción de trabajadores.
Fecha: 8, marzo Tenazas T1: Pant. Negro T6: Paño blanco

T7: Chaleco tirantes

Clima: Soleado, 26°C T3: Pant. Negro, p.rosa T8: Camisa morada
Actividad: Entrepiso T2: Pant. Azul

T4: Pant azul, p.negro T9:

Ubi.: Campo, 5B
Técnica: Five minute rating Simbología:

Trabajando √

T5: Camisa gris T10:



No trabajando ●

Obs Hora Cant. T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10
1 10:00 7 √ ● ● √ √ ● √
2 10:01 7 √ ● √ √ ● ● √
3 10:02 6 ● ● √ √ ● - ●
4 10:03 6 √ ● √ √ ● - ●
5 10:04 6 √ ● √ √ ● - ●
6 10:05 6 √ √ ● ● ● - √
7 10:06 6 √ √ √ ● √ - √
8 10:07 6 ● √ √ √ √ - √
9 10:08 6 ● √ ● √ √ - √

10 10:09 6 ● √ ● √ √ - √
11 10:10 7 √ √ √ ● √ √ ●
12 10:11 7 √ ● ● √ √ √ √
13 10:12 7 √ ● √ √ √ √ √
14 10:13 7 √ ● √ √ ● √ √
15 10:14 7 √ ● ● √ ● √ √
16 10:15 7 √ ● ● ● ● √ √
17 10:16 7 ● √ √ √ √ √ ●
18 10:17 7 ● √ √ √ √ √ ●
19 10:18 7 ● √ ● ● √ √ ●
20 10:19 7 √ √ √ √ ● ● √
21 10:20 7 √ √ √ ● ● ● ●
22 10:21 7 √ √ ● ● √ ● ●
23 10:22 7 √ √ √ ● ● √ √
24 10:23 7 √ ● √ √ √ √ √
25 10:24 7 √ ● √ √ √ √ √
26 10:25 7 ● ● √ √ √ √ √
27 10:26 7 ● √ √ √ √ √ √
28 10:27 7 ● √ ● √ √ √ √
29 10:28 6 √ √ - √ ● √ √
30 10:29 6 √ √ - ● ● ● √
31 10:30 6 √ √ - √ ● ● √
32 10:31 6 √ ● - √ - ● ●
33 10:32 6 √ ● - √ - √ ●
34 10:33 6 √ √ - √ - √ ●
35 10:34 6 ● √ - √ - √ ●
36 10:35 6 ● √ - √ - √ √
37 10:36 6 ● ● - ● - ● √
38 10:37 5 - ● - ● - ● √
39 10:38 5 - ● - ● - √ √
40 10:39 5 - ● - √ - √ ●
41 10:40 5 - ● - √ ● √ ●
42 10:41 5 - ● - √ √ √ √
43 10:42 5 - ● - √ √ √ √
44 10:43 5 - ● - √ √ √ √
45 10:44 5 - √ - √ ● √ √
46 10:45 5 - √ ● ● ● √ √
47 10:46 7 ● √ ● ● ● √ ●
48 10:47 7 ● √ ● √ √ √ ●
49 10:48 7 ● ● √ √ √ √ ●
50 10:49 7 √ ● √ √ √ √ √
51 10:50 7 √ ● √ √ √ √ √
52 10:51 7 √ √ √ ● √ ● √
53 10:52 7 √ √ √ ● √ ● √
54 10:53 7 √ √ √ ● √ ● √

Total 343 29 28 24 37 27 33 36
Comentarios

Evaluación de Productividad en Campo

Proyecto: The IVY Equipo utilizado Descripción de trabajadores.
Fecha: 10, marzo Tenazas T1: Camisa azul T6: Paño blanco

T7: Paño negro

Clima: Soleado, 25°C Cinta métrica T3: Pant. Negro, p.blanco T8:
Actividad: Entrepiso Sopladora T2: Camisa verde

Técnica: Five minute rating Simbología:

T4: Pant. negro T9:

Ubi.: Campo, 5B T5: Camisa azul T10:

Trabajando √



No trabajando ●

Obs Hora Cant. T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10
1 01:30 7 √ ● ● √ √ √ ●
2 01:31 7 √ √ ● √ √ ● √
3 01:32 7 ● √ ● √ √ ● √
4 01:33 7 ● √ ● √ ● ● √
5 01:34 7 ● √ √ √ ● √ √
6 01:35 7 ● √ √ √ ● √ √
7 01:36 7 ● √ √ √ √ √ √
8 01:37 7 √ ● ● √ √ √ √
9 01:38 7 √ √ ● √ ● √ ●

10 01:39 7 √ √ ● ● ● √ √
11 01:40 7 √ √ ● ● ● √ √
12 01:41 7 √ √ ● ● ● √ √
13 01:42 7 √ ● √ ● √ ● √
14 01:43 7 ● ● √ ● √ ● √
15 01:44 7 ● ● √ ● √ √ √
16 01:45 7 ● √ √ ● √ √ √
17 01:46 7 √ √ √ ● ● √ √
18 01:47 7 √ √ √ √ ● √ ●
19 01:48 7 √ √ √ √ ● √ ●
20 01:49 7 √ √ √ √ ● ● ●
21 01:50 7 √ ● √ √ ● ● ●
22 01:51 7 √ ● √ √ ● √ √
23 01:52 7 √ ● √ √ ● √ √
24 01:53 7 ● ● √ ● √ √ √
25 01:54 7 ● ● ● ● √ √ √
26 01:55 7 √ ● ● ● √ √ √
27 01:56 7 √ √ ● ● √ √ √
28 01:57 7 √ √ √ ● √ ● √
29 01:58 7 √ √ √ √ √ ● √
30 01:59 7 √ √ ● √ √ ● √
31 02:00 7 ● √ ● √ √ √ ●
32 02:01 7 ● √ ● √ √ √ ●
33 02:02 7 √ √ √ √ √ √ ●
34 02:03 7 √ √ √ √ ● √ √
35 02:04 7 √ √ √ ● ● √ √
36 02:05 7 √ √ √ ● ● ● √
37 02:06 7 √ √ ● ● ● ● √
38 02:07 7 ● √ √ ● √ √ √
39 02:08 7 ● √ √ ● √ √ √
40 02:09 7 √ √ √ √ √ ● √
41 02:10 7 √ √ √ √ √ ● √
42 02:11 7 √ ● √ √ √ √ √
43 02:12 7 √ √ √ √ √ √ √
44 02:13 7 ● ● ● √ √ √ √
45 02:14 7 √ ● ● √ √ √ √
46 02:15 7 √ ● ● ● √ √ ●
47 02:16 7 √ √ √ ● √ √ ●
48 02:17 7 √ √ √ √ ● √ √
49 02:18 7 √ √ √ √ ● √ √
50 02:19 7 √ √ ● √ ● √ √
51 02:20 7 ● ● ● √ √ √ √
52 02:21 7 ● ● ● √ √ ● √
53 02:22 7 ● ● √ √ √ ● √
54 02:23 7 ● √ √ √ √ ● ●
55 02:24 7 ● √ √ √ √ ● ●
56 02:25 7 ● √ √ √ ● ● ●

Total 392 35 38 34 36 34 37 42
Comentarios

Evaluación de Productividad en Campo

Proyecto: The IVY Equipo utilizado Descripción de trabajadores.
Fecha: 14, marzo Tenazas T1: Camisa azul T6: Paño blanco

T7: Paño negro

Clima: Soleado, 27°C T3: Pant. Negro, p.blanco T8:
Actividad: Entrepiso Sopladora T2: Camisa verde

Técnica: Five minute rating

T4: Pant. negro T9:

Ubi.: Campo, 3B T5: Camisa morada T10:

Simbología:

Trabajando √



No trabajando ●

Obs Hora Cant. T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10
35 38 34 36 34 37 42 0 0 0

1 01:00 8 √ √ √ √ √ √ √ √
2 01:01 8 ● √ √ √ √ √ √ √
3 01:02 8 ● ● ● √ √ √ ● √
4 01:03 8 √ √ √ √ √ √ ● √
5 01:04 8 √ √ √ √ √ ● √ √
6 01:05 8 √ √ √ ● ● √ √ √
7 01:06 8 √ √ √ ● ● √ √ √
8 01:07 8 √ √ √ √ ● √ √ ●
9 01:08 8 √ √ √ √ ● √ √ ●

10 01:09 8 √ √ √ √ √ √ √ √
11 01:10 8 √ √ √ ● ● √ √ √
12 01:11 8 √ ● √ ● ● √ ● √
13 01:12 8 ● ● ● √ √ √ √ √
14 01:13 8 √ ● ● √ ● √ √ ●
15 01:14 8 √ √ √ √ ● √ √ ●
16 01:15 8 √ √ √ √ ● ● √ ●
17 01:16 8 √ √ √ √ ● ● √ ●
18 01:17 8 √ √ √ ● √ ● √ √
19 01:18 8 √ √ √ ● √ ● √ √
20 01:19 8 √ √ √ ● √ ● √ √
21 01:20 8 √ √ √ √ √ √ √ √
22 01:21 8 √ ● ● √ √ √ √ √
23 01:22 8 √ √ ● √ ● ● ● √
24 01:23 7 √ ● - √ ● ● ● √
25 01:24 7 ● √ - √ √ √ √ √
26 01:25 7 ● √ - √ √ √ √ √
27 01:26 7 ● √ - √ ● √ ● √
28 01:27 7 √ √ - √ ● √ ● √
29 01:28 7 √ √ - √ ● √ ● √
30 01:29 7 √ √ - √ ● √ ● √
31 01:30 8 √ √ ● √ ● √ √ √
32 01:31 8 ● √ √ √ ● √ √ √
33 01:32 8 ● √ √ √ ● √ √ √
34 01:33 8 √ √ √ ● √ √ √ √
35 01:34 8 √ ● √ ● √ √ √ √
36 01:35 8 √ ● √ √ √ ● √ √
37 01:36 8 √ √ √ √ √ ● √ ●
38 01:37 8 √ √ √ √ √ ● √ ●
39 01:38 8 √ ● √ √ √ √ ● √
40 01:39 8 ● ● √ ● √ √ ● √
41 01:40 8 ● √ √ ● √ √ ● √
42 01:41 8 ● √ √ √ √ √ √ √
43 01:42 8 ● √ √ √ ● √ √ √
44 01:43 8 ● √ √ √ ● √ √ √
45 01:44 8 √ √ √ √ ● √ √ √
46 01:45 8 √ ● √ √ ● √ √ √
47 01:46 8 √ ● √ √ ● √ √ √
48 01:47 8 √ ● √ √ ● √ √ ●

Total 377 35 35 35 37 23 37 36 39
Comentarios

Evaluación de Productividad en Campo

Descripción de trabajadores.
Fecha: 15, marzo Tenazas T1: Pant. Negro T6: Paño blanco
Proyecto: The IVY Equipo utilizado

T7: Chaleco tirantes

Clima: Soleado, 27°C T3: Pant. Negro, p.blanco T8: Camisa azul
Actividad: Entrepiso Sopladora T2: Pant. Azul

T4: Pant negro, p.negro T9:

Ubi.: Campo, 3B T5: Camisa roja T10:

Técnica: Five minute rating Simbología:

Trabajando √



No trabajando ●

Obs Hora Cant. T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10
35 35 35 37 23 37 36 39 0 0

1 07:30 7 ● ● ● √ √ ● √
2 07:31 7 √ √ ● √ √ ● √
3 07:32 7 ● ● ● √ √ ● √
4 07:33 7 ● ● √ √ √ √ √
5 07:34 7 √ ● √ √ ● ● √
6 07:35 7 √ √ √ ● ● ● √
7 07:36 7 √ √ √ √ ● √ √
8 07:37 7 √ √ √ √ √ √ ●
9 07:38 7 ● ● √ ● √ √ ●

10 07:39 7 √ ● ● √ √ √ √
11 07:40 7 √ √ √ √ √ √ √
12 07:41 7 √ √ √ √ √ √ √
13 07:42 7 √ √ ● √ √ √ √
14 07:43 7 ● √ ● √ √ √ ●
15 07:44 7 ● √ √ √ √ √ ●
16 07:45 7 √ ● √ √ √ √ ●
17 07:46 7 √ ● √ √ ● ● √
18 07:47 7 ● ● √ ● ● ● ●
19 07:48 7 ● √ √ ● √ ● √
20 07:49 7 ● √ √ √ √ ● √
21 07:50 7 √ √ ● ● √ ● √
22 07:51 7 √ √ ● ● √ ● √
23 07:52 7 √ √ ● ● √ √ √
24 07:53 7 √ √ √ ● √ √ √
25 07:54 7 √ √ √ √ √ √ ●
26 07:55 7 ● √ √ √ √ √ ●
27 07:56 7 ● √ √ √ √ √ √
28 07:57 7 ● √ √ √ √ √ √
29 07:58 7 ● √ √ √ ● √ √
30 07:59 7 √ ● √ √ ● ● ●
31 08:00 7 √ ● √ √ ● ● ●
32 08:01 7 √ ● √ √ √ ● ●
33 08:02 7 √ √ √ √ √ √ ●
34 08:03 7 √ √ ● √ √ √ ●
35 08:04 7 ● ● ● √ √ √ √
36 08:05 7 √ ● ● ● √ √ √
37 08:06 7 √ ● ● ● √ √ √
38 08:07 7 ● √ √ ● √ √ √
39 08:08 7 √ √ √ ● ● √ √
40 08:09 7 √ √ √ √ ● √ √
41 08:10 7 ● √ √ √ ● √ √
42 08:11 7 √ √ √ ● ● √ √
43 08:12 7 √ √ √ ● ● √ √
44 08:13 7 ● ● √ ● ● √ ●
45 08:14 7 ● ● √ √ ● √ √
46 08:15 7 ● √ √ √ ● ● √
47 08:16 7 √ √ √ √ √ ● √
48 08:17 7 √ √ √ √ √ ● √
49 08:18 7 ● √ √ √ √ √ √
50 08:19 7 ● √ √ √ √ √ ●
51 08:20 7 √ √ √ √ √ √ √
52 08:21 7 √ √ √ √ √ √ √
53 08:22 7 √ ● √ √ √ √ √
54 08:23 7 ● ● √ ● √ ● √
55 08:24 7 ● ● √ ● ● ● √

Total 385 32 35 42 38 38 36 40
Comentarios

Evaluación de Productividad en Campo

Proyecto: The IVY Equipo utilizado Descripción de trabajadores.
Tenazas T1: Pant. Negro T6: Paño blanco

T7: Chaleco tirantes

Clima: Soleado, 25°C T3: Pant. Negro, p.blanco T8: Camisa azul
Actividad: Entrepiso Sopladora T2: Pant. Azul
Fecha: 16, marzo

T4: Pant negro, p.negro T9:

Ubi.: Campo, 3B T5: Camisa roja T10:

Trabajando √
Técnica: Five minute rating Simbología:



31. Convers

32. Ausente

33. Esperando

24. Midiendo varilla 34. Instrucción

26. Nivelando

27. Clasificando mat.

Técnica: Crew balance
Obs Hora Cant. T1 T2 T3 T4 Hora2 Cant. Trab.1 Trab.2 Trab.3 Trab.4

1 10:00:00 3 11 11 33 10:30:00 3 16 33 33
2 10:00:30 3 11 11 33 10:30:30 3 16 33 33
3 10:01:00 3 11 11 33 10:31:00 3 16 33 33
4 10:01:30 3 11 11 17 10:31:30 3 16 33 27
5 10:02:00 3 11 11 17 10:32:00 3 27 33 27
6 10:02:30 3 11 11 17 10:32:30 3 27 33 27
7 10:03:00 3 11 11 17 10:33:00 3 27 33 27
8 10:03:30 3 11 11 16 10:33:30 3 27 33 33
9 10:04:00 3 11 11 16 10:34:00 3 11 11 33

10 10:04:30 3 11 11 16 10:34:30 3 11 11 33
11 10:05:00 3 11 11 16 10:35:00 3 11 11 16
12 10:05:30 3 11 11 16 10:35:30 3 11 11 16
13 10:06:00 3 11 11 16
14 10:06:30 3 11 11 16
15 10:07:00 3 11 11 16
16 10:07:30 3 11 11 27
17 10:08:00 3 11 11 27
18 10:08:30 3 11 11 27
19 10:09:00 3 11 11 27
20 10:09:30 3 11 11 27
21 10:10:00 3 17 27 16
22 10:10:30 3 17 27 16
23 10:11:00 3 17 27 16
24 10:11:30 3 17 27 16
25 10:12:00 3 17 33 16
26 10:12:30 3 17 33 16
27 10:13:00 3 11 33 16
28 10:13:30 3 11 11 16
29 10:14:00 3 11 11 16
30 10:14:30 3 11 17 16
31 10:15:00 3 33 17 16
32 10:15:30 3 33 17 16
33 10:16:00 3 33 17 16
34 10:16:30 3 33 17 16
35 10:17:00 3 33 17 16
36 10:17:30 3 33 17 16
37 10:18:00 3 33 17 16
38 10:18:30 3 33 31 27
39 10:19:00 3 11 31 27
40 10:19:30 3 11 11 27
41 10:20:00 3 11 11 27
42 10:20:30 3 11 11 27
43 10:21:00 3 11 11 27
44 10:21:30 3 11 11 27
45 10:22:00 3 11 11 27
46 10:22:30 3 31 31 16
47 10:23:00 3 31 31 16
48 10:23:30 3 31 31 16
49 10:24:00 3 31 31 16
50 10:24:30 3 31 31 16
51 10:25:00 3 32 33 16
52 10:25:30 3 32 33 16
53 10:26:00 3 32 33 16
54 10:26:30 3 32 33 16
55 10:27:00 3 32 27 16
56 10:27:30 3 32 27 16
57 10:28:00 3 33 17 16
58 10:28:30 3 33 17 33
59 10:29:00 3 27 33 33
60 10:29:30 3 27 33 33

Comentarios

35. Observ

18. Cortar alambre negro
Ubi.: Taller de armadura 17. Cortar varilla
3 ayudantes
Cuad: 1 operador, 1 Dobladora mec.15. Vibrando 25. Limpiando formal.

1 Grifa 16. Doblar varillas

Clima: Soleado, 26ºC 1 Guillotina 14. Chorreando
Actividad: Viga Tenazas 13. Formaleteando 23. Marcar varilla

Evaluación de Productividad en Campo

Proyecto: The IVY Equipo usado 11. Conf. de arm. 21. Desc y trans

Fecha: 4/1/2016 1 Burra 12. Colocar arm. en sitio 22. Limpiar var. y área



31. Convers

32. Ausente

33. Esperando

24. Midiendo varilla 34. Instrucción

26. Nivelando

27. Clasificando mat.

Técnica: Crew balance
Obs Hora Cant. T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

1 10:30 3 16 27 33 32 32
2 10:31 3 16 27 33 32 32
3 10:32 3 16 27 33 32 32
4 10:33 2 16 32 33 32 32
5 10:34 2 16 32 11 32 32
6 10:35 2 16 32 11 32 32
7 10:36 4 16 32 11 21 21
8 10:37 4 16 32 11 21 21
9 10:38 4 16 32 11 21 21

10 10:39 4 16 32 11 21 21
11 10:40 4 27 32 11 21 27
12 10:41 4 32 32 11 21 33
13 10:42 4 32 32 11 21 21
14 10:43 4 33 32 11 21 21
15 10:44 4 31 32 11 31 31
16 10:45 4 16 32 11 21 21
17 10:46 3 16 32 11 27 32
18 10:47 3 16 32 11 27 32
19 10:48 3 16 32 11 27 32
20 10:49 4 16 27 11 27 32
21 10:50 4 16 24 11 27 32
22 10:51 4 16 24 11 27 32
23 10:52 4 16 31 33 27 32
24 10:53 4 24 21 33 27 32
25 10:54 5 16 21 33 24 27
26 10:55 5 16 21 18 24 27
27 10:56 5 16 21 11 27 27
28 10:57 4 16 21 11 33 32
29 10:58 4 16 21 11 33 32
30 10:59 4 16 21 11 33 32
31 11:00 4 16 21 11 21 32
32 11:01 4 16 32 11 33 33
33 11:02 4 16 32 11 17 17
34 11:03 4 16 32 11 17 17
35 11:04 5 17 16 11 17 33
36 11:05 5 33 16 11 17 17
37 11:06 5 17 16 11 17 17
38 11:07 5 31 16 11 31 31
39 11:08 5 33 16 11 33 31
40 11:09 5 17 16 11 11 23
41 11:10 5 17 16 11 11 23
42 11:11 5 17 16 11 11 23
43 11:12 5 17 16 11 11 23
44 11:13 5 17 16 11 11 23
45 11:14 5 33 16 11 11 23
46 11:15 5 33 16 11 11 23
47 11:16 5 31 16 11 11 23
48 11:17 5 17 33 31 31 11
49 11:18 5 17 33 31 31 11
50 11:19 5 17 11 33 11 11
51 11:20 5 17 11 11 11 11
52 11:21 5 17 11 11 11 11
53 11:22 5 17 11 11 11 11
54 11:23 5 17 11 11 11 11
55 11:24 5 16 11 11 11 11
56 11:25 5 16 11 11 11 11
57 11:26 5 16 11 11 11 11
58 11:27 5 16 11 11 11 11
59 11:28 5 16 11 11 11 11
60 11:29 5 16 11 11 11 11

Comentarios

Actividad: Viga

15. Vibrando
Clima: Soleado, 25ºC 1 Guillotina 14. Chorreando

25. Limpiando formal. 35. Observ

18. Cortar alambre negro
Ubi.: Taller de armadura 17. Cortar varilla

Evaluación de Productividad en Campo

4 ayudantes 1 Grifa 16. Doblar varillas
Cuad: 1 operador,

Fecha: 6/1/2016 1 Burra 12. Colocar arm. en sitio 22. Limpiar var. y área
Tenazas 13. Formaleteando 23. Marcar varilla

1 Dobladora mec.

Proyecto: The IVY Equipo usado 11. Conf. de arm. 21. Desc y trans



31. Convers

32. Ausente

33. Esperando

24. Midiendo varilla 34. Instrucción

26. Nivelando

27. Clasificando mat.

Técnica: Crew balance
Obs Hora Cant. T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

1 02:35 p.m. 4 16 27 11 11
2 02:36 p.m. 4 26 27 11 11
3 02:37 p.m. 4 16 27 11 11
4 02:38 p.m. 4 16 27 11 11
5 02:39 p.m. 4 16 27 11 11
6 02:40 p.m. 4 16 27 11 11
7 02:41 p.m. 4 16 27 11 11
8 02:42 p.m. 4 16 27 11 11
9 02:43 p.m. 4 16 27 11 11

10 02:44 p.m. 4 16 27 11 11
11 02:45 p.m. 4 16 27 11 11
12 02:46 p.m. 4 16 27 11 11
13 02:47 p.m. 4 16 27 11 11
14 02:48 p.m. 4 16 27 11 11
15 02:49 p.m. 4 27 27 11 11
16 02:50 p.m. 4 27 27 11 11
17 02:51 p.m. 4 33 27 11 11
18 02:52 p.m. 3 31 32 31 31
19 02:53 p.m. 3 16 32 31 31
20 02:54 p.m. 3 33 32 26 32
21 02:55 p.m. 3 16 32 33 32
22 02:56 p.m. 3 16 32 33 33
23 02:57 p.m. 3 16 32 17 17
24 02:58 p.m. 3 16 32 17 17
25 02:59 p.m. 4 17 27 33 17
26 03:00 p.m. 4 33 27 17 17
27 03:01 p.m. 4 17 27 17 17
28 03:02 p.m. 4 31 27 31 31
29 03:03 p.m. 4 33 27 31 33
30 03:04 p.m. 4 33 27 23 27
31 03:05 p.m. 4 33 27 23 27
32 03:06 p.m. 4 17 27 23 27
33 03:07 p.m. 4 17 27 23 27
34 03:08 p.m. 4 17 27 23 27
35 03:09 p.m. 4 17 27 23 27
36 03:10 p.m. 4 17 27 23 27
37 03:11 p.m. 4 31 27 23 27
38 03:12 p.m. 4 17 27 23 27
39 03:13 p.m. 4 17 27 23 27
40 03:14 p.m. 4 17 27 23 27
41 03:15 p.m. 4 17 27 23 27
42 03:16 p.m. 4 17 27 23 27
43 03:17 p.m. 4 17 27 23 27
44 03:18 p.m. 4 17 27 23 27
45 03:19 p.m. 4 17 27 23 27
46 03:20 p.m. 4 17 27 23 27
47 03:21 p.m. 4 17 27 11 11
48 03:22 p.m. 4 17 27 11 11
49 03:23 p.m. 4 17 27 11 11
50 03:24 p.m. 4 17 27 11 11
51 03:25 p.m. 4 17 27 11 11
52 03:26 p.m. 4 17 27 11 27
53 03:27 p.m. 4 17 27 11 11
54 03:28 p.m. 4 17 27 11 11
55 03:29 p.m. 4 17 27 11 27
56 03:30 p.m. 4 27 27 11 33
57 03:31 p.m. 4 17 27 11 11
58 03:32 p.m. 4 17 27 11 11
59 03:33 p.m. 4 17 27 11 11
60 03:34 p.m. 4 17 17 11 11

Comentarios

Cuad: 4 ayudantes 1 Dobladora mec.15. Vibrando

Ubi.: Taller de armadura 17. Cortar varilla

18. Cortar alambre negro

25. Limpiando formal. 35. Observ
1 Grifa 16. Doblar varillas

Clima: Soleado, 28ºC 1 Guillotina 14. Chorreando

Fecha: 7/1/2016 1 Burra 12. Colocar arm. en sitio 22. Limpiar var. y área

Actividad: Viga Tenazas 13. Formaleteando 23. Marcar varilla

Proyecto: The IVY Equipo usado 11. Conf. de arm. 21. Desc y trans

Evaluación de Productividad en Campo



31. Convers

32. Ausente

33. Esperando

24. Midiendo varilla 34. Instrucción

26. Nivelando

27. Clasificando mat.

Técnica: Crew balance
Obs Hora Cant. T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

61 03:35 p.m. 4 17 27 11 11
62 03:36 p.m. 4 17 27 11 11
63 03:37 p.m. 4 17 17 11 11
64 03:38 p.m. 4 31 17 11 11
65 03:39 p.m. 4 31 17 11 11
66 03:40 p.m. 4 31 17 11 11
67 03:41 p.m. 4 31 17 11 11
68 03:42 p.m. 4 27 27 11 11
69 03:43 p.m. 4 27 27 11 11
70 03:44 p.m. 4 17 17 11 11
71 03:45 p.m. 4 17 17 11 11
72 03:46 p.m. 4 31 17 11 11
73 03:47 p.m. 3 32 27 11 11
74 03:48 p.m. 3 32 31 11 11
75 03:49 p.m. 3 32 31 11 11
76 03:50 p.m. 4 16 33 11 11
77 03:51 p.m. 4 16 33 11 11
78 03:52 p.m. 4 16 27 11 11
79 03:53 p.m. 4 17 27 11 11
80 03:54 p.m. 4 27 27 11 11
81 03:55 p.m. 3 33 27 11 32
82 03:56 p.m. 3 17 33 11 32
83 03:57 p.m. 3 27 27 33 32
84 03:58 p.m. 4 17 33 11 26
85 03:59 p.m. 4 27 27 11 11
86 04:00 p.m. 4 16 33 11 11
87 04:01 p.m. 4 16 33 11 11
88 04:02 p.m. 4 16 27 11 11
89 04:03 p.m. 4 31 27 11 11
90 04:04 p.m. 4 31 27 11 11
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Comentarios

18. Cortar alambre negro

Cuad: 4 ayudantes 1 Dobladora mec.

Ubi.: Taller de armadura 1 Martillo 17. Cortar varilla

15. Vibrando 25. Limpiando formal. 35. Observ

Fecha: 7/1/2016 1 Burra 12. Colocar arm. en sitio 22. Limpiar var. y área

Clima: Soleado, 28ºC 1 Guillotina 14. Chorreando
Actividad: Viga Tenazas 13. Formaleteando 23. Marcar varilla

1 Grifa 16. Doblar varillas

Proyecto: The IVY Equipo usado 11. Conf. de arm. 21. Desc y trans

Evaluación de Productividad en Campo



31. Convers

32. Ausente

33. Esperando

24. Midiendo varilla 34. Instrucción

26. Nivelando

27. Clasificando mat.

Técnica: Crew balance
Obs Hora Cant. T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Comentarios

1 Grifa 16. Doblar varillas
Cuad: 2 ayudantes 1 Dobladora mec.15. Vibrando 25. Limpiando formal. 35. Observ

18. Cortar alambre negro
Ubi.: Taller de armadura 1 Martillo 17. Cortar varilla

Fecha: 7/1/2016 1 Burra 12. Colocar arm. en sitio 22. Limpiar var. y área

Actividad: Viga 1 Tenaza 13. Formaleteando 23. Marcar varilla

Clima: Soleado, 28ºC 1 Guillotina 14. Chorreando

Evaluación de Productividad en Campo

Proyecto: The IVY Equipo usado 11. Conf. de arm. 21. Desc y trans



31. Convers

32. Ausente

33. Esperando

24. Midiendo varilla 34. Instrucción

26. Nivelando

27. Clasificando mat.

Técnica: Crew balance
Obs Hora Cant. T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Comentarios

Clima: Soleado, 28ºC

Fecha: 7/1/2016
Actividad: Viga 13. Formaleteando 23. Marcar varilla

18. Cortar alambre negro

35. Observ

1 Guillotina 14. Chorreando

1 Burra 12. Colocar arm. en sitio 22. Limpiar var. y área
1 Tenaza

Ubi.: Taller de armadura 17. Cortar varilla
4 ayudantes 1 Grifa 16. Doblar varillas
Cuad: 1 operador, 1 Dobladora mec.15. Vibrando 25. Limpiando formal.

Evaluación de Productividad en Campo

Proyecto: The IVY Equipo usado 11. Conf. de arm. 21. Desc y trans



Hora inicio: 10:30 am
1 Guillotina
1 Burra Clima: Soleado, 28ºC
Tenazas

Cuad: Ayudantes
1 Grifa

Ubicación: Taller de armadura.

Obs # Trabajadores Trabajando No trabajando Comentarios
1 7 6 1
2 7 6 1
3 7 6 1
4 7 6 1
5 7 6 1
6 7 5 2
7 7 4 3
8 7 4 3
9 7 6 1

10 7 4 3
11 7 4 3 Llega trabajador a conversar
12 5 5 - Se ausentan 2 (transportan viga)
13 5 5 -
14 6 4 2 Regresa 1 trabajador
15 6 3 3
16 7 5 2 Regresa el otro trabajador
17 7 5 2
18 5 4 1 Se ausentan 2 trabajadores
19 5 5 -
20 5 5 -
21 6 6 - Llega 1 trabajador
22 6 4 2
23 6 6 -
24 6 5 1
25 6 6 -
26 6 6 -
27 6 6 -
28 6 5 1 *Un trab. vigilando la descarga de material.
29 6 5 1 *Un trab. vigilando la descarga de material.
30 6 5 1 *Un trab. vigilando la descarga de material.
31 6 5 1
32 6 5 1
33 7 6 1 Llega sólo 1 trabajador
34 7 6 1
35 7 7 -
36 7 6 1
37 5 2 3 Se ausentan 2 trabajadores
38 6 1 5 Llega sólo 1 trabajador
39 6 2 4
40 6 1 5
41 6 3 3
42 6 3 3
43 6 4 2
44 6 3 3
45 6 4 2
46 6 3 3
47 6 4 2
48 6 4 2
49 8 4 4 Llegan 2 trabajadores
50 8 5 3
51 8 5 3
52 8 6 2
53 8 5 3
54 8 7 1
55 8 7 1
56 8 7 1
57 8 7 1
58 8 7 1
59 8 8 -
60 8 7 1
61
62
63
64

Total 395 296 99

Actividad: Viga

Técnica: Work sampling

1 Dobladora mecánica

Fecha: 1/2/2016

Evaluación de Productividad en Campo

Proyecto: The IVY Equipo utilizado



Hora inicio: 3:30 pm
1 Guillotina
1 Burra Clima: Soleado, 28ºC
Tenazas

Cuadrilla: Ayudantes
1 Grifa

Ubicación: Taller de armadura

Obs # Trabajadores Trabajando No trabajando Comentarios
1 9 7 2
2 9 9 -
3 9 7 2
4 9 7 2
5 9 7 2
6 10 5 5 Llega 1 ayudante
7 10 8 2
8 10 7 3
9 10 6 4

10 8 7 1 Se ausentan 2 (transporte de armadura)
11 8 6 2
12 8 5 3
13 9 7 2 Llega 1 ayudante
14 9 6 3
15 9 5 4
16 9 4 5
17 9 4 5
18 9 4 5
19 5 5 - Se ausentan 5 (transportan armadura)
20 5 4 1
21 5 3 2
22 9 4 5 Regresan 4 ayudantes
23 9 5 4
24 8 7 1 Se ausenta 1 ayudante
25 8 7 1
26 9 7 2 Llega 1 ayudante
27 8 5 3 Se ausenta 1 ayudante
28 8 5 3
29 8 7 1
30 8 8 -
31 8 8 -
32 8 8 -
33 8 8 -
34 9 6 3 Llega 1 ayudante
35 9 7 2
36 9 5 4
37 9 5 4
38 9 7 2
39 9 8 1
40 9 6 3
41 9 6 3
42 9 8 1
43 9 8 1
44 9 6 3
45 9 5 4
46 9 6 3
47 9 9 -
48
49
50
51
52
53
54
55
56 Se ausenta 1 ayudante
57
58
59
60
61
62
63
64

Total 403 294 109

Actividad: Confección de viga

Técnica: Work sampling

Evaluación de Productividad en Campo

1 Dobladora mecánica

Fecha: 3/2/2016

Proyecto: The IVY Equipo utilizado



Hora inicio: 10:00 am
1 Guillotina
1 Burra Clima: Soleado, 28ºC
Tenazas

Cuad: Ayudantes
1 Grifa

Ubicación: Taller de armadura.

Obs # Trabajadores Trabajando No trabajando Comentarios
1 5 3 2
2 5 3 2
3 5 4 1
4 4 3 1 Se ausentan para traer material
5 4 4 -
6 5 5 -
7 5 5 -
8 5 4 1
9 5 3 2

10 5 4 1
11 5 2 3
12 5 2 3
13 5 3 2
14 5 5 -
15 4 3 1
16 4 4 -
17 5 4 1
18 5 5 -
19 5 5 -
20 6 5 1
21 6 6 -
22 5 4 1
23 5 4 1
24 5 5 -
25 5 4,2 1
26 4 4 -
27 4 3 1
28 6 3 3
29 6 3 3
30 6 4 2
31 6 5 1
32 4 4 -
33 4 3 1
34 4 3 1
35 5 3 2
36 5 3 2
37 5 4 1
38 5 5 -
39 6 6 -
40 6 6
41 6 4 2
42 6 3 3
43 6 4 2
44 5 4 1
45 5 5 -
46 5 5 -
47 5 4 1
48 5 5 -
49 5 4 1
50 5 4 1
51 5 3 2
52 4 3 1
53 4 4 -
54 5 3 2
55 5 2 3
56 5 3 2
57 5 4 1
58 5 5 -
59 5 5 -
60 5 3 2
61 5 2 3
62 4 3 1
63 4 2 2
64 4 2 2

Total 317 244 73

Técnica: Work sampling

Actividad: Viga

Fecha: 4/2/2016

1 Dobladora mecánica

Proyecto: The IVY Equipo utilizado

Evaluación de Productividad en Campo



Hora inicio: 1:30 pm
1 Guillotina
1 Burra Clima: Soleado, 30ºC
Tenazas

Cuad: Ayudantes
1 Grifa

Ubicación: Taller de armadura.

Obs # Trabajadores Trabajando No trabajando Comentarios
1 6 4 2
2 6 3 3
3 6 4 2
4 5 4 1
5 5 5 -
6 6 5 1
7 6 4 2
8 6 5 1
9 6 5 1

10 6 5 1
11 5 5 -
12 5 5 -
13 5 4 1
14 5 4 1
15 5 4 1
16 5 3 2
17 5 4 1
18 5 4 1
19 5 4 1
20 5 3 2
21 5 4 1
22 5 5 -
23 5 4 1
24 4 4 -
25 4 4 -
26 4 4 -
27 5 4 1
28 5 3 2
29 5 3 2
30 5 4 1
31 6 4 2
32 6 4 2
33 6 5 1
34 6 5 1
35 6 3 3
36 6 3 3
37 5 2 3
38 5 2 3
39 5 2 3
40 6 3 3
41 6 4 2
42 6 5 1
43 6 6 -
44 6 6 -
45 6 6 -
46 6 5 1
47 6 5 1
48 5 5 -
49 5 3 2
50 5 3 2
51 5 4 1
52 5 5 -
53 5 5
54 5 3 2
55 5 4 1
56 5 5 -
57 5 3 2
58 4 4 -
59 4 2 2
60 4 2 2
61 4 3 1
62 4 3 1
63 4 2 2
64 4 3 1

Total 332 252 80

Técnica: Work sampling

Actividad: Viga 1 Dobladora mecánica

Fecha: 4/2/2016

Proyecto: The IVY Equipo utilizado

Evaluación de Productividad en Campo
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Hora inicio: 8:00 am
1 Guillotina
1 Burra Clima: Soleado, 27ºC
Tenazas

Cuad: Ayudantes
1 Grifa

Ubicación: Taller de armadura.

Obs # Trabajadores Trabajando No trabajando Comentarios
1 5 4 1
2 5 4 1
3 5 3 2
4 6 4 2
5 6 4 2
6 6 5 1
7 6 5 1
8 6 4 2
9 5 4 1

10 5 4 1
11 5 5 -
12 5 5 -
13 5 3 2
14 5 2 3
15 5 2 3
16 5 4 1
17 5 4 1
18 5 5 -
19 6 6 -
20 6 6 -
21 6 5 1
22 6 5 1
23 6 5 1
24 5 4 1
25 5 4 1
26 5 5 -
27 5 5 -
28 5 4 1
29 6 5 1
30 6 4 2
31 6 5 1
32 6 3 3
33 6 3 3
34 6 4 2
35 6 4 2
36 5 4 1
37 5 4 1
38 5 5 -
39 5 5 -
40 5 4 1
41 4 4 -
42 4 4 -
43 4 3 1
44 4 3 1
45 5 2 3
46 5 3 2
47 5 3 2
48 5 4 1
49 5 4 1
50 6 4 2
51 6 5 1
52 6 4 2
53 6 4 2
54 5 2 3
55 5 2 3
56 5 3 2
57 5 3 2
58 5 2 3
59 5 3 2
60 5 4 1
61 5 5 -
62 5 5 -
63 5 5 -
64 5 5 -

Total 337 256 81

Técnica: Work sampling

Fecha: 9/2/2016

Actividad: Viga 1 Dobladora mecánica

Evaluación de Productividad en Campo

Proyecto: The IVY Equipo utilizado



Hora inicio: 2:30 pm
1 Guillotina
1 Burra Clima: Soleado, 29ºC
Tenazas

Cuadrilla: Ayudantes
1 Grifa

Ubicación: Taller de armadura

Obs # Trabajadores Trabajando No trabajando Comentarios
1 7 5 2
2 7 5 2
3 7 4 3
4 7 4 3
5 6 4 2
6 6 6 -
7 6 6 -
8 6 4 2
9 6 3 3

10 6 4 2
11 6 5 1
12 6 3 3
13 6 3 3
14 6 3 3
15 5 3 2
16 5 3 2
17 6 5 1
18 6 5 1
19 6 6 -
20 6 4 2
21 6 5 1
22 7 4 3
23 7 5 2
24 7 5 2
25 7 6 1
26 7 6 1
27 7 5 2
28 7 5 2
29 5 4 1
30 5 3 2
31 5 4 1
32 5 4 1
33 5 5 -
34 6 5 1
35 6 4 2
36 6 4 2
37 6 5 1
38 6 4 2
39 6 5 1
40 6 6 -
41 6 6 -
42 6 5 1
43 6 6
44 6 4 2
45 6 4 2
46 6 5 1
47 6 5 1
48 6 6 -
49 6 4 2
50 6 4 2
51 5 5
52 5 5 -
53 5 4 1
54 5 5 -
55 5 4 1
56 7 5 2
57 7 5 2
58 7 4 3
59 7 3 4
60 7 3 4
61 7 4 3
62 7 4 3
63 6 5 1
64 6 5 1

Total 390 289 101

Fecha: 11/2/2016

Actividad: Confección de viga1 Dobladora mecánica

Técnica: Work sampling

Evaluación de Productividad en Campo

Proyecto: The IVY Equipo utilizado



No trabajando ●

Obs Hora Cant. T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10
1 01:30 7 √ √ √ ● √ ● √
2 01:31 7 √ √ √ ● √ ● √
3 01:32 7 √ ● √ √ √ ● √
4 01:33 7 √ ● √ √ √ √ √
5 01:34 7 ● ● √ √ √ √ ●
6 01:35 7 ● ● √ ● √ √ ●
7 01:36 7 ● √ √ ● √ √ √
8 01:37 7 √ √ √ ● √ √ √
9 01:38 7 √ √ √ √ √ √ √

10 01:39 7 √ √ ● √ ● √ √
11 01:40 7 √ √ ● √ ● √ √
12 01:41 5 √ - ● √ - √ √
13 01:42 5 √ - √ √ - √ √
14 01:43 6 √ ● √ √ - √ √
15 01:44 6 √ √ √ √ - √ √
16 01:45 7 √ √ √ √ ● ● √
17 01:46 7 √ √ √ √ ● ● ●
18 01:47 7 ● √ √ ● √ ● ●
19 01:48 5 - - √ ● √ √ √
20 01:49 5 - - √ ● ● √ √
21 01:50 6 - ● √ ● ● √ √
22 01:51 6 - ● √ √ √ √ √
23 01:52 6 - √ √ √ √ √ √
24 01:53 6 - √ √ ● √ √ √
25 01:54 6 ● √ √ - √ ● ●
26 01:55 6 ● √ √ - √ ● ●
27 01:56 6 ● √ √ - √ √ √
28 01:57 6 ● √ - ● √ √ √
29 01:58 6 √ √ - √ √ √ √
30 01:59 6 √ ● - √ ● √ √
31 02:00 6 √ ● - √ ● √ √
32 02:01 6 √ ● - √ √ √ √
33 02:02 7 √ ● ● √ √ √ √
34 02:03 7 √ ● √ √ √ √ ●
35 02:04 7 √ √ √ √ √ √ ●
36 02:05 7 ● √ √ ● √ √ √
37 02:06 5 ● √ √ - - √ √
38 02:07 6 √ √ √ - ● √ √
39 02:08 6 √ √ √ - √ ● √
40 02:09 6 √ √ √ - √ ● √
41 02:10 6 √ ● √ √ √ - √
42 02:11 6 √ ● √ √ √ - √
43 02:12 6 ● ● √ √ √ - √
44 02:13 6 √ √ √ √ √ - √
45 02:14 6 √ √ √ √ √ - √
46 02:15 6 √ √ √ √ √ - √
47 02:16 6 √ √ √ ● √ - √
48 02:17 6 √ √ ● - √ ● ●
49 02:18 5 √ √ ● - √ ● -
50 02:19 5 √ √ ● - √ ● -
51 02:20 5 √ √ ● - √ √ -
52 02:21 5 - ● √ - √ √ √
53 02:22 5 - ● √ - √ √ √
54 02:23 7 ● ● √ ● √ √ √
55 02:24 7 ● ● √ ● ● √ ●
56 02:25 7 √ √ √ √ ● √ ●
57 02:26 7 √ √ √ √ √ √ ●
58 02:27 7 √ √ √ √ √ √ ●
59 02:28 7 √ √ √ √ √ √ √
60 02:29 7 √ √ √ √ √ √ √

Total 375 39 37 47 32 44 40 44
Comentarios: Los espacios vacíos corresponden a la ausencia del trabajador.

Simbología:

Trabajando √

1 Dobladora mecánica
1 Grifa

Técnica: Five minute rating

Actividad: Viga

Cuad: Ayudantes
Ubi.: Taller de armadura

Clima: Soleado, 29°C

Evaluación de Productividad en Campo

Proyecto: The IVY Equipo utilizado Descripción de trabajadores.
Fecha: 1/2/2016 1 Guillotina

1 Burra
Tenazas

T10:

T1: Pant. azul y p.verde

T2: Pantalón negro

T3: Paño rojo

T6: Camisa azul-roja

T7: Paño azul

T8:

T2: Pantalón azul

T5: Pant. azul y p.blanco

T9:



No trabajando ●

Obs Hora Cant. T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10
1 10:00 4 √ ● ● √ -
2 10:01 4 √ √ ● √ -
3 10:02 4 √ √ ● √ -
4 10:03 4 √ √ √ √ -
5 10:04 4 √ √ √ √ -
6 10:05 5 √ √ ● √ ●
7 10:06 5 √ √ ● √ ●
8 10:07 5 ● √ √ √ √
9 10:08 5 ● √ √ √ √

10 10:09 5 √ √ √ ● √
11 10:10 5 √ ● √ ● √
12 10:11 5 √ ● √ ● √
13 10:12 5 √ √ √ √ √
14 10:13 5 √ √ √ √ √
15 10:14 5 √ ● √ √ ●
16 10:15 4 √ ● √ √ -
17 10:16 4 ● ● √ √ -
18 10:17 4 ● √ √ √ -
19 10:18 4 ● √ √ √ -
20 10:19 5 ● √ √ √ √
21 10:20 5 √ √ ● √ √
22 10:21 5 √ √ ● √ √
23 10:22 5 √ √ √ √ √
24 10:23 5 √ √ √ ● ●
25 10:24 5 ● √ √ ● ●
26 10:25 5 ● √ √ √ ●
27 10:26 5 ● √ ● √ √
28 10:27 5 √ √ ● √ √
29 10:28 5 √ √ √ √ √
30 10:29 5 √ √ √ √ √
31 10:30 5 √ √ √ √ √
32 10:31 5 √ √ √ √ √
33 10:32 5 √ √ √ √ √
34 10:33 5 √ √ √ √ √
35 10:34 5 √ √ √ √ √
36 10:35 5 √ √ √ ● √
37 10:36 5 √ √ √ √ √
38 10:37 5 ● ● √ √ √
39 10:38 5 ● ● √ √ √
40 10:39 5 ● ● √ √ √
41 10:40 4 ● - √ √ √
42 10:41 4 ● - √ √ √
43 10:42 4 √ - √ √ √
44 10:43 4 √ - √ √ √
45 10:44 4 √ - √ √ √
46 10:45 4 √ - √ ● ●
47 10:46 4 √ - √ √ ●
48 10:47 4 √ - √ √ ●
49 10:48 4 √ - √ √ ●
50 10:49 4 ● - √ √ √
51 10:50 4 ● - √ ● √
52 10:51 5 √ ● √ ● √
53 10:52 5 √ ● √ ● √
54 10:53 5 √ ● √ ● √
55 10:54 5 √ √ √ √ √
56 10:55 5 √ √ ● √ √
57 10:56 5 √ √ ● √ √
58 10:57 5 √ √ ● √ √
59 10:58 5 √ √ √ √ √
60 10:59 5 √ √ √ √ √

Comentarios

Cuad: Ayudantes
Clima: Soleado, 27°C Tenazas

Trabajando √
Técnica: Five minute rating

Evaluación de Productividad en Campo

Ubi.: Taller de armadura 1 Grifa

Fecha: 3/2/2016 1 Guillotina
Actividad: Viga

Proyecto: The IVY Equipo utilizado

T2: Camisa azul-roja T7: 

T1: Paño verde T6: 

1 Burra

Descripción de trabajadores.

T3: Paño rosado T8:

T2: Pantalón negro T9:

T5: Pant. azul y paño rojo T10:

Simbología:

1 Dobladora mecánica



No trabajando ●

Obs Hora Cant. T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10
61 11:00 5 √ √ √ ● √
62 11:01 5 √ √ √ ● √
63 11:02 5 ● ● √ ● √
64 11:03 5 √ ● √ √ √
65 11:04 5 √ ● √ √ √
66 11:05 5 √ ● √ √ √
67 11:06 4 √ - √ √ √
68 11:07 4 √ - √ √ √
69 11:08 4 √ - √ ● √
70 11:09 4 √ ● √ - √
71 11:10 4 √ √ √ - √
72 11:11 4 √ √ √ - √
73 11:12 5 √ √ √ ● √
74 11:13 5 √ √ √ ● ●
75 11:14 5 ● √ √ ● ●
76 11:15 5 ● √ √ ● √
77 11:16 5 ● ● √ √ √
78 11:17 5 √ √ ● √ √
79 11:18 5 √ √ ● √ √
80 11:19 4 √ √ - √ √
81 11:20 4 √ √ - √ √
82 11:21 3 √ √ - - √
83 11:22 3 √ √ - - √
84 11:23 3 √ √ - - √
85 11:24 4 √ √ - ● √
86 11:25 5 √ √ ● ● √
87 11:26 5 ● √ √ √ √
88 11:27 5 ● ● √ √ √
89 11:28 5 ● ● √ √ √
90 11:29 5 ● ● √ √ √

Total 415 66 55 69 63 69
Comentarios

Ubi.: Taller de armadura 1 Grifa

Trabajando √
Técnica: Five minute rating

Clima: Soleado, 27°C Tenazas
Cuad: Ayudantes 1 Dobladora mecánica

Fecha: 3/2/2016 1 Guillotina
Actividad: Viga

Proyecto: The IVY

1 Burra

Equipo utilizado Descripción de trabajadores.

T7: 

T3: Paño rosado T8:

T2: Pantalón negro T9:

T1: Paño verde T6: Paño azul

Evaluación de Productividad en Campo

T5: Pant. azul y paño rojo T10:

Simbología:

T2: Camisa azul-roja



No trabajando ●

Obs Hora Cant. T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10
1 01:40 6 √ ● ● √ √ √
2 01:41 6 √ ● √ √ √ √
3 01:42 6 √ ● √ √ √ √
4 01:43 6 √ ● √ √ ● √
5 01:44 6 √ √ √ √ ● √
6 01:45 6 √ √ √ √ ● √
7 01:46 6 √ √ √ √ √ √
8 01:47 6 √ ● √ √ ● √
9 01:48 6 √ √ √ √ ● √

10 01:49 5 √ √ √ √ - √
11 01:50 5 ● √ √ √ - √
12 01:51 5 ● √ √ ● - √
13 01:52 5 ● √ √ √ - ●
14 01:53 5 ● ● √ √ - ●
15 01:54 5 √ √ √ √ - ●
16 01:55 5 √ √ √ √ - ●
17 01:56 5 √ ● √ √ - ●
18 01:57 5 √ ● √ √ - √
19 01:58 5 √ √ ● √ - √
20 01:59 5 √ √ ● √ - √
21 02:00 4 √ √ - √ - √
22 02:01 5 √ √ - √ ● √
23 02:02 5 √ √ - ● ● ●
24 02:03 4 √ ● - - √ ●
25 02:04 4 √ ● - - √ √
26 02:05 4 √ √ - - √ √
27 02:06 4 √ √ - - √ √
28 02:07 4 √ √ - - √ √
29 02:08 6 √ √ ● ● √ √
30 02:09 6 ● √ ● √ ● √
31 02:10 5 - √ ● √ ● √
32 02:11 5 - √ √ √ ● √
33 02:12 5 - √ √ √ √ √
34 02:13 6 ● √ √ √ √ √
35 02:14 6 √ √ √ √ √ ●
36 02:15 6 √ ● √ √ √ ●
37 02:16 6 √ √ √ √ √ ●
38 02:17 6 √ √ √ √ ● ●
39 02:18 6 √ √ √ √ ● ●
40 02:19 6 √ √ √ √ √ √
41 02:20 6 √ √ √ ● √ √
42 02:21 6 √ √ √ ● √ √
43 02:22 6 √ √ √ ● √ √
44 02:23 5 ● ● √ - √ √
45 02:24 5 ● ● √ - √ √
46 02:25 5 √ ● ● - √ √
47 02:26 5 √ ● ● - √ √
48 02:27 4 √ - √ - √ √
49 02:28 4 √ - √ - √ √
50 02:29 4 √ - √ - ● √
51 02:30 5 √ ● √ - ● √
52 02:31 5 √ √ √ - √ √
53 02:32 5 √ √ √ - √ √
54 02:33 5 ● √ √ - √ √
55 02:34 5 ● √ √ - √ √
56 02:35 5 √ √ √ - √ ●
57 02:36 6 √ √ √ ● √ ●
58 02:37 6 ● √ √ ● √ ●
59 02:38 5 - √ √ √ √ √
60 02:39 5 - √ √ √ √ √

Comentarios

Trabajando √

Ubi.: Taller de armadura 1 Grifa
Técnica: Five minute rating

1 BurraActividad: Viga

Cuad: Ayudantes 1 Dobladora mecánica

Fecha: 4/2/2016 1 Guillotina

Clima: Soleado, 29°C Tenazas

Evaluación de Productividad en Campo

Proyecto: The IVY Equipo utilizado Descripción de trabajadores.

Simbología:

T3: Paño blanco T8:

T4: Chaleco tirantes T9:

T5: Camisa oscura T10:

T1: Paño rojo T6: Camisa verde de rayas

T2: Paño negro T7: 



No trabajando ●

Obs Hora Cant. T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10
775

61 02:40 5 - ● √ √ √ √
62 02:41 5 - √ ● √ √ √
63 02:42 5 - √ √ ● √ √
64 02:43 5 - √ √ ● ● √
65 02:44 5 - √ √ √ ● √
66 02:45 5 - √ √ √ ● ●
67 02:46 5 - √ ● √ √ ●
68 02:47 5 - √ ● ● √ ●
69 02:48 4 - √ ● - √ ●
70 02:49 4 ● √ ● - √ -
71 02:50 4 √ √ √ - √ -
72 02:51 4 √ √ √ - √ -
73 02:52 4 √ √ √ - √ -
74 02:53 4 √ √ √ - ● -
75 02:54 4 √ ● √ - ● -
76 02:55 3 √ - √ - √ -
77 02:56 3 √ - √ - √ -
78 02:57 4 √ ● √ ● √ √
79 02:58 4 √ ● √ √ √ √
80 02:59 4 √ √ √ √ √ ●
81 03:00 4 √ √ ● √ √ ●

Total 404 55 56 59 42 50 52
Comentarios

Ubi.: Taller de armadura 1 Grifa
Técnica: Five minute rating

Cuad: Ayudantes 1 Dobladora mecánica

Fecha: 4/2/2016 1 Guillotina

Clima: Soleado, 29°C Tenazas
Actividad: Viga 1 Burra

Equipo utilizado Descripción de trabajadores.

Evaluación de Productividad en Campo

Proyecto: The IVY

T5: Camisa oscura T10:

Simbología:

T1: Paño rojo T6: Camisa verde de rayas

T2: Paño negro T7: 

T3: Paño blanco T8:

Trabajando √

T4: Chaleco tirantes T9:



No trabajando ●

Obs Hora Cant. T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10
1 10:00 7 √ ● ● √ √ √ √
2 10:01 7 √ √ ● √ √ √ √
3 10:02 7 √ √ ● √ √ √ ●
4 10:03 6 √ √ - √ √ √ ●
5 10:04 6 ● √ - √ √ √ √
6 10:05 6 ● √ - √ ● √ √
7 10:06 6 √ √ - √ ● √ √
8 10:07 6 √ √ - √ √ √ √
9 10:08 6 √ √ - √ √ √ √

10 10:09 7 √ √ ● √ √ ● √
11 10:10 7 √ √ ● √ √ ● √
12 10:11 7 √ √ √ √ √ ● ●
13 10:12 7 √ √ √ ● √ √ √
14 10:13 7 √ ● √ ● √ √ √
15 10:14 7 √ ● ● ● √ √ √
16 10:15 7 √ √ ● ● √ √ √
17 10:16 7 √ √ ● ● √ √ √
18 10:17 7 √ √ ● √ √ √ √
19 10:18 7 √ √ ● √ √ √ √
20 10:19 7 √ √ √ √ √ √ √
21 10:20 7 √ √ √ √ √ √ ●
22 10:21 7 √ √ √ ● ● √ ●
23 10:22 7 √ √ √ ● ● √ ●
24 10:23 7 √ √ √ √ ● √ ●
25 10:24 7 √ √ √ √ ● √ √
26 10:25 7 √ √ √ √ √ √ √
27 10:26 7 ● √ √ √ √ √ √
28 10:27 7 ● √ √ √ √ √ √
29 10:28 7 ● √ √ √ √ √ √
30 10:29 6 - √ √ ● √ ● √
31 10:30 6 - ● √ ● √ ● √
32 10:31 6 - ● √ √ √ ● √
33 10:32 6 - √ √ √ √ √ √
34 10:33 6 - √ √ √ √ √ ●
35 10:34 7 ● √ √ √ ● √ ●
36 10:35 7 √ √ √ √ ● √ ●
37 10:36 7 √ ● √ ● ● √ √
38 10:37 7 √ ● √ ● √ √ √
39 10:38 7 √ ● √ √ √ √ ●
40 10:39 7 √ √ √ ● √ √ √
41 10:40 7 √ √ √ ● √ √ √
42 10:41 7 √ √ √ ● ● √ √
43 10:42 7 ● ● √ √ ● √ √
44 10:43 7 ● ● ● √ ● √ √
45 10:44 7 √ ● ● √ √ ● √
46 10:45 7 √ ● ● √ √ ● ●
47 10:46 6 ● √ √ √ √ - ●
48 10:47 6 ● √ √ √ √ - ●
49 10:48 6 ● √ √ √ √ - ●
50 10:49 6 ● √ √ √ √ - √
51 10:50 6 √ ● √ √ √ - √
52 10:51 6 √ ● √ √ √ - √
53 10:52 6 √ ● √ √ √ - √
54 10:53 6 √ √ √ √ √ - √
55 10:54 6 ● √ √ √ √ - √
56 10:55 6 ● √ √ √ √ - √
57 10:56 6 ● √ √ √ √ - √
58 10:57 6 ● ● √ √ √ - √
59 10:58 6 ● ● √ √ √ - √

Total 389 37 42 40 45 47 38 44
Comentarios

Actividad: Viga

Trabajando √

1 Burra

Cuad: Ayudantes 1 Dobladora mecánica

Proyecto: The IVY
Fecha: 8/2/2016 1 Guillotina

Clima: Soleado, 29°C Tenazas

T10:

Técnica: Five minute rating

T2: Pantalón negro T7: Paño rojo

T3: Chaleco tiras T8:

T2: Paño rosada T9:

Simbología:
Ubi.: Taller de armadura 1 Grifa T5: Pant. azul y p.blanco

Equipo utilizado

Evaluación de Productividad en Campo

T1: Paño blanco T6: Pantalón azul

Descripción de trabajadores.



No trabajando ●

Obs Hora Cant. T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10
1 01:30 7 ● √ √ √ √ √ √
2 01:31 7 ● √ √ √ √ √ √
3 01:32 7 √ √ √ √ √ √ √
4 01:33 7 √ √ √ √ ● √ √
5 01:34 7 √ √ √ √ ● ● √
6 01:35 7 √ √ √ √ ● ● √
7 01:36 7 ● √ √ √ ● ● √
8 01:37 7 ● √ √ √ ● √ √
9 01:38 7 √ √ √ √ √ √ √

10 01:39 7 √ √ √ √ √ √ √
11 01:40 7 √ √ ● √ √ √ ●
12 01:41 6 √ √ - √ √ √ ●
13 01:42 6 √ ● - √ √ √ ●
14 01:43 6 √ ● - √ √ √ √
15 01:44 6 √ ● - √ ● √ √
16 01:45 6 √ ● - √ ● √ √
17 01:46 6 √ ● - √ ● √ √
18 01:47 6 √ √ - √ ● ● √
19 01:48 7 √ √ ● ● √ ● √
20 01:49 5 √ √ ● - √ - √
21 01:50 5 √ √ √ - √ - √
22 01:51 5 ● √ √ - √ - √
23 01:52 5 ● √ √ - √ - ●
24 01:53 5 ● √ √ - √ - ●
25 01:54 6 - √ √ ● √ ● ●
26 01:55 6 - √ ● ● √ ● ●
27 01:56 6 - √ ● √ ● ● ●
28 01:57 7 √ √ √ √ ● √ ●
29 01:58 7 √ √ √ √ √ √ √
30 01:59 7 √ √ √ √ √ √ √
31 02:00 7 √ ● √ √ √ √ √
32 02:01 7 √ ● √ √ √ √ √
33 02:02 7 ● ● ● √ √ √ √
34 02:03 7 ● √ ● √ √ ● √
35 02:04 7 ● √ √ √ √ ● ●
36 02:05 7 ● √ √ √ ● ● ●
37 02:06 7 √ √ √ √ ● √ √
38 02:07 7 √ √ √ √ ● √ √
39 02:08 7 √ √ √ ● ● √ √
40 02:09 6 √ √ √ - ● ● √
41 02:10 6 √ √ √ - √ ● √
42 02:11 6 √ √ √ - √ ● √
43 02:12 6 √ √ ● - √ √ √
44 02:13 6 √ ● ● - √ √ √
45 02:14 6 √ ● √ - √ √ √
46 02:15 6 √ √ √ - ● √ √
47 02:16 6 ● √ √ - ● ● √
48 02:17 7 ● √ √ ● ● √ √
49 02:18 7 √ √ √ ● √ √ ●
50 02:19 7 √ √ √ ● √ √ ●
51 02:20 7 √ ● √ √ √ ● ●
52 02:21 7 √ ● √ √ √ ● ●
53 02:22 7 ● √ ● √ √ √ ●
54 02:23 7 ● √ ● √ √ √ √
55 02:24 7 √ √ √ √ √ √ √
56 02:25 7 √ √ √ √ ● ● ●
57 02:26 7 ● √ √ √ ● √ ●
58 02:27 7 ● √ √ √ ● √ √
59 02:28 7 ● ● √ √ √ √ √
60 02:29 7 ● ● √ √ √ √ √

Total 392 38 46 42 40 38 37 42
Comentarios: Los espacios vacíos corresponden a la ausencia del trabajador.

1 Dobladora mecánica
Ubi.: Taller de armadura 1 Grifa

Actividad: Viga

Evaluación de Productividad en Campo

Proyecto: The IVY Equipo utilizado Descripción de trabajadores.
Fecha: 10/2/2016 1 Guillotina T1: Pant. Azul T6: Camisa verde

T2: Paño negro T9:

T5: Pant. azul y p.blanco T10:

Técnica: Five minute rating Simbología:

Cuad: Ayudantes

1 Burra T2: Chaleco tiras T7: Paño azul

Clima: Soleado, 29°C Tenazas T3: Paño blanco y p.azul T8:

Trabajando √



No trabajando ●

Obs Hora Cant. T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10
1 01:30 8 √ √ √ √ √ √ ● ●
2 01:31 8 √ √ ● √ √ √ ● ●
3 01:32 7 ● √ ● √ √ √ - √
4 01:33 7 ● √ √ √ √ √ - √
5 01:34 7 ● √ √ √ √ √ - √
6 01:35 7 ● √ √ √ √ √ - √
7 01:36 8 √ √ √ √ √ √ ● √
8 01:37 8 √ √ ● √ √ √ √ √
9 01:38 8 √ √ ● √ √ √ √ √

10 01:39 8 √ √ √ √ √ √ √ √
11 01:40 8 ● √ √ √ √ √ √ ●
12 01:41 6 ● √ √ √ - √ √ -
13 01:42 6 √ √ √ √ - √ √ -
14 01:43 6 √ √ √ ● - √ √ -
15 01:44 6 √ ● √ - - √ √ ●
16 01:45 6 √ ● √ - - √ √ ●
17 01:46 6 √ - √ - ● ● √ √
18 01:47 6 √ - √ - √ ● √ √
19 01:48 6 √ - √ - √ ● √ ●
20 01:49 6 √ - √ - √ √ √ ●
21 01:50 6 ● - ● - √ √ √ √
22 01:51 6 √ - √ - √ √ √ √
23 01:52 7 √ - √ ● √ √ √ √
24 01:53 7 ● - √ ● √ √ √ √
25 01:54 7 ● - √ √ √ √ √ √
26 01:55 7 √ - √ √ √ √ √ √
27 01:56 7 √ - √ √ √ √ √ √
28 01:57 7 √ - √ √ √ √ √ √
29 01:58 8 ● ● √ √ √ √ √ √
30 01:59 8 ● √ ● √ √ √ √ √
31 02:00 8 ● √ √ √ √ √ ● √
32 02:01 8 √ √ √ √ √ √ ● ●
33 02:02 8 √ √ √ √ √ √ √ √
34 02:03 7 √ √ √ - √ ● √ √
35 02:04 7 √ √ √ - √ √ √ √
36 02:05 7 √ √ √ - √ √ √ √
37 02:06 7 √ √ ● - √ √ √ √
38 02:07 7 √ √ ● - √ √ √ √
39 02:08 7 √ ● ● - √ ● √ √
40 02:09 8 √ √ √ √ √ ● √ ●
41 02:10 8 √ √ √ √ √ √ √ √
42 02:11 7 √ √ √ √ - √ √ √
43 02:12 7 √ √ √ √ - √ √ √
44 02:13 7 √ √ √ √ - √ √ ●
45 02:14 7 √ √ √ √ - √ √ √
46 02:15 7 √ √ ● √ - √ √ √
47 02:16 7 √ √ √ √ - √ ● √
48 02:17 7 √ √ √ √ - √ ● √
49 02:18 7 √ √ ● √ - √ ● √
50 02:19 6 - √ ● √ ● √ - √
51 02:20 6 - √ √ √ √ √ - √
52 02:21 6 - ● √ √ √ √ - √
53 02:22 6 ● ● - √ √ √ - √
54 02:23 6 √ ● - √ √ √ - ●
55 02:24 6 √ √ - √ √ √ - √
56 02:25 6 √ √ - √ √ ● - √

Total 388 40 37 40 39 41 49 37 42
Comentarios: Los espacios vacíos corresponden a la ausencia del trabajador.

Fecha: 12/2/2016

Evaluación de Productividad en Campo

Proyecto: The IVY Equipo utilizado Descripción de trabajadores.
1 Guillotina T1: Chaleco tiras T6: Camisa verde

Actividad: Viga 1 Burra T2: Paño azul T7: Paño negro, pant azul

T8: Chaleco tiras, cami. 

T5: Pant. azul y p.blanco T10:

Técnica: Five minute rating Simbología:

Trabajando √

Ubi.: Taller de armadura 1 Grifa
Cuad: Ayudantes 1 Dobladora mecánica T2: Paño negro T9:
Clima: Soleado, 29°C Tenazas T3: Paño blanco y p.azul



31. Convers

32. Ausente

33. Esperando

24. Midiendo varilla 34. Instrucción

26. Nivelando

27. Clasificando mat.

Técnica: Crew balance
Obs Hora Cant. T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

1 10:12 7 12 34 34 12 12 26 35
2 10:13 7 12 34 34 12 12 26 35
3 10:14 7 12 12 26 12 12 12 35
4 10:15 7 12 12 26 12 35 12 35
5 10:16 7 12 12 12 12 27 12 12
6 10:17 7 12 12 12 12 27 12 12
7 10:18 7 12 12 12 12 12 12 12
8 10:19 7 12 12 12 12 12 12 12
9 10:20 7 12 12 12 12 12 12 12

10 10:21 7 12 12 33 33 12 12 35
11 10:22 7 12 12 33 33 12 12 35
12 10:23 7 33 12 12 26 12 12 12
13 10:24 7 12 12 33 26 12 12 12
14 10:25 7 12 12 12 12 12 12 12
15 10:26 7 12 12 12 12 12 31 31
16 10:27 7 33 12 33 12 12 33 33
17 10:28 7 33 12 33 12 12 26 12
18 10:29 7 12 12 33 12 27 26 12
19 10:30 7 12 12 12 12 12 26 12
20 10:31 7 12 12 12 33 12 12 33
21 10:32 7 12 12 12 33 12 12 33
22 10:33 7 33 12 12 12 12 12 12
23 10:34 7 12 12 12 12 12 12 12
24 10:35 5 32 32 32 12 12 27 12
25 10:36 5 32 32 12 12 12 27 12
26 10:37 5 32 32 12 26 27 27 33
27 10:38 5 32 32 12 26 27 26 33
28 10:39 5 32 32 12 12 12 26 12
29 10:40 5 32 32 12 12 12 33 12
30 10:41 5 32 32 12 12 12 33 12
31 10:42 5 32 32 12 12 12 12 12
32 10:43 6 32 12 12 12 12 12 12
33 10:44 6 32 12 12 32 12 12 12
34 10:45 6 32 12 12 33 12 12 12
35 10:46 6 32 12 12 26 33 12 12
36 10:47 6 32 12 33 26 26 12 12
37 10:48 6 32 12 12 26 26 12 12
38 10:49 6 32 12 33 26 12 12 12
39 10:50 6 32 12 12 12 12 12 12
40 10:51 6 32 12 12 12 12 12 12
41 10:52 6 32 12 12 12 26 26 12
42 10:53 6 32 12 33 12 12 33 12
43 10:54 6 32 33 33 12 27 12 12
44 10:55 6 32 12 34 12 12 12 12
45 10:56 6 32 12 34 12 12 12 12
46 10:57 6 32 31 31 12 12 12 12
47 10:58 4 32 32 32 12 12 12 12
48 10:59 3 32 32 32 12 12 12 32
49 11:00 3 32 32 32 12 12 12 32
50 11:01 3 32 32 32 12 12 12 32
51 11:02 3 32 32 32 12 26 26 32
52 11:03 3 32 32 32 12 12 26 32
53 11:04 3 32 32 32 12 12 12 32
54 11:05 3 32 32 32 32 12 12 32
55 11:06 3 32 32 32 32 12 27 32
56 11:07 4 32 32 32 32 27 27 12
57 11:08 6 12 12 32 32 27 12 12
58 11:09 6 12 12 32 33 31 12 33
59 11:10 6 12 12 32 33 33 33 33
60 11:11 6 12 12 32 33 33 12 33

Comentarios:

Evaluación de Productividad en Campo

Proyecto: The IVY Equipo usado 11. Conf. de arm. 21. Desc y trans

Actividad: Conf. Muro 1 Cinta métrica 13. Formaleteando 23. Marcar varilla
Fecha: 19/1/2016 1 Tenaza 12. Colocar arm. en sitio 22. Limpiar var. y área

Clima: Soleado, 23ºC 14. Chorreando

Ubi.: Edificio 4B 17. Cortar varilla

16. Doblar varillas
Cuad: 7 ayudantes 15. Vibrando 25. Limpiando formal. 35. Observ

18. Cortar alambre negro



31. Convers

32. Ausente

33. Esperando

24. Midiendo varilla 34. Instrucción

26. Nivelando

27. Clasificando mat.

Técnica: Crew balance
Obs Hora Cant. T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

1 01:00 a.m. 8 12 12 12 12 33 31 12 12
2 01:01 a.m. 8 12 12 12 12 33 31 12 12
3 01:02 a.m. 8 12 12 12 12 33 33 12 12
4 01:03 a.m. 8 12 12 12 12 12 33 12 12
5 01:04 a.m. 8 12 12 33 12 12 33 12 12
6 01:05 a.m. 8 24 24 33 12 12 12 12 12
7 01:06 a.m. 8 24 24 27 12 12 12 12 21
8 01:07 a.m. 8 24 26 27 12 12 12 12 27
9 01:08 a.m. 8 26 26 12 12 12 12 33 12

10 01:09 a.m. 8 26 26 12 33 12 31 33 12
11 01:10 a.m. 8 12 26 12 33 12 33 12 12
12 01:11 a.m. 8 12 12 12 33 12 33 12 12
13 01:12 a.m. 7 12 12 32 12 12 32 12 12
14 01:13 a.m. 7 12 12 32 12 12 32 12 12
15 01:14 a.m. 7 12 12 32 12 12 32 12 12
16 01:15 a.m. 7 12 12 32 12 12 32 26 12
17 01:16 a.m. 6 12 12 32 32 12 32 26 26
18 01:17 a.m. 6 12 12 32 32 33 32 26 26
19 01:18 a.m. 6 12 12 32 32 31 32 26 31
20 01:19 a.m. 6 33 12 32 32 12 12 26 33
21 01:20 a.m. 6 33 12 32 32 12 12 26 12
22 01:21 a.m. 6 33 12 32 32 12 12 12 12
23 01:22 a.m. 6 33 12 32 32 12 12 12 12
24 01:23 a.m. 6 12 12 32 32 12 12 12 12
25 01:24 a.m. 6 12 12 32 32 12 27 12 33
26 01:25 a.m. 6 12 33 32 32 12 27 12 33
27 01:26 a.m. 7 12 33 21 32 12 33 12 12
28 01:27 a.m. 7 12 33 21 32 12 33 12 12
29 01:28 a.m. 7 12 31 27 32 12 31 12 12
30 01:29 a.m. 7 12 35 12 32 12 31 12 12
31 01:30 a.m. 7 12 12 12 32 12 12 12 12
32 01:31 a.m. 7 12 12 12 32 12 12 12 12
33 01:32 a.m. 7 12 12 12 32 12 12 12 32
34 01:33 a.m. 7 12 12 12 32 12 12 12 32
35 01:34 a.m. 5 12 12 12 32 12 12 32 32
36 01:35 a.m. 5 12 33 12 32 12 12 32 32
37 01:36 a.m. 6 12 33 12 21 12 12 32 32
38 01:37 a.m. 6 12 33 12 21 12 12 32 32
39 01:38 a.m. 6 12 31 12 21 12 12 32 32
40 01:39 a.m. 6 33 31 12 27 24 12 32 32
41 01:40 a.m. 6 33 12 12 27 24 12 32 32
42 01:41 a.m. 6 33 12 12 35 24 12 32 32
43 01:42 a.m. 6 33 12 12 35 12 12 32 32
44 01:43 a.m. 6 33 12 12 31 12 26 32 32
45 01:44 a.m. 6 12 12 12 31 12 26 32 32
46 01:45 a.m. 6 12 12 12 12 12 31 32 32
47 01:46 a.m. 6 12 12 12 12 12 31 32 32
48 01:47 a.m. 6 12 12 12 12 12 12 32 32
49 01:48 a.m. 6 12 21 12 12 12 12 32 32
50 01:49 a.m. 7 12 21 12 12 12 12 33 32
51 01:50 a.m. 7 12 31 12 12 12 12 31 32
52 01:51 a.m. 7 33 12 33 12 12 12 31 32
53 01:52 a.m. 8 33 12 31 33 12 12 12 33
54 01:53 a.m. 7 33 12 31 31 12 33 12 32
55 01:54 a.m. 6 32 33 12 12 12 33 12 32
56 01:55 a.m. 6 32 33 12 12 33 12 33 32
57 01:56 a.m. 6 32 33 12 12 33 12 33 32
58 01:57 a.m. 5 32 33 12 12 32 12 12 32
59 01:58 a.m. 5 32 12 12 12 32 12 12 32
60 01:59 a.m. 5 32 12 12 12 32 31 12 32

Comentarios

Evaluación de Productividad en Campo

Proyecto: The IVY
Fecha: 21/1/2016 1 Tenaza 12. Colocar arm. en sitio 22. Limpiar var. y área

Equipo usado 11. Conf. de arm. 21. Desc y trans

Actividad: Conf. Muro 1 Cinta métrica 13. Formaleteando 23. Marcar varilla

15. Vibrando 25. Limpiando formal. 35. Observ
Clima: Soleado, 29ºC 14. Chorreando

Ubi.: Campo 17. Cortar varilla

16. Doblar varillas

18. Cortar alambre negro



31. Convers

32. Ausente

33. Esperando

24. Midiendo varilla 34. Instrucción

26. Nivelando

27. Clasificando mat.

Técnica: Crew balance
Obs Hora Cant. T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

1 10:00 a.m. 7 33 31 31 12 12 26 33
2 10:01 a.m. 7 33 31 31 12 26 26 33
3 10:02 a.m. 7 12 31 31 12 26 26 33
4 10:03 a.m. 7 12 12 26 12 26 26 12
5 10:04 a.m. 7 12 12 26 12 26 26 12
6 10:05 a.m. 7 12 12 12 12 33 12 12
7 10:06 a.m. 7 12 12 12 12 12 12 12
8 10:07 a.m. 6 12 12 12 12 12 12 32
9 10:08 a.m. 6 12 12 12 12 12 12 32

10 10:09 a.m. 6 12 12 12 12 12 12 32
11 10:10 a.m. 6 12 12 12 12 33 12 32
12 10:11 a.m. 6 12 24 12 12 33 12 32
13 10:12 a.m. 5 24 24 12 12 21 32 32
14 10:13 a.m. 5 26 26 12 12 21 32 32
15 10:14 a.m. 4 12 26 33 12 32 32 32
16 10:15 a.m. 4 12 12 33 12 32 32 32
17 10:16 a.m. 4 12 12 12 12 32 32 32
18 10:17 a.m. 4 12 12 12 12 32 32 32
19 10:18 a.m. 4 12 12 12 33 32 32 32
20 10:19 a.m. 4 12 12 12 33 32 32 32
21 10:20 a.m. 4 12 12 12 12 32 32 32
22 10:21 a.m. 5 12 12 12 12 32 32 12
23 10:22 a.m. 5 12 12 12 12 32 32 12
24 10:23 a.m. 5 12 12 12 12 32 32 12
25 10:24 a.m. 5 12 12 12 12 32 32 12
26 10:25 a.m. 5 12 12 12 12 32 32 12
27 10:26 a.m. 6 12 12 12 12 32 33 12
28 10:27 a.m. 6 12 12 12 12 32 33 12
29 10:28 a.m. 6 12 12 12 12 32 21 12
30 10:29 a.m. 6 12 12 12 12 32 21 12
31 10:30 a.m. 7 12 12 12 21 33 21 12
32 10:31 a.m. 7 12 12 12 33 33 12 12
33 10:32 a.m. 7 12 12 12 33 21 12 12
34 10:33 a.m. 7 12 12 12 12 21 12 12
35 10:34 a.m. 7 12 12 12 12 21 12 12
36 10:35 a.m. 7 12 12 12 12 12 12 12
37 10:36 a.m. 7 12 12 12 12 12 12 12
38 10:37 a.m. 7 12 12 12 12 12 12 12
39 10:38 a.m. 7 12 12 12 12 12 12 33
40 10:39 a.m. 4 12 32 32 12 32 12 33
41 10:40 a.m. 4 12 32 32 12 32 12 12
42 10:41 a.m. 4 12 32 32 33 32 12 12
43 10:42 a.m. 4 12 32 32 33 32 12 12
44 10:43 a.m. 4 12 32 32 12 32 12 12
45 10:44 a.m. 4 33 32 32 12 32 12 12
46 10:45 a.m. 4 33 32 32 12 32 12 12
47 10:46 a.m. 5 33 33 32 12 32 12 12
48 10:47 a.m. 5 12 33 32 12 32 12 12
49 10:48 a.m. 5 12 12 32 12 32 12 12
50 10:49 a.m. 5 12 12 32 12 32 12 12
51 10:50 a.m. 5 12 12 32 12 32 12 12
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Comentarios

Evaluación de Productividad en Campo

Fecha: 26/1/2016 1 Tenaza 12. Colocar arm. en sitio 22. Limpiar var. y área
Proyecto: The IVY Equipo usado 11. Conf. de arm. 21. Desc y trans

Clima: Soleado, 25ºC 14. Chorreando
Actividad: Conf. Muro 1 Cinta métrica 13. Formaleteando 23. Marcar varilla

Ubi.: Campo 17. Cortar varilla

16. Doblar varillas

15. Vibrando 25. Limpiando formal. 35. Observ

18. Cortar alambre negro



31. Convers

32. Ausente

33. Esperando

24. Midiendo varilla 34. Instrucción

26. Nivelando

27. Clasificando mat.

Técnica: Crew balance
Obs Hora Cant. T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

1 01:30 a.m. 7 12 24 24 33 33 31 31
2 01:31 a.m. 7 12 24 24 33 24 31 31
3 01:32 a.m. 7 12 24 24 33 12 31 31
4 01:33 a.m. 7 12 12 12 12 12 12 31
5 01:34 a.m. 7 12 12 12 12 12 12 12
6 01:35 a.m. 7 12 12 12 12 12 12 12
7 01:36 a.m. 7 12 12 12 12 12 12 12
8 01:37 a.m. 7 12 12 12 12 12 12 12
9 01:38 a.m. 7 12 33 12 12 33 12 12

10 01:39 a.m. 7 12 33 23 12 33 12 12
11 01:40 a.m. 7 12 12 24 12 12 35 35
12 01:41 a.m. 7 12 12 24 12 12 33 33
13 01:42 a.m. 7 12 12 12 12 12 12 33
14 01:43 a.m. 7 33 12 12 12 12 12 33
15 01:44 a.m. 7 33 12 12 12 12 12 12
16 01:45 a.m. 7 33 12 12 12 12 12 12
17 01:46 a.m. 7 34 34 12 12 12 12 12
18 01:47 a.m. 7 34 34 12 12 12 12 12
19 01:48 a.m. 7 33 35 12 12 12 12 12
20 01:49 a.m. 6 33 33 32 32 12 12 12
21 01:50 a.m. 6 12 12 32 32 12 12 12
22 01:51 a.m. 6 12 12 32 32 12 12 12
23 01:52 a.m. 6 12 12 32 32 12 12 33
24 01:53 a.m. 6 12 12 32 32 12 12 33
25 01:54 a.m. 6 12 12 32 32 12 12 33
26 01:55 a.m. 6 12 12 32 32 12 12 33
27 01:56 a.m. 6 12 12 32 32 12 12 33
28 01:57 a.m. 6 12 12 32 32 12 31 31
29 01:58 a.m. 6 12 12 32 32 12 31 31
30 01:59 a.m. 6 12 12 32 32 12 31 31
31 02:00 a.m. 6 12 12 32 32 12 31 12
32 02:01 a.m. 5 12 12 21 21 12 32 12
33 02:02 a.m. 5 12 12 21 21 12 32 12
34 02:03 a.m. 5 12 12 27 22 12 32 12
35 02:04 a.m. 5 24 12 27 22 12 32 12
36 02:05 a.m. 5 24 12 33 22 12 32 12
37 02:06 a.m. 5 24 12 33 22 12 32 12
38 02:07 a.m. 6 26 12 12 22 32 12 12
39 02:08 a.m. 6 26 12 12 12 32 12 12
40 02:09 a.m. 6 26 12 12 12 32 12 12
41 02:10 a.m. 6 12 12 12 12 32 12 12
42 02:11 a.m. 6 12 12 12 12 32 12 12
43 02:12 a.m. 6 12 12 12 12 32 12 12
44 02:13 a.m. 6 12 12 12 12 32 12 12
45 02:14 a.m. 6 12 12 12 12 32 12 12
46 02:15 a.m. 6 12 12 12 12 32 12 12
47 02:16 a.m. 6 12 12 12 12 32 12 12
48 02:17 a.m. 6 12 12 12 12 32 12 33
49 02:18 a.m. 6 12 12 12 12 32 27 33
50 02:19 a.m. 6 12 12 12 12 32 27 33
51 02:20 a.m. 4 32 32 12 12 32 33 33
52 02:21 a.m. 4 32 32 12 12 32 27 12
53 02:22 a.m. 4 32 32 12 12 32 27 12
54 02:23 a.m. 4 32 32 33 12 32 33 12
55 02:24 a.m. 4 32 32 33 12 32 33 12
56 02:25 a.m. 4 32 32 31 31 32 33 12
57 02:26 a.m. 4 32 32 33 33 32 12 12
58 02:27 a.m. 4 32 32 12 12 32 12 12
59 02:28 a.m. 4 32 32 12 12 32 12 12
60 02:29 a.m. 4 32 32 12 12 32 12 12

Comentarios

Evaluación de Productividad en Campo

Proyecto: The IVY Equipo usado 11. Conf. de arm. 21. Desc y trans

Fecha: 28/1/2016 1 Tenaza 12. Colocar arm. en sitio 22. Limpiar var. y área

Actividad: Conf. Muro 1 Cinta métrica 13. Formaleteando 23. Marcar varilla

15. Vibrando 25. Limpiando formal. 35. Observ
Clima: Soleado, 29ºC 14. Chorreando

Ubi.: Campo 17. Cortar varilla

16. Doblar varillas

18. Cortar alambre negro



31. Convers

32. Ausente

33. Esperando

24. Midiendo varilla 34. Instrucción

26. Nivelando

27. Clasificando mat.

Técnica: Crew balance
Obs Hora Cant. T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

1 11:00 a.m. 6 12 12 21 33 12 22
2 11:01 a.m. 6 12 12 21 33 12 22
3 11:02 a.m. 6 12 12 22 12 12 22
4 11:03 a.m. 6 12 12 22 12 12 33
5 11:04 a.m. 6 12 12 33 12 12 33
6 11:05 a.m. 6 12 12 33 12 12 31
7 11:06 a.m. 6 12 33 22 12 12 31
8 11:07 a.m. 6 12 33 22 12 12 31
9 11:08 a.m. 6 31 31 33 12 12 31

10 11:09 a.m. 6 31 12 33 12 12 31
11 11:10 a.m. 6 31 12 22 12 12 31
12 11:11 a.m. 6 31 12 22 12 12 12
13 11:12 a.m. 6 31 12 33 12 12 12
14 11:13 a.m. 6 33 12 22 12 12 12
15 11:14 a.m. 6 33 12 22 12 12 12
16 11:15 a.m. 6 33 12 22 12 12 12
17 11:16 a.m. 6 12 12 22 12 12 12
18 11:17 a.m. 6 12 12 22 24 33 12
19 11:18 a.m. 6 12 12 22 24 33 12
20 11:19 a.m. 6 12 12 22 24 33 12
21 11:20 a.m. 6 12 12 22 33 24 12
22 11:21 a.m. 6 12 12 12 33 24 12
23 11:22 a.m. 6 12 33 12 12 24 12
24 11:23 a.m. 6 24 24 12 12 22 12
25 11:24 a.m. 6 24 24 12 12 22 12
26 11:25 a.m. 6 33 33 12 31 12 12
27 11:26 a.m. 6 33 12 12 31 12 12
28 11:27 a.m. 6 12 12 12 33 12 12
29 11:28 a.m. 6 12 12 12 33 12 12
30 11:29 a.m. 6 12 12 12 33 12 12
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Comentarios

Evaluación de Productividad en Campo

Fecha: 4/2/2016 1 Tenaza 12. Colocar arm. en sitio 22. Limpiar var. y área
Proyecto: The IVY Equipo usado 11. Conf. de arm. 21. Desc y trans

Actividad: Conf. Muro 1 Cinta métrica 13. Formaleteando 23. Marcar varilla

Clima: Soleado, 25ºC 14. Chorreando

15. Vibrando 25. Limpiando formal. 35. Observ

16. Doblar varillas

18. Cortar alambre negro
Ubi.: Campo 17. Cortar varilla



31. Convers

32. Ausente

33. Esperando

24. Midiendo varilla 34. Instrucción

26. Nivelando

27. Clasificando mat.

Técnica: Crew balance
Obs Hora Cant. T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Comentarios

Evaluación de Productividad en Campo

Proyecto: The IVY Equipo usado 11. Conf. de arm. 21. Desc y trans

Actividad: Conf. Muro 1 Cinta métrica 13. Formaleteando 23. Marcar varilla
Fecha: 1 Tenaza 12. Colocar arm. en sitio 22. Limpiar var. y área

16. Doblar varillas

15. Vibrando 25. Limpiando formal. 35. Observ
Clima: 

18. Cortar alambre negro
Ubi.: Campo 17. Cortar varilla

14. Chorreando



Hora inicio: 10:00
Tenazas
Andamios Clima: Soleado, 28°C
Cinta métrica

Cuad: Ayudantes

Ubicación: Campo

Obs # Trabajadores Trabajando No trabajando Comentarios
1 5 5 -
2 5 4 1
3 5 5 0
4 6 4 2
5 6 5 1
6 6 4 2
7 6 4 2
8 6 5 1
9 6 6 0

10 6 5 1
11 6 4 2
12 6 5 1
13 6 5 1
14 6 6 0
15 6 6 0
16 5 5 0
17 5 5 0
18 5 4 1
19 5 5 0
20 5 3 2
21 6 5 1
22 6 5 1
23 7 5 2
24 7 5 2
25 7 6 1
26 7 5 2
27 6 6 0
28 6 6 0
29 6 5 1
30 6 6 0
31 6 4 2
32 6 3 3
33 6 5 1
34 6 6 0
35 6 5 1
36 6 5 1
37 6 4 2
38 5 4 1
39 5 4 1
40 5 4 1
41 5 5 0
42 5 5 0
43 5 5 0
44 6 4 2
45 6 3 3
46 6 4 2
47 6 3 3
48 6 3 3
49 6 2 4
50 6 4 2
51 6 3 3
52 6 3 3
53 6 3 3
54 7 3 4
55 7 3 4
56 7 4 3
57 7 3 4
58 7 4 3
59 7 3 4
60 7 3 4
61 7 4 3
62 7 4 3
63 7 4 3
64

Total 378 275 103

Proyecto: The IVY Equipo utilizado

Evaluación de Productividad en Campo

Fecha:7, marzo

Técnica: Work sampling

Actividad: Muro



Hora inicio: 1:00 p.m.
Tenazas
Andamios Clima:  Nublado, 21°C
Cinta métrica

Cuad: Ayudantes

Ubicación: Edificios

Obs # Trabajadores Trabajando No trabajando Comentarios
0

1 6 4 2
2 6 4 2
3 6 3 3
4 6 5 1
5 6 5 1
6 6 3 3
7 6 2 4
8 6 1 5
9 6 1 5

10 6 2 4
11 6 6 0
12 6 5 1
13 6 5 1
14 6 4 2
15 7 5 2
16 7 4 3
17 7 4 3
18 7 4 3
19 7 5 2
20 7 4 3
21 7 4 3
22 7 3 4
23 7 3 4
24 7 4 3
25 6 4 2
26 6 5 1
27 6 3 3
28 6 3 3
29 6 3 3
30 6 4 2
31 6 6 0
32 6 4 2
33 6 4 2
34 6 5 1
35 6 5 1
36 6 5 1
37 5 4 1
38 5 4 1
39 5 3 2
40 5 3 2
41 5 5 0
42 5 4 1
43 5 3 2
44 6 4 2
45 6 5 1
46 6 5 1
47 6 3 3
48 6 6 0
49 6 6 0
50 6 5 1
51 6 4 2
52 6 6 0
53 6 3 3
54 6 3 3
55 6 4 2
56 6 4 2
57 6 5 1
58 6 5 1
59 7 5 2
60 7 6 1
61 7 7 0
62 7 7 0
63 7 7 0
64 7 7 0

Total 393 274 119

Evaluación de Productividad en Campo

Proyecto: The IVY Equipo utilizado

Actividad: Muro

Fecha: 7, marzo

Técnica: Work sampling



Hora inicio: 1:00 p.m.
Tenazas
Andamios Clima:  Soleado, 26°C
Cinta métrica

Cuad: Ayudantes

Ubicación: Campo

Obs # Trabajadores Trabajando No trabajando Comentarios
0

1 6 6 0
2 6 6 0
3 6 6 0
4 6 5 1
5 6 5 1
6 6 4 2
7 6 4 2
8 5 3 2
9 5 3 2

10 5 5 0
11 5 5 0
12 7 6 1
13 7 5 2
14 7 5 2
15 7 4 3
16 7 4 3
17 8 4 4
18 8 3 5
19 8 5 3
20 8 3 5
21 8 4 4
22 8 3 5
23 8 4 4
24 8 5 3
25 8 6 2
26 6 5 1
27 6 5 1
28 6 4 2
29 6 4 2
30 6 4 2
31 6 6 0
32 6 4 2
33 6 2 4
34 6 2 4
35 6 4 2
36 6 5 1
37 6 3 3
38 6 4 2
39 6 5 1
40 6 5 1
41 6 5 1
42 6 4 2
43 6 3 3
44 6 3 3
45 6 4 2
46 6 5 1
47 6 4 2
48 5 4 1
49 5 4 1
50 5 4 1
51 5 4 1
52 5 4 1
53 5 3 2
54 5 3 2
55 5 4 1
56 7 5 2
57 7 6 1
58 7 6 1
59 7 4 3
60 7 3 4
61 7 4 3
62 7 3 4
63 7 3 4
64 7 3 4

Total 404 270 134

Evaluación de Productividad en Campo

Proyecto: The IVY Equipo utilizado

Fecha: 8, marzo

Técnica: Work sampling

Actividad: Muro



Hora inicio: 10:00 a.m.
Tenazas
Cinta métrica Clima:  Soleado, 26°C

Cuad: Ayudantes

Ubicación: Campo

Obs # Trabajadores Trabajando No trabajando Comentarios
0

1 7 5 2
2 7 5 2
3 7 5 2
4 8 5 3
5 8 6 2
6 8 4 4
7 8 4 4
8 8 4 4
9 8 5 3

10 8 5 3
11 8 5 3
12 8 6 2
13 8 4 4
14 8 4 4
15 8 5 3
16 8 5 3
17 6 3 3
18 6 4 2
19 6 4 2
20 6 5 1
21 6 5 1
22 6 5 1
23 8 6 2
24 8 6 2
25 8 3 5
26 8 3 5
27 8 3 5
28 7 4 3
29 7 4 3
30 7 6 1
31 7 4 3
32 7 5 2
33 7 4 3
34 7 4 3
35 7 3 4
36 5 5 0
37 5 6 -1
38 5 5 0
39 5 5 0
40 5 6 -1
41 8 7 1
42 8 7 1
43 8 6 2
44 8 6 2
45 8 5 3
46 8 4 4
47 8 4 4
48 8 3 5
49 8 3 5
50 8 3 5
51 7 5 2
52 7 3 4
53 7 3 4
54 7 3 4
55 7 4 3

Total 397 251 146

Evaluación de Productividad en Campo

Proyecto: The IVY Equipo utilizado

Fecha: 16, marzo

Actividad: Muros

Técnica: Work sampling



Hora inicio: 10:30 a.m.
Tenazas
Cinta métrica Clima:  Soleado, 26°C

Cuad: Ayudantes

Ubicación: Campo

Obs # Trabajadores Trabajando No trabajando Comentarios
0

1 9 4 5
2 9 4 5
3 9 5 4
4 9 4 5
5 9 5 4
6 9 5 4
7 9 4 5
8 9 4 5
9 9 4 5

10 9 5 4
11 9 4 5
12 11 6 5
13 11 6 5
14 11 6 5
15 11 4 7
16 11 4 7
17 11 5 6
18 11 5 6
19 11 5 6
20 11 4 7
21 11 4 7
22 11 4 7
23 11 6 5
24 11 6 5
25 11 6 5
26 11 4 7
27 11 4 7
28 8 4 4
29 8 4 4
30 8 5 3
31 8 5 3
32 8 5 3
33 8 4 4
34 8 4 4
35 8 4 4
36 8 6 2
37 8 6 2
38 8 5 3
39 8 5 3
40 8 5 3
41 7 4 3
42 7 4 3
43 7 3 4
44 7 3 4
45 7 2 5
46 7 2 5
47 7 5 2
48 7 5 2
49 7 4 3
50 7 4 3
51 9 5 4
52 9 5 4
53 9 5 4
54 9 5 4
55 9 5 4

Total 494 250 244

Evaluación de Productividad en Campo

Equipo utilizadoProyecto: The IVY

Fecha: 17, marzo

Actividad: Muros

Técnica: Work sampling



Hora inicio: 2:30 p.m.
Tenazas
Cinta métrica Clima:  Soleado, 26°C

Cuad: Ayudantes

Ubicación: Campo

Obs # Trabajadores Trabajando No trabajando Comentarios
0

1 8 6 2
2 8 6 2
3 8 5 3
4 8 5 3
5 8 5 3
6 8 4 4
7 8 4 4
8 8 4 4
9 8 6 2

10 8 6 2
11 8 6 2
12 8 5 3
13 8 5 3
14 6 3 3
15 6 3 3
16 6 5 1
17 6 5 1
18 6 5 1
19 6 5 1
20 5 4 1
21 5 4 1
22 5 3 2
23 5 3 2
24 5 3 2
25 5 4 1
26 7 5 2
27 7 5 2
28 7 5 2
29 7 4 3
30 7 4 3
31 9 3 6
32 9 3 6
33 9 4 5
34 9 7 2
35 9 7 2
36 9 6 3
37 9 6 3
38 9 5 4
39 9 3 6
40 9 6 3
41 9 6 3
42 10 6 4
43 10 6 4
44 10 7 3
45 10 6 4
46 8 6 2
47 8 6 2
48 8 5 3
49 8 5 3
50 8 4 4
51 8 4 4
52 8 4 4

Total 400 252 148

Evaluación de Productividad en Campo

Proyecto: The IVY Equipo utilizado

Fecha: 18, marzo

Actividad: Muros

Técnica: Work sampling



No trabajando ●

Obs Hora Cant. T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10
1 01:00 8 ● ● √ √ ● √ ● √
2 01:01 8 √ √ √ √ ● √ ● √
3 01:02 8 √ √ ● ● √ √ √ ●
4 01:03 8 √ ● ● ● √ √ √ ●
5 01:04 8 ● ● ● √ ● ● ● √
6 01:05 8 ● ● √ √ √ ● ● √
7 01:06 8 √ √ √ √ √ ● √ √
8 01:07 8 √ √ √ √ ● ● √ √
9 01:08 8 ● √ ● √ ● ● √ √

10 01:09 8 ● √ √ √ √ √ √ ●
11 01:10 8 ● ● √ √ √ √ √ ●
12 01:11 8 √ ● √ ● √ √ √ √
13 01:12 8 √ √ √ ● √ √ √ √
14 01:13 8 √ √ ● ● ● ● √ √
15 01:14 8 √ √ ● ● √ √ √ √
16 01:15 7 √ √ - ● √ √ ● √
17 01:16 6 √ √ - √ √ - ● √
18 01:17 6 √ √ - √ √ - ● ●
19 01:18 6 √ √ - √ √ - ● √
20 01:19 6 ● √ - √ √ - ● √
21 01:20 6 √ √ - √ ● - √ ●
22 01:21 6 √ √ - √ ● - √ ●
23 01:22 6 √ √ - √ ● - √ ●
24 01:23 6 ● ● - ● ● - √ √
25 01:24 6 ● √ - √ √ - √ √
26 01:25 6 ● √ - ● √ - √ √
27 01:26 6 ● ● - ● √ - √ √
28 01:27 6 √ ● - ● √ - √ √
29 01:28 6 √ ● - √ √ - √ √
30 01:29 8 √ ● ● √ √ - √ √
31 01:30 8 √ ● ● √ √ ● √ √
32 01:31 8 √ √ √ ● √ ● √ ●
33 01:32 8 √ √ √ √ ● ● √ ●
34 01:33 8 √ √ √ √ ● √ √ ●
35 01:34 8 √ √ √ √ ● √ √ ●
36 01:35 8 √ √ √ √ ● √ ● ●
37 01:36 8 ● √ ● √ ● √ ● √
38 01:37 8 ● ● ● √ √ ● ● √
39 01:38 7 - ● √ ● √ ● ● √
40 01:39 6 - √ √ - √ ● ● √
41 01:40 6 - √ √ - √ ● ● √
42 01:41 6 - √ √ - √ ● ● √
43 01:42 6 - ● ● - √ √ √ √
44 01:43 6 - ● ● - √ √ √ √
45 01:44 6 - √ √ - √ √ √ ●
46 01:45 6 - √ √ - √ √ √ √
47 01:46 6 - √ √ - √ √ √ ●
48 01:47 6 - √ √ - √ √ √ √
49 01:48 6 ● ● ● - √ √ ● √
50 01:49 6 ● ● ● - √ √ ● √
51 01:50 6 √ ● ● - ● √ ● ●
52 01:51 6 √ √ √ - ● √ √ √
53 01:52 7 √ √ ● ● ● - √ √
54 01:53 7 √ √ ● ● √ - √ √
55 01:54 7 ● √ √ √ √ - √ ●
56 01:55 7 ● √ √ √ √ - √ ●
57 01:56 7 ● √ √ √ √ - √ ●
58 01:57 7 √ √ √ ● √ - √ ●
59 01:58 7 √ √ √ √ √ - √ ●

Total 411 31 40 28 30 41 24 40 38
Comentarios

Proyecto: The IVY

Evaluación de Productividad en Campo

Equipo utilizado Descripción de trabajadores.
T6: Camisa morada

Actividad: Muro Cinta métrica T2: Pant. Azul T7: Chaleco tirantes
Fecha: 9, marzo Tenazas T1: Paño blanco

Clima: Soleado, 26°C T3: Pant. Negro, p.blanco T8: Paño azul

T4: Pant gris, p.negro T9:

Técnica: Five minute rating
Ubi.: Campo, 5B

Simbología:

Trabajando √

T5: Camisa verde T10:



No trabajando ●

Obs Hora Cant. T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10
1 02:30 7 ● √ ● ● √ √ √ - -
2 02:31 7 √ √ ● ● √ √ √ - -
3 02:32 7 √ √ ● √ √ √ ● - -
4 02:33 7 ● √ √ √ √ √ ● - -
5 02:34 7 ● √ √ √ ● √ √ - -
6 02:35 7 √ ● √ √ ● ● ● - -
7 02:36 7 √ √ ● ● ● √ √ - -
8 02:37 7 √ √ ● √ √ √ √ - -
9 02:38 7 √ ● √ √ ● √ ● - -

10 02:39 9 √ √ ● √ √ ● ● ● ●
11 02:40 9 ● ● √ √ ● ● √ ● √
12 02:41 9 √ ● √ √ √ √ √ ● √
13 02:42 9 √ √ √ √ √ √ √ √ √
14 02:43 9 √ √ √ √ √ ● √ ● √
15 02:44 9 √ √ √ √ √ ● √ √ ●
16 02:45 9 √ √ √ ● ● ● √ √ ●
17 02:46 9 ● √ ● √ ● √ √ √ √
18 02:47 9 √ √ ● ● √ ● ● √ √
19 02:48 9 √ ● ● ● √ ● √ ● ●
20 02:49 8 √ ● √ - √ √ √ ● √
21 02:50 8 √ ● √ - √ √ √ √ √
22 02:51 8 √ ● √ - √ √ ● √ √
23 02:52 7 ● - √ - √ √ ● √ ●
24 02:53 7 √ - ● - √ √ ● ● ●
25 02:54 7 √ - √ - ● √ √ ● √
26 02:55 7 ● - √ - ● √ √ ● √
27 02:56 7 ● - √ - √ √ √ √ √
28 02:57 7 ● - √ - √ ● √ √ √
29 02:58 9 ● ● √ ● √ ● √ √ ●
30 02:59 9 ● √ √ ● √ √ ● √ √
31 03:00 9 ● √ ● ● √ √ ● √ √
32 03:01 9 √ √ ● √ ● √ √ √ √
33 03:02 9 √ ● ● √ ● ● √ ● ●
34 03:03 9 √ √ ● ● ● √ √ √ √
35 03:04 9 √ √ √ √ √ √ √ √ √
36 03:05 9 ● √ √ √ √ √ √ √ √
37 03:06 9 ● √ √ √ √ √ √ ● √
38 03:07 9 ● √ √ ● √ √ ● ● ●
39 03:08 7 ● √ ● - √ √ √ √ -
40 03:09 7 √ √ ● - √ √ √ √ -
41 03:10 7 √ ● √ - √ √ √ √ -
42 03:11 7 √ ● √ - ● ● √ √ -
43 03:12 7 √ √ √ - ● ● √ √ -
44 03:13 7 ● √ √ - ● √ √ √ -
45 03:14 7 √ √ √ - √ ● ● √ -
46 03:15 7 √ √ ● - √ ● ● ● -
47 03:16 7 ● ● ● - √ √ ● ● -
48 03:17 7 √ ● ● - √ √ ● ● -
49 03:18 6 √ ● ● - √ √ ● ● -
50 03:19 6 √ ● ● - √ √ ● ● -
51 03:20 6 √ ● ● - √ √ ● √ -

Total 397 33 28 29 18 36 36 32 25 20
Comentarios

Evaluación de Productividad en Campo

Proyecto: The IVY Equipo utilizado Descripción de trabajadores.
Fecha: 10, marzo Tenazas T1: Paño rojo T6: Camisa verde

T3: Pant. Gris T8: 

T4: Pant negro, p. blanco T9:

Actividad: Muro Cinta métrica T2: Pant. Azul, p. negro T7: Chaleco tirantes

Clima: Soleado, 27°C

T5: Camisa azul T10:

Técnica: Five minute rating Simbología:
Ubi.: Campo, 5B

Trabajando √



No trabajando ●

Obs Hora Cant. T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10
1 01:00 7 √ ● √ ● √ ● √
2 01:01 7 √ ● √ ● √ ● √
3 01:02 7 √ √ √ √ √ √ ●
4 01:03 7 ● √ √ √ √ √ ●
5 01:04 7 ● √ √ √ ● √ √
6 01:05 7 √ ● ● √ √ ● ●
7 01:06 7 √ √ ● ● √ √ √
8 01:07 7 √ √ ● √ √ √ √
9 01:08 7 ● ● √ √ ● √ ●

10 01:09 7 √ √ √ √ √ √ ●
11 01:10 7 ● √ √ √ ● √ √
12 01:11 7 √ √ √ √ √ √ √
13 01:12 7 √ ● √ ● √ √ √
14 01:13 7 ● √ √ ● √ ● √
15 01:14 6 ● √ √ - √ ● √
16 01:15 6 ● √ √ - ● √ √
17 01:16 6 ● √ √ - √ √ √
18 01:17 5 - √ √ - √ ● ●
19 01:18 5 - √ ● - √ √ √
20 01:19 5 - √ √ - √ √ √
21 01:20 5 - √ ● - √ √ √
22 01:21 5 - ● ● - √ √ ●
23 01:22 5 - √ ● - √ √ ●
24 01:23 5 - √ √ - √ √ ●
25 01:24 5 - √ √ - √ √ √
26 01:25 5 - √ √ - ● √ √
27 01:26 5 - √ √ - √ ● √
28 01:27 5 - √ √ - √ √ √
29 01:28 5 - ● ● - √ √ √
30 01:29 6 ● √ √ - ● √ ●
31 01:30 6 √ √ √ - √ √ ●
32 01:31 6 √ √ √ - √ √ √
33 01:32 7 √ √ √ ● ● √ √
34 01:33 7 √ ● ● √ √ √ √
35 01:34 7 ● ● ● √ √ ● √
36 01:35 7 √ √ ● √ √ √ √
37 01:36 7 √ √ ● √ √ ● √
38 01:37 7 √ √ √ √ √ √ ●
39 01:38 7 √ √ √ √ ● √ √
40 01:39 7 √ √ √ √ √ √ √
41 01:40 7 √ √ √ √ √ √ √
42 01:41 7 ● ● ● √ ● ● √
43 01:42 7 ● √ √ √ ● ● √
44 01:43 7 ● √ √ √ ● √ √
45 01:44 7 √ √ √ √ √ ● √
46 01:45 7 ● √ √ √ √ ● √
47 01:46 7 √ ● ● √ √ √ √
48 01:47 7 √ √ √ ● √ ● ●
49 01:48 7 √ √ ● √ ● √ √
50 01:49 7 ● √ ● √ √ √ √
51 01:50 7 √ √ ● √ √ √ √
52 01:51 7 √ √ ● √ √ √ √
53 01:52 7 √ √ √ ● √ ● √
54 01:53 7 √ √ √ √ √ ● √
55 01:54 7 √ √ ● ● √ ● √
56 01:55 7 √ √ √ ● ● √ √

Total 362 29 45 37 28 43 39 43
Comentarios

Evaluación de Productividad en Campo

Descripción de trabajadores.
Fecha: 17, marzo Tenazas T1: Paño blanco T6: Camisa verde
Proyecto: The IVY Equipo utilizado

T7: 

Clima: Soleado, 29°C T3: Camisa roja T8: 
Actividad: Muros Cinta métrica T2: Camisa gris

Técnica: Five minute rating Simbología:

T4: Pant negro, p. rojo T9:

Ubi.: Edificios T5: Pant. Azul T10:

Trabajando √



No trabajando ●

Obs Hora Cant. T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10
1 07:40 7 √ √ ● √ ● √ ●
2 07:41 7 √ ● √ √ √ ● √
3 07:42 7 √ √ √ √ √ √ √
4 07:43 7 √ ● √ ● ● √ √
5 07:44 7 √ ● √ ● √ √ √
6 07:45 7 √ √ √ √ ● √ ●
7 07:46 7 ● √ ● √ √ √ √
8 07:47 7 ● √ √ √ √ √ √
9 07:48 7 √ ● ● √ √ √ √

10 07:49 7 √ ● ● √ ● √ √
11 07:50 7 √ √ √ √ ● √ √
12 07:51 7 √ √ √ √ ● √ √
13 07:52 6 √ √ √ - ● ● √
14 07:53 6 ● √ √ - √ √ ●
15 07:54 6 ● ● √ - √ ● √
16 07:55 6 √ ● ● - √ √ √
17 07:56 6 √ √ √ - ● √ ●
18 07:57 6 √ √ √ - √ ● √
19 07:58 6 ● ● √ - ● √ √
20 07:59 6 √ ● √ - √ √ √
21 08:00 6 √ ● ● - √ √ √
22 08:01 6 ● √ √ - √ √ √
23 08:02 6 ● √ ● - ● ● ●
24 08:03 6 √ √ √ - √ ● ●
25 08:04 6 √ √ √ - √ ● √
26 08:05 6 √ ● √ - √ √ ●
27 08:06 6 ● √ √ - √ ● ●
28 08:07 6 ● ● ● - √ √ √
29 08:08 7 √ √ ● √ √ √ √
30 08:09 7 √ √ ● √ √ ● ●
31 08:10 7 √ √ ● √ ● ● √
32 08:11 7 √ ● √ √ √ ● √
33 08:12 7 ● ● √ √ √ √ √
34 08:13 7 ● √ √ ● ● √ √
35 08:14 7 √ √ √ ● ● ● ●
36 08:15 7 √ √ √ √ √ √ ●
37 08:16 7 √ ● √ √ √ √ ●
38 08:17 7 √ ● ● ● √ √ √
39 08:18 7 √ √ √ ● ● √ √
40 08:19 7 √ √ √ √ ● √ √
41 08:20 7 √ √ √ √ ● ● √
42 08:21 7 √ ● ● √ ● √ ●
43 08:22 7 ● ● √ √ ● √ √
44 08:23 7 √ √ √ √ √ ● √
45 08:24 7 √ √ √ √ √ ● ●
46 08:25 7 ● ● √ √ √ √ √
47 08:26 6 √ - √ ● ● ● ●
48 08:27 6 √ - √ √ ● √ √
49 08:28 6 √ - √ √ ● √ ●
50 08:29 5 √ - √ √ √ √ -
51 08:30 5 √ - √ √ √ √ -
52 08:31 5 √ - √ √ ● ● -
53 08:32 5 √ - √ √ ● ● -
54 08:33 5 √ - √ √ ● √ -
55 08:34 5 √ - √ √ √ √ -
56 08:35 5 √ - √ √ √ √ -
57 08:36 5 √ - √ √ √ √ -
58 08:37 5 √ - ● √ ● √ -

Total 369 45 27 44 35 33 40 33
Comentarios

Evaluación de Productividad en Campo

Proyecto: The IVY Equipo utilizado Descripción de trabajadores.
Fecha: 18, marzo Tenazas T1: Paño azul. P negro T6: Paño rayas

Actividad: Muro Cinta métrica T2: Pant. negro, p. negro T7: Pant. Gris

T8: 

T4: Guantes negros
Clima: Soleado, 27°C T3: Paño verde

Técnica: Five minute rating

T9:

Ubi.: Campo, 3B T5: Paño blanco T10:

Simbología:

Trabajando √



T7:

No trabajando ●

Obs Hora Cant. T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10
618

1 10:00 6 ● √ √ √ √ √ -
2 10:01 6 √ ● ● √ ● √ -
3 10:02 6 √ ● √ √ ● √ -
4 10:03 6 √ ● √ √ √ √ -
5 10:04 6 ● √ √ ● ● √ -
6 10:05 6 √ ● ● ● ● ● -
7 10:06 7 √ √ √ √ ● √ ●
8 10:07 7 ● ● ● ● √ ● √
9 10:08 7 √ √ √ √ √ √ √

10 10:09 7 ● √ ● ● ● √ √
11 10:10 7 √ √ ● ● √ √ ●
12 10:11 7 √ ● √ √ √ ● √
13 10:12 7 √ ● √ ● ● √ ●
14 10:13 7 √ ● ● √ √ √ ●
15 10:14 7 √ √ √ √ ● √ √
16 10:15 7 √ √ √ √ √ ● √
17 10:16 7 √ √ √ ● √ ● ●
18 10:17 7 ● √ ● ● √ ● ●
19 10:18 7 √ √ √ √ √ ● √
20 10:19 7 √ ● √ √ ● √ √
21 10:20 6 √ - ● √ √ √ √
22 10:21 6 √ - √ √ ● √ √
23 10:22 6 ● - ● √ ● √ ●
24 10:23 6 ● - ● ● ● √ √
25 10:24 6 ● - √ √ ● √ √
26 10:25 6 √ - √ ● √ √ √
27 10:26 6 √ - ● √ √ ● √
28 10:27 6 √ - √ √ √ √ √
29 10:28 6 √ - √ √ ● √ ●
30 10:29 6 √ - ● ● √ √ ●
31 10:30 6 ● - ● √ √ ● ●
32 10:31 6 √ - √ ● √ √ √
33 10:32 6 √ - √ √ √ ● √
34 10:33 6 √ - ● ● √ √ √
35 10:34 6 ● - √ ● ● √ √
36 10:35 6 √ - √ ● ● √ √
37 10:36 7 √ ● √ √ ● √ √
38 10:37 7 √ ● √ √ √ √ √
39 10:38 7 √ ● √ ● ● √ ●
40 10:39 7 √ √ ● ● √ ● √
41 10:40 7 √ √ √ ● ● √ √
42 10:41 7 ● √ ● ● √ √ √
43 10:42 7 ● √ √ √ √ √ √
44 10:43 7 ● ● ● √ ● ● ●
45 10:44 7 ● ● ● √ ● √ ●
46 10:45 7 √ ● ● √ √ ● ●
47 10:46 7 √ ● √ ● √ √ ●
48 10:47 7 √ √ ● √ √ √ ●
49 10:48 7 √ √ √ √ ● ● √
50 10:49 7 √ √ ● √ ● ● √
51 10:50 7 ● √ ● ● ● ● √
52 10:51 7 ● √ ● ● √ √ √
53 10:52 7 √ ● √ ● √ √ √
54 10:53 7 √ ● √ √ √ √ ●
55 10:54 7 √ √ √ ● √ √ ●

Total 363 39 21 32 31 31 39 31
Comentarios

Evaluación de Productividad en Campo

Proyecto: The IVY Equipo utilizado Descripción de trabajadores.
Fecha: 18, marzo Tenazas T1: Guantes negros T6: Pant. negro, p. negro

Actividad: Muro Cinta métrica T2: Paño azul. P negro

Clima: Soleado, 28°C T3: Paño rayas T8:
T4: Pant. Gris T9:

Ubi.: Campo, 3B T5: Paño blanco T10:

Simbología:

Trabajando √
Técnica: Five minute rating



T7:

No trabajando ●

Obs Hora Cant. T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10
1 07:30 6 √ ● √ √ √ √
2 07:31 6 √ ● ● √ √ √
3 07:32 6 √ √ ● ● √ ●
4 07:33 6 √ √ √ √ √ ●
5 07:34 6 ● ● √ ● √ √
6 07:35 6 ● ● √ √ ● √
7 07:36 6 √ ● ● √ √ ●
8 07:37 4 ● - - √ √ √
9 07:38 4 √ - - ● √ √

10 07:39 4 √ - - √ ● √
11 07:40 4 √ - - √ √ √
12 07:41 4 √ - - √ √ √
13 07:42 4 √ - - √ √ ●
14 07:43 4 ● - - ● ● √
15 07:44 4 √ - - √ √ √
16 07:45 4 √ - - √ ● ●
17 07:46 4 √ - - √ √ √
18 07:47 4 √ - - √ ● √
19 07:48 4 ● - - √ √ ●
20 07:49 4 ● - - √ √ ●
21 07:50 4 √ - - √ √ ●
22 07:51 4 √ - - ● √ √
23 07:52 4 √ - - ● √ ●
24 07:53 4 √ - - ● √ ●
25 07:54 6 ● √ ● ● ● √
26 07:55 6 √ √ √ √ ● √
27 07:56 6 √ √ ● √ ● √
28 07:57 6 ● √ √ √ √ ●
29 07:58 6 √ ● ● ● √ √
30 07:59 6 ● √ √ √ √ √
31 08:00 6 √ ● √ √ √ √
32 08:01 6 √ √ ● √ √ √
33 08:02 6 √ √ √ √ ● √
34 08:03 6 √ ● √ ● √ √
35 08:04 6 ● √ √ √ √ √
36 08:05 6 √ √ √ √ √ √
37 08:06 6 √ √ ● ● ● √
38 08:07 6 √ ● √ √ √ √
39 08:08 6 √ √ ● ● ● √
40 08:09 6 ● √ √ √ √ √
41 08:10 6 √ √ √ ● √ ●
42 08:11 5 √ ● √ √ √ -
43 08:12 5 √ √ ● √ √ -
44 08:13 5 √ √ √ √ √ -
45 08:14 5 ● √ √ ● ● -
46 08:15 5 √ √ √ √ √ -
47 08:16 5 √ ● √ √ √ -
48 08:17 5 ● ● √ √ ● -
49 08:18 6 √ ● √ √ √ ●
50 08:19 6 √ √ ● ● √ √
51 08:20 6 ● ● √ √ √ √
52 08:21 6 √ √ ● ● ● √
53 08:22 6 ● ● ● ● √ √
54 08:23 6 ● √ ● √ √ √
55 08:24 6 √ √ √ √ √ √
56 08:25 6 ● ● √ √ √ √
57 08:26 6 √ ● ● √ ● √
58 08:27 6 √ √ ● √ √ √
59
60 307 41 24 25 41 43 38

Comentarios

Tenazas T1: Paño gris T6: Pant. Azul
Cinta métrica T2: Paño verde

Evaluación de Productividad en Campo

Proyecto: The IVY Equipo utilizado Descripción de trabajadores.

Actividad: Muro
Fecha: 19, marzo

T9:

Ubi.: Campo, 3B T5: Paño rayas T10:

T8:
T4: Pant. Negro

T3: Pant. Negro, p negro

Simbología:

Trabajando √
Técnica: Five minute rating

Clima: Soleado, 27°C


