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Abstract
The next project is the result of an

investigation into the performance of labor in the
construction of prefabricated buildings and homes.
Observations and measurements of which data to
be analyzed statistically were taken were made.

The practice was focused in the center of
challenges COSEVI projects located in Heredia and
room in a house located in Guápiles.

Construction is a process that is divided into
different stages, among them is the planning and
costing of the project, which is why it is very
important a good costing in steps, and this can only
be done if known resources involved in the
construction process.

This project aims to address the lack of
representative yields of similar projects, for proper
planning and budgeting.

The project developed, will result in a
database yields labor and materials in order to
support the company to calculate budgets yields
obtained labor. And so incorporate them into the
spreadsheet of company budgets.

To achieve most of the activities involved in
construction for prefabricated systems and
resources used in each analyzed.

Resumen
El siguiente proyecto es el resultado de una

investigación sobre los rendimientos de mano de
obra en la construcción de edificaciones y viviendas
en prefabricado. Se realizaron observaciones y
mediciones de las cuales se tomaron datos para
ser analizados estadísticamente.

La práctica profesional fue enfocada en los
proyectos Centro de impugnaciones de COSEVI,
ubicado en Heredia y en una casa  de habitación,
ubicada en Guápiles.

La construcción es un proceso que se
divide en distintas etapas, entre ellas está el
planeamiento y estimación de costos del proyecto,
es por ello que es de gran importancia un buen
cálculo de costos en estas etapas, y esto
solamente se puede realizar si se conocen los
recursos involucrados en el proceso constructivo.

El presente proyecto pretende solucionar la
falta de rendimientos representativos de proyectos
similares, para obtener una adecuada
programación y estimación de costos.

El proyecto desarrollado, tiene como
resultado una base de datos de  rendimientos de
mano de obra y materiales con el fin de apoyar a la
empresa en la estimación de costos. Los
rendimientos son incorporados en la hoja de cálculo
de presupuestos de la empresa.

Para lograrlo se analizó la mayoría de las
actividades involucradas en la construcción de
proyectos en sistemas prefabricados y los recursos
usados en cada una.

Palabras Clave: Rendimientos de mano de obra,
Productividad, Programación de Proyectos.
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Prefacio

Actualmente el uso sistemas
constructivos con materiales prefabricados ha ido
en crecimiento en la industria de la construcción.
Principalmente en proyectos de vivienda de
interés social, de clase media, y en algunos
proyectos del Estado, como oficinas, escuelas,
centros de cuido, centros de adulto mayor,
centros multiusos comunales, entre otros.
Además de ser un sistema constructivo
vertiginoso, tiene variedad de sistemas
prefabricados como lo es prefabricado paredes
de paneles o baldosas horizontales o verticales.

Es por esta razón que una empresa
constructora involucrada en este mercado, está
forzada a tener conocimiento amplio de este
sistema constructivo. Precisamente por eso se
presenta la necesidad de conocer más
profundamente acerca del sistema prefabricado,
para obtener conocimiento de los rendimientos de
este sistema, para realizar una adecuada
programación del proyecto, y por ende un
adecuado cálculo del presupuesto y tener una
línea base para el control de costos.

Hay referencias de proyectos de
graduación  que tratan sobre rendimientos, sin
embargo éstos no incluyen rendimientos sobre
los sistemas prefabricados, ya que incluyen
rendimientos principalmente de movimientos de
tierras, colados de concreto o formaletas, los
cuales, evidentemente, difieren a los
rendimientos de una casa, oficinas o centros con
sistema prefabricado.

Uno de los objetivos principales de este
proyecto es determinar los rendimientos de mano
de obra y de los materiales de las actividades de
la construcción de oficinas o casas con sistema
prefabricado con baldosas horizontales.
Asimismo analizar la productividad de las
actividades y proponer mejoras en la
productividad de los trabajadores.

Demostrada la necesidad de la
constructora el proyecto se enfocó en la
elaboración de un catálogo de rendimientos que
sirva para la determinación de presupuestos con
estos rendimientos obtenidos.
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Resumen
ejecutivo

La planificación, programación y
estimación de costos de proyectos son fases de
gran importancia para el mismo, para de esta

manera establecer los recursos a utilizar en el
proyecto.

La planificación de un proyecto
se fundamenta en dos aspectos básicos,

los cuales son el presupuesto, el cual contempla
todo el aspecto económico; y la programación, la
cual contempla la duración y secuencia de cada
actividad del proyecto.

El cálculo de materiales, así como el
equipo necesario para llevar a cabo el proyecto,
es probable determinarlo con cierta facilidad y
precisión, para la estimación de costos de un
proyecto, sin embargo a la hora de calcular la
mano de obra del proyecto, no se tiene esa
facilidad ni precisión a la hora de calcularse por
carencia de rendimientos, dando como resultado
errores en el cálculo del costo de la mano de obra
y en la programación de un proyecto.

Es por esta razón la importancia de tener
datos confiables de rendimientos de mano de
obra, para obtener como resultado presupuestos
y programación de proyectos acertados. Los
rendimientos de mano de obra pueden ser
obtenidos mediante observaciones repetitivas en
campo; una vez obtenidos rendimientos de las
distintas observaciones se realiza un análisis
estadístico de los datos.

El conocimiento de datos que tenga el
ingeniero a la hora de realizar la programación y
presupuesto de un proyecto será decisivo en la
obtención de buenos resultados en la realización
del proyecto.

A razón de la necesidad del conocimiento
de los rendimientos de mano de obra para una
atinada programación de una edificación, nace
este proyecto, para obtener los rendimientos de
una edificación en sistema prefabricado.

Para empezar este proyecto, se realizó
una lista de las principales actividades del

proyecto. A la hora que se ejecutó el proyecto se
realizaron mediciones en diferentes momentos
del día, diferentes días de la semana, con
excepción de los lunes en la mañana ni sábado a
última hora, para que de esta manera los
resultados obtenidos fueran representativos, y
luego hacer análisis estadístico de los datos
obtenidos; y analizar los resultados obtenidos
logrando conclusiones que puedan llegar  a
ayudar para aumentar la productividad de este
sistema constructivo.

Para interpretar los datos de una manera
más sencilla se procedió a realizar gráficos.
Dichos gráficos correlacionan  las actividades
más importantes con sus respectivas
subactividades, con el porcentaje de tiempo
invertido de cada trabajador en cada
subactividad, así como la inversión del tiempo
global en las subactividades.

Por medio de estos gráficos puede
observarse el tiempo que demanda cada una de
las subactividades en cada uno de los
trabajadores, asimismo identificar en cuales
subactividades hacer las correcciones para
mejorar la productividad.
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Introducción
La empresa La Puerta del Sol Equipo

Constructor S.A. es una empresa que no cuenta
con herramientas de control y optimización, para
el presupuesto. Además, tampoco cuenta con un
historial de rendimientos que ayuden a
determinar presupuestos y estimar tiempos de
ejecución para los proyectos en la etapa de
planificación. Esta ausencia de información
básica dificulta la óptima realización de
presupuestos y programación del proyecto; así

como tomas de decisiones de forma temprana en
actividades que así lo requieren.

Dada las razones anteriores La Empresa
La Puerta del Sol Equipo Constructor S.A. desea
contar con herramientas de control y optimización
que le ayuden a planificar los recursos en la
etapa de planificación y optimizar los procesos
durante la etapa de ejecución con el fin de
cumplir los objetivos planteados en cada proyecto

En todo proyecto constructivo se pueden
identificar 3 etapas; las cuales son la Pre-
inversión, la  Inversión  y la Operación, en donde
cada una de ellas se traduce en gasto de dinero,
es por ello la importancia

en la etapa de Pre-inversión realizar un
adecuado cálculo de costos del proyecto para
realizar con éxito el proyecto. Asimismo es de
fundamental definir la programación del proyecto.

Es por esta razón que la realización del
presupuesto y la programación del proyecto son
de gran importancia. Principalmente si se trata
que la empresa se encuentra en un mercado
donde concursa en licitaciones, o proyectos de
vivienda donde se pide financiamiento a alguna
entidad. El cálculo del presupuesto es de gran
importancia, para evitar de tener un precio
ruinoso, ni un precio muy alto que lo deje sin
posibilidades de ganar un proyecto. Asimismo
evitar realizar un presupuesto de una vivienda
erróneo y solicitar un préstamo con un

presupuesto que no se pueda lograr la ejecución
de un proyecto.

La planificación de un proyecto se
fundamenta en dos aspectos básicos, los cuales
son el presupuesto, el cual contempla todo el
aspecto económico; y la programación, la cual
contempla la duración y secuencia de cada
actividad del proyecto.

A razón de la necesidad del conocimiento
de los rendimientos de mano de obra para una
atinada programación y estimación de costos de
una edificación, nace este proyecto, para obtener
los rendimientos de una edificación en sistema
prefabricado.
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Figura 1. Actividades de la empresa . Fuente: La Puerta del Sol Equipo Constructor S.A.
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Objetivos
El proyecto fue enfocado con respecto a los
siguientes objetivos:

General

 Dotar a  la Empresa La Puerta del Sol

Equipo Constructor S.A., de rendimientos

de mano de obra y  rendimientos de

materiales, que facilite una adecuada

estimación del costo y programación del

proyecto.

.

Específicos

 Identificar las actividades de la

construcción del proyecto, y los recursos

que son necesarios para la realización de

cada actividad.

 Elaborar tablas de rendimientos por

actividad y aplicarlas a estimación de

costos y programación del proyecto.

 Determinar la productividad de los

trabajadores en distintas actividades del

proyecto.

 Implementar los rendimientos obtenidos

de mano de obra en la herramienta de

estimación de costos.
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Marco Teórico

Rendimientos

Para alcanzar el éxito de un proyecto de
construcción, el ingeniero a cargo del proyecto
debe conocer acerca del mismo. Parte de este
conocimiento es intuitivo, sin embargo la mayoría
es mayoritariamente por conocimientos.

En teoría un buen ingeniero
administrador de un proyecto es exitoso cuando
logra ejecutar los proyectos asignados en el
tiempo establecido y por supuesto gastando igual
o menor al presupuesto disponible para el
proyecto y con la calidad requerida especificada.

La mano de obra es uno de las partes en
el proceso de un proyecto, es una de las
variables que afectan la productividad de las
actividades. Como todas las empresas, tienen en
común el objetivo de ser más competitivos, esto
se puede lograr mejorando la productividad en los
procesos constructivos, es por ello que es
importante conocer cuáles son los factores que
afectan la mano de obra.

Primeramente es importante conocer las
definiciones de rendimiento y consumo los cuales
Antonio Duque Cano los define como:

Rendimiento de mano de obra: el
rendimiento de mano de obra se define como la
cantidad de trabajo realizado de la actividad
estudiada por una cuadrilla compuesta por uno o
varios operarios, por unidad de recurso,
normalmente se expresa en um/HH (unidad d
medida de la actividad por hora hombre).

Consumo de mano de obra: consumo
de mano de obra se puede definir como la
cantidad de recurso humano dado en horas-
hombre, que se está empleando por una cuadrilla
compuesta por uno o varios operarios, para
ejecutar completamente alguna actividad.

El consumo de mano de obra se expresa
normalmente en HH/Cn (horas hombre por
cantidad de trabajo) y corresponde al inverso
matemático del rendimiento de mano de obra.

La eficiencia en la productividad de la
mano de obra en la construcción, puede variar
desde un amplio rango de 0% hasta el 100% si
se presenta la máxima eficiencia teórica posible.
Enmarcados entre los 2 anteriores límites, se
encuentran los rendimientos y consumos reales
de mano de obra obtenidos en cualquier
condición, para los cuales se han definido
diferentes rangos de acuerdo con la eficiencia en
la productividad, como lo muestra la tabla 1, de
acuerdo a| la propuesta de John S. Page en su
libro “estimator’s general construction man-hour
manual”.

Cuadro 1: Clasificación de la eficiencia en la
productividad de la mano de obra.

EFICIENCIA EN LA
PRODUCTIVIDAD RANGO

Muy baja 10%-40%
Baja 41%-60%
Normal (Promedio) 61%-80%
Muy buena 81%-90%
Excelente 91%-100%

Fuente: Estimator’s general construction man-
hour manual, John  S. Page.

Se considera como normal o promedio, el
rango de eficiencia en la productividad
comprendido entre el 61% y el 80%, por lo tanto
se puede definir  como el 70% el valor promedio1

La estimación de costos de un proyecto
es de primordial importancia tanto en el sector de
construcción como en cualquier otro tipo de
proyectos. El valor que tienen estas estimaciones
es fácil de apreciar si se examinan las decisiones
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que derivan estos cálculos y las decisiones que
de ellos dependen.

Al analizar la mano de obra de un proyecto,
se nota que es quizás el rubro con mayor
dificultad para calcular, ya que al ser un recurso
humano son muchas las variables que lo afectan,
por lo tanto al obtener rendimientos no será un
único valor por actividad. Por esta razón es
recomendable que cada empresa maneje sus
propios rendimientos de mano de obra
dependiendo el tipo de proyecto, considerando
las condiciones de su personal. Dentro de los
factores que afectan los rendimientos de mano de
obra se pueden mencionar:

 Clima
 Forma de Pago (Contrato o pago por

horas)
 Herramientas y equipo utilizado
 Capacitación del personal de trabajo
 Incentivos
 Condiciones de trabajo
 Materiales utilizados
 Ubicación del proyecto

De los factores anteriores, se puede decir
que el clima es indudablemente el que afecta
más los rendimientos de mano de obra de un
proyecto, principalmente en un país con un clima
como lo es Costa Rica. Una de las principales
razones de atrasos en el avance de proyectos es
la lluvia, ya que se ven disminuidas las horas de
trabajo. Asimismo es importante mencionar que
algunas actividades pueden requerir de la
inversión de más recursos debido a la época
lluviosa como lo son:

1. Equipo: en ocasiones, dependiendo del
tipo de proyecto se puede necesitar
equipo como:

 Uso de maquinaria con oruga en
lugar de llantas.

 Bombas para extraer agua


2. Almacenamiento de materiales: en
época lluviosa deben de almacenar
materiales con mayor cuidado dándole
protección, como:

 Sacos de cemento
 Morteros premezclados
 Varillas, tubos perfiles

3. Pintura: Esta actividad se notará
atrasada, cuando se realice la pintura
exterior, en la época lluviosa.

4. Salud: pueden presentarse algunas
enfermedades en los trabajadores con
mayor frecuencia.

5. Seguridad Laboral: deberá de tener
mayor control en la seguridad de
trabajadores debido a que pueden

Algunas empresas o contratistas para
considerar el factor clima a la hora de calcular el
costo de mano de obra toman previsiones
multiplicando el costo de mano de obra por un
factor de zona, que depende de la estación del
año, duración del proyecto y ubicación
geográfica.

Asimismo otro de los factores que influyen en
gran medida en los rendimientos de mano de
obra es la forma de pago de la actividad
realizada. Esto puede verse reflejado en la
práctica, ya que cuando se realiza un pago por
horas el rendimiento es menor que cuando se
realiza un pago por contrato o actividad
terminada.

El motivo de este comportamiento es lógico,
pues alguien que reciba un pago por actividad
terminada querrá terminar lo antes posible, ya
que más pronto posible podrá realizar otro
contrato con pago por actividad terminada.

En cuanto a las herramientas y equipo que se
les proporciona a los trabajadores, mejorará el
rendimiento de los trabajadores, ya que por
ejemplo, no es lo mismo que un grupo de
trabajadores realicen concreto solamente con
palas, a que lo preparen en una batidora, aparte
de que el desgaste de los trabajadores será
menor.

Asimismo no solo se verá un mejoramiento
en el rendimiento de los trabajadores sino que
también se verá reflejado en la calidad de las
actividades. En otros países se aprecia como
cada vez más incorporan el uso de nuevos
equipos, herramientas, nuevas tecnologías para
el mejoramiento de los rendimientos y calidad de
construcción.
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Sin embargo, las empresas no solamente
deben de preocuparse por tener maquinaria,
equipos y herramientas para realizar con mayor
rapidez las actividades, sino que también deberá
de preocuparse por tener mano de obra calificada
y capacitada, que manejen los equipos para
realizar las labores correspondientes

La mentalidad de que la mano de obra es
más barata que la utilización de equipo deberá de
revisarse, ya que para igualar el rendimiento de
una maquinaria deberá de ponerse a muchos
trabajadores realizando la actividad, lo cual
analizando el costo por hora de equipo versus el
costo de hora de tantos trabajadores, la balanza
se inclinará en el costo de los trabajadores.

Por otra parte el uso de incentivos, es otro de
los factores que influye en los trabajadores, en la
práctica se refleja, por ejemplo, en lo simple de
ofrecerle a los trabajadores refresco y galletas a
la hora del café para alcanzar una meta y mejorar
los rendimientos. (J. Perez, entrevista personal,
18 marzo del 2014). Maestro de obra. Entrevista.

Los materiales utilizados afectan también el
rendimiento de los trabajadores, debido a que
trabajar con materiales de buena calidad no
habrán atrasos en roturas de materiales o
reparaciones de materiales de baja calidad.

La ubicación geográfica del proyecto influye
mucho en los rendimientos, principalmente
cuando está ubicado en una zona muy alejada.

La Productividad
La productividad se puede definir como la

relación entre cantidad producida por la cantidad
de recursos gastados. En la industria la
productividad es de gran utilidad para valorar el
rendimiento  de los trabajadores, las máquinas
usadas, los equipos de trabajo y los trabajadores.
(Business solutions, 2006)

En general, decimos que algo es
realmente productivo, cuando con una cantidad
de recursos usados en un tiempo dado se obtiene
el máximo de productos.

La productividad está dada en las
máquinas y equipos como parte de sus
características técnicas.

En la productividad hay que considerar
otros aspectos muy importantes como:
Calidad: La calidad es la rapidez a la cual los
recursos usados se producen especialmente por
unidad de trabajo. (Jiménez, et al., 2006)

Productividad =
Entradas: Mano de obra, Materia Prima,
Maquinaría, Energía, Capital.
Salidas: Productos.

Se puede lograr una mayor productividad, de
la siguiente manera:

 Misma entrada, salida más grande
 Entrada más pequeña, misma salida.
 Incrementar salida, disminuir entrada.
 Incrementar salida más rápido que la

entrada.
 Disminuir la salida en forma menor que la

entrada.

¿Cómo se puede medir la
productividad?

Como se mencionó anteriormente la
productividad se puede definir como la relación
entre insumos y productos, en tanto que la
eficiencia representa el costo por unidad de
producto. Por ejemplo:

En el caso de los servicios de salud, la medida de
productividad estaría dada por la relación
existente entre el número de consultas otorgadas
por hora/médico. La productividad se mediría a
partir del costo por consulta, estaría integrado no
solo por el tiempo dedicado por el médico  a esa
consulta, sino también por todos los demás
insumos involucrados en ese evento particular,
como pueden ser materiales de curación
medicamentos empleados, tiempo de la
enfermera, etc. (Business solutions, 2006)
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Las empresas industriales que miden la
productividad, utilizan la siguiente fórmula:

Productividad = °
Este modelo se aplica muy bien a una

empresa manufacturera. Sin embargo, muchas
empresas modernas manufacturan una gran
variedad de productos. En estas grandes
empresas la productividad global se mide
basándose en un momento definido de centros
de utilidades que representan en forma adecuada
la actividad real de la empresa.
La fórmula se convierte entonces en:

Productividad = . + . + .
Finalmente, otras empresas miden su

productividad en función del valor comercial de
los productos.

Productividad =
Todas esas medidas son cuantitativas y

no se considera en ellas el aspecto cualitativo de
la producción (un producto debería ser bien
hecho la primera vez y responder a las
necesidades de la clientela). Todo costo adicional
(reinicios, re fabricación, reemplazo, reparación
después de la venta) debería ser incluido en la
medida de la productividad. Un producto también
puede tener consecuencias benéficas o negativas
en los demás productos de la empresa. En efecto
si un producto satisface al cliente, se verá
inclinado a comprar otros productos de la misma
marca; si ha quedado insatisfecho con un
producto puede no volver a comprar otros
productos de la misma marca.

El costo relacionado con la imagen de la
empresa y calidad debería estar incluido en la
medida de la productividad con el fin de medir el
progreso de la productividad, generalmente se
emplea el índice de productividad (P) como punto
de comparación:

P = ∗ 100

La productividad observada es la medida
durante un periodo definido (día, semana, Mes,
año) en un sistema conocido (taller, empresa,
sector económico, departamento, mano de obra,
energía, país). El estándar de productividad es la
productividad base o anterior que sirve de
referencia.

Con lo anterior vemos que podemos
obtener diferentes medidas de productividad,
evaluar diferentes sistemas, empresas, recursos
como materias primas, energía, entre otros.

Pero lo más importante es definir la
tendencia por medio del uso de índices de
productividad a través del tiempo en empresas,
realizar las correcciones necesarias con el fin de
aumentar la eficiencia y ser más rentables.
(Business solutions, 2006)

Elementos importantes a considerar para
aumentar la productividad de la empresa son el
capital humano como la inversión realizada por la
organización para capacita y formar a sus
miembros y el instructor de la población
trabajadora que son los conocimientos y
habilidades que guardan  relación directa con los
resultados de trabajo. (Business solutions, 2006)

Factores internos y externos que
afectan la productividad
Para Jiménez, et al (2006), los factores internos y
externos que afectan la productividad son:

Factores internos:

 Terrenos y edificios.
 Materiales
 Energía
 Maquinaria y equipo
 Recurso humano
 Modalidad contractual
 Condiciones del proyecto
 Dirección y control

Factores externos:

 Disponibilidad de capital e intereses
 Condiciones ambientales
 Mano de obra calificada
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 Políticas estatales relativas a tributación y
aranceles.

 Infraestructura existente
 Disponibilidad de materiales o materia

primas
 Medidas de ajuste aplicadas

La productividad de la
construcción en Costa Rica

La productividad en la industria de la
construcción es un aspecto que debe preocupar a
todos los participantes en este sector. Sus
componentes son tres (figura 2) y todos ellos son
importantes.

Figura 2. Componentes de la Productividad. Fuente:
Fernandez, 2004.

Lejos han quedado los tiempos en los
cuales la eficiencia de los trabajadores no era un
factor preocupante para los administradores de
proyectos de construcción

Los salarios de los trabajadores en el
nivel mundial se han incrementado
sustancialmente con el transcurso del tiempo. Por
esta razón las empresas constructoras exhiben
una alta preocupación por mejorar la
productividad de los empleados, ya que la
influencia de los salarios sobre los costos finales
de las obras es extremadamente grande.

Costa Rica no ha sido la excepción. La
influencia de los salarios sobre el costo de una
obra es importante, considerando que en el caso
de nuestro país se tienen al menos dos aumentos
al año. De ahí que sea fundamental que las
empresas constructoras enfoquen sus esfuerzos
a no solo determinar los factores que influyen
sobre la productividad, sino también a incluir este

aspecto como uno de los básicos a controlar en
la administración de una obra.

Actualmente no se dispone en el país de
un método que permita medir la productividad de
la industria de la construcción constantemente de
manera eficiente y eficaz. Desdichadamente la
ausencia de un procedimiento provoca que las
constructoras no puedan disponer de información
estadística que les permita darle seguimiento a la
tendencia de la industria de la construcción en
este campo particular y tomar las medidas
correctivas apropiadas.

Una forma aproximada de determinar la
productividad del sector construcción es
considerar el producto interno bruto real del
sector construcción y dividirlo entre la cantidad de
empleados directos que laboran en este campo.

Productividad = ó
Aplicando al formula anterior se puede

por tanto determinar la productividad del sector
construcción.

No existe una predisposición clara
marcada que permita afirmar que las empresas
constructoras han emprendido programas  para
mejorar la productividad. Por el contrario, existe
tendencia hacia fluctuaciones alarmantes de la
productividad, lo que hace presumir que este no
es uno de los objetivos primordiales en los planes
estratégicos de los participantes del sector
construcción. Si bien es cierto la industria de la
construcción es altamente lucrativa, las mejoras
en productividad definitivamente repercutirán
sobre la rentabilidad, las incrementarán y traerán,
entre otros aspectos, mayores beneficios a las
compañías y mayor competitividad.

Es clara la tendencia a la alza de los
costos de los diversos tipos de obras. Si bien es
cierta la influencia de factores económicos
internos y externos hace que produzcan
incrementos en los costos de la construcción, no
debe olvidarse que los principios de una buena
administración de proyectos deberían causar que
se neutralicen estos incrementos con mejora en
la productividad. Es aconsejable realizar estudio
más detallado sobre las probables causas de
este fenómeno, especialmente en dos sectores

Productividad de la gestión
($/Unidad de obra)

Productividad de la mano
de obra (Cantidad de

colocacda/hh)

Productividad de los
materiales (Unidad de

obra/cantidad)

Producitivdad de los
equipos (Unidades/Horas

trabajadas)
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fundamentales para el sector construcción: el de
vivienda, ya que la estabilidad en los costos de
construcción debería beneficiar a los clientes y el
de la industria y comercio, sobre todo que en este
segmento de mercado, la atracción de la
inversión extranjera es sumamente beneficiosa
para el desarrollo económico del país.

Actualmente no se hace uso de un
método exacto y preciso que permita medir con
certeza la productividad de la industria de la
construcción. Sin embargo, un análisis preliminar
permite deducir que la productividad ha sido
variable en los últimos años, con ascensos y
descensos marcados. Esto hace presumir que las
políticas de las empresas constructoras no han
estado orientadas hacia la mejora de la
productividad. Así lo expresa Fernández Morales:
“Es por ello que se deben realizar mayores
estudios en este campo, para definir un método
adecuado de medición de la productividad y
considerar las acciones pertinentes para mejorar
la misma. El aporte de las universidades de
nuestro país puede ser fundamental, para
generar proyectos de investigación en conjunto
con las empresas constructoras y lograr obtener
resultados que incrementen la productividad de la
industria de la construcción (Fernandez, 2004)

Metodologías para determinar la
Productividad

Para medir la productividad hay varios
métodos. Lo cual es fundamental para darse
cuenta el nivel de productividad y analizar en qué
se puede mejorar.

Work Sampling (Muestreo del
trabajo)

El muestreo del trabajo es un método
utilizado para mejorar la productividad
observando y analizando el trabajo de una
muestra de la población en estudio. Para obtener
una representación de todos los trabajadores.
Los resultados de esta metodología dan bases
para opinar acerca de problemas de
productividad, ya que permiten tomar conciencia
de cómo se distribuye el trabajo dentro del

proyecto (Oglesby, Parker, & Howell, 1989). Para
considerar si un trabajador se encuentra
realizando labores o no, se toman en cuenta tres
categorías (Thomas y Daily, 1984)

Trabajo Productivo: Es el proceso en el
cual se añade una “unidad” o componente a lo
que está siendo construido. Donde directamente
se observa que el trabajador realiza un volumen
de trabajo por unidad de tiempo.

Trabajo Contributorio: Trabajo que no
necesariamente aporta o agrega un avance de
unidad de trabajo a lo que está siendo construido,
pero es esencial para completar el trabajo. Esto
incluye tareas como leer planos, transportar
materiales a los frentes de trabajo, recibir y dar
instrucciones, etc. (Thomas y Daily, 1984)

Trabajo No Contributorio: Es hacer nada
o hacer algo que no es necesario para completar
el producto final. Esto incluye actividades como
caminar sin transportar elementos, tiempos de
espera sin explicación, etc.

Para realizar el análisis de estos
métodos, es necesario tener una muestra
representativa de un tamaño lo suficientemente
grande para ser estadísticamente válida, ciertas
características del proyecto pueden ser
predichas. Esta predicción no es exacta, pero sí
la muestra es representativa, el resultado está
muy cerca de la situación real (Thomas & Daily,
1984).

Estadísticamente, la muestra podrá ser
validada a partir de tres conceptos: nivel de
confianza, límite de error y proporción por
categoría. El primero provee la confiabilidad del
resultado, el segundo la precisión del valor
estimado y el último cuál es la proporción
esperada de la muestra, es decir, cómo se
distribuyen las respuestas de la muestra. El
número de muestras para las condiciones
requeridas es calculado con la siguiente ecuación
(Olomolaiye, Jayawardane, Harris, 1998):

= ∗ ∗ (1 − )
Donde N es el tamaño de la muestra a

escoger, Z es el valor obtenido de las tablas
estadísticas dependiendo del intervalo de
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confianza necesario, P es la proporción por
categoría y L el límite de error requerido. Dado
que la distribución esperada entre trabajo
productivo y no productivo es de 50:50. Se
considerará razonable considerar un nivel de
confianza del 90% y un límite de error del 5%
para representar la distribución del trabajo de una
obra completa. De acuerdo a la siguiente tabla se
necesitarán 384 muestras. Las cuales
necesariamente deben ser realizadas en el
campo (Olomolaiye, Jayawardane, Harris, 1998).

Tabla 2: Tamaño requerido de muestra para niveles de confianza
de 90% y 95 %

Proporc
ión por
categorí

a (%)

95% nivel de confianza 90% nivel de confianza

Límite de error (%) Límite de error (%)

1 2.5 5 10 1 2.5 5 10

50.50 9604 1537 384 96 6765 1082 271 68

40.60 9220 1475 369 92 6495 1039 260 65

30.70 8067 1291 323 81 5683 909 227 57

20.80 6147 983 246 61 4330 693 173 43

10.90 3457 553 138 35 2435 390 97 24

Fuente: Olomolaiye, Jayawardane, Harris.

Five Minutes Rating (Muestreo
del trabajo)

El método five minutes rating es un
método para valorar las actividades realizadas en
obra. Es un método efectivo para evaluar la
productividad del trabajo observado. Este método
consiste en la suma de observaciones realizadas
en un periodo de estudio corto, con un número de
observaciones muy pequeño como para ofrecer
la confianza estadística del muestreo del trabajo
(Oglesby, Parker, & Howell, 1989).

Existen estudios que dan validez al uso
de esta herramienta, como un estimador rápido
de la magnitud del uso de la mano de obra, ya
que, encuentran cierta correlación de los
resultados efectividad de este con la efectividad
de la mano de obra del muestro del trabajo
(Thomas & Daily, 1984). En aquel estudio,

Thomas determina un 39.7% de trabajo
productivo con el método de Work sampling
(muestreo del trabajo) y un 32% con five minutes
rating sobre una misma muestra; las similitudes
entre ambas metodologías son claras, sin
embargo ya que el método de five minutes rating
requiere de un menor número de muestras, le
resta confiabilidad.

El método proviene de su nombre de la
regla por la cual es regida. Ya que la cuadrilla
debe ser observada por un tiempo igual al
número de personas de la cuadrilla (cada
persona equivale un minuto) pero nunca menos
de 5 minutos. Por ejemplo, una cuadrilla de 12
personas debe ser estudiada por al menos 12
minutos. Una vez determinado el periodo de
estudio, este se divide e intervalos de 30
segundos o lo que considere pertinente (esto es
establecido por el medidor). Durante cada
intervalo la efectividad de los trabajadores es
evaluada. Si el trabajador está ocupado más del
50% del tiempo del intervalo se considera que
trabajó durante el intervalo. Cuando la medición
se ha completado, la suma del total de los
intervalos trabajados por todos los trabajadores
es dividida por el total de intervalos de la
muestra, obteniendo la eficiencia. Como regla
general se deben realizar al menos 4 mediciones
para obtener un valor de eficiencia representativo
(Thomas & Napolitan, 1995).

Construir en Sistema
Prefabricado

La construcción industrializada nace en
los tiempos de posguerra, en un momento donde
las sociedades diezmadas por las mismas
estaban necesitadas de vivienda.

Buscando la reconstrucción de ciudades
al costo más bajo, arquitectos, ingenieros y
constructores indagan y experimentan con
modelos, métodos, sistemas constructivos que
hagan renacer a la sociedad de sus cenizas. Allí
es cuando nacen las prefabricadas impulsadas
por la industria, reduciendo costos y generando
techos a donde dormir. (Casas prefabricadas,
2012).
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Con el tiempo estos modelos fueron
tomando fuerza, tecnificándose, mejorando las
condiciones de vida del ser humano y una nueva
forma de construir.

El comienzo de la construcción de casas
prefabricadas comenzó en los Estados Unidos
cuando entre vecinos se ayudaban haciendo sus
propios techos. Sin embargo, la tendencia se
masificó cuando llega a Europa.

Hace unos años los diseños
prefabricados fueron bastante básicos, sencillos y
limitados en su pasado, sin embargo, la
tecnología y la gran demanda de los
consumidores han hecho que las construcciones
con sistema prefabricado se posicionen
prácticamente a la misma altura que las viviendas
convencionales.

Es una alternativa para bajar los costos y tiempo
de construcción, los sistemas prefabricados están
ganando espacio y están revolucionando al
mercado de la construcción en Costa Rica. Las
edificaciones prefabricadas es una moderna
iniciativa que ofrece un amplio rango de diseños y
acabado.

A diferencia de otras construcciones los
elementos prefabricados pueden ser colocados
aún en condiciones climáticas adversas, y el
tiempo de construcción es mucho menor, en
comparación a los sistemas convencionales.

¿Qué ventajas tiene?
Algunos sistemas Prefabricados han sido

diseñados y debidamente probados para
cumplir satisfactoriamente las
regulaciones del CFIA, Código Sísmico
de Costa Rica, Su fácil y rápida
instalación y su bajo precio permiten una
significativa reducción de costos en:
Acarreo, materiales de construcción,
mano de obra y un mayor control en el
proceso constructivo. (Productos de
concreto, 1998)

¿Por qué escoger este sistema?
El sistema prefabricado de PC le brinda un
producto de alta calidad, contando con todas las

normas del colegio federado, Código sísmico y
algunas normas de ministerio de industria y
comercio y además Lanamme (laboratorio
nacional de materiales y modelos estructurales)
que supervisan la calidad y resistencia del
concreto. (Productos de concreto, 1998)

Población y muestra

Una población es el conjunto de
elementos de referencia sobre el que se realizan
las observaciones, es el conjunto sobre el cual se
está interesado en obtener conclusiones.
Normalmente la población es un conjunto muy
grande, el cual es difícil poder abarcarlo todo y
realizar un estudio estadístico, es por esta razón
que se debe extraer una muestra de la población.

En este caso la población de este
proyecto es la totalidad de las cuadrillas de los
operarios, soldador, ayudantes y peones; es
fundamental destacar que el estudio y toma de
tiempos, una técnica de muestreo, y como tal,  la
exactitud para dar el valor verdadero del tiempo,
depende del número de observaciones que se
realicen de cada actividad para dar una visión
representativa del proceso.

La muestra es un subconjunto de la
población; en este proyecto la muestra es las
mediciones que se estudiaron para realizar el
cálculo de rendimientos. Considerar que entre
mayor sea el número de observaciones la
muestra será más representativa y mayor
precisión se esperaría en los resultados.

Media Aritmética o Promedio

La media aritmética o también llamado
promedio, es la sumatoria de todas las
observaciones realizadas, dividido entre la
cantidad de observaciones realizadas. Es de gran
importancia considerar que la media aritmética
considera todos los datos de las observaciones
realizadas, por lo que aun así se tomaran en
cuenta los datos extremos que se salen de la
normalidad, lo cual puede causar que la media
aumente o disminuya. Es por ello que es más
preciso antes de determinar el promedio de un
conjunto de datos, eliminar los datos extremos y
con los datos restantes determinar la media
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aritmética para obtener una media más
representativa  de los datos más repetidos. Se
determina con la siguiente formula:

=
Desviación estándar o
desviación típica

La desviación estándar es la dispersión
de datos más utilizada en la estadística, es
representada con el símbolo “σ”. Este valor indica
la dispersión con respecto a la media aritmética.
Dicho de otra manera la desviación estándar es
simplemente el promedio de la variación
esperada de los datos con respecto al promedio.
El cuadrado de la desviación estándar recibe el
nombre de varianza.

Entre más grande sea la desviación esto
indica que los datos analizados hay mucha
variación entre sí. Se determina con la siguiente
formula:

Coeficiente de Variación

Es la relación entre el valor obtenido del
promedio y la desviación estándar. Normalmente
se representa con las siglas C.V.

Es la relación entre el tamaño de la
media aritmética y la desviación estándar. Su
fórmula expresa la desviación estándar como
porcentaje de la media aritmética. A mayor valor
del coeficiente de variación, hay una mayor
heterogeneidad entre los datos de las
observaciones realizadas, caso contrario a menor
Coeficiente de Variación mayor homogeneidad
entre los datos analizados.

= | ̅| ∗ 100%

= ∑ ( − )=1



Análisis de rendimientos y productividad de mano de obra para  la empresa La Puerta del Sol Equipo Constructor S.A

16

Metodología

Con el fin de cumplir con los objetivos
propuestos se utilizó información documental y
observación de campo para identificar las etapas
de las actividades involucradas en la construcción
del proyecto, mediante visitas periódicas al
proyecto.

Se tomaron como parámetros para la
observación los dos proyectos que estaban en
proceso en ese momento, los cuales eran las
Oficinas de Impugnaciones del COSEVI en
Heredia, el cual se encontraba con un avance de
0% y una casa habitacional en Guápiles, la cual
se encontraba con un avance del 60 %.

Para la obtención de datos en el campo, se
utiliza parte del procedimiento usado por la Ing.
Ana Yansi Paniagua Cascante, en su Proyecto
final de graduación para optar por el grado de
Licenciatura en Ingeniería en Construcción.

1. Anotar las condiciones generales en
que se realiza el proyecto

 Actividad
 Estado del tiempo
 Día de la semana
 Número de trabajadores
 Numero de mediciones
 Ubicación geográfica

2. Descripción de la actividad a evaluar

 Desglosar la actividad en sus
sub-actividades

 Recurso humano a utilizar
 Materiales a usar
 Herramientas a usar
 Imágenes de la actividad

(Anexos).

3. Identificar el puesto de los
trabajadores en cada actividad

 Operario, Soldador,
Ayudante, Peón, fontanero,
electricista.

 Indicar si los trabajos son
realizados por contrato o por
hora, etc.

4. Anotar el tiempo ocupado en cada
actividad parcial o total y medir la
cantidad de trabajo realizado en ese
tiempo.
Por otra parte para procesar los
datos, y determinar los rendimientos
de mano de obra, se utilizó
metodología presentada en el folleto
“Control de Costos” elaborado por la
Ing. Giannina Ortiz, el Ing. Eduardo
Paniagua y el Ing. Milton Sandoval, la
cual consiste en:

5. Determinar el número de mediciones,
establecer la duración y cantidad de
trabajo de cada medición, y el
número de trabajadores.

6. Calculo de rendimientos:
Los rendimientos se calcularon en base a
la siguiente formula:

=
Dónde:

R = Rendimiento en horas-hombre/unidad.
T = Tiempo en duración de la actividad.
N = Número de trabajadores que participaron
en la actividad y que pertenecen a una misma
categoría.
V = Volumen de trabajo realizado.

7. Eliminación de datos extremos: En el
cálculo anterior, puede haber
rendimientos muy alejados de los
valores calculados, por lo que se
podrá eliminar esos datos extremos
para que no afecte el cálculo de la
media aritmética.

8. Proceso estadístico

 Calculo de la media
aritmética de los
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rendimientos en condiciones
normales:

=
 Calculo de la desviación

estándar:

= ∑ ( − )=1
 Calculo del Coeficiente de

variación:= | ̅| ∗ 100%
9. Aplicación de factores

En vista de que los tiempos empleados
para el cálculo de rendimientos son netos, y a
que hay ciertos tiempos que ocupan
trabajadores para transporte de materiales,
alimentación, etc; se tienen que afectar los
rendimientos por un factor que considere
dichos tiempos.
Este factor de incremento se calcula:

. . = . .∗ 100%ℎ. . − . .
Dónde:

f.i. = Factor de incremento.
T.c.=Tiempo consumido en otras actividades.
h.d.= Horas diarias de trabajo total.

Para el trabajo realizado el T.c. lo constituye:
 Café 0.25 hr
 Almuerzo 0.50 hr
 Café 0.25 hr
 Servicio Sanitario 0.25 hr

 Transporte de materiales 0.25 hr
 T.c. =  1.50 hr

10. Rendimiento a calcular:= ∗ (1 + . . )
Dónde:

R = Rendimiento factorado.
= Media aritmética.

f.i. = Factor de incremento.

Para el cálculo de rendimientos de materiales
se utiliza un promedio de los materiales medidos
en el campo, y en algunos casos tablas
proporcionadas por los fabricantes.

Con respecto al equipo se medirá el
rendimiento del equipo que se utilice
específicamente en una sola actividad en
especial, y el resto de herramientas solamente se
menciona, ya que generalmente estas
herramientas son calculadas en forma general, ya
que se utilizan en distintas actividades.
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Resultados
A continuación se presentan los

resultados obtenidos del proyecto realizado.
Cabe mencionar que se logró observar y analizar
las actividades desde la excavación para la
cimentación hasta la colocación de cerámica.

Asimismo, considerar que las actividades
estudiadas, tuvieron una modalidad de pago por
subcontrato. Lo cual puede representar una
variación en los rendimientos obtenidos, ya que
no son los mismos rendimientos de mano obra, si
es subcontrata, a como si se le pagaran por
horas a los trabajadores.

LISTA DE ACTIVIDADES DEL
PROYECTO
ACTIVIDAD 1: TRAZADO DEL PROYECTO.

Marcación de los ejes donde irán las paredes del

proyecto.

ACTIVIDAD 2: EXCAVACIÓN PARA LAS

PLACAS AISLADAS. Excavación a 1.80 metros

de profundidad en promedio, con sección de

π*(0.50)2 m2.

ACTIVIDAD 3: COLOCACIÓN DE PIEDRA

BOLA. Colocación de Piedra bruta de 30 cm de

espesor y una sección de π*(0.50)2 m2.

ACTIVIDAD 4: COLOCACIÓN DE LASTRE

CEMENTO. Colocación de Lastre-Cemento de 90

cm de espesor y una sección de π*(0.50)2 m2.

ACTIVIDAD 5: COLOCACIÓN DE CONCRETO.

Colocación de Concreto de 100 cm de espesor y

una sección de π*(0.50)2 m2.

ACTIVIDAD 6: COLOCACIÓN DE VARILLA.

Colocación de Varilla a lo largo de todo el

perímetro y de las paredes.

ACTIVIDAD 7: COLOCACIÓN DE FORMALETA.

Colocación de formaleta para el prisma de

concreto que servirá de apoyo para las baldosas.

ACTIVIDAD 8: COLOCACIÓN DE COLUMNAS

PREFABRICADAS: Colocación de columnas

prefabricadas.

ACTIVIDAD 9: COLOCACIÓN DE BALDOSAS:

Colocación de baldosas.

ACTIVIDAD 10: COLOCACIÓN DE VIGA

SOLERA: Colocación de viga solera RT.

ACTIVIDAD 11: RELLENO DE LASTRE

COMPACTADO. Relleno y compactación de

Lastre.

ACTIVIDAD 12: MALLA ELECTROSOLDADA.

Colocación de malla electrosoldada en todo el

contrapiso.

ACTIVIDAD 13: COLADO DE CONTRAPISO.

Preparación y Colado del Concreto.

ACTIVIDAD 14: ACABADO DE CONTRAPISO.

Aplanchado del contrapiso.

ACTIVIDAD 15: ESTRUCTURA DE TECHO:

Realización de estructura de techo con tubo de

4’’.

ACTIVIDAD 16: CLAVADORES. Colocación de

Clavadores.

ACTIVIDAD 17: CUBIERTA. Colocación de

Cubierta.

ACTIVIDAD 18: COLOCACIÓN MAXICRIL,

CINTA MALLA Y RELLENO DE SISA. Colocación

de adhesivo Maxicril, relleno de sisa con bondex

y colocación de Cinta Malla.
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ACTIVIDAD 19: REPELLOS. Colocación de

repellos con mortero premezclado Imperplaster.

ACTIVIDAD 20: CERAMICA. Colocación de

Cerámica.

Información de tabulada de
cada actividad.
La información tabulada se presentará en
cuadros y  figuras las cuales llevan este orden,
por cada una de las actividades:

1. Cuadro de Actividades y subactividades y
recursos utilizados.

2. Cuadro de Información general de la
Actividad.

3. Cuadro con información obtenida en la
medición con el Work sampling, llamado
Método de estudio 1. (Para las
actividades que cuentan con las
mediciones mínimas para analizar la
productividad)

4. Cuadro con la información obtenida en la
medición con el Five Minutes rating,
llamado Método de estudio 2. (Para las
actividades que cuentan con las
mediciones mínimas para analizar la
productividad)

5. Cuadro de la eficiencia de cada
trabajador. (Para las actividades que
cuentan con las mediciones mínimas
para analizar la productividad).

6. Cuadro de eficiencia general, donde se
puede observar la eficiencia global.

7. Cuadro de eficiencia promedio entre los 2
métodos de medición de productividad.

8. Distribución del tiempo invertido por cada
trabajador en la actividad.

9. Grafico que contiene la distribución del
tiempo de los trabajadores a la hora de
realizar la actividad

10. Figura de distribución del tiempo de
manera global de todos los trabajadores.

11. Hoja de cálculo para desarrollar el cálculo
del rendimiento de la actividad.

12. En algunas actividades contiene un
cuadro de la variación del rendimiento
con forme transcurre el día.

13. Figura que representa la variación del
rendimiento con forme transcurre el día.
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ACTIVIDAD 1: TRAZADO

Esta actividad consiste en el proceso de definir y medir en un terreno las dimensiones de la obra donde se
realizara la construcción. Al definir las medidas de la obra se forma el perímetro de la obra y se logran
señalar los ejes del proyecto. De ahí se puede observar en donde irá colocadas los cimientos de la obra, las
paredes, columnas y demás elementos de la construcción. Los materiales principales para hacer el trazo
son reglas de 1’’x2’’, 2’’x3’’, cuerdas, plomada, nivel, cinta métrica, entre otros.
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ACTIVIDAD 1: TRAZADO
CUADRO 2: SUBATIVIDADES Y RECURSOS USADOS EN EL TRAZADO

ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD
RECURSOS USADOS

HUMANO EQUIPO MATERIAL

Planificación -
1 Operario

Planos -1 Carpintero
1 Maestro de Obra

Preparación de
materiales

Medición de piezas 1 Carpintero Cinta Regla 1''x3''
Corte de piezas 1 Operario Cinta, Serrucho Regla 1''x3''

Traslado de piezas 1 Operario - Regla 1''x3''

Marcado de puntos

Lectura de planos 1 Maestro de Obra - -

Marcado de cotas en terreno 1 Maestro de Obra
1 Operario

Cinta, Lápiz,
escuadra

Regla 1''x3'',
cal, manguera

Colocación de estacas 1 Carpintero Martillo, maso, cinta
Regla 1''x3'',

clavos,
cuerda

Verificación de puntos 1 Maestro de Obra Cinta, plomo, nivel,
planos -

Limpieza final Recolección de sobrantes 1 Operario
1 Peón Pala, Carretillo Regla 1''x3''

Cuadro 2: Subactividades y recursos usados en el trazado. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 3: INFORMACIÓN GENERAL EN EL TRAZADO
ACTIVIDAD 1 TRAZADO

ESTADO DELTIEMPO SOLEADO
DIA DE SEMANA MARTES

# TRABAJADORES 4
# MEDICIONES 1

UBICACIÓN GEOGRÁFICA AURORA DE HEREDIA

Cuadro 3: Información general del trazado. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 4: MUESTREO DE TRABAJO 1 (WORK SAMPLING), TRAZADO

HORA NUMERO DE
TRABAJADORES

NUMERO DE
TRABAJADORES

TRABAJANDO

NUMERO DE
TRABAJADORES
NO TRABAJANDO

OBSERVACIONES

09:30 a.m. 4 4 0
09:35 a.m. 4 2 2 HABLANDO
09:40 a.m. 4 3 1 HABLANDO
09:45 a.m. 4 2 2 HABLANDO
09:50 a.m. 4 4 0
09:55 a.m. 4 3 1 HABLANDO
10:00 a.m. 4 4 0
10:05 a.m. 4 3 1 HABLANDO
10:10 a.m. 4 4 0
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CUADRO 4: MUESTREO DE TRABAJO 1 (WORK SAMPLING), TRAZADO

HORA NUMERO DE
TRABAJADORES

NUMERO DE
TRABAJADORES

TRABAJANDO

NUMERO DE
TRABAJADORES
NO TRABAJANDO

OBSERVACIONES

10:15 a.m. 4 2 2 HABLANDO
10:20 a.m. 4 3 1 DESCANSANDO
10:25 a.m. 4 2 2 DESCANSANDO
10:30 a.m. 4 4 0
10:35 a.m. 4 2 2 OBSERVANDO
10:40 a.m. 4 4 0
10:45 a.m. 4 3 1 OBSERVANDO
10:50 a.m. 4 4 0
10:55 a.m. 4 3 1 HABLANDO
11:00 a.m. 4 4 0
11:05 a.m. 4 2 2 HABLANDO
11:10 a.m. 4 4 0
11:15 a.m. 4 2 2 OBSERVANDO
11:20 a.m. 4 4 0
11:25 a.m. 4 3 1 DESCANSANDO
11:30 a.m. 4 4 0

TOTAL MINUTOS 480 379.2 100.8
CUADRO 4: MUESTREO DE TRABAJO 1 (WORK SAMPLING),

TRAZADO
CANTIDAD PORCENTAJE (%)

#
OBSERVACIONES 480 100.00%

CANTIDAD HT 379.2 79.00%
CANTIDAD HNT 100.8 21.00%

Cuadro 4: Muestreo de trabajo con método Work sampling. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 5: METODO DE ESTUDIO FIVE MINUTES RATING, CADA 5 MINUTOS, TRAZADO

# MEDICIÓN HORA MAESTRO DE OBRA ALBAÑIL PEÓN 1 PEÓN 2 HOMBRES
TRABAJANDO

1 01:10 p.m. 1 1 1 1 4
2 01:15 p.m. 1 1 0 1 3
3 01:20 p.m. 1 1 1 1 4
4 01:25 p.m. 1 0 1 1 3
5 01:30 p.m. FUERA DE MEDICIÓN 1 1 1 3
6 01:35 p.m. FUERA DE MEDICIÓN 0 0 1 1
7 01:40 p.m. FUERA DE MEDICIÓN 1 1 0 2
8 01:45 p.m. 1 0 1 1 3
9 01:50 p.m. 0 1 1 1 3
10 01:55 p.m. 1 1 0 1 3
11 02:00 p.m. 1 0 1 0 2
12 02:05 p.m. 0 1 1 1 3
13 02:10 p.m. 1 0 1 1 3
14 02:15 p.m. 1 1 1 1 4
15 02:20 p.m. 1 1 0 0 2
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Cuadro 5: Muestreo de trabajo con método five minutes rating. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 6: EFICIENCIA DE CADA TRABAJADOR EN EL TRAZADO

TRABAJADOR TIEMPO TOTAL TIEMPO NO
LABORADO

TIEMPO
LABORADO % EFICIENCIA

MAESTRO DE OBRA 105 20 85 80.95%
ALBAÑIL 120 40 80 66.67%
PEÓN 1 120 25 95 79.17%
PEÓN 2 120 25 95 79.17%

Cuadro 6: Eficiencia de cada trabajador en el trazado. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 7: EFICIENCIA TOTAL EN EL TRAZADO
ITEM CANTIDAD

TIEMPO TOTAL 465
TIEMPO TOTAL NO LABORADO 110

TIEMPO TOTAL LABORADO 355
PORCENTAJE TOTAL EFICIENCIA PROCESO 76.34%

Cuadro 7: Eficiencia en el trazado. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 8: EFICIENCIA PROMEDIO ENTRE METODOS (WORK
SAMPLING Y FIVE MINUTES RATING)

ITEM PORCENTAJE (%)

MUESTREO DE TRABAJO METODO 1 79.00%

MUESTREO DE TRABAJO METODO 2 77.32%

EFICIENCIA PROMEDIO 78.16%

Cuadro 8: Eficiencia promedio entre métodos estudiados. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 5: METODO DE ESTUDIO FIVE MINUTES RATING, CADA 5 MINUTOS, TRAZADO

# MEDICIÓN HORA MAESTRO DE OBRA ALBAÑIL PEÓN 1 PEÓN 2 HOMBRES
TRABAJANDO

16 02:25 p.m. 0 0 1 1 2
17 02:30 p.m. 1 1 1 1 4
18 02:35 p.m. 1 1 1 1 4
19 02:40 p.m. 1 1 0 1 3
20 02:45 p.m. 1 1 1 1 4
21 02:50 p.m. 1 0 1 0 2
22 02:55 p.m. 1 1 1 1 4
23 03:00 p.m. 1 0 1 0 2
24 03:05 p.m. 0 1 1 1 3
25 03:10 p.m. 1 1 1 1 4
TOTAL MINUTOS 18 17 20 20 75

CUADRO 5: METODO DE ESTUDIO FIVE MINUTES
RATING, TRAZADO

DATO CANTIDAD
UNIDAD DE HOMBRES 97.00

UNIDAD EFECTIVA DE HOMBRES 75.00
EFECTIVIDAD (%) 77.32%
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CUADRO 9: DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO POR SUBACTIVIDADES DE TRAZADO

TRABAJADOR/ACTIVIDAD PLANIFICACIÓN
PREPARACIÓN

DEL
MATERIAL

MARCADO
DE

PUNTOS
LIMPIEZA

FINAL
FUERA

DE
MEDICIÓN

ESPERANDO NADA

CANTIDAD

MAESTRO DE
OBRA 18 2 43 4 15 5 18

ALBAÑIL 9 10 49 5 0 8 39
PEÓN 1 5 9 57 15 0 10 24
PEÓN 2 6 8 59 10 0 12 25

TOTAL 38 29 208 34 15 35 106

PORCENTAJE
(%)

MAESTRO DE
OBRA 17.14% 1.90% 40.95% 3.81% 14.29% 4.76% 17.14%

ALBAÑIL 7.50% 8.33% 40.83% 4.17% 0.00% 6.67% 32.50%
PEÓN 1 4.17% 7.50% 47.50% 12.50% 0.00% 8.33% 20.00%
PEÓN 2 5.00% 6.67% 49.17% 8.33% 0.00% 10.00% 20.83%

TOTAL 8.17% 6.24% 44.73% 7.31% 3.23% 7.53% 22.80%

Cuadro 9: Distribución del tiempo en las subactividades. Fuente: Elaboración Propia.

Figura 4: Porcentaje del uso del tempo en subactividades del trazado. Fuente: Elaboración Propia.

Figura 5: Porcentaje del tiempo ocupado en las subactividades del trazado. Fuente: Elaboración Propia.
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Figura 5:  Porcentaje del tiempo ocupado de
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Cuadro 10: Cálculo del rendimiento de Operarios en el trazado
Cuadrilla n 2 personas

Tiempos Hrs Cantidades m2
T1: 10 C1: 150

Rn:
R1: 0.133

R´: R´: 0.133

σ: σ: 0.00

CV: CV: 0.00%

h.d.: 11 hrs f.i.:

t.c.:
Café 0.25 hrs

Almuerzo 0.50 hrs f.i.: 15.79%
Café 0.25 hrs

Servicio 0.25 hrs
Otros 0.25 hrs

1.50

R: 0.154 ±0.00 hr-hh/m2

Cuadro 10: Calculo de rendimiento en operarios en el trazado. Fuente: Elaboración Propia.

∗
+ +⋯+

( − ´) + ( − ´) + ⋯+ ( − ´)
∗ 100

´

. .∗ 100ℎ. . − . .

: (1 + ) ±
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Cuadro 11: Cálculo del rendimiento de Peones en el trazado
Cuadrilla n 3 personas

Tiempos Hrs Cantidades m2
T1: 10 C1: 150

Rn:
R1: 0.200

R´: R´: 0.200

σ: σ: 0.00

CV: CV: 0.00%

h.d.: 10 hrs f.i.:

t.c.:
Café 0.25 hrs

Almuerzo 0.50 hrs f.i.: 17.65%
Café 0.25 hrs

Servicio 0.25 hrs
Otros 0.25 hrs

1.50

R: 0.235 ±0.00 hr-hh/m2

Cuadro 11: Calculo de rendimiento en peones en el trazado. Fuente: Elaboración Propia.

∗
+ +⋯+

( − ´) + ( − ´) + ⋯+ ( − ´)
∗ 100

´

. .∗ 100ℎ. . − . .

: (1 + ) ±



Análisis de rendimientos y productividad de mano de obra para  la empresa La Puerta del Sol Equipo Constructor S.A

27

ACTIVIDAD 2: EXCAVACIÓN
La excavación consiste en remover el terreno para que la cimentación de la obra quede apoyada en terreno
firme y tengan las dimensiones indicadas, según el diseño y el estudio de suelos. En el caso de este
proyecto la cimentación consistía en realizar como unos pilotes de 2 metros de profundidad, ya que el
terreno en que se encuentra el proyecto es un relleno, por tal razón la profundidad de la cimentación. La
excavación consistió en realizar 87 huecos con un área de 0.20 m2, y en promedio había que excavar en
cada hueco 2 metros de altura (0.40 m3). Dicha excavación se realizó con un minicargador con una
extensión de barreno de 25 cm de diámetro.
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ACTIVIDAD 2: EXCAVACIÓN
CUADRO 12: SUBATIVIDADES Y RECURSOS USADOS EN LA EXCAVACIÓN

ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD RECURSOS USADOS
HUMANO EQUIPO MATERIAL

Excavación -

1 Operario Planos, Plomada,
Minicargador, Palín,

Nivel, Pala, Pico,
Cinta

Suelo
existente, Cal

1 Peón

Limpieza final Recolección de material 1 Operario
1 Peón

Minicargador,
carretillo, Pala

Suelo
existente

Cuadro 12: Subactividades y recursos usados en la excavación. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 13: INFORMACIÓN GENERAL EN LA EXCAVACIÓN
ACTIVIDAD 2 EXCAVACIÓN

ESTADO DELTIEMPO SOLEADO Y LLUVIOSO
DIA DE SEMANA LUNES, MARTES

# TRABAJADORES 2
# MINICARGADORES 1

# MEDICIONES 5
UBICACIÓN GEOGRÁFICA AURORA DE HEREDIA

Cuadro 13: Información general en la excavación. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 14: MUESTREO DE TRABAJO 1 (WORK SAMPLING), EN LA EXCAVACIÓN 05/05/2014

HORA NUMERO DE
TRABAJADORES

NUMERO DE
TRABAJADORES

TRABAJANDO

NUMERO DE
TRABAJADORES NO

TRABAJANDO
OBSERVACIONES

09:20 a.m. 2 2 0
09:25 a.m. 2 2 0
09:30 a.m. 2 2 0
09:35 a.m. 2 1 1 DESCANSANDO
09:40 a.m. 2 2 0
09:45 a.m. 2 2 0
09:50 a.m. 2 2 0
09:55 a.m. 2 0 2 HABLANDO
10:00 a.m. 2 2 0
10:05 a.m. 2 2 0
10:10 a.m. 2 2 0
10:15 a.m. 2 2 0
10:20 a.m. 2 1 1 DESCANSANDO
10:25 a.m. 2 2 0
10:30 a.m. 2 1 1 OBSERVANDO
10:35 a.m. 2 1 1 HABLANDO
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CUADRO 14: MUESTREO DE TRABAJO 1 (WORK SAMPLING), EN LA EXCAVACIÓN 05/05/2014

HORA NUMERO DE
TRABAJADORES

NUMERO DE
TRABAJADORES

TRABAJANDO

NUMERO DE
TRABAJADORES NO

TRABAJANDO
OBSERVACIONES

10:40 a.m. 2 2 0
10:45 a.m. 2 2 0
10:50 a.m. 2 2 0
10:55 a.m. 2 1 1 DESCANSANDO
11:00 a.m. 2 2 0
11:05 a.m. 2 2 0
11:10 a.m. 2 1 1 DESCANSANDO
11:15 a.m. 2 1 1 OBSERVANDO
11:20 a.m. 2 2 0
11:25 a.m. 2 1 1 DESCANSANDO
11:30 a.m. 2 2 0
11:35 a.m. 2 1 1 OBSERVANDO
11:40 a.m. 2 2 0
11:45 a.m. 2 1 1 HABLANDO
11:50 a.m. 2 2 0
11:55 a.m. 2 1 1 HABLANDO
12:00 p.m. 2 2 0
12:05 p.m. 2 1 1 DESCANSANDO
12:10 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN ALMORZANDO
12:15 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN ALMORZANDO
12:20 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN ALMORZANDO
12:25 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN ALMORZANDO
12:30 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN ALMORZANDO
12:35 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN ALMORZANDO
12:40 p.m. 2 2 0
12:45 p.m. 2 1 1 DESCANSANDO
12:50 p.m. 2 1 1 DESCANSANDO
12:55 p.m. 2 1 1 HABLANDO
01:00 p.m. 2 2 0
01:05 p.m. 2 1 1 HABLANDO
01:10 p.m. 2 2 0
01:15 p.m. 2 1 1 OBSERVANDO
01:20 p.m. 2 2 0
01:25 p.m. 2 1 1 DESCANSANDO
01:30 p.m. 2 2 0

TOTAL MINUTOS 440 342 98

CUADRO 14: MUESTREO DE TRABAJO 1 (WORK SAMPLING), EN LA
EXCAVACIÓN 05/05/2014

CANTIDAD PORCENTAJE (%)
#

OBSERVACIONES 440 100.00%

CANTIDAD HT 342 77.78%
CANTIDAD HNT 98 22.22%

Cuadro 14: Muestreo de trabajo en operarios por método Work sampling en la excavación. Fuente:
Elaboración Propia.
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CUADRO 15: MUESTREO DE TRABAJO 1 (WORK SAMPLING), EN LA EXCAVACIÓN 06/05/2014

HORA HOMBRES
OBSERVADOS

HOMBRES
TRABAJANDO

HOMBRES
NO TRABAJANDO OBSERVACIONES

10:10 a.m. 2 2 0
10:15 a.m. 2 1 1 OBSERVANDO
10:20 a.m. 2 2 0
10:25 a.m. 2 1 1 DESCANSANDO
10:30 a.m. 2 2 0
10:35 a.m. 2 1 1 OBSERVANDO
10:40 a.m. 2 1 1 OBSERVANDO
10:45 a.m. 2 1 1 OBSERVANDO
10:50 a.m. 2 1 1 OBSERVANDO
10:55 a.m. 2 1 1 OBSERVANDO
11:00 a.m. 2 2 0
11:05 a.m. 2 1 1 OBSERVANDO
11:10 a.m. 2 2 0
11:15 a.m. 2 1 1 OBSERVANDO
11:20 a.m. 2 2 0
11:25 a.m. 2 2 0
11:30 a.m. 2 1 1 DESCANSANDO
11:35 a.m. 2 2 0
11:40 a.m. 2 1 1 DESCANSANDO
11:45 a.m. 2 1 1 OBSERVANDO
11:50 a.m. 2 2 0
11:55 a.m. 2 1 1 OBSERVANDO
12:00 p.m. 2 2 0
12:05 p.m. 2 2 0
12:10 p.m. 2 2 0

TOTAL MINUTOS 250 185 65
CUADRO 15: MUESTREO DE TRABAJO 1 (WORK SAMPLING), EN LA

EXCAVACIÓN 06/05/2014
CANTIDAD PORCENTAJE (%)

# OBSERVACIONES 250 100.00%
CANTIDAD HT 185 74.00%

CANTIDAD HNT 65 26.00%
CUADRO 15: MUESTREO DE TRABAJO 1 (WORK SAMPLING), EN LA

EXCAVACIÓN 06/05/2014
PROMEDIO DE PRODUCTIVIDAD EN EXCAVACIONES

# OBSERVACIONES 690 100.00%
CANTIDAD HT 527 76.41%

CANTIDAD HNT 163 23.59%

Cuadro 15: Muestreo de trabajo para peones por método work sampling en la excavación Fuente:
Elaboración Propia.
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CUADRO 16: METODO DE ESTUDIO FIVE MINUTES RATING, CADA 5 MINUTOS 05/05/2014

# MEDICIÓN HORA OPERARIO PEÓN HOMBRES TRABAJANDO

1 08:55 a.m. 1 1 2
2 09:00 a.m. 1 0 1
3 09:05 a.m. 1 1 2
4 09:10 a.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN
5 09:15 a.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN
6 09:20 a.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN
7 09:25 a.m. 1 1 2
8 09:30 a.m. 0 1 1
9 09:35 a.m. 1 0 1
10 09:40 a.m. 1 1 2
11 09:45 a.m. 0 1 1
12 09:50 a.m. 1 1 2
13 09:55 a.m. 1 0 1
14 10:00 a.m. 1 1 2
15 10:05 a.m. 0 1 1
16 10:10 a.m. 0 1 1
17 10:15 a.m. 1 0 1
18 10:20 a.m. 1 1 2
19 10:25 a.m. 1 1 2
20 10:30 a.m. 0 1 1
21 10:35 a.m. 1 1 2
22 10:40 a.m. 1 1 2
23 10:45 a.m. 1 0 1
24 10:50 a.m. 0 0 0
25 10:55 a.m. 1 1 2
26 11:00 a.m. 1 1 2
27 11:05 a.m. 1 1 2
28 11:10 a.m. 1 0 1
29 11:15 a.m. 1 1 2
30 11:20 a.m. 0 1 1
31 11:25 a.m. 1 1 2
32 11:30 a.m. 0 0 0
33 11:35 a.m. 1 1 2
34 11:40 a.m. 1 0 1
35 11:45 a.m. 1 1 2
36 11:50 a.m. 1 1 2
37 11:55 a.m. 0 1 1
38 12:00 p.m. 1 0 1
39 12:05 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN
40 12:10 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN
41 12:15 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN
42 12:20 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN
43 12:25 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN
44 12:30 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN
45 12:35 p.m. 1 1 2
46 12:40 p.m. 1 1 2
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CUADRO 16: METODO DE ESTUDIO FIVE MINUTES RATING, CADA 5 MINUTOS 05/05/2014
# MEDICIÓN HORA OPERARIO PEÓN HOMBRES TRABAJANDO

47 12:45 p.m. 1 1 2
48 12:50 p.m. 1 0 1
49 12:55 p.m. 1 1 2
50 01:00 p.m. 1 0 1
51 01:05 p.m. 1 1 2
TOTAL MINUTOS 33 30 63

CUADRO 16: METODO DE ESTUDIO FIVE MINUTES RATING, CADA
5 MINUTOS 05/05/2014

DATO CANTIDAD
UNIDAD DE HOMBRES 84.00

UNIDAD EFECTIVA DE HOMBRES 63.00
EFECTIVIDAD (%) 75.00%

Cuadro 16: Muestreo de trabajo por método five minutes rating en la excavación. Fuente: Elaboración
Propia.

CUADRO 17: EFICIENCIA DE CADA TRABAJADOR EN LA EXCAVACIÓN

TRABAJADOR TIEMPO TOTAL TIEMPO NO
LABORADO TIEMPO LABORADO % EFICIENCIA

OPERARIO 205 45 160 78.05%

PEÓN 205 60 145 70.73%

Cuadro 17: Eficiencia de cada trabajador en la excavación. Fuente Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 18: EFICIENCIA TOTAL EN LA EXCAVACIÓN
ITEM CANTIDAD

TIEMPO TOTAL 410
TIEMPO TOTAL NO LABORADO 105

TIEMPO TOTAL LABORADO 305
PORCENTAJE TOTAL EFICIENCIA PROCESO 74.39%

Cuadro 18: Eficiencia total en la excavación. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 19: EFICIENCIA PROMEDIO ENTRE METODOS (WORK
SAMPLING Y FIVE MINUTES RATING

ITEM PORCENTAJE PROMEDIO (%)

MUESTREO DE TRABAJO METODO 1 76.41%

MUESTREO DE TRABAJO METODO 2 75.00%

EFICIENCIA PROMEDIO 75.70%

Cuadro 19: Eficiencia promedio entre métodos. Fuente: Elaboración Propia.
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CUADRO 20: DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO POR SUBACTIVIDADES EN LA EXCAVACIÓN

TRABAJADOR/ACTIVIDAD FUERA DE
MEDICIÓN

RECTIFICACIÓN
DE PUNTOS

LIMPIEZA
FINAL EXCAVACIÓN ESPERANDO NADA

CANTIDAD
OPERARIO 45 19 9 109 8 45

PEÓN 45 4 12 111 3 60
TOTAL 90 23 21 220 11 105

PORCENTAJE
(%)

OPERARIO 19.15% 8.09% 3.83% 46.38% 3.40% 19.15%
PEÓN 19.15% 1.70% 5.11% 47.23% 1.28% 25.53%
TOTAL 19.15% 4.89% 4.47% 46.81% 2.34% 22.34%

Cuadro 20: Distribución del tiempo por subactividades en la excavación. Fuente: Elaboración Propia.

Figura 6: Porcentaje del uso del tiempo de subactividades en la excavación. Fuente: Elaboración Propia.

Figura 7: Porcentaje del tiempo total en las subactividades de la excavación. Fuente: Elaboración Propia.
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Cuadro 21: Cálculo del rendimiento de Minicargador de en la excavación

MEDICIÓN 1 2 3 4 5
Minicargadores 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Tn (Horas) 2.13 3.08 1.98 0.32 0.90
Cn (m3) 0.89 1.39 0.84 0.15 0.37

(H-H/m3) 2.41 2.22 2.37 2.15 2.44

(H-H/m3) 2.32

0.11

4.82%

h.d. (Horas): 11
Café (Horas): 0.25

Almuerzo (Horas): 0.67
Café (Horas): 0.25

Servicio (Horas): 0.25
Otros (Horas): 0.25

t.c. (Horas): 1.50

15.79%

2.684 ± 4.82% hr/m3

Cuadro 21: Calculo del rendimiento del minicargador en la excavación. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 22: VARIACIÓN DEL RENDIMIENTO EN LA EXCAVACIÓN CON FORME TRANSCURRE EL DÍA
Hora 09:20 a.m. 10:31 a.m. 12:36 p.m. 03:14 p.m. 04:18 p.m.

Rendimiento 2.84 2.62 2.87 3.05 3.66

Cuadro 22: Variación del rendimiento en la excavación con forme pasa el día.. Fuente: Elaboración Propia.
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Figura 8: Variación del rendimiento del minicargador. Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro 23: Cálculo del rendimiento de Trabajadores en la excavación
MEDICIÓN 1 2 3 4 5

Cuadrilla (Personas) 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Tn (Horas) 2.13 3.08 1.98 0.32 0.90

Cn (m3) 0.89 1.39 0.84 0.15 0.37

(H-H/m3) 4.82 4.45 4.74 4.30 4.88

(H-H/m3) 4.64

0.22

4.82%

h.d. (Horas): 11
Café (Horas): 0.25

Almuerzo (Horas): 0.
Café (Horas): 0.25

Servicio (Horas): 0.25
Otros (Horas): 0.25

t.c. (Horas): 1.50

15.79%

5.368 ± 4.82% hr-hh/m3

Cuadro 23: Calculo del rendimiento de trabajadores en la excavación. Fuente: Elaboración Propia.
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ACTIVIDAD 3: COLOCACIÓN DE PIEDRA BOLA
La colocación de piedra bola era parte de la cimentación del proyecto, ya que al realizar la excavación
posteriormente se colocaba una capa de 30cm de piedra bola. Dicha colocación de piedra bola se hacía
manualmente, y el transporte de la piedra se hacía por medio de carretillos.
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ACTIVIDAD 3: COLOCACIÓN PIEDRA BOLA
CUADRO 24: SUBATIVIDADES Y RECURSOS USADOS EN COLOCACIÓN PIEDRA BOLA

ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD
RECURSOS USADOS

HUMANO EQUIPO MATERIAL

Colocación de Piedra Bola -
1 Operario Carretillo, Nivel,

Cinta Piedra Bola
1 Peón

Cuadro 24: Subactividades y recursos usados en la colocación de piedra bola. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 25: INFORMACIÓN GENERAL EN COLOCACIÓN
PIEDRA BOLA

ACTIVIDAD 3 COLOCACIÓN PIEDRAS
ESTADO DELTIEMPO SOLEADO

DIA DE SEMANA LUNES, MARTES
# TRABAJADORES 1

# MEDICIONES 4
UBICACIÓN GEOGRÁFICA AURORA DE HEREDIA

Cuadro 25: Información general en la colocación de piedra. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 26: DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO POR SUBACTIVIDADES EN COLOCACIÓN PIEDRA BOLA

TRABAJADOR/ACTIVIDAD TRANSPORTE DE
PIEDRAS NADA COLOCACIÓN DE

PIEDRA
PEÓN 2 1 3
TOTAL 2 1 3
PEÓN 33.33% 16.67% 50.00%
TOTAL 33.33% 16.67% 50.00%

Cuadro 26: Distribución del tiempo en la colocación de piedra bola. Fuente: Elaboración Propia.

Figura 9: Porcentaje del tiempo ocupado en las subactividades de la colocación de piedra bola. Fuente:
Elaboración Propia.
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Cuadro 27: Cálculo del rendimiento de Trabajadores en la colocación de piedra
bola

MEDICIÓN 1 2 3 4
Trabajadores 1.00 1.00 1.00 2.00

Tn (Horas) 0.07 0.08 0.07 0.03

Cn (m3) 0.06 0.06 0.06 0.06

(H-H/m3)
1.13 1.29 1.13 1.13

(H-H/m3)
1.17

0.07

5.71%

h.d. (Horas): 11.00

Café (Horas): 0.25

Almuerzo (Horas): 0.50

Café (Horas): 0.25

Servicio (Horas): 0.25

Otros (Horas): 0.25

t.c. (Horas): 1.50

15.79%

1.355 ± 5.71% hr-hh/m3

Cuadro 27: Calculo del rendimiento de trabajadores en la colocación de piedra. Fuente: Elaboración Propia.
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CUADRO 28: VARIACIÓN DEL RENDIMIENTO EN LA COLOCACIÓN DE PIEDRAS CON FORME TRANSCURRE
EL DÍA

Hora 10:00 a.m. 10:12 a.m. 10:32 a.m. 12:35 p.m.

Rendimiento 1.31 1.31 1.31 1.49

Cuadro 28: Variación del rendimiento de la colocación de piedra bola con forme pasa el día. Fuente:
Elaboración Propia.

Figura 10: Variación del rendimiento en la colocación de piedra. Fuente: Elaboración Propia.
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ACTIVIDAD 4: COLOCACIÓN DE LASTRE-
CEMENTO

La colocación de lastre cemento era parte de la cimentación del proyecto, ya que al realizar la excavación
posteriormente se colocaba una capa de 80cm de lastre cemento en proporción de 1:4. Dicha colocación de
lastre cemento se hacía manualmente, y el transporte se hacía por medio de carretillos.

.
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ACTIVIDAD 4: COLOCACIÓN DE LASTRE CEMENTO
CUADRO 29: SUBATIVIDADES Y RECURSOS USADOS EN COLOCACIÓN DE LASTRE CEMENTO

ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD
RECURSOS USADOS

HUMANO EQUIPO MATERIAL

Colocación de lastre-
cemento

Transporte de
agregados

1 Operario

2 Peón

Planos, Batidora,
Carretillo, Pala, Nivel,

Cinta, Cuchara
Lastre, CementoPreparación de lastre-

cemento

Colado de lastre-
cemento

Cuadro 29: Subactividades y recursos usados en la colocación de lastre cemento. Fuente: Elaboración
Propia.

CUADRO 30: INFORMACIÓN GENERAL COLOCACIÓN DE
LASTRE CEMENTO

ACTIVIDAD 4 COLOCACIÓN LASTRE-
CEMENTO

ESTADO DELTIEMPO SOLEADO Y LLUVIOSO
DIA DE SEMANA LUNES, MARTES, JUEVES

# TRABAJADORES 3
# MEDICIONES 4

UBICACIÓN GEOGRÁFICA AURORA DE HEREDIA

Cuadro 30: Información general en la colocación de lastre. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 31: MUESTREO DE TRABAJO 1 (WORK SAMPLING), COLOCACIÓN DE LASTRE CEMENTO

HORA NUMERO DE
TRABAJADORES

NUMERO DE
TRABAJADORES

TRABAJANDO

NUMERO DE
TRABAJADORES
NO TRABAJANDO

OBSERVACIONES

10:10 a.m. 4 4 0
10:15 a.m. 4 2 2 OBSERVANDO
10:20 a.m. 4 4 0
10:25 a.m. 4 4 0
10:30 a.m. 4 3 1 AUSENTE
10:35 a.m. 4 4 0
10:40 a.m. 4 4 0
10:45 a.m. 4 2 2 HABLANDO
10:50 a.m. 4 4 0
10:55 a.m. 4 4 0
11:00 a.m. 4 4 0
11:05 a.m. 4 3 1 DESCANSANDO
11:10 a.m. 4 4 0
11:15 a.m. 4 3 1 AUSENTE
11:20 a.m. 4 4 0
11:25 a.m. 4 4 0
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CUADRO 31: MUESTREO DE TRABAJO 1 (WORK SAMPLING), COLOCACIÓN DE LASTRE CEMENTO

HORA NUMERO DE
TRABAJADORES

NUMERO DE
TRABAJADORES

TRABAJANDO

NUMERO DE
TRABAJADORES
NO TRABAJANDO

OBSERVACIONES

11:30 a.m. 4 4 0
11:35 a.m. 4 3 1 OBSERVANDO
11:40 a.m. 4 4 0
11:45 a.m. 4 4 0
11:50 a.m. 4 2 2 HABLANDO
11:55 a.m. 4 1 3 HABLANDO
12:00 p.m. 4 3 1 DESCANSANDO
12:05 p.m. 4 4 0

12:10 p.m. FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN ALMORZANDO

12:15 p.m. FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN ALMORZANDO

12:20 p.m. FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN ALMORZANDO

12:25 p.m. FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN ALMORZANDO

12:30 p.m. FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN ALMORZANDO

12:35 p.m. FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN ALMORZANDO

12:40 p.m. 4 3 1 DESCANSANDO
12:45 p.m. 4 4 0

TOTAL MINUTOS 500 428 72
CUADRO 31: MUESTREO DE TRABAJO 1 (WORK

SAMPLING), COLOCACIÓN DE LASTRE CEMENTO
CANTIDAD PORCENTAJE (%)

#
OBSERVACIONES 500 100.00%

CANTIDAD HT 428 85.58%
CANTIDAD HNT 72 14.42%

Cuadro 31: Muestreo de trabajo con método work sampling. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 32: METODO DE ESTUDIO FIVE MINUTES RATING, COLOCACIÓN DE LASTRE CEMENTO

# MEDICIÓN HORA OPERARIO 1 OPERARIO 2 PEÓN
1

PEÓN
2

HOMBRES
TRABAJANDO

1 12:35 p.m. 1 1 1 1 4
2 12:40 p.m. 1 0 1 0 2
3 12:45 p.m. 1 1 1 1 4
4 12:50 p.m. 1 1 1 1 4
5 12:55 p.m. 0 1 1 1 3
6 01:00 p.m. 1 1 1 1 4
7 01:05 p.m. 1 1 1 1 4
8 01:10 p.m. 0 1 0 1 2
9 01:15 p.m. 1 1 1 1 4

10 01:20 p.m. 1 1 1 1 4
11 01:25 p.m. 1 1 1 1 4
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CUADRO 32: METODO DE ESTUDIO FIVE MINUTES RATING, COLOCACIÓN DE LASTRE CEMENTO

# MEDICIÓN HORA OPERARIO 1 OPERARIO 2 PEÓN
1

PEÓN
2

HOMBRES
TRABAJANDO

12 01:30 p.m. 1 0 1 1 3
13 01:35 p.m. 1 1 1 1 4
14 01:40 p.m. 1 1 1 0 3
15 01:45 p.m. 1 1 1 1 4
16 01:50 p.m. 1 1 1 1 4
17 01:55 p.m. 1 1 1 1 4
18 02:00 p.m. 1 1 0 1 3
19 02:05 p.m. 1 1 1 1 4
20 02:10 p.m. 1 1 1 1 4
21 02:15 p.m. 0 1 1 0 2
22 02:20 p.m. 1 0 0 0 1
23 02:25 p.m. 0 1 1 1 3
24 02:30 p.m. 1 1 1 1 4
25 02:35 p.m. 1 0 1 0 2
26 02:40 p.m. 0 0 1 1 2
27 02:45 p.m. 1 1 0 1 3
28 02:50 p.m. 1 1 1 1 4
29 02:55 p.m. 1 1 1 0 3
30 03:00 p.m. 0 1 0 0 1
31 03:05 p.m. 1 1 0 1 3
32 03:10 p.m. 1 1 1 1 4
TOTAL MINUTOS 26 27 26 25 104

CUADRO 32: METODO DE ESTUDIO FIVE
MINUTES RATING,

DATO CANTIDAD
UNIDAD DE HOMBRES 128.00

UNIDAD EFECTIVA DE
HOMBRES 104.00

EFECTIVIDAD (%) 81.25%

Cuadro 32: Muestreo de trabajo con método five minutes rating. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 33: EFICIENCIA DE CADA TRABAJADOR EN LA COLOCACIÓN DE LASTRE CEMENTO

TRABAJADOR TIEMPO TOTAL TIEMPO NO
LABORADO

TIEMPO
LABORADO % EFICIENCIA

OPERARIO 1 155 30 125 80.65%
OPERARIO 2 155 25 130 83.87%

PEÓN 1 155 30 125 80.65%
PEÓN 2 155 35 120 77.42%

Cuadro 33: Eficiencia de cada trabajador en la colocación de lastre cemento. Fuente: Elaboración Propia.
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CUADRO 34: EFICIENCIA TOTAL EN LA COLOCACIÓN DE LASTRE
CEMENTO

ITEM CANTIDAD
TIEMPO TOTAL 620

TIEMPO TOTAL NO LABORADO 120
TIEMPO TOTAL LABORADO 500

PORCENTAJE TOTAL EFICIENCIA PROCESO 80.65%
Cuadro 34: Eficiencia total en la colocación de lastre cemento. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 35: EFICIENCIA PROMEDIO ENTRE METODOS (WORK SAMPLING Y
FIVE MINUTES RATING)

ITEM PORCENTAJE PROMEDIO (%)
MUESTREO DE TRABAJO METODO 1 85.58%
MUESTREO DE TRABAJO METODO 2 81.25%

EFICIENCIA PROMEDIO 83.41%
Cuadro 35: Eficiencia promedio entre métodos. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 36: DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO POR SUBACTIVIDADES EN LA COLOCACIÓN DE LASTRE CEMENTO

TRABAJADOR/ACTIVIDAD
FUERA

DE
MEDICIÓN

TRANSPORTE
DE

AGREGADOS

PREPARACIÓN
LASTRE-

CEMENTO

COLADO
LASTRE-

CEMENTO
ESPERANDO NADA

CANTIDAD

OPERARIO 1 30 7 32 58 18 10
OPERARIO 2 30 5 41 49 16 14

PEÓN 1 30 29 52 28 9 7
PEÓN 2 30 27 49 21 11 17
TOTAL 120 68 174 156 54 48

PORCENTAJE
(%)

OPERARIO 1 19.35% 4.52% 20.65% 37.42% 11.61% 6.45%
OPERARIO 2 19.35% 3.23% 26.45% 31.61% 10.32% 9.03%

PEÓN 1 19.35% 18.71% 33.55% 18.06% 5.81% 4.52%
PEÓN 2 19.35% 17.42% 31.61% 13.55% 7.10% 10.97%
TOTAL 19.35% 10.97% 28.06% 25.16% 8.71% 7.74%

Cuadro 36: Distribución del tiempo por subactividades en la colocación de lastre cemtento. Fuente:
Elaboración Propia.

Figura 11: Porcentaje del uso del tiempo de subactividades. Fuente: Elaboración Propia.
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Figura 12: Porcentaje del tiempo total en las subactividades. Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro 37: Cálculo del rendimiento de Trabajadores de la en la colocación de lastre cemento
MEDICIÓN 1 2 3 4

Trabajadores 2.00 2.00 4.00 4.00
Tn (Horas) 0.92 1.88 0.92 0.25

Cn (m3) 0.33 0.66 0.78 0.19
(H-H/m3)

5.48 5.68 4.72 5.36

(H-H/m3)
5.31

0.36

6.79%

h.d. (Horas): 11.00
Café (Horas): 0.25

Almuerzo (Horas): 0.50
Café (Horas): 0.25

Servicio (Horas): 0.25

Otros (Horas): 0.25

t.c. (Horas): 1.50

15.79%

6.148 ± 6.79% hr-hh/m3

Cuadro 37: Calculo de rendimiento de trabajadores. Fuente: Elaboración Propia.
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CUADRO 38: VARIACIÓN DEL RENDIMIENTO EN COLOCACIÓN DE LASTRE CEMENTO CON FORME
TRANSCURRE EL DÍA

Hora 09:52 a.m. 10:37 a.m. 12:45 p.m.

Rendimiento 5.46 6.21 6.35

Cuadro 38: Variación del rendimiento en la colocación de lastre cemento con forme transcurre el día.
Fuente: Elaboración Propia.

Figura 13: Variación del rendimiento en la colocación de lastre cemento. Fuente: Elaboración Propia.
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ACTIVIDAD 5: COLOCACIÓN DE CONCRETO
La colocación de concreto era parte de la cimentación del proyecto, ya que al realizar la excavación
posteriormente se colocaba una capa de 30 cm de piedra bola, luego 80cm de lastre cemento y por ultimo
30 cm de concreto en proporción de 1:3:4. Dicha colocación de concreto se hacía manualmente, y el
transporte se hacía por medio de carretillos.
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ACTIVIDAD 5: COLOCACIÓN DE CONCRETO
CUADRO 39: SUBATIVIDADES Y RECURSOS USADOS EN COLOCACIÓN DE CONCRETO

ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD RECURSOS USADOS
HUMANO EQUIPO MATERIAL

Colocación de Concreto

Transporte de
agregados

2 Operarios

2 Peones

Planos, Batidora,
Carretillo, Pala,

Nivel, Cinta,
Cuchara

Cemento, Arena,
Piedra

Preparación de
Concreto

Colado de Concreto

Cuadro 39: Subactividades y recursos usados en la colocación de concreto. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 40: INFORMACIÓN GENERAL EN COLOCACIÓN DE
CONCRETO

ACTIVIDAD 5 COLOCACIÓN CONCRETO

ESTADO DELTIEMPO SOLEADO
DIA DE SEMANA MARTES, MIÉRCOLES

# TRABAJADORES 2
# MEDICIONES 7

UBICACIÓN GEOGRÁFICA AURORA DE HEREDIA

Cuadro 40: Información general en la colocación de concreto. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 41: MUESTREO DE TRABAJO 1 (WORK SAMPLING), COLOCACIÓN DE CONCRETO

HORA NUMERO DE
TRABAJADORES

NUMERO DE
TRABAJADORES

TRABAJANDO

NUMERO DE
TRABAJADORES NO

TRABAJANDO
OBSERVACIONES

09:10 a.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN CAFÉ
09:15 a.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN CAFÉ
09:20 a.m. 4 2 2 HABLANDO
09:25 a.m. 4 4 0
09:30 a.m. 4 4 0
09:35 a.m. 4 3 1
09:40 a.m. 4 2 2 AUSENTE
09:45 a.m. 4 4 0
09:50 a.m. 4 4 0
09:55 a.m. 4 3 1 OBSERVANDO
10:00 a.m. 4 4 0
10:05 a.m. 4 2 2 OBSERVANDO
10:10 a.m. 4 4 0
10:15 a.m. 4 2 2 DESCANSANDO
10:20 a.m. 4 4 0
10:25 a.m. 4 3 1
10:30 a.m. 4 4 0
10:35 a.m. 4 4 0
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CUADRO 41: MUESTREO DE TRABAJO 1 (WORK SAMPLING), COLOCACIÓN DE CONCRETO

HORA NUMERO DE
TRABAJADORES

NUMERO DE
TRABAJADORES

TRABAJANDO

NUMERO DE
TRABAJADORES NO

TRABAJANDO
OBSERVACIONES

10:40 a.m. 4 3 1
10:45 a.m. 4 2 2
10:50 a.m. 4 3 1 AUSENTE
10:55 a.m. 4 2 2 HABLANDO
11:00 a.m. 4 3 1 OBSERVANDO
11:05 a.m. 4 4 0
11:10 a.m. 4 3 1
11:15 a.m. 4 4 0
11:20 a.m. 4 4 0
11:25 a.m. 4 4 0
11:30 a.m. 4 2 2
11:35 a.m. 4 1 3 HABLANDO
11:40 a.m. 4 3 1 DESCANSANDO
11:45 a.m. 4 4 0
11:50 a.m. 4 3 1 OBSERVANDO
11:55 a.m. 4 2 2 DESCANSANDO
12:00 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN ALMORZANDO
12:05 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN ALMORZANDO
12:10 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN ALMORZANDO
12:15 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN ALMORZANDO
12:20 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN ALMORZANDO
12:25 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN ALMORZANDO
12:30 p.m. 4 4 0
12:35 p.m. 4 3 1
12:40 p.m. 4 4 0
12:45 p.m. 4 3 1 DESCANSANDO
12:50 p.m. 4 4 0
12:55 p.m. 4 3 1 OBSERVANDO
01:00 p.m. 4 2 2 HABLANDO
01:05 p.m. 4 4 0
01:10 p.m. 4 1 3 HABLANDO
01:15 p.m. 4 4 0

TOTAL MINUTOS 820 644 176
CUADRO 41: MUESTREO DE TRABAJO 1 (WORK SAMPLING),

COLOCACIÓN DE CONCRETO.
CANTIDAD PORCENTAJE (%)

# OBSERVACIONES 820 100.00%
CANTIDAD HT 644 78.57%

CANTIDAD HNT 176 21.43%

Cuadro 41: Muestreo de trabajo por método work sampling. Fuente: Elaboración Propia.
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CUADRO 42: METODO DE ESTUDIO FIVE MINUTES RATING, COLOCACIÓN DE CONCRETO

#
MEDICIÓN HORA OPERARIO 1 OPERARIO 2 PEÓN 1 PEÓN 2 HOMBRES

TRABAJANDO

1 02:00 p.m. 0 1 1 1 3
2 02:05 p.m. 1 1 1 1 4
3 02:10 p.m. 1 0 0 0 1
4 02:15 p.m. 1 1 1 1 4
5 02:20 p.m. 0 1 1 1 3
6 02:25 p.m. 1 0 1 1 3
7 02:30 p.m. 1 1 0 0 2
8 02:35 p.m. 1 1 1 1 4
9 02:40 p.m. 0 0 1 1 2
10 02:45 p.m. 1 1 0 0 2
11 02:50 p.m. 0 1 1 1 3
12 02:55 p.m. 1 1 0 1 3
13 03:00 p.m. 1 1 1 1 4
14 03:05 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN

15 03:10 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN

16 03:15 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN

17 03:20 p.m. 1 1 0 1 3
18 03:25 p.m. 0 1 1 0 2
19 03:30 p.m. 1 1 0 1 3
20 03:35 p.m. 1 1 1 1 4
21 03:40 p.m. 0 1 1 1 3
22 03:45 p.m. 1 1 0 1 3
23 03:50 p.m. 0 0 1 1 2
24 03:55 p.m. 1 1 1 1 4

TOTAL MINUTOS 14 17 14 17 62
CUADRO 42: METODO DE ESTUDIO FIVE

MINUTES RATING, COLOCACIÓN DE CONCRETO
DATO CANTIDAD

UNIDAD DE HOMBRES 84.00
UNIDAD EFECTIVA DE

HOMBRES 62.00

EFECTIVIDAD (%) 73.81%

Cuadro 42: Muestreo de trabajo por método five minutes rating. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 43: EFICIENCIA DE CADA TRABAJADOR EN LA COLOCACIÓN DE
CONCRETO

TRABAJADOR TIEMPO TOTAL TIEMPO NO
LABORADO

TIEMPO
LABORADO

%
EFICIENCIA

OPERARIO 1 100 35 65 65.00%
OPERARIO 2 100 20 80 80.00%

PEÓN 1 100 35 65 65.00%
PEÓN 2 100 20 80 80.00%

Cuadro 43: Eficiencia en cada trabajador. Fuente: Elaboración Propia.
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CUADRO 44: EFICIENCIA TOTAL EN LA COLOCACIÓN DE
CONCRETO

ITEM CANTIDAD
TIEMPO TOTAL 400

TIEMPO TOTAL NO LABORADO 110
TIEMPO TOTAL LABORADO 290

PORCENTAJE TOTAL EFICIENCIA PROCESO 72.50%

Cuadro 44: Eficiencia total en cada subactividad. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 45: EFICIENCIA PROMEDIO ENTRE METODOS (WORK
SAMPLING Y FIVE MINUTES RATING)
ITEM PORCENTAJE PROMEDIO (%)

MUESTREO DE TRABAJO METODO 1 78.57%
MUESTREO DE TRABAJO METODO 2 73.81%

EFICIENCIA PROMEDIO 76.19%

Cuadro 45: Eficiencia promedio entre métodos. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 46: DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO POR SUBACTIVIDADES EN LA COLOCACIÓN DE CONCRETO

TRABAJADOR/ACTIVIDAD
FUERA

DE
MEDICIÓN

TRANSPORTE
DE

AGREGADOS
PREPARACIÓN

CONCRETO
COLADO

CONCRETO ESPERANDO NADA

CANTIDAD

OPERARIO 1 15 12 28 49 16 20
OPERARIO 2 15 9 35 46 20 15

PEÓN 1 15 27 37 26 10 25
PEÓN 2 15 32 45 18 15 15
TOTAL 60 80 145 139 61 75

PORCENTAJE
(%)

OPERARIO 1 10.71% 8.57% 20.00% 35.00% 11.43% 14.29%
OPERARIO 2 10.71% 6.43% 25.00% 32.86% 14.29% 10.71%

PEÓN 1 10.71% 19.29% 26.43% 18.57% 7.14% 17.86%
PEÓN 2 10.71% 22.86% 32.14% 12.86% 10.71% 10.71%
TOTAL 10.71% 14.29% 25.89% 24.82% 10.89% 13.39%

Cuadro 46: Distribución del tiempo por subactividades. Fuente: Elaboración Propia.
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Figura 14: Porcentaje del uso del tiempo en subactividades. Fuente: Elaboración Propia.

Figura 15: Porcentaje del tiempo total en subactividades. Fuente: Elaboración Propia.
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Cuadro 47: Cálculo del rendimiento de Trabajadores en la colocación de concreto

MEDICIÓN 1 2 3 4 5 6 7

Trabajadores 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Tn (Horas) 0.68 0.80 0.58 0.32 0.63 0.67 1.08

Cn (m3) 0.25 0.31 0.22 0.12 0.24 0.25 0.41

(H-H/m3)
5.48 5.22 5.29 5.32 5.39 5.29 5.28

(H-H/m3)
5.32

0.08

1.45%

h.d. (Horas): 11.00

Café (Horas): 0.25

Almuerzo (Horas): 0.50

Café (Horas): 0.25

Servicio (Horas): 0.25

Otros (Horas): 0.25

t.c. (Horas): 1.50

15.79%

6.165 ± 1.45% hr-hh/m3

Cuadro 47: Calculo del rendimiento de los trabajadores. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 48: VARIACIÓN DEL RENDIMIENTO EN LA COLOCACIÓN DE CONCRETO CON FORME
TRANSCURRE EL DÍA

Hora 09:23 a.m. 10:14 a.m. 10:54 a.m. 11:30 a.m. 12:50 p.m. 01:30 p.m.
Rendimiento 6.05 6.12 6.16 6.24 6.13 6.12

Cuadro 48: Variación del rendimiento con forme transcurre el día. Fuente: Elaboración Propia

= ∗
= +⋯+

= ( − ´) + ⋯+ ( − ´)
= ∗ 100

´

. . = . .∗ 100ℎ. . − . .= (1 + ) ±
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Figura 16: Variación del rendimiento en la colocación del concreto. Fuente: Elaboración Propia
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ACTIVIDAD 6: COLOCACIÓN DE VARILLAS
La colocación de varilla era parte del sistema prefabricado para darle un amarre en la parte inferior de las
columnas, funcionando como una viga de amarre con una varilla #3. Dicha varilla iba colocada
perimetralmente y uniendo las columnas donde habían paredes. Dicha colocación de varilla se hacía
manualmente y el acarreo era aproximadamente 25 metros.
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ACTIVIDAD 6: COLOCACIÓN DE VARILLA
CUADRO 49: SUBATIVIDADES Y RECURSOS USADOS EN COLOCACIÓN DE VARILLA

ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD RECURSOS USADOS
HUMANO EQUIPO MATERIAL

Colocación de Varilla

Transporte de Varilla

1 Operario

Grifa,
Esmeriladora,
Cinta, Tenaza,
Mazo/martillo

Varilla #3,
Alambre negroPreparación de Varilla

Colocación de Varilla

Cuadro 49: Subactividades y recursos utilizados en la colocación de varilla. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 50: INFORMACIÓN GENERAL EN COLOCACIÓN DE
VARILLA

ACTIVIDAD 6 COLOCACIÓN DE VARILLA

ESTADO DELTIEMPO SOLEADO Y NUBLADO
DIA DE SEMANA LUNES, VIERNES

# TRABAJADORES 1
# MEDICIONES 5

UBICACIÓN GEOGRÁFICA AURORA DE HEREDIA

Cuadro 50: Información general en la colocación de varilla. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 51: DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO POR SUBACTIVIDADES EN COLOCACIÓN DE VARILLA

TRABAJADOR/ACTIVIDAD FUERA DE
MEDICIÓN

TRANSPORTE
DE VARILLA

PREPARACIÓN
DE VARILLA

COLOCACIÓN
DE VARILLA ESPERANDO NADA

CANTIDAD OPERARIO
1 2 3 1 23 2 1

PORCENTAJE
(%)

OPERARIO
1 6.25% 9.38% 3.13% 71.88% 6.25% 3.13%

Cuadro 51: Distribución del tiempo por subactividades. Fuente: Elaboración Propia.

Figura 17: Porcentaje del uso del tiempo en las subactividades. Fuente: Elaboración Propia.
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Cuadro 52: Cálculo del rendimiento de Trabajadores en colocación de varilla

MEDICIÓN 1 2 3 4 5

Trabajadores 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Tn (Horas) 0.53 0.30 0.15 0.60 1.33

Cn (ml) 6.00 3.70 2.50 8.50 16.00

(H-H/ml)
0.089 0.081 0.060 0.071 0.083

(H-H/ml)
0.077

0.010

13.38%

h.d. (Horas): 11.000

Café (Horas): 0.250

Almuerzo (Horas): 0.500

Café (Horas): 0.250

Servicio (Horas): 0.250

Otros (Horas): 0.250

t.c. (Horas): 1.500

15.79%

0.089 ± 13.38% hr-hh/ml

Cuadro 52: Calculo del rendimiento de los trabajadores. Fuente: Elaboración Propia.

= ∗
= +⋯+

= ( − ´) + ⋯+ ( − ´)
= ∗ 100
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CUADRO 53: VARIACIÓN DEL RENDIMIENTO EN LA COLOCACIÓN DE VARILLA CON FORME TRANSCURRE
EL DÍA

Hora 10:15 a.m. 10:30 a.m. 11:05 a.m. 11:23 a.m. 11:33 a.m.

Rendimiento 0.08 0.09 0.08 0.06 0.07

Cuadro 53: Variación del rendimiento con forma transcurre el día. Fuente: Elaboración Propia.

Figura 18: Variación del rendimiento. Fuente: Elaboración Propia.
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ACTIVIDAD 7: COLOCACIÓN DE FORMALETA
La colocación de formaleta fue necesaria para encofrar la viga de amarre o los dados, para que el acero no
quedara expuesto. Dicha colocación de formaleta se realizó con tablas de 1’’x12’’ y los cortes se realizaban
con patín.
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ACTIVIDAD 7: COLOCACIÓN DE FORMALETA
CUADRO 54: SUBATIVIDADES Y RECURSOS USADOS EN COLOCACIÓN DE FORMALETA

ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD RECURSOS USADOS
HUMANO EQUIPO MATERIAL

Transporte de madera -

1 Operarios

1 Ayudante

Patín, Serrucho,
Martillo, Nivel,

Tenaza

Tabla 1''x12'',
Regla 1''x3'',

Varilla #3, Alambre
negro, Clavos

Preparación de madera
Medición de madera

Corte de madera

Armado de Formaleta
Colocación de formaleta

Nivelación de Formaleta

Cuadro 54: Suabctividades y recursos en la colocación de formaleta. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 55: INFORMACIÓN GENERAL EN COLOCACIÓN DE
FORMALETA

ACTIVIDAD 7 COLOCACIÓN FORMALETA

ESTADO DELTIEMPO SOLEADO Y DESPEJADO
DIA DE SEMANA LUNES, VIERNES

# TRABAJADORES 2
# MEDICIONES 6

UBICACIÓN GEOGRÁFICA AURORA DE HEREDIA
Cuadro 55: Información general. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 56: DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO POR SUBACTIVIDADES EN COLOCACIÓN DE FORMALETA

TRABAJADOR/ACTIVIDAD TRANSPORTE
DE MADERA

CORTE DE
MADERA

COLOCACIÓN
DE FORMALETA ESPERANDO NADA

CANTIDAD
OPERARIO 1 9 25 43 17 8
AYUDANTE 1 23 36 24 10 9

TOTAL 32 61 67 27 17

PORCENTAJE
(%)

OPERARIO 1 8.82% 24.51% 42.16% 16.67% 7.84%
AYUDANTE 1 22.55% 35.29% 23.53% 9.80% 8.82%

TOTAL 15.69% 29.90% 32.84% 13.24% 8.33%

Cuadro 56: Distribución del tiempo en las subactividades. Fuente: Elaboración Propia.

Figura 19: Porcentaje del uso del tiempo en las subactividades. Fuente: Elaboración Propia.
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Figura 20: Porcentaje del tiempo total en cada subactividad. Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro 57: Cálculo del rendimiento de trabajadores en la colocación de formaleta.
MEDICIÓN 1 2 3 4 5 6

Trabajadores 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Tn (Horas) 0.53 1.20 0.53 0.78 0.47 0.22

Cn (m2) 1.26 2.85 1.24 1.80 1.04 0.48
(H-H/m2)

0.847 0.842 0.860 0.870 0.894 0.895

(H-H/m2)
0.868

0.021

2.41%

h.d. (Horas): 11.000

Café (Horas): 0.250

Almuerzo (Horas): 0.500
Café (Horas): 0.250

Servicio (Horas): 0.250
Otros (Horas): 0.250

t.c. (Horas): 1.500

15.79%

1.005 ± 2.41% hr-hh/m2

Figura 57: Calculo del rendimiento de los trabajadores. Fuente: Elaboración Propia.
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CUADRO 58: VARIACIÓN DEL EN COLOACACIÓN DE FORMALETA CON FORME TRANSCURRE EL DÍA

Hora 10:30 a.m. 11:00 a.m. 01:22 p.m. 11:03 a.m. 01:15 p.m.

Rendimiento 0.98 0.98 1.00 1.01 1.04

Cuadro 58: Variación en la colocación de formaleta con forme transcurre el día. Fuente: Elaboración Propia.

Figura 21: Variación del rendimiento en la colocación de formaleta. Fuente: Elaboración Propia.
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ACTIVIDAD 8: COLOCACIÓN DE COLUMNAS
PREFABRICADAS

La colocación de columnas era una actividad que debía de tener su cuidado ya que hay columnas
prefabricas con secciones diferentes (Con una, dos, tres o cuatro entradas para baldosa), además algunas
son para tomacorriente o apagador, lo cual hay que considerar a la hora de colocar las columnas. Para la
colocación de estas columnas era necesario el acarreo de 25 metros.
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ACTIVIDAD 8: COLOCACIÓN DE COLUMNAS
CUADRO 59: SUBATIVIDADES Y RECURSOS USADOS EN COLOCACIÓN DE COLUMNAS

ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD RECURSOS USADOS
HUMANO EQUIPO MATERIAL

Colocación de
Columnas

Transporte de Columnas

1 Operario

2 Ayudantes

Patín, Tenaza, Nivel,
Cinta

Columnas, Regla
1''x2'', Regla 1''x3''

Colocación de Columnas

Nivelación de Columnas

Colocación de Concreto
en base de Columna

Cuadro 59: Subactividades y recursos usados en la colación de columnas. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 60: INFORMACIÓN GENERAL COLOCACIÓN DE COLUMNAS

ACTIVIDAD 8 COLOCACIÓN COLUMNAS

ESTADO DELTIEMPO NUBLADO Y SOLEADO
DIA DE SEMANA MARTES, JUEVES, VIERNES

# TRABAJADORES 3
# MEDICIONES 11

UBICACIÓN GEOGRÁFICA AURORA DE HEREDIA

Cuadro 60: Información general en la colocación de columnas. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 61: MUESTREO DE TRABAJO 1 (WORK SAMPLING), EN COLOCACIÓN DE COLUMNAS

HORA NUMERO DE
TRABAJADORES

NUMERO DE
TRABAJADORES

TRABAJANDO

NUMERO DE
TRABAJADORES NO

TRABAJANDO
OBSERVACIONES

02:10 p.m. 3 2 1 OBSERVANDO

02:15 p.m. 3 3 0

02:20 p.m. 3 3 0

02:25 p.m. 3 1 2 HABLANDO

02:30 p.m. 3 3 0

02:35 p.m. 3 2 1 AUSENTE

02:40 p.m. 3 2 1 OBSERVANDO

02:45 p.m. 3 3 0

02:50 p.m. 3 3 0

02:55 p.m. 3 3 0

03:00 p.m. 3 2 1 OBSERVANDO

03:05 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN CAFÉ

03:10 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN CAFÉ

03:15 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN CAFÉ

03:20 p.m. 3 1 2
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CUADRO 61: MUESTREO DE TRABAJO 1 (WORK SAMPLING), EN COLOCACIÓN DE COLUMNAS

HORA NUMERO DE
TRABAJADORES

NUMERO DE
TRABAJADORES

TRABAJANDO

NUMERO DE
TRABAJADORES NO

TRABAJANDO
OBSERVACIONES

03:25 p.m. 3 2 1 DESCANSANDO

03:30 p.m. 3 1 2

03:35 p.m. 3 3 0

03:40 p.m. 3 3 0

03:45 p.m. 3 3 0

03:50 p.m. 3 2 1

03:55 p.m. 3 3 0

04:00 p.m. 3 1 2 HABLANDO

04:05 p.m. 3 2 1 AUSENTE

04:10 p.m. 3 3 0

04:15 p.m. 3 2 1 DESCANSANDO

04:20 p.m. 3 3 0

04:25 p.m. 3 1 2 HABLANDO

04:30 p.m. 3 3 0

04:35 p.m. 3 2 1 OBSERVANDO

04:40 p.m. 3 2 1 DESCANSANDO

04:45 p.m. 3 3 0

04:50 p.m. 3 2 1 OBSERVANDO

04:55 p.m. 3 3 0

05:00 p.m. 3 2 1 AUSENTE

05:05 p.m. 3 3 0

05:10 p.m. 3 3 0

TOTAL MINUTOS 495 388 107
CUADRO 61: MUESTREO DE TRABAJO 1 (WORK SAMPLING), EN

COLOCACIÓN DE COLUMNAS
CANTIDAD PORCENTAJE (%)

# OBSERVACIONES 495 100.00%

CANTIDAD HT 388 78.43%

CANTIDAD HNT 107 21.57%

Cuadro 61: Muestreo de trabajo con método work sampling. Fuente: Elaboración Propia.
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CUADRO 62: METODO DE ESTUDIO FIVE MINUTES RATING, CADA 5 MINUTOS EN COLOCACIÓN DE
COLUMNAS

# MEDICIÓN HORA OPERARIO AYUDANTE AYUDANTE HOMBRES
TRABAJANDO

1 12:45 p.m. 1 1 0 2
2 12:50 p.m. 1 0 1 2
3 12:55 p.m. 1 0 1 2
4 01:00 p.m. 1 1 1 3
5 01:05 p.m. 0 1 0 1
6 01:10 p.m. 1 1 1 3
7 01:15 p.m. 1 1 1 3
8 01:20 p.m. 1 1 0 2
9 01:25 p.m. 0 0 1 1
10 01:30 p.m. 1 1 1 3
11 01:35 p.m. 1 1 1 3
12 01:40 p.m. 1 1 1 3
13 01:45 p.m. 1 0 0 1
14 01:50 p.m. 0 1 0 1
15 01:55 p.m. 1 0 1 2
16 02:00 p.m. 1 1 1 3
17 02:05 p.m. 1 1 1 3
18 02:10 p.m. 0 1 0 1
19 02:15 p.m. 1 1 1 3
20 02:20 p.m. 0 0 1 1
21 02:25 p.m. 1 1 1 3
22 02:30 p.m. 1 0 1 2
23 02:35 p.m. 1 1 1 3
24 02:40 p.m. 1 1 1 3
25 02:45 p.m. 0 1 1 2
26 02:50 p.m. 1 1 0 2
27 02:55 p.m. 1 1 1 3
28 03:00 p.m. 1 1 1 3
29 03:05 p.m. 1 0 1 2
30 03:10 p.m. 1 1 1 3
TOTAL MINUTOS 24 22 23 69

CUADRO 62: METODO DE ESTUDIO FIVE
MINUTES RATING, CADA 5 MINUTOS EN

COLOCACIÓN DE COLUMNAS
DATO CANTIDAD

UNIDAD DE HOMBRES 90.00
UNIDAD EFECTIVA DE

HOMBRES 69.00

EFECTIVIDAD (%) 76.67%

Cuadro 62: Muestreo de trabajo con método five minutes rating. Fuente: Elaboración Propia.
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CUADRO 63: EFICIENCIA DE CADA TRABAJADOR EN COLOCACIÓN DE COLUMNAS

TRABAJADOR TIEMPO TOTAL TIEMPO NO
LABORADO

TIEMPO
LABORADO % EFICIENCIA

OPERARIO 145 30 115 79.31%
AYUDANTE 145 40 105 72.41%
AYUDANTE 145 35 110 75.86%

Cuadro 63: Eficiencia de cada trabajador en la colocación de columnas. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 64: EFICIENCIA TOTAL EN COLOCACIÓN DE COLUMNAS
ITEM CANTIDAD

TIEMPO TOTAL 435
TIEMPO TOTAL NO LABORADO 105

TIEMPO TOTAL LABORADO 330
PORCENTAJE TOTAL EFICIENCIA PROCESO 75.86%

Cuadro 64: Eficiencia total en la colocación de columnas. Fuente: Elaboración Propia

CUADRO 65: EFICIENCIA PROMEDIO ENTRE METODOS (WORK SAMPLING Y FIVE MINUTES RATING)

ITEM PORCENTAJE PROMEDIO (%)

MUESTREO DE TRABAJO METODO 1 78.43%

MUESTREO DE TRABAJO METODO 2 76.67%

EFICIENCIA PROMEDIO 77.55%

Cuadro 65: Eficiencia promedio entre métodos. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 66: DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO POR SUBACTIVIDADES EN COLOCACIÓN DE COLUMNAS

TRABAJADOR/ACTIVIDAD
TRANSPORTE

DE
COLUMNAS

COLOCACIÓN DE
COLUMNAS

NIVELACIÓN
DE

COLUMNAS
ESPERANDO NADA

CANTIDAD

OPERARIO 1 12 58 18 27 30
AYUDANTE 1 18 41 12 34 40
AYUDANTE 2 19 51 23 17 35

TOTAL 49 150 53 78 105

PORCENTAJE
(%)

OPERARIO 1 8.28% 40.00% 12.41% 18.62% 20.69%
AYUDANTE 1 12.41% 28.28% 8.28% 23.45% 27.59%
AYUDANTE 2 13.10% 35.17% 15.86% 11.72% 24.14%

TOTAL 11.26% 34.48% 12.18% 17.93% 24.14%

Cuadro 66: Distribución del tiempo por subactividades. Fuente: Elaboración Propia.
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Figura 22: Porcentaje del tiempo en cada subactividad por trabaador. Fuente: Elaboración Propia.

Figura 23: Porcentaje del tiempo total de las subactividades. Fuente: Elaboración Propia.
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Cuadro 67: Cálculo del rendimiento de Trabajadores en colocación de columnas

MEDICIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Trabajadores 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
Tn (Horas) 0.30 0.28 0.22 0.28 0.23 0.28 0.25 0.22 0.23 0.25 0.28

Cn (Columnas) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

(H-H/Col)
0.900 0.850 0.650 0.850 0.700 0.850 0.750 0.650 0.700 0.750 0.850

(H-H/Col)
0.773

0.086

11.16%

h.d. (Horas): 11.000

Café (Horas): 0.250

Almuerzo (Horas): 0.500
Café (Horas): 0.250

Servicio (Horas): 0.250
Otros (Horas): 0.250

t.c. (Horas): 1.500

15.79%

0.895 ± 11.16% hr-hh/Col

Figura 67: Calculo del rendimiento de trabajadores. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 68: VARIACIÓN DEL RENDIMIENTO EN LA COLOCACIÓN DE COLUMNAS CON FORME TRANSCURRE EL DÍA

Hora 11:10 a.m. 11:30 a.m. 11:57 a.m. 12:28 p.m. 01:43 p.m. 02:11 p.m. 02:27 p.m. 03:15 p.m. 04:41 p.m.

Rendimiento 1.04 0.98 0.75 0.81 0.98 0.87 0.75 0.81 0.87

Cuadro 68: Variación del rendimiento con forme transcurre el día. Fuente: Elaboración Propia.
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Figura 24: Variación del rendimiento. Fuente: Elaboración Propia.
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ACTIVIDAD 9: COLOCACIÓN DE BALDOSAS
La colocación de baldosas consistía en la colocación de las mismas considerando las dimensiones de las
paredes y además los espacios donde habían  ventanas. Para la colocación de baldosas era necesario el
acarreo de 25 metros.
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ACTIVIDAD 9: COLOCACIÓN DE BALDOSAS
CUADRO 69: SUBATIVIDADES Y RECURSOS USADOS EN COLOCACIÓN DE BALDOSAS

ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD RECURSOS USADOS
HUMANO EQUIPO MATERIAL

Colocación de
Baldosas

Transporte de Baldosas 2 Operario

2 Ayudantes

Patín, Tenaza, Nivel,
Cinta

Columnas, Regla
1''x2'', Regla 1''x3''

Colocación de Baldosas

Cuadro 69: Subactividades y recursos usados en la colocación de baldosas. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 70: INFORMACIÓN GENERAL EN COLOCACIÓN DE BALDOSAS
ACTIVIDAD 9 COLOCACIÓN BALDOSAS

ESTADO DELTIEMPO SOLEADO
DIA DE SEMANA LUNES, MARTES, MIERCOLES

# TRABAJADORES 4
# MEDICIONES 7

UBICACIÓN GEOGRÁFICA AURORA DE HEREDIA

Cuadro 70: Información general en la colocación de baldosas. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 71: MUESTREO DE TRABAJO 1 (WORK SAMPLING), EN COLOCACIÓN DE BALDOSAS

HORA NUMERO DE
TRABAJADORES

NUMERO DE
TRABAJADORES

TRABAJANDO

NUMERO DE
TRABAJADORES
NO TRABAJANDO

OBSERVACIONES

06:55 a.m. 4 4 0
07:00 a.m. 4 4 0
07:05 a.m. 4 4 0
07:10 a.m. 4 2 2 OBSERVANDO
07:15 a.m. 4 2 2 DESCANSANDO
07:20 a.m. 4 4 0
07:25 a.m. 4 4 0
07:30 a.m. 4 4 0
07:35 a.m. 4 2 2 HABLANDO
07:40 a.m. 4 2 2 HABLANDO
07:45 a.m. 4 4 0
07:50 a.m. 4 4 0
07:55 a.m. 4 4 0
08:00 a.m. 4 2 2 OBSERVANDO
08:05 a.m. 4 2 2 OBSERVANDO
08:10 a.m. 4 2 2 AUSENTE
08:15 a.m. 4 3 1 DESCANSANDO
08:20 a.m. 4 3 1 OBSERVANDO
08:25 a.m. 4 4 0
08:30 a.m. 4 4 0
08:35 a.m. 4 2 2 DESCANSANDO
08:40 a.m. 4 2 2 HABLANDO
08:45 a.m. 4 3 1 OBSERVANDO
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CUADRO 71: MUESTREO DE TRABAJO 1 (WORK SAMPLING), EN COLOCACIÓN DE BALDOSAS

HORA NUMERO DE
TRABAJADORES

NUMERO DE
TRABAJADORES

TRABAJANDO

NUMERO DE
TRABAJADORES
NO TRABAJANDO

OBSERVACIONES

08:50 a.m. 4 4 0
08:55 a.m. 4 1 3 HABLANDO
09:00 a.m. 4 4 0

TOTAL MINUTOS 500 385 115
CUADRO 71: MUESTREO DE TRABAJO 1 (WORK SAMPLING),

EN COLOCACIÓN DE BALDOSAS
CANTIDAD PORCENTAJE (%)

# OBSERVACIONES 500 100.00%
CANTIDAD HT 385 76.92%

CANTIDAD HNT 115 23.08%

Cuadro 71: Muestreo de trabajo por método work sampling. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 72: METODO DE ESTUDIO FIVE MINUTES RATING, CADA 5 MINUTOS EN COLOCACIÓN DE BALDOSAS

# MEDICIÓN HORA OPERARIO 1 OPERARIO 2 AYUDANTE 1 AYUDANTE 2 HOMBRES
TRABAJANDO

1 08:45
a.m. 1 1 1 0 3

2 08:50
a.m. 1 1 1 1 4

3 08:55
a.m. 1 0 1 0 2

4 09:00
a.m. 0 1 1 1 3

5 09:05
a.m.

FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN

6 09:10
a.m.

FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN

7 09:15
a.m.

FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN

8 09:20
a.m. 1 1 0 1 3

9 09:25
a.m. 0 1 1 1 3

10 09:30
a.m. 1 1 0 1 3

11 09:35
a.m. 1 0 1 0 2

12 09:40
a.m. 0 1 1 1 3

13 09:45
a.m. 1 1 1 1 4

14 09:50
a.m. 0 1 1 0 2

15 09:55
a.m. 1 0 0 1 2

16 10:00
a.m. 1 1 0 1 3
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CUADRO 72: METODO DE ESTUDIO FIVE MINUTES RATING, CADA 5 MINUTOS EN COLOCACIÓN DE BALDOSAS

# MEDICIÓN HORA OPERARIO 1 OPERARIO 2 AYUDANTE 1 AYUDANTE 2 HOMBRES
TRABAJANDO

17 10:05
a.m. 1 1 1 1 4

18 10:10
a.m. 1 1 0 1 3

19 10:15
a.m. 1 1 1 1 4

20 10:20
a.m. 0 1 1 1 3

21 10:25
a.m. 1 1 1 1 4

22 10:30
a.m. 1 0 1 1 3

23 10:35
a.m. 0 1 0 1 2

24 10:40
a.m. 1 1 1 1 4

25 10:45
a.m. 1 0 1 1 3

26 10:50
a.m. 1 1 0 1 3

27 10:55
a.m. 0 1 1 1 3

28 11:00
a.m. 1 1 1 0 3

29 11:05
a.m. 0 0 1 1 2

TOTAL MINUTOS 18 20 19 21 78
CUADRO 72: METODO DE ESTUDIO FIVE
MINUTES RATING, CADA 5 MINUTOS EN

COLOCACIÓN DE BALDOSAS
DATO CANTIDAD

UNIDAD DE HOMBRES 108.00
UNIDAD EFECTIVA DE

HOMBRES 78.00

EFECTIVIDAD (%) 72.22%

Cuadro 72: Muestreo de trabajo por método five minutes rating. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 73: EFICIENCIA DE CADA TRABAJADOR EN COLOCACIÓN DE BALDOSAS

TRABAJADOR TIEMPO TOTAL TIEMPO NO
LABORADO

TIEMPO
LABORADO % EFICIENCIA

OPERARIO 1 125 40 85 68.00%
OPERARIO 2 125 30 95 76.00%
AYUDANTE 1 125 35 90 72.00%
AYUDANTE 2 125 25 100 80.00%

Cuadro 73: Eficiencia de cada trabajador. Fuente: Elaboración Propia.
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CUADRO 74: EFICIENCIA TOTAL EN COLOCACIÓN DE BALDOSAS
ITEM CANTIDAD

TIEMPO TOTAL 500
TIEMPO TOTAL NO LABORADO 130

TIEMPO TOTAL LABORADO 370
PORCENTAJE TOTAL EFICIENCIA PROCESO 74.00%

Cuadro 74: Eficiencia total en la colocación de baldosas. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 75: EFICIENCIA PROMEDIO ENTRE METODOS (WORK SAMPLING
Y FIVE MINUTES RATING) EN COLOCACIÓN DE BALDOSAS

ITEM PORCENTAJE PROMEDIO (%)
MUESTREO DE TRABAJO METODO 1 76.92%
MUESTREO DE TRABAJO METODO 2 72.22%

EFICIENCIA PROMEDIO 74.57%

Cuadro 75: Eficiencia promedio entre métodos. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 76: DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO POR SUBACTIVIDADES EN COLOCACIÓN DE BALDOSAS

TRABAJADOR/ACTIVIDAD TRANSPORTE DE
BALDOSAS

COLOCACIÓN DE
BALDOSAS ESPERANDO NADA

CANTIDAD

OPERARIO 1 11 52 27 35
OPERARIO 2 13 48 34 30
AYUDANTE 1 22 37 31 35
AYUDANTE 2 29 54 22 20

TOTAL 75 191 114 120

PORCENTAJE
(%)

OPERARIO 1 8.80% 41.60% 21.60% 28.00%
OPERARIO 2 10.40% 38.40% 27.20% 24.00%
AYUDANTE 1 17.60% 29.60% 24.80% 28.00%
AYUDANTE 2 23.20% 43.20% 17.60% 16.00%

TOTAL 15.00% 38.20% 22.80% 24.00%

Cuadro 76: Distribución del tiempo por subactividades en la colocación de baldosas. Fuente: Elaboración
Propia.



Análisis de rendimientos y productividad de mano de obra para  la empresa La Puerta del Sol Equipo Constructor S.A

76

Figura 25: Porcentaje del uso del tiempo en las subactividades por trabajador. Fuente: Elaboración Propia.

Figura 26: Porcentaje del tiempo total usado en cada subactividad. Fuente: Elaboración Propia.
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Cuadro 77: Cálculo del rendimiento de Trabajadores en la colocación de baldosas

MEDICIÓN 1 2 3 4 5 6 7

Trabajadores 7.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

Tn (Horas) 1.33 2.00 2.65 0.90 1.18 3.00 0.32

Cn (Baldosas) 64.00 37.00 43.00 18.00 23.00 62.00 7.00

(H-H/Bal)
0.146 0.216 0.188 0.200 0.206 0.194 0.181

(H-H/Bal)
0.190

0.021

11.05%

h.d. (Horas): 11.000

Café (Horas): 0.250

Almuerzo (Horas): 0.500

Café (Horas): 0.250

Servicio (Horas): 0.250

Otros (Horas): 0.250
t.c. (Horas): 1.500

15.79%

0.220 ± 11.05% hr-hh/Bal

Cuadro 77: Calculo del rendimiento de los trabajadores. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 78: VARIACIÓN DEL RENDIMIENTO EN COLOCACIÓN DE BALDOSAS CON FORME
TRANSCURRE EL DÍA

Hora 07:00 a.m. 08:51 a.m. 02:14 p.m. 03:09 p.m.
Rendimiento 0.25 0.22 0.23 0.24

Cuadro 78: Variación del rendimiento en la colocación de baldosas. Fuente: Elaboración Propia.

= ( − ´) + ⋯+ ( − ´)
= +⋯+
= ∗

= ∗ 100
´

. . = . .∗ 100ℎ. . − . .= (1 + ) ±



Análisis de rendimientos y productividad de mano de obra para  la empresa La Puerta del Sol Equipo Constructor S.A

78

Figura 27: Variación del rendimiento en la colocación de baldosas. Fuente: Elaboración Propia.

0.20

0.21

0.22

0.23

0.24

0.25

0.26

07:00 a.m. 08:51 a.m. 02:14 p.m. 03:09 p.m.

R
e
n
d
m
i
e
n
t
o

(

H
/
B
a
l)

Tiempo

Figura 27: Variación del rendimiento en la
Colocación de baldosas



Análisis de rendimientos y productividad de mano de obra para  la empresa La Puerta del Sol Equipo Constructor S.A

79

ACTIVIDAD 10: COLOCACIÓN DE VIGA SOLERA
EN RT

La colocación de la viga solera consistía en la colocación de un perfil RT de 2’’x4’’ o perfil de 2’’x6’’
dependiendo de la indicación de planos. Antes de la colocación de la viga solera era necesaria la limpieza
de los perfiles y la pintura de anticorrosivo ya que los tubos utilizados eran de hierro negro.
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ACTIVIDAD 9: COLOCACIÓN DE VIGA SOLERA
CUADRO 79: SUBATIVIDADES Y RECURSOS USADOS EN A VIGA SOLERA

ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD RECURSOS USADOS
HUMANO EQUIPO MATERIAL

Colocación de Viga
Solera

Transporte de Perfiles

1 Soldador

1 Ayudante

Andamio, Escalera,
Máquina de Soldar,

Máscara para soldar,
Esmeril, Martillo,

Martillo Cincelado,
Cepillo metal, Cinta,

Escuadra

RT 1-13, Soldadura,
Pintura, Mecha,
Aguarras, Lapiz,
Brocha, Rodillo

Limpieza de Perfiles

Pintura de Perfiles

Corte de los perfiles

Colocación de Perfiles

Pintura en partes
soldadas

Cuadro 79: Subactividades y recursos en viga solera. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 80: INFORMACIÓN GENERAL EN VIGA SOLERA

ACTIVIDAD 10 COLOCACIÓN DE VIGA
SOLERA

ESTADO DELTIEMPO NUBLADO
DIA DE SEMANA MARTES, MIERCOLES

# TRABAJADORES 2
# MEDICIONES 7

UBICACIÓN GEOGRÁFICA AURORA DE HEREDIA

Cuadro 80: Información general de viga solera. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 81: MUESTREO DE TRABAJO 1 (WORK SAMPLING), VIGA SOLERA

HORA NUMERO DE
TRABAJADORES

NUMERO DE
TRABAJADORES

TRABAJANDO

NUMERO DE
TRABAJADORES
NO TRABAJANDO

OBSERVACIONES

07:25 a.m. 2 2 0
07:30 a.m. 2 2 0
07:35 a.m. 2 1 1 OBSERVANDO
07:40 a.m. 2 2 0
07:45 a.m. 2 2 0
07:50 a.m. 2 1 1 OBSERVANDO
07:55 a.m. 2 2 0
08:00 a.m. 2 2 0
08:05 a.m. 2 1 1 DESCANSANDO
08:10 a.m. 2 2 0
08:15 a.m. 2 2 0
08:20 a.m. 2 1 1 OBSERVANDO
08:25 a.m. 2 2 0
08:30 a.m. 2 1 1 DESCANSANDO
08:35 a.m. 2 2 0
08:40 a.m. 2 1 1 OBSERVANDO
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CUADRO 81: MUESTREO DE TRABAJO 1 (WORK SAMPLING), VIGA SOLERA

HORA NUMERO DE
TRABAJADORES

NUMERO DE
TRABAJADORES

TRABAJANDO

NUMERO DE
TRABAJADORES
NO TRABAJANDO

OBSERVACIONES

08:45 a.m. 2 1 1 AUSENTE
08:50 a.m. 2 2 0
08:55 a.m. 2 1 1 DESCANSANDO
09:00 a.m. 2 2 0

09:05 a.m. FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN CAFÉ

09:10 a.m. FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN CAFÉ

09:15 a.m. FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN CAFÉ

09:20 a.m. 2 2 0
09:25 a.m. 2 1 1 AUSENTE
09:30 a.m. 2 1 1 OBSERVANDO
09:35 a.m. 2 2 0
09:40 a.m. 2 1 1 DESCANSANDO
09:45 a.m. 2 2 0
09:50 a.m. 2 1 1 OBSERVANDO
09:40 a.m. 2 2 0
09:45 a.m. 2 1 1 DESCANSANDO
09:50 a.m. 2 1 1 DESCANSANDO
09:55 a.m. 2 1 1 OBSERVANDO
10:00 a.m. 2 2 0
10:05 a.m. 2 2 0
10:10 a.m. 2 1 1 DESCANSANDO
10:15 a.m. 2 1 1 OBSERVANDO
10:20 a.m. 2 1 1 OBSERVANDO
10:25 a.m. 2 2 0
10:30 a.m. 2 0 2 HABLANDO
10:35 a.m. 2 2 0
10:40 a.m. 2 2 0
10:45 a.m. 2 1 1 DESCANSANDO
10:50 a.m. 2 0 2 HABLANDO
10:55 a.m. 2 1 1 AUSENTE
11:00 a.m. 2 2 0
11:05 a.m. 2 2 0

TOTAL MINUTOS 410 322 117
CUADRO 81: MUESTREO DE TRABAJO 1 (WORK SAMPLING),

VIGA SOLERA
CANTIDAD PORCENTAJE (%)

#
OBSERVACIONES 410 100.00%

CANTIDAD HT 322 78.57%
CANTIDAD HNT 117 28.57%

Cuadro 81: Método de estudio 1. Fuente: Elaboración Propia.
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CUADRO 82: METODO DE ESTUDIO FIVE MINUTES RATING, CADA 5 MINUTOS VIGA SOLERA

# MEDICIÓN HORA SOLDADOR AYUDANTE 1 HOMBRES TRABAJANDO

1 01:15 p.m. 1 1 2
2 01:20 p.m. 0 1 1
3 01:25 p.m. 1 0 1
4 01:30 p.m. 1 1 2
5 01:35 p.m. 1 0 1
6 01:40 p.m. 1 1 2
7 01:45 p.m. 1 0 1
8 01:50 p.m. 0 1 1
9 01:55 p.m. 1 1 2

10 02:00 p.m. 1 0 1
11 02:05 p.m. 1 1 2
12 02:10 p.m. 0 1 1
13 02:15 p.m. 1 1 2
14 02:20 p.m. 1 0 1
15 02:25 p.m. 1 1 2
16 02:30 p.m. 1 1 2
17 02:35 p.m. 1 0 1
18 02:40 p.m. 0 1 1
19 02:45 p.m. 1 1 2
20 02:50 p.m. 0 1 1
21 02:55 p.m. 1 0 1
22 03:00 p.m. 1 1 2
23 03:05 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN
24 03:10 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN
25 03:15 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN
26 03:20 p.m. 1 1 2
27 03:25 p.m. 1 0 1
28 03:30 p.m. 0 1 1
29 03:35 p.m. 1 0 1
30 03:40 p.m. 1 1 2
31 03:45 p.m. 1 1 2
32 03:50 p.m. 0 1 1
33 03:55 p.m. 1 0 1
34 04:00 p.m. 0 1 1
35 04:05 p.m. 1 0 1
36 04:10 p.m. 1 1 2
37 04:15 p.m. 1 1 2
38 04:20 p.m. 1 0 1
39 04:25 p.m. 1 1 2
40 04:30 p.m. 0 1 1
41 04:35 p.m. 1 1 2
42 04:40 p.m. 1 1 2
43 04:45 p.m. 1 1 2
44 04:50 p.m. 0 1 1
45 04:55 p.m. 1 1 2
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CUADRO 82: METODO DE ESTUDIO FIVE MINUTES RATING, CADA 5 MINUTOS VIGA SOLERA
# MEDICIÓN HORA SOLDADOR AYUDANTE 1 HOMBRES TRABAJANDO

46 05:00 p.m. 1 1 2
47 05:05 p.m. 1 1 2
TOTAL MINUTOS 34 32 66

CUADRO 71: METODO DE ESTUDIO FIVE MINUTES RATING, CADA 5
MINUTOS VIGA SOLERA

DATO CANTIDAD
UNIDAD DE HOMBRES 88.00

UNIDAD EFECTIVA DE HOMBRES 66.00
EFECTIVIDAD (%) 75.00%

Cuadro 82: Método de estudio 1. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 83: EFICIENCIA DE CADA TRABAJADOR EN VIGA SOLERA

TRABAJADOR TIEMPO TOTAL TIEMPO NO
LABORADO

TIEMPO
LABORADO % EFICIENCIA

SOLDADOR 215 50 165 76.74%
AYUDANTE 1 215 60 155 72.09%

Cuadro 83: Eficiencia de cada trabajador en actividad viga solera. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 84: EFICIENCIA TOTAL EN VIGA SOLERA
ITEM CANTIDAD

TIEMPO TOTAL 430
TIEMPO TOTAL NO LABORADO 110

TIEMPO TOTAL LABORADO 320
PORCENTAJE TOTAL EFICIENCIA PROCESO 74.42%

Cuadro 84: Eficiencia total en viga solera. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 85: EFICIENCIA PROMEDIO ENTRE METODOS (WORK SAMPLING Y FIVE
MINUTES RATING) EN VIGA SOLERA

ITEM PORCENTAJE PROMEDIO (%)
MUESTREO DE TRABAJO METODO 1 78.57%
MUESTREO DE TRABAJO METODO 2 75.00%

EFICIENCIA PROMEDIO 76.79%

Cuadro 85: Eficiencia promedio entre métodos de estudio. Fuente: Elaboración Propia.
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CUADRO 86: DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO POR SUBACTIVIDADES EN VIGA SOLERA

TRABAJADOR/ACTIVIDAD TRANSP.
PERFILES

LIMP.
PERFILES

PINTURA
PERFILES

CORTE
PERFILES

COLOC.
PERFILES

PINT.
PARTES

SOLDADAS
ESPERANDO NADA

CANTIDAD

SOLDADOR 3 0 0 29 69 39 25 50
AYUDANTE

1 9 19 35 21 29 15 27 60

TOTAL 12 19 35 50 98 54 52 110

PORCENTAJE
(%)

SOLDADOR 1.40% 0.00% 0.00% 13.49% 32.09% 18.14% 11.63% 23.26%
AYUDANTE

1 4.19% 8.84% 16.28% 9.77% 13.49% 6.98% 12.56% 27.91%

TOTAL 2.79% 4.42% 8.14% 11.63% 22.79% 12.56% 12.09% 25.58%

Cuadro 86: Distribución del uso de tiempo por sub actividad. Fuente: Elaboración Propia.

Figura 28: Porcentaje del uso del tiempo en viga solera. Fuente: Elaboración Propia.
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Figura 29: Porcentaje del tiempo ocupado en sub actividades viga solera. Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro 87: Cálculo del rendimiento de Trabajadores en viga solera

MEDICIÓN 1 2 3 4 5 6 7

Trabajadores 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Tn (Horas) 1.05 0.48 0.98 0.97 0.93 0.35 0.60
Cn (ml) 6.00 2.50 6.00 6.00 6.00 2.50 4.00

(H-H/ml) 0.350 0.387 0.328 0.322 0.311 0.280 0.300

(H-H/ml)
0.325

0.032

9.91%

h.d. (Horas): 11.000

Café (Horas): 0.250

Almuerzo (Horas): 0.500

Café (Horas): 0.250

Servicio (Horas): 0.250

Otros (Horas): 0.250
t.c. (Horas): 1.500

15.79%

0.377 ± 9.91% hr-hh/ml

Cuadro 87: Calculo de rendimiento en viga solera. Fuente: Elaboración Propia.

2.79% 4.42% 8.14%

11.63%

22.79%

12.56%

12.09%

25.58%

Figura 29:  Porcentaje del tiempo ocupado
de las subactividades en viga solera
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CUADRO 88: VARIACIÓN DEL RENDIMIENTO EN LA VIGA SOLERA CON FORME TRANSCURRE EL DÍA

Hora 07:24 a.m. 08:32 a.m. 09:15 a.m. 10:15 a.m. 01:14 p.m. 02:21 p.m. 02:56 p.m.

Rendimiento 0.41 0.45 0.38 0.37 0.36 0.32 0.35

Cuadro 88: Variación del rendimiento a lo largo del día. Fuente: Elaboración Propia.

Fuente: Elaboración Propia.
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ACTIVIDAD 11: RELLENO DE LASTRE
COMPACTADO

El relleno de lastre compactado consistió en la colocación de lastre para luego compactarlo con su
humedad óptima.



Análisis de rendimientos y productividad de mano de obra para  la empresa La Puerta del Sol Equipo Constructor S.A

88

ACTIVIDAD 11: RELLENO DE LASTRE COMPACTADO
CUADRO 89: SUBATIVIDADES Y RECURSOS USADOS EN RELLENO DE LASTRE COMPACTADO

ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD RECURSOS USADOS
HUMANO EQUIPO MATERIAL

Relleno de lastre
compactado

Transporte de lastre
2 Operarios

2 Ayudantes

Carretillo, Pala,
Plancha o Sapo LastreRelleno de lastre

Compactación de
lastre

Cuadro 89: Subactividades y recursos usados en actividad lastre compactado. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 90: INFORMACIÓN GENERAL EN RELLENO DE LASTRE COMPACTADO

ACTIVIDAD 11 RELLENO DE LASTRE COMPACTADO

ESTADO DELTIEMPO SOLEADO
DIA DE SEMANA MIERCOLES, JUEVES

# TRABAJADORES 4
# MEDICIONES 7

UBICACIÓN GEOGRÁFICA AURORA DE HEREDIA

Cuadro 90: Información general en relleno de lastre. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 91: MUESTREO DE TRABAJO 1 (WORK SAMPLING), RELLENO DE LASTRE COMPACTADO

HORA NUMERO DE
TRABAJADORES

NUMERO DE
TRABAJADORES

TRABAJANDO

NUMERO DE
TRABAJADORES
NO TRABAJANDO

OBSERVACIONES

10:45 a.m. 4 2 2 HABLANDO
10:50 a.m. 4 2 2 HABLANDO
10:55 a.m. 4 4 0
11:00 a.m. 4 3 1 OBSERVANDO
11:05 a.m. 4 3 1 DESCANSANDO
11:10 a.m. 4 4 0
11:15 a.m. 4 3 1 OBSERVANDO
11:20 a.m. 4 3 1 AUSENTE
11:25 a.m. 4 4 0
11:30 a.m. 4 2 2 HABLANDO
11:35 a.m. 4 3 1 DESCANSANDO
11:40 a.m. 4 3 1 DESCANSANDO
11:45 a.m. 4 4 0
11:50 a.m. 4 1 3 HABLANDO

11:55 a.m. FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN ALMORZANDO

12:00 p.m. FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN ALMORZANDO

12:05 p.m. FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN ALMORZANDO

12:10 p.m. FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN ALMORZANDO
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CUADRO 91: MUESTREO DE TRABAJO 1 (WORK SAMPLING), RELLENO DE LASTRE COMPACTADO

HORA NUMERO DE
TRABAJADORES

NUMERO DE
TRABAJADORES

TRABAJANDO

NUMERO DE
TRABAJADORES
NO TRABAJANDO

OBSERVACIONES

12:15 p.m. FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN ALMORZANDO

12:20 p.m. FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN ALMORZANDO

12:25 p.m. 4 3 1 OBSERVANDO
12:30 p.m. 4 2 2 OBSERVANDO
12:35 p.m. 4 4 0
12:40 p.m. 4 3 1 AUSENTE
12:45 p.m. 4 4 0
12:50 p.m. 4 2 2 HABLANDO
12:55 p.m. 4 3 1 DESCANSANDO
01:00 p.m. 4 3 1 OBSERVANDO

TOTAL MINUTOS 420 310 110
CUADRO 91: MUESTREO DE TRABAJO 1 (WORK SAMPLING),

RELLENO DE LASTRE COMPACTADO.
CANTIDAD PORCENTAJE (%)

#
OBSERVACIONES 420 100.00%

CANTIDAD HT 310 73.86%
CANTIDAD HNT 110 26.14%

Cuadro 91: Metodo de estudio 1 en actividad relleno de lastre. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 92: METODO DE ESTUDIO FIVE MINUTES RATING, CADA 5 MINUTOS RELLENO DE LASTRE
COMPACTADO

#
MEDICIÓN HORA OPERARIO

1
OPERARIO

2
AYUDANTE

1
AYUDANTE

2
HOMBRES

TRABAJANDO

1 08:45 a.m. 1 1 0 1 3

2 08:50 a.m. 1 1 1 0 3

3 08:55 a.m. 0 0 1 1 2

4 09:00 a.m. 1 1 1 1 4

5 09:05 a.m. FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN

6 09:10 a.m. FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN

7 09:15 a.m. FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN

8 09:20 a.m. 0 1 1 0 2

9 09:25 a.m. 1 0 0 1 2

10 09:30 a.m. 0 1 1 1 3

11 09:35 a.m. 1 1 1 1 4
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CUADRO 92: METODO DE ESTUDIO FIVE MINUTES RATING, CADA 5 MINUTOS RELLENO DE LASTRE
COMPACTADO

#
MEDICIÓN HORA OPERARIO

1
OPERARIO

2
AYUDANTE

1
AYUDANTE

2
HOMBRES

TRABAJANDO
12 09:40 a.m. 1 1 1 0 3

13 09:45 a.m. 1 1 0 1 3

14 09:50 a.m. 0 1 1 0 2

15 09:55 a.m. 1 1 0 1 3

16 10:00 a.m. 1 1 1 0 3

17 10:05 a.m. 0 1 1 1 3

18 10:10 a.m. 1 1 1 0 3

19 10:15 a.m. 1 1 1 1 4

20 10:20 a.m. 1 0 1 0 2

21 10:25 a.m. 1 1 0 1 3

22 10:30 a.m. 0 1 1 0 2

23 10:35 a.m. 1 1 0 1 3

24 10:40 a.m. 1 1 1 0 3

TOTAL MINUTOS 15 18 15 12 60
CUADRO 92: METODO DE ESTUDIO

FIVE MINUTES RATING, CADA 5
MINUTOS RELLENO DE LASTRE

COMPACTADO
DATO CANTIDAD

UNIDAD DE HOMBRES 84.00
UNIDAD EFECTIVA DE

HOMBRES 60.00

EFECTIVIDAD (%) 71.43%

Cuadro 92: Método de estudio 2. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 93: EFICIENCIA DE CADA TRABAJADOR EN RELLENO DE LASTRE COMPACTADO

TRABAJADOR TIEMPO TOTAL TIEMPO NO
LABORADO

TIEMPO
LABORADO % EFICIENCIA

OPERARIO 1 100 30 70 70.00%
OPERARIO 2 100 15 85 85.00%
AYUDANTE 1 100 30 70 70.00%
AYUDANTE 2 100 45 55 55.00%

Cuadro 93: Eficiencia de cada trabajador en relleno de lastre. Fuente: Elaboración Propia.



Análisis de rendimientos y productividad de mano de obra para  la empresa La Puerta del Sol Equipo Constructor S.A

91

CUADRO 94: EFICIENCIA TOTAL RELLENO DE LASTRE COMPACTADO

ITEM CANTIDAD

TIEMPO TOTAL 400

TIEMPO TOTAL NO LABORADO 120

TIEMPO TOTAL LABORADO 280

PORCENTAJE TOTAL EFICIENCIA PROCESO 70.00%

Cuadro 94: Eficiencia total en relleno de lastre. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 95: EFICIENCIA PROMEDIO ENTRE METODOS (WORK SAMPLING Y FIVE MINUTES
RATING) EN RELLENO DE LASTRE COMPACTADO
ITEM PORCENTAJE PROMEDIO (%)

MUESTREO DE TRABAJO METODO 1 73.86%

MUESTREO DE TRABAJO METODO 2 71.43%

EFICIENCIA PROMEDIO 72.65%

Cuadro 95: Eficiencia promedio entre métodos de estudio. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 96: DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO POR SUBACTIVIDADES EN RELLENO DE LASTRE COMPACTADO

TRABAJADOR/ACTIVIDAD TRANSPORTE
DE LASTRE

RELLENO DE
LASTRE

COMPACTACIÓN
DE LASTRE ESPERANDO NADA

CANTIDAD

OPERARIO 1 47 3 8 12 30

OPERARIO 2 0 14 65 6 15

AYUDANTE 1 38 17 3 7 35

AYUDANTE 2 28 20 6 6 40

TOTAL 113 54 82 31 120

PORCENTAJE
(%)

OPERARIO 1 47.00% 3.00% 8.00% 12.00% 30.00%

OPERARIO 2 0.00% 14.00% 65.00% 6.00% 15.00%

AYUDANTE 1 38.00% 17.00% 3.00% 7.00% 35.00%

AYUDANTE 2 28.00% 20.00% 6.00% 6.00% 40.00%

TOTAL 28.25% 13.50% 20.50% 7.75% 30.00%

Cuadro 96: Distribución del tiempo por sub actividades. Fuente: Elaboración Propia.
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Figura 31: Porcentaje del uso del tiempo por sub atividad. Fuente: Elaboración Propia.

Figura 32: Porcentaje del tiempo total ocupado en sub actividades. Fuente: Elaboración Propia.
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Cuadro 97: Cálculo del rendimiento de Trabajadores en relleno de lastre compactado

MEDICIÓN 1 2 3 4 5 6 7

Trabajadores 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

Tn (Horas) 2.85 0.73 0.32 0.93 0.55 1.17 0.62

Cn (m3) 7.73 1.93 0.86 2.53 1.45 3.12 1.64

(H-H/m3)
1.475 1.516 1.471 1.477 1.516 1.494 1.500

(H-H/m3)
1.493

0.018

1.19%

h.d. (Horas): 11.000

Café (Horas): 0.250

Almuerzo (Horas): 0.500

Café (Horas): 0.250

Servicio (Horas): 0.250

Otros (Horas): 0.250

t.c. (Horas): 1.500

15.79%

1.729 ± 1.19% hr-hh/m3

Cuadro 97: Calculo del rendimiento de trabajadores en relleno de lastre. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 98: VARIACIÓN DEL RENDIMIENTO EN RELLENO DE LASTRE COMPACTADO CON FORME TRANSCURRE EL DÍA

Hora 10:47 a.m. 01:02 p.m. 01:36 p.m. 02:10 p.m. 03:22 p.m. 03:59 p.m.

Rendimiento 1.71 1.76 1.70 1.71 1.76 1.73

Cuadro 98: Variación del rendimiento de relleno de lastre con forme transcurre el día, Fuente: Elaboración
Propia.

= ∗
= +⋯+

= ( − ´) + ⋯+ ( − ´)
= ∗ 100

´

. . = . .∗ 100ℎ. . − . .= (1 + ) ±
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Figura 33: variación del rendimiento con forme transcurre el día. Fuente: Elaboración Propia.
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ACTIVIDAD 12: COLOCACIÓN DE MALLA
ELECTROSOLDADA

La colocación de malla electro soldada consistió en la colocación de malla electro soldada #2, para evitar
las grietas por temperatura en el concreto.
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ACTIVIDAD 12: COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA
CUADRO 99: SUBATIVIDADES Y RECURSOS USADOS EN COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA

ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD RECURSOS USADOS
HUMANO EQUIPO MATERIAL

Colocación de Malla
Electrosoldada

Transporte de Malla
Electrosoldada

1 Operario

2 Ayudantes

Esmeril, Cinta,
Tenaza, Martillo

Malla
Electrosoldada,
Alambre negro,

Regla 1''x2'', Clavos

Corte de Malla
Electrosoldada

Colocación de Malla
Electrosoldada

Cuadro 99: Sub actividades y recursos usados en actividad. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 100: INFORMACIÓN GENERAL EN COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA

ACTIVIDAD 12 COLOCACIÓN DE MALLA
ELECTROSOLDADA

ESTADO DELTIEMPO SOLEADO Y NUBLADO
DIA DE SEMANA SABADO

# TRABAJADORES 3
# MEDICIONES 6

UBICACIÓN GEOGRÁFICA AURORA DE HEREDIA

Cuadro 100: Informacón general de actividad. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 101: MUESTREO DE TRABAJO 1 (WORK SAMPLING), EN COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA

HORA NUMERO DE
TRABAJADORES

NUMERO DE
TRABAJADORES

TRABAJANDO

NUMERO DE
TRABAJADORES NO

TRABAJANDO
OBSERVACIONES

01:25 p.m. 3 3 0
01:30 p.m. 3 3 0
01:35 p.m. 3 2 1 DESCANSANDO
01:40 p.m. 3 2 1 AUSENTE
01:45 p.m. 3 2 1 DESCANSANDO
01:50 p.m. 3 1 2 OBSERVANDO
01:55 p.m. 3 2 1 OBSERVANDO
02:00 p.m. 3 2 1 AUSENTE
02:05 p.m. 3 1 2 HABLANDO
02:10 p.m. 3 3 0
02:15 p.m. 3 3 0
02:20 p.m. 3 2 1 OBSERVANDO
02:25 p.m. 3 1 2 HABLANDO
02:30 p.m. 3 2 1 DESCANSANDO
02:35 p.m. 3 2 1 OBSERVANDO
02:40 p.m. 3 3 0
02:45 p.m. 3 2 1 DESCANSANDO
02:50 p.m. 3 3 0
02:55 p.m. 3 2 1 OBSERVANDO
03:00 p.m. 3 2 1 DESCANSANDO
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CUADRO 101: MUESTREO DE TRABAJO 1 (WORK SAMPLING), EN COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA

HORA NUMERO DE
TRABAJADORES

NUMERO DE
TRABAJADORES

TRABAJANDO

NUMERO DE
TRABAJADORES NO

TRABAJANDO
OBSERVACIONES

03:05 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN CAFÉ
03:10 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN CAFÉ
03:15 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN CAFÉ
03:20 p.m. 3 2 1 HABLANDO
03:25 p.m. 3 1 2 DESCANSANDO
03:30 p.m. 3 3 0
03:35 p.m. 3 2 1 AUSENTE
03:40 p.m. 3 2 1 DESCANSANDO
03:45 p.m. 3 1 2 HABLANDO
03:50 p.m. 3 3 0
03:55 p.m. 3 2 1 OBSERVANDO

TOTAL MINUTOS 405 284 121
CUADRO 101: MUESTREO DE TRABAJO 1 (WORK SAMPLING), EN

COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA
CANTIDAD PORCENTAJE (%)

# OBSERVACIONES 405 100.00%
CANTIDAD HT 284 70.24%

CANTIDAD HNT 121 29.76%

Cuadro 101: Método de estudio 1. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 102: METODO DE ESTUDIO FIVE MINUTES RATING, CADA 5 MINUTOS EN COLOCACIÓN DE MALLA
ELECTROSOLDADA

# MEDICIÓN HORA OPERARIO 1 AYUDANTE 1 AYUDANTE 2 HOMBRES
TRABAJANDO

1 02:50 p.m. 1 0 1 2
2 02:55 p.m. 0 1 1 2
3 03:00 p.m. 1 1 0 2
4 03:05 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN

5 03:10 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN

6 03:15 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN

7 03:20 p.m. 0 1 0 1
8 03:25 p.m. 1 1 1 3
9 03:30 p.m. 1 1 0 2

10 03:35 p.m. 0 1 0 1
11 03:40 p.m. 1 1 1 3
12 03:45 p.m. 1 1 0 2
13 03:50 p.m. 1 0 1 2
14 03:55 p.m. 0 1 1 2
15 04:00 p.m. 1 0 1 2
16 04:05 p.m. 1 1 0 2
17 04:10 p.m. 1 1 1 3
18 04:15 p.m. 1 0 1 2
19 04:20 p.m. 0 1 0 1
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CUADRO 102: METODO DE ESTUDIO FIVE MINUTES RATING, CADA 5 MINUTOS EN COLOCACIÓN DE MALLA
ELECTROSOLDADA

# MEDICIÓN HORA OPERARIO 1 AYUDANTE 1 AYUDANTE 2 HOMBRES
TRABAJANDO

20 04:25 p.m. 1 1 1 3
21 04:30 p.m. 1 0 0 1
22 04:35 p.m. 1 1 1 3
23 04:40 p.m. 0 1 1 2
24 04:45 p.m. 1 1 1 3
25 04:50 p.m. 1 1 0 2
26 04:55 p.m. 1 1 1 3
27 05:00 p.m. 1 0 1 2
28 05:05 p.m. 1 1 1 3
29 05:10 p.m. 0 1 0 1
30 05:15 p.m. 1 1 1 3

TOTAL MINUTOS 20 21 17 58
CUADRO 102: METODO DE ESTUDIO FIVE MINUTES

RATING, CADA 5 MINUTOS EN COLOCACIÓN DE
MALLA ELECTROSOLDADA
DATO CANTIDAD

UNIDAD DE HOMBRES 81.00
UNIDAD EFECTIVA DE HOMBRES 58.00

EFECTIVIDAD (%) 71.60%

Cuadro 102: Método de estudio 2. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 103: EFICIENCIA DE CADA TRABAJADOR EN COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA

TRABAJADOR TIEMPO TOTAL TIEMPO NO
LABORADO

TIEMPO
LABORADO % EFICIENCIA

OPERARIO 1 130 35 95 73.08%
AYUDANTE 1 130 30 100 76.92%
AYUDANTE 2 130 50 80 61.54%

Cuadro 103: Eficiencia de cada trabajador en la actividad. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 104: EFICIENCIA TOTAL EN COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA
ITEM CANTIDAD

TIEMPO TOTAL 390
TIEMPO TOTAL NO LABORADO 115

TIEMPO TOTAL LABORADO 275
PORCENTAJE TOTAL EFICIENCIA PROCESO 70.51%

Cuadro  104: Eficiencia total en la actividad. Fuente: Elaboración Propia.
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CUADRO 105: EFICIENCIA PROMEDIO ENTRE METODOS (WORK SAMPLING Y FIVE MINUTES RATING)
ITEM PORCENTAJE PROMEDIO (%)

MUESTREO DE TRABAJO METODO 1 70.24%
MUESTREO DE TRABAJO METODO 2 71.60%

EFICIENCIA PROMEDIO 70.92%

Cuadro 105: Eficiencia promedio entre métodos de estudio. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 106: DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO POR SUBACTIVIDADES EN COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA

TRABAJADOR/ACTIVIDAD
TRANSPORTE

MALLA
ELECTROSOLDADA

CORTE MALLA
ELECTROSOLDADA

COLOCACIÓN
MALLA

ELECTROSOLDADA
ESPERANDO NADA

CANTIDAD

OPERARIO 1 17 40 34 4 35
AYUDANTE 1 26 28 22 14 40
AYUDANTE 2 28 31 15 11 45

TOTAL 71 99 71 29 120

PORCENTAJE
(%)

OPERARIO 1 13.08% 30.77% 26.15% 3.08% 26.92%
AYUDANTE 1 20.00% 21.54% 16.92% 10.77% 30.77%
AYUDANTE 2 21.54% 23.85% 11.54% 8.46% 34.62%

TOTAL 18.21% 25.38% 18.21% 7.44% 30.77%

Cuadro 106: Distribución del tiempo por sub actividad. Fuente: Elaboración Propia.

Figura 34: Porcentaje del uso del tiempo por sub actividad. Fuente: Elaboración Propia.
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Figura 35: Porcentaje del uso del tiempo total en las sub actividades. Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro 107: Cálculo del rendimiento de Trabajadores en colocación de malla electrosoldada
MEDICIÓN 1 2 3 4 5 6

Trabajadores 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
Tn (Horas) 0.98 0.50 0.85 0.70 0.62 0.52

Cn (m2) 15.27 8.28 13.79 11.24 9.31 8.11
(H-H/m2)

0.193 0.181 0.185 0.187 0.199 0.191

(H-H/m2)
0.189

0.006

3.04%

h.d. (Horas): 11.000
Café (Horas): 0.250

Almuerzo (Horas): 0.500
Café (Horas): 0.250

Servicio (Horas): 0.250
Otros (Horas): 0.250

t.c. (Horas): 1.500

15.79%

0.219 ± 3.04% hr-hh/m2

Cuadro 107: Calculo del rendimiento en la actividad. Fuente: Elaboración Propia.
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CUADRO 108: VARIACIÓN DEL RENDIMIENTO EN COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA CON
FORME TRANSCURRE EL DÍA

Hora 09:10 a.m. 01:23 p.m. 01:55 p.m. 02:50 p.m. 03:39 p.m. 04:25 p.m.

Rendimiento 0.22 0.21 0.21 0.22 0.23 0.22

Cuadro 108: Variación del rendimiento en la actividad con forme transcurre el día. Fuente: Elaboración
Propia.

Figura 36: Variación del rendimiento con forme transcurre el día. Fuente: Elaboración Propia.
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ACTIVIDAD 13: COLADO DE CONTRAPISO
La actividad colado de contrapiso consistía en el colado de concreto para la realización del contrapiso, para
posteriormente preparar el contrapiso para la colocación de cerámica.
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ACTIVIDAD 13: COLADO DE CONTRAPISO
CUADRO 109: SUBATIVIDADES Y RECURSOS USADOS EN COLADO DE CONTRAPISO

ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD RECURSOS USADOS
HUMANO EQUIPO MATERIAL

Colado de
Contrapiso

Transporte de
Agregados

1 Operario

2 Ayudantes

Batidora, Vibrador,
Pala, Carretillo,

Cuchara, Baldes,
Cinta, Manguera,

Nivel

Cemento, Arena,
Piedra, regla
1''x3'', Clavos

Preparación de Concreto

Colado de Concreto

Codaleo del Concreto

Aplanchado de Concreto

Cuadro 109: Sub actividad y recursos usados en la actividad. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 110: INFORMACIÓN GENERAL EN COLADO DE CONTRAPISO

ACTIVIDAD 13 COLADO DE CONTRAPISO

ESTADO DELTIEMPO SOLEADO Y LLUVIOSO
DIA DE SEMANA SABADO, LUNES

# TRABAJADORES 3
# MEDICIONES 5

UBICACIÓN GEOGRÁFICA AURORA DE HEREDIA

Cuadro 110: Información general de la actividad. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 111: MUESTREO DE TRABAJO 1 (WORK SAMPLING), COLADO DE CONTRAPISO

HORA NUMERO DE
TRABAJADORES

NUMERO DE
TRABAJADORES

TRABAJANDO

NUMERO DE
TRABAJADORES NO

TRABAJANDO
OBSERVACIONES

09:50 a.m. 3 3 0
09:55 a.m. 3 2 1 DESCANSANDO
10:00 a.m. 3 3 0
10:05 a.m. 3 1 2 HABLANDO
10:10 a.m. 3 2 1 OBSERVANDO
10:15 a.m. 3 3 0
10:20 a.m. 3 2 1 OBSERVANDO
10:25 a.m. 3 1 2 HABLANDO
10:30 a.m. 3 3 0
10:35 a.m. 3 3 0
10:40 a.m. 3 2 1 DESCANSANDO
10:45 a.m. 3 1 2 HABLANDO
10:50 a.m. 3 3 0
10:55 a.m. 3 2 1 AUSENTE
11:00 a.m. 3 2 1 HABLANDO
11:05 a.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN AUSENTE
11:10 a.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN AUSENTE
11:15 a.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN AUSENTE
11:20 a.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN AUSENTE
11:25 a.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN AUSENTE
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CUADRO 111: MUESTREO DE TRABAJO 1 (WORK SAMPLING), COLADO DE CONTRAPISO

HORA NUMERO DE
TRABAJADORES

NUMERO DE
TRABAJADORES

TRABAJANDO

NUMERO DE
TRABAJADORES NO

TRABAJANDO
OBSERVACIONES

11:30 a.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN AUSENTE
11:35 a.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN AUSENTE
11:40 a.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN AUSENTE
11:45 a.m. 3 1 2 OBSERVANDO
11:50 a.m. 3 3 0
11:55 a.m. 3 1 2 DESCANSANDO
12:00 p.m. 3 3 0
12:05 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN ALMORZANDO
12:10 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN ALMORZANDO
12:15 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN ALMORZANDO
12:20 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN ALMORZANDO
12:25 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN ALMORZANDO
12:30 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN ALMORZANDO
12:35 p.m. 3 2 1 AUSENTE
12:40 p.m. 3 3 0
12:45 p.m. 3 3 0
12:50 p.m. 3 2 1 OBSERVANDO
12:55 p.m. 3 3 0
01:00 p.m. 3 1 2 HABLANDO
01:05 p.m. 3 3 0
01:10 p.m. 3 2 1 DESCANSANDO
01:15 p.m. 3 3 0
01:20 p.m. 3 3 0

TOTAL MINUTOS 420 319 101
CUADRO 111: MUESTREO DE TRABAJO 1 (WORK SAMPLING),

COLADO DE CONTRAPISO
CANTIDAD PORCENTAJE (%)

#
OBSERVACIONES 420 100.00%

CANTIDAD HT 319 75.86%
CANTIDAD HNT 101 24.14%

Cuadro 111: Método de estudio 1. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 112: METODO DE ESTUDIO FIVE MINUTES RATING, CADA 5 MINUTOS EN COLADO DE CONTRAPISO

#
MEDICIÓN HORA OPERARIO 1 AYUDANTE 1 AYUDANTE 2 HOMBRES

TRABAJANDO

1 08:25 a.m. 0 1 1 2
2 08:30 a.m. 1 1 0 2
3 08:35 a.m. 1 0 1 2
4 08:40 a.m. 1 1 1 3
5 08:45 a.m. 1 1 1 3
6 08:50 a.m. 1 1 0 2
7 08:55 a.m. 0 0 1 1
8 09:00 a.m. 1 1 0 2
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CUADRO 112: METODO DE ESTUDIO FIVE MINUTES RATING, CADA 5 MINUTOS EN COLADO DE CONTRAPISO
#

MEDICIÓN HORA OPERARIO 1 AYUDANTE 1 AYUDANTE 2 HOMBRES
TRABAJANDO

9 09:05 a.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN

10 09:10 a.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN

11 09:15 a.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN

12 09:20 a.m. 1 1 1 3
13 09:25 a.m. 1 0 1 2
14 09:30 a.m. 1 1 0 2
15 09:35 a.m. 1 1 1 3
16 09:40 a.m. 0 0 1 1
17 09:45 a.m. 1 1 1 3
18 09:50 a.m. 1 0 1 2
19 09:55 a.m. 1 0 1 2
20 10:00 a.m. 0 1 1 2
21 10:05 a.m. 1 1 1 3
22 10:10 a.m. 1 0 1 2
23 10:15 a.m. 1 1 1 3
24 10:20 a.m. 1 1 1 3
25 10:25 a.m. 1 0 1 2
26 10:30 a.m. 1 1 1 3
27 10:35 a.m. 1 1 1 3
28 10:40 a.m. 0 0 0 0
29 10:45 a.m. 1 1 0 2
30 10:50 a.m. 0 1 1 2
31 10:55 a.m. 1 0 1 2
32 11:00 a.m. 0 1 1 2
33 11:05 a.m. 1 1 1 3
TOTAL MINUTOS 23 20 24 67

CUADRO 112: METODO DE ESTUDIO FIVE MINUTES
RATING, CADA 5 MINUTOS EN COLADO DE

CONTRAPISO
DATO CANTIDAD

UNIDAD DE HOMBRES 90.00
UNIDAD EFECTIVA DE HOMBRES 67.00

EFECTIVIDAD (%) 74.44%
Cuadro 112: Método de estudio 2. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 113: EFICIENCIA DE CADA TRABAJADOR EN COLADO DE CONTRAPISO

TRABAJADOR TIEMPO
TOTAL

TIEMPO NO
LABORADO

TIEMPO
LABORADO % EFICIENCIA

OPERARIO 1 145 35 110 75.86%
AYUDANTE 1 145 50 95 65.52%
AYUDANTE 2 145 30 115 79.31%

Cuadro 113: Eficiencia  de cada trabajador en la actividad. Fuente: Elaboración Propia.
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CUADRO 114: EFICIENCIA TOTAL EN COLADO DE CONTRAPISO

ITEM CANTIDAD

TIEMPO TOTAL 435

TIEMPO TOTAL NO LABORADO 115

TIEMPO TOTAL LABORADO 320

PORCENTAJE TOTAL EFICIENCIA PROCESO 73.56%

Cuadro 114: Eficiencia total en la actividad. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 115: EFICIENCIA PROMEDIO ENTRE METODOS (WORK SAMPLING Y FIVE MINUTES RATING)

ITEM PORCENTAJE PROMEDIO (%)

MUESTREO DE TRABAJO METODO 1 75.86%

MUESTREO DE TRABAJO METODO 2 74.44%

EFICIENCIA PROMEDIO 75.15%

Cuadro 115: Eficiencia promedio entre métodos. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 116: DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO POR SUBACTIVIDADES EN COLADO DE CONTRAPISO

TRABAJADOR/ACTIVIDAD TRANSP.
AGREGADOS

PREPARAR
CONCRETO

COLADO
CONCRETO

CODALEO
DE

CONCRETO

APLANCHADO
DE

CONCRETO
ESPERANDO NADA

CANTIDAD

OPERARIO
1 10 11 37 34 14 9 30

AYUDANTE
1 36 38 14 3 7 7 40

AYUDANTE
2 33 41 16 6 9 5 35

TOTAL 79 90 67 43 30 21 105

PORCENTAJE
(%)

OPERARIO
1 6.90% 7.59% 25.52% 23.45% 9.66% 6.21% 20.69%

AYUDANTE
1 24.83% 26.21% 9.66% 2.07% 4.83% 4.83% 27.59%

AYUDANTE
2 22.76% 28.28% 11.03% 4.14% 6.21% 3.45% 24.14%

TOTAL 18.16% 20.69% 15.40% 9.89% 6.90% 4.83% 24.14%

Cuadro 116: Distribución del tiempo en las sub actividades. Fuente: Elaboración Propia.
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Figura 37: Porcentaje del uso del tiempo en la actividad. Fuente: Elaboración Propia.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

OPERARIO 1 AYUDANTE 1 AYUDANTE 2

6.90%

24.83% 22.76%7.59%

26.21% 28.28%

25.52%

9.66% 11.03%
23.45%

2.07% 4.14%
9.66%

4.83%
6.21%

6.21%
4.83%

3.45%

20.69%
27.59% 24.14%

Figura 37: Porcentaje de uso del tiempo de
subactividades en colado de contrapiso

NADA

ESPERANDO

APLANCHADO DE CONCRETO

CODALEO DE CONCRETO

COLADO CONCRETO

PREPARAR CONCRETO

TRANSP. AGREGADOS

18.16%

20.69%

15.40%

9.89%

6.90%

4.83%

24.14%

Figura 38:  Porcentaje del tiempo ocupado de
las subactividades en colado de contrapiso

TRANSP. AGREGADOS

PREPARAR CONCRETO

COLADO CONCRETO

CODALEO DE CONCRETO

APLANCHADO DE CONCRETO

ESPERANDO

NADA



Análisis de rendimientos y productividad de mano de obra para  la empresa La Puerta del Sol Equipo Constructor S.A

108

Figura 38: Porcentaje del tiempo total ocupado en cada sub actividad. Fuente: Elaboración Propia.
Cuadro 117: Cálculo del rendimiento de Trabajadores en colado de contrapiso.

MEDICIÓN 1 2 3 4 5

Trabajadores 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
Tn (Horas) 2.13 1.38 1.42 2.52 1.12

Cn (m3) 1.17 0.74 0.75 1.37 0.63
(H-H/m3)

5.452 5.590 5.675 5.513 5.321

(H-H/m3)
5.510

0.120

2.19%

h.d. (Horas): 11.000

Café (Horas): 0.250

Almuerzo (Horas): 0.500
Café (Horas): 0.250

Servicio (Horas): 0.250
Otros (Horas): 0.250
t.c. (Horas): 1.500

15.79%

6.380 ± 2.19% hr-hh/m3

Cuadro 117: cálculo del rendimiento de la actividad. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 118: VARIACIÓN DEL RENDIMIENTO EN COLADO DE CONTRAPISO CON FORME TRANSCURRE EL DÍA

Hora 09:50 a.m. 01:39 p.m. 03:20 p.m.

Rendimiento 6.31 6.47 6.57

Cuadro 118: Variación del rendimiento con forme transcurre el día. Fuente. Elaboración Propia.

= ∗
= +⋯+
= ( − ´) + ⋯+ ( − ´)

= ∗ 100
´

. . = . .∗ 100ℎ. . − . .= (1 + ) ±
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Figura 39: Variación del rendimiento con forme transcurre el día. Fuente: Elaboración Propia.
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ACTIVIDAD 14: ACABADO DE CONTRAPISO
(APLANCHADO)

La actividad acabado de contrapiso consistía en el aplanchado o repellado del contrapiso para
consecutivamente colocar la cerámica.
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ACTIVIDAD 14: ACABADO DE CONTRAPISO
CUADRO 119: SUBATIVIDADES Y RECURSOS USADOS EN ACABADO DE CONTRAPISO

ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD RECURSOS USADOS
HUMANO EQUIPO MATERIAL

Acabado de
Contrapiso

Transporte de Agregados

1 Operario Pala, Carretillo,
Cuchara Cemento, Arena

Preparación de Mezcla

Colocación de Mezcla

Aplanchado de Concreto

Cuadro 119: Sub actividades y recursos usados en la actividad. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 120: INFORMACIÓN GENERAL EN ACABADO DE CONTRAPISO
ACTIVIDAD 14 Acabado de Contrapiso

CLIMA SOLEADO
# TRABAJADORES 1

# MEDICIONES 4

Cuadro 120: Información general en la actividad. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 121: DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO POR SUBACTIVIDADES EN ACABADO DE CONTRAPISO

TRABAJADOR/ACTIVIDAD TRANSPORTE
AGREGADOS

PREPARACIÓN
MEZCLA

COLOCACIÓN
MEZCLA

APLANCHAR
MEZCLA ESPERANDO NADA

CANTIDAD
OPERARIO 1 10 11 4 21 2 8

TOTAL 10 11 4 21 2 8

PORCENTAJE
(%)

OPERARIO 1 17.86% 19.64% 7.14% 37.50% 3.57% 14.29%
TOTAL 17.86% 19.64% 7.14% 37.50% 3.57% 14.29%

Cuadro 121: Distribución del uso del tiempo en las sub actividades. Fuente: Elaboración Propia.
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Figura 40: Porcentaje del uso del tiempo en las sub actividades. Fuente: Elaboración Propia.
Cuadro 122: Cálculo del rendimiento de Trabajadores en acabado de contrapiso

MEDICIÓN 1 2 3 4

Trabajadores 1.00 1.00 1.00 1.00

Tn (Horas) 0.93 0.87 0.30 0.53

Cn (m2) 8.29 6.25 2.20 3.76

(H-H/m2)
0.113 0.139 0.136 0.142

(H-H/m2)
0.132

0.012

8.77%

h.d. (Horas): 11.000

Café (Horas): 0.250

Almuerzo (Horas): 0.500

Café (Horas): 0.250

Servicio (Horas): 0.250

Otros (Horas): 0.250

t.c. (Horas): 1.500

15.79%

0.153 ± 8.77% hr-hh/m2

Cuadro 122: Cálculo de rendimiento de la actividad. Fuente: Elaboración Propia.

= ∗
= +⋯+

= ( − ´) + ⋯+ ( − ´)
= ∗ 100

´

. . = . .∗ 100ℎ. . − . .
= (1 + ) ±
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CUADRO 123: VARIACIÓN DEL RENDIMIENTO EN ACABADO DE CONTRAPISO CON FORME TRANSCURRE EL DÍA

Hora 09:30 a.m. 10:38 a.m. 11:35 a.m. 12:40 p.m.

Rendimiento 0.13 0.16 0.16 0.16

Cuadro 123: Variación del rendimiento de la actividad. Fuente: Elaboración Propia.

Figura 41: Variación del rendimiento de la actividad. Fuente: Elaboración Propia.
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ACTIVIDAD 15: ESTRUCTURA DE TECHO
La actividad estructura de techo consistió en la construcción de las cerchas, preparando previamente los
tubos de la cercha, limpiándolos y pintándolos. Considerando que los tubos utilizados eran hierro negro.
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ACTIVIDAD 15: ESTRUCTURA DE TECHO
CUADRO 124: SUBATIVIDADES Y RECURSOS USADOS EN ESTRUCTURA DE TECHO

ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD RECURSOS USADOS
HUMANO EQUIPO MATERIAL

Estructura de
Techo

Limpieza de Tubos

1 Soldador

1 Ayudante

Esmeril, Máquina de Soldar,
Máscara para Soldar,

Martillo, Escuadra, Cinta,
Andamio, Escalera, Martillo

Cincelado, Cepillo metal

Tubo 4''x4'', Soldadura,
Varilla #3, Disco para metal,
Mecha, Aguarras, Pintura,

Lapiz, Brocha, Rodillo

Pintura de Tubos

Transporte de Tubos

Medida y Corte de
Tubos

Soldar Tubos
Colocación de
Cerchas
Retoques de Pintura

Cuadro 124: Sub actividad y recursos usados en la actividad. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 125: INFORMACIÓN GENERAL EN ESTRUCTURA DE TECHO

ACTIVIDAD 15 ESTRUCTURA DE TECHO

ESTADO DELTIEMPO SOLEADO Y DESPEJADO
DIA DE SEMANA SABADO, DOMINGO, LUNES

# TRABAJADORES 2
# MEDICIONES 5

UBICACIÓN GEOGRÁFICA AURORA DE HEREDIA

Cuadro 125: Información general de la actividad. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 126: MUESTREO DE TRABAJO 1 (WORK SAMPLING), ESTRUCTURA DE TECHO

HORA NUMERO DE
TRABAJADORES

NUMERO DE
TRABAJADORES

TRABAJANDO

NUMERO DE
TRABAJADORES NO

TRABAJANDO
OBSERVACIONES

10:35 a.m. 2 2 0
10:40 a.m. 2 2 0
10:45 a.m. 2 2 0
10:50 a.m. 2 1 1 DESCANSANDO
10:55 a.m. 2 2 0
11:00 a.m. 2 1 1 OBSERVANDO
11:05 a.m. 2 2 0
11:10 a.m. 2 2 0
11:15 a.m. 2 0 2 HABLANDO
11:20 a.m. 2 2 0
11:25 a.m. 2 2 0
11:30 a.m. 2 2 0
11:35 a.m. 2 2 0
11:40 a.m. 2 1 1 AUSENTE
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CUADRO 126: MUESTREO DE TRABAJO 1 (WORK SAMPLING), ESTRUCTURA DE TECHO

HORA NUMERO DE
TRABAJADORES

NUMERO DE
TRABAJADORES

TRABAJANDO

NUMERO DE
TRABAJADORES NO

TRABAJANDO
OBSERVACIONES

11:45 a.m. 2 2 0
11:50 a.m. 2 0 2 HABLANDO
11:55 a.m. 2 2 0
12:00 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN ALMORZANDO
12:05 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN ALMORZANDO
12:10 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN ALMORZANDO
12:15 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN ALMORZANDO
12:20 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN ALMORZANDO
12:25 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN ALMORZANDO
12:30 p.m. 2 2 0
12:35 p.m. 2 1 1 DESCANSANDO
12:40 p.m. 2 2 0
12:45 p.m. 2 1 1 OBSERVANDO
12:50 p.m. 2 0 2 HABLANDO
12:55 p.m. 2 1 1 AUSENTE
01:00 p.m. 2 2 0
01:05 p.m. 2 2 0
01:10 p.m. 2 1 1 OBSERVANDO
01:15 p.m. 2 0 2 HABLANDO
01:20 p.m. 2 2 0
01:25 p.m. 2 1 1 HABLANDO
01:30 p.m. 2 2 0
01:35 p.m. 2 0 2 HABLANDO
01:40 p.m. 2 1 1 DESCANSANDO
01:45 p.m. 2 2 0
01:50 p.m. 2 2 0
01:55 p.m. 2 2 0
02:00 p.m. 2 0 2 OBSERVANDO
02:05 p.m. 2 2 0
02:10 p.m. 2 2 0
02:15 p.m. 2 1 1 AUSENTE
02:20 p.m. 2 2 0

TOTAL MINUTOS 390 283 107
CUADRO 126: MUESTREO DE TRABAJO 1 (WORK SAMPLING),

ESTRUCTURA DE TECHO
CANTIDAD PORCENTAJE (%)

#
OBSERVACIONES 390 100.00%

CANTIDAD HT 283 72.50%
CANTIDAD HNT 107 27.50%

Cuadro 126: Método de estudio 1. Fuente: Elaboración Propia.
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CUADRO 127: METODO DE ESTUDIO FIVE MINUTES RATING, CADA 5 MINUTOS EN ESTRUCTURA DE TECHO

# MEDICIÓN HORA SOLDADOR 1 AYUDANTE 1 HOMBRES TRABAJANDO

1 08:10 a.m. 1 0 1
2 08:15 a.m. 1 1 2
3 08:20 a.m. 1 1 2
4 08:25 a.m. 0 0 0
5 08:30 a.m. 1 1 2
6 08:35 a.m. 1 1 2
7 08:40 a.m. 1 0 1
8 08:45 a.m. 0 1 1
9 08:50 a.m. 1 1 2
10 08:55 a.m. 1 1 2
11 09:00 a.m. 0 0 0
12 09:05 a.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN
13 09:10 a.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN
14 09:15 a.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN
15 09:20 a.m. 1 1 2
16 09:25 a.m. 1 1 2
17 09:30 a.m. 1 0 1
18 09:35 a.m. 1 1 2
19 09:40 a.m. 1 0 1
20 09:45 a.m. 0 0 0
21 09:50 a.m. 1 1 2
22 09:55 a.m. 0 1 1
23 10:00 a.m. 1 1 2
24 10:05 a.m. 1 0 1
25 10:10 a.m. 1 1 2
26 10:15 a.m. 1 1 2
27 10:20 a.m. 1 0 1
28 10:25 a.m. 1 1 2
29 10:30 a.m. 1 1 2
30 10:35 a.m. 1 1 2
31 10:40 a.m. 0 1 1
32 10:45 a.m. 1 1 2
33 10:50 a.m. 0 0 0
34 10:55 a.m. 1 1 2
35 11:00 a.m. 1 1 2
36 11:05 a.m. 1 1 2
37 11:10 a.m. 0 1 1
38 11:15 a.m. 1 0 1
39 11:20 a.m. 1 1 2
40 11:25 a.m. 1 1 2
41 11:30 a.m. 1 1 2
42 11:35 a.m. 0 0 0
43 11:40 a.m. 1 1 2
44 11:45 a.m. 1 0 1
TOTAL MINUTOS 32 28 60

CUADRO 127: METODO DE ESTUDIO FIVE MINUTES RATING, CADA 5
MINUTOS EN ESTRUCTURA DE TECHO

DATO CANTIDAD
UNIDAD DE HOMBRES 82.00

UNIDAD EFECTIVA DE HOMBRES 60.00
EFECTIVIDAD (%) 73.17%

Cuadro 127: Método de estudio 2. Fuente: Elaboración Propia.
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CUADRO 128: EFICIENCIA DE CADA TRABAJADOR EN ESTRUCTURA DE TECHO

TRABAJADOR TIEMPO TOTAL TIEMPO NO
LABORADO TIEMPO LABORADO % EFICIENCIA

SOLDADOR 1 200 45 155 77.50%
AYUDANTE 1 200 65 135 67.50%

Cuadro 128: Eficiencia de cada trabajador en la actividad. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 129: EFICIENCIA TOTAL EN ESTRUCTURA DE TECHO
ITEM CANTIDAD

TIEMPO TOTAL 400
TIEMPO TOTAL NO LABORADO 110

TIEMPO TOTAL LABORADO 290
PORCENTAJE TOTAL EFICIENCIA PROCESO 72.50%

Cuadro 129: Eficiencia total en la actividad. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 130: EFICIENCIA PROMEDIO ENTRE METODOS (WORK SAMPLING Y FIVE MINUTES RATING)
ITEM PORCENTAJE PROMEDIO (%)

MUESTREO DE TRABAJO METODO 1 72.50%

MUESTREO DE TRABAJO METODO 2 73.17%

EFICIENCIA PROMEDIO 72.84%

Cuadro 130: Eficiencia promedio entre métodos. Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro 131: Distribución del tiempo en la actividad. Fuente: Elaboración Propia.

1CUADRO 131: DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO POR SUBACTIVIDADES EN ESTRUCTURA DE TECHO

TRABAJADOR/ACTIVIDAD LIMPIEZ
A TUBOS

PINTURA
TUBOS

TRANSP.
TUBOS

MEDIR
CORTE
TUBOS

SOLDAR
COLOC.
CERCHA

S
RETOQUE
PINTURA

ESPERAND
O NADA

CANTIDAD

SOLDADOR
1 4 6 3 27 64 36 7 8 45

AYUDANTE
1 26 29 8 14 0 36 17 10 60

TOTAL 30 35 11 41 64 72 24 18 105

PORCENTAJ
E (%)

SOLDADOR
1 2.00% 3.00% 1.50% 13.50% 32.00% 18.00% 3.50% 4.00% 22.50%

AYUDANTE
1 13.00% 14.50% 4.00% 7.00% 0.00% 18.00% 8.50% 5.00% 30.00%

TOTAL 7.50% 8.75% 2.75% 10.25% 16.00% 18.00% 6.00% 4.50% 26.25%
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Figura 41: Porcentaje del uso del tiempo en las sub actividades. Fuente: Elaboración Propia.

Figura 42: Porcentaje del tiempo total ocupado en las sub actividades. Fuente: Elaboración Propia.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

SOLDADOR 1 AYUDANTE 1

2.00%
13.00%

3.00%

14.50%

1.50%

4.00%

13.50%

7.00%32.00% 0.00%

18.00%

18.00%

3.50%

8.50%

4.00%

5.00%

22.50%
30.00%

Figura 41: Porcentaje de uso del tiempo de
subactividades en estructura de techo

NADA

ESPERANDO

RETOQUE PINTURA

COLOC. CERCHAS

SOLDAR

MEDIR CORTE TUBOS

TRANSP. TUBOS

PINTURA TUBOS

LIMPIEZA TUBOS

7.50%
8.75%

2.75%

10.25%

16.00%
18.00%

6.00%
4.50%

26.25%

Figura 42:  Porcentaje del tiempo ocupado de las
subactividades en estructura de techo

LIMPIEZA TUBOS

PINTURA TUBOS

TRANSP. TUBOS

MEDIR CORTE TUBOS

SOLDAR

COLOC. CERCHAS

RETOQUE PINTURA



Análisis de rendimientos y productividad de mano de obra para  la empresa La Puerta del Sol Equipo Constructor S.A

120

Cuadro 132: Cálculo del rendimiento de Trabajadores en estructura de techo

MEDICIÓN 1 2 3 4 5

Trabajadores 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Tn (Horas) 4.22 4.10 4.28 4.03 4.15

Cn (m2) 26.93 26.93 26.93 26.93 26.93

(H-H/m2)
0.313 0.305 0.318 0.300 0.308

(H-H/m2)
0.309

0.006

2.10%

h.d. (Horas): 11.000

Café (Horas): 0.250

Almuerzo (Horas): 0.500

Café (Horas): 0.250

Servicio (Horas): 0.250

Otros (Horas): 0.250

t.c. (Horas): 1.500

15.79%

0.357 ± 2.10% hr-hh/m2

Cuadro 132: Calculo del rendimiento en la actividad. Fuente: Elaboración Propia.

= ∗
= +⋯+

= ( − ´) +⋯+ ( − ´)
= ∗ 100

´

. . = . .∗ 100ℎ. . − . .
= (1 + ) ±
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CUADRO 133: VARIACIÓN DEL RENDIMIENTO EN ESTRUCTURA DE TECHO CON FORME TRANSCURRE EL DÍA

Hora 08:12 a.m. 10:40 a.m. 01:34 p.m. 03:42 p.m.

Rendimiento 0.35 0.36 0.35 0.37

Cuadro 133: Variación del rendimiento con forme transcurre el día. Fuente: Elaboración Propia.

Figura 43: variación del rendimiento con forme transcurre el día. Fuente: Elaboración Propia.

0.34

0.34

0.35

0.35

0.36

0.36

0.37

0.37

08:12 a.m. 10:40 a.m. 01:34 p.m. 03:42 p.m.

R
e
n
d
m
i
e
n
t
o

(
H
/
m
2)

Tiempo

Figura 43: Variación del rendimiento en
la Estructura de Techo



Análisis de rendimientos y productividad de mano de obra para  la empresa La Puerta del Sol Equipo Constructor S.A

122

ACTIVIDAD 16: CLAVADORES
La colocación de clavadores fue una actividad que consistió en la colocación de RT con su respectivo pie
de amigo, con su previa preparación de los RT, limpiándolos y pintándolos.
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ACTIVIDAD 16: CLAVADORES
CUADRO 134: SUBATIVIDADES Y RECURSOS USADOS EN CLAVADORES

ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD RECURSOS USADOS
HUMANO EQUIPO MATERIAL

Clavadores

Limpieza de RT

1 Soldador

1 Ayudante

Esmeril, Máquina de
Soldar, Máscara para

Soldar, Martillo,
Escuadra, Cinta,

Andamio, Escalera,
Martillo Cincelado,

Cepillo metal

Tubo RT1-16,
Soldadura, Varilla #3,

Disco para metal,
Mecha, Aguarras,

Pintura, Lapiz, Brocha,
Rodillo

Pintura de RT

Transporte de RT

Medida y Corte de RT

Colocación de RT

Retoques de Pintura

Cuadro 134: Sub actividades y recursos usados en la actividad. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 135: INFORMACIÓN GENERAL EN CLAVADORES

ACTIVIDAD 16 CLAVADORES
ESTADO DELTIEMPO SOLEADO

DIA DE SEMANA MIERCOLES, JUEVES
# TRABAJADORES 2

# MEDICIONES 7
UBICACIÓN GEOGRÁFICA AURORA DE HEREDIA

Cuadro 135: Información general en la actividad. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 136: MUESTREO DE TRABAJO 1 (WORK SAMPLING), CLAVADORES

HORA NUMERO DE
TRABAJADORES

NUMERO DE
TRABAJADORES

TRABAJANDO

NUMERO DE
TRABAJADORES NO

TRABAJANDO
OBSERVACIONES

07:55 a.m. 2 2 0
08:00 a.m. 2 1 1 DESCANSANDO
08:05 a.m. 2 0 2 OBSERVANDO
08:10 a.m. 2 2 0
08:15 a.m. 2 2 0
08:20 a.m. 2 2 0
08:25 a.m. 2 1 1 DESCANSANDO
08:30 a.m. 2 2 0
08:35 a.m. 2 2 0
08:40 a.m. 2 1 1 DESCANSANDO
08:45 a.m. 2 2 0
08:50 a.m. 2 2 0
08:55 a.m. 2 0 2 HABLANDO
09:00 a.m. 2 2 0
09:05 a.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN CAFÉ
09:10 a.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN CAFÉ
09:15 a.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN CAFÉ
09:20 a.m. 2 2 0
09:25 a.m. 2 2 0
09:30 a.m. 2 1 1 OBSERVANDO
09:35 a.m. 2 0 2 HABLANDO
09:40 a.m. 2 2 0
09:45 a.m. 2 2 0
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CUADRO 136: MUESTREO DE TRABAJO 1 (WORK SAMPLING), CLAVADORES

HORA NUMERO DE
TRABAJADORES

NUMERO DE
TRABAJADORES

TRABAJANDO

NUMERO DE
TRABAJADORES NO

TRABAJANDO
OBSERVACIONES

09:50 a.m. 2 1 1 OBSERVANDO
09:55 a.m. 2 2 0
10:00 a.m. 2 2 0
10:05 a.m. 2 2 0
10:10 a.m. 2 1 1 DESCANSANDO
10:15 a.m. 2 2 0
10:20 a.m. 2 0 2 HABLANDO
10:25 a.m. 2 2 0
10:30 a.m. 2 2 0
10:35 a.m. 2 2 0
10:40 a.m. 2 1 1 OBSERVANDO
10:45 a.m. 2 2 0
10:50 a.m. 2 2 0
10:55 a.m. 2 2 0
11:00 a.m. 2 1 1 OBSERVANDO
11:05 a.m. 2 2 0
11:10 a.m. 2 0 2 HABLANDO
11:15 a.m. 2 2 0
11:20 a.m. 2 1 1 DESCANSANDO
11:25 a.m. 2 2 0

TOTAL MINUTOS 390 297 93
CUADRO 136: MUESTREO DE TRABAJO 1 (WORK SAMPLING),

CLAVADORES
CANTIDAD PORCENTAJE (%)

# OBSERVACIONES 390 100.00%
CANTIDAD HT 297 76.25%

CANTIDAD HNT 93 23.75%

Cuadro 136: Metodo de estudio 1. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 137: METODO DE ESTUDIO FIVE MINUTES RATING, CADA 5 MINUTOS EN CLAVADORES

# MEDICIÓN HORA SOLDADOR 1 AYUDANTE 1 HOMBRES TRABAJANDO

1 11:45 a.m. 0 1 1
2 11:50 a.m. 1 1 2
3 11:55 a.m. 1 0 1
4 12:00 p.m. 1 1 2
5 12:05 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN
6 12:10 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN
7 12:15 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN
8 12:20 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN
9 12:25 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN
10 12:30 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN
11 12:35 p.m. 1 1 2
12 12:40 p.m. 0 1 1
13 12:45 p.m. 0 1 1
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CUADRO 137: METODO DE ESTUDIO FIVE MINUTES RATING, CADA 5 MINUTOS EN CLAVADORES
# MEDICIÓN HORA SOLDADOR 1 AYUDANTE 1 HOMBRES TRABAJANDO

14 12:50 p.m. 1 1 2
15 12:55 p.m. 1 1 2
16 01:00 p.m. 1 0 1
17 01:05 p.m. 1 1 2
18 01:10 p.m. 1 1 2
19 01:15 p.m. 1 1 2
20 01:20 p.m. 1 1 2
21 01:25 p.m. 1 1 2
22 01:30 p.m. 1 1 2
23 01:35 p.m. 0 1 1
24 01:40 p.m. 1 1 2
25 01:45 p.m. 1 0 1
26 01:50 p.m. 0 1 1
27 01:55 p.m. 1 1 2
28 02:00 p.m. 1 0 1
29 02:05 p.m. 1 0 1
30 02:10 p.m. 0 1 1
31 02:15 p.m. 1 1 2
32 02:20 p.m. 1 0 1
33 02:25 p.m. 1 1 2
34 02:30 p.m. 0 1 1
35 02:35 p.m. 1 0 1
36 02:40 p.m. 1 1 2
37 02:45 p.m. 1 1 2
38 02:50 p.m. 1 1 2
39 02:55 p.m. 1 0 1
40 03:00 p.m. 1 1 2
41 03:05 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN
42 03:10 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN
43 03:15 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN
44 03:20 p.m. 0 1 1
45 03:25 p.m. 1 1 2
46 03:30 p.m. 1 0 1
47 03:35 p.m. 0 1 1
48 03:40 p.m. 1 1 2
49 03:45 p.m. 1 0 1
50 03:50 p.m. 1 1 2
TOTAL MINUTOS 32 31 63
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CUADRO 137: METODO DE ESTUDIO FIVE MINUTES RATING, CADA 5
MINUTOS EN CLAVADORES

DATO CANTIDAD
UNIDAD DE HOMBRES 82.00

UNIDAD EFECTIVA DE HOMBRES 63.00
EFECTIVIDAD (%) 76.83%

Cuadro 137: Método de estudio 2. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 138: EFICIENCIA DE CADA TRABAJADOR EN CLAVADORES

TRABAJADOR TIEMPO TOTAL TIEMPO NO
LABORADO TIEMPO LABORADO % EFICIENCIA

SOLDADOR 1 200 45 155 77.50%
AYUDANTE 1 200 50 150 75.00%

Cuadro 138: Eficiencia total de cada trabajador en la actividad. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 139: EFICIENCIA TOTAL EN CLAVADORES
ITEM CANTIDAD

TIEMPO TOTAL 400
TIEMPO TOTAL NO LABORADO 95

TIEMPO TOTAL LABORADO 305
PORCENTAJE TOTAL EFICIENCIA PROCESO 76.25%

Cuadro 139: Eficiencia total en la actividad. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 140: EFICIENCIA PROMEDIO ENTRE METODOS (WORK SAMPLING Y FIVE MINUTES RATING)

ITEM PORCENTAJE PROMEDIO (%)

MUESTREO DE TRABAJO METODO 1 76.25%

MUESTREO DE TRABAJO METODO 2 76.83%

EFICIENCIA PROMEDIO 76.54%
Cuadro 140: Eficiencia promedio entre métodos. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 141: DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO POR SUBACTIVIDADES EN CLAVADORES

TRABAJADOR/ACTIVIDAD LIMPIEZA
RT

PINTURA
RT

TRANSPORTE
RT

MEDICIÓN Y
CORTE RT

COLOCAR
Y SOLDAR

RT
RETOQUE
PINTURA ESPERANDO NADA

CANTIDAD

SOLDADOR
1 7 22 7 14 76 9 25 40

AYUDANTE
1 36 48 18 4 24 12 8 50

TOTAL 43 70 25 18 100 21 33 90

PORCENTAJE
(%)

SOLDADOR
1 3.50% 11.00% 3.50% 7.00% 38.00% 4.50% 12.50% 20.00%

AYUDANTE
1 18.00% 24.00% 9.00% 2.00% 12.00% 6.00% 4.00% 25.00%

TOTAL 10.75% 17.50% 6.25% 4.50% 25.00% 5.25% 8.25% 22.50%

Cuadro 141: Distribución del tiempo en las sub actividades. Fuente: Elaboración Propia.
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Figura 44: Porcentaje del uso del tiempo en las sub actividades. Fuente: Elaboración Propia.

Figura 45: Porcentaje del uso tiempo total en cada sub actividad. Fuente: Elaboración Propia.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

SOLDADOR 1 AYUDANTE 1

3.50%
18.00%11.00%

24.00%

3.50%

9.00%

7.00%

2.00%
38.00%

12.00%
4.50% 6.00%

12.50% 4.00%

20.00% 25.00%

Figura 44: Porcentaje de uso del tiempo de
subactividades en clavadores

NADA

ESPERANDO

RETOQUE PINTURA

COLOCAR Y SOLDAR RT

MEDICIÓN Y CORTE RT

TRANSPORTE RT

PINTURA RT

LIMPIEZA RT

10.75%

17.50%

6.25%

4.50%

25.00%5.25%

8.25%

22.50%

Figura 45:  Porcentaje del tiempo ocupado de
las subactividades en clavadores

LIMPIEZA RT

PINTURA RT

TRANSPORTE RT

MEDICIÓN Y CORTE RT

COLOCAR Y SOLDAR RT

RETOQUE PINTURA

ESPERANDO

NADA



Análisis de rendimientos y productividad de mano de obra para  la empresa La Puerta del Sol Equipo Constructor S.A

128

Cuadro 142: Cálculo del rendimiento de Trabajadores en clavadores

MEDICIÓN 1 2 3 4 5 6 7

Trabajadores 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Tn (Horas) 0.37 0.72 0.73 1.35 0.35 0.70 1.18

Cn (ml) 6.50 13.00 13.00 26.00 6.50 13.00 26.00

(H-H/ml)
0.113 0.110 0.113 0.104 0.108 0.108 0.091

(H-H/ml)
0.107

0.007

6.57%

h.d. (Horas): 11.000

Café (Horas): 0.250

Almuerzo (Horas): 0.500

Café (Horas): 0.250

Servicio (Horas): 0.250

Otros (Horas): 0.250

t.c. (Horas): 1.500

15.79%

0.123 ± 6.57% hr-hh/ml

Cuadro 142: cálculo del rendimiento en la actividad. Fuente: Elaboración Propia.

= ∗
= +⋯+

= ( − ´) + ⋯+ ( − ´)
= ∗ 100

´

. . = . .∗ 100ℎ. . − . .
= (1 + ) ±



Análisis de rendimientos y productividad de mano de obra para  la empresa La Puerta del Sol Equipo Constructor S.A

129

CUADRO 143: VARIACIÓN DEL RENDIMIENTO EN CLAVADORES CON FORME TRANSCURRE EL DÍA

Hora 07:55 a.m. 08:16 a.m. 09:15 a.m. 09:56 a.m. 10:02 a.m. 10:27 a.m. 11:04 a.m.

Rendimiento 0.13 0.13 0.13 0.12 0.12 0.12 0.11

Cuadro 146: Variación del rendimiento  con forme transcurre el día. Fuente: Elaboración Propia.

Figura 46: Variación del rendimiento  con forme transcurre el día. Fuente: Elaboración Propia.
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ACTIVIDAD 17: CUBIERTA
La colocación de la cubierta fue realizada con láminas rectangulares de 2.44cmx1.07cm, realizada en un
techo de 2 aguas.
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ACTIVIDAD 17: COLOCACIÓN DE CUBIERTA
CUADRO 147: SUBATIVIDADES Y RECURSOS USADOS EN COLOCACIÓN DE CUBIERTA

ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD
RECURSOS USADOS

HUMANO EQUIPO MATERIAL

Colocación de
Cubierta

Transporte de
Láminas 1 Operario

2 Ayudantes

Taladro, Nivel,
Cinta, Andamio,
Escalera, Alicate

Lámina HG #26
103x305cm,

Tornillos Techo
6x63mm, LápizColocación de

Láminas

Cuadro 147: Sub actividades y recursos usados en la actividad. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 148: INFORMACIÓN GENERAL EN COLOCACIÓN DE CUBIERTA

ACTIVIDAD 17 COLOCACIÓN DE CUBIERTA

ESTADO DELTIEMPO NUBLADO
DIA DE SEMANA JUEVES

# TRABAJADORES 3
# MEDICIONES 10

UBICACIÓN GEOGRÁFICA AURORA DE HEREDIA

Cuadro 148: Información general en la actividad. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 149: MUESTREO DE TRABAJO 1 (WORK SAMPLING), COLOCACIÓN DE CUBIERTA

HORA NUMERO DE
TRABAJADORES

NUMERO DE
TRABAJADORES

TRABAJANDO

NUMERO DE
TRABAJADORES NO

TRABAJANDO
OBSERVACIONES

11:25 a.m. 3 3 0

11:30 a.m. 3 2 1 DESCANSANDO

11:35 a.m. 3 3 0

11:40 a.m. 3 1 2 HABLANDO

11:45 a.m. 3 3 0

11:50 a.m. 3 3 0

11:55 a.m. 3 2 1 AUSENTE

12:00 p.m. 3 3 0

12:05 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN ALMORZANDO

12:10 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN ALMORZANDO

12:15 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN ALMORZANDO

12:20 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN ALMORZANDO

12:25 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN ALMORZANDO

12:30 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN ALMORZANDO
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CUADRO 149: MUESTREO DE TRABAJO 1 (WORK SAMPLING), COLOCACIÓN DE CUBIERTA

HORA NUMERO DE
TRABAJADORES

NUMERO DE
TRABAJADORES

TRABAJANDO

NUMERO DE
TRABAJADORES NO

TRABAJANDO
OBSERVACIONES

12:35 p.m. 3 3 0

12:40 p.m. 3 2 1 OBSERVANDO

12:45 p.m. 3 3 0

12:50 p.m. 3 2 1 DESCANSANDO

12:55 p.m. 3 3 0

01:00 p.m. 3 2 1 OBSERVANDO

01:05 p.m. 3 3 0

01:10 p.m. 3 2 1 DESCANSANDO

01:15 p.m. 3 1 2 OBSERVANDO

01:20 p.m. 3 2 1 DESCANSANDO

01:25 p.m. 3 2 1 OBSERVANDO

01:30 p.m. 3 3 0

01:35 p.m. 3 2 1 AUSENTE

01:40 p.m. 3 3 0

01:45 p.m. 3 2 1 OBSERVANDO

01:50 p.m. 3 1 2 HABLANDO

01:55 p.m. 3 3 0

02:00 p.m. 3 2 1 DESCANSANDO

02:05 p.m. 3 2 1 OBSERVANDO

02:10 p.m. 3 3 0

TOTAL MINUTOS 405 318 87
CUADRO 149: MUESTREO DE TRABAJO 1 (WORK SAMPLING),

COLOCACIÓN DE CUBIERTA
CANTIDAD PORCENTAJE (%)

# OBSERVACIONES 405 100.00%

CANTIDAD HT 318 78.57%

CANTIDAD HNT 87 21.43%

Cuadro 149: Método de estudio 1. Fuente: Elaboración Propia.
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CUADRO 150: METODO DE ESTUDIO FIVE MINUTES RATING, CADA 5 MINUTOS EN COLOCACIÓN DE CUBIERTA
#

MEDICIÓN HORA OPERARIO 1 AYUDANTE 1 AYUDANTE 2 HOMBRES
TRABAJANDO

1 06:55 a.m. 1 1 1 3
2 07:00 a.m. 1 0 1 2
3 07:05 a.m. 0 1 1 2
4 07:10 a.m. 1 1 1 3
5 07:15 a.m. 1 0 1 2
6 07:20 a.m. 1 1 0 2
7 07:25 a.m. 1 1 1 3
8 07:30 a.m. 1 1 0 2
9 07:35 a.m. 1 1 1 3

10 07:40 a.m. 1 1 1 3
11 07:45 a.m. 0 1 1 2
12 07:50 a.m. 1 0 1 2
13 07:55 a.m. 1 1 1 3
14 08:00 a.m. 1 1 1 3
15 08:05 a.m. 1 0 1 2
16 08:10 a.m. 1 1 1 3
17 08:15 a.m. 1 0 0 1
18 08:20 a.m. 1 1 1 3
19 08:25 a.m. 1 1 1 3
20 08:30 a.m. 1 0 0 1
21 08:35 a.m. 0 1 1 2
22 08:40 a.m. 1 0 1 2
23 08:45 a.m. 1 1 1 3
24 08:50 a.m. 1 1 1 3
25 08:55 a.m. 1 1 1 3
26 09:00 a.m. 1 1 0 2
27 09:05 a.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN
28 09:10 a.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN
29 09:15 a.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN
30 09:20 a.m. 0 1 1 2
31 09:25 a.m. 1 1 1 3
32 09:30 a.m. 1 0 1 2
TOTAL MINUTOS 25 21 24 70

CUADRO 150: METODO DE ESTUDIO FIVE MINUTES
RATING, CADA 5 MINUTOS EN COLOCACIÓN DE

CUBIERTA
DATO CANTIDAD

UNIDAD DE HOMBRES 87.00
UNIDAD EFECTIVA DE HOMBRES 70.00

EFECTIVIDAD (%) 80.46%
Cuadro 150: Método de estudio 2. Fuente: Elaboración Propia.
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CUADRO 151: EFICIENCIA DE CADA TRABAJADOR EN COLOCACIÓN DE CUBIERTA

TRABAJADOR TIEMPO TOTAL TIEMPO NO
LABORADO

TIEMPO
LABORADO % EFICIENCIA

OPERARIO 1 140 20 120 85.71%

AYUDANTE 1 140 40 100 71.43%

AYUDANTE 2 140 25 115 82.14%

Cuadro 151: Eficiencia de cada trabajador en la actividad. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 152: EFICIENCIA TOTAL EN COLOCACIÓN DE CUBIERTA

ITEM CANTIDAD

TIEMPO TOTAL 420

TIEMPO TOTAL NO LABORADO 85

TIEMPO TOTAL LABORADO 335

PORCENTAJE TOTAL EFICIENCIA PROCESO 79.76%

Cuadro 152: Eficiencia total en la actividad. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 153: EFICIENCIA PROMEDIO ENTRE METODOS (WORK SAMPLING Y FIVE MINUTES RATING)

ITEM PORCENTAJE PROMEDIO (%)

MUESTREO DE TRABAJO METODO 1 78.57%

MUESTREO DE TRABAJO METODO 2 80.46%

EFICIENCIA PROMEDIO 79.52%

Cuadro 153: Eficiencia promedio entre métodos. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 154: DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO POR SUBACTIVIDADES EN COLOCACIÓN DE CUBIERTA

TRABAJADOR/ACTIVIDAD TRANSPORTE
DE LÁMINAS

COLOCACIÓN DE
LÁMINAS ESPERANDO NADA

CANTIDAD

OPERARIO 1 10 98 12 20

AYUDANTE 1 23 69 8 40

AYUDANTE 2 26 82 7 25

TOTAL 59 249 27 85

PORCENTAJE
(%)

OPERARIO 1 7.14% 70.00% 8.57% 14.29%

AYUDANTE 1 16.43% 49.29% 5.71% 28.57%

AYUDANTE 2 18.57% 58.57% 5.00% 17.86%

TOTAL 14.05% 59.29% 6.43% 20.24%

Cuadro 154: Distribución del tiempo en las subactividades. Fuente: Elaboración Propia.
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Figura 47: Porcentaje del uso del tiempo en las subactividades. Fuente: Elaboración Propia.

Figura 48: Porcentaje del uso del tiempo total en las subactividades. Fuente: Elaboración Propia.
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Cuadro 155: Cálculo del rendimiento de Trabajadores en colocación de cubierta
MEDICIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Trabajadores 3.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 3.00 5.00 4.00 5.00
Tn (Horas) 0.52 0.32 0.08 0.32 0.25 0.08 0.12 0.32 0.35 0.28

Cn (m2) 10.20 7.65 2.55 10.20 10.20 2.55 2.55 12.75 10.20 10.20
(H-H/m2)

0.152 0.124 0.131 0.124 0.123 0.131 0.137 0.124 0.137 0.139

(H-H/m2)
0.132

0.009

6.67%

h.d. (Horas): 11.000
Café (Horas): 0.250

Almuerzo (Horas): 0.500
Café (Horas): 0.250

Servicio (Horas): 0.250
Otros (Horas): 0.250

t.c. (Horas): 1.500

15.79%

0.153 ± 6.67% hr-hh/m2

Cuadro 155: cálculo del rendimiento en la actividad. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 156: VARIACIÓN DEL RENDIMIENTO EN COLOCACIÓN DE CUBIERTA CON FORME TRANSCURRE EL DÍA

Hora 11:27
a.m.

11:51
a.m.

12:40
p.m.

12:45
p.m.

01:01
p.m.

01:12
p.m.

01:16
p.m.

01:23
p.m.

01:52
p.m.

02:10
p.m.

Rendimiento 0.18 0.14 0.15 0.14 0.14 0.15 0.16 0.14 0.16 0.16

Cuadro 156: Variación del rendimiento con forme transcurre el día. Fuente: Elaboración Propia.

= ∗
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Figura 49: Variación del rendimiento con forme transcurre el día. Fuente: Elaboración Propia.
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ACTIVIDAD 18: COLOCACIÓN DE MAXICRIL,
CINTA MALLA Y RELLENO DE SISA CON BONDEX

La actividad 18 consistió en la colocación de maxicril para asegurar la adhesión del mortero en la sisa,
luego la colocación de malla para evitar las grietas entre la unión entre baldosa y baldosa. Después se
rellenaba la sisa con bondex.
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ACTIVIDAD 18: COLOCACIÓN MAXICRIL, CINTA Y RELLENO DE SISA DE BALDOSAS
CUADRO 157: SUBATIVIDADES Y RECURSOS USADOS EN COLOCACIÓN MAXICRIL, CINTA Y RELLENO

DE SISA DE BALDOSAS

ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD RECURSOS USADOS
HUMANO EQUIPO MATERIAL

Colocación de Maxicril, Cinta
malla y Relleno de Cinta con

Bondex

Aplicar Maxicril

2 Operarios

Pala, Carretillo,
Cuchara,
Llaneta,
Espatula

Maxicril,
Bondex, Cinta
Malla, Brocha,

Rodillo

Preparar Bondex

Colocar Bondex

Colocar Cinta Malla

Rellenar Sisa con
Bondex

Cuadro 157: Sub actividades y recursos usados en la actividad. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 158: INFORMACIÓN GENERAL EN COLOCACIÓN MAXICRIL, CINTA Y RELLENO DE SISA DE BALDOSAS

ACTIVIDAD 18 COLOCACIÓN MAXICRIL, CINTA Y RELLENO DE SISA DE
BALDOSAS

ESTADO DELTIEMPO LLUVIOSO
DIA DE SEMANA MIERCOLES,JUEVES

# TRABAJADORES 2
# MEDICIONES 5

UBICACIÓN GEOGRÁFICA AURORA DE HEREDIA

Cuadro 158: Información general de la actividad. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 159: MUESTREO DE TRABAJO 1 (WORK SAMPLING), COLOCACIÓN MAXICRIL, CINTA Y RELLENO DE SISA DE
BALDOSAS

HORA NUMERO DE
TRABAJADORES

NUMERO DE
TRABAJADORES

TRABAJANDO

NUMERO DE
TRABAJADORES NO

TRABAJANDO
OBSERVACIONES

06:40 a.m. 2 2 0
06:45 a.m. 2 1 1 DESCANSANDO
06:50 a.m. 2 2 0
06:55 a.m. 2 2 0
07:00 a.m. 2 2 0
07:05 a.m. 2 2 0
07:10 a.m. 2 1 1 OBSERVANDO
07:15 a.m. 2 2 0
07:20 a.m. 2 0 2 HABLANDO
07:25 a.m. 2 1 1 AUSENTE
07:30 a.m. 2 2 0
07:35 a.m. 2 2 0
07:40 a.m. 2 2 0
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CUADRO 159: MUESTREO DE TRABAJO 1 (WORK SAMPLING), COLOCACIÓN MAXICRIL, CINTA Y RELLENO DE SISA DE
BALDOSAS

HORA NUMERO DE
TRABAJADORES

NUMERO DE
TRABAJADORES

TRABAJANDO

NUMERO DE
TRABAJADORES NO

TRABAJANDO
OBSERVACIONES

07:45 a.m. 2 0 2 HABLANDO
07:50 a.m. 2 1 1 OBSERVANDO
07:55 a.m. 2 2 0
08:00 a.m. 2 2 0
08:05 a.m. 2 2 0
08:10 a.m. 2 2 0
08:15 a.m. 2 2 0
08:20 a.m. 2 0 2 HABLANDO
08:25 a.m. 2 1 1 DESCANSANDO
08:30 a.m. 2 2 0
08:35 a.m. 2 2 0
08:40 a.m. 2 2 0
08:45 a.m. 2 1 1 OBSERVANDO
08:50 a.m. 2 1 1 DESCANSANDO
08:55 a.m. 2 0 2 HABLANDO
09:00 a.m. 2 2 0
09:05 a.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN CAFÉ
09:10 a.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN CAFÉ
09:15 a.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN CAFÉ
09:20 a.m. 2 2 0
09:25 a.m. 2 2 0
09:30 a.m. 2 1 1 DESCANSANDO
09:35 a.m. 2 2 0
09:40 a.m. 2 2 0
09:45 a.m. 2 1 1 AUSENTE
09:50 a.m. 2 2 0
09:55 a.m. 2 2 0
10:00 a.m. 2 1 1 DESCANSANDO
10:05 a.m. 2 2 0
10:10 a.m. 2 2 0

TOTAL MINUTOS 390 302 88
CUADRO 159: MUESTREO DE TRABAJO 1 (WORK SAMPLING),

COLOCACIÓN MAXICRIL, CINTA Y RELLENO DE SISA DE BALDOSAS
CANTIDAD PORCENTAJE (%)

# OBSERVACIONES 390 100.00%
CANTIDAD HT 302 77.50%

CANTIDAD HNT 88 22.50%

Cuadro 159: Método de estudio 1. Fuente: Elaboración Propia.
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CUADRO 160: METODO DE ESTUDIO FIVE MINUTES RATING, CADA 5 MINUTOS EN COLOCACIÓN MAXICRIL, CINTA
Y RELLENO DE SISA DE BALDOSAS

# MEDICIÓN HORA OPERARIO 1 OPERARIO 2 HOMBRES TRABAJANDO

1 11:05 a.m. 1 1 2
2 11:10 a.m. 1 0 1
3 11:15 a.m. 0 1 1
4 11:20 a.m. 1 1 2
5 11:25 a.m. 1 0 1
6 11:30 a.m. 0 1 1
7 11:35 a.m. 1 1 2
8 11:40 a.m. 1 1 2
9 11:45 a.m. 0 1 1
10 11:50 a.m. 1 1 2
11 11:55 a.m. 1 1 2
12 12:00 p.m. 1 0 1
13 12:05 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN
14 12:10 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN
15 12:15 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN
16 12:20 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN
17 12:25 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN
18 12:30 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN
19 12:35 p.m. 1 1 2
20 12:40 p.m. 1 0 1
21 12:45 p.m. 1 0 1
22 12:50 p.m. 1 0 1
23 12:55 p.m. 1 1 2
24 01:00 p.m. 1 1 2
25 01:05 p.m. 0 0 0
26 01:10 p.m. 1 1 2
27 01:15 p.m. 1 0 1
28 01:20 p.m. 1 1 2
29 01:25 p.m. 1 1 2
30 01:30 p.m. 1 0 1
31 01:35 p.m. 0 1 1
32 01:40 p.m. 1 1 2
33 01:45 p.m. 1 1 2
34 01:50 p.m. 0 1 1
35 01:55 p.m. 1 1 2
36 02:00 p.m. 1 0 1
37 02:05 p.m. 1 1 2
38 02:10 p.m. 1 1 2
39 02:15 p.m. 1 1 2
40 02:20 p.m. 0 1 1
41 02:25 p.m. 1 1 2
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CUADRO 160: METODO DE ESTUDIO FIVE MINUTES RATING, CADA 5 MINUTOS EN COLOCACIÓN MAXICRIL, CINTA
Y RELLENO DE SISA DE BALDOSAS

# MEDICIÓN HORA OPERARIO 1 OPERARIO 2 HOMBRES TRABAJANDO
42 02:30 p.m. 1 1 2
43 02:35 p.m. 1 1 2
44 02:40 p.m. 1 1 2
45 02:45 p.m. 1 1 2
46 02:50 p.m. 0 1 1
47 02:55 p.m. 1 1 2
TOTAL MINUTOS 33 31 64

CUADRO 160: METODO DE ESTUDIO FIVE MINUTES RATING, CADA 5
MINUTOS EN COLOCACIÓN MAXICRIL, CINTA Y RELLENO DE SISA DE

BALDOSAS
DATO CANTIDAD

UNIDAD DE HOMBRES 82.00
UNIDAD EFECTIVA DE HOMBRES 64.00

EFECTIVIDAD (%) 78.05%

Cuadro 160: Método de estudio 2. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 161: EFICIENCIA DE CADA TRABAJADOR EN COLOCACIÓN MAXICRIL, CINTA Y
RELLENO DE SISA DE BALDOSAS

TRABAJADOR TIEMPO TOTAL TIEMPO NO
LABORADO

TIEMPO
LABORADO % EFICIENCIA

OPERARIO 1 200 40 160 80.00%

OPERARIO 2 200 50 150 75.00%

Cuadro 161: Eficiencia de cada trabajador en la actividad. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 162: EFICIENCIA TOTAL EN COLOCACIÓN MAXICRIL, CINTA Y
RELLENO DE SISA DE BALDOSAS

ITEM CANTIDAD

TIEMPO TOTAL 400

TIEMPO TOTAL NO LABORADO 90

TIEMPO TOTAL LABORADO 310

PORCENTAJE TOTAL EFICIENCIA PROCESO 77.50%

Cuadro 162: Eficiencia total de la actividad. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 163: EFICIENCIA PROMEDIO ENTRE METODOS (WORK SAMPLING Y FIVE MINUTES RATING)
ITEM PORCENTAJE PROMEDIO (%)

MUESTREO DE TRABAJO METODO 1 77.50%
MUESTREO DE TRABAJO METODO 2 78.05%

EFICIENCIA PROMEDIO 77.77%

Cuadro 163: Eficiencia promedio entre métodos. Fuente: Elaboración Propia.
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CUADRO 164: DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO POR SUBACTIVIDADES EN COLOCACIÓN MAXICRIL, CINTA Y RELLENO DE SISA
DE BALDOSAS

TRABAJADOR/ACTIVIDAD APLICACIÓN
MAXICRIL

PREPARECIÓN
BONDEX

COLOCACIÓN
BONDEX

COLOCACIÓN
CINTA MALLA

RELLENO
SISA CON
BONDEX

ESPERANDO NADA

CANTIDAD

OPERARIO
1 23 42 25 21 40 9 40

OPERARIO
2 16 45 30 15 44 5 45

TOTAL 39 87 55 36 84 14 85

PORCENTAJE
(%)

OPERARIO
1 11.50% 21.00% 12.50% 10.50% 20.00% 4.50% 20.00%

OPERARIO
2 8.00% 22.50% 15.00% 7.50% 22.00% 2.50% 22.50%

TOTAL 9.75% 21.75% 13.75% 9.00% 21.00% 3.50% 21.25%

Cuadro 164: Distribución del tiempo en cada sub actividad. Fuente: Elaboración Propia.

Figura 50: Porcentaje del uso del tiempo en las sub actividades. Fuente: Elaboración Propia.
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Figura 51: Porcentaje del uso del tiempo total en cada sub actividad. Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro 165: Cálculo del rendimiento de Trabajadores en colocación maxicril, cinta y relleno de sisa
de baldosas

MEDICIÓN 1 2 3 4 5
Trabajadores 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00

Tn (Horas) 6.00 2.33 2.35 5.95 0.77
Cn (m2) 37.75 7.50 15.00 37.75 5.00

(H-H/m2) 0.318 0.311 0.313 0.315 0.307

(H-H/m2)
0.313

0.004

1.22%

h.d. (Horas): 11.000
Café (Horas): 0.250

Almuerzo (Horas): 0.500
Café (Horas): 0.250

Servicio (Horas): 0.250
Otros (Horas): 0.250
t.c. (Horas): 1.500

15.79%

0.362 ± 1.22% hr-hh/m2

Cuadro 165: Calculo del rendimiento en la actividad. Fuente: Elaboración Propia.
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CUADRO 166: VARIACIÓN DEL RENDIMIENTO EN COLOCACIÓN MAXICRIL, CINTA Y RELLENO DE SISA DE
BALDOSAS CON FORME TRANSCURRE EL DÍA

Hora 06:42 a.m. 09:20 a.m. 04:03 p.m.

Rendimiento 0.36 0.37 0.36

Cuadro 166: Variación del rendimiento con forme transcurre el día. Fuente: Elaboración Propia.
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ACTIVIDAD 19: REPELLOS
Esta actividad consistió en la colocación de un mortero para repello premezclado, el cual fue imperplaster.
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ACTIVIDAD 19: REPELLOS
CUADRO 167: SUBATIVIDADES Y RECURSOS USADOS EN REPELLOS

ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD
RECURSOS USADOS

HUMANO EQUIPO MATERIAL

Colocación de repellos

Aplicar Maxicril

2 Operarios

Pala,
Carretillo,
Cuchara,
Llaneta,
Plancha,
Espatula

Maxicril,
Mortero

Imperplaster,
Arena,

Cemento

Preparar Mezcla

Pringar Paredes

Preparar Mortero

Colocar Mortero

Codalear Mortero

Aplanchar Mortero

Cuadro 167: Sub actividades y recursos usados en la actividad. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 168: INFORMACIÓN GENERAL EN REPELLOS
ACTIVIDAD 19 REPELLOS

ESTADO DELTIEMPO SOLEADO
DIA DE SEMANA MIERCOLES,JUEVES

# TRABAJADORES 2
# MEDICIONES 11

UBICACIÓN GEOGRÁFICA AURORA DE HEREDIA

Cuadro 168: Información general de la actividad. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 169: MUESTREO DE TRABAJO 1 (WORK SAMPLING), REPELLOS

HORA NUMERO DE
TRABAJADORES

NUMERO DE
TRABAJADORES

TRABAJANDO

NUMERO DE
TRABAJADORES NO

TRABAJANDO
OBSERVACIONES

10:25 a.m. 5 5 0

10:30 a.m. 5 4 1 DESCANSANDO

10:35 a.m. 5 5 0

10:40 a.m. 5 2 3 HABLANDO

10:45 a.m. 5 3 2 DESCANSANDO

10:50 a.m. 5 4 1 OBSERVANDO

10:55 a.m. 5 2 3 HABLANDO

11:00 a.m. 5 3 2 OBSERVANDO

11:05 a.m. 5 5 0

11:10 a.m. 5 3 2 HABLANDO

11:15 a.m. 5 4 1 AUSENTE

11:20 a.m. 5 3 2 OBSERVANDO

11:25 a.m. 5 4 1 DESCANSANDO

11:30 a.m. 5 5 0
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CUADRO 169: MUESTREO DE TRABAJO 1 (WORK SAMPLING), REPELLOS

HORA NUMERO DE
TRABAJADORES

NUMERO DE
TRABAJADORES

TRABAJANDO

NUMERO DE
TRABAJADORES NO

TRABAJANDO
OBSERVACIONES

11:35 a.m. 5 4 1 AUSENTE

11:40 a.m. 5 5 0

11:45 a.m. 5 3 2 OBSERVANDO

11:50 a.m. 5 2 3 HABLANDO

11:55 a.m. 5 4 1 OBSERVANDO

12:00 p.m. 5 5 0

12:05 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN ALMORZANDO

12:10 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN ALMORZANDO

12:15 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN ALMORZANDO

12:20 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN ALMORZANDO

12:25 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN ALMORZANDO

12:30 p.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN ALMORZANDO

12:35 p.m. 5 4 1 DESCANSANDO

12:40 p.m. 5 4 1 AUSENTE

12:45 p.m. 5 3 2 OBSERVANDO

12:50 p.m. 5 2 3 HABLANDO

12:55 p.m. 5 3 2 OBSERVANDO

01:00 p.m. 5 2 3 HABLANDO

01:05 p.m. 5 4 1 DESCANSANDO

TOTAL MINUTOS 650 467 183
CUADRO 169: MUESTREO DE TRABAJO 1 (WORK SAMPLING),

REPELLOS.
CANTIDAD PORCENTAJE (%)

#
OBSERVACIONES 650 100.00%

CANTIDAD HT 467 71.85%

CANTIDAD HNT 183 28.15%

Cuadro 169: Método de estudio 1. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 170: METODO DE ESTUDIO FIVE MINUTES RATING, CADA 5 MINUTOS EN REPELLOS.

#
MEDICIÓN HORA OPERARIO 1 OPERARIO

2
OPERARIO

3
OPERARIO

4
OPERARIO

5
HOMBRES

TRABAJANDO

1 01:35 p.m. 0 1 1 1 0 3

2 01:40 p.m. 1 1 1 0 1 4

3 01:45 p.m. 1 0 0 1 1 3

4 01:50 p.m. 0 1 1 1 1 4
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CUADRO 170: METODO DE ESTUDIO FIVE MINUTES RATING, CADA 5 MINUTOS EN REPELLOS.
#

MEDICIÓN HORA OPERARIO 1 OPERARIO
2

OPERARIO
3

OPERARIO
4

OPERARIO
5

HOMBRES
TRABAJANDO

5 01:55 p.m. 1 0 1 0 1 3

6 02:00 p.m. 1 1 1 1 1 5

7 02:05 p.m. 0 0 0 1 1 2

8 02:10 p.m. 1 1 1 0 0 3

9 02:15 p.m. 1 1 1 1 1 5

10 02:20 p.m. 0 0 1 0 1 2

11 02:25 p.m. 1 1 1 1 1 5

12 02:30 p.m. 1 1 0 1 1 4

13 02:35 p.m. 0 1 1 1 0 3

14 02:40 p.m. 1 1 1 1 1 5

15 02:45 p.m. 1 0 1 1 1 4

16 02:50 p.m. 1 1 0 1 1 4

17 02:55 p.m. 0 1 1 0 1 3

18 03:00 p.m. 1 1 1 1 1 5
TOTAL MINUTOS 12 13 14 13 15 67

CUADRO 170: METODO DE ESTUDIO FIVE
MINUTES RATING, CADA 5 MINUTOS EN

REPELLOS.
DATO CANTIDAD

UNIDAD DE HOMBRES 90.00
UNIDAD EFECTIVA DE

HOMBRES 67.00

EFECTIVIDAD (%) 74.44%

Cuadro 170: Método de estudio 2. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 171: EFICIENCIA DE CADA TRABAJADOR EN REPELLOS.

TRABAJADOR TIEMPO
TOTAL

TIEMPO NO
LABORADO

TIEMPO
LABORADO

%
EFICIENCIA

OPERARIO 1 85 30 55 64.71%

OPERARIO 2 85 25 60 70.59%

OPERARIO 3 85 20 65 76.47%

OPERARIO 4 85 25 60 70.59%

OPERARIO 5 85 15 70 82.35%

Cuadro 171: Eficiencia en cada trabajador en la actividad. Fuente: Elaboración Propia.
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CUADRO 172: EFICIENCIA TOTAL EN REPELLOS.

ITEM CANTIDAD

TIEMPO TOTAL 425

TIEMPO TOTAL NO LABORADO 115

TIEMPO TOTAL LABORADO 310

PORCENTAJE TOTAL EFICIENCIA PROCESO 72.94%

Cuadro 172: Eficiencia total en la actividad. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 173: EFICIENCIA PROMEDIO ENTRE METODOS (WORK SAMPLING Y FIVE
MINUTES RATING)

ITEM PORCENTAJE PROMEDIO (%)

MUESTREO DE TRABAJO METODO 1 71.85%

MUESTREO DE TRABAJO METODO 2 74.44%

EFICIENCIA PROMEDIO 73.15%

Cuadro 173: Eficiencia promedio entre métodos. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 174: DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO POR SUBACTIVIDADES EN REPELLOS.

TRABAJADOR/ACTIVIDAD APLICAR
MAXICRIL

PREP.
MEZCLA

PRING.
PAREDES

PREP.
MORTERO

COLOC.
MORTERO

CODALEAR
MORTERO

APLANCHAR
MORTERO ESPERANDO NADA

CANTIDAD

OPERARIO
1 13 8 28 1 1 0 0 4 30

OPERARIO
2 12 1 0 11 23 5 0 8 25

OPERARIO
3 14 2 0 15 18 4 0 12 20

OPERARIO
4 10 2 1 14 25 6 0 2 25

OPERARIO
5 3 0 0 2 3 2 45 15 15

TOTAL 52 13 29 43 70 17 45 41 115

PORCENTAJE
(%)

OPERARIO
1 15.29% 9.41% 32.94% 1.18% 1.18% 0.00% 0.00% 4.71% 35.29%

OPERARIO
2 14.12% 1.18% 0.00% 12.94% 27.06% 5.88% 0.00% 9.41% 29.41%

OPERARIO
3 16.47% 2.35% 0.00% 17.65% 21.18% 4.71% 0.00% 14.12% 23.53%

OPERARIO
4 11.76% 2.35% 1.18% 16.47% 29.41% 7.06% 0.00% 2.35% 29.41%

OPERARIO
5 3.53% 0.00% 0.00% 2.35% 3.53% 2.35% 52.94% 17.65% 17.65%

TOTAL 12.24% 3.06% 6.82% 10.12% 16.47% 4.00% 10.59% 9.65% 27.06%

Cuadro 174: Distribución del tiempo en las subactividades. Fuente: Elaboración Propia.
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Figura 53: Porcentaje del uso del tiempo en las subactividades. Fuente: Elaboración Propia.
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Figura 54: Porcentaje del uso del tiempo total en las subactividades. Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro 175: Cálculo del rendimiento de Trabajadores en repellos
MEDICIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Trabajadores 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Tn (Horas) 0.45 0.50 0.18 0.27 0.18 0.32 0.68 0.70 0.27 0.72 0.63

Cn (m2) 2.15 2.15 0.90 1.36 0.90 1.36 3.40 3.40 1.36 3.40 3.40
(H-H/m2)

0.448 0.472 0.443 0.435 0.443 0.472 0.440 0.445 0.435 0.450 0.425

(H-H/m2)
0.446

0.014

3.07%

h.d. (Horas): 11.000
Café (Horas): 0.250

Almuerzo (Horas): 0.500
Café (Horas): 0.250

Servicio (Horas): 0.250
Otros (Horas): 0.250

t.c. (Horas): 1.500

15.79%

0.517 ± 3.07% hr-hh/m2

Cuadro 175: cálculo del rendimiento en la actividad. Fuente: Elaboración Propia.
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CUADRO 176: VARIACIÓN DEL RENDIMIENTO EN REPELLOS CON FORME TRANSCURRE EL DÍA

Hora 10:27
a.m.

10:40
a.m.

11:04
a.m.

11:14
a.m.

11:31
a.m.

11:39
a.m.

11:41
a.m.

01:06
p.m.

01:08
p.m.

01:36
p.m.

01:44
p.m.

Rendimiento 0.52 0.55 0.51 0.50 0.51 0.55 0.51 0.52 0.50 0.52 0.49

Cuadro 176: Variación del rendimiento con forme transcurre el día. Fuente: Elaboración Propia.

Figura 55: Variación del rendimiento con forme transcurre el día. Fuente: Elaboración Propia.
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ACTIVIDAD 20: CERAMICA
Esta actividad consistió en la pega del piso escogido, usando un mortero de pega premezclado (Bondex
plus), para posteriormente colocarle la fragua.



Análisis de rendimientos y productividad de mano de obra para  la empresa La Puerta del Sol Equipo Constructor S.A

155

ACTIVIDAD 20: CERAMICA
CUADRO 177: SUBATIVIDADES Y RECURSOS USADOS EN CERAMICA

ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD RECURSOS USADOS
HUMANO EQUIPO MATERIAL

Colocación de
Cerámica

Nivelación de Piso

2 Operarios;

2 Ayudantes

Pala, Carretillo,
Cuchara, Llaneta,

Cortadora cerámica,
Cinta, Mazo de Hule

Piso cerámica,
Bondex, Fragua,

Separadores,

Preparación de
Bondex
Colocación de
Cerámica
Relleno de sisa con
fragua

Cuadro 177: Subactividades y recursos usados en la actividad. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 178: INFORMACIÓN GENERAL EN CERAMICA
ACTIVIDAD 20 COLOCACIÓN CERAMICA

ESTADO DELTIEMPO NUBLADO
DIA DE SEMANA MIERCOLES,JUEVES

# TRABAJADORES 4
# MEDICIONES 13

UBICACIÓN GEOGRÁFICA GUAPILES DE LIMON

Cuadro 178: Información general de la actividad. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 179: MUESTREO DE TRABAJO 1 (WORK SAMPLING), CERAMICA

HORA NUMERO DE
TRABAJADORES

NUMERO DE
TRABAJADORES

TRABAJANDO

NUMERO DE
TRABAJADORES NO

TRABAJANDO
OBSERVACIONES

08:55 a.m. 4 4 0
09:00 a.m. 4 3 1 DESCANSANDO
09:05 a.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN CAFÉ
09:10 a.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN CAFÉ
09:15 a.m. FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN FUERA DE MEDICIÓN CAFÉ
09:20 a.m. 4 2 2 HABLANDO
09:25 a.m. 4 3 1 OBSERVANDO
09:30 a.m. 4 4 0
09:35 a.m. 4 3 1 AUSENTE
09:40 a.m. 4 4 0
09:45 a.m. 4 2 2 OBSERVANDO
09:50 a.m. 4 2 2 OBSERVANDO
09:55 a.m. 4 4 0
10:00 a.m. 4 2 2 HABLANDO
10:05 a.m. 4 2 2 DESCANSANDO
10:10 a.m. 4 4 0
10:15 a.m. 4 3 1 OBSERVANDO
10:20 a.m. 4 2 2 HABLANDO
10:25 a.m. 4 4 0
10:30 a.m. 4 3 1 DESCANSANDO
10:35 a.m. 4 2 2 HABLANDO
10:40 a.m. 4 4 0

TOTAL MINUTOS 420 274 91
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CUADRO 179: MUESTREO DE TRABAJO 1 (WORK SAMPLING), CERAMICA
CANTIDAD PORCENTAJE (%)

#
OBSERVACIONES 420 100.00%

CANTIDAD HT 274 65.34%
CANTIDAD HNT 91 21.78%

Cuadro 179: Método de estudio 1. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 180: METODO DE ESTUDIO FIVE MINUTES RATING, CADA 5 MINUTOS EN CERAMICA

#
MEDICIÓN HORA OPERARIO 1 OPERARIO 2 AYUDANTE 1 AYUDANTE 2 HOMBRES

TRABAJANDO

1 11:05
a.m. 1 0 0 1 2

2 11:10
a.m. 1 1 0 0 2

3 11:15
a.m. 0 0 1 1 2

4 11:20
a.m. 1 1 1 0 3

5 11:25
a.m. 0 1 0 1 2

6 11:30
a.m. 1 1 1 1 4

7 11:35
a.m. 1 1 0 0 2

8 11:40
a.m. 1 0 1 1 3

9 11:45
a.m. 0 1 0 0 1

10 11:50
a.m. 1 1 1 1 4

11 11:55
a.m. 1 1 0 0 2

12 12:00
p.m. 0 0 1 1 2

13 12:05
p.m.

FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN

14 12:10
p.m.

FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN

15 12:15
p.m.

FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN

16 12:20
p.m.

FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN

17 12:25
p.m.

FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN

18 12:30
p.m.

FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN

FUERA DE
MEDICIÓN

19 12:35
p.m. 1 1 0 1 3

20 12:40
p.m. 0 1 1 1 3

21 12:45
p.m. 0 1 1 1 3

22 12:50
p.m. 1 0 1 0 2
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CUADRO 180: METODO DE ESTUDIO FIVE MINUTES RATING, CADA 5 MINUTOS EN CERAMICA
#

MEDICIÓN HORA OPERARIO 1 OPERARIO 2 AYUDANTE 1 AYUDANTE 2 HOMBRES
TRABAJANDO

23 12:55
p.m. 1 1 1 1 4

24 01:00
p.m. 0 1 0 0 1

25 01:05
p.m. 1 1 1 1 4

26 01:10
p.m. 1 1 1 0 3

27 01:15
p.m. 1 0 0 1 2

28 01:20
p.m. 0 1 1 1 3

TOTAL MINUTOS 14 16 13 14 57
CUADRO 180: METODO DE ESTUDIO FIVE
MINUTES RATING, CADA 5 MINUTOS EN

CERAMICA
DATO CANTIDAD

UNIDAD DE HOMBRES 88.00
UNIDAD EFECTIVA DE

HOMBRES 57.00

EFECTIVIDAD (%) 64.77%
Cuadro 180: Método de estudio 2. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 181: EFICIENCIA DE CADA TRABAJADOR EN CERAMICA

TRABAJADOR TIEMPO TOTAL TIEMPO NO
LABORADO

TIEMPO
LABORADO % EFICIENCIA

OPERARIO 1 105 40 65 61.90%
OPERARIO 2 105 30 75 71.43%
AYUDANTE 1 105 45 60 57.14%
AYUDANTE 2 105 40 65 61.90%

Cuadro 181: Eficiencia de cada trabajador en la actividad. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 182: EFICIENCIA TOTAL EN CERAMICA
ITEM CANTIDAD

TIEMPO TOTAL 420
TIEMPO TOTAL NO LABORADO 155

TIEMPO TOTAL LABORADO 265
PORCENTAJE TOTAL EFICIENCIA PROCESO 63.10%

Cuadro 182: Eficiencia total en la actividad. Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO 183: EFICIENCIA PROMEDIO ENTRE METODOS (WORK SAMPLING Y FIVE MINUTES RATING)
ITEM PORCENTAJE PROMEDIO (%)

MUESTREO DE TRABAJO METODO 1 65.34%
MUESTREO DE TRABAJO METODO 2 64.77%

EFICIENCIA PROMEDIO 65.06%

Cuadro 183: Eficiencia promedio entre métodos de estudio. Fuente: Elaboración Propia.
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Cuadro 184: Distribución del tiempo por subactiviades de cada trabajador. Fuente: Elaboración Propia.
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Figura 56: Distribución del tiempo por subactiviades de cada trabajador. Fuente: Elaboración Propia.
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Figura 57: Porcentaje del tiempo total usado en cada sub actividad. Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro 185: Cálculo del rendimiento de Trabajadores en cerámica
MEDICIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Trabajadores 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Tn (Horas) 0.28 0.32 0.30 0.30 0.15 0.37 0.73 0.27 0.28 0.28 0.15 0.47 0.33

Cn (m2) 0.81 0.81 0.81 0.81 0.41 0.81 1.58 0.81 0.81 0.81 0.41 0.97 0.92
(H-H/m2)

1.103 1.186 1.144 1.144 1.144 1.309 1.333 1.062 1.103 1.103 1.144 1.364 1.130

(H-H/m2)
1.175

0.093

7.93%

h.d. (Horas): 11.000
Café (Horas): 0.250

Almuerzo (Horas): 0.500
Café (Horas): 0.250

Servicio (Horas): 0.250
Otros (Horas): 0.250
t.c. (Horas): 1.500

15.79%

1.360 ± 7.93% hr-hh/m2

Cuadro 185: Calculo del rendimiento de la actividad. Fuente: Elaboración Propia.
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CUADRO 186: VARIACIÓN DEL RENDIMIENTO EN LA CERAMICA CON FORME TRANSCURRE EL DÍA

Hora 08:59
a.m.

08:59
a.m.

09:12
a.m.

09:14
a.m.

09:25
a.m.

09:37
a.m.

09:49
a.m.

10:00
a.m.

10:18
a.m.

10:34
a.m.

10:52
a.m.

Rendimiento 1.28 1.37 1.33 1.33 1.33 1.52 1.54 1.23 1.28 1.28 1.33

Cuadro 186: Variación del rendimiento con forme transcurre el día en la actividad. Fuente: Elaboración
Propia.

Figura 58: Variación del rendimiento con forme transcurre el día en la actividad. Fuente: Elaboración Propia.
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Análisis de los
resultados

A continuación se presenta el análisis de
los resultados de cada una de las actividades, se
indicara los rendimientos obtenidos.

Actividad 1: Trazado del proyecto.
Marcación de los ejes donde irán las
paredes del proyecto.

En el trazado se obtuvo un rendimiento
de 0.390 Hr-HH/m2, considerando que cuando se
realizó el trabajo estaba soleado y que el terreno
era bastante plano, era muy poco el desnivel del
mismo. Solamente se realizó una medición ya
que fue una actividad que se realizó en un solo
día y de poca duración. Se pudo observar que
hubo falta de planificación, ya que operarios por
no preguntar o no observar planos se
equivocaban en el trazado, y había que realizar 2
veces lo mismo. Asimismo el uso del celular es
una de los factores que más afectó la
productividad, ya que hacían mucho uso del
mismo. Al igual que las conversaciones entre los
trabajadores que eran frecuentes y consumían
minutos de trabajo. Como se observa en la figura
5, el 22.80% del tiempo, los trabajadores se
encontraban haciendo nada (haciendo uso del
teléfono, conversando, perdiendo el tiempo, entre
otros). Mientras que, como se observa en la
misma figura, el trabajo contributivo de los
trabajadores es en total de 32.47% dividido en un
8.17% en la planificación, 6.24% preparando los
materiales, 7.31% en la limpieza, 3.23% fuera de
medición. Y por último el trabajo productivo es un
44.73% en el marcado de puntos. Dando como
resultado una productividad promedio de 78.16%,
lo cual, según John S. (1997), se obtiene un
resultado de productividad normal (promedio).

Actividad 2: Excavación para las
placas aisladas. Excavación a 1.80
metros de profundidad en promedio,
con sección de π*(0.25)2 m2.

En la excavación de las placas aisladas
se obtuvo un rendimiento para el minicargador de
2.684 Hr/m3 y para los trabajadores de 5.368 Hr-
HH/m3, la excavación se realizó con un
minicargador con una extensión (barreno),
cuando se realizó la excavación se realizó con el
tiempo soleado y con un poco de lluvia. Como
había que excavar a una profundidad de 1.80 m
es más eficiente realizar la excavación con el
minicargador que con los trabajadores, ya que el
minicargador con la extensión perfora, excava y
saca el material excavado. Se pudo observar que
la forma de excavación la realizaban un hueco a
la vez, en donde el minicargador perforaba, luego
el trabajador con un palín afloja el terreno
alrededor del perímetro del hueco (ya que el
diámetro del barreno era menor al diámetro del
hueco que se necesitaba), hasta terminar un
hueco y luego pasar al siguiente, de esta manera
se obtuvo un rendimiento inicial  del trabajador y
del mini cargador igual a 5.368 Hr/m3, en donde
el mini cargador gran parte del tiempo estaba
esperando, por lo que se cambió la forma de
excavación para mejorar el rendimiento del
minicargador, donde pusieron a excavar varios
huecos a la vez, para que el minicargador no
estuviera esperando en ningún momento, de esta
manera se logró que el rendimiento del
minicargador se redujera a 2.684 Hr/m3. Por otra
parte se pudo observar que por no verificar la
excavación de huecos, tuvieron que eliminar
varios huecos, y volver a excavar. Asimismo
como se observa en la figura 9 el tiempo sin
hacer nada se redujo a 22.34%, donde
anteriormente era el doble. Cabe mencionar que
el trabajo contributivo en total es de 30.85% del
tiempo estudiado y el trabajo productivo es de
46.81% del tiempo laborado.

Actividad 3: Colocación de piedra
bola. Colocación de piedra bruta de 30
cm de espesor y una sección de
π*(0.25)2 m2.

En esta actividad se pudo observar que
debían colocar 30 cm de piedra en una sección
de π*(0.25)2 m2, y el transporte de las piedras lo
realizaban con carretillos, pero al llevar muy poca
piedra debían de realizar varios viajes para lograr
los 30 cm de piedra, es por ello que como se
observa en la figura 13, el transporte de las
piedras representa el 33.33% de la duración de la
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actividad, lo cual debería de disminuir llevando
más cargados los carretillos. De igual manera la
colocación de la piedra debería de hacerse al
inicio en descarga directa y al final piedra por
piedra para ajustar los 30 cm; y no como lo
hicieron varias ocasiones que todo lo hacían
piedra por piedra, o lo hacían todo en descarga
directa y se pasaban los 30 cm y tenían que
sacar piedras después. Igualmente en la figura 13
se observa que el trabajo no contributivo es de
16.67% del tiempo estudiado. Así para la
colocación de piedras se obtuvo un rendimiento
de 1.355 Hr-HH/m3.

Actividad 4: Colocación de lastre
cemento. Colocación de lastre-
cemento de 90 cm de espesor y una
sección de π*(0.25)2 m2.

En la colocación de lastre cemento se
obtuvo un rendimiento de 6.148 Hr-HH/m3,
considerando se realizó con batidora y que
cuando se realizó colocación de lastre estaba
soleado y en otras mediciones estuvo lluvioso. En
esta actividad se pudo observar la falta de
rectificación de medida, ya que había que colocar
90 cm de lastre cemento, pero por no verificar, en
algunas ocasiones, se tuvo que sacar lastre
cemento de los huecos. Asimismo a la hora de la
preparación de lastre cemento se observó que los
trabajadores conversaban o revisaban sus
teléfonos; como se observa en la figura 16, el
7.74% del tiempo los trabajadores se encuentran
sin realizar labores, lo cual puede disminuirse, y
mejorar la productividad.

Actividad 5: Colocación de concreto.
Colocación de concreto de 100 cm de
espesor y una sección de π*(0.25)2 m2.

En la colocación de concreto se obtuvo
un rendimiento de 6.165 Hr-HH/m3, considerando
que también se realizó con batidora y que cuando
se realizó la colocación de concreto el tiempo
estaba soleado. La colocación de concreto se
realizó en una sección de π*(0.25)2 m2 con una
altura de 100 cm. Como se observa en la figura
21, el 13.39% del tiempo los trabajadores se
encontraban sin realizar labores, lo cual se reflejó
ya que conversaban mucho mientras preparaban
el concreto. Además descansaban por varios

minutos, al ser una actividad con mucho esfuerzo
físico, lo cual deberían de aprovechar el tiempo
de descanso en la rectificación de medidas,
puesto que se observó que por falta de
rectificación de medidas se equivocaban en la
colocación de los 100 cm de concreto.

Actividad 6: Colocación de varilla.
Colocación de varilla a lo largo de
todo el perímetro y de las paredes.

En esta actividad se pudo observar que
debían colocar varilla #3 a lo largo de todas las
paredes, quizás fue una de las actividades con
mayor productividad ya que se observó que el
trabajo fue realizado por una sola persona y se
encontraba trabajado un poco alejado de los
demás trabajadores; como se observa en el
cuadro 44, el trabajador se encontró sin realizar
labores solamente un 3.13% del tiempo
observado, y que para el trabajo productivo se
observa la inversión del tiempo en un 71.88%, y
para el trabajo contributivo se observa una
inversión del tiempo en un 25%. Para esta
actividad se obtuvo un rendimiento de 0.089 Hr-
HH/ml.

Actividad 7: Colocación de formaleta.
Colocación de formaleta para el
prisma de concreto que servirá de
apoyo para las baldosas.

Para esta actividad se obtuvo un
rendimiento de 1.005 Hr-HH/m2.  En esta
actividad se observó que se tardaba mucho
tiempo en el transporte de las formaletas, como
se observa en la figura 28, el 15.69% del tiempo
total se encontraban transportando las
formaletas, al igual que el corte de las mismas,
como se observa en la misma figura el 29.90%
del tiempo fue invertido para dicha tarea. En esta
actividad se observó que la principal razón del
trabajo no contributivo es la conversación entre
los trabajadores, como se observa en la figura 28,
el 8.33% del tiempo se encontraban conversando
los trabajadores.
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Actividad 8: Colocación de columnas
prefabricadas: colocación de
columnas prefabricadas.

En la colocación de columnas se obtuvo
un rendimiento de 0.895 Hr-HH/un, considerando
que el acarreo de las columnas  para colocarlas
fue de 15 metros y que cuando se realizó el
trabajo estaba nublado y soleado y que el terreno
era bastante plano. Se pudo observar que hubo
falta de planificación, ya que los operarios por no
preguntar o no observar en planos el tipo de
columnas a colocar debieron sacar varias
columnas por equivocación, y había que realizar
2 veces lo mismo. Asimismo las conversaciones
de los trabajadores es uno de los factores que
más afectó la productividad, al igual que por
atraso de la entrega de materiales por parte del
proveedor se ve afectado el flujo de trabajo.
Como se observa en la figura 31, el 24.14% del
tiempo, los trabajadores se encontraban haciendo
nada (conversando, perdiendo el tiempo, entre
otros). Mientras que, como se observa en la
misma figura, el trabajo contributivo de los
trabajadores es en total de 17.93% esperando. Y
por último el trabajo productivo es un 57.93% del
tiempo total. Dando como resultado una
productividad promedio de 77.55%, lo cual, según
John S. (1997), se obtiene un resultado de
productividad normal (61%-80% promedio).

Actividad 9: Colocación de baldosas.
Colocación de baldosas.

En la colocación de baldosas se obtuvo
un rendimiento de 0.220 Hr-HH/un, considerando
que el acarreo de las baldosas  para colocarlas
fue de 15 metros y que cuando se realizó el
trabajo estaba soleado. Se pudo observar que
hubo falta de planificación, ya que los operarios
por no preguntar o no observar en planos donde
estaban ubicadas las ventanas debieron de cortar
varias baldosas, ya que se dieron cuenta hasta
que habían colocado la estructura del techo.
Asimismo las conversaciones de los trabajadores
es uno de los factores que más afectó la
productividad, al igual que por atraso de la
entrega de materiales por parte del proveedor se
ve afectado el flujo de trabajo. Como se observa
en la figura 36, el 24.00% del tiempo, los
trabajadores se encontraban sin realizar labores

(conversando, perdiendo el tiempo, entre otros).
Mientras que, como se observa en la misma
figura, el trabajo productivo de los trabajadores es
en total de 53.20% dividido en un 15.00% en el
transporte de baldosas y 38.20% en la colocación
de baldosas. Dando como resultado una
productividad promedio de 74.57%, lo cual, según
John S. (1997), se obtiene un resultado de
productividad normal (61%-80% promedio).

Actividad 10: Colocación de viga
solera: Colocación de viga solera RT.

En la colocación de viga solera se obtuvo
un rendimiento de 0.377 Hr-HH/ml. Al igual que
otras actividades se pudo observar que hubo falta
de planificación, ya que los operarios por no
consultar u observar los planos como iban
colocada la viga solera debieron cortar una viga
solera por cambiarla por perfil indicado en planos,
ya que habían colocado un perfil más pequeño y
hay que realizar 2 veces lo mismo. Asimismo las
conversaciones entre los trabajadores es uno de
los factores que más afectó la productividad.
Como se observa en la figura 40, el 25.58% del
tiempo, los trabajadores se encontraban sin
realizar labores (conversando, perdiendo el
tiempo, entre otros). Mientras que, como se
observa en la misma figura, el trabajo contributivo
de los trabajadores es en total de 62.33% del
tiempo total. Dando como resultado una
productividad promedio de 76.79%, lo cual, según
John S. (1997), se obtiene un resultado de
productividad normal (61%-80% promedio).

Actividad 11: relleno de lastre
compactado. Relleno y compactación
de Lastre.

En esta actividad se pudo observar que
debían colocar 25 cm de lastre compactado en
una sección de π*(0.25)2 m2, y el transporte lo
realizaban con carretillos. Así para el relleno de
lastre compactado se obtuvo un rendimiento de
1.729 Hr-HH/m3 considerando que la
compactación se realizó con plancha. Se pudo
observar que los trabajadores se encuentran sin
realizar labores (conversando, perdiendo el
tiempo, entre otros). el 30.00% del tiempo, según
la figura 44. Esto se observa ya que la cuadrilla
para realizar la tarea del relleno está



Análisis de rendimientos y productividad de mano de obra para  la empresa La Puerta del Sol Equipo Constructor S.A

165

sobredimensionada, ya que los trabajadores se
turnaban para transportar el material de relleno;
en este caso era necesario poner menos
trabajadores a realizar esta tarea. Esta actividad
se obtuvo un 72.65% productividad promedio, lo
cual, según John S. (1997), se obtiene un
resultado de productividad normal (61%-80%
promedio).

Actividad 12: Malla electrosoldada.
Colocación de malla electrosoldada en
todo el contrapiso.

En la colocación de malla electro soldada
se obtuvo un rendimiento de 0.219 Hr-HH/m2. Se
observó que por no hacer los cortes de la malla
como se debía, hubo un mal acomodo de la
malla, lo cual atrasa y requiere de hacer 2 veces
el mismo trabajo. Asimismo las conversaciones
de los trabajadores es un factor que afecta la
productividad. Como se observa en la figura 48,
el 30.77% del tiempo, los trabajadores se
encontraban sin realizar labores (conversando,
perdiendo el tiempo, entre otros). Mientras que,
como se observa en la misma figura, el trabajo
productivo de los trabajadores es en total de
61.79% dividido en un 18.21% en el transporte de
malla, un 25.38% en el corte de la misma y
18.21% en la colocación de la malla. Se obtuvo
una productividad promedio de 70.92%, lo cual,
según John S. (1997), se obtiene un resultado de
productividad normal (61%-80% promedio).

Actividad 13: Colado de contrapiso.
Preparación y colado del concreto.

En el colado del contra piso se obtuvo un
rendimiento de 6.380 Hr-HH/m3, considerando
que también se realizó con batidora y que cuando
se realizó el colado de concreto el tiempo estaba
soleado y en otra ocasión lluvioso. Como se
observa en la figura 52, el 24.14% del tiempo los
trabajadores se encontraban sin realizar labores,
lo cual se reflejó ya que conversaban mucho
mientras preparaban el concreto y en el uso del
celular. También como se observa en la figura 52,
el trabajo productivo es un total de 71.03% del
tiempo, dividido en un 18.16% en la preparación
del concreto, 20.69% en preparar el concreto,
15.40% en el colado de concreto, 9.89% en el
codaleo del mismo y un 6.90% en aplanchar el

concreto. En cuanto a la productividad se obtuvo
un 75.15%, de lo cual según John S. (1997), se
obtiene un resultado de productividad normal
(61%-80% promedio).

Actividad 14: Acabado de contrapiso.
Aplanchado del contrapiso.

En esta actividad se pudo observar que
debían aplanchar el concreto. Se obtuvo un
rendimiento de 0.153 Hr-HH/m2. Como se
observa en la figura 55, el 82.14% del tiempo se
realizó trabajo productivo, mientras que para el
trabajo no contributivo se obtuvo un 3.57%
8esperando), y en la misma figura se observa
que el 14.29% del tiempo se invirtió en nada
productivo.

Actividad 15: Estructura de techo:
Realización de estructura de techo
con tubo de 4’’.

En la estructura del techo se obtuvo un
rendimiento de 0.357 Hr-HH/m2. Al igual que
otras actividades se pudo observar que hubo
muchas conversaciones entre los trabajadores y
que para esta actividad el ayudante del soldador
en ciertos momentos se encargaba de soldar.
También el uso del teléfono es uno de los
factores que afecta la productividad del trabajo.
Se observó que el ayudante pasaba muchos
minutos sin realizar labores. Como se observa en
la figura 59, el 26.25% del tiempo los
trabajadores no realizaban sus labores. Mientras
que, como se observa en la misma figura, el
trabajo contributivo de los trabajadores es en total
de 69.25% del tiempo total.

Se obtuvo como resultado una
productividad promedio de 72.84%, lo cual, según
John S. (1997), se obtiene un resultado de
productividad normal (61%-80% promedio).

Actividad 16: Clavadores. Colocación
de Clavadores.

En la colocación de clavadores se obtuvo
un rendimiento de 0.153 Hr-HH/ml. Al igual que
en la estructura de techo se pudo observar que
hubo muchas conversaciones entre los
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trabajadores y que el ayudante en ciertos
momentos se encargaba de soldar. Como se
observa en la figura 63, el 22.50% del tiempo los
trabajadores no realizaban sus labores. Mientras
que, como se observa en la misma figura, el
trabajo contributivo de los trabajadores es en total
de 69.25% del tiempo total.

Se obtuvo como resultado una
productividad promedio de 76.54%, lo cual, según
John S. (1997), se obtiene un resultado de
productividad normal (61%-80% promedio).

Actividad 17: Cubierta. Colocación de
Cubierta.

En la colocación de la cubierta se obtuvo
un rendimiento de 0.153 Hr-HH/m2, considerando
que el tiempo estaba nublado y en un momento
llovió. Se pudo observar que por confianza no se
marcó las láminas y colocar los tornillos donde
corresponde, lo que causó gastar más tornillos y
hacer las cosas 2 veces. Como se observa en la
figura 67, el 20.24% del tiempo los trabajadores
no realizaban sus labores. Mientras que, como se
observa en la misma figura, el trabajo contributivo
de los trabajadores es en total de 73.33% del
tiempo total.

Se obtuvo como resultado una
productividad promedio de 79.52%, lo cual, según
John S. (1997), se obtiene un resultado de
productividad normal (61%-80% promedio).

Actividad 18: Colocación maxicril,
cinta malla y relleno de sisa.
Colocación de adhesivo Maxicril,
relleno de sisa con bondex y
colocación de Cinta Malla.

En la colocación de maxicril, cinta malla y
relleno de sisa se obtuvo un rendimiento de 0.362
Hr-HH/m2. Se pudo observar que por falta de
calidad en los trabajos fue necesario realizar los
trabajos 2 veces, y que como se observa en la
figura 71, el 21.25% del tiempo los trabajadores
no realizaban sus labores. También en la misma
figura se aprecia que  el trabajo contributivo de
los trabajadores es en total de 75.25% del tiempo
total.

Se obtuvo como resultado una
productividad promedio de 77.77%, lo cual, según
John S. (1997), se obtiene un resultado de
productividad normal (61%-80% promedio).

Actividad 19: Repellos. Colocación de
repellos con mortero premezclado
Imperplaster.

En los repellos se obtuvo un rendimiento
de 0.517 Hr-HH/m2, considerando que se usó un
producto premezclado. Como se observa en la
figura 75, el 27.06% del tiempo los trabajadores
se encontraban sin realizar labores, lo cual se
reflejó ya que conversaban mucho mientras
preparaban la mezcla de repellos y en el uso del
celular. También como se observa en la figura 75,
el trabajo productivo es un total de 63.29% del
tiempo. En cuanto a la productividad se obtuvo un
73.15%, de lo cual según John S. (1997), se
obtiene un resultado de productividad normal
(61%-80% promedio).

Actividad 20: Cerámica. Colocación de
Cerámica.

En la colocación de cerámica se obtuvo
un rendimiento de 1.360 Hr-HH/m2. Se pudo
observar que el ayudante pasaba gran parte del
tiempo sin realizar labores, como se observa en
el cuadro 151, el 28.57% del tiempo los
ayudantes se encontraban sin realizar labores..
Asimismo las conversaciones de los trabajadores
es uno de los factores que más afectó la
productividad. Mientras que, como se observa en
el mismo cuadro, el trabajo productivo de los
trabajadores es en total de 66.43% dividido en un
16.90% en la nivelación de piso, 7.62% en la
preparación de mortero de pega piso, 22.14% en
la colocación de cerámica, 6.43% preparación de
fragua y 13.33 en el relleno de sisas.

Y en cuanto a la productividad promedio
de 65.06%, lo cual, según John S. (1997), se
obtiene un resultado de productividad normal
(61%-80% promedio).

A continuación se presentará un resumen
la tabulación de la información obtenida para
cada una de las actividades, en donde se podrá
observar los rendimientos obtenidos Hr-Hh/Cn
(Horas hombre por cantidad de trabajo), con su
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coeficiente de variación, equipo utilizado, así
como su respectiva observación; ya que hay que
considerar que los rendimientos obtenidos son
para proyectos afines y condiciones similares. De
esta manera los rendimientos obtenidos
solamente podrán ser utilizados en presupuesto o
programación de proyectos similares al
estudiado. Ya que por ejemplo en este proyecto
se utilizó el sistema prefabricado, por esta razón
el costo en la mano de obra es muy diferente en
la colocación de una columna de sistema
prefabricado a una columna en sistema de
mampostería. De igual manera sucede en la
programación de actividades, no es lo mismo la
duración en la colocación de viga solera en RT en
un sistema prefabricado; que la duración en la
elaboración de una viga de concreto reforzado o
viga bloque en un sistema de mampostería.

Las observaciones presentadas en el
siguiente cuadro, son aspectos que se
observaron a la hora de realizar las mediciones
en campo, los cuales, sin duda alguna, influyen
directamente en el rendimiento de los
trabajadores en las actividades estudiadas.

Asimismo se sugerirán algunos puntos
para mejorar la productividad de los trabajadores,
por ende los rendimientos de los trabajadores y
los costos de mano de obra de la empresa.

Es importante recalcar que los
rendimientos obtenidos dependen directamente
del clima con que se laboró, el dimensionamiento
de cuadrilla, la calidad de la mano de obra, la
ubicación del proyecto y la forma contractual que
se utiliza.

Los rendimientos de mano de obra
obtenidos serán una herramienta muy versátil a la
hora de organizar y la etapa de planificación del
proyecto, pues no solo permite la estimación de
costos de mano de obra y tiempos, sino que va a
facilitar la elaboración de un programa de
asignación de recurso humano durante la
duración del proyecto, pudiendo conocer el
dimensionamiento adecuado de cuadrilla a lo
largo de la ejecución del proyecto, de esta
manera evitando improvisación.
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Cuadro 187: Resumen de rendimientos obtenidos. Fuente: Elaboración Propia
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CUADRO 188: RESUMEN DE PRODUCTIVIDAD EN CADA ACTIVIDAD

N° ACTIVIDAD PRODUCTIVIDAD

1 TRAZADO 78.16%

2 EXCAVACIÓN PARA CIMIENTOS 75.70%

3 COLOCACIÓN DE PIEDRA BOLA 72.96%

4 COLOCACIÓN DE LASTRE CEMENTO 83.41%

5 COLOCACIÓN DE CONCRETO 76.19%

6 COLOCACIÓN DE VARILLA 76.85%

7 COLOCACIÓN DE FORMALETA 76.90%

8 COLOCACIÓN DE COLUMNAS 77.55%

9 COLOCACIÓN DE BALDOSAS 74.57%

10 COLOCACIÓN DE VIGA SOLERA 76.79%

11 RELLENO DE LASTRE COMPACTADO 72.65%

12 COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 70.92%

13 COLADO DE CONTRAPISO 75.15%

14 ACABADO DE CONTRAPISO 74.28%

15 ESTRUCTURA DE TECHO 72.84%

16 CLAVADORES 76.54%

17 CUBIERTA 79.52%

18 COLOCACIÓN DE MAXICRIL, CINTA MALLA Y
RELLENO SISA 77.77%

19 REPELLOS 73.15%

20 CERÁMICA 65.06%

ACTIVIDAD 75.35%

Cuadro 188: Resumen de productividades obtenidas en las actividades analizadas. Fuente: Elaboración
Propia
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CUADRO 189: FACTORES PARA AUMETAR LA PRODUCTIVIDAD EN CADA ACTIVIDAD

N° ACTIVIDAD ASPECTOS QUE AFECTAN LA
PRODUCTIVIDAD SOLUCIONES POSIBLES

1 TRAZADO

FALTA DE PLANIFICACIÓN

AL NO HABER UNA ADECUADA
PLANIFICACIÓN SE TIENEN QUE HACER 2
VECES LA MISMA TAREA, POR LO QUE GASTO
DEL TIEMPO ES EL DOBLE

USO DE CELULAR PROHIBIR EL USO DE CELULAR EN LAS
HORAS DE TRABAJO

CONVERSACIONES ENTRE
TRABAJADORES

MANTENER UNA DISTANCIA ENTRE LOS
TRABAJADORES, Y DEJAR LAS
CONVERSACIONES A LAS HORAS DE OCIO

2 EXCAVACIÓN PARA
CIMIENTOS

USO DE CELULAR PROHIBIR EL USO DE CELULAR EN LAS
HORAS DE TRABAJO

CONVERSACIONES ENTRE
TRABAJADORES

MANTENER UNA DISTANCIA ENTRE LOS
TRABAJADORES, Y DEJAR LAS
CONVERSACIONES A LAS HORAS DE OCIO

ESPERAR MAQUINARÍA TURNAR LA EXCAVACIÓN DE HUECOS

3 COLOCACIÓN DE
PIEDRA BOLA FALTA DE PLANIFICACIÓN

AL NO SABER LA CANTIDAD DE PIEDRA A
COLOCAR SE DEBEN REPETIR TAREAS O
MODIFICAR TAREAS

4 COLOCACIÓN DE
LASTRE CEMENTO

FALTA DE PLANIFICACIÓN
AL NO SABER LA CANTIDAD DE LASTRE
CEMENTO A COLOCAR SE DEBEN REPETIR
TAREAS O MODIFICAR TAREAS

ACARREO DEL LASTRE CEMENTO

ESTA ACTIVIDAD EL ACARREO DE
MATERIALES Y LASTRE CEMENTO ES EL 10%
DEL TIEMPO, EL CUAL ES ALTO. POR LO QUE
SE PUEDE DISMINUIR EL TIEMPO CON UN
ADECUADO DISEÑO DE SITIO

CONVERSACIONES ENTRE
TRABAJADORES

ESTA AL SER UNA ACTIVIDAD DE MUCHO
ESFUERZO FISICO, SE TIENDE A NECESITAR
TIEMPO PARA DESCANSAR, LO QUE SE
PUEDE REALIZAR ES VERIFICAR MEDIDAS DE
CORRECTA COLOCACIÓN DE LASTRE
CEMENTO MIENTRAS SE DESCANSA.

USO DE CELULAR PROHIBIR EL USO DE CELULAR EN LAS
HORAS DE TRABAJO

5 COLOCACIÓN DE
CONCRETO

FALTA DE PLANIFICACIÓN
AL NO SABER LA CANTIDAD DE CONCRETO A
COLOCAR SE DEBEN REPETIR TAREAS O
MODIFICAR TAREAS

ACARREO DE CONCRETO

ESTA ACTIVIDAD EL ACARREO DE
MATERIALES Y CONCRETO ES EL 14% DEL
TIEMPO, EL CUAL ES ALTO. POR LO QUE SE
PUEDE DISMINUIR EL TIEMPO CON UN
ADECUADO DISEÑO DE SITIO

CONVERSACIONES ENTRE
TRABAJADORES

AL SER UNA ACTIVIDAD DE ESFUERZO
FISICO, SE TIENDE A NECESITAR TIEMPO
PARA DESCANSAR, LO QUE SE PUEDE
REALIZAR ES VERIFICAR MEDIDAS DE
CORRECTA COLOCACIÓN DE CONCRETO
MIENTRAS SE DESCANSA.
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CUADRO 189: FACTORES PARA AUMETAR LA PRODUCTIVIDAD EN CADA ACTIVIDAD

N° ACTIVIDAD ASPECTOS QUE AFECTAN LA
PRODUCTIVIDAD SOLUCIONES POSIBLES

5 COLOCACIÓN DE
CONCRETO

CONVERSACIONES ENTRE
TRABAJADORES

DEJAR LAS CONVERSACIONES A LAS HORAS
DE OCIO

6 COLOCACIÓN DE
VARILLA USO DE CELULAR PROHIBIR EL USO DE CELULAR EN LAS

HORAS DE TRABAJO

7 COLOCACIÓN DE
FORMALETA

CONVERSACIONES ENTRE
TRABAJADORES

DEJAR LAS CONVERSACIONES A LAS HORAS
DE OCIO

8 COLOCACIÓN DE
COLUMNAS

FALTA DE PLANIFICACIÓN
AL NO SABER LA COLUMNA A COLOCAR SE
DEBEN REPETIR TAREAS O MODIFICAR
TAREAS

ENTREGA DE MATERIALES
AL REALIZAR LA ENTREGA DE MATERIALES
DE FORMA PARCIAL, IMPOSIBILITA EL FLUJO
DE TRABAJO CONSTANTE

CONVERSACIONES ENTRE
TRABAJADORES

DEJAR LAS CONVERSACIONES A LAS HORAS
DE OCIO

9 COLOCACIÓN DE
BALDOSAS

FALTA DE PLANIFICACIÓN
AL NO SABER LA BALDOSA A COLOCAR SE
DEBEN REPETIR TAREAS O MODIFICAR
TAREAS

ENTREGA DE MATERIALES
AL REALIZAR LA ENTREGA DE MATERIALES
DE FORMA PARCIAL, IMPOSIBILITA EL FLUJO
DE TRABAJO CONSTANTE

CONVERSACIONES ENTRE
TRABAJADORES

DEJAR LAS CONVERSACIONES A LAS HORAS
DE OCIO

10 COLOCACIÓN DE VIGA
SOLERA

MAL ACOMODO DE PERFILES POR NO OBSERVAR PLANOS SE COLOCAN
LOS PERFILES ADREDE

FALTA DE PLANIFICACIÓN CHOQUE DE PROCESOS POR FALTA DE
PLANIFICACIÓN DE PROCESOS

CONVERSACIONES ENTRE
TRABAJADORES

DEJAR LAS CONVERSACIONES A LAS HORAS
DE OCIO

11 RELLENO DE LASTRE
COMPACTADO

CONVERSACIONES ENTRE
TRABAJADORES

DEJAR LAS CONVERSACIONES A LAS HORAS
DE OCIO

ENTREGA DE MATERIALES AL NO REALIZAR LA COMPRA CON LA DEBIDA
ANTICIPACIÓN HAY ATRASOS EN PROCESOS

USO DE CELULAR PROHIBIR EL USO DE CELULAR EN LAS
HORAS DE TRABAJO

12
COLOCACIÓN DE
MALLA
ELECTROSOLDADA

MAL ACOMODO DE MALLA POR NO HACER LOS CORTES DE LA MALLA
COMO DEBE SER

USO DE CELULAR PROHIBIR EL USO DE CELULAR EN LAS
HORAS DE TRABAJO

13 COLADO DE
CONTRAPISO

USO DE CELULAR PROHIBIR EL USO DE CELULAR EN LAS
HORAS DE TRABAJO

CONVERSACIONES ENTRE
TRABAJADORES

DEJAR LAS CONVERSACIONES A LAS HORAS
DE OCIO

14 ACABADO DE
CONTRAPISO PREPARACIÓN DE MATERIAL

EL ACABADO DE CONTRAPISO, NECESITA
QUE LA GRANULOMETRIA DE LA ARENA SEA
PEQUEÑA, POR LO QUE SE RECOMIENDA
ZARANDEAR SUFICIENTE ARENA
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CUADRO 189: FACTORES PARA AUMETAR LA PRODUCTIVIDAD EN CADA ACTIVIDAD

N° ACTIVIDAD ASPECTOS QUE AFECTAN LA
PRODUCTIVIDAD SOLUCIONES POSIBLES

15 ESTRUCTURA DE
TECHO

SOLDADOR NO EXPERIMENTADO QUE LAS TAREAS DE SOLDADURA SEA EL
SOLDADOR Y NO EL APRENDIZ

USO DE CELULAR PROHIBIR EL USO DE CELULAR EN LAS
HORAS DE TRABAJO

CONVERSACIONES ENTRE
TRABAJADORES

DEJAR LAS CONVERSACIONES A LAS HORAS
DE OCIO

16 CLAVADORES

USO DE CELULAR PROHIBIR EL USO DE CELULAR EN LAS
HORAS DE TRABAJO

SOLDADOR SIN EXPERIENCIA QUE LAS TAREAS DE SOLDADURA SEA EL
SOLDADOR Y NO EL APRENDIZ

CONVERSACIONES ENTRE
TRABAJADORES

DEJAR LAS CONVERSACIONES A LAS HORAS
DE OCIO

17 CUBIERTA MARCAR LAS LAMINAS

EXCESO DE CONFIANZA A LA HORA DE
COLOCAR TORNILLOS, POR LO QUE SE
COLOCAN MAL LOS TORNILLOS POR NO
HACER MARCACIÓN

18
COLOCACIÓN DE
MAXICRIL, CINTA
MALLA Y RELLENO SISA

USO DE CELULAR PROHIBIR EL USO DE CELULAR EN LAS
HORAS DE TRABAJO

CALIDAD A LA HORA DE COLOCAR
MATERIALES

ES NECESARIA LA REPETICIÓN DE TAREAS
POR FALTA DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN DEL
MAESTRO DE OBRAS AL REALIZAR TAREAS

CONVERSACIONES ENTRE
TRABAJADORES

DEJAR LAS CONVERSACIONES A LAS HORAS
DE OCIO

19 REPELLOS

USO DE CELULAR PROHIBIR EL USO DE CELULAR EN LAS
HORAS DE TRABAJO

CONVERSACIONES ENTRE
TRABAJADORES

DEJAR LAS CONVERSACIONES A LAS HORAS
DE OCIO

CALIDAD A LA HORA DE COLOCAR
MATERIALES

ES NECESARIA LA REPETICIÓN DE TAREAS
POR FALTA DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN DEL
MAESTRO DE OBRAS AL REALIZAR TAREAS

OPERARIO SIN EXPERIENCIA QUE LAS TAREAS DE REPELLOS SEAN
OPERARIO

20 CERÁMICA

CONVERSACIONES ENTRE
TRABAJADORES

DEJAR LAS CONVERSACIONES A LAS HORAS
DE OCIO

MATERIALES DE BAJA CALIDAD

AL USAR MATERIALES DE BAJA CALIDAD
ATRASAN PROCESOS, POR EJEMPLO
CERAMICA DE BAJA CALIDAD. LOS CORTES
NO SE REALIZAN DE LA MEJOR MANERA, SE
PIERDEN PIEZAS

Cuadro 189: Factores para aumentar la productividad en cada actividad. Fuente: Elaboración Propia
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Figura 59. Aspectos generales que afectan la productividad de los trabajadores.  Fuente: Elaboración
Propia

Si bien es cierto el clima es quizás el
factor más influyente en el rendimiento de mano
de obra, ya que por ejemplo un día lluvioso no
permitiría la realización de ciertas labores lo cual
va afectar el rendimiento de los trabajadores. Por
otra parte un día muy caliente, implicará más
cansancio y desgaste de los trabajadores, y por
ende una afectación en la productividad de los
mismos. De esta manera del clima dependerá en
gran parte la duración en la realización de
labores, y asimismo se verá afectado el
apilamiento de materiales, el cual dependiendo
del clima habrá que tener más cuidado a la hora
de apilarlos.

También tenemos la motivación de mano
de obra es uno de los factores más influyentes en
la productividad, ya que el aporte fundamental
para el avance de un proyecto es la motivación y
calificación de un trabajador, así que un
trabajador entre más motivado esté más
productivo será. Dichas motivaciones para
trabajar dependerán de incentivos, condiciones
laborales, tipo de contratación, garantías
laborales, entre otras.

Al igual los materiales influyen en la
productividad de los trabajadores, debido a que

no es lo mismo trabajar con materiales, de
primera calidad, los cuales puedes manipularlos e
inclusive cortarlos de ser necesario, a trabajar
con materiales de baja calidad que hasta
transpórtalos de un lugar a otro se pueden dañar.
De igual manera la modulación de materiales, las
dimensiones de los materiales afecta la
productividad de los trabajadores, puesto que no
es el mismo rendimiento colocar materiales con
dimensiones pequeñas a colocar materiales muy
grandes

Por otra parte el equipo a utilizar puede
ser algo que facilite las labores a realizar y
mejore la productividad de los trabajadores, por
ejemplo en este proyecto las excavaciones se
hizo uso de un mini cargador con una extensión
el barreno, para hacer las perforaciones, ya que
si las perforaciones se hubieran hecho
manualmente la duración y el desgaste de los
trabajadores hubiera sido el doble que la duración
del equipo. Al igual sucede con la batidora a la
hora de preparar el concreto, es más rápido y los
trabajadores tienen menor desgaste si hacen uso
de ella, que si les tocara preparar el concreto con
solamente palas.

PRODUCTIVIDAD

CLIMA

MODULACIÓN

EQUIPO
MOTIVACIÓN

MANO DE
OBRA

MATERIALES
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Conclusiones
Se logró identificar los recursos

involucrados en las actividades estudiadas, para
la ejecución de las actividades en la construcción
del proyecto.

Los rendimientos fueron determinados en
las actividades en el proyecto de construcción en
el edificio de Impugnaciones de COSEVI en la
Aurora de Heredia, el coeficiente de variación
obtenido en las actividades oscilo entre un 1.19%
hasta 13.38%, donde la actividad de mayor
variación fue la colocación de varilla y la de
menor coeficiente de variación fue el relleno de
lastre compactado.

La determinación de rendimientos de
mano de obra, es una tarea que depende de
muchos factores como el clima, equipo utilizado,
ubicación del proyecto, experiencia y
capacitación de los trabajadores, materiales
utilizados, tipo de contratación; es por esta razón
que los resultados obtenidos en este proyecto no
se deben considerar como aplicables para
cualquier tipo de proyecto, los rendimientos de
este proyecto deben ser considerados como una
guía a la hora de estimar el costo de mano de
obra del proyecto y en la programación de
proyectos similares.

La variación del rendimiento existente
con forme transcurre el día no se puede afirmar
una tendencia similar en las demás actividades.

Los procesos constructivos deben de
analizarse continuamente para mejorar la
productividad, ya que la productividad es algo
que debe estar en continuo estudio y
mejoramiento.

Se implementan los rendimientos
obtenidos en la herramienta existente de
estimación de costos de los proyectos de la
Puerta del Sol Equipo Constructor S.A. y
claramente se observa que en comparación del
presupuesto obtenido con la partida
presupuestaria si se logra obtener una oferta
competitiva para los concursos en licitaciones.

Se logra alcanzar una mayor
productividad con el uso de nuevas tecnologías o
herramientas que faciliten o aumenten el avance
de un proyecto.

Se obtiene la productividad de los
trabajadores en las distintas actividades, se
analizan y se observan las deficiencias. Donde
básicamente la deficiencia principal es mucha
conversación entre trabajadores, ya que se pudo
observar que los mismos pasaban varios minutos
hablando en horas laborales. Asimismo la falta de
revisión y verificación de planos a la hora de
realizar las actividades, por lo que se incurría a
errores, luego había que corregirlos y
nuevamente realizar la actividad correctamente.
En algunos casos la secuencia o la forma de
realizar actividades, por ejemplo en la
excavación, se observó que había mayor
productividad realizando varias excavaciones al
mismo tiempo, que realizando solamente una
excavación hasta terminarla y luego pasar al
siguiente. Lo que cabe de rescatar es que dichas
deficiencias son fáciles de modificar o eliminar,
solamente es necesaria la intervención,
inspeccionar y dar indicaciones claras, y así
obtener un aumento en la productividad.

La productividad obtenida oscilo entre
65.06% hasta 83.41% siendo la de menor
productividad la colocación de cerámica y la de
mayor productividad la colocación de lastre
cemento. La productividad promedio obtenida fue
de75.35%. La cual es aceptable ya que la
productividad promedio en la industria de la
construcción oscila entre 61%-80%.

La Puerta del Sol equipo constructor
concede como nueva directriz, la prohibición del
uso del celular en horas laborales.
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Recomendacio
nes

 Se recomienda que toda empresa
constructora debe de tener sus propios
rendimientos de mano de obra,
maquinaría, ya que estos definen, en un
considerable porcentaje, el costo de un
proyecto. Asimismo para ayudar en la
programación de proyectos y determinar
la duración de los mismos.

 Se recomienda que se determinen los
rendimientos de maquinaria usada en los
distintos proyectos, ya que el uso de
maquinaría representa un costo
significativo en la realización de
proyectos.

 A la hora de ejecutar proyectos se
recomienda realizar un muestreo de las
actividades y obtener algunos
rendimientos para determinar si los
rendimientos obtenidos son aceptables,
según la base de datos de rendimientos.

 En cualquier proyecto constructivo se
recomienda analizar los procesos
constructivos para identificar aspectos
que perjudiquen la productividad del
proyecto.

 La Puerta del Sol Equipo Constructor
debería de interesarse en el tema de la
productividad y entender que es un tema
de continuo mejoramiento, ya que día
con día se crean nuevas herramientas y
materiales que hacen más eficientes la
ejecución de actividades.

 Para mejorar la productividad en los
proyectos se recomienda:

 Planificación previa a la
construcción, en cuanto al
análisis de proveeduría, análisis
de subcontratistas,
caracterización de la zona de
trabajo y conseguir mano de obra
calificada o capacitada.

 Implementar la utilización de
incentivos.

 Administración de los materiales.
 Mejoramiento de la seguridad

laboral, por ello facilitar equipo de
protección personal.

 Tener metas de trabajo
semanales.

 Es fundamental tener una
adecuada comunicación con el
equipo de trabajo, recopilar
información de campo.

 Realizar un diseño de sitio.
 Realizar inspecciones periódicas

al proyecto.
 Considerar o determinar posibles

dificultades a la hora de realizar
las actividades, para tener 2 o 3
formas diferentes para enfrentar
esas dificultades, y tener
soluciones inmediatas.

 Se recomienda capacitar al personal
constantemente en el uso de nuevas
herramientas para lograr realizar los
procesos constructivos con mayor
productividad.

 Recomendación a la empresa  continuar
esfuerzos para recolección de
rendimientos en los diferentes proyectos
o sistemas constructivos.
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Anexos
Anexo 1. Imágenes del Trazado

Anexo 2. Imágenes de Excavación para cimientos
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Anexo 3. Imágenes de Colocación de Piedra Bola

Anexo 4. Imágenes de Colocación de Lastre Cemento
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Anexo 5. Imágenes de Colocación de Concreto

Anexo 6. Imágenes de Colocación de Varilla
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Anexo 7. Imágenes de Colocación de Formaleta

Anexo 8. Imágenes de Colocación de Columnas
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Anexo 9. Imágenes de Baldosas

Anexo 10. Imágenes de Colocación de Viga Solera
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Anexo 11. Imágenes de Relleno de lastre Compactado

Anexo 12. Imágenes de Colocación de Malla Electro soldada
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Anexo 13. Imágenes de Colado de Contrapiso

Anexo 14. Imágenes de Acabado de Contrapiso
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Anexo 15. Imágenes de Estructura de Techo

Anexo 16. Imágenes de Colocación de Clavadores
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Anexo 17. Imágenes de Colocación de Cubierta

Anexo 18. Imágenes de Colocación de Maxicril, cinta malla y relleno de sisa
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Anexo 19. Imágenes de Repellos
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Anexo 20. Imágenes de Cerámica


