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The issue of productivity in construction in Costa 
Rica has been in progress over time but still lack 
knowledge about it. It is worth mentioning that not 
only sufficient for a process to be executed quickly, 
since it must have a comprehensive balance 
between runtimes and quality of the final product 
to achieve benefits both economy and on time. 

This project has as principal objective the 
analysis and improvement of the construction 
process of placing concrete in walls and columns 
and the placing and the removing of formwork in 
the same elements, in the QBO Skyhomes project 
of the construction company H Solís. 

To achieve evaluating the productivity they 
were used the method of Work Sampling and Crew 
Balance making thirty-six samples. Although   

To assess productivity, methods like 
"Work Sampling" and "Crew Balance" were used, 
making a total of 36 samples . Besides obtaining 
yields of the processes, took place an 
improvement proposal developed based on 
negative factors found and process control 
templates such as: concrete placing, placing and 
removing formwork, in walls and columns. 

Among the most striking findings was the 
determination of, what factors were affecting the 
productivity and performance of the activities 
studied, such as delays in concrete arrivals, 
inadequate size of crew, problems with crane time 
planning and lack of a lift for loading of materials 
and people within the project. 

Control templates proposed were 
assessed for a period of one week in removing 
formwork, in which assessed the quality of the 
walls that had been worked. Thus it was concluded 
broadly that the walls had been evaluated with an 
"'Optimal criteria". 
 
 
Keywords: Productivity, Crew Balance, Work 
Sampling, Performance, Control Templates 

El tema de la productividad en la construcción en 
Costa Rica ha venido en avance con el tiempo 
pero todavía falta conocimiento sobre el mismo. 
Cabe mencionar que no solo basta que un proceso 
sea ejecutado de manera rápida y en forma 
eficiente sino que además precisa ser eficaz, ya 
que el mismo debe de contar con un balance 
integral entre los tiempos de ejecución y la calidad 
del producto final para lograr beneficios tanto en 
economía así como en tiempo.  

Este proyecto tiene como objetivo principal 
el análisis y mejoramiento de los procesos 
constructivos de las actividades de chorrea de 
muros y columnas así como el encofrado y 
desencofrado de los mismos elementos en el 
proyecto QBO Skyhomes de la empresa 
constructora H Solís.  

Para evaluar la productividad se utilizaron 
los métodos del Work Sampling y Crew Balance 
realizando en total de 36 muestreos. Además se 
realizó la obtención de rendimientos de los 
procesos, una propuesta de mejora desarrollada 
con base en los factores negativos encontrados y 
hojas de control de calidad para valorar los 
procesos estudiados.  

Entre las conclusiones más sobresalientes 
está la identificación de los factores que estaban 
afectando la productividad y rendimientos de las 
actividades estudiadas, tales como atrasos en 
llegadas del concreto, inadecuado tamaño de 
cuadrillas, problemas con planificación de tiempos 
de grúa y falta de un ascensor para carga de 
materiales y personas dentro del proyecto. 

Aunado a lo anterior, por un periodo de 
una semana se logró evaluar la calidad de algunos 
muros que ya habían sido chorreados 
concluyendo a grandes rasgos que los muros 
evaluados contaban con una calificación 
“´Óptima”.  
Palabras clave: Productividad, Crew Balance, 
Work Sampling, Rendimientos, Hojas de Control.
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Prefacio 
 
 
 
 
 
 

 
 
    
 
 
 
 
 

La demanda de proyectos de inmobiliaria en Costa 
Rica ha venido en aumento año tras año, razón por 
la cual el factor competitividad entre las empresas 
constructoras emergentes y las consolidadas en la 
industria, juega un papel fundamental para lograr 
mejoras en los parámetros de productividad y 
rendimientos de cada uno de los procesos 
constructivos de un determinado proyecto; 
mejorando así los tiempos y costos de ejecución.   

Existen un sinnúmero de factores que 
influyen en los tiempos con que son realizadas las 
diferentes actividades constructivas. Si se mide la 
productividad, se está midiendo como es utilizado 
ese tiempo por una determinada cuadrilla. El 
mismo puede ser productivo, no productivo o 
contributivo. Si predomina el tiempo no productivo 
o contributivo, se ven reflejados atrasos que 
conllevan impactos económicos en el proyecto. 

Mediante este proyecto, la empresa 
HSolís pudo obtener un análisis de rendimiento y 
productividades en las actividades de chorrea de 
muros y columnas así como el encofrado y 
desencofrado de los mismos elementos; evaluado 
específicamente en el proyecto Q-BO Skyhomes 
ubicado en Rohrmoser. Con base en este análisis, 
la empresa pudo conocer una serie de factores 
que estaban afectando directa e indirectamente en 
las actividades en estudio. Además se les brindó 
una serie de recomendaciones las cuales algunas 
de ellas fueron siendo implementadas conforme se 
avanzó con el proyecto y otras que se consideran 
que pueden ser de gran utilidad para futuros 
proyectos de la empresa. 

El objetivo principal planteado para el 
desarrollo del proyecto fue analizar y mejorar los 
procesos constructivos de las actividades de 
chorrea de muros y columnas así como el 
encofrado y desencofrado de los mismos 
elementos. 

Se extiende el agradecimiento 
primeramente a Dios por permitirme y ayudarme a 

luchar por cada uno de mis sueños, entre ellos 
lograr llegar triunfante a este punto a pesar de las 
dificultades del camino. 

Segundo, agradezco a mis dos pilares 
fundamentales, mis papás María del Carmen y 
Carlos; que gracias a ellos estoy donde estoy y soy 
quien soy. Por enseñarme que por más difícil que 
sea el camino, siempre hay una forma de salir 
triunfante con humildad. Gracias también a mis 
hermanos, Natalia y Carlos por protegerme y 
brindarme guía. A Andrés, por siempre estar a mi 
lado dándome soporte en los momentos difíciles y 
ayudándome a salir victoriosa de ellos. 

A los ingenieros, arquitectos y maestros 
de obras presentes en el proyecto Q-BO 
Skyhomes los cuales de alguna u otra forma me 
ayudaron a lo largo de este proceso, en especial a 
los ingenieros Rodrigo Garzona S. y Rafael 
Camacho M.  

Por último, a los profesores del 
Tecnológico de Costa Rica, que me formaron  
durante los años de carrera, en especial a la Ing. 
Ana Grettel Leandro por todo el apoyo brindado 
como tutora de este este proyecto, además por 
sus consejos y guía. Igualmente a mis futuros 
colegas Andrés Calderón, Gregory González y el 
ya Ingeniero Eduardo Alfaro, gracias por 
brindarme el placer de caminar este trayecto 
juntos y por todas las enseñanzas que de la mano 
atravesamos por nuestra meta en común, ser 
Ingenieros en Construcción.  
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Resumen 
ejecutivo 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La empresa constructora H Solís se encuentra 
incursionando en la construcción de proyectos de 
inmobiliaria tanto vertical como horizontal, por lo 
tanto el análisis y mejoramiento de los procesos es 
un tema nuevo en sus edificaciones. La empresa 
eligió que se estudiaran las actividades de chorrea 
de muros y columnas así como el encofrado y 
desencofrado de los mismos elementos ya que 
esos procesos son realizados por personal propio 
de la empresa. 

El presente proyecto busca analizar y 
mejorar los procesos constructivos de las 
actividades antes mencionadas. El análisis de 
productividad y rendimientos es un proceso 
esencial que debe ser realizado si se quiere lograr 
mejoras en tiempos y costos de un proyecto.  

Al inicio de las mediciones en campo el 
proyecto se encontraba aproximadamente en 
porcentaje completado de obra gris en cada una 
de sus 3 torres (Torre norte, Torre sur y Torre 
Parqueos) en: 59,00%, 41,00% y 88,00%, 
respectivamente. Como Torre parqueos ya se 
encontraba bastante avanzado en obra gris, se 
concentró el análisis a las otras dos torres.  

 El lapso de tiempo de mediciones en 
campo para obtener rendimientos y 
productividades fue de aproximadamente 3 
meses. Los métodos utilizados para la elaboración 
de formularios para la toma de datos fueron Crew 
Balance y Work Sampling. Se ejecutaron mediante 
esos dos métodos para obtener un indicativo del 
tiempo utilizado por cada miembro de la cuadrilla 
en las diferentes actividades (Crew Balance) así 
como los porcentajes tanto globales como 
individuales que la cuadrilla utilizó en tareas 
productivas, no productivas y contributivas. Para 
los rendimientos se obtuvo un rendimiento medio 
por actividad al cuál se le aplicó un factor de 
incremento que toma en cuenta el tiempo gastado 
en otras actividades (idas al baño, tiempos de 
comida, etc). Posterior a la obtención de los datos 
se realiza un análisis estadístico por medio de 
gráficas estadísticas. 

Aunado a lo anterior, durante ese mismo periodo 
de mediciones, se ejecutaron encuestas a los 
trabajadores y maestros de obras sobre temas 
relacionados a posibles bajas en la productividad 
en la construcción. Con ellos más la observación 
de los procesos en campo, se realizó un análisis 
de cuáles pueden ser los posibles factores que 
están afectando negativamente el proceso o 
actividad en estudio mediante el uso de diagramas 
Ishikawa.  

Para representar de mejor manera los 
procesos que deben de seguir las actividades para 
ser ejecutadas se realizaron diagramas de flujo así 
como cuadros de recursos (materiales, humanos y 
de herramientas) necesarios para poder ser 
desarrolladas. Mediante lo anterior se puede 
observar las diferencias en recursos humanos 
utilizados en una misma tarea pero por maestros 
de obra diferentes. 

Finalmente se determinó que los factores 
que están causando deficiencia en los procesos 
estudiados,  son a grandes rasgos atrasos en 
llegadas del concreto, inadecuado tamaño de 
cuadrillas, problemas con planificación de tiempos 
de grúa, falta de un ascensor para carga de 
materiales y personas dentro del proyecto, 
chorreas en horas extras, entre otras. Para cada 
uno de estos factores se realizó una propuesta de 
mejora para que sea utilizada por la empresa en 
futuros proyectos y que por lo tanto se eleven los 
niveles de productividad a los valores deseados. 

Además para la evaluación de la calidad 
se realizaron hojas de control de las actividades en 
estudio así como una hoja para cálculo y control 
de rendimientos. Se evaluó el desencofrado de 
muros por durante 1 semana y con base en la 
cantidad de respuestas afirmativas obtenidas en 
cada una de las evaluaciones realizadas, se 
determinó que la calidad que los muros 
desencofrados poseían era óptima según la escala 
de evaluación utilizada: “Óptimo”, “Regular” y 
“Deficiente”.     
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Introducción 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La empresa H Solís debutó en el mercado hace 
más de 50 años gracias a su fundador Hernán 
Solís,  posicionándose rápidamente entre las 
principales empresas constructoras del país 
gracias a sus más de 1000 obras de 
infraestructura realizadas, atendiendo 
necesidades tanto en el ámbito público como 
privado. 

La empresa constructora se encuentra 
actualmente fraccionada en tres grupos enfocados 
en: infraestructura, inmobiliaria y energía. El 
objetivo principal de H Solís Infraestructura    es la 
construcción, mantenimiento y conservación de 
obras de infraestructura en el país, realizando 
proyectos desde reparación de alcantarillas hasta 
la construcción de puentes, viaductos y carreteras. 

Por otra parte, H Solís Energía se enfoca 
en la búsqueda de fuentes renovables de energía, 
encontrándose en proyectos enfocados en la 
generación energética hidráulica y eólica.  
  Recientemente la empresa incursionó 
además en la construcción de obras de 
inmobiliaria, estando a cargo de proyectos 
ubicados en Alajuela, Heredia y Rohrmoser, este 
último hospedando el proyecto llamado Q-BO 
Skyhomes. 

Cabe mencionar que además de los 
enfoque mencionados anteriormente, H Solís 
posee 3 centros de producción a lo largo del país, 
los cuales poseen una constante producción de 
asfalto, concreto y agregados.  
   

Descripción del proyecto 
QBO Skyhomes 
 
La construcción del proyecto QBO Skyhomes 
inició con los movimientos de tierra en la primera 
quincena de julio del 2015 con un presupuesto 
inicial de 38 millones de dólares. El edificio, el cual 

posee 47000 m2 de construcción, se encuentra 
dividido en 3 torres: torre norte, torre sur y torre de 
parqueos. El mismo es un condominio vertical de 
20 pisos que cuenta con 2 niveles de sótano, 
piscina, 294 apartamentos y 1 nivel destinado para 
locales comerciales y amenidades.  
 Su ubicación es frente al Parque del Cuafé 
en Rohrmoser; la misma se detalla a continuación: 
 

 
Figura 1. Ubicación del proyecto QBO. 
Fuente: Google Maps. 

 
  En el siguiente cuadro se muestra la 

distribución por niveles de las torres norte y sur, 
así como la altura de estos: 

 
 
 
 
 



4 
 

ANÁLISIS DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN LAS ACTIVIDADES DE CHORREA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS Y 
COLUMNAS EN EL PROYECTO QBO SKYHOMES DE LA EMPRESA H SOLÍS. 

 

  

CUADRO 1. DISTRIBUCIÓN POR 
PLANTAS DEL PROYECTO 

Nivel Uso 
Altura 

(m) 

Sótano 2 Parqueos -7,80 

Sótano 1 Parqueos -3,15 

Nivel 1 
Locales 

comerciales, 
amenidades. 

0,00 

Nivel 2 
Apartamentos 
y piscina en 
Torre Norte. 

3,15 

Nivel 3 Apartamentos. 6,30 

Nivel 4 Apartamentos. 9,45 

Nivel 5 Apartamentos. 12,60 

Nivel 6 Apartamentos. 15,75 

Nivel 7 Apartamentos. 18,90 

Nivel 8 Apartamentos. 22,05 

Nivel 9 Apartamentos. 25,20 

Nivel 10 Apartamentos. 28,35 

Nivel 11 Apartamentos. 31,50 

Nivel 12 Apartamentos. 34,65 

Nivel 13 Apartamentos. 37,80 

Nivel 14 Apartamentos. 40,95 

Nivel 15 Apartamentos. 44,10 

Nivel 16 Apartamentos. 47,25 

Nivel 17 Apartamentos. 50,40 

Nivel 18 Apartamentos. 53,55 

Nivel 19 
Penthouses, 

apartamentos. 
56,70 

Nivel 20 
Penthouses, 

apartamentos. 
60,85 

Techo - 65,00 

 
Como el proyecto posee 3 diferentes 

torres, Torre Norte cuenta con un maestro de 
obras y Torre Sur cuenta con 2 maestros de obras 
ya que posee más metros cuadrados de 

construcción. Douglas Gutiérrez, el maestro de 
obras de Torre Norte, está a cargo de 47 
trabajadores. Torre Sur cuenta con un total de 96 
trabajadores, 54 a cargo del maestro de obras 
Fermín Torres y 42 trabajadores a cargo de Joel 
Gómez.  

 

Objetivos 
 

Objetivo General 
 

Analizar y mejorar los procesos constructivos de 
las actividades de chorrea de muros y columnas 
así como el encofrado y desencofrado de los 
mismos elementos; en el proyecto QBO Skyhomes 
de la empresa constructora H Solís. 

 

Objetivos específicos 
 

1. Determinar los factores que afectan 
negativamente los rendimientos y 
productividades de los procesos 
seleccionados. 

2. Estimar rendimientos y productividades en las 
actividades de chorrea de muros, columnas y 
en el encofrado y desenconfrado de los 
mismos elementos. 

3. Categorizar en tiempos productivos, no 
productivos y contributivos, los resultados 
obtenidos en la estimación de productividad 
de las actividades a analizar. 

4. Realizar propuestas de mejora a los procesos 
observados. 

5. Establecer hojas de control de las actividades 
mencionadas.
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Alcances y 
limitaciones 
 

 

 

 

 

 

→ Instalación tardía del sistema de chorrea 

Placing Boom, por lo tanto no se pudo 

evaluar productividad y sólo se pudo realizar 

un muestreo de rendimiento. 

→ No hubo distinción entre columnas y muros 

para cuestiones de determinaciones de 

productividad y rendimientos en las 

actividades, esto debido a que los elementos 

eran diseñados como uno  solo, muro en el 

centro y las columnas a los lados con mayor 

cantidad de refuerzo. 

→ Al estar la empresa incursionando en la 

construcción de proyectos de inmobiliaria, no 

se poseía documentación de 

productividades o rendimientos evaluados 

en proyectos antiguos. 

→ Se brinda propuesta de mejora a la empresa 

sin tener certeza si realmente va a ser 

aplicada en un futuro. 

→ Limitación para grabaciones de videos de 

chorreas ya que algunas eran realizadas en 

horas después de la jornada laboral y en 

ocasiones con lluvias excesivas. 
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Marco teórico 
 
 
 
 
 
 

Generalidades 
 
Las actividades a evaluar en la futura torre de 
apartamentos QBO Skyhomes son chorrea de 
muros y columnas así como el encofrado y 
desencofrado de los mismos elementos. A 
continuación se dará una breve explicación sobre 
los sistemas constructivos empleados por la 
empresa H Solís en dichas actividades. 
 

Chorrea de muros y columnas  
 

Concreto  
 
El concreto utilizado en la chorrea de muros y 
columnas fue suministrado por la empresa 
CEMEX. En el cuadro 2 se puede observar la 
resistencia a la compresión utilizada según el 
avance en altura del edificio. 
 

CUADRO 2. RESISTENCIA A LA 
COMPRESIÓN UTILIZADA EN CHORREA DE 

MUROS Y COLUMNAS 

Elemento Resistencia 

Muros y columnas del nivel -
6,30 m al +6,30 m 

560 kg/cm2 

Muros y columnas del nivel 
+6,30 m al +22,05 m 

420 kg/cm2 

Muros y columnas del nivel 
+22,05 m al +37,08 m 

350 kg/cm2 

Muros y columnas del nivel 
+37,08 m al +63,00 m 

280 kg/cm2 

 
Cabe mencionar que el concreto 

empleado no contenía ningún tipo de retardante 
por pedido especial de la empresa, únicamente 
retardante de fragua agregado por CEMEX para 
los viajes de las chompipas. 

 
 

Chorrea con telescópica 
 
En el caso de Torre Sur desde el nivel 0,00m hasta 
el nivel 25,20m se realizó chorrea con telescópica. 
Este es un sistema de chorrea en el cual el 
concreto es bombeado desde la ubicación de la 
chompipa hasta el lugar de descarga, como se 
puede observar en la figura 2. 
 

 
Figura 2. Bomba telescópica utilizada en el proyecto. 

Chorrea con balde y grúa 
 
Debido a la ubicación de Torre Norte dentro del 
proyecto, todas las chorreas de muros y columnas 
fueron realizadas mediante el uso de balde y grúa; 
esto debido al peligro de un posible contacto de la 
bomba telescópica con los cables de alta tensión.  
En Torre Sur, se empezó a utilizar este método a 
partir del nivel 25,20 m por cuestión de altura. 

El balde utilizado en las chorreas posee 
capacidad de 1 m3 como se puede observar en la 
figura 3.  
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Figura 3. Balde de 1 m3 utilizado en el proyecto. 

Chorrea con Placing Boom 
 
La empresa adquirió un nuevo sistema hidráulico 
de bombeo de concreto para chorreas llamado 
Placing Boom. El mismo es de marca Sany y fue 
importado de China.  

El sistema se instaló tanto en Torre Norte 
como Torre Sur.  Posee un brazo mecánico que 
permite la realización de chorreas en un radio de 
35,20 m y con una rotación de 365°. El modelo 
adquirido fue HGD36 y el mismo posee un sistema 
integral mecánico, eléctrico e hidráulico. En la 
figura 4 se puede visualizar el modelo adquirido 
por la empresa. 

 
Figura 4. Placing Boom modelo HGD36. 
Fuente: Especificaciones HGD36 (SANY , 2016) 
 

 

Encofrado y desencofrado de 
muros y columnas 
 
El sistema utilizado para el encofrado y 
desencofrado de muros y columnas es un sistema 
de formaleta llamado Faresin. Está compuesto por 
cada uno de los siguientes elementos:  
 

Paneles 
 
Se encuentran fabricados de acero y son de 10 cm 
de grosor. Sus paredes están fabricadas para 
soportar una presión máxima de 60/80 kN/m2. 
Según el catálogo de productos Faresin (s.f), se 
cuenta con una amplia variedad de anchos en sus 
paneles, ofreciendo medidas como 
(alturaxanchoxgrosor): 
→ 2,70x0,90x0,10 (ver figura 5) 

→ 2,70x0,70x0,10 

→ 2,70x0,60x0,10 

→ 2,70x0,55x0,10 

→ 2,70x0,50x0,10 

→ 2,70x0,45x0,10 

→ 2,70x0,40x0,10 

→ 2,70x0,30x0,10 

→ 2,70x0,25x0,10 

→ 2,70x0,20x0,10 

 

 
Figura 5. Panel de 2,70x0, 90x0, 10 (figura con fines 
ilustrativos) 
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Además de las medidas de los paneles mostrados 
anteriormente, el sistema cuenta con esquineros 
tanto externos como internos, como se muestra a 
continuación: 
 
→ Esquinero externo: posee medidas de 2,70x0, 

10x0, 10. 

 

 
Figura 6. Esquinero externo sistema Faresin. 

 
→ Esquinero interno: posee medidas de 2,70x0, 

30x0, 10 y sirve para ángulos internos de 90°. 

 
Figura 7. Esquinero interno sistema Faresin. 
Fuente: Catálogo de productos FARESIN (FARESIN) 

 

Elementos complementarios 
sistema Faresin 
 
→ Prensas (mordaza de alineación): su función 

es la unión de dos paneles. 

 

 
Figura 8. Mordaza de alineación sistema Faresin. 

 
→ Mordaza universal: su función es la unión de 

dos paneles para lograr ángulo de 90°. 

 
Figura 9. Mordaza universal sistema Faresin. 
Fuente: Catálogo de productos FARESIN (FARESIN) 
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→ Mariposas (tuercas): su función principal es la 

de unir los rod ties de un lado a otro además 

de brindar ajuste para evitar que se abra la 

formaleta al momento de la chorrea de 

concreto. 

 

 
Figura 10. Tuercas sistema Faresin. 

 
→ Tensoras: su función principal es brindar 

verticalidad al elemento. 

 

 
Figura 11. Tensoras sistema Faresin. 

 
 
 

→ Clavijas: accesorio de unión. 

 

 
Figura 12. Clavijas sistema Faresin. 

→ Pasador: accesorio de unión. 

 

 
Figura 13. Pasador sistema Faresin. 

 

→ Andamio palometa: sistema que brinda 

soporte a la cuadrilla al momento de la 

chorrea. Posee además una baranda que va 

de lado a lado. 
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Figura 14. Andamio palometa sistema Faresin. 
Fuente: Catálogo de productos FARESIN (FARESIN) 
 

Productividad en la 
construcción 
 
Uno de los factores fundamentales en la 
administración de un proyecto constructivo es la 
eficiencia con la cual son realizados los procesos. 
Obteniendo un balance integral entre dicha 
eficiencia y la calidad del proceso, se puede 
conseguir logros significativos en materia de 
costos y tiempos constructivos. La productividad 
es un tema extenso que evalúa lo mencionado 
anteriormente, de ahí radica la importancia de su 
aplicación. 

Las empresas constructoras de nuestro 
país cada vez se muestran más interesadas en 
evaluar la forma con la cual están siendo 
realizados los procesos y actualmente se cuenta 
con diversas formas de mejorarlos. A pesar de 
esto, nuestro país posee indicadores que 
demuestran que existe mucho por mejorar. Uno de 
los indicadores más relevantes es que en Costa 
Rica se utiliza actualmente al menos 4 veces más 
mano de obra para construir una vivienda que en 
países desarrollados como Estados Unidos y 
Australia. Prácticas como la evaluación de la 
cantidad de trabajadores necesarios para realizar 
una actividad o métodos constructivos diferentes 
podrían ser influyentes en este factor. 
Cuando se habla de productividad evaluada en la 
construcción se refiere a la eficiencia con la cual 

están siendo utilizados los recursos en una 
determinada tarea en un lapso de tiempo, sin dejar 
de lado la efectividad del proceso. Se puede llegar 
a pensar erróneamente que un proceso posee una 
productividad alta si el mismo fue ejecutado en el 
menor lapso posible, pero muchas veces no se 
están cumpliendo con los estándares de calidad. 
Por lo tanto, para lograr obtener una productividad 
alta se debe de llevar de la mano una alta 
eficiencia y una alta efectividad. 

La productividad puede ser evaluada en 
varios elementos contribuyentes de un 
determinado proceso. Según Serpell (2002) se 
puede hablar entonces de productividad de: 
materiales, mano de obra, maquinaria, 
herramientas y equipos, como se puede observar 
en la figura 15.  

 
Figura 15. Productividad en la construcción. 
Fuente: Administración de operaciones de construcción 
(Serpell, 2002) 
 

Factores que afectan la 
productividad en la construcción 
 
Al evaluar la productividad entra en juego un 
sinnúmero de factores que influyen en ella tanto 
positiva como negativamente. Determinar esos 
factores es fundamental para establecer cómo 
poder actuar sobre los que están disminuyendo la 
productividad y a su vez realzar aquellos que 
enriquecen la misma. Métodos como la medición 
de productividad mediante sistemas establecidos, 
observaciones en campo, entrevistas y 
cuestionarios son algunas de las herramientas 
para definir las raíces del problema. 
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“Los cuestionarios se usan para un análisis 
primario de la situación. Su propósito básico es 
ayudar en la definición de las áreas problema, 
indicando sus características y límites” (Serpell, 
2002, p169). Con ella se pueden determinar 
factores base que pueden estar ocasionando 
problemas en el desempeño de los trabajadores 
tales como desmotivación o problemas a nivel 
administrativo. 
 Al tener una visión más clara o certera de 
las causas que están ocasionando baja 
productividad en el proceso de análisis se puede 
representar las mismas mediante un diagrama 
causa-efecto como lo es el Ishikawa (diagrama de 
espinas de pescado). Su principal ventaja es la 
claridad de información que el mismo ofrece, ya 
que se encuentra dividido en causas, las mismas 
se dividen en causas menores las cuales a su vez 
pueden contener sub causas si así se necesitase 
expresar (ver figura 16).  

 
Figura 16. Diagrama Ishikawa. 
Fuente: elaboración propia. 
 

Existen una serie de factores que inciden 
reiteradamente de forma negativa en la 
productividad en proyectos de construcción. 
Según Botero & Álvarez (2004) alguno de ellos 
son: 

→ Errores en los diseños y falta de 

especificaciones. 

→ Modificaciones a los diseños durante la 

ejecución del proyecto.  

→ Falta de supervisión de los trabajadores. 

→ Alta rotación de trabajadores. 

→ Pobres condiciones de seguridad 

industrial que generan altas tasas de 

accidentes. 

→ Composición inadecuada de las cuadrillas 

de trabajo. 

→ Distribución inadecuada de los materiales 

en la obra. 

→ Falta de materiales requeridos. 

→ Falta de suministro de equipos y 

materiales. 

→ Clima y condiciones adversas en la obra.  

 
 

Diagramas de flujo 
 
Los diagramas de flujo son herramientas de gran 
utilidad con los cuales se pueden representar de 
manera gráfica la secuencia con la cual se realiza 
un determinado un proceso. Ese proceso es 
representado mediante símbolos los cuales se 
conectan por medio de flechas que según su 
dirección indican la secuencia de la operación 
(Mideplan, 2009).  

Entre sus principales contribuciones al 
desarrollo de una mejor gestión institucional según 
Mideplan (2009), están las siguientes: 

→ El cerebro humano reconoce fácilmente 

los dibujos, por lo tanto al ser un sistema 

gráfico de un proceso se favorece la 

compresión del mismo. 

→ Facilita al lector el análisis de los 

procedimientos, ya que se muestra 

gráficamente quién proporciona insumos 

o recursos y a quién van dirigidos. 

→ Pueden funcionar como herramientas 

visuales para capacitar a nuevos 

funcionarios. 

Como se mencionó con anterioridad, un 
diagrama de flujo se encuentra compuesto por 
figuras, cada una de ella con un significado o 
función dentro del diagrama. Existen diversas 
organizaciones que han desarrollado simbologías 
diferentes para la realización de diagramas de 
flujos, uno de ellos es el American National 
Standard Institute (ANSI). En -el cuadro 3, se 
puede observar la simbología con su respectivo 
significado propuesto por el ANSI. 
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CUADRO 3. SIMBOLOGÍA ANSI 

Símbolo Significado Función 

  Inicio/Fin 
Inicio o fin del 
diagrama de flujo. 

  
Operación/ 
Actividad 

Realización de 
una operación o 
actividad relativas 
a un proceso. 

  Documento 

Representa 
cualquier tipo de 
documento que 
entra, se utilice, se 
genere o salga del 
procedimiento. 

  Datos 
Salida o entrada 
de datos. 

  Almacena-
miento/ 
Archivo 

Indica el depósito 
permanente de un 
documento o 
información dentro 
de un archivo. 

  

Decisión 

Indica un punto 
dentro del flujo en 
que son posibles 
varios caminos 
alternativos. 

  

Líneas de flujo 

Conecta los 
símbolos 
señalando e orden 
en que se deben 
realizar las 
distintas 
operaciones. 

  Conector 

Representa la 
continuidad del 
diagrama dentro 
de la misma 
página. Enlaza 
dos pasos no 
consecutivos en 
una misma 
página. 

  Conector de 
página 

Representa la 
continuidad del 
diagrama en otra 
página. 

Fuente: Mideplan (2009). 
 

Medición de la productividad 
 
Toda tarea o actividad se encuentra compuesta 
por 3 tipos de trabajos: trabajo no productivo o no 

contributivo, trabajo productivo y trabajo 
contributivo. El porcentaje de tiempo que los 
miembros de una cuadrilla dediquen a cada uno 
de esas categorías de trabajo determina si el 
trabajo está dentro de los rangos óptimos de 
productividad en la construcción.  

Trabajo contributivo se refiere a todo aquel 
trabajado de apoyo, refiriéndose con apoyo a todo 
aquel trabajo que debe ser realizado para poder 
realizar la tarea principal, como por ejemplo recibir 
instrucciones o el transporte de material. Trabajo 
productivo es todo aquel que contribuye 
directamente a la producción de la tarea realizada. 
Por último el trabajo no productivo, como su 
nombre lo indica es aquél que no está 
contribuyendo de ninguna forma en el avance de 
la actividad realizada (Serpell, 2002). 

Según Serpell (2002), los rangos idóneos 
en los cuales se debe de encontrar la clasificación 
de trabajo antes dada, se observa en la figura 17. 
 

  
Figura 17. Rangos de porcentajes idóneo para TP, TNP y TC. 
Fuente: Administración de operaciones de construcción 
(Serpell, 2002). 

 De igual forma, Botero & Álvarez (2004) 
muestran valores de productividad pero enfocado 
directamente a el país de Chile (ver cuadro 4). 
Desfavorablemente Costa Rica no posee 
indicadores de productividad en la construcción, 
por lo tanto se tomarán para análisis las dos 
referencias mencionadas anteriormente. 
 

CUADRO 4. VALORES DE PRODUCTIVIDAD 
ÓPTIMO Y NORMAL SEGÚN ESTUDIO 

REALIZADO EN CHILE 

Categoría TP TC TNP 

Óptimo 60,00% 25,00% 15,00% 

Normal 55,00% 25,00% 20,00% 
Fuente: Guía de mejoramiento continuo para la productividad 
en la construcción (Botero & Álvarez, 2004) 

NO PRODUCTIVO
20-40%

PRODUCTVO
20-40%

CONTRIBUTIVO
20-40%
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Work Sampling 
 
Work Sampling es un método de medición de 
productividad de cuadrillas mediante el muestreo 
y observaciones en campo. Básicamente se trata 
de realizar observaciones por un periodo limitado 
de tiempo y con base en dicha observación inferir 
los porcentajes de productividad de una 
determinada cuadrilla (Dozzi & AbouRizk, 1993). 
  Cabe mencionar que se debe de tomar en 
cuenta que para que la medición sea un poco más 
certera y cercana a la realidad, se debe de cumplir 
con un mínimo de 385 mediciones logrando con 
ello un 95% de grado de confianza.1 
 Según Dozzi & AbouRizk (1993) para 
poder realizar el análisis de productividad en una 
actividad en específico, se debe tomar en cuenta 
los siguientes factores: 
1) Primeramente se realiza una clasificación de 

las tareas que componen la actividad a 

analizar en: trabajo productivo, trabajo 

contributivo y no productivo.  

2) Realizar un formulario de toma de datos. El 

mismo debe contener datos relevantes del día 

de medición como lo es el clima y la hora a la 

que se está realizando el muestreo. Segundo 

se debe de tener un espacio destinado a la 

anotación de la cantidad de miembros de la 

cuadrilla realizando TP, TNP y TC. Por último 

debe incluir el intervalo de tiempo con el que 

están siendo realizadas las mediciones.  En la 

figura 18 se puede observar un ejemplo de 

formulario utilizado para Work Sampling.  

3) Tomar observaciones aleatorias en campo. 

Como se mencionó en el punto anterior cada 

observación debe de indicar el tipo de trabajo 

realizado por cada trabajador.  

4) Al cumplir con el mínimo de 385 mediciones, 

realizar una sumatoria del total de datos en 

cada columna del formulario con tal de obtener 

los porcentajes destinados a TP, TNP y TC. 

                                                      
1 Leandro, A.G. (2016). Notas Del curso Diseño de 
Procesos Constructivos. Tecnológico de Costa 
Rica. 

 
Figura 18. Machote de formulario para Work Sampling. 
Fuente: Productivity in construction. (Dozzi & AbouRizk, 1993) 

 

Crew Balance 
 
El método de Crew Balance (Balance de 
cuadrillas) es un método personalizado de 
evaluación de productividad que muestra 
mediante un gráfico de barras el tiempo utilizado 
por cada miembro de la cuadrilla y también del 
equipo utilizado en la actividad analizada 
(Leandro, 2016).  
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Figura 19. Machote de formulario para Crew Balance. 
Fuente: Productivity in construction. (Dozzi & AbouRizk, 1993) 
 

 Como se observa en la figura 19, los 
tiempos se muestran como un porcentaje del total 
del tiempo de medición realizado. Es fundamental 
que se determinen las tareas en las que se 
compone la actividad a analizar, tomando en 
cuenta los tiempo no productivos.  
 De igual forma se debe de cumplir con la 
realización mínima de 385 mediciones para 
garantizar mayor acercamiento a la situación real 
del proceso analizado. Es recomendable la 
grabación de videos en campo para mayor 
facilidad de observaciones según el rango de 
tiempo de mediciones establecido.  
 El Crew Balance es un método que 
permite comparar los porcentajes de tiempo que 
están siendo utilizadas en cada una de las tareas 
y con ellos poder determinar si alguna de ellas está 
requiriendo más tiempo del que necesitase. Al 
mismo tiempo da la oportunidad de visualizar si se 
debe de reorganizar (balancear) la cantidad de 
miembros de la cuadrilla para que la distribución 
de trabajo sea más equitativa y a su vez permite 
encontrar indicativos de cuáles son las tareas que 
requieren mejoramiento de productividad. 
 

Mejoramiento de la productividad 
 
Según (Serpell, 2002) para lograr un mejoramiento 
de un determinado proceso es fundamental que se 
cumplan una serie de etapas, las cuales son: 
1) Medición de la productividad. 
→ Toma de datos. 

→ Análisis y procesamiento de la 
información. 
2) Evaluación de la productividad. 
→ Diagnóstico. 
→ Identificación de problemas. 
→ Determinación de cursos de acción. 
→ Evaluación de alternativas. 
3) Sistemas o planes de mejoramiento. 
→ Implementación de estrategias y acciones 
de mejoramiento. 
→ Seguimiento y control de la 
implementación y sus resultados. 
 Por lo tanto lo anterior se debe de convertir 
en un proceso cíclico a cumplir hasta que se 
obtenga la productividad deseada. Según los 
planes de mejoramiento propuestos la 
productividad puede experimentar una mejora 
significativa en el proceso. Existen planes de 
mejoramiento de la productividad (PMP) que se 
logran diseñando o implementando una serie de 7 
actividades (Martínez & Alarcón, 1988): 
1) Actividades motivacionales. 

2) Actividades de capacitación. 

3) Programas de personal. 

4) Mejoramiento de métodos de trabajo. 

5) Reducción de esperas. 

6) Evaluación y retroalimentación. 

7) Compromiso gerencial. 

El mejoramiento de la productividad en los 
procesos constructivos representa una mejora 
integral de factores que influyen en ella 
negativamente. Cabe mencionar que lo anterior no 
solo funciona para un mejoramiento de la 
productividad de procesos, funciona de la misma 
manera para la evaluación de rendimientos. 
 

Rendimientos  
 
Para determinar el rendimiento de un determinado 
proceso en campo, se deben de realizar 
mediciones en campo para recolectar muestras y 
así poder realizar un proceso estadístico para 
obtener el rendimiento real. 
 Mediante la siguiente ecuación se realiza 
la obtención de rendimiento para cada muestreo 
realizado: 
 

𝑅𝑛 =
𝑡 𝑛𝑥 𝑛

𝐶𝑛

 

 
 

Ec. 1 
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Donde: 
R= Rendimiento en horas-hombre/unidad 
t= tiempo de duración de la actividad. 
n= número de personas que participaron en dicha 
actividad 
C= cantidad de trabajado realizado. 
 

Proceso estadístico 
 
La media aritmética se define como un promedio 
de los datos en estudio. Se procede a obtenerla 
con todos los datos de rendimiento obtenidos 
mediante la siguiente ecuación: 
 

𝑅 =  
𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅𝑛

𝑛
 

 
Para poder obtener una medida de la 

dispersión de los datos que se están analizando, 
seguidamente con la siguiente ecuación se calcula 
la desviación estándar: 
 

σ = √
(𝑅1 − 𝑅)2 + (𝑅2 − 𝑅)2 + (𝑅𝑛 − 𝑅)2

𝑛
 

 
El coeficiente de variación es una medida 

porcentual que representa la desviación estándar 
según la media de la muestra. Para obtenerlo se 
utiliza la siguiente ecuación: 
 

𝐶. 𝑉 =
σ

𝑅
 

 

Rendimiento real 
 
Como los tiempos empleados para el cálculo de 
rendimientos son netos ya que no se cuentan los 
tiempos requeridos para otras actividades, se 
debe aplicar un factor de corrección que tome en 
cuenta los tiempos que el trabajador gasta en 
transporte de materiales, alimentación, idas al 
baño, etc. Para calcularlo se utiliza la siguiente 
ecuación para obtener el factor de incremento: 
 

𝑓. 𝑖 =  
𝑡. 𝑐 𝑥 100

ℎ. 𝑑 − 𝑡. 𝑐
 

 
Donde: 
f.i= Factor de incremento. 
t.c= Tiempo consumido en otras actividades. 
h.d= Horas diarias de trabajo total. 

 
Por último, se aplica este factor al rendimiento 
obtenido en la media aritmética para obtener un 
rendimiento real, como se observa en la siguiente 
ecuación: 

𝑅 = 𝑅(1 + 𝑓. 𝑖) 
  

Análisis gráfico  
 

R 
 
R trata de un lenguaje de programación, orientado 
al análisis estadístico y manipulación de datos 
para la realización de gráficos. El mismo fue 
creado en 1993 por Ross Ihaka y Robert 
Gentlemen. 
 

Diagramas de dispersión 
 
Se utilizan para graficar dos variables con el 
propósito de verificar si existe correlación alguna 
entre ellas. Si existe correlación alguna, puede ser 
lineal, exponencial, logarítmica, etc.  
 

Diagramas de caja o box plot 
 
Los diagramas de caja o box plot son utilizados 
para representar varias características de datos de 
un conjunto de datos analizado, entre ellos los 
datos atípicos.  

Los diagramas de caja se pueden 
representar tanto vertical como horizontalmente. 
El rectángulo representa con la arista inferior o 
izquierda (según sea la posición del rectángulo) el 
rango intercuartílico ubicado en el primer cuartil y 
con la arista superior o derecha el rango ubicado 
en el tercer cuartil. El segundo cuartil o mediana 
es representado mediante una línea recta (Ver 
figura 20). (Montgomey & Runger, 1996) 

Del rectángulo se desprenden unos 
bigotes o líneas que son las observaciones o 
mediciones que se encuentran entre cero y 1,50 
veces el rango intercuartílico a partir de las aristas 
del rectángulo. Los valores mayores a 1,50 veces 
ese rango son los denominados valores atípicos 
(Montgomey & Runger, 1996) 
 

Ec. 2 

Ec. 3 

Ec. 4 

Ec. 5 

Ec. 5 
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Figura 20. Diagrama de caja. 
Fuente: Probabilidad y estadística aplicadas a la ingeniería 
(Montgomey & Runger, 1996) 

 

Control de calidad 
 
Llevar un debido control de la calidad con la que 
se realiza un proceso es una tarea fundamental si 
se desea lograr competitividad dentro del sector 
construcción. Como se mencionó anteriormente, 
nada se logra terminando rápido los procesos, si 
los mismos no cumplen con estándares de calidad.  

La Organización Nacional de 
Estandarización ha definido una serie de normas 

llamadas ISO las cuales son aplicadas a productos 
y servicios.  Si una empresa desea certificarse en 
alguna de ellas puede obtener un sinnúmero de 
beneficios, como por ejemplo el ordenamiento de 
la gestión dentro de la empresa.  Son normas que 
lo que pretenden es reducir costos y aumentar la 
efectividad dentro de las empresas certificadas 
con la norma así como lograr una estandarización 
de  la calidad dentro de un determinado proceso.  

La norma ISO9001 habla específicamente 
de los Sistemas de Gestión de la Calidad. Las 
empresas pueden realizar un determinado 
proceso para certificarse en una norma específica, 
logrando con esto aumentar su competitividad en 
el mercado al tener procesos debidamente 
controlados bajo estándares de la calidad, 
logrando así reducir gastos tanto administrativos 
como operativos. 

Una herramienta de fácil acceso para 
cualquier empresa que desee empezar a llevar un 
debido control de calidad de los procesos son las 
Hojas de Control de Calidad. Las mismas son un 
pequeño check list en el cuál el usuario puede 
determinar si la tarea fue realizada de la manera 
idónea según la forma en la que se encuentra 
establecida. 
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Metodología 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Primeramente se comienza el proceso con una 
reunión, aproximadamente dos meses antes de 
iniciada la práctica profesional, con uno de los 
encargados del proyecto donde se define cuáles 
serían las actividades a analizar, según los 
intereses de la empresa. En dicha reunión se 
definió que las actividades a evaluar serían las de 
chorreas de columnas y vigas así como el 
encofrado y desencofrado de dichos elementos; 
esto debido a que la mayoría de las actividades del 
proyecto son subcontratadas, entonces su interés 
iba enfocado a evaluar rendimientos y 
productividades con personal propio de la 
empresa. 

Iniciado propiamente el periodo de 
práctica profesional, se procede a realizar visitas 
iniciales al proyecto para poder observar el 
proceso con el que eran realizadas las tareas 
antes mencionadas. Además de la observación, 
igualmente se realizaron entrevistas/encuestas a 
los trabajadores con el fin de poder realizar un 
análisis para determinar las deficiencias y/o 
fortalezas de los procesos estudiados en el 
proyecto QBO. Las deficiencias encontradas se 
representaron en diagramas Ishikawas que 
muestran la relación causa-efecto de las 
actividades seleccionadas.   

Durante un tiempo aproximado de 3 
meses, se realizaron visitas aleatorias a campo 
para la grabación de videos de los procesos. 
Paulatinamente mediante el uso de formularios 
para la toma de datos (ver apéndices 3 y 4), se 
fueron determinando rendimientos y 
productividades. Cabe mencionar que a pesar de 
que el proyecto QBO se encuentra compuesta por 
una torre de parqueos, y dos de apartamentos y 
amenidades, las mediciones se centraron 
únicamente a Torre Norte y Torre Sur; las cuales 
son dirigidas por tres maestros de obra: Fermín y 
Joel en Torre Sur y Douglas en Torre Norte (ver 
distribución en planta en anexo 2). 

Para la determinación de las 
productividades se utilizaron 2 técnicas, una 
llamada Crew Balance y otra llamada Work 

Sampling. Esta última permite evaluar el 
porcentaje de tiempo utilizado en trabajos 
productivos, contributivos y no productivos. Con la 
técnica del Crew Balance se obtiene un enfoque 
más personalizado, ya que indica en qué 
actividades utilizó el tiempo durante la grabación 
cada miembro presente en la cuadrilla.  

Para cada actividad analizada se 
realizaron 18 muestreos (mediante los dos 
métodos mencionados) para evaluar la 
productividad en las diferentes cuadrillas del 
proyecto así como la productividad en general; 
obteniendo con esto un total de 36 muestreos 
ejecutados. 

Los rendimientos se obtuvieron mediante 
el uso de 3 datos base: tiempo requerido en la 
actividad, cantidad de trabajado realizado en dicho 
tiempo y número de miembros en la cuadrilla. Con 
cada uno de los rendimientos obtenidos se realizó 
un promedio de los mismos tomando en cuenta 
factores de estadística y un factor de incremento 
que toma en cuenta tiempos consumidos en otras 
actividades como lo son: tiempos utilizados en idas 
al baño, café, almuerzo, etc.  

Dichos videos además del proceso de 
observación durante todo el lapso en campo, 
fueron utilizados además para la realización de 
diagramas de flujos de cada uno de los procesos. 
Al igual que cuadros donde se indican las 
herramientas y materiales utilizados para obtener 
una imagen más clara de cómo ocurre cada 
actividad y en qué secuencia.  

Cabe resaltar que aproximadamente a la 
mitad del proceso, específicamente el 6 de agosto, 
se acordó una reunión con los encargados del 
proyecto y el maestro de obras principal, para 
mostrar los resultados obtenidos hasta la fecha. 
Además de los resultados, se mostraron los 
factores tanto positivos como negativos y las 
respectivas recomendaciones del caso. Además a 
partir de esa fecha, se envió a los encargados 
cada 15 días un avance de los datos obtenidos. 

Conseguido todo lo mencionado 
anteriormente, se procede a la realización de una 
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propuesta de mejora de las 4 actividades 
observadas, esto mediante un análisis de los datos 
obtenidos de las medidas realizadas y de los 
factores que están causando las deficiencias. 
Como se mencionó anteriormente, en la reunión 
del 6 de agosto se presentó una propuesta de 
mejora parcial de los procesos. De igual forma en 
este informe se presenta una propuesta total para 
la empresa para que la misma pueda ser utilizada 
para futuros proyectos. 

Por último, se realizan hojas de verificación de los 
procesos mencionados con tal de que las 
actividades se ejecuten de la manera óptima y que 
se dé el correcto control de las mismas por parte 
de la empresa. Durante un periodo aproximado de 
1 semana, se realizó la verificación de varios 
muros y columnas haciendo uso de una de las 
hojas de control propuesta: Hoja de control para 
desencofrado de muros (ver apéndice 9). 
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Resultados 
 
 
 
 
 
 
Las encuestas son un medio cualitativo importante 
para obtener indicativos de posibles causas que 
estén afectando la productividad en una 
determinada proceso, debido a que toman en 
cuenta la opinión de los trabajadores involucrados 
en las actividades. Durante todo el periodo de 
práctica, se realizó una encuesta (ver el apéndice 
1) a algunos trabajadores propios de las 
actividades de chorrea de muros y columnas así 
como de encofrado y desencofrado de los mismos 
elementos. De igual manera también se realizaron 
entrevistas a los maestros de obras así como a sus 
segundos (ver apéndice 2), esto con el objetivo de 
encontrar la mayor cantidad de indicativos 

posibles de bajas en la productividad en dichas 
actividades. 

La encuesta realizada a los trabajadores 
se divide en secciones como: diseño de sitio, 
cuadrillas, motivación, administración y 
experiencia. En total fueron 21 encuestas 
realizadas a los trabajadores, 7 de cada una de las 
3 cuadrillas y 6 encuestas realizadas a maestros 
de obras y sus segundos. Cabe resaltar que los 21 
encuestados llevan trabajando para H Solís un 
promedio de 6 meses. Los resultados de dichas 
encuestas se observan en los cuadros 5 y 6 y las 
figuras 21- 33.

CUADRO 5. RESUMEN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA A TRABADORES 
Pregunta Sí No NR 

1.     ¿Se encuentran las áreas de uso común (baños, agua, etc.) cerca del puesto 
de trabajo? 

48,00% 52,00% 0,00% 

2.     ¿Cree usted que en el sitio de trabajo debería de haber un comedor? 76,00% 14,00% 10,00% 

3.     ¿Cree usted que gasta mucho tiempo debido a que debe de recorrer grandes 
distancias para traer agua a su puesto de trabajo? 

90,00% 10,00% 0,00% 

4.     ¿Tiene usted los materiales y herramientas cerca del puesto de trabajo o 
debe realizar grandes desplazamientos para su transporte? 

63,00% 37,00% 0,00% 

6.     ¿Debe usted detener a menudo su trabajo debido a que faltan materiales o 
herramientas necesarias para ejecutar sus labores? 

71,00% 29,00% 0,00% 

10.  ¿Considera que el tamaño de las cuadrillas es adecuado para las labores 
que se realizan? 

86,00% 14,00% 0,00% 

11.  ¿Cree usted que dentro de su cuadrilla hay personas que trabajan menos 
que usted? 

33,00% 67,00% 0,00% 

12.   ¿Existe confianza y buen trato por parte de sus compañeros de trabajo?  95,00% 5,00% 0,00% 

14. ¿Es tomado en cuenta a la hora de aportar ideas o de proponer posibles 
soluciones?  

90,00% 10,00% 0,00% 

15.  ¿Siente que su trabajo es reconocido o valorado? 81,00% 19,00% 0,00% 

16.  ¿Considera que recibe un salario justo por su trabajo? 63,00% 37,00% 0,00% 

17.  ¿Recibe su salario a tiempo? 67,00% 33,00% 0,00% 

18.   ¿Existe confianza y buen trato por parte de sus jefes? 95,00% 0,00% 5,00% 

19.   ¿Se siente seguro en su ambiente de trabajo? 90,00% 0,00% 10,00% 

20.   ¿Recibe incentivos por realizar de buena manera los trabajos, por hacerlos 
rápido y con calidad? 

62,00% 38,00% 0,00% 
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23.  ¿Recibe instrucciones claras de parte de sus superiores? 95,00% 5,00% 0,00% 

24.  ¿Siente mucha presión por parte de sus superiores? 52,00% 48,00% 0,00% 

25.  ¿Recibe capacitación o algún tipo de indicación previa al iniciar alguna tarea 
sea nueva o no?  

76,00% 19,00% 5,00% 

26.  ¿Cuenta usted con condiciones seguras y equipo de seguridad adecuado 
que le permita realizar su trabajo sin poner en riesgo su vida? 

71,00% 24,00% 5,00% 

27.  ¿Cree usted que se desperdician materiales en la labor que realizan? 38,00% 62,00% 0,00% 

 
 
 

Figura 21.  Respuestas de encuesta, sección Diseño de Sitio. 
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Figura 22. Respuesta a pregunta #7: ¿Cómo cree usted que se podrían mejorar los atrasos producidos por transporte de materiales y 
herramientas?, sección Diseño de Sitio. 

 
Figura 23. Respuesta a pregunta #8: ¿Cuáles son las herramientas o equipos más difíciles de conseguir?, sección Diseño de Sitio. 
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Figura 24. Respuesta a pregunta #9: ¿Qué aspectos del diseño de sitio considera le afectan en el desempeño de su trabajo?, sección 
Diseño de Sitio. 

 

 
Figura 25. Respuestas de encuesta, sección Cuadrillas. 
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Figura 26. Respuestas a pregunta #13: ¿En cuál tarea cree usted que su cuadrilla sufre más atraso?, sección Cuadrillas. 

 
Figura 27. Respuestas de encuesta, sección Motivación. 
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Figura 28. Respuestas a pregunta #21 (anillo interno): ¿Qué tipos de incentivos recibe? y pregunta #22 (anillo externo): ¿Qué tipos de 
incentivos le gustaría recibir?, sección Cuadrillas. 

 
Figura 29. Respuestas de encuesta, sección Administración. 
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Figura 30. Respuestas de encuesta, sección Experiencia. 

 
Figura 31. Respuestas de encuesta, sección Seguridad y ambiente. 
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CUADRO 6. RESUMEN DE RESPUESTAS DE ENCUESTA REALIZADA A 
MAESTROS DE OBRA Y SUS SEGUNDOS 

Pregunta Sí No NR 

4. ¿Considera que el tamaño de su cuadrilla es adecuado para las labores que 
realiza? 

83,00% 17,00% 0,00% 

5. ¿El equipo y los materiales están a tiempo en la obra para ser utilizados? 67,00% 33,00% 0,00% 

6. ¿Reciben capacitación o algún tipo de indicación previa al iniciar alguna 
tarea sea nueva o no? 

83,00% 17,00% 0,00% 

7. ¿Considera usted que es más importante la experiencia de las personas 
para desempeñar las tareas de una manera más eficiente? 

33,00% 67,00% 0,00% 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Respuestas de preguntas #1: ¿Cómo cree usted que se podría mejorar los atrasos producidos por transporte de materiales 
y herramientas?, #2: ¿Qué aspectos del diseño de sitio considera le afectan en el desempeño de su cuadrilla? y #3: ¿Cuáles son las 
herramientas o equipo más difícil de conseguir?, encuesta realizada a MO y sus segundos. 
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Figura 33. Respuestas a preguntas de encuesta realizada a MO y sus segundos. 
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logra recopilar una serie de posibles causas que 

afectan la productividad de la actividad de chorrea 
de muros y columnas, las cuales se representan 
mediante el diagrama Ishikawa ilustrado en la 
figura 34. 
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Figura 34. Diagrama Ishikawa para chorrea de muros y columnas. 

Posterior al análisis de las posibles causas que 
generan bajas en la productividad de las 
actividades en estudio, se procede a estudiar los 
procesos que conllevan las actividades de chorrea 
de muros y columnas y el encofrado y 
desencofrado de los mismos elementos al igual 
que las herramientas y equipo que se utiliza en 

cada proceso. La figura 35 representa 
gráficamente mediante un diagrama de flujo la 
actividad de chorrea de muros y columnas para el 
caso donde se utiliza balde o sea realizada 
mediante telescópica.  
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Figura 35. Diagrama de flujo de la actividad de chorrea de muros y columnas. 

Aunado a lo anterior, se definen los recursos: 
humanos, materiales, de herramientas y equipo 
necesarios para la realización de cada uno de los 
procesos expresados en el diagrama de flujo antes 
mostrado. 
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CUADRO 7. RECURSOS CHORREA CON TELESCÓPICA 

Proceso 
Recurso humano 

Materiales 
Equipo y 

herramientas 

Fermín Joel 

Acomodo  telescópica 
-1 operario de 
CEMEX 

-1 operario de 
CEMEX 

- Telescópica 

Colocación y 
distribución del concreto 

-1 operario -1 operario 
-Concreto 
- Tabla de madera (en 
ocasiones) 

-Manguera de 
telescópica 
-Arnés 
-Cinta métrica 
- Andamio 
palometa 

Vibrado del concreto 
-1 operario 
-1 ayudante 

-1 operario 
-1 ayudante 

- 
-Vibrador 
-Extensión 
-Arnés 

Golpe con mazo 
-4 ayudantes 
- 1 peón 

- 4 peones - Mazos 

 

CUADRO 8. RECURSOS CHORREA CON BALDE 

Proceso 
Recurso humano 

Materiales 
Equipo y 

herramientas 

Douglas Joel Fermín 

Transporte balde 
-1 gruero 
-1 ayudante 
grúa 

-1 gruero 
-1 ayudante 
grúa 

-1 gruero 
-1 ayudante 
grúa 

- 
-Grúa 
-Balde de 1 m3 

Colocación y 
distribución del 

concreto 

-1 operario 
-1 a 2 
ayudantes 

-1 operario 
-1 ayudante 

-1 operario 
-1 ayudante 

-Concreto 
- Tabla de madera 
(en ocasiones) 

-Grúa 
-Balde de 1 m3 
-Arnés 
-Andamio 
palometa 

Vibrado del concreto 
-1 operario 
- 1 ayudante 

-1 operario 
- 1 
ayudante 

-1 operario 
- 1 ayudante 

- 
-Vibrador 
-Extensión 
-Arnés 

Golpe con mazo -2 ayudantes 
-2 a 3 
peones 

-3 ayudantes 
-1 peón 

- Mazos 
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Productividad 
 
Se presenta en el cuadro 9 y 10 el código de tareas 
y su respectiva clasificación (trabajo productivo, no 

productivo y contributivo) para las chorreas 
realizadas mediante telescópica y con balde.  

 

CUADRO 9. CÓDIGO DE TAREAS PARA CHORREA DE MUROS Y COLUMNAS 
MEDIANTE BALDE CON GRÚA 

Código Tarea Clasificación 

T1 Transporte del concreto Trabajo contributivo. 

T2 Colocación y distribución del concreto. Trabajo productivo. 

T3 Vibrado del concreto. Trabajo productivo. 

T4 Sostener motor vibrador, sostener tabla chorrea. Trabajo contributivo. 

T5 Golpe con mazo. Trabajo productivo. 

T6 Tiempo de espera. Trabajo contributivo. 

T7 Dar direcciones a grúa. Trabajo contributivo. 

T8 Tiempo no productivo. Trabajo no productivo 

 
CUADRO 10. CÓDIGO DE TAREAS PARA CHORREA DE MUROS Y COLUMNAS 

MEDIANTETELESCÓPICA 

Código Tarea Clasificación 

T1 Acomodo telescópica. Trabajo contributivo. 

T2 Preparación concreto. Trabajo contributivo. 

T3 Colocación y distribución del concreto. Trabajo productivo. 

T4 Vibrado del concreto. Trabajo productivo. 

T5 Sostener motor vibrador, sostener tabla chorrea. Trabajo contributivo. 

T6 Golpe con mazo. Trabajo productivo. 

T7 Tiempo de espera. Trabajo contributivo. 

T8 Tiempo no productivo. Trabajo no productivo 

 

Torre Norte: Maestro de obras 
Douglas 
 
Una vez obtenidos los datos, se presentan los 
resultados de productividad evaluados para la 
actividad de chorrea de muros y columnas, como 
se observa en las figuras 36-37 del muestreo 1 
para la cuadrilla del maestro de obras Douglas. Lo 
anterior, se repite para cada uno de los 18 
muestreos realizados de productividad para los 3 

maestros de obras en las figuras 38-47,49-60, 63-
74.  

Además, cabe mencionar que al inicio de 
cada muestra de resultados por maestro de obras 
se presenta un cuadro resumen de las condiciones 
con los que fueron realizados las mediciones, 
como lo indican los cuadros 11-13.
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CUADRO 11. CONDICIONES PARA LOS 6 MUESTREOS REALIZADOS PARA 
CHORREA DE MUROS Y COLUMNAS, CUADRILLA DOUGLAS 

Muestreo Nivel Fecha Hora medición Clima Temperatura Int. medición 

1 25,20 m 08/07/16 04:31:30 p.m. Nublado 25° C 20 seg 

2 28,35 m 15/07/16 04:26:05 p.m. Nublado 25° C 20 seg 

3 28,35 m 20/07/16 03:29:12 p.m. Nublado 23° C 20 seg 

4 28,35 m 20/07/16 03:50:18 p.m. Nublado 23° C 20 seg 

5 30,50 m 01/08/16 04:42:37 p.m. Nublado 23° C 20 seg 

6 37,80 m 22/08/16 03:18:47 p.m. Nublado 24° C 20 seg 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Figura 36. Porcentajes de tiempos productivo, no productivo y contributivo muestreo 1, Douglas.  
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Figura 37. Crew balance del muestreo 1, Douglas. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 38. Porcentajes de tiempos productivo, no productivo y contributivo muestreo 2, Douglas. 
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Figura 39. Crew balance del muestreo 2, Douglas. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 40. Porcentajes de tiempos productivo, no productivo y contributivo muestreo 3, Douglas. 
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Figura 41. Crew balance del muestreo 3, Douglas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 42. Porcentajes de tiempos productivo, no productivo y contributivo muestreo 4, Douglas. 
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Figura 43. Crew balance del muestreo 4, Douglas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 44. Porcentajes de tiempos productivo, no productivo y contributivo muestreo 5, Douglas. 
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Figura 45. Crew balance del muestreo 5, Douglas. 
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Figura 46. Porcentajes de tiempos productivo, no productivo y contributivo muestreo 6, Douglas. 
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Figura 47. Crew balance del muestreo 6, Douglas. 

Por último se muestran figuras como la 48 la cual 
resume la cantidad de minutos consumidos por 
tarea durante los 6 muestreos del maestro de 
obras Douglas. De igual forma se realiza el mismo 

resumen para Joel en las figuras 61 y 62 y para 
Fermín en las figuras 75 y 76. 
 
 
 

 
Figura 48. Resumen del tiempo (min) invertido en cada una de las 8 tareas durante los 6 muestreos de chorreas de Douglas. 
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Transporte del concreto Colocación y distribución del concreto.
Vibrado del concreto. Sostener  motor vibrador, sostener tabla chorrea.
Golpe con mazo. Tiempo de espera.
Dar direcciones a grúa. Tiempo no productivo.
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Torre Sur: Maestro de obras Joel 
 

 

CUADRO 12. CONDICIONES PARA LOS 6 MUESTREOS REALIZADOS PARA 
CHORREA DE MUROS Y COLUMNAS, CUADRILLA JOEL 

Muestreo Nivel Fecha Hora medición Clima Temperatura Int. medición 

1 15,75 m 14/07/16 04:48:41p.m. Nublado 25 °C 20 seg 

2 18,20 m 27/07/16 05:13:19 p.m. Nublado 21 °C 20 seg 

3 18,20 m 27/07/16 05:42:16 p.m. Nublado 21 °C 10 seg 

4 22,95 m 09/08/16 04:50:20 p.m. Nublado 21° C 20 seg 

5 25,20 m 22/08/16 05:15:12 p.m. Nublado 24° C 20 seg 

6 25,20 m 23/08/16 05:21:08 p.m. Nublado 24° C 20 seg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 49. Porcentajes de tiempos, productivo, no productivo y contributivo muestreo 1, Joel. 
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Figura 50. Crew balance del muestreo 1, Joel. 
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Figura 51. Porcentajes de tiempos productivo, no productivo y contributivo muestreo 2, Joel. 
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Figura 52. Crew balance del muestreo 2, Joel. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 53. Porcentajes de tiempos productivo, no productivo y contributivo muestreo 3, Joel. 
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Figura 54. Crew balance del muestreo 3, Joel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 55. Porcentajes de tiempos productivo, no productivo y contributivo muestreo 4, Joel. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%
%

 T
ie

m
p

o
 p

o
r 

ta
re

a

Sostener  motor vibrador, sostener tabla chorrea. Tiempo no productivo.
Tiempo de espera. Golpe con mazo.
Vibrado del concreto. Colocación y distribución del concreto.
Preparación concreto. Acomodo telescópica.

40,00%

25,90%

34,10%

Trabajo productivo

Trabajo no productivo

Trabajo contributivo

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



 

ANÁLISIS DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN LAS ACTIVIDADES DE CHORREA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS Y 
COLUMNAS EN EL PROYECTO QBO SKYHOMES DE LA EMPRESA H SOLÍS. 

 

   43 
  

 
Figura 56. Crew balance del muestreo 4, Joel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 57. Porcentajes de tiempos productivo, no productivo y contributivo muestreo 5, Joel. 
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Figura 58. Crew balance del muestreo 5, Joel. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 59. Porcentajes de tiempos productivo, no productivo y contributivo muestreo 6, Joel. 
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Figura 60. Crew balance del muestreo 6, Joel. 

 
Figura 61. Resumen del tiempo (min) invertido en cada una de las 8 tareas durante los 6 muestreos de chorrea con telescópica de Joel. 
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Acomodo telescópica. Preparación concreto.
Colocación y distribución del concreto. Vibrado del concreto.
Sostener motor vibrador, sostener tabla chorrea. Golpe con mazo.
Tiempo de espera. Tiempo no productivo.
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Figura 62. Resumen del tiempo (min) invertido en cada una de las 8 tareas durante los 6 muestreos de chorrea con balde de Joel. 

Torre Sur: Maestro de obras Fermín 
 

CUADRO 13. CONDICIONES PARA LOS 6 MUESTREOS REALIZADOS PARA 
CHORREA DE MUROS Y COLUMNAS, CUADRILLA FERMÍN 

Muestreo Nivel Fecha Hora medición Clima Temperatura Int. medición 

1 15,75 m 06/07/16 04:07:24 p.m. Nublado 20 °C 20 seg 

2 15,75 m 06/07/16 04:52:46 p.m. Nublado 25 °C 5 seg 

3 18,20 m 19/07/16 04:44:29 p.m. Lluvioso 23 °C 30 seg 

4 25,20 m 16/08/16 05:18:38 p.m. Nublado 25° C 20 seg 

5 25,20 m 17/08/16 04:43:42 p.m. Nublado 24° C 30 seg. 

6 28,35 m 30/08/16 04:33:43 p.m. Lluvioso 24° C 20 seg 
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Transporte del concreto Colocación y distribución del concreto.
Vibrado del concreto. Sostener  motor vibrador, sostener tabla chorrea.
Golpe con mazo. Tiempo de espera.
Dar direcciones a grúa. Tiempo no productivo.
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Figura 63. Porcentajes de tiempos productivo, no productivo y contributivo muestreo 1, Fermín. 

 

Figura 64. Crew balance del muestreo 1, Fermín. 
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Figura 65. Porcentajes de tiempos productivo, no productivo y contributivo muestreo 2, Fermín. 

 
Figura 66. Crew balance del muestreo 2, Fermín. 
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Figura 67. Porcentajes de tiempos productivo, no productivo y contributivo muestreo 3, Fermín. 

 
Figura 68. Crew balance del muestreo 3, Fermín. 
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Figura 69. Porcentajes de tiempos productivo, no productivo y contributivo muestreo 4, Fermín. 

Figura 70. Crew balance del muestreo 4, Fermín. 
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Figura 71. Porcentajes de tiempos productivo, no productivo y contributivo muestreo 5, Fermín. 

 
Figura 72. Crew balance del muestreo 5, Fermín. 
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Figura 73. Porcentajes de tiempos productivo, no productivo y contributivo muestreo 6, Fermín. 

 

 
Figura 74. Crew balance del muestreo 6, Fermín. 
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Figura 75. Resumen del tiempo (min) invertido en cada una de las 8 actividades durante los 6 muestreos de chorrea con telescópica de 
Fermín. 

 
Figura 76. Resumen del tiempo (min) invertido en cada una de las 8 actividades durante los 6 muestreos de chorrea con balde de 
Fermín. 

Por último, a modo comparativo se grafican los 
resultados obtenidos por cada cuadrilla en tiempos 
productivos, no productivos y contributivos según 

las mediciones realizadas (ver figuras 77, 78 y 79 
respectivamente).  
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Figura 77. Comparación de tiempos productivos obtenidos por cada cuadrilla. 

 

Figura 78. Comparación de tiempos no productivos obtenidos por cada cuadrilla. 
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Figura 79. Comparación de tiempos contributivos obtenidos por cada cuadrilla.

Productividad general del proyecto 
QBO en la actividad de chorrea de 
muros y columnas 
 
Se muestra a continuación, en la figura 80 el 
avance de la productividad en chorrea de muros y 
columnas para el proyecto en general, sin 
distinción de maestros de obras. Además en la 
misma figura se muestra el promedio obtenido del 
porcentaje de tiempo productivo, no productivo y 
contributivo. 

De igual forma, la figura 81 muestra el avance de 
la productividad en general, conforme fue 
avanzando el tiempo de mediciones, además de 
los valores de productividad  recomendados por la 
literatura. 
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CUADRO 14. RESUMEN  DE PRODUCTIVIDADES MEDIDAS EN CHORREAS DE 
MUROS Y COLUMNAS 

Fecha M.O TP TNP TC 
PROM  

TP  
PROM  
TNP  

PROM  
TC T

P
 

G
L

O
B

A
L

 

T
N

P
 

G
L

O
B

A
L

 

T
C

 

G
L

O
B

A
L

 

08/07/16  

Douglas 
 

27,45% 25,82% 46,73% 

25,48% 22,49% 52,03% 

3
1
,7

4
%

 

2
2
,4

6
%

 

4
5
,8

0
%

 

15/07/16 27,08% 22,77% 50,15% 

20/07/16 33,85% 11,69% 54,46% 

20/07/16 20,62% 20,92% 58,46% 

01/08/16 19,56% 14,22% 66,22% 

22/08/16 24,36% 39,49% 36,15% 

14/07/16 

Joel 
 

24,36% 6,41% 69,23% 

31,22% 13,87% 54,91% 

27/07/16 36,62% 0,26% 63,12% 

27/07/16 23,99% 4,95% 71,06% 

09/08/16 40,00% 25,90% 34,10% 

22/08/16 28,57% 28,31% 43,12% 

23/08/16 33,77% 17,40% 48,83% 

06/07/16 

Fermín 
 

42,40% 7,48% 50,11% 

38,52% 31,01% 30,47% 

06/07/16 50,26% 17,20% 32,54% 

19/07/16 35,15% 19,95% 44,90% 

16/08/16 40,00% 33,90% 26,10% 

17/08/16 33,41% 56,90% 9,69% 

30/08/16 29,87% 50,65% 19,48% 
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Figura 80. Avance general de la productividad en el proyecto QBO. 

 
Figura 81. Valores óptimos de productividad según literatura.
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Encofrado y 
desencofrado de muros y 
columnas 
 
Al igual que con la actividad de chorrea de muros 
y columnas, se procede a recopilar posibles 
causas que afectan la productividad en el 
encofrado y desencofrado de muros y columnas 
con base en los datos obtenidos en las encuestas, 

las observaciones realizadas en campo y las 
encuestas ejecutadas a los maestros de obra. 
Dichas causas se representan mediante el 
diagrama Ishikawa ilustrado en la figura 82. 

Figura 82.Diagrama Ishikawa para encofrado y desencofrado de muros y columnas. 

 
Se representa gráficamente la actividad de 
encofrado y desencofrado en un mismo diagrama 
de flujo (ver figura 83), en el cual se figuran ambos 

procesos dependientes uno de otro y sus 
diferentes posibles escenarios. 
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Figura 83. Diagrama de flujo de la actividad de chorrea de muros y columnas. 

De igual manera se definen los recursos: 
humanos, materiales, herramientas y equipos 

necesarios para la realización de las actividades 
de encofrado y desencofrado de muros y 
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columnas. Como se puede observar en los 
cuadros 15 y 16 se realiza la distinción de cuando 

la actividad es realizada manualmente o mediante 
la ayuda de la grúa. 

 
 

CUADRO 15. RECURSOS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MANUAL 

Proceso 
Recurso humano 

Materiales 
Equipo y 

herramientas 

Douglas Joel Fermín 

Remoción de 
puntales y 
sistema de 
alineación 

Cuadrilla total:  
-3 operarios 
-3 ayudantes 
 
(Número de 
integrantes 
varía según 
muro) 

Cuadrilla total:  
-2 operarios 
-3 ayudantes 
 
(Número de 
integrantes 
varía según 
muro) 

Cuadrilla total:  
-3 operarios 
-3 ayudantes 
 
(Número de 
integrantes 
varía según 
muro) 

- 
-Rash 
-Martillo 
- Alicate 

Extracción de 
prensas y ties 

- Martillo 

Extracción de 
panel 

- Barra 

Transporte 
manual panel 

- Varilla 

Limpieza y 
aplicación de 
desmoldante 

Desmoldante 

-Pala 
-Taladro 
- Tornillo con 
rosca 

Colocación 
manual de panel 

- Formaleta 

Colocación de 
ties y prensas 

-Tubos y 
campanas para 
rod ties 

-Ties 
-Prensas 
-Mariposas 

Colocación de 
sistema de 
alineación 
vertical y 
horizontal 

Alambre negro 

-Tensoras 
(puntales) 
-Cinta métrica 
-Nivel 
- Varillas 
-Plomos 
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CUADRO 16. RECURSOS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO GRÚA 

Proceso 
Recurso humano 

Materiales 
Equipo y 

herramientas 

Douglas Joel Fermín 

Remoción de 
puntales y 
sistema de 
alineación 

Cuadrilla total:  
-3 operarios 
-3 ayudantes 
 
(Número de 
integrantes 
varía según 
muro) 

Cuadrilla total:  
-2 operarios 
-3 ayudantes 
 
(Número de 
integrantes 
varía según 
muro) 

Cuadrilla 
total:  
-3 operarios 
-3 ayudantes 
 
(Número de 
integrantes 
varía según 
muro) 

- 
-Rash 
-Martillo 
- Alicate 

Extracción de 
ties 

- Martillo 

Extracción de 
pantalla 

- Barra 

Transporte de 
panel con grúa 

- Grúa 

Limpieza y 
aplicación de 
desmoldante 

Desmoldante 

-Pala 
-Taladro 
- Tornillo con 
rosca 

Colocación 
manual de 

pantalla 
- Formaleta 

Colocación de 
ties 

Tubos y campanas 
para rod ties 

-Ties 
-Mariposas 

Colocación de 
sistema de 
alineación 
vertical y 
horizontal 

Alambre negro 

-Tensoras 
(puntales) 
-Cinta métrica 
-Nivel 
- Varillas 
-Plomos 

 

Productividad

Se muestra en el cuadro 17 el código de 
actividades y su respectiva clasificación (trabajo 
productivo, no productivo y contributivo) para los 

muestreos realizados para la actividad de 
encofrado y desencofrado de muros y columnas.  

 
 
 
 
 
 



62 
 

ANÁLISIS DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN LAS ACTIVIDADES DE CHORREA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS Y 
COLUMNAS EN EL PROYECTO QBO SKYHOMES DE LA EMPRESA H SOLÍS. 

 

  

CUADRO 17. CÓDIGO DE TAREAS PARA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
MUROS Y COLUMNAS 

Código Actividad Clasificación 

T1 Escogencia y desencofrado panel. Trabajo contributivo. 

T2 Transporte de paneles. Trabajo contributivo. 

T3 Aplicación de desmoldante. Trabajo productivo. 

T4 Colocación panel Trabajo productivo. 

T5 Colocación ties, prensas. Trabajo productivo. 

T6 Apuntalamiento, sistema de alineación. Trabajo productivo. 

T7 Mediciones, limpieza, tiempo de espera y trabajos 
complementarios. Trabajo contributivo. 

T8 Tiempo no productivo. Trabajo no productivo. 

 

Torre Norte: Maestro de obras 
Douglas 
 
Al igual que la actividad de chorrea, se presentan 
los resultados de productividad evaluados como 
se observa en las figuras 84-85 del muestreo 1 
para la cuadrilla del maestro de obras Douglas. Lo 
anterior, se repite para cada uno de los 18 
muestreos realizados de productividad para los 3 

maestros de obras en las figuras 86-95, 97-108, 
110-121.  

De igual forma al inicio de cada muestra 
de resultados por maestro de obras se presenta un 
cuadro resumen de las condiciones con los que 
fueron realizados las mediciones, como lo indican 
los cuadros 18-20.

CUADRO 18. CONDICIONES PARA LOS 6 MUESTREOS REALIZADOS PARA 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS Y COLUMNAS, CUADRILLA 

DOUGLAS 

Muestreo Nivel Fecha Hora medición Clima Temperatura Int. medición 

1 28,35 m 14/07/16 02:57:22 p.m. Soleado 25° C 30 seg 

2 28,35 m 20/07/16 09:59:56 a.m. Soleado 27° C 20 seg 

3 31,50 m 28/07/16 07:25:00 a.m. Soleado 25° C 20 seg 

4 31,50 m 01/08/16 07:25:00 a.m. Soleado 25° C 20 seg 

5 34,65 m 08/08/16 08:33:47 a.m. Soleado 25° C 20 seg 

6 34,65 m 10/08/16 07:46:37 a.m. Soleado 26°C 10 seg 
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Figura 84. Porcentajes de tiempos productivo, no productivo y contributivo muestreo 1, Douglas. 

 

 
Figura 85. Crew balance del muestreo 1, Douglas. 
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Figura 86. Porcentajes de tiempos productivo, no productivo y contributivo muestreo 2, Douglas. 

 

 
Figura 87. Crew balance del muestreo 2, Douglas. 
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Figura 88. Porcentajes de tiempos productivo, no productivo y contributivo muestreo 3, Douglas. 

 
Figura 89. Crew balance del muestreo 3, Douglas. 
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Figura 90. Porcentajes de tiempos productivo, no productivo y contributivo muestreo 4, Douglas. 

 

 
Figura 91. Crew balance del muestreo 4, Douglas. 
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Figura 92. Porcentajes de tiempos productivo, no productivo y contributivo muestreo 5, Douglas. 

 

 
Figura 93. Crew balance del muestreo 5, Douglas. 
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Figura 94. Porcentajes de tiempos productivo, no productivo y contributivo muestreo 6, Douglas. 

 
Figura 95. Crew balance del muestreo 6, Douglas. 

Por último se muestran figuras como la 96 del 
maestro de obras Douglas, la 109 de Joel y la 122 
de Fermín, las cuales resumen la cantidad de 

minutos consumidos por tarea durante los 6 
muestreos de cada uno de los maestros de obra. 
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Figura 96. Resumen del tiempo (min) invertido en cada una de las 8 actividades durante los 6 muestreos de encofrado/desencofrado de 
Douglas. 

 

Torre Sur: Maestro de obras Joel 
 

CUADRO 19. CONDICIONES PARA LOS 6 MUESTREOS REALIZADOS PARA 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS Y COLUMNAS, CUADRILLA JOEL 

Muestreo Nivel Fecha Hora medición Clima Temperatura Int. medición 

1 15,75 m 13/07/16 02:00:00 p.m. Nublado 25° C 20 seg 

2 15,75 m 15/07/16 10:10:00 a.m. Soleado 25° C 20 seg 

3 18,20 m 22/07/16 11:17:40 a.m. Soleado 25° C 10 seg 

4 18,20 m 27/07/16 08:35:00 a.m. Soleado 25° C 20 seg 

5 25,20 m 19/08/16 10:25:40 a.m. Soleado 27° C 20 seg 

6 15,75 m 01/09/16 10:04:00 a.m. Soleado  25 °C 10 seg 
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Figura 97. Porcentajes de tiempos productivo, no productivo y contributivo muestreo 1, Joel. 

 

 
Figura 98. Crew balance del muestreo 1, Joel. 
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Figura 99. Porcentajes de tiempos productivo, no productivo y contributivo muestreo 2, Joel. 

 

 
Figura 100. Crew balance del muestreo 2, Joel. 
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Figura 101. Porcentajes de tiempos productivo, no productivo y contributivo muestreo 3, Joel. 

 

 
Figura 102. Crew balance del muestreo 3, Joel. 
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Figura 103. Porcentajes de tiempos productivo, no productivo y contributivo muestreo 4, Joel. 

 
Figura 104. Crew balance del muestreo 4, Joel. 
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Figura 105. Porcentajes de tiempos productivo, no productivo y contributivo muestreo 5, Joel. 

 
Figura 106. Crew balance del muestreo 5, Joel. 
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Figura 107. Porcentajes de tiempos productivo, no productivo y contributivo muestreo 6, Joel. 

 
Figura 108. Crew balance del muestreo 6, Joel. 
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Figura 109. Resumen del tiempo (min) invertido en cada una de las 8 actividades durante los 6 muestreos de encofrado/desencofrado 
de Joel. 

 
 
 
 

Torre Sur: Maestro de obras Fermín 
 

 
 

 

CUADRO 20. CONDICIONES PARA LOS 6 MUESTREOS REALIZADOS PARA 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS Y COLUMNAS, CUADRILLA FERMÍN 

Muestreo Nivel Fecha Hora medición Clima Temperatura Int. medición 

1 15,75 m 08/07/16 11:00:00 a.m. Soleado 25° C 5 seg 

2 18,20 m 18/07/16 10:00:00 a.m. Soleado 25° C 30 seg 

3 22,05 m 02/08/16 10:05:00 a.m. Soleado 25° C 15 seg 

4 22,05 m 03/08/16 07:30:14 a.m. Soleado 25° C 20 seg 

5 25,20 m 16/08/16 02:11:13 p.m. Soleado 26° C 20 seg 

6 25,20 m 18/08/16 07:50:42 a.m. Nublado 24°C 20 seg 
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Figura 110. Porcentajes de tiempos productivo, no productivo y contributivo muestreo 1, Fermín. 

 
Figura 111. Crew balance del muestreo 1, Fermín. 
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Figura 112. Porcentajes de tiempos productivo, no productivo y contributivo muestreo 2, Fermín. 

 
 
Figura 113. Crew balance del muestreo 2, Fermín. 
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Figura 114. Porcentajes de tiempos productivo, no productivo y contributivo muestreo 3, Fermín. 

 
Figura 115. Crew balance del muestreo 3, Fermín. 
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Figura 116. Porcentajes de tiempos productivo, no productivo y contributivo muestreo 4, Fermín. 

 

 
Figura 117. Crew balance del muestreo 4, Fermín. 
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Figura 118. Porcentajes de tiempos productivo, no productivo y contributivo muestreo 5, Fermín. 

 
Figura 119. Crew balance del muestreo 5, Fermín. 
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Figura 120. Porcentajes de tiempos productivo, no productivo y contributivo muestreo 6, Fermín. 

 
Figura 121. Crew balance del muestreo 6, Fermín. 
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Figura 122. Resumen del tiempo (min) invertido en cada una de las 8 actividades durante los 6 muestreos de encofrado/desencofrado 
de Fermín. 

Por último, a modo comparativo se grafican 
los resultados obtenidos por cada cuadrilla en 
tiempos productivos, no productivos y 

contributivos según las mediciones realizadas 
(ver figuras 123, 124 y 125 respectivamente). 

 

 
Figura 123. Comparación de tiempos productivos obtenidos por cada cuadrilla. 
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Figura 124. Comparación de tiempos no productivos obtenidos por cada cuadrilla. 

 
Figura 125. Comparación de tiempos contributivos obtenidos por cada cuadrilla. 
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Productividad general del proyecto 
QBO en la actividad de encofrado y 
desencofrado de muros y columnas 
 
Se muestra, a continuación, en la figura 126 el 
avance de la productividad en encofrado y 
desencofrado para el proyecto en general, sin 
distinción de maestro de obras. Además en la 
misma figura, se muestra el promedio obtenido del 
porcentaje de tiempo productivo, no productivo y 
contributivo. 

De igual forma, la figura 127 se muestra el avance 
de la productividad en general conforme fue 
avanzando el tiempo de mediciones, además de 
los valores de productividad recomendados por la 
literatura. 
 

 
 

CUADRO 21. RESUMEN  DE PRODUCTIVIDADES MEDIDAS EN 
ENCOFRADO/DESENCOFRADO DE MUROS Y COLUMNAS 

Fecha M.O TP TNP TC 
PROM  

TP  
PROM  
TNP 

PROM  
TC T

P
 

G
L

O
B

A
L

 

T
N

P
 

G
L

O
B

A
L

 

T
C

 

G
L

O
B

A
L

 

14/07/16 

Douglas 

49,30% 33,57% 17,14% 

27,91% 34,55% 37,53% 

2
7
,0

2
%

 

3
2
,7

1
%

 

4
0
,2

7
%

 

20/07/16 30,40% 34,09% 35,51% 

28/07/16 21,39% 35,82% 42,78% 

01/08/16 34,37% 32,04% 33,59% 

08/08/16 11,62% 41,16% 47,22% 

10/08/16 20,42% 30,63% 48,96% 

13/07/16 

Joel 

27,07% 38,78% 34,15% 

29,10% 35,16% 35,74% 

15/07/16 24,75% 37,95% 37,29% 

22/07/16 29,50% 34,46% 36,04% 

27/07/16 43,32% 27,27% 29,41% 

19/08/17 20,70% 32,07% 47,23% 

01/09/16 29,27% 40,41% 30,31% 

08/07/16 

Fermín 

23,66% 27,37% 48,97% 

24,06% 28,41% 47,54% 

18/07/16 31,58% 38,89% 29,53% 

02/08/16 20,00% 44,10% 35,90% 

03/08/16 9,61% 25,19% 65,19% 

16/08/16 39,64% 20,21% 40,16% 

18/08/16 19,85% 14,69% 65,46% 
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Figura 126. Avance general de la productividad en el proyecto QBO. 

 
Figura 127. Rango óptimo de productividad según literatura. 
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Rendimientos 
 
Como se hace mención en el marco teórico, para 
obtener un rendimiento promedio corregido según 
la muestra de datos se debe de considerar un 
tiempo aproximado que el trabajador consume en 
otras actividades. Con base en ese tiempo y la 
jornada diaria del trabajador, se obtiene un factor 

de incremento que ayuda a obtener un valor de 
rendimiento promedio más real. Las actividades 
consideradas para obtener el Tc (tiempo 
consumido en otras actividades) así como el 
tiempo en horas se puede ver reflejado en el 
cuadro 22.

 

CUADRO 22. TIEMPO DIARIO (TC) 
CONSUMIDO EN OTRAS 

ACTIVIDADES (HR) 

Café 0,25 

Almuerzo 0,50 

Solicitud/entrega de 
materiales 0,25 

Transporte de materiales 0,25 

Servicio sanitario 0,25 

TOTAL 1,50 

Chorrea de muros y columnas 
 
Los cuadros del 23-32 muestran los rendimientos 
obtenidos para los diferentes muestreos 
realizados para cada uno de los maestros de obras 
así como su respectiva validación estadística. 
Cabe mencionar que esta actividad se subdivide 

en dos tipos de rendimientos: chorrea con balde y 
chorrea con telescópica. Para el maestro de obras 
Douglas sólo se realizaron mediciones de chorrea 
con balde.  
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CUADRO 23. MUESTREO PARA CHORREA CON BALDE CUADRILLA DE 
DOUGLAS 

F
e
c
h

a
 

O
p

e
ra

ri
o

 

A
y
u

d
a
n

te
 

P
e
ó

n
 

U
n

d
 

C
a
n

t.
 

T
ie

m
p

o
 

(h
rs

) 

Rendimiento 
HH/m3 

Rendimiento 
h-operario/m3 

Rendimiento 
h-ayud/m3 

Rendimiento 
h-peón/m3 

08/07/16 1 5 0 m3 5,12 0,53 0,63 0,10 0,52 - 

15/07/16 2 3 0 m3 6,39 0,82 0,64 0,26 0,38 - 

20/07/16 1 4 0 m3 3,31 0,33 0,50 0,10 0,40 - 

20/07/16 1 4 0 m3 6,97 0,73 0,53 0,11 0,42 - 

01/08/16 2 3 0 m3 6,97 0,83 0,60 0,24 0,36 - 

22/08/16 2 4 0 m3 9,00 0,81 0,54 0,18 0,36 - 

24/08/16 1 6 0 m3 4,19 0,55 0,92 0,13 0,79 - 

31/08/16 2 4 0 m3 6,00 0,55 0,55 0,18 0,37 - 

09/09/16 1 5 0 m3 8,00 0,85 0,64 0,11 0,53 - 

13/09/16 1 6 0 m3 4,00 0,55 0,96 0,14 0,83 - 

 

CUADRO 24. VALIDACIÓN ESTADÍSTICA CHORREA CON BALDE DOUGLAS 

Rendimiento 
Media 

aritmética  
Desviación 
estándar 

Coeficiente de 
variación 

f.i. 
Rendimiento 

corregido 

  HH/m3  0,65 0,15 23,48% 17,65% 0,76 

h-operario/m3 0,15 0,05 35,38% 17,65% 0,18 

h-ayud/m3 0,50 0,17 33,56% 17,65% 0,58 

h-peón/m3  - - - 17,65% - 
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CUADRO 25. MUESTREO PARA CHORREA CON TELESCÓPICA CUADRILLA DE 

JOEL 

F
e
c
h

a
 

O
p

e
ra

ri
o
 

A
y
u

d
a
n

te
 

P
e
ó

n
 

U
n

d
 

C
a
n

t.
 

T
ie

m
p

o
 

(h
rs

) 

Rendimiento 
HH/m3 

Rendimiento 
h-operario/m3 

Rendimiento 
h-ayud/m3 

Rendimiento 
h-peón/m3 

14/07/16 2 1 4 m3 4,03 0,43 0,75 0,21 0,11 0,43 

27/07/16 2 1 4 m3 4,03 0,35 0,61 0,17 0,09 0,35 

27/07/16 2 2 3 m3 3,31 0,33 0,71 0,20 0,20 0,30 

 
CUADRO 26. VALIDACIÓN ESTADÍSTICA CHORREA CON TELESCÓPICA JOEL 

Rendimiento 
Media 

aritmética  
Desviación 
estándar 

Coeficiente de 
variación 

f.i. 
Rendimiento 

corregido 

  HH/m3  0,69 0,06 8,47% 17,65% 0,81 

h-operario/m3 0,20 0,02 8,47% 17,65% 0,23 

h-ayud/m3 0,13 0,05 37,94% 17,65% 0,16 

h-peón/m3  0,36 0,09 24,91% 17,65% 0,42 

 

CUADRO 27. MUESTREO PARA CHORREA CON BALDE CUADRILLA DE JOEL 

F
e
c
h

a
 

O
p

e
ra

ri
o

 

A
y
u

d
a
n

te
 

P
e
ó

n
 

U
n

d
 

C
a
n

t.
 

T
ie

m
p

o
 

(h
rs

) 

Rendimiento 
HH/m3 

Rendimiento 
h-operario/m3 

Rendimiento 
h-ayud/m3 

Rendimiento 
h-peón/m3 

09/08/16 2 2 2 m3 7,13 0,78 0,66 0,22 0,22 0,22 

22/08/16 1 2 2 m3 5,00 0,50 0,50 0,10 0,20 0,20 

23/08/16 3 1 3 m3 4,61 0,62 0,94 0,40 0,13 0,40 

04/09/16 3 1 2 m3 8,00 0,50 0,38 0,19 0,06 0,13 

06/09/16 2 1 2 m3 2,88 0,33 0,58 0,23 0,12 0,23 

13/09/16 2 1 2 m3 5,00 0,43 0,43 0,17 0,09 0,17 

20/09/16 2 0 2 m3 6,00 0,50 0,33 0,17 - 0,17 
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CUADRO 28. VALIDACIÓN ESTADÍSTICA CHORREA CON BALDE JOEL 

Rendimiento 
Media 

aritmética  
Desviación 
estándar 

Coeficiente de 
variación 

f.i. 
Rendimiento 

corregido 

  HH/m3  0,55 0,19 35,06% 17,65% 0,64 

h-operario/m3 0,21 0,09 41,16% 17,65% 0,25 

h-ayud/m3 0,14 0,06 41,63% 17,65% 0,16 

h-peón/m3  0,22 0,08 37,96% 17,65% 0,26 

 

CUADRO 29. MUESTREO PARA CHORREA CON TELESCÓPICA CUADRILLA DE 
FERMÍN 

F
e
c
h

a
 

O
p

e
ra

ri
o
 

A
y
u

d
a
n

te
 

P
e
ó

n
 

U
n

d
 

C
a
n

t.
 

T
ie

m
p

o
 

(h
rs

) 

Rendimiento 
HH/m3 

Rendimiento 
h-operario/m3 

Rendimiento 
h-ayud/m3 

Rendimiento 
h-peón/m3 

06/07/16 2 4 1 m3 5,23 0,35 0,47 0,13 0,27 0,07 

06/07/16 2 4 0 m3 1,94 0,11 0,33 0,11 0,22 - 

19/07/16 0 5 2 m3 10,20 0,90 0,62 - 0,44 0,18 

 
 

CUADRO 30. VALIDACIÓN ESTADÍSTICA CHORREA CON TELESCÓPICA FERMÍN 

Rendimiento 
Media 

aritmética  
Desviación 
estándar 

Coeficiente de 
variación 

f.i. 
Rendimiento 

corregido 

  HH/m3  0,47 0,12 24,44% 17,65% 0,56 

h-operario/m3 0,12 0,01 9,12% 17,65% 0,14 

h-ayud/m3 0,31 0,09 30,32% 17,65% 0,37 

h-peón/m3  0,12 0,05 45,02% 17,65% 0,14 
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CUADRO 31. MUESTREO PARA CHORREA CON BALDE CUADRILLA DE FERMÍN 

F
e
c
h

a
 

O
p

e
ra

ri
o
 

A
y
u

d
a
n

te
 

P
e
ó

n
 

U
n

d
 

C
a
n

t.
 

T
ie

m
p

o
 

(h
rs

) 

Rendimiento 
HH/m3 

Rendimiento 
h-operario/m3 

Rendimiento 
h-ayud/m3 

Rendimiento 
h-peón/m3 

16/08/16 0 7 1 m3 6,00 0,57 0,76 - 0,66 0,09 

17/08/16 1 7 1 m3 4,59 0,50 0,98 0,11 0,76 0,11 

30/08/16 1 5 1 m3 5,81 0,61 0,73 0,10 0,52 0,10 

08/09/16 1 5 1 m3 6,00 0,88 1,03 0,15 0,74 0,15 

09/09/16 1 5 1 m3 5,00 0,50 0,70 0,10 0,50 0,10 

13/09/16 1 5 1 m3 5,00 0,50 0,70 0,10 0,50 0,10 

17/09/16 1 5 1 m3 6,00 0,75 0,88 0,13 0,63 0,13 

 

CUADRO 32. VALIDACIÓN ESTADÍSTICA CHORREA CON BALDE FERMÍN 

Rendimiento 
Media 

aritmética  
Desviación 
estándar 

Coeficiente 
de variación 

f.i. 
Rendimiento 

corregido 

  HH/m3  0,83 0,13 15,42% 17,65% 0,97 

h-operario/m3 0,11 0,02 14,84% 17,65% 0,13 

h-ayud/m3 0,62 0,10 16,64% 17,65% 0,72 

h-peón/m3  0,11 0,02 15,41% 17,65% 0,13 

 
Al unir todos los rendimientos obtenidos sin 
distinción de maestro de obras, se obtiene un 
rendimiento general tanto para chorrea con balde 
así como con telescópica. Los cuadros 33 y 34 

muestran la validación estadística de cada uno de 
ellos y las figuras 128 y 129 muestran el avance 
del rendimiento conforme el avance del tiempo.
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CUADRO 33. VALIDACIÓN ESTADÍSTICA CHORREA CON TELESCÓPICA, 
PROYECTO QBO 

Rendimiento 
Media 

aritmética  
Desviación 
estándar 

Coeficiente 
de variación 

f.i. 
Rendimiento 

corregido 

  HH/m3  0,58 0,14 24,26% 17,65% 0,68 

h-operario/m3 0,14 0,05 34,45% 17,65% 0,16 

h-ayud/m3 0,21 0,12 55,99% 17,65% 0,25 

h-peón/m3  0,23 0,14 61,09% 17,65% 0,27 

 

 
Figura 128. Rendimiento obtenido para cada una de las mediciones de chorrea con telescópica.  
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CUADRO 34. VALIDACIÓN ESTADÍSTICA CHORREA CON BALDE, PROYECTO 
QBO 

Rendimiento 
Media 

aritmética  
Desviación 
estándar 

Coeficiente 
de 

variación 
f.i. Rendimiento 

corregido 

  HH/m3  0,67 0,19 28,61% 17,65% 0,79 

h-operario/m3 0,16 0,07 44,03% 17,65% 0,19 

h-ayud/m3 0,44 0,23 51,42% 17,65% 0,52 

h-peón/m3  0,16 0,08 48,40% 17,65% 0,19 

 

 
Figura 129. Rendimiento obtenido para cada una de las mediciones de chorrea con balde. 

A modo de comparación, se muestran en las 
figuras 130, 131 y 132 cuál fue el respectivo 

rendimiento para cada uno de los 6 muestreos de 
productividad para cada maestro de obras.  
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Figura 130. Gráfico comparativo de productividad y rendimiento, cuadrilla Douglas. 

 
Figura 131. Gráfico comparativo de productividad y rendimiento, cuadrilla Joel. 
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Figura 132. Gráfico comparativo de productividad y rendimiento, cuadrilla Fermín. 

 

 
 
Figura 133. Gráfico comparativo de productividad y rendimientos de los tres maestros de obra.

Por último se desarrolla un análisis estadístico 
mediante el software R con el cuál se logra 
determinar cuáles son los datos atípicos en el 
muestreo de datos desarrollado mediante el uso 

de diagramas box plot. Además se determina con 
el uso de gráficos si hay correlación alguna entre 
los datos en estudio. Las figuras 134-138 ilustran 
lo anterior mencionado.
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Figura 134. Diagrama box plot para chorrea con balde y con telescópica. 

 
Figura 135. Diagrama box plot para chorrea con balde y con telescópica. 
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Figura 136. Rendimiento h-ayudante/m3 contra Rendimiento h-operario/m3. 

 
Figura 137. Rendimiento h-ayudante/m3 contra Rendimiento h-peón/m3. 
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Figura 138.  Rendimiento h-operario/m3 contra Rendimiento h-peón/m3. 

 

Encofrado y desencofrado de 
muros y columnas
 
Se muestran los rendimientos obtenidos junto a su 
validación estadística para los diferentes 
muestreos realizados primeramente para la 
actividad de encofrado de muros y columnas para 

cada uno de los maestros de obras, esto en los 
cuadros del 35-46. Esta actividad se subdivide en 
dos tipos de rendimientos: encofrado manual y 
encofrado con grúa.  

 

CUADRO 35. MUESTREO PARA ENCOFRADO MANUAL CUADRILLA DE 
DOUGLAS 

F
e
c
h

a
 

O
p

e
ra

ri
o
 

A
y
u

d
a
n

te
 

U
n

d
 

C
a
n

t.
 

T
ie

m
p

o
  

(h
rs

) 

%
 T

ie
m

p
o

 

o
p

e
ra

ri
o

 

%
 T

ie
m

p
o

 

a
y
u

d
a
n

te
 

%
A

c
t 

c
o

m
p

le
to

 

R
e
n

d
im

ie
n

to
 

H
H

/m
3
 

R
e
n

d
im

ie
n

to
 

h
-

o
p

e
ra

ri
o

/m
3
 

R
e
n

d
im

ie
n

to
 

h
-a

y
u

d
/m

3
 

14/07/16 3 3 m2 1,35 0,49 246,00% 300,00% 100,00% 1,99 0,90 1,09 

28/07/16 0 4 m2 10,53 1,04 0,00% 400,00% 100,00% 0,40 - 0,40 

01/08/16 2 1 m2 9,45 1,49 200,00% 100,00% 100,00% 0,47 0,32 0,16 

08/08/16 3 4 m2 32,54 2,18 300,00% 400,00% 100,00% 0,47 0,20 0,27 

10/08/16 0 4 m2 12,69 1,15 0,00% 400,00% 100,00% 0,36 - 0,36 

23/08/16 2 1 m2 5,40 0,58 200,00% 100,00% 100,00% 0,32 0,22 0,11 

24/08/16 2 1 m2 19,98 1,41 200,00% 100,00% 75,00% 0,28 0,19 0,09 

02/09/16 3 3 m2 20,12 0,87 300,00% 300,00% 100,00% 0,26 0,13 0,13 
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CUADRO 36. VALIDACIÓN ESTADÍSTICA ENCOFRADO MANUAL DOUGLAS 

Rendimiento 
Media 

aritmética  
Desviación 
estándar 

Coeficiente de 
variación 

f.i. 
Rendimiento 

corregido 

  HH/m2  0,57 0,54 95,11% 17,65% 0,67 

h-operario/m2  0,32 0,26 80,62% 17,65% 0,38 

h-ayud/m2  0,33 0,31 94,88% 17,65% 0,38 

 

CUADRO 37. MUESTREO PARA ENCOFRADO GRÚA CUADRILLA DE DOUGLAS 
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14/07/16 3 3 m2 2,70 0,43 206,00% 300,00% 100,00% 0,80 0,32 0,47 

20/07/16 0 4 m2 18,50 1,03 0,00% 355,38% 100,00% 0,20 - 0,20 

01/08/16 2 1 m2 14,85 0,95 140,35% 40,35% 80,00% 0,14 0,11 0,03 

11/08/16 3 3 m2 17,01 1,23 300,00% 200,00% 100,00% 0,36 0,22 0,14 

 

CUADRO 38. VALIDACIÓN ESTADÍSTICA ENCOFRADO GRÚA DOUGLAS 

Rendimiento 
Media 

aritmética  
Desviación 
estándar 

Coeficiente de 
variación 

f.i. 
Rendimiento 

corregido 

  HH/m2  0,37 0,26 68,28% 17,65% 0,44 

h-operario/m2  0,22 0,09 39,80% 17,65% 0,26 

h-ayud/m2  0,21 0,16 76,44% 17,65% 0,25 
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CUADRO 39. MUESTREO PARA ENCOFRADO MANUAL CUADRILLA DE JOEL 
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13/07/16 2 3 m2 13,50 0,83 200,00% 300,00% 80,00% 0,39 0,15 0,23 

27/07/16 2 2 m2 10,53 1,28 200,00% 115,25% 100,00% 0,38 0,24 0,14 

19/08/16 2 2 m2 8,37 0,51 200,00% 200,00% 80,00% 0,30 0,15 0,15 

23/08/16 2 1 m2 7,43 0,63 200,00% 100,00% 70,00% 0,37 0,24 0,12 

01/09/16 1 1 m2 3,51 0,32 100,00% 100,00% 70,00% 0,26 0,13 0,13 

05/09/16 2 1 m2 7,29 1,12 150,00% 100,00% 100,00% 0,38 0,23 0,15 

 

CUADRO 40. VALIDACIÓN ESTADÍSTICA ENCOFRADO MANUAL JOEL 

Rendimiento 
Media 

aritmética  
Desviación 
estándar 

Coeficiente de 
variación 

f.i. 
Rendimiento 

corregido 

  HH/m2  0,35 0,05 14,04% 17,65% 0,41 

h-operario/m2  0,19 0,05 24,86% 17,65% 0,23 

h-ayud/m2  0,15 0,04 23,46% 17,65% 0,18 

 
 

CUADRO 41. MUESTREO PARA ENCOFRADO GRÚA CUADRILLA DE JOEL 
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15/07/16 2 2 m2 24,84 1,22 111,87% 64,84% 93,60% 0,09 0,06 0,03 

22/07/16 2 1 m2 9,72 0,18 200,00% 100,00% 60,00% 0,09 0,06 0,03 

19/08/16 1 1 m2 7,29 0,35 100,00% 100,00% 60,00% 0,16 0,08 0,08 

22/08/16 2 1 m2 9,72 0,43 200,00% 100,00% 70,00% 0,19 0,12 0,06 

27/09/16 2 3 m2 52,92 0,43 200,00% 300,00% 50,00% 0,08 0,03 0,05 
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CUADRO 42. VALIDACIÓN ESTADÍSTICA ENCOFRADO GRÚA JOEL 

Rendimiento 
Media 

aritmética  
Desviación 
estándar 

Coeficiente de 
variación 

f.i. 
Rendimiento 

corregido 

  HH/m2  0,12 0,04 35,44% 17,65% 0,14 

h-operario/m2  0,07 0,03 43,46% 17,65% 0,08 

h-ayud/m2  0,05 0,02 36,35% 17,65% 0,06 

 

CUADRO 43. MUESTREO PARA ENCOFRADO MANUAL CUADRILLA DE FERMÍN 
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08/07/16 2 2 m2 4,86 0,25 200,00% 200,00% 70,00% 0,29 0,15 0,15 

18/07/16 1 1 m2 0,68 0,20 100,00% 100,00% 100,00% 0,59 0,30 0,30 

02/08/16 2 2 m2 4,86 0,21 200,00% 200,00% 70,00% 0,24 0,12 0,12 

03/08/16 2 2 m2 0,81 0,05 200,00% 125,00% 60,00% 0,33 0,21 0,13 

16/08/16 1 1 m2 23,22 0,93 100,00% 100,00% 80,00% 0,10 0,05 0,05 

18/08/16 2 2 m2 15,66 1,17 200,00% 200,00% 100,00% 0,30 0,15 0,15 

31/08/16 2 3 m2 2,43 0,04 200,00% 300,00% 75,00% 0,11 0,05 0,07 

08/09/16 3 2 m2 8,37 0,49 300,00% 200,00% 100,00% 0,29 0,18 0,12 

09/09/16 3 2 m2 16,47 0,88 300,00% 200,00% 100,00% 0,27 0,16 0,11 

 

CUADRO 44. VALIDACIÓN ESTADÍSTICA ENCOFRADO MANUAL FERMÍN 

Rendimiento 
Media 

aritmética  
Desviación 
estándar 

Coeficiente de 
variación 

f.i. 
Rendimiento 

corregido 

  HH/m2  0,28 0,13 47,65% 17,65% 0,33 

h-operario/m2  0,15 0,07 48,06% 17,65% 0,18 

h-ayud/m2  0,13 0,07 50,07% 17,65% 0,16 
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CUADRO 45. MUESTREO PARA ENCOFRADO GRÚA CUADRILLA DE FERMÍN 
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18/07/16 2 2 m2 18,23 0,28 200,00% 200,00% 60,00% 0,10 0,05 0,05 

03/08/16 2 3 m2 17,82 0,73 200,00% 300,00% 100,00% 0,20 0,08 0,12 

03/08/16 2 3 m2 17,82 0,48 200,00% 300,00% 100,00% 0,13 0,05 0,08 

16/08/16 1 1 m2 33,48 0,81 100,00% 100,00% 70,00% 0,07 0,03 0,03 

29/08/16 3 3 m2 41,58 1,54 300,00% 300,00% 100,00% 0,22 0,11 0,11 

31/08/16 2 3 m2 31,73 1,34 200,00% 300,00% 100,00% 0,21 0,08 0,13 

08/09/16 3 2 m2 32,40 1,09 300,00% 200,00% 100,00% 0,17 0,10 0,07 

 

CUADRO 46. VALIDACIÓN ESTADÍSTICA ENCOFRADO GRÚA FERMÍN 

Rendimiento 
Media 

aritmética  
Desviación 
estándar 

Coeficiente de 
variación 

f.i. 
Rendimiento 

corregido 

  HH/m2  0,16 0,05 34,22% 17,65% 0,19 

h-operario/m2  0,07 0,03 35,27% 17,65% 0,09 

h-ayud/m2  0,08 0,03 39,35% 17,65% 0,10 

 
Los cuadros 47 y 48 muestran la validación 
estadística de todos los datos, esto con el objetivo 
de obtener un rendimiento general de la actividad, 
sin distinción de maestro de obras. De igual forma, 

las figuras 139 y 140 ilustran el avance del 
rendimiento conforme el avance de las mediciones 
realizadas. 
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CUADRO 47. VALIDACIÓN ESTADÍSTICA ENCOFRADO MANUAL, PROYECTO 
QBO 

Rendimiento 
Media 

aritmética  
Desviación 
estándar 

Coeficiente de 
variación 

f.i. 
Rendimiento 

corregido 

  HH/m2  0,40 0,35 88,95% 17,65% 0,47 

h-operario/m2  0,21 0,17 78,65% 17,65% 0,25 

h-ayud/m2  0,21 0,21 101,23% 17,65% 0,24 

 

 
Figura 139. Rendimiento obtenido para cada una de las mediciones de encofrado manual. 

CUADRO 48. VALIDACIÓN ESTADÍSTICA ENCOFRADO CON GRÚA, PROYECTO 
QBO 

Rendimiento 
Media 

aritmética  
Desviación 
estándar 

Coeficiente de 
variación 

f.i. 
Rendimiento 

corregido 

  HH/m2  0,20 0,17 83,91% 17,65% 0,24 

h-operario/m2  0,10 0,07 72,81% 17,65% 0,12 

h-ayud/m2  0,11 0,11 99,36% 17,65% 0,12 
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Figura 140. Rendimiento obtenido para cada una de las mediciones de encofrado con grúa.

De igual forma se muestran para la actividad de 
desencofrado de muros y columnas los 
rendimientos obtenidos así como su respectiva 
validación estadística en los cuadros del 49-60. 

Para dicha actividad se obtiene dos tipos de 
rendimientos según la forma en la que fue 
ejecutada: manualmente o por medio de grúa.   

 

CUADRO 49. MUESTREO PARA DESENCOFRADO MANUAL CUADRILLA DE 
DOUGLAS 
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28/07/16 2 1 m2 18,63 0,74 200,00% 13,48% 50,00% 0,17 0,16 0,01 

28/07/16 0 1 m2 2,43 0,04 0,00% 100,00% 62,50% 0,02 - 0,02 

28/07/16 0 2 m2 2,43 0,13 0,00% 200,00% 87,50% 0,13 - 0,13 

10/08/16 0 4 m2 7,29 0,15 0,00% 400,00% 75,00% 0,11 - 0,11 

21/09/16 0 4 m2 14,58 0,28 0,00% 400,00% 75,00% 0,10 - 0,10 

29/09/16 0 1 m2 5,40 0,21 0,00% 100,00% 100,00% 0,04 - 0,04 
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CUADRO 50. VALIDACIÓN ESTADÍSTICA DESENCOFRADO MANUAL DOUGLAS 

Rendimiento 
Media 

aritmética  
Desviación 
estándar 

Coeficiente de 
variación 

f.i. 
Rendimiento 

corregido 

  HH/m2  0,10 0,05 52,57% 17,65% 0,11 

h-operario/m2  0,16 0,00 0,00% 17,65% 0,19 

h-ayud/m2  0,07 0,05 66,10% 17,65% 0,08 

 
 

CUADRO 51. MUESTREO PARA DESENCOFRADO GRÚA CUADRILLA DE 
DOUGLAS 
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23/09/2016 2 3 m2 34,16 0,47 200,00% 300% 100% 0,07 0,03 0,04 

 

CUADRO 52. VALIDACIÓN ESTADÍSTICA DESENCOFRADO GRÚA DOUGLAS 

Rendimiento Media aritmética  f.i. Rendimiento corregido 

  HH/m2  0,07 17,65% 0,08 

h-operario/m2  0,03 17,65% 0,03 

h-ayud/m2  0,04 17,65% 0,05 
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CUADRO 53. MUESTREO PARA DESENCOFRADO MANUAL CUADRILLA DE JOEL 
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22/07/16 1 1 m2 0,81 0,05 100,00% 100,00% 75,00% 0,16 0,08 0,08 

27/07/16 2 1 m2 11,34 0,50 200,00% 100,00% 75,00% 0,18 0,12 0,06 

01/09/16 1 1 m2 2,43 0,03 100,00% 100,00% 62,50% 0,04 0,02 0,02 

05/09/16 1 1 m2 8,10 0,47 100,00% 100,00% 100,00% 0,12 0,06 0,06 

06//09/16 1 1 m2 5,40 0,75 100,00% 100,00% 100,00% 0,28 0,14 0,14 

21/09/16 2 1 m2 5,40 0,58 200,00% 100,00% 100,00% 0,32 0,21 0,11 

 

CUADRO 54. VALIDACIÓN ESTADÍSTICA DESENCOFRADO MANUAL JOEL 

Rendimiento 
Media 

aritmética  
Desviación 
estándar 

Coeficiente de 
variación 

f.i. 
Rendimiento 

corregido 

  HH/m2  0,16 0,10 62,32% 17,65% 0,18 

h-operario/m2  0,08 0,07 77,78% 17,65% 0,10 

h-ayud/m2  0,07 0,04 52,84% 17,65% 0,08 

 

CUADRO 55. MUESTREO PARA DESENCOFRADO GRÚA CUADRILLA DE JOEL 
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22/07/16 2 1 m2 9,72 0,12 200,00% 100,00% 75% 0,05 0,03 0,02 

22/07/16 2 1 m2 11,07 0,20 200,00% 100,00% 75% 0,07 0,05 0,02 
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CUADRO 56. VALIDACIÓN ESTADÍSTICA DESENCOFRADO GRÚA JOEL 

Rendimiento 
Media 

aritmética  
Desviación 
estándar 

Coeficiente de 
variación 

f.i. 
Rendimiento 

corregido 

  HH/m2  0,06 0,01 20,17% 17,65% 0,07 

h-operario/m2  0,04 0,01 20,17% 17,65% 0,05 

h-ayud/m2  0,02 0,00 20,17% 17,65% 0,02 

 
 
 

CUADRO 57. MUESTREO PARA DESENCOFRADO MANUAL CUADRILLA DE 
FERMÍN 
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03/08/16 1 1 m2 3,92 0,03 100,00% 100,00% 75,00% 0,02 0,01 0,01 

18/08/16 2 2 m2 4,86 0,07 200,00% 200,00% 75,00% 0,07 0,04 0,04 

28/09/16 1 1 m2 1,89 0,12 100,00% 100,00% 100,00% 0,12 0,06 0,06 

29/09/16 1 1 m2 5,40 0,06 100,00% 100,00% 75,00% 0,03 0,01 0,01 

 

CUADRO 58. VALIDACIÓN ESTADÍSTICA DESENCOFRADO MANUAL FERMÍN 

Rendimiento 
Media 

aritmética  
Desviación 
estándar 

Coeficiente de 
variación 

f.i. 
Rendimiento 

corregido 

  HH/m2  0,06 0,04 69,11% 17,65% 0,07 

h-operario/m2  0,03 0,02 69,11% 17,65% 0,04 

h-ayud/m2  0,03 0,02 69,11% 17,65% 0,04 

 



108 
 

ANÁLISIS DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN LAS ACTIVIDADES DE CHORREA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS Y 
COLUMNAS EN EL PROYECTO QBO SKYHOMES DE LA EMPRESA H SOLÍS. 

 

  

CUADRO 59. MUESTREO PARA DESENCOFRADO GRÚA CUADRILLA DE FERMÍN 
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03/08/16 2 3 m2 19,44 0,17 200,00% 300,00% 75,00% 0,06 0,02 0,03 

03/08/16 2 3 m2 5,67 0,17 200,00% 300,00% 75,00% 0,20 0,08 0,12 

29/08/16 3 3 m2 20,79 0,17 300,00% 300,00% 75,00% 0,06 0,03 0,03 

31/08/16 2 3 m2 18,90 0,17 200,00% 300,00% 75,00% 0,06 0,02 0,04 

09/09/16 1 1 m2 11,34 0,15 100,00% 100,00% 75,00% 0,04 0,02 0,02 

27/09/16 2 1 m2 20,79 0,49 200,00% 100,00% 100,00% 0,07 0,05 0,02 

 
 

CUADRO 60. VALIDACIÓN ESTADÍSTICA DESENCOFRADO GRÚA FERMÍN 

Rendimiento 
Media 

aritmética  
Desviación 
estándar 

Coeficiente de 
variación 

f.i. 
Rendimiento 

corregido 

% Actividad 
completado 

0,08 0,05 65,74% 17,65% 0,09 

Rendimiento   
HH/m2  

0,04 0,02 56,32% 17,65% 0,04 

Rendimiento  
h-operario/m2  

0,04 0,03 77,73% 17,65% 0,05 

 
Al igual que en los casos anteriores, se procede a 
mostrar la validación estadística de los datos en 
general para obtener el rendimiento de 
desencofrado manual y con grúa del proyecto 

QBO. Los cuadros 61 y 62 respaldan lo antes 
mencionado y las figuras 141 y 142 ilustran el 
rendimiento de todas las mediciones realizadas 
con el avance del tiempo. 
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CUADRO 61. VALIDACIÓN ESTADÍSTICA DESENCOFRADO MANUAL, PROYECTO 
QBO 

Rendimiento 
Media 

aritmética  
Desviación 
estándar 

Coeficiente de variación f.i. 
Rendimiento 

corregido 

   
HH/m2  

0,12 0,08 71,12% 17,65% 0,14 

 
h-operario/m2  

0,08 0,06 76,52% 17,65% 0,10 

 
h-ayud/m2  

0,06 0,04 67,38% 17,65% 0,07 

 

 
Figura 141. Rendimiento obtenido para cada una de las mediciones de desencofrado manual. 

CUADRO 62. VALIDACIÓN ESTADÍSTICA DESENCOFRADO GRÚA, PROYECTO 
QBO 

Rendimiento 
Media 

aritmética  
Desviación 
estándar 

Coeficiente de 
variación 

f.i. 
Rendimiento 

corregido 

   
HH/m2  

0,07 0,04 59,50% 17,65% 0,09 

 
h-operario/m2  

0,04 0,02 48,57% 17,65% 0,04 

 
h-ayud/m2  

0,04 0,03 77,05% 17,65% 0,04 
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Figura 142. Rendimiento obtenido para cada una de las mediciones de desencofrado con grúa. 

De igual forma mediante el software R se logra 
determinar cuáles son los datos atípicos en el 
muestreo de datos desarrollado mediante el uso 
de diagramas box plot y se ejecutan gráficos para 

determinar si existe correlación alguna entre los 
datos en estudio. Las figuras 143-146 ilustran lo 
anterior mencionado. 

 

Figura 143. Diagrama box plot para encofrado y desencofrado de muros y columnas. 
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Figura 144. Diagrama box plot para encofrado y desencofrado de muros y columnas. 

 
Figura 145. Rendimiento h-ayudante/m2 contra Rendimiento h-operario/m2. 
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Figura 146. Rendimiento h-ayudante/m2 contra Rendimiento h-operario/m2. 

Chorrea de muros y columnas 
con Placing Boom
 
La empresa H Solís adquirió un sistema para 
chorreas llamado Placing Boom. Como su 
instalación fue casi al término del periodo de 
práctica profesional, solo se realizó la medición del 

rendimiento de una chorrea de muros y columnas. 
La misma se puede observar en los cuadros 63 y 
64. 

 

CUADRO 63. MUESTREO PARA CHORREA CON PLACING BOOM, PROYECTO QBO 
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Und Cant. 
Tiempo 

(hrs) 
HH/m3 

h-
operario/m3 

h-ayud/m3 h-peón/m3 

12/10/16 2 1 3 m3 4,83 0,40 0,50 0,17 0,08 0,25 
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CUADRO 64. VALIDACIÓN ESTADÍSTICA CHORREA CON PLACING BOOM, 
PROYECTO QBO 

Rendimiento Media aritmética  f.i. Rendimiento corregido 

Rendimiento   
HH/m3  

0,50 17,65% 0,58 

Rendimiento  
h-operario/m3  

0,17 17,65% 0,19 

Rendimiento  
h-ayud/m3  

0,08 17,65% 0,10 

Rendimiento  
h-peón/m3  

0,25 17,65% 0,29 

 

Propuesta de mejora 
 
Al ser identificados los factores influyentes en la 
productividad y rendimientos de las actividades 
analizadas, se presenta una serie de propuestas 
para ser implementadas en este proyecto o 
principalmente en futuros proyectos de la 
empresa. Cabe mencionar que algunos factores y 

propuestas de mejoras fueron mencionados en 
reuniones realizadas con los encargados del 
proyecto durante el periodo de práctica profesional 
y solo 1 propuesta de mejora fue implementada 
(ver propuesta de mejora en negrita). 

 

CUADRO 65. PROPUESTAS DE MEJORA PARA LOS FACTORES QUE AFECTAN 
LA PRODUCTIVIDAD Y RENDIMIENTOS DE LAS ACTIVIDADES ANALIZADAS 

Factores Propuestas de mejora 

Lluvias excesivas al momento de chorrea de muros y 
columnas. 

Realizar cambios en cronograma de chorreas de 
muros y columnas, ya que las mismas son 
programadas en horarios que coinciden con mayor 
regularidad con las lluvias (son realizadas después 
de las 3:00 pm). 

Falta de equipo y herramientas/equipo en mal 
estado. 

-Desde la parte administrativa, calcular de manera 
más precisa la cantidad de equipo necesario según 
el requerimiento en las tareas del proyecto. 

-De la misma forma realizar de manera más 
eficiente las solicitudes de equipo y herramientas, 
contemplando el desgaste que sufren las mismas 
para evitar desabastecimiento. 

-Contar con un mantenimiento preventivo del 
equipo con el fin de reducir el costo de la compra 
de equipo nuevo. 

Equipo ubicado lejos del sitio de trabajo. 
Establecer un periodo al inicio de cada día para 
preparar el área de trabajado, acercando el equipo 
y herramientas necesario para la tarea a realizar. 
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Dificultad de acceso de uso de grúa. 

-Preparar un cronograma diario para que los 
tiempos de grúa sean más equitativos para cada 
tarea del proyecto.  

-Con el cronograma anterior, destinar periodos fijos 
diarios por maestro de obras para que puedan 
realizar movimientos masivos de paneles. 

Atrasos en llegada de chompipas. 

Exigir puntualidad por parte de la empresa 
proveedora con el uso de multas en caso de atrasos 
como primera medida, si los atrasos persisten 
cerrar o renegociar contrato con la misma. 

Desorden en el sitio y espacio reducido de trabajo. 

-Instruir a los trabajadores sobre el uso y manejo 
del espacio de trabajo. 

-Obtenido lo anterior, crear multas personales o 
grupales (cuadrillas) si incumplen con el orden en 
el sitio. 

-Si el desorden es producido por trabajadores 
subcontratados, hablar con la compañía a cargo 
para su instrucción o amonestación según sea el 
caso. 

-Realizar un diseño de sitio que optimice el espacio 
del proyecto, evitando obstrucciones que impidan el 
libre tránsito del personal. 

Inexistencia de ascensor para transporte de 
materiales y personas. 

Para futuros proyectos, contemplar la instalación de 
un ascensor en una fecha proyectada por los 
ingenieros a cargo. 

Fatiga. 

Este punto se disminuiría con dos puntos 
abarcados anteriormente: 

-Instalación de un ascensor, para evitar subir y 
bajar gradas con regularidad durante el día. 

- Cambiar hora de chorrea de muros y columnas 
para que dicha actividad se evite realizar en horas 
extras. 

Desmotivación por entrega de salarios tardíos y con 
montos erróneos. 

-Mejorar el sistema de control de horas en la 
empresa para el manejo de planilla. 

- Ir corroborando las horas de los trabajadores 
conforme se va avanzando la quincena y no al final 
de la misma para disminuir posibles errores con la 
cantidad de horas trabajadas. 

Inexistencia de espacio destinado para comedor. 

Para futuros proyectos, al realizar el diseño de sitio 
establecer un espacio fijo destinado para comedor 
del proyecto. El mismo debe de contar con las 
condiciones mínimas como espacio suficiente para 
la cantidad de trabajadores en el proyecto. Si la 
planilla de trabajadores es muy grande, planificar 
los tiempos de comida en diferentes horas. 

Cantidad inadecuada de miembros en cuadrillas de 
trabajo. 

-Mediante análisis de productividad, determinar la 
cantidad adecuada de personas en una cuadrilla 
para aminorar el tiempo ocioso. 

-Realizar revisiones aleatorias donde se verifique 
que tanto operarios como ayudantes se encuentren 
trabajando equitativamente en su labor. 
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- Analizar la necesidad real de utilizar recurso 
humano en tareas como: sostener una tabla al 
momento de la chorrea para evitar derrame de 
concreto o sostener el motor del vibrador, ya 
que mediante el análisis realizado se 
comprueba que la productividad evaluada en 
dichas tareas aumenta el tiempo contributivo de 
chorreas. 

Tiempo contributivo alto por transporte de balde al 
momento de la chorrea. 

- Realizar pruebas de tiempos para verificar la 
posibilidad de utilizar 2 baldes en chorreas de 
muros y columnas. 

- Analizar con mayor medida el equipo Placing 
Boom para determinar cuál método es el que mayor 
productividad y rendimiento ofrece para las 
chorreas. 

Trabajos mal realizados. 

Realizar capacitaciones al personal antes de 
empezar el contrato con la empresa, para cerciorar 
un nivel básico de conocimiento en las labores a 
desempeñar. 

 

Hojas de control de 
actividades 
 
Aunado a lo anterior, con el objetivo de llevar un 
debido control de las actividades analizadas se 
procede a realizar una hoja interactiva con el 
software de Microsoft Excel para evaluar 
encofrado, desencofrado, chorrea y rendimientos 
de muros y columnas. Como se puede observar en 
la figura 147 la hoja posee una interfaz inicial en el 
cual se puede escoger la hoja de control a la que 
se desea acceder.  

Propiamente en las hojas de encofrado, 
desencofrado y chorrea, se cuenta con una serie 
de preguntas las cuales tienen como respuesta 
“Sí” o “No” y según la cantidad de respuestas 
afirmativas obtenidas el sistema brinda una 
calificación de cómo se realizó la actividad y si su 
ejecución fue: "óptima", "regular" o "deficiente". Al 
final de cada hoja, un botón ofrece la opción de 
guardar los datos digitados con el objetivo de llevar 
un debido control de las verificaciones que se van 
realizando. 

La hoja de control de rendimientos se 
enfoca en evaluar el avance de las tareas 

realizadas en un determinado tiempo y con un 
determinado número de personas.  La misma 
ofrece listas donde se pueden escoger factores 
como el clima, si hubo o no uso de grúa, 
dimensiones del muro a analizar, miembros 
presentes durante la actividad y duración de la 
misma. Con los datos digitados por el usuario, el 
sistema brinda un rendimiento global y un 
rendimiento expresado en categoría trabajador. 
De igual forma, al final de la hoja se cuenta con un 
botón para guardar los datos con el objetivo de 
llevar un debido control de los rendimientos que se 
van obteniendo. 

Por cuestiones de tiempo, únicamente se 
pudo validar en campo el desencofrado de una 
serie de muros durante de un periodo de 1 
semana, lo cual se puede apreciar en las figuras 
148 y 149; el resto de hojas se pueden observar 
en el apéndice 9. 
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Figura 147. Interfaz inicial de la hoja programa en Microsoft Excel. 
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 Figura 148.  Captura de pantalla de hoja en Excel para control de muros desencofrados.  
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Figura 149. Captura de pantalla de hoja en Excel para control de muros desencofrados. 
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Análisis de 
Resultados 
 
 
 

 
 
 

Encuesta 
 
Se determinaron diversos factores al realizar la 
encuesta a los trabajadores y maestros de obras, 
que estaban afectando a que la productividad y 
rendimientos dentro del proyecto no fueran los 
óptimos. Con respecto al diseño de sitio, como se 
puede observar en la figura 21, un 52% de las 
personas entrevistadas opinan que las áreas de 
uso común no se encuentran cerca del puesto de 
trabajado. Por ejemplo, los baños se encuentran 
ubicados en el primero piso del proyecto por lo que 
un trabajador debe de recorrer grandes distancias 
perdiendo aproximadamente 5-10 minutos 
bajando y de 5-10 minutos subiendo.  

La pregunta 2 de la encuesta indica que el 
76% de la población de entrevistados cree que en 
el proyecto debería de haber un comedor. Esto es 
realmente preocupante debido a que a la hora de 
comidas el trabajador se sitúa en cualquier parte 
del proyecto para poder comer y como no se 
posee un lugar para calentar comida la mayoría 
prefiere comprar comida realizada en el primer 
piso.  

Realizando un análisis rápido, durante el 
periodo de observaciones en campo, como dato 
interesante, se pudo notar que los trabajadores 
tendían a irse un aproximado de 5-10 minutos 
antes de los periodos de comida y regresar al 
campo de trabajo 5-10 minutos después (este 
tiempo va ligado también a la ausencia de un 
ascensor dentro del proyecto).   Si pensamos en 
que esto sucede dos veces al día (hora de 
desayuno y hora del café) entre semana y 1 vez al 
día los sábados, las 4,33 semanas del mes y con 
un salario aproximado del trabajador de ₵1300 la 
hora, la empresa estaría perdiendo un aproximado 
de ₵15500/trabajador por mes.  

La pregunta 3 de la encuesta indica la falta 
de comunicación entre administración y empleado, 
ya que muchos de los entrevistados mencionaron 
que a pesar de poseer un tubo de agua en el último 
piso prefieren ir a tomar agua al primer piso ya que 

no les da seguridad la procedencia del agua del 
tubo. Esto anterior puede ser verdad o puede ser 
una excusa del trabajador para perder tiempo de 
trabajo.  

De la pregunta 6 se puede concluir que los 
materiales y herramientas no se encuentran cerca 
del campo de trabajo, respaldado lo anterior por un 
71% de la población entrevistada. Esto se podría 
deber a que muchas veces específicamente en la 
tarea de encofrado de muros, con regularidad la 
grúa se encuentra ocupada en otras tareas, por lo 
tanto se debe de hacer el transporte manual de los 
paneles así como sus complementos (mariposas, 
prensas, etc). Además, como no existe un 
ascensor de carga, muchas veces se dificulta el 
transporte de materiales. En la figura 22 se puede 
observar la opinión del entrevistado sobre cómo se 
pueden mejorar los atrasos producidos por 
transporte de materiales y herramientas, 
proporcionando soluciones como una mejor 
planificación de los tiempos de grúa. 

Otro factor que produce atrasos es la 
escasez de herramientas y equipo, lo que produce 
que el trabajador tenga que parar sus labores para 
conseguir un equipo que quizás ya está siendo 
ocupado por otro trabajador. Entre los equipos 
más difíciles de conseguir se encuentran las 
herramientas eléctricas, rash y arneses. Las 
respuestas a la pregunta # 3 de la encuesta 
realizada a los maestros de obra (ver figura 32) 
también respalda la escasez de equipo eléctrico 
en obra 

Por otro lado, el trabajador también 
menciona cuáles factores son los que están 
influyendo en el desempeño de su trabajo.  En la 
figura 24 se puede observar la inexistencia de un 
ascensor de carga, por consiguiente subir y bajar 
gradas y el desorden en sitio son algunos de ellos. 
Los factores mencionados anteriormente indican 
que no se realizó un correcto diseño de sitio que 
previera a futuro que este tipo de situaciones 
afectaran el desempeño del empleado.  

Como factores externos que según el 
trabajador proporcionan atrasos a las tareas que 
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realizan, se pueden visualizar en la figura 26. 
Durante el periodo de toma de datos en campo se 
pudo observar que esos mismos factores 
mencionados por el trabajador realmente atrasan 
la ejecución de los trabajadores, principalmente el 
uso de grúa y las constantes llegadas tardías de la 
chompipa. 

Cabe mencionar que a pesar que los 
resultados de las preguntas 16 y 17 indican que 
son bajos los porcentajes de personas que están 
inconformes con su salario, los trabajadores 
mencionan que es un problema que sucede en 
casi todas las quincenas, con trabajadores 
diferentes. Por lo tanto esto indica que el sistema 
de control de horas debe ser mejorado para evitar 
esto tipo de situaciones.  

Por último, un 76% de las personas 
mencionaron que sí reciben capacitación previa 
antes de iniciar con las tareas, pero mencionaron 
que la capacitación que reciben es de asuntos de 
seguridad ocupacional. Esto es algo muy positivo, 
pero a la vez también se debería de proporcionar 
al trabajador una capacitación básica de los 
trabajos que va a realizar en el proyecto con el fin 
de reducir la curva de aprendizaje. 

De la encuesta realizada a los maestros 
de obra y sus segundos, cabe resaltar un factor 
muy importante. En la figura 33 se puede apreciar 
que un 67% de los encuestados mencionaron que 
no es importante la experiencia al momento de 
desempeñar de manera eficiente las tareas, ya 
que mencionaron que a pesar de que alguien entra 
sin experiencia, aprendía en el campo. Esto 
aunado a que no se recibe capacitación previa 
puede provocar atrasos en las tareas por falta de 
conocimientos. 

 

Actividades del proyecto 
 
Aproximadamente en un periodo de 3 meses se 
dedicó al proceso de mediciones y observaciones 
en campo. Como se mencionó anteriormente, la 
empresa se mostró con mayor interés en evaluar 
tareas con personal propio de la empresa y no con 
trabajadores subcontratados. Por dicha razón se 
decidió evaluar las actividades de chorrea de 
muros y columnas así como colocación y remoción 
de formaleta en los mismos elementos. 
 Inicialmente se tenía visualizado analizar 
la productividad para encofrado, desencofrado y 
chorrea de columnas, y por aparte la de encofrado, 
desencofrado y chorrea de muros. Esto no fue 

posible debido a que en el proyecto la mayoría de 
muros se diseñaron unidos a las columnas, siendo 
así un mismo elemento con más refuerzo de acero 
en sus extremos (columnas).  De igual forma en un 
inicio se tenía como objetivo evaluar la 
productividad en encofrado y desencofrado como 
dos procesos diferentes, pero al hacer visitas 
iniciales en campo se llegó a la conclusión que se 
utilizaban las mismas cuadrillas y que eran 
actividades que se realizaban la mayoría de las 
veces de forma simultánea, por lo tanto, se 
analizaron conjuntamente. 
 Con base en los factores determinados en 
las encuestas y las observaciones en campo se 
realizan diagramas Ishikawas que resumen las 
causas que ocasionan baja productividad en los 
procesos.  La figura 34 ilustra las bajas en chorrea 
de muros y columnas, una de las que mayor peso 
tiene son los atrasos en la llegada de las 
chompipa. A raíz de esto se desbordan dos 
problemas más, como las chorreas en su mayoría 
están programadas para después de las 3:00 pm 
si hay atrasos del suministro de concreto, las 
cuadrillas deben de realizar el trabajado en horas 
extras y la probabilidad de lluvias aumenta. Cabe 
mencionar que otro de los principales factores en 
dicha actividad es el tiempo perdido por ocio y 
bromas entre compañeros, debido a que en 
ocasiones el grupo encargado de golpear con el 
mazo es bastante grande. 
 La figura 82 ilustra las causas que 
ocasionan baja productividad en encofrado y 
desencofrado de muros y columnas. El factor 
observado en campo que produce en mayor 
medida atrasos es la falta de planificación en 
tiempos de grúas, concordando con los resultados 
obtenidos en las encuestas. Dicho factor provoca 
que la actividad tenga que ser realizada 
manualmente lo que ocasiona fatiga debido al 
peso de los paneles.  
 En el periodo inicial de observaciones en 
campo se determinó el proceso con el cual se 
estaban realizando las actividades en estudio. La 
figura 35 representa el diagrama de flujo para la 
actividad de chorrea, el cual fue realizado según le 
método de descarga con el que va a ser realizado. 
La diferencia de ambos métodos radica 
principalmente en que el proceso de chorrea con 
balde posee mayor tiempo contributivo debido al 
transporte mediante la grúa desde el lugar de 
ubicación de la chompipa hasta el lugar de 
descarga del concreto. El vibrado del concreto y el 
golpe con mazo son actividades que se realizan 
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sin distinción del método de descarga. Cabe 
mencionar que dependiendo del maestro de obras, 
el recurso humano varía según la tarea realizada. 
Por ejemplo, en los cuadros 7 y 8 se puede 
observar que Fermín posee la mayor cantidad de 
golpeadores de mazo.  
 La figura 83 contiene el diagrama de flujo 
para la actividad de encofrado y desencofrado. En 
el mismo diagrama se representan las actividades 
cuando son realizadas mediante el uso de grúa o 
manualmente. La diferencia radica en el transporte 
del panel propiamente, el resto de tareas se 
realizan para ambos casos. Puede existir la 
posibilidad de que el proceso no sea dependiente 
inmediatamente uno del otro, ya que con 
anterioridad se pudieron haber quitado los paneles 
y que los mismos ya se encuentren listos para ser 
utilizados; dicho caso también es representado en 
el diagrama. Con respecto al recurso humano 
utilizado, Joel posee 1 operario menos que las 
cuadrillas de Douglas y Fermín. Esto se puede 
visualizar en los cuadros 15 y 16. Cabe mencionar 
que en las 3 cuadrillas el número de integrantes en 
las cuadrillas depende del muro (s) a realizar. 
 

Productividad 
 

Chorrea de muros y columnas 
 
El proceso de análisis inicia definiendo cuáles 
tareas son productivas, contributivas o no 
productivas. La distribución realizada para esta 
actividad se puede observar en los cuadros 9 y 10.  

Al realizar una búsqueda general de los 
factores que influyen en la productividad de la 
actividad de chorrea de muros y columnas en el 
proyecto QBO, se encontraron los siguientes. En 
primera instancia uno de los factores que influye 
en gran escala que dicha actividad sufra atrasos 
es los constantes retrasos por parte de la empresa 
suplidora del concreto. Como se mencionó 
anteriormente, entre semana las chorreas de 
muros y columnas son programadas para después 
de las 3:00 pm, por lo tanto, este factor conlleva a 
que la hora programada de chorrea sea pospuesta 
dando como resultado que la cuadrilla encargada 
de chorrea se tenga que quedar realizando horas 
extras por dicha actividad. Si se piensa en las 
horas de trabajo de la jornada normal (6:30 am-
4:45 pm) más las horas extras que deban realizar, 
el factor fatiga se vuelve un consecuente que llega 

a influir de igual manera en la productividad del 
proyecto. 

El clima, a pesar de ser un factor que es 
incontrolable, el mismo puede llegar a afectar la 
productividad con la cual se realizan las 
actividades. La chorrea al ser ejecutada en las 
tardes se expone a que la actividad deba ser 
desarrollada con lluvias de gran magnitud. La 
medición realizada en la cuadrilla de Fermín el 
30/08/16 (ver figura 73) se realizó bajo estas 
condiciones, llegando a obtenerse un tiempo no 
productivo del 50,65%. El tiempo no productivo 
llega a aumentarse debido a que los miembros de 
la cuadrilla encargados de golpear con el mazo al 
tratar de no mojarse dejaban de cumplir su tarea, 
darle golpes a las paredes de la formaleta con el 
mazo.  

En diversas de las mediciones realizadas, 
se observa un constante problema con la 
extensión eléctrica debido a que la misma en 
reiteradas ocasiones se quedaba sin corriente, 
aumentando tiempo no productivo de los 
trabajadores y aumentando de igual manera la 
posibilidad de que el muro que se está chorreando 
pueda presentar hormigueros al momento de ser 
desencofrado. 

Otro factor que se observa 
concurrentemente en las mediciones es que al 
aumentar el número de trabajadores encargados 
de golpear con el mazo aumenta de igual manera 
el trabajo no productivo en la medición. Esto es 
debido a que se amplifica el tiempo de ocio ya que 
los trabajares sienten menos responsabilidad de 
realizar su tarea al pensar que su compañero la 
realizará. Se puede observar por ejemplo, el día 
17/08/16 (ver figura 71 y 72) en la cuadrilla de 
Fermín que los trabajadores presentes en la 
actividad fueron 9, los cuales 5 se encontraban 
golpeando con el mazo. En dicha medición se 
obtuvo el mayor valor de tiempo no productivo en 
todas las mediciones de los 3 maestros de obra, 
un 56,90%. De igual manera al disminuir la 
cantidad de miembros de la cuadrilla a 7 personas, 
por ejemplo, se pudieron llegar a obtener valores 
como un 0,26% en la cuadrilla de Douglas, valor 
de tiempo productivo casi nulo (ver figura 51). 

En las primeras mediciones realizadas en 
los tres maestros de obras, se observa que se 
contaba con un trabajador que se encargaba de 
sostener una tabla en el momento de la descarga 
del concreto. En una reunión realizada con los 
ingenieros del proyecto, se expuso la propuesta de 
disminuir el número de participantes en la chorrea 
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a 2 personas encargadas de la descarga del 
concreto y dos personas encargadas del vibrador.  
Ejemplo de esto, se puede observar que después 
de ese cambio, en las chorreas realizadas con 
baldes Fermín y Joel lograron obtener un TP del 
40,00% y Douglas del 24,36% (figuras 55, 69 y 46 
respectivamente) disminuyendo este último el TC 
a un valor del 36,15%. 

El día 30/08/16 (ver figuras 73 y 74) se 
observa un factor que influyó de igual manera a 
bajar la productividad de la actividad medida en 
dicha fecha, esto debido a que al momento de la 
llegada del balde a la parte superior del muro nadie 
se encontraba en el muro, por lo tanto, hubo atraso 
de unos 3 minutos en la descarga inicial.  De igual 
manera, uno de los miembros encargado de estar 
presente para manejar el barde en la descarga, se 
presentó aproximadamente 10 minutos después 
de iniciada la chorrea; quedando a cargo de 2 
trabajadores la chorrea y el vibrado durante ese 
lapso. 

Cabe mencionar que los valores de tiempo 
contributivo en las chorreas de los 3 maestros de 
obras son altos. La razón principal de esto es que 
el tiempo de espera es considerado tiempo 
contributivo ya que los trabajadores deben esperar 
entre balde y balde o esperar al acomodo de la 
telescópica (según sea el caso) para poder realizar 
el principal trabajo productivo, realizar la descarga 
del concreto. Un factor inesperado es que el 
tiempo contributivo haya decaído con el cambio de 
uso de balde en vez de telescópica; esto se puede 
observar en las mediciones realizadas en las 
cuadrillas de Joel y Fermín (las únicas que 
experimentaron ese cambio). La razón principal de 
esto es en la mayoría de las mediciones realizadas 
el tiempo de espera de acomodo de telescópica 
tendía a ser realmente algo o que en algunas 
mediciones no coincidía la llegada de la chompipa 
y telescópica, por lo tanto había desfases de 
tiempo que aumentaban el tiempo de espera por 
parte de los trabajadores. 

En las figuras 77, 78 y 79 se compara los 
TP, TNP y TC obtenidos por cada cuadrilla. En 
todas ellas se puede observar que Fermín fue el 
que obtuvo el mayor TP (el cual se mantuvo 
relativamente constante), el mayor TNP (el cual 
fue creciendo conforma avanzaban las 
mediciones) y el menor valor de TC. Además si se 
enfoca al promedio de estos valores, cabe resaltar 
que la cuadrilla que resultó obtener un valor de 
trabajo productivo mayor fue la cuadrilla de Fermín 
con un valor promedio de 38,52% y la cuadrilla con 

mayor porcentaje de TNP fue la cuadrilla de Joel 
con un valor promedio de 54,91%. Estos 
porcentajes radican principalmente en los tiempos 
ociosos de los golpeadores con mazo en la 
cuadrilla. 

En las figuras 80 y 81 se puede visualizar 
globalmente el avance de la productividad según 
la fecha de medición. La figura 80 va más 
enfocada a la comparación de los valores de 
productividad obtenidos y los valores 
recomendados por la literatura. Como se puede 
observar el valor de TP sí se encuentra dentro del 
rango de valores recomendado por la literatura 1 
(20-40%), pero no cumple con el valor óptimo ni 
recomendado de la literatura 2. Con las 
recomendaciones realizadas en la propuesta de 
mejora presente en el cuadro 65 se podrían lograr 
mejoras significativas y poder llegar a valores del 
55% o 60% de productividad.  
 Al final del total de muestreos realizados 
por maestro de obras se ejecutó un conteo del total 
de tiempo utilizado en cada una de las tareas, 
como se puede observar en las figuras 48, 61, 62, 
75 y 76. Como se puede observar las tareas donde 
más tiempo se utiliza es en el tiempo de espera del 
concreto, el golpe con mazo y tareas que 
conforman el tiempo no productivo (bromas, uso 
del sanitario, entre otras).   
 

Encofrado y desencofrado de muros 
y columnas 
 
De igual forma, se define cuáles son las tareas 
productivas, contributivas y no productivas dentro 
de la actividad analizada. Como se observa en el 
cuadro 17, se decide clasificar actividades como 
desencofrado, transporte del panel, mediciones, 
limpieza, tiempo de espera y trabajos 
complementarios, como tareas contributivas ya 
que las mismas son necesarias de hacer para 
lograr obtener el producto final: encofrar el muro a 
chorrear.  

 El clima es un factor que influye 
lastimosamente en todas las actividades de una 
construcción. Las actividades de encofrado y 
desencofrado de muros empiezan desde las 6:30 
am y se extienden hasta horas de la tarde, por lo 
tanto las cuadrillas se encuentran haciendo sus 
labores la mayoría de las veces con las altas 
temperaturas de las mañanas. El día 20/07/16 se 
realizó una medición en las horas de la mañana 
con una temperatura de 27°C, la temperatura más 
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alta con la cual se ejecutaron mediciones. Se 
puede observar en la figura 73 que ese día se llegó 
a un tiempo no productivo del 34,09%, uno de los 
tiempos no productivos más altos alcanzados por 
la cuadrilla de Douglas.  
El clima a pesar de intervenir en el tiempo 
productivo de las cuadrillas, es un factor que no se 
puede mitigar y puede influir que otros factores 
como lo es el cansancio y la necesidad de tomar 
agua también afecten.  

Al realizar las mediciones por maestro de 
obras, se pudieron encontrar puntos de 
comparación entre cuadrillas. Uno de ellos es la 
cantidad de miembros en las cuadrillas y como se 
desempeñan los trabajadores sin importar si son 
operarios o ayudantes. En la cuadrilla de Fermín 
por ejemplo, se observa que en las mediciones 
realizadas conforme se aumentaba el número de 
personas presentes en la actividad se aumentaba 
el tiempo no productivo, esto debido a que algunos 
de los operarios se encargaban de supervisar a 
sus ayudantes y no contribuían de manera 
productiva en la actividad. Muestra de esto es la 
medición realizada el día 03/08/15 (ver figuras 116 
y 117) con la cual se obtuvo un tiempo productivo 
de 9,61% con una cuadrilla de 5 personas y la 
medición del día 16/08/16 (ver figuras 118 y 119) 
con la cual se obtuvo un tiempo productivo de 
39,64% con una cuadrilla de 2 personas. Esto no 
sucede en las cuadrillas de Joel y de Douglas, que 
sin importar si es operario o ayudante no existe un 
supervisor que en realidad no está haciendo nada. 

Un factor determinante en el cansancio de 
los trabajadores y por consiguiente en la 
productividad de la actividad es la distribución de 
la grúa en las diferentes actividades. Los paneles 
al ser metálicos, dificultan la actividad si debe ser 
realizada manualmente debido al peso que ellos 
representan. La grúa puede transportar una 
pantalla de paneles en cuestión de minutos, pero 
una cuadrilla debe transportar panel por panel 
aumentando el tiempo con el que es realizada la 
actividad y de igual manera aumentando la fatiga 
de los trabajadores. Se puede observar la 
medición realizada el día 14/07/16 en las figuras 
84 y 85, la cual fue realizada con grúa y se alcanzó 
una productividad del 49,30%, la mayor 
productividad conseguida en todas las mediciones 
realizadas en el proyecto QBO. De igual manera 
en la cuadrilla de Fermín se alcanzó un tiempo 
productivo del 39,64% (figura 118) mediante el uso 
de grúa.  

Como las cuadrillas de encofrado y desencofrado 
les pagan por trabajado realizado, puede suceder 
que si presentan más holgura en el tiempo 
(trabajos realizados con grúa por ejemplo) puede 
haber más ocio entre los trabajadores. Esto se 
puede observar en la medición realizada 27/07/16 
en la cuadrilla de Joel (ver figuras 103 y 104), que 
a pesar de haber sido realizada manualmente se 
pudo alcanzar un TP del 43,32%, un tiempo NP del 
27,27% y TC del 29,41%.  

La inexperiencia puede jugar un factor 
fundamental en la productividad con la que son 
realizadas las actividades en general. En una de 
las mediciones realizadas, se observa que uno de 
los trabajadores le fue asignada la tarea de 
colocación de los puntales. Él se notaba nervioso 
y pensativo cada cuánto se colocaban los mismos 
y varias veces tuvo que corregir la tarea que ya 
había realizado. Esto se puede observar en la 
figura 100, con la cual se obtuvo un tiempo no 
productivo del 37,95% y un tiempo productivo del 
25,75%, siendo el operario 2 el culpable en su 
mayoría de estos valores. 

El tiempo contributivo puede presentar 
valores altos debido a diversos factores, entre 
ellos a la falta de materiales y equipo así como el 
transporte de ellos. Muchas veces debido al 
desorden que se genera en el sitio, el transporte 
de materiales especialmente paneles, se dificulta 
un poco, por lo tanto, el tiempo contributivo 
aumenta. Equipo como el T2 provoca también que 
el TC aumenta, debido a que se necesita para la 
limpieza de los paneles y muchas veces está 
ocupado por otras personas. Otro factor que 
influye que el tiempo contributivo aumente, es si 
los paneles que van a ser utilizados no se 
encuentren listos, entonces se debe de realizar el 
desencofrado de los mismos conforme se vaya 
ocupando los paneles, prensas y mariposas. Estos 
factores antes mencionados se pueden ver 
representados porcentualmente en las figuras 94, 
95, 107, 108, 116 y 117 donde se obtuvo los 
valores más altos de TC: 48,96%, 47,23% y 
65,46% respectivamente.  

En las figuras 123, 124 y 125 se compara 
los TP, TNP y TC obtenidos por cada cuadrilla. En 
la 123 se puede observar que a pesar que Douglas 
tuvo un mayor tiempo productivo (disminuyendo 
ese valor a lo largo de las mediciones), el que más 
constante tiempo productivo obtuvo a lo largo de 
los muestreos fue Joel. La cuadrilla de Fermín fue 
la que logró obtener un mayor valor de tiempo no 
productivo (figura 124), pero ese valor fue 
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decreciendo con el pasar del tiempo y de igual 
forma obtuvo el mayor valor de TC (figura 124). 
Cabe resaltar que si se enfoca en el promedio de 
los valores obtenidos, la cuadrilla con los valores 
de tiempo productivo y no productivo mayores es 
la cuadrilla de Joel con un valor del 29,10% y 
35,16% respectivamente. 

Al comparar los valores globales de 
productividad obtenidos para esta actividad, se 
puede observar en la figura 127 que igual que en 
el casi anterior, se cumple con el rango de la 
literatura 1 pero no se cumple con los valores 
recomendados en la literatura 2. Solo el valor 
obtenido el 14/07/16 de la cuadrilla de Douglas 
representa el valor más cercano a dichos valores 
(49,30%). 

Por último, de igual forma se realizó un 
conteo de cuáles tareas son las que más tiempo 
ocupan dentro de la actividad de formaleta. Como 
se puede observar en las figuras 96, 109 y 119 las 
que mayor tiempo requieren son mediciones, 
limpieza de paneles, tiempo de espera, otros 
trabajos complementarios y de igual manera 
tareas que conforman el tiempo no productivo. 

 

Rendimientos 
 
El desarrollo de obtención de rendimientos fue un 
proceso simple con el cual mediante la grabación 
de vídeos de las actividades se analizaban cuatro 
datos base: tiempo de duración de la actividad, 
cantidad de trabajo realizado en dicho tiempo (m2 
o m3), trabajadores presentes en la actividad y 
cuántos de ellos eran: operarios, ayudantes o 
peones. Se tomó la decisión que para la obtención 
de los rendimientos de chorrea la unidad de 
medida sería m3 de concreto colado en el 
elementos, y para los de encofrado y 
desencofrado la unidad de medida seleccionada 
sería m2 de panel instalado/desinstalado (tomando 
en cuenta el ancho y la altura del panel). 
  Para cada uno de los muestreos se utilizó 
un factor de incremento de tiempo obtenido 
mediante la ecuación 5. El tiempo diario (Tc) 
consumido en otras actividades fue de 1,50 horas, 
como se puede observar en el cuadro 22. Cabe 
mencionar que se tomó una jornada diaria de 10 
horas para todos los casos, no se consideraron 
horas extras ya que es un factor muy variable. 
 Además es importante aclarar que los 
cálculos de rendimientos se realizaron tomando en 
cuenta dos factores de la ejecución de la actividad: 

el tiempo real presente de los trabajadores en la 
cuadrilla y el porcentaje completado de la 
actividad. 

Se tomó la decisión de no realizar la 
eliminación de datos extremos por dos razones. La 
primera es que todos los datos fueron tomados en 
campo, por lo tanto, son datos reales, y si se 
eliminaran se estarían excluyendo del proceso 
datos que pueden influir en el rendimiento real de 
los procesos en campo. Segundo no existe un 
respaldo para saber justo cuál dato (s) se van a 
eliminar. Debido a lo anterior se realizó un análisis 
estadístico mediante gráficas para obtener cuáles 
son los datos atípicos obtenidos en el proceso y 
realizar el análisis de la causa. 

Por último, cabe mencionar que los 
rendimientos obtenidos no son rendimientos 
recomendables de utilizar ya que las actividades 
analizadas no han sido atravesadas por un 
proceso de mejoramiento, por lo tanto serían 
valores contabilizados junto a los factores 
negativos hallados en el proceso. 
 

Chorrea de muros y columnas 
 
Se clasificó la actividad en tres grupos según el 
método de chorrea utilizado: mediante 
telescópica, grúa con balde y placing boom. Cabe 
mencionar que en primera instancia se realizó 
análisis de los muestreos realizados según 
maestro de obra y después se obtuvo el 
rendimiento global, sin distinción de maestro de 
obras.  

Con respecto a las chorreas con balde 
analizadas para cada uno de los 3 maestros de 
obras, se puede observar en los cuadros 24, 28 y 
32 la respetiva validación estadística. Si 
analizamos los valores de HH/m3 obtenidos el que 
presenta un menor valor de CV es la cuadrilla de 
Fermín, indicando que existe menor variabilidad 
de los datos con respecto a la media, comparado 
a las otras dos cuadrillas. El que posee menor 
rendimiento ya corregido es la cuadrilla de Joel, 
realizando la tarea de chorrea en 0,64 HH/m3 y los 
que la realizan en mayor cantidad de tiempo son 
los de la cuadrilla de Fermín, los cuales la realizan 
en un tiempo de 0,97 HH/m3.  

Al ser analizadas todas las muestras 
obtenidas, sin distinción de maestro de obra, se 
puede observar en el cuadro 34 que se obtuvo un 
rendimiento de 0,79 HH/m3 con un CV 
relativamente bajo del 28,61%. También se puede 
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visualizar en dicho cuadro que donde hay más 
variabilidad en los datos con respecto a la media 
es en la obtención de rendimientos h-ayudante/m2, 
pudiendo ser la razón más sobresaliente que en 
las mediciones realizadas no siempre se utilizaba 
la misma cantidad de ayudantes, por lo tanto eso 
logra a que este valor se aumente o disminuya. 
En la figura 129 se puede observar que el mayor 
valor de rendimiento obtenido fue en la fecha de 
medición del 08/09/16. En dicha fecha se realizó 
una chorrea en los muros de las escaleras, con un 
espacio reducido, por lo tanto, el tiempo de 
ejecución de la tarea aumentó. 
 Las chorreas con telescópica fueron 
evaluadas únicamente en las cuadrillas de Joel y 
Fermín, ya que debido a la ubicación de Torre 
Norte (sector Douglas) se consideraba peligroso la 
utilización de la misma por peligro a choque con 
los cables de alta tensión.  
 En los cuadros 26 y 30 se establecen las 
validaciones estadísticas para los maestros de 
obra antes mencionados. Joel obtuvo una menor 
variación de los datos pero obtuvo un mayor de 
rendimiento HH/m3, 8,47% y 0,81 HH/m3 
respectivamente. En cambio Fermín obtuvo un 
rendimiento de chorrea con telescópica del 0,56 
HH/m3 con un CV del 24,44%.  
 Evaluado la totalidad de muestreos 
realizados se obtuvo un valor de rendimiento del 
0,68 HH/m3 con un coeficiente de variación del 
24,26%, indicando baja dispersión de los datos 
según la media. De igual forma que con la chorrea 
con balde, el valor que mayor dispersión posee es 
el cálculo de h-ayudante/m3.  
 En la figura 128 se puede observar que la 
medición que mayor rendimiento obtuvo fue la 
medición efectuada el 14/07/16. En dicha fecha se 
presentó un gran tiempo de espera para que se 
empezara con la descarga del concreto, por lo 
tanto, eso aumentó el tiempo de realización de la 
tarea. 
 En las figuras 130, 131 y 132, se grafica el 
rendimiento obtenido para cada maestro de obras 
y su respectiva productividad con el avance del 
tiempo, y de igual forma la figura 133 engloba a 
modo comparativo los resultados alcanzados. 
Para la cuadrilla de Douglas el valor de mayor 
productividad obtenido coincide con el valor de 
menor rendimiento conseguido, como se puede 
visualizar en la fecha del 20/07/16. En el caso de 
Joel ocurre un dato interesante, el valor de menor 
rendimiento coincide con el valor de menor 
productividad, indicando que los que realmente se 

encontraban trabajando logran realizar el trabajo 
de manera rápida, pero hubo bastante tiempo 
perdido por algunos miembros de la cuadrilla. Por 
último, en la cuadrilla de Fermín de igual forma sí 
se coincide el valor de mayor productividad con el 
valor de menor rendimiento obtenido. 
 Debido a que la instalación del Placing 
Boom fue terminando el lapso de práctica 
profesional, únicamente pudo ser medida 1 
chorrea. En la misma se obtuvo un rendimiento del 
0,58 HH/m3, como se puede observar en el cuadro 
64. Con este resultado, es el menor rendimiento 
obtenido para chorrea de muros y columnas.  
 Por último, mediante el uso del lenguaje R 
para la obtención de gráficas para análisis 
estadístico, se realizaron diagramas de caja como 
se observan en las figuras 134 y 135. La primera 
de ellas, muestra la distribución de los datos 
obtenidos para ambos métodos de chorrea. Como 
la caja de chorreas con balde es de mayor tamaño, 
eso indica que existe mayor variabilidad de los 
datos obtenidos con balde que con chorrea de 
telescópica. Por ejemplo, si se quisiera obtener 
cuál es el rango probable de que se encuentre una 
futura muestra medida, la chorrea posee un rango 
amplio de posibilidad de que su rendimiento se 
encuentre entre 0,13-0,57.   
 En la figura 135 se observa con mayor 
detalle diagramas de caja para cada una de los 
rendimientos en h-categoría de trabajador. Para 
cada uno de ellos se brinda un diagrama de caja 
tanto para chorrea con balde como chorrea con 
telescópica. A primera vista se puede observar 
que los datos que menor variabilidad presentan 
son los obtenidos para el cálculo de rendimientos 
de rendimiento h-operario/m3, ya que sus cajas 
son de menor tamaño. A su vez también se 
observa que el rendimiento que más aporta al 
rendimiento total (HH/m3) es el rendimiento h-
ayudante/m3 esto debido a que el 75% de los datos 
(tercer cuartil) pueden obtener un valor de 
rendimiento menor o igual a 0,55.  
 Los puntos que se encuentran fuera de los 
bigotes son los denominados datos atípicos. En 
esta figura se puede observar la presencia de 2 de 
ellos, 1 en la chorrea con balde del rendimiento h-
operario/m3 y otro en la chorrea con balde del 
rendimiento h-peón/m3. Ambos datos atípicos 
fueron medidos en la misma fecha y pudieron 
afectar diversos factores. En primera instancia lo 
normal en las chorreas es que se encuentren solo 
2 operarios: 1 para sostener balde y otro con el 
vibrador, ese día se encontraba 1 operario más 
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sosteniendo una tabla para que no se saliera el 
concreto. Segundo, el muro chorreado poseía una 
sección con bastante acero por lo tanto la tarea se 
dificulta debido a que el proceso de descarga se 
debe de hacer más lento. 

Posterior a la finalización del proyecto, a 
modo ilustrativo se realizó la eliminación de los 
datos atípicos mencionados anteriormente como 
se puede observar en el apéndice 11. Para el caso 
de chorrea con balde al eliminar el dato atípico 
(0,40) tanto en el rendimiento h-operario/m3 así 
como en el rendimiento h-peón/m3 se logra 
disminuir el coeficiente de variación en un 10,58% 
para el primero y un 16,74% para el segundo. 
 Las figuras 136, 137 y 138 ilustran 
diagramas de dispersión de las diferentes 
variables: h-ayudante/m3, h-operario/m3, h-
peón/m3. Como se puede observar no existe 
correlación alguna entre los datos graficados. Esto 
se puede interpretar en la diferencia de tamaños 
existentes de operarios, ayudantes y peones en 
una misma cuadrilla. 
 

Encofrado y desencofrado de muros 
y columnas 
 
Para el proceso de análisis se clasificaron las 
actividades según la forma de realización de la 
actividad: mediante el uso de grúa o ejecutada 
manualmente. Al igual que en la actividad anterior, 
el proceso de obtención de rendimientos se realizó 
para cada maestro de obras así como el 
rendimiento para todo el proyecto. 

Al comparar los resultados obtenidos 
sobre los rendimientos obtenidos para encofrado 
manual se obtiene lo siguiente. En el cuadro 36 se 
presenta el resultado de rendimiento para la 
cuadrilla de Douglas, el cual tuvo como resultado 
un valor del 0,67 HH/m2 con un alto valor de 
dispersión de datos del 95,11%. La cuadrilla de 
Joel obtuvo un valor de rendimiento de 0,41 HH/m2 
con un bajo coeficiente de variación del 14,04%, 
como se observa en el cuadro 40. Por último 
Fermín obtuvo un coeficiente de variación de los 
datos del 47,65% consiguiendo un rendimiento de 
0,33 HH/m2 (ver cuadro 44), logrando con esto ser 
la cuadrilla más rápida en encofrado manual. El 
resultado tan alto de dispersión de Douglas es 
debido que uno de los datos dio como resultado un 
valor muy diferente a los demás datos, provocando 
un valor de CV muy alto.  

 El cuadro 47 muestra el análisis general 
para obtener el rendimiento total para la actividad 
de encofrado manual en el proyecto QBO. Lo 
primero a destacar es que los CV desprenden 
resultados muy altos de dispersión de datos. La 
razón se puede observar con mayor claridad en la 
figura 139, que la medición realizada el día 
14/07/16 se desvía totalmente de los demás datos. 
Este valor del 1,99 HH/m2 fue debido a que eran 
muchos en la cuadrilla presentes en la actividad, 
además de que la ubicación de colocación del 
panel dificultaba la tarea ya que el mismo debía 
ser colocado para encofrar uno de los muros 
perimetrales.  
 Al evaluar la misma actividad pero 
realizada mediante la utilización de grúa se 
obtienen los siguientes resultados. Para la 
cuadrilla de Douglas, se puede visualizar en el 
cuadro 38 que se obtuvo un valor de 0, 44 HH/m2 
con un CV del 68,28%, esto debido a la constante 
variación de cantidad de ayudantes presentes en 
la actividad, en la mayoría de mediciones. En el 
cuadro 42 se puede observar que Joel obtuvo un 
rendimiento mucho menor, de 0,14 HH/m2 con una 
dispersión de los datos menor del 35,44%. Por 
último, Fermín obtuvo un rendimiento de 0,19 
HH/m2 e igualmente una baja dispersión de los 
datos con un CV del 34,22% con respecto a la 
media.  
 Globalmente, en el cuadro 48 se muestra 
que se obtuvo un rendimiento corregido de 0,24 
HH/m2 con un CV de 83,91%. La figura 133 
muestra que son 2 datos en general los que están 
afectando a que se aumente la dispersión de 
datos, en las mediciones realizadas el 14/07/16 y 
la del 11/08/16. En la medición del día 14 sucede 
lo mismo que en caso anterior, la cuadrilla era 
bastante grande y el muro era un muro perimetral, 
dificultando la tarea.  El día 11 de agosto el factor 
influyente fue que personal de H Solís se presentó 
en campo a hacer una encuesta a los 
trabajadores, después de haber terminado la 
encuesta varios de los miembros de la cuadrilla se 
mostraban con pereza de seguir con sus labores. 
 Para la obtención de rendimientos de 
encofrado, de igual forma se realizó en dos clases, 
los ejecutados manualmente y mediante grúa. En 
el cuadro 50 se efectúa la validación estadística 
del desencofrado manual del maestro de obras 
Douglas. El mismo obtuvo un valor de 0,11 HH/m2 
con un coeficiente de variación de datos del 
52,57%. El maestro de obras Joel (ver cuadro 54) 
consiguió un rendimiento del 0,18 HH/m2 con un 
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CV del 62,32%. Por último como se visualiza en el 
cuadro 58, Fermín fue el que consiguió el menor 
rendimiento de los tres, de 0,07 HH/m2 con un 
valor de CV similar a los anteriores, del 69,11%. 
 De igual forma se obtiene el resultado 
global para la actividad en general, el cuadro 61 
contiene lo correspondiente a la validación 
estadística de los datos. El rendimiento corregido 
fue de 0,14 HH/m2 con un coeficiente de variación 
de las muestras con respecto a la media del 
71,12%. Esta dispersión se puede ver 
mayormente en la figura 141, la cual muestra los 
rendimientos obtenidos según el avance del 
tiempo. El valor más alejado de los datos obtenido 
fue el 21/09/16, la razón más probable fue que el 
elemento desencofrado era de un tamaño muy 
pequeño y se encontraban presentes 3 
trabajadores, 1 de ellos sin prácticamente hacer 
nada; lo que indica que la actividad pudo haber 
sido realizada por 1 operario y 1 ayudante. 
 De igual forma se ejecutaron mediciones 
para la obtención del rendimiento de desencofrado 
manual y mediante grúa. En esta actividad la 
muestra de datos obtenida fue muy reducida en 
comparación a las logradas en las demás 
actividades. La razón principal de esto es que 
como el uso de la grúa es un poco reducido, la 
actividad se ejecutaba por partes, esto quiere decir 
que en diferentes momentos se quitaban las 
mariposas, puntales y prensas, para que el panel 
estuviera listo en el momento que se desocupara 
la grúa; dificultando la medición de proceso 
completo. 
 Como se muestra en el cuadro 51 y 52, 
únicamente se analiza 1 valor de rendimiento para 
la cuadrilla, el cuál corregido posee un valor de 
0,08 HH/m2. Para el caso de Joel, sólo se pudieron 
medir 2 rendimientos con los cuales se obtuvo un 
rendimiento corregido de 0,07 HH/m2 y un 
coeficiente de dispersión entre ellos del 20,17% 
(ver cuadros 55 y 56). En la cuadrilla de Fermín sí 
se ejecutaron más análisis, 6 en total, los cuales 
arrojaron un resultado de rendimiento de 0,09 
HH/m2 y con un CV del 65,74% (ver cuadros 50 y 
60), siendo la cuadrilla más lenta de las tres.  
 De manera general la actividad de 
desencofrado con grúa tiene un rendimiento de 
0,09 HH/m2, obtenido con un coeficiente de 
variación de sus datos con respecto a la media del 
59,50%, como se observa en el cuadro 62. La 
figura 142 ilustra que el caso donde más varió el 
rendimiento fue el día 03/08/16, lo que provocó 
dicho resultado fue que a pesar de que se 

encontraba toda la cuadrilla presente (2 operarios, 
3 ayudantes) no toda se encontraba aportando a 
la actividad (tiempo ocioso).  
  Del análisis de rendimientos en encofrado 
y desencofrado, se puede concluir que las 
variaciones entre los datos aumentaron 
considerablemente en comparación de la actividad 
de chorrea. Muestra de esto son los diagramas 
box plot presentes en las figuras 143 y 144. De la 
figura 143 se puede observar que existen múltiples 
datos atípicos, los cuales coinciden con las 
observaciones realizadas anteriormente de los 
gráficos presentes en las figuras 139, 140, 141 y 
142.   

En la figura 144 si comparamos las cajas 
rojas (rendimiento HH/m2) la que menor dispersión 
de datos posee es el encofrado con grúa, esto 
debido al tamaño de su rango intercuartílico. De 
igual forma se puede observar que en ambas 
actividades se ejecuta de manera más rápida con 
grúa que manualmente, como era de imaginarse. 
 El diagrama de caja rojo (rendimiento para 
encofrado manual) presente en la figura 137 posee 
unos largos bigotes los cuales indican que los 
datos presentes del 0 al 1,50 del rango 
intercuartílico (caja) se encuentran bastantes 
dispersos entre sí. De igual forma cabe mencionar 
un ejemplo relacionando a la amplitud de la caja, 
si se quisiera saber cuál va a ser un posible valor 
si se midiera en un futuro el rendimiento h-
operario/m2 en la actividad de desencofrado 
manual, el valor estaría en el rango de 0,04-1,20 
h-operario/m2.  

De igual forma a modo ilustrativo se 
procede a la eliminación de los datos atípicos 
mencionados anteriormente (apéndice 11).  Para 
el caso del rendimiento de encofrado manual se 
logra disminuir considerablemente el coeficiente 
de variación del rendimiento HH/m2 en un 64,17%, 
h-operario/m2 en un 40,47% y el de h-ayudante/m2 
en un 60,38%. Para el caso de encofrado con 
grúa, los coeficientes de variación disminuyeron 
sustancialmente 39,03%, 34,44% y 40,72% para 
los casos de rendimiento HH/m2, h-operario/m2 y 
h-ayudante/m2 respectivamente. Por último, para 
el rendimiento obtenido para el desencofrado con 
grúa, se logra reducir el coeficiente de variación de 
los datos un 30,59% para el rendimiento HH/m2 y 
47,08% para el caso de h-ayudante/m2. 
 En esta ocasión sí existe correlación entre 
los datos, esto se puede visualizar en las figuras 
145 y 146. Además se observa que la correlación 
es lineal positiva. La correlación que puede existir 
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entre los datos analizados es que en la mayoría de 
las veces el número de operarios y ayudantes 
participantes en la actividad era muy similar. Otro 
dato a detallar es que la figura 145 muestra que 
para las 4 actividades la mayoría de las muestras 
se concentran en un mismo sector pero contienen 
valores que provocan que la línea de tendencia 
crezca. 
 

Propuesta de mejora 
 
La propuesta de mejora presente en el cuadro 65 
se realizó con base en todos los factores negativos 
determinados a lo largo de todo el proceso. Sin 
embargo, la misma no pudo ser validada por 
cuestiones de tiempo, sin embargo, se ofrece a la 
empresa dichas modificaciones para que sean 
aplicadas en un futuro y se pueda mejorar tanto la 
productividad como los rendimientos. 
 Cabe mencionar que en una de las 
reuniones realizada con los encargados del 
proyecto se propuso la utilización de dos baldes en 
la actividad de chorrea, la cual fue rechazada sin 
ni siquiera realizar pruebas. En esa misma reunión 
de igual forma se propuso quitar un miembro de la 
cuadrilla de chorrea encargado de sostener una 
tabla para evitar derrames de concreto, dicha 
propuesta sí fue aplicada disminuyendo el tiempo 
contributivo en algunas de las mediciones. 
 

Hojas de control  
 
Al final del proceso se realizaron hojas de control 
de calidad de las actividades de: chorrea, y 
desencofrado, y adicionalmente se proporcionó a 
la empresa una hoja de control de rendimientos 
para que se pueda llevar un registro del producto 
realizado encofrado en un determinado tiempo por 
una determinada cuadrilla. 
 La hoja de control de calidad para 
encofrado toma en cuenta factores como la 
aplicación de desmoldante, cumplimiento de 
distancias a línea de centro, verificación de 
verticalidad de plomos, correcto uso del equipo 
(rod ties, prensas, mariposas), entre otros. La hoja 
de control para desencofrado considera factores 
para verificar la calidad de los muros chorreados, 
tales como posibles hormigueros, fisuras en las 

esquinas por acumulación de finos, panzas por 
mala colocación de formaleta, dientes, etc. Por 
otra parte, la hoja de control de calidad para 
chorrea es un check list para realizar antes de 
chorreas, verificando factores como el 
ajustamiento del equipo (ties, prensas, mariposas 
y alineadores), recubrimientos adecuados, altura 
de colado marcada, verticalidad del plomo, etc. 

Adicionalmente se brindó a la empresa 
una hoja de control de rendimientos que funciona 
conjuntamente para chorrea así como para 
encofrado y desencofrado. El usuario únicamente 
debe de digitar las dimensiones del elemento a 
analizar, miembros de la cuadrilla presentes 
(distinguiendo según el puesto que desempeñan) 
y duración de la actividad, brindando con esto el 
sistema el rendimiento global de la actividad así 
como el rendimiento expresado en categoría 
trabajador. Con el registro de datos obtenido, el 
sistema le muestra al usuario un gráfico del 
comportamiento del rendimiento obtenido según el 
avance del tiempo. 

En una de las reuniones con los 
encargados del proyecto se pudieron validar las 
hojas al ellos darle el visto bueno al contenido de 
cada una de ellas. Adicional a esto, por un periodo 
de una semana se validaron en campo varios 
muros que habían sido chorreados para verificar 
cómo se encontraban después de haber sido 
desencofrados. 

Fue un total de 10 muros los verificados 
utilizando la Hoja de Control de Desencofrado. Las 
hojas de control poseen un sistema de calificación 
donde según la cantidad de respuestas afirmativas 
del check list presente, se clasifica la actividad 
como “Óptima”, “Regular” o “Deficiente”. En el 
análisis realizado todos los muros fueron 
ejecutados de manera Óptima, pero esto no indica 
que no se les encontraron fallas. 

Las fallas encontradas en su mayoría 
fueron por hormigueros, fisuras en las esquinas a 
causa de acumulación de finos y alguno que otro 
problema por milímetros de diferencia según la 
alineación del muro (se pasaron por alto porque se 
encontraban dentro del rango de ± 5 mm). Esto 
problemas de hormigueros y fisuras radican en 
que no se está vibrando y golpeando con el mazo 
lo suficiente. Esto es un indicativo para la empresa 
de que se debe de prestar más atención a la 
ejecución de estas tareas.
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Conclusiones 
 
 
 
 
 
 
 Mediante la utilización de diagramas de 

Ishikawa se destacaron los factores 

encontrados que afectaban la productividad 

del proyecto de manera negativa, entre los 

cuales resaltaron: 

 Lluvias excesivas 

 Control inadecuado de la grúa 

 Falta de equipo y herramientas 

 Atrasos en la llegada del concreto 

 Desorden en el área de trabajo unido a un 

espacio reducido 

 Falta de un ascensor de carga 

 Exceso de ocio en las cuadrillas de trabajo 

 El análisis de  productividad realizado en las 

actividades estudiadas ejecutado por las 

cuadrillas encabezadas cada uno por un 

maestro de obra diferente mostró que las más 

productivas fueron: 

 Para chorreas, cuadrilla de Fermín con 

38,52% reflejo de la disminución de 

tiempos ociosos de los golpeadores de 

mazo al ser menos integrantes. 

 Para encofrado y desencofrado, cuadrilla 

de Joel con 29,10% producto 

principalmente de trabajos equitativos 

operario-ayudante y por consiguiente 

menor cantidad de tiempo libre en los 

operarios. 

 En cuanto al análisis general de los procesos 

para todo el proyecto se encontraron los 

siguientes resultados promedio, estos sin 

realizar distinción entre maestros de obra. 

Para chorrea de muros y columnas: 

 31,74% para trabajo productivo 

 4,58% para trabajo contributivo 

 26,46 para trabajo no productivo 

Para la colocación y retiro de formaleta: 
 27,02% para trabajo productivo 

 40,27% para trabajo contributivo 

 32,71% para trabajo no productivo 

Ambas actividades analizadas se encuentran 

dentro del rango de productividad 

recomendado por la literatura 1 referenciada 

en el marco teórico, pero se encuentran por 

debajo de los valores recomendados por la 

literatura 2. 

 Se concluyó que las tareas que requieren más 

tiempo por parte de los trabajadores, en el 

proceso de chorrea resaltan el tiempo de 

espera del concreto, el golpe con mazo y 

tareas que conforman el tiempo no productivo 

(bromas, uso del sanitario, entre otras).  Por 

otra parte en el proceso de encontrado y 

desencofrado las tareas que requieren más 

tiempo por parte de los trabajadores son, 

mediciones, limpieza de paneles, tiempo de 

espera, otros trabajos complementarios y de 

igual manera tareas que conforman el tiempo 

no productivo. 

 En el área correspondiente a rendimiento los 

resultados obtenidos del análisis de 

actividades fueron los siguientes: 

 0,68 HH/m3 para chorrea mediante el uso 

de telescópica 

 0,79 HH/m3 para chorrea mediante el uso 

de balde con grúa 

 0,58 HH/m3 para chorrea mediante el uso 

de Placing Boom  

 0,47 HH/m3 para encontrado manual 

 0,24 HH/m3 para encontrado con grúa  

 0,14 HH/m3 para desencofrado manual 

 0,09 HH/m3 para desencofrado con grúa 

Con los valores anteriores se respalda lo que 

se esperaba desde un principio, mejor 

rendimiento de encofrado y desencofrado con 

grúa que con el método manual; y para para 

chorrea mejor rendimiento con telescópica o 

placing boom esto debido a los altos tiempos 

de espera al realizar la chorrea con balde.  
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 Al validar las plantilla de control de 

desencofrado, se evaluó en 10 muros 

diferentes, siendo estos calificados como 

“Óptimos”, contando con algunos problemas 

como hormigueros o fisuras en las esquinas. 

 Se plantearon a manera de recomendación 

diferentes aspectos con la intención que sean 

tomados en cuenta para futuros proyectos de 

la compañía entre los más importantes ya que 

generarían un mayor impacto se encuentran: 

 La incorporación de un comedor 

institucional para uso de los trabajadores 

así como también un ascensor para carga 

de materiales y personal. 

 Utilizar plantillas de control de procesos, 

propuestas para mejorar la calidad en los 

mismos. 

 Planificar de mejor manera el horario o 

tiempo de las grúas a disposición. 

 Realizar un diseño de sitio inicial que 

contemple el avance que existirá en el 

proyecto. 

 Capacitar el personal nuevo de la 

compañía con el fin de reducir la curva de 

aprendizaje de tareas que deberán 

desempeñar en el proyecto 
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Apéndice 1. 

Encuesta sobre productividad en QBO Skyhomes por la empresa HSolís 

Datos del encuestado 

Tiempo de laborar para la empresa: _________________________________________________________ 

Funciones dentro del proyecto: _____________________________________________________________ 

Turno de trabajo: ________________________________________________________________________ 

Horas de trabajo por semana: ______________________________________________________________ 

Jefe de cuadrilla: ________________________________________________________________________ 

 

→Diseño de sitio           

1. ¿Se encuentran las áreas de uso común (baños, agua, etc.) cerca del puesto de trabajo? 
SÍ (  )    NO (  ) 

2. ¿Cree usted que en el sitio de trabajo debería de haber un comedor? 
 

 SÍ (  )    NO (  ) 
3. ¿Cree usted que gasta mucho tiempo debido a que debe de recorrer grandes distancias para traer agua 

a su puesto de trabajo? 
 

 SÍ (  )    NO (  ) 
 

4. ¿Tiene usted los materiales y herramientas cerca del puesto de trabajo o debe realizar grandes 
desplazamientos para su transporte? 

SÍ (  )    NO (  ) 
 

5. Durante el día, ¿cuánto tiempo calcula que gasta en transportes? 

a. Menos de 10 minutos ( )  

b. De 10 a 30 minutos ( )  

c. Más de 30 minutos ( )  

 
6. ¿Debe usted detener a menudo su trabajo debido a que faltan materiales o herramientas necesarias 

para ejecutar sus labores? 

SÍ (  )    NO (  ) 
 

7. ¿Cómo cree usted que se podrían mejorar los atrasos producidos por transporte de materiales y 
herramientas? 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 



8. ¿Cuáles son las herramientas o equipos más difíciles de conseguir? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

9. ¿Qué aspectos del diseño de sitio considera le afectan en el desempeño de su trabajo? 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

→Cuadrillas                 

10. ¿Considera que el tamaño de las cuadrillas es adecuado para las labores que se realizan? 

SÍ (  )    NO (  ) 
 

11. ¿Cree usted que dentro de su cuadrilla hay personas que trabajan menos que usted? 

SÍ (  )    NO (  ) 
 

12. ¿Existe confianza y buen trato por parte de sus compañeros de trabajo?  

SÍ (  )    NO (  ) 
 

13. ¿En cuál tarea cree usted que su cuadrilla sufre más atraso?, ¿por qué? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
→Motivación                        

14. ¿Es tomado en cuenta a la hora de aportar ideas o de proponer posibles soluciones?  

SÍ (  )    NO (  ) 
 

15. ¿Siente que su trabajo es reconocido o valorado? 

SÍ (  )    NO (  ) 
 

16. ¿Considera que recibe un salario justo por su trabajo? 

SÍ (  )    NO (  ) 
 

17. ¿Recibe su salario a tiempo? 

SÍ (  )    NO (  ) 
 

18. ¿Existe confianza y buen trato por parte de sus jefes? 

SÍ (  )    NO (  ) 
 
 
 
 



19. ¿Se siente seguro en su ambiente de trabajo? 

SÍ (  )    NO (  ) 
 

20. ¿Recibe incentivos por realizar de buena manera los trabajos, por hacerlos rápido y con calidad? 
SÍ (  )    NO (  ) 
 

21. Si su respuesta fue sí en la pregunta anterior, ¿qué tipo de incentivos recibe? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
22. Si su respuesta fue no en la pregunta anterior, ¿qué tipo de incentivos le gustaría recibir? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

→Administración                      

23. ¿Recibe instrucciones claras de parte de sus superiores? 

SÍ (  )    NO (  ) 
 
24. ¿Siente mucha presión por parte de sus superiores? 

SÍ (  )    NO (  ) 
→Experiencia                      

25. ¿Recibe capacitación o algún tipo de indicación previa al iniciar alguna tarea sea nueva o no?  

SÍ (  )    NO (  ) 
→Seguridad y ambiente                    

26. ¿Cuenta usted con condiciones seguras y equipo de seguridad adecuado que le permita realizar su 
trabajo sin poner en riesgo su vida? 

SÍ (  )    NO (  ) 
27. ¿Cree usted que se desperdician materiales en la labor que realizan? 

SÍ (  )    NO (  ) 
 

28. ¿Algún comentario o sugerencia extra que desea expresar? 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 



Apéndice 2. 

Encuesta sobre productividad a maestros de obras y sus segundos, en QBO Skyhomes por la 

empresa HSolís 

Datos del Maestro de Obras 

Nombre: ______________________________________________________________________________  

Tiempo de laborar para la empresa: ________________________________________________________ 

Turno de trabajo: _______________________________________________________________________ 

Horas de trabajo por semana: _____________________________________________________________ 

 

1. ¿Cómo cree usted que se podrían mejorar los atrasos producidos por transporte de materiales y 
herramientas? 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué aspectos del diseño de sitio considera le afectan en el desempeño de su cuadrilla? 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuáles son las herramientas o equipo más difícil de conseguir? 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
           

4. ¿Considera que el tamaño de las cuadrillas es adecuado para las labores que se realizan? 

SÍ (  )    NO (  ) 
                    

5. ¿El equipo y los materiales están a tiempo en la obra para ser utilizados? 

SÍ (  )    NO (  ) 
               

6. ¿Reciben capacitación o algún tipo de indicación previa al iniciar alguna tarea sea nueva o no?  

SÍ (  )    NO (  ) 
 

7. ¿Considera usted que es importante la experiencia de las personas para desempeñar las tareas de una 
manera más eficiente? 

(  ) SÍ 

(  ) NO. ¿Por qué?____________________________________________________________________ 
         



Apéndice 3.

Datos iniciales

Método Work Sampling

1

2

3

4

5

.

.

.

.

.

.

.

.

385

∑ 0 0 0 0

Trabajo productivoTrabajo no productivoTrabajo contributivo

0,00% #¡REF! 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% #¡REF! 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% #¡REF! 0,00% 0,00% 0,00%

Productividad Work Sampling

Trabajo productivo

Trabajo no productivo

Trabajo contributivo

Intervalo m.:

Medición por método Work Sampling

# 

Observación

Hombres 

Trabajando

Trabajo 

productivo

Trabajo no 

productivo

Trabajo 

contributivo
Observaciones

Hora:

Clima:

Temperatura:

Elemento:

Nivel:

Fecha:

Proyecto: QBO Skyhomes

Maestro de obras:

Actividad:
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Crew Balance

%
 

T
ie

m
p

o
 

p
re

s
e
n

te

%
 T

P

%
 T

N
P

%
 T

C

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

1

2

3

TRABAJADOR N

T8
Total (seg)

#
 M

e
d

ic
ió

n Trabajador 1 Trabajador 2

0
,0

0
%

0
,0

0
%

T5
-

T6 Tiempo (seg)

T4 TRABAJADOR N

0
,0

0
%

0
,0

0
%

T7 % Tiempo

0
,0

0
%

0
,0

0
%

T1
-

T2 Tiempo (seg)

Código Actividad Clasificación TRABAJADOR 2

0
,0

0
%

0
,0

0
%

T3
% Tiempo

0
,0

0
%

0
,0

0
%Intervalo m.: 20 seg -

Tiempo (seg)

Código actividades % Tiempo

Resumen tiempo consumido

Temperatura: 23° C TRABAJADOR 1

0
,0

0
%

0
,0

0
%

Fecha: 01/08/2016

Hora: 04:42:37 p.m.

Clima: Nublado

Actividad: Chorrea de muro

Elemento: Muro M/10-13

Nivel: 30,50 m

Proyecto: QBO Skyhomes

Mestro de obras: Douglas



4

5

6

7

8

9
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.
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.

.

.

.

385

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Apéndice 5.

Datos iniciales

Método Work Sampling

1 5 0 0 5

2 5 0 0 5

3 5 0 0 5

4 5 0 0 5

5 5 0 0 5

6 5 0 0 5

7 5 2 0 3

8 5 2 0 3

9 5 2 0 3

10 5 0 0 5

11 5 1 0 4

12 5 1 0 4

13 5 1 0 4

14 5 1 0 4

1 sostiene vibrador, 3 
esperan concreto.

1 sostiene vibrador, 3 
esperan concreto.

2 manejan balde, 1 sostiene 
tabla.

2 manejan balde, 1 sostiene 
tabla.

2 manejan balde, 1 sostiene 
tabla.

Tiempo de espera.

1 sostiene vibrador, 3 
esperan concreto.

1 sostiene vibrador, 3 
esperan concreto.

Tiempo de espera por 
transporte del concreto.
Tiempo de espera por 

transporte del concreto.
Tiempo de espera por 

transporte del concreto.
Tiempo de espera por 

transporte del concreto.
Tiempo de espera por 

transporte del concreto.
Tiempo de espera por 

transporte del concreto.

Intervalo m.: 20 seg

Medición por método Work Sampling

# 

Observación

Hombres 

Trabajando

Trabajo 

productivo

Trabajo no 

productivo

Trabajo 

contributivo
Observaciones

Hora: 04:42:37 p.m.

Clima: Nublado

Temperatura: 23° C

Elemento: Muro M/10-13

Nivel: 30,50 m

Fecha: 01/08/2016

Proyecto: QBO Skyhomes

Maestro de obras: Douglas

Actividad: Chorrea de muro



15 5 1 0 4

16 5 1 0 4

17 5 0 2 3

18 5 0 2 3

19 5 0 2 3

20 5 0 2 3

21 5 0 2 3

22 5 0 2 3

23 5 2 2 1

24 5 3 0 2

25 5 3 0 2

26 5 3 0 2

27 5 3 0 2

28 5 1 0 4

29 5 1 0 4

30 5 1 0 4

31 5 1 0 4

32 5 1 0 4

33 5 1 0 4

34 5 1 0 4

35 5 1 0 4

36 5 1 0 4

37 5 1 0 4

38 5 0 2 3

39 5 0 2 3

40 5 0 2 3

41 5 2 2 1

42 5 2 2 1

1 sostiene vibrador, 3 
esperan concreto.

2 no trabajan.

2 no trabajan.

1 da direcciones.

2 no trabajan.

2 no trabajan.

1 sostiene vibrador, 3 
esperan concreto.

1 sostiene vibrador, 3 
esperan concreto.

1 sostiene vibrador, 3 
esperan concreto.

1 sostiene vibrador, 3 
esperan concreto.

1 sostiene vibrador, 3 
esperan concreto.

1 sostiene vibrador, 3 
esperan concreto.

1 sostiene vibrador, 1 
sostiene tabla.

1 sostiene vibrador, 1 
sostiene tabla.

1 sostiene vibrador, 1 
sostiene tabla.

1 sostiene vibrador, 3 
esperan concreto.

1 sostiene vibrador, 3 
esperan concreto.

1 sostiene vibrador, 3 
esperan concreto.

3 esperan, 2 no trabajan.

3 esperan, 2 no trabajan.

3 esperan, 2 no trabajan.

1 da direcciones.

1 sostiene tabla.

1 sostiene vibrador, 1 
sostiene tabla.

1 sostiene vibrador, 3 
esperan concreto.

1 sostiene vibrador, 3 
esperan concreto.

3 esperan, 2 no trabajan.

3 esperan, 2 no trabajan.



43 5 3 0 2

44 5 1 0 4

45 5 0 2 3

46 5 0 2 3

47 5 1 0 4

48 5 1 0 4

49 5 1 0 4

50 5 1 0 4

51 5 1 0 4

52 5 1 0 4

53 5 1 0 4

54 5 1 0 4

55 5 0 2 3

56 5 0 2 3

57 5 0 2 3

58 5 2 2 1

59 5 3 0 2

60 5 3 0 2

61 5 1 0 4

62 5 1 0 4

63 5 1 0 4

64 5 1 0 4

65 5 1 0 4

66 5 1 0 4

67 5 1 0 4

68 5 0 2 3

69 5 0 2 3

70 5 0 2 3

1 sostiene vibrador, 3 
esperan concreto.

2 no trabajan.

2 no trabajan.

2 no trabajan.

1 sostiene vibrador, 3 
esperan concreto.

1 sostiene vibrador, 3 
esperan concreto.

1 sostiene vibrador, 3 
esperan concreto.

1 sostiene vibrador, 3 
esperan concreto.

1 sostiene vibrador, 3 
esperan concreto.

1 sostiene vibrador, 3 
esperan concreto.

1 da direcciones.

1 da direcciones.

1 da direcciones.

2 no trabajan.

1 sostiene vibrador, 1 
sostiene tabla.

1 sostiene vibrador, 1 
sostiene tabla.

1 sostiene vibrador, 3 
esperan concreto.

1 sostiene vibrador, 3 
esperan concreto.

1 sostiene vibrador, 3 
esperan concreto.

1 sostiene vibrador, 3 
esperan concreto.

1 sostiene vibrador, 3 
esperan concreto.

1 sostiene vibrador, 3 
esperan concreto.

1 sostiene vibrador, 1 
sostiene tabla.

1 sostiene vibrador, 3 
esperan concreto.

2 no trabajan.

2 no trabajan.

1 sostiene vibrador, 3 
esperan concreto.

1 sostiene vibrador, 3 
esperan concreto.



71 5 0 2 3

72 5 1 0 4

73 5 3 0 2

74 5 3 0 2

75 5 3 0 2

76 5 0 2 3

77 5 0 2 3

78 5 0 2 3

79 5 0 2 3

80 5 0 2 3

81 5 0 2 3

82 5 0 2 3

83 5 0 2 3

84 5 0 2 3

85 5 1 0 4

86 5 1 0 4

87 5 1 0 4

88 5 3 0 2

89 5 3 0 2

90 5 2 2 1

∑ 450 88 64 298

Trabajo productivoTrabajo no productivoTrabajo contributivo

19,56% 0 0,00% 0,00% 0,00%

14,22% 0 0,00% 0,00% 0,00%

66,22% 0 0,00% 0,00% 0,00%

Productividad Work Sampling

Trabajo productivo

Trabajo no productivo

Trabajo contributivo

1 sostiene vibrador, 3 
esperan concreto.

1 sostiene vibrador, 3 
esperan concreto.

1 sostiene vibrador, 3 
esperan concreto.

1 sostiene vibrador, 1 
sostiene tabla.

1 sostiene vibrador, 1 
sostiene tabla.

1 sostiene tabla.

2 no trabajan.

2 no trabajan.

2 no trabajan.

2 no trabajan.

2 no trabajan.

2 no trabajan.

1 sostiene vibrador, 1 
sostiene tabla.

1 sostiene vibrador, 1 
sostiene tabla.

1 sostiene vibrador, 1 
sostiene tabla.

2 no trabajan.

2 no trabajan.

2 no trabajan.

2 no trabajan.

1 da direcciones.



Apéndice 6.

Crew Balance

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

1 X X X X X X

2 X X X X X X

3 X X X X X X

4 X X X X X X

5 X X X X X X

6 X X X X X X

7 X X X X X X

8 X X X X X X

9 X X X X X X

10 X X X X X X

11 X X X X X X

12 X X X X X X

13 X X X X X X

14 X X X X X X

15 X X X X X X

0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 1260,00 140,00 1280,00

Tiempo (seg) 1500 0 0 0 0 300 0

% Tiempo 83,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 0,00%

Tiempo (seg)
0 0 0 960 0 200 0

% Tiempo 0,00% 0,00% 0,00% 53,33% 0,00% 11,11% 0,00%

Tiempo (seg) 0 0 960 0 0 200 0

% Tiempo 0,00% 0,00% 53,33% 0,00% 0,00% 11,11% 0,00%

% Tiempo 0,00% 0,00% 0,00% 22,22% 0,00% 77,78% 0,00% 0,00%

% Tiempo 0,00% 22,22% 0,00% 0,00% 0,00% 77,78% 0,00%

Tiempo (seg) 0 0 0 400 0 1400 0

Resumen tiempo consumido

Operario 1

Ayudante  1

Ayudante 2

Operario 2

Ayudante 3

Grúa

% Tiempo

12600004000Tiempo (seg)

70,00%0,00%0,00%0,00%22,22%0,00%

Tiempo (seg)

-
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

-
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

- T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

- T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

0 400 0 0 0 1400 0

0,00%

%
 T

P

%
 T

N
P

%
 T

C

140

7,78%

T7T6T5T4T3T2T1-

-

0,00%

0

0,00%

0

640

35,56%

640

35,56%

0

T8
Tiempo no 

productivo.

Trabajo no 

productivo.

7
7
,7

8
%

0
,0

0
%

2
2
,2

2
%

2
2
,2

2
%

0
,0

0
%

7
7
,7

8
%

1
0
0
,0

0
%

0
,0

0
%

0
,0

0
%

5
3
,3

3
%

3
5
,5

6
%

1
1
,1

1
%

6
4
,4

4
%

3
5
,5

6
%

0
,0

0
%

0
,0

0
%

0
,0

0
%

1
0
0
,0

0
%

T8

0

Intervalo m.: 20 seg

Código actividades

Código Actividad Clasificación

T1
Transporte del 

concreto
Trabajo contributivo.

T5 Golpe con mazo. Trabajo productivo.

T6 Tiempo de espera. Trabajo productivo.

T7
Dar direcciones a 

grúa.
Trabajo contributivo.

T2
Colocación y 

distribución del 
Trabajo contributivo.

T3
Vibrado del 

concreto.
Trabajo productivo.

T4

Sostener  motor 

vibrador, sostener 

tabla chorrea.

Trabajo productivo.

Nivel: 30,50 m

Fecha: 01/08/2016

Hora: 04:42:37 p.m.

Clima: Nublado

Temperatura: 23° C

Proyecto: QBO Skyhomes

Mestro de obras: Douglas

Actividad: Chorrea de muro

Elemento: Muro M/10-13

#
 M

e
d

ic
ió

n Operario 1 Ayudante  1 Ayudante 2 Operario 2 Ayudante 3 Grúa



16 X X X X X X

17 X X X X X X

18 X X X X X X

19 X X X X X X

20 X X X X X X

21 X X X X X X

22 X X X X X X

23 X X X X X X

24 X X X X X X

25 X X X X X X

26 X X X X X X

27 X X X X X X

28 X X X X X X

29 X X X X X X

30 X X X X X X

31 X X X X X X

32 X X X X X X

33 X X X X X X

34 X X X X X X

35 X X X X X X

36 X X X X X X

37 X X X X X X

38 X X X X X X

39 X X X X X X

40 X X X X X X

41 X X X X X X

42 X X X X X X

43 X X X X X X

44 X X X X X X

45 X X X X X X

46 X X X X X X

47 X X X X X X

48 X X X X X X

49 X X X X X X

50 X X X X X X

51 X X X X X X

52 X X X X X X

53 X X X X X X

54 X X X X X X

55 X X X X X X

56 X X X X X X

57 X X X X X X

58 X X X X X X

59 X X X X X X

60 X X X X X X

61 X X X X X X

62 X X X X X X

63 X X X X X X

64 X X X X X X

65 X X X X X X

66 X X X X X X

67 X X X X X X

68 X X X X X X

69 X X X X X X

70 X X X X X X

71 X X X X X X

72 X X X X X X

73 X X X X X X



74 X X X X X X

75 X X X X X X

76 X X X X X X

77 X X X X X X

78 X X X X X X

79 X X X X X X

80 X X X X X X

81 X X X X X X

82 X X X X X X

83 X X X X X X

84 X X X X X X

85 X X X X X X

86 X X X X X X

87 X X X X X X

88 X X X X X X

89 X X X X X X

90 X X X X X X

0 20 0 0 0 63 7 0 0 20 0 0 0 70 0 0 0 0 0 20 0 70 0 0 0 0 48 0 0 10 0 32 0 0 0 48 0 10 0 32 75 0 0 0 0 15 0 0



Apéndice 7.

Datos iniciales

Método Work Sampling

1 2 0 0 2

2 2 0 0 2

3 2 0 0 2

4 2 2 0 0

5 2 2 0 0

6 2 2 0 0

7 2 2 0 0

8 2 2 0 0

9 2 2 0 0

10 2 1 0 1

11 2 2 0 0

12 2 2 0 0

13 2 2 0 0

14 2 2 0 0

Temperatura: 26° C

Intervalo m.: 20 seg

Elemento: Muro 22/F-G

Nivel: 25,20 m

Fecha: 42598

Hora: 0,591122685

Clima: Soleado

Proyecto: QBO Skyhomes

Maestro de obras: Fermín

Actividad: Encofrado-desencofrado

Medición por método Work Sampling

# Observación
Hombres 

Trabajando

Trabajo 

productivo

Trabajo no 

productivo

Trabajo 

contributivo
Observaciones

1 no trabaja, 1 quita panel.

1 no trabaja, 1 quita panel.

1 no trabaja, 1 quita panel.

1 no trabaja, 1 quita panel.

2 no trabajan.

2 no trabajan.

1 pone prensas, 1 no 
trabaja.

1 pone prensas, 1 no 
trabaja.

1 no trabaja, 1 quita panel.

2 no trabajan.

2 no trabajan.

2 no trabajan.

2 no trabajan.

2 no trabajan.



15 2 2 0 0

16 2 0 1 1

17 2 1 1 0

18 2 1 1 0

19 2 1 1 0

20 2 1 1 0

21 2 1 1 0

22 2 2 0 0

23 2 2 0 0

24 2 2 0 0

25 2 1 0 1

26 2 1 0 1

27 2 2 0 0

28 2 2 0 0

29 2 0 0 2

30 2 2 0 0

31 2 2 0 0

32 2 2 0 0

33 2 1 1 0

34 2 1 0 1

35 2 1 0 1

36 2 2 0 0

37 2 1 1 0

38 2 1 1 0

39 2 0 1 1

40 2 0 1 1

41 2 0 1 1

42 2 0 1 1

1 pone prensas, 1 no 
trabaja.

2 no trabajan.

2 transportan panel

1 limpia panel.

1 limpia panel.

1 limpia panel.

1 limpia panel.

1 limpia panel.

1 quitando panel.

1 quitando panel.

1 trae escalera.

2 quitando panel.

2 quitando panel.

2 transportan panel

1 limpia panel.

1 limpia panel.

1 limpia panel.

1 limpia panel.

1 limpia panel.

1 limpia panel.

2 no trabajan.

1 no trabaja.

1 no trabaja.

1 no trabaja.

1 no trabaja.

2 no trabajan.

1 limpia panel.

2 ponen panel.



43 2 0 1 1

44 2 0 1 1

45 2 0 1 1

46 2 0 0 2

47 2 1 0 1

48 2 1 1 0

49 2 1 0 1

50 2 1 0 1

51 2 1 0 1

52 2 1 0 1

53 2 1 0 1

54 2 1 0 1

55 2 0 0 2

56 2 0 0 2

57 2 0 0 2

58 2 0 0 2

59 2 0 0 2

60 2 0 1 1

61 2 0 1 1

62 2 0 1 1

63 2 0 1 1

64 2 0 1 1

65 2 0 0 2

66 2 0 0 2

67 2 0 0 2

68 2 0 0 2

69 2 1 0 1

70 2 1 1 0

1 pone panel, 1 ayuda 
metiendo rod ties.

1 pone panel, 1 ayuda 
metiendo rod ties.

1 pone panel, 1 ayuda 
metiendo rod ties.

1 pone panel, 1 ayuda 
metiendo rod ties.

1 pone panel, 1 ayuda 
metiendo rod ties.

1 pone panel, 1 ayuda 
metiendo rod ties.

2 ponen panel.

2 ponen panel.

2 ponen panel.

1 solo observa.

1 pone prensas, 1 no 
trabaja.

1 pone prensas, 1 no 
trabaja.

2 no trabajan.

2 transportan panel

2 transportan panel

2 transportan panel

1 pone prensas, 1 no 
trabaja.

1 pone prensas, 1 no 
trabaja.

1 pone prensas, 1 no 
trabaja.

1 pone prensas, 1 no 
trabaja.

1 pone prensas, 1 no 
trabaja.

1 pone prensas, 1 no 
trabaja.

1 sostiene panel, otro busca 
taladro.

1 sostiene panel, otro busca 
taladro.

1 sostiene panel, otro busca 
taladro.

1 sostiene panel, otro busca 
taladro.

1 no trabaja.

1 no trabaja.



71 2 1 1 0

72 2 1 1 0

73 2 1 0 1

74 2 1 0 1

75 2 1 0 1

76 2 1 0 1

77 2 1 0 1

78 2 1 0 1

79 2 1 0 1

80 2 1 0 1

81 2 1 0 1

82 2 1 0 1

83 2 1 0 1

84 2 1 0 1

85 2 1 0 1

86 2 1 0 1

87 2 1 0 1

88 2 0 0 2

89 2 0 0 2

90 2 0 1 1

91 2 1 0 1

92 2 1 0 1

93 2 1 0 1

94 2 1 0 1

95 2 1 0 1

96 2 1 0 1

97 2 1 0 1

98 2 1 0 1

1 limpia panel.

1 limpia panel.

1 limpia panel.

1 limpia panel.

1 limpia panel.

2 colocan panel.

2 transportan panel

2 colocan panel.

2 colocan panel.

2 colocan panel.

1 pone prensas.

1 pone prensas.

2 no trabajan.

2 no trabajan.

2 transportan panel

1 prepara superficie para 
poner panel de nuevo.

1 prepara superficie para 
poner panel de nuevo.

1 prepara superficie para 
poner panel de nuevo.

1 coloca prensas.

1 trae prensas.

1 trae prensas.

1 trae prensas.

1 solo observa.

1 solo observa.

1 solo observa.

1 solo observa.

1 solo observa.

1 coloca panel, 1 coloca 
prensas.



99 2 0 0 2

100 2 0 0 2

101 2 0 0 2

102 2 0 0 2

103 2 0 1 1

104 2 0 1 1

105 2 1 1 0

106 2 2 0 0

107 2 2 0 0

108 2 2 0 0

109 2 2 0 0

110 2 2 0 0

111 2 2 0 0

112 2 2 0 0

113 2 2 0 0

114 2 2 0 0

115 2 2 0 0

116 2 2 0 0

117 2 2 0 0

118 2 1 0 1

119 2 1 0 1

120 2 1 0 1

121 2 1 0 1

122 2 1 0 1

123 2 1 0 1

124 2 2 0 0

125 2 2 0 0

126 2 0 1 1

1 trae prensas.

1 coloca prensas.

1 quitando prensa, 1 mide.

1 trae prensas.

1 coloca prensas.

1 coloca prensas.

1 coloca prensas.

1 coloca prensas.

1 coloca prensas.

1 trae escalera.

1 coloca prensas.

1 coloca prensas.

1 coloca prensas.

2 no trabajan.

2 colocan mariposas.

2 colocan mariposas.

2 colocan mariposas.

2 colocan mariposas.

2 colocan mariposas.

2 colocan mariposas.

2 colocan mariposas.

2 colocan mariposas.

2 colocan mariposas.

2 colocan mariposas.

2 colocan mariposas.

2 colocan mariposas.

2 colocan mariposas.

2 colocan mariposas.



127 2 0 1 1

128 2 0 1 1

129 2 0 2 0

130 2 0 2 0

131 2 0 2 0

132 2 0 2 0

133 2 0 1 1

134 2 0 1 1

135 2 0 1 1

136 2 0 0 2

137 2 0 0 2

138 2 0 0 2

139 2 0 1 1

140 2 0 1 1

141 2 0 1 1

142 2 0 0 2

143 2 0 0 2

144 2 0 1 1

145 2 0 1 1

146 2 0 1 1

147 2 0 1 1

148 2 0 1 1

149 2 0 1 1

150 2 0 1 1

151 2 0 1 1

152 2 0 0 2

153 2 0 1 1

154 2 1 1 0

2 colocan mariposas.

1 coloca mariposas.

1 coloca mariposas.

1 mide, 1 trae escalera.

1 mide, 1 trae escalera.

1 mide, 1 trae escalera.

2 colocan mariposas.

2 colocan mariposas.

2 colocan mariposas.

2 colocan mariposas.

1 mide.

1 mide.

1 mide.

1 mide.

1 mide.

1 mide.

1 mide, 1 trae mariposas.

1 mide, 1 trae mariposas.

1 mide, 1 trae mariposas.

1 mide, 1 trae mariposas.

1 mide, 1 trae mariposas.

1 mide, 1 trae mariposas.

1 mide.

1 mide.

1 mide.

1 mide.

1 mide.

1 mide.



155 2 1 1 0

156 2 1 1 0

157 2 1 1 0

158 2 1 1 0

159 2 0 1 1

160 2 2 0 0

161 2 2 0 0

162 2 1 1 0

163 2 2 0 0

164 2 2 0 0

165 2 1 0 1

166 2 1 1 0

167 2 1 1 0

168 2 0 2 0

169 2 0 0 2

170 2 0 0 2

171 2 0 0 2

172 2 0 1 1

173 2 0 1 1

174 2 0 2 0

175 2 0 0 2

176 2 1 0 1

177 2 1 0 1

178 2 0 0 2

179 2 0 0 2

180 2 2 0 0

181 2 0 1 1

182 2 0 1 1

1 mide.

1 mide.

1 mide.

1 mide.

1 mide.

1 pasa mariposa, 1 pone 
mariposa.

2 no trabajan.

2 no trabajan.

2 no trabajan.

2 no trabajan.

2 no trabajan.

1 coloca prensas.

1 coloca mariposas.

1 coloca mariposas.

1 coloca mariposas.

1 coloca mariposas, 1 mide.

1 coloca mariposas, 1 mide.

1 mide.

1 mide, 1 coloca mariposas.

1 mide, 1 coloca mariposas.

1 coloca mariposas, 1 trae 
mariposas.

1 coloca mariposas, 1 trae 
mariposas.

2 no trabajan.

2 no trabajan.

2 no trabajan.

2 no trabajan.

2 no trabajan.

1 pasa mariposa, 1 ataja 
mariposas.



183 2 2 0 0

184 2 1 0 1

185 2 1 0 1

186 2 1 1 0

187 2 1 1 0

188 2 1 1 0

189 2 0 2 0

190 2 0 0 2

191 2 0 0 2

192 2 1 1 0

193 2 1 0 1

∑ 386 153,00 78,00 155,00

39,64%

20,21%

40,16%

Productividad Work Sampling

Trabajo productivo

Trabajo no productivo

Trabajo contributivo

1 coloca mariposas, 1 trae 
mariposas.

1 coloca mariposas, 1 trae 
mariposas.

2 no trabajan.

2 no trabajan.

2 no trabajan.

2 no trabajan.

2 no trabajan.

2 no trabajan.

2 no trabajan.

2 no trabajan.

2 no trabajan.



Apéndice 8.

Crew Balance

%
 

T
ie

m
p

o
 

p
re

s
e

n
te

%
 T

P

%
 T

N
P

%
 T

C

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

0,00 60,00 20,00 420,00 1220,00 0,00 1500,00 640,00

0,00% 1,55% 0,52% 10,88% 31,61% 0,00% 38,86% 16,58%

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

0,00 60,00 80,00 300,00 340,00 680,00 1480,00 920,00

0,00% 1,55% 2,07% 7,77% 8,81% 17,62% 38,34% 23,83%

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

0,00 1340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1480,00 0,00

0,00% 34,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 38,34% 0,00%

0,00 1460,00 100,00 720,00 1560,00 680,00 4460,00 1560,00

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

1 X X X

2 X X X

3 X X X

4 X X X

5 X X X

GRÚA

Grúa

Ayudante 1

Operario 1

% Tiempo

% Tiempo

1
0

0
%

4
3

,0
1

%

1
6

,5
8

%

4
0

,4
1

%

1
0

0
%

3
6

,2
7

%

2
3

,8
3

%

3
9

,9
0

%

7
3

%

0
,0

0
%

0
,0

0
%

7
3

,0
6

%

Total (seg)

Trabajo productivo.

Trabajo productivo.

Trabajo 

contributivo.

Trabajo no 

productivo.

Código

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

Escogencia y desencofrado panel.

Transporte de paneles.

Aplicación de desmoldante.

Colocación panel

Colocación ties, prensas.

Apuntalamiento, sistema de 

alineación.

Mediciones, limpieza, tiempo de 

espera y trabajos complementarios.

Tiempo no productivo.

Fermín

Encofrado-desencofrado

Muro 22/F-G

25,20 m

16/08/2016

02:11:13 p.m.

Soleado

Código actividades

ClasificaciónActividad

26° C

20 seg

Actividad:

Elemento:

Nivel:

Fecha:

Hora:

Temperatura:

Intervalo m.:

Proyecto:

Mestro de obras:

-

Tiempo (seg)

Resumen tiempo consumido

-

Tiempo (seg)

QBO Skyhomes

#
 M

e
d

ic
ió

n OPERARIO 1 AYUDANTE 1

Tiempo (seg)

% Tiempo

-

Clima:

Trabajo 

contributivo.
Trabajo 

contributivo.

Trabajo productivo.

Trabajo productivo.



6 X X X

7 X X X

8 X X X

9 X X X

10 X X X

11 X X X

12 X X X

13 X X X

14 X X X

15 X X X

16 X X X

17 X X X

18 X X X

19 X X X

20 X X X

21 X X X

22 X X X

23 X X X

24 X X X

25 X X X

26 X X X

27 X X X

28 X X X

29 X X X

30 X X X

31 X X X

32 X X X

33 X X X

34 X X X

35 X X X

36 X X X

37 X X X

38 X X X

39 X X X

40 X X X

41 X X X

42 X X X

43 X X X

44 X X X

45 X X X

46 X X X

47 X X X

48 X X X

49 X X X

50 X X X

51 X X X



52 X X X

53 X X X

54 X X X

55 X X X

56 X X X

57 X X X

58 X X X

59 X X X

60 X X X

61 X X X

62 X X X

63 X X X

64 X X X

65 X X X

66 X X X

67 X X X

68 X X X

69 X X X

70 X X X

71 X X X

72 X X X

73 X X X

74 X X X

75 X X X

76 X X X

77 X X X

78 X X X

79 X X X

80 X X X

81 X X X

82 X X X

83 X X X

84 X X X

85 X X X

86 X X X

87 X X X

88 X X X

89 X X X

90 X X X

91 X X X

92 X X X

93 X X X

94 X X X

95 X X X

96 X X X

97 X X X



98 X X X

99 X X X

100 X X X

101 X X X

102 X X X

103 X X X

104 X X X

105 X X X

106 X X X

107 X X X

108 X X X

109 X X X

110 X X X

111 X X X

112 X X X

113 X X X

114 X X X

115 X X X

116 X X X

117 X X X

118 X X X

119 X X X

120 X X X

121 X X X

122 X X X

123 X X X

124 X X X

125 X X X

126 X X X

127 X X X

128 X X X

129 X X X

130 X X X

131 X X X

132 X X X

133 X X X

134 X X X

135 X X X

136 X X X

137 X X X

138 X X X

139 X X X

140 X X X

141 X X X

142 X X

143 X X



144 X X

145 X X

146 X X

147 X X

148 X X

149 X X

150 X X

151 X X

152 X X

153 X X

154 X X

155 X X

156 X X

157 X X

158 X X

159 X X

160 X X

161 X X

162 X X

163 X X

164 X X

165 X X

166 X X

167 X X

168 X X

169 X X

170 X X

171 X X

172 X X

173 X X

174 X X

175 X X

176 X X

177 X X

178 X X

179 X X

180 X X

181 X X

182 X X

183 X X

184 X X

185 X X

186 X X

187 X X

188 X X

189 X X



190 X X

191 X X

192 X X

193 X X

0 3 1 21 61 0 75 32 0 3 4 15 17 34 74 46 0 67 0 0 0 0 74 0
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Pantalla Principal 

 

El objetivo de las hojas de control es brindar al equipo de trabajo de ingenieros y maestros 

de obra, una herramienta para realizar control de calidad en las tareas de encofrado, 

desencofrado y chorrea de muros y columnas al igual que proporcionar a la empresa una 

herramienta de control de rendimientos de las actividades anteriores. 

En esta primera pantalla el usuario podrá seleccionar el control que desea realizar en el 

calidad o bien seleccionar la opción de rendimientos. De igual manera en la parte inferior 

derecha se muestra un botón para configuración de las Hojas de control de calidad. 

 

Hojas de control de calidad 
 

El objetivo principal de este apartado es evaluar el control de calidad de los procesos de 

encofrado, desencofrado y chorrea de muros y columnas en un proyecto constructivo. 

Las siguientes explicaciones de uso de este apartado, funcionan de la misma manera para 

las tres ventanas: Encofrado, Desencofrado y Chorrea de muros y columnas. Las mismas 

se componen de una serie de opciones seleccionables, entre las que se encuentra el nivel 

la cual ofrece diferentes valores preestablecidos (niveles del proyecto Q-BO Skyhomes). 



                                                                                                                                        

2 
 

 

De igual manera cada pregunta cuenta con una opción de selección de “Sí” y “No” los cuales 

determinaran el resultado final que proporcionará el programa,  mediante una evaluación 

de la ejecución en: “Deficiente”, “Regular” y “Óptimo”. Además el usuario puede digitar el 

nombre del profesional a cargo de la revisión y las observaciones que desee. 

 

Por último, con el objetivo de llevar un registro histórico de los datos el usuario posee la 

opción de guardar los datos digitados mediante un botón, y así llevar un mejor control de 

los resultados obtenidos. El botón de inicio da la opción de regresar al menú principal. 
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Hoja de control rendimientos 
  

La Hoja de control de rendimiento proporciona al usuario una herramienta para que pueda 

llevar un control del rendimiento con el cual están siendo realizadas las actividades de 

encofrado, desencofrado y chorrea de muros y columnas a través del tiempo. 

El programa proporciona automáticamente la fecha de medición (día que se está 

ingresando al sistema). Además posee una lista desplegable donde el usuario puede 

escoger el clima bajo el que se realizaron las mediciones así como si hubo o no uso de 

grúa. 

 

 

Seguidamente se debe de escoger de una lista desplegable la actividad que va a ser 

evaluada. 
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El usuario debe de digitar como datos de entrada las longitudes del muro a analizar. Si el 

usuario escogiese las opciones de encofrado o desencofrado y desee digitar datos para el 

ancho del muro, el sistema le brindará un mensaje de alerta como se puede observar a 

continuación: 

 

Los últimos datos que el usuario debe de ingresas, es la cantidad de operarios, ayudantes 

y peones presentes en la actividad realizo (esto con el objetivo de brindar rendimientos por 

categoría trabajador) y las horas de inicio y finalización de la actividad. 
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De igual forma este apartado brinda la opción de guardar resultados arrojados por el 

sistema, esto para llevar un registro de las mediciones realizadas con el pasar del tiempo. 

 

Por último, para visualizar gráficamente los datos obtenidos a través del tiempo el sistema 

también va actualizando un gráfico de rendimientos vs fecha de medición. 
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7 
 

Configuración 
El objetivo principal de este apartado es parametrizar las opciones que ofrecen las hojas de 

control de calidad tales como los niveles que permite seleccionar. 

En la siguiente imagen se muestra la ventana de configuración que se desplegara, en la 

misma se muestran los valores elegidos para los niveles del proyecto QBO-Skyhomes 

 

 



Apéndice 9. Parte B.

- -

Fecha de revisión: 11/01/2017

Día: - miércoles
- -

-

- -
No

- -
No

- -

No

- -

No
- -

No

- -

No

- -

No

- -

Sí

No
-

- - Total: 1

- -

Calificación de actividad: 11,11

- -

Ejecución: Deficiente

- -
Profesional a cargo de la revisión:

- -

Observaciones: -

Hoja de control de calidad para encofrado

A continuación se presentan una serie de preguntas, favor desplegar la lista y marcar Sí o No en cada 

una de ellas según corresponda. Posteriormente el sistema le brindará una calificación de como se 

realizó la actividad y si su ejecución fue: "óptima", "regular" o "deficiente".

1) ¿Fueron removidos restos de concreto del panel antes de ser utilizado?

2) ¿Se aplicó desmoldante a cada panel antes de ser utilizado?

3) ¿Para unir dos paneles se utilizó 1 prensa a la mitad de la unión y 2 prensas a 30 cm de los 
extremos inferior y superior?

4) ¿Cumplen paneles laterales con distancia a línea de centro?

5) ¿Se proporcionó tubos  para cada rod tie utilizado?

6) ¿Se utilizaron 2 rod ties para la unión de 2 paneles?

MURO A REVISIÓN: L-M/9

NIVEL (m) 15,75

7) ¿Se utilizaron puntales a cada 1,5 m partiendo de 10 cm de los extremos?

8) ¿Se verificó verticalidad mediante el uso de plomos?

Virginia Quirós Robles

9) Verificación contacto panel con piso para evitar lugares por donde se pueda salir el concreto.

El muro encofrado no se encontraba apto para ser chorreado.



- -

- -

- -

-

-

-

- -

- -

-

- -

Fecha
Muro a 

revisión

Nivel 

(m)
Calificación Ejecución

11/12/2016 L-M/9 15,75 11,11 Deficiente

El muro encofrado no se 
encontraba apto para ser 

chorreado.

Observaciones

Control de revisiones por día
Inicio

Guardar datos



- -
Fecha de revisión: 07/10/2016

Día: - viernes

- -

-

- -

No

- -

Sí

- -

No

- -

Sí

- -

Sí

- -

Sí

- -

Sí

- -

Sí

- -
- -

- - Total: 6

- -

- -

Calificación de actividad: 75,00

- -

Ejecución: Óptima

- -
Profesional a cargo de la revisión:

- -

Observaciones: -

- -

Hoja de control de calidad para desencofrado

A continuación se presentan una serie de preguntas, favor desplegar la lista y marcar Sí o No en cada 

una de ellas según corresponda. Posteriormente el sistema le brindará una calificación de como se 

realizó la actividad y si su ejecución fue: "óptima", "regular" o "deficiente".

8) ¿La formaleta cumplió con los requermientos para no abrirse?

1) ¿El muro desencofrado se encuentra sin hormigueros?

2) ¿La altura de colado del muro fue correcta?

4) ¿El muro fue aplomado correctamente?

5) ¿El muro fue alineado correctamente? (tolerancia ± 5 mm)

6) ¿El muro se encuentra sin panzas por mala colocación de formaleta?

3) ¿El muro desencofrado se encuentra sin fisuras en las esquinas debido a acumulación de 
finos?

MURO A REVISIÓN: N/6-9

NIVEL (m) 47,25

Virginia Quirós Robles

7) ¿El muro se encuentra sin presencia de dientes por mala colocación de formaleta?

Alineamiento: estaba en 59,7 cm y tenía que ser 60,0 (cumple tolerancia)



-

- -

- -

- -

- -

-

- -

Fecha
Muro a 

revisión

Nivel 

(m)
Calificación Ejecución

03/10/2016 7/C-F 34,65 75,00 Óptima

03/10/2016 C/2' 34,65 75,00 Óptima

03/10/2016
F/2 34,65

87,50
Óptima

04/10/2016
7/F-H 34,65

87,50
Óptima

05/10/2016
6'/S 47,25

75,00
Óptima

05/10/2016
6''-10'/S 47,25

87,50
Óptima

05/10/2016
Q/6-9 47,25

87,50
Óptima

07/10/2016
22/G-F 37,80

87,50
Óptima

07/10/2016
22/E-C 37,80

87,50
Óptima

07/10/2016
N/6-9 47,25

75,00
Óptima

Con hormigueros.

Alineamiento: estaba en 59,7 cm y 
tenía que ser 60,0 (cumple 

tolerancia)

Observaciones

Altura de colado incorrecta, con 
fisuras en esquinas

Con hormigueros y acumulación 
de finos

Control de revisiones por día

Con fisuras en esquinas

Con fisuras en esquinas y dientes

Con fisuras en esquinas

Altura de colado incorrecta.

Alineamiento: estaba en 32,8 cm y 
tenía que ser 32,5 (cumple 

tolerancia)

Con fisuras en esquinas

Inicio

Guardar datos



- -
Fecha de revisión: 17/10/2016

Día: - lunes

- -

-

- -

No

- -

No

- -

No

No

- -

No

- -

Sí

- -

No

- -

No

- -

No

- - Total: 1

- -

Calificación de actividad: 11,11

- -

Ejecución: Deficiente

- -
Profesional a cargo de la revisión:

- -

Observaciones: -

- -

Hoja de control de calidad para chorrea

A continuación se presentan una serie de preguntas, favor desplegar la lista y marcar Sí o No en cada 

una de ellas según corresponda. Posteriormente el sistema le brindará una calificación de como se 

realizó la actividad y si su ejecución fue: "óptima", "regular" o "deficiente".

1) ¿Fue verificada verticalidad del plomo?

2) ¿Se verificó alineamiento del encofrado?

5) ¿Las grapas y alineadores se encuentran ajustados?

6) ¿Se encuentra marcada la altura de colado?

3) ¿Los ties se encuentran ajustados?

-

4) ¿Todos los paneles tienen su cara interna cubierta de desmoldante?

MURO A REVISIÓN:

NIVEL (m)

7) ¿La dimensión del elemento es la misma especificada en planos?

8) ¿Se cumplen los recubrimientos?

Virginia Quirós Robles

9) Verificación de la correcta instalación del andamio con su respectiva línea de vida.



- -

-

- -

- -

- -

-

- -

Fecha
Muro a 

revisión

Nivel 

(m)
Calificación Ejecución Observaciones

Control de revisiones por día

Inicio

Guardar datos



- 01/12/2016 _
Fecha de medición: 17/10/2016

Día: lunes

Clima: Nublado

Uso de grúa: Sí

- _

1) Datos de entrada:
- _

Actividad: Chorrea muros y columnas

- _

- Altura elemento: 2,70 m

- Longitud elemento: 5,50 m

- Ancho elemento: 0,20 m

- _

- Operarios: 1

- Ayudantes: 4

- Peones: 2

- Miembros pressentes: 7

15/10/2016

- Hora inicio: 03:00:00 p.m.

- Hora fin: 05:00:00 p.m.

- Duración: 02:00:00 hrs

- _

2) Rendimiento por día
- Avance del día: 2,97 m3

- Duración: 2,00 hrs

- _

- _

- R1= 4,71 HH/m3

- _

- _

- R2= 0,67 h-operario/m3

- R3= 2,69 h-ayudante/m3

- R4= 1,35 h-peón/m3

Observaciones: _

Hoja de control de rendimientos

-

Rendimiento expresado en categoría trabajador

Rendimiento global

3) Duración actividad:

2) Cuadrilla:

1) Muro a analizar:

Inicio



- _
- _
- _
- _

Fecha Día HH/m3 h-operario/m3 h-ayudante/m3 h-peón/m3

15/10/2016 sábado 0,00 0,00 0,00 0,00

15/10/2016 sábado 2,47 0,62 0,62 1,23

15/10/2016 sábado 4,17 0,93 1,85 1,39

17/10/2016 lunes 4,71 0,67 2,69 1,35

04/11/2016 viernes 0,94 0,13 0,54 0,27

Rendimiento por día
Guardar datos
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Apéndice 10. 

CUADRO RESUMEN TIEMPO CONSUMIDO EN MUESTREO 1 CHORREA, 
DOUGLAS 

%
 T

ie
m

p
o

 p
re

s
e
n

te
 

%
 T

P
 

%
 T

N
P

 

%
 T

C
 

Ayudante 1 

1
0
0
,0

0
%

 

0
,0

0
%

 

2
,9

4
%

 

9
7
,0

6
%

 

- T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Tiempo 
(seg) 

0,00 0,00 0,00 460,00 0,00 1520,00 0,00 60,00 

% Tiempo 0,00% 0,00% 0,00% 22,55% 0,00% 74,51% 0,00% 2,94% 

Ayudante 2 

1
0
0
,0

0
%

 

2
2
,5

5
%

 

0
,0

0
%

 

7
7
,4

5
%

 

- T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Tiempo 
(seg) 

0,00 460,00 0,00 0,00 0,00 1340,00 240,00 0,00 

% Tiempo 0,00% 22,55% 0,00% 0,00% 0,00% 65,69% 11,76% 0,00% 

Ayudante 3 

1
0
0
,0

0
%

 

2
5
,4

9
%

 

0
,0

0
%

 

7
4
,5

1
%

 

- T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Tiempo 
(seg) 

0,00 520,00 0,00 0,00 0,00 1520,00 0,00 0,00 

% Tiempo 0,00% 25,49% 0,00% 0,00% 0,00% 74,51% 0,00% 0,00% 

Operario 1 

1
0
0
,0

0
%

 

5
6
,8

6
%

 

4
3
,1

4
%

 

0
,0

0
%

 

- T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Tiempo 
(seg) 

0,00 0,00 1160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880,00 

% Tiempo 0,00% 0,00% 56,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 43,14% 

Ayudante 4 

1
0
0
,0

0
%

 

0
,0

0
%

 

4
3
,1

4
%

 

5
6
,8

6
%

 

- T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Tiempo 
(seg) 

0,00 0,00 0,00 1160,00 0,00 0,00 0,00 880,00 

% Tiempo 0,00% 0,00% 0,00% 56,86% 0,00% 0,00% 0,00% 43,14% 

Ayudante 5 

1
0
0
,0

0
%

 

3
4
,3

1
%

 

6
5
,6

9
%

 

0
,0

0
%

 
- T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Tiempo 
(seg) 

0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 1340,00 

% Tiempo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 34,31% 0,00% 0,00% 65,69% 

Grúa 

1
0
0
,0

0
%

 

0
,0

0
%

 

0
,0

0
%

 

1
0
0
,0

0
%

 

- T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Tiempo 
(seg) 

1560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 0,00 0,00 

% Tiempo 76,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 23,53% 0,00% 0,00% 

TOTAL 
(seg) 

1560,00 980,00 1160,00 1620,00 700,00 4860,00 240,00 3160,00 
 

      

 



CUADRO RESUMEN TIEMPO CONSUMIDO EN MUESTREO 1 
ENCOFRADO/DESENCOFRADO, DOUGLAS 

%
 T

ie
m

p
o

 p
re

s
e
n

te
 

%
 T

P
 

%
 T

N
P

 

%
 T

C
 

Ayudante 1 

1
0
0
,0

0
%

 

5
5
,5

6
%

 

3
2
,2

2
%

 

1
2
,2

2
%

 

- T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Tiempo 
(seg) 

0,00 0,00 0,00 60,00 540,00 900,00 330,00 870,00 

% Tiempo 0,00% 0,00% 0,00% 2,22% 20,00% 33,33% 12,22% 32,22% 

Ayudante 2 

1
0
0
,0

0
%

 

4
5
,5

6
%

 

3
6
,6

7
%

 

1
7
,7

8
%

 

- T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Tiempo 
(seg) 

0,00 60,00 0,00 90,00 570,00 570,00 420,00 990,00 

% Tiempo 0,00% 2,22% 0,00% 3,33% 21,11% 21,11% 15,56% 36,67% 

Operario 1 

1
0
0
,0

0
%

 

3
6
,6

7
%

 

3
5
,5

6
%

 

2
7
,7

8
%

 

- T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Tiempo 
(seg) 

0,00 60,00 0,00 60,00 240,00 690,00 690,00 960,00 

% Tiempo 0,00% 2,22% 0,00% 2,22% 8,89% 25,56% 25,56% 35,56% 

Ayudante 3 

6
8
,8

9
%

 

2
4
,4

4
%

 

2
7
,7

8
%

 

1
6
,6

7
%

 

- T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Tiempo 
(seg) 

0,00 0,00 210,00 0,00 210,00 240,00 450,00 750,00 

% Tiempo 0,00% 0,00% 7,78% 0,00% 7,78% 8,89% 16,67% 27,78% 

Operario 2 

5
3
,3

3
%

 

3
8
,8

9
%

 

1
1
,1

1
%

 

3
,3

3
%

 

- T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Tiempo 
(seg) 

0,00 0,00 0,00 120,00 240,00 690,00 90,00 300,00 

% Tiempo 0,00% 0,00% 0,00% 4,44% 8,89% 25,56% 3,33% 11,11% 

Operario 3 
5
1
,1

1
%

 

3
2
,2

2
%

 

1
5
,5

6
%

 

3
,3

3
%

 

- T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Tiempo 
(seg) 

0,00 0,00 0,00 60,00 750,00 60,00 90,00 420,00 

% Tiempo 0,00% 0,00% 0,00% 2,22% 27,78% 2,22% 3,33% 15,56% 

Grúa 

2
2
,2

2
%

 

5
,5

6
%

 

0
,0

0
%

 

1
6
,6

7
%

 

- T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Tiempo 
(seg) 

0,00 240,00 0,00 150,00 0,00 0,00 210,00 0,00 

% Tiempo 0,00% 8,89% 0,00% 5,56% 0,00% 0,00% 7,78% 0,00% 

TOTAL 
(seg)  

0,00 360,00 210,00 540,00 2550,00 3150,00 2280,00 4290,00         

 



CUADRO RESUMEN TIEMPO CONSUMIDO EN MUESTREO 3 
CHORREA, JOEL 

%
 T

ie
m

p
o

 p
re

s
e
n

te
 

%
 T

P
 

%
 T

N
P

 

%
 T

C
 

Operario 1 

1
0
0
,0

0
%

 

2
5
,6

4
%

 

0
,0

0
%

 

7
4
,3

6
%

 

- T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Tiempo 
(seg) 

0,00 0,00 200,00 190,00 0,00 0,00 390,00 0,00 

% Tiempo 0,00% 0,00% 25,64% 24,36% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Ayudante 1 

1
0
0
,0

0
%

 

2
4
,3

6
%

 

0
,0

0
%

 

7
5
,6

4
%

 

- T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Tiempo 
(seg) 

0,00 0,00 0,00 0,00 190,00 0,00 590,00 0,00 

% Tiempo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 24,36% 0,00% 75,64% 0,00% 

Operario 2 

1
0
0
,0

0
%

 

2
4
,3

6
%

 

1
4
,1

0
%

 

6
1
,5

4
%

 

- T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Tiempo 
(seg) 

0,00 0,00 190,00 0,00 0,00 0,00 480,00 110,00 

% Tiempo 0,00% 0,00% 24,36% 0,00% 0,00% 0,00% 61,54% 14,10% 

Peón 1 

1
0
0
,0

0
%

 

0
,0

0
%

 

2
0
,5

1
%

 

7
9
,4

9
%

 

- T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Tiempo 
(seg) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 590,00 160,00 

% Tiempo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,85% 75,64% 20,51% 

Peón 2 

1
0
0
,0

0
%

 

0
,0

0
%

 

0
,0

0
%

 

1
0
0
,0

0
%

 

- T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Tiempo 
(seg) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00 590,00 0,00 

% Tiempo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 24,36% 75,64% 0,00% 

Peón 3 
1
0
0
,0

0
%

 

4
1
,0

3
%

 

0
,0

0
%

 

5
8
,9

7
%

 

- T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Tiempo 
(seg) 

0,00 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 460,00 0,00 

% Tiempo 0,00% 0,00% 41,03% 0,00% 0,00% 0,00% 58,97% 0,00% 

Peón 4 

1
0
0
,0

0
%

 

0
,0

0
%

 

0
,0

0
%

 

1
0
0
,0

0
%

 

- T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Tiempo 
(seg) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00 590,00 0,00 

% Tiempo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 24,36% 75,64% 0,00% 

Telescópica 

1
0
0
,0

0
%

 

0
,0

0
%

 

0
,0

0
%

 

1
0
0
,0

0
%

 

- T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Tiempo 
(seg) 

180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 

% Tiempo 23,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 76,92% 0,00% 



TOTAL 
(seg)   

180,00 0,00 710,00 190,00 190,00 410,00 4290,00 270,00        

 

CUADRO RESUMEN TIEMPO CONSUMIDO EN MUESTREO 3 
ENCOFRADO/DESENCOFRADO, JOEL 

%
 T

ie
m

p
o

 p
re

s
e
n

te
 

%
 T

P
 

%
 T

N
P

 

%
 T

C
 

Operario 1 

1
0
0
,0

0
%

 

3
1
,4

8
%

 

3
4
,2

6
%

 

3
4
,2

6
%

 

- T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Tiempo 
(seg) 

100,00 0,00 0,00 180,00 160,00 0,00 270,00 370,00 

% Tiempo 9,26% 0,00% 0,00% 16,67% 14,81% 0,00% 25,00% 34,26% 

Operario 2 

1
0
0
,0

0
%

 

2
5
,0

0
%

 

3
6
,1

1
%

 

3
8
,8

9
%

 

- T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Tiempo 
(seg) 

130,00 0,00 0,00 270,00 0,00 0,00 290,00 390,00 

% Tiempo 12,04% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 26,85% 36,11% 

Ayudante 1 

1
0
0
,0

0
%

 

2
7
,7

8
%

 

4
9
,0

7
%

 

2
3
,1

5
%

 

- T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Tiempo 
(seg) 

40,00 0,00 0,00 240,00 60,00 0,00 210,00 530,00 

% Tiempo 3,70% 0,00% 0,00% 22,22% 5,56% 0,00% 19,44% 49,07% 

Operario 3 

5
5
,5

6
%

 

1
6
,6

7
%

 

9
,2

6
%

 

2
9
,6

3
%

 

- T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Tiempo 
(seg) 

120,00 80,00 0,00 120,00 60,00 0,00 120,00 100,00 

% Tiempo 11,11% 7,41% 0,00% 11,11% 5,56% 0,00% 11,11% 9,26% 

Ayudante 2 

5
5
,5

6
%

 

2
0
,3

7
%

 

1
2
,9

6
%

 

2
2
,2

2
%

 

- T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Tiempo 
(seg) 

120,00 0,00 40,00 120,00 60,00 0,00 120,00 140,00 

% Tiempo 11,11% 0,00% 3,70% 11,11% 5,56% 0,00% 11,11% 12,96% 

Grúa 

1
0
0
,0

0
%

 

0
,0

0
%

 

0
,0

0
%

 

1
0
0
,0

0
%

 
- T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Tiempo 
(seg) 

0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780,00 0,00 

% Tiempo 0,00% 27,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 72,22% 0,00% 

TOTAL 
(seg)  

510,00 380,00 40,00 930,00 340,00 0,00 1790,00 1530,00         

 



CUADRO RESUMEN TIEMPO CONSUMIDO EN MUESTREO 6 CHORREA, 
FERMÍN 

%
 T

ie
m

p
o

 p
re

s
e
n

te
 

%
 T

P
 

%
 T

N
P

 

%
 T

C
 

Ayudante 1 

1
0
0
,0

0
%

 

4
3
,6

4
%

 

1
6
,3

6
%

 

4
0
,0

0
%

 

- T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Tiempo 
(seg) 

0,00 340,00 140,00 40,00 0,00 380,00 20,00 180,00 

% Tiempo 0,00% 30,91% 12,73% 3,64% 0,00% 34,55% 1,82% 16,36% 

Operario 1 

1
0
0
,0

0
%

 

3
6
,3

6
%

 

2
7
,2

7
%

 

3
6
,3

6
%

 

- T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Tiempo 
(seg) 

0,00 280,00 120,00 140,00 0,00 240,00 20,00 300,00 

% Tiempo 0,00% 25,45% 10,91% 12,73% 0,00% 21,82% 1,82% 27,27% 

Ayudante 2 

1
0
0
,0

0
%

 

5
,4

5
%

 

6
3
,6

4
%

 

3
0
,9

1
%

 

- T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Tiempo 
(seg) 

0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 340,00 0,00 700,00 

% Tiempo 0,00% 5,45% 0,00% 0,00% 0,00% 30,91% 0,00% 63,64% 

Ayudante 3 

1
0
0
,0

0
%

 

2
7
,2

7
%

 

6
5
,4

5
%

 

7
,2

7
%

 

- T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Tiempo 
(seg) 

0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 80,00 0,00 720,00 

% Tiempo 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,27 0,07 0,00 0,65 

Ayudante 4 

1
0
0
,0

0
%

 

3
2
,7

3
%

 

6
0
,0

0
%

 

7
,2

7
%

 

- T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Tiempo 
(seg) 

0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 80,00 0,00 660,00 

% Tiempo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 32,73% 7,27% 0,00% 60,00% 

Peón 1 
1
0
0
,0

0
%

 

3
2
,7

3
%

 

6
0
,0

0
%

 

7
,2

7
%

 

- T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Tiempo 
(seg) 

0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 80,00 0,00 660,00 

% Tiempo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 32,73% 7,27% 0,00% 60,00% 

Ayudante 5 

1
0
0
,0

0
%

 

3
0
,9

1
%

 

6
1
,8

2
%

 

7
,2

7
%

 

- T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Tiempo 
(seg) 

0,00 0,00 0,00 0,00 340,00 80,00 0,00 680,00 

% Tiempo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,91% 7,27% 0,00% 61,82% 

Grúa 

1
0
0
,0

0
%

 

0
,0

0
%

 

0
,0

0
%

 

1
0
0
,0

0
%

 

- T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Tiempo 
(seg) 

720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00 0,00 0,00 

% Tiempo 65,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 34,55% 0,00% 0,00% 



TOTAL 
(seg)   

720,00 680,00 260,00 180,00 1360,00 1660,00 40,00 3900,00 
 

      

 

CUADRO RESUMEN TIEMPO CONSUMIDO EN MUESTREO 6 
ENCOFRADO/DESENCOFRADO, FERMÍN 

%
 T

ie
m

p
o

 p
re

s
e
n

te
 

%
 T

P
 

%
 T

N
P

 

%
 T

C
 

Operario 1 

1
0
0
,0

0
%

 

1
9
,5

9
%

 

2
8
,8

7
%

 

5
1
,5

5
%

 

- T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Tiempo 
(seg) 

0,00 240,00 0,00 75,00 210,00 0,00 510,00 420,00 

% Tiempo 0,00% 16,49% 0,00% 5,15% 14,43% 0,00% 35,05% 28,87% 

Ayudante 1 

1
0
0
,0

0
%

 

3
8
,1

4
%

 

1
8
,5

6
%

 

4
3
,3

0
%

 

- T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Tiempo 
(seg) 

0,00 75,00 330,00 105,00 120,00 0,00 555,00 270,00 

% Tiempo 0,00% 5,15% 22,68% 7,22% 8,25% 0,00% 38,14% 18,56% 

Operario 2 

1
0
0
,0

0
%

 

9
,2

8
%

 

4
,1

2
%

 

8
6
,6

0
%

 

- T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Tiempo 
(seg) 

0,00 690,00 0,00 75,00 60,00 0,00 570,00 60,00 

% Tiempo 0,00% 47,42% 0,00% 5,15% 4,12% 0,00% 39,18% 4,12% 

Ayudante 2 

1
0
0
,0

0
%

 

1
2
,3

7
%

 

7
,2

2
%

 

8
0
,4

1
%

 

- T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Tiempo 
(seg) 

0,00 1035,00 0,00 0,00 180,00 0,00 135,00 105,00 

% Tiempo 0,00% 71,13% 0,00% 0,00% 12,37% 0,00% 9,28% 7,22% 

  0,00 2040,00 330,00 255,00 570,00 0,00 1770,00 855,00         

 



Apéndice 11. 

Con base en los datos atípicos obtenidos mediante la realización de diagramas box plot de cada uno de los 

rendimientos, se procede a realizar a modo ilustrativo la eliminación de los mismos para visualizar si se puede 

disminuir el coeficiente de variación de los datos analizados. Aquellas casillas que a continuación se 

encuentran en amarillo son aquellos datos que según los diagramas de cajas son datos atípicos. 

CUADRO 1. MUESTREO PARA CHORREA CON BALDE PROYECTO QBO 

F
e
c
h

a
 

O
p

e
ra

ri
o

 

A
y
u

d
a
n

te
 

P
e
ó

n
 

U
n

d
 

C
a
n

t.
 

T
ie

m
p

o
 (

h
rs

) 

R
e
n

d
im

ie
n

to
 

H
H

/m
3
 

R
e
n

d
im

ie
n

to
 

h
-o

p
e
ra

ri
o

/m
3
 

R
e
n

d
im

ie
n

to
 

h
-a

y
u

d
/m

3
 

R
e
n

d
im

ie
n

to
 

h
-p

e
ó

n
/m

3
 

08/07/16 1 5 0 m3 5,12 0,53 0,63 0,10 0,52   

15/07/16 2 3 0 m3 6,39 0,82 0,64 0,26 0,38   

20/07/16 1 4 0 m3 3,31 0,33 0,50 0,10 0,40   

20/07/16 1 4 0 m3 6,97 0,73 0,53 0,11 0,42   

01/08/16 2 3 0 m3 6,97 0,83 0,60 0,24 0,36   

09/08/16 2 2 2 m3 7,13 0,78 0,66 0,22 0,22 0,22 

16/08/16 0 7 1 m3 6,00 0,57 0,76   0,66 0,09 

17/08/16 1 7 1 m3 4,59 0,50 0,98 0,11 0,76 0,11 

22/08/16 2 4 0 m3 9,00 0,81 0,54 0,18 0,36   

22/08/16 1 2 2 m3 5,00 0,50 0,50 0,10 0,20 0,20 

23/08/16 3 1 3 m3 4,61 0,62 0,94 0,40 0,13 0,40 

24/08/16 1 6 0 m3 4,19 0,55 0,92 0,13 0,79   

30/08/16 1 5 1 m3 5,81 0,61 0,73 0,10 0,52 0,10 

31/08/16 2 4 0 m3 6,00 0,55 0,55 0,18 0,37   

04/09/16 3 1 2 m3 8,00 0,50 0,38 0,19 0,06 0,13 

06/09/16 2 1 2 m3 2,88 0,33 0,58 0,23 0,12 0,23 

08/09/16 1 5 1 m3 6,00 0,88 1,03 0,15 0,74 0,15 

09/09/16 1 5 1 m3 5,00 0,50 0,70 0,10 0,50 0,10 

09/09/16 1 5 0 m3 8,00 0,85 0,64 0,11 0,53   

13/09/16 1 6 0 m3 4,00 0,55 0,96 0,14 0,83   

13/09/16 2 1 2 m3 5,00 0,43 0,43 0,17 0,09 0,17 

13/09/16 1 5 1 m3 5,00 0,50 0,70 0,10 0,50 0,10 

17/09/16 1 5 1 m3 6,00 0,75 0,88 0,13 0,63 0,13 

20/09/16 2 0 2 m3 6,00 0,50 0,33 0,17   0,17 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO 2. VALIDACIÓN ESTADÍSTICA MEDIANTE ELIMINACIÓN DE DATOS, 

CHORREA CON BALDE PROYECTO QBO 

Rendimiento 
Media 

aritmética  
Desviación 
estándar 

Coeficiente 
de 

variación 
f.i. Rendimiento 

corregido 

Rendimiento   
HH/m3  

0,67 0,19 28,61% 17,65% 0,79 

Rendimiento  
h-operario/m3  

0,15 0,05 33,45% 17,65% 0,18 

Rendimiento  
h-ayud/m3  

0,44 0,23 51,42% 17,65% 0,52 

Rendimiento  
h-peón/m3  

0,15 0,05 31,66% 17,65% 0,17 

 

CUADRO 3. MUESTREO PARA ENCOFRADO MANUAL PROYECTO QBO 

F
e
c
h

a
 

M
e
d

ic
ió

n
 

O
p

e
ra

ri
o

 

A
y
u

d
a
n

te
 

U
n

d
 

C
a
n
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d

a
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T
ie
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h
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%
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p
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p
re

s
e
n

te
 

o
p

e
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%
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p
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p
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e
n
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a
y
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%
 A

c
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v
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a
d

 

c
o

m
p

le
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d
o

 

R
e
n

d
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n
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H
H
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R
e
n

d
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n
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h
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p
e
ra

ri
o

/m
2
  

R
e
n

d
im

ie
n

to
  

h
-a

y
u

d
/m

2
  

08/07/16 2 2 m2 4,86 0,25 2,00 2,00 0,70 0,29 0,15 0,15 

13/07/16 2 3 m2 13,50 0,83 2,00 3,00 0,80 0,39 0,15 0,23 

14/07/16 3 3 m2 1,35 0,49 2,46 3,00 1,00 1,99 0,90 1,09 

18/07/16 1 1 m2 0,68 0,20 1,00 1,00 1,00 0,59 0,30 0,30 

27/07/16 2 2 m2 10,53 1,28 2,00 1,15 1,00 0,38 0,24 0,14 

28/07/16 0 4 m2 10,53 1,04 0,00 4,00 1,00 0,40   0,40 

01/08/16 2 1 m2 9,45 1,49 2,00 1,00 1,00 0,47 0,32 0,16 

02/08/16 2 2 m2 4,86 0,21 2,00 2,00 0,70 0,24 0,12 0,12 

03/08/16 2 2 m2 0,81 0,05 2,00 1,25 0,60 0,33 0,21 0,13 

08/08/16 3 4 m2 32,54 2,18 3,00 4,00 1,00 0,47 0,20 0,27 

10/08/16 0 4 m2 12,69 1,15 0,00 4,00 1,00 0,36   0,36 

16/08/16 1 1 m2 23,22 0,93 1,00 1,00 0,80 0,10 0,05 0,05 

18/08/16 2 2 m2 15,66 1,17 2,00 2,00 1,00 0,30 0,15 0,15 

19/08/16 2 2 m2 8,37 0,51 2,00 2,00 0,80 0,30 0,15 0,15 

23/08/16 2 1 m2 7,43 0,63 2,00 1,00 0,70 0,37 0,24 0,12 

23/08/16 2 1 m2 5,40 0,58 2,00 1,00 1,00 0,32 0,22 0,11 

24/08/16 2 1 m2 19,98 1,41 2,00 1,00 0,75 0,28 0,19 0,09 

31/08/16 2 3 m2 2,43 0,04 2,00 3,00 0,75 0,11 0,05 0,07 

01/09/16 1 1 m2 3,51 0,32 1,00 1,00 0,70 0,26 0,13 0,13 

02/09/16 3 3 m2 20,12 0,87 3,00 3,00 1,00 0,26 0,13 0,13 

05/09/16 2 1 m2 7,29 1,12 1,50 1,00 1,00 0,38 0,23 0,15 

08/09/16 3 2 m2 8,37 0,49 3,00 2,00 1,00 0,29 0,18 0,12 

09/09/16 3 2 m2 16,47 0,88 3,00 2,00 1,00 0,27 0,16 0,11 

 



CUADRO 4. VALIDACIÓN ESTADÍSTICA MEDIANTE ELIMINACIÓN DE DATOS, 
ENCOFRADO MANUAL PROYECTO QBO 

Rendimiento 
Media 

aritmética  
Desviación 
estándar 

Coeficiente de 
variación 

f.i. 
Rendimiento 

corregido 

Rendimiento   
HH/m2  

0,32 0,08 24,78% 17,65% 0,38 

Rendimiento  
h-operario/m2  

0,18 0,07 38,18% 17,65% 0,21 

Rendimiento  
h-ayud/m2  

0,14 0,06 40,85% 17,65% 0,17 

 

CUADRO 5. MUESTREO PARA ENCOFRADO GRÚA PROYECTO QBO 

F
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R
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R
e
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d
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h
-a

y
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d
/m

2
  

14/07/16 3 3 m2 2,70 0,43 2,06 3,00 1,00 0,80 0,32 0,47 

15/07/16 2 2 m2 24,84 1,22 1,12 0,65 0,94 0,09 0,06 0,03 

18/07/16 2 2 m2 18,23 0,28 2,00 2,00 0,60 0,10 0,05 0,05 

20/07/16 0 4 m2 18,50 1,03 0,00 3,55 1,00 0,20   0,20 

22/07/16 2 1 m2 9,72 0,18 2,00 1,00 0,60 0,09 0,06 0,03 

01/08/16 2 1 m2 14,85 0,95 1,40 0,40 0,80 0,14 0,11 0,03 

03/08/16 2 3 m2 17,82 0,73 2,00 3,00 1,00 0,20 0,08 0,12 

03/08/16 2 3 m2 17,82 0,48 2,00 3,00 1,00 0,13 0,05 0,08 

11/08/16 3 3 m2 17,01 1,23 3,00 2,00 1,00 0,36 0,22 0,14 

16/08/16 1 1 m2 33,48 0,81 1,00 1,00 0,70 0,07 0,03 0,03 

19/08/16 1 1 m2 7,29 0,35 1,00 1,00 0,60 0,16 0,08 0,08 

22/08/16 2 1 m2 9,72 0,43 2,00 1,00 0,70 0,19 0,12 0,06 

29/08/16 3 3 m2 41,58 1,54 3,00 3,00 1,00 0,22 0,11 0,11 

31/08/16 2 3 m2 31,73 1,34 2,00 3,00 1,00 0,21 0,08 0,13 

08/09/16 3 2 m2 32,40 1,09 3,00 2,00 1,00 0,17 0,10 0,07 

27/09/16 2 3 m2 52,92 0,43 2,00 3,00 0,50 0,08 0,03 0,05 

 

 

 

 

 

 



CUADRO 6. VALIDACIÓN ESTADÍSTICA MEDIANTE ELIMINACIÓN DE DATOS, 

ENCOFRADO GRÚA PROYECTO QBO 

Rendimiento 
Media 

aritmética  
Desviación 
estándar 

Coeficiente 
de variación 

f.i. 
Rendimiento 

corregido 

Rendimiento   
HH/m2  

0,16 0,07 44,88% 17,65% 0,19 

Rendimiento  
h-operario/m2  

0,08 0,03 38,37% 17,65% 0,09 

Rendimiento  
h-ayud/m2  

0,08 0,05 58,64% 17,65% 0,10 

 

CUADRO 7. MUESTREO PARA DESENCOFRADO GRÚA PROYECTO QBO 
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R
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2
  

22/07/16 2 1 m2 9,72 0,12 2,00 1,00 0,75 0,05 0,03 0,02 

22/07/16 2 1 m2 11,07 0,20 2,00 1,00 0,75 0,07 0,05 0,02 

03/08/16 2 3 m2 19,44 0,17 2,00 3,00 0,75 0,06 0,02 0,03 

03/08/16 2 3 m2 5,67 0,17 2,00 3,00 0,75 0,20 0,08 0,12 

29/08/16 3 3 m2 20,79 0,17 3,00 3,00 0,75 0,06 0,03 0,03 

31/08/16 2 3 m2 18,90 0,17 2,00 3,00 0,75 0,06 0,02 0,04 

09/09/16 1 1 m2 11,34 0,15 1,00 1,00 0,75 0,04 0,02 0,02 

23/09/16 2 3 m2 34,16 0,47 2,00 3,00 1,00 0,07 0,03 0,04 

27/09/16 2 1 m2 20,79 0,49 2,00 1,00 1,00 0,07 0,05 0,02 

 

CUADRO 6. VALIDACIÓN ESTADÍSTICA MEDIANTE ELIMINACIÓN DE DATOS, 

DESENCOFRADO GRÚA PROYECTO QBO 

Rendimiento 
Media 

aritmética  
Desviación 
estándar 

Coeficiente de 
variación 

f.i. 
Rendimiento 

corregido 

% Actividad 
completado 

0,06 0,01 19,91% 17,65% 0,07 

Rendimiento   
HH/m2  

0,04 0,02 48,57% 17,65% 0,04 

Rendimiento  
h-operario/m2  

0,03 0,01 29,97% 17,65% 0,03 

 



Anexos 
 

 

 

 

 

 

Anexo 1. Futuro edificio QBO Skyhomes. 

Anexo 2. Distribución en planta de los diferentes sectores del proyecto.  

  



Anexo 1. 

 

Fuente: Constructora H Solís. 



Anexo 2. 

 

 

Fuente: Constructora H Solís. 
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