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Abstract 
 
 
 
 
 
 
The main purpose of this project is to implement a 

planning and control system to improve the 

fulfillment of the activities that constitute a 

construction project for a period of 10 weeks. 

The Last Planner System (LPS) utilize Lean 

Construction philosophy, whose main objective is 

based in the obtaining of improvements of issues 

of great importance in the development of a work 

(productivity, quality, deadlines, among others)  

The technique consist in generate three types of 

programs, starting from a General Program, 

breaking it down to conform the Intermediate 

Program, stage that studies exposed restrictions. 

Finally, a Weekly Program (directly related to the 

person in charge of the project) that includes tasks 

according to the executable activities.  

Through meetings weekly elaborated were 

executed results surveys in order to quantify their 

behavior, evidencing the real progress through 

graphics, investigating the causes of non-

compliance and implementing a culture of 

continuous improvement. 

The PPC (Percentage of Promises Completed) 

stablished a significant increase (from 43% to 

63%) from the third week of study, finishing with an 

83% on the tenth week. These improvements in 

compliance are products of a planning that is being 

constantly verified, taking into account the errors 

caused and promoting a commitment of all the staff 

of the project. 

 

Keywords: Planning; Control; Programming; Lean 
Construction; Last Planner System; Compliance. 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen 
 
 
 
 
 
 
El propósito fundamental de este proyecto es 

implementar un sistema de planificación y control 

para el mejoramiento del cumplimiento de 

actividades que constituyen un proyecto de 

construcción para un plazo de 10 semanas.  

El Sistema del Último Planificador (SUP) utiliza la 

filosofía de Lean Construction, cuyo objetivo 

principal se basa en la obtención de mejoras en 

temas de gran importancia para el desarrollo de 

una obra (productividad, calidad, plazos, entre 

otros). 

La técnica consiste en generar tres tipos de 

programaciones, partiendo de un Programa 

General, desglosando actividades para conformar 

el Programa Intermedio, fase que además estudia 

las restricciones expuestas. Por último, una 

Programación Semanal (directamente relacionada 

con el encargado de obra) que incluye las tareas 

previstas según las actividades ejecutables.  

Mediante reuniones elaboradas semanalmente se 

realizaron levantamientos de resultados con el fin 

de cuantificar su comportamiento, evidenciando 

los avances reales mediante gráficos, indagando 

en las causas de no cumplimiento e implementado 

una cultura de mejora continua. 

Como resultado del PAC (Porcentaje de 

Actividades Cumplidas), se pudo establecer que 

existió un incremento significativo (de 43% a 63%) 

a partir  de la tercera semana de estudio, 

finalizando con un 83% en la semana 10. Estos 

mejoramientos en cumplimientos son producto de 

una planificación en constante revisión, tomando 

en cuenta los errores ocasionados y promoviendo 

un compromiso de todo el personal de la obra.  

 

Palabras clave: Planificación; Control; 

Programación; Lean Construction; Last Planner 

Sistem; Último Planificador; Cumplimiento. 
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Prefacio 
 
 
 
 
 
 
Con el paso del tiempo, debido al crecimiento 
acelerado de la población, la industria de la 
construcción ha venido en ascenso. A esto se le 
atribuye la necesidad de evolución con el objetivo 
de obtener mejoras, buscando una participación 
acertada en un mercado con gran competitividad 
como el existente en este ámbito.  
 En este sector es común encontrar 
deficiencias en los proyectos, específicamente en 
su etapa de ejecución, relacionándose de manera 
inmediata con una mala planificación.  
 El problema principal recae en la dificultad 
para gestionar de manera adecuada los diferentes 
tipos de proyectos, generando un mal desempeño 
y resultados que no satisfacen en su totalidad. 

Existe una gran cantidad de impedimentos 
que ocasionan que la forma de administrar que se 
emplea no sea la óptima, originando 
incumplimiento en los plazos y costos establecidos 
inicialmente, repercutiendo de forma negativa los 
resultados anhelados.   

Se requiere de modificaciones en la 
manera de planificar y ejecutar los proyectos, con 
la pretensión de obtener mejoras en el 
cumplimiento de las actividades y 
consecuentemente recibir los beneficios 
asociados. 
 El objetivo principal de este Proyecto de 
Graduación consiste en implementar un sistema 
de planificación y control en la construcción de la 
Unidad Productiva San Rafael, con el propósito de 
concebir un flujo continuo de trabajo, generando 
aspectos positivos para la empresa ejecutora.  
 Primeramente, agradecerle a Dios por 
darme la oportunidad de llegar hasta donde estoy 
hoy, ya que sin él como guía en mi camino 
definitivamente no lo hubiera logrado. Gracias a mi 
familia y a mi novio por brindarme el apoyo en los 
momentos más difíciles, en donde estando a punto 
de flaquear, me motivaron a seguir adelante.  

También le debo un agradecimiento 
profundo a los profesores de la carrera de 
Ingeniería en Construcción del Tecnológico de  

 
 
 
 
 
 
 
Costa Rica, por hacer de mí la profesional que soy 
hoy. A mi profesor guía el Ingeniero Manuel Alán 
Zúñiga, por su enorme disposición en cuanto a la 
elaboración de este proyecto.  

Y, por último, pero no menos importante, a 
la compañía constructora Van Der Laat y Jimenez 
por brindarme una oportunidad tan provechosa, 
específicamente a los Ingenieros Paulo Bianchini 
y Jorge Torres.  
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Resumen ejecutivo 
 
 
 
 
 
 
Los proyectos pertenecientes a la industria 
constructiva presentan durante su etapa de 
ejecución grandes inconvenientes para lograr 
alcanzar las metas propuestas, esto debido a las 
situaciones imprevistas que se generan en el 
campo, provocadas por una planificación 
inadecuada e incapaz de manejar estas 
discrepancias. 

Una de las debilidades más significativas 
de la forma tradicional de planificar obras es el 
método que se utiliza para su desarrollo, donde 
una única persona tiene la tarea de desplegar las 
actividades que comprenden un proyecto en 
específico, junto con sus requerimientos, 
generando el plan de trabajo a seguir, bajo el 
propósito de cumplir con lo estipulado inicialmente. 
El error recae en utilizar únicamente la experiencia 
del programador, que en la mayoría de los casos 
lo hace desde oficina, sin tener ningún tipo de 
contacto con la obra, efectuando un análisis 
únicamente al inicio, sin contemplar las 
variaciones a largo plazo. 

La compañía constructora Van Der Laat y 
Jiménez fue la encargada de desarrollar el 
proyecto Unidad Productiva San Rafael, programa 
para la prevención de la violencia y la promoción 
de la inclusión social. Este consta de 19 edificios, 
los cuales estaban a cargo de distintos delegados 
(comúnmente conocidos como segundos); 
además, se contaba con un maestro de obras 
general para todo el proyecto.  

La logística de construcción se 
fundamenta en el levantamiento de cada 
estructura de manera simultánea, comportándose 
independientemente. Por este motivo, es 
fundamental contar con una planificación 
adecuada, manteniendo un control pertinente con 
el fin de cumplir con los objetivos planteados, 
específicamente en el tema de plazos 
establecidos. 
 

                                                 
1 Botero y Álvares, 2005, p.1 

 
 
 
 
 
 
“Lean construction es una nueva filosofía 
orientada hacia la administración de la producción 
en construcción, cuyo objetivo fundamental es la 
eliminación de las actividades que no agregan 
valor (pérdidas)”1. 

Como objetivo principal de este proyecto 
de graduación se tiene la implementación del Last 
Planner Sistem a la Unidad Productiva San Rafael, 
el cual surge bajo la filosofía mencionada y 
consiste en un sistema de planificación y control a 
base de tres tipos de programaciones Plan 
Maestro (programación general del proyecto, 
manera tradicional de planificar), Plan Intermedio 
y Plan Semanal.  

 

 
 
Figura 1. Elementos del Last Planner Sistem. Fuente: 
elaboración propia. 

 
La figura 1 muestra los pasos a seguir 

para la aplicación del SUP (Sistema del último 
planificador) durante 10 semanas de estudio, los 
cuales, a la vez, forman parte de los objetivos 
específicos de este estudio. 

La metodología empleada consistió 
inicialmente en brindar charlas explicativas para 
distribuir la información necesaria a cada 
encargado. Posteriormente, a partir de la 
programación general del proyecto (plan maestro), 
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el cual fue suministrado por la empresa, 
mostrando lo que debe de hacerse durante la 
etapa de ejecución y tomando en cuenta la 
experiencia de los delegados, se conformó el plan 
intermedio, el cual contiene las actividades 
descritas con mayor detalle y un estudio de las 
restricciones respectivas. Una vez que todos los 
impedimentos para iniciar las tareas se 
encontraban resueltos, estas pasaban a formar 
parte de la lista de ejecutables, es decir, las que se 
pueden hacer.  

El paso siguiente se fundamentó en 
reuniones individuales con el encargado de cada 
edificio para determinar cuál sería el plan semanal 
a seguir.  

Luego de concluida la semana de estudio, 
se realizaban levantamientos de resultados, 
indagando en las causas de no cumplimiento de 
las actividades, ejecutando además el cálculo del 
PAC que permite evidenciar el comportamiento 
que se alcanzó en dicha semana.  

Durante las 10 semanas de estudio se dio 
un comportamiento creciente del PAC, lo que 
fundamenta que hubo aumento en la cantidad de 
actividades cumplidas, con un 45% en la primera 
semana (estando por debajo del 60%, catalogado 
como un mal desempeño) y un 83% en la semana 
10 (por encima del 80%, clasificado como un buen 
desempeño). Estos resultados exponen la 
situación acertadamente, pues en las primeras 
semanas se tuvo una conducta de adaptación al 
sistema, lo cual resulta evidente en los bajos 
valores del PAC alcanzados. Igualmente, todos los 
productos conseguidos a lo largo del periodo de 
estudio, demuestran que no se ha conseguido en 
su totalidad la aclimatación del método. 
 La aplicación del Sistema Last Planner en 
proyectos constructivos, atribuye de manera 
significativa al mejoramiento de la planificación y 
control de la obra, generando que los planes 
brinden una mayor confiabilidad, con menores 
incertidumbres para las asignaciones, provocando 
el descenso de las pérdidas que comúnmente 
están presentes en este ámbito, reduciendo las 
diferencias que se dan en el campo con respecto 
a lo planeado, logrando beneficios importantes 
para las partes. 
 Otra ventaja del método es que no se 
requiere de grandes inversiones para su 
aplicación, pues solamente es una mejoría de las 
técnicas que normalmente son utilizadas en la 
planificación de obras de construcción.  

Las conclusiones establecidas 
semanalmente fueron utilizadas en las 
programaciones posteriores con el fin crear una 
costumbre de mejora continua, generando planes 
con mayor efectividad. 
 Es importante recalcar que, para lograr 
resultados beneficiosos en el proyecto a través del 
SUP, es fundamental el compromiso y la 
colaboración por parte de todos los involucrados, 
desde el sector administrativo hasta los propios 
encargados de realizar las actividades. 
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Introducción  
 
 
 
 
 
 

Objetivos 
 
 

Objetivo general 
 
 Implementar la metodología de planificación y 

control “Last Planner” en el proyecto de 
construcción: Unidad Productiva San Rafael. 

 
 

Objetivos específicos 
 
 Identificar los requerimientos de gestión y 

técnicos contenidos en el Programa General 
del Proyecto. 

 Generar un Programa Intermedio a partir del 
Programa General de la obra para reconocer 
en un periodo determinado las actividades y 
restricciones respectivas. 

 Realizar una Planificación Semanal a partir 
de un Programa Intermedio para asignar a 
cada último planificador el trabajo a ejecutar. 

 Establecer las causas de no cumplimiento de 
las tareas, y así poder identificar lecciones 
aprendidas. 

 Comprobar la efectividad de la metodología 
que se pretende implementar, para evidenciar 
cual fue su comportamiento en el proyecto.  

 Proyectar avances físicos como herramienta 
para demostrar la situación de las 
actividades.  

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Alcance y limitaciones 
 
 Aplicación del Sistema del Último Planificador 

en el proyecto Unidad Productiva San Rafael, 

durante un periodo de 10 semanas. 

 
 Manejo de los tres tipos de programación 

pertenecientes al Last Planner (plan maestro, 

intermedio y semanal). 

 

 Estudio de las restricciones y de las causas 

de no cumplimiento de las actividades.  

 

 Evidencia del comportamiento del método 

para cada una de las semanas de estudio 

(cálculo del PAC y avances físicos de obra). 

 

 Por cuestiones de tiempo, no fue posible 

aplicar la técnica durante toda la etapa de 

ejecución del proyecto, lo cual genera que los 

resultados obtenidos no sean representativos 

en su totalidad. 
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Planteamiento del 
problema 
 
El sector construcción ha presentado un 
importante crecimiento en los últimos años, 
trayendo consigo un aumento en el desarrollo del 
país. Se encuentra relacionado directamente con 
la economía, generando fuentes de empleo de 
manera significativa a una gran variedad de 
sectores productivos. No obstante, a pesar de sus 
cualidades, comúnmente se ve afectada por 
problemas conocidos en su ámbito: 
incumplimiento en plazos, baja productividad, 
modificaciones de presupuestos, productos con 
calidad ineficiente, alto porcentaje de accidentes, 
etc.  
 Uno de los principales motivos de estas 
complicaciones radica en una desacertada 
planificación de los proyectos, pues la manera 
tradicional que se utiliza para este fin no genera un 
nivel de certeza convincente. 
 Las técnicas que frecuentemente se 
emplean como el PERT, CPM, entre otras, se 
basan únicamente en las habilidades y el talento  
del programador, el cual, la mayoría del tiempo, lo 
realiza desde la oficina, sin tener ningún tipo de 
relación con la obra o el campo, esto ocasiona que 
se ignoren situaciones de relevancia para la 
planificación.  

Esta programación tradicional se efectúa a 
un nivel general, exhibiendo especialmente lo que 
se debería de hacer, sin tomar en cuenta que 
conforme avanza el proyecto se presentan 
circunstancias las cuales muchas veces no son 
previstas, provocando que existan grandes 
diferencias con lo que realmente se hizo.  

Con esta metodología no existe la 
posibilidad de reconocer cuáles son los errores o 
motivos por lo que no logra cumplir con lo 
planeado; por tanto, crear un sistema de 
retroalimentación y aprendizaje se vuelve 
imposible, induciendo a que sean nuevamente 
aplicadas, manteniendo los mismos resultados 
negativos.  

Es necesario mejorar estos aspectos con 
el pensamiento de agregar valor a los productos, 
es decir, provocar que sean más atractivos ante el 
cliente, pero sin que eso resulte en grandes 

                                                 
2 Rodríguez, Alarcón y Pellicer, 2011, p.8 

inversiones que a larga no representarían mayor 
ventaja con la situación actual. 
 Para este caso, al ser un proyecto 
conformado por 19 edificios, era necesario utilizar 
una forma más eficiente de planificar, que 
permitiera llevar un control más detallado de las 
actividades a realizar, proporcionado el 
conocimiento de sus implicaciones, con el fin de 
cumplir con el tiempo establecido inicialmente.   
 

Antecedentes 
 
Como ya es conocido, los proyectos de 
construcción presentan grandes diferencias en 
cuanto a su planificación inicial, esto debido a la 
baja productividad generada en campo. Una vez 
que se implementan conceptos del Last Planner 
(reuniones, programaciones semanales, 
levantamientos de resultados, cálculos del PAC, 
entre otras), se comienza a visualizar el aumento 
de las actividades que se cumplen según lo 
planeado. 

El SUP ha sido aplicado con éxito en 
numerosos proyectos en todo el mundo. En Chile, 
el Centro de Excelencia en Gestión de Producción 
de la Universidad Católica de Chile (GEPUC) 
apoyó y observó el impacto de la implementación 
del SUP en cerca de 80 proyectos de construcción 
en un período de tres años. El cumplimiento del 
PPC se incrementó un 20%, aproximadamente, 
durante ese período y las empresas reportaron 
mejoras de productividad entre un 6% y un 48%.2 
 En algunos casos no fue posible expresar 
por medio del PAC el comportamiento de la 
herramienta en cuestión. Los autores Rodríguez, 
Alarcón y Pellicer (2011) citan otros efectos 
obtenidos a causa de la aplicación del sistema, los 
cuales son expuestos a continuación: 

 Mejora en la gestión y control del proyecto. 

 Mayor implicación de mandos medios gracias 
a un papel más activo en la gestión del 
proyecto y su mayor compromiso con la 
planificación. 

 Disminución de pedidos urgentes e 
imprevistos. 



 

 

 

 
6        IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL “LAST PLANNER” EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:             

UNIDAD PRODUCTIVA SAN RAFAEL 

 

 Mayor productividad de los procesos, aunque 
en algunos casos, no pueda ser medida 
directamente. 

 Menores plazos de ejecución de las obras. 
 
 
 

 
Figura 2. Evolución del porcentaje de actividades cumplidas por 
mes y años en diferentes proyectos chilenos. Fuente: Alarcón y 
Pellicer, 2009. 

 
 

 
Figura 3. Mejora del desempeño de las diversas empresas 
chilenas. Fuente: Alarcón y Pellicer, 2009. 

 
 
 Como se observa en la figura 2 y 3, existe 
evidencia de que los resultados obtenidos luego de 
aplicar el sistema son realmente favorables para los 
proyectos. Otro ejemplo de esto se encuentra en la 
figura 4, basada en el estudio de una obra situada 
en la ciudad de Medellín, Colombia, la cual muestra 
que los valores del PAC mantuvieron el mismo 
comportamiento creciente durante 24 semanas de 
estudio. Por otra parte, la figura 5 muestra los 
resultados para distintos proyectos en este país, 
donde únicamente existieron 2 empresas de las 12 

en análisis, con desempeños por debajo del 60%, lo 
cual representa un total de 83,3% de desempeños 
catalogados como buenos.    
 

 
 

 

 

 
Figura 4. Evolución del PAC durante 24 semanas de estudio para 
una obra en Medellín, Colombia. Fuente: Botero y Álvarez, 2005. 

 
 

 
Figura 5. Resultados del PAC para 12 proyectos en Medellín, 
Colombia. Fuente: Botero y Álvarez, 2005. 
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Marco teórico 
 
 
“Un proyecto es una actividad grupal temporal 
para producir un producto, servicio, o resultado, 
que es único”3.   

Una de las características principales que 
identifican un proyecto de construcción es que se 
encuentran determinados en un rango de tiempo 
previamente establecido denominado plazo, es 
por este motivo que tienen definido su inicio y su 
final. Existen situaciones que provocan que esta 
condición no se cumpla, originando alteraciones y 
teniendo como consecuencia uno de los siguientes 
dos tipos de resultados. 

 Las metas podrían alcanzarse antes de 
tiempo, siendo esto beneficioso por el ahorro 
de recursos que se genera. 

 Prolongación del plazo, lo cual llega a ser 
negativo para el proyecto. Podría ocasionar 
que se incurra en multas y hasta causar que 
se convierta en un fracaso. 

 
Para su desarrollo es necesario el uso de 

recursos, entre ellos: dinero, tiempo, mano de 
obra, equipo, maquinaria, etcétera. 

Los proyectos surgen con el fin de suplir 
algún tipo de necesidad, funcionando, además, 
como medio para ingresar en el ámbito comercial 
y generar ganancias. 

El primer paso para iniciar una obra de 
construcción se da a partir de lo que el propietario 
solicite, con esto se da el planteamiento de las 
metas a cumplir. También se requiere de una 
adecuada planeación antes de la etapa de 
ejecución, tomando en cuenta los recursos 
disponibles. 

Existe una serie de restricciones que 

envuelven los proyectos, por lo que su estudio y 

conocimiento representarán un gran aporte para 

lograr enfrentar de manera eficiente y eficaz los 

desafíos que se generan durante su ejecución. 

 

                                                 
3 Project Management Institute (PMI), 2008, p.11 

 

Figura 6. Múltiple restricción de los proyectos. Fuente: PMI, 2008. 

 
 
Específicamente, un proyecto de 

construcción está conformado por una secuencia 
de actividades que requieren de la integración de 
distintas disciplinas, que participan en una o varias 
de las etapas de su ciclo de vida (requerimientos, 
estudios básicos, estudios preliminares, 
anteproyecto, diseño, tramitología, construcción, 
operación o mantenimiento), uniéndose con el fin 
de lograr los objetivos propuestos.  
 
 

Administración de Proyectos 
 
Esta disciplina contempla las medidas a tomar 
durante el ciclo de vida de un proyecto para que 
este resulte exitoso.  

La dirección de proyectos es la aplicación 
del conocimiento, de las habilidades y de las 
técnicas para ejecutar los proyectos en forma 
eficiente y efectiva. Es una competencia 
estratégica para las organizaciones y les permite 
atar los resultados de los proyectos a las metas del 
negocio, y así competir mejor en su mercado.4   

Otro aspecto relevante y que le suma 
importancia al tema de la administración, es que 
busca una planificación y un seguimiento de los 
proyectos, con tal de obtener buenos resultados. 
Una de sus pretensiones principales es ejecutar 
las tareas en el menor tiempo posible, tratando de 
optimizar la cantidad de recursos. 
 

4 PMI, 2008, p.12 
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Figura 7. Esquema de Gestión de Proyectos. Fuente: PMI, 2008. 

 
La dirección de proyectos se conforma por 

cinco etapas básicas que serán detalladas a 
continuación. 
 
 

Inicio 
 
En esta fase se define el tipo de proyecto junto con 
su alcance a manera general, las metas y objetivos 
que se planean lograr, expectativas de las partes 
(cliente y ejecutor) y los recursos que se requieren 
para obtener el producto final conforme a lo 
estipulado. Además, se deben establecer las 
restricciones que se presentarán tanto a corto 
como a largo plazo, esto con el fin de tomar las 
medidas respectivas para lograr que no interfieran 
en su desarrollo. 
 
 

Planificación 
 
Este es uno de los apartados que representan 
mayor importancia, pues determina cuál será la 
metodología a emplear para lograr obtener lo 
esperado por los interesados. 

En esta etapa se realizará un 
perfeccionamiento del alcance del proyecto. 
Además, se establece una estructura detallada de 
trabajo, identificando el tipo de personal requerido 
para cada función en específico. 

También en este punto se genera un plan 
de trabajo o programación de la obra en donde se 
determinan cuáles serán las actividades a ejecutar 
con su respectiva secuencia y duración 

aproximada (por ejemplo mediante rendimientos), 
junto con la asignación de los recursos 
demandados y se identifica quiénes serán los 
responsables de llevarlas a cabo. Posteriormente, 
se genera un cronograma global de la obra, junto 
con un presupuesto estimado. 
 Una adecuada planificación es sinónimo 
de un proyecto terminado bajo los parámetros de 
calidad correspondientes, con costos y tiempos 
esperados (en los mejores casos, hasta 
mejorados). Además, se asegura que habrá una 
disminución en los imprevistos de obra. 
 La programación es una guía que permite 
a los participantes de los proyectos conocer con 
claridad cuál será el método de acción a seguir 
buscando concluir de una manera satisfactoria. 
Asimismo, permite el adecuado control de la obra 
mediante la medición del avance real con respecto 
a lo estipulado (avance teórico). De esta manera, 
es posible realizar un diagnóstico temprano en 
cuanto a la situación futura (cambios en el plan 
gestión, impedimentos para ejecutar las tareas 
previstas, etc.) que podrían ocasionar variaciones 
a lo proyectado inicialmente, por ejemplo aumento 
en los costos y tiempos. Conociendo estas 
situaciones es posible la toma de decisiones para 
minimizar el impacto o bien solucionar las 
discrepancias en un tiempo prudente.   

Al utilizar un programa lo que se pretende 
plasmar es un conocimiento general de la obra, 
esto facilita contar con todo tipo información 
relevante para lograr cumplir con los objetivos 
planteados.     
 La programación de los proyectos se 
puede realizar mediante distintas técnicas, las 
cuales se diferencian entre sí por su facilidad o 
complejidad de elaboración e interpretación. La 
manera convencional de programar es a través de 
los siguientes métodos. 
 
 

Diagrama de barras (Gantt) 
 
Presenta la menor complejidad de los tres casos. 
Utiliza un método gráfico donde cada actividad es 
representada por barras, donde su longitud 
expresa la duración correspondiente. Además, 
estas barras son capaces de mostrar cuál es el 
avance real para cada una de las actividades, 
funcionando a la vez como técnica de control.   
 Se conforma por las actividades 
principales del proyecto, con una asignación de 
tiempo estimada la cual depende de varios 
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factores, entre ellos estudios previos, experiencias 
vividas, entre otros. 
 

 
Figura 8. Ejemplo del diagrama de Gantt. Fuente: elaboración 
propia. 

 
Es una manera habitual de generar el programa 
del proyecto, pero conforme aumenta su 
complejidad no es recomendable, pues al no 
contar con conexiones o dependencias entre las 
actividades (costos, recursos o tiempos), genera 
un inconveniente si se requiere realizar algún tipo 
de cambio, puesto que no muestra el efecto de 
estas correcciones.        
 
 

Método de la Ruta Crítica (CPM)  
 
Esta tipología de programación de forma contraria 
a la anterior, se basa en la segmentación del 
trabajo en actividades específicas, generando una 
secuencia lógica y considerando la relación entre 
estas.  
 Existen dos maneras de aplicar este 
método, en diagramas de flechas o mediante 
redes de precedencia. 
 

 
Figura 9. Diagrama de Flechas. Fuente: Coghi, 2015. 

 

 
Figura 10. Diagrama de Precedencias. Fuente: Coghi, 2015. 

 
 

PERT (Program Evaluation Review 
Technique)  

 
Trabaja bajo la misma filosofía que el CPM, la 
diferencia radica en que el PERT establece de 
manera probabilística el tiempo estimado de las 
actividades, convirtiéndolo en una herramienta 
bastante útil para los programadores sin 
experiencia. 
 

 
Figura 11. Ejemplo del cálculo del tiempo. Fuente: Coghi, 2015. 

 
 

Ejecución 
 
Es la etapa de la administración en donde se pone 
en marcha el plan de gestión del proyecto (fase 
anterior), quiere decir que el éxito en la ejecución 
es proporcional a la calidad de la planificación 
empleada. 

En este periodo es importante mantener 
una comunicación abierta con todos los 
involucrados para así proyectar la información 
contenida en la planificación. 

ACTIVIDAD PRECEDENCIA DURACIÓN

A - 1

B A 2

C B 3

D B 1

E A 1

2 4 6

TIEMPO
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Se inicia con el establecimiento del lugar 
de trabajo, donde además se da una asignación 
de las tareas y recursos que fueron determinados 
en el plan. Una vez en desarrollo, se deben 
atender los imprevistos que surjan. Para que estos 
sean mínimos o nulos, o que al menos no generen 
conflictos significativos, es necesario contar con 
un adecuado proceso de seguimiento y control, 
velando por el cumplimiento de la planeación. 
 
 

Control 
 
Esta fase está ligada directamente con la 
programación de obra, pues deben realizarse 
comparaciones de manera tal que permitan 
evidenciar las diferencias que fueron concebidas, 
tanto las positivas como las negativas. A partir de 
dichas discrepancias, se requiere de una 
evaluación total del proyecto, lo cual dará como 
resultado las medidas a tomar como forma de 
corrección (reajustes en la planeación, cambios en 
objetivos y alcance, modificación de cronograma, 
entre otros). 
 
 

Cierre 
 
En la finalización del proyecto se realizan las 
suspensiones de los subcontratos y del contrato 
como tal. Se hará una evaluación del resultado 
obtenido con respecto a lo planeado inicialmente, 
estos resultados serán tomados como experiencia 
para un siguiente proyecto.   
 

Lean Construction 
  
“La producción sin pérdidas está basada 
originalmente en el sistema de fabricación de 
Toyota, diseñado para minimizar el despilfarro y 
agregar valor sistemáticamente en el proceso de 
manufactura”5. 
El objetivo principal de esta técnica radica en la 
obtención de una producción con mayor eficiencia, 
reduciendo o eliminando las pérdidas en los 
procesos. 

La mejora se da a través de estudios que 
permiten identificar las acciones que no aportan 

                                                 
5 Alarcón y Pellicer, 2009, p.45 

ningún tipo de valor al proceso, provocando 
pérdidas innecesarias de tiempo y de dinero. 

El concepto de “Lean Construcction” utiliza 
la filosofía de “Lean Production” junto con otras 
técnicas administrativas (justo a tiempo, 
mejoramiento continuo, reingeniería, etc.) dando 
origen a una nueva metodología de planificación y 
control. 
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CUADRO 1.  DIFERENCIAS FUNDAMENTALES ENTRE LA PRODUCCIÓN SIN 
PÉRDIDAS Y LA CONVENCIONAL 

 Producción Convencional Producción sin Pérdidas 

Objeto Afecta a productos y servicios 
Afecta a todas las actividades de la 
empresa 

Alcance Control Gestión, asesoramiento, control 

Modo de 
aplicación 

Impuesta por la dirección  Por convencimiento y participación  

Metodología Detectar y corregir Prevenir 

Responsabilidad Departamento de calidad 
Compromiso de todos los miembros de la 
empresa 

Clientes Ajenas a la empresa Internos y externos 

Conceptualización 
de la producción 

La producción consiste de 
conversiones (actividades) todas las 
actividades añaden valor al producto 

La producción consiste de conversiones y 
flujos; hay actividades que agregan valor y 
actividades que no agregan valor al 
producto 

Control Costo de las actividades 
Dirigido hacia el coste, tiempo y valor de los 
flujos 

Mejora Implementación de nuevas tecnologías 
Reducción de las tareas de flujo, y aumento 
de la eficiencia del proceso con mejoras 
continuas y tecnología 

Fuente: Campero y Alarcón, 2008

 
 
Esta filosofía de administración cuyo enfoque 
radica en el progreso de la gestión de proyectos 
de construcción, está constituida por doce 
principios básicos que tienen como objetivo 
generar cambios en la manera forma de obtener 
los productos. 

 
 
 
 
 
 
  

  

CUADRO 2. PRINCIPIOS BÁSICOS PARA EL DISEÑO, CONTROL Y MEJORA DE 
LOS CICLOS DE PRODUCCIÓN 

1. Incrementar la eficiencia de las actividades que agregan valor 

2. Reducir la participación de actividades que no agregan valor (también denominadas “pérdidas”) 

3. Incrementar el valor del producto a través de la consideración sistemática de los requerimientos del 
cliente  

4. Reducir la variabilidad 

5. Reducir el tiempo del ciclo 

6. Simplificar procesos 

7. Incrementar la flexibilidad de la producción  

8. Incrementar la transparencia de los procesos 

9. Enfocar el control al proceso completo 

10. Introducir la mejora continua de los procesos 

11. Mejorar continuamente el flujo 

12. Referenciar los procesos con los de las organizaciones líderes (“benchmarking”) 
Fuente: Campero y Alarcón, 2008 
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Figura 12. Criterios utilizados por la técnica administrativa Lean 
Construction. Fuente: elaboración propia. 

 
 

Conociendo el propósito fundamental de esta 
técnica, es importante hacer referencia e indagar 
sobre de las posibles causas que provocan un 
sistema de producción con un rendimiento poco 
eficiente o que no alcanza lo planificado; es en 
este punto donde surge el concepto de muda 
(tareas que no agregan ningún tipo de valor al 
producto), relacionado con estos resultados 
negativos. 

Algunos ejemplos de mudas que se 
pueden presentar en los procesos de construcción 
se explican a continuación. 

 
 

Sobreproducción 
 
Este problema se genera cuando la producción 
está por encima de lo demandado por el cliente o 
bien realizado antes de tiempo, lo cual genera la 
necesidad de contar con recursos extras; por 
tanto, provoca costos no previstos y el riesgo de 
no cumplir con la calidad solicitada. 
 
 

Abundancia en materia prima 
 
A medida de que aumenta la cantidad de materia 
prima presente en campo, se tiene la necesidad de 
contar con espacios adecuados para su 
almacenamiento. Además de que existen mayores 
gastos en transporte y mano de obra. También se 
corre el riesgo de deterioros y obsolescencia. 
 

 

Reparaciones  
 
Cuando los productos no resultan según lo 
planeado, es necesario realizar modificaciones 
para que sea aceptado por el cliente, por tanto, se 
incurre en pérdidas de tiempo, mano de obra, 
gasto imprevisto por materia prima extra, 
desperdicios, etc. 
 
 

Lugar de trabajo 
 
La distribución del lugar de trabajo debe ser 
establecida de manera tal que garantice el tiempo 
mínimo de traslado de los trabajadores hacia los 
distintos lugares de interés (bodega de materiales, 
de equipo, centros de acoplo, comedor, sanitarios, 
etc).  
 
 

Imprevistos 
 
Estos se originan por errores o por falta de análisis 
de la planificación, ocasionando pérdidas de 
tiempo y costos extras debido a que requiere un 
accionar prudente para poder continuar con la 
producción.  
 
 

Esperas o tiempos muertos 
 
Se originan a partir de la falta de materia prima, 
equipos o herramientas o bien por actividades 
predecesoras realizadas de manera errónea.  
 

El resultado de la implementación de estas 
técnicas de administración en grandes 
organizaciones ha sido de gran satisfacción, por 
ejemplo, General Motors, Procter & Gamble y 
British Airport Authority. 

Con estos cambios en las metodologías 
tradicionales de producción, ocasionando 
progresos de manera conjunta en todos los ciclos 
de vida del proyecto, se ha originado un término 
denominado “lean project delivery” (LPD), que es 
propiamente aplicado al mejoramiento del diseño 
y la etapa constructiva. 
 
 



 

 
IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL “LAST PLANNER” EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:        13 

     UNIDAD PRODUCTIVA SAN RAFAEL 

 

CUADRO 3. CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DEL MODELO LPD 
1. El proyecto se organiza y gestiona como un proceso generador de valor 

2. Los agentes que intervienen a posteriori se involucran también en la planificación inicial y en el 
diseño por medio de equipos multi-funcionales  

3. El control del proyecto tiene una función ejecutiva, en oposición a la clásica de detección a posteriori  

4. La optimización de esfuerzos se centran en conseguir un flujo de trabajo fiable, en contraste con el 
incremento de productividad. 

5. Las técnicas “pull” (de empuje) se utilizan para manejar el flujo de información y de materiales a 
través de las redes de especialistas 

6. Los resguardos de capacidad y de almacén se utilizan para absorber variaciones 

7. Los ciclos de retroalimentación se incorporan en cada nivel, de modo que puedan realizar ajustes 
rápidos  

Fuente: Lichtig, 2006 
 

 
Figura 13. Descripción del modelo LPD. Fuente: Ballard, 2000. 

 
Bajo la temática de Lean Construction, ha surgido 
una serie de herramientas cuyo propósito  es 
generar   aumentos en el cumplimiento de los 
objetivos establecidos. Entre ellas se encuentra la 
metodología Last Planner, específicamente 
aplicada a la fase de ejecución de obra y que es 
tema central de este informe de proyecto 
graduación. 
 
 

Sistema Last Planner    
 
El Sistema  del Último Planificador (SUP) “fue 
desarrollado en Estados Unidos por miembros del 
Lean Construction Institute y ha tenido una amplia 
difusión a nivel mundial”.6 

Es un método de administración cuyas 
primeras apariciones fueron dadas por los autores 
Herman Glenn Ballard y Gregory A. Howell. 

                                                 
6 Alarcón y Pellicer, 2009, p.48 

Aglomera conocimientos provenientes de 
distintas técnicas que han sido aplicadas con el 
paso del tiempo, todas bajo una misma meta, 
conseguir un incremento en la productividad a 
través de la optimización de los procesos.  

El SUP no es una metodología que 
reemplace o compita con los métodos de redes y 
camino crítico, si no que los complementa y 
enriquece. Mientras los métodos de redes 
manejan el camino crítico, el SUP se preocupa de 
manejar la variabilidad; los métodos de redes 
manejan fechas, el SUP maneja flujos de trabajo. 
La planificación de los métodos de redes, 
generalmente, se usa para gestionar contratos 
mientras el SUP se preocupa de gestionar 
interdependencias.7 

  Consiste en realizar una planificación de la 
obra que incluye a todos sus participantes 
(ingenieros, maestros, segundos, bodegueros, 
seguridad ocupacional, entre otros), creando una 
colaboración y un compromiso directo de cada 
uno, teniendo claro aspectos como cuál es su 
papel en el trabajo que se debe cumplir, requisitos 
relacionados con el inicio de actividades, fechas 
de finalización y otras situaciones que sean 
relevantes a lo planeado. 

El conocimiento por parte de los 
involucrados brinda la posibilidad de reducir las 
incertidumbres e imprevistos comunes que se 
producen en este tipo de proyectos.  

No siendo un método recién descubierto, 
sino más bien un fortalecimiento de las formas 
tradicionales de planificar, su aplicación produce 
una disminución de las variables, lo cual 
incrementa su confiabilidad, dando camino al 
mejoramiento en temas de desempeño. 

7 Alarcón y Pellicer, 2009, p.48 
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Como su nombre lo indica, la 
particularidad del sistema radica en trabajar de 
manera conjunta con el último planificador, siendo 
este la persona delegada de plasmar en físico lo 
que se planifica en papel, por tanto, la importancia 
de tomar en cuenta su conocimiento y experiencia. 

Entre las principales características de 
“Last Planner” se encuentran: 

 Existe una unión del personal debido al 
compromiso que tiene cada una de las partes 
en la obtención de los objetivos del proyecto.  

 Se realizan reuniones frecuentes con el fin de 
transmitir información de importancia en la 
obra, por ende, relacionada con la 
programación. 

 Se genera una comunicación abierta entre 
ejecutores de obra y programador, lo cual 
posibilita el conocimiento de las limitaciones 
existentes y las medidas de corrección 
correspondientes.   

 Se planean visitas a campo que permiten 
visualizar de mejor manera el estado de la 
obra, lo que contribuye a tomar decisiones 
acertadas en la programación. 

 Utiliza los errores para ajustar los planes y 
provocar una mejora continua. 

 

 
Figura 14. Proceso de aplicación del SUP. Fuente: Rodríguez, 
Alarcón y Pellicer, 2011. 

 

                                                 
8 Andrade y Arrieta, 2011, p.38 

 
Figura 15. Filosofía común de planificación. Fuente: Rodríguez, 
Alarcón y Pellicer, 2011. 

 

 
 

Figura 16. Filosofía “lean” de planificación. Fuente: Rodríguez, 
Alarcón y Pellicer, 2011. 
 

Como se expone en las figuras 15 y 16, la 
manera tradicional de planificación no funciona 
con un control adecuado para garantizar que la 
programación general de la obra se ejecute tal y 
como fue establecida, lo que provoca que existan 
grandes incongruencias con los resultados 
esperados. Por otra parte, cuando se trabaja bajo 
la filosofía lean, existe gran probabilidad no solo 
de cumplir con las metas propuestas, sino que 
además obtener mejoras visibles.   
 
 

Programa Maestro 
 
“La planificación inicial genera el presupuesto y el 
programa del proyecto, proporcionando un mapa 
de coordinación de actividades que lleva a la 
realización del mismo”8. 

 Es el conocido programa general de la 
obra, que se realiza comúnmente con los métodos 
descritos al inicio de esta sección. Depende de los 
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objetivos planteados inicialmente (propietario-
contratista) y con base en esto se encarga de 
exponer las fechas preliminares para cada 
actividad que conforma el proyecto (a un nivel 
general). 
 

 
 
 
 
 

CUADRO 4. EJEMPLO DE PROGRAMA MAESTRO 

NOMBRE DE TAREA DURACIÒN COMIENZO FIN 

Movimiento de tierras 40 días Lunes/04/04/16 Viernes/27/05/16 

1. Demoliciones 15 días Lunes/04/04/16 Viernes/22/04/16 
2. Limpieza y corte 

de capa vegetal 
10 días Lunes/04/04/16 Viernes/15/04/16 

3. Corte y rellenos 30 días Miércoles/13/04/16 Martes/24/05/16 
4. Mejoramiento 

canal 
40 días Lunes/04/04/16 Viernes/27/05/16 

Fuente: Programación General de UPSR. 

 
 

 Esta etapa es de vital importancia para 
que el sistema del último planificador proporcione 
los beneficios esperados. Este debe ser 
desarrollado con información que represente el 
verdadero desempeño que posee la empresa en 
obra, solo, de esta manera, se podrá dar validez al 
sistema de último planificador, pues se estarán 
supervisando tareas que en realidad representa la 
forma en que trabaja la empresa.9 
 
 

Programa Intermedio 
 
Esta fase proviene de una subdivisión de las 
actividades establecidas en el Plan Maestro, en 
donde existe el aporte de los involucrados para 
una definición adecuada de las asignaciones que 
dan origen a cada una de ellas. Además, se realiza 
un estudio de las restricciones que conllevan, con 
el propósito de lograr liberar impedimentos al 
momento de programar. 

La planificación intermedia es un intervalo 
de tiempo en el futuro que permite tener una 
primera idea de qué actividades serán 
programadas, para lo cual se debe coordinar todo 
lo necesario para que una actividad se pueda 
realizar, como lo son el diseño, los proveedores, la 
mano de obra, la información y los requisitos 
previos.10 

Este tipo de programa se extiende 
dependiendo de las características propias de 

                                                 
9 Andrade y Arrieta, 2011, p.38 

cada proyecto, normalmente suele realizarse en 
un periodo de 4 a 6 semanas, lo que hace posible 
además de conocer los aspectos del trabajo a 
consumar, sus requerimientos antes de dar inicio, 
y así poder tomar las previsiones del caso, 
evitando obstáculos. 

La metodología con la que funciona 
consiste en una movilización del plan cada 
semana, con el fin de que surjan las nuevas 
actividades y así ocuparse de las medidas 
respectivas para que estas sean ejecutables. Si se 
cuenta con algún tipo de restricción que no haya 
sido saldada, aunque el cronograma muestre que 
la asignación se debe procesar, esta tendrá un 
retraso correspondiente al tiempo que se tarde en 
corregir dicha situación.   

 

 

10 Días, 2007, p.37 



 

 

 

 
16        IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL “LAST PLANNER” EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:             

UNIDAD PRODUCTIVA SAN RAFAEL 
 

Figura 17. Restricciones frecuentes de las actividades. Fuente: 
elaboración propia. 

 

CUADRO 5. ANÁLISIS DE RESTRICCIONES 

ACTIVIDADES         
(SE DEBEN HACER) 

DISEÑO MATERIALES 
MANO 

DE 
OBRA 

EQUIPOS 
PRE-

REQUISITOS 

SE 
PUEDEN 
HACER 

Actividad No. 1 SI SI SI SI SI SI 

Actividad No. 2 SI NO NO SI SI NO 

Actividad No. 3 SI SI SI SI NO NO 

Actividad No. 4 SI SI NO SI NO NO 

Fuente: Lean Construction Enterprise, 2016. 

 
 

Cuando se logra la solución de todas las 
restricciones implicadas en una actividad, pasan a 
formar parte de una lista de ejecutables, lo cual 
quiere decir que están preparadas para llevarse a 
cabo, por tanto, deben incluirse en el siguiente tipo 
de programación.   

 
 

Programa Semanal 
 
De las actividades y asignaciones que se tienen 
listas, se deben seleccionar aquellas que entrarán 
en la ventana de programación semanal. Se debe 
tener en cuenta la prioridad, la secuencia de 
trabajo y si se tienen en campo todos los 
recursos.11  

Esta última etapa del sistema presenta de 
forma más detalla la labor a ejecutar, donde los 
programadores y encargados, de forma conjunta, 
establecen lo que en realidad se va a realizar, que 
no necesariamente será la totalidad de la lista de 
ejecutables mencionada anteriormente. 

En este caso, el último planificador se 
encarga de establecer su propia obligación, 
teniendo en cuenta lo que se le está permitido 
hacer, define lo que él, junto con su cuadrilla de 
trabajo, es capaz de cumplir para cada asignación. 
Esta cantidad le brinda al programa semanal 
compromiso y confiabilidad. 

“El control de la unidad de producción, 
depende de la calidad de las asignaciones”12.    

Un aspecto principal que se debe efectuar 
como mínimo para que este sistema tenga éxito, 
es cumplir con lo planeado semanalmente, por 
tanto, es de suma importancia que se cumplan las 
siguientes condiciones:  

                                                 
11 Orihuela y Ulloa, 2011, p.3 

 Una buena descripción y delimitación de 
las asignaciones, esto para evitar que 
existan ambigüedades en campo. 

 Debe mantenerse la secuencia descrita en 
el plan intermedio, puesto que fue 
determinada manteniendo una 
continuidad lógica en la gestión del 
proyecto. Respetar y mantener el orden 
establecido es prioridad.  

 Es esencial que el encargado de obra 
establezca la cantidad de trabajo a realizar 
con base en la cantidad de personal con 
el que cuenta, además de la capacidad 
que tenga esa unidad de producción.  

 Las limitaciones para iniciar las tareas 
deben encontrase enmendadas en su 
totalidad.  

 
 

Causas de No Cumplimiento 
 
Cuando se tiene el cálculo del PAC, se facilita 
determinar cuáles de las actividades no lograron 
cumplir con lo previsto. En este punto es 
importante indagar en las causas de esa situación 
inesperada.  

Con los resultados de dicha investigación 
se genera la posibilidad de llevar a cabo mejoras 
en el sistema, puesto que se requieren reconocer 
las fallas y sus orígenes para poder 
contrarrestarlas, transformarlas en aprendizaje e 

12 Días, 2007, p.40 
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incluirlas en un posterior proceso de 
retroalimentación de la programación. 

Algunas de las causas de no cumplimiento 
que se pueden encontrar en este ámbito son: 

 Mal rendimiento 

 Falta de mano de obra 

 Situación climatológica 

 Falla de subcontratistas 

 Incumplimiento de pago 

 Falta de materiales 

 Falta de equipos o herramientas 

 Entre otros 
 
 

Porcentaje de Actividades 
Cumplidas (PAC) 
 
Una de las cualidades que presenta esta manera 
de planificar es la retribución o aprendizaje a 
través de los errores, por ende, es necesario 
realizar una medición de la efectividad del 
programa. Esto se logra a partir de la ecuación del 
PAC, la cual calcula cuanto fue el porcentaje de 
actividades cumplidas con respecto a lo planeado. 
 

 
 

(Ecuación 1.) 

 
 
 Nota: Se cataloga como actividad cumplida 
aquella que llegó al 100% de lo planeado. 
 “Un buen desempeño se sitúa por encima 
del 80%; un desempeño pobre está por debajo del 
60%. Equipos con experiencia en el sistema 
mantienen un desempeño por encima del 85%”13. 
 
 

 

                                                 
13 Botero y Álvarez, 2005, p.151 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
18        IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL “LAST PLANNER” EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:             

UNIDAD PRODUCTIVA SAN RAFAEL 
 

Metodología 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fase I 
 
Como primer paso para introducir esta técnica en 
el proyecto y con el propósito de conocer de 
manera adecuada todo lo que conlleva, se realizó 
una recopilación de información abarcando temas 
relacionados con la administración de los 
proyectos,  Lean Construction y, propiamente, lo 
que describe al sistema de planificación “Last 
Planner”. 

La implementación de este sistema se 
llevó a cabo durante un periodo de dos meses y 
medio, requiriendo tres semanas previas de 
adaptación de todos los involucrados y de 
preparación del material a utilizar. 

Al momento de iniciar, las obras se 
encontraban embebidas en la fase constructiva de 
obra gris, básicamente con un sistema de 
mampostería confinada.  

 
 

 
Figura 18.  Etapas constructivas de las edificaciones al 
momento de iniciar la implementación de “Last Planner”. 
Fuente: Registro de la UPSR 

Cada uno de los edificios contaba con una 
persona (segundos) encargada de controlar las 

actividades requeridas para su desarrollo, pero 
además existía un maestro general. 
El ejercicio fue aplicado para los 19 edificios que 
conforman el proyecto, distribuyéndose para una 
mayor facilidad de ubicación, según el frente de 
trabajo de la siguiente manera. 
 
 

Frente 1 

 Administración y Acceso Policial (AAP) 

 Bodega y Almacén General (BAG) 

 Alojamiento Policial y Personal (APP) 

 Gimnasio y Visita Familiar (GVF) 

 Cocina, Comedor y Lavandería (CCL) 

 Visitas Íntimas (VIN) 

 Talleres del INA (TIP)   
 

Frente 2 

 Módulo de Baja Contención 1 

 Módulo de Baja Contención 2 

 Módulo de Baja Contención 3 

 Módulo de Baja Contención 4 

 Módulo de Baja Contención 5 

 Módulo de Baja Contención 6 

 Módulo de Baja Contención 7 

 Módulo de Baja Contención 8 



 

 
IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL “LAST PLANNER” EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:        19 

     UNIDAD PRODUCTIVA SAN RAFAEL 

 

 Módulo de Baja Contención 9 

 Módulo de Baja Contención 10 

 Módulo de Baja Contención 11 

 Procesos Educativos (PRE) 
  
 

 
Figura 19. Proyecto Unidad Productiva San Rafael Fuente: 
Registro de la UPSR.  

 

 

Fase II 
 
A partir de la Programación General del Proyecto 
(realizada con la herramienta computacional 
Microsoft Project) facilitada por la empresa a 
cargo, se inició un proceso de segmentación de 
actividades, contemplando los tiempos 
previamente establecidos, de manera 
independiente para cada una de las edificaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO 6. FECHAS DE FINALIZACIÓN DE LOS EDIFICOS SEGÚN PROGRAMA 
GENERAL DE LA OBRA. 

EDIFICIO FECHA DE FINALIZACIÓN 
Administración Viernes/04/11/2016 

Bodega Martes/29/11/2016 

Cocina Martes/27/12/2016 

Gimnasio Jueves/03/11/2016 

Visitas Íntimas Lunes/12/12/2016 

Alojamiento Policial Jueves/05/01/2017 

Talleres INA Lunes/05/12/2016 

Módulo 1 Jueves/20/10/2016 
Módulo 2 Jueves/20/10/2016 
Módulo 3 Jueves/06/10/2016 
Módulo 4 Jueves/06/10/2016 
Módulo 5 Jueves/03/11/2016 
Módulo 6 Jueves/03/11/2016 
Módulo 7 Jueves/17/11/2016 
Módulo 8 Jueves/17/11/2016 
Módulo 9 Jueves/01/12/2016 
Módulo 10 No aplica 
Módulo 11 No aplica 

Procesos Educativos Miércoles/07/12/2016 
Fuente: Datos del Programa Maestro UPSR.
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Al contar con las actividades que se 
realizarán a lo largo de la obra, desglosadas con 
un nivel de detalle superior, se generó la 
posibilidad de iniciar con la etapa de determinación  
de las implicaciones que conllevan cada una de 
ellas para su ejecución, las cuales llevan el 
nombre de restricciones e irán surgiendo conforme 
al avance. 
 Esta segregación de actividades, junto con 
sus restricciones respectivas, son agrupadas en el 
documento llamado Programación Intermedia. A 
este se le añaden, además, los responsables 
encargados de su cumplimiento.  

El plan intermedio es visualizado en un 
plazo de seis semanas (tiempo determinado 
específicamente para este proyecto), esto con el 
fin de poder presentar cuáles son las actividades 
que se aproximan y así prever las acciones que se 
deben de realizar para poder dar inicio.  

Este programa será actualizado cada 
semana para conservar el rango de las seis 
semanas de estudio. 
 
 

Fase III 

 
Como estrategia final, a partir del Programa 
Intermedio, se procede a organizar una 
Programación Semanal, la cual relaciona 
directamente al programador con el encargado de 
obra. En esta se encuentran detalladas de manera 
explícita las tareas que deben ser consumadas 
cada semana de trabajo (extraídas de la actividad 
establecida para la semana en cuestión).  

El propósito de esta fase final es que el 
último planificador (maestro de obra, encargado u 
otros) tenga claras las tareas que son prioridad y 
que se deben ejecutar en su totalidad en el plazo 
establecido, esto para no interferir con el comienzo 
de otras actividades, es decir, mantener una 
fluidez de trabajo constante. 

 
 

Fase IV 

  
Una vez concluida la semana de trabajo y para 
poder realizar la siguiente programación semanal, 
se debe efectuar un levantamiento de resultados. 
Mediante reuniones individuales con cada 
encargado y visitando el edificio a cargo, se 

determinan cuáles de las tareas asignadas fueron 
cumplidas en su totalidad. Utilizando esto como 
base y de manera conjunta (programador y 
maestro), se formulan las nuevas tareas que serán 
parte del siguiente plan, generando un equilibrio 
entre las actividades que se deben hacer (plan 
intermedio) y las que se pueden hacer (situación 
real de la obra y conocimiento del maestro). 
 
 

Fase V 

 
Cuando se desarrolla la revisión del plan semanal, 
y al determinar la cantidad de tareas cumplidas, se 
procede a cuantificar el comportamiento que tuvo 
la implementación del sistema en la respectiva 
semana.  

El cálculo del PAC (Porcentaje de 
Actividades Cumplidas) permite evidenciar  la 
efectividad de este método de planificación. En 
este caso se efectuó sobre los encargados de 
ejecución, edificios y frentes de trabajo.  

Esta es una manera de expresar los 
resultados obtenidos, facilitando la representación 
de la situación real del proyecto y mostrando 
cuáles son los puntos que deben reforzarse. 
 
  

Fase VI 
 
Existen motivos por los cuales no pueden llevarse 
a cabo las tareas asignadas, estas son conocidas 
como causas de no cumplimiento (CNC). 
 El conocimiento y la comprensión de estos 
aspectos son de suma importancia al momento de 
generar nuevas tareas, pues para lograr cumplirlas 
deben estar solucionados estos impedimentos.  
 Cada maestro presenta situaciones 
distintas, por tanto, es importante recolectar esta 
información, estudiarla y tratar de llegar a una 
solución, puesto que en cualquier momento 
podrían afectar a otros. 
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Resultados 
 
 

Programas Intermedios 
 

 
 

CUADRO 7.  ACTIVIDADES Y RESPONSABLES DEL PROGRAMA INTERMEDIO DE 
OBRA GRIS 

Frente 2 

Edificio: Módulo de baja contención #1 

Descripción de Actividad Responsable 

Trazo de fundaciones M. Espinoza (M.O) 

Excavación de fundaciones Macoma 

Fundaciones M. Espinoza (M.O) 
Paredes de mampostería M. Espinoza (M.O) 
Colocación de previstas electromecánicas SIME 

Vigas medianeras M. Espinoza (M.O) 
Paredes de mampostería (tapichel) M. Espinoza (M.O) 
Colocación de previstas electromecánicas (tapichel) SIME 

Columnas, Vigas coronas M. Espinoza (M.O) 
Placas de amarre de estructura metálica M. Espinoza (M.O) 
Losa de techo  M. Espinoza (M.O) 
Viseras y vigas banquinas M. Espinoza (M.O) 

Fuente: Datos del Programa Intermedio de Obra Gris para Frente 2. 
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CUADRO 8.  ACTIVIDADES Y RESPONSABLES DEL PROGRAMA INTERMEDIO DE 
ACABADOS 

Frente 2 

Edificio: Módulo de baja contención #1 

Descripción de Actividad Responsable 

Estructura de techos principal Construmetal 

Cielos metálicos Construmetal 

Estructura de techos secundaria Construmetal 

Cubierta de techo y hojalatería Cindú 

Verificación y afinamiento de buques de ventana Mamulón (M.O) 

Resane de fachada Norte (interna y externa) Mamulón (M.O) 

Resane de fachada Este (interna y externa) Mamulón (M.O) 
Resane de fachada Sur (interna y externa) Mamulón (M.O) 
Resane de fachada Oeste (interna y externa) Mamulón (M.O) 
Resane de ductos, cuarto eléctrico y telecomunicaciones Mamulón (M.O) 

Resane habitación 1 y 2 Mamulón (M.O) 

Resane habitación  3 y 4 Mamulón (M.O) 
Resane habitación 5 y 6 Mamulón (M.O) 
Resane habitación 7 y 8 Mamulón (M.O) 
Resane patio interno Mamulón (M.O) 
Colocación de tubería, cajas y cableado en entrecielo SIME 

Repellos Sur 

Estructura de cielo interno, aleros y precinta Carlos Araya (Constratista) 

Forro de cielos en gypsum  Carlos Araya (Constratista) 

Forro de Aleros y precinta densglass Carlos Araya (Constratista) 

Contrapiso (lujado, antideslizante, etc) Costilla (Constratista) 

Pisos y pared de porcelanato  Sur 

Muro curvo de muebles con sobre de concreto lujado Mamulón (M.O) 

Construcción de caja registro cuarto teleomunicaciones Mamulón (M.O) 

Construcción de losa contrapiso para condensadora Costilla (Constratista) 

Instalación de equipos de cuarto eléctrico y 
telecomunicaciones 

SIME 

Colocación de equipos de Aire Acondicionado Climatisa 

Pileta de aseo Mamulón (M.O) 

Fregadero Mamulón (M.O) 

Pintura e impermeabilizante Lanco 

Puertas, cerrajería, herrajes  Proa 

Ventanería Iroko 

Losa sanitaria, grifería, accesorios de baño Mamulón (M.O) 

Colocación de plaquería, lámparas, sensores generales SIME 

Colocación de placas, controles 
Armado de equipos de control, condensadores, paquetes 

Climatisa 

Señalización Mamulón (M.O) 

Limpieza Mamulón (M.O) 

Entrega sustancial Mamulón (M.O) 
Fuente: Datos del Programa Intermedio de Acabados para Frente 2.
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Restricciones 
 

 
 
 
 

CUADRO 9.  ANÁLISIS DE RESTRICCIONES DE LOS PROGRAMAS 
INTERMEDIOS 

S
it
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a
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n
 d

e
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D
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S
u

b
m

it
ta

ls
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M
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n
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b
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E
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o
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S
u

b
c
o

n
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a
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s
 

C
e
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if
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a
d

o
 

IN
S

 

P
re

d
e
c
e

s
o

ra
 

E
s
ta

d
o

 F
in

a
l 

1 Listo Listo Listo Listo Listo Listo Listo Listo Empezar 

2 Falta Falta Falta Falta Falta Falta Falta Falta Restringido 
Fuente: Programa Intermedio.
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Programas Semanales 
 
 

 

CUADRO 10. PROGRAMA SEMANAL DE TRABAJO MÓDULO #1 

Semana # 17 (Del 26/07/2016 al 01/08/2016) 

Actividad 

C
a
n

ti
d

a
d

 t
o

ta
l Teórico Real        

In
ic

io
 

F
in

a
l 

D
u

ra
c
ió

n
 

R
e
n

d
im

ie
n

to
 

s
e
m

a
n

a
l 

F
a
lt

a
 

R
e
n

d
im

ie
n

to
 

s
e
m

a
n

a
l 

M
a
rt

e
s

 

M
ié

rc
o

le
s

 

J
u

e
v
e

s
 

V
ie

rn
e
s

 

S
á
b

a
d

o
 

D
o

m
in

g
o

 

L
u

n
e
s

 

Acabados               

Frente #2               

MBC #1 
Colocación de 
mampostería en 
tapichel 1

8
2
,4

 m
2

 

 
1
1
/0

7
/2

0
1
6

 

0
8
/0

8
/2

0
1
6

 

 

5
0

 

  

Del 
eje 3 
al 6 
entre 
B y E 

Del 
eje 3 
al 6 
entre 
B y E 

Del 
eje 3 
al 6 
entre 
B y E 

Del eje 
3 al 6 
entre B 
y E 

Del 
eje 3 
al 6 
entre 
B y E 

 

Del eje 
3 al 6 
entre B 
y E 

MBC #1 
Colocación de 
previstas 
electromecánicas 
en mampostería 
tapichel 

1
0
0
 m

2
 

 
1
1
/0

7
/2

0
1
6

 

0
8
/0

8
/2

0
1
6

 

 

5
0

 

  

Del 
eje 3 
al 6 
entre 
B y E 

Del 
eje 3 
al 6 
entre 
B y E 

Del 
eje 3 
al 6 
entre 
B y E 

Del eje 
3 al 6 
entre B 
y E 

Del 
eje 3 
al 6 
entre 
B y E 

 

Del eje 
3 al 6 
entre B 
y E 

MBC #1 
Armadura y 
encofrado de 
Viga Corona  

4
8
0
 m

l 

 
2
5
/0

7
/2

0
1
6

 

1
5
/0

8
/2

0
1
6

 

 

4
6

 

  

Del 
eje 3 
al 6 
entre 
ejes 
B y E 

Del 
eje 3 
al 6 
entre 
ejes 
B y E 

Del 
eje 3 
al 6 
entre 
ejes 
B y E 

Del eje 
3 al 6 
entre 
ejes B y 
E 

Del 
eje 3 
al 6 
entre 
ejes 
B y E 

 

Del eje 
3 al 6 
entre 
ejes B y 
E 

MBC #1 
Colocación de 
placas de amarre 
de estructura 
metálica  

4
8
0
 m

l 

 
2
5
/0

7
/2

0
1
6

 

1
5
/0

8
/2

0
1
6

 

 

4
6

 

  

Del 
eje 3 
al 6 
entre 
ejes 
B y E 

Del 
eje 3 
al 6 
entre 
ejes 
B y E 

Del 
eje 3 
al 6 
entre 
ejes 
B y E 

Del eje 
3 al 6 
entre 
ejes B y 
E 

Del 
eje 3 
al 6 
entre 
ejes 
B y E 

 

Del eje 
3 al 6 
entre 
ejes B y 
E 

MBC #1 Chorrea 
de Viga Corona  

4
8
0
 m

l 

 
2
5
/0

7
/2

0
1
6

 

1
5
/0

8
/2

0
1
6

 

 

4
6

 

     
Chorrea 
de VC 

  
Chorrea 
de VC 

Fuente: Elaboración propia.
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Levantamiento de resultados semanales 
 
 

 

CUADRO 11. REVISIÓN DEL PROGRAMA SEMANAL DE TRABAJO PARA 
MÓDULO #1 

Semana # 17 (Del 26/07/2016 al 01/08/2016) 

Actividad 

C
a
n

ti
d

a
d

 t
o

ta
l Teórico Real        

In
ic

io
 

F
in

a
l 

D
u

ra
c
ió

n
 

R
e
n

d
im

ie
n

to
 

s
e
m

a
n

a
l 

F
a
lt

a
 

R
e
n

d
im

ie
n

to
 

s
e
m

a
n

a
l 

M
a
rt

e
s

 

M
ié

rc
o

le
s

 

J
u

e
v
e

s
 

V
ie

rn
e
s

 

S
á
b

a
d

o
 

D
o

m
in

g
o

 

L
u

n
e
s

 

Acabados               

Frente #2               

MBC #1 
Colocación de 
mampostería en 
tapichel 1

8
2
,4

 m
2

 

 
1
1
/0

7
/2

0
1
6

 

0
8
/0

8
/2

0
1
6

 

 

5
0

 

0
 

5
0
,8

 

Del 
eje 3 
al 6 
entre 
B y E 

Del 
eje 3 
al 6 
entre 
B y E 

Del 
eje 3 
al 6 
entre 
B y E 

Del eje 
3 al 6 
entre B 
y E 

Del eje 
3 al 6 
entre B 
y E 

 

Del eje 
3 al 6 
entre B 
y E 

MBC #1 
Colocación de 
previstas 
electromecánicas 
en mampostería 
tapichel 

1
0
0
 m

2
 

 
1
1
/0

7
/2

0
1
6

 

0
8
/0

8
/2

0
1
6

 

 

5
0

 

0
 

5
0
,8

 

Del 
eje 3 
al 6 
entre 
B y E 

Del 
eje 3 
al 6 
entre 
B y E 

Del 
eje 3 
al 6 
entre 
B y E 

Del eje 
3 al 6 
entre B 
y E 

Del eje 
3 al 6 
entre B 
y E 

 

Del eje 
3 al 6 
entre B 
y E 

MBC #1 
Armadura y 
encofrado de 
Viga Corona  

4
8
0
 m

l 

 
2
5
/0

7
/2

0
1
6

 

1
5
/0

8
/2

0
1
6

 

 

4
6

 

0
 

4
6

 

Del 
eje 3 
al 6 
entre 
ejes 
B y E 

Del 
eje 3 
al 6 
entre 
ejes B 
y E 

Del 
eje 3 
al 6 
entre 
ejes B 
y E 

Del eje 
3 al 6 
entre 
ejes B y 
E 

Del eje 
3 al 6 
entre 
ejes B 
y E 

 Del eje 
3 al 6 
entre 
ejes B y 
E 

MBC #1 
Colocación de 
placas de amarre 
de estructura 
metálica  

4
8
0
 m

l 

 
2
5
/0

7
/2

0
1
6

 

1
5
/0

8
/2

0
1
6

 

 

4
6

 

0
 

4
6

 

Del 
eje 3 
al 6 
entre 
ejes 
B y E 

Del 
eje 3 
al 6 
entre 
ejes B 
y E 

Del 
eje 3 
al 6 
entre 
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Causas de No cumplimiento 
 
 

 

CUADRO 12. CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 

1. Falta de mano de obra para realizar las tareas 

2. Falta de equipo o herramientas en inventario del proyecto 

3. Mal rendimiento de los trabajadores al momento de ejecutar sus tareas 

4. Falla de los subcontratistas (supervisión, cantidad de trabajadores, pagos, etc) 

5. Falla en materia de proveeduría (materiales a destiempo) 

6. Incumplimiento en pagos de salario por parte de la empresa 
Fuente: Elaboración propia.

 

 

 
Figura 20.  Causas de No Cumplimiento de las actividades 
durante la semana 1 de estudio. Fuente: elaboración propia. 

 

 
Figura 22.  Causas de No Cumplimiento de las actividades 
durante la semana 3 de estudio. Fuente: elaboración propia. 
 

 
Figura 21.  Causas de No Cumplimiento de las actividades 
durante la semana 2 de estudio. Fuente: elaboración propia. 

 
Figura 23.  Causas de No Cumplimiento de las actividades 
durante la semana 4 de estudio. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 24.  Causas de No Cumplimiento de las actividades 
durante la semana 5 de estudio. Fuente: elaboración propia. 

 
 

 
Figura 25.  Causas de No Cumplimiento de las actividades 
durante la semana 6 de estudio. Fuente: elaboración propia. 

 
 

 
Figura 26.  Causas de No Cumplimiento de las actividades 
durante la semana 7 de estudio. Fuente: elaboración propia. 

 
Figura 27.  Causas de No Cumplimiento de las actividades 
durante la semana 8 de estudio. Fuente: elaboración propia. 

 
 

 
Figura 28.  Causas de No Cumplimiento de las actividades 
durante la semana 9 de estudio. Fuente: elaboración propia. 

 
 

 
Figura 29.  Causas de No Cumplimiento de las actividades 
durante la semana 10 de estudio. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 30.  Resumen de las Causas de No Cumplimiento de 
las actividades durante 10 semanas de estudio. Fuente: 
elaboración propia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porcentaje de actividades cumplidas (PAC) 
 
 
 

 

 

CUADRO 13.  CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS 
(PAC) POR EDIFICIO EN SEMANA #17 

EDIFICIO 
TAREAS 

ESTABLECIDAS 
TAREAS 

COMPLETADAS 
% DE CUMPLIMIENTO 

Administración y Acceso 
Policial 

6 5 83 

Bodega y Almacén 
General 

8 3 38 

Alojamiento Policial y 
Personal 

2 2 100 

Gimnasio y Visita 
Familiar 

4 0 0 

Cocina, Comedor y 
Lavandería 

4 2 50 

Visitas Intimas 
 

4 0 0 

Talleres INA 
 

6 2 33 

Módulo 1 
 

5 5 100 

Módulo 2 
 

6 0 0 

Módulo 3 
 

7 4 57 

Módulo 4 
 

6 2 33 

Módulo 5 
 

8 0 0 

Módulo 6 
 

8 1 13 
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Módulo 7 
 

8 5 63 

Módulo 8 
 

8 1 13 

Módulo 9 
 

9 2 22 

Módulo10 
 

4 4 100 

Módulo 11 
 

0 0 0 

Procesos Educativos 
 

8 8 100 

Fuente: Elaboración propia.

 
 
 

 

 
Figura 31.  Porcentaje de actividades cumplidas en un plazo 
de 10 semanas por edificio. Fuente: elaboración propia. 
 
 

 
Figura 32.  Porcentaje de actividades cumplidas en un plazo 
de 10 semanas por encargado. Fuente: elaboración propia. 

 
Figura 33.  Porcentaje de actividades cumplidas 
semanalmente según frente de trabajo. Fuente: elaboración 
propia. 

 

 
Figura 34.  Porcentaje de actividades cumplidas 
semanalmente de todo el proyecto. Fuente: elaboración propia. 
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Avances físicos de las actividades 
  
  

 
Figura 35.  Avances en cielos metálicos en MVB (Frente 2) en 
la décima semana de la actividad. Fuente: elaboración propia. 

 
 

 
Figura 36.  Avances en estructura de techo para Frente 1 en la 
décima semana de la actividad. Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 37.  Avances en estructura de techo para Frente 2 en la 
décima semana de la actividad. Fuente: elaboración propia. 
 
 

 
Figura 38.  Avances en resanes de paredes para Frente 1 en 
la sexta semana de la actividad. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 39.  Avances en resanes de paredes para Frente 2 en 
la octava semana de la actividad. Fuente: elaboración propia. 

 
 

 
Figura 40.  Avances en cubierta de techo para Frente 1 en la 
novena semana de la actividad. Fuente: elaboración propia. 

 
 

 
Figura 41.  Avances en cubierta de techo para Frente 2 en la 
novena semana de la actividad. Fuente: elaboración propia. 

 

 
Figura 42.  Avances en contrapiso para Frente 1 en la cuarta 
semana de la actividad. Fuente: elaboración propia. 
 
 

 
Figura 43.  Avances en contrapiso para Frente 2 en la quinta 
semana de la actividad. Fuente: elaboración propia. 
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Comparación de tiempos de entrega de los edificios
   

CUADRO 14.  FECHAS DE ENTREGA PARA CADA EDIFICIO SEGÙN 
METODOLOGÍA DE PROGRAMACIÒN 

EDIFICIO 
FECHA DE ENTREGA CON 

PROGRAMACIÓN 
CONVENCIONAL 

FECHA DE ENTREGA 
UTILIZANDO EL SISTEMA 

DEL ÚLTIMO 
PLANIFICADOR 

AAP 04/Noviembre/2016 28/Noviembre/2016 

BAG 29/Noviembre/2016 21/Noviembre/2016 

CCL 27/Diciembre/2016 14/Noviembre/2016 

GYM 03/Noviembre/2016 12/Diciembre/2016 

VIN 12/Diciembre/2016 21/Noviembre/2016 

APP 05/Enero/2017 07/Noviembre/2016 

TIP 05/Diciembre/2016 26/Diciembre/2016 

PRE 07/Diciembre/2016 26/Diciembre/2016 

Módulo 1 20/Octubre/2016 14/Noviembre/2016 

Módulo 2 20/Octubre/2016 14/Noviembre/2016 

Módulo 3 06/Octubre/2016 31/Octubre/2016 

Módulo 4 06/Octubre/2016 31/Octubre/2016 

Módulo 5 03/Noviembre/2016 28/Noviembre/2016 

Módulo 6 03/Noviembre/2016 28/Noviembre/2016 

Módulo 7 17/Noviembre/2016 28/Noviembre/2016 

Módulo 8 17/Noviembre/2016 05/Diciembre/2016 

Módulo 9 01/Diciembre/2016 28/Noviembre/2016 

Módulo 10 No aplica 12/Diciembre/2016 

Módulo 11 No aplica 12/Diciembre/2016 
Fuente: Datos de la Programación general de la obra y del Programa Intermedio. 
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Análisis de los resultados  
 
 
 
 
 
 

Etapa de preparación  
    
Al momento de iniciar con la implementación del 
SUP, la obra tenía aproximadamente tres meses 
de haber iniciado (semana #13).  

Las primeras cuatro semanas fueron 
empleadas para conocer los requerimientos de 
esta técnica, recopilando información relevante 
para conformar una base conceptual adecuada. 
Teniendo claros los pasos a seguir para cada 
etapa, se comenzó con un estudio minucioso del 
proyecto para conocer aspectos importantes  que 
podrían influir al momento de generar los 
diferentes tipos de programaciones.  

En la forma tradicional de planificación 
(figura 15) no existe un control adecuado al 
realizar las actividades para garantizar que la 
programación general de la obra se ejecute tal y 
como fue establecida, lo cual provoca que existan 
grandes incongruencias con los resultados 
esperados. Por otra parte (figura 14), el Sistema 
del Último Planificador (SUP) permite llevar un 
orden estratégico tras generar una clara 
delimitación entre las actividades que se deben 
hacer (Plan Maestro), cuáles de estas cumplen 
con los requerimientos para ejecutarse, por tanto 
se pueden hacer (Plan Intermedio), y aún con más 
exactitud, exhibe las que en realidad se harán 
(Plan Semanal). Al aplicar estos programas en 
conjunto existe una mayor probabilidad de cumplir 
con las metas establecidas.  

Luego de brindar una introducción del 
método que se planeaba aplicar a todo el equipo 
de trabajo, y teniendo como punto de referencia 
una planificación general, a continuación se 
muestra cual fue el comportamiento durante cada 
etapa de planificación aplicada en un periodo de 
10 semanas, exhibiendo un mejoramiento en los 
tiempos con respecto a lo establecido inicialmente. 

 

                                                 
14 Rodríguez et al., 2011, p.4  

 
 
 
 
 
 

Programa Maestro (PM) 
 
“El programa maestro incorpora la planificación de 
todas y cada una de las actividades del proyecto, 
estableciendo las relaciones en el tiempo y en el 
espacio entre las diferentes actividades 
programadas, fijando los hitos exigidos para el 
cumplimiento de los plazos establecidos y 
definiendo el alcance y los plazos de las entregas 
parciales si las hubiese.”14 Como se menciona en 
la teoría, es necesario partir desde una 
programación general que cuente con cada uno de 
los aspectos mencionados; en este caso la 
empresa ya contaba con la elaboración de esta 
etapa (la cual se muestra en el Anexo 1) por medio 
de la herramienta Microsoft Project, la cual fue 
suministrada para confeccionar las 
programaciones sucesoras. 

Hasta este punto no existe ninguna 
diferencia con la metodología convencional de 
planificación. Las fases posteriores transforman 
este procedimiento habitual en un sistema de 
planeación y control con mayor efectividad.   

 
 

Programa Intermedio (PI) 
 
Tomando como base las actividades que se 
deben hacer (plan maestro), en conjunto con la 
información incluida en los planos y ciertas 
observaciones de los últimos planificadores, se 
empezó a desarrollar el Plan Intermedio.  

El cuadro 7 y cuadro 8 muestran algunas 
de las actividades con sus respectivos 
responsables que se incluyeron en la planificación 
intermedia, específicamente para el edificio 
Módulo de Baja Contención #1, Frente 2, (siendo 
igual para los restantes diez módulos). Al realizar 
una comparación entre el contenido que presenta 
el plan maestro (Anexo 1) contra lo descrito en el 
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PI, se denota como de cinco actividades surgen 12 
(para el caso de obra gris en los módulos), lo cual 
ejemplifica el nivel de detalle superior que se 
maneja en esta fase, representando lo que se 
“puede” hacer para un plazo de seis semanas. 

Esta tipología de programación se manejó 
internamente (programador – maestro de obras) 
en un rango de tiempo de seis semanas (la actual 
y cinco posteriores), permitiendo conocer las 
actividades que se surgían durante ese plazo y 
cuáles eran las restricciones que se debían de 
atender con mayor prioridad. Es necesario 
actualizarlo cada semana con el fin de mantener el 
rango de tiempo de estudio seleccionado. 

En el cuadro 9 se exponen las 
restricciones que se analizaron  para cada 
asignación durante el periodo de aplicación, para 
este proyecto en específico, lo cual podría variar 
dependiendo de las características de la obra. A 
continuación, se describe el comportamiento de 
cada una de estas. 

El diseño se consideró como un 
impedimento para iniciar una asignación, puesto  
que en algunas situaciones no se contaba con esta 
información o lo detallado en planos no era 
suficiente para ejecutarla, por este motivo era 
imprescindible al momento de conocer las 
actividades presentes en el rango de seis 
semanas, verificar a un tiempo prudente que 
incluyeran todos los datos de diseño necesarios. 

Antes de dar inicio con cualquier actividad 
presente en el PI, se debían aplicar los submittals 
(documentos con especificaciones) que fueran 
necesarios y garantizar una respuesta por parte 
del propietario para cada uno de estos. El 
contratista generaba las propuestas y la entidad 
responsable daba su aceptación o bien podía ser 
rechazada dando lugar a modificaciones 
obligatorias para entrar en conformidad. 

Existen tres clases de documentos que 
forman parte de los submittals, los SDI (Solicitud 
de Información), los cuales se utilizan cuando los 
detalles presentes en los planos no contienen toda 
la información requerida, por lo que es preciso 
generar un documento con el fin de que el 
propietario rectifique los datos que se necesitan.  

El segundo documento era la solicitud de 
aprobación de material (SAM), que se aplicaba 
para evidenciar ante el propietario las 
características de los materiales a utilizar en la 
obra, estos son estudiados con respecto a las 
especificaciones requeridas, para posteriormente 
tener el visto bueno. Todos los materiales a utilizar 

en las diferentes actividades debían estar 
previamente admitidos.  

Por último, se encuentran los SAE 
(Solicitud de Aprobación de Equipo), estos se 
manejaban antes de comprar los equipos a utilizar 
en el proyecto (por ejemplo aires acondicionados, 
bombas, extractores, etc.) y era estrictamente 
necesario de su conformidad para poder continuar 
con la acción de compra.  

La falta  de materiales o equipo en sitio 
provocan un atraso en el cumplimiento de las 
actividades, por tanto, es importante cerciorarse 
de que en el inventario estén contemplados estos 
rubros. 

Con respecto a los encargados de ejecutar 
las tareas (trabajadores en general), según se 
muestran en las restricciones, existen dos 
posibilidades, una es que pertenezcan 
directamente a la empresa o la otra que formen 
parte de un subcontrato. Con el segundo caso 
necesariamente se requiere que el subcontratista 
posea una certificación del INS (póliza), de lo 
contrario la empresa asumiría las cargas sociales 
para esos trabajadores, rebajando  dichos montos 
del contrato. Es conveniente que para saldar este 
impedimento en un tiempo prudente, se 
establezca con anticipación el personal que se 
encargará de la actividad en cuestión, si la 
empresa cuenta con lo requerido o bien si es 
necesario contratar a alguien especializado en el 
tema. 

Por último, pero igual de importante, un 
obstáculo evidente es la actividad predecesora, 
puesto que para poder continuar con el plan de 
trabajo es necesario respetar el orden de las 
actividades, teniendo un mayor control con las que 
restringen a otras, asegurándose de cumplirlas en 
el tiempo establecido para no generar 
aplazamientos en el programa. 

Es importante mencionar que en esta fase 
se estuvo en todo momento dependiente de 
cambios, pues si ocurría alguna variación en 
campo o bien si surgían asignaciones que no se 
habían contemplado inicialmente, se debía reflejar 
las implicaciones de ese cambio y así mantener el 
programa con forme a la realidad. 

Una manera que se implementó para 
impulsar el conocimiento de esta planificación 
intermedia no solo al último planificador sino que 
también a todo su equipo de trabajo, fue colocando 
en cada edificio pizarras informativas, las cuales 
contenían además de detalles constructivos, el PI 
completo (incluyendo todas las actividades del 
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edificio  correspondiente, a lo largo de su plazo), lo 
cual generaba que además de los involucrados 
(peones, ayudantes, operarios, maestros, etc.), 
cualquier persona externa a la empresa 
(subcontratistas) contaran con la posibilidad de 
obtener fácilmente información acerca de las 
situaciones y fechas importantes de la obra. 

Entre los beneficios que se obtuvieron con 
la aplicación de esta sección, el principal y más 
evidente es que el equipo de trabajo conoce y 
entiende de manera más detallada el proyecto, 
teniendo presente lo que ellos y sus compañeros 
requieren para ejecutar sus actividades, además 
de los tiempos ya establecidos y que deben de 
respetarse con el fin de promover una continuidad 
del trabajo.   

La totalidad de este plan, tal y como fue 
aplicado en la Unidad Productiva San Rafael, para 
ambos frentes, en obra gris y acabados, se 
encuentra en el apartado de anexos. 
 
 

Programa Semanal (PS) 
 
“La programación semanal es la encargada de 
definir lo que “se hará” durante la semana entrante 
en función de los objetivos cumplidos en la 
planificación semanal finalizada, de los previstos 
en la planificación intermedia y de las restricciones 
existentes”15. 

Este último nivel de programación fue 
aplicado para las diez semanas de estudio, donde 
se definió que comprendería entre los días martes 
y lunes.  

Para dar inicio con esta etapa fue 
necesario establecer reuniones con cada 
encargado de manera individual, por cada semana 
de aplicación, efectuadas el último día (los lunes), 
con el propósito de cumplir tres tareas 
fundamentales explicadas a continuación. 

El cuadro 10 muestra el formato utilizado 
para este tipo de programación. 
 
 

Inventario de resultados 
 
La tarea inicial se basó en la recolección de los 
resultados del programa semanal en transcurso, 
verificando cuales de las tareas adjudicadas 

                                                 
15 Rodríguez et al., 2011, p.6 

habían sido cumplidas en su totalidad, 
considerándose únicamente culminadas al 
alcanzar un 100% de lo señalado y en caso 
contrario, identificar las que obtuvieron un 
resultado distinto a lo esperado (contando en 
ocasiones con avances hasta de un 95%, lo cual 
es bastante significativo pues se encontraban 
cerca del rendimiento meta, pero de igual forma 
eran consideradas como no aprobadas). El cuadro 
11 muestra el formato que se utilizó para este 
inventario de productos conseguidos, que 
básicamente es la misma Programación Semanal, 
rellenando los espacios destinados para este fin, 
el rendimiento semanal real alcanzado, y en caso 
de no cumplir, presentar también el faltante, 
siendo este de gran importancia al momento de 
planear la siguiente programación semanal, pues 
se debía recalcar al último planificador la cantidad 
de trabajo que tiene pendiente para las actividades 
en cuestión, teniendo claras las tareas pendientes 
que son necesarias culminar, para lograr mantener 
el flujo continuo de trabajo y evitar ocasionar 
cuellos de botellas por las actividades inconclusas 
en el tiempo establecido y que se requieren para 
continuar con el plan.  
 
 

Causas de No 
cumplimiento 
 
Luego de determinar cuáles de las asignaciones 
no habían presentado una respuesta positiva, 
según el planeación, se analizaron rigurosamente 
las situaciones causantes de ese resultado 
inesperado.  
El cuadro 12 tiene como propósito evidenciar 
cuales fueron las principales causas de no 
cumplimiento de las actividades incluidas en la 
Programacion Semanal, que se presentaron para 
este tipo de proyecto (son variables según las 
características con las que se cuente). Estas 
fueron suministradas por los ejecutores 
responsables (distintas según el edificio en 
custodia) luego de realizar las reuniones 
individuales, cada una de las 10 semanas de 
implementacion del método.   

De la figura 20 a la figura 30 se muestran 
los comportamientos que se dieron en cada 
semana dando origen a las inconformidades en los 



 

 

 

 
36        IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL “LAST PLANNER” EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:             

UNIDAD PRODUCTIVA SAN RAFAEL 

 

planes. Como se puede observar en las figuras, la 
situación más común en todas las semanas de 
recolección de datos fue la falta de mano de obra, 
representando un 62% a lo largo de las 10 
semanas de estudio (figura 30). Al ser un proyecto 
con este tipo de características y por estar ubicado 
propiamente dentro de la Reforma, las excesivas 
medidas de seguridad que se tomaban al 
momento de ingresar al penal provocaban que las 
personas no se sintieran a gusto; por ejemplo, la 
revisión rigurosa de cualquier tipo de alimento que 
ingresara al proyecto, requisas antidrogas caninas 
(por lo general periódicamente por las mañanas), 
provocando en ocasiones detenciones de los 
trabajadores hasta el punto de restringirles la 
entrada, al portar sustancias ilegales (por ejemplo 
drogas). Se tenía rotundamente prohibido ingresar 
con celulares, únicamente las personas 
encargadas, quienes estaban debidamente 
identificadas Debían además dejar sus 
identificaciones al ingresar, provocando enormes 
filas tanto a la entrada como a la salida, generando 
que tuvieran que llegar más temprano y salir más 
tarde de lo establecido. Otra condición negativa se 
debía a la ubicación propiamente del proyecto 
dentro de este centro penitenciario, pues se 
requería de un medio de transporte para movilizar 
a los trabajadores, tanto a la entrada como a la 
salida se utilizaban buses para un trayecto de 
aproximadamente 300 metros. Fuera de este 
tiempo, para los que requerían salir del proyecto, 
se contaba con un camión adaptado para el 
transporte de personas, el cual contaba con un 
horario específico, de lo contrario no hay 
posibilidad de abandonar el proyecto. Esta medida 
que se adaptó, de prohibir que los trabajadores 
caminen libremente dentro de las instalaciones, 
fue a causa de evitar que existiera algún tipo de 
relación con los privados de libertad que gozan del 
privilegio de movilizarse por estas zonas, siendo 
este un grupo bastante reducido y selectivo.   

La segunda causa de no cumplimiento con 
un 14% fue por falla del subcontratista. Hubo 
casos donde la calidad con que elaboraban sus 
tareas no era la solicitada por la empresa, llegando 
al punto que tenían que volver a realizar esa 
asignación, lo cual provocaba que no se cumpliera 
con el plazo. Otro inconveniente presentado era 
que por situaciones internas del subcontratista, 
finiquitaban el contrato a medio plazo, dejando 
inconclusa su labor, Por último, una condición que 
les impedía consumar el plan, era que no contaban 
con suficiente cantidad de personal. 

La falta de herramientas o equipo y la falla 
por parte de proveeduría de material (11% y 3% 
respectivamente) también fueron motivos de 
atrasos. En la primera situación se dieron casos 
por ejemplo de insuficientes hidrolavadoras para 
completar la tarea de lavado de paredes, puesto 
que esta le correspondía a varios edificios a la vez. 
Cuando se requería la colocación de estructuras 
de techo y a la vez trasladar tarimas de block, se 
creaban tiempos muertos por la espera necesaria 
del equipo. De la misma manera, la espera por 
falta de materiales (concreto premezclado, 
bloques de mampostería, mortero de pega, entre 
otros). 

El mal rendimiento de la mano de obra 
también contribuyó al no cumplimiento de las 
tareas, al establecer previamente una cantidad de 
trabajo que no logró cumplirse en el tiempo 
establecido. Un ejemplo de esto fue la actividad de 
pega de bloques, donde el último planificador, 
junto con el programador, proyectó 100 m2  en los 
edificios de módulos, pero se contaba con una 
respuesta inferior a lo estipulado. 
 
 

Borrador del PS 
 
El último punto que se trataba en las reuniones 
individuales era la creación del borrador de la 
planificación para la semana entrante, tomando en 
cuenta lo previsto en el PI, asegurándose de 
utilizar únicamente las actividades presentes en la 
lista de ejecutables (todas las restricciones 
solucionadas). Se consideraba un borrador, pues 
además se debían contemplar las tareas no 
finalizadas del plan semanal anterior, tratando de 
alcanzar la meta propuesta, acumulando la 
cantidad de trabajo a realizar.  
 Una vez incorporados los resultados 
anteriores, el programa semanal se encontraba 
listo para ser entregado. 
 
 

Porcentaje de 
Actividades Cumplidas 
(PAC) 
 
Este indicador porcentual se utiliza para cuantificar 
el comportamiento que se obtiene a partir de la 
implementación de la metodología de planificación 
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en cuestión. Se obtiene a partir del total de 
asignaciones cumplidas (las que lograron 
completarse al 100%, sin excepciones), entre el 
total de tareas programas.  

Estas mediciones son generadas a partir 
de los resultados de la revisión del Programa 
Semanal (como fue mencionado, recolectados los 
días lunes). Además, se determinó que era 
importante representar este indicador bajo 
distintas modalidades que serán explicadas a 
continuación. 

Como un primer caso, el PAC fue 
calculado para medir el desempeño de cada 
edificio del proyecto por separado. En el cuadro 13 
se muestra cuál fue el formato general que se 
utilizó para agrupar los datos requeridos en la 
Ecuación 1, al mismo tiempo expresa los primeros 
resultados dados en la semana 17. Este 
procedimiento fue igualmente perpetrado para las 
10 semanas de estudio (figura 31), mostrando 
resultados distintos en cada uno de ellos, entre el 
48% y 80%, revelando que se pueden presentar 
diferencias significativas dentro de un mismo 
proyecto, bajo un mismo sistema de planificación, 
pero con distintos encargados de ejecución. 

Con los edificios AAP (Administración y 
Acceso Policial), APP (Alojamiento Policial y 
Personal), BAG (Bodega y Almacén General) y 
CCL (Cocina, Comedor y Lavandería), se podría 
pensar la obtención de resultados similares, pues 
cuentan con el mismo maestro de obras, pero de 
manera contraria, consiguen alrededor de un 18% 
de diferencia en algunos casos (figura 31). Esto es 
producto de las distintas condiciones que se 
presentan en campo según el edificio, además de 
que cada uno tiene su propia mano de obra, 
generando que obtengan rendimientos distintos. 

 Como es visible en la figura 31, del total 
del proyecto solo AAP se puede considerar con un 
buen desempeño bajo este tipo de indicador, ya 
que presenta un PAC del 80%. De los restantes 18 
edificios, 14 se lograron situar por encima del 60% 
(BAG, APP, CCL, TIP, PRE, MBC 1, MBC 2, MBC 
3, MBC 4, MBC 5, MBC 6, MBC 7, MBC 9 y MBC 
11), excluyéndose de presentar un mal 
rendimiento, pero de igual forma deben seguir 
trabajando en mejoramientos. Mientras que el 
MBC 10, GVF, MBC 8 y VIN, respectivamente, son 
los que se relacionan con un rendimiento por 
debajo de lo esperado (60% o menos), 
considerándose como una situación negativa, 
puesto que evidencia que el trabajo no se está 
realizando de la mejor manera, ocasionando un 

desequilibrio en los planes para la obtención de los 
objetivos del proyecto. 

Otra forma que se utilizó para aplicar el 
PAC fue directamente con las asignaciones de 
cada encargado de obra, con el fin de demostrar 
cuál fue el desempeño  de cada uno de ellos, con 
su respectivo equipo de trabajo, obteniendo 
resultados entre el 61% y 71% (con una diferencia 
máxima de 10%) a lo largo de las 10 semanas 
(Figura 32); con la aclaración de que algunos de 
ellos se encargaban de manejar más de un 
edificio. El maestro 1 tenía a cargo AAP, APP, 
BAG y CCL, lo cual representa a un 21% de los 
edificios del proyecto, además cuenta con el tercer 
puesto en desempeño con un PAC de 68%, esto 
no representa un resultado negativo, pero no es 
suficiente para lograr catalogarse como bueno. El 
maestro 5, responsable únicamente de un edificio, 
contó con uno de los mejores resultados, 
colocándose con un 71% por encima de sus 4 
compañeros, aun así ninguno de los cinco 
maestros logró superar la meta del 80% de 
actividades cumplidas, pero se encontraron por 
encima del 60%, por lo tanto, se consideran con 
un rendimiento medio.  

Una forma adicional que se aplicó, 
manteniendo el mismo propósito que las 
anteriores, identificar el desempeño conseguido 
en la obra, fue con base en las actividades 
correspondientes para cada frente de trabajo 
(Frente 1 y Frente 2). La figura 33 muestra los 
resultados del PAC, teniendo el mismo 
comportamiento creciente a lo largo de las 10 
semanas de medición. A nivel general, fue poco la 
diferencia que se generó entre los frentes, la más 
significativa fue de un 10% en la segunda semana.  

La primera y segunda semana estuvieron 
por debajo del 60% de desempeño, mientras que 
a partir de la tercera se generó un aumento en el 
cumplimiento de actividades, logrando obtener un 
PAC de 80% y 85%, en Frente 1 y Frente 2 
respectivamente, considerándose como un muy 
buen desempeño. 

Por último, como representación general 
de todo el proyecto, se cuenta con la figura 34, la 
cual exhibe el desempeño que se obtuvo de 
manera global en la obra, es decir, agrupando la 
totalidad de las actividades asignadas en todos los 
edificios y verificando cuál fue el resultado para 
cada una de ellas. Se puede decir que esta es la 
forma que expresa de mejor manera la situación 
del proyecto ante la implementación del SUP, 
aunque no es del todo representativa pues no fue 
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aplicada desde el inicio hasta el final de la etapa 
de ejecución. Los valores obtenidos se encuentran 
entre los 41% y 83%. En las 2 primeras semanas 
se mostró un comportamiento por debajo del 60%, 
es decir que se presentó un mal desempeño en la 
obra, donde el periodo de adaptación del método 
influyó directamente. 
 
 

Gráficos de avance 
 
Esta metodología se utilizó con el fin de evidenciar 
el avance real de ciertas actividades, las cuales 
fueron catalogadas de carácter importante para 
mantener el flujo constante de trabajo. De esta 
manera, se facilitaba brindarle información a los 
últimos planificadores de su situación actual, si se 
estaba cumpliendo con lo programado, o por el 
contrario, estaban bajos en rendimiento, teniendo 
entonces que realizar maniobras para corregir 
dicha situación. 
 Para generar estos gráficos de avance, se 
programaba, por semana, realizar una cantidad 
mínima de la actividad correspondiente. Este dato 
dependía de la cantidad total de la actividad y del 
tiempo disponible para realizarla.  
 Como primer ejemplo se encuentra la 
figura 35, mostrando el comportamiento real que 
se obtuvo con la colocación de cielos metálicos, 
específicamente en los Módulos de Baja 
Contención (Frente 2). Se observa que el 
rendimiento estuvo por debajo de lo esperado 
durante las primeras seis semanas de la actividad, 
pero manteniendo un comportamiento creciente. 
En la sétima evaluación existió un incremento de 
aproximadamente 100% con respecto a lo 
esperado, lo cual genera junto con otros 
resultados bastante por encima de la meta 
(décima semana), que la cantidad acumulada real 
se encuentre muy próxima a alcanzar lo 
programado (2,4% de diferencia), por tanto, se 
podría estipular que como mínimo en las semanas 
restantes se alcance lo planeado. 
 Para la colocación de la estructura de 
techo (contemplando únicamente las cerchas), en 
Frente 1 (figura 36), únicamente un 40% de los 
resultados estuvieron por encima de lo 
premeditado, el restante 60% no alcanzaron la 
meta mínima, aunque para la última semana de la 
actividad la cantidad acumulada real es igual a la 
programada, es decir, se concluye 
satisfactoriamente en el tiempo esperado. 

 Para la actividad anterior pero aplicada en 
el Frente 2 (figura 37), se observa como los 
primeros resultados fueron desfavorables 
(comportamiento similar para la mayoría de las 
actividades), al aumento en el rendimiento surge a 
partir de la semana 7, aunque no es suficiente para 
alcanzar la cantidad acumulada programada, lo 
cual sucede hasta la semana 10, cuando existe un 
5% por encima de lo planeado. Se indica que si se 
logra mantener el comportamiento, es posible que 
se alcance la meta en el tiempo establecido. 
 Como muchos de los acabados era 
concreto expuesto, se decidió contabilizar el 
avance en resanes de paredes, pues existían una 
cantidad importante de actividades que dependían 
de ésto para para poder iniciar (por ejemplo la 
pintura e impermeabilizante en paredes). En la 
figura 38 se muestra como a la semana 6 de haber 
iniciado la actividad en el Frente 1, solo se han 
obtenido dos resultados favorables, generando 
que en la última semana contabilizada no exista un 
buen resultado, estando por debajo de lo estimado 
en aproximadamente un 10%. Con estos 
resultados negativos es necesario mejoras en el 
rendimiento, ya que si este comportamiento se 
mantiene constante, implicaría ampliar el periodo 
de la actividad, lo que provoca retrasos en el Plan 
Intermedio de Acabados, consecuentemente en 
las metas del proyecto. Por otro lado, para el 
Frente 2 (figura 39) se obtuvieron en las últimas 5 
semanas de evaluación rendimientos que 
cumplían con lo estipulado, aunque se cumple con 
la meta a partir de la semana 7, donde lo 
acumulado esperado es superado con lo real. 
 En la actividad cubierta de techo Frente 1 
(figura 40), ninguno de los 9 resultados cumplió 
con la cantidad acumulada programada, aunque 
en un 22% del avance semanal (semana 8 y 9) se 
está por encima de la meta. Estos últimos 
resultados evidencian que la actividad se 
encuentra en crecimiento,  lo cual debe 
mantenerse en las próximas semanas si se desea 
culminar en un tiempo prudente. En cuanto al 
Frente 2 (figura 41) que posee un comportamiento 
similar,  a partir de la semana 6 existen buenos 
resultados, generando que en para el último dato 
adquirido se esté por debajo únicamente en un 
0,1% de lo acumulado programado, lo que 
demuestra que probablemente exista un final 
satisfactorio con respecto al tiempo.     
 Por último, la figura 42 exhibe lo obtenido 
para las primeras cuatro semanas en la actividad 
de chorrea de contrapiso en el Frente 1, según los 
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datos expuestos, solo la primera recolección de 
información estuvo por encima de lo solicitado 
semanalmente (65% mayor a lo esperado), y en 
las últimas tres semanas se mantienen inferiores. 
Como resultado final y como consecuencia del 
primer dato, en la semana 4 de la actividad, se 
encuentra a un 5% de alcanzar la meta 
acumulada, evidenciando que se cuenta con un 
buen ritmo para acabar de la mejor manera. 
 Con cinco mediciones, de las cuales un 
60% cumple con la meta mínima semanal, la figura 
43 muestra que para la actividad de contrapiso 
(Frente 2) en su última revisión se obtiene un 9% 
de diferencia (a favor) con respecto a lo 
planificado, dando a conocer que el 
comportamiento es bastante aceptable, dando a 
lugar a una actividad concluida satisfactoriamente.  

Además de las causas de no 
cumplimiento, pueden existir otros tipos de 
situaciones que provocan estos resultados 
perjudiciales, por ejemplo que la comunicación 
entre el programador y el encargado no sea la más 
adecuada, lo que hace que existan grandes 
incongruencias entre lo que se planea, con lo que 
en realidad se logra ejecutar. Por otra parte, es 
importante mencionar que los rendimientos 
propuestos en las programaciones semanales 
pudieran no ser del todo confiables, puesto que 
dependían únicamente de la experiencia del último 
planificador y de una aproximación que se 
realizaba dependiendo del tiempo previsto en el 
Plan General. Una manera de lograr que estos 
rendimientos sean más representativos de la 
realidad, es contar con una base de datos de 
proyectos anteriores, tomando en cuenta la 
cantidad de mano de obra existente, tipo y 
cantidad de la actividad. Con esto se podría 
realizar un promedio de este rendimiento, junto 
con lo que expone el maestro de obras, haciendo 
más efectivo este dato de gran importancia. 

El cuadro 14 expone las fechas de 
finalización planificadas para los edificios 
concebidas mediante la metodología convencional 
y utilizando el sistema del último planificador. 
Como es visible, existieron casos donde se obtuvo 
una mejora en los tiempos, específicamente en 
Bodega, Cocina, Visitas, Alojamiento y Módulo 9, 
en promedio 26,8 días de adelanto. Además de 
estos beneficios obtenidos con el nuevo sistema, 
también es evidente que hubo extensiones de 
plazo (en los restantes 14 edificios), con la 

situación más crítica proporcionada en Gimnasio, 
con un retraso de 40 días.  

A manera global, la fecha de entrega para 
el último edificio, según la forma tradicional, es el 
05 de enero del 2017 (Alojamiento), mientras que 
utilizando el SUP esta sería tentativamente para el 
26 de diciembre (Talleres y Procesos), siendo 
edificios distintos a los establecidos inicialmente. 
Se obtuvo, además, una diferencia de 10 días de 
anticipación para finalizar con las construcciones, 
considerando que este tiempo fue extraído antes 
de rematar la obra, es decir que pueden ocurrir 
situaciones en campo que generen modificaciones 
a la misma. Estos anticipos y demoras en los 
tiempos demuestran que al tomarse en cuenta las 
variaciones dadas en el sitio, existe una diferencia 
bastante significativa en la planeación, la cual es 
posible detectar mediante las diferentes 
programaciones e investigaciones con las que 
cuenta Last Planner System.  

Cabe recalcar que el Plan Maestro que fue 
utilizado es el que se manipuló internamente por la 
empresa, pues existía uno brindado por el 
propietario donde los tiempos se encuentran más 
lejanos, es decir, hay un mayor plazo para la obra, 
pero por cuestiones de la empresa y con el fin de 
exigir una duración menor en la ejecución, fue 
elaborada esta segunda programación general. 
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Conclusiones
 
 
 
 
 
 
 Para aplicar el Sistema Last Planner fue 
necesario realizar una serie de documentación, 
incluyendo las tres programaciones requeridas, un 
formato para la recolección de resultados, registro 
de las causas de no cumplimiento, cálculo del 
porcentaje de cumplimiento de las actividades, y 
evidencia física del avance de obra.  

 El SUP empleado en proyectos 
constructivos contribuye de manera significativa al 
mejoramiento de la planificación y control de la 
obra, al contar con tres tipos de planes, en donde 
cada uno representa un nivel de detalle superior 
que el anterior, y por ende, logra asignar con 
mayor efectividad las actividades a ejecutar 
semanalmente, generando que se brinde una 
mayor confiabilidad, con menores incertidumbres 
en los resultados, provocando el descenso de las 
pérdidas que comúnmente están presentes en 
este ámbito. 

 No es necesario contar con grandes 
tecnologías para esta implementación, ni realizar 
cambios en los activos de las empresas, pues el 
método se basa en las técnicas que 
tradicionalmente se utilizan, pero aplicadas 
siguiendo la filosofía Lean Construction. 

 Una de las ventajas del SUP con respecto 
a la metodología convencional, es que existe una 
mezcla de conocimientos que involucran tanto al 
programador como al ejecutor de las actividades, 
lo que añade una mayor seguridad a los 
programas, debido a que el maestro está en la 
obligación de cumplir con lo propuesto en el plan. 

 En la Planificación Intermedia las 
restricciones de las actividades  tuvieron un papel 
fundamental, ya que al darse a conocer cuáles 
surgían en el plazo de las 6 semanas de estudio, 
era posible buscar una solución acertada en un 
tiempo prudente, dando la posibilidad de iniciar 
con las asignaciones al momento determinado,  

 

 

 

generando la disminución de los tiempos muertos 
que se podrían generar por estos imprevistos. 

 Uno de los requisitos fundamentales para 
que al implementar el SUP y este responda 
acertadamente, es promover un ambiente de 
comunicación abierto para todos los involucrados. 

 Para evidenciar el comportamiento 
obtenido con el sistema, se aplicó una herramienta 
de medición conocida como PAC (Porcentaje de 
Actividades Cumplidas), cuyos resultados 
aplicados al proyecto en general tuvieron un 
comportamiento creciente (de acuerdo a lo 
esperado según la teoría), con un 41% (mal 
desempeño)  para la primera semana y un 83% 
(buen desempeño) para la última semana, lo cual 
demuestra la evolución positiva que se obtuvo a lo 
largo de las 10 semanas de estudio.  

 La medición de las actividades cumplidas 
permite describir si la programación semanal fue 
realizada correctamente, pues el propósito no está 
en programar una gran cantidad de actividades, si 
al realizar el levantamiento de resultados estos 
son desfavorables. Esto consigue que las 
asignaciones previstas a realizar semanalmente, 
no sobrepasen la capacidad del equipo de trabajo.  

 Una errada programación semanal genera 
un desconocimiento por parte de los trabajadores 
de las tareas a realizar, dependiendo únicamente 
del conocimiento del maestro de obras, el cual por 
sí mismo, podría no ir de acuerdo al planeamiento.    

 La aplicación de cada una de las etapas 
del SUP, específicamente planificación 
intermedia, programación semanal y las 
constantes reuniones de seguimiento, promueven 
herramientas que permiten que el proyecto logre 
alcanzar sus metas más eficientemente. Genera 
una comunicación directa entre todos los 
integrantes de la obra, un involucramiento de cada 
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una de los miembros del equipo de trabajo al 
formar parte de las programaciones, una rutina de 
medición de los resultados para garantizar el 
cumplimiento de las metas y, por último, inculcar 
el concepto de mejora continua, utilizando los 
errores o defectos en programación como 
aprendizaje.    

 Los gráficos de avance semanal son una 
herramienta cuya funcionalidad es significativa al 
momento de comprobar el progreso físico en 
campo (lo realmente realizado) con respecto a lo 
planeado (lo teóricamente a realizar). Tener la 
opción de mostrar en un tiempo prudente que la 
producción se encuentra por debajo de lo 
establecido teóricamente, permite tomar las 
decisiones correspondientes con el fin de corregir 
dicha situación, por ejemplo, asignaciones extras 
de recursos. Por esto la importancia de realizarlas 
semanalmente, manteniendo el control en cada 
medición.       

 Existió una serie de desafíos al 
implementar este nuevo sistema, entre ellos se 
pueden mencionar:  

- Resistencia al cambio: hubo dificultad al 
momento de implantar el programa 
semanal, ocasionando que en las 
primeras semanas de estudio existieran 
casos donde el maestro de obra realizaba 
otro tipo de actividades que no estaban 
incluidas en el plan, lo que provocaba que 
no se concluyera lo realmente 
programado. 

- Incumplimiento de metas: se tuvieron 
casos donde los rendimientos que se 
estipularon no fueron plasmados en su 
totalidad, es decir, la actividad no se 
cumplía en la cantidad prevista, 
encontrándose por debajo de lo citado en 
el plan. 

- Insuficiente compromiso: existió una falta 
de interés por parte de los involucrados en 
cuanto al cumplimiento del plan semanal. 
Para ellos, no era importante si se cumplía 
con una o varias actividades, pues no 
generaba ninguna consecuencia para 
ellos. 

- Uso de tiempo laboral: las reuniones 
semanales se extendían alrededor de 90 
minutos, tiempo que se podría optimizar 
pues se incluyen temas no relacionados 
con la estrategia. Por tanto, debe 
realizarse una delimitación de los temas a 
tratar. 

 Se logró una disminución del plazo del 
proyecto de aproximadamente 10 días, esto sin 
realizar ninguna proyección al final de la obra, es 
decir que podrían existir variaciones en los 
tiempos por situaciones imprevistas. Estas 
modificaciones en las fechas para cada edificio 
(anticipos o demoras), dan a conocer que la 
implementación del SUP, junto con sus técnicas e 
investigaciones, logra resultados favorables, no 
solo en el mejoramiento de los tiempos, sino que 
además logra representar de manera más 
adecuada la situación específica de la obra.  
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Recomendaciones 
 
 
 
 
 
 
 Mantener constantes reuniones de 
capacitación que permitan a los involucrados 
empaparse completamente de información 
relevante al sistema, evacuando todas las dudas 
que se generan, para que mantengan el mismo 
conocimiento, logrando que la técnica se adapte 
de mejor manera y así obtener mejores resultados. 

 Involucrar a los subcontratistas en las 
reuniones, y consecuentemente en el nuevo 
sistema de administración, puesto que esto 
representa una importante condición para lograr 
las metas propuestas a nivel global. 

 Para que los rendimientos establecidos en 
la programación semanal sean más 
representativos, es fundamental tener al alcance 
una base de datos que involucre los tiempos 
requeridos para una cantidad determinada de 
cierta actividad, teniendo en cuenta la cantidad de 
mano de obra disponible, pues depender 
únicamente de la intuición puede que no sea la 
opción más pertinente. 

 Para poder demostrar de una manera más 
eficiente el comportamiento que adquiere un 
proyecto ante la implementación del Sistema de 
Planificación Last Planner, este debe ser aplicado 
desde el inicio hasta el final de la obra, pues si se 
emplea durante la ejecución (como en este caso), 
al generarse deficiencias existe la duda de que 
estén o no relacionadas directamente con la nueva 
forma de programación. Además, al finalizar el 
estudio antes de concluir con el proyecto, los 
resultados generales no son en su totalidad 
representativos.    

 

 

 

 

 

 En este proyecto de graduación se utilizó 
la implementación del SUP enfocado en la 
disminución de los tiempos previstos, pero una 
propuesta bastante atractiva y que representaría 
un valor agregado a este método de planificación, 
consiste en aplicar este mismo sistema 
orientándose en el tema de optimización de los 
costos del proyecto, realizando una comparación 
entre el presupuesto establecido inicialmente con 
respecto al costo generado utilizando Last 
Planner. 
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Apéndices 
 
 
 
 
 
 
A continuación se mostrarán los 4 Planes 
Intermedios realizados para cada edificio, según 
su frente de trabajo (Frente 1 o Frente 2) y su 
etapa constructiva (Obra gris o Acabados). 
 Es importante recordar que este tipo de 
programación se manejó durante la etapa de 
estudio mostrando únicamente un rango de 6 
semanas. 
 Por cuestiones de extensión, y para lograr 
una mejor visualización, el programa fue divido por 
edificio, manteniendo la distribución ya 
mencionada. 
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Apéndice 1. Plan Intermedio de obra gris, Frente 1. 

  

 

 

Proyecto: Unidad Ejecutora San Rafael

Actividad: Cronograma intermedio Frente 1

Fecha revisión: 09-08-2016

Semana 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Descripción Responsable

2
5

-a
b

r

2
-m

a
y

9
-m

a
y

1
6

-m
a

y

2
3

-m
a

y

3
0

-m
a

y

6
-j

u
n

1
3

-j
u

n

2
0

-j
u

n

2
7

-j
u

n

4
-j

u
l

1
1

-j
u

l

1
8

-j
u

l

2
5

-j
u

l

1
-a

g
o

8
-a

g
o

1
5

-a
g

o

2
2

-a
g

o

2
9

-a
g

o

5
-s

e
p

D
is

e
ñ

o

S
u

b
m

it
ta

ls

M
a

te
ri

a
le

s

M
a

n
o

 d
e

 o
b

ra

E
q

u
ip

o
s

S
u

b
c

o
n

tr
a

to

C
e

rt
if

ic
a

c
ió

n
 

IN
S

P
re

d
e

c
e

s
o

ra

E
s

ta
d

o
 f

in
a

l

OBRA GRIS

Módulo administración, accesos y policia penitenciaria.

Trazo de fundaciones J. Cascante 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Excavación de fundaciones J. Cascante 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Fundaciones J. Cascante 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Paredes de mampostería J. Cascante 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Colocación de previstas electromecánicas SIME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Columnas, Vigas medianeras J. Cascante 1 1 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Paredes de mampostería (tapichel) J. Cascante 1 1 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Colocación de previstas electromecánicas (tapichel) SIME 1 1 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Columnas, Vigas coronas J. Cascante 1 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Placas de amarre de estructura metálica J. Cascante 1 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Losa de techo J. Cascante 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Análisis de restricciones

Proyecto: Unidad Ejecutora San Rafael

Actividad: Cronograma intermedio Frente 1

Fecha revisión: 09-08-2016

Semana 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Descripción Responsable
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OBRA GRIS

Módulo bodega, almacén general.

Trazo de fundaciones J. Cascante 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Excavación de fundaciones J. Cascante 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Fundaciones J. Cascante 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Paredes de mampostería J. Cascante 1 1 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Colocación de previstas electromecánicas SIME 1 1 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Columnas, Vigas medianeras J. Cascante 1 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Paredes de mampostería (tapichel) J. Cascante 1 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Colocación de previstas electromecánicas (tapichel) SIME 1 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Columnas, Vigas coronas J. Cascante 1 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Placas de amarre de estructura metálica J. Cascante 1 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Análisis de restricciones
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Proyecto: Unidad Ejecutora San Rafael

Actividad: Cronograma intermedio Frente 1

Fecha revisión: 09-08-2016

Semana 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Descripción Responsable
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OBRA GRIS

Módulo Visitas Intimas

Trazo de fundaciones Naldi 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Excavación de fundaciones Naldi 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Fundaciones Naldi 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Paredes de mampostería Naldi 1 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Colocación de previstas electromecánicas SIME 1 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Columnas, Vigas medianeras Naldi 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Paredes de mampostería (tapichel) Naldi 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Colocación de previstas electromecánicas (tapichel) SIME 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Vigas coronas Naldi 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Placas de amarre de estructura metálica Naldi 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Análisis de restricciones

Proyecto: Unidad Ejecutora San Rafael

Actividad: Cronograma intermedio Frente 1

Fecha revisión: 09-08-2016

Semana 8 9 10 # 12 13 14 15 16 17 18

Descripción Responsable
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OBRA GRIS

Módulo Alojamiento Policial

Trazo de fundaciones J. Cascante 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Excavación de fundaciones J. Cascante 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Fundaciones J. Cascante 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Paredes de mampostería J. Cascante 1 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Colocación de previstas electromecánicas SIME 1 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Columnas, Vigas medianeras J. Cascante 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Paredes de mampostería (tapichel) J. Cascante 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Colocación de previstas electromecánicas (tapichel) SIME 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Columnas, Vigas coronas J. Cascante 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Placas de amarre de estructura metálica J. Cascante 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Losa de techo J. Cascante 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Análisis de restricciones
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Proyecto: Unidad Ejecutora San Rafael

Actividad: Cronograma intermedio Frente 1

Fecha revisión: 09-08-2016

Semana 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Descripción Responsable
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OBRA GRIS

Módulo Gym

Trazo de fundaciones Naldi 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Excavación de fundaciones Naldi 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Fundaciones Naldi 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Paredes de mampostería, I parte Naldi 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Colocación de previstas electromecánicas, I parte SIME 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Columnas, Vigas medianeras Naldi 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Paredes de mampostería  II parte Naldi 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Colocación de previstas electromecánicas  II parte SIME 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Columnas, Vigas coronas Naldi 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Placas de amarre de estructura metálica Naldi 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Análisis de restricciones

Proyecto: Unidad Ejecutora San Rafael

Actividad: Cronograma intermedio Frente 1

Fecha revisión: 09-08-2016

Semana 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Descripción Responsable
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OBRA GRIS

Módulo Talleres de INA

Trazo de fundaciones Naldi 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Excavación de fundaciones Naldi 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Fundaciones Naldi 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Paredes de mampostería Naldi 1 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Colocación de previstas electromecánicas SIME 1 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Columnas, Vigas medianeras Naldi 1 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Paredes de mampostería (tapichel) Naldi 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Colocación de previstas electromecánicas (tapichel) SIME 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Columnas, Vigas coronas Naldi 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Placas de amarre de estructura metálica Naldi 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Análisis de restricciones



 
 

 
 

IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL “LAST PLANNER” EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:             
UNIDAD PRODUCTIVA SAN RAFAEL 

 
 

 

Apéndice 2. Plan Intermedio de obra gris, Frente 2. 

 

 

Proyecto: Unidad Ejecutora San Rafael

Actividad: Cronograma intermedio Frente 1

Fecha revisión: 09-08-2016

Semana 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Descripción Responsable
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Módulo Cocina, Comedor, Lavandería

Trazo de fundaciones J. Cascante 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Excavación de fundaciones J. Cascante 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Fundaciones J. Cascante 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Paredes de mampostería J. Cascante 1 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Colocación de previstas electromecánicas SIME 1 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Columnas, Vigas medianeras J. Cascante 1 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Paredes de mampostería (tapichel) J. Cascante 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Colocación de previstas electromecánicas (tapichel) SIME 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Columnas, Vigas coronas J. Cascante 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Placas de amarre de estructura metálica J. Cascante 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Análisis de restricciones

Proyecto: Unidad Ejecutora San Rafael

Actividad: Cronograma intermedio Frente 2

Fecha revisión: 09-08-2016

Semana 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Descripción Responsable
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OBRA GRIS
Módulos baja contención #4 

Trazo de fundaciones M. Espinoza 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Excavación de fundaciones Macoma 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Fundaciones M. Espinoza 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Paredes de mampostería M. Espinoza 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Colocación de previstas electromecánicas SIME 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Vigas medianeras M. Espinoza 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Paredes de mampostería (tapichel) M. Espinoza 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Colocación de previstas electromecánicas (tapichel) SIME 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Columnas, Vigas coronas M. Espinoza 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Placas de amarre de estructura metálica M. Espinoza 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Losa de techo M. Espinoza 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Muretes de ducha M. Espinoza 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Viseras y Viga banquina M. Espinoza 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Análisis de restricciones
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Proyecto: Unidad Ejecutora San Rafael

Actividad: Cronograma intermedio Frente 2

Fecha revisión: 09-08-2016

Semana 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Descripción Responsable
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Módulos baja contención #3

Trazo de fundaciones M. Espinoza 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Excavación de fundaciones Macoma 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Fundaciones M. Espinoza 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Paredes de mampostería M. Espinoza 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Colocación de previstas electromecánicas SIME 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Vigas medianeras M. Espinoza 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Paredes de mampostería (tapichel) M. Espinoza 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Colocación de previstas electromecánicas (tapichel) SIME 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Columnas, Vigas coronas M. Espinoza 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Placas de amarre de estructura metálica M. Espinoza 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Losa de techo M. Espinoza 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Muretes de ducha M. Espinoza 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Viseras y Viga banquina M. Espinoza 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Análisis de restricciones

Proyecto: Unidad Ejecutora San Rafael

Actividad: Cronograma intermedio Frente 2

Fecha revisión: 09-08-2016

Semana 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Descripción Responsable
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Módulos baja contención #1

Trazo de fundaciones M. Espinoza 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Excavación de fundaciones M. Espinoza 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Fundaciones M. Espinoza 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Paredes de mampostería M. Espinoza 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Colocación de previstas electromecánicas SIME 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Columnas, Vigas medianeras M. Espinoza 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Paredes de mampostería (tapichel) M. Espinoza 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Colocación de previstas electromecánicas (tapichel) SIME 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Columnas, Vigas coronas M. Espinoza 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Placas de amarre de estructura metálica M. Espinoza 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Losa de techo M. Espinoza 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Muretes de ducha M. Espinoza 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Viseras y Viga banquina M. Espinoza 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Análisis de restricciones



 
 

 
 

IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL “LAST PLANNER” EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:             
UNIDAD PRODUCTIVA SAN RAFAEL 

 

 

Proyecto: Unidad Ejecutora San Rafael

Actividad: Cronograma intermedio Frente 2

Fecha revisión: 09-08-2016

Semana 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Descripción Responsable
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Módulos baja contención #2

Trazo de fundaciones M. Espinoza 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Excavación de fundaciones M. Espinoza 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Fundaciones M. Espinoza 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Paredes de mampostería M. Espinoza 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Colocación de previstas electromecánicas SIME 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Columnas, Vigas medianeras M. Espinoza 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Paredes de mampostería (tapichel) M. Espinoza 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Colocación de previstas electromecánicas (tapichel) SIME 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Columnas, Vigas coronas M. Espinoza 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Placas de amarre de estructura metálica M. Espinoza 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Losa de techo M. Espinoza 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Muretes de ducha M. Espinoza 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Viseras y Viga banquina 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Análisis de restricciones

Proyecto: Unidad Ejecutora San Rafael

Actividad: Cronograma intermedio Frente 2

Fecha revisión: 09-08-2016

Semana 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Descripción Responsable
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OBRA GRIS
Módulos baja contención #5 

Trazo de fundaciones M. Espinoza 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Excavación de fundaciones M. Espinoza 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Fundaciones M. Espinoza 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Paredes de mampostería M. Espinoza 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Colocación de previstas electromecánicas SIME 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Columnas, Vigas medianeras M. Espinoza 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Paredes de mampostería (tapichel) M. Espinoza 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Colocación de previstas electromecánicas (tapichel) SIME 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Columnas, Vigas coronas M. Espinoza 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Placas de amarre de estructura metálica M. Espinoza 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Losa de techo M. Espinoza 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Muretes de ducha M. Espinoza 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Viseras y Viga banquina M. Espinoza 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Análisis de restricciones



 
 

 
 

IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL “LAST PLANNER” EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:             
UNIDAD PRODUCTIVA SAN RAFAEL 

 

 

Proyecto: Unidad Ejecutora San Rafael

Actividad: Cronograma intermedio Frente 2

Fecha revisión: 09-08-2016

Semana 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Descripción Responsable
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OBRA GRIS
Módulos baja contención #6

Trazo de fundaciones M. Espinoza 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Excavación de fundaciones M. Espinoza 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Fundaciones M. Espinoza 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Paredes de mampostería M. Espinoza 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Colocación de previstas electromecánicas SIME 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Columnas, Vigas medianeras M. Espinoza 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Paredes de mampostería (tapichel) M. Espinoza 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Colocación de previstas electromecánicas (tapichel) SIME 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Columnas, Vigas coronas M. Espinoza 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Placas de amarre de estructura metálica M. Espinoza 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Losa de techo M. Espinoza 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Muretes de ducha M. Espinoza 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Viseras y Viga banquina M. Espinoza 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Análisis de restricciones

Proyecto: Unidad Ejecutora San Rafael

Actividad: Cronograma intermedio Frente 2

Fecha revisión: 09-08-2016

Semana 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Descripción Responsable
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OBRA GRIS
Módulos baja contención #7

Trazo de fundaciones M. Espinoza 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Excavación de fundaciones M. Espinoza 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Fundaciones M. Espinoza 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Paredes de mampostería M. Espinoza 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Colocación de previstas electromecánicas SIME 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Columnas, Vigas medianeras M. Espinoza 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Paredes de mampostería (tapichel) M. Espinoza 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Colocación de previstas electromecánicas (tapichel) SIME 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Columnas, Vigas coronas M. Espinoza 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Placas de amarre de estructura metálica M. Espinoza 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Losa de techo M. Espinoza 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Muretes de ducha M. Espinoza 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Viseras y Viga banquina M. Espinoza 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Análisis de restricciones



 
 

 
 

IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL “LAST PLANNER” EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:             
UNIDAD PRODUCTIVA SAN RAFAEL 

 

 

Proyecto: Unidad Ejecutora San Rafael

Actividad: Cronograma intermedio Frente 2

Fecha revisión: 09-08-2016

Semana 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Descripción Responsable
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OBRA GRIS
Módulos baja contención #8

Trazo de fundaciones M. Espinoza 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Excavación de fundaciones M. Espinoza 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Fundaciones M. Espinoza 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Paredes de mampostería M. Espinoza 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Colocación de previstas electromecánicas SIME 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Columnas, Vigas medianeras M. Espinoza 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Paredes de mampostería (tapichel) M. Espinoza 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Colocación de previstas electromecánicas (tapichel) SIME 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Columnas, Vigas coronas M. Espinoza 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Placas de amarre de estructura metálica M. Espinoza 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Losa de techo M. Espinoza 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Muretes de ducha M. Espinoza 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Viseras y Viga banquina M. Espinoza 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Análisis de restricciones

Proyecto: Unidad Ejecutora San Rafael

Actividad: Cronograma intermedio Frente 2

Fecha revisión: 09-08-2016

Semana 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Descripción Responsable
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OBRA GRIS
Módulos baja contención #9

Trazo de fundaciones M. Espinoza 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Excavación de fundaciones M. Espinoza 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Fundaciones M. Espinoza 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Paredes de mampostería M. Espinoza 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Colocación de previstas electromecánicas SIME 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Columnas, Vigas medianeras M. Espinoza 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Paredes de mampostería (tapichel) M. Espinoza 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Colocación de previstas electromecánicas (tapichel) SIME 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Columnas, Vigas coronas M. Espinoza 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Placas de amarre de estructura metálica M. Espinoza 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Losa de techo M. Espinoza 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Muretes de ducha M. Espinoza 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Viseras y Viga banquina M. Espinoza 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Análisis de restricciones



 
 

 
 

IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL “LAST PLANNER” EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:             
UNIDAD PRODUCTIVA SAN RAFAEL 

 

 

Proyecto: Unidad Ejecutora San Rafael

Actividad: Cronograma intermedio Frente 2

Fecha revisión: 09-08-2016

Semana 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Descripción Responsable
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OBRA GRIS
Módulos baja contención #10

Trazo de fundaciones M. Espinoza 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Excavación de fundaciones M. Espinoza 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Fundaciones M. Espinoza 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Paredes de mampostería M. Espinoza 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Colocación de previstas electromecánicas SIME 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Columnas, Vigas medianeras M. Espinoza 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Paredes de mampostería (tapichel) M. Espinoza 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Colocación de previstas electromecánicas (tapichel) SIME 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Columnas, Vigas coronas M. Espinoza 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Placas de amarre de estructura metálica M. Espinoza 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Losa de techo M. Espinoza 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Muretes de ducha M. Espinoza 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Viseras y Viga banquina M. Espinoza 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Análisis de restricciones

Proyecto: Unidad Ejecutora San Rafael

Actividad: Cronograma intermedio Frente 2

Fecha revisión: 09-08-2016

Semana 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Descripción Responsable
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OBRA GRIS
Módulos baja contención #11

Trazo de fundaciones M. Espinoza 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Excavación de fundaciones M. Espinoza 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Fundaciones M. Espinoza 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Paredes de mampostería M. Espinoza 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Colocación de previstas electromecánicas SIME 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Columnas, Vigas medianeras M. Espinoza 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Paredes de mampostería (tapichel) M. Espinoza 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Colocación de previstas electromecánicas (tapichel) SIME 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Columnas, Vigas coronas M. Espinoza 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Placas de amarre de estructura metálica M. Espinoza 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Losa de techo M. Espinoza 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Muretes de ducha M. Espinoza 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Viseras y Viga banquina M. Espinoza 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Análisis de restricciones
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Proyecto: Unidad Ejecutora San Rafael

Actividad: Cronograma intermedio Frente 2

Fecha revisión: 09-08-2016

Semana 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Descripción Responsable
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OBRA GRIS
Módulos Procesos Educativos

Trazo de fundaciones M. Espinoza 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Excavación de fundaciones M. Espinoza 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Fundaciones M. Espinoza 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Paredes de mampostería M. Espinoza 1 1 1 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Colocación de previstas electromecánicas SIME 1 1 1 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Columnas, Vigas medianeras M. Espinoza 1 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Paredes de mampostería (tapichel) M. Espinoza 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Colocación de previstas electromecánicas (tapichel) SIME 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Columnas, Vigas coronas M. Espinoza 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Placas de amarre de estructura metálica M. Espinoza 1 1 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok OK

Análisis de restricciones



 
 

 
 

IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL “LAST PLANNER” EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:             
UNIDAD PRODUCTIVA SAN RAFAEL 

Apéndice 3. Plan Intermedio de Acabados, Frente 1. 

 

 

Proyecto: Unidad Ejecutora San Rafael

Actividad: Cronograma intermedio Frente 1

Fecha revisión: 10-10-2016

Semana 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
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Acabados

Módulo alojamiento policial

Estructura de techos Est Madrigal 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Cubierta Cindu 1 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Colocación de tubería, cajas y cableado en entrecielo SIME 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Losa para A.A Cascante 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Instalación de soportería Climatisa 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Instalación de ductos Climatisa 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Verificación y afinamiento de buques de ventana Cascante 1 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Contrapiso (lujado, antideslizante, etc) Costilla 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Pisos y pared de porcelanato Pancho 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Oeste Cascante 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Sur Cascante 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Este Cascante 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Norte Cascante 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de paredes internas Cascante 1 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Repello de interiores Sur 1 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Estructura de cielo, alero y precinta Carlos Araya 1 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Instalación de ductos flexibles Climatisa 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Forro densglass (alero y precinta) Carlos Araya 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Forro de Gypsum Carlos Araya 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Ventanería Alumimundo 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Puertas, cerrajería, herrajes Alumimundo 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Impermeabilizante exterior y Pintura Lanco 1 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Instalación de rejilla Climatisa 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Colocación de plaquería, lámparas, sensores generales SIME 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Colocación de placas, controles A.A Climatisa 1 OK OK OK OK OK OK OK x RESTRINGIDO

Armado de equipos de control, condensadores, paquetes Climatisa 1 1 OK OK OK OK OK OK OK x RESTRINGIDO

Losa sanitaria, grifería, accesorios de baño Cascante 1 1 OK OK X X OK X X X RESTRINGIDO

Particiones de baño Cascante 1 1 OK OK X X OK X X X RESTRINGIDO

Señalización Cascante 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Limpieza Cascante 1 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Entrega sustancial Cascante 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Análisis de restricciones



 
 

 
 

IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL “LAST PLANNER” EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:             
UNIDAD PRODUCTIVA SAN RAFAEL 

 

Proyecto: Unidad Ejecutora San Rafael

Actividad: Cronograma intermedio Frente 1

Fecha revisión: 10-10-2016

Semana 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Descripción

R
e

s
p

o
n

s
a

b
le

2
9

-a
g

o

5
-s

e
p

1
2

-s
e

p

1
9

-s
e

p

2
6

-s
e

p

3
-o

c
t

1
0

-o
c

t

1
7

-o
c

t

2
4

-o
c

t

3
1

-o
c

t

7
-n

o
v

1
4

-n
o

v

D
is

e
ñ

o

S
u

b
m

it
ta

ls

M
a

te
ri

a
le

s

M
a

n
o

 d
e

 o
b

ra

E
q

u
ip

o
s

S
u

b
c

o
n

tr
a

to

C
e

rt
if

ic
a

c
ió

n
 I
N

S

P
re

d
e

c
e

s
o

ra

E
s

ta
d

o
 f

in
a

l

Acabados

Módulo Cocina, Comedor, Lavandería

Estructura de techos Est Madrigal 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Verificación y afinamiento de buques de ventana Cascante 1 1 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Cubierta Cindu 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Este Cascante 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Norte Cascante 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Oeste Cascante 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Sur Cascante 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de paredes internas Cascante 1 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Colocación de tubería, cajas y cableado en entrecielo SIME 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Instalación de soportería Climatisa 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Instalación de ductos Climatisa 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Contrapiso (lujado, antideslizante, etc) Costilla 1 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Repello de interiores Sur 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Pisos y pared de porcelanato Pancho 1 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Pisos Quarry tile Pancho 1 1 OK OK OK OK OK OK OK x RESTRINGIDO

Estructura de cielo, alero y precinta Carlos Araya 1 1 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Instalación de ductos flexibles Climatisa 1 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Forro densglass (alero y precinta) Carlos Araya 1 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Cielo suspendido lavable Carlos Araya 1 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Cielo suspendido Carlos Araya 1 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Forro de gypsum Carlos Araya 1 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Pileta Cascante 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Puerta de malla ciclón Est Madrigal 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Ventanería Alumimundo 1 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Puertas, cerrajería, herrajes Alumimundo 1 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Pintura Lanco 1 1 1 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Impermeabilizante Lanco 1 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Instalación de rejilla Climatisa 1 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Losa sanitaria, grifería, accesorios de baño Cascante 1 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Particiones de baño Cascante 1 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Colocación de plaquería, lámparas, sensores generales SIME 1 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Colocación de placas, controles Climatisa 1 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Armado de equipos de control, condensadores, paquetes Climatisa 1 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Señalización Cascante 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Limpieza Cascante 1 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Entrega sustancial Cascante 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Análisis de restricciones
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Proyecto: Unidad Ejecutora San Rafael

Actividad: Cronograma intermedio Frente 1

Fecha revisión: 10-10-2016

Semana 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Descripción
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Acabados

Módulo Visitas Intimas

Estructura de techos Est Madrigal 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Cubierta Cindu 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Verificación y afinamiento de buques de ventana Naldi 1 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Oeste Naldi 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Norte Naldi 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Este Naldi 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Sur Naldi 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de paredes internas Naldi 1 1 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Colocación de tubería, cajas y cableado en entrecielo SIME 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Repello de interiores Sur 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Camas de concreto Naldi 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Contrapiso (lujado, antideslizante, etc) Costilla 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Pisos y pared de porcelanato Pancho 1 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Estructura de cielo, alero y precinta Carlos Araya 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Forro densglass (alero y precinta) Carlos Araya 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Forro de Gypsum Carlos Araya 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Sobres de concreto Naldi 1 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Pintura Lanco 1 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Impermeabilizante Lanco 1 1 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Instalación de rejilla Climatisa 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Ventanería Alumimundo 1 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Puertas, cerrajería, herrajes Alumimundo 1 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Losa sanitaria, grifería, accesorios de baño Naldi 1 1 OK OK X X OK X X X RESTRINGIDO

Colocación de plaquería, lámparas, sensores generales SIME 1 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Señalización Naldi 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Limpieza Naldi 1 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Entrega sustancial Naldi 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Análisis de restricciones
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Proyecto: Unidad Ejecutora San Rafael

Actividad: Cronograma intermedio Frente 1

Fecha revisión: 10-10-2016

Semana 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Descripción
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Acabados

Módulo bodega y almacen general

Estructura para techo curvo Est Madrigal 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Cubierta Cindu 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Estructura de cielos y pasarelas Est Madrigal 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Colocación de tubería, cajas y cableado en entrecielo SIME 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Verificación y afinamiento de buques de ventana Cascante 1 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Sur Cascante 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Oeste Cascante 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Norte Cascante 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Este Cascante 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de paredes internas Cascante 1 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Instalación de soportería Climatisa 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Instalación de ductos Climatisa 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Contrapiso (lujado, antideslizante, etc) Costilla 1 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Repello de interiores Sur 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Panel aislado(paredes y cielos) para cuarto frío Kiti Ramirez 1 1 OK OK OK OK OK OK OK x RESTRINGIDO

Pisos y pared de porcelanato Pancho 1 1 OK OK OK OK OK OK OK x RESTRINGIDO

Pisos Quarry tile (Cuartos Fríos) Pancho 1 1 OK OK OK OK OK OK OK x RESTRINGIDO

Escalera Mono en tubo y platina Est Madrigal 1 1 OK OK OK OK OK OK OK x RESTRINGIDO

Estructura de cielo Carlos Araya 1 OK OK OK OK OK OK OK x RESTRINGIDO

Instalación de ductos flexibles Climatisa 1 OK OK OK OK OK OK OK x RESTRINGIDO

Forro de Gypsum Carlos Araya 1 1 OK OK OK OK OK OK OK x RESTRINGIDO

Puerta malla ciclón doble Est Madrigal 1 1 OK OK OK OK OK OK OK x RESTRINGIDO

Ventanería Alumimundo 1 1 OK OK OK OK OK OK OK x RESTRINGIDO

Puertas, cerrajería, herrajes Alumimundo 1 1 OK OK OK OK OK OK OK x RESTRINGIDO

Parrilla en anden Madrigal 1 1 OK OK OK OK OK OK OK x RESTRINGIDO

Parrilla en camara fría Cascante 1 1 OK OK OK OK OK OK OK x RESTRINGIDO

Pintura Sur 1 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK x RESTRINGIDO

Baranda de hierro sencilla Est Madrigal 1 1 OK OK OK OK OK OK OK x RESTRINGIDO

Instalación de rejilla Climatisa 1 OK OK OK OK OK OK OK x RESTRINGIDO

Colocación de plaquería, lámparas, sensores generales SIME 1 1 OK OK OK OK OK OK OK x RESTRINGIDO

Losa sanitaria, grifería, accesorios de baño Cascante 1 1 OK OK OK OK OK OK OK x RESTRINGIDO

Colocación de bumpers para protección de cuartos fríos Por definir 1 1 OK OK OK OK OK OK OK x RESTRINGIDO

Señalización Cascante 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Limpieza Cascante 1 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Entrega sustancial Cascante 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Análisis de restricciones
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Proyecto: Unidad Ejecutora San Rafael

Actividad: Cronograma intermedio Frente 1

Fecha revisión: 10-10-2016

Semana 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Descripción
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Acabados

Módulo administración, accesos y policia penitenciaria.

Estructura de techos Est Madrigal 1 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Cubierta Cindu 1 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Colocación de tubería, cajas y cableado en entrecielo SIME 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Instalación de soportería Climatisa 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Instalación de ductos Climatisa 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Verificación y afinamiento de buques de ventana Cascante 1 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Contrapiso (lujado, antideslizante, etc) Costilla 1 1 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Repello de interiores Sur 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Pisos y pared de porcelanato Pancho 1 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Oeste Cascante 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Sur Cascante 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Este Cascante 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Norte Cascante 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de paredes internas Cascante 1 1 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Estructura de cielo, alero y precinta Carlos Araya 1 1 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Instalación de ductos flexibles Climatisa 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Forro densglass (alero y precinta) Carlos Araya 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Paredes Livianas Carlos Araya 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Cielo suspendido Carlos Araya 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Pintura en paredes internas Lanco 1 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Impermeabilizante en fachadas Lanco 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Instalación de rejilla Climatisa 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Construcción de Patio Interno Cascante 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Ventanería Alumimundo 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Puertas, cerrajería, herrajes Alumimundo 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Colocación de plaquería, lámparas, sensores generales SIME 1 1 OK OK OK OK OK OK OK x RESTRINGIDO

Colocación de placas, controles Climatisa 1 OK OK OK OK OK OK OK x RESTRINGIDO

Armado de equipos de control, condensadores, paquetes Climatisa 1 1 OK OK OK OK OK OK OK x RESTRINGIDO

Losa sanitaria, grifería, accesorios de baño Cascante 1 1 OK OK X X OK X X X RESTRINGIDO

Particiones de baño Cascante 1 1 OK OK X X OK X X X RESTRINGIDO

Pared de malla ciclón (4m altura) y alambre navaja Est Madrigal 1 1 OK OK OK OK OK OK OK x RESTRINGIDO

Señalización Cascante 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Limpieza Cascante 1 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Entrega sustancial Cascante 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Análisis de restricciones
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Proyecto: Unidad Ejecutora San Rafael

Actividad: Cronograma intermedio Frente 1

Fecha revisión: 10-10-2016

Semana 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Descripción
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Acabados

Módulo Gym

Estructura de techos Est Madrigal 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Estructura para techo curvo Est Madrigal 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Cubierta Cindu 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Verificación y afinamiento de buques de ventana Naldi 1 1 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Estructura de cerramiento perimetral Malla ciclón Est Madrigal 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Este Naldi 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Norte Naldi 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Oeste Naldi 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Sur Naldi 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Colocación de tubería, cajas y cableado en entrecielo SIME 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Instalación de soportería Climatisa 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Instalación de ductos Climatisa 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Contrapiso (lujado, antideslizante, etc) Costilla 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Pisos y pared de porcelanato Pancho 1 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Construcción de graderías Naldi 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Repello de interiores Sur 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Estructura de alero y precinta Carlos Araya 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Forro densglass (alero y precinta) Carlos Araya 1 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Instalación de ductos flexibles Climatisa 1 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Mostrador de concreto Naldi 1 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Pintura Lanco 1 1 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Impermeabilizante Lanco 1 1 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Ventanería Alumimundo 1 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Puertas, cerrajería, herrajes Alumimundo 1 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Losa sanitaria, grifería, accesorios de baño Naldi 1 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Colocación de plaquería, lámparas, sensores generales SIME 1 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Equipamiento y pintura cancha de baloncesto Por definir 1 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Particiones de baño Naldi 1 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Señalización Naldi 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Limpieza Naldi 1 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Entrega sustancial Naldi 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Análisis de restricciones



 
 

 
 

IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL “LAST PLANNER” EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:             
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Proyecto: Unidad Ejecutora San Rafael

Actividad: Cronograma intermedio Frente 1

Fecha revisión: 10-10-2016

Semana 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Descripción
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Acabados

Módulo Talleres de INA

Estructura para techo curvo Est Madrigal 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Estructura para entrepiso y cerramiento perimetral Est Madrigal 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Este Naldi 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Norte Naldi 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Oeste Naldi 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Sur Naldi 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de paredes internas Naldi 1 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Verificación y afinamiento de buques de ventana Naldi 1 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Cubierta Cindu 1 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Instalación de soportería Climatisa 1 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Instalación de ductos Climatisa 1 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Colocación de tubería, cajas y cableado en entrecielo SIME 1 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Contrapiso (lujado, antideslizante, etc) Costilla 1 1 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Pisos y pared de porcelanato Pancho 1 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Estructura de cielo Carlos Araya 1 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Repello de interiores Sur 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Escalera Mono en tubo y platina Est Madrigal 1 1 OK OK OK OK OK OK OK x RESTRINGIDO

Instalación de ductos flexibles Climatisa 1 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Colocacion de Malla Ciclón Est Madrigal 1 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Colocacion de Puertas Malla Ciclón Est Madrigal 1 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Cielo suspendido Carlos Araya 1 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Forro densglass Carlos Araya 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Forro de Gypsum Carlos Araya 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Pileta Naldi 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Impermeabilizante Lanco 1 1 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Pintura Lanco 1 1 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Ventanería Por definir 1 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Puertas, cerrajería, herrajes Por definir 1 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Colocación de plaquería, lámparas, sensores generales SIME 1 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Instalación de rejilla Climatisa 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Losa sanitaria, grifería, accesorios de baño Naldi 1 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Particiones de baño Naldi 1 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Señalización Naldi 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Limpieza Naldi 1 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Entrega sustancial Naldi 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Análisis de restricciones



 
 

 
 

IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL “LAST PLANNER” EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:             
UNIDAD PRODUCTIVA SAN RAFAEL 

Apéndice 4. Plan Intermedio de Acabados, Frente 2. 

  

 

Proyecto: Unidad Ejecutora San Rafael

Actividad: Cronograma intermedio Frente 2

Fecha revisión: 10-10-2016

Semana 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Descripción
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Acabados

Módulos baja contención #4

Estructura de techos principal Construmetal 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Cielos metálicos Construmetal 1 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Estructura de techos secundaria Construmetal 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Cubierta de techo y hojalatería Cindu 1 1 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Verificación y afinamiento de buques de ventana Mamulón 1 1 1 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Norte (interna y externa) Mamulón 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Este (interna y externa) Mamulón 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Sur (interna y externa) Mamulón 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Oeste (interna y externa) Mamulón 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de ductos, cuarto eléctrico y telecomunicaciones Mamulón 1 1 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane habitación 1 y 2 Mamulón 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane habitación  3 y 4 Mamulón 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane habitación 5 y 6 Mamulón 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane habitación 7 y 8 Mamulón 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane patio interno Mamulón 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Colocación de tubería, cajas y cableado en entrecielo SIME 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Repellos Sur 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Estructura de cielo interno, aleros y precinta Carlos Araya 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Forro de cielos en gypsum Carlos Araya 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Forro de Aleros y precinta denglass Carlos Araya 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Contrapiso (lujado, antideslizante, etc) Costilla 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Pisos y pared de porcelanato Pancho 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Muro curvo de muebles con sobre de concreto lujado Mamulón 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Construcción de caja registro cuarto telecomunicaciones Mamulón 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Construcción de losa contrapiso para condensadora Mamulón 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Instalación de equipos de cuarto eléctrico y telecomunicaciones SIME 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Colocación de equipos de Aire Acondicionado Climatisa 1 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Pileta de aseo Mamulón 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Fregadero Mamulón 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Pintura e impermeabilizante Lanco 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Puertas, cerrajería, herrajes Proa 1 1 OK OK X X OK X X X RESTRINGIDO

Ventanería Iroko 1 1 OK OK X X OK X X X RESTRINGIDO

Losa sanitaria, grifería, accesorios de baño Mamulón 1 1 OK OK X X OK X X X RESTRINGIDO

Colocación de plaquería, lámparas, sensores generales SIME 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Colocación de placas, controles Climatisa 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Armado de equipos de control, condensadores, paquetes Climatisa 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Señalización Mamulón 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Limpieza Mamulón 1 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Entrega sustancial Mamulón 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Análisis de restricciones
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Proyecto: Unidad Ejecutora San Rafael

Actividad: Cronograma intermedio Frente 2

Fecha revisión: 10-10-2016

Semana 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Descripción
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Acabados

Módulos baja contención #3

Estructura de techos principal Construmetal 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Cielos metálicos Construmetal 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Estructura de techos secundaria Construmetal 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Cubierta de techo y hojalatería Cindu 1 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Verificación y afinamiento de buques de ventana J. Arias 1 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Norte (interna y externa) J. Arias 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Este (interna y externa) J. Arias 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Sur (interna y externa) J. Arias 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Oeste (interna y externa) J. Arias 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de ductos, cuarto eléctrico y telecomunicaciones J. Arias 1 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane habitación 1 y 2 J. Arias 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane habitación  3 y 4 J. Arias 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane habitación 5 y 6 J. Arias 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane habitación 7 y 8 J. Arias 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane patio interno J. Arias 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Colocación de tubería, cajas y cableado en entrecielo SIME 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Repellos Sur 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Estructura de cielo interno, aleros y precinta Carlos Araya 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Forro de cielos en gypsum Carlos Araya 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Forro de Aleros y precinta denglass Carlos Araya 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Contrapiso (lujado, antideslizante, etc) Costilla 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Pisos y pared de porcelanato Pancho 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Muro curvo de muebles con sobre de concreto lujado J. Arias 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Construcción de caja registro cuarto teleomunicaciones J. Arias 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Construcción de losa contrapiso para condensadora J. Arias 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Instalación de equipos de cuarto eléctrico y telecomunicaciones SIME 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Colocación de equipos de Aire Acondicionado Climatisa 1 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Pileta de aseo J. Arias 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Fregadero J. Arias 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Pintura e impermeabilizante Lanco 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Puertas, cerrajería, herrajes Proa 1 1 OK OK X X OK X X X RESTRINGIDO

Ventanería Iroko 1 1 OK OK X X OK X X X RESTRINGIDO

Losa sanitaria, grifería, accesorios de baño J. Arias 1 1 OK OK X X OK X X X RESTRINGIDO

Colocación de plaquería, lámparas, sensores generales SIME 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Colocación de placas, controles Climatisa 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Armado de equipos de control, condensadores, paquetes Climatisa 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Señalización J. Arias 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Limpieza J. Arias 1 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Entrega sustancial J. Arias 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Análisis de restricciones
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Proyecto: Unidad Ejecutora San Rafael

Actividad: Cronograma intermedio Frente 2

Fecha revisión: 10-10-2016

Semana 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 # 33

Descripción
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Acabados

Módulos baja contención #2

Estructura de techos principal Construmetal 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Cielos metálicos Construmetal 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Estructura de techos secundaria Construmetal 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Cubierta de techo y hojalatería Cindu 1 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Verificación y afinamiento de buques de ventana Mamulón 1 1 1 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Norte (interna y externa) Mamulón 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Este (interna y externa) Mamulón 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Sur (interna y externa) Mamulón 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Oeste (interna y externa) Mamulón 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de ductos, cuarto eléctrico y telecomunicaciones Mamulón 1 1 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane habitación 1 y 2 Mamulón 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane habitación  3 y 4 Mamulón 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane habitación 5 y 6 Mamulón 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane habitación 7 y 8 Mamulón 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane patio interno Mamulón 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Colocación de tubería, cajas y cableado en entrecielo SIME 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Repellos Sur 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Estructura de cielo interno, aleros y precinta Carlos Araya 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Forro de gypsum Carlos Araya 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Aleros y precinta denglass Carlos Araya 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Contrapiso (lujado, antideslizante, etc) Costilla 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Pisos y pared de porcelanato Pancho 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Muro curvo de muebles con sobre de concreto lujado Mamulón 1 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Construcción de caja registro cuarto teleomunicaciones Mamulón 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Construcción de losa contrapiso para condensadora Mamulón 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Instalación de equipos de cuarto eléctrico y telecomunicaciones SIME 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Colocación de equipos de Aire Acondicionado Climatisa 1 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Pileta de aseo Mamulón 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Fregadero Mamulón 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Pintura e impermeabilizante Lanco 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Puertas, cerrajería, herrajes Proa 1 1 OK OK X X OK X X X RESTRINGIDO

Ventanería Iroko 1 1 OK OK X X OK X X X RESTRINGIDO

Losa sanitaria, grifería, accesorios de baño Mamulón 1 1 OK OK X X OK X X X RESTRINGIDO

Colocación de plaquería, lámparas, sensores generales SIME 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Colocación de placas, controles Climatisa 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Armado de equipos de control, condensadores, paquetes Climatisa 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Señalización Mamulón 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Limpieza Mamulón 1 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Entrega sustancial Mamulón 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Análisis de restricciones
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Proyecto: Unidad Ejecutora San Rafael

Actividad: Cronograma intermedio Frente 2

Fecha revisión: 10-10-2016

Semana 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 # 33

Descripción

R
e

s
p

o
n

s
a

b
le

1
5

-a
g

o

2
2

-a
g

o

2
9

-a
g

o

0
5

-s
e

p

1
2

-s
e

p

1
9

-s
e

p

2
6

-s
e

p

0
3

-o
c

t

1
0

-o
c

t

1
7

-o
c

t

2
4

-o
c

t

3
1

-o
c

t

0
7

-n
o

v

1
4

-n
o

v

D
is

e
ñ

o

S
u

b
m

it
ta

ls

M
a

te
ri

a
le

s

M
a

n
o

 d
e

 o
b

ra

E
q

u
ip

o
s

S
u

b
c

o
n

tr
a

to

C
e

rt
if

ic
a

c
ió

n
 I
N

S

P
re

d
e

c
e

s
o

ra

E
s

ta
d

o
 f

in
a

l

Acabados

Módulos baja contención #1

Estructura de techos principal Construmetal 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Cielos metálicos Construmetal 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Estructura de techos secundaria Construmetal 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Cubierta de techo y hojalatería Cindu 1 1 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Verificación y afinamiento de buques de ventana J. Arias 1 1 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Norte (interna y externa) J. Arias 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Este (interna y externa) J. Arias 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Sur (interna y externa) J. Arias 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Oeste (interna y externa) J. Arias 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de ductos, cuarto eléctrico y telecomunicaciones J. Arias 1 1 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane habitación 1 y 2 J. Arias 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane habitación  3 y 4 J. Arias 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane habitación 5 y 6 J. Arias 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane habitación 7 y 8 J. Arias 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane patio interno J. Arias 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Colocación de tubería, cajas y cableado en entrecielo SIME 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Repellos Sur 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Estructura de cielo interno, aleros y precinta Carlos Araya 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Forro de cielos en gypsum Carlos Araya 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Forro de Aleros y precinta denglass Carlos Araya 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Contrapiso (lujado, antideslizante, etc) Costilla 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Pisos y pared de porcelanato Pancho 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Muro curvo de muebles con sobre de concreto lujado J. Arias 1 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Construcción de caja registro cuarto teleomunicaciones J. Arias 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Construcción de losa contrapiso para condensadora J. Arias 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Instalación de equipos de cuarto eléctrico y telecomunicaciones SIME 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Colocación de equipos de Aire Acondicionado Climatisa 1 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Pileta de aseo J. Arias 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Fregadero J. Arias 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Pintura e impermeabilizante Lanco 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Puertas, cerrajería, herrajes Proa 1 1 OK OK X X OK X X X RESTRINGIDO

Ventanería Iroko 1 1 OK OK X X OK X X X RESTRINGIDO

Losa sanitaria, grifería, accesorios de baño J. Arias 1 1 OK OK X X OK X X X RESTRINGIDO

Colocación de plaquería, lámparas, sensores generales SIME 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Colocación de placas, controles Climatisa 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Armado de equipos de control, condensadores, paquetes Climatisa 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Señalización J. Arias 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Limpieza J. Arias 1 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Entrega sustancial J. Arias 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Análisis de restricciones



 
 

 
 

IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL “LAST PLANNER” EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:             
UNIDAD PRODUCTIVA SAN RAFAEL 

 

Proyecto: Unidad Ejecutora San Rafael

Actividad: Cronograma intermedio Frente 2

Fecha revisión: 10-10-2016

Semana 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Descripción
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Acabados

Módulos baja contención #5

Estructura de techos principal Construmetal 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Cielos metálicos Construmetal 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Estructura de techos secundaria Construmetal 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Cubierta de techo y hojalatería Cindu 1 1 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Verificación y afinamiento de buques de ventana Cholo 1 1 1 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Norte (interna y externa) Cholo 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Este (interna y externa) Cholo 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Sur (interna y externa) Cholo 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Oeste (interna y externa) Cholo 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de ductos, cuarto eléctrico y telecomunicaciones Cholo 1 1 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane habitación 1 y 2 Cholo 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane habitación  3 y 4 Cholo 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane habitación 5 y 6 Cholo 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane habitación 7 y 8 Cholo 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane patio interno Cholo 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Colocación de tubería, cajas y cableado en entrecielo SIME 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Repellos Sur 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Estructura de cielo interno, aleros y precinta Carlos Araya 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Forro de gypsum Carlos Araya 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Aleros y precinta denglass Carlos Araya 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Contrapiso (lujado, antideslizante, etc) Costilla 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Pisos y pared de porcelanato Pancho 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Muro curvo de muebles con sobre de concreto lujado Cholo 1 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Construcción de caja registro cuarto teleomunicaciones Cholo 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Construcción de losa contrapiso para condensadora Cholo 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Instalación de equipos de cuarto eléctrico y telecomunicaciones SIME 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Colocación de equipos de Aire Acondicionado Climatisa 1 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Pileta de aseo Cholo 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Fregadero Cholo 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Pintura e impermeabilizante Lanco 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Puertas, cerrajería, herrajes Proa 1 1 OK OK X X OK X X X RESTRINGIDO

Ventanería Iroko 1 1 OK OK X X OK X X X RESTRINGIDO

Losa sanitaria, grifería, accesorios de baño Cholo 1 1 OK OK X X OK X X X RESTRINGIDO

Colocación de plaquería, lámparas, sensores generales SIME 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Colocación de placas, controles Climatisa 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Armado de equipos de control, condensadores, paquetes Climatisa 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Señalización Cholo 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Limpieza Cholo 1 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Entrega sustancial Cholo 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Análisis de restricciones



 
 

 
 

IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL “LAST PLANNER” EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:             
UNIDAD PRODUCTIVA SAN RAFAEL 

 

Proyecto: Unidad Ejecutora San Rafael

Actividad: Cronograma intermedio Frente 2

Fecha revisión: 10-10-2016

Semana 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Descripción
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Acabados

Módulos baja contención #6

Estructura de techos principal Construmetal 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Cielos metálicos Construmetal 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Estructura de techos secundaria Construmetal 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Cubierta de techo y hojalatería Cindu 1 1 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Verificación y afinamiento de buques de ventana J. Arias 1 1 1 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Norte (interna y externa) J. Arias 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Este (interna y externa) J. Arias 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Sur (interna y externa) J. Arias 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Oeste (interna y externa) J. Arias 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de ductos, cuarto eléctrico y telecomunicaciones J. Arias 1 1 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane habitación 1 y 2 J. Arias 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane habitación  3 y 4 J. Arias 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane habitación 5 y 6 J. Arias 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane habitación 7 y 8 J. Arias 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane patio interno J. Arias 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Colocación de tubería, cajas y cableado en entrecielo SIME 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Repellos Sur 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Estructura de cielo interno, aleros y precinta Carlos Araya 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Forro de gypsum Carlos Araya 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Aleros y precinta denglass Carlos Araya 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Contrapiso (lujado, antideslizante, etc) Costilla 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Pisos y pared de porcelanato Pancho 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Muro curvo de muebles con sobre de concreto lujado J. Arias 1 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Construcción de caja registro cuarto teleomunicaciones J. Arias 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Construcción de losa contrapiso para condensadora J. Arias 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Instalación de equipos de cuarto eléctrico y telecomunicaciones SIME 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Colocación de equipos de Aire Acondicionado Climatisa 1 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Pileta de aseo J. Arias 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Fregadero J. Arias 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Pintura e impermeabilizante Lanco 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Puertas, cerrajería, herrajes Proa 1 1 OK OK X X OK X X X RESTRINGIDO

Ventanería Iroko 1 1 OK OK X X OK X X X RESTRINGIDO

Losa sanitaria, grifería, accesorios de baño J. Arias 1 1 OK OK X X OK X X X RESTRINGIDO

Colocación de plaquería, lámparas, sensores generales SIME 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Colocación de placas, controles Climatisa 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Armado de equipos de control, condensadores, paquetes Climatisa 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Señalización J. Arias 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Limpieza J. Arias 1 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Entrega sustancial J. Arias 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Análisis de restricciones



 
 

 
 

IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL “LAST PLANNER” EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:             
UNIDAD PRODUCTIVA SAN RAFAEL 

 

Proyecto: Unidad Ejecutora San Rafael

Actividad: Cronograma intermedio Frente 2

Fecha revisión: 10-10-2016

Semana 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Descripción
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Acabados

Módulos baja contención #7

Estructura de techos principal Construmetal 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Cielos metálicos Construmetal 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Estructura de techos secundaria Construmetal 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Cubierta de techo y hojalatería Cindu 1 1 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Verificación y afinamiento de buques de ventana Mamulón 1 1 1 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Norte (interna y externa) Mamulón 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Este (interna y externa) Mamulón 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Sur (interna y externa) Mamulón 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Oeste (interna y externa) Mamulón 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de ductos, cuarto eléctrico y telecomunicaciones Mamulón 1 1 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane habitación 1 y 2 Mamulón 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane habitación  3 y 4 Mamulón 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane habitación 5 y 6 Mamulón 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane habitación 7 y 8 Mamulón 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane patio interno Mamulón 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Colocación de tubería, cajas y cableado en entrecielo SIME 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Repellos Sur 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Estructura de cielo interno, aleros y precinta Carlos Araya 1 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Forro de gypsum Carlos Araya 1 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Aleros y precinta denglass Carlos Araya 1 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Contrapiso (lujado, antideslizante, etc) Costilla 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Pisos y pared de porcelanato Pancho 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Muro curvo de muebles con sobre de concreto lujado Mamulón 1 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Construcción de caja registro cuarto teleomunicaciones Mamulón 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Construcción de losa contrapiso para condensadora Mamulón 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Instalación de equipos de cuarto eléctrico y telecomunicaciones SIME 1 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Colocación de equipos de Aire Acondicionado Climatisa 1 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Pileta de aseo Mamulón 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Fregadero Mamulón 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Pintura e impermeabilizante Lanco 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Puertas, cerrajería, herrajes Proa 1 1 OK OK X X OK X X X RESTRINGIDO

Ventanería Iroko 1 1 OK OK X X OK X X X RESTRINGIDO

Losa sanitaria, grifería, accesorios de baño Mamulón 1 1 OK OK X X OK X X X RESTRINGIDO

Colocación de plaquería, lámparas, sensores generales SIME 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Colocación de placas, controles Climatisa 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Armado de equipos de control, condensadores, paquetes Climatisa 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Señalización Mamulón 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Limpieza Mamulón 1 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Entrega sustancial Mamulón 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Análisis de restricciones



 
 

 
 

IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL “LAST PLANNER” EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:             
UNIDAD PRODUCTIVA SAN RAFAEL 

 

Proyecto: Unidad Ejecutora San Rafael

Actividad: Cronograma intermedio Frente 2

Fecha revisión: 10-10-2016

Semana 18 19 # 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
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Acabados

Módulos baja contención #9

Estructura de techos principal Construmetal 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Cielos metálicos Construmetal 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Estructura de techos secundaria Construmetal 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Cubierta de techo y hojalatería Cindu 1 1 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Verificación y afinamiento de buques de ventana Mamulón 1 1 1 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Norte (interna y externa) Mamulón 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Este (interna y externa) Mamulón 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Sur (interna y externa) Mamulón 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Oeste (interna y externa) Mamulón 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de ductos, cuarto eléctrico y telecomunicaciones Mamulón 1 1 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane habitación 1 y 2 Mamulón 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane habitación  3 y 4 Mamulón 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane habitación 5 y 6 Mamulón 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane habitación 7 y 8 Mamulón 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane patio interno Mamulón 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Colocación de tubería, cajas y cableado en entrecielo SIME 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Repellos Sur 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Estructura de cielo interno, aleros y precinta Carlos Araya 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Forro de gypsum Carlos Araya 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Aleros y precinta denglass Carlos Araya 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Contrapiso (lujado, antideslizante, etc) Costilla 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Pisos y pared de porcelanato Pancho 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Muro curvo de muebles con sobre de concreto lujado Mamulón 1 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Construcción de caja registro cuarto teleomunicaciones Mamulón 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Construcción de losa contrapiso para condensadora Mamulón 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Instalación de equipos de cuarto eléctrico y telecomunicaciones SIME 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Colocación de equipos de Aire Acondicionado Climatisa 1 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Pileta de aseo Mamulón 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Fregadero Mamulón 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Pintura e impermeabilizante Lanco 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Puertas, cerrajería, herrajes Proa 1 1 OK OK X X OK X X X RESTRINGIDO

Ventanería Iroko 1 1 OK OK X X OK X X X RESTRINGIDO

Losa sanitaria, grifería, accesorios de baño Mamulón 1 1 OK OK X X OK X X X RESTRINGIDO

Colocación de plaquería, lámparas, sensores generales SIME 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Colocación de placas, controles Climatisa 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Armado de equipos de control, condensadores, paquetes Climatisa 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Señalización Mamulón 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Limpieza Mamulón 1 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Entrega sustancial Mamulón 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Análisis de restricciones
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Proyecto: Unidad Ejecutora San Rafael

Actividad: Cronograma intermedio Frente 2

Fecha revisión: 10-10-2016

Semana # 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 #
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Acabados

Módulos baja contención #8

Estructura de techos principal Construmetal 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Cielos metálicos Construmetal 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Estructura de techos secundaria Construmetal 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Cubierta de techo y hojalatería Cindu 1 1 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Verificación y afinamiento de buques de ventana J. Arias 1 1 1 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Norte (interna y externa) J. Arias 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Este (interna y externa) J. Arias 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Sur (interna y externa) J. Arias 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Oeste (interna y externa) J. Arias 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de ductos, cuarto eléctrico y telecomunicaciones J. Arias 1 1 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane habitación 1 y 2 J. Arias 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane habitación  3 y 4 J. Arias 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane habitación 5 y 6 J. Arias 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane habitación 7 y 8 J. Arias 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane patio interno J. Arias 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Colocación de tubería, cajas y cableado en entrecielo SIME 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Repellos Sur 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Estructura de cielo interno, aleros y precinta Carlos Araya 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Forro de gypsum Carlos Araya 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Aleros y precinta denglass Carlos Araya 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Contrapiso (lujado, antideslizante, etc) Costilla 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Pisos y pared de porcelanato Pancho 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Muro curvo de muebles con sobre de concreto lujado J. Arias 1 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Construcción de caja registro cuarto teleomunicaciones J. Arias 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Construcción de losa contrapiso para condensadora J. Arias 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Instalación de equipos de cuarto eléctrico y telecomunicaciones SIME 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Colocación de equipos de Aire Acondicionado Climatisa 1 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Pileta de aseo J. Arias 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Fregadero J. Arias 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Pintura e impermeabilizante Lanco 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Puertas, cerrajería, herrajes Proa 1 1 OK OK X X OK X X X RESTRINGIDO

Ventanería Iroko 1 1 OK OK X X OK X X X RESTRINGIDO

Losa sanitaria, grifería, accesorios de baño J. Arias 1 1 OK OK X X OK X X X RESTRINGIDO

Colocación de plaquería, lámparas, sensores generales SIME 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Colocación de placas, controles Climatisa 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Armado de equipos de control, condensadores, paquetes Climatisa 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Señalización J. Arias 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Limpieza J. Arias 1 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Entrega sustancial J. Arias 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Análisis de restricciones



 
 

 
 

IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL “LAST PLANNER” EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:             
UNIDAD PRODUCTIVA SAN RAFAEL 

 

Proyecto: Unidad Ejecutora San Rafael

Actividad: Cronograma intermedio Frente 2

Fecha revisión: 10-10-2016

Semana 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 # #
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Acabados

Módulos baja contención #10

Estructura de techos principal Construmetal 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Cielos metálicos Construmetal 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Estructura de techos secundaria Construmetal 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Cubierta de techo y hojalatería Cindu 1 1 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Verificación y afinamiento de buques de ventana Mamulón 1 1 1 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Norte (interna y externa) Mamulón 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Este (interna y externa) Mamulón 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Sur (interna y externa) Mamulón 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Oeste (interna y externa) Mamulón 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de ductos, cuarto eléctrico y telecomunicaciones Mamulón 1 1 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane habitación 1 y 2 Mamulón 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane habitación  3 y 4 Mamulón 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane habitación 5 y 6 Mamulón 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane habitación 7 y 8 Mamulón 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane patio interno Mamulón 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Colocación de tubería, cajas y cableado en entrecielo SIME 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Repellos Sur 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Estructura de cielo interno, aleros y precinta Carlos Araya 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Forro de gypsum Carlos Araya 1 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Aleros y precinta denglass Carlos Araya 1 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Contrapiso (lujado, antideslizante, etc) Costilla 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Pisos y pared de porcelanato Pancho 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Muro curvo de muebles con sobre de concreto lujado Mamulón 1 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Construcción de caja registro cuarto teleomunicaciones Mamulón 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Construcción de losa contrapiso para condensadora Mamulón 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Instalación de equipos de cuarto eléctrico y telecomunicaciones SIME 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Colocación de equipos de Aire Acondicionado Climatisa 1 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Pileta de aseo Mamulón 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Fregadero Mamulón 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Pintura e impermeabilizante Lanco 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Puertas, cerrajería, herrajes Proa 1 1 OK OK X X OK X X X RESTRINGIDO

Ventanería Iroko 1 1 OK OK X X OK X X X RESTRINGIDO

Losa sanitaria, grifería, accesorios de baño Mamulón 1 1 OK OK X X OK X X X RESTRINGIDO

Colocación de plaquería, lámparas, sensores generales SIME 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Colocación de placas, controles Climatisa 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Armado de equipos de control, condensadores, paquetes Climatisa 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Señalización Mamulón 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Limpieza Mamulón 1 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Entrega sustancial Mamulón 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Análisis de restricciones
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Proyecto: Unidad Ejecutora San Rafael

Actividad: Cronograma intermedio Frente 2

Fecha revisión: 10-10-2016

Semana 28 29 30 31 32 33 34 35 # #

Descripción

R
e

s
p

o
n

s
a

b
le

1
0

-o
c

t

1
7

-o
c

t

2
4

-o
c

t

3
1

-o
c

t

0
7

-n
o

v

1
4

-n
o

v

2
1

-n
o

v

2
8

-n
o

v

0
5

-d
ic

1
2

-d
ic

D
is

e
ñ

o

S
u

b
m

it
ta

ls

M
a

te
ri

a
le

s

M
a

n
o

 d
e

 o
b

ra

E
q

u
ip

o
s

S
u

b
c

o
n

tr
a

to

C
e

rt
if

ic
a

c
ió

n
 I
N

S

P
re

d
e

c
e

s
o

ra

E
s

ta
d

o
 f

in
a

l

Acabados

Módulos baja contención #11

Estructura de techos principal Construmetal 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Cielos metálicos Construmetal 1 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Estructura de techos secundaria Construmetal 1 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Cubierta de techo y hojalatería Cindu 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Verificación y afinamiento de buques de ventana Cholo 1 1 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Resane de fachada Norte (interna y externa) Cholo 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Resane de fachada Este (interna y externa) Cholo 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Resane de fachada Sur (interna y externa) Cholo 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Resane de fachada Oeste (interna y externa) Cholo 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Resane de ductos, cuarto eléctrico y telecomunicaciones Cholo 1 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Resane habitación 1 y 2 Cholo 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Resane habitación  3 y 4 Cholo 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Resane habitación 5 y 6 Cholo 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Resane habitación 7 y 8 Cholo 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Resane patio interno Cholo 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Colocación de tubería, cajas y cableado en entrecielo SIME 1 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Repellos Sur 1 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Estructura de cielo interno y precinta Carlos Araya 1 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Forro de gypsum Carlos Araya 1 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Aleros y precinta denglass Carlos Araya 1 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Contrapiso (lujado, antideslizante, etc) Costilla 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Pisos y pared de porcelanato Pancho 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Muro curvo de muebles con sobre de concreto lujado Cholo 1 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Construcción de caja registro cuarto teleomunicaciones Cholo 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Construcción de losa contrapiso para condensadora Cholo 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Instalación de equipos de cuarto eléctrico y telecomunicaciones SIME 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Colocación de equipos de Aire Acondicionado Climatisa 1 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Pileta de aseo Cholo 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Fregadero Cholo 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Pintura e impermeabilizante Lanco 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Puertas, cerrajería, herrajes Proa 1 1 OK OK X X OK X X X RESTRINGIDO

Ventanería Iroko 1 1 OK OK X X OK X X X RESTRINGIDO

Losa sanitaria, grifería, accesorios de baño Cholo 1 1 OK OK X X OK X X X RESTRINGIDO

Colocación de plaquería, lámparas, sensores generales SIME 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Colocación de placas, controles Climatisa 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Armado de equipos de control, condensadores, paquetes Climatisa 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Señalización Cholo 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Limpieza Cholo 1 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Entrega sustancial Cholo 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Análisis de restricciones
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Proyecto: Unidad Ejecutora San Rafael

Actividad: Cronograma intermedio Frente 2

Fecha revisión: 10-10-2016
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Acabados

Procesos Educativos

Estructura de techos Est. Madrigal 1 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Cubierta de techo y hojalatería Cindu 1 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Verificación y afinamiento de buques de ventana J. Arias 1 1 1 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Oeste (interna y externa) J. Arias 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Sur (interna y externa) J. Arias 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Este (interna y externa) J. Arias 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane de fachada Norte (interna y externa) J. Arias 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Resane patio interno J. Arias 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Colocación de tubería, cajas y cableado en entrecielo SIME 1 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Instalación de soportería Climatisa 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Instalación de ductos Climatisa 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Estructura de cielo interno, aleros y precinta Carlos Araya 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Instalación de ductos flexibles Climatisa 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Forro Fibrolit parte interna, aleros y precinta Carlos Araya 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Forro Gypsum resistente a la humedad Carlos Araya 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Cielo suspendido en aposentos Carlos Araya 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Contrapiso (lujado, antideslizante, etc) Costilla 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Pisos y pared de porcelanato Pancho 1 1 OK OK OK OK OK OK OK x RESTRINGIDO

Instalación de equipos de cuarto eléctrico. SIME 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Colocación de equipos de Aire Acondicionado Climatisa 1 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Mostrador de concreto J. Arias 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Pileta de aseo J. Arias 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Puertas, cerrajería, herrajes Proa 1 1 1 OK OK X X OK X X X RESTRINGIDO

Ventanería Iroko 1 1 1 OK OK X X OK X X X RESTRINGIDO

Losa sanitaria, grifería, accesorios de baño J. Arias 1 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Pintura e impermeabilizante Lanco 1 1 1 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Instalación de rejilla Climatisa 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Colocación de plaquería, lámparas, sensores generales SIME 1 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Colocación de placas, controles Climatisa 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Armado de equipos de control, condensadores, paquetes Climatisa 1 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Señalización J. Arias 1 OK OK X OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Limpieza J. Arias 1 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Mobiliario J. Arias 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Entrega sustancial J. Arias 1 OK OK OK OK OK OK OK X RESTRINGIDO

Análisis de restricciones
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Anexos 
 
 
 
 
 
 
Se presentarán en total 5 anexos, de los cuales el 
primero de ellos corresponde al Plan Maestro del 
proyecto (Programa General), el cual fue 
facilitado por la empresa.  

Los siguientes muestran ejemplos de 
formatos de instrumentos pertenecientes al SUP 
implementados en ocasiones anteriores, que se 
tomaron en cuenta para generar las 
programaciones y documentos requeridos en este 
estudio, tomando como referencia el Plan Maestro. 

En el Anexo 2, se exhibe un ejemplo de 
planificación intermedia (Orihuela y Ulloa, 2011). 
Bajo los mismos autores, el número 3 presenta un 
formato que incluye un programa semanal junto 
con la revisión de restricciones.  

Por último, con la fuente Díaz, 2007; el 
Anexo 4 y 5 muestran una Planilla de revisión de 
restricciones y un ejemplo de medición del PAC, 
respectivamente. 
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Anexo 1. Programa General de la obra. 
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Anexo 2. Formato de Planificación Intermedia. 

 

 

 

Anexo 3. Formato de Programa Semanal y Análisis de 

Restricciones. 
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Anexo 4. Planilla de Revisión de Restricciones. 

 

 

 

Anexo 5. Formato de Medición del PAC. 
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