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- RESUMEN 

La Municipalidad de Naranjo cuenta con una estrategia definida, así como proyectos y 

operaciones propuestas para su cumplimiento en los Planes Anuales Operativos (PAO); sin 

embargo, en la actualidad no se demuestra que exista alineación entre proyectos y los objetivos 

estratégicos lo que dificulta verificar su cumplimiento.  

Ante la necesidad de comprobar la alineación entre proyectos del portafolio y la estrategia 

municipal, así como mejorar la toma de decisiones para la ejecución de proyectos de mayor 

importancia, se establece como objetivo general de esta investigación, proponer un modelo para 

la selección y priorización de proyectos del portafolio, mediante la incorporación de buenas 

prácticas (BP), para la facilitación de la toma de decisiones respecto a proyectos que aseguren el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos y la mejora del desempeño de gestión municipal.  

Para esto, se realiza un diagnóstico de la situación actual respecto a la gestión del portafolio 

de proyectos, de la cual se obtiene como resultado que la Municipalidad carece de conocimiento 

general en esta área, así como de un modelo, métodos, procesos, criterios, prácticas y herramientas 

que faciliten la selección y priorización de proyectos. 

Por lo que, en esta investigación se propone un modelo de selección y priorización de 

proyectos para la alineación estratégica, basado en el modelo propuesto por Bible & Bivins, del 

cual se consideran, la fase estratégica, en la que se obtiene la priorización de objetivos estratégicos, 

fase de filtrado, enfocada en la selección de proyectos alineados a la estrategia y fase de selección, 

en la que se seleccionan y priorizan proyectos.  

 

Palabras Clave: Municipalidad, Gestión de Portafolio de Proyectos, Modelo de Selección 

y priorización de proyectos, Alineación estratégica, Proceso Analítico Jerárquico. 
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- ABSTRACT 

La Municipalidad de Naranjo have defined their strategy, as well as the projects and 

operations proposed in the “Planes Anuales Operativos” for its accomplishment, however, 

currently there is no evidence of alignment between projects and strategic objectives, therefore it 

is difficult to confirm its accomplishment. 

Given the need to verify the alignment between portfolio projects and strategy, and to 

improve the decision-making for the execution of the most important projects for this Local 

Government, the general objective of this investigation is, to propose a project selection and 

prioritization model, through the integration of good practices, facilitating the project decision 

making which ensures the accomplishment of strategic objectives and enhancing the operational 

management performance. 

To complete this objective, a diagnostic of the current situation regarding the project 

portfolio management was done, the results showed the institution lacks a general knowledge of 

project portfolio management, as well as a model, methods, processes, criteria, practices, and 

tools to simplify the selection and prioritization of projects. 

Therefore, in this paper a project selection and prioritization model for strategic alignment 

based on Bible & Bivins Model is proposed. The following phases from Bible & Bivins Model are 

considered. The strategic phase; as an output of this phase the strategic objectives are prioritized, 

the screening phase; which main output is projects and strategy alignment, and the selection 

phase; which outputs are the projects selected and prioritized according to their benefits.  

 

Key Words: Local Government, Project portfolio management, Project selection and 

prioritization model, strategic alignment, Analytic Hierarchy Process  



 

1 

 

- INTRODUCCIÓN 

La Municipalidad de Naranjo ha integrado sus esfuerzos para consolidar el Plan Estratégico 

Municipal (PEM), y el Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local (PDHL), mediante los cuales 

ha plasmado su estrategia a mediano y largo plazo, respectivamente. En estos planes se contemplan 

entre otros aspectos, los objetivos estratégicos, objetivos específicos y líneas de acción para el 

cumplimiento de dicha estrategia.  Además, la Municipalidad cuenta con los Planes Anuales 

Operativos (PAO), los cuales se desarrollan cada año y en los que la institución detalla los 

proyectos y operaciones a ejecutar en un periodo para el cumplimiento de su estrategia. 

Sin embargo, actualmente se desconoce la existencia de criterios y métodos objetivos que 

demuestra que los proyectos incluidos en los PAO efectivamente estén alineados a los objetivos 

estratégicos de la Municipalidad, además, tampoco se demuestra que en los procesos actuales para 

la selección de proyectos, se considere la priorización de estos de acuerdo con su aporte e 

importancia el cumplimiento estratégico, esto debido a la toma de decisiones respecto a selección 

y priorización de proyectos, basada en criterios subjetivos. Con la finalidad de validar la alineación 

entre los proyectos del portafolio y la estrategia organizacional y mejorar la gestión de portafolios 

para así atender la problemática planteada; se propone mediante esta investigación un modelo 

enfocado en facilitar y asegurar la selección y priorización de proyectos para la alineación 

estratégica, esto al considerar tanto buenas prácticas en gestión de portafolios, como las 

necesidades de la institución en esta área. 

La presente investigación se desarrolla en 5 capítulos, los cuales se esquematizan a 

continuación. 
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El primer capítulo corresponde a la contextualización de la institución en la que se 

desarrolla el estudio, además se plantea el problema de investigación, la justificación del estudio, 

los objetivos y los alcances y limitaciones establecidos. 

En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico, en el que se define y conceptualiza 

la teoría relacionada a esta investigación, con la finalidad de generar una mayor comprensión de 

los temas desarrollados. Entre los principales temas definidos está, la gestión de portafolio de 

proyectos, buenas prácticas en portafolios y modelos de selección y priorización de proyectos. 

El marco metodológico desarrollado en el tercer capítulo contiene el diseño metodológico 

de la investigación relacionada a de este proyecto, el cual contempla las categorías y subcategorías 

de investigación; siendo la gestión de portafolios la principal de estas, además se establecen los 

sujetos y fuentes de información, las técnicas y herramientas para la recopilación de información, 

y los métodos y procesos utilizados para el procesamiento de datos. 

El cuarto capítulo, compila el análisis de resultados. En este capítulo se desarrollan los 

objetivos específicos uno y dos de este proyecto, los cuales corresponden al diagnóstico de la 

situación actual, respecto a la gestión de portafolios y la identificación de buenas prácticas en 

gestión de portafolios aplicadas y recomendadas para la Municipalidad. 

El quinto capítulo corresponde a la propuesta de solución, en este se desarrolla el tercer 

objetivo específico, para el cual se formula un modelo de selección y priorización de proyectos 

para la alineación estratégica, ajustado a las necesidades de la institución. Este se basa en el modelo 

Bible & Bivins, e incorpora buenas prácticas en gestión de portafolios seleccionadas del modelo 

Organizational Project Management Maturity Model (OPM3). También en este capítulo se 

consolida el cuarto objetivo específico, correspondiente al plan de implementación para el modelo 

propuesto, con el fin de facilitar a la Municipalidad pautas para la futura ejecución. 
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Capítulo 1 Generalidades de la investigación 

En el siguiente capítulo se presenta el marco de referencia de la Municipalidad de Naranjo, 

institución en la cual se elaboró el presente estudio, así como el planteamiento del problema y la 

justificación. Además, se exponen los objetivos propuestos, el alcance de la investigación y las 

limitaciones encontradas.  

 

1.1 Marco de referencia organizacional 

En la siguiente sección de este capítulo se presenta el marco de referencia organizacional 

de la Municipalidad de Naranjo, en este se incluyen aspectos situacionales e históricos del cantón, 

generalidades de la Municipalidad, así como su estructura organizacional y marco estratégico. 

 

1.1.1 Aspectos históricos y situacionales. 

El cantón de Naranjo se ubica al noreste de la provincia de Alajuela, entre las coordenadas 

geográficas 10º06’23” latitud norte y 84°23’23” longitud oeste (Municipalidad de Naranjo, 2019c, 

párr.1). Se fundó, como el sexto cantón de la Provincia de Alajuela, el 09 de marzo de 1886, por 

decreto ejecutivo No 9 y el 24 de julio de 1918; mediante la Ley No.98 se le concedió la categoría 

de ciudad (Procuraduría General de la República, 2013).  

El cantón de Naranjo se extiende en un área total de 126,62 km2, distribuidos entre siete 

distritos de la siguiente manera, Naranjo como cabecera de cantón, San Miguel, San José, Cirrí 

Sur, San Jerónimo, San Juan y Rosario. El distrito de Cirrí es el más grande del cantón, con una 

extensión de 32,10 km2, seguido del distrito central, el cual se extiende por 25,75 km2 

(Municipalidad de Naranjo, 2019c, párr.14). 
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En cuanto a los datos poblacionales, según las proyecciones nacionales, para el 2021 la 

población de Naranjo se estima en un total de 48 288 habitantes, siendo el cantón central el que 

concentra la mayor parte de la población, para un total de 17 273, seguido de San Miguel con 5 

701 habitantes (Instituto Nacional de Estadística y Censo [INEC], 2011a). 

Entre las principales actividades económicas del cantón, destacan la agricultura, 

esencialmente el cultivo de café, así como actividades agropecuarias e industriales, además de 

otras actividades comerciales (Ministerio de Seguridad Pública, 2020. p.8). Según el Censo 2011, 

la población ocupada por sector se distribuye de la siguiente manera, un 57,5% en el sector 

terciario, 25,3% al sector secundario y un 17,1% al sector primario (INEC, 2011b, p.66). 

 

1.1.2 Generalidades de la Municipalidad de Naranjo. 

La Municipalidad de Naranjo se ubica en el distrito central de Naranjo, específicamente al 

costado norte de la Iglesia Católica Nuestra Señora de las Piedades. Está estructurada en doce 

departamentos y la planilla se conforma por 161 funcionarios, de los cuales 73 son administrativos 

(Acuña, A., comunicación personal, 08 de octubre de 2021). El Concejo Municipal, se conforma 

por un presidente, una vicepresidenta, tres regidores propietarios y cinco regidores suplentes, ocho 

síndicos propietarios y ocho suplentes y una secretaria de concejo (Municipalidad de Naranjo, 

2019b). 

El marco normativo de la Municipalidad de Naranjo se define mediante los siguientes 

puntos. 

1. Las acciones de los funcionarios de la institución, dentro y fuera de ésta deben ser 

transparentes y acorde con los valores de la visión institucional. 
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2. Los procesos sustantivos y de apoyo a estos, deben ser eficientes y efectivos, 

considerando que los recursos que se utilizan son públicos y escasos. 

3. Los procesos de apoyo a los procesos sustantivos deben fomentar un cambio en la 

cultura tributaria de la población, reducir los niveles de pendiente de morosidad, 

mediante una gestión de cobros eficientes y efectivos, procurando la equidad en trato a 

los contribuyentes. 

4. Los procesos sustantivos (servicios y proyectos) que se brinden, deben estar orientados 

al fortalecimiento de la salud física y mental de la población, la igualdad y equidad 

entre géneros y a propiciar el desarrollo del cantón en armonía con el medio ambiente 

(Municipalidad de Naranjo, 2019a). 

 

1.1.3 Estructura y marco estratégico 

A continuación, se presenta la estructura y marco estratégico de la Municipalidad de 

Naranjo. En la sección se incluye la conformación de la estructura organizacional, así como la 

misión, visión, valores, principios, políticas y objetivos estratégicos que definen el marco 

estratégico de la institución. 

 

1.1.3.1 Estructura organizacional 

La Municipalidad de Naranjo, trabaja con una estructura organizacional funcional, como 

se observa en la Figura 1-1 en el organigrama de la Municipalidad, la estructura está dividida por 

departamentos, cada uno de estos especializado en distintas áreas. Algunos de estos departamentos 

actúan principalmente como proveedores de servicios a los contribuyentes, otros por procesos 

operativos municipales, y en el caso de los departamentos gestión ambiental, gestión social, 
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gestión vial y el acueducto; ejecutan proyectos. Cada departamento cuenta con su respectiva 

jefatura o coordinación, y en el caso de los departamentos que ejecutan los proyectos, los 

funcionarios de dichos departamentos son quienes asumen el rol de directores de proyectos para 

los proyectos que le son asignados. 

La estructura organizacional actual se orienta más al desarrollo por funciones y procesos 

que por proyectos, esto dificulta que la gestión de proyectos se dé de forma horizontal entre los 

departamentos, más bien los departamentos que ejecutan proyectos lo hacen de forma 

independiente para cada una de sus áreas y con el fin de cumplir con sus respectivos procesos. No 

obstante, para aquellos casos que así lo requieran, en los cuales dos o más departamentos deban 

trabajar de forma conjunta, existe la posibilidad de emitir un oficio, respectivamente aprobado que 

lo autorice. 
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Figura 1-1 Organigrama Municipalidad de Naranjo 

Adaptado de Organigrama, por Municipalidad de Naranjo, 2019, http://www.naranjo.go.cr/ 

gobierno -cantonal/estructura-organizacional/ 

 

En el siguiente apartado se presenta el marco estratégico de la Municipalidad de Naranjo, 

“La Estrategia para el Desarrollo Municipal de mediano plazo es el resultado del análisis y 

ordenamiento sistemático del proceso participativo de formulación del Plan Estratégico Municipal 
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y de su alineación con el Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local” (Municipalidad de Naranjo, 

2015b, p.65).  

 

1.1.3.2 Marco estratégico 

 La estrategia de la Municipalidad de Naranjo está compuesta por su misión, visión, valores 

y principios, políticas y sus objetivos estratégicos; todos indicados en el Plan Estratégico 

Municipal 2016-2020. 

1.1.3.2.1 Misión 

La Municipalidad establece su misión como, 

Una Municipalidad comprometida con el desarrollo local sostenible, integrando la equidad 

de género y la igualdad de derechos y oportunidades; para dar respuesta a las necesidades 

de bienes y servicios de las personas habitantes del cantón. De manera eficaz y eficiente, 

coordinando con los diferentes actores del sector público, empresa privada y 

organizaciones de la sociedad civil, para el bienestar de las personas y el desarrollo del 

Cantón. (Municipalidad de Naranjo, 2015b, p.65) 

 

1.1.3.2.2 Visión 

 La visión de La Municipalidad de Naranjo es “Ser un Gobierno Local que implementa 

estrategias para un modelo de desarrollo integral, comprometido con sus habitantes, el medio 

ambiente y los derechos humanos, con una estructura organizativa y de administración consolidada 

y modernizada” (Municipalidad de Naranjo, 2015b, p.65). 
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1.1.3.2.3 Valores 

 La Municipalidad de Naranjo (2015b), define como sus valores los siguientes, 

 Transparencia  

 Mejora en los servicios  

 Trabajo en equipo  

 Compromiso con el medio ambiente  

 Respeto a los derechos humanos  

 Equidad de género  

 Desarrollo sostenible (p.65). 

 

1.1.3.2.4 Principios 

 Los siguientes principios junto a los valores, guían el Plan Estratégico Municipal. 

 Sostenibilidad  

 Continuidad  

 Comunicación eficiente  

 Rendición de cuentas  

 Participación ciudadana  

 Igualdad de Derechos y Oportunidades  

 Identidad local en su diversidad, diferencias y multiculturalidad  

 Recursos naturales y biodiversidad sostenible (Municipalidad de Naranjo, 2015b, p.66). 
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1.1.3.2.5 Políticas 

A continuación, se describen las políticas que orientan el Plan Estratégico en cada una de 

sus áreas. 

 Área de Desarrollo Institucional Municipal  

o Desarrollo de una gestión municipal eficiente que potencie el desarrollo humano 

local del cantón de Naranjo.  

 Área Estratégica de Equipamiento Cantonal  

o Ofrecer infraestructura y servicios públicos acordes a los requerimientos de calidad 

de vida de las personas habitantes del cantón.  

 Área Estratégica Medio Ambiente  

o Promoción de la gestión ambiental cantonal.  

o Establecimiento de programas y campañas para la promoción de la educación 

ambiental.  

o Control de inversiones que cumplan con estándares de calidad y prácticas 

amigables con el ambiente.  

 Área Estratégica de Ordenamiento Territorial y Gestión del Riesgo  

o Impulso a la planificación ordenada e integral del desarrollo y ordenamiento 

territorial.  

o Gestión Integral del Riesgo de Desastre.  

 Área Estratégica de Política Social Local  

o Integración, atención integral y participación activa en la estrategia de desarrollo 

humano local.  
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o Mejoramiento permanente de la calidad de vida de las personas habitantes del 

cantón en condiciones de desigualdad.  

 Área Estratégica de Desarrollo Económico Sostenible  

Promover el desarrollo económico del cantón de Naranjo mediante el apoyo a la empresa 

local.  

 Área Estratégica de Servicios Públicos  

o Establecimiento de servicios públicos eficientes.  

o Incentivo a la participación ciudadana y de la empresa local en la prestación de 

servicios públicos.  

 Área Estratégica de Infraestructura Vial  

o Mejoramiento constante de la gestión vial cantonal (Municipalidad de Naranjo, 

2015b, p.66). 

 

1.1.3.2.6 Objetivos estratégicos 

La Municipalidad de Naranjo, estructura sus objetivos estratégicos por cada una de las 

áreas mencionadas anteriormente, estos se desglosan en objetivos específicos incluidos en el PEM. 

Los objetivos estratégicos actualmente definidos por la Municipalidad se exponen en el Cuadro 1-

1. 

Cuadro 1-1 Objetivos estratégicos por áreas de la Municipalidad de Naranjo 

Área estratégica Objetivos estratégicos 

Área Estratégica de Desarrollo 

Institucional Municipal 

Agilizar las gestiones para el desarrollo institucional 

Mejorar la gestión del egreso municipal 

Fortalecer la gestión presupuestaria 

Optimizar la gestión del cobro municipal 
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Área estratégica Objetivos estratégicos 

Fortalecer la gestión del recurso humano 

Desarrollar la infraestructura municipal 

Fortalecer las condiciones de desarrollo de tecnologías de la información y la 

comunicación e interconectividad 

Promoción de la transparencia institucional y vínculos con la ciudadanía. 

Área Estratégica de Equipamiento 

Cantonal 

Promover mejoras en los espacios públicos 

Área Estratégica de Medio Ambiente Impulsar la adecuada gestión ambiental y de residuos 

Área Estratégica de Ordenamiento 

Territorial y Gestión del Riesgo 

Promover la planificación del desarrollo territorial 

Incorporar la gestión del riesgo de desastre en la planificación local 

Área Estratégica de Política Social 

Local 

Desarrollar estrategias de combate a la pobreza, integración de grupos 

vulnerables y disminución de asimetrías 

Apoyar los procesos educativos, deportivos y culturales que se realizan en el 

cantón. 

Área Estratégica de Desarrollo 

Institucional Municipal 

Promoción de estrategias de empleo, emprendedurismo e inversión local. 

Área Estratégica de Servicios Públicos Promover la adecuada gestión y mantenimiento de los servicios públicos 

cantonales 

Área Estratégica de Infraestructura Vial Impulsar el desarrollo de infraestructura vial 

Área Estratégica de Gestión del Riesgo Reducir los impactos de las amenazas y eventos naturales. 

Adaptado de PEM (p. 66-75), por Municipalidad de Naranjo, 2015b, http:// www.naranjo.go.cr 

/gobierno-cantonal /estructura -organizacional/ 

 

1.1.4 Proyectos en la organización.  

Como se mencionó anteriormente, la Municipalidad de Naranjo gestiona proyectos 

principalmente en cuatro departamentos; Gestión ambiental, Gestión vial, Gestión social y el 

Acueducto municipal. Cada departamento genera su Plan Anual Operativo, en el cual se definen 

algunos de los proyectos a desarrollar por el departamento durante un periodo determinado. El 
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PAO está estructurado en procesos y proyectos, algunos de estos procesos son grupos de proyectos 

relacionados entre sí, es decir los programas de proyectos, por lo que a pesar de que no existe una 

definición como tal en la Municipalidad de Naranjo, se puede decir que los PAO funcionan como 

los portafolios de proyectos de esta institución, esto al agrupar proyectos y programas por área 

para el cumplimiento de objetivos de los departamentos municipales. Cabe mencionar que además 

de los proyectos estipulados en el PAO, los departamentos ejecutan proyectos adicionales que 

surgen en momentos específicos y no precisamente durante el periodo de definición del PAO. 

 A continuación, se muestran los principales datos y proyectos incluidos en los PAO por 

cada departamento para el año 2021. 

 

1.1.4.1 Acueducto municipal 

En el Acueducto municipal se gestionan proyectos que aseguren el acceso de agua potable 

en las comunidades que atiende, el objetivo de este departamento es “Implementar políticas, 

directrices y lineamientos, con el propósito de facilitar al ciudadano trámites agiles [sic], brindando 

un servicio eficiente y de calidad contribuyendo así al desarrollo local.” (Municipalidad de 

Naranjo, 2021a, p.11) Para lo anterior, el acueducto desarrolla proyectos que van desde obras de 

infraestructura, hasta programas de protección del recurso hídrico. En la Tabla 1-1, se muestran 

los proyectos definidos en el PAO 2021 de este departamento. 
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Tabla 1-1 Proyectos del Acueducto municipal 

Nombre del 

Proceso 

Nombre del 

proyecto 

Descripción del 

Proyecto 

Costo y egresos 

totales del 

proyecto 

Posibles fuentes de 

financiamiento 

Meta propuesta 

Servicios de 

Agua Potable 

Obras de 

infraestructura 

Acueducto San 

Rafael y Tanque 

Chacón. 

Sustitución de la tubería 

actual, conducciones y 

distribuciones del 

sistema San Rafael y 

Tanque Chacón. 

₡ 550 000 000,00 Financiamiento Modernización 

del sistema de 

Acueducto. 

Promoción y 

concientización 

por el cuido de 

recurso Hídrico 

Proyectos de promoción 

social que permitan que 

la población adquiera 

conocimiento y cercanía 

con el acueducto 

municipal por medio de 

talleres y charlas, 

promocionando, 

concientizando y demás, 

a la población del cantón 

de Naranjo sobre el 

cuido y la importancia 

del recurso Hídrico y 

además promocionar los 

proyectos que realiza el 

departamento.  

 ₡ 3 000 000,00  Recursos propios Llevar a cabo 

charlas y talleres, 

de 

concientización 

de la importancia 

del recurso hídrico  

Generación de 

programa para la 

protección del 

Recurso Hídrico. 

Diseñar estrategia y plan 

de compra de forma 

progresiva de cada 

terreno donde se 

encuentran ubicadas las 

nacientes utilizadas por 

el Acueducto Municipal 

 ₡ 25 000 000,00  Recursos propios Diseño y 

ejecución del 

proyecto  
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para la dotación del 

servicio.  

Obras de 

infraestructura del 

Tanque de 

almacenamiento 

San Jerónimo 

arriba 

Construcción del tanque 

de almacenamiento del 

sistema de San Jerónimo 

arriba. 

 ₡ 25 000 000,00  Recursos propios Construcción del 

tanque de 

almacenamiento. 

Adaptado de Acueducto Municipal Plan Anual Operativo 2021, por Municipalidad de Naranjo, 

2021. 

1.1.4.2 Gestión Ambiental 

En la Unidad Técnica de Gestión Ambiental se gestionan proyectos en materia de medio 

ambiente en el cantón de Naranjo, el objetivo es,  

Ejecutar la coordinación en el territorio Municipal, en materia de Gestión Integral de 

Residuos, Aseo de vías, Mantenimiento de Parques y Protección ambiental, esto mediante 

la implementación de políticas, directrices y lineamientos, con el propósito de facilitar al 

ciudadano trámites agiles [sic], contribuyendo así al desarrollo local durante el año 2021. 

(Municipalidad de Naranjo, 2021c, p.16)   

Con el fin de cumplir con el objetivo citado, se gestionan proyectos que contribuyen a los 

cuatro procesos del departamento. En el Cuadro 1-2, se presenta a detalle los procesos y proyectos 

definidos en el PAO 2021, para esta unidad de gestión. 
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Cuadro 1-2 Proyectos del departamento de Gestión ambiental 

Nombre del 

Proceso 

Nombre del 

proyecto 

Descripción 

del Proyecto 

Costo y egresos 

totales del proyecto 

Posibles fuentes de 

financiamiento 

Meta propuesta 

Recolección de 

Basura 

Gestión Integral de 

Residuos en 

Comunidades 

Conformar en 

cada 

comunidad los 

Eco Comités, 

con el fin de 

recolectar y 

acopiar los 

materiales 

valorizables 

del sector. 
 

No se especifica el 

monto 

Presupuesto 

Municipal. 

Lograr que parte 

de la población de 

cada uno de los 

distritos esté 

debidamente 

capacitada en el 

tema de la correcta 

separación de los 

residuos sólidos 

Conseguir que 

cada comunidad 

pueda realizar la 

separación y 

acopio adecuado  

Ferias Ambientales Ferias 

dirigidas a la 

comunidad en 

general en las 

que se 

promueva la 

Gestión 

Integral de 

Residuos y el 

cuido y 

preservación 

de los 

Recursos 

Naturales. 

No se especifica el 

monto 

Presupuesto 

Municipal. 

Realizar mínimo 2 

ferias al año 
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Nombre del 

Proceso 

Nombre del 

proyecto 

Descripción 

del Proyecto 

Costo y egresos 

totales del proyecto 

Posibles fuentes de 

financiamiento 

Meta propuesta 

Llantaton Campaña en la 

que se recibirá 

llantas de todo 

tipo y tamaño 

No se especifica el 

monto 

Presupuesto 

Municipal y 

donaciones de 

empresa privada 

Realizar mínimo 2 

campañas al año. 

Recolección de 

Residuos 

Electrónicos en 

Centros Educativos. 

Campañas de 

recolección de 

residuos 

electrónicos en 

los diferentes 

centros 

educativos del 

Cantón 

No se especifica el 

monto 

Presupuesto 

Municipal y 

donaciones de 

empresa privada 

Realizar una 

recolección cada 

semestre. 

 Aseo de Vías Limpieza de vías en 

otros distritos del 

Cantón 

Limpieza de 

vías en otros 

distritos del 

Cantón 

No se especifica el 

monto 

Presupuesto 

Municipal  

Contar con un 

sistema de 

cuenteado limpio. 

Limpieza de 

quebradas. 

Limpieza de 

quebradas. 

Como apoyo al 

programa de 

Protección 

ambiental 

No se especifica el 

monto 

Presupuesto 

Municipal  

Limpiar una 

quebrada al año. 

Limpieza y 

mantenimiento de 

los 2 parques 

ubicados en el 

distrito primero. 

Limpieza y 

mantenimiento 

de los 2 

parques que se 

encuentran 

ubicados en el 

distrito 

primero. 

No se especifica el 

monto 

Presupuesto 

Municipal  

Lograr que los 2 

parques del 

distrito primero 

tengan limpieza y 

mantenimiento 

adecuados. 
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Nombre del 

Proceso 

Nombre del 

proyecto 

Descripción 

del Proyecto 

Costo y egresos 

totales del proyecto 

Posibles fuentes de 

financiamiento 

Meta propuesta 

Mantenimiento de 

Parques y obras de 

Ornato 

Creación de 

Parquecitos en 

Otros Distritos 

Creación de 

Parquecitos en 

Otros Distritos 

con el fin de 

contar con más 

áreas de 

recreación y 

esparcimiento 

para la 

población 

Naranjeña y 

sus visitantes. 

No se especifica el 

monto 

Presupuesto 

Municipal  

Construir al 

menos 2 

parquecitos 

durante el año 

Cumplimiento del 

Voto Garabito en 

Microcuenca la Isla. 

Aplicación del 

plan de acción 

establecido 

por la 

Comisión 

Nacional de la 

Cuenca del 

Río Grande de 

Tárcoles. 

No se especifica el 

monto 

Presupuesto 

Municipal  

Recuperación y 

limpieza de la 

microcuenca 

Protección 

Ambiental  

Plan de Gestión 

Ambiental 

Institucional. 

Cumplimiento 

del Decreto 

Ejecutivo 

Nº36499 sobre 

los Planes de 

Gestión 

Ambiental 

Institucional 

(PGAI) tal y 

como lo 

No se especifica el 

monto 

Presupuesto 

Municipal  

Contar con PGAI 

municipal 
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Nombre del 

Proceso 

Nombre del 

proyecto 

Descripción 

del Proyecto 

Costo y egresos 

totales del proyecto 

Posibles fuentes de 

financiamiento 

Meta propuesta 

establece 

DIGECA-

MINAE 

Limpieza y 

Reforestación de 

Zonas de 

Protección 

Limpiar y 

reforestar 

zonas de 

protección 

contaminadas 

y reforestación 

con especies 

nativas para 

cuidar y 

proteger 

nuestros 

recursos 

naturales.  

No se especifica el 

monto 

Presupuesto 

Municipal  

Realizar dos 

limpiezas al año. 

Adaptado de Gestión Ambiental Plan Anual Operativo 2021, por Municipalidad de Naranjo, 2021. 

 

1.1.4.3 Gestión Social 

Desde el departamento de Gestión social se ejecutan planes, programas y proyectos 

relacionados a la atención, bienestar y desarrollo social de la comunidad, esto desde un enfoque                                                                               

de inclusión, equidad e igualdad, entre todas las poblaciones del cantón (Municipalidad de 

Naranjo, 2021b, p.3). En la Tabla 1-2, se presentan los principales grupos de procesos del 

departamento, esto según el PAO 2021, para cada uno de estos procesos se ejecutan proyectos con 

el fin de garantizar su cumplimiento (Castro, A., comunicación personal, 08 de octubre de 2021). 

Además de los que se mencionan a continuación, este departamento gestiona proyectos de 
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capacitación en diferentes áreas como, emergencias, riesgos y temas varios que orienten al 

desarrollo biopsicosocial de la comunidad.  

 

Tabla 1-2 Proyectos del departamento de Gestión social 

Nombre del Proceso Descripción de los 

Proyectos 

Costo y egresos 

totales del 

proyecto 

Posibles fuentes de 

financiamiento 

Meta propuesta 

Orientación en temas 

de vivienda y Plan de 

Lotificación y 

Vivienda del Cantón. 

Dirigido a las familias del 

Cantón que no poseen 

vivienda y su situación 

socioeconómica no les 

permite adquirir un terreno 

para construcción de un 

refugio digno. 

 ₡ 61 471 282,62  Recursos 

provenientes de la 

Ley de licores 8262 

Esclarecer al 100% el 

estado legal del terreno 

de San Antonio para 

conocer el uso efectivo 

del mismo. 

Orientar y apoyar al 

menos 50 personas en 

tema de vivienda.  

Emprendimiento, 

Empresarial y 

desarrollo de PYMES 

Enfocado en brindar 

capacitación por medio de 

talleres, cursos o 

capacitaciones a las personas 

de la comunidad que desean 

formar una empresa, o ya 

cuentan con una. 

Organización de ferias 

empresariales para 

exposición y promoción del 

producto.  

 ₡ 30 000 000,00  Recursos propios  

Coordinaciones 

Interinstitucionales. 

Capacitar al menos 100 

personas en el tema de 

microempresa y sus 

diferentes vertientes. 

Realizar 2 ferias 

anuales física o virtual. 

Política de Igualdad y 

Equidad de Género 

Municipal. 

Desarrollar un Sistema de 

Gestión de Equidad de 

Género. 

Elaboración de la Política 

No se especifica 

el monto 

Recursos propios Contar con la política 

de género en diciembre 

del 2021. 
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interna de igualdad y equidad 

de género 

Cantones Amigos de la 

Infancia  

Elaboración de talleres, 

charlas, capacitaciones, giras 

Educativas y proyectos de 

Investigación 

Implementación de una 

política cantonal de Niñez y 

Adolescencia. 

Infraestructura recreativa.  

No se especifica 

el monto 

Recursos propios  Realizar al menos 2 

talleres de 

sensibilización 

Contar con la política 

municipal y cantonal 

como guía   

Sistema de Evaluación 

del Servicio y Obra 

Municipales  

Elaboración de informe 

respecto a evaluación de 

obras y servicios municipales 

No se especifica 

el monto 

Recursos propios  Crear un instrumento 

de evaluación 

municipal y su 

implementación 

considerando los 

departamentos que 

brindan servicios. 

Encuestando al menos 

mil personas 

Adaptado de Gestión Social Plan Anual Operativo 2021, por Municipalidad de Naranjo, 2021. 

 

1.1.4.4 Gestión vial 

Respecto a la Unidad Técnica de Gestión Vial, en esta se gestionan todos los proyectos 

relacionados a infraestructura vial según lo definido en el plan quinquenal. En el PAO 2021 de 

este departamento, si bien no se especifican los proyectos a desarrollar en el periodo 2021, sí se 

mencionan los procesos que se atienden desde este departamento. Estos procesos son 

mantenimiento de caminos, mejoramiento, reconstrucción y apertura de caminos, construcción de 

obras de infraestructura, divulgación, concientización y capacitación a la población en general en 

cuanto a obras viales. Todos los proyectos que se gestionan en esta unidad están orientados al 
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cumplimiento de los procesos mencionados (Municipalidad de Naranjo, 2021d). A pesar de no 

especificarse el detalle de los proyectos relacionados a estos procesos en el PAO, cabe mencionar 

que estos proyectos demandan cantidades importantes de recursos financieros y humanos por lo 

cual deben ser considerados para una adecuada gestión del portafolio en la Municipalidad. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

La Municipalidad de Naranjo actualmente sigue un lineamiento estratégico definido en el 

PEM 2016-2020; en el cual se establecen siete áreas estratégicas, así como los respectivos 

objetivos estratégicos y las líneas de acción para cada una de estos (Municipalidad de Naranjo, 

2015b, p. 66-75), y en el Plan de Desarrollo Humano Local 2016-2025, el cual define ocho áreas 

estratégicas (Municipalidad de Naranjo, 2015a, p.74). 

Sin embargo, actualmente no se cuenta con criterios o parámetros en los que se determine 

el peso o importancia de estos objetivos, además, se desconocen procesos o métodos definidos que 

justifiquen la escogencia de proyectos para el cumplimiento de los objetivos expuestos en dicha 

estrategia, así como criterios para determinar la priorización de los proyectos de mayor 

importancia para el cumplimiento de objetivos estratégicos más relevantes. Al consultar con 

funcionarios de los departamentos encargados de proponer y gestionar proyectos, se menciona que 

estos usualmente se trabajan sobre la marcha, es decir, según las situaciones que se presentan y no 

precisamente de acuerdo con la planeación estratégica (Elizondo, M., comunicación personal, 17 

de setiembre de 2021). Además, en la actualidad no se realizan revisiones periódicas a la estrategia 

definida en los planes, que permita anticipar cambios, así como definir a corto plazo los objetivos 

estratégicos a atender.   
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En cuanto a la formulación y escogencia de proyectos, esta se fundamenta en criterios 

subjetivos o juicio de experto por parte de los funcionarios que asumen la gestión de los proyectos 

(Picado, M., comunicación personal, 17 de setiembre de 2021), además de solicitudes o demanda 

de la comunidad u otros factores que influyen en la decisión (Castro, A., comunicación personal, 

08 de octubre de 2021). 

Algunas de estas iniciativas, las que así lo requieran, posteriormente son presentadas al 

Concejo Municipal para su aprobación, quienes basan la decisión de aprobación en criterios 

técnicos y legales según lo estipula la legislación (Municipalidad de Naranjo, 2020a). Sin embargo, 

si bien estos criterios son requeridos para proceder con la ejecución de ciertos proyectos, no se 

mencionan razones que permitan demostrar la elección de iniciativas por su importancia y aporte 

al cumplimiento de la estrategia y al éxito de la gestión municipal. Esta situación genera que se 

dificulte la verificación del cumplimiento en las diferentes áreas de desarrollo, de acuerdo con lo 

programado en el PEM y el PDHL. 

Es decir, tanto para las iniciativas propuestas y proyectos aprobados por la administración 

municipal, como para los proyectos que se autorizan en el Concejo, no se evalúan criterios 

cualitativa o cuantitativamente, que permitan una selección objetiva que asegure que los proyectos 

ejecutados cumplen con la estrategia municipal, así como que demuestren el aporte real que estos 

proporcionan al cumplimiento de cada objetivo planteado.  

En otras palabras, si bien se pueden estar obteniendo buenos resultados y la propuesta de 

proyectos se plantea en función de cumplir objetivos, al estar la selección y toma de decisiones 

basadas en criterios subjetivos, y en ausencia de criterios o métodos de evaluación; se dificulta 

comprobar la relación entre los proyectos ejecutados y objetivos estratégicos municipales, así 

como verificar el cumplimiento de estos. Al no haber una verificación del cumplimiento de la 
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estrategia, los presupuestos y uso de fondos públicos se ven afectados, al invertir recursos en 

proyectos de menor importancia. Esto estaría impactando negativamente en el beneficio local, lo 

que a la vez afecta la percepción de la gestión municipal. 

Seguido a lo anterior, una de las formas establecidas para medir el desempeño de la gestión 

municipal, es el Índice de Gestión Municipal (IGM)1 en el cual, para el 2018, la Municipalidad de 

Naranjo obtuvo una calificación general de 67,00 puntos de 100 posibles, Esta situación ubica a la 

Municipalidad de Naranjo 25,95 puntos por debajo de la municipalidad mejor evaluada, 15,08 

puntos por debajo de la mejor calificación de su grupo y en el sexto lugar de los cantones en la 

región occidental de Alajuela.  

Según los datos anteriores, la Municipalidad de Naranjo no está cumpliendo a cabalidad 

con los ejes evaluados en este informe, esto al obtener calificaciones por debajo de los 70 puntos. 

Asimismo, el informe muestra que las áreas que requieren mayor atención en la Municipalidad de 

Naranjo son la gestión ambiental (52,85), gestión de servicios sociales (59,50) y planificación, 

participación ciudadana y rendición de cuentas (60,66) (Contraloría General de la República 

[CGR], 2019). Dichas áreas se contemplan en el PEM y en el PDHL, por lo tanto, a pesar de que 

estas forman parte de los objetivos estratégicos municipales, los proyectos concretados para 

materializar dicha estrategia no están orientando al desempeño ni al desarrollo deseado, según los 

indicadores de calificación de este Índice. 

Respecto a los indicadores de presupuesto en proyectos, si bien en los departamentos 

consultados se indica que los proyectos cumplen con los presupuestos asignados, ya que el 

presupuesto no depende del proyecto, sino lo contrario; los datos generales presentados por la  

 
1 El Índice de Gestión Municipal (IGM), es un índice que utiliza la Contraloría General de República (CGR) con base en 

los datos suministrados por los gobiernos locales en el Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM), el mismo se conforma 
por 61 indicadores relativos a la gestión de los gobiernos locales (CGR, 2019, párr. 1-2). 
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Municipalidad de Naranjo en la liquidación 2019, muestran cierto incumplimiento de 

presupuestos, esto se observa en la Figura 1-2, en la cual se presenta la relación ingreso-gasto en 

programas y proyectos para el año 2019, en los cuales en algunos casos el gasto superó el ingreso 

disponible para tal fin. 

 

Figura 1-2 Relación Ingreso-Gasto Programa II y Programa III Municipalidad de 

Naranjo, periodo 2019 

Nota: La figura 1-2 es un extracto de la tabla Relación Ingreso-Gasto en Servicios Comunitarios, 

presentado en la Liquidación periodo 2019. Tomado de. Acta de la sesión extraordinaria No 01 

del 07 febrero del 2020, por Municipalidad de Naranjo, 2020, https://onedrive.live.com/?cid 

=416DD1D5614C9EDC&id =416DD1D5614C9EDC%212605& parId=416DD1D5614C9EDC 

%212601&o =OneUp 

 

Además, en el 2019 la Municipalidad de Naranjo requirió realizar modificaciones al 

presupuesto, al menos una vez al mes, lo anterior según se muestra en la Figura 1-3, en la cual se 

observan las modificaciones al presupuesto aprobadas durante ese periodo. Si bien, estas 

modificaciones tienen su origen en diversas situaciones, esto demuestra que la ejecución del 

presupuesto para el 2019 no concordó con lo planificado. Y efectivamente, según los datos 
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presentados en la liquidación del periodo 2019, el monto se excedió en más de un 15% del 

presupuesto inicial, siendo este ₡ 6 023 517 367,73 y el presupuesto definitivo al cierre de 2019, 

₡ 7 102 504 168,74 (Municipalidad de Naranjo, 2020b). 

 

Figura 1-3 Modificaciones al presupuesto. Documentos presupuestarios y otros 

aprobados 

Tomado de Acta de la sesión extraordinaria No 01 del 07 febrero del 2020, por Municipalidad de 

Naranjo, 2020, https://onedrive.live.com/?cid=416DD1D5614C9EDC&id= 

416DD1D5614C9EDC %212605 &parId= 416DD1D5614C9EDC%212601&o=OneUp 
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Por otro lado, según funcionarios, en la Municipalidad pocas veces se da la cancelación de 

proyectos ya en ejecución, esto debido a criterios de legalidad, así como el proceso de aprobación; 

a pesar de esto, al consultar respecto a esta situación se indicó que en algunos casos se han 

propuesto o seleccionado proyectos que posteriormente no se continúan. Tal es el caso del 

Proyecto “Cafetería en el Parque”, este proyecto, a pesar de que no se obtiene o registra 

información adicional, se indica que consistió en la construcción de una cafetería en el Parque 

Central de Naranjo; sin embargo, si bien se invirtieron recursos en el proyecto, se desconoce sobre 

la continuidad de este (Elizondo, M., y Picado, M., comunicación personal, 17 de setiembre de 

2021), por lo cual se considera que existe debilidad en temas de seguimiento y control de los 

proyectos del portafolio seleccionados y ejecutados. 

 Además, durante el último año, proyectos relacionados a construcción de caminos fueron 

puestos en espera, esto debido a recortes presupuestarios, lo que llevó a posponer los proyectos sin 

fecha definitiva. No obstante, además de factores presupuestarios que originaron la puesta en 

espera, se desconoce el análisis u otros criterios objetivos considerados, tanto para la elección de 

los proyectos, así como para la posterior suspensión (Elizondo, M., comunicación personal, 15 de 

octubre de 2021).  

La toma de decisiones subjetivas en relación con la selección, continuidad, cancelación o 

puesta en espera de proyectos, así como las limitaciones legales y normativas, incitan a que se 

inviertan recursos organizacionales en proyectos de menor importancia para el cumplimiento 

estratégico, lo que resulta en efectos adversos en el presupuesto municipal y uso de fondos.  

Lo mencionado, además de afectar el presupuesto y los indicadores de desempeño de 

gestión municipal, también implica que se limite el presupuesto disponible para otros proyectos, 

por lo tanto, si se seleccionan o ejecutan proyectos de menor importancia, se corre el riesgo de no 
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ejecutar aquellas iniciativas que mayores beneficios generan a la institución y la comunidad en 

general, esto mediante el cumplimiento de la estrategia y los indicadores de gestión municipal.  

Por otro lado, en la actualidad se dificulta comprobar la trazabilidad de los proyectos en 

ejecución, esto debido a que los gobiernos locales cambian cada cuatro años, así como sus planes 

de gobierno. Según funcionarios municipales consultados, al preguntar sobre esta situación, se 

desconoce la existencia o el registro documentado de dichas situaciones, así como el registro de 

proyectos propuestos en administraciones anteriores a los cuales se le dio continuidad; no obstante, 

se menciona que se conoce de algunos proyectos propuestos que se descartan en la administración 

siguiente (Elizondo, M., comunicación personal, 7 de octubre de 2021). Al no contar con una 

adecuada gestión de portafolios, como se mencionó anteriormente, se dificulta dar un seguimiento 

oportuno sobre una misma línea y justificación objetiva a los proyectos seleccionados, así como 

un registro adecuado de las propuestas de proyectos y su respectiva importancia para los objetivos 

estratégicos y el beneficio comunal, lo que facilitaría la continuidad a pesar del cambio de 

administración. 

Adicionalmente, en la Municipalidad de Naranjo existe un conocimiento limitado respecto 

a la Gestión de Portafolio de Proyectos (PPM), la institución no cuenta con una comisión de gestión 

de proyectos que facilite este proceso y se desconoce el uso de buenas prácticas en PPM que se 

basen en un marco de trabajo definido.  

Además, son pocos los funcionarios con formación en el área de proyectos, según datos 

obtenidos mediante comunicación personal con funcionarios municipales, en este momento solo 

dos funcionarios cuentan con formación académica específicamente en proyectos, si bien algunos 

otros funcionarios han cursado temáticas relacionadas a proyectos, la mayoría no cuentan con 

formación académica específica en esta área, por lo que el conocimiento es sobre todo empírico 
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(Castro, A., y Elizondo, M., comunicación personal, 8 de octubre de 2021). Lo anterior limita que 

se implementen métodos y procesos para gestionar los proyectos de forma centralizada y desde un 

enfoque estratégico. 

Por la información descrita en los párrafos anteriores, se identifica que en la Municipalidad 

de Naranjo existe la necesidad de mejorar la gestión del portafolio de proyectos, ya que, en la 

actualidad los procedimientos, procesos, criterios y prácticas utilizadas, no demuestran que los 

proyectos del portafolio estén alineados con la estrategia organizacional, lo que resulta en una 

afectación a la verificación de cumplimiento de los objetivos estratégicos, así como en el 

desempeño esperado de la gestión municipal. 

 

1.3 Justificación del estudio 

Para la Municipalidad de Naranjo, reformar el proceso con el cual se eligen y se toman 

decisiones respecto a proyectos del portafolio, permitirá la toma de decisiones imparciales, con 

base en criterios medibles y, por lo tanto, la selección de proyectos alineados a la estrategia y 

mayores probabilidades de cumplimiento. Tripp (2007) menciona que “Las empresas realizan 

planeación estratégica y, como la palabra lo dice, se trata únicamente de planeación; sin embargo, 

a continuación, viene algo más complicado que es la materialización de dicha estrategia” (párr.4). 

Es en este punto en el que la investigación toma relevancia para la Municipalidad, con el fin de 

concretar la estrategia ya definida en el PEM, y no limitarse únicamente al planeamiento realizado. 

Si bien, en los últimos años, la Municipalidad de Naranjo ha mejorado gradualmente su 

calificación general en el IGM, el 2018 fue el noveno año consecutivo con una calificación inferior 

a 70 puntos, la cual se establece como mínima para aprobar la evaluación (CCG, 2019, p.14). Es 

decir, desde el 2011 que se realizó la primera emisión del IGM, la Municipalidad de Naranjo no 
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ha logrado aprobar la evaluación. Al mejorar las acciones llevadas a cabo para la gestión del 

portafolio de proyectos, la Municipalidad podría identificar las iniciativas que favorezcan a 

mejorar las áreas con evaluaciones deficientes, así como orientar los recursos y decisiones a la 

atención de estas, esto además de mejorar sus índices, también beneficiaría el cumplimiento 

estratégico, y por ende el desarrollo de la comunidad. 

Por otro lado, como se mencionó anteriormente, además del PEM, la Municipalidad de 

Naranjo desarrolló el PDHL, este plan al igual que el PEM define las áreas de desarrollo de interés, 

así como sus respectivos objetivos estratégicos (Municipalidad de Naranjo, 2015, p. 72-81). Dicho 

plan contempla ocho áreas orientadas al desarrollo cantonal, eje principal de la misión municipal. 

El PDHL a diferencia del PEM, se planificó para un periodo de 10 años, el cual sobrepasa más de 

dos periodos de elección municipal. Este punto toma relevancia para la presente investigación, ya 

que si los proyectos se continúan eligiendo sin criterios objetivos que justifiquen su ejecución en 

función del cumplimiento de los objetivos estratégicos; se aumentan las probabilidades de que no 

se dé una adecuada trazabilidad a los proyectos en marcha, esto debido a las nuevas elecciones de 

Gobierno Local, que en ocasiones se acompañan de cambios de perspectiva, opiniones e intereses. 

Para la Municipalidad de Naranjo, identificar un método que le permita mejorar la gestión 

de portafolios de proyectos, de modo que se ejecuten los proyectos correctos que respondan a los 

requerimientos estratégicos, puede significar un incremento en el cumplimiento de metas 

formuladas, por lo tanto, mayores beneficios para los contribuyentes. Según el PMI (2015), la 

gestión de portafolios se define como la gestión centralizada de uno o más portafolios que permite 

a la dirección ejecutiva cumplir con las metas y objetivos a través de la toma de decisiones 

eficientes respecto a portafolios, proyectos, programas y operaciones (p.4). 
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Por lo tanto, el presente trabajo contribuye a la Municipalidad de Naranjo al crear 

documentación objetiva, que proporcione un modelo para mejorar la gestión de portafolio de 

proyectos, esto mediante la elección y priorización de iniciativas de importancia para el 

cumplimiento de objetivos estratégicos, así como para facilitar la toma de decisiones durante el 

desarrollo de proyectos. Dicha situación no solo favorece a la implementación estratégica, sino 

también a atender aquellas áreas rezagadas que requieran un impulso mayor, tanto para mejorar 

los índices de calificación actual, como para entregar los beneficios esperados a la comunidad. 

PPM hace hincapié en seleccionar el conjunto correcto de proyectos de acuerdo con los 

objetivos, ejemplo el negocio, el riesgo, la disponibilidad de recursos y otros criterios. 

El objetivo de los procesos # 1 a # 5 en el ciclo de vida de PPM es evaluar y seleccionar el 

proyecto que entregará el máximo valor a la organización. 

Mediante el uso de una combinación de técnicas cualitativas y cuantitativas, como los 

métodos de clasificación, los modelos de scoring y otros métodos heurísticos, PPM 

garantiza que las decisiones de avance y rechazo se basen con criterios relevantes y bien 

definidos en lugar de factores ambiguos. (Rossini, 2019, párr.5) 

Seguido a lo anterior, otro de los beneficios que la institución percibiría de la 

implementación de este trabajo, es la optimización de los recursos, esto al identificar y asignar 

recursos a proyectos prioritarios y de mayor importancia, que tengan mayores probabilidades de 

ejecutarse con éxito, haciendo de la Municipalidad una institución más eficiente. 

 De acuerdo con Project Management Institute (PMI) (2012), cuando la gestión de 

portafolios se ejecuta de manera efectiva, ofrece sólidos beneficios, ya sea mayor eficiencia o un 

impulso a los resultados finales. Según los datos presentados en 2012 en Pulse of the profession in 

depth report, las organizaciones altamente efectivas en gestión de portafolios, en promedio 
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lograron completar los proyectos a tiempo en un 68%, además 64% de los proyectos se 

completaron en el presupuesto, el 77% cumplió con los objetivos y el 62% cumplió o excedió el 

ROI pronosticado, todos estos datos fueron mayores que aquellas organizaciones menos efectivas 

en gestión de portafolios (p.9). Es decir, según los datos expuestos anteriormente implementar 

buenas prácticas de gestión de portafolios podría beneficiar a la Municipalidad, a mejorar el 

cumplimiento de índices presupuestarios y de plazos, así como las metas de los proyectos; es decir, 

mejor uso de recursos y mayores beneficios para la comunidad. 

Finalmente, la presente investigación propicia que se amplíe el conocimiento y la cultura 

de gestión de portafolio de proyectos en la Municipalidad, esto, además de beneficiar en 

capacitación de los recursos, también favorece la visión y pensamiento estratégico desde todas sus 

áreas y departamentos. 

 

1.4 Objetivos  

A continuación, se presenta el objetivo general y los objetivos específicos del presente 

proyecto.  

1.4.1 Objetivo general. 

Proponer un modelo para la selección y priorización de proyectos del portafolio de la 

Municipalidad de Naranjo, mediante la incorporación de buenas prácticas, para la facilitación de 

la toma de decisiones respecto a proyectos que aseguren el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos y la mejora del desempeño de gestión municipal. 
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1.4.2 Objetivos específicos. 

1. Examinar la situación actual en gestión de portafolios en la Municipalidad de Naranjo, 

mediante el análisis de procesos y métodos existentes, para la identificación de necesidades 

organizacionales y oportunidades de mejora. 

2. Identificar las buenas prácticas aplicables a la Municipalidad, mediante la revisión de prácticas 

de portafolios según el marco de referencia del PMI, para la definición del nivel de 

implementación de prácticas utilizadas y recomendadas para la institución. 

3. Diseñar un modelo de selección y priorización de proyectos para la toma de decisiones en 

gestión de portafolios, mediante la incorporación de las prácticas identificadas como aplicables 

a la Municipalidad, y considerando sus necesidades, para la alineación adecuada entre 

proyectos y objetivos estratégicos. 

4. Crear una propuesta de implementación, con el fin de que se facilite la futura ejecución del 

modelo propuesto en la Municipalidad de Naranjo. 

 

1.5 Alcances y limitaciones 

En la siguiente sección, se define el alcance que comprende esta investigación, así como 

las limitaciones que podrían restringir el logro de los objetivos. 

 

1.5.1 Alcances 

El alcance de la presente investigación comprende el análisis de situación actual respecto 

a la gestión de portafolios en la Municipalidad de Naranjo, con el fin de analizar a profundidad los 

criterios, prácticas y procesos utilizados para la escogencia de proyectos, para crear un modelo que 

facilite mejorar la gestión del portafolio de proyectos, mediante la selección y priorización de 
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proyectos adecuados, que suministren un mayor aporte al cumplimiento de la estrategia 

organizacional, así como mejorar y comprobar la toma de decisiones respecto a las iniciativas 

formuladas y ejecutadas que mejor se alineen a los objetivos estratégicos ya definidos por la 

Municipalidad. 

Para esto, el alcance abarca primeramente el diagnóstico de la situación actual, el cual 

consiste en un entregable que contempla las principales necesidades de la Municipalidad de 

Naranjo respecto a la gestión de portafolios y métodos para la escogencia de proyectos, así como 

la identificación de oportunidades de mejora en esta área.   

El siguiente entregable, será la identificación de las prácticas recomendadas en gestión de 

portafolios aplicables al problema de esta investigación, que permitan atender las necesidades 

actuales de la Municipalidad en gestión de portafolios, así como promover las oportunidades de 

mejora identificadas. Esto mediante la revisión de buenas prácticas usando como referencia el PMI 

y el diagnóstico de la situación actual. 

Seguidamente, se entrega una propuesta de solución a la problemática planteada, dicho 

entregable será un modelo que facilite y guíe la selección y priorización de proyectos para la 

mejora de la gestión de portafolios, dicho modelo será adaptado a la Municipalidad de Naranjo, 

posterior a la identificación de necesidades y oportunidades de mejora, y el análisis de buenas 

prácticas y modelos que permitan definir el marco de referencia que mejor se ajuste a la institución. 

Finalmente, el último entregable de este trabajo, es una propuesta para la implementación 

del modelo propuesto, esto con el fin de que la Municipalidad de Naranjo pueda proceder con la 

ejecución de la solución planteada. 
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1.5.2 Limitaciones. 

A continuación, se presentan algunas de las limitaciones que atentan contra el logro de los 

objetivos en esta investigación. 

 

1. Acceso a información no disponible por la Municipalidad de Naranjo, ya que de la veracidad 

de la información depende el éxito del cumplimiento de los objetivos de este trabajo. 

2. El tiempo disponible por la institución para la búsqueda y suministro de información es 

limitado, por lo cual, a pesar de hacer las solicitudes con suficiente antelación, existe la 

posibilidad de no obtener respuesta en el periodo solicitado.  

3. Las leyes y la normativa vigente respecto a la gestión municipal, debe respetarse durante la 

realización de este trabajo, las mismas están sobre el cumplimiento de los objetivos aquí 

definidos. 

4. Se deben contemplar y cumplir con las políticas y procedimientos de la Municipalidad de 

Naranjo, las cuales se deben acatar, ya que están sobre el cumplimiento de los objetivos 

propuestos en este trabajo. 

5. El plazo de tiempo establecido para realizar el presente proyecto final de graduación 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 

 

Capítulo 2 Marco teórico 

En el presente capítulo se desarrollan los conceptos básicos, los complementarios y los 

específicos necesarios para el entendimiento de la temática que se investiga.  Para esto se exponen 

los conceptos teóricos en los cuales se fundamenta el presente estudio.  

El siguiente marco teórico se estructura desde la conceptualización de las municipalidades 

en Costa Rica, en el que se contempla la definición de estas, así como un acercamiento a la 

administración de recursos municipales, la gestión municipal y la planificación estratégica en las 

municipalidades, con el fin de comprender el entorno de la organización en la cual se desarrolla 

este estudio.  

Seguidamente, se define la gestión de porfolios, como base principal de esta investigación, 

así como la relación entre proyectos y estrategia, parte de la gestión de portafolios, y un 

acercamiento a las buenas prácticas, para facilitar el entendimiento de dichos temas durante el 

desarrollo de este estudio.  

Además, se exponen modelos de madurez en gestión de proyectos, esto con el fin de 

conceptualizar dichos modelos, de los cuales serán analizadas las prácticas en portafolios definidos 

en estos. Finalmente, se definen modelos de gestión de portafolio y métodos para la toma de 

decisiones multicriterio, con el fin de conocer opciones de modelos para la selección y priorización 

de proyectos, los cuales serán analizados para la propuesta de solución de este proyecto. 

 

2.1 Conceptualización de Municipalidades en Costa Rica 

En la siguiente sección se conceptualizan las características y atribuciones 

correspondientes a las municipalidades en Costa Rica, desde su origen, hasta la normativa vigente 

que regula la función municipal actual. Además, la normativa respecto a la administración de 
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recursos en las municipalidades, la estructura que envuelve la gestión municipal, y finalmente 

cómo se lleva a cabo la planificación estratégica en estas instituciones. 

 

2.1.1 Municipalidad 

Las Municipalidades en Costa Rica son el Gobierno Local de cada cantón. Son 

instituciones públicas con autonomía y recursos propios, conformado por integrantes de elección 

popular, y departamentos a cargo de servicios y soporte administrativo.  

En 1830, mediante la Ley Fundamental del Estado de Costa Rica, se hace referencia a las 

municipalidades por primera vez, esto citado por Jinesta (2013), quien menciona que en el capítulo 

12, referente al “Gobierno Interior de los Pueblos” de dicha Ley, se indica que en cada pueblo “por 

pequeño que sea habrá una Municipalidad electa popularmente” (p.128). Posteriormente, la 

normativa referente a las municipalidades se continúa reformando en las siguientes Constituciones, 

hasta la actual Constitución Política de la República de Costa Rica, de 1949 en la que en el artículo 

169, se hace referencia a las municipalidades como, “La Administración de los intereses y servicios 

locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, 

integrado por regidores municipales de elección popular, y de un funcionario ejecutivo que 

designará la ley” (Asamblea Nacional Constituyente, 1949). 

La normativa que regula las municipalidades se profundiza en el Código Municipal, 

promulgado inicialmente en 1970 y reformado mediante la Ley No. 7794 de 1998, en la que se 

establece el Código Municipal vigente. (Centro de Información Jurídica en Línea [CIJUL], 2006). 

En el Código Municipal de 1998, Artículo 2, se define la municipalidad como “(…) una 

persona jurídica estatal, con patrimonio propio y personalidad, y capacidad jurídica plenas para 

ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para cumplir sus fines” (p. 11). 
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Las municipalidades cuentan con autonomía constitucional, según está definido en el 

Artículo 170, en el Título XII de la Constitución Política, que regula el Régimen Municipal 

(Asamblea Nacional Constituyente, 1949). Esto se refuerza también en el Código Municipal, y las 

respectivas reformas de Ley, mediante el Artículo 4, en el cual se detalla la autonomía política, 

administrativa y financiera de las municipalidades, así como las atribuciones que le corresponden, 

las cuales se especifican a continuación, 

a) Dictar los reglamentos autónomos de organización y de servicio, así como cualquier otra 

disposición que autorice el ordenamiento jurídico.  

b) Acordar sus presupuestos y ejecutarlos.  

c) Administrar y prestar los servicios públicos municipales, así como velar por su vigilancia 

y control.  

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 2° de la ley N° 9542 “Ley de 

Fortalecimiento de la Policía Municipal” del 23 de abril del 2018).  

d) Aprobar las tasas, los precios y las contribuciones municipales, así como proponer los 

proyectos de tarifas de impuestos municipales.  

e) Percibir y administrar, en su carácter de administración tributaria, los tributos y demás 

ingresos municipales.  

f) Concertar, con personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, convenios o 

contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.  

g) Convocar al municipio a consultas populares, para los fines establecidos en esta Ley y 

su Reglamento.  

h) Promover un desarrollo local participativo e inclusivo, que contemple la diversidad de 

las necesidades y los intereses de la población.  
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i) Impulsar políticas públicas locales para la promoción de los derechos y la ciudadanía de 

las mujeres, en favor de la igualdad y la equidad de género.  

j) Crear los albergues necesarios para la atención de personas en situación de abandono y 

situación de calle (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 1998). 

 

2.1.2 Administración de recursos municipales 

Si bien las municipalidades cuentan con autonomía financiera, y gran parte de sus fuentes 

de financiamiento dependen los ingresos propios municipales, tanto tributarios como no 

tributarios, dichos recursos, así como otras fuentes de financiamiento corresponden a recursos 

públicos otorgados a las municipalidades para cumplir con sus respectivos fines e intereses.  Por 

lo que, los recursos acordados por el Gobierno Local, requiere de aprobación y fiscalización para 

la ejecución de estos, esto se establece por ley, según el Artículo 175 de la Constitución Política, 

en el que se define que, “Las Municipalidades dictarán sus presupuestos ordinarios o 

extraordinarios, los cuales necesitarán, para entrar en vigencia, la aprobación de la Contraloría 

General que fiscalizará su ejecución” (Asamblea Nacional Constituyente, 1949). 

Por lo tanto, las municipalidades están encargadas de acordar el presupuesto ordinario, que 

rige del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, para lo cual se utiliza la técnica presupuestaria 

y contable recomendada por la CGR. El presupuesto debe incluir todos los ingresos y egresos, y 

los egresos no deben superar los ingresos, según los dispone la ley. Para la aprobación del 

presupuesto municipal, según el Artículo 13, del Código Municipal, le corresponde al Concejo 

Municipal acordar dichos presupuestos (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 

1998), y la decisión de aprobar o rechazar los presupuesto le corresponde a la Contraloría General 

de la República, según se establece en la Constitución Política, Articulo 184, en el cual está entre 
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las atribuciones de la Contraloría “Examinar, aprobar o improbar los presupuestos de las 

Municipalidades e instituciones autónomas, y fiscalizar su ejecución y liquidación (Asamblea 

Nacional Constituyente, 1949). 

Las municipalidades y la administración de sus recursos, están regulados por la Ley No 

8131 Ley  de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, en la que en el 

Artículo 1, se establece que la Ley será aplicable a las municipalidades “únicamente en cuanto al 

cumplimiento de los principios establecidos en el título II de esta Ley, en materia de 

responsabilidades y a proporcionar la información requerida por el Ministerio de Hacienda para 

sus estudios” Dichos principios se puntualizan en el Artículo 5, y  se citan a continuación, 

a) Principio de universalidad e integridad. El presupuesto deberá contener, de manera 

explícita, todos los ingresos y gastos originados en la actividad financiera, que deberán 

incluirse por su importe íntegro; no podrán atenderse obligaciones mediante la disminución 

de ingresos por liquidar. 

b) Principio de gestión financiera. La administración de los recursos financieros del sector 

público se orientará a los intereses generales de la sociedad, atendiendo los principios de 

economía, eficacia y eficiencia, con sometimiento pleno a la ley. 

c) Principio de equilibrio presupuestario. El presupuesto deberá reflejar el equilibrio entre 

los ingresos, los egresos y las fuentes de financiamiento. 

d) Principio de anualidad. El presupuesto regirá durante cada ejercicio económico que irá 

del 1° de enero al 31 de diciembre. 

e) Principio de programación. Los presupuestos deberán expresar con claridad los 

objetivos, las metas y los productos que se pretenden alcanzar, así como los recursos 

necesarios para cumplirlos, de manera que puedan reflejar el costo. 
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f) Principio de especialidad cuantitativa y cualitativa. Las asignaciones presupuestarias del 

presupuesto de gastos, con los niveles de detalle aprobados, constituirán el límite máximo 

de autorizaciones para gastar. No podrán adquirirse compromisos para los cuales no existan 

saldos presupuestarios disponibles. Tampoco podrán destinarse saldos presupuestarios a 

una finalidad distinta de la prevista en el presupuesto, de conformidad con los preceptos 

legales y reglamentarios. 

g) Principio de publicidad. En aras de la transparencia, el presupuesto debe ser asequible 

al conocimiento público, por los medios electrónicos y físicos disponibles. (Asamblea 

Legislativa de la República de Costa Rica, 2001) 

 

2.1.3 Gestión Municipal 

A pesar del uso constante del término gestión municipal, el mismo no está definido 

oficialmente, sin embargo, ante este cuestionamiento referente a qué es la gestión municipal, 

Armas (2016) menciona que,  

La Real Academia Española define el criterio gestión simplemente como acción y efecto 

de gestionar o administrar. (…) El criterio relativo a lo municipal, se entiende como 

perteneciente o relativo al municipio, gobernado por la Ley y según quien ejerce la 

autoridad municipal, el alcalde y el consejo. (párr.1) 

Por lo que se entiende gestión municipal como todo lo referente a la ocupación de las 

municipalidades. La gestión municipal se evalúa mediante indicadores establecidos en el IGM, 

emitido por la CGR, en cual se define como, 

 “El Índice de Gestión Municipal (IGM), es un índice conformado por 61 indicadores, 

relativos al quehacer común de todos los gobiernos locales, organizados en los cinco ejes 
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que conforman el SIIM. Cada uno de esos ejes se subdivide en áreas y en el caso del Eje 

1, se divide adicionalmente en subáreas (CGR, 2018). 

Según lo mencionado en la definición constitucional de las municipalidades, la 

administración de estas está a cargo del Gobierno Municipal, y de un funcionario ejecutivo. En el 

actual Código Municipal, según el Artículo 12,  El Gobierno Municipal, “estará compuesto por un 

cuerpo deliberativo denominado Concejo e integrado por los regidores que determine la ley, 

además, por un alcalde y su respectivo suplente, todos de elección popular” De acuerdo con el 

Artículo 14, el alcalde municipal, es el denominado funcionario ejecutivo en el Artículo 169 de la 

Constitución Política, además existen dos vicealcaldes municipales, que apoyan la función 

directiva en la alcaldía. 

 

2.1.4 Planificación estratégica en municipalidades 

Como organización, las municipalidades requieren definir el camino a seguir con el fin de 

materializar sus objetivos y metas, en el caso de estas instituciones la planeación estratégica inicia 

para cada gobierno municipal, con lo definido en el programa de gobierno, el cual está a cargo de 

la persona titular de la alcaldía. Este debe presentarse al Concejo Municipal antes de que la persona 

tome posesión de su cargo. Así lo define el Artículo 17 del Código Municipal. El plan de gobierno 

es la base para el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan Anual Operativo (PAO), estos serán 

aprobados por el Consejo Municipal según lo regula el Artículo 13 del mismo código (Asamblea 

Legislativa de la República de Costa Rica, 1998). 
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Las municipalidades, trazan la línea de planificación estratégica mediante planes 

estratégicos, a mediano y largo plazo en el Plan Estratégico Municipal, y el Plan Cantonal de 

Desarrollo Humano Local, respectivamente. 

La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) 

(2014), define el Plan Estratégico Municipal como,  

El Plan Estratégico Municipal (PEM) es un “instrumento con alcance de mediano plazo – 

5 años – que permite a la Municipalidad establecer las políticas y prioridades para el 

desarrollo cantonal e institucional del próximo quinquenio”. (Sánchez, 2013, p. 8) Es la 

base para la formulación de los Planes Anuales Operativos (PAO) y de la presupuestación 

anual. Debe alinearse con el PCDHL para que se atiendan las aspiraciones y demandas que 

formula la ciudadanía en aquellas áreas capaces de estimular el desarrollo integral de todos 

sus habitantes. (p.14) 

En las Municipalidades los Planes Anuales Operativos son un, 

 “Instrumento formulado en concordancia con los planes de mediano y largo plazo, según 

corresponda, en el que se concreta la política de la entidad a través de la definición de 

objetivos, metas, indicadores y acciones que se deberán ejecutar durante el período para el 

cual se define dicho plan; se precisan los recursos humanos, materiales y financieros 

necesarios para obtener los resultados esperados y se identifican las unidades ejecutoras 

responsables de los programas de ese plan.” (CGR, 2020, párr.17) 

Por lo anterior, los PAO están estrechamente relacionados con la estrategia municipal, en 

estos se definen los componentes necesarios para implementar la estrategia, tales como programas 

proyectos y operaciones. 
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2.2 Gestión de Portafolio de Proyectos 

A continuación se expone la definición de gestión de portafolio de proyectos, esto con el 

fin de ampliar el concepto el cual será explorado y puesto en práctica en el presente trabajo, 

además, se describen conceptos complementarios o que derivan de este, y que se considera 

indispensable su entendimiento para este proyecto, tales como la relación entre portafolios y 

estrategia organizacional, un acercamiento a la gestión de portafolio de proyectos en 

municipalidades de Costa Rica, buenas prácticas en gestión de portafolio y finalmente la 

composición del ciclo de vida del portafolio 

 

2.2.1 Portafolio 

Un portafolio es una colección de proyectos y/o programas que se utilizan para estructurar 

y administrar inversiones a nivel organizacional o para optimizar los beneficios estratégicos la 

eficiencia la eficiencia operativa. Pueden gestionarse a nivel organizacional o funcional 

(Association for Project Management [APM], 2021). 

En una definición más sintetizada, el PMI (2021) cita un portafolio como proyectos, 

programas portafolios subsidiados y operaciones gestionados como un grupo para alcanzar los 

objetivos estratégicos (p.4). 

De acuerdo con las definiciones mencionadas anteriormente, los portafolios están 

estrechamente relacionados a la estrategia de la organización. La gestión de portafolios se orienta 

a la coordinación de los componentes de este, con el fin de optimizar los recursos para alcanzar 

los objetivos estratégicos y obtener mayor valor. 

Oltmann (2008), menciona que la gestión de portafolios complementa la gestión de 

proyectos y programas, al guiar la organización en la dirección correcta y seleccionar los mejores 
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proyectos. Para Concha (2020), el proceso de gestión de portafolios incluye, la identificación, 

categorización, evaluación, selección, priorización e implementación de proyectos (párr. 2). 

Si bien el proceso de la gestión del portafolio varía entre el marco de trabajo que se utilice 

y como este se adecue a la organización, los pasos mencionados anteriormente dan una idea clara 

y simplificada del proceso, el cual se ampliará en la siguiente sección. 

 

2.2.2 Gestión de Portafolio  

La gestión de portafolio es la gestión centralizada de uno o más portafolios para lograr los 

objetivos estratégicos. Es la aplicación de los principios de la gestión del portafolio para alinear el 

portafolio y sus componentes con la estratégica organizacional. La gestión del portafolio puede 

verse también como una actividad dinámica a través de la cual una organización invierte sus 

recursos para alcanzar sus objetivos estratégicos mediante la identificación, categorización, 

monitoreo, evaluación, integración, selección, priorización, optimización, equilibrio, autorización, 

control de transacciones y cancelación de los componentes del portafolio (PMI, 2017, p.5). 

Desde la perspectiva del IPMA (2015), la gestión de portafolios es un proceso dinámico de 

toma de decisiones en el que los nuevos proyectos y programas son evaluados, seleccionados, 

priorizados y equilibrados en el contexto de los proyectos y programas existentes dentro del 

portafolio. El objetivo de la gestión del portafolio es alinear los proyectos con la estrategia, 

mantener varios tipos de proyectos dentro del portafolio y garantizar que el portafolio se ajuste a 

la capacidad de los recursos para obtener el máximo valor de la inversión de los proyectos (p.36). 

La gestión de portafolios es un aliado en las organizaciones que facilita la alineación entre 

los proyectos, programas y operaciones del portafolio con la estrategia organizacional, de modo 

que se ejecuten los proyectos que mayor aporte tienen al cumplimiento de los objetivos 
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estratégicos. La gestión del portafolio prepara la toma de decisiones respecto a nuevas iniciativas 

y los componentes ya existentes del portafolio, lo cual optimiza los recursos de la organización y 

maximiza los beneficios. 

La gestión de portafolios está estrechamente relacionada a la estrategia organizacional, y 

para su adecuada gestión se recomienda la aplicación de buenas prácticas. 

 

2.2.3 Portafolios y estrategia 

Como se mencionó, la gestión de portafolios administra los componentes del portafolio 

que aseguren el cumplimiento de los objetivos estratégicos. La correcta gestión de portafolios 

maximiza el valor de los componentes del portafolio al invertir los recursos organizacionales en 

los proyectos que mayor aporte e importancia tienen para la implementación estratégica y el estado 

deseado de la organización. 

La gestión del portafolio de proyectos comprende un conjunto de activos tecnológicos, 

administrativos, inversiones en procesos, activos de capital humano e inversiones en proyectos 

que se asignan a estrategias organizacionales en acuerdo a una combinación óptima basada en 

supuestos sobre el desempeño futuro (Enoch, 2015, p.2). 

 El PMI (2017), señala que los componentes estratégicos sirven como insumo principal 

para la gestión de portafolios y que la gestión de portafolios es una parte integral de la dirección 

estratégica general de la organización. Es el vínculo a través del cual se emprenden iniciativas de 

cambio e inversiones estratégicas para lograr metas y objetivos estratégicos. La vinculación entre 

la gestión del portafolio y la estrategia equilibra el uso de recursos para maximizar el valor 

entregado en la ejecución de programas, proyectos y actividades operativas (p.7). 
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 Además, menciona que, la gestión del portafolio asegura la continua alineación con los 

objetivos estratégicos, lo cual es primordial en especial cuando se requiere una redefinición de la 

estrategia con el fin de obtener mayor rentabilidad, por lo que el portafolio siempre debe 

realinearse y equilibrarse después de tomar decisiones importantes a nivel ejecutivo que den lugar 

a cambios estratégicos (p.9). 

 

2.2.4 Estrategia y proyectos 

Parte del éxito de la implementación estratégica depende de los proyectos que se ejecuten 

para cumplirla, como se mencionó, la estrategia define los objetivos necesarios para alcanzar un 

estado deseado en las organizaciones, ya sea retorno de inversiones, beneficios sociales, o según 

corresponda a las características de la organización.  Por su parte los proyectos contemplan las 

acciones que se llevan a cabo para materializar la ejecución de la estrategia y alcanzar los objetivos. 

De acuerdo con Ansari, Shakeri y Raddadi (2015), las organizaciones deben asegurar que 

los proyectos estén en el mismo camino que las estrategias. La alineación entre la gestión de 

proyectos y las estrategias ayuda a las empresas a enfocarse en los proyectos adecuadamente y 

lograr los objetivos estratégicos del negocio. Es decir, más importante que la cantidad de proyectos 

que ejecute una organización, es que se ejecuten los proyectos adecuados que mayor aporte 

generen a la implementación estratégica  

Sin embargo, a pesar de que los proyectos forman parte del medio por el cual se facilita 

concretar los objetivos estratégicos, estos se complementan con los programas y portafolios de la 

organización, los cuales están interrelacionados. La adecuada gestión de estos tres estándares 

permite el cumplimiento estratégico óptimo. Como se menciona en una publicación de Thought 

Leadership del PMI (2015), una estrategia de gestión de proyectos, programas y portafolios 
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totalmente alineada abarca toda la organización dictando la ejecución de proyectos en todos los 

niveles con el objetivo de ofrecer valor en cada paso del camino. Es más que ayudar a la 

organización a tener éxito, les permite lidiar con la incertidumbre para tomar las mejores y más 

estratégicas decisiones (p.6). 

 

2.2.5 Gestión de portafolio de proyectos en municipalidades 

Como se mencionó anteriormente, la estrategia en las municipalidades se establece en el 

Plan Estratégico Municipal, el cual se alinea con el Plan Cantonal de Desarrollo Local. Estos 

funcionan como instrumentos que permiten a las municipalidades establecer sus planes y políticas 

en un periodo de tiempo, además de ser la base de los Planes Operativos Anuales, en los cuales se 

definen los objetivos, metas, indicadores y acciones que se deberán ejecutar durante el período 

para el cual se define dicho plan (CGR, 2020, párr.17). Es decir, en los PAO, se definen los 

proyectos a ejecutar en las municipalidades, así como los objetivos, metas e indicadores de estos. 

Por lo que a la vez los PAO, funcionan como portafolios de proyectos.  

Respecto a la gestión de portafolio de proyectos, las municipalidades cuentan con 

autonomía constitucional para ejecutar los planes y proyectos que corresponda según sus intereses 

y en función del beneficio local; por lo tanto, no están sujetas al Plan Nacional de Desarrollo y no 

se ejerce evaluación sobre el cumplimiento de dicho plan. Sin embargo, los planes municipales no 

se pueden interponer al beneficio nacional y la Planificación Nacional de Desarrollo debe 

respetarse cuando así lo estipule la ley. Respecto a esto, según disposición de la Sala Constitucional 

en su resolución No 5445-99 (1999), citada en el Dictamen 125 (2003), establece que,  

En este programa, obviamente, tienen participación las municipalidades, en tanto forman 

parte del Estado costarricense, pues, según se dijo antes, los gobiernos locales tienen plena 
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autonomía en lo que corresponde a sus cometidos (estrictamente referidos a "lo local"), 

pero -como se indicó también-, no puede crearse un antagonismo entre los intereses y 

servicios locales con los nacionales, puesto que ambos están llamados a coexistir. De modo 

que, al estar las municipalidades integradas al Estado, su accionar puede ser encauzado en 

los lineamientos generales del país en un gran Plan Nacional de Desarrollo (…). Sí debe 

hacerse la advertencia, de que a juicio de la Sala, únicamente es constitucional la 

Planificación Nacional de Desarrollo que haya sido aprobada mediante ley, de manera que 

solamente pueden ser vinculantes para los gobiernos locales, aquellas directrices que se 

originen en una ley, no las originadas directamente de la Presidencia de la República, de 

Ministerios u organismos estatales, y en este caso, tampoco de la antes llamada Oficina de 

Planificación Nacional y Política Económica (…).  

 

2.3 Buenas prácticas en gestión de portafolios 

En el contexto de la gestión de portafolios, el PMI (2017) identifica las buenas prácticas 

como, los principios de gestión del portafolio de proyectos y los dominios de gestión del 

desempeño. Estos son aplicables a la mayoría de los portafolios, la mayor parte del tiempo. “Buena 

práctica” significa que existe un acuerdo general de que la aplicación de estos principios y las 

actividades de gestión del desempeño pueden mejorar las posibilidades de éxito y se ha demostrado 

la funcionalidad en una amplia cantidad de portafolios (p.1). 

Si bien las buenas prácticas varían según el marco de trabajo, en el caso del PMI, los seis 

dominios de desempeño de la gestión de portafolios que representan la colección de buenas 

prácticas son, Ciclo de vida del portafolio, Gestión estratégica de portafolios, Gobernanza del 

portafolio, Capacidad del portafolio y gestión de la capacidad, Participación de las partes 
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interesadas del portafolio, Gestión del valor del portafolio, Gestión de Riesgos del portafolio (pp. 

10-11). 

2.3.1 Ciclo de vida del Portafolio de Proyectos 

El ciclo de vida del portafolio comprende las etapas y procesos que se producen durante 

un periodo de tiempo, con la finalidad de gestionar el proyecto adecuadamente desde el inicio 

hasta la entrega de los componentes. 

El PMI (2017) define el ciclo de vida del portafolio como los procesos y funciones en curso 

que se producen en un conjunto de portafolios, programas, proyectos y operaciones dentro de un 

marco de tiempo (p. 21). 

Además, establece que el ciclo de vida del portafolio se compone de cinco etapas, 

iniciación, donde se da el lanzamiento oficial de negocio y objetivos. Es esta etapa de establecer 

como el portafolio y los componentes serán administrados a lo largo del ciclo de vida, seguido de 

planeación, en esta etapa se desarrolla el plan de gestión de portafolio, se acuerdan detalles como 

el presupuesto de los componentes, identificación de interdependencias, recursos, priorización de 

componentes, confirmación de interesados, especificaciones del producto entre otros. Ejecución, 

esta fase se compone de los procesos que garantizan la entrega de los componentes del portafolio. 

La siguiente etapa corresponde a optimización, que es el proceso en el que el portafolio debe ser 

lo más efectivo posible, se debe asegurar que los recursos son apropiados para los componentes 

del portafolio. Finalmente, la etapa de monitoreo y control se enfoca en garantizar el desempeño 

del portafolio, mediante la recomendación de cambios, si así se requiere (PMI, 2017, pp 24-26). 
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2.3.2 Gestión estratégica de portafolios 

Desde la perspectiva de buenas prácticas en gestión del portafolio del PMI, la gestión 

estratégica de portafolios corresponde al alineamiento de la gestión estratégica y la gestión de 

portafolios. Esta práctica es la gestión de iniciativas que se identifican a nivel ejecutivo y apoya el 

pensamiento estratégico. Pretende definir la estructura del portafolio, asegurando los componentes 

correctos dentro de las áreas comerciales que incluyan el mayor valor estratégico (PMI, 2017, pp 

29-31). 

Por lo anterior y como ya se ha mencionado, existe una estrecha relación entre la gestión 

de portafolios y la estrategia organizacional. Sin embargo, además de buscar la alineación entre 

componentes del portafolio y objetivos, la aplicación de esta práctica está destinada a evaluar las 

iniciativas que se presentan, con el fin no sólo de propiciar que exista alineación entre componentes 

del portafolio y objetivos estratégico, sino también a analizar dichos objetivos, así como los 

componentes del portafolio de forma que se identifiquen, seleccionen y prioricen aquellos 

proyectos correctos y de mayor importancia para los objetivos que mayor valor y beneficios tiene 

para el negocio. 

 

2.3.3 Gobernanza del portafolio 

De acuerdo con Medina (2018), la gobernanza del portafolio significa el marco, las 

funciones y los procesos que guían las actividades de gestión de la cartera, destinadas a optimizar 

las inversiones a fin de lograr los objetivos estratégicos y operacionales de la organización (párr. 

17). El PMI (2017), agrega que estos procesos y funciones dentro del marco de trabajo se basan 

en un conjunto de principios que son las normas fundamentales, reglas o valores que guían dichas 

actividades (p. 43). 
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Por lo tanto, la gobernanza guía la gestión del portafolio desde una perspectiva general, 

esta tiene relación e impacta las demás prácticas de la gestión de portafolio al establecer el marco 

que guía las actividades a desarrollar a lo largo del ciclo de vida del portafolio. 

 

2.3.4 Capacidad del portafolio y gestión de la capacidad 

La capacidad del portafolio y gestión de la capacidad se relaciona con el equilibrio de los 

componentes del portafolio y la capacidad de la organización para gestionar los recursos necesarios 

para alcanzar los objetivos estratégicos y del negocio. Esta práctica comprende la optimización y 

maximización de los recursos mediante un adecuado balance entre los componentes del portafolio. 

La capacidad del portafolio y gestión de la capacidad involucra todos los recursos del 

portafolio, como recursos humanos, económicos tecnológicos, equipos y otros. Y el objetivo se 

centra en determinar el balance óptimo entre lo que la organización puede hacer, o su capacidad y 

lo que la organización potencialmente puede hacer. Esta práctica maximiza los recursos y 

minimiza los conflictos para el éxito de la ejecución del portafolio (PMI, 2017, pp. 51-52). 

 

2.3.5 Participación de los interesados del portafolio 

Beringer, Jonas & Kock (2012) definen los interesados o stakeholders del portafolio de 

proyectos como cualquier grupo o individuo relacionado a un portafolio de proyectos, de modo 

que el grupo o individuo puede afectar o verse afectado por el logro de los objetivos del portafolio 

(p. 831). 

En una definición similar, pero ampliada, para el PMI (2017) los interesados del portafolio 

son individuos, organizaciones o grupos que pueden afectar o verse afectados, o percibirse ellos 

mismos como afectados por una decisión, actividad o resultado del portafolio. También menciona, 
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que los individuos, organizaciones o grupos que podrían afectar la capacidad de la organización 

para alcanzar sus objetivos deben ser tratados como interesados (p.63). 

La participación de los interesados del portafolio, como práctica, incluye trabajar con los 

interesados para maximizar el portafolio, requiere de análisis y de interesados y planeación de la 

participación, así como de frecuente comunicación y negociación para la toma de decisiones. 

El PMI (2017) señala tres pasos iterativos para la participación y comunicación de 

interesados, 

 Identificación y análisis de interesados 

 Planeación de la participación de interesados 

 Actividades de participación de los interesados (p. 65). 

 

2.3.6 Gestión del valor del portafolio 

La gestión del valor del portafolio asegura que la inversión en un portafolio proporcione el 

rendimiento requerido, según se define en la estrategia organizacional (PMI, 2017, p. 75). Esta 

práctica requiere entre otras actividades, la negociación del valor esperado, la maximización del 

valor mediante el retorno de la inversión o los beneficios esperados, garantizar el valor, definir 

como el valor será medido en el portafolio y reportar el valor proveyendo información respecto al 

desempeño del portafolio.  

Fraser (2018) señala que la gestión del valor se enfoca en los objetivos organizacionales, 

engloba el proceso general y estratégico de la optimización de la inversión, su función y su retorno. 

Además, menciona que, cuando la gestión de valor se integra a la gestión del portafolio 

proporciona un mecanismo para tomar decisiones clave a partir de conversaciones y 

consideraciones racionales, objetivas y responsables. Estas decisiones logran una creación de valor 
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óptimo de las funciones entregadas al menor costo y al mismo tiempo cumplir con la calidad (párr. 

13). 

2.3.7 Gestión de Riesgos del Portafolio 

La práctica de gestión de riesgos del portafolio hace referencia a la identificación y balance 

de los riesgos, tanto los negativos como positivos, con el fin de asegurar que los componentes del 

portafolio alcancen el máximo éxito posible, esto al administrar los riesgos adecuadamente. 

La gestión de riesgos del portafolio alinea los componentes del portafolio, la estrategia 

organizacional, el modelo de negocio y factores ambientales hacia el objetivo de optimización de 

valor del portafolio y resultados en una ejecución sincronizada del portafolio y los componentes. 

De acuerdo con Jordan (2014), la gestión de riesgos a nivel del portafolio tiene que 

enfocarse en las áreas de la organización más allá del alcance de programas y proyectos. Debe 

manejarse desde una perspectiva más estratégica (párr. 7). 

 

2.4 Modelos de madurez de gestión de proyectos en prácticas de portafolios 

A continuación, se contextualizan los modelos de madurez OPM3, P3M y la evaluación de 

madurez propuesta por PwC, así como una comparación de estas evaluaciones, con el fin de 

identificar las buenas prácticas en portafolios utilizados en estos modelos, las cuales serán 

mencionadas y analizadas en los próximos capítulos de este proyecto. 

 

2.4.1 Modelo de madurez OPM3 en prácticas de portafolios 

El modelo de OPM3 es un modelo desarrollado por el PMI para que las organizaciones 

midan su nivel de madurez. Este modelo involucra la evaluación de madurez desde un conjunto 
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de buenas prácticas en proyectos, programas y portafolios, más las habilidades organizacionales 

con el fin de determinar el nivel de madurez. 

De acuerdo con el PMI (2013) OPM3 proporciona una manera de entregar estrategia a 

través de los dominios portafolios, programas y proyectos claramente definidos. Mejora el uso 

eficaz del capital humano mediante el desarrollo de competencias de estos dominios y transforma 

los procesos de portafolios, programas y proyectos en procesos de entrega de alta calidad (p.6). 

OPM3 involucra cuatro niveles,  

1. Nivel 1: Estandarizar 

2. Nivel 2: Medir 

3. Nivel 3: Controlar  

4. Nivel 4: Mejorar  

El ciclo de vida se compone de tres elementos básicos, el conocimiento, la evaluación y la 

mejora, en cada uno de estos se ejecutan pasos para completar el ciclo de vida de OPM3. En el 

Cuadro 2-1 se detallan los pasos de este modelo. 

El conocimiento proviene de las buenas prácticas, de la administración de proyectos, 

programas y portafolio. Mejora el uso eficaz del capital humano, mediante el desarrollo de 

competencias de portafolios, programas y proyectos.  

La evaluación consiste en la aplicación del cuestionario, ya sea mediante el Self Assesment 

Method (SAM) o mediante la asistencia de un consultor.  La evaluación consiste en preguntas 

relacionadas con las prácticas de gestión de proyectos, programas, portafolios y facilitadores 

organizacionales. Mediante esta evaluación es que se identifica la situación actual de la 

organización para la toma de decisiones respecto a planes de mejora identificados en el análisis de 

madurez. 
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El tercer elemento correspondiente a la mejora se basa en implementar un plan con el fin 

de cubrir las necesidades identificadas en la evaluación, y continuar hacia un proceso de mejora. 

Este es un proceso iterativo, ya que, una vez hechas las mejoras se recomienda aplicar nuevamente 

el modelo (Pérez, 2010). 

 

Cuadro 2-1 Pasos para usar OPM3 

Elemento Paso  Descripción 

Conocimiento 1. Prepararse para la 

evaluación  

Entender la organización y su marco estratégico, entender las 

necesidades de la organización, entender el modelo OPM3 y como 

se realiza la evaluación. 

Evaluación 2. Realizar a la evaluación Las capacidades de la organización son comparadas con las 

capacidades del modelo OPM3 mediante el cuestionario. 

Mejora 3. Plan de mejora Se determinan las necesidades y cuáles buenas prácticas y 

capacidades deben implementarse para cubrir esas necesidades 

4. Implementar las mejoras Se implementa el plan de mejoras 

5. Repetir el proceso Una vez completado el ciclo, la organización evalúa si las mejoras 

seleccionadas. Si se necesitan más mejoras se repite el OPM3 

Adaptado de Organizational Project Management Maturity Model (OPM3). Third edition, por 

Project Management Institute, 2013. 

 

2.4.2 Modelo de madurez de gestión de portafolio, programas y proyectos (P3M3) en 

prácticas de portafolios 

El Modelo de madurez P3M3 actualmente pertenece a Axelos. El modelo proporciona un 

marco de trabajo para las organizaciones para que evalúen y comparen su desempeño actual y 

desarrollen planes de mejora de manera eficaz. 
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Este modelo se basa en el marco de madurez del proceso que evolucionó a partir del 

Software Engineering Institute (SEI) y Capability Maturity Model (CMM) (AXELOS, 2019, p. 9). 

P3M3 se compone de tres modelos y siete perspectivas de estos, los modelos son, Modelo 

de madurez de Gestión de portafolio (PfM3), Modelo de madurez de Gestión de programas 

(PgM3), Modelo de Madurez de Gestión de Proyectos (PjM3). Y las perspectivas son, gobernanza 

organizacional, gestión del control, gestión de beneficios, gestión de riesgos, gestión de 

interesados, gestión financiera y gestión de recursos (AXELOS, 2019, p. 14). 

Los niveles de Madurez que componen P3M3 son, 

1. Nivel 1: Conocimiento del proceso 

2. Nivel 2: Proceso repetible 

3. Nivel 3: Proceso definido 

4. Nivel 4: Proceso gestionado 

5. Nivel 5: Proceso optimizado (AXELOS, 2019, p.12). 

En el Cuadro 2-2, se muestran las características de P3M3 para los niveles de Madurez en 

Portafolio. 

 

Cuadro 2-2 Características de P3M3 para los niveles de madurez en Portafolio 

Madurez Portafolio 

Nivel 1: Conciencia 

del proceso 

¿La junta de la organización reconoce programas y proyectos y lleva a cabo una lista de sus inversiones 

en programas y proyectos? (Puede que no haya seguimiento y documentación del proceso.) 

Nivel 2: Proceso 

repetible 

¿La organización se asegura que cada programa y / o proyecto en sus distintos portafolios ejecuta con 

sus propios procesos y procedimientos al mínimo estándar especificado? (Puede haber consistencia o 

coordinación limitada entre portafolios.) 
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Nivel 3: Proceso 

definido 

¿Tiene la organización sus propios procesos de portafolio controlado y centralizado y pueden las 

iniciativas individuales flexionar dentro de estos? 

Nivel 4: Proceso 

gestionado 

¿La organización obtiene y retiene métricas de gestión específicas en todo su portafolio de programas 

y proyectos como un medio para predecir el desempeño futuro? 

¿La organización evalúa su capacidad para gestionar programas y proyectos y prioriza 

respectivamente? 

Nivel 5: Proceso 

optimizado 

¿La organización ejecuta una mejora continua de los procesos con una gestión proactiva de problemas 

y tecnología del portafolio a fin de mejorar su capacidad de predecir las preformas a lo largo del tiempo 

y optimizar los procesos? 

Adaptado de Introduction to P3M3, por AXELOS, 2019, https://www.axelos.com/for-

organizations/p3m3/p3m3-maturity-model 

 

Para aplicar el modelo, se debe realizar el cuestionario de evaluación, este puede ser 

mediante el método de autoevaluación o con la asistencia de consultores.  

 

2.4.3 Evaluación de madurez para portafolios y programas por PwC en prácticas de 

portafolios 

En la evaluación de madurez propuesta por PwC, se hace una revisión para producir un 

informe final detallado que muestra la madurez de una serie de temas claves, junto con 

recomendaciones específicas y prácticas para alcanzar un siguiente nivel. 

Este modelo contempla tres etapas,  

1. Movilización y definición: En esta etapa se acuerda el alcance y plan, se envían las 

solicitudes de datos y se acuerdan los entrevistados y el horario. En esta etapa se trabaja 

con la organización para decidir qué elementos, funciones y actividades revisar. De 

esta etapa se obtiene el alcance de revisión acordado, y documentos y listas de 

entrevistados. 
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2. Revisión y análisis: En esta etapa se revisa la documentación clave, se entrevistan a los 

interesados y se entrega el borrador del informe. Se da una conversación con los 

interesados en toda la organización para asegurar que el análisis se basa en la realidad. 

De esta etapa se obtiene el borrador del informe y el acta de entrevistas. 

3. Reporte y siguientes pasos: En la última etapa se desarrolla el informe final y se realiza 

una reunión resumen de lecciones aprendidas. En este paso se trabaja con la 

organización para elaborar la evaluación final, llevando a cabo el taller de lecciones 

aprendidas e identificando el camino a seguir. Finalmente se obtiene el reporte final, 

incluidos los próximos pasos prácticos (p.19). 

 

El modelo se respalda en 12 elementos de la excelencia en la entrega, estos elementos 

describen como debería ser un proyecto, programa o portafolio exitoso. Los elementos se 

distribuyen en cuatro grandes categorías que se detallan en el Cuadro 2-3 (p.20). 

 

Cuadro 2-3 12 Elementos de la excelencia de la entrega, Modelo PwC 

Categoría Descripción Elementos 

Conocimiento Informes ejecutivos que registran las iniciativas 

de cambio estratégico con comunicación 

personalizada los interesados 

Interesados comprometidos 

Gobernanza- Habilitación de toma de decisiones 

Control Implementación controlada de plazos acordados Gestión de riesgos y oportunidades  

Financiación inteligente 

Habilitación de planes de entrega 

Gestión activa de la calidad 

Control de cambios ágil 

Proveedores integrados 
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Categoría Descripción Elementos 

Eficiencia Identificar y eliminar la superposición y 

aprovechar las sinergias que conducen a la 

eficiencia y el ahorro. 

Equipos del alto rendimiento 

Aprendizaje y aseguramiento de un ciclo de vida 

integrado 

Alineación Conecta la ejecución con la dirección estratégica Enfoque en gestión de beneficios 

Alcance claro 

Adaptado de Portfolio & Programme Management (PPM) Global Service Catalogue, por PwC, 

2017, https://www.pwc.com/gx/en/advisory-services/assets/ppm-service-catalogue-june-

2017.pdf 

 

2.4.4 Comparación entre los modelos de madurez (prácticas de portafolios) 

A continuación, en el Cuadro 2-4 se detalla una comparación entre los modelos de madurez 

de portafolios descritos anteriormente. 

 

Cuadro 2-4 Comparación de modelos de madurez, OPM3, P3M3 y PwC 

Modelo Niveles de 

madurez 

Métodos de 

evaluación 

Elementos o perspectivas Dominios de 

evaluación 

Tipo de 

Evaluación 

Prácticas en 

Portafolios 

OPM3 1. Estandarizar 

2. Medir 

3. Controlar  

4. Mejorar  

Consultor 

Autoevaluación 

Conocimiento 

Evaluación  

Mejora 

Portafolio 

Programas 

Proyectos 

Facilitadores 

organizacionales 

Preguntas Se 

especifican 

prácticas de 

portafolios 

P3M3 1. Conocimiento 

del proceso 

2. Proceso 

repetible 

3. Proceso 

definido 

Consultor 

Autoevaluación 

 

 

 

 

Gobernanza organizacional 

Gestión del control 

Gestión de beneficios 

Gestión de riesgos 

Gestión de interesados 

Portafolio 

Programas 

Proyectos 

Preguntas No se 

especifican 

de portafolio 
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4. Proceso 

gestionado 

 
 

Gestión financiera 

gestión de recursos  

PwC 1. Conocimiento 

2. Control 

3. Eficiencia 

4. Alineación 

Consultor Interesados comprometidos 

Gobernanza-toma de 

decisiones 

Riesgos y oportunidades  

Financiación inteligente 

Planes de entrega 

Gestión de la calidad 

Control de cambios ágil 

Proveedores integrados 

Equipos de alto rendimiento 

Aprendizaje y aseguramiento 

de un ciclo de vida integrado 

Enfoque en gestión de 

beneficios 

Alcance claro 

Portafolio 

Programas 

Revisión y 

análisis 

No se 

especifican 

de portafolio 

 

2.5 Modelos de selección y priorización de portafolio de proyectos y métodos para 

toma de decisiones multicriterio 

En la siguiente sección se define el Modelo del proceso de gestión de portafolio de 

proyectos, expuesto por Bible & Bivins para la toma de decisiones en gestión de portafolios, así 

como dos métodos para toma de decisiones multicriterio, los cuales son algunos de los utilizados 

como base en modelos de toma de decisiones en portafolios de proyectos. Además, se presenta 

una comparación entre los métodos de toma de decisiones multicriterio expuestos en esta sección. 
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2.5.1 Modelo del proceso de gestión de portafolio de proyectos, expuesto por Bible & 

Bivins. 

Bivins & Bible (2013), menciona que con mucha frecuencia los proyectos se eligen ala 

azar, se discuten hasta el agotamiento, se clasifican y puntúan arbitraria y finalmente es elegido, 

esto resulta en la selección de proyectos incorrectos y mala asignación de recursos 

organizacionales (p.1). Por lo que se proponen un modelo de gestión de portafolio para la toma de 

decisiones complejas, en la que se describe un enfoque para seleccionar los proyectos y programas 

de manera productiva y precisa para maximizar los beneficios estratégicos, esto mediante técnicas 

de optimización para selecciona el portafolio, usando las probabilidades relativas de AHP (p. 2).  

En este modelo se mencionan tres factores claves para PPM, el primero de estos, es 

seleccionar los proyectos que mejor contribuyan a las metas estrategias, lo que significa establecer 

el beneficio relativo de cada proyecto y seleccionar la combinación de proyectos que produzcan 

mayor beneficio estratégico. 

El segundo factor es, un proceso de PPM flexible y ágil para adaptarse a la estrategia y 

desempeño cambiante. Esto significa que PPM debe responder a las revisiones y actualizaciones 

de la estrategia. 

El tercer factor es la capacidad de monitorear y ajustar el portafolio para garantizar que 

continúe proporcionando relevancia a la estrategia. Y posteriormente gestionar los beneficios 

frente a las expectativas (Bivins & Bible, 2013, p. 3). 

El modelo de PPM de Bivins & Bible se estructura en cinco fases iterativas y no 

secuenciales, las cuales se muestran gráficamente en la Figura 2-1. 
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Figura 2-1 Descripción general del proceso de PPM, Modelo Bivins & Bible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de Bible, M., & Bovins, S., Mastering Project Portfolio Management: A Systems 

Approach to Achieving Strategic Objectives, 2011, 

https://books.google.co.cr/books?id=mdRpAgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=g

bs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

A continuación, se detalla cada una de las fases expuestas en este modelo. 

1. Estratégica: Durante esta fase se establece o revisa el plan estratégico. En esta fase se 

proporciona la base para una PPM efectiva, ya que el plan estratégico establece las 

metas y objetivos a los que los portfolios de proyectos contribuyen.  Las salidas de esta 

etapa corresponden a 1) Plan estratégico aprobado con metas y objetivos bien 

establecidos que se pueden medir a lo largo del tiempo, 2) Metas y objetivos 

priorizados. 
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2. Filtrado: en esta fase las metas y objetivos se articulan y priorizan, inicia con un proceso 

de solicitud de proyectos potenciales y la expectativa razonable de contribución a 

objetivos. Acá se discuten los proyectos en términos de potencial y candidato. Los 

proyectos potenciales se admiten en la lista y después a través de un proceso formal de 

filtrado o selección una lista de proyectos candidatos son evaluados en la fase de 

selección. 

3. Selección: En esta fase se evalúa la contribución relativa de cada uno de los proyectos 

candidatos a cada objetivo, y cada objetivo a la meta y así derivar una prioridad relativa 

matemáticamente sólida para cada uno de los proyectos candidatos. Una vez esto está 

hecho, se pueden aplicar otras consideraciones como inversión, recursos riesgos, una 

vez aprobado el portafolio óptimo, se procede la implementación. 

4. Implementación: Durante la implementación el portafolio de proyectos aprobado   se 

ejecuta y se inician las actividades de monitoreo y control del portafolio. El monitoreo 

y control tiene como objetivo medir el desempeño del portafolio y proyectos 

continuamente para verificar que el progreso es consistente con la línea base de 

expectativas, e identificar deficiencias lo más pronto posible para tomar decisiones 

correctivas (Bivins & Bible, 2011, pp. 5-11). 

5. Evaluación: En esta fase se evalúa el desempeño del portafolio, en relación con los 

objetivos estratégicos y se determinan los cambios necesarios. Se debe medir el 

desempeño del portafolio, el desempeño contra los objetivos. Además, el impacto en 

los beneficios relativos anticipados de los proyectos dentro de los portafolios debe ser  

6. evaluado, esto porque al cambiar la estrategia, cambian las propiedades relativas de los 

objetivos.  
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2.5.2 Proceso Analítico Jerárquico (AHP) 

El Proceso Analítico Jerárquico, AHP, por sus siglas en inglés (Analytic Hierarchy 

Process); fue desarrollado por el Dr. Thomas Saaty en la década de 1970 y proporciona ventajas 

para la ayuda a la toma de decisiones en problemas multicriterio, este método es de utilidad para 

establecer jerarquías y estimar pesos de criterios que faciliten la toma de decisiones (Bivins & 

Bible, 2013, p.6). 

Arancibia (2006) citado por Marín (2019) menciona que, 

El AHP es un modelo matemático que involucra todos los aspectos del proceso de toma de 

decisiones, funciona bajo una estructura jerárquica, está basado en escala de prioridades 

considerando preferencias de un elemento sobre otro, maneja varias alternativas, realiza 

comparaciones binarias entre los elementos, sintetiza los juicios emitidos y entrega las 

alternativas en forma de un ranking u ordenamiento de acuerdo con los pesos obtenidos. 

(p.17) 

AHP se estructura en tres etapas que Moreno (s.f.) explica de la siguiente manera. 

1. Modelización: En esta etapa se construye un modelo en el que se representan los 

aspectos considerados relevantes en el proceso de resolución. El proceso de modelizar 

incluye todos los aspectos relevantes en una única jerarquía; sin embargo, es posible 

descomponer la jerarquía en otras más detalladas. 

2. Valoración: En esta etapa se incorporan las preferencias, gustos y deseos mediante 

juicios las matrices de comparaciones pareadas. Estas matrices reflejan una dominancia 

relativa de un elemento frente a otro respecto a un atributo o propiedad en común. Se 

propone una escala fundamental, en la cual los valores 2, 4, 6 y 8 se utilizan en 

situaciones intermedias y las cifras decimales en estudios de gran precisión. La escala 



 

66 

 

fundamental se detalla en la Figura 2-2, para establecer los valores (juicios) 

correspondientes a las comparaciones. 

 

Figura 2-2 Escala fundamental de las intensidades de los juicios. Método AHP 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de Moreno, J., El Proceso Analítico Jerárquico (AHP) Fundamentos, Metodología y 

Aplicaciones, s.f, https:// users.dcc.uchile.cl /~nbaloian /DSSDCC /ExplicacionMetodoAHP 

(ve%20rpaginas11-16).pdf 

3. Priorización y síntesis: La última etapa proporciona prioridades consideradas en la 

resolución del problema, prioridades locales, prioridades globales y prioridades totales. 

Estas prioridades se obtienen mediante procedimientos matemáticos. 

 

2.5.3 Técnica para el Orden de Preferencias por Similitudes a la Solución Ideal 

(TOPSIS) 

La técnica para el orden de preferencias por similitudes a la solución ideal o TOPSIS, por 

sus siglas en inglés (Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution); consiste 

en un método para la toma de decisiones multicriterio, fue desarrollado por Hwang & Yoon (1981), 
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y consistente en intentar elegir las alternativas que simultáneamente tiene la distancia más corta 

de la solución ideal positiva y la distancia más lejos posible de la solución ideal negativa (Pérez, 

Macías, Sánchez y Cruz, 2017, p.100). 

Este método matemático, que utiliza ecuaciones para establecer el orden de preferencias, 

se estructura en siete pasos o etapas que se mencionan a continuación. 

1. Construir la matriz de decisión  

2. Definir la normalización de la matriz de decisión  

3. Establecer la matriz de decisión normalizada ponderada 

4. Definir la solución ideal positiva (T^+) y la solución anti-ideal (T^-) 

5. Calcular la distancia euclidiana 

6. Calcular cercanía conexa a la solución absoluta 

7. Establecer la jerarquía de preferencias (Pérez, Macías, Sánchez y Cruz, 2017, pp 100-

101). 

 

2.5.4 Comparación entre los métodos de análisis para toma de decisiones multicriterio 

En el Cuadro 2-5, se presenta una comparación de características de los métodos para toma 

de decisiones multicriterio, AHP y TOPSIS, esto con la finalidad de facilitar la comprensión de 

algunos métodos utilizados en la toma de decisiones para gestión de portafolios de proyectos. 
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Cuadro 2-5 Comparación entre métodos de toma de decisiones multicriterio AHP y 

TOPSIS 

Método Descripción Proceso o pasos  Ventajas 

AHP Método para establecer 

jerarquías y determina 

prioridades para la toma 

decisiones en problemas 

multicriterio 

Se construye un modelo de 

aspectos relevantes en el 

proceso de resolución, 

seguido de una valoración 

de preferencias, mediante 

la escala fundamental,  

Proporciona una escala 

fundamental, es un método 

sencillo y flexible 

TOPSIS Consiste en elegir las 

alternativas más cercanas a 

una solución, y más 

distanciadas posibles de 

una anti-solución.  

Se construye una matriz de 

decisión, seguido de la 

normalización de la matriz, 

calcular las distancias y 

finalmente establecer 

jerarquías de pertenencia 

Utiliza procedimientos 

matemáticos, proporciona 

una matriz de decisión. 
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Capítulo 3 Marco metodológico 

En este capítulo se presenta la metodología utilizada para desarrollar esta investigación. El 

enfoque metodológico de la investigación es cualitativo, ya que el análisis no es estadístico, sino 

más bien parte de la recolección de datos de sujetos y fuentes de información, con la finalidad de 

realizar un análisis profundo de la situación. Hernández, Fernández y Baptista (2010), mencionan 

que, en la investigación cualitativa,  

“El enfoque se basa en métodos de recolección de los datos no estandarizados. No se 

efectúa una medición numérica, por tanto, el análisis no es estadístico. La recolección de 

los datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes” (p. 20). 

Los elementos de diseño metodológico de esta investigación comprenden la definición de 

las categorías y subcategorías del estudio, además se identifican los sujetos y fuentes de 

información, y se detallan las técnicas e instrumentos para la recolección de datos, donde 

conjuntamente se describen los entregables a obtener por cada objetivo específico y los métodos 

y herramientas a usar en la etapa de recolección y procesamiento de datos. 

 

3.1 Categorías y variables de la investigación 

Al ser esta una investigación del tipo cualitativa, Monje (2011), indica que es necesario 

establecer las categorías que la guiarán, razón por la que en este apartado se definirán estos 

elementos. 

Monje (2011), clasifica las categorías en dos grupos, las deductivas, cuando se establecen 

con base en la teoría y conocimiento del investigador y las inductivas, cuando emergen de los 

datos, por lo que su construcción es posterior a la obtención de estos. Las categorías son conceptos 
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que deben definirse, pues mediante estas el investigador especifica los conceptos que se utilizarán 

para explicar el tema de investigación (p. 92). 

En el Cuadro 3-1 se detalla la categoría deductiva de esta investigación, así como las 

subcategorías en la que esta se divide y las interrogantes para la recolección de datos, necesarios 

para el cumplimiento de los objetivos y el desarrollo de los productos asociados a la solución del 

problema planteado. 

Para esta investigación se define una única categoría que se describe en el Cuadro 3-1, la 

cual corresponde a Gestión de Portafolio de Proyectos. Esta se divide en tres subcategorías, la 

primera se relaciona a los procesos, procedimientos, políticas y conocimiento general de gestión 

de portafolios utilizado por la Municipalidad actualmente y la expectativa al investigar esta 

subcategoría es profundizar en la situación actual respecto a la gestión de portafolios, así como 

métodos utilizados para la toma de decisiones respecto a identificación, evaluación, selección y 

priorización de proyectos, principalmente. Con esta subcategoría se espera obtener información 

para definir la realidad respecto a la composición del portafolio de proyectos de la Municipalidad, 

así como para establecer la base del modelo de selección y priorización para mejorar la toma de 

decisiones, respecto a la gestión de portafolios.   

Para obtener la información requerida, se utilizan como técnicas de investigación la 

entrevista, encuestas y revisión de documentos municipales. 

La siguiente subcategoría, corresponde a la alineación entre proyectos y objetivos 

estratégicos, a través de esta se espera obtener información pertinente a procesos utilizados por la 

Municipalidad para asegurar la alineación entre proyectos seleccionados y estrategia, así como los 

criterios utilizados para evaluar la implementación de la estrategia a través de la ejecución de 
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proyectos. Con el fin de obtener los datos, se aplican entrevistas y encuestas a los sujetos de 

información, además se hace una revisión documental a planes, informes y actas municipales.  

Finalmente, la última subcategoría corresponde a buenas prácticas en gestión de 

portafolios, mediante la cual se espera conocer específicamente qué buenas prácticas de 

conocimiento o aplicadas empíricamente se utilizan actualmente en la Municipalidad, esto basado 

en estándares y marcos de trabajo reconocidos en gestión de portafolios, como por ejemplo The 

Standard for Portfolio Management, y en modelos de madurez en los cuales se incluyen buenas 

prácticas de portafolios como Organizational Project Management Maturity Model (OPM3), 

Modelo de madurez de gestión de portafolio, programas y proyectos (P3M3) y Evaluación de 

madurez para portafolios y programas por PWC.   

Para tal propósito, se hará una revisión bibliográfica de las buenas prácticas en gestión de 

portafolios con el fin de seleccionar las prácticas que se ajustan al problema de investigación y a 

la institución en estudio. Además, de aplicar entrevistas y encuestas a sujetos de información para 

examinar el contexto que rodea estas buenas prácticas en gestión de portafolios y el conocimiento 

de estas, específicamente en la Municipalidad. El propósito de esta categoría es conocer el nivel 

actual de conocimiento e implementación de las prácticas seleccionadas, así como establecer una 

base de las buenas prácticas ajustables a la realidad de la Municipalidad para la mejora de la gestión 

de portafolio. 
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Cuadro 3-1 Categorías o variables de la investigación 

Categoría Definición conceptual 

de la categoría 

Subcategoría Definición Conceptual Pregunta Generadora Técnicas Instrumentos 

Gestión de 

Portafolios de 

Proyectos 

Procesos, 

procedimientos, 

métodos, políticas y 

prácticas que dirigen la 

gestión de portafolios 

en la Municipalidad de 

Naranjo, así como la 

selección y priorización 

de componentes del 

portafolio. 

Procesos 

actuales para 

la gestión de 

portafolios 

Métodos, procesos, 

políticas y herramientas 

utilizados actualmente 

por la Municipalidad 

para la Gestión del 

Portafolio y toma de 

decisiones respecto a 

identificación, 

evaluación, selección y 

priorización de 

proyectos 

¿Qué modelo o marco de trabajo se 

utiliza actualmente para la gestión de 

portafolio de proyectos?  

¿Con qué documentación 

oficial/normativa se cuenta para la 

gestión del portafolio? 

¿Cuál es la política de Gestión de 

portafolios en la institución? 

¿Cómo se contempla la gestión 

portafolio para la mejora del 

desempeño de la gestión municipal? 

¿Cómo se identifican y seleccionan 

los componentes del portafolio? 

¿Cómo se decide la priorización de 

los proyectos? 

Revisión 

documental 

Entrevista a 

sujetos de 

información 

Encuesta 

Revisión 

bibliográfica 

Ficha de 

contenido 

Guía de 

revisión 

documental 

Guía de 

entrevista 

Cuestionario 

Ficha 

bibliográfica 

Alineación de 

proyectos y 

objetivos 

estratégicos 

Relación existente entre 

los objetivos 

estratégicos de la 

Municipalidad y los 

proyectos seleccionados 

¿Qué proceso se utiliza para 

identificar que los proyectos 

formulados se alinean a los objetivos 

estratégicos? 

Revisión 

documental 

Entrevista a 

sujetos de 

información 

Ficha de 

contenido 

Guía de 

entrevista 

Cuestionario 
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Categoría Definición conceptual 

de la categoría 

Subcategoría Definición Conceptual Pregunta Generadora Técnicas Instrumentos 

y ejecutados para su 

cumplimiento 

¿Cómo se priorizan los proyectos 

para determinar la importancia o 

peso que tiene para el cumplimiento 

estratégico? 

¿Cuáles son los criterios para 

determinar que los proyectos 

seleccionados son adecuados al 

cumplimiento estratégico?  

¿Cuáles documentos se consultan 

para la consideración de objetivos 

estratégicos durante la propuesta de 

nuevos proyectos? 

 

Encuesta 

 

 

Buenas 

prácticas en 

gestión de 

portafolios 

Buenas prácticas en 

gestión de portafolios 

utilizadas en la 

municipalidad para la 

escogencia de proyectos 

según estándares y 

marcos de trabajo 

¿Cuáles buenas prácticas respecto a 

gestión del portafolio de proyectos 

se implementan en la institución? 

¿Quién gestiona el portafolio de 

proyectos? 

¿Cómo se evalúa que los proyectos 

del portafolio están generando los 

Revisión 

bibliográfica 

Entrevista a 

sujetos de 

información 

Encuesta 

Ficha de 

bibliográfica 

Guía de 

entrevista 

Cuestionario 
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Categoría Definición conceptual 

de la categoría 

Subcategoría Definición Conceptual Pregunta Generadora Técnicas Instrumentos 

reconocidos en gestión 

de portafolios 

resultados esperados para el 

cumplimiento estratégico? 

¿Cuál es el método o criterios 

utilizados para seleccionar los 

proyectos a ejecutar? 

¿Qué factores o criterios se 

consideran para determinar la 

cancelación de proyectos en 

ejecución? 

¿Cuál es el proceso para asignar los 

recursos necesarios para cada 

proyecto del portafolio? 
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3.2 Etapa de recolección de información 

En esta sección se puntualizan los sujetos y fuentes de información, a partir de los cuales 

se obtienen los datos e información requeridos para esta investigación. Además, se describen las 

técnicas e instrumentos que se aplican a los sujetos y fuentes. 

 

3.2.1 Sujetos y fuentes de información 

A continuación, se especifican los sujetos de información que, forman parte de la población 

consultada con el fin de profundizar en el tema investigado. Arias, Villasís y Miranda, (2016) citan 

que “La población de estudio es un conjunto de casos, definido, limitado y accesible, que formará 

el referente para la elección de la muestra, y que cumple con una serie de criterios 

predeterminados” (p.202). 

La población de interés para esta investigación se delimita al personal administrativo de la 

Municipalidad de Naranjo involucrados en la gestión de proyectos, gestión del portafolio de 

proyectos y estrategia municipal. Dicha población se encuentra en un rango de edad entre los 30 y 

los 55 años y cuentan en promedio con más de 10 años de experiencia laboral. 

Todos los sujetos seleccionados cuentan con estudios de educación superior y la formación 

académica varía entre las personas entrevistadas, con una muestra multidisciplinaria de las áreas 

de gestión de recursos naturales, trabajo social, psicología, ingeniería civil, administración de 

empresas, derecho y gestión de proyectos.  De la población en estudio, únicamente 2 de los 

individuos cuentan con formación académica en gestión de proyectos, mientras que la mayoría de 

estos posee conocimientos empíricos en el área.  
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De la población mencionada se seleccionó una muestra de diez personas, distribuidas de la 

siguiente manera, un funcionario de la alcaldía, dos funcionarios del departamento de gestión 

social, dos funcionarios del departamento de gestión ambiental, dos funcionarios del departamento 

de gestión vial, un funcionario del acueducto municipal, un funcionario del departamento de 

planificación urbana y un funcionario del departamento de dirección administrativa. 

La población seleccionada corresponde a una muestra no probabilística, ya que los sujetos 

de información fueron seleccionados a conveniencia del investigador, al ser actores claves en las 

temáticas a tratar en esta investigación. Como menciona Hernández, Fernández y Baptista (2010), 

“(…) las muestras no probabilísticas o dirigidas son de gran valor, pues logran obtener los casos 

(personas, contextos, situaciones) que interesan al investigador y que llegan a ofrecer una gran 

riqueza para la recolección y el análisis de los datos” (p. 190). 

En el Cuadro 3-2 se detallan los sujetos de información seleccionados. Como se mencionó, 

con el fin de obtener información para el desarrollo de los objetivos de esta investigación, se 

seleccionaron aquellos funcionarios municipales que, por su posición ejecutiva y conocimiento 

municipal, así como sus respectivas funciones dentro de la institución, pueden aportar información 

respecto a la gestión de portafolios y el alineamiento estratégico.  

Además, se consideran funcionarios de los cuatro principales departamentos que gestionan 

proyectos en la Municipalidad, con el fin de obtener información sobre la gestión del portafolio de 

proyectos en cada uno de los departamentos, así como los proyectos y acciones ejecutadas para el 

cumplimiento estratégico en sus respectivas áreas. 
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Cuadro 3-2 Sujetos de Información 

Rol del Sujeto Departamento del Sujeto Información por obtener 

Vicealcaldesa Alcaldía  Información general de la Estrategia Municipal 

 Implementación y cumplimiento estratégico 

mediante ejecución de proyectos 

 Gestión de portafolios de proyectos en la 

Municipalidad  

 Modelo de gestión del portafolio de proyectos 

actuales 

 Selección de proyectos y alineamiento estratégico 

 Normativa de gestión municipal y gestión de 

proyectos 

Director administrativo y de 

planificación 

Dirección y Planificación 

administrativa 

Encargado Planificación Urbana Planificación Urbana 

Supervisor Gestión Ambiental Gestión ambiental 

 

 Gestión de portafolios de proyectos en el 

departamento y la Municipalidad  

 Métodos y herramientas para la identificación, 

selección, priorización y evaluación de iniciativas y 

proyectos en el departamento 

 Criterios estratégicos para la selección de proyectos  

Inspector Gestión Ambiental  

Encargado Gestión Social Gestión social 

 Trabajador social 

Encargado Gestión Vial  Gestión vial 

 Promotor Gestión Vial 

Encargado Acueducto  Acueducto  Gestión de portafolios de proyectos en la en el 

departamento y la Municipalidad  

 Métodos y herramientas para la identificación, 

selección, priorización y evaluación de iniciativas y 

proyectos en el departamento 

 Criterios estratégicos para la selección de proyectos  

 

Respecto a las fuentes de información en el Cuadro 3-3 se enlistan las principales fuentes 

a analizar en esta investigación, tanto fuentes primarias como secundarias que soportan la revisión 

documental y bibliográfica para la recolección de datos.  

Entre las fuentes primarias, son consultados el PEM y el PDHL de la Municipalidad de 

Naranjo, con la finalidad de analizar información relacionada al marco estratégico de la institución. 
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Además, serán fuentes primarias de información las Actas del Concejo Municipal, Planes Anuales 

Operativos de los departamentos en investigación e Informes municipales, con el fin de obtener 

información respecto a la gestión del portafolio de proyectos y el quehacer municipal. Y 

finalmente, se obtiene información de primera mano de los sujetos de información, esto mediante 

las encuestas y entrevistas aplicadas. 

En cuanto a las fuentes secundarias se hace una revisión de la literatura en gestión de 

portafolios y buenas prácticas, para lo cual se contemplan estándares y guías prácticas en gestión 

de portafolios de proyectos, además de libros, artículos, revisión de sitios web y otras publicaciones 

relacionadas a modelos de gestión de portafolio y de selección y priorización de proyectos. 

Además, se utiliza la información incluida en los resultados del Índice de Gestión Municipal, 

periodo 2018, así como los datos históricos incluidos en este mismo informe, esto con el fin de 

analizar algunos de los indicadores de desempeño municipal evaluados en este índice, 

concernientes a esta investigación y finalmente se revisa el Código Municipal. 

 

Cuadro 3-3 Fuentes de información 

Tipo Fuente Información por obtener 

Primaria 

 

 Plan Estratégico Municipal 

 Plan Cantonal del Desarrollo Local 

 Planes Anuales Operativos  

 Actas del Concejo Municipal 

 Informes Municipales 

 Datos de encuestas y entrevistas 

 Indicadores de Gestión Municipal 

 Desempeño de la gestión Municipal 

 Estrategia Municipal 

 Planes y objetivos estratégicos 

 Información relacionada a proyectos 

municipales 

 Información relacionada a Portafolio de 

Proyectos en la Municipalidad 
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Tipo Fuente Información por obtener 

Secundaria  The Standard for Portfolio Management 

 Modelos de madurez - prácticas de portafolios 

 Individual Competence Baseline for Portfolio 

Management 

 Mastering Project Portfolio Management: A 

Systems Approach to Achieving Strategic 

Objectives 

  Project Portfolio Management A Model for 

Improved Decision Making 

 Project Portfolio Management A Practical 

Guide to Selecting Projects, Managing 

Portfolios, and Maximizing Benefits 

 Artículos relacionados a la gestión de 

portafolios y selección y priorización de 

proyectos 

 Calificaciones IGM 2018 

 Resultados IGM 2018 

 Información Fichas IGM 2018 

 Respuestas IGM 2018 

 Código Municipal 

 Modelos de Gestión de portafolios 

 Buenas prácticas en gestión de portafolios 

 Selección y priorización de proyectos 

 

 

 

3.2.2 Técnicas y herramientas para la recopilación de datos 

En este aparato se describen las técnicas e instrumentos de investigación utilizados, con el 

fin de recolectar la información proveniente de los sujetos y fuentes.  

Para está investigación se utilizan las técnicas de entrevista y encuesta, mediante las cuales 

se obtienen los datos provenientes de los sujetos de información descritos en la sección anterior. 

Además, se utilizan las técnicas de revisión documental y revisión bibliográfica, las cuales facilitan 

la recolección de información en fuentes primarias y secundarias seleccionadas. 
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 La recolección de la información que se obtenga mediante estas técnicas es requerida para 

el desarrollo de los objetivos de esta investigación, así como para la propuesta de solución al 

problema planteado. 

A continuación, se detalla cada una de las técnicas. 

 

3.2.2.1 Entrevista 

Esta técnica es utilizada con el fin de ayudar al entrevistador a obtener amplia información 

sobre el tema investigado, para esto se utiliza una guía de entrevista en la cual el investigador dicta 

las pautas a seguir para dirigir una serie de preguntas a los sujetos de información.  

El objetivo de esta técnica es establecer un diálogo entre el investigador y el sujeto de 

información, por lo cual se programa un día de entrevista con el sujeto seleccionado. Las preguntas 

en la guía de entrevista son abiertas, de forma que este instrumento propicie una conversación 

entre ambas partes, con el fin de obtener la mayor cantidad de información posible. 

La entrevista es aplicada a sujetos de información clave, quienes puedan aportar una amplia 

cantidad de información, así como a sujetos con conocimientos en la temática. Por esta razón, la 

entrevista es la técnica seleccionada para funcionarios ejecutivos, en este caso personal de la 

alcaldía, así como funcionarios con conocimientos en gestión de portafolios identificados en la 

Municipalidad. 

La información por obtener mediante esta técnica corresponde a la estrategia municipal, la 

situación actual respecto a cómo se gestiona el portafolio de proyectos en la Municipalidad y cómo 

la gestión de portafolios es utilizada en la actualidad para mejorar el desempeño de gestión 

municipal. 
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De estas entrevistas se espera obtener un acercamiento claro y real a la situación actual de 

la gestión de portafolios, esto para la realización del diagnóstico de la situación actual, ya que se 

espera que los sujetos seleccionados cuenten con el conocimiento de la temática a investigar, tanto 

a nivel general como a nivel propiamente de la institución en estudio. La guía de entrevista que es 

aplicada se detalla en el Apéndice A. 

 

3.2.2.2 Encuesta 

La siguiente técnica por utilizar es la encuesta, mediante la cual el investigador espera 

recopilar datos al aplicar un cuestionario como instrumento. El cuestionario consta tanto de 

preguntas cerradas como abiertas. Estas están organizadas de tal forma que se puedan descartar 

preguntas si la situación así lo amerita.  

La encuesta es aplicada a personal de los departamentos que gestionan proyectos del 

portafolio en la Municipalidad. Por lo cual, el objetivo de esta es identificar la situación respecto 

a las prácticas, procesos y métodos utilizados para la selección y priorización de proyectos en la 

gestión de portafolio actualmente, tanto para la realización de diagnóstico de la situación actual, 

como para la identificación de necesidades y oportunidades de mejora. 

Los sujetos a quienes les es aplicada esta técnica cuentan principalmente con 

conocimientos empíricos en la gestión de proyectos, por lo cual, para este grupo de la población 

seleccionada se eligió el cuestionario como instrumento, de forma que la herramienta permita al 

investigador recopilar los datos de interés de forma concreta y estructurada sin confundir al sujeto 

de información. 
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Una vez aplicado el cuestionario, lo cual se hace de forma personal, los datos son tabulados 

y procesados mediante hojas de cálculo, con el fin de identificar tendencias, así como realizar un 

análisis de la información. 

El cuestionario aplicado en esta técnica se detalla en el Apéndice B.  

 

3.2.2.3 Revisión documental 

La revisión documental es la técnica utilizada para facilitar la recolección de información 

a obtener en documentos de la institución, esto con el fin de ampliar el conocimiento respecto a la 

situación actual en la temática a investigar. El primer paso para aplicar esta técnica es proveer una 

guía de revisión documental, la cual es enviada vía correo electrónico a la alcaldía y a los 

departamentos administrativos de interés para esta investigación.  Esta guía es el primer 

instrumento por utilizar y tiene como objetivo solicitar los documentos requeridos para ampliar 

los datos e información para esta investigación.  

En las fuentes a analizar mediante la revisión documental, se espera obtener la información 

existente y oficial respecto a la estrategia municipal, modelos y normativa de la gestión del 

portafolio de proyectos y gestión municipal. La guía para revisión documental se detalla en el 

Apéndice C.  

Una vez recibidos los documentos solicitados mediante la guía, el segundo paso de esta 

técnica es la utilización de un segundo instrumento, esto con la finalidad de preparar la recolección 

y procesamiento adecuado de la información. Este instrumento corresponde a una ficha de 

contenido, la cual se utiliza para organizar la información de interés recolectada en los documentos 

solicitados. La ficha de contenido utilizada se muestra en el Apéndice D. 
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3.2.2.4 Revisión bibliográfica 

La revisión bibliográfica es la última técnica por utilizar para la recolección de 

información, el proceso consiste en la revisión de fuentes secundarias relacionadas a la gestión de 

portafolio de proyectos, tales como estándares y marcos de trabajo, prácticas de portafolios 

definidas en modelos de madurez, modelos de selección y priorización de proyectos, y toma de 

decisiones para la gestión de portafolio. Rodríguez (2013), menciona que, “(…) la investigación 

bibliográfica permite, entre otras cosas, apoyar la investigación que se desea realizar, evitar 

emprender investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento de experimentos ya hechos para 

repetirlos cuando sea necesario (…)” (párr. 10). 

Por lo tanto, se selecciona esta técnica, con la finalidad de profundizar en la temática a 

investigar, así como establecer el marco referencial en modelos de gestión de portafolios y buenas 

prácticas reconocidas para la definición de la situación deseada y propuesta de solución. 

Para esta técnica, inicialmente se realiza una revisión de las fuentes bibliográficas de 

interés, posteriormente la información requerida para los objetivos de esta investigación es 

documentada en fichas bibliográficas, en las cuales se detallan los datos de interés obtenidos de 

cada fuente y finalmente se realiza un análisis de la información recolectada. La ficha bibliográfica 

que se utiliza se detalla en el Apéndice E. 

 

3.3 Etapa de análisis y procesamiento de datos 

En esta sección se indica para cada objetivo específico, cuáles son los productos esperados, 

en qué consisten específicamente y cómo se van a procesar los datos con el fin de presentar la 

información y productos resultantes. El análisis y procesamiento de datos inicia con el 

procesamiento de los datos obtenidos en encuestas y entrevistas, dicho proceso se realiza mediante 
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la utilización de hojas de cálculo, en las cuales se organizan las respuestas y datos recolectados. 

Seguidamente se realiza la revisión documental y revisión bibliográfica, en las cuales los datos 

obtenidos se organizan en fichas de contenido y fichas bibliográficas respectivamente, para 

posteriormente analizar los datos de interés a través de distintos métodos. Con estos métodos se 

efectúa el procesamiento de los datos, lo cual se describe a detalle en las siguientes secciones, así 

como los pasos a seguir para el procesamiento de datos y el posterior análisis de resultados para 

cada entregable. 

 

3.3.1 Triangulación de datos 

Este método es utilizado con la finalidad de la articular información obtenida mediante las 

entrevistas, encuestas y revisión documental, tal es el caso de información referente a la situación 

actual en gestión de portafolios de la Municipalidad de Naranjo. Con esta técnica se pretende 

recolectar información contrastando los resultados entre las tres técnicas mencionadas, con el fin 

de determinar diferencias y coincidencias respecto al tema, para así poder identificar la situación 

actual real de la institución respecto a la temática en estudio. La triangulación de datos es utilizada 

para el procesamiento de datos requeridos para los entregables 1.1, 1.2 y 1.3 que se detallan en el 

Cuadro 3-4.  Dichos entregables se presentan como análisis el cual se redacta en prosa, además de 

cuadros de resultados. 

La triangulación de datos es personal, ya que los datos a procesar provienen principalmente 

de sujetos de información, además se utiliza la triangulación metodológica, que Aguilar y Barroso 

(2015) definen como, 

Referida a la aplicación de diversos métodos en la misma investigación para recaudar 

información contrastando los resultados, analizando coincidencias y diferencias. Su 
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fundamento se centra principalmente en la idea de que los métodos son instrumentos para 

investigar un problema y facilitar su entendimiento. (p. 74) 

Para la aplicación de este método, será necesario el criterio de experto como método de 

apoyo, ya que, mediante este, el investigador contrasta la información obtenida y procede con la 

construcción del diagnóstico de la situación actual, mediante el juicio de experto fundamentado en 

los datos recolectados. 

 

3.3.2 Juicio de experto 

Como se mencionó esta técnica es requerida para apoyar otras técnicas utilizadas en el 

procesamiento de datos, esto con el fin de interpretar los datos recolectados, crear valoraciones y 

opiniones fundamentadas para la construcción de la situación actual, así como para determinar la 

propuesta de solución al problema planteado. Está técnica es utilizada para la creación de todos 

los entregables de esta investigación, los cuales se detallan en el Cuadro 3-4. 

Escobar y Cuervo (2008) citado por Robles y Rojas (2015), definen el juicio de experto 

como “una opinión informada de personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por 

otros como expertos cualificados en éste, y que pueden dar información, evidencia, juicios y 

valoraciones” (párr. 3). 

 

3.3.3 Análisis detallado 

El análisis detallado, es utilizado para profundizar en los datos obtenidos mediante las 

entrevistas, encuestas y revisión documental, con el fin de extraer la mayor cantidad de 

información posible para sustentar los entregables 1.3 y 3.1, correspondientes a los objetivos uno 

y tres respectivamente, estos entregables de mencionan en el Cuadro 3-4. 
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Este método es de utilidad para establecer sistemas de categorías y organizar los datos 

obtenidos para establecer relaciones y supuestos de la información a presentar. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), cuando hay amplias cantidades de datos 

estos deben encontrarse bien organizados, por lo cual se sugiere planear que herramientas se van 

a utilizar para el procesamiento de los datos obtenidos, para su posterior revisión de todo el 

material, esta es la primera actividad de este método, seguido de transcribir y organizar los datos 

para su análisis (p. 444 - 447). 

Para efectos de este proyecto, las herramientas utilizadas son principalmente hojas de 

cálculo para el procesamiento y organización de los datos, y los datos corresponden a grabaciones 

de audio y video de las entrevistas, anotaciones escritas y revisiones de documentos. En cuanto a 

la presentación de los resultados, para el entregable 1.3 se presentan el análisis mediante la 

redacción en prosa y apoyado en cuadros de resultados, mientras que, el entregable 3.1 se presenta 

en tablas y cuadros, así como el respectivo análisis de resultados redactado en prosa. 

 

3.3.4 Interpretación de tendencias 

La interpretación de tendencias será utilizada para el análisis de comportamientos y 

tendencias en el mercado, al respecto de temáticas de interés de esta investigación. El objetivo de 

este método es analizar las tendencias respecto a prácticas y modelos de gestión de portafolios de 

proyectos; por lo que será requerido para lograr los entregables 2.1, 3.1 y 4.1, los cuales se 

puntualizan en el Cuadro 3-4. En estos será necesario identificar prácticas y modelos en gestión 

de portafolios utilizados en la actualidad en la industria, así como para definir la propuesta de 

implementación que mejor se adecue a instituciones con características como las de la 

Municipalidad. Para los entregables mencionados, la presentación de los resultados se hace a través 
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de cuadros comparativos, así como el análisis de resultados que se expone mediante la redacción 

en prosa. 

 

3.3.5 Análisis comparativo 

Finalmente, el método de análisis comparativo será utilizado para la elaboración de los 

entregables 2.1, 2.2, 2.3 y 3.1, detallados en el Cuadro 3-4. Para los entregables del segundo 

objetivo, primeramente, se hace una etapa de filtrado de prácticas, con la finalidad de identificar 

las prácticas de portafolios en los modelos de madurez de proyectos OPM3, P3M3, PwC. Una vez 

identificado el modelo que presente el grupo de prácticas que se considere apropiado para esta 

investigación, se realiza una segunda etapa de filtrado de las buenas prácticas en gestión de 

portafolios del modelo seleccionado que son aplicables al problema de esta investigación. El 

siguiente paso es un análisis comparativo entre buenas prácticas en gestión de portafolios 

identificadas y las prácticas utilizadas por la Municipalidad actualmente. Finalmente se realiza un 

análisis de la situación deseada de las prácticas identificadas como aplicables a la Municipalidad 

de Naranjo y enfocadas a resolver el problema, esto según los resultados de la situación actual y 

las necesidades de la organización.  

Para el entregable 3.1, se realizará el análisis comparativo entre modelos de selección y 

priorización de proyectos, y toma de decisiones multicriterio, para determinar los procesos, 

métodos y herramientas que mejor se ajustan a la Municipalidad, para posteriormente definir y 

desarrollar la propuesta de solución y su respectivo plan de implementación. La presentación de 

resultados de los entregables mencionados anteriormente, será presentado mediante cuadros 

comparativos, así como el análisis de resultados y situación deseada redactado en prosa. Además, 

las prácticas recomendadas se presentan en un listado. 
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En el Cuadro 3-4, se recapitulan los objetivos específicos de esta investigación, los 

entregables que se obtendrán mediante el procesamiento de datos para cada uno de estos, y los 

métodos y herramientas utilizados específicamente para procesar los datos requeridos para el 

cumplimiento de cada objetivo y la generación de entregables esperados. 

 

Cuadro 3-4 Métodos y herramientas para el procesamiento y análisis de la información 

Objetivo 1. Examinar la situación actual en gestión de portafolios en la Municipalidad de Naranjo, 

mediante el análisis de procesos y prácticas existentes, para la identificación de necesidades 

organizacionales y oportunidades de mejora 

Entregables 1.1 Análisis de necesidades organizacionales respecto a la selección y priorización de 

proyectos y la gestión de portafolios 

1.2 Análisis de oportunidades de mejora para la escogencia de proyectos y la gestión de 

portafolios 

1.3 Diagnóstico de la situación actual en los procesos de selección y priorización de proyectos 

en la gestión de portafolios en la Municipalidad. 

Fuentes y sujetos de 

información 

Sujetos: Vicealcaldesa, director administrativo, encargado de planificación, funcionarios de 

departamentos que trabajan proyectos 

Fuentes: Fuentes primarias, documentos municipales 

Técnicas e instrumentos de 

recolección de datos 

Técnicas de 

procesamiento de datos 

Herramientas de 

procesamientos y análisis 

Resultados esperados 

Entrevista 

o Guía de entrevista 

Triangulación de datos 

Juicio de experto 

Análisis detallado 

Tablas 

Cuadros 

Gráficos 

Diagnóstico de la situación actual 

de la Municipalidad de Naranjo 

en los procesos de selección y 

priorización de proyectos en la 

gestión de portafolios, así como 

análisis de necesidades y 

oportunidades de mejora en esta 

área. 

Encuesta 

o Cuestionario 

Triangulación de datos 

Juicio de experto 

Análisis detallado 

Tablas 

Cuadros 

Gráficos 

Revisión documental 

o Ficha de contenido 

Triangulación de datos 

Juicio de experto 

Análisis detallado 

Cuadros 
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Objetivo 2. Determinar las buenas prácticas en gestión de portafolios aplicables a la Municipalidad de 

Naranjo, considerando las prácticas recomendadas y las necesidades de la organización, para 

su posterior aplicación como marco referencial para la definición del modelo de trabajo. 

Entregables 2.1 Listado de buenas prácticas en Gestión de portafolios aplicables al problema de 

investigación según marcos de trabajo y modelos de madurez. 

2.2 Cuadro comparativo de buenas prácticas utilizadas en la Municipalidad actualmente y 

prácticas identificadas en marcos de trabajo y modelos de madurez. 

2.3 Identificación de buenas prácticas ajustables y recomendadas a la municipalidad. 

Fuentes y sujetos de 

información 

Sujetos: Vicealcaldesa, director administrativo, encargado de planificación, funcionarios de 

departamentos que trabajan proyectos 

Fuentes: Fuentes secundarias, modelos de madurez OPM3, P3M3, PwC 

Técnicas e instrumentos de 

recolección de datos 

Técnicas de 

procesamiento de datos 

Herramientas de 

procesamientos y análisis 

Resultados esperados 

Entrevista 

o Guía de entrevista 

Triangulación de datos 

Juicio de experto 

Análisis comparativo 

Tablas 

Cuadros 

Análisis de prácticas en gestión 

de portafolios recomendadas para 

la Municipalidad de Naranjo, 

según el marco de trabajo que 

mejor se adapte a las necesidades 

de la organización 

Encuesta 

o Cuestionario 

Triangulación de datos 

Juicio de experto 

Análisis comparativo 

Tablas 

Cuadros 

Gráficos 

Revisión bibliográfica 

o Ficha bibliográfica 

Triangulación de datos 

Juicio de experto 

Análisis detallado 

Tablas 

Cuadros 

Objetivo 3. Formular un modelo de gestión de portafolios, mediante la incorporación de las prácticas 

determinadas como aplicables a la Municipalidad, y considerando sus necesidades, para la 

alineación adecuada entre proyectos y estrategia, así como el florecimiento de la gestión 

municipal. 

Entregables 3.1 Modelo de selección y priorización de proyectos para mejorar la gestión del portafolio en 

la Municipalidad basado en buenas prácticas, en que se incluyan, procesos, métodos 

herramientas y recomendaciones que faciliten la escogencia de proyectos para el cumplimiento 

estratégico y mejora del desempeño de gestión municipal. 

Fuentes y sujetos de 

información 

Sujetos: Vicealcaldesa, director administrativo, encargado de planificación, funcionarios de 

departamentos que trabajan proyectos 
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Fuentes: Fuentes primarias, documentos municipales. Fuentes secundarias, modelos de gestión 

de portafolio y métodos de toma de decisiones multicriterio 

Técnicas e instrumentos de 

recolección de datos 

Técnicas de 

procesamiento de datos 

Herramientas de 

procesamientos y análisis 

Resultados esperados 

Entrevista 

o Guía de entrevista 

Triangulación de datos 

Juicio de experto 

Análisis detallado 

Tablas 

Cuadros 

Gráficos 

Diseño del modelo de selección y 

priorización de proyectos 

recomendado para la gestión del 

portafolio de proyectos de la 

Municipalidad de Naranjo 

 

Encuesta 

o Cuestionario 

Triangulación de datos 

Juicio de experto 

Análisis detallado 

Tablas 

Cuadros 

Gráficos 

Revisión documental 

o Ficha de contenido 

Triangulación de datos 

Juicio de experto 

Análisis comparativo 

Tablas 

Cuadros 

Revisión bibliográfica 

o Ficha bibliográfica 

Interpretación de tendencias Cuadros 

Objetivo 4. Crear una propuesta de implementación, con el fin de que se facilite la futura ejecución del 

modelo propuesto en la Municipalidad de Naranjo. 

Entregables 4.1 Plan detallado para implementar el modelo propuesto 

Fuentes y sujetos de 

información 

Sujetos: Vicealcaldesa, director administrativo, encargado de planificación, funcionarios de 

departamentos que trabajan proyectos 

Fuentes: Fuentes secundarias, Artículos y análisis de casos de implementación de modelos de 

gestión de portafolio y métodos de toma de decisiones multicriterio 

Técnicas e instrumentos de 

recolección de datos 

Técnicas de 

procesamiento de datos 

Herramientas de 

procesamientos y análisis 

Resultados esperados 

Revisión bibliográfica 

o Ficha bibliográfica 

Juicio de experto 

Interpretación de tendencias 

Cuadros Plan de implementación del 

modelo de selección y 

priorización para la gestión del 

portafolio. 

 

 

 



 

91 

 

Capítulo 4 Análisis de Resultados 

A continuación, se presenta el análisis de resultados de esta investigación, en el cual se 

detallan los entregables de los objetivos específicos uno y dos. 

El primer caso, está referido al diagnóstico de la situación actual respecto a la gestión de 

portafolios en la Municipalidad de Naranjo, esto con base en los datos obtenidos mediante las 

encuestas y entrevistas aplicadas a los sujetos de información descritos en el capítulo tres, además 

de la revisión de documentos oficiales de la Municipalidad, los cuales se analizaron mediante 

revisión documental. 

Para el diagnóstico de la situación actual, se presenta una revisión de las necesidades en 

gestión de portafolios encontradas en la Municipalidad de Naranjo, así como las oportunidades de 

mejora. Seguidamente, se desarrolla un análisis de la situación actual en esta área. 

Con respecto a los entregables del objetivo específico dos, corresponden al análisis de 

buenas prácticas en gestión de portafolios en la Municipalidad de Naranjo, los que se obtendrán 

con base en las encuestas y entrevistas aplicadas a sujetos de información, así como mediante la 

revisión bibliográfica de prácticas en gestión de portafolios según el PMI y a la extracción, 

selección y cuestionamiento de prácticas en gestión portafolios aplicables al problema de esta 

investigación expuestas en OPM3. 

Para el análisis de buenas prácticas, primeramente, se evalúa la implementación actual de 

las prácticas en portafolios expuestas en OPM3 seleccionadas para esta investigación, 

seguidamente, se desarrolla el análisis de prácticas y el nivel recomendado a implementar en la 

institución en estudio, con el fin de presentar la situación futura deseada. 
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4.1 Diagnóstico de la situación actual en gestión de portafolios 

En esta sección se presenta el diagnóstico de la situación actual respecto a gestión de 

portafolios en la Municipalidad, como resultado de los datos obtenidos a través de la aplicación de 

encuestas y entrevistas a los sujetos de información descritos en el capítulo tres de este proyecto, 

así como la revisión de documentos municipales vigentes como el PEM y PDHL. 

El diagnóstico de la situación actual se establece a partir de la identificación de necesidades 

y oportunidades de mejora encontradas respecto a la gestión de portafolios en la Municipalidad de 

Naranjo, los cuales se detallan a continuación. 

 

4.1.1 Necesidades en gestión de portafolios en la Municipalidad de Naranjo 

Actualmente la Municipalidad de Naranjo no cuenta con un modelo, políticas o normativa 

específica en gestión de portafolio; sin embargo, la Municipalidad realiza anualmente los PAO, en 

los cuales los departamentos especifican los proyectos a realizar en un periodo de tiempo, desde 

esta perspectiva los PAO funcionan como los portafolios de proyectos en la institución; sin 

embargo, no se cuenta con la gestión de portafolios formalizada a nivel de la institución mediante 

la cual sean administrados y definidos como portafolios.  

De acuerdo con los encuestados el 100% confirmó que en la Municipalidad no existe o se 

desconoce la existencia de políticas o normativas propias de la gestión de portafolios, así como de 

un modelo de trabajo que guíe la gestión de estos.  A pesar de que se han realizado esfuerzos para 

atender esta área, hasta la actualidad no se ha logrado consolidar la implementación de un modelo 

determinado.  
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Con el fin de mejorar la gestión de portafolios y asegurar que los proyectos seleccionados 

cumplan con de la estrategia municipal, la atención de esta situación se convierte en una necesidad, 

además de ser un punto de partida para formalizar la gestión del portafolio de proyectos. 

Además, de acuerdo con los datos obtenidos, el conocimiento en gestión de portafolios es 

principalmente empírico, como se observa en el Figura 4-1, ya que más del 80% de los encuestados 

menciona que cuenta con conocimientos únicamente empíricos en gestión de portafolios y 

proyectos, mientras que menos del 20% indicó tener conocimiento teórico en esta temática. Esta 

situación limita que los responsables de gestionar proyectos apliquen conocimientos básicos de la 

gestión de portafolios, así como la implementación de buenas prácticas y el uso de métodos 

efectivos o adecuados para la selección y priorización de proyectos correctos que faciliten que se 

asegure el cumplimiento de los objetivos estratégicos.  

 

Figura 4-1 Gráfico Conocimientos de la población encuestada en Gestión de 

portafolios en la Municipalidad de Naranjo 
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Otra necesidad que se observa respecto a la gestión de portafolios en la Municipalidad de 

Naranjo es que la institución no cuenta con una unidad de gestión de portafolios o proyectos, ni 

con una comisión especial para este fin, o persona responsable de apoyar y supervisar los procesos 

y procedimientos correspondientes a esta temática. Respecto a esto, el 100% de los encuestados 

confirmó lo expuesto anteriormente; por lo que no existe quien vele por la gestión de portafolio de 

proyectos, siendo que esta función se atribuye a los coordinadores o encargados de cada 

departamento, quienes, además, apoyan la gestión de los proyectos en sus respectivas áreas. Es así 

como, la gestión es descentralizada y se basa en los criterios de cada coordinador o departamento. 

 Si bien, se trata de coordinar con otros departamentos, así como a nivel ejecutivo de la 

institución y ocasionalmente se realizan reuniones para la revisión de proyectos propuestos, la 

decisión sobre los proyectos a proponer por departamento depende de cada coordinador, por lo 

que los procesos están poco estandarizados. Esta situación se identifica como una necesidad, ya 

que al contar con una comisión en gestión de portafolios o similar, se facilitaría la implementación 

y estandarización de un marco de trabajo, así como de buenas prácticas que se extiendan a todos 

los departamentos encargados de gestionar proyectos. 

Respecto a lo anterior, el 100% de los encuestados mencionó, además, desconocer la 

implementación de buenas prácticas en gestión de portafolios en la Municipalidad, así como en 

sus departamentos, por lo que, si bien se siguen procedimientos establecidos por la institución y la 

CGR, no se conoce de buenas prácticas ni procesos estandarizados específicamente en gestión de 

portafolios. 

Otra necesidad identificada corresponde a la documentación en y para la gestión de 

portafolios, ya que, según los datos obtenidos, esto no es practicado en la institución. Cada 

departamento se encarga de documentar información respecto a sus portafolios, sin embargo, esto 
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se realiza internamente y a decisión de cada uno de estos. Si bien, se registran algunos datos 

requeridos, para algunos proyectos; según los datos indagados, los encargados de departamentos 

y proyectos desconocen de documentación solicitada por la alcaldía y dirección administrativa y 

de planificación propiamente para la gestión de portafolios. 

Finalmente, se considera una necesidad contar con un marco de referencia y métodos para 

la gestión de portafolios, principalmente los procesos de identificación, evaluación, selección y 

priorización de proyectos, ya que en la actualidad las iniciativas de proyectos se identifican 

principalmente por criterios legales, solicitudes o necesidades comunales y presupuesto 

disponible. Sin embargo, no se contempla criterios que asocien la identificación de proyectos a los 

objetivos estratégicos de la Municipalidad, ni la relación o aporte de los criterios actuales a los 

objetivos estratégicos. Respecto a esto, en la Figura 4-2 se muestran los principales aspectos 

considerados para la identificación de propuestas de proyectos que posteriormente son 

seleccionados para el portafolio de proyectos. 

 

Figura 4-2 Gráfico Aspectos considerados para la identificación de iniciativas de 

proyectos en la Municipalidad de Naranjo 
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4.1.2 Oportunidades de mejora en gestión de portafolios en la Municipalidad de 

Naranjo 

La Municipalidad de Naranjo cuenta con el PEM, en el cual fue definido por el Equipo de 

Gestión Local (EGL) en apoyo y colaboración de la Municipalidad. En este se establece la 

planificación estratégica de la institución a mediano plazo, este plan contempla entre otras cosas, 

ocho áreas y nueve objetivos estratégicos subdivididos en objetivos específicos. Por otra parte, 

dispone del PDHL, el cual establece la estrategia de desarrollo local a largo plazo, a materializar 

en nueve áreas estratégicas, diez objetivos estratégicos y sus respectivos objetivos específicos.  

Basada en los anteriores planes, la Municipalidad ha realizado amplios esfuerzos para la 

consolidación de su estrategia, no obstante, a los objetivos estratégicos ahí definidos no se les ha 

asignado un peso relativo u orden de importancia que permita determinar su prioridad de 

cumplimiento. Esta situación se identifica como una oportunidad de mejora, ya que, si bien la 

Municipalidad cuenta con una estrategia definida, se considera necesario la asignación de orden 

de importancia entre sus objetivos, para asegurar la alineación correcta entre el portafolio de 

proyectos y estos últimos, mediante la selección y priorización de proyectos, según trascendencia 

y orden de cumplimiento.  

Otra oportunidad de mejora es al referirse a la estandarización de procesos en la gestión 

del portafolio de proyectos, ya que si bien se deben contemplar los procesos correspondientes a 

cada departamento, en la actualidad el área de portafolios está descentralizada, por lo que cada 

departamento utiliza los procesos y procedimientos que mejor se adecuen a este, dejando de lado 

la uniformidad de procesos que faciliten el monitoreo y control del portafolio, así como la mejora 

en el desempeño de estos. 
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Seguido a lo anterior, es importante realizar mejoras al registro de información para la 

gestión de portafolios, así como a los controles para medir el desempeño de portafolios, ya que 

esto varía entre cada departamento. Según los datos obtenidos de las personas encuestadas, solo 

un 17% mencionó que en su departamento se lleva un registro de información relacionada a los 

proyectos del portafolio; sin embargo, se enfatizó que se utiliza para control interno del 

departamento y no a nivel municipal. Por lo anterior, se identifica en esta área una oportunidad de 

mejora, de modo que la implementación de estas actividades se consolide a nivel institucional, 

esto como parte de las buenas prácticas, tanto para el registro de información, como para 

mediciones que permitan monitorear y controlar el portafolio para la toma de decisiones 

pertinentes. 

Si bien, respecto a portafolios cada departamento cuenta con su propio conocimiento y 

estándares de gestión, algo en común entre estos, corresponde a los criterios de selección y 

priorización de proyectos. Según el 100% de encuestados la selección y priorización de proyectos 

se realiza subjetivamente según juicio de expertos.  

Como se mencionó, para la identificación de los proyectos del portafolio se contemplan 

necesidades de la comunidad y otros aspectos mencionados anteriormente; sin embargo, la 

selección y priorización de los proyectos se realiza únicamente bajo juicio de experto, por lo que 

existe una oportunidad de mejora relacionada a la implementación de otros métodos que faciliten 

la selección y priorización objetiva de los proyectos basada, entre otros, en los objetivos 

estratégicos de la Municipalidad y su necesidad de cumplimiento. 

Además, en la actualidad no todos los departamentos consideran los objetivos estratégicos 

para la selección de proyectos, si bien se procura que los seleccionados aporten a dicha estrategia, 

como se observa en el Figura 4-3, de las personas encuestas, el 50% respondió que sí se consultan 
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los planes estratégicos para propuesta o selección de iniciativas; sin embargo, algunas de estas 

personas mencionaron que la consulta se hace únicamente por razones relacionadas a presupuesto 

y no por los objetivos estratégicos. El 50% restante mencionó que no consulta los planes 

estratégicos o algunas veces lo hace. Conjuntamente, el 100% de encuestados mencionó que no se 

evalúa matemáticamente el aporte de los proyectos seleccionados al cumplimiento de dichos 

objetivos. 

 

Figura 4-3 Gráfico Porcentaje de personas que consultan planes estratégicos para la 

propuesta de iniciativas de proyectos en la Municipalidad de Naranjo 
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consolidado la gestión del portafolio de proyectos formalmente, de forma que se asegure que los 

proyectos y componentes de portafolio están alineados con la estrategia municipal y los objetivos 

para su cumplimiento. 

Cabe mencionar, que en la institución se tiene la conciencia de la importancia de gestionar 

el portafolio de proyectos, esto con el fin de mejorar la gestión municipal; sin embargo, hasta el 

momento esto se desarrolla de forma empírica y poco estandarizada, por lo que dicha conciencia 

queda sujeta a cada departamento o coordinador, así como a las decisiones que se tomen 

internamente al respecto. Ante esta situación, no existe un modelo, métodos ni herramientas que 

guíen los procesos de gestión en todos los departamentos a nivel institucional. 

Uno de los aspectos más relevantes respecto a la gestión de portafolios en la Municipalidad 

de Naranjo, es en relación con los métodos de selección y priorización de proyectos, ya que de 

acuerdo con los datos obtenidos; como ya fue mencionado, estas decisiones se toman 

subjetivamente y no bajo métodos que permitan un acercamiento a la selección y priorización de 

proyectos, en función de su alineación con los objetivos estratégicos. Este punto toma gran 

relevancia para el desarrollo de esta investigación, ya que la selección y priorización de proyectos 

forma parte fundamental en la gestión del portafolio, así mismo los métodos utilizados para tal fin 

son de suma importancia para asegurar la alineación y cumplimiento de objetivos estratégicos a 

través de la ejecución de proyectos.  

En cuanto a las buenas prácticas en portafolios, actualmente, la Municipalidad no hace uso 

a conciencia de estas, y de forma generalizada, existe un desconocimiento al respecto. En el caso 

de aplicar buenas prácticas en portafolios, esto de igual forma se realiza empíricamente, y no 

apoyado en un plan definido para la implementación de buenas prácticas. 
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A modo de resumen, la situación actual en la Municipalidad de Naranjo respecto a gestión 

de portafolios, así como a conocimiento en buenas prácticas en gestión de portafolios 

específicamente, es principalmente empírica e informal; sin embargo, la institución si cuenta con 

una estrategia previamente definida. Esto permite la implementación de un modelo que facilite la 

selección y priorización de proyectos, ya que a través de la estratégica actual es posible orientar la 

alineación entre proyectos y objetivos estratégicos, esto como factor inicial para el proceso de 

fortalecimiento y formalización de la gestión del portafolio de proyectos. 

 

4.2  Análisis de buenas prácticas en gestión de portafolios en la Municipalidad de 

Naranjo 

Para el análisis de buenas prácticas, primeramente, se revisaron las prácticas expuestas por 

los modelos de madurez de portafolios mencionados en la sección 2.4 de este documento, de los 

cuales se seleccionaron las buenas prácticas en portafolios del PMI, dicha selección se da en base 

a la trayectoria y referencia mundial de esta institución, así como a la minuciosidad de prácticas 

presentadas en OPM3 que permiten abarcar el problema de esta investigación, además de la 

facilidad de evaluación propuesto mediante el Self-Assessment Method (SAM).  

Entre las buenas prácticas en portafolios se consideraron las ya definidas y enlistadas en la 

tercera edición de este modelo. Cabe mencionar que, OPM3 fue consultado con la única finalidad 

de obtener las buenas prácticas en portafolios y así facilitar la identificación del nivel actual de 

implementación de prácticas relacionadas al problema en la Municipalidad de Naranjo y no con el 

interés de medir niveles de madurez. 

Con este fin, para las 130 prácticas del dominio portafolio expuestas en OPM3, se realizó 

una revisión exhaustiva, seguido de una etapa de filtrado, para finalmente seleccionar 59 prácticas 
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consideradas aplicables al problema de esta investigación. Según los procesos de mejora definidos 

por este modelo.  Estas prácticas se distribuyen de la siguiente manera, 12 prácticas corresponden 

a la etapa del proceso de mejora “Estandarizar”, 13 como parte de la etapa “Medir”, 12 de la etapa 

“Controlar” y 12 de la etapa “Mejorar”. Además, se incluyen 10 prácticas correspondientes a 

facilitadores organizacionales (FO), de las cuales cuatro pertenecen a la división “Cultura”, tres a 

la división “Tecnología”, dos a la división “Recursos Humanos” y una a la división “Estructura”. 

El listado de las prácticas seleccionadas se detalla en el Anexo 1. 

Seguidamente se detalla la situación actual de la Municipalidad de Naranjo, respecto a las 

buenas prácticas en portafolios seleccionadas; además, de un análisis que recomienda la 

implementación de aquellas prácticas que pueden mejorar la situación actual y favorecer una 

solución ante el problema identificado. 

 

4.2.1 Situación actual respecto a buenas prácticas en gestión de portafolios utilizadas 

por la Municipalidad de Naranjo 

Con el fin de conocer la situación actual respecto a la utilización de buenas prácticas en 

gestión de portafolios en la Municipalidad de Naranjo, se consultó sobre la implementación de las 

59 prácticas seleccionadas, mediante la aplicación de preguntas relacionadas a estas y descritas en 

el cuestionario Self-Assessment Method del Anexo 1. 

De acuerdo con este cuestionario, la implementación de dichas prácticas se evalúa 

utilizando una escala de cuatro niveles que se mencionan a continuación,  

 0- No implementado para los resultados de una mejor práctica: el cual significa 

que no existe proceso ni procedimiento implementado.  
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 1- Parcialmente implementado para los resultados de una mejor práctica: nivel 

que hace referencia a proceso o procedimiento parcialmente implementado, pero 

no completo.  

 2- Aplica plenamente no de manera consistente para los resultados de una 

mejor práctica: el cual quiere decir que el proceso y procedimiento existe y está 

completo, pero no todos los involucrados lo cumplen y aplican.  

 3- Aplica en su totalidad de forma coherente, para los resultados de una mejor 

práctica: que se refiere a que existe el proceso y procedimiento, además de que 

todos los involucrados lo cumplen. 

Las preguntas seleccionadas se aplicaron al personal municipal con conocimiento en 

gestión de portafolio de proyectos, esto con el fin de obtener respuestas fundamentadas en 

conocimientos básicos en la gestión de portafolios.   

A continuación, se presenta el análisis de la situación actual respecto a la aplicación de 

buenas prácticas por grupo de preguntas, de conformidad con las etapas de procesos de mejora y 

los facilitadores organizacionales. 

 

4.2.1.1 Etapa de proceso de mejora “Estandarizar” 

De las 12 prácticas seleccionadas del proceso “estandarizar”, se obtuvo como resultado 

total que ninguna de estas prácticas es implementada en la institución. De las prácticas consultadas 

el 100% se ubicó en el nivel 0, es decir No implementado. 

Algunas de las prácticas evaluadas como parte del proceso estandarizar, corresponden a 

estandarizar el proceso de definición del portafolio, proceso de optimización del portafolio, 

proceso de autorización del portafolio, desarrollar el acta del portafolio, proceso de supervisión 
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del portafolio, entre otras.  Por lo que, a través de las prácticas evaluadas y los resultados obtenidos, 

se observa que el no contar con procesos estandarizados para gestionar el portafolio puede ser una 

causa del problema de investigación, ya que al no contemplar procesos del portafolio como 

definición y alineación o autorización; se podría limitar no solo la forma en que estos se 

conforman, sino también su vinculación con la estrategia organizacional, así como las 

posibilidades de supervisión y control del desempeño. 

 

4.2.1.2 Etapa de proceso de mejora “Medir” 

Como parte de la evaluación de la etapa “medir”, se seleccionaron 13 prácticas, respecto a 

la implantación de estas en la Municipalidad; obteniendo también una totalidad de cero 

cumplimiento; es decir, una evaluación 100% “no implementado”.  

Las prácticas evaluadas en esta etapa corresponden a la medición de los procesos definir el 

portafolio, optimización de portafolio, autorización del portafolio, gestión de la información del 

portafolio, medir el valor del portafolio, entre otras. Sin embargo, al no estar definidos estos 

procesos en la institución, no existe tampoco la aplicación de prácticas para su medición. Por lo 

cual es necesario primero definir y estandarizar procesos en gestión de portafolios, para la posterior 

implementación de prácticas de medición. 

 

4.2.1.3 Etapa de proceso de mejora “Controlar” 

Respecto a la etapa controlar, al igual que en las etapas anteriores se obtiene como resultado 

de la evaluación que ninguna de las prácticas de portafolios está implementada. De las 12 prácticas 

evaluadas en esta etapa, ninguna está siquiera parcialmente implementada, es decir, los resultados 
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muestran que el 100% de las prácticas evaluadas en esta etapa obtuvieron calificación 0, No 

implementado. 

Algunas de las prácticas seleccionadas para esta etapa están relacionadas a controlar 

procesos como definir el portafolio, optimizar el portafolio, gestionar la información del portafolio, 

proporcionar supervisión al portafolio, desarrollar el plan de gestión del portafolio, entre otras. Sin 

embargo, como en las prácticas anteriores, al no estar definida la gestión del portafolio a nivel 

formal en la Municipalidad, es consecuente que las prácticas de control para estos procesos de 

gestión tampoco estén implementadas. 

 

4.2.1.4 Etapa de proceso de mejora “Mejorar” 

Como última etapa del proceso de mejora, se evaluaron prácticas en la etapa mejorar, no 

obstante, al igual que en las etapas anteriores las prácticas correspondientes no están 

implementadas en la Municipalidad de Naranjo, siendo los resultados de respuesta obtenidos, 

100% no implementado. 

Para esta etapa se evaluaron 12 prácticas, entre las cuales están, mejorar procesos como 

definir el portafolio, autorizar el portafolio, desarrollar el plan de rendimiento del portafolio, y 

administrar el valor del portafolio. 

 

4.2.1.5 Facilitadores organizacionales 

En el caso de las prácticas evaluadas para los facilitadores organizacionales, se encontró 

que la Municipalidad ha implementado parcialmente algunas de estas, tal es el caso de prácticas 

de tecnología, recursos humanos y cultura. Como se muestra en la Figura 4-4, de las prácticas 

sobre cultura evaluadas, dos de estas han sido parcialmente implementadas, mientras otras dos no 
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se han implementado. Las prácticas parcialmente implementadas son analizar el rendimiento de 

valor y establecer un marco de alineación estratégico. Mientras que las no implementadas son, 

establecer políticas de gestión de proyectos organizacionales y reportar el rendimiento estratégico 

de proyectos y programas. 

En el caso de tecnología, la organización parcialmente ajusta los marcos de referencia 

aprobados de la organización y estructuras de gobierno, sin embargo, no ha implementado 

prácticas como utilización de métodos matemáticos para la priorización y utilización de un 

optimizador para seleccionar el Portafolio. 

Para las prácticas evacuadas en recursos humanos, se encontró que la Municipalidad 

parcialmente establece procesos de asignación y optimización de recursos, sin embargo, no 

establece criterios de asignación de recursos escasos. 

Respecto a estructura, la práctica evaluada fue captura y distribución de lecciones 

aprendidas, de la cual se menciona que no está implementada en la institución. 

 

Figura 4-4 Gráfico Buenas prácticas de Facilitadores Organizacionales 
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La situación actual respecto a buenas prácticas en gestión de portafolios refleja que, en la 

institución no se han implementado procesos en esta área, por lo que las prácticas para las 

diferentes etapas del proceso de mejora no se ejercen. Como se ha mencionado, tanto el 

conocimiento, como la gestión del portafolio es empírica en esta institución, por lo cual se 

desconoce de estos procesos que podrían favorecer la atención del problema identificado. 

Cabe mencionar que algunas buenas prácticas evaluadas están parcialmente 

implementadas como el caso de prácticas de facilitadores organizacionales; sin embargo, estas no 

exclusivamente corresponden a la gestión del portafolio o bien no están cerca de cumplirse en su 

totalidad. Por ejemplo, actualmente la organización establece un marco estratégico, sin embargo, 

esto no quiere decir que la organización cumpla con el diseño y adquisición de procesos de gestión 

de proyectos para cumplir con dichos marcos. 

Es importante recalcar que, prácticas de suma importancia para resolver la problemática, 

como lo son; la estandarización del proceso definir el portafolio, el establecimiento de políticas en 

gestión de proyectos organizacionales, la captura y propagación de lecciones aprendidas, la 

utilización de métodos matemáticos para la priorización, la utilización de un optimizador para 

seleccionar el portafolio y el reporte del rendimiento estratégico de proyectos y programas, están 

entre parcialmente implementadas y no implementadas, con una fuerte tendencia hacia el último 

estado. 

Por lo tanto, se considera necesario analizar la situación futura deseada mediante la 

recomendación de buenas prácticas en gestión de portafolios a implementar, tanto para atender la 

necesidad de alinear los proyectos seleccionados y ejecutados con la estrategia organizacional, 

como para iniciar procesos de formalización de gestión de portafolios a nivel institucional. 
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4.2.2 Identificación de buenas prácticas a ser implementadas en la Municipalidad de 

Naranjo 

A continuación, se presenta un análisis cuyo objetivo es identificar prácticas que sean 

aplicables y necesarias, para su implementación en la Municipalidad de Naranjo, el cual se ha 

basado en los resultados obtenidos a partir del análisis de la situación actual, respecto a buenas 

prácticas; así como a las necesidades organizacionales según datos obtenidos mediante encuestas, 

entrevistas y revisión documental. Este conjunto de buenas prácticas, establecerán una situación 

futura deseada, orientada a atender la problemática planteada en esta investigación. 

En el Cuadro 4-1 se presenta el estado actual respecto a cada práctica, el cual está 

fundamentado en los resultados obtenidos, así como el estado futuro deseado recomendado, 

obtenido del análisis de la situación actual y las necesidades organizacionales. Seguidamente, se 

presenta la identificación de prácticas asociada al orden y nivel de implantación recomendado para 

aquellas prácticas que aportan a la resolución del problema, esto según la categorización de etapas 

del proceso de mejora y facilitadores organizacionales. 
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Cuadro 4-1 Situación actual de prácticas implementadas y situación futura deseada de prácticas recomendadas a implementar 

en la Municipalidad de Naranjo 
    

Situación Actual Situación futura deseada 
ID Nombre Mejor Práctica División 

Facilitador 
Organizacional 

Etapas 
Procesos de 
Mejora 

0- No 
implementado 

1- Parcialmente 
Implementado 

0- No 
implementado 

1- Parcialmente 
Implementado 

2- Aplica 
Plenamente 

3- Aplica en 
su Totalidad 

1000 Establecer políticas de 
gestión de proyectos 
organizacionales 

Cultura   X         X 

3030 Capture y comparta las 
lecciones aprendidas 

Estructura   X       X   

4945 Estandarizar el proceso 
Definir el Portafolio 

  Estandarizar X         X 

4985 Estandarizar el proceso de 
optimización del portafolio 

  Estandarizar X     X     

5025 Estandarizar Proceso de 
Autorizar el Portafolio 

  Estandarizar X       X   

5070 Estandarizar el proceso de 
gestión de la información 
del portafolio 

  Estandarizar X     X     

5080 Estandarizar el proceso de 
Portafolio Gestiona el 
Cambio Estratégico  

  Estandarizar X       X   

8400 Estandarizar el proceso 
desarrollar el Plan 
Estratégico del Portafolio 

  Estandarizar X         X 

8410 Estandarizar el proceso de 
desarrollo del acta del 
portafolio 

  Estandarizar X         X 

8420 Estandarizar el proceso 
Definir la de hoja de ruta del 
portafolio 

  Estandarizar X         X 

8460 Estandarizar el proceso de 
proporcionar supervisión del 
portafolio 

  Estandarizar X         X 
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Situación Actual Situación futura deseada 

ID Nombre Mejor Práctica División 
Facilitador 
Organizacional 

Etapas 
Procesos de 
Mejora 

0- No 
implementado 

1- Parcialmente 
Implementado 

0- No 
implementado 

1- Parcialmente 
Implementado 

2- Aplica 
Plenamente 

3- Aplica en 
su Totalidad 

8470 Estandarizar el Proceso 
Desarrollar el Plan de 
Gestión del Desempeño del 
portafolio 

  Estandarizar X       X   

8490 Estandarizar el proceso de 
gestión del valor del 
portafolio 

  Estandarizar X     X     

8540 Estandarizar el proceso de 
desarrollar el plan de gestión 
de portafolio 

  Estandarizar X         X 

8900 Ajustar los marcos 
organizacionales aprobados 
y estructuras de gobierno 

Tecnología     X     X   

8910 Analiza el rendimiento del 
valor 

Cultura     X   X     

9060 Establece Procesos de 
Asignación y Optimización 
de Recursos 

RRHH     X   X     

9070 Establece criterios escasos 
de asignación de recursos 

RRHH   X     X     

9080 Establece un Marco de 
Alineación Estratégica 

Cultura   X         X 

9140 Reporta el rendimiento 
estratégico de proyectos y 
programas 

Cultura     X     X   

9180 Utiliza métodos 
matemáticos para la 
priorización 

Tecnología   X         X 

9190 Utiliza un optimizador para 
seleccionar el portafolio 

Tecnología   X         X 

4955 Medir el proceso Definir 
Portafolio 

  Medir X         X 

4965 Controlar el proceso definir 
portafolio 

  Controlar X     X     
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Situación Actual Situación futura deseada 

ID Nombre Mejor Práctica División 
Facilitador 
Organizacional 

Etapas 
Procesos de 
Mejora 

0- No 
implementado 

1- Parcialmente 
Implementado 

0- No 
implementado 

1- Parcialmente 
Implementado 

2- Aplica 
Plenamente 

3- Aplica en 
su Totalidad 

4975 Mejorar el proceso definir 
portafolio  

  Mejorar X   X       

4995 Medir el proceso optimizar 
el portafolio 

  Medir X     X     

5005 Controlar el proceso 
optimizar el portafolio 

  Controlar X     X     

5015 Mejorar el proceso 
optimizar el portafolio 

  Mejorar X   X       

5035 Medir el proceso autorizar el 
portafolio 

  Medir X     X     

5045 Controlar el proceso 
autorizar el portafolio 

  Controlar X     X     

5055 Mejorar el proceso autorizar 
el portafolio 

  Mejorar X   X       

5980 Medir el proceso Gestionar 
información del portafolio 

  Medir X     X     

5990 Medir el proceso gestionar 
el cambio estratégico del 
portafolio 

  Medir X     X     

6490 Controlar proceso gestionar 
la información del portafolio 

  Controlar X     X     

6500 Controlar el proceso 
gestionar el cambio 
estratégico del portafolio 

  Controlar X     X     

6880 Mejorar el proceso gestionar 
la información del portafolio 

  Mejorar X   X       

6890 Mejorar el proceso gestionar 
el cambio estratégico del 
portafolio 

  Mejorar X   X       

8510 Medir el proceso Desarrollar 
plan estratégico de 
Portafolio 

  Medir X       X   

8520 Medir el proceso desarrollar 
el Acta del portafolio 

  Medir X       X   
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Situación Actual Situación futura deseada 

ID Nombre Mejor Práctica División 
Facilitador 
Organizacional 

Etapas 
Procesos de 
Mejora 

0- No 
implementado 

1- Parcialmente 
Implementado 

0- No 
implementado 

1- Parcialmente 
Implementado 

2- Aplica 
Plenamente 

3- Aplica en 
su Totalidad 

8530 Medir el proceso definir la 
hoja de ruta del portafolio 

  Medir X       X   

8550 Medir el proceso desarrollar 
el plan de gestión del 
portafolio 

  Medir X       X   

8570 Medir el proceso 
proporcionar supervisión del 
portafolio 

  Medir X       X   

8580 Medir el proceso desarrollar 
el plan de gestión del 
rendimiento del portafolio 

  Medir X     X     

8600 Medir el proceso gestionar 
el valor del portafolio 

  Medir X     X     

8610 Medir el proceso desarrollar 
el plan de gestión del riesgo 
del portafolio 

  Medir X     X     

8620 Controlar el proceso 
desarrollar el plan 
estratégico del portafolio 

  Controlar X     X     

8630 Controlar el proceso 
desarrollar el Acta del 
portafolio 

  Controlar X     X     

8640 Controlar el proceso definir 
la hoja de ruta del portafolio 

  Controlar X     X     

8650 Controlar el proceso 
desarrollar el plan de gestión 
del portafolio 

  Controlar X     X     

8680 Controlar el proceso 
proporcionar supervisión del 
portafolio 

  Controlar X     X     

8690 Controlar el proceso 
desarrollar el plan de gestión 
del rendimiento del 
portafolio 

  Controlar X       X   
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Situación Actual Situación futura deseada 

ID Nombre Mejor Práctica División 
Facilitador 
Organizacional 

Etapas 
Procesos de 
Mejora 

0- No 
implementado 

1- Parcialmente 
Implementado 

0- No 
implementado 

1- Parcialmente 
Implementado 

2- Aplica 
Plenamente 

3- Aplica en 
su Totalidad 

8710 Controlar el proceso 
gestionar el valor del 
portafolio 

  Controlar X   X       

8730 Mejorar el proceso 
desarrollar el plan 
estratégico del portafolio 

  Mejorar X   X       

8740 Mejorar el proceso 
desarrollar el Acta del 
portafolio 

  Mejorar X   X       

8760 Mejorar el proceso 
desarrollar el plan de gestión 
del portafolio 

  Mejorar X   X       

8790 Mejorar el proceso 
proporcionar supervisión del 
portafolio 

  Mejorar X   X       

8800 Mejorar el proceso 
desarrollar el plan de gestión 
del rendimiento del 
portafolio 

  Mejorar X   X       

8820 Mejorar el proceso gestionar 
el valor del portafolio 

  Mejorar X   X       

8830 Mejorar el proceso 
desarrollar el plan de gestión 
del riesgo del portafolio 

  Mejorar X   X       
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4.2.2.1 Situación futura deseada para la etapa de proceso de mejora 

“Estandarizar” 

Según el análisis de datos obtenido en la evaluación de las prácticas y la situación actual 

descrita en la sección anterior, se considera que para una situación futura deseada, la Municipalidad 

puede iniciar la implementación de procesos del portafolio y que estos se estandaricen a nivel 

institucional, con el fin de lograr una gestión de portafolios centralizada y así mitigar la situación 

actual, respecto al uso de prácticas a lo interno de cada departamento y de forma independiente. 

De acuerdo con lo anterior, para esta etapa se contempla implementar en su totalidad, la 

estandarización de los procesos definir el portafolio, desarrollar el plan estratégico del portafolio, 

desarrollo del acta del portafolio, definir la hoja de ruta del portafolio, proporcionar supervisión al 

portafolio y desarrollar el plan de gestión del portafolio. 

Con el fin de implementar buenas prácticas y procesos para iniciar la definición y 

respectiva supervisión de la gestión de portafolios en la institución.  

Port otra parte, se recomienda implementar plenamente, es decir que el proceso y 

procedimientos estén disponibles, aunque no se cumplan por todos los involucrados, la 

estandarización de procesos de autorización del portafolio y gestión del cambio estratégico; las 

cuales se consideran necesarias, pero no indispensables en una etapa inicial para la atención del 

problema.  

Finalmente, de la etapa estandarizar es importante implementar procesos como la 

optimización del portafolio, la gestión de información del portafolio y gestión del valor del 

portafolio; Sin embargo, se espera que se implementen parcialmente, es decir que se inicie la 

creación del proceso y procedimientos, aunque este no se complete.  
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4.2.2.2 Situación futura deseada para la etapa de proceso de mejora “Medir” 

Para las buenas prácticas de la etapa medir, se considera deseable implementar las métricas 

del proceso definir el portafolio, esto junto a la estandarización, ya que, para iniciar la gestión de 

portafolio en la Municipalidad, es necesario que se establezcan y analicen las métricas para 

monitorear el desempeño de este, o bien tomar acciones correctivas. 

También, se requiere implementar plenamente la medición, de procesos como desarrollo 

del plan estratégico del portafolio, acta del portafolio, hoja de ruta del portafolio, plan de gestión 

y supervisión del portafolio, ya que es necesario que las métricas para evaluar estos procesos estén 

disponibles, aunque no se cumplan a cabalidad. 

Por último, en esta etapa es recomendable implantar parcialmente prácticas respecto a la 

medición de procesos como optimización del portafolio, cambio estratégico, plan de gestión de 

rendimiento del portafolio, entre otras, ya que, si bien son de suma importancia para una gestión 

integral del portafolio, no se consideran urgentes para la atención de la problemática definida. 

 

4.2.2.3 Situación futura deseada para la etapa de proceso de mejora 

“Controlar” 

En el caso de las prácticas recomendadas para la etapa controlar, se establece como 

situación futura deseada controlar plenamente el proceso plan de gestión de desempeño del 

portafolio, ya que esta práctica puede favorecer a la toma de decisiones del portafolio y así lograr 

una mayor alineación entre los proyectos de este y la estrategia organizacional, como parte de la 

atención al problema. 

Además, para esta etapa no se contempla implementar prácticas en su totalidad, ya que se 

considera importante implementar en su totalidad las buenas prácticas de las etapas de 
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estandarización y medición, antes de iniciar el control de procesos del portafolio. Sin embargo, se 

cree indispensable implementar parcialmente la mayoría de estas prácticas, ya que, aunque no se 

espera que se apliquen los procesos y procedimientos por todos los involucrados, sí se desea iniciar 

con el desarrollo de estos. 

 

4.2.2.4 Situación futura deseada para la etapa de proceso de mejora “Mejorar” 

Por último, en el proceso de mejora, para la etapa mejorar no se considera implementar 

ninguna de estas prácticas de momento, ya que, de acuerdo con la situación actual de la institución, 

es necesario que se inicie primeramente con la estandarización, medición y control de la mayoría 

de los procesos, para posteriormente proceder con prácticas de mejora. No obstante, es 

indispensable que estas se vayan implementando paulatinamente con la finalidad de mejorar los 

procesos de la gestión del portafolio y lograr la optimización de esta de acuerdo con las necesidades 

de la institución. 

 

4.2.2.5 Situación futura deseada facilitadores organizacionales 

Respecto a las buenas prácticas relacionadas a facilitadores organizacionales, para la 

situación futura deseada se considera posible implementar en su totalidad las prácticas establecer 

políticas de gestión de proyectos organizacionales, establecer el marco de alineación estratégica, 

utilizar métodos matemáticos para la priorización y utilizar un optimizador para la selección del 

portafolio; puesto que estas están estrechamente relacionadas a la atención del problema de 

investigación y su implementación puede ayudar considerablemente. 

Dentro de las posibilidades municipales, la situación futura deseada contempla, además, la 

implementación plenamente de la captura y difusión de lecciones aprendidas, ajuste de los marcos 
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de referencia aprobados de la organización y estructuras de gobierno y reporte del rendimiento 

estratégico de programas y proyectos; esto con la finalidad de integrar la gestión del portafolio a 

la gestión municipal actual, en la mayoría de los departamentos. 

Finalmente, para las prácticas, analizar el rendimiento del valor, establecer procesos de 

asignación y optimización de recursos, y establecer criterios de asignación de recursos escasos, se 

recomienda una implementación parcial, ya que estas forman parte de las prácticas necesarias para 

lograr la gestión integral del portafolio; sin embargo, no se consideran urgentes para la atención 

del problema de esta investigación. 
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Capítulo 5 Propuesta de Solución 

En este capítulo se expone la propuesta de solución planteada para la atención del problema 

de investigación, según lo definido en el objetivo general. Además, se desarrolla el entregable del 

objetivo específico tres, es decir, un modelo de selección y priorización de proyectos para mejorar 

la gestión del portafolio en la Municipalidad de Naranjo. Para tal fin, se detalla el modelo 

seleccionado, así como su correspondencia a la atención del problema y la situación actual de la 

institución. 

Además, se efectúa el entregable del cuarto objetivo específico de esta investigación, el 

cual corresponde a un plan de implementación del modelo sugerido. Dicho plan se compone por 

actividades de implementación, así como su respectivo cronograma, responsables y costo 

presupuestado. 

 

5.1 Aspectos relevantes para la propuesta de solución 

En esta sección se presentan algunos aspectos relevantes a considerar como parte de la 

propuesta de solución y para la implementación del modelo propuesto. Primeramente, se 

puntualiza una selección de buenas prácticas recomendadas, con el fin que previo a la 

implementación del modelo de selección y priorización de proyectos, se atiendan las necesidades 

organizacionales respecto a gestión de portafolios. 

Seguidamente, se detallan roles de involucrados municipales necesarios para lograr con 

éxito la implementación de esta propuesta de solución, así como roles recomendados para 

fortalecer la participación de partes interesadas y la formalización de la gestión de portafolio de 

proyectos en la institución. 
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Finalmente, se expone una introducción a la selección del modelo propuesto, incluyendo 

un breve análisis de porqué este se seleccionó como la opción más recomendada para orientar la 

resolución del problema planteado. 

 

5.1.1 Buenas prácticas por implementar en Gestión de Portafolio de Proyectos 

Como se expuso en el capítulo cuatro de esta investigación, en la actualidad la 

Municipalidad de Naranjo no cuenta con una gestión del portafolio de proyectos formalizada. Si 

bien, anualmente la institución gestiona varios portafolios, la esta gestión no forma parte de la 

estructura organizacional u operacional.  Por esta razón, con el fin de implementar el modelo 

propuesto para la selección y priorización de proyectos, se considera primordial instaurar parte de 

las buenas prácticas identificadas para la situación futura deseada, la cuales se consideran 

condiciones iniciales para oficializar la gestión de portafolios dentro de los procesos y la estructura 

de gestión municipal. Estas se mencionan a continuación, así como en el Cuadro 5-1 se resumen 

y describen dichas prácticas, tomando como base OPM3 tercera edición. 

 Establecer políticas de gestión de proyectos organizacionales: Se sugiere a la 

Municipalidad de Naranjo la creación de políticas de gestión de proyectos 

organizacionales y gestión de portafolios con el fin de instaurar la gobernanza del 

portafolio, esto como punto de partida para formalizar esta área a nivel municipal y 

alinear la gestión del portafolio de proyectos de acuerdo con las políticas y normativa 

existente.  

 Estandarizar el proceso Definir el Portafolio: Se recomienda a la Municipalidad 

definir el portafolio, y fomentar la estandarización de este proceso, ya que en la 
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actualidad existe un desconocimiento respeto a esto, además de que este depende de 

cada departamento, y no está definido a nivel institucional. 

 Estandarizar el proceso de proporcionar supervisión del portafolio: Se recomienda 

definir una persona o comisión responsable de supervisar el portafolio, así como la 

creación de estándares para dicha supervisión, esto con el fin de facilitar la gestión de 

este.  

Cuadro 5-1 Buenas prácticas en portafolios a implementar en la Municipalidad de 

Naranjo 

ID  Nombre Mejor Práctica  Descripción Mejor Práctica 

1000 Establecer políticas de gestión de 

proyectos organizacionales 

La organización tiene políticas que describen la estandarización, medición, 

control y mejora continua de los procesos de gestión de proyectos de la 

organización. 

4945 Estandarizar el proceso Definir el 

Portafolio 

 Se establecen los estándares del Proceso Definición de Portafolio 

8460 Estandarizar el proceso de 

proporcionar supervisión del 

portafolio 

Se establecen los estándares del Proceso de Supervisión del portafolio. 

Adaptado de Organizational Project Management Maturity Model (OPM3), Third edition, por 

Project Management Institute, 2013. 

 

5.1.2 Roles de involucrados en el Modelo 

Es importante definir los roles necesarios para la implementación del modelo propuesto, 

por lo tanto, en el Cuadro 5-2, se mencionan algunos de los principales roles y sus funciones 

básicas en relación con la gestión de proyectos, identificados en la Municipalidad actualmente, 

esto según información recopilada mediante encuestas, entrevistas y revisión documental. Así 

como, en el Cuadro 5-3, se muestran algunos otros roles de involucrados indirectos en la gestión 
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de portafolios que, si bien no intervienen directamente en la implementación del modelo aquí 

propuesto, su participación debe ser considerada para la adecuada gestión de portafolios. 

Además, en los Cuadros 5-4 y 5-5, se presentan los roles para la gestión de portafolios 

según las buenas prácticas del PMI, así como por el modelo PPM expuesto por Bible & Bivins, 

con la finalidad de proveer a la Municipalidad información respecto a los roles recomendados que 

se sugieren a ser considerados tanto para mejorar la gestión de portafolios, como para la adecuada 

implementación del modelo propuesto. 

 

Cuadro 5-2 Principales roles municipales en la implementación del modelo propuesto 

Rol municipal actual  Funciones en relación con la Gestión de Portafolios 

Alcalde y Vicealcaldesa Encargado de la dirección ejecutiva y jefe de dependencias municipales. Encargado de 

establecer el Plan de Gobierno y dirigir la estrategia municipal para su cumplimiento, 

además le corresponde a la alcaldía la función de aprobar los proyectos y portafolios de 

proyectos. 

Dirección administrativa y 

planificación 

Entre otras cosas, es encargado de coordinar planes, programas y manuales de la 

institución, además coordinar el diseño de un sistema de planificación que permita el 

logro de los objetivos organizacionales. 

 

Coordinadores de departamentos y 

jefes funcionales 

Encargados de la dirección de departamentos que gestionan proyectos. Entre sus 

funciones está la correcta selección y priorización de los proyectos que componen el 

portafolio, de conformidad con la alineación estratégica, así como supervisar su 

ejecución. Además, la elaboración de Planes Anuales Operativos y el uso y 

administración de presupuestos asignados. 

Colaboradores de departamentos y 

encargados de proyectos 

Son los encargados de proponer, coordinar y ejecutar proyectos en sus departamentos. 

Para efectos de este proyecto, se consideran los cuatro principales departamentos que 

ejecutan proyectos, los cuales son gestión vial, gestión social, gestión ambiental y el 

acueducto municipal. Su participación incluye la propuesta de iniciativas, así como la 

ejecución, supervisión y finalización de los proyectos seleccionados del portafolio. 
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Cuadro 5-3 Principales roles indirectos en la gestión de portafolios en el ámbito municipal 

Departamento o rol actual  Funciones en relación con la Gestión de Portafolios 

Concejo Municipal Aprobar el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan Anual Operativo, Acordar y aprobar 

presupuestos, crear comisiones especiales y las comisiones permanentes, entre otras. 

Auditoria Contribuir al alcance de los objetivos institucionales, evaluar y mejorar la efectividad de 

la administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección en la 

Municipalidad. 

Contabilidad y Presupuesto Gestionar registros de las transacciones presupuestarias y contables 

Proveeduría Gestionar procesos de contratación administrativa y administración de bienes de las 

diferentes instancias de la institución 

Contribuyentes y comunidad en 

general 

Solicitudes de proyectos, beneficiarios de proyectos. 

 

 

Cuadro 5-4 Roles para la gestión de portafolios según las buenas prácticas del PMI 

Rol Principales funciones 

Órgano de Gobierno del Portafolio Establece la gobernanza del portafolio, marco, funciones y procesos. Guía las 

actividades de gestión de portafolio y toma decisiones sobre inversiones. Compuesto por 

personas con autoridad, conocimiento y experiencia para garantizar alineación de 

componentes del portafolio y estrategia.  

Patrocinadores Proporciona recursos para el portafolio, participan del órgano de gobierno del portafolio, 

aprueban el portafolio, ayuda a garantizar que los componentes se desempeñen de 

acuerdo con la estrategia y los objetivos organizacionales. 

Oficina de Gestión de Portafolios, 

Programas y/o Proyectos (PMO) 

 

Proporciona capacidades y procesos de apoyo la gestión del portafolio como, Identificar, 

analizar, coordinar negociar, monitorear y controlar los componentes del portafolio, 

mantener las metodologías, gestionar el conocimiento, asistir en estrategia e 

identificación de riesgo, entro otros. 

Gestores de Portafolio Establecer e implementar la gestión del portafolio, mediante evaluación de planes 

administrativos del portafolio, definir habilidades, diseñar y mejorar procesos, ajustar 

los componentes del portafolio hacia la alineación estratégica, gestionar operaciones 

diarias de la gestión del portafolio. 
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Rol Principales funciones 

Gestores de programas Garantizar que la estructura general del programa y la gestión del programa 

los procesos se alinean con el plan de gestión del portafolio 

 

Gestores de proyectos Responsables del inicio, la planificación, la ejecución, el seguimiento y el control 

efectivos, y 

cierre de proyectos asignados dentro del portafolio. 

Adaptado de The Standard for Portfolio Management, fourth edition, por Project Management 

Institute, 2017. 

 

Cuadro 5-5 Roles para la gestión de portafolios según el Modelo Bible & Bivins 

Role Principales funciones 

Junta de revisión ejecutiva 

(estratégica) 

Proporciona supervisión por parte de la gerencia ejecutiva para el portafolio de la 

organización. Facultados para autorizar la aprobación de portafolios y proyectos. 

Proporciona orientación de gestión para garantizar que las actividades de PPM se lleven 

a cabo y se respalden de acuerdo con la cultura de la organización. En organizaciones 

pequeñas la junta de supervisión y el consejo de administración pueden ser uno solo. 

Consejo de administración del 

portafolio 

 

Administrar los procesos de selección del portafolio, supervisar procesos, y monitorear 

y controlar el desempeño del portafolio. Participar con la Junta en el desarrollo del plan 

estratégico. 

Grupo de proceso de portafolio Diseñar, desarrollar e implementar procedimientos y plantillas para el proceso de PPM. 

Brindar apoyo administrativo en el establecimiento y habilitación del portafolio, suelen 

formar parte de la oficina de PPM o PMO. 

Gestores de portafolios y equipo de 

gestión del portafolio 

Gestión diaria de portafolios. Aseguran que los equipos de proyectos ejecuten 

actividades de control y presentación de informes de acuerdo con la política y los 

procedimientos de la organización y monitorean el desempeño del portafolio de 

proyectos 

Adaptado de Mastering Project Portfolio Management: A Systems Approach to Achieving 

Strategic Objectives, por Bible, M. & Bivins, S, 2011. 
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5.1.3 Selección del Modelo 

Como fue mencionado anteriormente, la Municipalidad de Naranjo no ha implementado 

formalmente la gestión de portafolios, además, el conocimiento en esta área es principalmente 

empírico. Sin embargo, de acuerdo con la información obtenida, una de las principales carencias 

respecto a la conformación de los portafolios, es que la selección y priorización de proyectos se 

realiza a juicio de experto, sin el uso de métodos matemáticos que favorezcan a asegurar la 

alineación y cumplimiento estratégico. 

Es por lo anterior que, para la propuesta de solución del problema planteado, se utiliza 

como marco de referencia el modelo de portafolios presentado por Bible & Bivins, ya que este 

enfatiza sus primeras fases en selección y priorización de proyectos para alineación estratégica. 

Así mismo, se considera que el modelo provee información y una guía de pasos claros, lo que 

facilita la implementación. 

 Por otro lado, este modelo utiliza el Proceso Analítico Jerárquico (AHP, por sus siglas en 

ingles) para establecer prioridades; ya que permite ordenar los proyectos, en función de criterios y 

objetivos estratégicos. Por esta razón, se considera que este es el método para toma de decisiones 

multicriterio que mejor se adapta a la Municipalidad. En la sección 2.5.2 de este documento se 

expone el fundamento teórico que apoya al AHP. 

 

5.2 Modelo de selección y priorización de proyectos para la alineación estratégica, 

en la Municipalidad de Naranjo 

A continuación, se presenta el modelo propuesto para la selección y priorización de 

proyectos que faciliten su alineación y cumplimiento estratégico.  
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El siguiente modelo utiliza como referencia el modelo expuesto por Bible & Bivins, por lo 

que integra extractos de esta teoría, con el fin de diseñar un modelo adaptado a las necesidades de 

la organización y enfocado a solucionar el problema planteado. 

La estructura del modelo de Bible & Bivins, se compone de cinco fases, fase estratégica, 

fase de filtrado, fase de selección, fase de implantación y fase de evaluación. Para efectos del 

modelo propuesto se detallan las primeras tres fases, ya que las fases de implementación y 

evaluación deberán ser desarrolladas, una vez ejecutado el portafolio, lo cual no corresponde al 

alcance de esta investigación.  

Para cada una de las fases a desarrollar se presentan pasos a seguir, así como herramientas 

a utilizar que faciliten el desarrollo de las actividades en cada una de estas. Dichas herramientas 

se explican a continuación en cada paso de las tres fases. Estas, además, serán suministradas junto 

al modelo en formato Excel, en el cual las fórmulas necesarias para los cálculos de la masterices 

ya se encuentran aplicadas. Esto con el fin de simplificar el uso del modelo.   

En la Figura 5-1 se muestra gráficamente el proceso general del modelo de selección y 

priorización de proyectos propuesto para la Municipalidad. 
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Figura 5-1 Proceso general del modelo de selección y priorización de proyectos para la 

alineación estratégica 

 

Adaptado de Mastering Project Portfolio Management: A Systems Approach to Achieving 

Strategic Objectives, por Bible & Bivins, 2011, 

https://books.google.co.cr/books?id=mdRpAgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=g

bs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

 

5.2.1 Fase estratégica  

En esta primera fase corresponderá revisar el marco estratégico actual de la Municipalidad 

de Naranjo, para proceder con la priorización de los objetivos estratégicos. A continuación, se 
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describen los pasos y herramientas para obtener dichos objetivos priorizados. Las actividades 

correspondientes a esta fase se muestran gráficamente en el diagrama de flujo de la Figura 5-2. 

Figura 5-2 Diagrama de flujo de la fase estratégica 

5.2.1.1 Roles involucrados 

A continuación, en el Cuadro 5-6 se resumen los roles municipales actuales mínimos, 

sugeridos para esta etapa, de acuerdo con las funciones y participación en gestión de portafolios 

descritas en el Cuadro 5-3. Así como, algunos roles recomendados según el modelo de Bible & 

Bivins puntualizados en el Cuadro 5-5, los cuales se consideran importantes para el cumplimiento 

de la fase estratégica. Las responsabilidades y participación de cada uno de estos involucrados se 

detallan en la descripción de cada paso. 
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Cuadro 5-6 Roles recomendados para la implementación de la fase estratégica 

Roles municipales  Roles Modelo Bible & Bivins 

Alcalde Junta de revisión ejecutiva 

Vicealcaldesa 

Dirección administrativa y planificación 

 

5.2.1.2 Revisión del Marco estratégico 

La Municipalidad de Naranjo cuenta con el PEM y PDHL, en los cuales se define el plan 

estratégico a mediano y largo plazo, es decir de cinco o diez años, respectivamente, por lo cual el 

primer paso de esta fase será revisar la misión, visión, áreas y objetivos estratégicos de dichos 

planes, previo a la creación del portafolio de proyectos. La Municipalidad establece los programas 

y proyectos en los PAO cada año, este proceso se realiza durante los meses de setiembre a 

diciembre del año en curso, por lo que se recomienda que este paso se realice al menos 3 meses 

antes, es decir durante los meses de junio a agosto, previo a la elaboración de los PAO. Por 

ejemplo, para la elaboración de los PAO 2023, se recomienda que la fase estratégica y 

específicamente la revisión del marco estratégico, se realice durante los meses de junio a agosto 

del 2022, ya que en el mes de setiembre 2022 iniciará la elaboración de los PAO 2023.  

Este paso, requiere de conocimiento estratégico y general del contexto municipal, por lo 

cual, se requiere la participación del Alcalde, la Vicealcaldesa y el Director administrativo y de 

planificación. Se recomienda, además, la conformación de una Junta de revisión ejecutiva, 

recomendada en el Modelo Bible & Bivins, con la participación de al menos los funcionarios 

municipales mencionados. 

El objetivo de estas actividades es determinar las áreas y objetivos estratégicos a atender 

mediante la ejecución de proyectos en el periodo determinado, es decir el año siguiente. 
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Una vez revisado el marco estratégico municipal, se sugiere utilizar la plantilla mostrada 

en el Cuadro 5-7, con el fin de registrar los objetivos estratégicos que la Alcaldía e involucrados 

consideren necesarias a atender durante el periodo, según el Plan de Gobierno y la situación 

municipal. La plantilla contiene información básica definida en el PEM, así como un espacio para 

el peso asignado una vez realizada la priorización de objetivos, finalizada en la sección 5.2.1.7.  

Después de completar la plantilla, los involucrados mencionados anteriormente, deberán 

comunicar las áreas y objetivos estratégicos a atender en el periodo siguiente, a los coordinadores 

y colaboradores de departamentos que ejecutan proyectos, así como a funcionarios en general.   

Con el fin de registrar la información en la Plantilla 001 descrita en el Cuadro 5-7, se 

requerirán los siguientes insumos. 

 Plan de Gobierno 

 Planes estratégicos 

 Solicitudes urgentes  
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Cuadro 5-7 Plantilla para registro de estrategias por periodo – Cód. 001 

Plantilla para registro de estrategias a ejecutar por periodo – Cód. 001 

Municipalidad de Naranjo 

Periodo correspondiente: ________ 

Fecha de aprobación:  ___________ 

Estrategia 1: Mejoramiento constante de la gestión vial cantonal. 

Área 
estratégica 

Objetivo 
estratégico 

Objetivos 
específicos 

Líneas de 
acción 

Peso / Prioridad  Observaciones  

Área 
estratégica de 
infraestructura 
vial 

Desarrollar las 
condiciones de 
infraestructura… 

Reducir los 
impactos de 
las 
amenazas… 

Mitigar el 
impacto … 

Espacio para 
porcentaje de peso 
asignado, una vez se 
finalice el paso 
descrito en la sección 
5.2.1.7 

Se colocan 
observaciones relevantes 
definidas por Alcaldía e 
involucrados 

      

 
Estrategia 2: 

Área 
estratégica 

Objetivo 
estratégico 

Objetivos 
específicos 

Líneas de 
acción 

Prioridad de 
ejecución 

Observaciones  

      

      

 
Estrategia 3: 
 

Área 
estratégica 

Objetivo 
estratégico 

Objetivos 
específicos 

Líneas de 
acción 

Prioridad de 
ejecución 

Observaciones  
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5.2.1.3 Priorizar objetivos estratégicos 

La siguiente actividad será la priorización de objetivos, esto después de haber seleccionado 

y registrado las estrategias correspondientes para el periodo de ejecución. 

Cada uno de los pasos descritos a continuación, deberá ser completado de forma individual 

por los involucrados, es decir el Alcalde, la Vicealcaldesa y el Director administrativo y de 

planificación, quienes deberán basarse en los objetivos estratégicos en la plantilla 001, con la 

finalidad de establecer la prioridad de estos. Para tal fin se plantea la utilización de las herramientas 

y actividades basadas en el método AHP, descritas a continuación. 

 

5.2.1.4 Comparación por pares de objetivos 

Para definir la importancia de los objetivos estratégicos, se utilizará la escala fundamental 

de Saaty, al cual permitirá realizar una comparación por pares de los objetivos, con el fin de asignar 

una puntuación a cada uno de estos. Esta se muestra en el Cuadro 5-8. 

 

Cuadro 5-8 Escala Fundamental de Saaty (1980) 

Escala 

numérica 

Escala Verbal Explicación Valor 

recíproco 

1 Igual importancia Los dos elementos contribuyen igualmente a 

la propiedad o criterio 

1 

3 Moderadamente más importante un 

elemento que otro 

El juicio y la experiencia previa favorecen a un 

elemento contra el otro 

1/3 

5 Fuertemente más importante un 

elemento que otro 

El juicio y la experiencia previa favorecen 

fuertemente a un elemento sobre el otro 

1/5 

7 Mucho más fuerte la importancia de un 

elemento que la del otro 

Un elemento domina fuertemente. Su 

dominación está probada en práctica 

1/7 
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Escala 

numérica 

Escala Verbal Explicación Valor 

recíproco 

9 Importancia extrema de un elemento 

sobre el otro 

Un elemento domina el otro con el mayor 

orden de magnitud posible 

1/9 

Adaptado de Moreno, J., El Proceso Analítico Jerárquico (AHP). Fundamentos, Metodología y 

Aplicaciones, s.f.  

 

El primer paso será la comparación por pares, proceso que consiste en asignar una 

puntuación de importancia a cada objetivo al compararlo con otro. Para asignar la puntuación se 

utiliza la escala de Saaty mostrada en el Cuadro 5-8. 

Como ejemplo se muestra la Tabla 5-1, en donde al comparar el Objetivo 1 con el Objetivo 

1, la importancia es igual para ambos casos, ya que es el mismo objetivo. Por lo tanto, el valor 

asignado será 1/1, es decir, cada vez que el objetivo se compara con el mismo, la puntuación será 

1. Si el Objetivo 1 es fuertemente más importante que el Objetivo 2, el valor asignado será 5/1, 

como se muestra en la matriz de comparación de la Tabla 5-1. 

Esta comparación debe realizarse por filas, por lo que se evaluará primero el Objetivo 1, 

contra los Objetivos 1,2,3,4 y 5. Una vez completado el Objetivo 1, se procede con el Objetivo 2. 

Para este momento el Objetivo 2 ya se habrá comparado con el Objetivo 1, por lo cual se le debe 

aplicar el valor recíproco, es decir 1/5 y así sucesivamente hasta completar la matriz de 

comparación de objetivos. 

En la Tabla 5-2, se muestran los resultados de la operación matemática, posterior a la 

asignación de puntuaciones, para una mejor comprensión. Así como la sumatoria de cada una de 

las columnas, este valor numérico será utilizado para la normalización de la matriz en el siguiente 

paso. 
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Tabla 5-1 Matriz de comparación puntuación asignada 

  Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4 Objetivo 5 

Objetivo 1 
1 5 3 7 5 

Objetivo 2 
1/5 1 1/3 5 3 

Objetivo 3 
1/3 3 1 5 3 

Objetivo 4 
1/7 1/5 1/5 1 1/3 

Objetivo 5 
1/5 1/3 1/3 3 1 

 

Tabla 5-2 Matriz de comparación valores resultantes 

  Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4 Objetivo 5 

Objetivo 1 
1 5 3 7 5 

Objetivo 2 0,20 1 0,33 5 3 
Objetivo 3 0,33 3 1 5 3 
Objetivo 4 0,14 0,20 0,20 1 0,33 
Objetivo 5 

0,20 0,33 0,33 3 1 
Total columna 1,88 4,53 4,87 21,00 12,33 

 

5.2.1.5 Normalización de la matriz 

El siguiente paso corresponde a la normalización de la matriz de comparación de objetivos. 

Para este paso, primeramente, se deberá sumar los resultados de cada columna, como se muestra 

en la Tabla 5-3, y seguidamente se dividirá cada puntuación asignada en la matriz de comparación, 

entre la sumatoria de la columna correspondiente, de esta forma se obtendrá la matriz normalizada, 

como se muestra en la Tabla 5-4. 
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Tabla 5-3 Normalización de la matriz 

  Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4 Objetivo 5 

Objetivo 1 (1/1)/ ∑ Objetivo 1 (5/1) /∑ Objetivo 2 (1/3)/∑ Objetivo 3 (7/1)/∑ Objetivo 4 (9/1)/∑ Objetivo 5 

Objetivo 2 (1/5)/ ∑ Objetivo 1 (1/1)/∑ Objetivo 2 (7/1)/∑ Objetivo 3 (1/3)/∑ Objetivo 4 (1/5)/∑ Objetivo 5 

Objetivo 3 (3/1) ∑ Objetivo 1 (1/7)/∑ Objetivo 2 (1/1)/∑ Objetivo 3 (1/5)/∑ Objetivo 4 (1/7)/∑ Objetivo 5 

Objetivo 4 (1/7) ∑ Objetivo 1 (3/1)/∑ Objetivo 2 (5/1)/∑ Objetivo 3 (1/1)/∑ Objetivo 4 (1/3)/∑ Objetivo 5 

Objetivo 5 (1/9) ∑ Objetivo 1 (5/1)/∑ Objetivo 2 (7/1)/∑ Objetivo 3 (3/1)/∑ Objetivo 4 (1/1)/∑ Objetivo 5 
 

∑ Objetivo 1 ∑ Objetivo 2 ∑ Objetivo 3 ∑ Objetivo 4 ∑ Objetivo 5 

 

 

Tabla 5-4 Matriz normalizada Objetivos 

  Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4 Objetivo 5 Peso / 

Ponderación 

Objetivo 1 0,53 0,52 0,62 0,33 0,41 0,48 

Objetivo 2 0,11 0,10 0,07 0,24 0,24 0,15 

Objetivo 3 0,18 0,31 0,21 0,24 0,24 0,24 

Objetivo 4 0,08 0,02 0,04 0,05 0,03 0,04 

Objetivo 5 0,11 0,03 0,07 0,14 0,08 0,09 

 

De esta forma se obtiene el valor que representa el peso o importancia de cada uno de los 

objetivos, el cual es el resultado del promedio de cada fila y se muestra en la columna de 

ponderación. Al multiplicar este valor por 100 se obtiene el porcentaje, por lo que si se toma como 

ejemplo que los resultados de la Tabla 5-4 corresponden al Alcalde, para este involucrado el 

Objetivo 1 sería el más importante, con un peso del 48%. 
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5.2.1.6 Verificación de consistencia 

El siguiente paso, es la verificación de consistencia de la matriz, lo que permite conocer si 

la información introducida en la matriz de comparación es consistente o inconsistente. Esto se 

determinará calculando la relación de consistencia (CR), para lo cual se utiliza la Tabla 5-5. 

Como ejemplo, si la tabla de comparación (Tabla 5-2) es de 3*3, el porcentaje máximo CR 

será 5%, si la tabla de comparación es de 4*4, el porcentaje de CR deberá ser inferior al 9% y si 

la tabla es igual o mayor a 5*5, el CR deberá ser menor de 10%. 

Si la matriz es muy inconsistente lo mejor será no utilizarla, si es ligeramente inconsistente 

se podrá revisar la matriz y hacer las correcciones correspondientes. 

Tabla 5-5 Relación máxima de consistencia según el tamaño de la matriz 

Tamaño de la matriz % Máximo de CR 

3 5% 

4 9% 

>=5 10% 

Tomado de Universidad politécnica de Valencia (UPV). (2012). Proceso Analítico Jerárquico. 

AHP (Analytic Hierarchy Process). [Video]. YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=gaML3XIHiGc 

 

  Para verificar la relación de consistencia, primeramente, se deben tomar los valores 

obtenidos en la matriz de comparación, es decir los de la Tabla 5-2, y cada uno de estos valores, 

debe ser multiplicado por cada uno de los valores de ponderación, el producto de estos deberá 

sumarse y como resultado se obtiene el vector fila total, el cual se muestra en la Tabla 5-6. Por 

ejemplo, para obtener el vector fila total 2,68, es necesario multiplicar (1*0,48), (5*0,15), (3*0,24), 
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(7*0,04) y (5*0,09) y sumar el resultado. Nótese que los valores, 1,5,3,7 y 5, son los ingresados 

en la primera fila del Objetivo 1, en la Tabla 5-2, y los valores 0,48, 0,15, 0,24, 0,04 y 0,09, son 

los de ponderación. De esta misma forma se deberán multiplicar cada fila por la columna de 

ponderación, hasta obtener todos los valores del vector fila total. 

Tabla 5-6 Matriz para verificar Relación de Consistencia 

Ponderación Vector fila total Cociente 

0,48 2,68 5,56 

0,15 0,80 5,26 

0,24 1,33 5,63 

0,04 0,22 5,12 

0,09 0,44 5,07 

  
λ máx. 5,33  

 

Este vector permite calcular el cociente, que también se muestra en la Tabla 5-6, el cual se 

obtiene mediante la división del vector fila total entre la ponderación, por ejemplo, en la Tabla 5-

6, 2,68/0,48 es = a 5,56, una vez obtenidos los cocientes, el promedio de estos dará como resultado 

la lambda máxima (λ máx.), la cual permitirá hallar el índice de consistencia CI. Este índice de 

consistencia se obtiene por la siguiente fórmula, donde n corresponde al tamaño de la matriz. 

λ máx-n 
CI=    ___________ 

n-1 
 

Por lo tanto, el CI de la matriz de comparación de objetivos es, 

5,33 -5 
CI= ___________ 

5-1 



 

136 

 

Al aplicar la fórmula, se obtiene como resultado el CI para la matriz de comparación de 

objetivos, el cual es 0,08. El último paso será encontrar el RC, el cual se obtiene mediante la 

siguiente fórmula, 

CI 
CR=   ___________________ 

Consistencia aleatoria 
 

El índice de consistencia aleatoria se toma de la tabla de consistencia aleatoria, la cual 

depende del tamaño de la tabla, y es la consistencia media de 10 000 matrices construidas 

aleatoriamente. Esta tabla se muestra en la Tabla 5-7. 

Tabla 5-7 Tabla de consistencia aleatoria 

Consistencia aleatoria depende del radio de la matriz 

Tamaño matriz Consistencia aleatoria 

1 0,00 

2 0,00 

3 0,52 

4 0,89 

5 1,11 

6 1,25 

7 1,35 

8 1,40 

9 1,45 

10 1,49 

Tomado de Universidad Politécnica de Valencia (UPV), Tabla de consistencia aleatoria, 2012, 

[Video]. https://www.youtube.com/watch?v=o-G74AnQjOs 
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Por lo que, para la matriz de comparación de objetivos, el CR es 0,07, por lo tanto, al ser 

menor al 10%, se podría decir que los valores ingresados están correctos, y que la matriz es 

consistente. 

 

5.2.1.7 Objetivos priorizados  

Teniendo en cuenta que los datos ingresados en la matriz son correctos, el último paso de 

esta etapa será ponderar los resultados de todos los involucrados participantes en la evaluación, 

para así obtener los objetivos priorizados. Para esto, se deberá tomar el peso relativo asignado a 

cada objetivo por cada participante. Cada uno de estos pesos será dividido entre 3 o la cantidad de 

participantes correspondiente. Como ejemplo se muestra la Tabla 5-8. En la cual se obtiene como 

resultado, que el Objetivo 1 es el más prioritario, seguido del Objetivo 3 y 5. 

Tabla 5-8 Objetivos priorizados 

  Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4 Objetivo 5 Total 

Participante 1 0.48 0.15 0.24 0.04 0.09 1 

Participante 2 0.40 0.11 0.14 0.18 0.17 1 

Participante 3 0.42 0.10 0.14 0.15 0.19 1 

Ponderación Total 0.43 0.12 0.17 0.13 0.15 1 

 

Los pesos obtenidos deberán ingresarse en la columna “Peso/ prioridad”, de la plantilla 

001, y los resultados deberán considerarse para la propuesta de los proyectos, los cuales deberán 

ser congruentes con los objetivos estratégicos y su prioridad de cumplimiento, por lo cual es se 

suma importancia que la información recabada en la plantilla 001, sea comunicada a los 

coordinadores y colaborados de departamentos que gestionan proyectos. 
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5.2.2 Fase de filtrado 

Una vez que se obtienen los objetivos priorizados del periodo correspondiente, la siguiente 

fase será la de filtrado, en la cual se obtendrán los proyectos que mayor aporte generen al 

cumplimiento de los objetivos estratégicos. Para esto, el primer paso será una etapa de prefiltrado, 

en la cual se verificará que las iniciativas efectivamente corresponden a proyectos, seguidamente 

se determinará el aporte estratégico de cada proyecto. En un segundo paso se efectuará la etapa de 

filtrado, en la que se obtienen los proyectos candidatos del portafolio, que posteriormente pasarán 

a la etapa de selección y priorización. Los pasos de esta fase se muestran gráficamente en un 

diagrama de flujo, en la Figura 5-3. 

 

Figura 5-3 Diagrama de flujo de la fase de filtrado 
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5.2.2.1 Roles involucrados 

En el Cuadro 5-9 se menciona los roles municipales actuales mínimos, sugeridos para la 

fase de filtrado, de acuerdo con su participación en la gestión de portafolios descrita en el Cuadro 

5-3. Así como, algunos roles recomendados según el modelo de Bible & Bivins puntualizados en 

el Cuadro 5-5, los cuales se aconsejan para la implementación de esta fase. Las responsabilidades 

y participación de cada uno de estos involucrados, se detalla en la descripción de cada paso. 

 

Cuadro 5-9 Roles recomendados para la implementación de la fase de filtrado 

Roles municipales  Roles Modelo Bible & Bivins 

Coordinadores de departamento Gestores de portafolios y equipo de gestión del portafolio 

Colaboradores del departamento 

Alcalde y/o Vicealcaldesa Junta de revisión ejecutiva. 

Director administrativo y de planificación. 

 

5.2.2.2 Filtración de iniciativas de proyectos 

Al analizar las iniciativas propuestas en los PAO de los departamentos municipales, se 

encontró que algunas de estas corresponden a operaciones, actividades o servicios municipales; 

sin embargo, se encuentran categorizadas como proyectos. Es por lo que, como primer paso de 

esta fase y primera etapa de filtrado, a continuación, se propone una plantilla para la identificación 

de iniciativas de proyectos, la cual deberá ser completada por el interesado, al momento de 

presentar una iniciativa.  

En el Cuadro 5-10, se muestra la plantilla 002, ejemplo para identificación de iniciativas 

de proyectos, la cual consta de cuatro preguntas de respuesta corta. Si en su mayoría de las 

preguntas la respuesta es “sí”, se considera proyecto y pasará a la siguiente etapa. Si la respuesta 
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es “no”, la iniciativa se descarta para la siguiente etapa, ya que no corresponde a la categoría de 

proyecto. Esta plantilla debe ser utilizada por los colaboradores de departamentos que proponen 

iniciativas de proyectos y revisada para aprobación por los coordinadores de departamento 

encargados del proyecto a proponer. 

Para completar la plantilla 002, los colaboradores de departamentos o interesados en 

proponer proyectos deberán contar con al menos los siguientes insumos. 

 Información básica del proyecto a proponer 

 Plantilla 001 completa – Áreas y objetivos estratégicos a atender  
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Cuadro 5-10 Plantilla para identificación de iniciativas de proyectos- Cód. 002 

Plantilla para identificación de iniciativas de proyectos – Cód. 002 

Municipalidad de Naranjo 

 

Periodo correspondiente: 

Fecha: 

Departamento: 

Nombre de la Iniciativa: 

Descripción de la iniciativa: 

Costo presupuestado: 

Tiempo de ejecución: 

 

Indicaciones: 

Para las siguientes preguntas, responda con una “X” en la columna de Sí o No, según corresponda. 

 Sí No 

La iniciativa tiene una fecha de inicio y una fecha de fin   

La iniciativa se ejecuta una única vez   

Tiene un producto o resultado único   

La iniciativa requiere de un presupuesto propio    

 

Observaciones:  

Proyecto: Iniciativa que realiza la Municipalidad una única vez. No se repite frecuentemente. 

Ejemplo: Creación de Parquecitos en Otros Distritos 

 

Operaciones municipales: Actividades o servicios que brinda la Municipalidad, continuamente 

Ejemplo: Recolección de basura 
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5.2.2.3 Distribución de proyectos por aporte a objetivos estratégicos  

El siguiente paso después de identificadas las iniciativas correspondientes a proyectos, será 

realizar una distribución de estos, de acuerdo con los objetivos estratégicos, con el fin de analizar 

que los proyectos propuestos tienen un alineamiento hacia los objetivos estratégicos priorizados 

en la fase estratégica. 

Para este paso, los coordinadores de departamento deberán tomar los objetivos estratégicos 

previamente priorizados y suministrados por la alcaldía y dirección administrativa en la fase 

anterior, y colocarlos en las columnas de la matriz de alineamiento estratégico, tal cual se muestra 

en la Tabla 5-9. Seguidamente, deberán enlistar los proyectos identificados en el paso anterior en 

las filas de dicha matriz. 

Los coordinadores de departamento, en apoyo de los colaboradores, deberán analizar cada 

proyecto propuesto y determinar a qué objetivos aporta cada uno, como ejemplo, en la Tabla 5-9 

se muestra que el Proyecto 1, aporta únicamente al Objetivo 1. Una vez se completa esta actividad, 

se procede a calcular el aporte estratégico total de cada uno de los proyectos, tal como se observa 

en la columna “ Aporte estratégico”. Este cálculo se realiza mediante la sumatoria del peso relativo 

de los objetivos a los que el proyecto contribuye. En la matriz ejemplo, el peso relativo de cada 

objetivo se presenta bajo cada objetivo, con el fin de facilitar la sumatoria, este se obtiene de la 

plantilla 001. 
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Tabla 5-9 Matriz de alineamiento estratégico 

 
Objetivos estratégicos 

 

P
ro

ye
ct

os
 p

ot
en

ci
al

es
 

  

Objetivo 1  Objetivo 2  Objetivo 3  Objetivo 4  Objetivo 5  Aporte 

estratégico 0.43 0.12 0.17 0.13 0.15 

Proyecto 1 x 
    

43.42% 

Proyecto 2 x x 
  

x 70.32% 

Proyecto 3 
 

x 
 

x 
 

24.63% 

Proyecto 4 
     

0.00% 

Proyecto 5 x 
  

x 
 

55.98% 

Proyecto 6 x 
 

x 
  

60.54% 

Proyecto 7 
     

0.00% 

Proyecto 8 
  

x x 
 

29.68% 

Proyecto 9 x x x 
 

x 87.43% 

Proyecto 10 
   

x 
 

12.56% 

 

Para evaluar el aporte estratégico de cada uno de los proyectos, se plantea la escala que se 

muestra en la Tabla 5-10, en la cual se indica lo siguiente, 

 Si un proyecto tiene una contribución menor o igual al 10% de los objetivos 

estratégicos, no hay aporte estratégico  

 Si la contribución es entre el 11% y el 30%, el aporte estratégico es bajo 

 Si la contribución es entre 31% y 50% dicho proyecto tiene un aporte medio 

 Si el proyecto colabora al cumplimiento estratégico entre 51% y 70% el aporte 

estratégico es alto 

 Aquellos proyectos que superen una contribución del 70%, el aporte estratégico es 

muy alto.  
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Tabla 5-10 Escala de evaluación de aporte estratégico 

Escala de evaluación de aporte estratégico 

Nada ≤ 10% 

Bajo > 10 y ≤ 30% 

Medio > 30 y ≤ 50% 

Alto > 50 y ≤ 70% 

Muy Alto > 70% 

 

5.2.2.4 Crear casos de negocios 

El siguiente paso en la fase de filtrado, corresponde a la creación de casos de negocio, cuyo 

propósito es identificar el objetivo del proyecto y establecer la base para medir el éxito este, así 

como definir los criterios para establecer la prioridad según el valor que agrega a la institución y 

la alineación estratégica. En este documento, se deben especificar los beneficios que se obtendrán 

y definir los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto (Bible & Bivins, 2011, p. 2). 

Para este paso, el colaborador que propuso el proyecto deberá crear el caso de negocio, en 

el que debe incluir información básica del proyecto como el propósito de este, objetivos, beneficios 

que se percibirán, costo presupuestado, tiempo de ejecución, si requiere licitación, entre otros 

aspectos que se consideren necesarios para la toma de decisión respecto a la selección del proyecto. 

Este documento deberá ser entregado al coordinado de departamento, quien deberá revisar y 

asegurar que el proyecto contenga la información requerida para ser considerado en el siguiente 

paso.  

5.2.2.5 Criterios de preselección  

El siguiente paso de esta fase es establecer criterios de preselección para los proyectos, 

para este punto ya se cuenta con la información respecto al aporte estratégico de cada proyecto, 
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así como datos importantes de decisión que se establecerán en el caso de negocio como costo, 

plazo, riesgos, entre otros. 

Los criterios de preselección deberán ser establecidos por los involucrados tomadores de 

decisiones estratégicas para la aprobación de proyectos, es decir el Alcalde, la Vicealcaldesa, con 

la colaboración del Director administrativo y de planificación o como se propone en este proyecto, 

por la Junta de revisión ejecutiva. 

A continuación, se mencionan algunos criterios sugeridos, los cuales deben ser 

modificados según las necesidades y posibilidades municipales para cada periodo. 

 Impactar al menos un objetivo: El proyecto debe aportar al menos a un objetivo 

estratégico para ser seleccionado. 

 El aporte estratégico del proyecto debe ser diferente a “Nada”: es decir, el aporte 

estratégico debe ser mayor al 11%. 

 Costo: El proyecto debe costar un monto máximo. (El monto máximo deberá ser 

definido por el Alcalde y Vicealcaldesa, de acuerdo con el presupuesto por periodo) 

 Tiempo: El proyecto se debe realizar en un plazo máximo. (El plazo máximo deberá 

ser definido por el Alcalde y Vicealcaldesa, de acuerdo con las posibilidades de 

implementación del periodo) 

 

5.2.2.6 Proyectos candidatos 

En el último paso de esta fase, se obtienen la lista de proyectos candidatos, esto una vez se 

han aplicado los criterios de preselección, este paso deberán realizarlo los coordinadores de 

departamento y posteriormente deberán presentar los proyectos preseleccionados a la Junta de 
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revisión ejecutiva para su aprobación. En este punto se considerarán para el portafolio únicamente 

los proyectos que cumplan con los criterios planteados. 

 

5.2.3 Fase de selección 

La siguiente fase, corresponde a la selección de los proyectos que irán a formar parte del 

portafolio a ejecutar. En este punto, ya se cuenta con los proyectos candidatos y en la etapa actual 

se evaluarán dichos proyectos, con el fin de seleccionar y priorizar los más urgentes y que mayor 

beneficio otorguen a la gestión municipal. Para esto se establecerán criterios de selección y 

priorización, los cuales serán evaluados mediante AHP; seguidamente, se evaluarán los proyectos 

respecto a cada criterio.  

En la Figura 5-4, se muestran gráficamente los procesos correspondiente a la fase de 

selección. 
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Figura 5-4 Diagrama de flujo de la fase de filtrado 

 

 

5.2.3.1 Roles involucrados 

Seguidamente, en el Cuadro 5-11 se mencionan los roles municipales actuales mínimos, 

sugeridos para esta etapa, de acuerdo con las funciones y participación en gestión de portafolios 

descritas en el Cuadro 5-3. Así como, algunos roles recomendados según el modelo de Bible & 

Bivins puntualizados en el Cuadro 5-5, los cuales se consideran importantes para el desarrollo de 
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la fase de selección. Las responsabilidades y participación de cada uno de estos involucrados, se 

detalla en la descripción de cada paso. 

Cuadro 5-11 Roles recomendados para la implementación de la fase de selección 

Roles municipales  Roles Modelo Bible & Bivins 

Coordinadores de departamentos Gestores de portafolios y equipo de gestión del portafolio 

Alcalde o Vicealcaldesa Junta de revisión ejecutiva 

Dirección administrativa y planificación 

 

5.2.3.2 Establecer criterios de selección y priorización 

El primer paso de esta fase será establecer los criterios de selección y priorización de los 

proyectos. El objetivo de estos criterios es determinar el orden de urgencia en que los proyectos 

deben ser ejecutados, según las necesidades y beneficios comunales y municipales. Este paso 

deberán realizarlo el Alcalde, la Vicealcaldesa con apoyo de los coordinadores de departamentos, 

ya que se requerirá de conocimiento estratégico y general de la gestión municipal, así como del 

conocimiento y experiencia de los coordinadores de departamentos en la gestión de proyectos.  

A modo de ejemplo, se sugieren los siguientes criterios de selección y priorización, basados 

en los criterios mencionados por colaboradores de la institución para la toma de decisiones 

respecto a la selección y priorización de proyectos. Estos criterios pueden ser modificados según 

necesidades de la Municipalidad. 

 Riesgo para la vida humana: El impacto de no realizar el proyecto atenta contra 

la vida humana 

 Legalidad: Por decreto o ley se debe ejecutar el proyecto 
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 Riesgo a la salud pública: El impacto de no realizar el proyecto atenta contra la 

salud pública 

 Cantidad de población beneficiada: Entre mayor cantidad de beneficiarios, 

mayor prioridad tiene el proyecto 

 Riesgo para la continuidad del servicio: De no ejecutar el proyecto existe riesgo 

de continuar ofreciendo servicios municipales como agua, vías de acceso, 

recolección de residuos, entre otros. 

 Aporte al IGM: El proyecto impacta los indicadores evaluados en el IGM 

 

5.2.3.3 Evaluación de criterios  

Una vez definidos los criterios de selección y priorización, estos deberán ser evaluados, 

con el fin de determinar el peso o importancia de cada uno, para lo cual se utiliza el método AHP, 

el cual fue utilizado para determinar la prioridad de los objetivos estratégicos en la primera fase 

de este modelo. Esta evaluación deberán realizarla cada uno de los involucrados participantes en 

el paso anterior. 

Primeramente, se deberá realizar la comparación por pares de los criterios, utilizando la 

matriz de comparación, donde se asignará una puntuación a cada uno al compararlos entre sí. Para 

esto se utilizará la escala de Saaty vista en el Cuadro 5-8, tal como se muestra en la Tabla 5-11. 
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Tabla 5-11 Matriz de comparación de criterios 

  Riesgo 

para la 

vida 

Legalidad Riesgo a la 

salud 

pública  

Población 

beneficiada 

Riesgo 

continuidad 

del servicio 

Aporte al IGM 

Riesgo para la vida  1 7 7 7 7 9.0 

Legalidad 0,14 1 3 3 5 7 

Riesgo a la salud 

pública 

0,14 0,33 1 3 5 9 

Población beneficiada 0,14 0,33 0,33 1 3 5 

Riesgo continuidad del 

servicio 

0,14 5,00 0,20 0,33 1 3 

Aporte al IGM 0,11 0,14 0,11 0,20 0,33 1 

Total 1,68 13,81 11,64 14,53 21,33 34,00 

 

Seguidamente los participantes de esta evaluación, mencionados previamente,  deberán 

normalizar la matriz, para así obtener el peso relativo de cada criterio, los resultados de esto se 

muestran en la Tabla 5-12. Además, se deberá verificar la relación de consistencia, tal como se 

realizó para la matriz de comparación de objetivos, en la fase estratégica. 

Tabla 5-12 Matriz Normalizada Criterios 

  Riesgo 

para la 

vida 

Legalidad Riesgo a 

la salud 

pública 

Población 

beneficiada 

Riesgo 

continuidad del 

servicio 

Aporte 

al IGM 

Ponderación/ 

Peso 

Riesgo para la vida  0,59 0,51 0,60 0,48 0,33 0,26 0,46 

Legalidad 0,08 0,07 0,26 0,21 0,23 0,21 0,18 

Riesgo a la salud pública 0,08 0,02 0,09 0,21 0,23 0,26 0,15 

Población beneficiada 0,08 0,02 0,03 0,07 0,14 0,15 0,08 
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Riesgo continuidad del 

servicio 

0,08 0,36 0,02 0,02 0,05 0,09 0,10 

Aporte al IGM 0,07 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,02 

 

Finalmente se deberá ponderar los pesos obtenidos por cada evaluador o involucrado 

participante, esto con el fin de obtener los resultados finales respecto a los pesos de cada criterio. 

Como ejemplo se muestra la Tabla 5-13. 

Tabla 5-13 Criterios priorizados 

  Riesgo para la 

vida  

Legalidad Riesgo a la 

salud pública 

Población 

beneficiada 

Riesgo continuidad del 

servicio 

Aporte al 

IGM 

Participante 1 46,28 17,69 15,01 8,24 10,37 2,41 

Participante 2 38,70 21,20 14,30 9,30 14,20 2,30 

Ponderación 

Total 

42,49 19,45 14,65 8,77 12,28 2,36 

 

5.2.3.4 Determinar beneficios  

El siguiente paso, después de obtener los criterios priorizados, será determinar los 

beneficios, para lo cual se evaluará cada alternativa, es decir, cada proyecto contra cada criterio. 

Esto permitirá la toma de decisiones respecto a la selección y priorización de proyectos para 

ejecución de acuerdo con su importancia para los criterios establecidos. Para este paso, se propone 

que los coordinadores de departamento, así como los colaboradores que propusieron los proyectos 

candidatos, sean los responsables de la evaluación; sin embargo, los resultados deberán ser 

probados por la alcaldía. 
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Con el fin de ejemplificar el modelo propuesto, se toma como escenario que los proyectos 

candidatos una vez aplicados los filtros descritos en la fase de filtrado, corresponden a los 

proyectos que se muestran en la Tabla 5-14. 

Tabla 5-14 Proyectos candidatos 

Proyectos candidatos Aporte estratégico 

Proyecto 1 40,96 

Proyecto 2 70,46 

Proyecto 5 56,16 

Proyecto 6 55,31 

Proyecto 9 84,81 

 

Como se mencionó, los coordinadores y colaboradores de departamentos deberán evaluar 

los cinco proyectos candidatos, en función de cada uno de los criterios de selección y priorización, 

para lo cual nuevamente se utilizará el Proceso Analítico Jerárquico, siendo el primer paso la 

comparación por pares, en este caso se compararán los proyectos candidatos entre sí, en función 

de cada criterio, seguidamente se deberá normalizar la matriz y verificar la consistencia, y así 

determinar los proyectos que mayores beneficios aportan al cumplimiento de dicho criterio, tal 

como se observa en la Tabla 5-15. 
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Tabla 5-15 Matriz normalizada peso de proyectos candidatos en función del Criterio 

Riesgo para la vida humana 

Criterio: Riesgo para la vida humana 

  Proyecto 1 Proyecto 2 Proyecto 5 Proyecto 6 Proyecto 9 Ponderación Peso 

Local 

Peso 

Global 

Proyecto 1 0,53 0,35 0,82 0,43 0,18 0,46 46,46 19,74% 

Proyecto 2 0,11 0,07 0,02 0,03 0,02 0,05 5,00 2,12% 

Proyecto 5 0,08 0,35 0,12 0,43 0,43 0,28 28,18 11,97% 

Proyecto 6 0,11 0,21 0,02 0,09 0,31 0,15 14,70 6,25% 

Proyecto 9 0,18 0,01 0,02 0,02 0,06 0,06 5,66 2,41% 
       

100,00 42,49% 

 

Como se observa en la Tabla 5-15, el Proyecto 1 es el que más aporta al criterio “riesgo 

para la vida”, con un peso local o ponderación del 46%, el peso local se refiere al peso de ese 

proyecto respecto a ese criterio. Este peso local debe considerarse si la decisión para seleccionar o 

priorizar un proyecto se toma únicamente sobre un criterio, por lo tanto, para el criterio “riesgo 

para la vida” el proyecto prioritario de ejecución es el Proyecto 1.  

Para considerar cuál proyecto es la mejor opción considerando todos los criterios, se debe 

obtener el peso global, este se refiere al peso de cada proyecto considerando todos los criterios. El 

peso global de cada proyecto se obtiene de la multiplicación del peso local de proyecto por el peso 

del criterio, por ejemplo, el peso global del Proyecto 1 para el Criterio 1 es 19,74% (Tabla 5-15), 

esto corresponde a la multiplicación entre 46,46%, del peso local del Proyecto 1 y 42.49%, 

correspondiente a la ponderación o peso del Criterio “Riesgo para la vida”, calculado en la Tabla 

5-13. 
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Para tomar la decisión en función de todos los criterios entonces, se debe realizar el 

ejercicio en la Tabla 5-15, para todos los criterios. Una vez los coordinadores de departamento 

obtienen los pesos locales y globales de todos los proyectos para cada criterio, y estas son revisadas 

y aprobadas por la alcaldía, los coordinadores de departamento deberán tomar los pesos globales 

de cada una de las evaluaciones anteriores y colocarlos en una sola matriz, la cual se muestra en 

la Tabla 5-16. Mediante esta se puede obtener el aporte total de cada proyecto a cada criterio, el 

cual sería la sumatoria de las columnas. 

Tabla 5-16 Matriz de comparación criterios por proyectos 

  Proyecto 1 Proyecto 2 Proyecto 5 Proyecto 6 Proyecto 9 Peso de cada 

criterio 

Riesgo para la vida  19,74% 2,12% 11,97% 6,25% 2,41% 42,49% 

Legalidad 5,13% 3,92% 2,10% 2,15% 6,15% 19,45% 

Riesgo a la salud pública 7,20% 3,20% 1,50% 1,20% 1,55% 14,65% 

Población beneficiada 1,10% 4,15% 1,13% 1,28% 1,11% 8,77% 

Riesgo continuidad del servicio 3,50% 2,28% 3,15% 2,16% 1,19% 12,28% 

Aporte al IGM 0,15% 0,13% 1,35% 0,50% 0,23% 2,36% 

Peso total de cada proyecto a todos 

los criterios 

36,82% 15,80% 21,20% 13,54% 12,64% 100% 

 

5.2.3.5 Portafolio Óptimo 

En este último paso, se seleccionarán los proyectos más prioritarios de acuerdo con los 

resultados de la evaluación anterior. Para esto los coordinadores de departamento deberán entregar 

los resultados obtenidos a la alcaldía, a quienes les corresponde la aprobación final de los proyectos 

a ejecutar. Por ejemplo, si se considera la Tabla 5-16, el proyecto más beneficioso y urgente de 
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ejecutar de acuerdo con el peso que tiene para el cumplimiento de todos los criterios sería el 

Proyecto 1, con un peso del 36,82%.  

Este ejercicio permitirá que se tomen las decisiones para la gestión del portafolio de 

proyectos, y así se obtendrá como resultado el portafolio listo para ser implementado, considerando 

que los proyectos incluidos están alineados a la estrategia municipal, pero además estar ordenados 

prioritariamente según los criterios que mayores beneficios aportan. 

Se debe considerar que el portafolio optimo debe contemplar los recursos financieros, 

humanos y capacidad de implementación, por lo cual es de suma importancia que los criterios de 

preselección descritos en el paso 5.2.2.5 sean definidos y corregidos para cada periodo, de acuerdo 

con las posibilidades de la Municipalidad. 

 

5.3 Plan de implementación de la propuesta 

Como parte de la propuesta de solución, en esta sección se presenta un plan de 

implementación, el cual corresponde al entregable del objetivo cuatro de esta investigación, y tiene 

como propósito facilitar el proceso de ejecución del modelo en la Municipalidad de Naranjo. 

Para lo anterior se plantean tres etapas, la primera será de presentación, seguida de la etapa 

de capacitación y finalmente la etapa de ejecución. En el Cuadro 5-12 se programan las etapas del  

plan de implementación, así como el mes sugerido de ejecución. 

Cuadro 5-12 Cronograma del Plan de implementación 

                      Mes 

Etapa 

Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Presentación            

Capacitación            

Ejecución             
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5.3.1 Etapa de presentación  

En esta primera etapa, se requerirá una única reunión de dos horas y media, en la cual 

participarán la alcaldía y la dirección administrativa y de planificación. El objetivo de esta primera 

etapa es presentar el modelo, las herramientas y plantillas a utilizar.  

La persona responsable de crear el modelo hará entrega de este, así como una presentación 

general a los funcionarios mencionados anteriormente, conjuntamente se deberá obtener la 

aprobación municipal para proceder con las siguientes etapas.  

En esta etapa, además, se asignará el responsable de las capacitaciones en la Municipalidad, 

el cual debe contar con conocimientos en gestión de portafolio de proyectos. La persona asignada 

será la encargada de impartir las capacitaciones a los participantes y según los temas que se 

especifican en los Cuadros 5-14, 5-15 y 5-16, usando como guía el presente modelo, así como The 

Standard for Portfolio Management fourth edition y el Mastering Project Portfolio 

Management: A Systems Approach to Achieving Strategic Objectives, para los temas relacionados 

a generalidades de la gestión de portafolios y Modelo de PPM de Bible & Bivins. 

 La etapa de presentación deberá realizarse a más tardar durante el último mes del segundo 

trimestre del año. En el Cuadro 5-13, se detalla el objetivo de esta actividad, así como metas e 

indicadores , temas a presentar y participantes. 

 

Cuadro 5-13 Descripción de Reunión 1 Presentación del modelo a la Municipalidad de 

Naranjo 

Reunión 1: Presentación del Modelo a la Municipalidad 

Objetivo Presentar el modelo a la dirección ejecutiva de la Municipalidad de Naranjo, con el fin de obtener 

la aprobación oficial. 

Contenido  Recapitulación de la problemática abordada 
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 Generalidades sobre el Modelo Bible and Bivins 

 Generalidades sobre el método Proceso Analítico Jerárquico 

 Presentación del modelo para la selección y priorización de proyectos para la alineación 

estratégica 

 Aprobación Municipal del Modelo 

 Asignación de responsable de capacitaciones en la Municipalidad 

Duración 2.5 Horas 

Ubicación Presencial, Municipalidad de Naranjo 

Participantes  Alcalde 

 Vicealcaldesa 

 Director administrativo y de planificación 

Responsable Presentadora del Modelo 

Herramientas Presentación por medio de diapositivas y hojas de cálculo, evaluación de satisfacción 

Metas 1. Tener una satisfacción de aprobación de los involucrados con el Modelo propuesto ≥ 0.9  

Indicadores 2. Satisfacción de aprobación   

Formula de medición 3. Sumatoria de evaluaciones de satisfacción / número de participantes 

 

5.3.2 Etapa de capacitación 

La segunda etapa corresponde al proceso de formación y aprendizaje de los involucrados 

en la ejecución de este modelo, es decir, el Alcalde, la Vicealcaldesa, el Director administrativo y 

de planificación, y los coordinadores y colaboradores de departamentos que ejecutan proyectos 

actualmente. 

 Para esta etapa se proponen un total de tres sesiones de capacitación, distribuidas en seis 

reuniones, las dos primeras sesiones serán de tres horas cada una y la siguiente será de 16 horas, 

distribuidas en cuatro días. Estas 6 reuniones deberán realizarse a más tardar durante el tercer 

trimestre del año. 
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Sesión 1: La primera sesión de capacitación corresponde a una introducción a la gestión de 

portafolio y buenas prácticas, con el fin de aumentar el conocimiento en esta área, para poder 

desarrollar con éxito la propuesta planteada. En esta capacitación participarán todos los 

involucrados en la gestión de portafolio de proyectos en la Municipalidad los cuales se detallan en 

el Cuadro 5-14, así mismo se muestran el objetivo, metas e indicadores y los temas de contenido 

de la capacitación. 

 

Cuadro 5-14 Descripción de la Capacitación 1 Introducción a la Gestión de Portafolios y 

Buenas Prácticas 

Sesión de Capacitación 1: Introducción a la Gestión de Portafolios y Buenas Prácticas 

Objetivo Explicar los conceptos básicos sobre la gestión de portafolios y buenas prácticas a los involucrados, 

mediante una capacitación de 3 horas para un mayor entendimiento del modelo propuesto. 

Contenido  Generalidades sobre la Gestión de Portafolios 

 Conceptos básicos en Gestión de Portafolios  

 Principales modelos y estándares en Gestión de Portafolios 

 Introducción a las buenas prácticas en Gestión de Portafolios según PMI 

Duración 3 horas 

Ubicación Presencial, Municipalidad de Naranjo 

Participantes  Alcalde 

 Vicealcaldesa 

 Coordinadora Gestión Social 

 Coordinador Gestión Ambiental 

 Coordinador Gestión Vial 

 Coordinador Acueducto Municipal 

 Gestores de proyectos 

Responsable Capacitador asignado 

Herramientas Presentación por medio de diapositivas, evaluación de satisfacción de capacitación 

Metas 1. Cumplir con el presupuesto asignado ≤ 1.  

2. Cumplir con la cobertura de capacitación = a 1.  
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Sesión de Capacitación 1: Introducción a la Gestión de Portafolios y Buenas Prácticas 

3. Obtener una satisfacción de la capacitación ≥ 0.9 

Indicadores 1. Cumplimiento de presupuesto de capacitación 1 asignado  

2. Cobertura de capacitación 1 

3. Satisfacción de la capacitación 1 

Formula de 

medición 

1. Gasto de capacitación 1 / presupuesto asignado a capacitación 1 

2. Temas cubiertos capacitación 1 / temas asignados capacitación 1 

3. Sumatoria de calificaciones capacitación 1 / número de participantes  

 

Sesión 2: En la segunda sesión se realizará la presentación y una introducción general al 

modelo de selección y priorización de proyectos para la alineación estratégica. En esta sesión 

participarán todos los involucrados en el modelo y el objetivo, metas e indicadores, así como el 

detalle de la capacitación se muestra en el Cuadro 5-15. 

 

Cuadro 5-15 Descripción de la Capacitación 2 Introducción al Modelo de selección y 

priorización para la alineación estratégica 

Sesión de Capacitación 2: Introducción al Modelo de selección y priorización para la alineación estratégica 

Objetivo Introducir de manera detallada las generalidades del modelo propuesto, mediante una capacitación de 

3 horas, con el fin de habilitar a los involucrados para la implementación de este. 

Contenido  Introducción al Modelo de gestión de portafolio de Bible & Bivins 

 Introducción a la selección y priorización de proyectos 

 Introducción a la alineación entre objetivos y proyectos 

 Generalidades del Modelo de selección y priorización del proyectos para la alineación 

estratégica. 

Duración 3 horas 

Ubicación Presencial, Municipalidad de Naranjo 

Participantes  Alcalde 

 Vicealcaldesa 
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Sesión de Capacitación 2: Introducción al Modelo de selección y priorización para la alineación estratégica 

 Coordinadora Gestión Social 

 Coordinador Gestión Ambiental 

 Coordinador Gestión Vial 

 Coordinador Acueducto Municipal 

 Gestores de proyectos 

Responsable Capacitador asignado 

Herramientas Presentación por medio de diapositivas 

Meta 1. Cumplir con el presupuesto asignado ≤ 1.  

2. Cumplir con la cobertura de capacitación = a 1.  

3. Obtener una satisfacción de la capacitación ≥ 0.9 

Indicadores 1. Presupuesto de capacitación 2 asignado 

2. Cobertura de capacitación 2 

3. Satisfacción de la capacitación 2 

Formula de 

medición 

1. Gasto de capacitación 2 / presupuesto asignado a capacitación 2 

2. Temas cubiertos capacitación 2 / temas asignados capacitación 2 

3. Sumatoria de calificaciones capacitación 2 / número de participantes 

 

Sesión 3: La tercera sesión será para la capacitación en el método AHP, y el uso del modelo 

propuesto. Esta sesión se dividirá en cuatro capacitaciones de cuatro horas cada una, las cuáles 

serán uso del método AHP y modelo propuesto. En el Cuadro 5-16 se detalla la capacitación 3, 

correspondiente al método AHP.  

En el Cuadro 5-17, de puntualiza la información de la capacitación 4, correspondiente a la 

fase estratégica del modelo. Seguido, en el Cuadro 5-18,  se presenta la capacitación 5, diseñada 

para explicar la fase de filtrado y finalmente, en el Cuadro 5-19 se especifican los detalles de la 

capacitación 6, proporcionada para abordar la fase de selección. Para cada una de estas 

capacitaciones, se detallan los objetivos, metas e indicadores, el contenido y los participantes de 

cada una de las reuniones de la tercera sesión de capacitación. 
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Cuadro 5-16 Descripción de la Capacitación 3 Uso del método AHP en el Modelo 

propuesto 

Sesión de Capacitación 3: Uso del método AHP en el Modelo propuesto 

Objetivo Explicar el método AHP, mediante una capacitación de 4 horas, para posibilitar la aplicación de este en 

el modelo propuesto 

Contenido  Generalidades sobre el Método AHP 

 Introducción a la Matrix para comparación por pares 

 Introducción a la Matriz Normalizada 

 Explicación del índice y relación de consistencia. 

Duración 4 horas 

Ubicación Presencial, Municipalidad de Naranjo 

Participantes  Alcalde 

 Vicealcaldesa 

 Coordinadora Gestión Social 

 Coordinador Gestión Ambiental 

 Coordinador Gestión Vial 

 Coordinador Acueducto Municipal 

 Gestores de proyectos 

Responsable Capacitador asignado 

Herramientas Presentación por medio de diapositivas 

Metas 1. Cumplir con el presupuesto asignado ≤ 1 

2. Cumplir con la cobertura de capacitación = a 1 

3. Obtener una satisfacción de la capacitación ≥ 0.9 

Indicadores 1. Presupuesto de capacitación 3 asignado 

2. Cobertura de capacitación 3 

3. Satisfacción de la capacitación 3 

Formula de 

medición 

1. Gasto de capacitación 3 / presupuesto asignado a capacitación 3 

2. Temas cubiertos capacitación 3 / temas asignados capacitación 3 

3. Sumatoria de calificaciones capacitación 3 / número de participantes 
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Cuadro 5-17 Descripción de la Capacitación 4 Fase estratégica 

Sesión de Capacitación 4: Fase estratégica 

Objetivo Enseñar la fase estratégica del modelo propuesto, mediante una capacitación de 4 horas, con el fin de facultar 

a los involucrados en el uso de los pasos y herramientas de esta fase. 

Contenido 4. Introducción a fase estratégica 

5. Explicación Actividad: Revisión del marco estratégico 

6. Explicación Plantilla para el registro de estrategias 

7. Explicación Comparación por pares de objetivos estratégicos 

8. Explicación normalización de la matriz de objetivos estratégicos 

9. Explicación verificación de consistencia 

Duración 4 horas 

Ubicación Presencial, Municipalidad de Naranjo 

Participantes  Alcalde 

 Vicealcaldesa 

 Director Administrativo y de Planificación 

 Coordinadora Gestión Social 

 Coordinador Gestión Ambiental 

 Coordinador Gestión Vial 

 Coordinador Acueducto Municipal 

Responsable Capacitador asignado 

Herramientas Presentación por medio de diapositivas, Hojas de cálculo 

Metas 1. Cumplir con el presupuesto asignado ≤ 1 

2. Cumplir con la cobertura de capacitación = a 1 

3. Obtener una satisfacción de la capacitación ≥ 0.9 

Indicadores 1. Presupuesto de capacitación 4 asignado 

2. Cobertura de capacitación 4 

3. Satisfacción de la capacitación 4 

Formula de 

medición 

1. Gasto de capacitación 4 / presupuesto asignado a capacitación 4 

2. Temas cubiertos capacitación 4 / temas asignados capacitación 4 

3. Sumatoria de calificaciones capacitación 4 / número de participantes 
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Cuadro 5-18 Descripción de la Capacitación 5 Fase de filtrado 

Sesión de Capacitación 5: Fase de filtrado 

Objetivo Enseñar la fase de filtrado del modelo propuesto, mediante una capacitación de 4 horas, con el fin 

de habilitar a los involucrados en el uso de los pasos y herramientas de esta fase. 

Contenido  Introducción a la fase de filtrado 

 Diferenciación entre proyectos y procesos municipales. 

 Explicación de la Plantilla para la identificación de iniciativas de proyectos 

 Explicación de la Matriz de alineamiento estratégico 

 Explicación de Actividades: Crear de casos de negocios y criterios de preselección 

Duración 4 horas 

Ubicación Presencial, Municipalidad de Naranjo 

Participantes  Alcalde 

 Vicealcaldesa 

 Coordinadora Gestión Social 

 Coordinador Gestión Ambiental 

 Coordinador Gestión Vial 

 Coordinador Acueducto Municipal 

 Gestores de proyectos 

Responsable Capacitador asignado 

Herramientas Presentación por medio de diapositivas, Hojas de cálculo 

Metas 1. Cumplir con el presupuesto asignado ≤ 1 

2. Cumplir con la cobertura de capacitación = a 1 

3. Obtener una satisfacción de la capacitación ≥ 0.9 

Indicadores 1. Presupuesto de capacitación 5 asignado 

2. Cobertura de capacitación 5 

3. Satisfacción de la capacitación 5 

Formula de 

medición 

1. Gasto de capacitación 5 / presupuesto asignado a capacitación 5 

2. Temas cubiertos capacitación 5 / temas asignados capacitación5 

3. Sumatoria de calificaciones capacitación 5 / número de participantes 
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Cuadro 5-19 Descripción de la Capacitación 6 Fase de selección 

Sesión de Capacitación 6: Fase de selección 

Objetivo Enseñar la fase de selección del modelo propuesto, mediante una capacitación de 4 horas, con el fin de 

preparar a los involucrados en el uso de los pasos y herramientas de esta fase. 

Contenido  Introducción a la fase de selección 

 Explicación de Actividad: establecer criterios de selección y priorización 

 Revisión Matrix de comparación de criterios 

 Revisión Matriz normalizada de criterios 

 Revisión Matrix de comparación de proyectos 

 Revisión Matriz normalizada de proyectos 

 Explicación de Matriz de comparación criterios por proyectos 

Duración 4 horas 

Ubicación Presencial, Municipalidad de Naranjo 

Participantes  Alcalde 

 Vicealcaldesa 

 Coordinadora Gestión Social 

 Coordinador Gestión Ambiental 

 Coordinador Gestión Vial 

 Coordinador Acueducto Municipal 

Responsable Capacitador asignado 

Herramientas Presentación por medio de diapositivas, Hojas de cálculo 

Metas 1. Cumplir con el presupuesto asignado ≤ 1 

2. Cumplir con la cobertura de capacitación = a 1 

3. Obtener una satisfacción de la capacitación ≥ 0.9 

Indicadores 1. Presupuesto de capacitación 6 asignado 

2. Cobertura de capacitación 6 

3. Satisfacción de la capacitación 6 

Formula de 

medición 

1. Gasto de capacitación 6 / presupuesto asignado a capacitación 6 

2. Temas cubiertos capacitación 6 / temas asignados capacitación 6 

3. Sumatoria de calificaciones capacitación 6 / número de participantes 
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5.3.3 Etapa de Ejecución  

La siguiente etapa será para la ejecución del modelo, y está dividida en tres subetapas, una 

de implementación preliminar, seguida de una subetapa de revisión y ajustes, y por último la etapa 

de implementación a nivel municipal. Se plantea realizar esta etapa durante el tercer y cuarto 

trimestre del año, ya que este último es el periodo en el que se realizan los PAO. 

 

5.3.3.1 Implementación preliminar 

En este primer paso, se implementará la fase estratégica, en la cual los planes estratégicos 

serán revisados y se priorizarán los objetivos estratégicos. En esta subetapa participarán el Alcalde, 

la Vicealcaldesa y el Director de administrativo y de planificación, y será un acercamiento a la 

implementación del modelo y a la aplicación del método AHP. Esta subetapa tiene como fin probar 

la plantilla y herramientas propuestas en la fase estratégica, es decir las relacionadas a la 

priorización de objetivos. Se deberá monitorear la implementación, así como registrar lecciones 

aprendidas, propuestas de mejora, fallas identificadas u otros aspectos que se identifiquen y sean 

necesarios para mejorar el proceso. En el Cuadro 5-20, se especifica el objetivo, así como las metas 

e indicadores de esta actividad. 

 

Cuadro 5-20 Objetivo de la subetapa Implementación preliminar del modelo 

Subetapa: Implementación preliminar 

Objetivo Implementar la fase estratégica con el fin de probar el método y herramientas del modelo propuesto.  

Metas 

 

1. Cumplir con los pasos de la fase estratégica = 1 

2. Cumplir con el tiempo de implementación de la fase ≤ 1 

Indicadores 

 

1. Pasos completo de la fase estratégica 

2. Tiempo asignado 
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Subetapa: Implementación preliminar 

Formula de 

medición 

1. Pasos completos / pasos asignados 

2. Tiempo real / tiempo asignado 

 

5.3.3.2 Revisión y ajustes de la implementación preliminar 

En esta subetapa deberán participar los involucrados de la etapa anterior Se deberá revisar 

las lecciones aprendidas, propuestas de mejora y fallas identificadas. Una vez analizados los datos 

recolectados, la persona capacitadora deberá hacer los ajustes correspondientes a la metodología 

utilizada en caso de ser necesario y comunicar cambios a los involucrados descritos anteriormente 

para cada etapa, previo a la implementación de las tres etapas del modelo de forma oficial. Tanto 

la implementación preliminar, como la subetapa de revisión y ajustes deberán realizarse durante 

el tercer trimestre del año. En el Cuadro 5-21, se detalla el objetivo de esta actividad, así como las 

metas a alcanzar e indicadores para su medición. 

 

Cuadro 5-21 Objetivo de la subetapa Revisión y ajustes de la implementación preliminar 

Subetapa: Revisión y ajustes de la implementación preliminar 

Objetivo 

 

Analizar la metodología utilizada en la fase implementación preliminar, con el fin de realizar ajustes 

necesarios previo a la implementación oficial 

Metas 

 

1. Satisfacción con la implementación preliminar ≥ 0.8 

2. Realizar los ajustes registrados del modelo ≥ 0.8 

Indicadores 

 

1. Satisfacción de la implementación preliminar 

2. Ajustes realizados  

Formula 

medición 

1. Sumatoria de calificaciones implementación preliminar/ número de participantes 

2. Cantidad de ajustes realizados / cantidad de ajustes registrados 
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5.3.3.3 Implementación a nivel municipal 

La tercera subetapa y última de la etapa de ejecución, corresponderá a la implementación 

del modelo a nivel Municipal. En esta etapa se ejecutará el modelo desde la fase estratégica hasta 

la de selección, una vez hecho los ajustes correspondientes. Esta fase corresponde a la 

formalización del modelo en la Municipalidad, por lo cual se implementará a nivel institucional y 

participarán todos los involucrados sugeridos; es decir, el Alcalde, la Vicealcaldesa, el Director 

administrativo y de planificación, los coordinadores de los departamentos Gestión vial, social, 

ambiental y Acueducto municipal, así como los colaboradores de los departamentos mencionados, 

encargados de la gestión de proyectos, además de los involucrados que la Municipalidad designe 

para tal fin. En esta etapa también participará el capacitador asignado, quien guiará a los 

participantes en el proceso. En el Cuadro 5-22, se muestra el objetivo de esta actividad, así como 

las metas a cumplir y los indicadores para su medición. 

 

Cuadro 5-22 Objetivo de la subetapa Revisión y ajustes de la implementación a nivel 

municipal 

Subetapa: Implementación a nivel municipal 

Objetivo 

 

Implementar el modelo propuesto a nivel municipal para la alineación entre el portafolio de proyectos y 

objetivos estratégicos. 

Metas 

 

1. Cumplir con los pasos de las fases estratégicas, de filtrado y selección = 1 

2. Cumplir con el tiempo de implementación de la etapa ≤ 1 

3. Satisfacción con la implementación del modelo ≥ 0.9 

Indicadores 

 

1. Pasos completos por etapas  

2. Cumplimiento de tiempo 

3. Satisfacción con la implementación del modelo  

Formula de 

medición 

1. Pasos completos por etapas / pasos asignados por etapas 

2. Tiempo real / tiempo asignado 
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Subetapa: Implementación a nivel municipal 

3. Sumatoria de calificaciones implementación del modelo/ número de participantes 

 

Finalmente, en el Cuadro 5-23, se resume el plan de implementación, así como las 

principales actividades correspondientes a cada etapa, horas aproximadas requeridas para cada 

actividad, participantes sugeridos, cantidad de sesiones, y el costo aproximado estimado.  

Los costos presentados corresponden a una estimación, y podrán variar según los gastos 

por honorarios, así como por rubros ya incluidos del presupuesto municipal.  

 El costo estimado para la primera reunión de presentación se calcula mediante una 

estimación del pago correspondiente al presentador del modelo. Para las 

capacitaciones, el costo estimado responde al cálculo por horas de actividades de 

capacitación internas, según datos suministrados por la Municipalidad para este fin, 

así como el pago correspondiente al capacitador asignado, en caso de ser un recurso 

externo a la institución.  Y en caso de las actividades requeridas para la etapa de 

ejecución, el costo estimado corresponde al cálculo del pago por horas de los 

involucrados en dicha etapa. 

 

Cuadro 5-23 Plan de implementación de la propuesta de solución 

Etapa Actividad Horas 

requeridas 

Sesiones Costo Participantes Responsables 

Presentación Presentación 

del modelo 

2.5 1 ₡17 133,51 
 

Alcaldía 

Dirección 

Administrativa 

Presentador del modelo, 

Máster en Gestión de 

Proyectos 

Capacitación Introducción 

a la Gestión 

de 

portafolios 

3 1 ₡64 500,00 
 

Alcaldía 

Coordinadores 

departamentos 

Colaboradores 

departamentos 

Capacitador asignado, 

Máster en Gestión de 

Proyectos 
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Etapa Actividad Horas 

requeridas 

Sesiones Costo Participantes Responsables 

Introducción 

al modelo 

3 1 ₡64 500,00 
 

Alcaldía 

Dirección 

administrativa 

Coordinadores 

departamentos 

Colaboradores 

departamentos 

Capacitador asignado, 

Máster en Gestión de 

Proyectos 

Uso de AHP 4 1 ₡86 000,00 
 

Alcaldía 

Dirección 

administrativa 

Coordinadores 

departamentos 

Colaboradores 

departamentos 

Capacitador asignado, 

Máster en Gestión de 

Proyectos 

Uso del 

modelo 

12 3 ₡258 000,00 
 

Alcaldía 

Dirección 

administrativa 

Coordinadores 

departamentos 

Colaboradores 

departamentos 

Capacitador asignado, 

Máster en Gestión de 

Proyectos 

Ejecución Implementa

ción 

preliminar 

6 
 

2 ₡176 738,90 

 
 

Alcaldía 

Dirección 

administrativa 

Coordinadores 

departamentos 

Alcaldía 

Dirección Administrativa 

Coordinadores 

departamentos gestión vial, 

social, ambiental y 

acueducto 

Revisión y 

ajustes 

3 
 

1 ₡88 369,47 

 

 
 

Alcaldía 

Dirección 

administrativa 

Alcaldía 

Dirección Administrativa 

Coordinadores 
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Etapa Actividad Horas 

requeridas 

Sesiones Costo Participantes Responsables 

Coordinadores 

departamentos 

departamentos gestión vial, 

social, ambiental y 

acueducto 

Implementa

ción a nivel 

municipal 

24 6 ₡1 086 955,80 

 

 

 
 

Alcaldía 

Coordinadores 

departamentos 

Colaboradores 

departamentos 

Alcaldía 

Coordinadores 

departamentos gestión vial, 

social, ambiental y 

acueducto 

Colaboradores 

departamentos gestión vial, 

social, ambiental y 

acueducto 

Total  57.5 16 ₡1 777 697,68 
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Capítulo 6 Conclusiones y Recomendaciones 

En este capítulo se presentan las conclusiones obtenidas del proceso de investigación en 

este trabajo, así como las recomendaciones identificadas. 

 

6.1 Conclusiones 

A continuación, se presentan las principales conclusiones derivadas de los cuatro objetivos 

desarrollados en este proyecto. 

 

 Objetivo 1: Examinar la situación actual en gestión de portafolios en la Municipalidad de 

Naranjo, mediante el análisis de procesos y métodos existentes, para la identificación de 

necesidades organizacionales y oportunidades de mejora. 

1. La Municipalidad de Naranjo ha desarrollado sus planes estratégicos en los cuales la institución 

define lo que se conoce como su estrategia, estos, entre otros aspectos contemplan la visión, 

misión, valores, áreas y objetivos estratégicos. Sin embargo, se considera que estos contemplan 

aspectos generalizados, por lo que es importante una revisión y métodos recomendados en gestión 

estratégica, con el fin de especificar el propósito de la Municipalidad y el cómo se hará para 

lograrlo, ya que esto facilitará la adecuada gestión de portafolios. 

2. Seguido a lo anterior, si bien la Municipalidad cuenta con la estrategia ya definida y aprobada, se 

considera que los objetivos estratégicos establecidos en el PEM y PDHL no están los 

suficientemente delimitados, a pesar de estar subdivididos en objetivos específicos. La generalidad 

de estos podría afectar el propósito de alineamiento entre los proyectos seleccionados para el 

cumplimiento de la estrategia, por lo cual es importante la revisión, mejora y definición de estos 
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de acuerdo con métodos que faciliten su entendimiento y posibilidad de cumplimiento, como 

ejemplo el método SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Oriented).   

3.  Además, se concluye que los objetivos estratégicos actuales deben ser priorizados. Según los 

planes estratégicos, este proceso fue omitido, y se considera primordial para la atención de 

necesidades según el orden de importancia de acuerdo con la estrategia municipal, esto con la 

finalidad de fortalecer las bases estratégicas para la gestión adecuada del portafolio de proyectos.  

4. Por otro lado, a pesar de contar con el PEM y el PDHL no se percibe que estos se contemplen 

activamente dentro de la gestión de portafolios, ya que generalmente no son consultados previo a 

la propuesta de nuevas iniciativas, se puede concluir que esto se debe a la débil gestión de 

portafolios que se mantienen en la actualidad, en la cual no se evidencia procesos ni actividades 

que conduzcan al alineamiento estratégico de los proyectos propuestos. 

5. Consecuente a lo anterior, a pesar de definir su estrategia a mediano y largo plazo en los planes 

mencionados anteriormente; se identifican algunas debilidades en la gestión estratégica, ya que en 

la actualidad se carece de revisión por la dirección ejecutiva a la estrategia a corto plazo. Esta 

situación afecta la adecuada selección y priorización de proyectos, ya que limita identificar 

cambios en caso de ser necesario.  

6. Respecto a la selección , priorización y el proceso de toma de decisiones respecto a proyectos en 

general, se realiza subjetivamente, no se cuentan con métodos ni criterios objetivos que permitan 

demostrar la existencia de alineamiento entre los proyectos del portafolio y objetivos estratégicos. 

7. La institución no cuenta con plantillas ni herramientas propias a la gestión del portafolio de 

proyectos, por lo cual se concluye que, se encuentran debilidades en actividades como el 

repositorio de información, que dificultan procesos relacionados al seguimiento y control en todas 

las etapas de la gestión del portafolio. 
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8. El conocimiento en gestión de portafolio de proyectos en la institución es poco, principalmente el 

conocimiento desarrollado por los gestores de proyectos es empírico y no necesariamente se basa 

en estándares o buenas prácticas reconocidas en el área, por lo que, por los resultados obtenidos se 

concluye que de forma generalizadas se carece de conocimiento básico en teorías y metodologías 

relacionadas a la gestión de portafolios que faciliten la ejecución de esta en la Municipalidad. 

9. En términos generales, en la actualidad la gestión del portafolio de proyectos no forma parte de 

los procesos organizacionales de la Municipalidad, las actividades relacionadas a esta área se 

realizan de forma involuntaria y delimitada por cada departamento.     

10. Mediante las actividades de identificación de necesidades y oportunidades de mejora respecto al 

gestión de portafolios, así como el análisis de la situación actual en gestión de portafolios, se puede 

concluir que el primero objetivo de esta investigación fue debidamente atendido. 

 

 Objetivo 2: Identificar las buenas prácticas aplicables a la Municipalidad, mediante la 

revisión de prácticas de portafolios según el marco de referencia del PMI, para la definición 

del nivel de implementación de prácticas utilizadas y recomendadas para la institución. 

11. Respecto a las buenas prácticas en gestión del portafolio de proyectos, en su mayor parte, se carece 

de conocimientos básicos que permitan la identificación e implementación de estas. 

12. Se considera que OPM3 del PMI es el modelo o marco de referencia que mejor se adapta a la 

Municipalidad de Naranjo para la selección de buenas prácticas en gestión de portafolios a 

identificar y recomendar, esto por la cantidad de prácticas relacionadas al problema de 

investigación definidas en este, así como por la estructura que propone para evaluar y analizar los 

niveles de implementación y proceso de mejora. 
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13. A nivel de portafolio del Modelo OPM3, de las 59 prácticas consultadas a la institución, sólo 

algunas de las relacionadas a facilitadores organizacionales están parcialmente implementadas, sin 

embargo, de las buenas prácticas relacionadas a procesos de mejora no existe implementación 

alguna. 

14. De las practicas consultadas a la Municipalidad se identifican las practicas recomendadas a 

establecer como parte de la situación futura deseada, esto en base a los resultados obtenidos y a 

las necesidades de la organización. Se concluye que de las practicas recomendadas se debe 

implementar primeramente las correspondientes al proceso de mejora estandarizar,  así como 

mejorar el nivel de implementación de las practicas relacionadas a facilitadores organizacionales, 

esto con el fin de establecer las bases para la formalización de la gestión de portafolios en la 

institución,  seguido de buenas prácticas del proceso de mejora medir y controlar.  

15. Se considera primordial la implementación de buenas prácticas como establecer políticas de 

gestión de proyectos organizacionales y estandarizar el procedo definir el portafolio, con el fin de 

formalizar la gestión del portafolio de proyectos a nivel institucional.  

16. Se concluye que, por medio de la actividad de evaluación de buenas prácticas en la Municipalidad 

de Naranjo, así como, la identificación de prácticas recomendadas para la institución según la 

situación actual y necesidades se cumple debidamente con el segundo objetivo de esta 

investigación.  

 

 Objetivo 3: Diseñar un modelo de selección y priorización de proyectos para la toma 

de decisiones en gestión de portafolios, mediante la incorporación de las prácticas 

identificadas como aplicables a la Municipalidad, y considerando sus necesidades, para 

la alineación adecuada entre proyectos y objetivos estratégicos. 
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17. Se concluye que es necesario optimizar el proceso y métodos utilizados para la selección y 

priorización de proyectos, con el fin de iniciar la formalización de la gestión del portafolio de 

proyectos, así como mejorar la alineación entre proyectos y objetivos estratégicos, por lo cual se 

formula un modelo de selección y priorización de proyectos. 

18. Se considera el modelo de gestión de portafolios propuesto por Bible & Bivins como marco de 

referencia para el modelo propuesto, ya que, se adapta a las necesidades actuales de la 

Municipalidad al presentar una guía para la implementación de la gestión de portafolios y hacer 

énfasis en selección de proyectos y alineamiento estratégico. Además, de contemplar algunas de 

las buenas prácticas en gestión de portafolios propuestas por el PMI y recomendadas para 

implementación en esta investigación.  

19. Se ajusta el modelo propuesto a la necesidades de la Municipalidad, para lo cual se propone el 

proceso, herramientas y plantillas a utilizar en el modelo de selección y priorización de proyectos 

para la alineación estratégica. 

20. Como resultados del modelo propuesto, se puede concluir que este responde a la problemática 

planteada en esta investigación, al presentar la utilización de métodos matemáticos que permiten 

alineación entre proyectos y objetivos estratégicos. Además de seleccionar y priorizar los 

proyectos que mayores beneficios aportan tanto al cumplimiento de estrategia municipal como a 

la atención de necesidades comunales.  

21. Si bien se considera que la propuesta de solución atiende la problemática planteada en esta 

investigación, se concluye que los resultados arrojan que la Municipalidad debe mejorar la gestión 

del portafolio en todas las fases de su ciclo de vida, por lo cual si bien el modelo atiende 

principalmente la alineación estratégica mediante la identificación, evaluación, selección y 
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priorización de proyectos, es fundamental que se formalicen, implementen y fortalezcan de forma 

integral todos los procesos y etapas de la gestión de portafolios. 

22. Con la formulación del modelo de selección y priorización propuesto como solución en esta 

investigación, se concluye que el objetivo específico tres se atendió según lo expuesto. 

 

 Objetivo 4: Crear una propuesta de implementación, con el fin de que se facilite la 

futura ejecución del modelo propuesto en la Municipalidad de Naranjo. 

23. Se presenta un plan de implementación del modelo para facilitar su futura ejecución de en la 

Municipalidad de Naranjo. Se concluye que, este provee a la Municipalidad las pautas necesarias 

para consolidar la implementación, mediante la presentación y aprobación municipal del modelo, 

capacitaciones para aumentar el conocimiento en gestión de portafolios, así como el aprendizaje 

correspondiente a la aplicación del modelo, y finalmente la implementación preliminar, ajustes y 

mejora para la implementación oficial.  

24. A través de las actividades expuestas en el plan de implementación de la propuesta de solución de 

este proyecto, se puede concluir que el cuarto objetivo de esta investigación se abordó según lo 

planteado. 

 

6.2 Recomendaciones 

A continuación, se exponen las principales recomendaciones de esta investigación, 

1. Al Alcalde, Vicealcaldesa, Director administrativo y de planificación, y al Equipo de Gestión 

Local, revisar los objetivos estratégicos actuales, con el fin de mejorarlos, de forma que de reduzca 

la generalidad y ambigüedad de estos, para lo cual se recomienda el uso métodos de apoyo para la 
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creación de objetivos, como el método SMART, el cual provee una guía para establecer las metas 

y objetivos alcanzables.  

2. Al Alcalde, Vicealcaldesa y Director administrativo y de planificación, aumentar la comunicación 

frecuente de estrategias, objetivos estratégicos del periodo y cambios de estrategias a todos los 

involucrados en la gestión de proyectos en la Municipalidad y funcionarios administrativos en 

general. 

3. Al Alcalde y Vicealcaldesa, implementar las practicas definición y estandarización del portafolio 

en todos los departamento municipales y no sólo a aquellos que ejecutan proyectos, con el fin de 

formalizar y fortalecer la cultura de gestión de portafolios a nivel institucional, así como disminuir 

el desconocimiento y utilización de procesos diferenciados por departamento. 

4. Al Alcalde, Vicealcaldesa y Director administrativo y de planificación, diseñar e implementar una 

política municipal de gestión de portafolios, programas y proyectos, con el fin de establecer 

procedimientos organizacionales que faciliten la ejecución de actividades en esta área, así como 

asegurar la alienación entre estas áreas y los objetivos y normativa municipal. 

5. Al Alcalde y Vicealcaldesa, establecer una PMO, en la cual se contemple un Grupo de proceso de 

portafolio mencionado en los roles recomendados por Bible & Bivins, con la finalidad de diseñar 

y actualizar los procedimientos y plantillas para el proceso de esta área, así como brindar apoyo 

administrativo a los involucrados del modelo y de PPM. 

6. Al Alcalde y Vicealcaldesa, aumentar la capacitación relacionada a la gestión de portafolios y 

buenas prácticas para el personal relacionado a la gestión del portafolio de proyectos, con el 

objetivo de mejorar el conocimiento teórico en apoyo al conocimiento empírico en estas áreas. 

7. A los colaboradores de departamentos encargados de la gestión de proyectos, iniciar un registro 

de plantillas, registro de lecciones aprendidas, oportunidades de mejora, así como implementar un 
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repositorio de información y documentación relacionada a proyectos, como parte de las actividades 

claves del proceso de seguimiento y control de la gestión del portafolio de proyectos. 

8. Al Alcalde y Vicealcaldesa, en una etapa futura de la gestión de portafolios, aplicar el modelo de 

madurez OPM3, con el fin de identificar el nivel de implementación de las prácticas ya efectuadas, 

e iniciar el proceso de mejora de la gestión de portafolios. 

9. Al Alcalde, Vicealcaldesa, Director administrativo y de planificación, coordinadores y 

colaboradores de departamentos que gestionan proyectos, y demás involucrados que la 

administración disponga para este proceso, revisar las fases de implementación y evaluación 

propuestas en el Modelo de Bible & Bivins, una vez implementadas las fases del modelo aquí 

propuesto, con la finalidad de consolidar el proceso de gestión del portafolio de proyectos. 

10. Al Alcalde, Vicealcaldesa, Director administrativo y de planificación, coordinadores y 

colaboradores de departamentos que gestionan proyectos, y demás involucrados que la 

administración disponga para este proceso, una vez implementado el modelo aquí propuesto, así 

como iniciado el proceso de formalización de la gestión del portafolio de proyectos a nivel 

municipal, se recomienda revisar la gestión de programas y proyectos, con el fin de gestionar los 

tres dominios de manera integral y optimizar la gestión municipal a través de estos. 

11. Al Director administrativo y de planificación, así como a colaboradores de esta área, administrar 

la propuesta aquí planteada, con el fin de verificar y facilitar su implementación, así como futuras 

mejoras.  
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Capítulo 8 Apéndices 

8.1 Apéndice A: Guía de entrevista 

 

Estudiante: Ana Mercedes Suárez Alfaro 

Técnica de Investigación: Entrevista 

Instrumento de Investigación: Guía de entrevista 

Dirigido a: Personal de la dirección ejecutiva de la Municipalidad, dirección administrativa y 

planificación urbana. 

 

Objetivo: Obtener información referente a la Estrategia Municipal, Gestión del Portafolio 

de Proyectos y Gestión Municipal con el fin de identificar la situación actual de la gestión de 

portafolios en la Municipalidad, así como su alineación con la estrategia municipal y su aporte al 

desempeño de la gestión municipal. 

 

Indicaciones: 

 La información que se solicita será utilizada únicamente para fines académicos y no tendrá 

repercusión en evaluaciones de desempeño de la organización 

 La información será de carácter confidencial, no se le solicitará información personal ni su 

nombre aparecerá en el análisis de resultados. 

 Las preguntas de la 1 a la 3 están relacionadas al Modelo de Gestión de portafolios de la 

Municipalidad, de la 4 a la 9, relacionadas a la alineación entre Gestión de portafolios y 

estrategia municipal, y finalmente de la 10 a la 21 relacionadas a procesos actuales 

relacionados a la gestión de portafolios y buenas prácticas. 

 Se solicita permiso de grabación. 

Preguntas 

1. ¿Qué modelo o marco de trabajo se utiliza actualmente para la gestión de portafolio de 

proyectos?  

2. ¿Con que documentación oficial/normativa cuenta para la gestión del portafolio? 

3. ¿Cuál es la política de Gestión de portafolios en la institución? 
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4. ¿Qué proceso se utiliza para identificar que los proyectos formulados se alinean a los 

objetivos estratégicos? 

5. ¿Cómo se priorizan los proyectos para determinar la importancia o peso que tienen para el 

cumplimiento estratégico? 

6. ¿Cuáles son los criterios para determinar que los proyectos seleccionados son adecuados 

al cumplimiento estratégico?  

7. ¿Cómo se determina que cada proyecto o programa del portafolio se alinea con uno o más 

objetivos estratégicos? 

8. ¿Cómo se evalúa que los proyectos del portafolio están dando el resultado esperado al 

cumplimiento de los objetivos estratégicos? 

9. ¿Cuáles documentos se consultan para la consideración de objetivos estratégicos durante 

la propuesta de nuevos proyectos? 

10. ¿Sabe usted cuáles buenas prácticas respecto a gestión del portafolio de proyectos se 

implementan en la institución? Si la respuesta es sí, ¿cuáles? 

11. ¿Cómo se identifican los proyectos que componen cada portafolio? 

12. ¿Existe alguna comisión de gestión del portafolio o proyectos?  

13. ¿Quién gestiona el portafolio?  

14. ¿Quién toma la decisión de cuáles proyectos incluir en el portafolio?  

15. ¿Quién aprueba que iniciativas se ejecutan y cuales se descartan? 

16. ¿Qué método / criterios se utilizan para seleccionar un proyecto? 

17. ¿Qué criterios se consideran para la priorización u orden de ejecución de los proyectos? 

18. ¿Qué factores o criterios se consideran para determinar la cancelación de proyectos en 

ejecución? 

19. ¿Cuáles etapas componen la gestión de portafolio de proyectos? (ciclo de vida) 

20. ¿Se contempla la gestión portafolio para mejorar la gestión del desempeño de la gestión 

municipal? 

21. ¿Cuál es el proceso para asignar los recursos necesarios para cada proyecto del portafolio?  

 

Se agradece Participación 
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8.2 Apéndice B: Cuestionario para Encuesta 

 

Estudiante: Ana Mercedes Suárez Alfaro 

Técnica de Investigación: Encuesta 

Instrumento de Investigación: Cuestionario 

Dirigido a: Personal administrativo de departamentos que gestionan portafolios de 

proyectos en la Municipalidad. 

Objetivo: Obtener información referente a la Gestión del Portafolio de Proyectos en la 

Municipalidad con el fin de identificar la situación actual respecto a esta área en la Municipalidad 

de Naranjo. 

Indicaciones: 

 La información que se solicita será utilizada únicamente para fines académicos y no tendrá 

repercusión en evaluaciones de desempeño de la organización 

 La información será de carácter confidencial, no se le solicitará información personal ni su 

nombre aparecerá en el análisis de resultados. 

 La encuesta tiene un total de 19 preguntas divididas en 2 secciones y una duración 

aproximada de 30 minutos. 

 

Sección 1: Gestión de portafolio de proyectos y buenas prácticas 

1.1 ¿Tiene usted a cargo gestionar o colaborar en la gestión de proyectos?  

Si_    No_ (Si su respuesta es No, Pase a la pregunta 1.4) 

1.2 ¿En Cuántos proyectos colabora usted al año? 

______________________________________________________________________________ 

1.3 De los proyectos que gestiona, ¿cuántos considera usted que concluyen con éxito al considerar 

aspectos como alcance, presupuesto y tiempo?  

______________________________________________________________________________ 

1.4 ¿Tiene usted conocimiento en gestión de portafolio de proyectos?  
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Si_ No_ Si su respuesta es sí, ¿es su conocimiento empírico o por formación académica? 

 

______________________________________________________________________________ 

1.5 ¿Sabe usted si la Municipalidad utiliza algún estándar o marco de trabajo en gestión de 

portafolios?  

 

Si_ No_ Si su respuesta es sí, ¿Cuál estándar o marco de trabajo se utiliza?  

 

______________________________________________________________________________ 

 

1.6 ¿Conoce usted buenas prácticas en gestión de portafolios de proyectos se utilizan en la 

Municipalidad?  

 

Si_ No_ Si su respuesta es sí, ¿qué buenas prácticas en gestión de portafolios se aplican en la 

Municipalidad? 

 

______________________________________________________________________________ 

1.7 ¿Quién o quiénes están a cargo de la gestión de portafolio de proyectos en la Municipalidad?  

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

1.8 ¿Sabe usted si la Municipalidad cuenta con documentación oficial para la gestión del 

portafolio?  

 

Si_ No_ Si su respuesta es sí, puede indicar que documentos oficiales de gestión de portafolios 

conoce. 

 

______________________________________________________________________________ 
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1.9 ¿Cuál es la política de Gestión de portafolios en la institución? 

______________________________________________________________________________ 

 

1.10 ¿Cuáles etapas componen la gestión de portafolio de proyectos? 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

1.11 ¿Se considera la gestión de portafolios para la mejora de la gestión municipal? 

Si_ No Si su respuesta es sí, como se contempla 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

1.12 En su departamento, ¿se consulta el Plan Estratégico Municipal y el Plan Cantonal de 

Desarrollo Local y los objetivos estratégicos en estos planes para la proponer nuevos proyectos 

que aporten al cumplimiento estratégico?  

 

Si_ No_ (Si su respuesta es No, Pase a la sección 2) Si su respuesta es sí, ¿qué criterios se 

consideran para determinar el aporte del proyecto al cumplimiento estratégico? ¿Se considera 

algún otro documento? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

1.13 ¿Se evalúa el aporte de los proyectos al cumplimiento de objetivos estratégicos para la 

propuesta de estos en su departamento?  

 

Si_ No_ (si su respuesta es No, Pase a la 1.15) 
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1.14 ¿Cómo se evalúa el aporte de cada proyecto al cumplimiento de uno o más objetivos 

estratégicos en la Municipalidad? 

______________________________________________________________________________ 

1.15 ¿Cuál es el proceso para asignar los recursos necesarios para cada proyecto del portafolio? 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Sección 2: Métodos para la toma de decisiones en proyectos 

2.1 ¿Cómo se identifican y categorizan los proyectos que componen el portafolio? 

 

______________________________________________________________________________ 

2.2 ¿Qué métodos, procesos o criterios se utilizan para seleccionar los proyectos a ejecutar? 

 

______________________________________________________________________________ 

2.3 ¿Qué factores o criterios influyen para determinar el orden en el que se priorizan los proyectos? 

 

______________________________________________________________________________ 

 

2.4 ¿Qué factores o criterios se consideran para determinar la cancelación de proyectos en 

ejecución? 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

¡Muchas gracias por su participación! 
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8.3 Apéndice C: Guía de Revisión Documental 

Estudiante: Ana Mercedes Suárez Alfaro 

Técnica de Investigación: Revisión Documental 

Instrumento de Investigación: Guía revisión Documental 

Dirigida a: Alcaldía  

Objetivo: Solicitar documentación existente en la Municipalidad respecto a los temas de 

interés para esta investigación, para la realización del diagnóstico de la situación actual. 

 

Indicaciones: 

A continuación, se especifica la información solicitada. En caso de no contar o no disponer 

de alguno de los siguientes documentos, favor indicar “No se cuenta con la documentación” 

1. Estrategia Municipal 

 Misión 

 Visión 

 Objetivos estratégicos 

 Planes estratégicos 

2. Normativa de Gestión Municipal 

3. Normativa y documentación oficial en Gestión de portafolios de proyectos 

 

 

Dirigida a: Coordinadores de departamentos Municipalidad de Naranjo 

Objetivo: Solicitar documentación existente en la Municipalidad respecto a los temas de 

interés de esta investigación, para la realización del diagnóstico de la situación actual. 

Indicaciones: 

A continuación, se especifica la información solicitada. En caso de no contar o no disponer 

de alguno de los siguientes documentos, favor indicar “No se cuenta con la documentación” 

1. Planes Anuales Operativos 

2. Información sobre criterios para categorización, selección y priorización de proyectos 

3. Información sobre proyectos en ejecución 

4. Información sobre cancelación de proyectos en ejecución 
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8.4 Apéndice D: Ficha de contenido para Revisión Documental 

 

Estudiante: Ana Mercedes Suárez Alfaro 

Técnica de Investigación: Revisión documental 

Instrumento de Investigación: Ficha de contenido 

Objetivo: Facilitar la organización de datos recolectados en documentos oficiales de la 

Municipalidad. 

Ficha No. _________ 

Fecha de consulta _________ 

Tipo de Fuente   

Nombre del documento   

Título   

Fecha del documento   

Páginas   

Autor   

Ubicación de la fuente   

Contenido:  
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8.5 Apéndice E: Ficha Bibliográfica  

 

Estudiante: Ana Mercedes Suárez Alfaro 

Técnica de Investigación: Revisión Bibliográfica 

Instrumento de Investigación: Ficha bibliográfica 

Objetivo: Facilitar la organización de datos recolectados en fuentes primarias y 

secundarias referentes a la Gestión de portafolio de proyectos, buenas prácticas, y modelos de 

selección y priorización. 

Ficha No. _________ 

Fecha _________ 

Tipo de Fuente   
Nombre del documento   
Título   
Fecha del documento   
Páginas   
Autor   
Ubicación de la fuente   

 

Resumen de la información conseguida 
 

 
 

Metodología y técnicas 
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Capítulo 9 Anexos 

9.1 Anexo 1: Prácticas de portafolios en OPM3 

ID 
Mejor 

Práctica 

Pregunta Nombre Mejor 
Práctica 

Descripción Mejor Práctica Dominio 
Portafolio 

Portafolio - Área 
de Conocimientos 

Portafolio - 
Grupo de 
Procesos 

Facilitador 
Organizacional 

División 
FO 

Etapas 
Procesos de 

Mejora 
(SMCI) 

1000 ¿Su organización 
"Establece Políticas 
de Gestión de 
Proyectos 
Organizacionales"? 

Establecer 
políticas de gestión 
de proyectos 
organizacionales 

La organización tiene políticas que 
describen la estandarización, 
medición, control y mejora 
continua de los procesos de gestión 
de proyectos de la organización. 

Portafolio     Política y Visión 
de la Gestión de 
Proyectos 
Organizacionales 

Cultura   

3030 ¿Su organización 
"Captura y comparte 
lecciones 
aprendidas"? 

Capture y 
comparta las 
lecciones 
aprendidas 

La organización recopila y 
comparte lecciones aprendidas de 
proyectos, programas y portafolios. 

Portafolio     Gestión del 
Conocimiento y 
PMIS 

Estructura   

4945 ¿Estandariza su 
organización el 
proceso "Definir 
Portafolio"? 

Estandarizar el 
proceso Definir el 
Portafolio 

 Se establecen los estándares del 
Proceso Definición de Portafolio 

Portafolio 2 - Gestión de 
Gobierno del 
Portafolio 

1 - Definición     1 - Estandarizar 

4985 ¿Estandariza su 
organización el 
proceso de "Optimizar 
Portafolio"? 

Estandarizar el 
proceso de 
optimización de la 
portafolio 

Se establecen los estándares del 
proceso optimizar el portafolio 

Portafolio 2 - Gestión de 
Gobierno del 
Portafolio 

2 - Alinear     1 - Estandarizar 

5025 ¿Estandariza su 
organización el 
proceso de "Autorizar 
Portafolio"? 

Estandarizar 
Proceso de 
Autorizar el 
Portafolio 

Se establecen los estándares del 
Proceso de Autorización del 
portafolio. 

Portafolio 2 - Gestión de 
Gobierno del 
Portafolio 

3 - Autorización y 
Control 

    1 - Estandarizar 
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ID 
Mejor 

Práctica 

Pregunta Nombre Mejor 
Práctica 

Descripción Mejor Práctica Dominio 
Portafolio 

Portafolio - Área 
de Conocimientos 

Portafolio - 
Grupo de 
Procesos 

Facilitador 
Organizacional 

División 
FO 

Etapas 
Procesos de 

Mejora 
(SMCI) 

5070 ¿Estandariza su 
organización el 
proceso "Gestionar la 
información de la 
Portafolio"? 

Estandarizar el 
proceso de gestión 
de la información 
del portafolio 

Se establecen los estándares del 
Proceso de Gestión de la 
Información del Portafolio. 

Portafolio 4 - Gestión de la 
Comunicación del 
Portafolio 

2 - Alinear     1 - Estandarizar 

5080 ¿Estandariza su 
organización el 
proceso "Administrar 
el cambio 
estratégico"? 

Estandarizar el 
proceso de 
Portafolio 
Gestiona el 
Cambio 
Estratégico  

Se establecen los estándares del 
Proceso de Gestión del Cambio 
Estratégico. 

Portafolio 1 - Gestión de 
estrategia del 
Portafolio 

2 - Alinear     1 - Estandarizar 

8400 ¿Estandariza su 
organización el 
proceso de 
"Desarrollar Plan 
Estratégico de 
Portafolio"? 

Estandarizar el 
proceso desarrollar 
el Plan Estratégico 
del Portafolio 

 Se establecen los estándares del 
proceso desarrollar el Plan 
Estratégico del Portafolio 

Portafolio 1 - Gestión de 
estrategia del 
Portafolio 

1 - Definición     1 - Estandarizar 

8410 ¿Estandariza su 
organización el 
proceso de 
"Desarrollar Acta de 
Portafolio"? 

Estandarizar el 
proceso de 
desarrollo del acta 
del portafolio 

Se establecen los estándares del 
Proceso de Desarrollar el Acta del 
Portafolio. 

Portafolio 1 - Gestión de 
Estrategia del 
Portafolio 

1 - Definición     1 - Estandarizar 

8420 ¿Estandariza su 
organización el 
proceso "Definir 
mapa de Portafolio"? 

Estandarizar el 
proceso Definir la 
de hoja de ruta del 
portafolio 

Se establecen los estándares del 
proceso Definición de la hoja de 
ruta de la portafolio  

Portafolio 1 - Gestión de 
Estrategia del 
Portafolio 

1 - Definición     1 - Estandarizar 
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ID 
Mejor 

Práctica 

Pregunta Nombre Mejor 
Práctica 

Descripción Mejor Práctica Dominio 
Portafolio 

Portafolio - Área 
de Conocimientos 

Portafolio - 
Grupo de 
Procesos 

Facilitador 
Organizacional 

División 
FO 

Etapas 
Procesos de 

Mejora 
(SMCI) 

8460 ¿Estandariza su 
organización el 
proceso de 
"Proporcionar 
supervisión de la 
Portafolio"? 

Estandarizar el 
proceso de 
proporcionar 
supervisión del 
portafolio 

Se establecen los estándares del 
Proceso de Supervisión de la 
portafolio. 

Portafolio 2 - Gestión de 
Gobierno del 
Portafolio 

3 - Autorización y 
Control 

    1 - Estandarizar 

8470 ¿Estandariza su 
organización el 
proceso de 
"Desarrollar Plan de 
Gestión del 
Desempeño de 
Portafolio"? 

Estandarizar el 
Proceso 
Desarrollar el Plan 
de Gestión del 
Desempeño de la 
portafolio 

Se establecen los estándares del 
proceso Desarrollar el Plan de 
Gestión del Desempeño de la 
portafolio  

Portafolio 3 - Gestión de 
Desempeño del 
Portafolio 

1 - Definición     1 - Estandarizar 

8490 ¿Estandariza su 
organización el 
proceso "Administrar 
el Valor de la 
Portafolio"? 

Estandarizar el 
proceso de gestión 
del valor de la 
portafolio 

Se establecen los estándares del 
Proceso de Gestión del Valor de la 
portafolio. 

Portafolio 3 - Gestión de 
Desempeño del 
Portafolio 

2 - Alinear     1 - Estandarizar 

8540 ¿Estandariza su 
organización el 
proceso de 
"Desarrollar Plan de 
Gestión de 
Portafolio"? 

Estandarizar el 
proceso de 
desarrollar el plan 
de gestión de 
portafolio 

 Se establecen los estándares del 
proceso Desarrollar el Plan de 
Gestión de la portafolio 

Portafolio 2 - Gestión de 
Gobierno del 
Portafolio 

1 - Definición     1 - Estandarizar 
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ID 
Mejor 

Práctica 

Pregunta Nombre Mejor 
Práctica 

Descripción Mejor Práctica Dominio 
Portafolio 

Portafolio - Área 
de Conocimientos 

Portafolio - 
Grupo de 
Procesos 

Facilitador 
Organizacional 

División 
FO 

Etapas 
Procesos de 

Mejora 
(SMCI) 

8900 ¿Su organización 
"ajusta los marcos 
(Procedimientos) 
aprobados de la 
organización y 
estructuras de 
gobierno"? 

Ajustar los marcos 
organizacionales 
aprobados y 
estructuras de 
gobierno 

La organización diseña y adopta 
procesos flexibles de gestión de 
proyectos para acomodar y 
cumplir con las estructuras de 
gobierno y marcos de referencia 
aprobados por la organización, 
tales como: CMMI, ITIL, COBIT.  

Portafolio     Metodología de 
Gestión de 
Proyectos 
Organizacionales 

Tecnología   

8910 ¿Su organización 
"analiza el 
rendimiento del 
valor"? 

Analiza el 
rendimiento del 
valor 

La organización realiza análisis del 
rendimiento del valor en contra del 
rendimiento de sus esfuerzos y 
perfecciona la estrategia 
apropiadamente. 

Portafolio     Alineación 
estratégica 

Cultura   

9060 ¿Su organización 
"Establece Procesos 
de Asignación y 
Optimización de 
Recursos"? 

Establece Procesos 
de Asignación y 
Optimización de 
Recursos 

La organización utiliza los recursos 
de manera optimizada para acoplar 
los recursos disponibles con las 
necesidades del proyecto y del 
programa. 

Portafolio     Asignación de 
recursos 

Recursos 
Humanos 

  

9070 ¿Su organización 
"establece criterios 
escasos de asignación 
de recursos"? 

Establece criterios 
escasos de 
asignación de 
recursos 

La organización distribuye sus 
escasos recursos a sus iniciativas 
de mayor prioridad. 

Portafolio     Asignación de 
recursos 

Recursos 
Humanos 

  

9080 ¿Su organización 
"Establece un Marco 
de Alineación 
Estratégica"? 

Establece un 
Marco de 
Alineación 
Estratégica 

La organización revisa la 
estrategia, condiciones actuales y 
los resultados y ajusta los 
componentes del portafolio 
acordemente. 

Portafolio     Alineación 
estratégica 

Cultura   
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ID 
Mejor 

Práctica 

Pregunta Nombre Mejor 
Práctica 

Descripción Mejor Práctica Dominio 
Portafolio 

Portafolio - Área 
de Conocimientos 

Portafolio - 
Grupo de 
Procesos 

Facilitador 
Organizacional 

División 
FO 

Etapas 
Procesos de 

Mejora 
(SMCI) 

9140 ¿Su organización 
"Reporta el 
rendimiento 
estratégico de 
proyectos y 
programas"? 

Reporta el 
rendimiento 
estratégico de 
proyectos y 
programas 

La organización evalúa y reporta 
los beneficios estratégicos de las 
métricas de los proyectos y 
programas y su importancia para el 
rendimiento del portafolio. 

Portafolio     Alineación 
estratégica 

Cultura   

9180 ¿Utiliza su 
organización métodos 
matemáticos para la 
priorización? 

Utiliza métodos 
matemáticos para 
la priorización 

Los resultados de esta priorización 
junto con los objetivos de 
priorización producen escala de 
proporción relativa de los 
beneficios para cada proyecto 
candidato para que estos puedan 
ser comparados significativamente.   

Portafolio     Técnicas de 
Gestión de 
Proyectos 
Organizacionales 

Tecnología   

9190 ¿Su organización 
utiliza un optimizador 
para seleccionar la 
Portafolio? 

Utiliza un 
optimizador para 
seleccionar el 
portafolio 

La organización selecciona el 
portafolio optimo en vez de 
categorizar y escoger hasta agotar 
el presupuesto.  

Portafolio     Técnicas de 
Gestión de 
Proyectos 
Organizacionales 

Tecnología   

4955 ¿Su organización 
mide el proceso 
"Definir Portafolio"? 

Medir el proceso 
Definir Portafolio 

Proceso de definición del 
portafolio se establecen, ensamblan 
y analizan métricas 

Portafolio 2 - Gestión de 
Gobierno del 
Portafolio 

1 - Definición     2 - Medir 

4965 ¿Su organización 
controla el proceso 
"Definir Portafolio"? 

Controlar el 
proceso definir 
portafolio 

 Proceso de definición del 
portafolio se establecen y ejecutan 
controles para controlar la 
estabilidad del proceso. 

Portafolio 2 - Gestión de 
Gobierno del 
Portafolio 

1 - Definición     3 - Controlar 
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ID 
Mejor 

Práctica 

Pregunta Nombre Mejor 
Práctica 

Descripción Mejor Práctica Dominio 
Portafolio 

Portafolio - Área 
de Conocimientos 

Portafolio - 
Grupo de 
Procesos 

Facilitador 
Organizacional 

División 
FO 

Etapas 
Procesos de 

Mejora 
(SMCI) 

4975 ¿Su organización 
mejora el proceso 
"Definir Portafolio"? 

Mejorar el proceso 
definir portafolio  

Proceso de definición del 
portafolio, se evalúan las áreas del 
problema, se identifican las causas 
de su origen, se recolectan las 
recomendaciones para la mejora 
del proceso y se implementan las 
mejoras del proceso. 

Portafolio 2 - Gestión de 
Gobierno del 
Portafolio 

1 - Definición     4 - Mejorar 

4995 ¿Su organización 
mide el proceso de 
"Optimizar la 
Portafolio"? 

Medir el proceso 
optimizar el 
portafolio 

Proceso optimización del 
portafolio se establecen, ensamblan 
y analizan métricas 

Portafolio 2 - Gestión de 
Gobierno del 
Portafolio 

2 - Alinear     2 - Medir 

5005 ¿Controla su 
organización el 
proceso de "Optimizar 
Portafolio"? 

Controlar el 
proceso optimizar 
el portafolio 

Proceso optimización del 
portafolio se establecen y ejecutan 
controles para controlar la 
estabilidad del proceso. 

Portafolio 2 - Gestión de 
Gobierno del 
Portafolio 

2 - Alinear     3 - Controlar 

5015 ¿Mejora tu 
organización el 
proceso de "Optimizar 
Portafolio"? 

Mejorar el proceso 
optimizar el 
portafolio 

Proceso optimización del 
portafolio, se evalúan las áreas del 
problema, se identifican las causas 
de su origen, se recolectan las 
recomendaciones para la mejora 
del proceso y se implementan las 
mejoras del proceso. 

Portafolio 2 - Gestión de 
Gobierno del 
Portafolio 

2 - Alinear     4 - Mejorar 

5035 ¿Su organización 
mide el proceso de 
"Autorizar 
Portafolio"? 

Medir el proceso 
autorizar el 
portafolio 

Proceso autorización del portafolio 
se establecen, ensamblan y 
analizan métricas 

Portafolio 2 - Gestión de 
Gobierno del 
Portafolio 

3 - Autorización y 
Control 

    2 - Medir 

5045 ¿Su organización 
controla el proceso 
"Autorizar 
Portafolio"? 

Controlar el 
proceso autorizar 
el portafolio 

Proceso autorización del portafolio 
se establecen y ejecutan controles 
para controlar la estabilidad del 
proceso. 

Portafolio 2 - Gestión de 
Gobierno del 
Portafolio 

3 - Autorización y 
Control 

    3 - Controlar 
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ID 
Mejor 

Práctica 

Pregunta Nombre Mejor 
Práctica 

Descripción Mejor Práctica Dominio 
Portafolio 

Portafolio - Área 
de Conocimientos 

Portafolio - 
Grupo de 
Procesos 

Facilitador 
Organizacional 

División 
FO 

Etapas 
Procesos de 

Mejora 
(SMCI) 

5055 ¿Mejora tu 
organización el 
proceso de "Autorizar 
Portafolio"? 

Mejorar el proceso 
autorizar el 
portafolio 

Proceso autorización del 
portafolio, se evalúan las áreas del 
problema, se identifican las causas 
de su origen, se recolectan las 
recomendaciones para la mejora 
del proceso y se implementan las 
mejoras del proceso. 

Portafolio 2 - Gestión de 
Gobierno del 
Portafolio 

3 - Autorización y 
Control 

    4 - Mejorar 

5980 ¿Su organización 
mide el proceso 
"Gestionar la 
información de la 
Portafolio"? 

Medir el proceso 
Gestionar 
información del 
portafolio 

Proceso gestionar información del 
portafolio se establecen, ensamblan 
y analizan métricas 

Portafolio 4 - Gestión de la 
Comunicación del 
Portafolio 

2 - Alinear     2 - Medir 

5990 ¿Su organización 
mide el proceso 
"Administrar el 
cambio estratégico"? 

Medir el proceso 
gestionar el 
cambio estratégico 
del portafolio 

Proceso gestión del cambio 
estratégico del portafolio se 
establecen, ensamblan y analizan 
métricas 

Portafolio 1 - Gestión de 
Estrategia del 
Portafolio 

2 - Alinear     2 - Medir 

6490 ¿Su organización 
controla el proceso 
"Gestionar la 
información de la 
Portafolio"? 

Controlar proceso 
gestionar la 
información del 
portafolio 

Proceso gestionar información del 
portafolio se establecen y ejecutan 
controles para controlar la 
estabilidad del proceso. 

Portafolio 4 - Gestión de la 
Comunicación del 
Portafolio 

2 - Alinear     3 - Controlar 

6500 ¿Su organización 
controla el proceso de 
"Administrar el 
cambio estratégico"? 

Controlar el 
proceso gestionar 
el cambio 
estratégico del 
portafolio 

Proceso gestión del cambio 
estratégico del portafolio se 
establecen y ejecutan controles 
para controlar la estabilidad del 
proceso. 

Portafolio 1 - Gestión de 
estrategia del 
Portafolio 

2 - Alinear     3 - Controlar 
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ID 
Mejor 

Práctica 

Pregunta Nombre Mejor 
Práctica 

Descripción Mejor Práctica Dominio 
Portafolio 

Portafolio - Área 
de Conocimientos 

Portafolio - 
Grupo de 
Procesos 

Facilitador 
Organizacional 

División 
FO 

Etapas 
Procesos de 

Mejora 
(SMCI) 

6880 ¿Mejora tu 
organización el 
proceso de "Gestionar 
información de la 
Portafolio"? 

Mejorar el proceso 
gestionar la 
información del 
portafolio 

Proceso gestionar la información 
del portafolio, se evalúan las áreas 
del problema, se identifican las 
causas de su origen, se recolectan 
las recomendaciones para la mejora 
del proceso y se implementan las 
mejoras del proceso. 

Portafolio 4 - Gestión de la 
Comunicación del 
Portafolio 

2 - Alinear     4 - Mejorar 

6890 ¿Mejora su 
organización el 
proceso de 
"Administrar el 
cambio estratégico"? 

Mejorar el proceso 
gestionar el 
cambio estratégico 
del portafolio 

Proceso gestión del cambio 
estratégico del portafolio, se 
evalúan las áreas del problema, se 
identifican las causas de su origen, 
se recolectan las recomendaciones 
para la mejora del proceso y se 
implementan las mejoras del 
proceso. 

Portafolio 1 - Gestión de 
estrategia del 
Portafolio 

2 - Alinear     4 - Mejorar 

8510 ¿Su organización 
mide el proceso 
"Desarrollar plan 
estratégico de 
Portafolio"? 

Medir el proceso 
Desarrollar plan 
estratégico de 
Portafolio 

Proceso desarrollo del plan 
estratégico del portafolio se 
establecen, ensamblan y analizan 
métricas 

Portafolio 1 - Gestión de 
estrategia del 
Portafolio 

1 - Definición     2 - Medir 

8520 ¿Su organización 
mide el proceso de 
"Desarrollar 
Portafolio de 
Portafolio"? 

Medir el proceso 
desarrollar el Acta 
del portafolio 

Proceso desarrollo del Acata del 
portafolio se establecen, ensamblan 
y analizan métricas 

Portafolio 1 - Gestión de 
estrategia del 
Portafolio 

1 - Definición     2 - Medir 

8530 ¿Su organización 
mide el proceso 
"Definir mapa de 
Portafolio"? 

Medir el proceso 
definir la hoja de 
ruta del portafolio 

Proceso definición de la hoja de 
ruta del portafolio se establecen, 
ensamblan y analizan métricas 

Portafolio 1 - Gestión de 
estrategia del 
Portafolio 

1 - Definición     2 - Medir 
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ID 
Mejor 

Práctica 

Pregunta Nombre Mejor 
Práctica 

Descripción Mejor Práctica Dominio 
Portafolio 

Portafolio - Área 
de Conocimientos 

Portafolio - 
Grupo de 
Procesos 

Facilitador 
Organizacional 

División 
FO 

Etapas 
Procesos de 

Mejora 
(SMCI) 

8550 ¿Su organización 
mide el proceso de 
"Desarrollar plan de 
gestión de 
Portafolio"? 

Medir el proceso 
desarrollar el plan 
de gestión del 
portafolio 

Proceso desarrollo del plan de 
gestión del portafolio se 
establecen, ensamblan y analizan 
métricas 

Portafolio 2 - Gestión de 
Gobierno del 
Portafolio 

1 - Definición     2 - Medir 

8570 ¿Su organización 
mide el proceso 
"Proporcionar 
supervisión de la 
Portafolio"? 

Medir el proceso 
proporcionar 
supervisión del 
portafolio 

Proceso proporcionar supervisión 
del portafolio se establecen, 
ensamblan y analizan métricas. 

Portafolio 2 - Gestión de 
Gobierno del 
Portafolio 

3 - Autorización y 
Control 

    2 - Medir 

8580 ¿Su organización 
mide el proceso de 
"Desarrollar el plan de 
gestión del 
rendimiento de la 
Portafolio"? 

Medir el proceso 
desarrollar el plan 
de gestión del 
rendimiento del 
portafolio 

Proceso desarrollo del plan de 
gestión del rendimiento del 
portafolio se establecen, ensamblan 
y analizan métricas. 

Portafolio 3 - Gestión de 
Desempeño del 
Portafolio 

1 - Definición     2 - Medir 

8600 ¿Su organización 
mide el proceso 
"Administrar valor de 
Portafolio"? 

Medir el proceso 
gestionar el valor 
del portafolio 

Proceso gestión del valor del 
portafolio se establecen, ensamblan 
y analizan métricas. 

Portafolio 3 - Gestión de 
Desempeño del 
Portafolio 

2 - Alinear     2 - Medir 

8610 ¿Su organización 
mide el proceso de 
"Desarrollar el plan de 
gestión del riesgo de 
la Portafolio"? 

Medir el proceso 
desarrollar el plan 
de gestión del 
riesgo del 
portafolio 

Proceso desarrollo del plan de 
gestión de riesgo del portafolio se 
establecen, ensamblan y analizan 
métricas. 

Portafolio 5 - Gestión de 
Riesgo del 
Portafolio 

1 - Definición     2 - Medir 
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ID 
Mejor 

Práctica 

Pregunta Nombre Mejor 
Práctica 

Descripción Mejor Práctica Dominio 
Portafolio 

Portafolio - Área 
de Conocimientos 

Portafolio - 
Grupo de 
Procesos 

Facilitador 
Organizacional 

División 
FO 

Etapas 
Procesos de 

Mejora 
(SMCI) 

8620 ¿Su organización 
controla el proceso de 
"Desarrollar Plan 
Estratégico de 
Portafolio"? 

Controlar el 
proceso desarrollar 
el plan estratégico 
del portafolio 

Proceso desarrollo del plan 
estratégico del portafolio se 
establecen y ejecutan controles 
para controlar la estabilidad del 
proceso. 

Portafolio 1 - Gestión de 
estrategia del 
Portafolio 

1 - Definición     3 - Controlar 

8630 ¿Su organización 
controla el proceso de 
"Desarrollar Acta de 
Portafolio"? 

Controlar el 
proceso desarrollar 
el Acta del 
portafolio 

Proceso desarrollo del acta del 
portafolio se establecen y ejecutan 
controles para controlar la 
estabilidad del proceso. 

Portafolio 1 - Gestión de 
estrategia del 
Portafolio 

1 - Definición     3 - Controlar 

8640 ¿Su organización 
controla el proceso 
"Definir mapa de 
Portafolio"? 

Controlar el 
proceso definir la 
hoja de ruta del 
portafolio 

Proceso definición de la hoja de 
ruta del portafolio se establecen y 
ejecutan controles para controlar la 
estabilidad del proceso. 

Portafolio 1 - Gestión de 
estrategia del 
Portafolio 

1 - Definición     3 - Controlar 

8650 ¿Su organización 
controla el proceso de 
"Desarrollar Plan de 
Gestión de 
Portafolio"? 

Controlar el 
proceso desarrollar 
el plan de gestión 
del portafolio 

Proceso desarrollo del plan de 
gestión del portafolio se establecen 
y ejecutan controles para controlar 
la estabilidad del proceso. 

Portafolio 2 - Gestión de 
Gobierno del 
Portafolio 

1 - Definición     3 - Controlar 

8680 ¿Su organización 
controla el proceso 
"Proporcionar 
supervisión de la 
Portafolio"? 

Controlar el 
proceso 
proporcionar 
supervisión del 
portafolio 

Proceso proporcionar la 
supervisión del portafolio se 
establecen y ejecutan controles 
para controlar la estabilidad del 
proceso. 

Portafolio 2 - Gestión de 
Gobierno del 
Portafolio 

3 - Autorización y 
Control 

    3 - Controlar 
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ID 
Mejor 

Práctica 

Pregunta Nombre Mejor 
Práctica 

Descripción Mejor Práctica Dominio 
Portafolio 

Portafolio - Área 
de Conocimientos 

Portafolio - 
Grupo de 
Procesos 

Facilitador 
Organizacional 

División 
FO 

Etapas 
Procesos de 

Mejora 
(SMCI) 

8690 ¿Su organización 
controla el proceso de 
"Desarrollar Plan de 
Gestión del 
Desempeño de 
Portafolio"? 

Controlar el 
proceso desarrollar 
el plan de gestión 
del rendimiento del 
portafolio 

Proceso desarrollo del plan de 
gestión del rendimiento del 
portafolio se establecen y ejecutan 
controles para controlar la 
estabilidad del proceso. 

Portafolio 3 - Gestión de 
Desempeño del 
Portafolio 

1 - Definición     3 - Controlar 

8710 ¿Su organización 
controla el proceso 
"Administrar el Valor 
de la Portafolio"? 

Controlar el 
proceso gestionar 
el valor del 
portafolio 

Proceso gestión del valor del 
portafolio se establecen y ejecutan 
controles para controlar la 
estabilidad del proceso. 

Portafolio 3 - Gestión de 
Desempeño del 
Portafolio 

2 - Alinear     3 - Controlar 

8730 ¿Mejora su 
organización el 
proceso de 
"Desarrollar Plan 
Estratégico de 
Portafolio"? 

Mejorar el proceso 
desarrollar el plan 
estratégico del 
portafolio 

Proceso desarrollo del plan 
estratégico del portafolio, se 
evalúan las áreas del problema, se 
identifican las causas de su origen, 
se recolectan las recomendaciones 
para la mejora del proceso y se 
implementan las mejoras del 
proceso. 

Portafolio 1 - Gestión de 
estrategia del 
Portafolio 

1 - Definición     4 - Mejorar 

8740 ¿Mejora su 
organización el 
proceso de 
"Desarrollar Acta de 
Portafolio"? 

Mejorar el proceso 
desarrollar el Acta 
del portafolio 

Proceso desarrollo del acta del 
portafolio, se evalúan las áreas del 
problema, se identifican las causas 
de su origen, se recolectan las 
recomendaciones para la mejora 
del proceso y se implementan las 
mejoras del proceso. 

Portafolio 1 - Gestión de 
estrategia del 
Portafolio 

1 - Definición     4 - Mejorar 
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ID 
Mejor 

Práctica 

Pregunta Nombre Mejor 
Práctica 

Descripción Mejor Práctica Dominio 
Portafolio 

Portafolio - Área 
de Conocimientos 

Portafolio - 
Grupo de 
Procesos 

Facilitador 
Organizacional 

División 
FO 

Etapas 
Procesos de 

Mejora 
(SMCI) 

8760 ¿Mejora su 
organización el 
proceso de 
"Desarrollar Plan de 
Gestión de 
Portafolio"? 

Mejorar el proceso 
desarrollar el plan 
de gestión del 
portafolio 

Proceso desarrollo del plan de 
gestión del portafolio, se evalúan 
las áreas del problema, se 
identifican las causas de su origen, 
se recolectan las recomendaciones 
para la mejora del proceso y se 
implementan las mejoras del 
proceso. 

Portafolio 2 - Gestión de 
Gobierno del 
Portafolio 

1 - Definición     4 - Mejorar 

8790 ¿Mejora su 
organización el 
proceso de 
"Proporcionar 
supervisión de la 
Portafolio"? 

Mejorar el proceso 
proporcionar 
supervisión del 
portafolio 

Proceso proporcionar supervisión 
del portafolio, se evalúan las áreas 
del problema, se identifican las 
causas de su origen, se recolectan 
las recomendaciones para la mejora 
del proceso y se implementan las 
mejoras del proceso. 

Portafolio 2 - Gestión de 
Gobierno del 
Portafolio 

3 - Autorización y 
Control 

    4 - Mejorar 

8800 ¿Mejora su 
organización el 
proceso de 
"Desarrollar el plan de 
gestión del 
rendimiento de la 
Portafolio"? 

Mejorar el proceso 
desarrollar el plan 
de gestión del 
rendimiento del 
portafolio 

Proceso desarrollo del plan de 
gestión del rendimiento del 
portafolio, se evalúan las áreas del 
problema, se identifican las causas 
de su origen, se recolectan las 
recomendaciones para la mejora 
del proceso y se implementan las 
mejoras del proceso. 

Portafolio 3 - Gestión de 
Desempeño del 
Portafolio 

1 - Definición     4 - Mejorar 

8820 ¿Mejora su 
organización el 
proceso de 
"Administrar valor de 
portafolio"? 

Mejorar el proceso 
gestionar el valor 
del portafolio 

Proceso gestión del valor del 
portafolio, se evalúan las áreas del 
problema, se identifican las causas 
de su origen, se recolectan las 
recomendaciones para la mejora 
del proceso y se implementan las 
mejoras del proceso. 

Portafolio 3 - Gestión de 
Desempeño del 
Portafolio 

2 - Alinear     4 - Mejorar 
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ID 
Mejor 

Práctica 

Pregunta Nombre Mejor 
Práctica 

Descripción Mejor Práctica Dominio 
Portafolio 

Portafolio - Área 
de Conocimientos 

Portafolio - 
Grupo de 
Procesos 

Facilitador 
Organizacional 

División 
FO 

Etapas 
Procesos de 

Mejora 
(SMCI) 

8830 ¿Mejora su 
organización el 
proceso de 
"Desarrollar Plan de 
Gestión de Riesgo de 
Portafolio"? 

Mejorar el proceso 
desarrollar el plan 
de gestión del 
riesgo del 
portafolio 

Proceso desarrollo del plan de 
gestión del riesgo del portafolio, se 
evalúan las áreas del problema, se 
identifican las causas de su origen, 
se recolectan las recomendaciones 
para la mejora del proceso y se 
implementan las mejoras del 
proceso. 

Portafolio 5 - Gestión de 
Riesgo del 
Portafolio 

1 - Definición     4 - Mejorar 
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