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1. Resumen ejecutivo 

El presente documento tiene como objetivo recopilar los resultados obtenidos,  posteriores a la 

realización del proyecto de especialidad Migración del Sistema Administrativo Financiero 

Business Advance de la plataforma Oracle Developer Suit 10g a J2EE, llevado a cabo en la 

empresa Global Business Systems GBSYS. 

El informe consta de 5 secciones en las que básicamente se retoman los puntos correspondientes 

a la descripción y solución del problema planteados al inicio del proyecto, y el giro que tomaron 

estos a la hora de implementarse, así como también se explican brevemente cuales riesgos se 

hicieron presentes, que medidas fueron tomadas, que productos fueron entregados y en general 

la evolución del proyecto hasta su conclusión.  

Finalmente se presenta una sección en la cual se incluyen los comentarios y conclusiones del 

proyecto de práctica de especialidad, así como las esperiencias adquiridas durante el desarrollo 

de la misma. 
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2. Descripción del problema 

 

 

2.1 Contexto del proyecto 

 

2.1.1 Antecedentes de la empresa GBSYS 

 

a. Razón de ser de la empresa 

La razón de la empresa es ser una empresa especializada en Bases de Datos, y Desarrollo de 

Sistemas en ambientes ORACLE, Microsoft y Java. Adicionalmente se cuenta con una línea de 

distribución de productos de software especializados, incluyendo productos propios y otros 

ofrecidos por casas extranjeras reconocidas mundialmente.  

También ofrecer servicios mediante la modalidad de outsourcing ya sea en soporte técnico para 

administración de sistemas y bases de datos, como para desarrollo de aplicaciones.  

b. Misión de la empresa 

La misión de la empresa es "ofrecer productos y servicios de la más alta calidad en tecnología 

informática que mejoren la eficacia, eficiencia y rentabilidad de nuestros clientes." 

 

c. Objetivos de la empresa 

 

Objetivo general 

Ofrecer a los clientes de GBSYS, productos y servicios de alta calidad, que cumplan con sus 

necesidades y que se encuentren al alcance de su negocio.  

 

Objetivos específicos 

Entre los objetivos que se han establecido dentro de esta visión empresarial se destacan los 

siguientes: 

 Desarrollar y dar mantenimiento a sistemas de cómputo de aplicación específica ajustados a 

los distintos niveles organizacionales y las condiciones particulares en que se desempeña 

cada usuario. 

 Brindar entrenamiento en el manejo de equipo y paquetes de software en instituciones y 

empresas, por medio de seminarios, conferencias, charlas y cursos cortos.  

 Brindar asesoría técnica en la selección y compra de equipo de cómputo.  
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 Desarrollar paquetes de software generalizados bajo estándares de calidad mundial.  

 Distribuir software especializado de casas extranjeras de amplio reconocimiento en la 

industria. 

 

d. Estructura organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la estructura organizacional de la compañía se podría decir que es una organización de 

tipo funcional compuesta de la siguiente manera:  

 

 Presidente 

 Gerente General 

 

Departamentos 

 Asistente Administrativa 

 Gerente de Ventas 

 Gerente de Proyectos 

 Gerente de Infraestructura 
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Actualmente la Asistente Administrativa y el Gerente de Ventas, conforman cada uno un 

departamento.  

El Gerente de Proyectos tiene a cargo cuatro Directores de Proyectos, según el organigrama. Estos a 

su vez tienen bajo su cargo a un consultor senior y a un analista programador.  

El Gerente de Infraestructura, tiene a su cargo a los Desarrolladores de Bases de Datos, que según 

lo muestra el organigrama son actualmente tres personas.  

 

e. Razón de ser del departamento 

La práctica supervisada se desarrollará en el departamento de gerencia de proyectos. La razón de ser 

del departamento es el de desarrollo, mantenimiento y consultoría de sistemas de información para 

el sector público y privado. Este departamento se centra en tecnologías Oracle, Java y Microsoft.  

 

f. Cantidad de recursos humanos en el departamento 

La cantidad de recursos humanos en el departamento de gerencia de proyectos es de 32 integrantes.  

 

2.1.2 Antecedentes del proyecto 

 

El actual producto Business Advance fue desarrollado hace aproximadamente 6 años utilizando la 

herramienta Oracle Developer Suite 9i. Posteriormente fue migrado utilizando Oracle Developer 

Suite 10g. Debido a las necesidades y cambios tecnológicos, así como también a factores 

económicos, los clientes han mostrado gran interés en tener la funcionalidad de este producto en 

plataforma WEB utilizando J2EE, logrando de este modo que la aplicación sea más portable a otros 

servidores de aplicaciones a parte del OAS. 

 

2.2 . Descripción del problema 

 

2.2.1 Migración del Sistema Administrativo Financiero (Business Advance) a J2EE 

(Módulos de Contabilidad y Presupuesto 

 

En la actualidad existe un producto (ERP) de la empresa denominado Business Advance (Sistema 

Administrativo Financiero) con 4 instalaciones en diferentes clientes.  

Business Advance es  una solución  financiero administrativo orientada a optimizar la gestión de las 
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unidades de negocio de la organización.  

Business Advance es un ERP que está compuesto e integrado por los siguientes módulos: 

 Seguridad  Cuentas por Pagar 

 Administración  Activos Fijos 

 Contabilidad  Inventarios 

 Presupuesto  Proveeduría 

 Control Bancario  Custodia de Valores 

 Caja Chica  Inversiones 

 Emisión de pagos  Facturación 

 Cuentas por Cobrar  

 Transportes  

Los objetivos principales de Business Advance para la organización son: 

 Manejo de la información detallada y consolidada con el propósito de poder medir y 

controlar cada unidad de negocio. 

 Mantener y mejorar su competitividad ante el dinámico ambiente que genera la 

globalización y la apertura de mercados.  

 Tomar decisiones en tiempo real  en sus actividades de negocio con el propósito de 

consolidarse  y fortalecerse. 

 Planificar, ejecutar y controlar con eficiencia sus proyectos corporativos.  

 

2.2.2 Características que se espera tenga la solución 

 

Productos esperados  

Entre los productos esperados al finalizar la práctica se encuentran los siguientes:  

1. Documentación de la arquitectura a utilizar.  

2. Módulo de Contabilidad desarrollado en J2EE. 

3. Módulo de Presupuesto desarrollado en J2EE. 

4. Pruebas de funcionalidad y rendimiento de los módulos migrados. 

5. Manual de usuario y técnico de ambos módulos.  
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6. Capacitación en el uso de los módulos migrados.  

 

2.2.3 Descripción de los patrocinadores (“Stakeholders”) 

 

 Entre las personas involucradas en el proyecto se encontraran los siguientes: 

a) Coordinador del Proyecto con conocimientos del producto que apoyará en las fases del 

proyecto, la planeación de las actividades y el control del cronograma.  

 Nombre Completo: Pablo Daniel Peraza Vargas 

 Unidad-Departamento: Departamento de JAVA 

 Listado de Responsabilidades el proyecto: 

  Gestión de actividades y coordinación de esfuerzos  

 

b) Un líder técnico en arquitectura y desarrollo de aplicaciones WEB.  

 Nombre Completo: Pablo Daniel Peraza Vargas 

 Unidad-Departamento: Departamento de JAVA 

 Listado de Responsabilidades el proyecto: 

 Especificación de arquitecturas, tecnologías y estándares de programación.  

 

c) Uno o dos desarrolladores que formarán parte del equipo desarrollador.  

 Nombre Completo: Eilyn Salazar Miranda 

 Unidad-Departamento: Departamento de JAVA 

 Listado de Responsabilidades el proyecto: 

 Desarrollo de los módulos de Contabilidad y Presupuestos.  

 Acata todas las normas establecidas para el desempeño laboral de la empresa.  

 Establece cronograma detallado del proyecto. 

 Desarrolla el proyecto definido 

 Redacta informes de avance semanales y los envía semanalmente al profesor 

asesor. 

 Redacta los informes de práctica.  

 Lleva a cabo las presentaciones que sean pertinentes.  

 Genera las minutas o los informes de las visitas que hace el profesor asesor a 
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la empresa 

 

 Objetivo para que el proyecto sea exitoso: 

 Efectuar de manera eficiente la implementación de los módulos de Sistema y 

Seguridad de Business Advance.  

 Nombre Completo: Jonathan Sánchez Chávez   

 Unidad-Departamento: Departamento de JAVA 

 Listado de Responsabilidades el proyecto: 

 Desarrollo de los módulos de sistema y seguridad.  

 Objetivo para que el proyecto sea exitoso: 

 Efectuar de manera eficiente la implementación de los módulos de Sistema y 

Seguridad de Business Advance.  

 

d) Gerente de proyectos de la empresa.  

 Nombre Completo: Luis Emilio Ramírez Espinoza  

 Unidad-Departamento: Gerencia de Proyectos. 

 Listado de Responsabilidades el proyecto: 

 Participa en las reuniones en las que el profesor visita la empresa, al menos 

cuatro reuniones. 

 Revisa y da visto bueno a los “Informes Semanales de Avance”.  

 Provee todas las facilidades logísticas (espacio físico, material de oficina, 

equipo software, etc.), para el desarrollo de la práctica.  

 Evalúa (con una nota entre 0 y 100) el trabajo del estudiante en tres 

momentos a lo largo del semestre e informa de su evaluación al Profesor 

Asesor mediante un formulario establecido para tal efecto.  

 

2.2.4 Necesidades  y expectativas 

 

La necesidad de Migrar el producto, surge como proyecto personal de la empresa, para expandir su 

mercado meta, así mismo debido a un requerimiento planteado por los clientes actuales de Business 

Advance para migrarse a un entorno web java.  
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2.1.5 Perspectiva, supuestos y dependencias del producto 

 

  El sistema migrado de Business Advance contemplará todas las funcionalidades, así como mejoras 

a la versión actual. 

 La aplicación sufrirá cambios o adaptaciones para ajustarse a los posibles cambios que 

implica la migración de Oracle Developer Suite 10g a Java Web, como parte natural del 

proceso.   

 El sistema será adoptado como parte integral de la dinámica organizacional para así lograr 

los objetivos definidos en este documento.  

 El hardware y software funcionarán sin ningún contratiempo en la operación del sistema.  

 Se capacitará al personal para la debida utilización de la herramienta.  

 

2.1.6 Requerimientos no funcionales 

 

1. Seguridad definida por el usuario.  

2.  Capacidad de ser ejecutado en múltiples plataformas tecnológicas, (Windows/Linux entre 

otros).  

 

2.1.7 Características generales 

 

1. Administración de unidades de negocio en diferentes esquemas organizacionales para medir su 

factibilidad, desarrollo, desempeño y eficiencia operativa, identificando cuales de estos 

esquemas representan mayores costos o gastos para la organización.  

 

2.  Modularidad. El diseño de BUSINESS ADVANCE se estructura en torno a distintos 

componentes o módulos. Cada uno representa un flujo de información interno que permite 

administrar y controlar lo relacionado a esa función.  

 

3.  Es integrado. Las transacciones que se generan en cada uno de los módulos de BUSINESS 

ADVANCE se reflejan automáticamente en los repositorios de información de otros módulos 

tales como la contabilidad, el presupuesto y el control de libros bancarios. 

 

4.  Es basado en Web. Se ejecuta mediante cualquier navegador de Internet.  
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2.2 Análisis de Riesgos 

Nombre R-01  Diseño Inadecuado 

Categoría Personas 

Posible Causa del 

Riesgo 

Debido el propósito de la migración de Business Advance, a la p lataforma Web 

utilizando J2EE implica un rediseño casi total  de cómo se encuentra 

estructurado actualmente, un potencial riesgo consiste en no contemplar dentro 

del modelado actual, elementos importantes característicos del mismo.  

Impacto que tiene 

el riesgo 

El efectuar un mal diseño del proyecto implica un atraso en el proyecto con 

respecto a lo establecido en el cronograma de trabajo debido a que se deberá 

dedicar tiempo al rediseño. 

Probabilidad de 

Ocurrencia 
15% 

Magnitud de 

Pérdida(Semanas) 
1 

Exposición ante el 

Riesgo  
1.5 Semanas 

Estrategia de 

Evasión 

Realizar una detallada revisión del diseño de los módulos de contabilidad y 

presupuestos, con el fin de corroborar que se han incluido todos los elementos 

contemplados en la versión actual de Business Advance, manteniendo reuniones 

con  líder técnico en arquitectura y desarrollo de aplicaciones WEB (Pablo 

Peraza Vargas) y con el coordinador de funcionalidad del sistema (Eduardo 

Arguedas Zamora), así comrevisando la documentación existente del sistema.  

Estrategia de 

Mitigación 

Dedicar Tiempo Extraordinario a las actividades de rediseño de los sub módulos 

mal conceptualizados. 

Estrategia de 

Contingencia 

Realizar una descomposición funcional del sistema.  

Priorizar funcionalidades. 

Alternar las actividades de desarrollo, con las de diseño de los módulos restantes 

o mal definidos. 
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Nombre 
R-02  Las nuevas plataformas de programación no proveen la funcionalidad 

que se espera. 

Categoría Tecnológico 

Posible Causa del 

Riesgo 

Debido Business Advance es el primer proyecto en GBSYS que se 

construirá utilizando una plataforma empresarial J2EE, Hibernate, el 

framework de programación   Facelets, y Icefaces, existe la posibilidad que 

la integración de las herramientas y plataformas ocasione dificultades 

durante la etapa de programación. 

Impacto que tiene 

el riesgo 

Implica un atraso en el proyecto con respecto a lo establecido en el 

cronograma de trabajo debido a que se deberá dedicar tiempo a solucionar 

el problema, o si fuese necesario a cambiar de herramienta.  

Probabilidad de 

Ocurrencia 
10% 

Magnitud de 

Pérdida(Semanas) 
1 

Exposición ante el 

Riesgo  
1 Semanas 

Estrategia de 

Evasión 

Realizar pruebas de conceptos e interacción con las diversas herramientas y 

plataformas a utilizar, que permitan recrear los posib les inconvenientes que 

se puedan presentar, para solventarlos antes de la etapa de desarrollo.  

Estrategia de 

Mitigación 

Dedicar  Horas Extra al proceso de investigación  e integración de las 

herramientas para solventar los errores presentados.  

Realizar una revisión sistemática de los errores.  

Estrategia de 

Contingencia 

Realizar una descomposición funcional del sistema.  

Priorizar funcionalidades. 

Alternar el proceso de investigación y resolución del problema, con  

desarrollo de funcionalidades no relacionadas con el error presentado 



13 
 

 

 

 

Nombre R-03  Los recursos o funcionalidades no están disponibles en su momento  

Categoría Personas 

Posible Causa del 

Riesgo 

Debido a que los Módulos a Migrar (Contabilidad y Presupuestos) requieren 

en cierta medida el desarrollo de un Módulo previo de Sistema, el atraso en la 

migración de este módulo provocará que los demás módulos correspondiente 

sufran un atraso. 

Impacto que tiene 

el riesgo 
Implica un atraso en el proyecto.  

Probabilidad de 

Ocurrencia 
10% 

Magnitud de 

Pérdida(Semanas) 
1 

Exposición ante el 

Riesgo  
1 Semana 

Estrategia de 

Evasión 

Coordinar con el encargado de la migración del Módulo del Sistema 

(Jonathan Sánchez Chávez) , el desarrollo de los elementos necesarios o 

indispensables para la integración con los otros módulos. 

 

Estrategia de 

Mitigación 
  

Estrategia de 

Contingencia 

Desarrollo de otras funcionalidades no relacionadas que no dependan del 

módulo en cuestión. 
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2.3 Objetivos y Alcances del sistema 

 

Objetivo General 

 

1.  Migrar el producto Business Advance de la empresa GBSYS a una plataforma WEB 

utilizando J2EE. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Capacitar al equipo desarrollador en las herramientas que se utilizarán en el desarrollo del 

sistema por medio de tutoriales, libros y otros medios para el uso correcto de las mismas. 

 

2. Capacitar al equipo desarrollador en la funcionalidad actual del Business Advance con el 

propósito de que conozcan el producto.  

 

3. Migrar los módulos de Contabilidad y Presupuesto del Business Advance que están actualmente 

desarrollados con la herramienta Oracle Developer Suite 10g a plataforma WEB utilizando 

J2EE. 

 

Función Principal del Sistema. 

 

MÓDULO DE CONTABILIDAD: 

Funciona como un ente regulador; el cual administra y controla las transacciones que se 

generen en línea por los auxiliares del sistema (Tesoreria: Cuentas por Pagar, Inventarios, 

Caja Chica, Cuentas Por Cobrar, Bancos, entre otros) 

 

MÓDULO DE PRESUPUESTO: 

Consiste  en el único medio estandarizado para la generación de movimientos 

presupuestarios. Por ende cualquier módulo o sistema que afecte el presupuesto generará la 

información en un formato establecido y estandarizado.  
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Este sistema funcionará como un ente rector; que administre y controle las transacciones que se 

generen en línea por los demás módulos del sistema. Impide las transacciones que se ejecuten desde 

otro módulo si no hay contenido presupuestario.  

 

3 Solución implementada 

 

3.1 Modelo de Diseño 

 
3.1.1 Arquitectura conceptual de la solución. 

 
 La arquitectura que se implementará para la migración de Business Advance, consiste e n una 

mezcla de los patrones de diseño Vista Controlador y el patrón Estrategia, mientras que el proyecto 

Enterprise se encuentra estructurado en las siguientes partes: Base de Datos,  las Entidades donde se 

implementa la persistencia, Los Enterprise Java Beans y Session Beans que constituyen la capa de 

negocios o lógica de la aplicación y las vistas páginas html que integran la capa de presentación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capa de Presentación 

Capa de Negocios 

Capa de 
Datos 

Páginas XHTML 

Vistas: Managed Beans 

Clases 

Entidades  

Enterprise Java Beans 

BD 
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3.1.2 Los modelos de subsistemas 

 

Los MODULO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS  se estructuran de la siguiente manera 

en relación a los sub módulos que los integran.  

 

Contabilidad 

Configuración Asientos Procesos Consultas  Reportes 

Presupuestos 



3.1.3  Diagrama de Clases 

Imagen 1 Diagrama de Clases 
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3.1.4 Interfaces de usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1 Mantenimiento Tipos de Asiento 
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Imagen 2 Proceso Simulación de Cierre 
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Imagen 3 Proceso Cierre Mensual  
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Imagen 4 Proceso Distribución 
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Imagen 5 Proceso Diferencial Cambiario 



23 
 

 

 

 

Imagen 6 Proceso Conversión de Moneda a Saldos  
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Imagen 7 Procesos Copiar Asiento 
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Imagen 8 Proceso Cierre Mensual  
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Imagen 9 Mantenimiento Reportes 
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Imagen 10 Catálogo Principal  



28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 11 Catálogo Base 
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Imagen 12 Registro –Mantenimiento Asientos 
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Imagen 13 Procesos Aplicación de Asientos 
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3.1.5 Componentes y servicios 

A continuación se Adjuntan los Diagramas de Actividad que ilustran básicamente las principales funcionalidades o servicios co n que contará el sistema, 

así como el flujo de su funcionamiento. 

 

Diagrama 1 Configuración Contabilidad 
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Diagrama 2 Simulación de Cierre 
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Diagrama 3 Cierre Mensual 
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Diagrama 4 Cierre Anual  
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Diagrama 5 Reportes  
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3.1.6 Diseño de base de datos  

 

Imagen 14 Diagrama de base de Datos  
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Interfaces de Usuario 

 

En cuanto a las interfaces de usuario se empleo un nuevo diseño proporcionado por la empresa, cuya base sin embargo contemplaba el diseño del 

prototipo propuesto inicialmente.  

 



4. Conclusiones y  Comentarios  

 

a. Estado Final del Proceso de Práctica: 

El proceso de práctica de especialidad fue concluido satisfactoriamente, pese a ciertos 

inconvenientes presentados, se logró el objetivo buscado el cual básicamente consistia en la 

migración del Sistema Business Advance.  

 

b. Documentos y productos entregados 

Entre los productos entregados al finalizar la práctica se encuentran los siguientes:  

1. Documentación de la arquitectura utilizada. 

2. Módulo de Contabilidad desarrollado en J2EE. 

3. Módulo de Presupuesto desarrollado en J2EE. 

4. Pruebas de funcionalidad y rendimiento de los módulos migrados.  

5. Manual de usuario y técnico de ambos módulos.  

6. Capacitación en el uso de los módulos migrados.  

 

c. Experiencias adquiridas en la práctica 

El proceso de práctica de especialidad es sumamente enriquecedor para nosotros como estudiantes 

de ingeniería en computación, ya que se ponen a prueba no solamente nuestras habilidades teóricas 

y técnicas sobre el proceso de desarrollo de software sino nuestras habilidades interpersonales; 

como reaccionamos ante la presión o posibles problemas que surjan, cual es nuestra capacidad para 

trabajar en equipo, y nuestra habilidad para dar una solución creativa y eficiente para resolver los 

problemas a los cuales nos enfrentamos, sin desatender las necesidades y requerimientos del cliente, 

ni de nuestros superiores. 

Es importante señalar que como en todo proyecto, siempre surjen contratiempos que pueden 

conducir al fracaso del proyecto sin embargo una visión y conceptualización del diseñó adecuada y 

amplia, que permita preveer y establer medidas para combatir estos, es lo que marca la d iferencia 

entre el éxito y el fracaso por ende es importante  no descuidar esta etapa del desarrollo de software 

pero tampoco sobre estimarla. 

Por otra parte como desarrolladores de software y ante la continua evolución de los sistemas, 

lenguajes y herramientas de programación, no de debemos descuidarnos y mantenernos 



40 
 

actualizados acorde con las tendencias en el mercado, sin permitir que los posibles riesgos que 

conllevan el uso de nuevas herramientas afecte nuestra actualización profesional en cuanto al 

manejo de estas tecnologías, por ende se debe encontrar el balance entre estos 2 puntos de manera 

que no solo se garantice el éxito del proyecto, sino que al final de este proceso se pueda realizar una 

sistematización de las experiencias, que será la base para otros proyectos más. 

Finalmente cabe señalar que el apoyo brindado por el coordinador del proyecto y líder técnico de 

arquitectura, así como del gerente de proyectos y personal relacionado con conocimiento del 

proyecto fue de gran ayuda ya que estos no solamente nos proporcionaron las herramientas y el 

conocimiento necesario para llevar a cabo el proyecto propiamente sino que contribuyeron a 

consolidar nuestro perfil como profesionales, capacitandonos en aquellos temas quizás en los que 

no teniamos tanto dominio, así como también afianzando otros valores como la creatividad y la 

responsabilidad  

   

5. Literatura Citada 

 

1. Arguedas Zamora Eduardo, Ramírez Espinoza Luis Emilio, Arce Rodríguez Francisco, 

2007, Informe Final de Requerimientos  (Descripción funcional del Sistema Base, Actas de 

Revisión y Validación de requerimientos, Detalle de Requerimientos), Global Business 

Systems. 

 

 


