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La base de datos de rendimientos esta disefiada para facilitar la labor de presupuesto en proyectos
disefiados por la Oficina de Ingenieria del Tecnoldgico de Costa Rica. En ella se presentan datos de
rendimientos obtenidos en procesos de distintas actividades desarrolladas en diversos proyectos
dentro de esta institucion.

Esta base permite el célculo del costo de la mano de obra total destinada para un proceso en
especifico, permitiendo también la consulta de caracteristicas generales del proyecto, actividades y
procesos. Ademds permite realizar actualizaciones de sus datos, es posible agregar procesos de otras
actividades desarrolladas en nuevos proyectos o variar los que ya se encontraban en ella con valores
estadisticamente mas validos.

En este manual se especifica como hacer uso de esta base de una manera 6ptima para una
generacién acertada de resultados y se detalla en pasos como ingresar datos, realizar consultas y
generar resultados.

Menu principal

Al ingresar a la base de datos, disefiada en el software Microsoft Office Access 2013, se encontrara el
menu principal en donde puede elegir sobre en qué item desea realizar una determinada accion. Cada
vez que ingrese a una ventana de las que se muestran en la figura siguiente se le suministra un botoén
llamado “Menu Principal” que le permite devolverse a la ventana principal, donde pueda realizar alguna
otra accion.
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Proyectos: Esta opcién le permitira ingresar nuevos proyectos o realizar consultas sobre los proyectos
ya existentes.

Actividades: Le permitir4 agregar o ingresar nuevas actividades relacionadas a distintos proyectos asi
como observar el informe de actividades ya existentes.

Procesos: Aqui podra introducir datos de nuevos procesos relacionados a las actividades relacionadas
anteriormente, ademas podra consultar el informe de procesos con su respectiva informacion.

Mano de obra: A partir de esta opcién podra obtener el costo total de la mano de obra perteneciente
a un proceso en especifico.

Salir: Esta opcién le permitira abandonar, de forma segura, la base de datos.



Proyectos

Al ingresar a la pestafia de proyectos, se podra elegir sobre agregar un nuevo proyecto o consultar
caracteristicas generales acerca de uno ya existente.

Proyectos

r I I Tecnolbgico
de Costa Rica

. Muevos Proyectos
. Informe Proyectos

. Menu Principal

Nuevos proyectos

Ingreso de Nuevos TEC | Tenotosico
Proyectos de Costa Rica

Id Proyecto:

Proyecto:
N-licitacion:
Empresa:

Area (ma2):
Monto:

Fecha de
inicio:

Descripcion:

m m m Serar

Id Proyecto: Aqui no debera ingresar ningin dato ya que la misma base de datos generara dicho valor,
de acuerdo a la cantidad de proyectos ya insertados, una vez que se comiencen a ingresar los nuevos
datos.

Proyecto: Debe escribir el nombre del proyecto que desea ingresar.

N° licitacién: Debera conocer el nimero de licitacién bajo la cual la cual fue adjudicada el proyecto,
para ingresarlo en esta celda.

Empresa: Corresponde al nombre de la empresa a la cual fue adjudicada la construccién del proyecto.
Area: Deberéa anotar el area total de la obra, en unidades de metros cuadrados.

Monto: Ingrese el valor cobrado, por el total del proyecto, por parte de la empresa constructora.
Fecha de inicio: Ingrese el dia en que se inicid la obra, la celda le proporcionar un calendario en el
gue podra elegir dicha fecha.

Descripcion: Brinde informacién caracteristica del proyecto, tal como cantidad de nivele y tipo del
sistema constructivo implementado.




Al ingresar todos los datos solicitados debera oprimir el botén “Guardar” para que la base de datos
almacene las caracteristicas del proyecto, si desea ingresar uno nuevo puede presionar el botén de
“Nuevo”.

Cuando requiera borrar o eliminar algin dato ingresado puede utilizar el botén “Eliminar”

Al finalizar el ingreso de datos presione el botén cerrar, el cual lo llevara al menu “Proyectos”.

Informe Proyectos

Proyectos TEC| Fostsio

de Costa Rica

Proyecto D Nlicitacion Empresa Area (m”2) Monto Descripcion Fecha de inicio

Nucleo Integrado 1  2015LPN- Navarroy Aviles 2142 §1.349.091.217 Edificio de dos pisos para uso 26/10/2015
de Disefio 0003- de aulas y oficinas,

construido en concreto
armado y mamposteria

Nucleo Integrado 3 2014LPI-0001- Estructuras S.A 1838 $953.803.075 Edificio de dos niveles, 15/06/2015
de Seguridad APITCRBM sistema constructivo de

mamposteria con blogues de

arcilla y de concreto

Nucleo Integrado 4 2014LPI- Estructuras S.A 7564 (3.471.616.119 Edificio de seis niveles con 15/06/2015
de Tecnologias 0001APITCRB un sistema constructivo de

concreta reforzado y algunos

muros de mamposteria, gue

sera utilizado para aulas y

oficinas.

martes 26 de Abril de 2016
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Cuando se ingresa a “Informe Proyectos” la base genera un informe con toda la caracterizacion de
los proyectos ingresados, tal y como se muestra en el ejemplo de la figura anterior.

Actividades

Al ingresar a “Actividades” podra consultar actividades que ya han sido introducidas en la base de
datos y ademas ingresar nuevas.

Actividades

f I I Tecnoldgico
de Costa Rica

. Muevas Actividades
. Informe de Actividades

. Menu principal




Nuevas Actividades

Ingreso de Nuevas TEC | Tecnoosico

de Costa Rica

Actividades

Id Actividad:

Actividad:

Id Proyecto: -

Nuevo Guardar Eliminar Cerrar

Id Actividad: No debe ingresar ningun dato en este campo, la base lo generara automaticamente una
vez que usted comience a introducir los demas datos.

Actividad: Ingrese el nombre de la actividad constructiva.

Id Proyecto: Seleccione de la cascada, correspondiente a esta celda, el proyecto al que pertenece
esta actividad.

Al ingresar todos los datos solicitados debera oprimir el botén “Guardar” para que la base de datos
almacene la actividad, si desea ingresar una nueva puede presionar el botén de “Nuevo.”
Cuando requiera borrar o eliminar algin dato ingresado puede utilizar el botén “Eliminar.”

Al finalizar el ingreso de datos presione el boton cerrar, el cual lo llevara al menu “Actividades.”

Informe Actividades

= Tecnologic
Actividades TEC | izooee
Proyecto d Actividad Actividad
Nucleo Integrado de a Viga corona de concreto reforzado

Seguridad Laboral e

Mucleo Integrado de 3 Paredes de blogues de concreto
Seguridad Laboral e

Mucleo Integrado de 2 Paredes de blogues de arcilla
Seguridad Laboral e

Mucleo Integrado de 1 Entrepiso
Seguridad Laboral e
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De igual manera que para los proyectos, al ingresar a “Informe Actividades” se le generara un informe
con todas las actividades ya introducidas en la base de datos, con su respectiva identificacion y
proyecto.

Procesos

Al ingresar a “Procesos” podra, de igual manera, ingresar datos sobre nuevos procesos o consultar los
ya existentes.

Procesos

f I I Tecnoldgico
de Costa Rica
. Muevos procesos

. Informe de procesos

. Menu Principal

Nuevos Procesos

Ingreso de Nuevos TEC | Teenolssico
Procesos de Costa Rica

Id Procesos:

Proceso:

1d Proyecto: -

Id Actividad: ~

Rendimiento
operario

Rendimiento
ayudante:

Rendimiento
peon:

SHeve Guardar m et

Id Procesos: Este dato es generado automaticamente por la base de datos.

Proceso: Escriba el nombre del proceso que desea ingresar.

Id Proyecto: Seleccione de la cascada el proyecto al cual pertenece el proyecto que desea ingresar.
Id Actividad: Seleccione, de la cascada correspondiente, la actividad a la que pertenece dicho
proceso.



Rendimiento operario: Ingrese el dato del rendimiento en horas operario por unidad de trabajo,
respectiva a cada proceso, obtenido de observaciones hechas en campo.

Rendimiento ayudante: Ingrese el dato del rendimiento en horas operario por unidad de trabajo,
respectiva a cada proceso, obtenido de observaciones hechas en campo.

Rendimiento pedn: Ingrese el dato del rendimiento en horas operario por unidad de trabajo, respectiva
a cada proceso, obtenido de observaciones hechas en campo.

Al ingresar todos los datos solicitados debera oprimir el botén “Guardar” para que la base de datos
almacene el proceso, si desea ingresar uno nuevo puede presionar el botén de “Nuevo.”

Cuando requiera borrar o eliminar algin dato ingresado puede utilizar el botén “Eliminar.”

Al finalizar el ingreso de datos presione el botén cerrar, el cual lo llevara al menu “Procesos.”

Notas: En caso de que no se obtuviera de campo el rendimiento, ya sea para operario, ayudante o
peodn, debe ingresar un valor de cero en la casilla respectiva.

Cuando tenga un rendimiento general expresado como horas hombre por unidad de trabajo, puede
ingresar este valor en la casilla correspondiente a rendimiento de operario, y en las siguientes un valor
de cero.

Informe Procesos

Procesos

Nicleo Integrado de Entrepiso Colado de la losa de entrepiso

Seguridad Laboral & * 0,406 Q73 o
Higigne Ambigntal
Nucleo integrado de Entrepiso Colocacidn de acero de refuerzo para o
Seguridad Laboral e entrepiso ¥ 0,009 0,026 o
Higiene Ambiental
Nucleo Integrado de Entrapiso Colocacién de bloques de entrepiso
x 0.1 0,199 [i]
Seguridad Laboral e .
Higiene Ambiental
Nucleo Integrado de Entrepiso Colocacidn de viguetas de entrepiso .
Seguridad Laboral & 1 Qrll Or282 0
Higiene Ambiental
Nicleo Integrado de Paredes de blogques de Censtruccidn de paredes de blogues de . ) o
Seguridad Laboral e arcilla arcilla * 1,327 1,653 Q
Higigns Ambigntal
Nucleo Integrado de Paredes de blogques de Construccidn de paredes de blogques de - ity s o
Seguridad Laboral e concreto concreto = - =
Higiena Ambiental
Nucleo Integrado de Viga corona de Armado de acero o
Seguridad Laboral & eoncréto reforrado 7 0,053 0,08 o
Higiene Ambiental
Micleo Integrado de Viga corona de Colado de la viga
11 2,896 2,896

Seguridad Laboral &
Higiene Ambiental

Micleo Integrado de

concreto reforzado

Viga corona de

Colocacidn de acero

Seguridad Laboral & concreto reforzado § 002 0,009
Higiene Ambiental
Nicleo Integrado de Viga corona de Encofrado
5, -] 0,208 0416
eguridad Laboral e concreto reforzado
Higiene Ambiental
Nuicleo Integrado de Viga corona de Preparacidn de concreto
10 0,424 0,424

Seguridad Laboral e
Higiene Ambiental

viernes 22 de Abril de 2016

concreto reforzado
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Pigina1de 1



Al ingresar a “Informe Procesos” se le generara un informe con todos los procesos ya introducidos en
la base de datos, con su respectiva identificacion, actividad a la que pertenece, proyecto y rendimientos
asociados.

Mano de obra

Al ingresar a “Mano de obra” podra realizar el célculo del costo asociado a la mano de obra utilizada
para un proceso en especifico, ademas generar un informe con los célculos realizados.

Célculo de mano de obra

Consulta de Costo de

’l"l E( : Tecnologico
de Costa Rica
Mano de Obra
N°® Consulta: Cantidad de
Trabajo:
P to: v
royecto HH operario:
Actividad: v
chivida HHayudante:
Proceso: v HH peon:
Rendimiento 0 HH/trabajo _—
operario - MO operario:
Rendimiento 0 HH/trabajo MO ayudante:
ayudante: MO ;
peodn:
Rendimiento peodn: |0 HH/trabajo MO Total:

N° Consulta: Es generado autométicamente por la base de datos.

Proyecto, Actividad, Proceso: Seleccione de la cascada correspondiente el nombre del proyecto, la
actividad y el proceso del cual desea realizar el célculo del costo de mano de obra.

Rendimiento operario, Rendimiento ayudante, Rendimiento pedn: Estos datos son generados
automaticamente por la base de datos a partir de los datos ingresados para cada proceso.

Cantidad de trabajo: Deberé ingresar la cantidad de trabajo, para la cual desea realizar el calculo de
costo de mano de obra, de acuerdo a la unidad de trabajo con la que ingresé el dato del rendimiento.
HH operario, HH ayudante, HH pedn: Aqui debera ingresar el salario por hora que percibe cada
trabajador de acuerdo a su categoria.

MO operario, MO ayudante, MO pedn: La base de datos le generara el costo total de acuerdo a cada
categoria de trabajador.

MO Total: La base de datos le suministrara el costo total de mano de obra, para el proceso consultado.

Para generar un calculo del costo de mano de obra, utilice el botdn “Nuevo” si desea guardar la consulta
oprima “Guardar” o “Eliminar” si no desea guardarlo. Una vez finalizada la consulta presione el boton
“Cerrar.”



Informe de mano de obra

Tecnoldgic
Mano de Obra TEC | Tmseee
Proyecto Actividad Proceso C.Trabajo C.operario C.Ayudante C.Pedn C.Total
Nucleo Integrado Contrapiso Colado con bomba 150 §8.610,00 ¢4.139,10 §11.880,00 ¢24.629,10
de Disefio Industrial telescopica y acabado
preliminar
Nucleo Integrado Entrepiso Colocacion de viguetas 665,85 (256.352,25 @¢505.912,83 ¢0,00 (762.265,08
de Seguridad de entrepiso

Laboral e Higiene
Ambiental (ISLHA)

Nucleo Integrado Entrepiso Armado de bases para 53 {#17.255,00 ¢16.988,20 ¢1.786,40 @36.029,60
de Tecnologias de estructura de losa

Informacion y

Comunicacidn
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Al ingresar a “Informe de mano de obra” se le generara un informe con todas las consultas generadas
para el costo de mano de obra.

Nota general: Como se pudo observar en las figuras anteriores, la base de datos permite generar un
informe impreso, el cual se crea a partir del botén “Imprimir informe”.

Si usted desea realizar alguna modificacion de algun dato ingresado lo puede realizar en la pestafia de
“Panel de navegacion” ubicado en la parte izquierda de la pantalla, donde se desplegaran las opciones
que puede modificar, cabe decir que so6lo lo podra hacer en el apartado de tablas.



